


 

  ذآرى

  
  بول آونفيرس

٢٠٠٨ – ١٩٥١   
  

، توفي بول آونفيرس، المُدقّق في مكتب المفتش ٢٠٠٨مارس /آذار ٢٤في 
عادة إعمار العراق، إثر تعرضّه لإصابات خلال هجوم على الخاص لإالعام 

  .المنطقة الدولية في بغداد
  
      

 مهمة  فيذات شأنخلال عمله في مكتب المفتش العام، قدم بول مساهمات 
 تدقيقات أنتجقد خدم، مؤخراً، ضمن فريق و. الإشراف الموآلة إلينا في العراق

نظام الكهرباء في إصلاح  مليون دولار لإعادة ٥٠٠ قيمتهممتازة تتعلق بعقد 
العراق، ولعب بول دوراً أساسياً في دعم المراجعة الهامة التي جرت في ربع السنة 

  .ين للمقاولالمكافآتالأخير لمنح 
  

.  من القضايا الدوليةواسعةة في طائفيترك بول إرثاً مميزاً من المساهمات   
قبل انضمامه إلى مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق، أمضى حوالي أربع 

 الوآالة الأميرآية للتنمية ولدى الأمم المتحدة لدىعمل حيث سنوات في العراق 
.  إعمار المحافظاتلدى فِرَق إعادة آمستشار زراعي عمله ذلك وقد شمل ،الدولية

  .مساعدة الآخرينقلبياً في  التزاماًحياة بول الأساسي لموضوع الآان 
  

 في المتنوعة بيننا في بغداد، وتجاربه  لبولحضور الصبورالسوف نفتقد   
 على الدائمه الذآية والعميقة للقضايا المعقدة، وإصراره ليلات وتح،عمليات الإشراف

لقد أغنى بول آل الذين عرفوه، ونشعر بأننا آنا محظوظين . حيحالصعمل الشيء 
حيّة دوماً عبر مثابرتنا في القيام أن ذآراه سوف تبقى . ليه والعمل معهإفي التعرف 

  . بها بقوة هوالتي آمنو بمهمتنا الحيوية



  

  

  
  عادة إعمار العراقالخاص لإرسالة المفتش العام 

  
 المفتش العام الخاص لإعادة إعمار الصادر عنشر هذا التقرير ربع السنوي السابع ع

مُدقّق في مكتب المفتش العام الذي توفي ال مُكرّس لذآرى بول آونفيرس، (SIGIR)العراق 
 إثر تعرّضه لإصابات خلال هجوم بالصواريخ على المنطقة ٢٠٠٨مارس /  آذار ٢٤في 

 الشديد شغفه سوف نتذآر دائماً .وفاة بول، مُنيَ مكتب المفتش العام بخسارة آبرىب. الدولية
  .إلى عائلته وأصدقائهاليوم ن قلوبنا تتوجه إ.  وحبه لبلده،بمهمتنا، وحنوّه تجاه الآخرين

  
عادة لإالأولى التمويلات  الخامسة لمخصصات ى إصدار هذا التقرير الذآر تاريخيصادف

مساعدات من ال  مليار دولار٤٦، قدم الكونغرس أآثر من ٢٠٠٣منذ سنة . إعمار العراق
 من هذا التقرير ٢يلقي القسم .  الإلزامتحتاج إلى مليارات منها تقريباً ١٠للعراق، لا يزال 

 دافع الضرائب أموالالأضواء على تشكيلة من الطرق التي أنفقت بها هذه المليارات من 
  .الأميرآي في العراق خلال السنوات الخمس الأخيرة

  
 حيث إعادة إعمار العراق،من سنوات " الانتقال"سنة  حول المعلوماتيُحدّث هذا التقرير 

الولايات سيطرة  حول نقل أصول إعادة الإعمار من ليلات معلومات وتحها معتترافق
المتحدة إلى السيطرة العراقية، ونقل مسؤوليات تمويل إعادة الإعمار إلى الحكومة العراقية، 

 تدقيق مكتب  لقد وجد.الداخلية في العراقونقل المسؤوليات الأمنية إلى وزارتي الدفاع و
 الأصول الصادر لالمفتش العام الخاص الصادر خلال ربع السنة هذا والذي يتابع تقرير نق

، أنه لا تزال هناك حاجة لعمل الكثير ٢٠٠٧يوليو / عن مكتب المفتش العام في تموز 
يقدم . من الولايات المتحدة الحكومة العراقية بصيانة واستدامة الأصول المقدمة قياملضمان 

 بيانات حول طفرة العائدات النفطية هذا العام في العراق التي تُولّد آسباً مالياً غير ٢القسم 
 . موارد وافرة لبرامج ومشاريع إعادة الإعمار الجديدةوتؤمّن ،مرتقب للحكومة العراقية

ملة حول البرامج شاولكن مكتب المفتش العام نظرة عامة صادر عن ويقدم تقرير آخر 
 الأميرآية التي التمويلات أغلبية حيث تهدف ، العراقيةالأمنالممولة من صندوق قوات 

  . إلى دعم قوات الأمن العراقيةالإلزامتنتظر 
  

 لمكتب المفتش العام تدقيقات جديدة خلاصات لسبعة  على من هذا التقرير٣يحتوي القسم 
 ٥٠٠قيمته  لتصميم والبناءل عقد فحصقيقات التدهذه تشمل .  جديدةوسبع عمليات تفتيش

 التدقيق الخامس في سلسلة من وهذا هو. (Perini) ينير مُنح إلى شرآة ب،مليون دولار
دراسات مكتب المفتش العام التي تنظر في العقود الكبرى التي يمولها صندوق إغاثة وإعادة 

لمفتش العام أيضاً تحديثات خلال أنتج فريق المُدقّقين في مكتب القد . (IRRF)إعمار العراق 
 لتدريب (Dyncorp)ينكورب ا د شرآةربع السنة هذا حول مراجعاتنا المتواصلة لعقد

وجد التقريران أن .  الفساد التابع للسفارةلمكافحة ولبرنامج بناء القدرات ،الشرطة العراقية
  .مفتش العامتوصيات مكتب الصدور  قبيل تطبيقاتهاوزارة الخارجية حققت تقدماً في 



 

  
 فحصت فيها مكتب المفتش العام تقييمات أنتجت إدارة التفتيش لدىخلال ربع السنة هذا، 

ن من ن ممولاا، إثن(CERP) للقائد طارئةأربعة مشاريع ممولة من برنامج الاستجابة ال
 وواحد مُموّل عبر مكتب شؤون المخدرات وفرض ،صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

  في عملية تفتيشتمثلت أبرز.  التابع لوزارة الخارجية(INL) الدولي ونتطبيق القان
 وهو أآبر مشروع إفرادي معالجة المياه في الناصرية، لمشروع محطةالمراجعة الشاملة 

 مُفتشو مكتب المفتش العام زارعندما ف. (IRRF) موّله صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 لأن الحكومة العراقية ا فقطمن طاقته% ٢٠عمل بنسبة ة تالمحط الناصرية، وجدوا أن مدينة

قد أنشأت السفارة فريق تقييم مشترك قام بتنفيذ و.  للطاقة آافٍقصّرت في تقديم مصدرٍ
  . التقصير التي عيّنتها تفتيشات مكتب المفتش العامحالاتأعمال تصحيحية في العديد من 

  
حتى .  عملية تفتيش مفتوحة٥٢ عمل على التقدم فياليواصل مفتشو مكتب المفتش العام 

 و ،توجيه اتهامعملية  ١٥ و ،اعتقال عملية ١٤  إلى مكتب المفتش العامقضاياتاريخه، أدّت 
 الاستعادات، و، والمصادرات، مليون دولار من الغرامات١٧ وأآثر من ، إدانات٥

 في حين ٢٠٠٨ سبتمبر/ وهناك خمسة أفراد ينتظرون المحاآمة في أيلول . جاعاتوالاستر
  .لمحاآمةلينتظر خمسة آخرون مواعيد 

  
آانون أواخر  في (NDAA) ٢٠٠٨ قانون تفويض الدفاع القومي لسنة أدّى إصدار

 صلاحيات مكتب المفتش العام عن طريق إعطائه سلطات إلى توسيعيناير الماضي، /الثاني
ام الخاص بإصدار تفويض مكتب المفتش العأصبح . قضائية إضافية ومزيد من المسؤوليات

يُغطي الآن صندوق قوات الأمن العراقية، وصندوق دعم الاقتصاد، وبرنامج  التقارير
مكتب على  ٢٠٠٨ قانون تفويض الدفاع القومي لسنة وفرض.  للقائدطارئةالاستجابة ال

 الأمن اللازمة التي تغطي مسائلكافة المراجعات لتطوير خطة تدقيق أيضاً المفتش العام 
بالتشاور مع زملائه من المفتشين  مكتب المفتش العام يقوم. الإعمار في العراقوإعادة 
  . عملية التخطيط هذهفي نفس الوقت التي تتطور فيه (IGs) العامين

  
   ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣٠ في تمّ التقديم

  

  
   جونيور،ستيوارت دبليو بووين

  المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق



  

  

  تب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراقملخص أداء مك
  ٢٠٠٨ أبريل/  نيسان ٣٠بتاريخ 

  

  التدقيق
  ١١٥  التقارير الصادرة

  ٣٢٠  التوصيات الصادرة
 ٥٧،٩٠٠،٠٠٠   واسترجاعهاإنقاذها التي تم الأموال

  دولار
 ٤٠،٠٠٠،٠٠٠   بصورة أفضلأُعيد استخدامها التي الأموال
  دولار

  دولار٧،٥٦٠،٠٠٠  )المعترض عليها(رها المدفوعات المشكوك بأم
  

  التفتيش
  ١١٥  حول المشاريعالصادرة التقييمات 

  ٩٦  التقييمات المحدودة الصادرة التي جرت في الموقع
  ٤٨١  تقييمات صور الأقمار الصناعية

  
  التحقيقات

  ٣٤٦  التحقيقات التي أطلقت
  ٢٩٤   أو أحيلتالتحقيقات التي أُقفلت
  ٥٢  ةالتحقيقات المفتوح

  ١٤  عتقالاتالا
  ١٥  الاتهامات الموجهة

  ٥  القضائيةالإدانات 
 ١٧،٤١٤،٠٠٠   أو المصادرة بأوامر قضائيةقيمة الأصول المسترجعة

  دولار
  

  ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١ بتاريخ  الخط المباشربرالاتصالات ع
  ١٦  فاآس
  ٧٢  هاتف

  ١١٠  حضور شخصي
  ٣٨٩  رسائل إلكترونية

  ٢٦  إحالات
  ٢٨  بريد

  ٦٤١   الخط المباشربر عمجموع الاتصالات
  

  منتجات غير تدقيقية
  ٢٦  شهادات أمام الكونغرس

  ٣  التقارير الصادرة حول الدروس المكتسبة



 جدول المحتويات
 
 

 

             

  القسم الأول
ملاحظات المفتش العام الخاص لإعادة 

  إعمار العراق
   مضتخمس سنوات: إعادة إعمار العراق

  الانتقال سنة  معلوماتتحديث
   الرئيسيةلتشريعاتية اعوض

  مكافحة الفساد
  تحديث معلومات إعادة إعمار العراق

   مكتب المفتش العامتحديثات
  الدروس المكتسبة
  الكلفة البشرية

  
  ثانيالقسم ال

  استدامة إعادة إعمار العراق 
  نظرة إجمالية

  
الدعم الأميرآي لإغاثة وإعادة إعمار   أ ٢

  العراق
  إدارة إعادة الإعمار

  ة الأميرآيتالتمويلا مسارات
   إغاثة وإعادة إعمار العراقصندوق

  صندوق قوات الأمن العراقية
  صندوق دعم الاقتصاد

  برنامج الاستجابة الطارئة للقائدة 
تمويل مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق 

   الدوليالقانون
  

  التطورات في العراق  ب ٢
  الأمن

  اقتصاد العراق
  القدراتوالحكم تنمية نظام 

  

  ثالثقسم الال
 الخاص لإعادة إشراف المفتش العام

  إعمار العراق
  تدقيقات المفتش العام

  التفتيش
  التحقيقات

  لمفتش العامل المباشر الخط
   الإنترنتموقع المفتش العام على شبكة

   التشريعاتتحديث معلومات
  

  رابعالقسم ال
  إشراف الوآالات الأخرى

  مقدمة
  

  *قائمة الملحقات
  قانونية الالشروط  :المحلق أ
  أثر عمليات مكتب المفتش العام :الملحق ب
المرجع الترافقي لمصطلحات   :الملحق ج

 موازنة المفتش العام
  المرجع الترافقي للقطاعات :الملحق د
  الأموال الأميرآية المخصصة :الملحق هـ
حصص آل وآالة من صندوق   :الملحق و

  إغاثة وإعادة إعمار العراق
مة لنشاط راقية الملزّالأموال الع  :الملحق ز

 ة الائتلاف المؤقتةط سلجانبإعادة الإعمار من 
(CPA)  
   المنجزة العاممفتشالتدقيقات   :الملحق ح
   المنجزةمفتش العامالعمليات تفتيش   :الملحق ط
حالات التوقيف الموقت والحظر  :الملحق ي

  )خفض الرتبة/العزل(
 عن إشراف تفصيليمُلخّص   :الملحق ق

  خرىالوآالات الأ
لإشراف الأميرآي في  امُلخّص  :الملحق ل
  العراق

  لعراقل انالإغاثة والدعم الدولي  : الملحق م
  

 
موقع  على SIGIRالنص الكامل للتقرير ربع السنوي ونصف السنوي هذا للمفتش العام لإعادة إعمار العراق متوفر على موقع * 

ي يحتوي على آافة ذانه النص الرسمي للتقرير ال . mil.sigir.wwwالشبكة المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق على 
  .الملحقات والتصحيحات
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جدول المحتويات
 

 

  ملاحظات
  مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

   
   مضتخمس سنوات : إعادة إعمار العراق

  لنتقاسنة الامعلومات تحديث 
  نقل مسؤولية التمويل

  نقل أصول إعادة الإعمار
  نقل الأمن

  لتشريعات الرئيسيةا وضعية
  قانون السلطات الإقليمية
  قانون الهيدروآربون

  قانون المناطق
  مكافحة الفساد

   إعادة إعمار العراق معلوماتتحديث
  تحديثات المفتش العام لإعادة إعمار العراق  

    مضتخمس سنوات: عمار العراقملاحظات المفتش العام لإعادة إ
  لمفتش العام لإعادة إعمار العراقلالمهمة المُوسعة 

  التطلع إلى المستقبل
  الدروس المكتسبة
  الكلفة البشرية

  

١القسم  



 ملاحظات المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
 

 

١ 

  ١-١الشكل 
  خمس سنوات من التمويل الأميرآي لإعادة الإعمار

  بمليارات الدولارات
ق، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى آونغرس الولايات المتحدة، آذار مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العرا: المصدر

؛ الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني– ٢٠٠٤مارس / 
لخزينة، استجابة لطلب المفتش للبيانات ؛ ا٢/٤/٢٠٠٨انات ي؛ فرقة منطقة الخليج، استجابة لطلب المفتش العام للب٨/٤/٢٠٠٨
؛ استجابة ٣/٤/٢٠٠٨، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات (USTDA)؛ الوآالة الأميرآية للتجارة والتنمية ٣/٤/٢٠٠٨

  لطلب المفتش العام (WHS) موظفو البيت الأبيض   استجابة ؛٥/٤/٢٠٠٨وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات 
؛ ١٠/٤/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات (DFSA)؛ استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية ١/٤/٢٠٠٨ات للبيان

، استجابة لطلب المفتش (ITAO)؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ٢٦/٣/٢٠٠٨وزارة الخارجية، وضع العراق الأسبوعي، 
؛ الوآالة الأميرآية للتنمية ٣/٤/٢٠٠٨ابة لطب المفتش العام للبيانات، ؛ فرقة منطقة الخليج، استج٤/١/٢٠٠٨العام للبيانات، 

؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، تقرير المؤشرات الأساسية، ١٤/٤/٢٠٠٨الدولية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، 
  .  ٩/٤/٢٠٠٨لعام للبيانات، ، استجابة لطلب المفتش ا(MNC-I)؛ الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ٢٧/٣/٢٠٠٨

  

  
  

  عدد المشاريع المنجزة
  الأموال المخصصة

  الأموال الملزمة
  منفقةالأموال ال

  
  

، صندوق إغاثة وإعادة (IRRF-1) ١-قات من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقانف تشمل البيانات المالية الالزامات والإ:ملاحظة
   ، برنامج الاستجابة الطارئة للقائدة  (ESF)لأمن العراقية، صندوق دعم الاقتصاد، صندوق قوات ا(IRRF-2)٢-إعمار العراق

(CERP)الدولي صندوق مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون و (INL).  
 ،(ISFF)  صندوق قوات الأمن العراقية،(IRRF 2) ٢- صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقبيانات المشاريع تشمل مشاريع من

  .(CERP) برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، و(ESF) ق دعم الاقتصادصندو
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  خمس سنوات مضت: إعادة إعمار العراق
  

التقرير ربع السنوي السابع عشر لمكتب المفتش العام ذآرى مرور تاريخ إصدار يصادف 
 تم الذي ،11-108خمس سنوات تماماً تقريباً على مصادقة الكونغرس على القانون العام 

، وهو (IRRF) مليار دولار لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ٢٫٤٨  تخصيصبموجبه
 مليار دولار من المساعدات  ٤٦ يبلغ الآن أآثر من مما أصبح الجزء الأول الهام آان

 تخصيص، ٢٠٠٣نوفمبر /  ذلك بسبعة أشهر، في تشرين الثاني تبع. الأميرآية للعراق
  .خر لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقآلار  مليار دو١٨٫٤٤  مبلغالكونغرس

  
داة  أ مليار دولار ٢١هذه الأموال البالغة حوالي مثلت خلال نصف العقد الماضي،   

 تمويل صناديق أخرى آمّلتو. أولية للاستثمارات الأميرآية المباشرة في البنية التحتية العراقية
ا صندوق قوات الأمن العراقية من بينه، (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

)(ISSF(، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد ) مليار دولار١٥٫٤٤  مبلغ(CERP) مبلغ 
  ). مليار دولار٣٫٢١  مبلغ(ESF)، وصندوق دعم الاقتصاد ) مليار دولار٢٫٦٦

  
.  على المشاريع ذات الحجم الكبيرفي بادئ الأمرشددت جهود إعادة الإعمار الأميرآية   

مع تطور البرنامج، ذهب قسم متزايد من الاستثمارات الأميرآية إلى غير الإعمار أو و
 ، والتدريب، والتشغيل والصيانة،الحكمنظام  و،لديمقراطيةا التي تدعم" غير الإنشائيةالبرامج "
 لإعادة الإعمار في تمويلاتهايخ، أنفقت الولايات المتحدة نصف رلغاية هذا التا. المعداتو

  .  غير إنشائيةبرامج
  

اثة غ مليار دولار لإ٤٦٫٣ مخصصات الكونغرس البالغة استخدام سبل ١-١الشكل يبين 
  .٢٠٠٧ سنة حتى نهاية و٢٠٠٣وإعادة إعمار العراق بين سنة 
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  نقل سنة ال معلوماتتحديث
  

 فيسنة الانتقال   صفة٢٠٠٨سنة على  مكتب المفتش العام أطلقخلال ربع السنة الأخير، 
سنة التالية من لمعالم ل شهد ربع السنة هذا بعض التقدم بالنسبة وقد.  إعادة إعمار العراقعملية

  :الانتقال هذه
  

  . إلى الحكومة العراقية إعادة الإعمارتخطيط وإدارة وتمويلفي نقل المسؤولية الكاملة  •
 .تحسين خطة نقل الأصول الممولة من الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية •
 .مال نقل مسؤوليات الأمن الإقليمي إلى السيطرة العراقيةاستك •

  
تريوس، قائد القوة المتعددة ا الجنرال ديفيد ب آل منأبريل، أدلى/ في مطلع نيسان 

 بشهادتيهما ،في العراق) السفير(الأميرآية  والسفير رايان آروآر، رئيس البعثة ،الجنسيات
 في حدثا عن حصول تقدم على عدة جبهات مجلسي النواب الشيوخ، وتفيأمام عدة لجان 

الواقع الحالي في على  شددا في شهادتيهمالقد .  بما في ذلك الإغاثة وإعادة الإعمارالعراق
الإغاثة عمليات  أن الولايات المتحدة لم تعد المحرك الأول في تمويل أو إدارة أي ،العراق

أصبحت  ، والمحلية،الإقليميةو  المرآزية،،الحكومات في العراقمختلف ف. وإعادة الإعمار
  .تتحمل تلك المسؤوليات مع مساعدة المستشارين الأميرآيين

  
 ذا على الرغم من هذا التطور الهام، لا تزال الولايات المتحدة تقدم دعماً مالياً هاماً

 هناك تزاللا و.  قطاع الأمن العراقي وفي برامج بناء القدراتة، بالأخص في مُحدّدأهداف
 مليارات دولار من أموال الإغاثة وإعادة الإعمار الأميرآية غير مُلزمة، من ضمنها ١٠حوالي 

تدير القيادة الأمنية . في صندوق قوات الأمن العراقية لأجل دعم قوات الأمن العراقية% ٤٣
  برامج صندوق قوات الأمن العراقية(MNSTC-I)الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 

(ISFF) والمعدات ، والمرافق،لمساعدة وزارتي الداخلية والدفاع في تأميم التدريبص المخص 
  . (ISF)لقوات الأمن العراقية

  
  نقل مسؤولية التمويل

مستخدمة لمن الأموال ا% ٥٠، شكلت المساهمات الأميرآية أآثر من ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣سنة 
 مليار دولار من ١٦ نفاقانه تم إ في حين ، مليار دولار٢٣حوالي أي  ،لإعادة إعمار العراق

 والموازنات (DFI) من صندوق تنمية العراق وهذه أتتالأموال العراقية لهذا الغرض، 
  . المكتسبةالعراقية والأموال العراقية المصادرة أو
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  ٢-١الشكل 
   الأمن العراقيتخمس سنوات من تمويلا

  بمليارات الدولارات
/ عراق، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية لكونغرس الولايات المتحدة، آذار مكتب المفتش العام لإعادة إعمار ال: المصدر
، استجابة  (MNSTC-I)؛ القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق٢٠٠٨يناير / آانون الثاني– ٢٠٠٤مارس 

؛ مكتب المساعدة ٢٦/٣/٢٠٠٨الأسبوعي، ؛ وزارة الخارجية، تقرير وضع العراق ١٧/٤/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، 
، استجابة لطلب  (GRD)؛ فرقة منطقة الخليج٤/١/٢٠٠٨، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) الانتقالية للعراق

، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات،  (USAID)؛ الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية٣/٤/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات 
؛ الفيلق المتعدد ٢٧/٣/٢٠٠٨، تقرير المؤشرات الأساسية،  (ITAO)؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق١٤/٤/٢٠٠٨

  .٩/٤/٢٠٠٨، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNC-I)الجنسيات في العراق
 

 
  

  التمويل الأميرآي للأمن
  تمويل الحكومة العراقية للأمن

  
  

، وصندوق  (ISFF)، وصندوق قوات الأمن العراقية(IRRF-2) ٢صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  إنفاقاتشمل ت: ملاحظة
  .للاطلاع على المرجع الترافقي لقطاع الأمنأنظر الملحق د .  (CERP) وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (ESF)دعم الاقتصاد

  
:  إلى الحكومة العراقيةل عِبء تمويل إعادة الإعمارتحوّآان قد ، ٢٠٠٧بحلول سنة   

 مليارات دولار للإغاثة وإعادة ١٠العام الماضي في خصّصت الموازنة الرأسمالية العراقية 
  القسم الأآبر منهاآان مليارات دولار آأموال جديدة ٩الإعمار في حين قدمّت الولايات المتحدة 

 الحكومة العراقية أآثر ، الزمت٢٠٠٨في موازنة العراق لسنة .  صندوق دعم الاقتصادلمساندة
 حصص آل من الولايات المتحدة ٢-١ الشكل يبين.  مليار دولار للاستثمار الرأسمالي١٣من 

  .والعراق في تمويل إعادة إعمار العراق
  

 لرأس ساسي أن يكون الخزان الأ٢٠٠٣ سنة آان مُتوقعٌادخل العراق من النفط، الذي   
ن مصدر التمويل الرئيسي لبرنامج الاستثمار في بعد الحرب، أصبح الآ مال إعادة الإعمار
 بوضوح خلال أصبحت ظاهرةلنفط من ا غير المتوقعة الزيادة في الأرباح. البنية التحتية للبلاد

 مليار ١٨، ٢٠٠٨يناير /ط منذ الأول من آانون الثانيفقد تجاوزت عائدات النف. ربع السنة هذا
 آما أن سعر ،المستويات القياسية لما بعد الغزوذا على به ة محافظ، وصادراتآإنتاجدولار، 

  .تاريخيةعالية البرميل بلغ أرقاماً 
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 الذي هو أدنى من السعر السائد –، ازداد سعر برميل النفط العراقي ٢٠٠٣منذ سنة   

ومعدلات  الأسعار  تواصلتوفي حال. )١(%٢٥٠ بنسبة –لمنظمة البلدان المصدرة للنفط 
 ،٢٠٠٨ في العام المستويات الحالية، من الممكن أن تبلغ عائدات النفط عندصادرات ال والإنتاج
  .، أي ضعفي ما آانت الحكومة العراقية تتوقعه)٢( مليار دولار٧٠

  
 ٤١  على الحكومة العراقيةحصلت عندما ٢٠٠٧بدأ ارتفاع عائدات النفط العراقية سنة   

لقد زادت عائدات . رات المرتقبةزيادة عن التقدي% ٢٧مليار دولار من عائدات النفط، أي 
 مليار دولار في آانون ٢٫٤، إذ ارتفعت من ٢٠٠٧النفط الشهرية أآثر من الضعفين خلال سنة 

  .ديسمبر/  مليار في آانون الأول ٥٫٣يناير إلى /الثاني
  

ة على مدى خمس سنوات حول عائدات النفط العراقية شامل نظرة ٣-١يقدم الشكل   
  . والصادراتوالإنتاج

  
، أهمية تحسين قدرات الحكومة ٢٠٠٨تؤآد الزيادة الهامة في دخل العراق القومي سنة   

فوفقاً للسفارة الأميرآية في .  تنفيذ موازناتها، وعلى الأخص موازناتها الرأسماليةفيالعراقية 
من موازنتها الإجمالية، وهو تحسّن هام % ٦٧  تنفيذ الحكومة العراقيةاستطاعتالعراق، 

  %.٢٣ تتمكن من تنفيذ أآثر من عندما لم ٢٠٠٦ة لسنة بالنسب
  

 العام  في بنسبة أدنى بكثيرالرأسماليةموازناتها استطاعت إنفاق الوزارات العراقية   
 واجهت، المنوالعلى نفس .  مليارات دولار٤أي قرابة منها، فقط % ٥١الفائت، إذ أنفقت 

تم ، إذ ٢٠٠٧موازناتها الرأسمالية سنة ل الحكومات الإقليمية في العراق تحديات في إنفاقها
  %.٣١ أنها نفذتها بمعدل متوسط بلغ حوالي الإبلاغ عن
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  ٣-١الشكل 
  خمس سنوات من عائدات النفط العراقية

  ، دولارات للبرميل الواحد، بمليارات الدولارات(MBPD)ملايين البراميل في اليوم 
؛ مكتب المساعدة الانتقالية ٢/٤/٢٠٠٨، ٤/١/٢٠٠٦، ٥/١/٢٠٠٦وزارة الخارجية، وضع العراق الأسبوعي، : المصدر
 المعلومات  إدارة؛)٢٠٠٨أبريل / نيسان ( ورقة العمل المُفصّلة الشهرية للواردات والإنتاج والصادرات (ITAO)للعراق 

  .١١/٤/٢٠٠٨" متوسط أوبيك: أسعار النفط الخام العالمية"الأميرآية حول الطاقة، 
  

  
  الصادرات

   لبلدان أوبيك، مُسلم على ظهر الباخرة، معيّن القيمة حسب الحجم المقدر للصادراتالتعامل الفوريسعر 
  )بمليارات الدولارات(عائدات النفط 

  
  

، استجابة لطلب مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق الأوسط : ملاحظة
 حول (ITAO)  أن بيانات مكتب المساعدة الانتقالية للعراقحيث تمت الإشارة إلى، ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٦للمعلومات، 

  . والمحروقات المكررة، والصادرات،للإنتاج بالنسبة (NEA-I) العراق-شؤون الشرق الأوسط النفط تختلف عن بيانات مكتب
   دولار ٢٥٫٩١، ٢٠٠٣ سنة  لعراقي الخاما  النفط  آان متوسط سعر . لنفطه متوسط اوبيك  نفس سعرق العراقلم يتل) أ(
 استجابة لطلب (NEA-I) العراق- مكتب شؤون الشرق الأوسط:المصدر. ٢٠٠٨ دولار خلال ربع السنة الأول من ٩١٫٦٦و

  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٦المفتش العام للبيانات، 
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اقية سوف ، خلال ربع السنة هذا، إن الحكومة العرقال نائب رئيس الوزراء، برهم صالح

تشكل .  تتناسب مع العائدات النفطية الجديدة، في وقت لاحق هذه السنة،تصدر موازنة تكميلية
 ،هذه الموازنة التكميلية فرصة فوق العادة للعراق لأجل توسيع استثماراته في البنية التحتية

  . لكنها تزيد أيضاً الهواجس بالنسبة للفساد
  

يعزز التأآيد على مدى أهمية أن تصبح سنة  مجالوضع الاقتصادي العراقي المبر
، آما وصفها رئيس الوزراء نوري المالكي "سنة إعادة الإعمار ومقاومة الفساد" فعلاً ٢٠٠٨

ربما آان لملاحظات رئيس الوزراء الأخيرة خلال محادثات تجارية . يناير/في آانون الثاني
إننا بلد . "سعار النفط غير المتوقعة على أاًأجراها في بلجيكا مع البرلمان الأوروبي، تأثير

  .)٣("لسنا بحاجة إلى المال بل نحتاج إلى المساعدة الفنية: "وأضاف. ، آما قال المالكي"غني
 

  نقل أصول إعادة الإعمار
برنامج النقل الفعّال للأصول أساسي لضمان الاستمرارية الطويلة الأمد للاستثمارات الأميرآية 

 سابقة لمكتب المفتش العام أن هذه الاستثمارات قد تكون معرضة ذآرت تدقيقات. في العراق
للأخطار إذا قصّرت الحكومة العراقية في تأميم التمويل الكافي لتشغيل وصيانة مشاريع الإغاثة 

  .وإعادة الإعمار الأميرآية
  

خلال ربع السنة هذا، أصدر مكتب المفتش العام مراجعته الخامسة المُقيّمة لعملية نقل   
وجد التدقيق أنه لا يزال أمام . لأصول الممولة من الولايات المتحدة إلى السيطرة العراقيةا

الحكومة العراقية والولايات المتحدة الاتفاق حول  برنامج جديد لنقل الأصول أوصى به مكتب 
آذلك، خلص مكتب . ٢٠٠٧يوليو / المفتش العام آأمر أساسي في تدقيق صدر في تموز 

 إلى أن العملية الأميرآية ما بين الوآالات لنقل الأصول بحاجة إلى إجراءات المفتش العام
  .أوضح لإدارة المحاسبة بالنسبة للوآالات الأميرآية المشارآة

  
  تفتيش محطة معالجة مياه الناصرية

قام مكتب المفتش العام خلال ربع السنة هذا، بتفتيش أآبر مشروع أميرآي لإعادة الإعمار 
 الواقعة على مسافة حوالي محطة معالجة المياه في الناصريةفي العراق هو ) كلفةبالنسبة لل(

، نظرة مُفصّلة حول ٣يقدم تقرير التقييم الوارد في القسم .  ميل إلى الجنوب من بغداد٢٠٠
  .التحديات التي تواجه نقل الأصول الهامة إلى سيطرة الحكومة العراقية

  
 مليون ٢٧٧ع لتأميم المياه في الناصرية بقيمة محطة معالجة المياه جزء من مشرو  

 متر مكعب من مياه ١٠،٠٠٠ لإنتاج (Fluor/AMEC)آميك /دولار صمّمته شرآة فلوور
ومع أن المقاول قام بتنفيذ مشروع .  عراقي في خمس مدن٥٠٠،٠٠٠الشرب في الساعة لـ 

ن الحكومة العراقية من طاقتها لأ% ٢٠جيّد، وجد مكتب المفتش العام أن المحطة تنتج فقط 
قصّرت في ترآيب مصدر طاقة دائم يمكن الاعتماد عليه، آما أنها لم تضمن حضور عدد آاف 
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علاوة على ذلك، آانت المحطة تؤمن مياه الشرب لثلاث مدن فقط من . من الموظفين الأآفاء
   .أصل المدن الخمس التي آان من المفترض أن تخدمها

  
  :تي تم تحديدها خلال التفتيشهذه هي المشاآل الأولية ال  
  .ليس لدى المحطة مصدر جدير بالثقة ودائم للطاقة •
أنظمة التوزيع قديمة الطراز وتشكو من أعطال منتظمة لأنها لا تستطيع تحمّل تيارات  •

 .الضغط التي تولدها المحطة الحديثة

 .ط نقل المياه الرئيسيةخطوط فرعية غير شرعية مرآبة على خطوآانت هناك  •

ت مؤهلات موظفي المحطة ضعيفة وآانوا غير راغبين في حضور جلسات التدريب آان •
 .التي يؤمنها المقاول

  
لمعالجة تلك المشاآل، شكل مكتب المساعدة الانتقالية للعراق التابع للسفارة، وفرقة 
منطقة الخليج التابعة لسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي، ووزارة البلديات والأشغال العامة، 

منذ الزيارات التي قام بها موظفو مكتب المفتش . فريق تقييم فني مشترك لوضع الحلول الكامنة
مثلاً، ذآر أن المعمل اصبح ينتج . العام إلى الموقع، طبق فريق التقييم العديد من التحسينات

وعلى الرغم من هذا التقدم .  متر مكعب في الساعة٦٠٠٠الآن مياه الشرب بمعدل حوالي 
ع، لا يزال من الضروري أن تجد الحكومة العراقية حلولاً طويلة الأمد لمشاآل الطاقة السري

  .غير الكافية، ولخطوط التوزيع المقطوعة والموظفين الضعيفي الكفاءة
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  ٤-١الشكل 
  تدريب الجنود العراقيين والأذونات

/ ، شباط ٢٠٠٥أآتوبر / ، تشرين الأول ٢٠٠٥يوليو /  تموز قياس الأمن والاستقرار في العراق،وزارة الدفاع، : المصادر
/ ، حزيران ٢٠٠٧مارس / ، آذار ٢٠٠٦نوفمبر / ، تشرين الثاني ٢٠٠٦أغسطس / ، آب ٢٠٠٦مايو / ، أيار ٢٠٠٦فبراير 
. ؛ شهادة الجنرال ديفيد هـ٢٠٠٨مارس /  وآذار ٢٠٠٧ديسمبر / ، آانون الأول ٢٠٠٧سبتمبر / ، أيلول ٢٠٠٧يونيو 

  .٨/٤/٢٠٠٨باترييوس 
  

  
  

  
  

  هجمات ضد البنية التحتية العراقية والمرافق الحكومية  أذونات التدريب    
   وألغام عُثر عليها وفجرّت)(IED)أجهزة تفجير مرتجلة (الأسلحة    الجنود المدربين         

  قناصة، آمائن، رمانات، وهجمات أخرى بالأسلحة الصغيرة          
   جو–وهجمات أرض قصف مدفعي، صواريخ           

  

 الانتخابات النيابية فرق القانون

قصف مسجد سمراء
  تاء على الدستورالاستف

 الانتخابات العراقية
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  نقل الأمن

أن زيادة عديد . لقد آان التقدم على جبهة الأمن خلال ربع السنة هذا هاماً ولكن غير متعادل
القوات الأميرآية خفض عدد الهجمات في المناطق المستهدفة لكن الوضع الأمني لا يزال 

/ ية التي زيدت بحلول تموز تدعو الخطط الأمنية الأميرآية الحالية إلى سحب الألو. )٤(متقلباً
" تعزيز وتقييم"، تدخل على أثرها القوات المتعددة الجنسيات في العراق فترة ٢٠٠٨يوليو 
وذآرت فرقة منطقة الخليج أنها سوف ترصد آثار خفض القوات على أمن . )٥( يوما٤٥ًمدتها 

  .إعادة الإعمار
  

فقد ذآرت تقارير : تيرة سريعةيتواصل التدريب الأميرآي لقوات الأمن العراقية على و  
 ألف جندي خلال ربع السنة هذا، وتقدر أن أآثر من ٢٠وزارة الدفاع أنه  تم تدريب حولي 

  .)٦( ألف شخص يعملون الآن في قوات الأمن العراقية٤٢٥
  

أآد تدقيق جديد لمكتب المفتش العام صعوبة الحصول على بيانات جديرة بالثقة حول   
وجدت مراجعة . وفرين والمرخصين والمدربين في قوات الأمن العراقيةأعداد العاملين المت
  :لمكتب المفتش العام

  
أن النقص في الضباط والضباط غير المقلّدين في قوات الأمن العراقية لا يزال يمثل  •

  .مشكلة ذات شأن تحتاج معالجتها إلى سنوات
تطوير القوات المقاومة ثمة حاجة إلى مزيد من العاملين في قوى الأمن الداخلي لدعم  •

 .للعصيان والقادرة على المحافظة على الأمن الداخلي
 .لا تزال قوات الأمن العراقية تعتمد على دعم لوجستي آبير من قوات الائتلاف •
مشاآل الأمن الداخلي قد رسمت أولوية التدريب وبالتالي أصبحت هيكلية القوات  •

 . مزيداً من التطويرالضرورية لمقاومة التهديدات الخارجية تتطلب
  

  . عبارة عن نظرة شاملة على خمس سنوات من تدريب الجنود العراقيين٤-١الشكل 
  

  ١-١الجدول 
  )بمليارات الدولارات(موازنة قوات الأمن العراقية 

  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

  ٣٫٠٠  ٥٫٥٤  الولايات المتحدة
   ٩٫٠٠   ٧٫٣٢  الحكومة العراقية

  ،(MNSTC-I)ة المتعددة الجنسيات في العراق القيادة الأمنية الانتقالي: المصدر
  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٢استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، 
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 مليار ١١ مليارات دولار هذه السنة على الأمن ويتوقع إنفاق ٩يعتزم العراق إنفاق   

الجنرال أبريل الماضي، لاحظ / في شهادته أمام الكونغرس في نيسان . ٢٠٠٩دولار سنة 
 قد تم ٢٠٠٩باتريوس أن المطالب الأميرآية لصندوق قوات الأمن العراقية للسنة المالية 

تقدم . )٧(٢٠٠٨ مليار دولار للسنة المالية ٥٫١ مليار دولار من ٢٫٨خفضها بصورة آبيرة إلى 
 .)٨()٢٠٠٧سنة % ٤٣بدلاً من (من تمويل قوات الأمن العراقية % ٢٥الولايات المتحدة حالياً 

  .١-١ على موازنة دعم قوات الأمن العراقية، أنظر الجدول شاملةلإلقاء نظرة 
  

خلال ربع السنة هذا، لم يتم نقل أية محافظات جديدة إلى السيطرة العراقية على   
/  آانت آخر محافظة تم نقلها، البصرة، التي سُلمت في آانون الأول .(PIC)المحافظات 

أبريل الماضيين، آانت البصرة مسرحاً / مارس ونيسان  / خلال شهري آذار. ٢٠٠٧ديسمبر 
لأحداث عنف قوي ومن ثم لعمليات عسكرية قامت بها قوات الأمن العراقية ضد الميليشيات 

  .والعناصر المجرمة
  
  

  وضعية التشريعات الأساسية
  

ص، في حققت الحكومة العراقية خلال ربع السنة هذا، تقدماً على الصعيد التشريعي، وبوجه خا
لقد أصبح قانون .  ولقانون سلطات المحافظات٢٠٠٨تمريرها للموازنة القومية لسنة 

لكن هناك تشريعات هامة لا . أبريل/ المحافظات أيضاً نافذ المفعول ابتداءً من منتصف نيسان 
  .تزال في مأزق، بما فيها قانون الانتخابات وقانون الهيدروآربون

  
  قانون سلطات المحافظات

فبراير، يتضمن أحكاماً مأخوذة /  الذي تمت الموافقة عليه في شباط  سلطات المحافظاتقانون
من قانون الانتخابات تطلب إجراء الانتخابات الإقليمية والمحلية والبلدية قبل الأول من تشرين 

ويحدّد القانون أيضاً العلاقة بين الحكومات المحلية والحكومات . )٩(٢٠٠٨أآتوبر / الأول 
على . مية، بما في ذلك أية سلطات مالية وإدارية وتشريعية تعود إلى المستوى المحليالقو

الرغم من المادة التي تحدّد آخر موعد للانتخابات الإقليمية، لا يزال من الضروري إزالة العديد 
يشمل ذلك إقامة الإشراف . من العقبات التشريعية الهامة قبل إمكانية إجراء هذه الانتخابات

قانون يغطي . نتخابي المناسب، وتطوير المعايير للتأهل للتصويت، وضمان التمويل الكافيالا
 المُعلق العديد من هذه الأمور؛ لقد وافق مجلس الوزراء خلال ربع السنة هذا على الانتخابات

  .)١٠(القانون وأرسله إلى مجلس النواب للنظر فيه
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  قانون الهيدروآربون
ي هو رزمة من أربعة أجزاء من التشريعات، من شأنه أن يُصلح  الذقانون الهيدروآربون

صناعة النفط العراقية، وأن يُحدّد هيكليتها النظامية الجديدة، وأن يقيم نظام توزيع للعائدات 
لقد آان التقدم حول هذه الرزمة من التشريعات متقلب، لكن هناك بعض مؤشرات . القومية

 الذي سيعطي آياناً قومياً جديداً لإدارة قطاع نون إطار العملقا. للتحرك خلال الأسابيع الأخيرة
 الذي سيحدّد قانون توزيع العائداتالنفط العراقي هو الآن أمام لجنة مجلس النواب، آما أن 
  .عملية التوزيع القومية لعائدات النفط هو أمام مجلس الوزراء

  
  قانون المناطق

حكم تشكيل المناطق حيّز التنفيذ واضعاً حداً لفترة أبريل، دخل القانون الذي ي/  نيسان ١٢في 
يسمح القانون لمحافظة أو .  شهرا١٨ً ودامت ٢٠٠٦أآتوبر / توقيف فُرضت في تشرين الأول 

أآثر بتشكيل منطقة سوف يحكمها مجلس تشريعي يملك سلطات ذات شأن لتمرير القوانين التي 
 سلطات ٢٠٠٥الدستور العراقي لسنة أعطى . تبطل التشريعات القومية/يمكن أن تحل محل

الآن، بات بإمكان أي من المحافظات العراقية الأخرى . إقليمية للمحافظات ومن بينها آردستان
ضمان هذه السلطات عن طريق تلبية الشروط القانونية للأقلمة والتي تشمل الاستفتاء الإيجابي 

لقد أعرب العديد من . النوابلصالح تشكيل منطقة، وانتخاب مجلس تشريعي وموافقة مجلس 
  .القادة السياسيين في البصرة عن رغبتهم في تشكيل منطقة شيعية في الجنوب
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  مكافحة الفساد
  

وجد تدقيق جديد أصدره مكتب المفتش العام خلال ربع السنة هذا أن وزارة الخارجية 
ة جديدة لمكافحة والسفارة الأميرآية في العراق تتخذان خطوات هامة بغية تطبيق خطة إداري

، عيّنت وزارة ٢٠٠٨مارس /  آذار ١١في . للفساد لأجل دعم الجهود العراقية لمكافحة الفساد
  .الخارجية موظفاً رسمياً برتبة سفير آمُنسّق جديد لمبادرة مكافحة الفساد في العراق

  
وضعت السفارة مسودة أولية لإطار عمل لإستراتيجية مكافحة الفساد وأنجزت جردة   

ولية لكافة برامج مكافحة الفساد والمُمولة من الولايات المتحدة والتي عالجت أعمالها توصيات أ
وسوف يواصل مكتب المفتش العام رفع التقارير حول هذه . مكتب المفتش العام الممتازة

  .القضية الهامة خلال أرباع السنة القادمة
  

  
  تحديث معلومات إعادة إعمار العراق

  
تش العام خلال ربع السنة هذا مراجعته الخامسة المرآزة على العقود ودقّق في أنجز مكتب المف

 للأشغال (Perini Corporation) مليون دولار مُنح إلى شرآة بيريني ٥٠٠عقد بقيمة 
تم إنجاز خمسة .  مليون دولار١٢٣ أمر مهمة أنفق عليها ١١شمل العقد . الكهربائية في العراق

 من هذه الأخيرة آانت خارجة عن نطاقها إلى حد آبير، أي أنها حققت أوامر مهمة، لكن العديد
  .أقل بكثير مما آان متوقعاً في الأصل

  
أنجزت الولايات المتحدة خمسة أوامر مهمة أخرى، لأن تكاليف بيريني آانت مرتفعة   

امر المهمة وجد مكتب المفتش العام أن أحد أو. جداً أو لأن التأخير في المشاريع آان طويلاً جداً
آما أن سلسلة من العقود الصغيرة المباشرة مع . المدفوع لنفقات بيريني العامة عالي الكلفة

مقاولين محليين وإقليميين قد أآملت معظم الأشغال التي آانت مخططة بموجب هذا العقد الكبير 
  .للتصميم والبناء

  
ت حول مراجعته أصدر مكتب المفتش العام خلال ربع السنة هذا أحدث المعلوما  

المتواصلة لعقد داين آورب لتدريب الشرطة الذي يُشرف عليه مكتب شؤون المخدرات 
وجد مكتب المفتش العام أن .  التابع لوزارة الخارجية(INL)وفرض تطبيق القانون الدولي 

مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي قد حقق تقدماً في تنفيذ توصيات 
سابقة بما في ذلك تنفيذ الخطط الرامية إلى استرجاع التكاليف المطعون بها، وتطوير التدقيقات ال

يواصل مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق . ملفات آاملة للعقود والتوفيق بين الفواتير
  .٢٠٠٩القانون الدولي اتخاذ الخطوات لإعادة  طرح عقد داين آورب على المنافسة سنة 
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ام خلال ربع السنة هذا، مراجعة العقود وأوامر المهمة ووجد أجرى مكتب المفتش الع  
 عقداً وأوامر مهمة إمّا بسبب التقصير في التنفيذ والملائمة ٨٥٥أن الحكومة الأميرآية قد أنهت 

وقامت الحكومة أحياناً بتعديل العقود وأوامر . الحكومية، خلال برنامج إعادة إعمار العراق
أعمال . بصورة محسوسة عن طريق خفض نطاق الأشغال المطلوبةالمهمة التي تسبّب مشاآل، 

خفض النطاق هذه من شأنها التوصل إلى إنهاءات بنّاءة لأن المقاول لم يُنجز الأشغال المقررة 
.  أآبر بكثيرآأمر واقعوهكذا، فأنه من المحتمل أن يكون عدد العقود التي تم إنهاؤها . أساساً

مراجعته خلال ربع السنة القادم للنظر في قرارات الإنهاء سوف يوسع مكتب المفتش العام 
بمزيد من التفاصيل مع بحث النسبة المئوية للأشغال المنجزة قبل الإنهاء والأآلاف المترتبة 

  . لمزيد من التفاصيل حول تدقيقات ربع السنة هذا٣أنظر القسم . على قرارات الإنهاء
  
  

  تحديث معلومات مكتب المفتش العام
  
  خمس سنوات مضت: حظات مكتب المفتش العامملا

 من التقارير ربع السنوية لمكتب المفتش العام إلى ١منذ بداية مكتب المفتش العام، سعى القسم 
  :تقديم ملاحظات مفيدة حول القضايا الأآثر بروزاً التي تواجه البرنامج العراقي، من ضمنها

ي تسرّع إنشاء نظام إدارة الإعمار في غياب قاعدة بيانات فعالة فيما بين الوآالات الت .١
  ).٢٠٠٥أبريل / نيسان (العراق 

 – وبالتالي استدامة –الحاجة لضمان استعداد الحكومة العراقية لتشغيل وصيانة  .٢
 ).٢٠٠٥يوليو / تموز (المشاريع التي قدمتها الولايات المتحدة 

/ تشرين الأول (، "انتفاضة ثانية"الفساد داخل الحكومة العراقية الذي آان بمثابة  .٣
 ).٢٠٠٥أآتوبر 

 –ضمن البرنامج الأميرآي " فجوة إعادة الإعمار"العوامل المختلفة التي سبّبت  .٤
 ).٢٠٠٥أآتوبر / تشرين الأول (الفارق بين ما آان مخططاً وما تم بناؤه 

أثر أمن البنية التحتية الضعيف بالنسبة للكهرباء، وإنتاج النفط والحاجة إلى تطوير  .٥
 ).٢٠٠٦أبريل / نيسان ( أفضل لِعُقد البنية التحتية حماية

الحاجة لأن تعمد الوآالات إلى تنسيق أفضل حول برامج بناء القدرات الضرورية  .٦
 ).٢٠٠٦يوليو / تموز (للانتقال الفعال لمسؤوليات الحكم إلى العراق 

/ نيسان (التحديات ما بين الوآالات التي تُعرقل تنفيذ برنامج فِرَق إعادة الإعمار  .٧
 ).٢٠٠٧أبريل 

الحاجة إلى اتفاقية ثنائية فعالة لضمان النقل المناسب للأصول المُمولة من الولايات  .٨
 ).٢٠٠٧يوليو / تموز (المتحدة إلى السيطرة العراقية 

العواقب المنوعة التي تترتب على التوسع الكبير لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد  .٩
 ).٢٠٠٨يناير /آانون الثاني(

آانون  (٢٠٠٨الأثر المُعلّق للارتفاع غير المتوقع لعائدات النفط العراقية سنة  .١٠
 ).٢٠٠٨يناير /الثاني
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  التفويض المُمدّد لمكتب المفتش العام

 في آانون (NDAA) ٢٠٠٨للسنة المالية ) الأميرآي(سُنّ قانون تفويض الدفاع القومي 
سؤوليات جديدة بما في ذلك الإشراف يناير الماضي، وأعطى مكتب المفتش العام م/الثاني

المُوسع على الأموال في صندوق قوات الأمن العراقية، وصندوق دعم الاقتصاد، وبرنامج 
 من القانون يعطي مكتب المفتش العام توجيهات لإنتاج، ٨٤٢القسم . الاستجابة الطارئة للقائد

ود الوآالات الفدرالية، وأوامر بالتعاون مع المفتشين العامين المعنيين، خطة تدقيق شاملة لعق
 يعالج هذه الأمور ٣القسم . المهام والتسليم لأداء وظائف الأمن وإعادة الإعمار في العراق

  .بمزيد من التفاصيل
    
يواصل مكتب المفتش العام، بالتنسيق مع مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية،   

 لتقديم بعض خدمات الحماية الشخصية في متابعة تدقيق مشترك لعقد شرآة بلاآووتر الأمنية
  .العراق

  
  التطلع إلى المستقبل

 متابعة التطورات في سنة الانتقال مع ترآيز خاص ٢٠٠٨سيواصل مكتب المفتش العام سنة 
  :على ما يلي

أثر زيادة أسعار النفط غير المتوقعة على أولويات الموازنة العراقية، مع الترآيز على  •
  .قية لتنفيذ موازناتها الرأسمالية لبرامج الإغاثة وإعادة الإعمارجهود الحكومة العرا

التقدم الذي حققته القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق لإيقاف الجيش  •
العراقي ومصلحة الشرطة العراقيين على أقدامهما مع ترآيز خاص على الأمن المتوفر 

 .المحافظات النشطةللمحافظات مع فِرَق إعادة إعمار 
آثار قانون المناطق الجديد، وعلى وجه التحديد، التشكيل الكامن لمنطقة جديدة في  •

 .الجنوب وآيف سيعيد ذلك رسم تخطيط إعادة الإعمار العراقي
 الأميرآية الجديدة حول نقل الأصول –التقدم الحاصل على صعيد الاتفاقية العراقية  •

 .لى السيطرة العراقيةالمُمولة من الولايات المتحدة إ
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  الدروس المكتسبة
  

يعمل مكتب المفتش العام حالياً على إعداد تقريره الأخير والنهائي حول الدروس المكتسبة 
سيقدم هذا التقرير بحثاً مُفصّلاً لتخطيط وتنفيذ برنامج الإغاثة وإعادة الإعمار الأميرآي والذي 

تقرير الدروس المكتسبة هذا، مثله . الإصلاحسَيقوّم الدروس المكتسبة والتوصيات من أجل 
مثل التقارير الثلاثة السابقة، يساعد مكتب المفتش العام في تلبية تفويضه التشريعي لتقديم 

  .التوصيات حول تحسين فعالية وآفاءة برنامج إعادة الإعمار
  
  

  الكلفة البشرية
  

مارس / ا، لكن في آذار واصلت مستويات العنف على العموم تراجعها خلال ربع السنة هذ
ذآر . الماضي، ارتفعت الهجمات مجدداً في بعض المناطق، وعلى الأخص في المنطقة الدولية

 طلقة ٦٠٠الرسميون العسكريون الأميرآيون الذين يشرفون على الأمن في بغداد أن أآثر من 
 نيسان ١٢ مارس و/  آذار ٢٣ بين – معظمها على المنطقة الدولية –مدفعية وصاروخ أطلقت 

وذآرت فرقة منطقة الخليج تزايداً في الهجمات والحوادث العدائية على مشاريع . )١١(أبريل/ 
  .إعادة الإعمار، وعلى الأخص، في وسط وجنوب العراق

  
خلال ربع السنة .  وفاة لمقاولين مدنيين لدى وزارة العمل١١٨١، تم تسجيل ٢٠٠٣منذ  •

  .ة وفاة جديد٥٨هذا، ذآرت الوزارة حصول 
 مدنياً أميرآياً لاقوا حتفهم في العراق خلال ربع السنة ١٧ذآرت وزارة الخارجية أن  •

 . مدنيا أميرآي في العراق٢٥٨منذ بداية جهود إعادة الإعمار الأميرآية، توفي . هذا
 عامل دعم للوسائل ٥٠ صحفيا و١٢٧، وقتل في العراق )١٢(وفقاً للجنة حماية الصحفيين •

خلال ربع السنة الأخير، قتل . ٢٠٠٣مارس / ة القتال في آذار الإعلامية منذ بداي
 .صحفيان في العراق
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  إعمار العراق  إعادةاستدامة
  

  إجماليةنظرة 
  
  الدعم الأميرآي لإغاثة وإعادة إعمار العراق  أ٢

  إدارة إعادة الإعمار
   الأميرآيةمسارات التمويلات

  (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
  (ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية 

  (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
  (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 

  (INL)  الدولي مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانونتتمويلا
  التطورات في العراق  ب٢

  الأمن
  اقتصاد العراق

  القدراتتنمية الحكم ونظام 
  

  ٢القسم 
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  إجماليةنظرة 
  

هذا القسم التقارير حول الدعم المقدم من ثلاث مجموعات رئيسية من أصحاب يُحدّث 
مارس /  آذار ٣١تاريخ بحلول . إغاثة وإعادة إعمار العراقفي المصلحة الأساسيين 

 مليار دولار من ١١٢٫٥٢ لبرنامج إعادة الإعمار المساهم بها، بلغ مجموع الأموال ٢٠٠٨
 مليار دولار ٥٠٫٣٣، و)١٣( المخصصة الأميرآية مليار دولار من الأموال٤٦٫٣ضمنها 

 نظرة شاملة للاطلاع على.  مليار دولار من الدعم الدولي١٥٫٨٩ و ،من الأموال العراقية
  .٥-٢على مصادر هذه الأموال، أنظر الشكل 

  
يصادف هذا التقرير مرور خمس سنوات على تخصيص الكونغرس التمويل الأولي   

 هذا القسم، سوف يقدم مكتب المفتش العام  مجملوهكذا، وعبر. اقلإغاثة وإعادة إعمار العر
  .لمحات خاطفة عن التقدم الذي حققه البرنامج خلال نصف العقد الأخير

  
  الولايات المتحدة

  ) مليار دولار٤٦٫٣(
أربعة صناديق في خصص الكونغرس التمويل الأميرآي لإغاثة وإعادة إعمار العراق 

  .ات الأصغرمن الحساب ٢٧ وفيرئيسية 
  

 يحتوي على الدعم الأميرآي لإغاثة وإعادة إعمار العراق تحت عنوان،أ ٢القسم   
 أموالمراجعة لمخصصات إعادة الإعمار حسب مصدر الأموال ويُلخّص استخدام 

الذي تمت الموافقة عليه قبل و  لها،الضرائب الأميرآية في العراق منذ التخصيص الأول
  .٢٠٠٨مارس / ر  آذا٣١ ولغاية ،خمس سنوات

  
  :المواضيع التالية ٢القسم يعالج   
 بما في ذلك ، برنامج إعادة الإعمار الأميرآيمراجعة: إدارة إعادة الإعمار •

 . حول الدروس المكتسبةالتبصرات
المخصصات لمساعدة وإغاثة حول  نظرة شاملة تقديم : الأميرآيةت التمويلامسارات •

  .وإعادة إعمار العراق
 بمبلغالمشاريع الممولة تناول  ي:(IRRF)إعادة إعمار العراق صندوق إغاثة و •

 ١- صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقهذا المبلغ موزع بين . مليار دولار٢٠٫٩١
(IRRF-1) )٢-وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق)  مليار دولار٢٫٤٨(IRRF-

 ). مليار دولار١٨٫٤ ( (2
 الدعم لتدريب وتجهيز قوات الأمن مراجعة :(ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية  •

تديرها والتي  مليار دولار ١٥٫٤٤ مجموعها البالغمخصصات ال من (ISF)العراقية 
 .(MNSTC-I)القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 



نظرة إجمالية
 

 

١٩ 

 من الأموال التي تديرها وزارة الخارجية مراجعة :(ESF)صندوق دعم الاقتصاد  •
 . مليار دولار٣٫٢١نوية لإغاثة وإعادة إعمار العراق مجموعها مخصصات س

 آلية تمويل الاستجابة الطارئة  في بحث:(CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد  •
 . مليار دولار٢٫٦٦ مخصصات بلغ مجموعها منللقادة العسكريين 

مراجعة  :(INL) الدولي تمويل مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون •
 مليون دولار مخصص لدعم برامج حكم القانون التي تديرها وزارة ٢٨١ لمبلغ

 .الخارجية
 

صندوق إغاثة وإعادة المترافقة مع  الموازنات يوفّر مرجع إسنادي لمصطلحات )ج(الملحق 
، وصندوق دعم (ISFF) ، وصندوق قوات الأمن العراقية(IRRF) إعمار العراق

، ومكتب شؤون المخدرات  (CERP)ابة الطارئة للقائد، وبرنامج الاستج (ESF)الاقتصاد
لقد تم تحديد . الدعم الدولي لإعادة إعمار العراقمع ،  (INL) الدوليوفرض تطبيق القانون

 سلاح الهندسة في على يدقطاعات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق بطريقة مختلفة 
 (.P.L) والقانون العام ،خارجية ووزارة ال،(GRD)الجيش الأميرآي وفرقة منطقة الخليج 

  . (SIGIR) لإعادة إعمار العراق   والمفتش العام،108-106
  

  . مرجعاً إسنادياً لهذه المصطلحات يقدم )د(الملحق 
  

 معلومات أآثر شمولية حول مصادر التمويل الأميرآي يقدمان )و( و)هـ(الملحقات 
حسابات الإغاثة ل ور التاريخيوالمنظالمخصص بما في ذلك التوزيع النسبي للتمويل، 

  . ونشاطات الأموال الملزمة والمنفقة،وإعادة الإعمار
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  ١-٢الشكل 
   مليار دولار١١٢٫٥٢ –مصادر تمويل إعادة إعمار العراق 

  $بمليارات 
 

  التمويل الإجمالي لإعادة الإعمار
  $ مليار ١١٢٫٥٢

 
  
  

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
 إلى برنامج الاستجابة ي من البنك المرآزي العراق٢٠٠٤أغسطس /  آب ١١ مليون دولار نقداً في ٨٦ يشمل نقل   )أ(

  . بإذن من وزارة المالية(CERP)الطارئة للقائد 
 مليار دولار من الودائع المتراآمة في صندوق ٢٠في تقارير ربع سنوية سابقة، تحدث مكتب المفتش العام عن حوالي  ) ب(

لقد أعاد مكتب المفتش العام تكرير هذا الرقم آي .  لتمويل عمليات الحكومة العراقية وبرامج إعادة الإعمارتنمية العراق
 (GAO) مليارات دولار وفقاً لتقرير مكتب المحاسبة الحكومي ٧لي ايعكس فقط تمويل إعادة الإعمار الذي يبلغ حو

  ).٢، ص ٢٠٠٥يوليو /  تموز ٢٨ (05-876
، أنظر قسم نظام الحكم وتنمية ٢٠٠٨-٢٠٠٣ للسنوات المالية ،ع نفقات الموازنة الرأسمالية العراقيةبالنسبة لتوزي  )ج(

  .القدرات في هذا التقرير
بالنسبة لوصف المشاريع والبرامج المُمولة من المخصصات الأميرآية، أنظر الهوامش المشار اليها في الفقرة الأولى   )د(

  .من هذه النظرة الإجمالية
  . يمكن ان تشمل المساعدات الإنسانية أو أنواع أخرى من المساعدات)هـ(

  

تعهدات المانحين 
  الدوليين
١٥٫٨٩$   

  

 
  
  
  
  عراقيةالموال الأ

٥٠٫٣٣$  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
ميرآية الأموال الأ
  مُخصصةال

  )د،هـ ($٤٦٫٣٠
 

  الأموال العراقية
 )أ،ب،ج($٠٫٣٣

الموازنة 
الرأسمالية 

  العراقية 
٢٠٠٣ - 

 ٢٠٠٨    
  )ج($٣٨٫٣٥

 

  ٠٫٩٣مصادرة 
  

  $١٫٧٢ مكتسبة
  الفرعي حساب ال
  

نتقالي لصندوق تنمية الا
  )أ($٢٫٣٣العراق 

  

   صندوق تنمية العراق 
  )ب($٧٫٠

 

صندوق تنمية 
  (DFI)العراق

سلطة التحالف 
  المؤقتة
٩٫٣٣$ 

  مُخصصةالميرآية الأموال الأ
  )د، هـ($ ٤٦٫٣٠

 

صندوق 
إغاثة وإعادة 

إعمار 
  العراق
٢٠٫٩١$  

   (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
٢٫٦٦$   

  

   (ESF)صندوق دعم الاقتصاد
٣٫٢١$  

  

  )هـ$٤٫٠٧أخرى

  
   (ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية

١٥٫٤٤$  
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  العراق 

  ) مليار دولار٥٠٫٣٣(
 يرآز على المبادرات العراقية ويلخص التقدم تنمية العراق، ، تحت عنوانب ٢القسم 

تشمل المراجعة . الحاصل في المشاريع والبرامج الرئيسية الأميرآية التي تدعم تنمية العراق
  :معلومات حولال
  

نقل المسؤوليات الأمنية إلى العراقيين ووضعية برامج بناء معلومات تحديث : الأمن •
  .القدرات في هذا القطاع

 المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والتقدم في تطوير البنية مراجعة :اقتصاد العراق •
  .التحتية العراقية لتحسين تسليم الخدمات

 ونشاطات مكافحة الفساد، ، العراقظام الحكم فيملخص لن :الحكم وتنمية القدرات •
 .تنمية القدراتفي والدعم الأميرآي 

  
 ٥٠٫٣٣  قد قدمتحكومة العراقيةال آانت، ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١تاريخ حلول ب

تنفيذ الموازنات، أصابت قدرات العراق الناشئة في . مليار دولار لجهود إعادة الإعمار
جهود الحكومة القليل من النجاح خلال امج الرأسمالية، لبربالنسبة ل وجه الخصوصوعلى 

 .العراقية لإعادة الإعمار خلال السنوات الخمس الماضية
  

  :رفع مكتب المفتش العام تقارير حول خمسة مصادر تمويل رئيسية
  

  . مليار دولار١٫٧٢ البالغة  المكتسبةالأموال •
  . مليار دولار٠٫٩٣ قوات الائتلاف والبالغة على يدالأموال المصادرة  •
 مليار دولار، الواردة بالدرجة ٩٫٣٣ البالغة (DFI) أصول صندوق تنمية العراق •

 . إلى الوطنالمعادةالأولى من أموال النفط والأموال 
، من سنة  مليار دولار٣٨٫٣٥ البالغة  الموازنات الرأسمالية للحكومة العراقيةأموال •

الحكم نظام قسم أنظر .  العراقيةمن عائدات النفطالآتية ، ٢٠٠٨ إلى سنة ٢٠٠٣
الموازنات الرأسمالية خلال للاطلاع على قائمة ب في هذا التقرير وتنمية القدرات

 .السنوات الخمس الماضية
 

صندوق تنمية العراق، أنظر وأموال  المكتسبة، و، الأموال المُصادرةفي ما يخص
 سلطة على يد عمارالأموال العراقية المُلزمة لنشاطات إعادة الإ، )ز(الملحق 

  .(CPA) الائتلاف المؤقتة
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  المانحون الدوليون
  ) مليار دولار١٥٫٨٩(

. يتطلب نجاح برنامج إعادة إعمار العراق مساعدات متواصلة من المجتمع الدولي
 ، والحكم السليم،خمسية لتحقيق الاستقرارالخطة ال ، أيالدولي مع العراق العهد

.  الآن الآلية الأولية لتنسيق الدعم الدوليأصبح ،قتصاديةعافيته الالواستعادة العراق 
  . مليار دولار١٥٫٨٩حالياً، يبلغ مجموع الدعم الذي تعهد المانحون بتقديمه 

  
الإغاثة والدعم الدولي " بعنوان ، ااذي هو من هذا التقرير)م(الملحق   
 المعلومات اميُحدّث مكتب المفتش الع.  يناقش مساهمات المانحين وجهودهم،"للعراق
؛ والتقدم بخصوص إلغاء الديون وبرامج البنك الدولي، والأمم العهد وضعية حول

للاطلاع .  من المانحين الدوليينقروضالمتحدة وصندوق النقد الدولي؛ والمنح وال
:  الإنترنت، أنظر موقع مكتب المفتش العام على شبكة)م(لملحق على ا

mil.sigir.www.  
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  الدعم الأميرآي 
  لإغاثة وإعادة إعمار العراق
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  إدارة إعادة الإعمار
  
  
  

 تمّ توفيرهاالبرنامج الأميرآي للإغاثة وإعادة الإعمار في العراق مُمول من مخصصات 
، وتأميم المنتجات والمجتمعيةسسات السياسية  المؤنشاءلأجل بناء البنية التحتية المادية، وإ
، بلغ مجموع الأموال ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١لغاية . )١٤(والخدمات لصالح الشعب العراقي

  . مليار دولار٤٦٫٣المخصصة للبرنامج الأميرآي للإغاثة وإعادة الإعمار في العراق 
  

 وصندوق (IRRF-1) ١- صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقأموالوعلى الرغم من أن 
قد تم إلزامها وإنفاقها بالكامل تقريباً، إلا أن هناك  (IRRF-2) ٢-إغاثة وإعادة إعمار العراق

صندوق دعم الاقتصاد :  التاليةمساعدات أميرآية أخرى مُمولة من الحسابات الأولية
(ESF) برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ،(CERP) وصندوق قوات الأمن العراقية ،(ISFF).  

  

  
  تشفى الأطفال في البصرةسم

  

  
  خمس سنوات من إعادة الإعمار

خلال السنوات الخمس الماضية، تطورت إدارة البرنامج الأميرآي من عملية تقودها 
عراقي ال –ميرآي الأتعاون من الزة على المستوى القومي إلى عملية الولايات المتحدة مرآّ

ر الأميرآي في العراق خلال ربع السنة هذا بشهادة لقد أدلى السفي. على مستوى المحافظات
آانت آلماته عبارة . ١٥"عهد مشاريع البنى التحتية الأميرآية الكبرى قد انتهىأن "جاء فيها 

ر قد تحولت من برنامج إعمار آبير على نطاق ا جهود إعادة الإعمآونعن إقرار بواقع 
 إلى دعم تنمية القدرات والمشاريع ادفةمن المساعدات الهواسع بقيادة أميرآية إلى نموذج 

ئية مشاريع الإنشاالغير أن المخصصات الأميرآية تواصل دعم بعض . والبرامج المحلية
  .، في قطاع الأمنوجه الخصوصعلى مباشرة، و
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ف  حسب قيمتها بالدولار الأميرآي، آما يُعرّالخمسة،المشاريع الإنشائية الأميرآية أآبر 

 (GRD) والتي تدعمها فرقة منطقة الخليج (IRMS)عادة إعمار العراق عنها نظام إدارة إ
في ما . ٢-٢ الجدول ضمنة ائم، مدرجة في ق(USAID) والوآالة الأميرآية للتنمية الدولية

  .٣-٢لأول، من حيث مبالغ العقود الممنوحة، أنظر الجدول ا لكبار المقاولين الخمسة يعود
  

  : نظرة إجمالية على إعادة الإعمار
  خمس سنوات من التطور

 خلال، توقعت الولايات المتحدة أن يمارس العراق سيادته الكاملة ٢٠٠٣أبريل / في نيسان 
تشمل آامل مسؤولية جهود الإغاثة والإعمار بحيث  شهراً، ١٨ و ١٢فترة تتراوح بين 

غاثة وإعادة للإهذه التوقعات برنامج حل محل . )١٦(عائدات النفط العراقيةمن المُمولة أولاً 
قامت .  مليار دولار٤٦ خصصت له الولايات المتحدة أآثر من واسععمار على نطاق الإ

لجدول للاطلاع على ا. ثلاث منظمات بالإشراف على الإدارة الاستراتيجية لتلك الأموال
  .٤-٢  رقمالزمني لإدارة وتمويل برنامج إعادة الإعمار الأميرآي، أنظر الجدول

  
 مجموع المخصصات لبرامج المساعدات آان ،(OMB)دارة والموازنة وفقاً لمكتب الإ

، مع بلوغ أسعار النفط وعائدات ٢٠٠٨ في العام. )١٧(٢٠٠٣ آل سنة منذ  يزدادالحكومية
معظم نشاطات يمول العراق الآن أصبح  لما بعد الغزو،  لهاالنفط العراقية أعلى مستويات

  .الإغاثة وإعادة الإعمار
  

 الحكومة لدى لبناء القدرات واسعة فيجهود في بذل  ،رنامج الأميرآيسوف يواصل الب
 عناصر أساسية لمزيد من اللتان تشكلان واستدامتها عملية نقل الأصول تعزيزالعراقية بغية 

 الوزارات العراقية ضمن موظفاً أميرآياً يعملون ٢٣٨هناك حالياً . التقدم في العراق
  .)١٨( الوزارات الأمنية العاملين فيالمختلفة، باستثناء

  

  
  ٢٠٠٨مارس /  آذار  المباني الأساسية والملحقة،منظر لمستشفى الأطفال في البصرة،



 الدعم الأميرآي لإغاثة وإعادة إعمار العراق
 

 

٢٦ 

  ٢-٢الجدول 
   أميرآيةإنشائيةمشاريع أآبر خمس 

  
الكلفة  الصندوق وقعالم القطاع المشروع

الإجمالية 
 )$ملايين (

النسبة  المبلغ عنهاالحصيلة 
المئوية 
 للإنجاز

مداد مشروع إ
المياه في 
 )أ(الناصرية 

-ذي المياه
 قار

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

-IRRF) ٢-العراق
2) 
 

يؤمن مياه الشرب لـ  $٢٦٧٫٧٣
  نسمة٥٠٠،٠٠٠

١٠٠%  
١١/٩/

٢٠٠٧ 

توربينات 
 في الإشعال

محطة آرآوك 
 فرعيةال

صندوق إغاثة  تأميم الكهرباء
وإعادة إعمار 

-IRRF) ١-العراق
1) 
 

ربينين جديدين ترآيب تو $٢٠٥٫١٦
يعملان على الغاز، 

 ميغا ٦٥قدرة  ووحدة 
  ووحدة (MW) واط
 ميغا واط ٢٦٠ قدرة

(MW) 

١٠٠%  
٢٩/١١/

٢٠٠٥ 

مشروع إمداد 
المياه في مدينة 

  إفراز–إربيل 

صندوق إغاثة  إربيل المياه
وإعادة إعمار 

-IRRF) ٢-العراق
2) 

  يؤمن مياه الشرب $١٨٣٫٤٠
  نسمة٣٣٣،٠٠٠إلى 

١٠٠%  
٢٠/٧/

٢٠٠٦ 

مستشفى 
الأطفال في 

 )ب(البصرة 

العناية 
 بالصحة

البصر
 ة

 إلى متقدماًسوف يكون  $١٦٣٫٦٠ مُتعدّد
للحالات أعلى درجة 

  مع ترآيز علىالحرجة
 طب أورام الأطفال

(pediatric oncology) 

٨٥% 

توسيع محطة 
 قداس

صندوق إغاثة  بغداد الكهرباء
وإعادة إعمار 

-IRRF) ٢-العراق
2) 

سوف يضيف ما يكفي  $١٦٢٫٧٣
من الطاقة لخدمة ما بين 

 و ١٨٠،٠٠٠
  منزل٢٣٥،٠٠٠

٧٣% 

 
، (ITAO Roluup) مكتب المساعدة الانتقالية للعراقلدى  ملف الإنهاء، (IRMS) نظام إدارة إعادة إعمار العراق :المصادر

 ٥ و ٢٠٠٨مارس /  آذار ١٧انات،  للبيالمفتش العاماستجابة لطلب  (GRD)؛ فرقة منطقة الخليج ٢٠٠٨مارس /  آذار ٢٨
، E-267-05-003-P، مكتب المفتش العام رقم (USAID)  الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية؛ تقرير٢٠٠٨أبريل / نيسان 

الوآالة ؛ ٢٠٠٥يونيو /  حزيران ٢٩، "نشاطات قطاع الطاقة الكهربائية/(USAID) الوآالة الأميرآية للتنمية الدوليةتدقيق "
  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٤، تقرير النشاطات، (USAID) آية للتنمية الدوليةالأمير

  
 بيانات من مصادر متعددة تعكس التقديرات تتضمن النشر والتي في تاريخ يعكس هذا الجدول البيانات المتوفرة :ملاحظة

 مليون دولار، أما ٨١،٩درج نظام إدارة إعادة إعمار العراق مشروع محطة ضخ المياه في الناصرية بكلفة تزيد عن يُ  )أ(  . إلى مكتب المفتش العاممزودةالأفضل للتكاليف والنتائج المستندة إلى تقارير 
وتجاوز مشروعان آخران المبالغ الواردة في قائمة .  مليون دولار٩٣٫٩ بلغتفرقة منطقة الخليج فقد أعطت للمشروع آلفة 

 ،(IRRF)  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقتشفى الأطفال في البصرة تمويلاً من مصادر متعددة شملتتلقى مس ) ب(  .نظام إدارة إعادة إعمار العراق
 برنامج الأمم المتحدة للتنمية  ،(CHS) دعم الصحة القتالية لدى الجيش الاميرآي ،(CERP) برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

(UNDP)ومصادر أخرى .  
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  ٣-٢الجدول 
  )بملايين الدولارات( أآبر خمسة مقاولين

  
 مبالغ منفقة مبالغ ملزّمة المقاول نوع الصندوق

مكتب شؤون المخدرات 
وفرض تطبيق القانون 

 )أ( (INL)الدولي 

 $١،٢٥٥ $١،٤٢٤ ين آورب ا دشرآة

صندوق إغاثة وإعادة 
 (IRRF)إعمار العراق 

 $١،١٧٧ %١،٢١٤ ، إنكشرآة بكتل ناشونال

صندوق إغاثة وإعادة 
  و(IRRF)العراق إعمار 

صندوق قوات الأمن 
 (ISFF)العراقية

شرآة انفايرومنتال 
آيميكال 
 Environmental)آورب

Chemical Corporation) 

٩٠٠ $١،٠٢٥$ 

صندوق إغاثة وإعادة 
 (IRRF)إعمار العراق 

 ,FluorAMECشرآة فلور 
LLC 

٩٣٤ $٩٤١$ 

صندوق إغاثة وإعادة 
  و(IRRF)إعمار العراق 
لأمن صندوق قوات ا

 (ISFF)العراقية

، (AECOM)شرآة إيكوم 
خدمات وشرآة ال

 حكومية، إنكال
(Government Services, 

Inc.) 

٤٢٢ $٧٠٥$ 

 ١٤، تقرير النشاطات، ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٤ نظام الإدارة المالية في سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي، :المصدر
، استجابة لطلب مكتب المفتش العام (INL)تطبيق القانون الدولي  مكتب شؤون المخدرات وفرض ،٢٠٠٨أبريل / نيسان 

 .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٨للمعلومات، 
  
تمويل لهذا المقاول جاء من ال.  التابع لوزارة الخارجية ليس صندوقاً (INL)  الدوليمكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون )أ(

  . الدوليلمخدرات وفرض تطبيق القانونمخصصات مباشرة وتحويلات أخرى إلى مكتب شؤون ا
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  ٤-٢الجدول 
   إدارة وتمويل برنامج إعادة الإعمارمنخمس سنوات 

  
   حتى٢٠٠٣يناير /آانون الثاني

 ٢٠٠٣أبريل / نيسان 
 

مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية 
(ORHA) 

 :التمويل الأميرآي

آان لدى مكتب إعادة الإعمار : المكوّن المدني
الإشراف على الخطط مهمة لمساعدات الإنسانية او

الإنسانية الأولية واستعادة العافية بعد الكوارث، 
 .ونشاطات أعمال الإغاثة القصيرة الأمد

 ٢٫٤٧٥ :(IRRF-1) ١-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 أقرها الكونغرس رآزّت رئيسيةأول مخصصات : مليار دولار

لاقتصاد والبنية التحتية في االاً  مج١٢الجهود على إعادة بناء 
  .العراقية

 
قيادة المكوّن الأرضي لقوات : المكوّن العسكري

 تم إنشاؤها تحت قيادة القيادة (CFLCC)الائتلاف 
.٢٠٠٣مارس / المرآزية للقوات الأميرآية في آذار 

أول :  مليون دولار٥٠ :(ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
للاستخدام في العراق، قدما تخصيصين لصندوق دعم الاقتصاد 

التمويل الثنائي للاقتصاد العراقي والديمقراطية وبرامج تنمية 
 .القدرات

  ٢٠٠٤يوليو /  تموز حتى ٢٠٠٣أبريل / نيسان 
  (CPA)سلطة الائتلاف المؤقتة 

 سلطة الائتلاف المؤقتة تولّت: المكوّن المدني
  .لية برنامج إعادة الإعمار الرئيسيومسؤ

  
 تم استبدال قيادة المكوّن الأرضي:  العسكريالمكوّن

بقوات المهمات المشترآة  (CFLCC) لقوات الائتلاف
، وفي ٢٠٠٣يونيو / ، في حزيران ٧الموحدة رقم 

، تسلمت القوات المتعددة ٢٠٠٤مايو / أيار 
 مسؤولية العمليات (MNF-1)الجنسيات في العراق 

 .الأمنية في العراق

  :التمويل الأميرآي
 ١٨٫٤٣٩ :(IRRF-2) ٢-ق إغاثة وإعادة إعمار العراقصندو

أآبر اعتماد إفرادي أعطي لهذا التاريخ، ورآز : مليار دولار
على مشاريع إعادة الإعمار الكبيرة النطاق لمعالجة الحاجات 

  .الملحة للبنية التحتية في القطاعات الجوهرية في العراق
يونيو / حزيران في  :(CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 

 ٧قوات المهمات المشترآة الموحدة رقم ، أمرت ٢٠٠٣
الاستجابة الطارئة للقائد بالعمل بواسطة الأموال العراقية 
ة المُصادرة لمعالجة الاحتياجات الإنسانية عبر مشاريع صغير

 .النطاق

  حتى الآن ٢٠٠٤يونيو / حزيران 
   العراق–السفارة الأميرآية 
أصبحت السفارة الأميرآية السلطة  :المكوّن المدني

التوجيه والتنسيق والإشراف على جميع بالمكلفة 
الموظفين الحكوميين والسياسات والنشاطات في 

أما الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية . العراق
(USAID) وسلاح المهندسين التابع لفرقة منطقة 

 والوآالات الأميرآية الأخرى، فقد ،(GRD)الخليج 
  . إليها تنفيذ المشاريع في برنامج إعادة الإعمارعهد

تتواصل العمليات الأمنية : المكوّن العسكري
العسكرية الأميرآية في العراق تحت سلطة القيادة 

  (CENTCOM)المرآزية للقوات المسلحة الأميرآية 

  :التمويل الأميرآي
.  مليار دولار١٥٫٤٤٠: (ISFF) صندوق قوات الأمن العراقية

 لتطوير الجهاز الأمني محددةمن المخصصات الأميرآية سلسلة 
ازداد تمويل قوات الأمن العراقية مع تراجع . في العراق

 التشديد على النشاطات غير الإنشاءات المباشرة لصالحمشاريع 
الإنشائية لأجل دعم القوات العسكرية العراقية وقوات الأمن 

 مسارثاني أآبر صندوق قوات الأمن العراقية هو الآن . المدني
تمويل لإعادة الإعمار الأميرآية آما أن معظم المخصصات 

 لقوات الأمن الأخرىالدعم وأشكال تقدم التدريب والتجهيزات 
  .العراقية
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  )تابع (٤-٢الجدول 
 
مع غياب :  مليار دولار٣٫١٦١: (ESF)صندوق دعم الاقتصاد  

 ٢٠٠٤الماليتين الأموال المطلوبة لقوات الأمن العراقية للسنتين 
، أضيفت مخصصات هامة إلى السنتين الماليتين ٢٠٠٥و

فقد ظهر برنامج فِرَق إعادة إعمار المحافظات . ٢٠٠٧ و٢٠٠٦
(PRT) المُموّل أصلاً من صندوق دعم الاقتصاد آمكوّن هام في 

تطوير الحكومات الإقليمية والمحلية، وآذلك في دعم مبادرات 
  . التحتية الأساسيةالتنمية الاقتصادية والبنية

 مليار ٢٫٦٦١: (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
 سلسلة من المخصصات الأميرآية لحساب شكلت: دولار

 لتوفير المواردبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد مصدراً هاماً 
لقادة العسكريين لمعالجة الاحتياجات على المستويين المحلي ل

ول العراقية قد قدمت التمويل الأولي ومع أن الأص. والإقليمي
للمشروع، إلا أن الولايات المتحدة بدأت تخصص الأموال 

 مبالغومنذ ذلك الحين، خصص الكونغرس . ٢٠٠٤سنة اللازمة 
إضافية لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد في آل مخصصات 

 .مخصصات وزارة الدفاعفي تكميلية و
  

 الدروس المكتسبة في إدارة البرامج والمشاريع،: عادة إعمار العراق، إعادة إعمار العراقمكتب المفتش العام لإ: المصادر
. ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول  ١، "٢٠٠٦ – ١٩١٨، للفيلق الخامستاريخ موجز "؛ الجيش الأميرآي ٢٠٠٧مارس / آذار 

  .  في هذا التقرير التمويل الأميرآيمساراتأنظر بالنسبة لمصادر التمويل الأميرآي، 
  

 
 

 
  ٢٠٠٨مارس / منظر لزاوية من مستشفى الأطفال في البصرة، آذار 

 
 المتواصل للبرنامج الأميرآي، أعلنت فرقة منطقة الخليج، طِبقاً للالتزام بالتطوير  

 )١٩(:تغييرات تنظيمية عدة في مديرية برامجها خلال ربع السنة هذا

  

سوف تواصل بعثة فنية . للطاقة جديد قسمتم ضمّ قطاعي النفط والكهرباء في  •
 بدورها  (GRD)ووزارية دعم وزارة الكهرباء  في حين ستحتفظ فرقة منطقة الخليج

  .في إقفال المشاريع
وسوف . المرافق والمياه: من قطاعينمؤلف  لإعادة الإعمار جديد قسمتم تشكيل  •

آبار يُرآز هذا القسم على تنفيذ البرامج المتواصلة بدعم من السفارة الأميرآية و
لكافة نشاطات إعادة  (ITAO) ومكتب المساعدة الانتقالية للعراق ،مستشاريها
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وسيقدم القسم المساعدة .  في العراق غير مشاريع قطاع الطاقة الأميرآيةالإعمار
 والإسكان، والبلديات والأشغال العامة، والموارد الإعمار ةالفنية والوزارية لوزار

  .أمانة بغدادو ،المائية
 الجديد قوات الأمن العراقية، ويعمل على إرساء قسم البرامج العسكريةدعم وسوف ي •

 .عمليات وممارسات عمل نظامية، وعلى تحسين القدرات الهندسية والإنشائية
 

 فرقة منطقة الخليج البرامج لدىإضافة إلى هذه الأقسام الثلاثة، سوف يقدم قسم دعم وتكامل 
  . والإعمارية في العراقالمساعدة لكافة المشاريع الهندسية 

  
  خمس سنوات من الإشراف

يواصل عدد من وآالات الإشراف الأميرآية العمل لضمان استخدام المخصصات الأميرآية 
 لإعادة إعمار العراق تضم هذه الوآالات المفتش العام.  فعالة آفوءةفي العراق بطريقة

(SIGIR)ومكاتب المفتشين العامين في وزارة الدفاع (DoD OIG)  ووزارة ،
، ومكتب المحاسبة  (USAID)، والوآالة الأميرآية للتنمية الدولية (DoS OIG)الخارجية
 ووآالة التدقيق في الجيش  (DCAA)، ووآالة تدقيق العقود الدفاعية (GAO)الحكومية
  . (USAAA)الأميرآي

  
 برنامج إعادة إعمار حول تدقيقاً ٣٢٥ت وآالات الإشراف جزلتاريخه، أن  
  .١-٢، أنظر الشكل ٢٠٠٣نذ  العراق مفي نمو أشغال الإشراف للاطلاع على. )٢٠(اقالعر

  
  ١-٢الشكل 

   تدقيقات–خمس سنوات من الإشراف 
  )ق(مصادر متعدّدة؛ أنظر الملحق : المصدر

  
  .٢٠٠٨ تدقيقاً نشرت في ٣٢ عنلتاريخه، تلقى مكتب المفتش العام تقارير : ملاحظة
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  التدقيقات
 ١١٥  لإعادة إعمار العراق قد أصدر المفتش العامآان، ٢٠٠٨أبريل / ان  نيس٣٠لغاية 

خلال ربع السنة هذا، أنجز . تقرير تدقيق حول برامج ومشاريع إعادة الإعمار الأميرآية
التي  سلسلة من المراجعات المُرآزة على العقود الكبرى ضمنالمفتش العام تدقيقه الخامس 

لأخطار  التعرض  احتمالات، بما في ذلك مراجعةعليها  والإشراف البرامج إدارةتقيّم
راجع المفتش العام أشغال شرآة بيريني التي مُنحت .  وإساءة الاستخدام، والهدرالاحتيال،

  . لإنشاء مرافق نقل وتوزيع الكهرباء في جنوب العراق٢٠٠٤سنة 
  

علماً أن  ( منها٥ريني ي أوامر مهمة، أنجزت شرآة ب١٠وجد التدقيق أنه من أصل   
.  الحكومة عقود أخرى لملائمة٥إلغاء تم قد تم خفض نطاقها خفضاً آبيراً آما بعضها آان 

 لأن تكاليف بريني المقترحة آانت مرتفعة جداً أو لأن التأخير إلغاء العقود إمّاحصلت عملية 
 على  مليون دولار١٢٣دفعت الولايات المتحدة حوالي . )٢١(في المشاريع آان طويلاً للغاية

للاطلاع على أبرز أوجه أآبر .  ملايين دولار آمنح مكافآت٨حوالي وفوضت دفع العقد 
  .٥-٢، أنظر الجدول (SIGIR) لمفتش العامخمس تدقيقات ل
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 ٥-٢الجدول 
  (SIGIR)أهم خمس تدقيقات للمفتش العام لإعادة إعمار العراق 

  
 ملاحظات الخلفية اسم المنتج

الإشراف على 
دمة إلى الأموال المق

الوزارات العراقية 
عبر عملية الموازنة 

  الوطنية
  

   رقمتدقيق
 SIGIR 05-005 ،٣٠ 

يناير /آانون الثاني
٢٠٠٥ 

  آانت سلطة الائتلاف المؤقتة •
مسؤولة عن حكم العراق 

/  حزيران ٢٨مؤقتاً لغاية 
  .٢٠٠٤يونيو 

آانت سلطة الائتلاف المؤقتة  •
 على فمسؤولة عن الإشرا
 (DFI)راق صندوق تنمية الع

الذي موّل وزارات الحكومة 
العراقية عبر عملية الموازنة 

 .القومية

قدمت سلطة الائتلاف المؤقتة أقل من الرقابة  •
 مليار دولار من أموال ٨٫٨الكافية على حوالي 

 المقدمة إلى (DFI) صندوق تنمية العراق
  .الوزارات العراقية عبر عملية الموازنة

لمؤقتة أو تطبق رقابة لم تُقِم سلطة الائتلاف ا •
إدارية ومالية أو تعاقدية آافية لضمان أن يتم 
استخدام أموال صندوق تنمية العراق بطريقة 

  .شفافة
لم تكن هناك ضمانات بأن الأموال آانت  •

 بموجب  لهاتصرف للأغراض التي حدّدت
 .١٤٨٣القرار 

إدارة مشاريع إنشاء 
مراآز العناية الأولية 

  .بالصحة
  

   رقمتدقيق
 SIGIR 06-011 ،٢٩ 

٢٠٠٦أبريل / نيسان 

  شرآةعقد ممنوح إلى •
 ٢٥نز ديلاوير، في وبارس
  .٢٠٠٤مارس / آذار 

ثلاثة أوامر مهمة جرى  •
 ١٥٠ التعاقد بشأنها لإنشاء

مرآز للعناية الأولية بالصحة 
في أرجاء العراق؛ آان 

مجموع الكلفة النهائية للإنشاء 
 . ملايين دولار١٠٣أآثر من 

امر المهمة الإضافية شملت أو •
 مليون دولار ٧٠حوالي 

لأجل شراء وترآيب 
  عامةتجهيزات طبية

طب الأسنان لكل تجهيزات لو
مرآز وأمر مهمة لتغطية 

 .الكلفة غير المباشرة
الكلفة المقررة المجمعة  •

 ١٥٠الخاصة بالمراآز الـ 
 . مليون دولار٢٤٣آانت 

، آان قد أنفق ٢٠٠٦مارس /  آذار ٦بتاريخ  •
 مليون دولار على  مشروع ١٨٦ي حوال

مراآز العناية الصحية الأولية خلال فترة 
  .مهم تحقيق تقدم دونسنتين 

تم خفض مرآزاً مخططاً،  ١٥٠من أصل الـ  •
 ومرآز واحد،  مراآز٨النطاق المطلوب إلى 

  إنشاؤهالم يتم ١٣٥وضع ضمن عقد آخر، و 
ألغيت عقودها " مرآزاً ١٢١ منها( جزئياً إلاّ

 ٦ولم يتم قبول و ") مة الحكومة لاحقاًلملائ
 .مراآز مُنجزة من قِبَل فرقة منطقة الخليج

 جانبآان أداء المقاول وأعمال الرقابة من  •
الحكومة الأميرآية العاملان المؤثران في 
التقصير في إنجاز مشروع مراآز العناية 

 . لهبالصحة آما آان مخططاً
صورة مع أنه آان بالإمكان إدارة المشاريع ب •

يوليو /  وتموز ٢٠٠٤مارس / أفضل بين آذار 
 الحكومتين لدى، آان هناك التزام قوي ٢٠٠٥

ز المراآز المتبقية بإنجاالعراقية والأميرآية 
 .المنجزة جزئياً
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 )تابع (٥-٢الجدول 
  

 ملاحظات الخلفية اسم المنتج
إدارة الوآالة الأميرآية 

للتنمية الدولية 
لمستشفى الأطفال في 

  .بصرةال
  

   رقمتدقيق
 SIGIR 06-026 ،٣١ 

 .٢٠٠٦يوليو / تموز 

، ٢٠٠٤أغسطس / في آب  •
منحت الوآالة الأميرآية 

للتنمية الدولية عقداً لشرآة 
 لبناء مستشفى بكتل ناشونال

  .للأطفال
السعر الأعلى للعقد آان قد  •

 ٥٠قدّر في الأساس بـ 
القرارات . مليون دولار

المبكرة لزيادة حجم 
والأخطاء في المرفق، 

 والتأخير في المخططات،
 ،العقد، والبناء الرديء

 وأمن الموقع زادت السعر
 و ١٤٩٫٥ بين إلى ما
 . مليون دولار١٦٩٫٥

أنظمة المحاسبة لدى الوآالة الأميرآية للتنمية  •
الدولية وإدارتها لم تكن آافية وفشلت في 
 التعرف على التقدم الحاصل في الإنشاء أو

  .بدقةد  تكاليف العقعلى
توقفت الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية عن  •

رفع التقارير عن التكاليف غير المباشرة التي 
 . مليون دولار٤٨بلغ مجموعها 

آان هناك ضابط تعاقدي واحد وضابط إداري  •
تعاقدي واحد وضابط فني مُطّلع واحد، يقومون 

 مليار دولار ١٫٤بالإشراف على عقود بقيمة 
 .في وقت التدقيق) مستشفىبما في ذلك ال(

جهود الحكومة 
الأميرآية لمكافحة 
  .الفساد في العراق

  
   رقمتدقيق

 SIGIR 07-007 ،٢٤ 
 ٢٠٠٧يوليو / تموز 

، ناقش ٢٠٠٥خلال سنة  •
مكتب المفتش العام 
والسفارة الأميرآية 

المقاربات لمعالجة الفساد 
تتوجت وقد في العراق، 

باجتماع قمة لمكافحة الفساد 
/  تشرين الثاني ١٢في 

  .٢٠٠٥نوفمبر 
جدّدت القمة نشاط مجموعة  •

عمل مكافحة الفساد التي 
 .آانت غير نشطة سابقاً

جهود؛ غير أن العديد من وجود  التحاليل بيّنت •
التحديات عرقلت التقدم في تطبيق برنامج 

  . لمكافحة الفسادمتماسك
 غياب مدير للبرنامج لديه السلطة شكل في •

 .الجهود، تحدياً آبيراًتنسيق في والدعم 
مع مترافقة لم يكن هناك خطة شاملة ومتكاملة  •

 تربط البرامج باستراتيجية السفارة قياسات
 ,الأميرآية

شملت حالات التقدم تشكيل مكتب المحاسبة  •
والشفافية الذي يعمل على تعزيز المؤسسات 

 .العراقية لمكافحة للفساد
فعالية برنامج فِرَق 

إعادة إعمار 
  فظاتالمحا

  
   رقمتدقيق

 SIGIR 07-015 ،١٨ 
أآتوبر / تشرين الأول 

٢٠٠٧ 

برنامج فِرَق إعادة إعمار  •
المحافظات تم إنشاؤه 

 عسكرية –آمبادرة مدنية 
متكاملة تديرها وزارة 
 الخارجية ووزارة الدفاع

  .سوية
من  ٢٥يعمل في العراق  •

فرق إعادة إعمار 
المحافظات وفرق إعادة 

 الإعمار المرافقة
(PRTs/ePRTs) 

 حقق (PRTs) برنامج فِرَق اعمار المحافظات •
 في تطوير قدرات الحكومات متزايداًتقدماً 

الإقليمية والمحلية في الدولة على حكم وإدارة 
  .إعادة إعمارها بطريقة فعالة

نزاعات العراق المذهبية والسياسية والإثنية  •
 وآذلك التحديات الأمنية –المعقدة والمتشابكة 

 تواصل عرقلة التقدم في تشجيع –الجارية 
حكم القانون وإرساء التنمية الاقتصادية 
 .والمصالحة السياسية

أوصى مكتب المفتش العام أن يقوم السفير  •
الأميرآي والقائد العام للقوات المتعددة 

 بوضع خطة شاملة سويةالجنسيات في العراق 
لفِرَق إعادة إعمار المحافظات، مع مقاييس 

للأداء والإرشاد من أجل محددة بوضوح 
برنامج الاستجابة ل التمويلاتتزامن تحقيق 

 الولايات المتحدة دعم مهمةمع الطارئة للقائد 
 . تنمية القدراتفي
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  (ABOT) محطة البصرة لتحميل النفط

  
 التفتيش

 ١١٥منذ تأسيسه   ، آان المفتش العام قد أصدر٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣٠تاريخ حلول ب
، وجدت عمليات بوجه عام. )٢٢()ستدامةتقييماً للا ٢٥ و للإنشاءات اً تقييم٩٠(يش تقرير تفت

 التقصير في المشاريع التي تم تفتيشها أوجهالتفتيش التي أجراها مكتب المفتش العام أن 
عدم آفاية أداء الرقابة الحكومية وعن نقص في الإشراف وآانت إلى حد آبير ناتجة عن 

 .)٢٣(المقاولين
  

سبعة مشاريع مُمولة من الولايات حول  ربع السنة هذا، أجرى المفتش العام تفتيشاً خلال
أآثر مشاريع وهي المتحدة، بما في ذلك مراجعة مُفصلة لمحطة معالجة المياه في الناصرية، 

عمليات التفتيش الخمس للاطلاع على . صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقلدى البناء آلفة 
  .٦-٢أنظر الجدول لمفتش العام، ل

  
  التحقيقات

 أعمال التحقيقات التي قام بها مكتب المفتش آانت، ٢٠٠٨مارس /  آذار ١١تاريخ حتى 
 –قضية بلوم هذه التحقيقات، آان أبرز . )٢٤( إدانات٥ و  اعتقالا١٤ توجيه اتهام، و ١٥العام 
 سلطة الائتلاف  التمويل فيوالمراقب المالي ومسؤول المقاول فيليب بلوم،  آان.تاينش

اشتراآهما في الاحتيال على سلطة الائتلاف حول  أقرّا بذنبهما  روبرت شتاين قدالمؤقتة
تاين بأنه سرق مليوني دولار وتلقى رشاوى شاعترف .  مليون دولار٨٫٦المؤقتة بأآثر من 

  .)٢٥(قبغية منح العقود إلى بلوم، وقد تم توجيه اتهامات إلى عدة أطراف متعاقدة جراء التحقي
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خلال ربع السنة هذا، وجهت هيئة مُحلفين آبرى إلى ديفيد ريكاردو راميريز في سان 

والقيام تكساس، اتهامات تتعلق بتهريب مبالغ آبيرة من الأموال النقدية ولاية أنطونيو ب
 بأآثر من فدرالية التصريح عن أموال نقدية لتحاشي متطلباتمصرفية بعمليات هيكلة 

من . لقد أدّعى راميريز أنه أنفق المال في ممتلكات وسيارات مختلفة.  دولار١٥٠،٠٠٠
، عمل راميريز آمقاول ٢٠٠٧نوفمبر /  ولغاية تشرين الثاني ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني 

 "بلد" في قاعدة (Readiness Management Support)  جهاز دعم إدارة الجهوزيةمع
، في العراق، إلى "بلد"أن الأموال النقدية حُوّلت من  قائمة الاتهام ذآرت. الجوية في العراق

 على مُلخص لهذه القضية الهامة ولأمثلة للاطلاع. سان أنطونيو بتكساس، خلال تلك الفترة
  .٧-٢عن أعمال التحقيقات الأخرى لمكتب المفتش العام، أنظر الجدول 

 
 ٦-٢الجدول 

 (SIGIR)لعراق  لإعادة إعمار المفتش العاملعمليات تفتيش أهم خمس 
  

 ملاحظات الخلفية التفتيش
خط تقاطع 

الأنابيب لنهر 
  الفتح

  
تفتيش رقم 

SIGIR SA-
05-001 ،٢٧ 
آانون 
يناير /الثاني
٢٠٠٦ 

، منح قسم ٢٠٠٣مارس /  آذار ٨في  •
التعاقد التابع لسلاح الهندسة في الجيش 

بتكساس  وورث، فورتالأميرآي، في 
رآة ش إلى ةكلفة زائد لعقد منح مكافأة

 (KBR) آيلوغ، براون أند روت
لإصلاح واستمرارية تشغيل البنية 

  .التحتية للنفط في العراق
شرآة  إلى ٦أمر التسليم رقم مُنح  •

 ٨ في (KBR) آيلوغ، براون أند روت
 بقيمة ٢٠٠٣ديسمبر /آانون الثاني

  : مليون دولار لتنفيذ٢٢٢حوالي 
 خط الأنابيب لنهر دجلة تقاطع -

  الاتجاهيفقيبواسطة الحفر الأ
(HDD)تحت النهر .  

لأنابيب لاستبدال قسم من خط  -
 تقاطع آيلومتر يربط ٥٠طوله 
 آيلومتر من خطوط ٥٠ معالفتح 

الأنابيب الجديدة التي أنجزها 
 .العراق قبل الحرب

 مليون دولار المخصصة ٧٥٫٧ تم انفاق •
% ٢٨ ولم يكن قد أُنجز إلاّللمشروع 

لعمل في  اأوقفلقد . فقط من نطاق الحفر
/  في آب  الإتجاهيمشروع الحفر الأفقي

 وحّل محله عقد مُنح ٢٠٠٤أغسطس 
بين بارسونز مشترك إلى تحالف 

 مليون دولار ٢٩٫٧وعراقيين بكلفة 
 مكتب المفتش العام الأمر الذي اعتبره

  .لمشروعيحتاج إليه اآلفة تتجاوز ما 
فشل المشروع لأن الظروف الجيولوجية  •

لطرية لتربة اتحت السطحية مثل ا
والحصى الصغيرة والكبيرة غير الثابتة، 
جعلت من المستحيل الحفاظ على ثقوب 

عريضة مفتوحة لتمرير خطوط الأنابيب 
ومن المؤسف أن . ذات القطر الكبير

التحذيرات القائلة أن هذه الظروف 
 دراسةال في مذآورةقائمة آانت ال

 قبل منح للمهندس الاستشاري المكتبية
الباطن لعمليات الحفر، العقد من 

 آل من سلاح وتجاهلها من جانب
شرآة آيلوغ، براون أند روت الهندسة و

(KBR). 
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 )تابع (٦-٢الجدول 
  

 ملاحظات الخلفية التفتيش
المولدات لأجل تزويد  -  

 الطاقة لحقول  إمدادتثبيت
  .النفط والمصافي

عقد من الباطن لا ال، وخاطئنشاء الإتصميم آان  •
  للمشروعداريةالإهيكلية الداء، ويلبي شروط الأ

مقسمة إلى أجزاء عرقلت الاتصالات، وإشراف 
شرآة آيلوغ، سلاح الهندسة وعلى يد غير آاف 

 في فشل آل ذلك ساهم، (KBR) براون أند روت
  . المشروع

ربما آان الفشل في إنجاز المشروع قد تسبب في  •
 مليار دولار من عائدات ١٫٥خسارة أآثر من 

 والضرورية جداً للحكومة حتملةالمالنفط 
  .العراقية

آلية الشرطة في 
  بغداد

  
  تفتيش رقم

 SIGIR PA 06-
  079.2-06 و078
 آانون ٢٩

يناير /الثاني
٢٠٠٧ 

منحت فرقة منطقة الخليج  •
  شرآةأمري مهمة إلى

بارسونز لتجديد أجزاء وإنشاء 
أجزاء أخرى من آلية الشرطة 

  .في بغداد
بلغ مجموع أمري المهمة  •

 . مليون دولار٧٢٫٢

لم يقدم المقاول، ولم تراجع الحكومة الأميرآية  •
  .مات التصاميم المطلوبةورس

لم تراجع الحكومة الأميرآية تقارير الرقابة  •
اليومية على النوعية ولم تكن على علم بأوجه 

  .النقص الهامة في موقع المشروع
تم العثور على العديد من أوجه النقص بما في ذلك  •

نابيب المياه الرديئة، والتمديدات ترآيبات أ
 .مكشوفةوقضبان تصليح للخرسانة المتصدعة، 

مباني الثكنات المنجزة آان فيها قصور هام في  •
 .)أعمال السمكرة (الأنابيبتمديدات 

 مادة ٢٤في محاولة لإنجاز المشروع، تم حذف  •
 . من نطاق الأشغال بموجب هذا العقد

محطة البصرة 
لتحميل النفط 

(ABOT)  
  

  تفتيش رقم 
SIGIR PA-06-

080  
/  نيسان ٢٦

  ٢٠٠٧أبريل 
 
 

يناير /في آانون الثاني •
، منحت فرقة منطقة ٢٠٠٤

الخليج تحالف شرآات بين 
بارسونز والعراقيين عقد 

كمية غير بتسليم غير محدود و
 لكلفة منح مكافآتمع محدودة 
من أجل تأميم استمرار  زائدة

تشغيل البنية التحتية للنفط في 
 الحد الأدنى للعقد بلغ. لعراقا

 دولار مع مبلغ ٥٠٠،٠٠٠
 قدره  لا يجوز تجاوزهتقديري
 .دولار مليون ٨٠٠

المعلومات حول التصميم المقدمة بشأن عمليات  •
 وتقييمات ٤ إلى ١ أرصفة التحميل أرقامإصلاح 

  .الأشغال في الموقع ظهرت على أنها مُرضية
لنجاة المعلومات حول تصميم نظام نشر قوارب ا •

ظهر أنها غير آاملة وتفتقر إلى التفاصيل 
الضرورية؛ لم يكن بوسع مكتب المفتش العام 

التعليق على نوعية الأشغال خلال زيارة الموقع 
  .كن قد حصل بعديلأن الترآيب لم 

خطة المقاول لمراقبة النوعية وبرنامج الحكومة  •
 .لضمان النوعية آانا مرضيين

بصورة آافية مسألة أمر المهمة في العقد عالج  •
 .الاستدامة
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 )تابع (٦-٢الجدول 
  

 ملاحظات الخلفية التفتيش
 ١١نح في  م0016ُأمر التسليم رقم  •  

 لأجل زيادة ٢٠٠٥مارس / آذار 
 ملايين ٣ المحطة إلى تحميلطاقة 

برميل في اليوم وفي نفس الوقت 
تعزيز الاعتماد على وسلامة 

. محطة التحميل الطرفيةعمليات 
المرفق القائم يعمل قبل ذلك آان 

 ١٫٢ تحميل قدرهاالحين بطاقة 
 تم إجراء. مليون برميل في اليوم

  رقم تعديل على أمر التسليم٢٣
 الأمر الذي، من بين أشياء ،0016

أخرى، رفع مجموع الكلفة إلى 
  . مليون دولار٤٨أآثر من 

محطة البصرة لتحميل إعادة تأهيل مشاريع  •
ذرع التحميل  وإصلاح أ(ABOT)النفط 

 مع أهداف متوافقة الرابع آانت للرصيف
  .أمر المهمة الأصلية

محطة 
آهرباء 
  الدورة

  
  تفتيش رقم 
SIGIR PA 

07-103،  
/  تموز ٢٧

 ٢٠٠٧يوليو 

إعادة ترميم اثنين تم تكليف بكتل ب •
 بخاريةمن أصل أربعة توربينات 
  .في محطة آهرباء الدورة

م تسليم المشروع البالغة قيمته ت •
 مليون دولار إلى الحكومة ٩٠٫٨
 .العراقية

 في محطة آهرباء ٦ و٥لم تكن الوحدات  •
الدورة شغالة عندما زارها مكتب المفتش 

  . ٢٠٠٧يونيو / العام في حزيران 
/ قصور آارثي في آب ل ٥ الوحدة تعرضت •

؛ ٢٠٠٧أبريل /  ونيسان ٢٠٠٦أغسطس 
آانت وزارة الكهرباء هي التي بيدها 

 في ذلك ي على الوحدةالإشراف التشغيل
  .الحين

 منذ اليوم الذي أنجزت ٦ الوحدة تشتغللم  •
 .فيه الولايات المتحدة إعادة التأهيل

لم تشغل وزارة الكهرباء التجهيزات ولم  •
 .بصورة آافيةصيانتها تؤمن 

أشغال الإغاثة 
وإعادة 
الإعمار 

المُمولة في 
  سدّ الموصل

  
SIGIR PA 

07-105،  
 تشرين ٢٩

/ الأول 
وبر أآت

٢٠٠٧ 

  شرآةانتقت فرقة منطقة الخليج •
CH2M  بارسونز آمكتب / هيل

المسؤول المقاول لمشروع القطاع 
عن التحاليل الهندسية 
والاستشارات الفنية، وإدارة 

، وضمان النوعية، حتياجاتالا
 والدعم ،وإدارة العقد، والمشتريات

  .اللوجستي
 ٢٧ عقداً بقيمة ٢١تم إعطاء  •

  .آات أجنبيةمليون دولار إلى شر

عثر في الموقع على العديد من المشاآل بما  •
مات ومواصفات التصميم وفي ذلك غياب رس

لمباني لحفظ الخرسانة أو لإنشاء معمل لخلط 
  عزقات مسامير، آما أنالملاط الاسمنتي

  .الأساسات آانت مرآبة بصورة رديئة
العديد من فواتير المقاول آانت تفتقر إلى  •

  للمواد والتجهيزاتالتفاصيل بالنسبة
  .المطلوبة

وثائق ملف العقد دلّت على أن ضابط التعاقد  •
حاول تعديل معامل خلط الخرسانة إلى 

 على حساب ملاط الإسمنتيمعامل لخلط ال
 .الحكومة الأميرآية

المقدرة قيمتها بحوالي (التجهيزات والمواد  •
التي سُلمت إلى سدّ )  مليون دولار١٩٫٤

 لم تقدم الملاطمليات  عتنفيذالموصل لأجل 
أية فائدة لوزارة الموارد المائية ولعلها قد 

 .أهدرت
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  بلوم      شتاين

  
  ٧-٢الجدول 

 (SIGIR)إعادة إعمار العراق تحقيقات المفتش العام أهم 
  

 الوضعية الخلفية القضية
  تاينشروبرت 
 ماليمراقب 

تمويل ومسؤول 
سابق في سلطة 
  الائتلاف المؤقتة

  
  فيليب بلوم

 مقاول

تاين بذنب التآمر، والرشوة، شأقّر  •
وغسل الأموال، وامتلاك أسلحة 

اً في امتلاك مخالفرشاشة وأنه آان 
  .سلاح ناري

تاين مع بلوم لتمرير عدة شتآمر  •
مدفوعات عقود مزورة إلى بلوم 

  .لقاء حسومات ورشاوى
مجموع قيمة العقود الممنوحة إلى  •

التلاعب في عروض بلوم عبر 
 ٨٫٦اءات بلغ أآثر من  العطأسعار

  .مليون دولار
 

، حكم على ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٢٩في  •
تاين بالسجن لمدة تسع سنوات وثلاث سنوات ش

 ٣٫٦ وأمر بدفع إطلاق السراح المشروط،من 
 قدرها آاستردادات وغرامات،مليون دولار 

  . مليون دولار من الأصول٣٫٦
 ، حكم على بلوم٢٠٠٧فبراير /  شباط ١٦في  •

إطلاق  شهراً وسنتين من ٤٦بالسجن لمدة 
 مليون ٣٫٦ وأمر بدفع السراح المشروط،

 ٣٫٦ وغرامة قدرها رداد للحقوقدولار آاست
 .مليون دولار من الأصول

.  دسبرو
  هوبفنغاردنر

العقيد أول في 
احتياطي الجيش 

 الأميرآي

أقّر هوبفنغاردنر بذنب التآمر  •
عبر لارتكاب عمليات احتيال 

تتعلق وغسل الأموال  البريد
  .اينشت – بلوم بمخطط 

أقر بأنه، خلال خدمته آمستشار  •
طة الائتلاف المؤقتة، لسلخاص 

استخدم منصبه لإعطاء معلومات 
سرية حول العقود إلى بلوم الذي 

 دولار نقداً، ١٤٤،٥٠٠قدم له 
 دولار ٧٠،٠٠٠وأآثر من 

   ذلكسيارات ومواد أخرى مقابل
لار  دو١٢٠،٠٠٠أقر بانه سرق  •

من أموال إعادة الإعمار، وهرّب 
النقود المسروقة إلى الولايات 

المتحدة على متن طائرات تجارية 
 .وعسكرية

، حكم على ٢٠٠٧يونيو /  حزيران ٢٥في  •
 ٣ شهراً تليها ٢١هوبفنغاردنر بالسجن لمدة 

 وأمر إطلاق السراح المشروط  منسنوات
  . دولار١٤٤،٥٠٠بدفع غرامة قدرها 

. لجيش الأميرآي، آورتس جالعقيد في ا •
هوايتفورد، والعقداء في الجيش الأميرآي، 

ويلر، مع . هاريسون ومايكل ب. ديبرا م
المدنيين مايكل موريس ووليام درايفر، وجّهت 

إليهم تهم ارتكاب جرائم مختلفة لها علاقة 
  .تاينش –بقضية بلوم 

ستيفن مرآس، الرقيب أول في سلاح الجو  •
مكافأة مالية غير ب لقبوله الأميرآي، أقر بالذن

/ في الأول من حزيران . ن بلوممشروعة م
 ١٢، حكم عليه بالسجن لمدة ٢٠٠٧يونيو 

عادة  دولار آاست٢٤،٠٠٠شهراً وأمر بدفع 
 .للحقوق
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  )تابع (٧-٢الجدول 
  

 الوضعية الخلفية القضية
  فهيم موسى سلام

مقاول لدى موظف 
 حكومي

أقر سلام بالذنب لانتهاآه  •
ن ممارسات إفساد قانو

الأجانب لتقديمه رشوة 
 دولار إلى ٦٠،٠٠٠بقيمة 

 .ضابط شرطة عراقي

، حكم على ٢٠٠٧فبراير /  شباط ٢في  •
 سنوات، وسنتين من ٣سلام بالسجن لمدة 

 ساعة من ٢٥٠ و إطلاق السراح المشروط
 .ةيالخدمة المجتمع

  جون آوآرهام
رائد في الجيش 

  الأميرآي
  ميليسا آوآرهام

  ون آوآرهامزوجة ج
  آارولين بلايك

 شقيقة جون آوآرهام

ثلاثة أفراد، ومشارك في  •
التآمر لم يتم التعرف عليه، 

وآخرون زعم أنهم قبلوا 
ملايين الدولارات 

آمدفوعات رشاوى لقاء 
  . العطاءاتلاعبهم بأسعارت

 ٩٫٦بلغ مجموع الرشاوى  •
 .مليون دولار

، وجهت إلى ٢٠٠٧يوليو /  تموز ٢٧في  •
م تهمة الارتشاء وغسل جون آوآرها

ووجهت . عبر البريدالأموال والاحتيال 
 بواسطةتهمة غسل الأموال والاحتيال 

 .ميليسا آوآرهام وآارولين بلايك

دفع أموالاً بانه  هول اتهم • تيري هول
 ضابط إلىومواد أخرى 

تعاقد عسكري أميرآي 
للتأثير على الضابط، بما 

 ٢٩في ذلك منح أآثر من 
ن العقود مليون دولار م

 .العسكرية

، ٢٠٠٧نوفمبر /  تشرين الثاني ١٥في  •
اعتقل هول إثر شكوى جنائية بخصوص 

  .الرشوة
، ٢٠٠٧نوفمبر /  تشرين الثاني ٢٠في  •

وجهّت هيئة محلفين آبرى إلى هول تهمة 
 .رشاوىالإلتماس 

  
 

  مبادرة الدروس المكتسبة
جهت االتحديات التي ووثيق إلى ت لمكتب المفتش العام  مبادرة الدروس المكتسبةأدت

 ،التعاقدشؤون الموظفين، وعمليات البرنامج العراقي وقدّمت توصيات حسّنت إدارة 
  .والإشراف على البرامج والمشاريع في العراق

  
، ٢٠٠٧مارس /  وآذار ٢٠٠٦فبراير / نشر مكتب المفتش العام ثلاثة تقارير بين شباط 

تعاقد والمشتريات، وإدارة البرامج والمشاريع، على  وال،تُرآز على إدارة الرأسمال البشري
ويعمل مكتب المفتش العام حالياً على تقرير رابع للدروس المكتسبة يغطّي آافة . التوالي

  .أوجه برنامج إعادة الإعمار
  
توصيات الدروس الخمس الأولى المكتسبة، المستقاة من تقارير مكتب المفتش أهم يما يلي ف

  :العام السابقة
  

" غولدووتر نيكولز "لإصلاحء إصلاحي مشابه الى الكونغرس أن ينظر في إجرع •
 ، تكامل أفضل ما بين وزارة الدفاع، والوآالة الأميرآية للتنمية الدوليةلتعزيز
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. اتووزارة الخارجية، على الأخص فيما له علاقة بالعمليات الطارئة لما بعد النزاع
إعادة تنظيم أساسية لوزارة إلى إطلاق ز  نيكول– قانون غولدووتر بادر، ١٩٨٦سنة 

 تجربة العراق الحاجة إلى توسيع بيّنت. التعاون والتكاملبذلك الدفاع، معززاً 
التعاون والتكامل عبر الوآالات الأميرآية، ولكن على وجه التحديد بين وزارة الدفاع 

  .ووزارة الخارجية والوآالة الأميرآية للتنمية الدولية
 ةقد تخدم آمستجيب" فِرَق احتياط مدنية " إنشاءالكونغرس تطويرعلى الإدارة و •

من  فرق الاحتياط المدنية هذه قد تشمل فِرَق .أولى لإعادة الإعمار وإرساء الاستقرار
لرأسمال لحتياجات تقوم مسبقاً بتعيين الا الفعل السريعة التي اتبشرية لردالموارد ال

  .لإغاثة وإعادة الإعمارفي ا محتملةعمليات طارئة اللازم لأي البشري 
قانون التملك الفدرالي  ((FAR)  قانون للتملك الفدرالياستكشاف إمكانية إنشاء •

عبر إنشاء وآالة واحدة في مزيد من التماثل ال من خلال تعزيز ). (CFAR)للطوارئ
 من موحدة قانون التملك الفدرالي للطوارئ مجموعة يوفّر، سوف ما بين الوآالات

 في أوضاع إعادة الإعمار شاملالتعاقد البسيطة والسهلة المنال للاستخدام الإجراءات 
  .ما بعد النزاع

على الكونغرس أن يُموّل ويُوسّع ويعطي الصلاحيات لمكتب مُنسق إعادة الإعمار  •
يمكن أن تخدم هذه . NSPD-44 للقانون رقم طبقاً (S/CRS)وإرساء الاستقرار 

طة داخل الحكومة الأميرآية لتخطيط وبرمجة جهود  آالنقطة الأولية للسلالمنظمة
  .الإغاثة وإعادة الإعمار في المستقبل

 بموارد آافية، يجب أن يؤمن إشرافاً اتلطوارئ لما بعد النزاعالمستقبلي لتخطيط ال •
 على برامج الإغاثة وإعادة الإعمار لضمان الرصد الفعال منذ قابل للانقطاعوغير 

 تستوجبالعمليات التي . الحقيقيتصحيحات في الوقت إجراء الوإتاحة البداية 
، تتطلب أن يتخذ  مختلفة وأنظمة إدارة، تمويلومساراتمشارآة وآالات متعددة، 

 ةالكونغرس الخطوات لتوحيد معايير الإشراف وتقديم الإرشاد الواضح حول أي
  .ها وآالات متعددةفيشروط لرفع التقارير التي تشارك 

  
 الإنترنت المباشركتسبة لمكتب المفتش العام متوفرة على خط تقارير الدروس الم

mil.sigir.www.. 
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  إعادة الإعمار  في برنامجهمأوجه التقصير الخمسة الأ
 لقد وثّق مكتب المفتش العام مجموعة منوعة من أوجه التقصير في الجهود الأميرآية لإعادة الإعمار عبر

فيما يلي الأمثلة الخمسة .  وتقارير الدروس المكتسبة، وأعمال التحقيقات، وعمليات التفتيش،التدقيقات
  :آبرالأ
  

لإنفاق برامج إعادة الهادرة لجعلت ممارسات الإدارة . المبدِدَة للأموال يةممارسات الإدارال •
تدقيقات مكتب المفتش وجدت .  وإساءة الاستخدام، والهدر،الإعمار في العراق عرضة للاحتيال

 في إدارة البرامج والعقود آما أن عمليات التفتيش التي قام بها مكتب متفشيةالعام نقاط ضعف 
إعادة إنشاءات هدر في مواقع ال مشاآل في الإشراف أدت إلى  عنالمفتش العام آشفت

باط التعاقد التي زاد من حدّتها النقص في ض(الإدارة للعقود سوء آر أن قد ذُو. )٢٦(الإعمار
. )٢٧( وإساءة الاستخدام في العراق، والهدر، الاحتيالفي مجالر آانت عاملاً هاماً أثّ) المؤهلين

 ووجد مكتب المفتش العام أنه، حيثما آان هناك إشراف فعّال، آانت المشاريع الأميرآية ناجحة
  .بوجه عام

  ملموسةالمرتفع، ساهمت بصورة تبديلهم ومعدل  للموظفينموارد المحدودةال .موظفينتحديات ال •
، ٢٠٠٨يناير /في آانون الثاني. محسوسة في الإدارة والتطبيق غير الفعّال لعقود إعادة الإعمار

 أن معدل تبديل العاملين بلغ (JCC-I/A)قدّرت القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان 
لمكتب المحاسبة الحكومية أن  ٢٠٠٨مارس / خلص تدقيق صادر في آذار . )٢٨(سنوياً% ١٨٠

 المشاآل الطويلة الأمد أحد المشرفين على العقود آان الموظفين آافٍ من التقصير في تأميم عددٍ
  .)٢٩( التي لا تزال تعرقل إدارة وإشراف وزارة الدفاع على المقاولينوالمنهجية

 مكتب المفتش العام عيّن في سلسلة من تدقيقات نقل الأصول، .نقل الأصولالمتجزئ لبرنامج ال •
عدة نقاط تقصير، بما في ذلك غياب آلية مُوحّدة بين الوآالات الأميرآية لنقل المشاريع المنجزة 

وقرر مكتب المفتش العام أن الافتقار إلى عمليات مشترآة لنقل الأصول . إلى الحكومة العراقية
 على . الحكومة العراقية فيالمسؤولين يُضاف إليه عدم رغبة ،بالنسبة للوآالات الأميرآية

المستوى القومي، قبول المشاريع رسمياً، قد أعاق التسليم الفعّال لمشاريع إعادة الإعمار المُمولة 
شر خلال ربع السنة هذا، وجد مكتب المفتش العام أن في تدقيق نُ. )٣٠(من الولايات المتحدة

صول؛ غير أن هناك حاجة إلى الوآالات الأميرآية قد اتخذت الخطوات لتحسين سياسة نقل الأ
  .)٣١(عملية نقل مُوحدّةإنشاء مزيد من العمل بما في ذلك 

، وجد مكتب المفتش ٢٠٠٧يناير / في آانون الثاني.برامج تنمية القدراتل متناسقتنسيق غير  •
 لبناء قدرات إجماليةالعام أن برنامج إعادة الإعمار الأميرآي آان قادراً على تقديم خطة 

الديمقراطية دعم ، واتالعراقية لأجل معالجة نقاط التقصير في تنفيذ الموازنالحكومات 
فبدون . والمصالحة، وإضفاء الطابع المؤسساتي على برامج حكم القانون، وتنمية البنية التحتية

  .)٣٢( يمكن هدر الموارد،خطة إستراتيجية مُفصلة لتنمية القدرات

 خلصت تقارير مكتب المفتش العام السابقة إلى .لعراقلفساد في اا مكافحة لهيئاتالدعم الضعيف  •
 التي تربط البرنامج مقاييسأن الجهود الأميرآي لمكافحة الفساد تفتقر إلى خطة شاملة تحدد ال

. يمكن انطلاقاً منها قياس التقدم الحاصل قاعدية خطوطوضع بإستراتيجية عامة، وآذلك إلى 
م الجهود يية هذا، تقريره الأخير في سلسلة تقأصدر مكتب المفتش العام، خلال ربع السن

الأميرآية لمكافحة الفساد في العراق، ولاحظ تقدماً حققته السفارة الأميرآية منذ آانون 
  . في إعادة تنشيط وتنسيق البرامج٢٠٠٨يناير /الثاني



 الدعم الأميرآي لإغاثة وإعادة إعمار العراق
 

 

٤٢ 

  
   الحاليةهمالتحديات الخمسة الأ

في إدارة إعادة الإعمار، تواصل على الرغم من التقدم الحاصل في مواجهة أوجه التقصير 
  :جهود إعادة الإعمار الأميرآية في العراقالتالية في طرح التحديات بوجه نقاط الضعف 

  
الحفاظ على . دعم استدامة الاستثمارات الأميرآية في إعادة إعمار العراق •

سياً هاجساً أساتُشكِّل الاستثمارات الأميرآية في إغاثة وإعادة إعمار العراق لا تزال 
لأن نجاح برنامج إعادة الإعمار يتوقف، في نهاية المطاف، على قدرة العراق على 

  .لمشاريع المُمولة من الولايات المتحدةلستدامة الاإدارة 
  

فبغياب . العنصر الأساسي لبلوغ هذا الهدف هو وجود عملية فعالة لنقل الأصول
راقية وبغياب الالتزام العراقي وسائل فعالة لنقل المشاريع المُنجزة إلى الحكومة الع

 الاستثمار الأميرآي في إعادة الإعمار صبحوالتمويل الكافي لصيانة المرافق، يمكن أن ي
 .معرضاً للمخاطر

 
أساسي لضمان أن تدرك الحكومة العراقية شأن ن حل قضية نقل الأصول إ

  سوف تكونروالولايات المتحدة تماماً أن فوائد البرنامج الأميرآي لإعادة الإعما
لاستدامة اللازم على الحكومة العراقية أن تدرج في موازنتها التمويل . )٣٣(مستدامة

  .)٣٤(المشاريع المُمولة من الولايات المتحدة لضمان استمرار فوائدها
  

 يشكل المتفشين الفساد إقال سفير الولايات المتحدة . مكافحة الفساد في العراق •
 ٢٠٠٥ في العامذآر مكتب المفتش العام أول مرة . )٣٥(اقتهديداً جدياً لاستقرار العر
الناشئة يُعرّض الديمقراطية "  ثانٍعصيانٍ"هو بمثابة أن الفساد في العراق 

  )٣٦(.للخطر
  

في شهادته أمام الكونغرس خلال ربع السنة هذا، لاحظ المفتش العام الآثار 
 لنقل المسؤوليات الأمنية السلبية للفساد على التقدم السياسي والاقتصادي الضروري

، خلال جلسة ٢٠٠٨مارس / خلال آذار . وإعادة الإعمار إلى السيطرة العراقية
  )٣٧(:استماع أمام لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، قال المفتش العام

  
، يُحبط الفساد إنشاء وصيانة بنية العراق التحتية، للاضطلاعبالمعنى الحقيقي 

والخدمات، ويقلل الثقة بالمؤسسات العامة، ويساعد ويحرم الناس من السلع 
 المجموعات المتمرّدة التي يقال أنها تموّل من الكسب غير محتملةبصورة 

الأمل، ب الشعوريُثبط الفساد والمشروع الناجم عن تهريب النفط أو الاختلاس 
 ويقوي الانجذاب إلىلعراق ل الأميرآية ات من قيمة المساهمينتقصو

  .أخصامنا
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يناير / آانون الثاني٢٦بتاريخ . طارئةال الظروفتحسين الإشراف على العقود في  •

.  مقاول يعملون بموجب عقود لوزارة الدفاع١٦٤،٠٠٠، آان هناك قرابة ٢٠٠٨
، حوالي ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣٠بتاريخ آان هناك المقارنة، وعلى سبيل 
  )٣٨(. جندي يخدمون في العراق١٥٧،٠٠٠

  
 عملية تعاقد ١٧،٠٠٠ أآثر من حيث استلزمتمن هذا الحجم في بيئة تعاقدية 

 ثمة ثلاثة شروط ،)٣٩( فرقة منطقة الخليج والوآالة الأميرآية للتنمية الدوليةعلى يدلتاريخه 
تحديد الأدوار ) ١: (مسبقة أساسية لحماية مصالح دافع الضرائب عبر عملية التعاقد

 موظفين مؤهلين جانبوالفعال من الإشراف المتواصل ) ٢(والمسؤوليات بوضوح، 
  . المسرحعلى بين آافة الوآالات التعاقدية العاملة منهجي وفنيتنسيق ) ٣( و،ومجربين
  

مرور الزمن، آانت بوجد تدقيق لمكتب المفتش العام صدر خلال ربع السنة هذا أنه، 
تابعة لوزارة حالياً، تعمد ستة مكاتب . هناك منظمات تعاقدية متعددة تابعة لوزارة الدفاع

الخارجية ومكتبين تابعين للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية، في نفس الوقت، إلى منح عقود 
  .)٤٠(أرجاء العراقمختلف إعادة الإعمار للمشاريع في 

  
قدّم المفتش العام عدداً من التوصيات في شهادته أمام الكونغرس تحتاج الوآالات 

  )٤١(.ارئة إلى تبنيهاطالظروف الالمدنية المتعاقدة في 
  

لقد تحوّل الترآيز الأولي . تحديد الحجم الصحيح لبرنامج إدارة إعادة الإعمار •
وعلى التنمية المحلية "التشديد على "الأميرآي لإعادة الإعمار إلى تنمية القدرات مع 

 (PRTs)عبر شبكة من فِرَق إعادة إعمار المحافظات ما بعد الحرآة الاعمارية 
  )٤٢(."ن الوزاريينوالمستشاري

  
 مكتب إعادة تحت إدارة، رآزّت نشاطات إعادة الإعمار الأميرآية ٢٠٠٣في ربيع 

 أولاً على ما آان متوقعاً أن يكون جهداً ،(ORHA)الإعمار والمساعدات الإنسانية 
 التقليدية من ات برامج المساعدأي استخدام ،لإغاثة وإعادة الإعمارفي اقصير الأمد 
 التي خلفت (CPA)  سلطة الائتلاف المؤقتةأمّا. أهدافهافردية لتحقيق الوآالات ال

الجهد فقد حولت ، ٢٠٠٣سنة  (ORHA)مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية 
  المختلفة،القطاعاتأساس إلى مقاربة لإعادة إعمار واسعة النطاق قائمة على 
موال الأميرآية على إعادة وأنشأت برامج ضخمة وأنفقت مليارات الدولارات من الأ

  .(IRRF) الإعمار في العراق عبر صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
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 وبروزصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق على وشك الاستنفاد، أمّا الآن وقد أصبح 
 ،(CERP) وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد ،(ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
 للأموال المتوفرة لجهود مسيطرة آمصادر (ISFF)قية وصندوق قوات الأمن العرا

تطور البرنامج الأميرآي لإعادة الإعمار إلى سلسلة من البرامج فقد إعادة الإعمار، 
مثلاً، وجد تدقيق .  أآبر تحدياًتُشكِّلالتنسيق عملية هذا يجعل . التي تديرها الوآالات

ن برامج الاستجابة الطارئة للقائد صدر مؤخراً لمكتب المفتش العام غياباً للتنسيق بي
، وجد تدقيق ٢٠٠٧أآتوبر  / خلال تشرين الأول . وفِرَق إعادة إعمار المحافظات

لبرنامج فِرَق إعادة إعمار المحافظات أن القادة آانوا يستخدمون أموال الاستجابة 
 بعض لحكومات المحلية والإقليمية، وفيا أآثر تلائمالطارئة للقائد للقيام بمشاريع 

الحالات، دون تنسيق مع نشاطات فِرَق إعادة إعمار المحافظات المُمولة من صندوق 
 المسلحة في مجلس قواتثبت تقرير أصدرته مؤخراً لجنة الأ. )٤٣(دعم الاقتصاد

 حول فِرَق إعادة إعمار المحافظات هذه النقطة ووجد أن  فِرَق  الأميرآيالنواب
 تواجه تحديات إدارية معقدة لأن التمويل ليس إعادة إعمار المحافظات في العراق

  )٤٤(.منسقاً بصورة مرآزية
  

  .توسيع قدرات الحكم العراقية •
تقرير   تحت عنوان للتقدم الحاصل في العراق،٢٠٠٧تقييم البنك الدولي سنة 

وجد . ، قاس ستة أبعاد للحكم في العراق الحكم الإجمالية والفردية نظاممؤشرات
 في العالم آخر القائمةمن البلدان المتواجدة % ١٠ يأتي بين الـ التقييم أن العراق
 والمساءلة، قدرة التكلمالسيطرة على الفساد، :  من الفئات التاليةبالنسبة لكل فئة

. حكم القانونفرض ، نوعية القوانين التنظيمية، والحكومةالاستقرار السياسي، فاعلية 
لخمس الأخيرة، في تصنيف البنك موقع العراق خلال السنوات اللاطلاع على 

  .٨-٢الدولي، أنظر الجدول 
  

  ٨-٢الجدول 
  تقييم البنك الدولي لقدرات الحكم في العراق

  )١٠٠سلم صفر إلى (الترتيب المئوي 
  
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

 ٣٫٤ ٥٫٣ ٢٫٤ ٨٫٧ ١٫٩ السيطرة على الفساد
 ٧٫٧ ٨٫٢ ٢٫٤ ٤٫٣ ٠٫٠  والمساءلةقدرة التكلم

 ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٣٫٨ تقرار السياسيالاس
 ١٫٤ ١٫٩ ٤٫٧ ٢٫٤ ٠٫٥ فعالية الحكومة

 ٧٫٣ ٥٫٤ ٤٫٤ ٥٫٩ ٠٫٠  التنظيمية القوانيننوعية
 ١٫٠ ٠٫٥ ٠٫٥ ١٫٤ ٣٫٣ حكم القانونفرض 

  
جمالية تقرير مؤشرات الحكم الإ: الرابع الحكم شؤون نظامتقرير ، )آاوفمان، آراي، ماستروزّي(البنك الدولي : المصدر
  .٢٠٠٧، ٢٠٠٦ – ١٩٩٦، والفردية

  
  .، مع الصفر آأدنى ترتيب١٠٠يتراوح الترتيب بين صفر و . الترتيب المئوي يشير إلى ترتيب العراق بين آافة بلدان العالم: ملاحظة
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 التي العلاماتالتي يتراصف معظمها مع و ،)العهد ( الدولي للعراقالاهتداء للعهد علامات

يعترف .  أساسية لقياس التقدمومقاييس تضع مراحل ،المتحدة العام الفائتعينتها الولايات 
 تشريعات أساسية بما فيها إقرار بأن قدرة العراق على إجراء انتخابات إقليمية جديدة والعهد

لتاريخه، لا يزال . مزيد من الدعم الدوليالشروط مسبقة لتأميم تُشكِّل قانون الهيدروآربون، 
التقييمات سوف ترسم .  جزئياًت تلبيتها دون تلبية أو تمهتداء للعهدالا علاماتعدد من 

  .المتواصلة مستوى الانخراط الدولي في المستقبل
  

   التمويل الأميرآيةمسارات
 مجموع الأموال المخصصة للبرنامج الأميرآي آان، ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ 

نظرة لاطلاع على  ل٩-٢أنظر الجدول .  مليار دولار٤٦٫٣  يبلغلإعادة الإعمار في العراق
 التمويلية الأربع الأولية التي آانت تشكل قرابة المساراتإجمالية على المخصصات بما فيها 

صندوق إغاثة وإعادة إعمار : من مجموع المخصصات الأميرآية لإعادة الإعمار% ٩٢
 الطارئة للقائد ، برنامج الاستجابة(ISFF)، صندوق قوات الأمن العراقية (IRRF)العراق 

(CERP) وصندوق دعم الاقتصاد (ESP) .لجدول الزمني لتلك المخصصات، للاطلاع على ا
  .٢-٢أنظر الشكل 

  
  ٩-٢الجدول 

  )بمليارات الدولارات(الدعم الأميرآي لإعادة إعمار العراق 
  

 أنفقت ألزمت وُزعت خُصصت صناديق أميرآية
 $٢٫٢٥ $٢٫٢٦ $٢٫٢٧ $٢٫٤٨ (IRRF 1) ١-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 ١٦٫٩٥ ١٧٫٧٧ ١٨٫٣٠ ١٨٫٤٤ (IRRF 2) ٢-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إجمالي 
(IRRF) 

١٩٫٢٠ $٢٠٫٠٣ $٢٠٫٥٧ $٢٠٫٩١$ 

 السنة (ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية 
 ٢٠٠٥المالية 

٥٫٣٩$ - - - 

 السنة (ISFF)راقية صندوق قوات الأمن الع
 ٢٠٠٦المالية 

٣٫٠١ - - - 

 السنة (ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية 
 ٢٠٠٧المالية 

٥٫٥٤ - - - 

 السنة (ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية 
 ٢٠٠٨المالية 

١٫٥٠ - - - 

 $٨٫٥١ $١١٫٢٣ - $١٥٫٤٤ (ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية إجمالي 
 السنة المالية (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 

٢٠٠٣ 
٠٫٠٥ $٠٫٠٥ $٠٫٠٥ $٠٫٠٥$ 

 السنة المالية (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
 إضافي ٢٠٠٦

٠٫٧٧ ١٫٢٧ ١٫٤٠ ١٫٤١ 

 السنة المالية (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
 )وزارة الخارجية (٢٠٠٦

٠٫٠٢ ٠٫٠٣ ٠٫٠٦ ٠٫٠٦ 
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  )تابع (٩-٢الجدول 
  

 نفقتأ ألزمت وُزعت خُصصت صناديق أميرآية
 ٢٠٠٧ السنة المالية (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 

 تكميلي
٠٫٢٤ ١٫٠٣ ١٫٥٥ ١٫٥٥ 

 ٢٠٠٧ السنة المالية (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
 قرارات متواصلة

٠٫٠٦ ٠٫١٠ ٠٫١٠ ٠٫١٢ 

 - - ٠٫٠٢ ٠٫٠٢ ٢٠٠٨ السنة المالية (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
 $١٫١٤ $٢٫٤٨ $٣٫١٨ $٣٫٢١ (ESF)صندوق دعم الاقتصاد إجمالي 

 السنة المالية (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
٢٠٠٤ 

٠٫٠٣ $٠٫٠٣ - $٠٫١٤$ 

 السنة المالية (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
٢٠٠٥ 

٠٫٦٤ ٠٫٧٢ - ٠٫٧٢ 

 السنة المالية (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
٢٠٠٦ 

٠٫٤٠ ٠٫٥٠ - ٠٫٧١ 

 السنة المالية (CERP)الاستجابة الطارئة للقائد برنامج 
 )أ(٢٠٠٧

٠٫٦١ ٠٫٨٩ - ٠٫٧٣ 

 السنة المالية (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
 )ب(٢٠٠٨

٠٫١٢ ٠٫٤٢ - ٠٫٣٧ 

 $١٫٨٠ $٢٫٥٦ - $٢٫٦٦ (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد إجمالي 
 $٠٫٠٤ $٠٫١٦ $٠٫٢٦ $٤٫٠٧ تمويل آخر

 $٣٠٫٦٩ $٣٦٫٤٦ $٢٤٫٠١ $٤٦٫٣٠ جموعالم
  

 استجابة لطلب (USAID) الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية: (IRRF-1) ١-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق: المصادر
 نيسان ٢ استجابة لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)فرقة منطقة الخليج: ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٨المفتش العام للبيانات، 

؛ الوآالة الأميرآية ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، وزارة المالية الأميرآية؛ ٢٠٠٨أبريل / 
 استجابة ،؛ وزارة الخارجية٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣ استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (USTDA)للتجارة والتنمية 

 استجابة لطلب المفتش العام (WHS)  موظفو البيت الأبيض ؛٢٠٠٨أبريل / ن  نيسا٥لطلب المفتش العام للبيانات، 
 ١٠ استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ،(DFAS) المالية والمحاسبة الدفاعية خدمة؛ ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١للبيانات، 

 الموزعة والملزمة والمنفقة آلها أرقام الأموال: (IRRF 2) ٢-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق؛ ٢٠٠٨أبريل / نيسان 
، السنة (ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية . ٢٠٠٨مارس /  آذار ٢٦من وزارة الخارجية، وضعية العراق الأسبوعية، 

لا تفاصيل متوفرة خلال ربع السنة هذا عن ( أرقام الأموال الملزمة والمنفقة :٢٠٠٨ السنة المالية – ٢٠٠٥المالية 
القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة آلها من ) (ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية ة أو السنة المالية بالنسبة لـ الأموال الموزع

أبريل /  نيسان ١٧، و ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٢ استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ،(MNSTC-I) الجنسيات في العراق
 أرقام الأموال الملزمة :٢٠٠٨ السنة المالية – ٢٠٠٤، السنة المالية  (CERP)  ، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد٢٠٠٨

آلها من الفيلق المتعدد الجنسيات في ) لا تفاصيل عن الأموال الموزعة بالنسبة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد(والمنفقة 
أرقام الأموال الموزعة : تمويلات أخرى. ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٩ استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ،(MNC-I)العراق 

 استجابة لطلب مكتب المفتش ،(INL)  الدوليتطبيق القانونفرض مكتب شؤون المخدرات ووالملزمة والمنفقة، آلها من 
الملزمة والمنفقة من وأرقام الأموال الموزعة، : (ESF)صندوق دعم الاقتصاد ؛ ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٨العام للبيانات، 

؛ مكتب ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٥ و ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣ة منطقة الخليج استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، فرق
أبريل /  نيسان ٣ و ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٤ استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ،(ITAO)المساعدة الانتقالية للعراق 

، استجابة (GRD) ؛ فرقة منطقة الخليج٢٠٠٧أآتوبر /  تشرين الأول ٧، ٢٢٠٧ تقرير القسم ،؛ وزارة الخارجية٢٠٠٨
استجابة لطلب المفتش ، (USAID)؛ الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣لطلب المفتش العام للبيانات، 

 آذار ٢٧رير المؤشرات الأساسية، ، تق(ITAO)؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٤العام للبيانات، 
  .٢٠٠٨مارس / 

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
. (CERP)  برنامج الاستجابة الطارئة للقائد تقارير الأموال الملزمة من الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق عن )أ(

لم يقدم الفيلق . لي المخصصات، تجاوزت الإلزامات المذآورة إجما٢٠٠٨ والسنة المالية ٢٠٠٧في السنة المالية 
  .المتعدد الجنسيات في العراق المعلومات الوافية حول هذا الموضوع
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أعيد النظر في إجمالي المخصصات الأميرآية لإغاثة وإعادة إعمار العراق   
 ذآرها مكتب المفتش العام في تقرير آانون  التي مليار دولار٤٧٫٥، من بخفضها
يعكس هذا التغيير .  مليار دولار خلال ربع السنة هذا٤٦٫٣ إلى ٢٠٠٨يناير /الثاني

 حول حسابات إعادة (OMB)المعلومات الأخيرة التي قدمها مكتب الإدارة والموازنة 
تفاصيل هذه للاطلاع على .  صندوق دعم الاقتصادات حسابوإعادة تكوينالإعمار 

  . في هذا التقريرنظرة إجماليةقسم الالتغيرات، انظر 
  

  ٢-٢الشكل 
   الماليةالجدول الزمني للمخصصات

  مليارات الدولارات
  

  
  مجموع التمويلات ليست على المقياس الفعلي: ملاحظة

يسجل القرارات ، والمجموع الإجمالي ٢٠٠٧مايو /  أيار ٢٥ في صدر الذي P.L. 110-28يشمل المجموع القانون العام  )أ(
  . مليون دولار٧٦ بمعدل ٢٠٠٧صاد؛ ويشمل أيضاً تراجع السنة المالية  لصندوق دعم الاقت٢٠٠٨للسنة المالية المتواصلة 

  
 (SIGIR)للمفتش العام الخاص لإعادة أعمار العراق التفويض توسيع 

، وقع الرئيس بوش على قانون تفويض الدفاع القومي ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٨في 
مكتب المفتش العام القانونية لصلاحيات ال بحيث وسع، (P.L. 110-181) ٢٠٠٨للسنة المالية 

 أو ،" لإعادة إعمار العراقتوفرتالمخصصة أو غيرها التي "لكي تشمل آافة الأموال 
آما .  التمويل أو السنة الماليةمساربصرف النظر عن " للمساعدة في إعادة إعمار العراق"

 يوماً ١٨٠اء  الآن بعد انقضينتهيوبات في منصبه  المفتش العام فترة استمرار أيضاً مدد
  . مليون دولار٢٥٠ الأموال المتوفرة لإعادة إعمار العراق باستثناء  آافةعلى إنفاق

  
 على الحق بالإشراف الإجماليلمفتش العام ل أصبح، ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ   

.  مليار دولار٤٦،٣ صندوقاً مختلفاً لإغاثة وإعادة إعمار العراق، يبلغ مجموعها ٣١
%) ٤٢( المفتش العام موزعة بين مخصصات الدفاع يشرف عليهاي الصناديق الت

  .٣-٢المبيّنة في الشكل %) ٥٧(ومخصصات عمليات الدولة والعمليات الأجنبية 

 )أ(
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 يقدم أفضل المعلومات المتوفرة للأموال المخصصة الأميرآية لكنه لا ١٠-٢الجدول   

لا يملك مكتب المفتش العام . يعطي صورة آاملة عن آافة نشاطات الإغاثة وإعادة الإعمار
بعض التي ترآّز على مشاريع ذات نطاق محدود لدى  تمويل البرامج حولمعلومات آاملة 
غير . لأموال التشغيلية في المشاريع في العراقالوآالات ل استخدام  طريقةالوآالات أو عن

 في نعكسوالتي ت لمنتقاة،أن مكتب المفتش العام قد أدرج تقديرات لبعض الحسابات ا
  .الملاحظات المرجعية في الجدول

  
  ٣-٢الشكل 

  مُلخص إشراف المفتش العام حسب المصدر
   مليار دولار٤٦٫٣من % بمليارات الدولارات، 

  )٢٠٠٧ – ٢٠٠٣(تحليل مكتب المفتش العام للقوانين العامة : المصدر
  
  

  
  
  

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة

 الدفاع
١٩،٦$  

٤٢% 

٥٧% 
عمليات الدولة والعمليات 

 $٢٦٫٥الخارجية 
غير ذلك

١<($ ٠٫٠٤(%  
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 ١٠-٢الجدول 
   الأميرآية لإغاثة وإعادة إعمار العراقيلاتمسارات التمو

قرار  آلية التمويل
المخصصات 

المجمعة 
٢٠٠٣ 

قانون 
المخصصات 

التكميلية 
الطارئة لزمن 

الحرب، 
٢٠٠٣ 

قانون 
المخصصات 

الطارئة للدفاع 
ولإعادة إعمار 

العراق 
وأفغانستان، 

٢٠٠٤ 

قانون 
مخصصات 

وزارة الدفاع 
٢٠٠٥ 

قانون 
مخصصات ال

الطارئة 
تكميلية ال

للدفاع والحرب 
العالمية ضد 

الإرهاب 
وإغاثة ضحايا 

التسونامي، 
٢٠٠٥ 

مخصصات 
لوزارة 

الخارجية 
للسنة المالية 

٢٠٠٦ 

مخصصات 
لوزارة 

الدفاع للسنة 
المالية 
٢٠٠٦ 

مخصصات 
طارئة تكميلية 
للسنة المالية 

٢٠٠٦ 

قانون 
مخصصات 

وزارة  الدفاع 
للسنة المالية 

٢٠٠٧ 

قانون 
مخصصات 

ية جهوز
القوات 

الأميرآية 
والعناية 
بقدامى 

الحرب، 
واستعادة 

العافية بعد 
إعصار 
آاترينا، 
٢٠٠٧ 

قرارات 
مواصلة 

المساعدات 
الخارجية 
٢٠٠٧ 

قانون 
المخصصات 

المجمعة 
٢٠٠٨ 

مجموع 
 المخصصات

-PL 108-7 PL 108-11  P.L.108 القانون العام
106 

P.L.108-
287 

P.L.109-13 P.L. 109-
102 

P.L.109-
148 

P.L.109-234 P.L.109-
289 

P.L.110-28 P.L.110-92 
P.L.110-

116 
P.L.110-

137 
P.L.110-

149 

P.L.110-
161 

 

/  شباط ٢٠  تاريخ سن القانون
 ٠٣فبراير 

/  نيسان ١٦
 ٠٣أبريل 

نوفمبر /٢ ت٦
٠٣ 

أغسطس /  آب ٥
٠٤ 

مايو /  أيار ١١
٠٥ 

نوفمبر /٢ ت١٤
٠٥ 

/  حزيران ١٥ ٠٥. د/١ ك٣٠
 ٠٦يونيو 

/  أيلول ٢٩
 ٠٦سبتمبر 

مايو /  أيار ٢٥
٠٧ 

   ٠٧د /١ ك٢٦ ٠٧د /١ ك٢١

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  (IRRF 1) العراق

 ٢،٤٧٥،٠٠٠            $٢،٤٧٥،٠٠٠$ 

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  أ (IRRF 2)  قالعرا
    

  ١٨،٤٣٩،٠٠٠
$ 

         ١٨،٤٣٩،٠٠٠
$ 

صندوق قوات 
الأمن العراقية 

(ISFF)   

    ١٥،٤٤٠،٣٠٠ $١،٥٠٠،٠٠٠  $٣،٨٤٢،٣٠٠ $١،٧٠٠،٠٠٠ $٣،٠٠٧،٠٠٠    $٥،٣٩١،٠٠٠
$ 

صѧѧѧѧѧѧѧѧѧندوق دعѧѧѧѧѧѧѧѧѧم  
  ب (ESF)الاقتصاد 

٣،٢١١،٠٢٠ $١٤٫٨٣٠ $١٢٢٫٨٠٠ $١،٤٧٨،٠٠٠  $١،٤٨٥،٠٠٠  $٦٠٫٣٩٠    $١٠٫٠٠٠ $٤٠٫٠٠٠$ 

برنامج الاستجابة 
 الطارئة للقائد

(CERP) ج  

   ٢،٦٦١،٠٠٠ $٣٧٠٫٠٠٠  $٣٥٠٫٠٠٠ $٣٧٥٫٠٠٠ $٣٠٠٫٠٠٠ $٤٠٨٫٠٠٠  $٧١٨٫٠٠٠ $١٤٠٫٠٠٠$ 

سلطة الائتلاف 
  د (CPA) المؤقتة 

  ٩٠٨٫٠٠٠          $٩٠٨٫٠٠٠$ 

مكتب المشاريع 
  هـوالعقود 

        ٨٣٠٫٠٠٠   $٦٣٠٫٠٠٠  $٢٠٠٫٠٠٠$  

صندوق إعادة 
إصلاح الأخطار 
التي تتعرض لها 
الموارد الطبيعية 

(NRRRF)  

 ٤٨٩٫٣٠٠              $٤٨٩٫٣٠٠$  

  



(IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
 

 

٥٠ 

  )تابع (١٠-٢الجدول 
 

قرار  آلية التمويل
المخصصات 

 ٢٠٠٣المجمعة 

قانون 
المخصصات 

التكميلية الطارئة 
لزمن الحرب، 

٢٠٠٣ 

قانون 
المخصصات 

الطارئة للدفاع 
ولإعادة إعمار 

العراق 
وأفغانستان، 

٢٠٠٤ 

قانون 
مخصصات 

وزارة الدفاع 
٢٠٠٥ 

قانون 
المخصصات 

الطارئة التكميلية 
للدفاع والحرب 

العالمية ضد 
الإرهاب وإغاثة 

ضحايا 
التسونامي، 

٢٠٠٥ 

مخصصات 
لوزارة الخارجية 

للسنة المالية 
٢٠٠٦ 

مخصصات 
لوزارة الدفاع 
للسنة المالية 

٢٠٠٦ 

مخصصات طارئة 
تكميلية للسنة 

 ٢٠٠٦المالية 

قانون 
مخصصات 

وزارة  الدفاع 
للسنة المالية 

٢٠٠٧ 

قانون 
مخصصات 

ت جهوزية القوا
الأميرآية 

والعناية بقدامى 
الحرب، 

واستعادة العافية 
بعد إعصار 

 ٢٠٠٧آاترينا، 

قرارات مواصلة 
المساعدات 

الخارجية 
٢٠٠٧ 

قانون 
المخصصات 

 ٢٠٠٨المجمعة 

مجموع 
 المخصصات

مكتب شؤون 
المخدرات 

وفرض تطبيق 
القانون الدولي 
التابع لوزارة 

الخارجية 
(DoS/INL)  

 ٢٨١٫٤٤٨  $٢٠٫٠٤٨  $١٥٠٫٠٠٠   $٩١٫٤٠٠        $٢٠٫٠٠٠$  

مساعدات 
 الدولية ارثالكو

  والمجاعة

 ٢٧٣٫٨٠٠ $٨٠٫٠٠٠  $٥٫٠٠٠  $٤٥٫٠٠٠           $١٤٣٫٨٠٠$  

مساعدات 
الهجرة 

  واللاجئين

            ٢١٤٫٤٠٠  $١٤٩٫٤٠٠  $٢٠٫٠٠٠  $٤٥٫٠٠٠$  

صندوق 
الديمقراطية 

  )الدولة(

            ٢٥٠٫٠٠٠      $٢٥٠٫٠٠٠$  

صندوق حرية 
إعادة (ق العرا

الإعمار وإعادة 
  و)التأهيل فقط

            ١٥٠٫٠٠٠      $١٥٠٫٠٠٠$  

المفتش العام 
الخاص لإعادة 
إعمار العراق 

(SIGIR)  

   ١٣٤٫٠٠٠      $٣٥٫٠٠٠   $٢٤٫٠٠٠      $٧٥٫٠٠٠$  

النفقات الإدارية 
للوآالة 

الأميرآية 
  للتنمية الدولية

 ١٢٤٫٤٠٠         $٧٩٫٠٠٠   $٢٤٫٤٠٠     $٢١٫٠٠٠$  

ق برامج صندو
إنقاذ حياة 
الأطفال 
  وصحتهم

 ٩٠٫٠٠٠                  $٩٠٫٠٠٠$  

القانون العام 
 II عنوان ٤٨٠

 المساعدات
  الغذائية

٦٨٫٠٠٠                   $٦٨٫٠٠٠$  

  



الأميرآي لإغاثة وإعادة إعمار العراقالدعم   
 

 

٥١ 

  )تابع (١٠-٢الجدول 
 

قرار  آلية التمويل
المخصصات 

 ٢٠٠٣المجمعة 

قانون 
المخصصات 

التكميلية الطارئة 
لزمن الحرب، 

٢٠٠٣ 

قانون 
مخصصات ال

الطارئة للدفاع 
ولإعادة إعمار 

العراق 
وأفغانستان، 

٢٠٠٤ 

قانون 
مخصصات 

وزارة الدفاع 
٢٠٠٥ 

قانون المخصصات 
الطارئة التكميلية 

للدفاع والحرب 
العالمية ضد الإرهاب 

وإغاثة ضحايا 
 ٢٠٠٥التسونامي، 

مخصصات 
لوزارة 

الخارجية 
للسنة 

المالية 
٢٠٠٦ 

مخصصات 
لوزارة الدفاع 

المالية للسنة 
٢٠٠٦ 

مخصصات طارئة 
تكميلية للسنة 

 ٢٠٠٦المالية 

قانون 
مخصصات 

وزارة  الدفاع 
للسنة المالية 

٢٠٠٧ 

قانون 
مخصصات 

جهوزية القوات 
الأميرآية 

والعناية بقدامى 
الحرب، 

واستعادة العافية 
بعد إعصار 

 ٢٠٠٧آاترينا، 

قرارات مواصلة 
المساعدات 

الخارجية 
٢٠٠٧ 

قانون 
المخصصات 

 ٢٠٠٨جمعة الم

مجموع 
 المخصصات

عمليات حفظ 
  السلام الطوعية

  ٥٠٫٠٠٠                  $٥٠٫٠٠٠$  
محطة إذاعة 
  الحرة العراقية

    ٤٠٫٠٠٠                $٤٠٫٠٠٠$  
المساعدات 

الطارئة للاجئين 
  والمهجرين

  ٣٧٫٠٠٠                  $٣٧٫٠٠٠$  

برامج عدم 
أسلحة (انتشار 

، )الدمار الشامل
ومقاومة الإرهاب 

زع الألغام ون
والأمور المتصلة 

  (NADR)بها 

              ١٦٫٠٠٠  $١٢٫٣٥٠  $٧٫٠٠٠$  
  

٣٥٫٣٥٠$  

برامج التعليم 
والمبادلات 

  الثقافية

                ٢٠٫٠٠٠    $٢٠٫٠٠٠$  

المساعدات 
الإنسانية 
الخارجية 
وبمناسبة 

  الكوارث والمدنية

    ١٧٫٠٠٠                $١٧٫٠٠٠$  

وآالة تدقيق 
العقود الدفاعية 

(DCAA) )ب(  

              ١٦٫٣٧٢      $١٦٫٣٧٢$  

المساعدات الفنية 
في الشؤون 

  الدولية

           ١٥٫٧٥٠      $٢٫٧٥٠   $١٣٫٠٠٠$  

الوآالة الأميرآية 
للتنمية 
مكتب /الدولية

المفتش العام 
(USAID/OIG)  

  ١٠٫٤٠٠      $٢٫٥٠٠       $٢٫٥٠٠   $١٫٩٠٠  $٣٫٥٠٠$  

 –وزارة الدفاع 
مكتب المفتش 

  العام

           ٥٫٠٠٠         $٥٫٠٠٠$  

صندوق مبادرة 
القائد العام 

(CINC)  

  ٣٫٦١٢                  $٣٫٦١٢$  

وزارة الخارجية 
 مكتب المفتش –

  العام

           ٢٫٣٠٠      $١٫٣٠٠   $١٫٠٠٠$  



(IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
 

 

٥٢ 

  )تابع (١٠-٢الجدول 
 

قرار  آلية التمويل
المخصصات 

 ٢٠٠٣المجمعة 

قانون 
المخصصات 

التكميلية الطارئة 
لزمن الحرب، 

٢٠٠٣ 

نون المخصصات قا
الطارئة للدفاع 

ولإعادة إعمار العراق 
 ٢٠٠٤وأفغانستان، 

قانون 
مخصصات 

وزارة الدفاع 
٢٠٠٥ 

قانون 
المخصصات 

الطارئة التكميلية 
للدفاع والحرب 

العالمية ضد 
الإرهاب وإغاثة 

ضحايا 
التسونامي، 

٢٠٠٥ 

مخصصات 
لوزارة الخارجية 

للسنة المالية 
٢٠٠٦ 

مخصصات 
لوزارة الدفاع 
للسنة المالية 

٢٠٠٦ 

مخصصات 
طارئة تكميلية 
للسنة المالية 

٢٠٠٦ 

قانون مخصصات 
وزارة  الدفاع للسنة 

 ٢٠٠٧المالية 

قانون 
مخصصات 

جهوزية القوات 
الأميرآية 

والعناية بقدامى 
الحرب، 

واستعادة العافية 
بعد إعصار 

 ٢٠٠٧آاترينا، 

قرارات مواصلة 
المساعدات 

 ٢٠٠٧الخارجية 

قانون 
ات المخصص
 ٢٠٠٨المجمعة 

 مجموع المخصصات

وزارة العدل، 
دعم الاحتكام 

  للقضاء

              ١٫٦٤٨      $١٫٦٤٨$  

التدريب 
العسكري 

والتعليمي الدولي 
(IMET)  

         ١٫٨٣١    $١٫١٣٨       $٦٩٣$  

النشاطات 
القانونية 

ومساعدو القضاة 
الرواتب (

  )والنفقات

           ١٫٠٠٠         $١٫٠٠٠$  

  $٤٦،٢٩٦،٩٣١  $٢،١٣٠،٢٣٠  $٢٠١٫٣٣٦  $٧،٠٠٦،٨٧٠ $٢،٠٧٥،٠٠٠  $٥،٢٠٦٫٤٠٠ $٤٠٨٫٠٠٠ $٦١٫٠٨٣  $٦،١٣٥،٩٠٠ $١٤٠٫٠٠٠  $١٩،٤٨٠،٩٠٠  $٣٫٣٤٣٫٢١٢  $١٠٨٫٠٠٠  المجموع
  

  :ملاحظات
    
آان . ٢٠٠٣نوفمبر /  في تشرين الثاني أقر الذي ١٠٨-١٠٦ العام لقانونبموجب ا ٢ مليار دولار المبلغ الذي خصصه الكونغرس لبرامج العراق في صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ١٨٫٤٣٩ تمثل الـ )أ(

من .  إلى حسابات أخرى لبرامج في الأردن وليبيريا والسودانلتحويلها ملايين دولار٢١٠، لكنه خصص أيضاً ٢   مليار دولار لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق١٨،٦٤٩الكونغرس قد خصص في البداية 
 مليون دولار إلى برامج لها علاقة بالعراق لا يمكن تطبيقها إلا في حسابات ٥٦٢ مليار دولار المتبقية، حوّلت الإدارة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إلى حسابات أخرى حوالي ١٨٫٤٣٩أصل الـ 

لقد تم تبليغ الكونغرس عن آل التحويلات . وزارة المالية الاميرآيةلولايات المتحدة الذي يتطلب تمويلاً في حساب  مليون دولار الذي يمثل البرنامج الثنائي لإعفاء العراق من دَينه إزاء ا٣٥٢أخرى، مثل مبلغ 
مار العراق من حساب  مليون دولار آي تنقل إلى صندوق إغاثة وإعادة إع٩،٩٥، خصص الكونغرس ٢٠٠٦علاوة على ذلك، وفي مخصصات السنة المالية . من حساب صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
  .صندوق دعم الاقتصاد التابع لوزارة الخارجية

  .108-11القانون العام   ملايين دولار من١٠ لم يتم تسديدها؛ ٢٠٠٤ مليون دولار من حساب صندوق دعم الاقتصاد الأساسي لسنة ٤٠)ب(
 مليون دولار ١٣٠ مليون دولار للعراق و ٣٧٠؛ وخصصت وزارة الدفاع 161-110القانون العام  بموجب القانون العام مليون دولار في تمويل برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ٥٠٠ خصص الكونغرس )ج(

  .لأفغانستان
  .108-106القانون العام   مليون دولار للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق بموجب القانون العام٧٥ يستثنى )د(
  . لنشاطات مكتب المشاريع والعقودمتوفر هنا، تمويل دعم إعادة الإعمار 110-28 و234-109 ن العامين تقارير عن آل مؤتمر للقانوني) هـ(
 .لأفغانستان% ١٥للعراق و % ٨٥ التاريخية، قسّم مكتب المفتش العام المبلغ بنسبة الاتجاهات حيث المخصصات للعراق فقط غير متوفرة، واستناداً إلى ) و(
 مليون دولار لمساعدة وزارة الدفاع لدفع التكاليف ١٠٠ لقوة مهمة لتحسين الأعمال وعمليات الاستقرار في العراق، و من تفويض سحب الأموال مليون دولار ٥٠ يشمل 110-28ن العام  القانو تقرير مؤتمر) ز(

  .الإدارية والأمنية مساعدة لدعم فِرَق إعادة إعمار المحافظات
  .الإضافية والعقود المختلفة/يشمل جهود إعادة إعمار العراق بالنسبة للموظفين المدنيين، والواجبات المؤقتة. P.L. 110-28 انون العام مؤتمر الق آما هو مبين في تقرير)ح(
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  (IRRF)  العراقإعمارصندوق إغاثة وإعادة 
 

/ إغاثة وإعادة إعمار العراق حصلت في نيسان تحددت لغرض أول مخصصات أميرآية 
 صندوق إغاثة  مؤسساP.L. 108-11ًرّر الكونغرس القانون العام  عندما م٢٠٠٣أبريل 

 مليار ٢٫٤٨  المذآور لقد جعل القانون عبر الصندوق.(IRRF 1) ١-وإعادة إعمار العراق
، ووزارة (DoD)، ووزارة الدفاع (USAID)دولار متوفرة للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 

 والوآالة الأميرآية للتجارة والتنمية ،يرآية، ووزارة المالية الأم(DoS)الخارجية 
(USTDA) .١- صندوق إغاثة  وإعادة إعمار العراقللاطلاع على تمويلات (IRRF-1) ،

  .٤-٢أنظر الشكل 
  

، فقدم P.L. 108-106 الكونغرس القانون العام أقر، ٢٠٠٣نوفمبر / في تشرين الثاني   
لوآالات الأميرآية التي تدير جهود إعادة لم دعال مليار دولار آأموال تكميلية لتعزيز ١٨٫٤٤
 (IRRF-2) ٢- بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقالتمويلات المعروفةهذه . الإعمار

شدّدت على الاستثمار في إعادة ترميم البنية التحتية للعراق التي تستلزم مشاريع آبرى في 
دوق إغاثة وإعادة إعمار  أموال صنللاطلاع على.  والمياه، والكهرباء،قطاعات النفط

  .٥-٢، أنظر الشكل ٢-العراق
  

  ٤-٢الشكل 
      (IRRF-1) ١-وضعية أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

  بمليارات الدولارات 
   ٣١/٣/٢٠٠٨ بتاريخ P.L. 108-11: المصدر

  
  

  
  $٢٫٢٥إجمالي المُنفق 

  
  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة

  
  
  

  $٢٫٤٨إجمالي المخصص 
 

  
  $٢٫٢٧إجمالي الملزم 
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٥٤ 

  ٥-٢الشكل 
      (IRRF-2) ٢-ال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقوضعية أمو

  بمليارات الدولارات 
  ) ٢٦/٣/٢٠٠٨(وضعية العراق الأسبوعي تقرير ؛ وزارة الخارجية، P.L. 108-106: المصدر

  
  

 
  $١٦٫٩٥إجمالي المُنفق 

  
  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة

  
  مضتخمس سنوات : وضعية صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 في الأصل على ١- صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقلدىرآّز مخططو إعادة الإعمار 
مزيد من التقييم، وضعت البعد . الحاجات الإنسانية الفورية لما بعد النزاع في العراق

 ٢- الولايات المتحدة الأولويات الإضافية لمشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 ٢- الترآيز بالنسبة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقتحول. لإهماللمعالجة سنوات من ا

وقد منحت معظم العقود، في البداية، إلى . مشاريع إنشاء البنية التحتية الكبرى والأمنإلى 
  .شرآات آبرى متعددة القوميات

 
 بدأت حاجات إعادة الإعمار تتحول إلى تشكيلة ،مع تدهور الوضع الأمني في العراق  

لقد بدّل مدراء إعادة الإعمار مقاربتهم لاستهداف . سع من المشاريع الأصغر حجماًأو
% ٧٥ أصبح، ٢٠٠٦  العامبحلول. المشاريع التي توظف عدداً أآبر من المقاولين العراقيين

  .)٤٦( إلى شرآات عراقيةتُمنحصندوق الجديدة للعقود المن 
  

 $١٨٫٤٤إجمالي المخصصات 
  الملزمإجمالي

١٧٫٧٧$ 
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 (IRRF-1) ١-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 الأمد من ة وقصيرة سريعتغذية تأميم ١-ان الهدف من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقآ

آان الترآيز .  لإستعادة العراق لعافيته في فترة ما بعد النزاعلتحقيق تحفيز عاجلالأموال 
إلى حد آبير على تقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة حاجات إعادة التأهيل الفورية 

%) ٧١٫٢( الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية المخصصات علىزّع الكونغرس و. )٤٧(للعراق
%) ٠٫٣(، فوزارة المالية %)٥٫٥(ثم وزارة الخارجية %) ٢٢٫٨(تليها وزارة الدفاع 

 ١- أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق%). ٠٫٢(والوآالة الأميرآية للتجارة والتنمية 
 لتعديلات متوفرة لا زالت؛ غير أن بعض الأموال ٢٠٠٤سبتمبر / استنفدت في أيلول 

  .الإلزامات القائمة 
  

 (USAID)الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 
أعطيت الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية، المستفيد الأآبر من صندوق إغاثة وإعادة إعمار 

 ١٫٦١مت الة قد لزّ، آانت الوآ٢٠٠٨مارس / بتاريخ آذار .  مليار دولار١٫٦٢، ١-العراق
لقد تم الآن إنجاز آافة برامج الوآالة المُمولة . )٤٨( مليار دولار١٫٦٠مليار دولار وأنفقت 

  )٤٩(.(IRRF-1) ١-من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
  

آانت المجالات الأوسع لبرنامج الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية بالنسبة لصندوق   
  :لعراقإغاثة وإعادة إعمار ا

  
   اقتصادياً إلى وضعها السابقالحرجةإعادة البنية التحتية  •
   ومساءلتهاتحسين فعالية الحكومة •
   والخدمات الاجتماعية، والصحة،دعم التعليم •
 مكتب المساعدات الأميرآية للكوارث الخارجية: الإغاثة •
 (OTI)مكتب المبادرات الانتقالية  •
  الفرص الاقتصاديةزيادة •

 
 ف مُفصل لنشاطات برنامج الوآالة الأميرآية للتنمية الدوليةوصللاطلاع على 

  .١١-٢، أنظر الجدول وحصيلتها
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  وزارة الدفاع
-مت وزارة الدفاع، المستفيد الأآبر الثاني من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقلزّ
ي  على برامج للمساعدة ف)٥٠( مليون دولار٥١٧٫٩٤ مليون دولار وأنفقت ٥١٨٫٢٦، ١

  : إلى وضعها السابق، بما في ذلكالحرجةإعادة البنية التحتية 
  

  (RIE)إعادة آهرباء العراق إلى وضعها السابق  •
  (RIO)إعادة نفط العراق إلى وضعه السابق  •
  .(DIILS)لدراسات القانونية الدولية الدفاعية ا مؤسسة/ شبكة المستجيب الأول  •

 
 بدأت مع صندوق إغاثة وإعادة إعمار ذآرت فرقة منطقة الخليج أن المشاريع التي

لذلك، تمت تغطية . ٢- تم إدراجها في برامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق١-العراق
نتائج و  منتجات في١-النتائج من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقالمنتجات وبعض 

 )٥١(.٢-برامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
  

  وزارة الخارجية
 مليون دولار من  صندوق إغاثة ١٢٥ حصة وزارة الخارجية أآثر بقليل من آانت  

، آان قد ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ و. تم إلزامها بالكاملو، ١-وإعادة إعمار العراق
  )٥٢(. مليون دولار١١٦ ما يزيد عن  منهانفقأُ

  
لى حدّ  إترآزت ١-نفقات وزارة الخارجية من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  

  : حكم القانون، بما في ذلك إرساءآبير على جهود
  

  .إعادة إعمار وتحديث مرافق الاعتقال: السجون/برامج الشرطة •
  .مساعدات الهجرة واللاجئين: جهود الإغاثة •
مكتب الأمن الدولي ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، : فرض تطبيق القانون •

  .(INL) الدولي نتطبيق القانووفرض مكتب شؤون المخدرات و
 . الألغام من حقول الألغام ومناطق القتال إزالةعمليات: نزع الألغام ضد البشر •
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 ١١-٢الجدول 
  (IRRF-1)  إغاثة وإعادة إعمار العراق الأول من برامج(USAID)  الوآالة الأميرآية للتنمية الدوليةمنتجات ونتائج

  
 نتائجمُلخّص ال وصف البرنامج اسم البرنامج

 ثلاثة تقييم: المطارات
البصرة، (مطارات رئيسية 
 )بغداد والموصل

  والموصل،بغدادو تأهيل مطارات البصرة، ةإعاد

 ، ميناء أم قصرتقييم: الموانئ
عمليات و إدارة وتحسين
 الميناء

السياجات السلكية و تمّ إصلاح الطاقة الكهربائية
أم قصر مينائي الأمنية والأنظمة الأمنية التي مكنت 

 وللحبوب من العمل وخدمة جميع للتجارة ينالجديد
 .المواطنين العراقيين

: المياه والمياه المصروفة
 مرفقاً ٢٦ أآثر من إنجاز

 محطات ٥لمعالجة المياه و 
لمعالجة مياه الصرف إضافة 

اه إلى مرافق معالجة المي
 .المصروفة والنفايات الصلبة

 محطة لمعالجة المياه في البصرة ١٤ تمّ إصلاح
ونظام توفير المياه والمآخذ الرئيسية في البصرة 
ونظام النفايات الصلبة في البصرة الذي يخدم ما 

.  مواطن في منطقة البصرة١،٥٠٠،٠٠٠يُقدر بـ 
 محطات المياه ومياه تمّ إصلاحوفي بغداد، 

ي والمياه المصروفة في الرستمية الصرف الصح
 . والكرخ وشرق دجله

 ٦٠٠ حوالي إعادة: الكهرباء
رباء كه شبكة الإلىميغاواط 

 ميغاواط من ٥٤٠ شراءو
 .التوليد الجديد

 وإصلاح أجزاء من خطوط النقل الطارئة توفير
 الذي يربط بين شمال  فولت آيلو٤٠٠خط النقل 

ور زبير، وجنوب العراق، وخط الناصرية إلى خ
 وأمنّت استقرار الشبكة  نقل برج٢٥٠وأآثر من 

  .القومية للطاقة الكهربائية
  

 وحدة ١٧ هامة في وتجديد أشغال صيانة إنجاز
ما مجموعه قدرتها  بلغتتوليد رئيسية قائمة، 

 وحدات آبرى جديدة ٤ ميغاواط، واشترت ٢٢٢٠
 . ميغاواط من القدرات الجديدة٥٤٠سوف تؤمن 

: لعيادات الصحيةالمدارس وا
عادة تأهيل المدارس إ

 .والعيادات الصحية

 ٥٢ مدرسة، و ١٢٣٩،  أساس طارئدّدت علىجُ
 محطات إطفاء للحرائق، ١٠وحدة صحية و 

 هذه المرافق في الاستخدام لتعليم وُضعتو
العراقيين وتأميم العناية الصحية لهم ودعم الحماية 

 .ضد الحرائق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إعادة البنية التحتية 
 اقتصادياً إلى الحرجة

 وضعها السابق

  جسور٣ بناء إعادة: الجسور
 .رئيسية حيوية

صلحت الجسور لفتح حرآة السير عبر ثلاثة أُ
 ١٠الطريق السريع (جسور رئيسية، جسري الماط 

، ٢الطريق السريع (، وخرزا )في غرب العراق
، وجسر تكريت فوق نهر دجله، )ربيلأ –الموصل 

مّمت القدرات السطحية للمساعدات الإنسانية ورُ
 .وحرآة السير التجارية
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 )تابع (١١-٢الجدول 
  

 نتائجمُلخّص ال وصف البرنامج اسم البرنامج
 إعادة: الاتصالات عن بعد

عدد دوائر الهاتف المتوفرة 
 ٢٤٠،٠٠٠في بغداد إلى 

 .دائرة

 رئيسي) تلكوم(اتصال هاتفي  مُحوّل ١٢ الاستبد
 إصلاحفي مراآز الاتصالات الهاتفية في بغداد و

 بين بغداد العمود الفقري لشبكة الألياف البصرية
والبصر ة التي أعادت خدمة الهاتف إلى حوالي 

 مشترك في جنوب العراق، وأعادت ٢٤٠،٠٠٠
 .قدرات التخابر الدولية

 

 ٧٢ إضافة: ةيالسكك الحديد
آلم من الخطوط الحديدية إلى 

 .ميناء أم قصر

وخفض الوصول إلى الميناء، إمكانية  زيادة
 ينوتحس خروج القطارات عن الخط، احتمالات

شروط السلامة بالنسبة للشحنات الإنسانية 
 .والتجارية من وإلى الميناء

  
  
  

 إقامة أو تسهيل: الحكم المحلي
إنعاش المجالس الاستشارية 

 .في أرجاء البلاد

ديمقراطية محلية ال جلسة حوار حول ٢٩،٠٠٠ تقد
  . عراقي٧٥٠،٠٠٠طالت حوالي 

  
 ٤٩٠ عضو مجالس مُعيّنين و ٢٠٠٠ تدريب

رسمي حكومي في المحافظات والمقاطعات على 
الوصول إلى أتاحت ، ووتنفيذهاصياغة الموازنات 

عامة الناس والأموال العامة، والتخطيط 
  .الاستراتيجي، والمهارات الإدارية الأخرى

  
 محافظة ١٦ مجالس تشريعية حكومية في إقامة
 مقاطعة ١٩٥هذه المحافظات و  مقاطعة داخل ٩٦و

 . المقاطعاتتلكثانوية داخل 
برنامج عمل المجتمع المحلي 

(CAP) التابع للوآالة 
: الأميرآية للتنمية الدولية

يعمل على مستوى القاعدة في 
أرجاء العراق لتشجيع 

مشارآة المواطنين في تلبية 
 .احتياجات التنمية المحلية

 (CDG)المحلي  مجموعات تنمية المجتمع تطوير
 برنامج صغير لتنمية ٣٨٧١التي نفّذت  

  .المجتمعات المحلية في أرجاء العراق
  

 بالفائدة المباشرة  عادت مشروع٥٠٠ أآثر من تنفيذ
مشاريع أخرى عديدة تنفيذ لنساء آما أن على ا
  . بطريقة غير مباشرةأفادهن

  
 ١٠٥٢ لـ مجموعات من البدلات المدرسية توزيع

 . ة ابتدائية في بغدادتلميذ في مدرس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تحسين الفعالية 
 والمحاسبة الحكومية

التعليم العالي والتنمية 
(HEAD) :تسع مساعدة 

جامعات عراقية عبر 
المشارآة مع خمس جامعات 

 .أميرآية

 آمبيوترات ومكاتب ومعدات مختبرات وآتب تقديم
 ومقررات ، وِرش العمل التدريبيةوتنظيم ،مدرسية

محكمة حول  ومسابقة ،تعليمية حول القيادة
  .صَورية

  
 وطالب في أستاذ جامعي ١٥٠٠ك أآثر من شار

 .البرامج التعليمية هذه حول العالم
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 )تابع (١١-٢الجدول 
  

 نتائجمُلخّص ال وصف البرنامج اسم البرنامج
  :المدارس الابتدائية الثانوية

 التعليمي، وهو CAIIبرنامج 
مليون دولار  ٥٦مشروع بقيمة 
 مليون دولار ٤٦مُموّل بحدود  
 إغاثة وإعادة إعمار من صندوق

 (IRRF-1) ١-العراق

مدارس في  مُعلم وإداري  ألف٣٣ حوالي تدريب
  .المعلمينمدربي من  ٨٦٠ثانوية، بما في ذلك 

  
عدة لتلامذة المدارس الابتدائية و آلاف  ٨٠٨ تمّ توزيع
 وتوزيعئية،  عدة لمعلمي المدارس الابتدا٨١،٧٣٥

 عدة لأساتذة المدارس الثانوية،  ونصفمليون
 مكتب ٢٦،٤٣٧ منضدة للطلاب، و ١٥٩،٠٠٥و

 عدة ٥٨،٥٠٠، وأسود لوح ٦١،٥٠٠ وللمعلمين،
 .للمعلمين

برنامج : التعليم الأساسي
اليونيسف التعليمي، وهو برنامج 

 مليون دولار مُمول ١٩٫٦بقيمة 
  ملايين دولار من٦بحدود 

إغاثة وإعادة إعمار صندوق 
 (IRRF-1) ١-العراق

 ١١ تأهيل مرافق المياه والمرافق الصحية في إعادة
 توزيعلمدارس في أرجاء البلاد، وا ومسحمدرسة، 
  . عدة تسلية١٨،٠٠٠

  
 مليون آتاب رياضيات ٧٫٨ توزيع ونشر ومراجعة

 .وعلوم لتلامذة المدارس الابتدائية والثانوية
، ABT: تعزيز النظام الصحي

 مليون دولار ٢٣برنامج بقيمة 
 مليون من ١١مُمول بحدود 

صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
 (IRRF-1) ١-العراق

 عيادة ١٢٠قيّم البرنامج حاجات العيادات وجدّد 
 مرآز للعناية الأولية ٦٠٠وحصل على تجهيزات لـ 

  .بالصحة
  
رؤية لقطاع ال وزارة الصحة في تطوير ةساعدم

رات الحسابات القومية للصحة،  خياتحديدالصحة، و
 . مُزوّد للعناية الصحية٢٥٠٠ أآثر من تدريبو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دعم التعليم 
والصحة 

والخدمات 
 الاجتماعية

 وخدمات ،المياهوالصحة، 
  :المرافق الصحية

، برنامج اليونسيف للصحة
 مليون دولار ٣٦برنامج بقيمة 
 مليون دولار ٢٥مُموّل بحدود 

صندوق إغاثة وإعادة إعمار من 
 (IRRF-1) ١-العراق

الخامسة جراء سن فل دون  مليون ط١٫٣ فحص تمّ
  .سوء التغذية

  
 بسكويت غني بالبروتيين والحليب المُقّوي على توزيع

 امرأة حامل وأمهات ٢٠٠،٠٠٠ طفل و ٤٥٠،٠٠٠
جرعات تكميلية من فيتأميم أ إضافة إلى مرضعات، 

  . مليون أم مرضعة١٫٥ طفل و٦٠٠،٠٠٠على 
  

أة  مليون امر١٫٦الحديد إلى جرعات تكميلية من  تقديم
 شخص ٤٠٠،٠٠٠في سن الحمل، ومياه الشرب إلى 

في آرآوك شخص  ١٧٠،٠٠٠الى  و،يومياً في البصرة
  .والموصل

  
 سنة ١٢ و٦ ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين ٥ تلقيح
 والحصبة ، الحصبة، والتهاب الغدة النكفيةأمراضضد 

 .الألمانية
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 )تابع (١١-٢الجدول 
  

 نتائجلخّص المُ وصف البرنامج اسم البرنامج
تعزيز : بناء القدرات

قدرات وزارة  الهجرة في 
 (MOM)الحكومة العراقية 

 وزارة الهجرة في إدارة قضايا تحسين قدرات
 عن طريق (IDP)الأشخاص المهجرين في الداخل 

ل  تسجيوإنشاء عملياتتطوير نظام تسجيل 
 وإنتاج تقارير شهرية باللغتين العربية بالكمبيوتر

والإنكليزية والحفاظ على موقع ثنائي اللغات على 
 . الإنترنتشبكة

الاستجابة الطارئة واستعادة 
مساعدة : العافية المبكرة

استعادة العافية القائمة على 
المجتمعات بما في ذلك 

 النفسيةالنشاطات 
للأشخاص المهجرين في 

المعرضين  الداخل
 .للأخطار

ربيل والمثنى أمحافظات القيام بأنشطة في 
  .والواسط

  
لأشخاص ل الصحة الجسدية والنفسانية تحسين

 . المستفيدينالمهجرين في الداخل

فِرَق الصحة : الصحة
المتنقلة التي تُموّل لتقديم 

الخدمات الصحية إلى 
عائلات الأشخاص 
 .المهجرين في الداخل

 شخص مهجر في ٣٨١،٠٠٠ أآثر من تدريب
على الأعمال المنزلية،  محافظات ٦الداخل في 

لعناية الصحية ا وتوفير التعليم المناسب حول
بالأمهات والأطفال الأمر الذي حسّن ممارسات 

 .التوليد والعناية بالأطفال
/ المرافق الصحية / المياه 

 الصحة العامة
والمرافق الصحية / النشاطات الخاصة بالمياه 

الصحة العامة حسنت صحة الناس وخفّفت تأثير و
الأمراض التي تحملها المياه في المجتمعات 

 .المستهدفة
 إلى حوالي (NFIs) مواد غير غذائية تقديم إمدادات الإغاثة الطارئة

 .ة محافظ١٣ عائلة نزحت مؤخراً عبر ٢٧،٠٠٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مكتب : الإغاثة
المساعدات الأميرآية 

 للكوارث الأجنبية

إنشاء : التنمية الاقتصادية
وإصلاح أماآن السوق 

 .آاتومساحات الشر

الحصول على  التنمية الاقتصادية وإعادة سُبل دعم
الرزق إلى الأشخاص المهجرين في الداخل 

 . لهموالمجتمعات المضيفة
  
  

مكتب المبادرات 
 الانتقالية

  
  

مبادرة دعم الانتقال في 
 (METSI)الشرق الأوسط 

 وبرنامج التخطيط لمكتب العملاني التخطيط توسيع
 بما في ذلك تحليل (OTI)المبادرات الانتقالية 

لقيام تحديات ما بعد التدّخل بغية إنشاء إطار عمل 
  .دولة مُوحدة وديمقراطية في العراق

  
 في وضع استراتيجيات فعالة لتسهيل المساعدة

 الحكم في فترة ما بعد  ونظامالاستقرار والمصالحة
 .النزاع
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 )تابع (١١-٢الجدول 
  

 نتائجلمُلخّص ا وصف البرنامج اسم البرنامج
  
  
  
  

توسيع الفرص 
 الاقتصادية

  :الحكم الاقتصادي
  

تحاليل اقتصادية ومساعدة 
فنية لوزارة التجارة 

العراقية، والبورصة 
العراقية، وصناعة التمويل 

 .الصغير جداً

 في إدارة برنامج للقروض الصغيرة تقديم المساعدة
  . مليون دولار٢١جداً بقيمة 

  
 فتح بورصة العراق  المساعدة الفنية لإعادةتقديم
 المحاسبة ووضع الموازنات لتقوية عملياتو

  .والإقراض في المصارف التجارية العراقية
  

 القوانين التجارية التي لها علاقة بالقطاع تحديث
 تقديم توصياتالخاص والاستثمارات الأجنبية، و

بإصلاحات لتنظيمات الضمان وموظفي الضمان 
 .العراقيين المدربين

تنقعات الأهوار إعادة مس 
 إلى سابق عهدها

إمكانات إعادة المستنقعات  "،نشر أول تقييم علمي
مجلة " (ما بين النهرين في العراق إلى سابق عهدها

  ).٢٠٠٥العلوم 
  

 خزّان مائي في أحواض لنموذج عن ة محاآاتطوير
 بالشراآة مهندسي الوزارة العراقية تدريبالنهر و

 .يرآيمع سلاح الهندسة في الجيش الأم
  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٤الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  

   الأميرآية والوآالة الأميرآيةوزارة المالية
  للتجارة والتنمية
 للمساعدات لوزارة المالية الأميرآية ملايين دولار المخصصة ٦ الـ تمّ إلزام آامل مبلغ

 وقد. )٥٤( ملايين دولار٥، آان قد أنفق أآثر من ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ . الفنية
 مليون دولار وألزمتها بالكامل ٤٫٩ (USTDA) أعطيت الوآالة الأميرآية للتجارة والتنمية

 بالاقتصاد وتنمية القدرات للرسميين المتعلقة مليون دولار لتقديم المساعدات ٤٫٧ أُنفق منهاو
  .)٥٥(يينالعراق

  
 (IRRF-2) ٢-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

قادت الوآالة  الأميرآية للتنمية الدولية معظم أشغال الإغاثة وإعادة الإعمار لصندوق إغاثة 
 صندوق إغاثة وإعادة إعمار نشئ برنامجلكن، عندما أُ. (IRRF-2) ٢-وإعادة إعمار العراق

 مليار دولار من ١٣، خصص الكونغرس ٢٠٠٣نوفمبر / ، في تشرين الثاني ٢-العراق
 مُفصّل لأموالللاطلاع على وصف . )٥٦( مليار دولار إلى وزارة الدفاع١٨٫٤٤أصل الـ 

  .٦-٢، أنظر الشكل  بحسب الوآالات(IRRF-2) ٢-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
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 إعمار ، بلغ إجمالي مخصصات صندوق إغاثة وإعادة٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٢بتاريخ 
 مليون ٥٢٠ مجموعها )٥٧(غير مُلزمة% ٢٫٨ مليار دولار، من بينها ١٨٫٣، ٢-العراق
لجدول الزمني لمخصصات ونفقات صندوق إغاثة وإعادة إعمار ا للاطلاع على. )٥٨(دولار
  .٧-٢، أنظر الشكل ٢-العراق

 
 ٦-٢الشكل 

     (IRRF-2) ٢-دة إعمار العراقلصندوق إغاثة وإعا المخصصة (OMB) أموال مكتب الإدارة والموازنة
   مليار دولار المخصصة١٨٫٣٣من الـ نسبة مئوية مليارات الدولارات، 

  .٤/٤/٢٠٠٨مكتب الإدارة والموازنة، استجابة لطلب مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق للبيانات، : المصدر
  
  

  
        
  خصصة مليار دولار غير م٠٫١٢بقي حوالي . الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة

  
  

-IRRF)٢-، قام صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق٢٠٠٤سبتمبر / في مطلع أيلول   
 ، لمعالجة تحديات بيئة إعادة الإعمار المُتغيّرةالتخصيصإعادة عمليات  بسلسلة من  (2

ية لغاو ٢٠٠٤يناير /من آانون الثاني.  الهواجس الأمنية المتصاعدةوعلى وجه الخصوص
، انخفضت مخصصات التمويل لقطاعي المياه والكهرباء ٢٠٠٧ديسمبر / آانون الأول 

في نفس الوقت، . )٥٩(لكهرباءل% ٢٤لمياه و ل% ٥١أآثر من أي  ، مليار دولار٣٫٥٥بمعدل 
بنسبة آما أن قطاع الأمن والعدل ارتفع % ٣٥٠تنمية القطاع الخاص قرابة لتمويل الازداد 

مقارنة للاطلاع على . )٦٠( مليار دولار٢٫٥٩دة مجموعها  أي بزيا،%٥٥حوالي 
  .١٢-٢، أنظر الجدول ٢٠٠٧ ونهاية ٢٠٠٤المخصصات في بداية 

  

%)٣($ ٠٫٥٥برامج العراق الأخرى   
 %)١<($ ٠٫٠٤ وزارة المالية الأميرآية

$١٫٣٥وزارة الخارجية 
$ ٠٫٠١ (USIP) المعهد الأميرآي للسلام

)>١(% 

$٢٫٩٨الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية   
 $١٣٫٤٠وزارة الدفاع 

٧%

٧٣%

١٦%
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  ٧-٢الشكل 
  (IRRF-2) ٢-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقلزامات ونفقات لإالجدول الزمني 

  بمليارات الدولارات
  ؛ )٢٤/٤/٢٠٠٧ – ٢٤/٧/٢٠٠٤ تقاير الوضعية الأسبوعية ،(IRMO)مكتب إدارة إعادة إعمار العراق : المصادر

  ؛ )٢٨/٨/٢٠٠٧ – ٢٩/٥/٢٠٠٧ (ITAO) تقارير الوضعية الأسبوعيةمكتب المساعدة الانتقالية للعراق، 
  ؛ ١/١/٢٠٠٨ – ٢٤/٩/٢٠٠٧، تقارير المؤشرات الأساسيةمكتب المساعدة الانتقالية للعراق، 

  ). ٢٦/٣/٢٠٠٨ – ٣٠/١/٢٠٠٨ سبوعية في العراقتقارير الوضعية الأوزارة الخارجية، 
  

  
  

  متألزّ
  أنفقت

  خصصت
  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة

  
 أصبحت عملياتمع اقتراب برنامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق نهايته، 

يناير /من آانون الثاني.  أدنى وتعنى مبالغ مالية أقلتحصل بوتيرة الأموال خصيصإعادة ت
. )٦١( مليون دولار فقط بين آافة القطاعات١٥٫٩، تم انتقال ٢٠٠٦مارس / ر إلى آذا

 حسب ٢-لتوزيع الحالي لمخصصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقللاطلاع على ا
  .٨-٢القطاعات، أنظر الشكل 

  
  المشاريع الأميرآية الرئيسية

ر دولار لإعادة بناء  مليا٢٠، قدّر البنك الدولي أنه ستكون هناك حاجة إلى ٢٠٠٤سنة 
 أعلى نسبة من مبالغ صندوق  على قطاع الكهرباءيحوزآان . النظام الكهربائي في العراق
 مليار دولار ٤٫٢٦، مع )٦٢(المتبقية للإنفاق(IRRF-2) ٢-إغاثة وإعادة إعمار العراق

  .)٦٣( مليون دولار فقط مُنفقة٢٥٢ مليار دولار ملزمة، و ٤٫٠٥، و خصصةم
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  ١٢-٢الجدول 
  )بملايين الدولارات ((IRRF-2) ٢-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقمقارنة لمخصصات 

  
 %التغيير  ٣١/١٢/٢٠٠٧ ٥/١/٢٠٠٤ الفئة/ القطاع 

 %٥٤ $٥٫٠٠٥ $٣٫٢٤٣ الأمن وفرض تطبيق القانون
 %٥٦ $٢٫٣٠٦ $١٫٤٧٦ العدل، السلامة العامة، البنية التحتية والمجتمع المدني

 %)٢٤( $٤٫٢٢٥ $٥٫٥٦٠ اءقطاع الكهرب
 %١ $١٫٧٢٥ $١٫٧٠١ البنية التحتية للنفط

 %)٥١( $٢٫١٢١ $٤٫٣٣٢ الموارد المائية والمرافق الصحية
 %)٨( $٤٦٠ $٥٠٠ مشاريع النقل والاتصالات
 %)١٠( $٣٣٤ $٣٧٠ اتالطرق، الجسور والإنشاء

 %٤ $٨٢٣ $٧٩٣ العناية الصحية
 %٣٤٧ $٨٢٣ $١٨٤ تنمية القطاع الخاص

 %٥٢ $٤٢٥ $٢٨٠ الحكمنظام  و،التعليم، اللاجئون، حقوق الإنسان، الديمقراطية
 غير متوفرة $٢١٣ غير متوفرة )أ(النفقات الإدارية

  $١٨٫٤٥٨ $١٨٫٤٣٩ المجموع
  

  .٢٠٠٧يناير / وآانون الثاني٢٠٠٤يناير / آانون الثاني،٢٢٠٧تقرير القسم وزارة  الخارجية، : المصدر
  

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  .(IRRF-2) ٢-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لم تدرج النفقات الإدارية في المخصصات الأصلية لسلطة الائتلاف المؤقتة من )أ(

  
 مليار دولار ١٤٫٤في قطاع المياه، قدّر البنك الدولي أنه ستكون هناك حاجة إلى   

، ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ . )٦٤(ي المياه العراقالأشغال العامة ونظامنظام لإعادة بناء 
 مليون ٦٩٧ مشروعاً مخططاً بقيمة قرابة ٣٧٤ من مجموع ٣٤٨آان قد تم إنجاز 

  .)٦٦( مليون دولار متبقية للإنفاق١٥٥وهناك . )٦٥(دولار
  

خلال ربع السنة هذا، أصدر مكتب المفتش العام تقيمين لمشروعين من مشاريع   
-PA-07)تقييم لمحطة معالجة المياه في الناصرية : ٢-إعادة إعمار العراقصندوق إغاثة و

 ٨٠٠ لتفتيش سابق لمرفق سجن في الناصرية يتسع لـ (PA-08-0131) وتقييم متابعة (116
 من هذا ٣لمزيد من المعلومات حول هذين أتقيمين، أنظر القسم . (PA-06-054). سجين
  .التقرير
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 صندوق إغاثة وإعادة إعمار اريع المُمولة منالتحديات التي تواجه المش
   (IRRF)العراق

خلال ربع السنة . يواجه البرنامج الأميرآي لنقل الأصول إلى الحكومة العراقية صعوبات
هذا، أصدر مكتب المفتش العام تقرير تدقيق سادس حول نقل الأصول، ولاحظ عدة عوائق 

وجد . من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقتحول دون الانتقال الناجح للمشاريع المُمولة 
مدققو مكتب المفتش العام أن العملية آانت مجزأة بين عدة وآالات أميرآية مختلفة وآانت 

. )٦٧(بين الوآالات الأميرآيةفي ما  والشفافية الكافية ، والتنسيق، والإدارة،تفتقر إلى التوحيد
 الحصول على مساهمة ودعم الحكومة ة علىالمقدرعدم "آرّر مكتب المفتش العام القول أن 

لمشاريع المنجزة المُمولة من الولايات المتحدة آانت االعراقية لإجراءات قبول مسؤولية 
  .)٦٨("على وجه التخصيصتمثل مشكلة 

  
  ٨-٢الشكل 

   حسب القطاعات(IRRF-2) ٢-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقالمخصصات الحالية لـ 
  .المخصصة مليار دولار ١٨٫٣٠من الـ % ت، بمليارات الدولارا

     ).٢٦/٣/٢٠٠٨( وضعية العراق الأسبوعي  تقريروزارة الخارجية،: المصدر
  

  
  الكهرباء
٤٫٢٠$          

  
لصندوق  مليار دولار قد خصصت ١٨٫٣٠ذآرت التقارير الحالية لوزارة الخارجية أن . الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة

هذا التغيير .  مليار دولار١٨٫٣١ أي أقل من تقرير ربع السنة الماضي وهو – (IRRF-2) ٢-ة إعمار العراقإغاثة وإعاد
  .(IRRF-2) ٢-  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقهو نتيجة سحب الإلزامات لاستخدامها مستقبلاً في برامج

بصندوق إغاثة وإعادة إعمار  على الخصوصلها علاقة  فئة إدارة إعادة الإعمار تشمل الرسوم الإدارية والنفقات التي )أ(
  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق قسم إدارة إعادة الإعمار في هذا التقرير لا علاقة له بفئة مخصصات.(IRRF)العراق 
(IRRF).  

  
  

آان معظم إشراف مكتب المفتش العام على صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق   
الماضية، مكّرساً لتقييم فعالية البرنامج، وعمليات الاستدامة وحصيلة خلال السنوات الخمس 

  . تفتيشا٩٥ً تدقيقاً و٧٣المشاريع، الأمر الذي استلزم أآثر من 
  
 

 (IDP)اللاجئون، الأشخاص المهجرون في الداخل %)٤ ($٠٫٧٩ النقل والاتصالات
 %)٢($ ٠٫٤٤ن وحقوق الإنسا

%)٥ ($٠٫٨١ العناية بالصحة
 %)١($ ٠٫٢١ )أ(إدارة إعادة الإعمار

%)٥ ($٠٫٨٢ التنمية الاقتصادية

%٩ ($١٫٧٢ النفط والغاز $٧٫٢٤ الأمن والعدل
 

%١١($ ٢٫٠٧المياه 

٤٠% 

٢٣% 
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 ١٣-٢الجدول 
  )بملايين الدولارات ((IRRF-2) ٢-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقالمقاولون العشرة الأول في 

  
 أنفقت الزمت المقاول

 $١٫١٧٧ $١٫٢١٤ (.Bechtel National, Inc)  نال، إنكو ناشلبكت
 $٩٣٤ $٩٤١ فلوور آميك، إل إل سي

 $٦٣٥ $٦٦٧ (FluorAMEC, LLC)  بارسونز غلوبال سيرفسز، إنك
 Killogg, Brown & Root) (KBR) آيلوغ، براون أند روت سيرفسز، إنك

Services, Inc.) 
٦١٥ $٦٣٠$ 

 $٦١٤ $٦٢٤  Parsons Iraq Joint Venture)(نز العراق مشروع مشترك لشرآة بارسو
 $٥٠٤ $٥٠٨   (Washington Group International)نالوواشنطن غروب إنترناش

 $٤٣٦ $٤٤٠ (.Development Alternatives, Inc) ، إنكزمنت آلترناتيفبدفلو
 $٣٤٩ $٣٥٢  (Environmental Chemical Corporation) منتل آميكل آوربوريشنونإنفاير

 $٢٥٩ $٢٥٩ (Anham Joint Venture) مشروع مشترك لشرآة أنهام 
 $٢١٠ $٢٥٢ (Symbion Power, LLC) سيمبيون باور، إل إل سي

 وتقرير آافة البنود لـ PMCON تقرير آافة البنود لـ نظام الإدارة المالية في سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي،: المصادر
PMNCN ،٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٤ تقرير النشاطات،؛ الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية، ٢٠٠٨بريل أ/  نيسان ٤.  

  
  
  

تفتيشاً لتاريخه وجود عيوب هامة حالت دون ) ٣٩(لاحظ أآثر من تسعة وثلاثين   
السببان الرئيسيان . هدافها المرجوةلأصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق تحقيق مشاريع  
 التي حصلت في ثلث آافة مشاريع ينانا الإنشاءات غير الكافية للمقاوللهذا التقصير آ

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق التي تم تقييمها، والإشراف غير الفعال للمقاول أو 
من مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق التي تم تقييمها، آانت % ٣٥في . الحكومة

.  الحكومة غير فعالةلدى المقاول أو برامج ضمان الجودة خطط الرقابة على الجودة من قِبَل
  . مشروعا تم تقييمها٩٥ من أصل ٢٦آان لتصاميم المقاول الناقصة أثر سلبي على و
  

   (IRRF-2) ٢- لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقهمالمقاولون العشرة الأ
سماء المقاولين العشرة  يعطي قائمة بأ١٣-٢الجدول . العديد من المشاريع ينفذها مقاولون

  .حسب إلزاماتهم، ٢-الأآبر في صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
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  (ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية
  (ISFF)، أجاز الكونغرس إنشاء صندوق قوات الأمن العراقية٢٠٠٥مايو /  أيار ١١في 

الدفاع هو الآن ثاني الصندوق الذي تديره وزارة هذا . P.L. 109-13بموجب القانون العام 
 . في العراقئأآبر صندوق أميرآي لإعادة الإعمار أُنش

  
 ،المشاريع التي يدعمها هذا الصندوق تزود قوات الأمن العراقية بالمعدات  

يساعد . )٦٩( والإنشاء، والتجديد، والخدمات والتدريب آما وبمرافق التصليح،والإمدادات
فاع ووزارة الداخلية اللتان تشرفان معاً على قوات صندوق قوات الأمن العراقية وزارة الد

  .الأمن العراقية
  

  وضعية التمويل
من % ٣٣ مليار دولار لصندوق قوات الأمن العراقية، ما يمثل ١٥٫٤٤خصص الكونغرس 

  :آافة الأموال الأميرآية للإغاثة وإعادة الإعمار المقدمة للعراق
  )٢٠٠٥ (P.L. 109-13 مليار دولار في القانون العام ٥٫٣٩ •
  )٢٠٠٦ (P.L. 109-234 مليار دولار في القانون العام ٣٫٠١ •
 P.L. 110-28و ) ٢٠٠٦( P.L. 109-289 مليار دولار في القانون العام ٥٫٥٤ •

)٢٠٠٧(  
ديسمبر / آانون الأول  (P.L.110-161 مليار دولار في القانون العام ١٫٥٠ •

٢٠٠٧( 
 

صصات صندوق قوات الأمن من مخ% ٧٣، آان ٢٠٠٧أبريل / بتاريخ نيسان 
لدى صندوق قوات الأمن العراقية أآبر مبلغ لم . )٧٠(منها قد أنفق% ٥٥العراقية قد ألزم و 

وضعية أموال صندوق قوات للاطلاع على . يُنفق من التمويل الأميرآي لإعادة الإعمار
 .٩-٢مرور الزمن، أنظر الشكل بالأمن العراقية الملزمة والمنفقة 

  
  اتزن الموايةوضع

،  (MNSTC-I)بلغ إجمالي خطة الإنفاق الأولية للقيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق
لى  وزارة  الدفاع، إمنها % ٦٥وزّع أآثر  من ت  مليار دولار، ٥٫٥٤، أآثر  من ٢٠٠٧للسنة المالية  

الي الالزامات للسنة المالية يبلغ  إجم. )٧١(لى نشاطات أخرىإ% ٦٫٥على وزارة الداخلية و % ٢٨و
لمقارنة خطط الإنفاق لصندوق قوات الأمن العراقية للسنة  المالية .  مليار دولار٣٫١٩ الآن ٢٠٠٧
  .١٤-٢ مع الإلزامات الفعلية، أنظر الجدول ٢٠٠٧



 (ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية 
 

 

٦٨ 

  ٩-٢الشكل 
  قات صندوق قوات الأمن العراقيةانفإالجدول الزمني لإلزامات و

  بمليارات الدولارات
،  (GRD)؛ فرقة منطقة الخليج)٣٠/٩/٢٠٠٧ – ٣١/٨/٢٠٠٥ (جيشآخر معلومات وزير الوزارة الدفاع، : درالمصا

تقرير تنفيذ أموال ؛ نظام الإدارة المالية لدى سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي، )٣/٦/٢٠٠٧ (٢٢٠٧ التقرير المالي
ية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق، استجابة لطلب ؛ القيادة الأمن)٨/١/٢٠٠٨( (ISFF) صندوق قوات الأمن العراقية
  مكتب المفتش العام للبيانات، 

  ).١٧/٤/٢٠٠٨(و ) ١٢/٤/٢٠٠٨(
 

  
  

  متلزّ
  أنفقت

  
مارس /  آذار –فبراير / ، وشباط ٢٠٠٧ديسمبر /  آانون الأول –أآتوبر / البيانات لتشرين الأول . الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  .لم تكن متوفرة ٢٠٠٨

  
 مليون دولار من صندوق قوات ٤٠٠ حوالي تخصيص، أعيد ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥بين   

 عبر عمليتيالأمن العراقية ما بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والنشاطات المتصلة بهما 
صندوق قوات الأمن في  ٢٠٠٥لسنة المالية لبرمجة الإعادة نقلت .  برمجة رئيسيتينةإعاد

منها جاءت  مليون دولار ٣١٠ مليون دولار إلى نشاطات وزارة الداخلية، ٣٤٥ ،العراقية
، تم ٢٠٠٧سنة . )٧٢( بهامتعلقة مليون دولار من نشاطات ٣٥من نشاطات وزارة الدفاع و

/  نيسان ٣في . )٧٣( بهامتعلقة مليون دولار من نشاطات وزارة الدفاع إلى نشاطات ٥٠نقل 
 مليون دولار أخرى من الأموال ٦١٠فاع بإعادة تخصيص ، طالبت وزارة الد٢٠٠٨أبريل 

  . لصندوق قوات الأمن العراقية٢٠٠٧ضمن السنة المالية 
  

 في العراق إعادة (MNSTC-I) اقترحت القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات  
 إقليمياً  لأجل زيادة الأموال لعدة مبادرات لوزارة الدفاع، تشمل مرآزاًالتمويل ا هذتخصيص

بنى تحتية إنشاء  و،لوجستيةالوحدات اللتدريب الفِرَق، وتدريب سلاح الجو العراقي، و
وسوف . )٧٤(مختلفة للتصليح في مرآز للتدريب على الطيران، وقواعد جوية ومستودع

 لواء لدعم الشرطة لإنشاء وزارة الداخلية لتوسيع قواعد التدريب، وتمويلاتستخدم تُ
  .)٧٥( للشرطة وحصون حدوديةمراآزء ، ولإنشاالوطنية

  



(ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية 
 

 

٦٩ 

 ١٤-٢الجدول 
  )بمليارات الدولارات (٢٠٠٧إنفاق صندوق قوات الأمن العراقية للسنة المالية 

  
الإلزامات المتراآمة  الخطة الفعلية خطة الإنفاق الأصلية 

 $٢٫٢١ $٣٫٥٦ $٣٫٦١ وزارة الدفاع
 $٠٫٨٠ $١٫٥٧ $١٫٥٧ وزارة الداخلية

 $٠٫١٨ $٠٫٤١ $٠٫٣٦  بهالقةالمتعالنشاطات 
 $٣٫١٩ $٥٫٥٤ $٥٫٥٤ المجموع
 والقيادة الأمنية الانتقالية المتعددة ٢٠٠٨مارس /  آذار ١٩، ٣٣٠٣مكتب الإدارة والموازنة، تقرير القسم : المصدر

  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٧الجنسيات في العراق استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، 
  

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  

  قوات الأمن العراقية تتقدم
 ما يشكل )٧٦( مليارات دولار٣، ٢٠٠٧بلغ إجمالي موازنة قوات الأمن العراقية للسنة المالية 

وزارة الداخلية بنسبة ل صندوق قوات الأمن العراقية هبطت تمويلات%. ٤٦انخفاضاً بنسبة 
. )٧٧(%٥٨ بنسبة تزيد عن ، أي أآبربدرجةارة الدفاع  وزتمويلات، في حين انخفضت %٢٣٫٣

  .)٧٨(%٢٥٫٣ض بنسبة  بها فقد خُفّالمتعلقة للنشاطات المتوقعأما التدريب 
  

  دعم وزارة الدفاع ووزارة الداخلية
 الزامات صندوق قوات الأمن من مليار دولار ٦٫٧١المشاريع الداعمة لوزارة الدفاع مُموّلة بـ 

وتلقت النشاطات . لزاماتإ مليار دولار آ٤٫٠٩ مشاريع لوزارة الداخلية العراقية آما تلقت
 القطاعات للاطلاع على حصص. )٧٩(زاماتل مليار دولار متبقية من الإ٠٫٤٣ مبلغ بها المتعلقة

  .١٠-٢من الزامات صندوق قوات الأمن العراقية، أنظر الشكل 
  

 فرعيةل أربع نشاطات من أموال صندوق قوات الأمن العراقية تموّ% ٩٦حوالي   
  )٨٠(: وزارة الدفاع ووزارة الداخليةضمنأولية 
  المعدات والنقل •
  التدريب والعمليات •
  البنية التحتية •
 مساندة الاستدامة •

  بين البرامجةمُقسّمفهي  صندوق قوات الأمن العراقية أموالالمتبقية من % ٤الـ أمّا 
 )٨١(:التالية

  )٨٢(صندوق الاستجابة السريعة  •
  ات المحتجزينعملي •
  )٨٣(الاستدامة و رفع المستوى •
 نزع السلاح وتسريح الجنود وإعادة الدمج •
 الأعضاء الاصطناعية •
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٧٠ 

 صندوق  فيتصحيحالتواصل القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 
ين مزيداً مع تحمل العراقيف. بيئة العمليات المتغيرة في العراقاستجابة لقوات الأمن العراقية 

تحول ترآيز الولايات المتحدة إلى من المسؤولية بالنسبة لبرامج دعم قوات الأمن العراقية، 
 .)٨٤(ة لى بناء قدرات الدعم واللوجستيإ المرافق والمعدات وتأميم
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٧١ 

  ١٠-٢الشكل 
  (ISFF)   القطاعات من أموال صندوق قوات الأمن العراقيةصحص

  بمليارات الدولارات
، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I)لقيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقا: المصدر

١٧/٤/٢٠٠٨  
  

 
  
  

لذلك . تفاصيل مخصصات التمويل لصندوق قوات الأمن العراقية غير متوفرة خلال ربع السنة هذا. الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  . المُلزمةالأموالت النسّب المئوية عن طريق استخدام أحتسب

                  
  وزارة الدفاع 

تشرف وزارة الدفاع على الفروع العسكرية العراقية بما في ذلك الجيش العراقي وسلاح 
من إجمالي صندوق قوات الأمن العراقية إلى % ٦٠، تم إلزام ٢٠٠٥منذ . الجو والبحرية

 ٩٥٢ لوزارة الدفاع، تبلغ حصة البنية التحتية آبر الأةالخمسمن بين الإلزامات . الوزارة
 مليون دولار، بينما تلقت مشاريع ٩٥٠ المعدات والنقل مع حوالي مباشرةمليون دولار تليها 

  .١٥-٢بالنسبة للتفاصيل، أنظر الجدول . )٨٥( مليون دولار٣٣٤الدعم والاستدامة حوالي 
  

  إجمالي الأموال الملزمة
  $ مليار ١١٫٢٣

  قوات الدفاع
٦٫٧١$  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قوات الداخلية
  $ مليار ٤٫٠٩

  
  
  
  

  أخرى
  $ مليار ٠٫٤٣

  قوات الدفاع
٦٫٧١$  
 

  المعدات والنقل
٢٫٨٧$ 

  التدريب والعمليات
٢($ ٠٫١٤(% 

  الاستدامة
١٫٤٢$ 

 $٢٫٢٧البنية التحتية 

٤٣% 

٢١% 

٣٤% 

  لداخليةالقوات ا
٤٫٠٩$  
 

  التدريب والعمليات
١٫٦٧ $ 

  المعدات والنقل
٠٫٩٨$ 

 $٠٫٩٩البنية التحتية 

$٠٫٤٥الاستدامة 

٢٤% 

٢٤% 
١١% 
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٧٢ 

  ١٥-٢الجدول 
   وزارة الدفاع– لصندوق قوات الأمن العراقية آبرفئات الإنفاق الخمس الأ

  
  مجموع الإلزامات الفئة الفرعيمجموعة النشاط  السنة المالية

 )بملايين الدولارات(
 $٩٤٩٫٥٠ العربات، المولدات وقطع الغيار المعدات والنقل ٢٠٠٥
 $٣٦٠٫٣٠ متطلبات البنية التحتية البنية التحتية ٢٠٠٧
 $٣٣٣٫٨٠ مفهوم الدعم اللوجستي مةمساندة الاستدا ٢٠٠٧
 $٣٠٩٫٥٣ الجيش العراقي البنية التحتية ٢٠٠٥
 $٢٨٢٫٨٦ متطلبات البنية التحتية البنية التحتية ٢٠٠٦
 ١٧ استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I)القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق : المصدر
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان 

  
  

، ازدادت الزامات وزارة الدفاع ٢٠٠٧ ولغاية السنة المالية ٢٠٠٦من السنة المالية   
في التدريب والعمليات، قدم صندوق . فرعيعبر ثلاثة من أصل أربع مجموعات نشاط 

آان هذا نتيجة للنمو السريع لعديد .  لمراآز ومدارس التدريبالتمويلقوات الأمن العراقية 
 القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق الرامي إلى تحسين العسكريين ولهدف

تتوقع . المهارة المهنية للجنود العراقيين، الأمر الذي تطلب زيادة مماثلة في مرافق التدريب
 ٢٠٠٨ خلال تجاهالقيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق أن يتواصل هذا الا

  .)٨٦( جندي١٨٦،٣٥٢من مؤلفة جيش العراقي وتحوّله إلى قوة مع نمو ال
  

، زادت القيادة الأمنية الانتقالية ٢٠٠٧ والسنة المالية ٢٠٠٦بين السنة المالية   
التمويل في المعدات والنقل للتعويض عن  (MNSTC-I)المتعددة الجنسيات في العراق 

أصبحت غير أن وزارة الدفاع . بيةالتأخير الحاصل من برنامج المبيعات العسكرية الأجن
 الإضافية لقوات الأمن العراقية، وتتوقع القيادة الأمنية ت تدريجياً مسؤوليات التمويلاتتولى

  .)٨٧(الاتجاهالانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق أن يستمر هذا 
  

 المالية  والسنة٢٠٠٦الإلزامات المتراآمة للبنية التحتية هبطت، بين السنة المالية   
يناير لمكتب المفتش العام، ازدادت إلزامات السنة /لكن، منذ تقرير آانون الثاني. ٢٠٠٧
ذآرت القيادة الأمنية الانتقالية . )٨٨( مليون دولار١٣٠ للبنية التحتية لتبلغ ٢٠٠٧المالية 

يش  الجفيالمتعددة الجنسيات في العراق أن ارتفاع الالزامات عائد لإنشاء وحدات إضافية 
  .)٨٩(العراقي

  
تعكس الزيادات في دعم الاستدامة التزاماً لتمكين القوات العراقية من أن تكون في   

لدعم هذا الهدف، استُخدم . ٢٠٠٨ديسمبر / ، بحلول آانون الأول )٩٠("معظمها مكتفية ذاتياً"
اء صندوق قوات الأمن العراقية لتعزيز القدرات اللوجستية والاستدامة بما في ذلك إنش

وحدات الدعم الأساسية، ومرافق الإمدادات والمستودعات، والقواعد اللوجستية الثابتة 
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مُلخّص عن الزامات صندوق قوات الأمن للاطلاع على . )٩١(الاستدامةوالتدريب على 
  .١٦-٢، أنظر الجدول ٢٠٠٥العراقي لوزارة الدفاع منذ 

  
  ١٦-٢الجدول 

  )بملايين الدولارات(زارة الدفاع إلزامات صندوق قوات الأمن العراقية لو
  

مجموعة النشاط 
 فرعيال

السنة المالية 
٢٠٠٥ 

السنة المالية 
٢٠٠٦ 

السنة المالية 
٢٠٠٧ 

 المجموع

 $٢،٨٧٤،٤٥ $٩٦٠٫٠٠ $٥٩٩٫١٧ $١،٣١٥،٢٨ المعدات والنقل
 $٢،٢٧٣،٠٩ $٥٢٣٫٥٥ $٦٨٤٫١٩ $١،٠٦٥٫٣٥ البنية التحتية
 $١،٤٢٠،٧٣ $٦٨٨٫٤٠ $١٧٩٫٨٠ $٥٥٢٫٥٣ الاستدامة

 $١٤٢٫٨٠ $٣٧٫٥٠ $١٩٫٦٥ $٨٥٫٦٥ التدريب والعمليات
 $٦،٧١١٫٠٧ $٢،٢٠٩٫٤٥ $١،٤٨٢٫٨١ $٣،٠١٨٫٨١ المجموع
 استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I)القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق : المصدر

  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٧
  
  

  لداخلية وزارة ا
 ، والشرطة القومية،(IPS) الشرطة العراقية خدمةتلقت وزارة الداخلية التي تشرف على 

من الزامات صندوق قوات الأمن % ٣٦، حوالي (DBE)ودائرة فرض أمن الحدود 
من صندوق قوات الأمن العراقية قد ألزم لمشاريع تدعم وزارة % ٣٦قرابة . العراقية
 الكبرى الأولى لمشاريع وزارة الداخلية تعكس أولويات الالزامات الخمس. الداخلية

لتفاصيل حول الإلزامات للاطلاع على ا. الإلزامات العامة لصندوق قوات الأمن العراقية
  .١٧-٢الخمس الكبرى، أنظر الجدول 

  
  ١٧-٢الجدول 

   وزارة الداخلية– لصندوق قوات الأمن العراقية الأآبرفئات الإنفاق الخمس 
  

 إجمالي الإلزامات الفئة الفرعيمجموعة النشاط  اليةالسنة الم
بملايين (

 )الدولارات
 $٧٦٦٫٤١ دعم المدربين المتعاقدين التدريب والعمليات ٢٠٠٥
 المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون التدريب والعمليات ٢٠٠٧

 الدولي
٤٥٤٫٠٠$ 

 $٣٣٢٫٤٣ غيارالتزويد ومستويات مخزون قطع الإعادة  المعدات والنقل ٢٠٠٦
 $٢٢٠٫٧٠ العراقيةالشرطة  البنية التحتية ٢٠٠٥
الداعمة لخدمة الشرطة العراقية البنية التحتية  البنية التحتية ٢٠٠٦

(IPS) فرض أمن الحدود ودائرة (DBE) 
 (NP)الوطنية الشرطة و

١٧٧٫٧٩$ 

 ١٧ استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I)القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق : المصدر
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان 
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صندوق من زامات الال، انخفضت ٢٠٠٧ إلى السنة المالية ٢٠٠٦من السنة المالية   

 ، والنقل، والبنية التحتية، المعداتفي مجالاتوزارة الداخلية إلى قوى الأمن العراقية 
 مليون دولار إلى حساب ٢٥٢  المالية في تحويل لقد أضعفت تأخيرات وزارة. الاستدامةو

نتيجة .  المعدات والعرباتشراءالمشتريات العسكرية الأجنبية قدرة وزارة الداخلية على 
خدم صندوق قوات الأمن العراقية آإجراء مؤقت لشراء المعدات الأساسية بما في لذلك، استُ

غير أن القيادة . والسترات الواقية ،الراديوأجهزة  و، والعربات المُصفّحة،ذلك الأسلحة
 في العراق تنوي خفض تمويل صندوق (MNSTC-I) الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات

  .)٩٢(لوزارة الداخليةالمخصص  ٢٠٠٨قوات الأمن العراقية للسنة المالية 
  

. ٢٠٠٧ والسنة المالية ٢٠٠٦الإلزامات في البنية التحتية تراجعت بين السنة المالية   
تنسب القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق هذا الانخفاض إلى عملية شراء 

يتعدّى حجم قوات الشرطة الآن . الأراضي المعقدة والطويلة لإيواء مرافق وزارة الداخلية
ووزارة لقد تباطأ إنشاء مباني الشرطة .  أمنها النظام السابق آان قدطاقة المرافق القائمة التي

تتوقع . )٩٣( سندات الأراضي ملكيةالداخلية الأخرى لإيواء العاملين الإضافيين بسبب نقل
 هذه العراقيل وتتطلّع إلى ستمرالقيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق أن لا ت

  .)٩٤(٢٠٠٨زيادة إلزامات البنية التحتية للسنة المالية 
  

جب صندوق قوات الأمن العراقية قد انخفضت بصورة آبيرة ومع أن الإلزامات بمو  
 لوزارة الداخلية، إلا أن تمويل التدريب ات الفرعيةنشاطمن المجموعات من في ثلاث 

مع  . )٩٥(٢٠٠٧ والسنة المالية ٢٠٠٦بين السنة المالية % ١٥٠والعمليات ارتفع بنسبة 
لقد حولّت . اًأولويموقعاً تدريب للحجم القوات، أصبح بزيادة  الحكومة العراقية تفويض

.  للشرطةفِرَق الانتقاليةالالولايات المتحدة المستشارين من مرافق تدريب الشرطة إلى 
 الرأسمال البشري، استُخدم صندوق قوات الأمن العراقية تخصيصللتعويض عن إعادة و

ادة الأمنية الانتقالية ذآرت القي. والنعمانية ،لتمويل برامج التدريب في الأنبار، ومعسكر دابلن
من المتعددة الجنسيات في العراق أن الحاجة إلى مستشارين مقيمين سوف تتواصل آما أنه 

للاطلاع . )٩٦(٢٠٠٨ في العام أن تبقى إلزامات التدريب على المستويات الحالية الضروري
  .١٨-٢ وزارة الداخلية، أنظر الجدوللملخص عن إنفاق صندوق قوات الأمن العراقية على 
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  ١٨-٢الجدول 
  )بملايين الدولارات(إلزامات صندوق قوات الأمن العراقية لوزارة الداخلية 

  
 المجموع ٢٠٠٧السنة المالية  ٢٠٠٦السنة المالية  ٢٠٠٥السنة المالية  لفرعية ااتمجموع النشاط
 $٩٨١٫٦٩ $١٠٧٫٣٠ $٤٩٤٫٦٠ $٣٧٩٫٧٩ المعدات والنقل
 $٩٨٨٫٥٩ $١٠٧٫٣٤ $٤٧٥٫٧٥ $٤٠٥٫٥٠ للبنية التحتية

 $٤٥٤٫٥٦ $٦٢٫٤٠ $١٤٩٫٥٢ $٢٤٢٫٦٤ مساندة الاستدامة
 $١،٦٦٦،٣١ $٥٢٠٫٠٠ $٢٠٨٫١٢ $٩٣٨٫١٩ التدريب والعمليات

 $٤٫٠٩١٫١٥ $٧٩٧٫٠٤ $١،٣٢٧،٩٩ $١،٩٦٦،١٢ المجموع
أبريل /  نيسان ١٧المفتش العام للبيانات،  استجابة لطلب (MNSTC-I)القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق : المصدر
٢٠٠٨.  

  
  صندوق قوات الأمن العراقيةالأآبر لدى المقاولون العشرة 

 الحصول على  التي تواجهتحدياتاللقد رفع مكتب المفتش العام آل ربع سنة تقارير حول 
. راقية لصندوق قوات الأمن العآبر للمقاولين العشرة الأ موحدة قائمة شاملةتتضمنبيانات 

 صندوق قوات الأمن فيأن آل واحدة من المنظمات الثلاث التي تملك صلاحيات تعاقدية 
، والقيادة (MNSTC-I)  القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق–العراقية 

 التابعة (GRD)  وفرقة منطقة الخليج(JCC-I/A)المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان 
 تدير قسماً من إلزامات صندوق قوات الأمن العراقية، –الهندسة في الجيش لأميرآي لسلاح 

  .قوائم هذه المنظمات الثلاثوفي العديد من الحالات، تتشابك 
  

 (contract line-item) خطوط العقود– بنود خلال ربع السنة الماضي شكلت بيانات  
. صندوق قوات الأمن العراقية ماتمن إجمالي إلزا% ٩٨التي قدمتها فرقة منطقة الخليج 

خطوط العقود هذه التي -جمع مكتب المفتش العام قائمة المقاولين العشرة الأآبر من بنود
غير أن مكتب المفتش العام لاحظ . من إلزامات صندوق قوات الأمن العراقية% ٣٤شكلت 

قالية للقوات المتعددة شكلت القيادة الانت. أن أسماء جميع المقاولين لم تكن مدرجة في القائمة
من إجمالي إلزامات صندوق قوات الأمن العراقية، وشكلت % ٤الجنسيات في العراق 

  .   منها% ٧القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان 
  

خلال ربع السنة هذا، طلب مكتب المفتش العام بيانات حول المقاولين من المنظمات   
 القائمةفقد غطّت . الأآثر شمولاً منطقة الخليج القائمة مرة أخرى، قدمت فرقة. الثلاث
 مليار دولار ١١٫٢ مليارات دولار من أصل الـ ٤من الإلزامات، أو قرابة % ٣٤٫٩٧
 القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق بحدود قائمة غطتو. )٩٧(الملزمة
مشترآة للعقود في العراق وأفغانستان،  القيادة القائمةو)  مليار دولار٣٫١٤% (٢٧٫٩٢
  .)٩٨(من الإلزامات)  مليار دولار٠٫٩٢(، %٨٫١٦

  
 الفعليين لفرقة منطقة الخليج والقيادة الأمنية الانتقالية المتعددة ن المقاوليقوائم  

 مقاولين مدرجين بطريقة ١٠الجنسيات في العراق آانت متشابهة، مع سبعة من أصل 
فقد ذآرت فرقة منطقة الخليج :  هناك فوارق بين مجموعتي البياناتغير أنه آانت. مماثلة
يواصل مكتب .  النفقاتعن مليار دولار ١٫٠٣ مليون دولار إضافية من الإلزامات و ٧٢٣
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 النسبة المئوية ها تحتوي علىالمفتش العام استخدام قائمة المقاولين لفرقة منطقة الخليج لأن
-٢، أنظر الجدول آبرقائمة المقاولين العشرة الأطلاع على للا. الأعلى للإلزامات والنفقات

١٩.  
  

  ١٩-٢الجدول 
  )بملايين الدولارات( لصندوق قوات الأمن العراقية آبرالمقاولون العشرة الأ

  
 المبلغ المنفق المبلغ الملزّم المقاول

مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون عقد لوزارة الخارجية لدعم 
 (INL)  الدولي

٦٩٦ $٦٩٦$ 

 Government)، شرآة الخدمات الحكومية، إنك (AECOM)شرآة أيكوم 
Services, Inc) 

٤١١ $٦٩٣$ 

  (Environmental Chemical Corporation)الشرآة الكيماوية البيئية
 

٥٥١ $٦٧٢$ 

مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون عقد لوزارة الخارجية لدعم 
 (INL)  الدولي

٣٨٦ $٣٨٦$ 

 $٢٠٩ $٢٦٤  (Tetra International, LLC)نال، إل إل سيوتيترا انترناش
 $١٩٤ $٢٦٠  (.Innovative Technical Solutions, Inc)الحلول التقنية المبتكرة، إنكشرآة 

 $١٦٥ $٢٥٧  (American Equipment Company)شرآة المعدات الأميرآية
 $٢٢٣ $٢٤٥ مقاول عراقي

 $١٨٧ $٢٣١  (.Toltest, Inc)تولتست، إنكشرآة 
 $٢٢٤ $٢٢٤ DSCAعقد لوزارة الدفاع لصالح 

 $٣٫٢٤٦ $٣٫٩٢٨ المجموع
  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٤ نظام الإدارة المالية لسلاح الهندسة، تقرير أموال صندوق قوات الأمن العراقية، :المصدر

  
  نقل المسؤوليات إلى العراقيين

 مليار دولار أقل من ٢٫٥دوق قوات الأمن العراقية صص لصن، خ٢٠٠٨ُفي السنة المالية 
، آانت الحكومة العراقية تقدم مزيداً من التمويل التمويل امع تراجع هذ. ٢٠٠٧السنة المالية 

 ازدادت مخصصات الحكومة العراقية لوزارة الدفاع من السنة المالية .للوزارات الأمنية
يار دولار وارتفعت مخصصات وزارة  مل١٫٦٧ لتبلغ، ٢٠٠٨ إلى السنة المالية ٢٠٠٦

 بين% ٢٣ مليار دولار وازدادت الأموال الأمنية للحكومة العراقية بنسبة ٢٫٠٣الداخلية إلى 
 حول آيفية تمويل الحكومة العراقية إجماليةنظرة للاطلاع على .  )٩٩(٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ سنة

  .٢٠-٢مرور الزمن، أنظر الجدول ب ،لهذه الوزارات
  

فعلى غرار العديد من الوزارات، . مشكلة دائمةيطرح  لا يزال  العامةنةتنفيذ المواز  
، لكن )أي الرواتب( التشغيلية موازناتهاصرفت آل من وزارتي الدفاع والداخلية بنجاح 

% ١١٫٨، أنفقت وزارة الدفاع ٢٠٠٧سنة . يواجه صعوبةتنفيذ الموازنات الرأسمالية ظل 
 فِرَق الائتلاف عيّنتلقد . )١٠٠(منها% ١١٫١رة الداخلية من موازنتها الرأسمالية وأنفقت وزا

 للقدرات ذات شأنالانتقالية في آل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية الحاجة إلى تنمية 
  .)١٠١( بتخطيط الموازنات وتنفيذهاالمتعلقةلنشاطات في االحالية 
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  ٢٠-٢الجدول 
  )بملايين الدولارات(اع ووزارة الداخلية مقارنة بين تمويل الحكومة العراقية لوزارة الدف

  
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 $٥٫٠٧ $٤٫١٤ $٣٫٤٠ وزارة الدفاع
 $٣٫٩٣ $٣٫١٨ $١٫٩٠ وزارة الداخلية

 $٩٫٠٠ $٧٫٣٢ $٥٫٣٠ المجموع
  

ات، تشرين  استجابة لطلب المفتش العام للبيان(MNSTC-I)القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق : المصدر
  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٢أآتوبر و / الأول 

  
  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة

  
  تمويل دعم المعيشة والخدمات الأخرى

 هذه الاتفاقيات  بتجديد الولايات المتحدةقومدعم المعيشة، لا تأمد عقود الصيانة و انقضاء مع
 وزارة الدفاع ووزارة ، من ذلك بدلاً،المُموّلة من صندوق قوات الأمن العراقية وتحثّ

ذلك، تستخدم وزارة الدفاع ووزارة استجابة . الداخلية على تحمل مسؤولية تلك الخدمات
، والعقود المباشرة أو (FMS)مجموعة مؤتلفة من المبيعات العسكرية الأجنبية الداخلية 

ية المتعددة الجنسيات القيادة الأمنية الانتقالذآرت . )١٠٢(الوسائل الأخرى لتمويل هذه البنود
 ،)١٠٣(مسؤولية مُتطلبات هذه الخدماتتدرآان وزارة الدفاع ووزارة الداخلية  في العراق أن

إمكانية إيجاد تمويل لكن، نظراً لتحديات تنفيذ موازنة الحكومة العراقية، يجري درس و
  .)١٠٤( العقدموقت لتمديد فترة

  
 عقد لوزارة ١٣ الجنسيات في العراق قائمة بـ قدمت القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة  

 ١٠٧٫٦عقود وزارة الدفاع سوف تكلف .  عقود لوزارة الداخلية التي لن تُجدّد١٠الدفاع و 
 هو العقد المتعلق بصيانة عربات الهمفي اآثر هذه العقود آلفة. مليون دولار في السنة

.  مليون دولار٢٥٫٦لمدمجة مقدرة بـعقود دعم المعيشة السبعة ا.  مليون دولار٣٤ بـ المحدد
 مليون ٤٫٨(المخابرات ب، و) مليون دولار٢٢عقدان بـ  (اتالعقود المتبقية تتعلق باللوجستي

  .)١٠٥() مليون دولار٦٫٢( والنقل ،) مليون دولار١٥(، وصيانة المستودعات )دولار
  

 وزارة هاسوف تقوم بمسؤوليت الانتهاء والتي وشك على  هيالعقود العشرة التي  
.  مليون دولار في السنة٢٤٠٫١الداخلية تكلف ضعفي عقود وزارة الدفاع المقدرة حالياً بـ 

تأتي من % ٤٣دعم المعيشة آما أن أآثر من ل عقود ٤من هذه الكلفة من % ٣٢حوالي تأتي 
 مليون ٣٦٫١(التكاليف المتبقية موزعة بين عقدي صيانة . عقدين لدعم المعيشة والتدريب

  وعقد لقيادة الشبكة،) مليون دولار١٢٫٣(، وعقد واحد لشبكة المستجيب الأول )دولار
  .)١٠٦()  مليون دولار١٢ (والتحكم بها
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  المبيعات العسكرية الأجنبية
معدات ال للبلدان باستخدام أموالها لشراء (FMS) تسمح عملية المبيعات العسكرية الأجنبية

 أطلق. )١٠٧("من الحكومة إلى الحكومة " مباشرةوات والخدمات عبر قنات،أميرآية والتدريب
 ، آانت القيمة٢٠٠٨أبريل /  وبحلول نيسان )١٠٨(٢٠٠٦ العراق في العام البرنامج مع

 أآثر من مليار قد بلغإلى العراق  المسلمة (FMS)الإجمالية للمبيعات العسكرية الأجنبية 
 بأآثر من ملياري دولار  عسكريةتجهيزاتغير أن الحكومة العراقية اشترت . )١٠٩(دولار

  .)١١٠(عبر المبيعات العسكرية الأجنبية
  

 ١٫٥٥ تحويلمشتريات وزارة الدفاع عبر المبيعات العسكرية الأجنبية بدأت مع   
  مع٢٠٠٧ سنة  ذلك، وتواصل٢٠٠٦مليار دولار من موازنة الحكومة العراقية لسنة 

 (FMS)  المبيعات العسكرية الأجنبيةتاستُخدمت عمليا.  مليار دولار إضافي١٫١ تحويل
 ١٢،٣٢٤ و ،مفيز مصفحةا هة عرب٤٦٩ قطعة سلاح صغيرة، و٤٢،٧٤٢لمشتريات مثل 

  .)١١١(جهاز لاسلكي لوزارة الدفاع
  

  القائمة عليها المعقدةةعمليالالهاجس الأولي المتعلق بالمبيعات العسكرية الأجنبية هو   
بإعداد  العراقيون يقوملاحتياجات، ابعد تقييم . )١١٢( إلى مواعيد تسليم طويلةتؤديالتي و

 يوم ١٠٠ و ٨٠ هذه العملية بين تستغرق.  الموافقة عليهيكون من الواجب )١١٣(آتاب طلبات
 يتم قبول طلب ما، وبعد أن. )١١٤( يوم إضافي في الولايات المتحدة١٠٠ إلى ٨٠في العراق و

. مواعيد التسليمإلى تأخير ع والنقل أيضاً  والتصني والعقودالعطاءاتإصدار  عملية تؤدي
ذآرت القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق أنها تعمل مع الحكومة العراقية 
لتطوير مصدر واحد للتعاقد، عندما يكون ذلك ضرورياً، ولمعالجة توفّر وسائل شحن ونقل 

  .)١١٥(أفضل إلى مرافق التخزين
  

 المبيعات العسكرية الأجنبية آانت الاستفادة من عمليةداخلية على قدرات وزارة ال  
محدودة لأن وزارة المالية لم تحوّل الأموال إلى حساب المبيعات العسكرية الأجنبية التابع 

  .)١١٦(لوزارة الداخلية 
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 صندوق دعم الاقتصاد
 (ESF) مليار دولار لصندوق دعم الاقتصاد ٣٫٢١، خصص الكونغرس ٢٠٠٣منذ سنة 

 مليار دولار ٢٫٤٨، آان قد تم إلزام ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ . لإعادة إعمار العراق
 مليون دولار عن ٥٣٨ أي بزيادة – مليار دولار ١٫١٥تقريباً من هذا الصندوق وتم إنفاق 

وضعية للاطلاع على . )١١٧(الإجمالي الذي ذآره مكتب المفتش العام في ربع السنة الماضي
 .١١-٢م الاقتصاد، أنظر الشكل صندوق دع

  
  

  ١١-٢الشكل 
  )بمليارات الدولارات(وضعية صندوق دعم الاقتصاد 

 .P.L ؛P.L. 110-116؛ P.L. 110-92؛ P.L. 110-28؛ P.L. 109-234؛ P.L. 109-102؛ P.L. 108-11؛ P.L. 108-7: المصادر
تقرير المؤشرات الأساسية، ، (ITAO) للعراق مكتب المساعدة الانتقالية؛ P.L. 110-161؛ P.L. 110-149؛ 110-137

  الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية؛٣/٤/٢٠٠٨؛  فرقة منطقة الخليج، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٧/٣/٢٠٠٨
(USAID) ،مكتب المساعدة الانتقالية للعراق؛١٤/٤/٢٠٠٨، استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات  (ITAO)جابة ، است

، استجابة لطلب المفتش العام (USAID)  الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية؛٣/٤/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، 
 ١٦/٤/٢٠٠٨للبيانات، 

  

  
   مليار دولار١٫١٥إجمالي المنفق       

  
 دولار في المخصصات  مليون٣٥٠تفاصيل التمويل لم تكن متوفرة بالنسبة لحوالي . الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة

  .٢٠٠٨ مليون دولار في مخصصات السنة المالية ١٥ أو ٢٠٠٦الأساسية للسنة المالية 
  

    
 وزارة الخارجية، بصفتها السلطة التي تخصص الأموال لصندوق دعم الاقتصاد

(ESF) ،نشاطات من  ٢٠٠٧ مليون دولار من الأموال التكميلية للسنة المالية ٧٦ خفضت
 ملايين ١٠ التخفيض سوف تأتيمن أصل هذا . )١١٨(قتصاد في العراقصندوق دعم الا

 فِرَق  مخصصات مليون دولار من٦٦ و (ISP)دولار من برنامج حماية أمن البنية التحتية 
. )١١٩((PRDC)  وتنمية المحافظاتلجان إعادة إعمار/ (PRT) إعادة  إعمار المحافظات

  .٢١-٢تصاد، أنظر الجدول قائمة مخصصات صندوق دعم الاقللاطلاع على 
  

 حكومية أميرآية هيئاتتستخدم وزارة الخارجية الاتفاقيات بين الوآالات مع عدة   
  .)١٢٠(لتنفيذ برامج صندوق دعم الاقتصاد

  

   مليار دولار٣٫٢١أجمالي المخصصات 
  
  

   مليار دولار٢٫٤٨إجمالي المُلزم 
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 ٢١-٢الجدول 
  مخصصات الكونغرس لصندوق دعم الاقتصاد للعراق

  
 اتخصصالم القوانين العامة  أميرآيةتمويلات

   (ESF) صندوق دعم الاقتصاد
 ٢٠٠٣السنة المالية 

P.L. 108-7 مليار دولار٠٫٠٤  

   (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
  تكميلية،٢٠٠٣السنة المالية 

P.L. 108-11 مليار دولار٠٫٠١  

   (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
  مخصصات لوزارة الخارجية،٢٠٠٦السنة المالية 

P.L. 109-102 مليار دولار٠٫٠٦  

   (ESF)اد صندوق دعم الاقتص
  تكميلية،٢٠٠٦السنة المالية 

P.L. 109-234 مليار دولار١٫٤٩  

   (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
  تكميلية،٢٠٠٧السنة المالية 

P.L. 110-28 مليار دولار١٫٤٨  

   (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
  قرارات متواصلة،٢٠٠٧السنة المالية 

P.L. 110-92 ،P.L.110-116 ،  
P.L. 110-137 ،P.L. 110-149 

  
  مليار دولار٠٫١٢

   (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
  قانون المخصصات المجمعة،٢٠٠٨السنة المالية 

  
P.L. 110-161 

  
  مليار دولار٠٫٠٢

  مليار دولار٣٫٢١  المجموع
  ٢٠٠٨أبريل / مكتب الإدارة والموازنة، نيسان : المصدر
، ذآر مكتب الإدارة  والموازنة أن المخصصات التكميلية للسنة المالية ٢٠٠٨ أبريل / نيسان ١٨في . الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  . مليون دولار٧٦ منها خُفّض قد ٢٠٠٧

  

  الخلفية
صندوق دعم الاقتصاد حساب ثنائي للمساعدة الاقتصادية لكي يستخدم من حلفاء الولايات 

 أهداف السياسة الخارجية تعزيزل في مرحلة الانتقال الديمقراطي  التي تمرالمتحدة والبلدان
يساعد الصندوق مفاوضات السلام في الشرق الأوسط ويُموّل برامج الاستقرار . الأميرآية
  )١٢١(: الأهداف الأولية للصندوقفي ما يلي. الاقتصادي

  

خفض الرقابة الحكومية على الأسواق وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد  •
  . النمو الاقتصادي وتحسين،تعزيز خلق الوظائفو

  .ديمقراطية قابلة للاستدامةلقيام تنمية وتعزيز المؤسسات الضرورية  •
 إدارة البُعد الإنساني للانتقال إلى الديمقراطية وإلى اقتصاد السوق، ة فيتعزيز القدر •

  . من السكان خلال الفترة الانتقاليةالأآثر عوزاًوللمساعدة في مساندة القطاعات 
  

 ، والمتطلبات، والأولويات،المشاريععيين  مسؤولة عن إدارة توزارة الخارجية  
تنفذ الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية، وسلاح . وتمويل مشاريع صندوق دعم الاقتصاد

الهندسة في الجيش الأميرآي، وفرقة منطقة الخليج، بموجب التوجيه السياسي لوزارة 
قت فرقة منطقة الخليج والوآالة الأميرآية تل. الخارجية، معظم برامج صندوق دعم الاقتصاد

من مخصصات صندوق دعم % ٨٩للتنمية الدولية بصفتها الوآالات المنفذة الأولية، حوالي 
، أنظر ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١نظرة إجمالية على برامجها بتاريخ للاطلاع على . الاقتصاد
  .٢٢-٢الجدول 
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  ٢٢-٢الجدول 

 رامج فرقة منطقة الخليج والوآالة الأميرآية للتنمية الدولية مخصصات صندوق دعم الاقتصاد إلى ب
  )بالملايين الدولارات(
  

إجمالي مخصصات صندوق دعم  برامج الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية
 الاقتصاد

 $٥١٤ (CSP) المحلية للمجتمعاتبرنامج الاستقرار 
 $٢٤٥  (PRT) برنامج الحكم المحلي لفِرَق إعادة إعمار المحافظات

 $٢٠٠ برامج تنمية القدرات
 $١٣٥ (CAP) للمجتمعات المحليةبرنامج عمل 

 $١٠٠ صندوق الاستجابة السريعة لفِرَق إعادة إعمار المحافظات
 $٩٣ لقطاع الخاصالتصنيع الزراعي لدى ا تنمية –إنماء 

 $٨٨ برامج الديمقراطية والمجتمع المدني
 $٨٨ السياسية والتنظيمية الإصلاحات – IIالحكم الاقتصادي 

 $٦٠ برنامج النمو الاقتصادي في المحافظات
 $٣٨ )الأردن(اللاجئون العراقيون 

 صندوق   إلىالمُحوّلصندوق مارلا روزيكا لضحايا الحرب العراقيين 
 (IRRF) إغاثة وإعادة إعمار العراق

٢٥$ 

 $١٫٥٨٦ إجمالي المخصص للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية
  

  )التي نفذتها فرقة منطقة الخليج(برامج وزارة الخارجية 
  وتنمية المحافظاتلجان إعادة إعمار (PRT)مشاريع فِرَق إعادة إعمار المحافظات 

(PRDC) )أ( 
٧٠٠$ 

 $٢٨٥ (O & M)لتشغيل والصيانة استدامة ابرنامج 
 $٢٢٧ )أ ب(برنامج حماية أمن البنية التحتية 

 $٦٠ فنيوالتدريب ال/المنشآتوى تنمية القدرات على مست
 $١٫٢٧٢  لبرامج فرقة منطقة الخليج اتإجمالي المخصص

 $٢٫٨٥٨ إجمالي المخصص لبرامج فرقة منطقة الخليج والوآالة الأميرآية للتنمية الدولي
ب المساعدة مكت؛ ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٥ استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)  فرقة منطقة الخليج:المصادر

، مكتب الإدارة والموازنة، استجابة لطلب ٢٠٠٨مارس /  آذار ٢٧، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO)الانتقالية للعراق 
  .٢٠٠٨مارس /  آذار ١١المفتش العام للبيانات، 

  
  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة

  
 ٢٠٠٧دولار من الأموال التكميلية للسنة المالية  مليون ٤٧٥ (ITAO)خصص لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق   )أ(

.  مليون دولار لفرقة منطقة الخليج لتنفيذ هذا البرنامج٣٨٥لزم  وأُ؛(PRDC)لبرامج لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات 
ع السنة  خلال ربخُفّضت مليون دولار التي ٧٦ أن الـ (OMB)، ذآر مكتب الإدارة والموازنة ٢٠٠٨نيسان / إبريل١٨في 
 ملايين دولار  من ١٠سوف تحوّل وزارة الخارجية . ٢٠٠٧خذت من تمويل صندوق دعم الاقتصاد للسنة المالية هذا أُ

 من برنامج فرقة منطقة الخليج الخاص ببرنامج حماية أمن البنية التحتية ٢٠٠٦أموال صندوق دعم الاقتصاد للسنة المالية 
(ISP) مليون ٧٦الخاص بلجان إعادة إعمار العراق وتنمية المحافظات، وقطع آامل الـ  إلى برامج فرقة منطقة الخليج 

   وتنمية المحافظاتلجان إعادة إعمار / فرق إعادة إعمار المحافظات لبرنامج٢٠٠٧دولار من السنة المالية 
(PRDC/PRT) . فاقية لخفض المبلغ  ليس محتسباً في هذا الجدول لأن فرقة منطقة الخليج تنتظر تعديل اتالتخفيضهذا
  .المخصص لها

 برنامج  مليون دولار إضافية أعيد تخصيصها من٢٠، لاحظت فرقة منطقة الخليج أن ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٧ في  )ب(
  .ئين العراقيينج إلى برنامج يدعم اللا(ISP) حماية أمن البنية التحتية

  
  



 (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
 

 

٨٢ 

   لصندوق دعم الاقتصادآبرالمقاولون العشرة الأ
من آامل % ٥١صندوق دعم الاقتصاد لدى  آبرلمقاولين العشرة الألالإلزامات بلغ إجمالي 

 يظهر أآبر عقود صندوق دعم الاقتصاد التي منحتها ٢٣-٢الجدول . مخصصات الصندوق
  .فرقة منطقة الخليج والوآالة الأميرآية للتنمية الدولية

  
 ٢٣-٢الجدول 

  )ملايين الدولاراتب( لصندوق دعم الاقتصاد آبرالمقاولون العشرة الأ
  

مبالغ  الوآالة المشارآة المقاول
 لزّمت

 مبالغ أنفقت

 International Relief)الإغاثة والتنمية الدولية
and Development) 

الوآالة الأميرآية للتنمية 
 الدولية

١٨٦ $٥١٤$ 

 Research Triangle) تراينغل للأبحاثمؤسسة
Institute) 

الوآالة الأميرآية للتنمية 
 دوليةال

٧٤ $٢٤٥$ 

 Management System) نظام الإدارة الدولي
International) 

الوآالة الأميرآية للتنمية 
 الدولية

٥٣ $٢٠٤$ 

الوآالة الأميرآية للتنمية  (Luis Berger Group)مجموعة لويس بيرجر
 الدولية

٢٠ $١٥٢$ 

 CHF) سي إيتش إف انترناشنال
International)  

للتنمية الوآالة الأميرآية 
 الدولية

٥٥ $١٤٥$ 

 Development)بدائل التنمية، إنك
Alternatives, Inc.) 

الوآالة الأميرآية للتنمية 
 الدولية

٥ $١٣٠$ 

الوآالة الأميرآية للتنمية  (.BearingPoint, Inc)بيرينغ بوينت، إنك
 الدولية

٣٦ $٨٥$ 

 $٣٧ $٦٢ جفرقة منطقة الخلي  (Wamar International)وامار انترناشنال
 $٣٩ $٥٨ فرقة منطقة الخليج  (Parsons Brinkerhoff بارسنز برنكرهوف

-Iraqi Contractor ٤٧٦٧ –المقاول العراقي 
4767) 

 $٣٠ $٥٣ فرقة منطقة الخليج

 $٥٣٥ $١٫٦٤٨  الإجمالي
    
 ١٤رآية للتنمية الدولية، تقرير النشاطات، ؛ الوآالة الأمي٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٤نظام الإدارة المالية في سلاح الهندسة، : المصادر

  . ٢٠٠٨أبريل / نيسان 
  

هذا القائمة أنتجت عن طريق جمع بيانات الإلزامات على مستوى العقود التي قدمتها فرقة منطقة . الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  .الخليج والوآالة الأميرآية للتنمية الدولية
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   دعم الاقتصادل صندوقا إنفاق أموفيالتحديات 
 أن نقل أموال ٢٠٠٧يوليو / وجدت ورقة وقائع لمكتب المفتش العام نشرت في تموز 

 إلى ميادين النشاطات يتطلب وقتاً أطول مما هي المخصصاتصندوق دعم الاقتصاد من 
وصندوق قوات الأمن )  يوما٣٥ً(الحال بالنسبة لأموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 

توزيع الحصص الأولى للأموال التكميلية للسنة المالية احتاج . )١٢٢()  يوما٢٩ً(العراقية 
 يوماً ١٦٧ يوماً تقويمياً لتأميمه إلى الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية وإلى ٨٥ إلى ٢٠٠٦

تقويمياً لتأميمه إلى ميدان نشاطات وزارة الخارجية التي نفذتها في العراق وزارة العدل، 
  .)١٢٣( سابقاً(IRMO)، (ITAO) الخليج ومكتب المساعدة الانتقالية للعراق وفرقة منطقة

  
 فرقة منطقة الخليج عدة تحديات في تنفيذ أموال واجهتخلال ربع السنة هذا،   

  )١٢٤(:صندوق دعم الاقتصاد
 الوآالات تشمل لجان إعادة إعمار وتنمية  هذهالأمثلة عن:  متعددةهيئاتاشتراك  •

 المحافظات، المدراء العامين، الوزارات، مكتب المساعدة المحافظات، مجالس
  .الانتقالية للعراق، مكتب شؤون المحفظات وفرقة منطقة الخليج

  .موظفينزال هناك تحديات تتعلق بالتنسيق وتبديل التلا : الموظفينتبديل  •
يتم بصورة متكررة إدخال تعديلات على المشاريع قبل وبعد الموافقة : تغيير النطاق •

  .ليهاع
  معدل إنفاق الأموال المخصصة يختلف :القيود على مخصصات التمويل للمحافظات •

 المبالغ هافهناك بعض المحافظات لا تزال بحاجة لمنح.  بين المحافظاتفي ما
 أو ما يعادل ما خُصص لهامالمخصصة في حين أنفقت محافظات أخرى أآثر 

     .مخصصاتها
 

مفتش العام عن تدقيق بخصوص نفقات برنامج خلال ربع السنة هذا، أعلن مكتب ال
 والمنفقة ،مةسوف يُرآّز على تحديد المبالغ المخصصة، والملزّوهو صندوق دعم الاقتصاد 

تشمل الأهداف الأخرى للتدقيق تحديد فعالية . عبر المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية
ى مواعيد واستخدام الأموال ضمن أنظمة إدارة المعلومات وآيفية تأثير إدارة البرامج عل

 .مناطق ومسارات آل برنامج
  

  تحويل مشاريع صندوق دعم الاقتصاد
وجد تدقيق لمكتب المفتش العام، خلال ربع السنة هذا، أن العملية الأميرآية لنقل المشاريع 
المنجزة إلى الحكومة  العراقية لم تشمل آلية لنقل المشاريع المُموّلة من صندوق دعم 

  فيما وآذلك مسودة مذآرة التفاهم– بين الوآالات الأميرآية فيمامسودة الاتفاقية . قتصادالا
 تتضمن فقط المشاريع المُموّلة –  من جهة أخرىوالحكومة العراقيةمن جهة بين الوآالات 

 ٣٫٥مسودة الاتفاقيات لا تعالج أآثر من . (IRRF)  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقمن
ر من المشاريع المدعومة من صندوق دعم الاقتصاد، وبرنامج الاستجابة الطارئة مليار دولا

  .)١٢٥(للقائد وصندوق قوات الأمن العراقية
  



 (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
 

 

٨٤ 

  برامج صندوق دعم الاقتصاد
  :تمويل برنامج صندوق دعم الاقتصاد متراصف مع المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية

، لتعزيز التنسيق بين %٦٣حوالي أي  ،موال تلقى أآبر مخصصات من الأالمسار الأمني •
يساعد في تأميم البنية التحتية الحيوية لتحسين قدرة هو  و،الحكومة العراقية والمجموعات المحلية

  . الخدمات الأساسيةوفيرالحكومة العراقية على ت

 استدامةمن تمويل صندوق دعم الاقتصاد، وشجع التنمية عبر % ١٨ تلقى المسار الاقتصادي •
الوصول المتزايد إلى التمويل والنشاطات الأخرى وإتاحة لأصول، وبرامج التدريب، ا

  .الاقتصادية وبناء القدرات

من إجمالي التمويل، وساعد الحكومة العراقية في تعزيز الوظائف % ١٩ تلقى المسار السياسي •
  .الوزارية الأساسية، ودعم مبادرات بناء قدرات الحكم

 
للاطلاع على .  أموال صندوق دعم الاقتصاد حسب المساراتيصاتخص يُظهر ت١٢-٢الشكل 

قائمة بأسماء برامج صندوق دعم الاقتصاد، ووضعية تمويلها وآخر المعلومات عن نشاطاتها آما توردها 
 .١٣-٢الوآالات المنفذة للبرامج والتقارير الأخرى المتوفرة، أنظر الشكل 

 
  ١٢-٢الشكل 

  صاد حسب المسارتوزيع أموال صندوق دعم الاقت
   مليار دولار وُزعت٣٫١١من % بمليارات الدولارات، 

، (ITAO)؛ ٤/١/٢٠٠٨ استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، (ITAO)مكتب الإدارة الانتقالية للعراق : المصدر
لمفتش العام للبيانات، استجابة لطلب ا(ITAO)  ؛ مكتب الإدارة الانتقالية للعراق٢٧/٣/٢٠٠٨تقرير المؤشرات الأساسية، 

؛ وزارة الخارجية، ١٨/٤/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات، ، استجابة لطلب (OMB)مكتب الإدارة والموازنة ، ٣/٤/٢٠٠٨
  .٢٠٠٨يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧تقرير القسم 

 

 
تفاصيل . موال صندوق دعم الاقتصاد المخصصة للعراقمن آافة أ% ٩٧إجمالي المبلغ المُبيّن يشكل حوالي . الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة

  . مليون دولار من أموال الصندوق٩٦البرنامج ومستوى المسار لم تكن متوفرة بالنسبة لـ 
  

$٠٫٥٥اقتصادي 
١٨% 

١٩% 
٦٣% 

$٠٫٥٩سياسي 
 $١٫٩٧أمني 



(ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
 

٨٥ 

  ١٣-٢الشكل 
  )بملايين الدولارات( في المسار الأمني (ESF)  صندوق دعم الاقتصادوضعية برامج

  
صندوق برنامج 

 دعم الاقتصاد
(ESF) 

 التخصيص  البرامجصصاتوضعية مخ
آنسبة مئوية من 

مخصصات 
صندوق دعم 

 (ESF) الاقتصاد

  البرنامج منذ ربع السنة الأخير معلوماتتحديث

  
  

لجان مشاريع 
إعادة إعمار 

وتنمية 
المحافظات 

فرق إعادة /
إعمار 

 )أ(المحافظات
(PRDC/PRT)  

  

  $٩٨٫٣٦إجمالي المنفق 
  

  فرقة منطقة الخليج:المصادر
(GRD) استجابة لطلب المفتش 

أبريل /  نيسان ٥العام للبيانات، 
؛ وزارة الخارجية، تقرير ٢٠٠٨
يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧القسم 
٢٠٠٨ 

  
  
  
  
  
  
  
٢٢% 

مشاريع صغيرة تهدف إلى تحسين قدرات : الوصف
.  تقديم الخدمات الأساسيةفيحكومات المحافظات 

  تعمل مع(PRTs) فِرَق إعادة إعمار المحافظات
 (PRDCs) لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات

لجمع قائمة من المشاريع تحت القيادة العراقية 
  .للموافقة عليها من قِبَل السفارة الأميرآية

  
، آانت ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣٠ بتاريخ :الوضعية

 عقداً ١٨٨ قد منحت (GRD) فرقة منطقة الخليج
 مليون دولار، مستخدمة ٢٨٠درت بأآثر من قُ
 (ESF)  دعم الاقتصادتمويل التكميلي لصندوقال

 مشروعاً ٣٦وتم أيضاً تمويل . ٢٠٠٦للسنة المالية 
 مليون دولار من الأموال التكميلية ٥٥قدر بحوالي تُ

  .٢٠٠٧ للسنة المالية (ESF)  دعم الاقتصادصندوق
  
  
  
  
  
  
  
  

برنامج الحكم 
المحلي 
(LGP) 

  

  $٧٣٫٧١إجمالي المنفق 
  

رة الخارجية، وزا: المصادر
، آانون ٢٢٠٧تقرير القسم 

الوآالة ؛ ٢٢٠٨يناير /الثاني
، الأميرآية للتنمية الدولية

  المفتش العاماستجابة لطلب
أبريل /  نيسان ١٤للبيانات، 
٢٠٠٨ . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
٨% 

عن  (LGP)يعمل برنامج الحكم المحلي : الوصف
 ١٨آثب مع العراقيين في آافة المحافظات الـ 

فرق إعادة إعمار عم ويكمل مبادرات بنشاط، ويد
 المواطنين  مختلف لتشجيع(PRT)المحافظات 

وممثليهم على المشارآة في مجالس المحافظات 
  .والمجالس البلدية والمحلية

  
خلال ربع السنة هذا، ساعد برنامج الحكم : الوضعية
 في توسيع مرآز تدريب الأمانة في (LGP) المحلي
 الإقليمية إقليم آردستاندعم برنامج حكومة . بغداد

(KRG) لتوسيع قسم التخطيط الاقتصادي في ثلاث 
/  آانون الأول ٣١بتاريخ . محافظات إستراتيجية

 ٢٠٠٠، درب برنامج الحكم المحلي ٢٠٠٧ديسمبر 
 دائرة ٣٨٠عضو مجالس وموظفين أساسيين في 

وساعد برنامج الحكم . وفي آافة المجالس الإقليمية
طوير مسودة مجموعة قوانين المحلي أيضاً في ت

 .١٨للحكم المحلي وافقت عليها آافة المحافظات الـ 
  
  
  

صندوق 
الاستجابة 
فرق السريعة ل

إعادة إعمار 
المحافظات 

(PRTs)  

  

  $١١٫٥٦إجمالي المنفق 
  

الوآالة الأميرآية : المصدر
 (USAID)للتنمية الدولية 
 المفتش العاماستجابة لطلب 

أبريل /  نيسان ١٤للبيانات، 
٢٠٠٨ 

  
  
  
  
  
  
٤% 

فرق إعادة إعمار  آليات :الوصف
وفرق إعادة الإعمار   (PRTs)المحافظات
 المحلية والرسميين الأحياء لدعم   (ePRT)المرافقة

الحكوميين أو أعضاء المنظمات القائمة على 
المجتمعات آما وحاجات المشاريع الصغيرة 

  .للمحافظات
  

، آان لدى ٢٠٠٨فبراير / بتاريخ شباط : الوضعية
  (ePRT) فرق إعادة الإعمار المرافقةبرنامج

 مشروع ٥٥، (QRF)وصندوق الاستجابة السريعة 
وافق .  مليون دولار١٫٥قدرة بـ نشط أو منجز مُ

 ٧٩ على (QRF)صندوق الاستجابة السريعة برنامج 
 .  ملايين دولار١٠قدرة بحوالي منحة مُ

  

 

  $٧٠٠إجمالي المخصص 
  

  $٢٩٤٫١١ الملزم إجمالي
 

 $١٢٥إجمالي المخصص
  
  

  $١٢٠٫٦٢إجمالي الملزم 

 $٢٤٥إجمالي المخصص
  

 $٢٤٥إجمالي الملزم 



 (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
 

 

٨٦ 

  )تابع (١٣-٢الشكل 
  

صندوق برنامج 
 عم الاقتصادد

(ESF) 

 مخصصاتال  البرامجوضعية مخصصات
آنسبة مئوية من 

مخصصات 
صندوق دعم 

 (ESF) الاقتصاد

 البرنامج منذ ربع السنة  معلوماتتحديث
 الأخير

  
  
  

برنامج 
الاستقرار 
للجماعات 

  (CSP)المحلية 
في المدن 

 الاستراتيجية

  

  $٢٩٧٫٥٨إجمالي المنفق 
  

رآية  الوآالة الأمي :المصادر
 (USAID) للتنمية الدولية
  المفتش العاماستجابة لطلب

أبريل /  نيسان ١٤للبيانات، 
؛ وزارة الخارجية، ٢٠٠٨

، آانون ٢٢٠٧تقرير القسم 
 .٢٠٠٨يناير /الثاني

  
  
  
  
  
  

  
١٦% 

مشاريع قصيرة الأمد في الضواحي : الوصف
والأحياء تستخدم الشبان العراقيين في أشغال 

ف، وتنمية الأعمال عامة، وتوليد الوظائ
  .والتدريب

  
مجموعة ثانوية من المشاريع : الوضعية

الصغيرة تم وقفها في بغداد بسبب تحقيق حول 
مزاعم تتعلق بالهدر والاحتيال وإساءة 

  برنامج استقرار المجتمع الأهلي.الاستخدام
(CSP) في طور تطوير شبكة من مراآز خدمة 

 إيجاد الوظائف لمساعدة العاطلين عن العمل في
مارس / بتاريخ آذار . وظائف طويلة الأمد

 . ألف عراقي٥٩، آان البرنامج يوظف ٢٠٠٨
  
  
  
  

برنامج حماية 
أمن البنية 

التحتية 
(ISP))ب( 

  

  $٧٣٫٣٨إجمالي المنفق 
  

  فرقة منطقة الخليج:المصادر
(GRD) استجابة لطلب المفتش 

أبريل /  نيسان ٥العام للبيانات، 
٢٠٠٨. 

  
  
  
  
  
٧% 

 تحسّن البنية التحتية في مشاريع: لوصفا
قطاعات النفط والمياه والكهرباء، مثل حماية 

 والمعامل،  المنشآتالحواجز الأمنية، تقوية
  .يمكن مراقبة الوصول إليهاوتنفيذ مرافق 

  
، ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ : الوضعية

قدرة  مشروعاً م٦٠ُبرمجت فرقة منطقة الخليج 
 ٢٤تم إنجاز . ن دولار مليو١٢٧بأآثر من 
 مليون دولار وهناك ٣٥قدرة بـ مُمنها مشروعاً 

 مليون دولار ٩٢ مشروع مقدرة بأآثر من ٣٦
 مشاريع مقدرة بـ ٥لا يزال هناك . قيد التنفيذ

 . مليون دولار لم يبدأ العمل فيها بعد٢٩
  

 $٥١٤إجمالي المخصص
  
  
  

  $٥١٤إجمالي الملزم 

 $٢٢٧إجمالي المخصص
 

  
  

 $١٤٨٫٧٢إجمالي الملزم 



(ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
 

٨٧ 

  )تابع (١٣-٢الشكل 
برنامج 

صندوق دعم 
 الاقتصاد

(ESF) 

التوزيع آنسبة  رامج البمخصصات وضعية
مئوية من 

مخصصات 
صندوق دعم 

 (ESF) الاقتصاد

 تحديث البرنامج منذ ربع السنة الأخير

  
  
  
  
  
  
  

برنامج عمل 
المجتمع 
المحلي 
(CAP) 

  

  $٩٤٫٩٦إجمالي المنفق 
  

 الوآالة الأميرآية :المصادر
 (USAID) للتنمية الدولية

استجابة لطلب مكتب المفتش 
أبريل /  نيسان ١٤العام للبيانات، 

؛ وزارة الخارجية، تقرير ٢٠٠٨
يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧القسم 
٢٠٠٨ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٤% 

تعزز المشاريع الروابط بين الحكومة : الوصف
العراقية والمجتمعات المحلية عن طريق تسهيل 

التنسيق بين المجتمعات وبين الحكومات 
ية المحلية والإقليمية، وتشجع الشفافية والملك

  .المحلية للسلع العامة
  

الوآالة الأميرآية للتنمية وسّعت : الوضعية
 برنامج عمل المجتمع المحلي (USAID) الدولية
(CAP) مليون دولار وضاعفت وتيرة ٥٥ بـ 

لقد تم تأسيس . مشاريع المجتمعات المحلية
تم . أربعة مكاتب جديدة في محافظة الأنبار

 المحلية  مشروع للمجتمعات٨٥٠حوالي إنجاز 
 مشروع قيد التنفيذ في ٤٢٥آما أن هناك 

  البرنامجأعيدت هيكلة. أرجاء آافة المحافظات
(CAP)فرق  لأجل تنسيق أفضل مع جهود 

، آما طوّر (PRTs) إعادة إعمار المحافظات
البرنامج قاعدة بيانات للمشاريع يمكن الوصول 

 فرق إعادة  إليها على الخط المباشر من ممثلي
للوآالة  التابعين (PRT)محافظات إعمار ال

لقد تم . (USAID) الأميرآية للتنمية الدولية
وضع بروتوآولات من قِبَل المشاريع للاتصال 

. (PRTs) فرق إعادة إعمار المحافظاتب
  برنامج عمل المجتمع المحليوأعيدت هيكلة

(CAP) أيضاً للتشديد على التجزئة الجغرافية 
فرق يق مع من أجل استجابة أفضل وللتنس

بتاريخ . (PRTs) إعادة إعمار المحافظات
، آان قد تم إنجاز ٢٠٠٨مارس / آذار /٣١
 برنامج عمل المجتمع المحليمشاريع  ٦٠٩

(CAP) ملايين عراقي ٧٫٩، آما أن أآثر من 
برنامج عمل ولدّ . قد استفادوا من هذه المشاريع

 وظيفة قصيرة الأمد ٢٢،٢٥٥ المجتمع المحلي
منذ تشرين الأول . ة طويلة الأمد وظيف٣٨١٤و 
 ٣٦٧، آان قد بوشر العمل في ٢٠٠٧أآتوبر / 

  لبرنامج عمل المجتمع المحليمشروعاً
(CAP) . 

  

$١٣٥إجمالي المخصص
  

  $١٣٥إجمالي الملزم 



 (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
 

 

٨٨ 

  )تابع (١٣-٢الشكل 
برنامج 

صندوق دعم 
 الاقتصاد

(ESF) 

 مخصصاتال  البرامجوضعية مخصصات
آنسبة مئوية من 

مخصصات 
صندوق دعم 

 (ESF) الاقتصاد

 مج منذ ربع السنة الأخيرتحديث البرنا

  
  
  
  

صندوق مارلا 
روزيكا 

لضحايا الحرب 
 العراقيين

  
  

  $١٥إجمالي المنفق 
  

 الوآالة الأميرآية :المصادر
 (USAID) للتنمية الدولية

استجابة لطلب المفتش العام 
أبريل /  نيسان ١٤للبيانات، 
  ؛ ٢٠٠٨

  
 آافة مخصصات: ملاحظة

 (ESF) صندوق دعم الاقتصاد
  البرنامج نقلت لاحقاً إلىلهذا

صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
  .(IRRF) العراق

 

  
  
  
  
  
١% 

يهدف البرنامج إلى مساعدة الضحايا : الوصف
المدنيين للنزاع المسلح؛ ويضمن أن يتم إبراز 
ضحايا النزاع على وجه التحديد للحصول على 

لتقديم الإغاثة للآلام القاسية التي والأموال 
  .سببها النزاع

  
 ٦٩٩ تنفيذ CAPتم بموجب : الوضعية

مشروعاً، استفاد منها مباشرة حوالي 
.  من ضحايا الحرب وعائلاتهم٣٣٠،٠٠٠

الوآالة الأميرآية للتنمية  أجرى المفتش العام في
 تدقيقاً ووجد صعوبات في (USAID) الدولية

تحديد أي جهة سببت الأذى خلال تبادل 
أو الائتلاف لإطلاق النار بين القوات الأميرآية 

د ذلك عقّ.  من جهة أخرىالمتمردينو من جهة
آذلك رآز أحد . المدفوعات إلى الضحايا

الشرآاء المنفذين للبرنامج في إحدى المناطق 
الموارد على مشاريع البنية التحتية للمجتمعات 

 .المحلية بدلاً من المدفوعات للعائلات
مارس /  آذار ١١ والموازنة استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، أرقام التمويل مجمعة من مكتب الإدارة: المصادر
 مكتب المساعدة ؛٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣ للبيانات، المفتش العام استجابة لطلب (GRD)فرقة منطقة الخليج ؛ ٢٠٠٨

 تنمية الدولية الوآالة الأميرآية لل؛٢٠٠٨مارس /  آذار ٢٧، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO) الانتقالية للعراق
(USAID) ،؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٤ استجابة لطب المفتش العام للبيانات(ITAO) 

 استجابة لطلب (OMB)؛ مكتب الإدارة والموازنة ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٤استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، 
  .٢٠٠٨يناير /لثاني آانون ا٢المفتش العام للبيانات، 

  
 من مليون دولار ٣٠مة والمنفقة لحوالي لم يتلق المفتش العام تقارير حول المبالغ الملزّ. الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة

من % ٩٧تلقى المفتش العام تقارير حول مخصصات مستوى المسارات لـ . ٢٠٠٦المخصصات الأساسية للسنة المالية 
 مليون ٩٦تفاصيل البرنامج ومستوى المسار لم تكن متوفرة بالنسبة لحوالي . (ESF) اد صندوق دعم الاقتصمخصصات

  .(ESF) صندوق دعم الاقتصاددولار من أموال 
  
 لفرقة منطقة  مليون دولار٣٨٥صص منها  مليون دولار خ٤٧٥ُ، (ITAO) ي مكتب المساعدة الانتقالية للعراق أعط )أ(

 ٦٦ذآرت فرقة منطقة الخليج أن . (PRDC)  وتنمية المحافظاتلجان إعادة إعمار  لأجل تنفيذ برنامج(GRD)  الخليج 
  .سوف تأتي من هذا المبلغ المخصصالمبلغ الملغى مليون دولار من 

  
.  مليون دولار٢٢٧ خُفّض إلى (ISP) برنامج حماية أمن البنية التحتيةل ذآرت فرقة منطقة الخليج أن المبلغ المخصص )ب(

لأن المخصصات لن تخفض إلى حين توقيع ) محذوفة( دولار الملغاة من ربع السنة هذا ليست معكوسة  ملايين١٠الـ 
، ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٨ للبيانات، المفتش العاماستجابة مكتب الإدارة والموازنة على طلب . الاتفاقية حول التعديل
سوف . ٢٠٠٧ للسنة المالية (ESF)  دعم الاقتصاد صندوق مليون دولار الملغاة آانت من تمويل٧٦لاحظت أن آامل الـ 

لجان   إلى٢٠٠٦ للسنة المالية (ISP) برنامج حماية أمن البنية التحتية  ملايين دولار من أموال١٠تحوّل وزارة الخارجية 
 للسنة المالية (ESF)  صندوق دعم الاقتصاد مليون دولار من٧٦ وستقطع (PRDC)  وتنمية المحافظاتإعادة إعمار

  .(PRDC)  وتنمية المحافظاتلجان إعادة إعمار ، من برنامج٢٠٠٧
  

إجمالي المخصص
٢٥$  
  $٢٠لملزم إجمالي ا



(ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
 

٨٩ 

  )بملايين الدولارات( في المسار الأمني (ESF)صندوق دعم الاقتصاد  وضعية برامج
برنامج 

صندوق دعم 
الاقتصاد 

(ESF) 

 آنسبة مخصصاتال  البرامجوضعية مخصصات
مئوية من 

مخصصات صندوق 
دعم الاقتصاد 

(ESF) 

 ج منذ ربع السنة الأخيرتحديث البرنام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المساندة 
المستديمة 

للتشغيل 
والصيانة 

(O&M) 

  

  $١٦٩٫٦٤إجمالي المنفق 
  

  فرقة منطقة الخليج:المصادر
(GRD) استجابة لطلب المفتش 

أبريل /  نيسان ٥العام للبيانات، 
٢٠٠٨. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٩% 

، داخل المحطاتتقدم المشاريع خدمات : الوصف
 استهلاآية وقطع الغيار في محطات الطاقة ومواد

الكهربائية الرئيسية؛ محطات المياه والمياه 
المصروفة؛ ومرافق الصحة، والنقل والاتصالات 

والتسهيلات لمساعدة العراقيين بجهود المساندة 
  .المستديمة

  
 لقطاع  بدأت عملية إقفال آافة مشاريع:الوضعية

 الثانيةرحلة  للم(WSSP) الاشغال العامة والمياه
المنجزة خلال ربع السنة هذا وسوف تكون منجزة 

وبدأت عملية إقفال . ٢٠٠٨يونيو / في حزيران 
 قطاع الأشغال العامة والمياه آافة مشاريع

(WSSP) للمرحلة III وسوف تكون منجزة بحلول ،
بدأت عملية إقفال آافة . ٢٠٠٨أغسطس / آب 

باء مشاريع التشغيل والصيانة في قطاع الكهر
يونيو / وسوف يتم إنجازها بحلول حزيران 

قطاع التوليد الثانوي بعقد التشغيل . ٢٠٠٨
 بقيمة (OMS) المساندة المستديمةوالصيانة و

 محطات ٦ مليون دولار تشغيل وصيانة في ٧٧٫٥
/ لتوليد الطاقة يتقدم وسوف ينتهي في بداية أيلول 

 الأخرى O&Mآافة مشاريع . ٢٠٠٨سبتمبر 
/  للإنهاء سوف تكون منجزة بحلول تموز المتبقية
 . وتنتقل إلى عملية الإقفال٢٠٠٨يوليو 

  
  
  
  
 – "إنماء"

تنمية 
الإعمار 

الزراعي 
التجاري في 

القطاع 
 الخاص

  

  $١١٫٤٨إجمالي المنفق 
  

 الوآالة الأميرآية :المصادر
 (USAID) للتنمية الدولية

استجابة لطلب المفتش العام 
أبريل  /  نيسان١٤للبيانات، 
٢٠٠٨. 

  
  
  
  
  
  
٣% 

تهدف المشاريع إلى تحسين النوعية : الوصف
والإنتاجية الزراعية، وإعادة التربة إلى وضعها 
السليم وأنظمة إدارة المياه، وزيادة المنافسة في 

الأعمال التجارية الزراعية، وزيادة الشراآة 
  .المحلية والأجنبية

  
ة في  مشروع إنتاج الذّر"إنماء"دعمت : الوضعية

محافظة الأنبار، وأدخلت أنواع جديدة من الذّرة 
قدم البرنامج البذار . لتعزيز تأميم العلف للماشية

 .المحسّنة والسماد والمساعدة الفنية

  

 $٢٨٥إجمالي المخصص
  
  

  $٢٦٢٫١٨إجمالي الملزم 
 

إجمالي المخصص
٩٢٫٥٠$  
  
 $٩٢٫٥٠إجمالي الملزم



 (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
 

 

٩٠ 

  )تابع ()بملايين الدولارات( في المسار الأمني (ESF)صندوق دعم الاقتصاد  وضعية برامج
  

صندوق برنامج 
 دعم الاقتصاد

(ESF) 

 آنسبة مخصصاتال  البرامجمخصصاتوضعية 
مئوية من مخصصات 

صندوق دعم 
 (ESF) الاقتصاد

 تحديث البرنامج منذ ربع السنة الأخير

  
  
  
  
  

تنمية 
القدرات 

والتدريب 
الفني على 

مستوى 
 منشآتال

  

  
  $٣٣٫٤٧إجمالي المنفق 
  

 فرقة منطقة الخليج: المصادر
(GRD) استجابة لطلب المفتش 

أبريل /  نيسان ٥العام للبيانات، 
٢٠٠٨. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢% 

التشغيل   التدريب علىبرامج: الوصف
 لمشغلي المحطات والفنيين (O&M)والصيانة 

في محطات الكهرباء الرئيسية؛ محطات المياه 
والمياه المصروفة؛ ومرافق الصحة والنقل 

  .والاتصالات
  

يعمل  (CD)برنامج تنمية القدرات : الوضعية
 لجهود المساندة المستديمة  المرحلة النهائيةفي

للتدريب وللتشغيل والصيانة التي تم التعاقد 
 ٢٠٠٦ للسنة المالية FASبشأنها بموجب 

؛ قطاع (WSSP)لقطاع الأشغال العامة والمياه 
الكهرباء؛ قطاع البناء، الصحة والتعليم 

(BH&E) ؛ وقطاع النقل والاتصالات(T&C) .
 من %٥على العموم، لا يزال هناك أقل من 

 صندوق  مليون دولار لبرنامج٣٤٥إجمالي الـ 
 للتشغيل والصيانة و(ESF) دعم الاقتصاد

O&Mبحاجة للإلزام . 
  
  
  
  
  
  

برنامج النمو 
الاقتصادي 

المحلي 
 )المحافظات(

  

  
  $٨٫٦إجمالي المنفق 

  
 الوآالة الأميرآية للتنمية :المصادر
 استجابة لطلب (USAID) الدولية

/  نيسان ١٤نات، المفتش العام للبيا
 .٢٠٠٨أبريل 

  
  
  
  
  
  
  
  
٢% 

برنامج يستهدف تعزيز الاقتصاد : الوصف
 ومساعدة المحافظاتالعراقي على مستوى 

يعتمد على العراق في الانتقال من طراز 
 إلى نظام شفاف مرآزية التخطيط والمراقبةً

ثمة ثلاثة مكوّنات لبرنامج .  على السوقيعتمد
مية قطاع الأعمال تن: (PEG)النمو الاقتصادي 

التجارية الزراعية الخاص، تعزيز شرآات 
الأعمال العراقية لأجل تنمية قطاعات منتقاة من 

الاقتصاد، وتوسيع الإقراض التجاري لزيادة 
  .الوصول إلى التمويل

  
/  آذار ٣١ في ازدهارانتهى عقد : الوضعية

تم منح برنامج النمو الاقتصادي . ٢٠٠٨مارس 
 بدأ التحرك لكن ٢٠٠٨يناير /في آانون الثاني
 .٢٠٠٨أبريل / في مطلع نيسان 

  

إجمالي المخصص
٦٠٫٠٠٠$  

  $٤٢٫٨٦إجمالي الملزم 

 $٥٩٫٦٠إجمالي المخصص
  
  

  $٥٠٫٣٧إجمالي الملزم 
 



(ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
 

٩١ 

  )تابع ()بملايين الدولارات( في المسار الأمني (ESF)صندوق دعم الاقتصاد  وضعية برامج
  

برنامج 
صندوق دعم 

 الاقتصاد
(ESF) 

 مخصصاتال  البرامجوضعية مخصصات
آنسبة مئوية من 

مخصصات 
صندوق دعم 

 (ESF) الاقتصاد

 برنامج منذ ربع السنة الأخيرتحديث ال

  
  
  
  
  

برنامج 
التنمية 

المحددة 
 الأهداف

  

  
  $٠٫٤٦إجمالي المنفق 

  
 مكتب المساعدة :المصادر

 استجابة (ITAO) الانتقالية للعراق
لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .٢٠٠٨أبريل / نيسان ٣

  
  
  
  
  
  
  
٢% 

أداة تمويل للمنظمات غير الحكومية : الوصف
(NGOs)المبادرات الاقتصادية  لدعم 

والاجتماعية والحكم في مناطق النزاع في 
العراق؛ تُرآّز البرامج على تخفيف آثار 

النزاع، وبناء الوحدة الوطنية وجهود التنمية 
  .الأخرى

  
برنامج التنمية المحدّدة الأهداف في : الوضعية

دورته الثانية من مراجعة المنح؛ يجري حالياً 
الدورة الأولى . ويل منحة للتم٤٦مراجعة 

لمراجعة المنح والموافقة نتج عنها الموافقة على 
لهذه )  مليون دولار٨٫٤إجمالي ( منح ٨تمويل 
البرنامج الرائد للدفاع عن عامة : البرامج
مبادرة توظيف النساء؛ تدريب : الناس

الجراحين المتخصصين؛ تدريب المنظمات 
 غير الحكومية؛ المرفق المتعدد الاستخدامات

للمجتمعات؛ منتديات الشباب؛ المصالحة، 
 .برنامج تعليم الشباب

  

مارس /  آذار ١١أرقام التمويل مجمعة من استجابة مكتب الإدارة والموازنة لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر
مكتب المساعدة ؛ ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣ استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)فرقة منطقة الخليج ؛  ٢٠٠٨

 الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية؛ ٢٠٠٨مارس /  آذار ٢٧، تقرير المؤشرات الأساسية؛ (ITAO) الانتقالية للعراق
(USAID) ،مكتب المساعدة الانتقالية للعراق؛ ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٤ استجابة لطلب المفتش العام للبيانات (ITAO) ،

؛ مكتب الإدارة والموازنة استجابة لطلب المفتش العام ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٤يانات، استجابة لطلب المفتش العام للب
  .٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢للبيانات، 

  
 من مليون دولار ٣٠لم يتلق المفتش العام تقارير عن المبالغ الملزمة والمنفقة لحوالي . الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة

% ٩٧تلقى المفتش العام تقارير عن مخصصات مستوى المسارات لأآثر من . ٢٠٠٦ة المالية المخصصات الأساسية للسن
 ٩٦تفاصيل البرنامج ومستوى المسارات لم تكن متوفرة بالنسبة لحوالي . (ESF)  صندوق دعم الاقتصادمن مخصصات

  .مليون دولار من أموال صندوق دعم الاقتصاد
  

 $٥٧٫٤٠إجمالي المخصص
  

  $٥٫٤٦إجمالي الملزم 
 



 (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
 

 

٩٢ 

 
  )بملايين الدولارات( في المسار الأمني (ESF)صندوق دعم الاقتصاد وضعية برامج 

  
برنامج 

صندوق دعم 
 الاقتصاد

(ESF) 

 مخصصاتال  البرامجوضعية مخصصات
آنسبة مئوية من 

مخصصات 
صندوق دعم 

 (ESF) الاقتصاد

 تحديث البرنامج منذ ربع السنة الأخير

  
  
  
  
  

تنمية 
 القدرات

  

  
  $٦٨٫٨٣إجمالي المنفق 
  

آية للتنمية  الوآالة الأمير:المصادر
 استجابة لطلب (USAID) الدولية

 نيسان ١٤المفتش العام للبيانات،  
 ٢٠٠٨أبريل / 

  
  
  
  
  
  
  
٨% 

عززت المشاريع قدرات القيادة في : الوصف
المكاتب الحكومية، وساعدت في تنفيذ 
الموازنات، وحسّنت تسليم الخدمات الأساسية 

 برامج  وبنت قدرات الحكومة العراقية لإدارة
ريب بغية بناء الوظائف العامة الإدارية التد

  .الأساسية
  

، ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ : الوضعية
 موظف ٨٤٠٠درّب برنامج تطوير أآثر من 

مدني في مناطق الإدارة العامة الجوهرية، 
وآذلك إدارة المشتريات والإحصاء، وإدارة 

 الوآالة الأميرآية وعملت. العقود والمشاريع
 على إعادة إطلاق (USAID) ةللتنمية الدولي

نظام المعلوماتية للإدارة المالية في العراق 
(IFMIS) . الخادم لكومبيوتر إعادة تنظيم

وأجهزة الكمبيوتر الأخرى، وتدريب مهندسي 
الشبكة في الوزارة وخبراء التشغيل باتت شبه 

 .منجزة
  
  
  
  
  
  

الديمقراطية 
والمجتمع 

 المدني

  

 
  $٦٢٫٨٩إجمالي المنفق 
  

 الوآالة الأميرآية للتنمية :المصادر
 استجابة لطلب (USAID) الدولية

/  نيسان ١٤المفتش العام للبيانات، 
 ٢٠٠٨أبريل 

  
  
  
  
  
  
٥% 

تدعم المشاريع مجلس النواب في : الوصف
 وبنوع خاص –جهود بناء الديمقراطية 

تشجيع النساء والأقليات على المشارآة في 
  .العملية السياسية

  
 ورقة مفاهيم تمت ١٩ان هناك آ: الوضعية

مراجعتها ومنحة واحدة أعطيت إلى رليف 
، مقدرة (Relief International)نال وانترناش

الأموال المتبقية .  مليون دولار٢٥بحوالي 
تجري برمجتها لبرنامج تعزيز التشريعات في 
العراق الجديد الذي هو حالياً في طور 

 .التصميم
  

$٢٤٥إجمالي المخصص
  

إجمالي الملزم 
٢٤٤٫٢٦$  

إجمالي المخصص
١٧٥٫٥٠$  

  

  $١٠٢٫٠٥إجمالي الملزم 



(ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
 

٩٣ 

  )تابع ()بملايين الدولارات( في المسار الأمني (ESF)لاقتصاد صندوق دعم اوضعية برامج 
  

برنامج 
صندوق 

دعم 
 الاقتصاد

(ESF) 

 مخصصاتال  البرامجوضعية مخصصات
آنسبة مئوية من 

مخصصات 
صندوق دعم 

 (ESF) الاقتصاد

 تحديث البرنامج منذ ربع السنة الأخير

  
  
  
  
  
  

الحكم 
الاقتصادي  

II ،
الإصلاحات 

السياسية 
 ظيميةوالتن

  

  $٣٥٫٠٠إجمالي المنفق 
  

 الوآالة الأميرآية :المصادر
 (USAID) للتنمية الدولية

استجابة لطلب المفتش العام 
أبريل /  نيسان ١٤للبيانات، 
٢٠٠٨ 

  
  
  
  
  
  
  
  
٣% 

تساعد المشاريع الحكومة العراقية في : الوصف
إصلاح السياسات الضرائبية والمالية والنقدية 

 قدرات البنك المرآزي وفي بناء. والجمرآية
العراقي، ومساعدة وزارة المالية في عصرنة 

القروض القطاع المصرفي، بالتناغم مع ترتيبات 
، (SBA)  من صندوق النقد الدوليالاحتياطية

وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص في 
  .العراق

  
 من قِبَل (MOU)لقد تم توقيع مذآرة تفاهم : الوضعية

 الوآالة  ومدير بعثة العمل في(MOF)وزارة المالية 
 لإعادة العمل (USAID) الأميرآية للتنمية الدولية

بنظام المعلوماتية للإدارة المالية في العراق 
(FMIS) . مارس، آان نظام /  آذار ٣١بتاريخ

. المعلوماتية للإدارة المالية قد عاد إلى عمله السابق
بكة  مهندسي ش٦خلال ربع السنة هذا، تم تدريب 
 الوآالة الأميرآية وخبراء تشغيل من قِبَل مستشاري

 في الصيانة والتوفيق بين (USAID) للتنمية الدولية
وزارة المالية في طور تأميم مقاول . الحسابات

ويعمل . (VSAT connection) لمشروع الاتصال
أيضاً مستشارو الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 

العراقية لتطبيق قانون والبنك الدولي مع الحكومة 
  .التقاعد المُوحّد الجديد

  
  
  
  
  
  

مكتب 
تصال الا

لجنايات 
نظام الحكم 

(RCLO)  

  

  $٢١٫٩٤إجمالي المنفق 
  

ورقة "وزارة العدل، : المصادر
جهود وزارة العدل في : الوقائع

فبراير /  شباط ١٨العراق، 
؛ وزارة الخارجية، "٢٠٠٨

، آانون ٢٢٠٧تقرير القسم 
 ٢٠٠٨يناير /الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
١% 

 ديضمن المكتب أمن وسلامة الشهو: الوصف
 التحقيق بشأنها من قِبَل يجريوضحايا الجرائم التي 

  .(IHT)المحكمة العليا العراقية 
  

 لعمليات تخفيضطور وباشر بتنفيذ خطة : الوضعية
  مكتب الاتصال لجنايات نظام الحكموموظفي
(RCLO) إلى العراقيين استعداداً لنقل المسؤوليات .

ساعد المكتب المحكمة العليا العراقية في إعداد 
 العربية ارقضايا غزو الكويت وحلبجا والأهو

مكتب الاتصال لجنايات نظام وأجرى . والتجار
 تدريبات لاستئنافات المحكمة العليا (RCLO) الحكم

تم إنجاز . وقضاة التحقيق العراقية، محاآم الموضوع
آيدة من الخادمية إلى دار نقل ملفات الأدلة الأ

 . مُجمع المنطقة الدوليةفيالمحكمة العليا العراقية 
لتحضيرات البنيوية لتعزيز معسكرات أمن الشهود 

وتحويلها لاحقاً إلى خدمة مرافقي القضاة الأميرآيين 
 .قد انتهت

  

 $٨٨٫٢٠إجمالي المخصص
  
  $٨٥٫٠٠إجمالي الملزم 

 $٣٣٫٠٠إجمالي المخصص
  
  $٣٣٫٠٠إجمالي الملزم 

 



 (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
 

 

٩٤ 

  )تابع ()بملايين الدولارات( في المسار الأمني (ESF)صندوق دعم الاقتصاد وضعية برامج 
  

برنامج 
صندوق دعم 

 الاقتصاد
(ESF) 

 مخصصاتال  البرامجوضعية مخصصات
آنسبة مئوية من 

مخصصات 
صندوق دعم 

 (ESF) الاقتصاد

 تحديث البرنامج منذ ربع السنة الأخير

  
  
  
  
  
  

اللاجئون 
العراقيون 

 )الأردن(

  

  $٢٣٫٠إجمالي المنفق  
  

وزارة الخارجية، تقرير : المصادر
يناير / آانون الثاني،٢٢٠٧القسم 

٢٠٠٨ 

  
  
  
  
  
  
١% 

 نداء الأمم المتحدة للتعليم يهدف إلى : الوصف
 طفل عراقي إضافي في ١٥٠،٠٠٠تسجيل 

إجمالي تمويل . المدارس الأردنية والسورية
 ٣٠ مليون دولار، منها ١٣٠البرنامج يبلغ 

مليون دولار مساهمة أميرآية من أموال 
ولار من  ملايين د٩صندوق دعم الاقتصاد و
  . والهجرةللاجئينأموال المساعدة الطارئة 

  
 طفل لاجئ ١٠٠،٠٠٠ثمة حوالي : الوضعية

عراقي مسجلين في المدارس الرسمية 
والخاصة في الأردن وسوريا للسنة المدرسية 

ت المفوضية العليا قدم. ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧
 (UNHCR) للاجئين التابعة للأمم المتحدة

 مدرسية  زي رسمي ومعدات٣٥،٠٠٠حوالي 
إلى تلامذة المدارس من العائلات العاجزة عن 

إعادة تأهيل أآثر من . تأميم الزّي الرسمي
 ٣٠٠ مرفق تعليمي؛ منح مدرسية لـ ١٣٠

طالب عراقي لاجئ قُدمّت إلى الجامعات 
 .الرسمية والخاصة في سوريا

مارس /  آذار ١١ للبيانات، المفتش العامأرقام التمويل جُمعت من استجابة مكتب الإدارة والموازنة لطلب : المصادر
 مكتب المساعدة ؛٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣ للبيانات، المفتش العام لطلب (GRD)  فرقة منطقة الخليج؛  استجابة٢٠٠٨

  الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية؛ استجابة٢٠٠٨مارس /  آذار ٢٧، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO) الانتقالية للعراق
(USAID) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق؛  استجابة٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٤ للبيانات، المفتش العام لطلب  (ITAO) 

 للبيانات،  المفتش العام؛ استجابة مكتب الإدارة والموازنة لطلب٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٤ للبيانات، المفتش العاملطلب 
  .٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢
  

 مليون دولار ٣٠زمة والمنفقة بالنسبة لحوالي  تقارير عن المبالغ الملّالمفتش العاملم يتلق . الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
تلقى المفتش العام تقارير حول مخصصات مستوى المسار بالنسبة لـ . ٢٠٠٦من المخصصات الأساسية للسنة المالية 

 ٩٦مج وتفاصيل مستوى المسار لم تكن متوفرة بالنسبة لحوالي برنا. (ESF)  صندوق دعم الاقتصادمن مخصصات% ٩٧
  .(ESF) صندوق دعم الاقتصادمليون دولار من أموال 

 $٣٨٫٠٠إجمالي المخصص
  $٣٨٫٠٠إجمالي الملزم 
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٩٥ 

  ١٤-٢الشكل 
  برنامج فِرَق إعادة إعمار المحافظات العراقية

  )٦/٣/٢٠٠٨ (OPAتحليل المفتش العام لبيانات : المصدر
  

  

  
 

  

  ٦    (PST)فِرَق دعم المحافظات 
  ١٣  (ePRT) إعمار المحافظات المرافقة فِرَق إعادة

  ٩   بقيادة أميرآية(PRT)فِرَق إعادة إعمار المحافظات 
  ٣   بقيادة الائتلاف)PRT(فِرَق إعادة إعمار المحافظات 

  ٣١       المجموع
  

  المواقع تقريبية: ملاحظة
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  فِرَق إعادة إعمار المحافظات
لبرنامج الذي يدعم فِرَق إعادة إعمار صندوق دعم الاقتصاد هو المُموّل الأولي لنشاطات ا

% ٣٣، آان قد تم تخصيص أآثر من ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ . (PRTs)المحافظات 
  . فرق إعادة إعمار المحافظاتمن صندوق دعم الاقتصاد لبرامج

  
مبادرة فِرَق إعادة إعمار المحافظات التي تأسست لأول مرة في العراق في تشرين   
عسكرية ما بين الوآالات تخدم المدنية والجهود من المبادرة هي ، ٢٠٠٥ر نوفمب/ الثاني 

آترابط بيني بين الولايات المتحدة والشرآاء في الائتلاف وبين الحكومات المحلية في 
يساعد البرنامج، آجزء جوهري من مهمته، حكومات . )١٢٦(١٨العراق في المحافظات الـ 

  )١٢٧(:ة التاليالمحافظات في تحقيق أهدافها
  

  .تطوير قدرة شفافة مستديمة للحكم •
  . الأمن المتزايد وحكم القانونتعزيز •
 . التنمية السياسية والاقتصاديةعزيزت •
 .تزويد الإدارات الإقليمية بالأمور الضرورية لتلبية الحاجات الأساسية للسكان •

 
 تحت سلطة رئيس ٤٢٥( شخص ٨٠٠، آان هناك ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ 

، من بينها )١٢٩( فرقة إعادة إعمار المحافظات٢٥ يعملون في )١٢٨((COM)) ة الأميرآيةالبعث
 فرق إعادة   مندمجة في(PRT) فرق إعادة إعمار المحافظات   من فرقة١٣ فرقة دائمة و١٢

 ٣٧٥هناك حوالي . )PRTs) (ePRTs/ )١٣٠ فرق إعادة الإعمار المرافقة/إعمار المحافظات
 والكيانات العسكرية (MNF-I)وات المتعددة الجنسيات في العراق شخص تشرف عليهم الق

 متموضعة في الشمال، في دهوك والسليمانية، (PSTs)فِرَق دعم المحافظات . )١٣١(الأخرى
فرقة دعم المحافظات في القادسية . )١٣٢(وفي الجنوب، في آربلاء والنجف والمثنّى وميسان

بالنسبة . )١٣٣(٢٠٠٨مارس /  في آذار (PRT) ظات فرقة لإعادة إعمار المحافحُولّت إلى
  .١٤-٢ عبر العراق، انظر الشكل (PRT)  إعادة إعمار المحافظات لمواقع فرق

  
  فرق إعادة إعمار المحافظات/لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظاتبرنامج   

(PRDC/PRT) الذي يدعمه صندوق دعم الاقتصاد، وصندوق الاستجابة السريعة (QRF)، 
 يدعم مباشرة نشاطات فِرَق إعادة الإعمار الإقليمية في (LGP)وبرنامج الحكم المحلي 

   فرق إعادة إعمار المحافظاتنظرة إجمالية على برنامجللاطلاع على . المحافظات
(PRT) ٢٤-٢، بما في ذلك الإنفاق التشغيلي، أنظر الجدول.  
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٩٧ 

  ٢٤-٢الجدول 
  )بملايين الدولارات(افظات تمويل برامج فِرَق إعادة إعمار المح

  
فئة تمويل فرق إعادة إعمار المحافظات 

(PRT) 
المبالغ التكميلية التي تمّ إقرارها 

  ٢٠٠٦للسنة المالية 
المبالغ التكميلية التي تمّ إقرارها 

  ٢٠٠٧للسنة المالية 
  $٤١٤  )أ($ ٢٣٠  تمويل التشغيل

تمويل البرنامج من صندوق دعم 
  الاقتصاد

    

ق إعѧѧѧѧѧادة إعمѧѧѧѧѧار فѧѧѧѧѧر مشѧѧѧѧѧاريع
لجѧѧѧѧان إعѧѧѧѧادة إعمѧѧѧѧار  / المحافظѧѧѧѧات

  (PRDC/PRT)  وتنمية المحافظات

  )ب($ ٣٨٥  $٣١٥

برنامج فرق إعادة إعمار 
   للحكم المحلي(PRT)المحافظات 

٩٠  $١٥٥$  

  $١٢٥    صندوق الاستجابة السريعة
  $٦٠٠  $٤٧٠  إجمالي صندوق دعم الاقتصاد

  $١٫٠١٤  $٧٠٠  المجموع الإجمالي
  

مراجعة فعالية برنامج فِرَق إعادة إعمار المحافظات "، 015-07زارة الخارجية، ذآرت في تدقيق المفتش العام و: المصدر
، استجابة لطلب المفتش االعام (ITAO)؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ٢٠٠٧أآتوبر /  تشرين الأول ١٨، "في العراق
/  نيسان ٧، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)طقة الخليج ؛ فرقة من٢٠٠٧أآتوبر /  تشرين الأول ١٨للبيانات، 

  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ٢٠٠٨أبريل 
  

  . لم يتم تسليمها٢٠٠٨سنة المالية  خلال ربع السنة هذا أن أموال ال(ITAO)ذآر مكتب المساعدة الانتقالية للعراق : ملاحظة
  .٢٠٠٧ وتم نقلها إلى السنة المالية ٢٠٠٦ في السنة المالية ٢٠٠٦لم يجرِ إلزام أو إنفاق أي من أموال السنة المالية    )أ(
  مليون دولار من الأموال٤٧٥ تلقى (ITAO) أن مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (GRD)لاحظت فرقة منطقة الخليج    )ب(

  فرق إعادة إعمار المحافظات/ لبرنامج لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات٢٠٠٧التكميلية للسنة المالية 
(PRDC/PRT) . خصص مكتب المساعدة الانتقالية للعراق(ITAO) مليون دولار من هذا المبلغ إلى فرقة منطقة ٣٨٥ 

 . لهذا البرنامج(GRD)الخليج 
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٩٨ 

  ت المرافقة للألويةإعمار المحافظافِرَق إعادة 
ضاعف عدد ، أعلن الرئيس بوش أن الولايات المتحدة قد ت٢٠٠٧ُيناير /في آانون الثاني

لقد زاد عدد . الطريق الجديد إلى الأمام في العراق آجزء من إعمار المحافظاتفِرَق إعادة 
  آانت المنظمات– ٢٥ إلى ١٠ من – عن الضعفين (PRTs) فرق إعادة إعمار المحافظات 

) البحرية(وأفواج ) الجيش( في (B/RCTs)لألوية القتالية ل (ePRTs)  فِرق مرافقةالجديدة 
يتوقع . )١٣٥(المشارآة في زيادة عديد القوات الأميرآية في محافظات بغداد والأنبار وديالا

 فرق إعادة  غير أن مستقبل،٢٠٠٨أغسطس / سحب فِرَق الألوية القتالية بحلول آب 
  .)١٣٦( غير مؤآد(ePRTs) فقة للألويةالاعمار المرا

  
، آل  آفِرَق ما بين الوآالاتePRTs  إعادة إعمار المحافظات المرافقةبدأت فِرَق  

 أشخاص لكنها توسعت لتشمل خبراء مدنيين في تشكيلة واسعة من ٤ مؤلفة من فرقة منها
 ومن أعضاء ن فيها من أعضاء مدنيين في وزارة الدفاعو العاملتشكل. )١٣٧(الاختصاصات

لتعاقد في الحرس القومي واحتياط الجيش إلى حين أصبحت الأموال متوفرة لوزارة الدفاع ل
، آانت عملية نشر الخبراء المدنيين ٢٠٠٨مارس / بتاريخ آذار .  مقاولين مدنيينمع

  .متواصلة
 

  فرق إعادة إعمار المحافظات/لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات  أهداف برامج
(PRDC/PRT) 

 (PRDC/PRT)  فرق إعادة إعمار المحافظات/لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظاتبرنامج 
 مليون ٣٨٥ و ٢٠٠٦ مليون دولار من الأموال التكميلية في السنة المالية ٣١٥خُصص له 

 التي أصبحت متوفرة من صندوق دعم )١٣٨(٢٠٠٧دولار من الأموال التكميلية للسنة المالية 
  )١٤٠(: التالية الأهداف الرئيسيةلتحقيقيعمل البرنامج . )١٣٩(الاقتصاد

  .تعزيز الروابط بين الحكومة العراقية والحكومات المحلية •
  .تحسين قدرات الحكومات الإقليمية على تسليم الخدمات الأساسية •
 .ضمان أن تلبي جهود إعادة الإعمار الاحتياجات الأساسية للشعب العراقي •

 
  فرق إعادة إعمار المحافظات/ة إعمار وتنمية المحافظاتلجان إعادمشاريع   

(PRDC/PRT) ويجب أن يستفيد )  مليون دولار تقريبا١٫٥ًبمعدل ( صغيرة على العموم
 المشاريع الرامية إلى تحسين من هذه المشاريع مثلاً. )١٤١( شخص على الأقل١٠٠منها 

لقد تطور البرنامج من المساندة . ه وإمدادات الميا،الطرقوالمدارس، والمرافق الخدماتية، 
  .في الخدمات الأساسية إلى دعم التنمية الاقتصادية
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  فرق إعادة إعمار المحافظات/لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظاتعملية 
(PRDC/PRT)  

 فرق اختيار المشاريع وبرمجتها الزمنية تستلزم عدة مراحل من التنسيق بين العاملين في
أولاً، يُحدّد العراقيون .  وأعضاء الحكومات المحلية العراقية(PRT) حافظاتإعادة إعمار الم

  إجراءبعد. على المستوى الإقليمي المشاريع الكامنة التي سوف تخدم السكان بطريقة أفضل
 الذي يعطي الموافقة النهائية (PC)ندوة عامة، تُقدم هذه المشاريع إلى المجلس الإقليمي 

 فرق إعادة إعمار مدير البرنامج الإقليمي الذي هو جزء من. )١٤٢(ويُحدّد الأولويات
 يعمل آصلة وصل مع المجلس الإقليمي ويساعد في إطلاق تطوير سلّة (PRT) المحافظات

  .)١٤٣(عاريالمش
  

 وفرق إعادة إعمار ،(PRDC)  لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظاتتعمل   
 وتسمي اريع لتطوير آامل سلة المشمعاً (GDR) فرقة منطقة الخليج و(PRT) المحافظات

، آانت فرقة ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ . المشروع للسفارة الأميرآية للموافقة عليه
 مليون دولار، ٢٨٠ مشروعاً مقدرة بأآثر من ١٨٨منطقة الخليج قد منحت عقوداً لـ 

منح تمّ آذلك .  من صندوق دعم الاقتصاد٢٠٠٦مستخدمة التمويل التكميلي للسنة المالية 
. )١٤٤( مشروع٣٦ إلى ٢٠٠٧لية للسنة المالية ي مليون دولار من الأموال التكم٥٥قرابة 

 فرق إعادة إعمار المحافظات/لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظاتبالنسبة لوضعية مشاريع 
 (PRDC/PRT) ١٦-٢ والشكل ١٥-٢ المُموّلة من هذه المخصصات، أنظر الشكل.  
 

  فرق إعادة إعمار المحافظات/لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظاتامج يواصل برن 
(PRDC/PRT) تطوره منتقلاً من مقاربة مرآزة على إعادة الإعمار إلى ترآيز على 

  )١٤٥(:المساندة المستديمة والتخطيط، بما في ذلك
  

  .التخطيط الإستراتيجي لمشاريع البنية التحتية في المستقبل •
  .الدورة الحياتيةالتخطيط لصيانة  •
 . خدمات التشغيل والصيانة للبنية التحتيةإنشاء •

 
هذا الانتقال يهدف إلى تعزيز قدرات موظفي الحكومات الإقليمية، وسوف يُنفذ خبراء 

زنات الإقليمية العراقية خدمات التشغيل افرقة منطقة الخليج هذه المقاربة عندما ستضم المو
لجان إعادة إعمار نظراً للتكامل بين . )١٤٦(يمية والبلديةوالصيانة، ومشاريع التخطيط الإقل

 (PRTs) فرق إعادة إعمار المحافظات التي يقودها العراقيون و(PRDC)  وتنمية المحافظات
  .التي تقودها الولايات المتحدة والائتلاف، يهدف هذا البرنامج إلى بناء قدرات تنفيذ التمويل
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١٠٠ 

  صندوق الاستجابة السريعة
 جديد  هو برنامج(PRT) لفرق إعادة إعمار المحافظات (QRF)لاستجابة السريعة صندوق ا

فِرق إعادة يُزوّد البرنامج . )١٤٧(٢٠٠٧ بدأ في منتصف وقد (ESF) لصندوق دعم الاقتصاد
 النتائج بمصدر تمويل سريع الاستجابة لتنفيذ المشاريع السريعة (PRTs) إعمار المحافظات
 مليون دولار لصندوق الاستجابة ١٢٥د خصصت وزارة الخارجية لق. ذات القيمة العالية

  .)١٤٨(٢٠٠٨السريعة للسنة المالية 
  

  ١٥-٢الشكل 
 عقود ٢٠٠٦ للسنة المالية (PRDC/PRT)  فرق إعادة إعمار المحافظات/مشاريع لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات

  ٣١/٣/٢٠٠٨البرنامج الممنوحة، بتاريخ 
  تبملايين الدولارا

  .٣/٤/٢٠٠٨، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  : المصدر
  

  
  مشاريع مُنحت عقودها

  إجمالي التمويل
  

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
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  ١٦-٢الشكل 
، ٢٠٠٧ للسنة المالية (PRDC/PRT)  فرق إعادة إعمار المحافظات/مشاريع لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات

  المبالغ الموافق عليها والممنوحة
  بملايين الدولارات

  .٣/٤/٢٠٠٨، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  : المصدر
  

  
  

   الموافق عليها(PRDC)القيمة الإجمالية لمشاريع لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات   
   الموافق عليها(NET) الأميرآي فريق السفارة القومي لقيمة الإجمالية لمشاريعا

  القيمة الإجمالية للمشاريع الممنوحة
  

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  
  

، آان لدى برنامج صندوق الاستجابة السريعة ٢٠٠٨مارس /  آذار ١١بتاريخ   
(QRF) تُغطي المشاريع طيفاً . )١٤٩(دولار مليون ١٣ مشروع نشط أو منجز قُدّرت بـ ٦٩٠

  .من التجهيزات الزراعية إلى معدات المدارس
  

 ١٠درت بحوالي  منحة ق٧٩ُ على (QRF)وافق برنامج صندوق الاستجابة السريعة   
 من واسعةتغطي هذه المِنح تشكيلة . )١٥٠(٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١ملايين دولار بتاريخ 

 ، المدارس والمستشفيات، وتعزيز المحاآم، والزراعةالنشاطات تشمل إعادة تأهيل وتجهيز
تعمل الوآالة الأميرآية للتنمية .  ومهنة الصحافة والتدريب المهني،والوسائل الإعلامية

، ومع الجمعيات (NGOs) غير الحكومية الأهليةالدولية بنوع خاص مع المنظمات العراقية 
للحصول على لمحة خاطفة . )١٥١(اتزاعالمحلية، ومنظمات المجتمع المدني لتخفيف حدة الن

  .٢٥-٢ الهبات الكبرى، أنظر الجدول عن
  

 (USAID)  الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية، تلقت٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ   
 المقدرة ،من اصل هذه المشاريع.  مليون دولار١٢ مشروعاً مقدرة بأآثر من ٩٥ونشّطت 
 ٥٫٦ مقدرة بـ معلقة مشاريع ٤ مشروعاً نشطاً و ٨٤ مليون دولار، هناك ١٠٫٧بحوالي 

 ان برنامج المساعدة (USAID)  الوآالة الأميرآية للتنمية الدوليةذآرت. )١٥٢(مليون دولار
الهبات . )١٥٣(٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١ مليون دولار لتاريخ ١٫٨السريعة للعراق أنفق 
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 فرق إعادة إعمار ل لمشاريعوالمشتريات المباشرة والمشتريات الصغيرة تؤمن التموي
لخص حول الأدوات المتوفرة للمنظمات الساعية إلى للاطلاع على م. (PRT) المحافظات

  .٢٦-٢، أنظر الجدول (QRF)التمويل من صندوق الاستجابة السريعة 
  

 اتفاقية خاصة ٦٠، وقعت وزارة الخارجية على ٢٠٠٧ديسمبر / في آانون الأول   
 مليون دولار، ونفذّت مشتريات صغيرة ومشتريات مباشرة مُقدّرة ٥بالهبات مقدرة بقرابة 

 مليون دولار هي في ١٫١٨١هناك سبعة اقتراحات هبات تبلغ .  مليون دولار٤بقرابة 
مشاريع أعمال تموين صغيرة تملكها هذه المنح سوف تدعم . )١٥٤(المرحلة النهائية للمنح

  .ريع الزراعية الصغيرة وتشكيلة من المشا،سائل إعلام مستقلةنساء، و
  

، بدأ تدريب متقدم على الكمبيوتر لمدة شهر للقضاة في ٢٠٠٨فبراير / في شباط   
 وسوف يمدد هذا التدريب، (QRF)النجف باستخدام تمويل من صندوق الاستجابة السريعة 

  .)١٥٥(في حال نجاحه، إلى آربلاء
  

  ٢٥-٢الجدول 
  (QRF)ابة السريعة صندوق الاستجنظرة خاطفة على أآبر هِبات 

  
  تاريخ الموافقة  المبلغ  الموقع  اسم الهبة

  ١٣/٣/٢٠٠٨  $٥٠٠،٠٠٠  شمال بابل   الإسكندرية–مبادرة التمويل الصغير العراقية 
تجهيزات البرنامج، التدريب (مرآز التعليم والإرشاد 

  )والتقييم
  ٢٠/٣/٢٠٠٨  $٣٥٥،٤١٥  بغداد

م صحيفة دع: فرق إعادة إعمار المحافظات في بغداد
   البلاد اليوم–مستقلة 

  ٣٠/١٠/٢٠٠٧  $٢٤٤،٣٥٠  بغداد

  /٢بغداد  تجديد السوق في تيزا نيسان
فرق إعادة / لويالتي

إعمار المحافظات 
  (ePRT)المرافقة 

١٣/٢/٢٠٠٨  $٢٠٥،٩٤٠  

إنشاء الخدمات الحكومية الصديقة : وزارة البلديات
  للمواطنين

  ١٧/٢/٢٠٠٨  $٢٠٠،٠٠٠  إربيل

فرق / تاجي/٣بغداد   يل القطاع الاجتماعي لحي الأعظميةبرنامج تمو
إعادة إعمار 

المحافظات المرافقة 
(ePRT)  

٣١/١/٢٠٠٨  $٢٠٠،٠٠٠  

ري الأراضي :  من نهر الفُرات ١المشعب رقم 
  I الفُرات –الزراعية 

  ٢٩/١/٢٠٠٨  $٢٠٠،٠٠٠  الأنبار

 البرنامج التشغيلي – آرآوك –مرآز الأمان العراقي 
 الرئيسي

  ٢٩/١/٢٠٠٨  $٢٠٠،٠٠٠  أميمت

    ٢،١٠٥،٧٠٥    المجموع
  

  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٤، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية : المصدر
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  ٢٦-٢الجدول 
  مُلخص أدوات صندوق الاستجابة السريعة

  المبلغ المنتشر  الوصف  الإدارة
  
  
  

  ةالمشتريات الصغير

المشتريات الصغيرة المشابهة لعمليات برنامج الاستجابة 
الطارئة للقائد سوف تسمح لفرق إعادة أعمار 

 PRTs)/(ePRTsفرق إعادة الإعمار المرافقة /المحافظات
 حيوية PRTبشراء مواد أو خدمات يعتبرها قادة فِرَق 

لا . بالنسبة لإلتزاماتهم إزاء المجتمعات المحلية والإقليمية
  . إلى موافقة السفارةحاجة

سمح بمشتريات j سوف ”Not withstanding“المذآرة 
 دولار ومرونة القانون الفدرالي ٢٥٫٠٠٠بحدود 

  .(FAR)للمشتريات 

  
  
  

>٢٥٫٠٠٠$  

 منظمات /مدفوعات مرة واحدة تقدم إلى الحكومة العراقية  الهبات الصغيرة
  .  للقيام بنشاطاتها(GOI/NGO) غير حكومية
 الهبات في السفارة وتنفذ من قِبَل فرق إعادة يجري تعقّب

فرق إعادة الإعمار المرافقة /أعمار المحافظات
PRTs)/(ePRTs.  

  .تخضع الهبات للمراجعة اللاحقة وللاذونات
 دولار في ٢٥٫٠٠٠تجري مراجعة الهبات التي تزيد عن 

  .واشنطن العاصمة

  
  

>٥٠٫٠٠٠$  

 منظمات /مة العراقيةمدفوعات مرة واحدة تقدم إلى الحكو  الهبات
  . للقيام بنشاطاتها(GOI/NGO) غير حكومية

يجري تعقّب الهبات في السفارة وتنفذ وترصد من قِبَل 
  .(USAID)الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 

 وتسلّم إلى الوآالة (OPA) مكتب شؤون المحفظات تراجع
  .(USAID)الأميرآية للتنمية الدولية 

  
  

>٢٠٠٫٠٠٠ -$ ٥٠٫٠٠٠$  

يُستخدم عندما يكون النشاط معقد بما فيه الكفاية لتكون   الشراء المباشر
بيان أشغال طويل؛ يجب أن /هناك ضرورة إلى إبرام عقد

 على طلب (PRT)يوافق قادة فِرَق إعادة إعمار المحافظات 
جدارة طلب الشراء ووسائل التنفيذ تقوم بها الوآالة . الشراء

القيادة المشترآة  أو (USAID) الأميرآية للتنمية الدولية
 – GSOأو (JCC-I/A)   للعقود في العراق وأفغانستان

المُنفذ هو الوآالة الأميرآية للتنمية . حسب الكفاءة الأساسية
 والقيادة الإقليمية للعقود التابعة لوزارة – (USAID)الدولية 
  . هي مسؤولة عن الرصد(RCC)الدفاع 

  
  
  

>٢٠٠٫٠٠٠$  

توجيهات لإدارة برنامج صندوق "، بوابة فرقة إعادة إعمار المحافظات، (OPA) ؤون المحفظاتمكتب ش: المصدر
أغسطس /  آب ١٢ " PRTs)/(ePRTsفرق إعادة الإعمار المرافقة /الاستجابة السريعة التابع فرق إعادة أعمار المحافظات

  .٢، ص ٢٠٠٧
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   (LGP)برنامج الحكم المحلي
، الجهود (USAID) لوآالة الأميرآية للتنمية الدولية ل(LGP)يدعم برنامج الحكم المحلي 

برنامج . تستجيب لمطالب مواطنيهاالعراقية لإقامة حكومات محلية شفافة وخاضعة للمساءلة 
 تراينغل مؤسسة ريسيرتشقوم بتنفيذه ت، ٢٠٠٣أبريل / الحكم المحلي الذي بدأ في نيسان 

 عندما تم (LGP II) برنامج الحكم المحلي الثاني بأعيدت تسمية البرنامج. (RTI)انترناشنال 
.  ليشمل مرحلة جديدة من الدعم لبرامج الحكم المحلي في العراق٢٠٠٥توسيعه سنة 

 بنشاطات لتنفيذ الأولويات (LGP)  برنامج الحكم المحليبموجب أحكام هذا العقد، يقوم
  )١٥٦(: التاليةالعراقية

  

  .ة والبلدية وفي المحافظات الحكومات المحليتنظيمتحسين إدارة و •
 هم ووظائفهمتقديم المساعدة الفنية والتدريب للرسميين المحليين المنتخبين حول أدوار •

  .الحكومات المحليةووآالات في ال
إقامة إطار عمل قانوني لشكل ديمقراطي وتمثيلي وتشارآي للحكومات اللامرآزية  •

 .في العراق
  

 لتثقيف أآثر من ندوة ٢٢،٠٠٠، نظم البرنامج (LGP)  برنامج الحكم المحليمنذ إطلاق
 برنامج علاوة على ذلك، درّب.  عراقي حول الديمقراطية والانتقال الديمقراطي٧٥٠،٠٠٠

 نائب ٤٢ حاآم و ٢٨و ) من النساء% ١٥( عضو مجالس ٢٠٠٠ (LPG) الحكم المحلي
 المحافظات  دائرة وجميع أعضاء مجالس٣٨٠ مدير عام، وموظفين آبار في ٤٢٠حاآم، و 

 أيضاً في (LGP)  برنامج الحكم المحليوساعد. )١٥٧(٢٠٠٥يناير /المنتخبين في آانون الثاني
 ١٣في . ١٨تطوير مسودّة مجموعة القوانين للحكم المحلي وافقت عليها المحافظات الـ 

 على قانون سلطات (CoR)، صادق مجلس النواب العراقي ٢٠٠٨فبراير / شباط 
 .)١٥٨(وضات واقتراحات قدمتها جمعية الحكم المحليالمحافظات مع مفا

  
  (LGP)   برنامج الحكم المحلينشاطات

دعم برنامج الحكم المحلي الحكومة الكردية الإقليمية في توسيع قسم التخطيط الاقتصادي 
ات للتنمية الإقليمية، بما في ذلك توضيح دور المؤسسات العامة في خلق يلثلاث إستراتيج
تقييم التنمية الاقتصادية محدود . )١٥٩( خلق الوظائف في القطاع الخاصبيئة تمكن من

بتطوير البيانات والخيارات للنشاطات الاقتصادية التنافسية في المنطقة التي تغطي 
  )١٦٠(: التاليةالقطاعات الخمسة

  
  الإنشاء •
  التعدين •
 الزراعة •
 طشرآات دعم النف •
 السياحة •
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ر بين ممثلي الصناعة وقيادة الحكومة الكردية جهد التخطيط يستلزم الاتصال المباش

  .الإقليمية التي يسهلها المستشارون العراقيون والأجانب في برنامج الحكم المحلي
  

قد مؤتمر لمدة يومين في النجف لدراسة العلاقات بين ، ع٢٠٠٨ُفبراير / في شباط 
 برنامج الحكم ن معاستضاف المؤتمر مجلس النجف الإقليمي بالتعاو. الحكومات في العراق

آان الهدف الأولي للمؤتمر خلق آلية للعلاقات المالية بين . (LGP II) المحلي الثاني
  .الحكومات في العراق

  
على بالإجماع  ووافقوا وأنتجوامن ثماني محافظات آانوا المشارآون في المؤتمر 

إحدى التوصيات آانت . )١٦١(ثماني توصيات دعماً لنظام مالي لا مرآزي أآثر في العراق
 من الدستور التي تدعو إلى تشكيل لجنة ١٠٦الضغط على مجلس النواب لتمرير المادة 

  .)١٦٢(عامة تضمن التوزيع العادل للتحويلات المالية الفدرالية إلى الحكومات الإقليمية
  

خلال ربع السنة هذا، ساعد برنامج الحكم المحلي في توسيع مرآز تدريب الأمانة في 
 ٢٣،٠٠٠ موظف آل شهر ولديه حوالي ٩٠٠-٦٠٠مرفق الأمانة يُدّرب حوالي . بغداد

المرافق التي تم توسيعها مؤخراً سوف تسمح بتدريب مزيد من الناس آل يوم . )١٦٣(موظف
قدم برنامج الحكم المحلي المفروشات .  مُتدّرب في الشهر١٢٠٠لتزيد طاقة التدريب إلى 

التدريب المقدم يشمل مقررات دراسية فنية وإدارية . )١٦٤( جهاز آمبيوتر٢٠والتجهيزات و
  .وبرامج لها علاقة بمعالجة المياه وبإنتاج المياه

  
 والسنة المالية ٢٠٠٧برامج صندوق دعم الاقتصاد الجديدة للسنة المالية 

 ٢٠٠٨     
دة وبرنامج التنمية المُحدّ) إنماء(برنامج تنمية الأعمال الزراعية التجارية للقطاع الخاص 

  . لتشجيع التنمية الاقتصاديةهما الأحدث (TDP)الأهداف 
  

  برنامج تنمية الأعمال الزراعية التجارية للقطاع الخاص: إنماء
م للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية الذي لزّ) إنماء(برنامج تنمية الأعمال الزراعية التجارية 

كيل وتنمية شرآات الأعمال يستهدف تش" مليون دولار من صندوق دعم الاقتصاد ٩٢٫٥
الزراعية لتحفيز وتوسيع نمو شرآات الأعمال الزراعية وتوسيع الإنتاج الزراعي، وتحقيق 

  .)١٦٥("مستويات رفيعة من التوظيف
  

يهدف البرنامج إلى تطوير أعمال جديدة وإلى توسيع عمليات المؤسسات ذات الملكية   
سلة الإمدادات التي تساعد العراق على تلبية هذه الجهود سوف تكمل التعزيزات لسل. الخاصة

  .)١٦٦(الحاجات الغذائية الداخلية وعلى إعادة تنشيط قطاع يوظف أآثر من ربع سكان العراق
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 مليون ٢٫٤ أيضاً الـ (USAID)  الوآالة الأميرآية للتنمية الدوليةوسوف تستخدم  
 تشجع وتدعم الأعمال الزراعية دولار من صندوق دعم الاقتصاد لتنفيذ السياسة القومية التي

. )١٦٧( على السلع، الأمر الذي يكمل نشاطات وزارة الزراعة الأميرآية الأخرىالتي ترآّز
هذه الجهود تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للشرآات الزراعية عن طريق، من جملة أشياء 

  .)١٦٨(يير الدوليةلتلبية المعاالقومية للغذاء سياسة والتنظيمات الأخرى، رفع مستوى 
  

فقد .  إنتاج الذرّة في مشروع تشجيع حبوب العلف في الأنبارإنماءمثلاً، دعمت   
 البذار إنماءقدمت . أدخلت أنواع جديدة من الذرة لمساندة إمدادات العلف لقطاع الماشية

 لمزيد من المعلومات حول. )١٦٩(والسماد والمساعدة الفنية لمحصول ومبيعات وتوزيع الذرة
  .  في هذا التقرير"اقتصاد العراق"القطاع الزراعي في العراق، أنظر القسم 

  
 آما أن ، مشاريع زراعة القمح في الأنبار وزراعة الشعير في ديالا تطبق حالياً

 ووزّعت البذار إنماءاستوردت . ٢٠٠٨يونيو / مايو وحزيران / الحصاد متوقع في أيار 
من % ٤٠وسوف تشتري إنماء . ساعدة الفنية للمزارعين قدّمت الم، آماوالسماد المُصدّقة

الحصاد لإعادة توزيعها على المزارعين في مناطق الأنبار وديالا وبابل وتاجي لزيادة 
  .)١٧٠( العالية إمدادات البذار ذات الجودة

  
  برنامج التنمية المحددة الأهداف

رها مكتب المساعدة الانتقالية  مبادرة اقتصادية يدي(TDP)برنامج التنمية المحددة الأهداف 
 مليون ٥٧٫٤٠ للبرنامجخصص . للعراق وهو متوفر للمنظمات غير الحكومية في العراق

 دولار ٤٥٠،٠٠٠ وتمّ إنفاق أآثر من ٢٠٠٧لية للسنة المالية ميدولار من الأموال التك
صادية هذه الأموال تمنح للمنظمات غير الحكومية في العراق للبرامج الاقت. )١٧١(منها

  )١٧٢(: التاليةوالاجتماعية في مناطق النزاع لتلبية هذه الأولويات
  .تخفيف آثار النزاع، المصالحة، حل النزاعات المتناوبة، والتحولات السياسية •
  .بناء الوحدة القومية العراقية عبر الحدود الجغرافية والمذهبية •
 .البرامج الأخرى التي لم تعالجها ،جهود التنمية بما في ذلك القطاع الخاص •

 
يطوّر البرنامج مبادرات لمواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية مُعيّنة تواجه 

 والتنمية الاستجابة الطارئة،المجتمعات بما في ذلك التعليم واحتياجات العناية بالصحة و
  .الاقتصادية وخلق الوظائف

  
ن مراجعة الهبات برنامج التنمية المحدّدة الأهداف هو الآن في الجولة الثانية م

 هبات ٨الجولة الأولى من مراجعة الهبات نتج عنها الموافقة على تمويل .  هبة٤٦ويدرس 
، آانت قد تمّت الموافقة ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ . )١٧٣( مليون دولار٨٫٤دّرت بـ قُ

  )١٧٤(:على البرامج التالية
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   عن عامة الناسدفاعالبرنامج الطليعي لل •
  النساءمبادرة توظيف  •
 تدريب الأطباء الجراحين المتخصصين •
 تدريب المنظمات غير الحكومية •
 المتعددة الاستخدامالمجتمعية المرافق  •
 ندوات الشباب •
 المصالحة •
 برنامج تعليم الشباب •

 
  مشاريع صندوق دعم الاقتصاد الجارية

  صندوقيواصل العديد من مشاريع صندوق دعم الاقتصاد العمل الذي بدأ مع تمويل من
 المحلية على استقرار المجتمعاتهذه المشاريع تعالج العمل . إغاثة وإعادة إعمار العراق

وتقدم الدعم لضحايا العنف، وتُموّل أعمال دعم الاستدامة الأساسية لحماية الاستثمارات 
  .الأميرآية التي خصصت لإعمار البنية التحتية

  
 (GSP)استقرار المجتمعات المحلية برنامج 
، منحت الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية هبة الإغاثة والتنمية الدولية ٢٠٠٦مايو / في أيار 

لأجل تنفيذ برنامج استقرار الجماعات المحلية، الذي هو مشروع للأشغال العامة والتنمية 
 مليون دولار من ٥١٤يُموّل برنامج استقرار الجماعات المحلية بـ . الاقتصادية في العراق

 مليون دولار من المخصصات التكميلية للقرار المتواصل ١٣٥ –الاقتصاد صندوق دعم 
. )١٧٥(٢٠٠٧ مليون دولار من الأموال التكميلية للسنة المالية ٣٧٩، و٢٠٠٦للسنة المالية 

  .)١٧٦( مليون دولار٢٩٨ حوالي أُنفق، آان قد ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ 
  

  )١٧٧(: إلى ما يلي شهرا٢٨ًي عمره هذه الأهداف الأولية تقود البرنامج الذ  
  

إيجاد الوظائف وتنمية المهارات الصالحة للاستخدام مع ترآيز على الشبان العاطلين  •
  .عن العمل

  .إعادة تنشيط البنية التحتية للجماعات والخدمات الأساسية •
 .دعم شرآات الأعمال القائمة وتطوير شرآات أعمال جديدة قابلة للاستدامة •
 . جماعات منتقاةبينات تخفيف النزاع •

 
  حالات إلى الحد من(CSP) المحلية اتبرنامج استقرار المجتمع تهدف نشاطات

 المسلوبين حقوق التمرّد، والعنف المذهبي، والجريمة، عن طريق توظيف الشباب العراقيين
يعمل . ت الذين عانوا من العنف أو الذين هددّهم التمرّد أو نشاطات الميليشياالمواطنة

نينوى، تأميم، صلاح الدين، ديالى، الأنبار، :  محافظات٨ مدينة و ١٤برنامج حالياً في ال
يطوّر البرنامج شبكة من مراآز خدمات التوظيف للبحث في . )١٧٨(بغداد، بابل والبصرة

طلبات السوق وللمساعدة في وضع العراقيين العاطلين عن العمل في وظائف طويلة الأمد 
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 الوآالة ، ذآرت٢٠٠٨مارس / بتاريخ آذار .  أنها أطول من ثلاثة أشهرالتي يعتبر البرنامج
  شخص تم توظيفهم بواسطة٥٩،٠٠٠ أنه آان هناك (USAID) الأميرآية للتنمية الدولية

  .)١٧٩(CSP برنامج استقرار المجتمعات المحلية
  

وى  التدريب المهني في بغداد ونين(CSP) المحلية اتبرنامج استقرار المجتمعيقدم 
، آان قد تخرّج أآثر ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ . وتأميم والبصرة وشمال بابل والأنبار

 شهادة تدرّب ٥٠٠٠ومنح البرنامج أيضاً أآثر من .  شخص من هذه التدريبات١٦،٥٠٠من 
  .)١٨٠(في محافظات بغداد ونينوى وتأميم والأنبار

  
  لجماعات المحليةادولية لبرنامج استقرار تدقيق المفتش العام للوآالة الأميرآية للتنمية ال

خلال ربع السنة هذا، نشر المفتش العام للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية تقريراً وجد أدلة 
، الذي تُموّله مخصصات (CSP) المحلية اتبرنامج استقرار المجتمعحول احتيال آامن في 

 و ٦٫٧ يقدر أنه يتراوح بين –امن العثور على احتيال آ.  مليون دولار٥١٤أميرآية بقيمة 
 العوامل التي تساهم أمّا.  أدى إلى وقف المشاريع في أحد أحياء بغداد– مليون دولار ٨٫٤

  )١٨١(: فهي التاليةفي ضعف البرنامج إزاء الاحتيال
  

  غياب الرصد النظامي والمستقل في الموقع •
  .(CSP) المحلية اتبرنامج استقرار المجتمعالتدقيق غير الكافي بخصوص مقاولي  •

 
شمل الاحتيال الكامن التحويل الممكن للأموال إلى نشاطات الميليشيات عبر عقود 
بأسعار مبالغ فيها لجمع النفايات، وآشوفات دوام العمل التي تحتوي على مخالفات، وعمال 

  .)١٨٢( التي يُموّلها البرنامجللمجتمعات المحليةعراقيين وهميين لحملات التنظيف 
  

  وق مارلا روزيكا لضحايا الحرب العراقيينصند
 المدنيين العراقيين الذين لحقت بهم (USAID)  الوآالة الأميرآية للتنمية الدوليةساعدت

أيام سلطة . ٢٠٠٣مايو / إصابات من قِبَل القوات الأميرآية وقوات الائتلاف منذ أيار 
 ٣٢٩،٨٥٧وعاً استفاد منها  مشر٦٩٩، )١٨٣(الائتلاف المؤقتة، نفّذ صندوق مارلا روزيكا

يغطي البرنامج عدداً من أآلاف ضحايا الحرب . )١٨٤(من ضحايا الحرب وأعضاء عائلاتهم
المدنيين في العراق بما في ذلك العناية الصحية، وتوليد الدخل وإعادة تأهيل المنازل 

  .والمدارس والعيادات المهدمة
  

 (USAID) لأميرآية للتنمية الدوليةالوآالة ا، تلقت ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣بتاريخ   
 مليون دولار من المخصصات الأميرآية لمساعدة ضحايا الحرب العراقيين، ٤٠قرابة 

 مليون دولار تحت صندوق ٢٠ منها (USAID) الوآالة الأميرآية للتنمية الدوليةألزمت 
  .)١٨٥(مارلا روزيكا
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 لأميرآية للتنمية الدوليةالوآالة اش العام في تخلال ربع السنة هذا، أجرى المف  
(USAID) متقيّدة بأحكام القانون العام الأميرآي الذي يرشد الوآالة تدقيقاً لتحديد ما إذا آانت 

 لنفقات  التاليةذآر التقرير التحديات. إلى آيفية استخدام أموال صندوق مارلا روزيكا
  )١٨٦(:الصندوق

  
روزيكا قد قدموا المساعدات وفقاً مع العلم أن ثلاثة شرآاء من منفذي صندوق مارلا  •

لتوجيهات الترآيز على عائلات المدنيين العراقيين الذين أصيبوا بأذى خلال 
العمليات العسكرية، رآز أحد شرآاء التمويل فقط على مشاريع البنية التحتية 

  . في منطقة واحدةللمجتمع المحلي
الوآالة امة، لم تطور على الرغم من التشديد على بناء القدرات ومساندة الاستد •

 خطة للمساعدة في نقل المعرفة الضرورية (USAID) الأميرآية للتنمية الدولية
 بعد أن يكون صندوق مارلا روزيكا ،للعراقيين لتقديم المساعدة إلى ضحايا الحرب

. لقد قاد التمويل غير المنظم إلى غياب التخطيط للاستدامة في المستقبل. استُنفذقد 
ي المساعدة الأميرآية، قد يكون العراق غير جاهز للتعاطي مع الأذى عندما ستنته

  .الذي عانى منه المدنيون العراقيون آنتيجة للحرب
 

  (O&M)برنامج دعم استدامة التشغيل والصيانة 
 مليون دولار من برنامج ١٧٠، آان قد تم إنفاق حوالي ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ 

يساعد هذا البرنامج بقيمة . )١٨٧(منذ ربع السنة الأخير% ٥٨ة  أي بزياد–التشغيل والصيانة 
 في العراقيين (ITAO)  مكتب المساعدة الانتقالية للعراق مليون دولار، الذي يديره٢٨٥

جهود دعم الاستدامة داخل الوزارات العراقية عن طريق تقديم خدمات داخل 
 المحطات الرئيسية، ومحطات المعامل، والمواد الاستهلاآية وقطع الغيار في/المحطات

  .المياه والمياه المصروفة، والصحة والنقل والاتصالات
  

إن قسماً من تمويل صندوق دعم الاقتصاد لهذا البرنامج مخصص لقطاع الكهرباء   
صندوق  مليون دولار من ٥٨ان حوالي . بالغ المُبرمجةممن ال% ٢٠الذي تلقى أآثر من 

 (O&M)  التشغيل والصيانة دعمت أيضاً برنامج(IRRF)إغاثة وإعادة إعمار العراق 
الة لوزارة الكهرباء عبر  فعّتشغيل وصيانةللقطاع، الذي يعمل لتطوير وتنفيذ ودعم خطة 

  أعمال التشغيل والصيانةهدف البرنامج تنسيق ورعاية منظمة. آافة محطات الطاقة العراقية
الة لعمليات الة بالكامل وفعّوتحويلها إلى مؤسسة شغ (MOE O&M)بوزارة الكهرباء 

الة في ست محطات  الفعّالتشغيل والصيانةالمعامل اليومية وفي نفس الوقت أداء خدمات 
 التشغيل والصيانة برنامج . تدعمها الحكومة الأميرآيةغازيةآهرباء حرارية ذات توربينات 

 حيث يتوقع ٢٠٠٨مبر سبت/ وقد مُدّد لغاية أيلول % ٧٤لوزارة الكهرباء قد أنجز الآن بنسبة 
  .)١٨٨(نقل المسؤوليات إلى وزارة الكهرباء
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الاستثمارات الأميرآية مُعرضّة لهدر إضافي في حال لم تجر صيانتها بصورة   
 الشاملة والتدريب الفعال أمور التشغيل والصيانةلاحظ المفتش العام أن برامج . )١٨٩(مناسبة

  .)١٩٠(ةحيوية لتحسين دعم استدامة الأصول الأميرآي
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  (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
  
 

 لإنتاج جهود (CERP)، استخدم برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ٢٠٠٣مايو / منذ أيار 
أنشأت سلطة الائتلاف المؤقتة . دّدة في العراقحإغاثة وإعادة إعمار محلية ذات أهداف مُ

(CPA)مصادرة وعائدات النفط من صندوق ة الأصول العراقية الم أصلا الصندوق مستخد
، بدأ الكونغرس بتخصيص الأموال الأميرآية لهذه ٢٠٠٣في أواخر . (DFI)تنمية العراق 

برنامج الاستجابة الطارئة ل مليار دولار ٢٫٦٦ أآثر من وحتى هذا التاريخ توفر ،المشاريع
 )١٩١(.للقائد

  
  البرنامجي أموالمن إجمال% ٩٦، آان حوالي ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ   

(CERP) وضعية تمويل برنامج الاستجابة الطارئة للاطلاع على . قد أنفق% ٦٨ قد ألزم و
  .١٧-٢ الشكلللقائد، أنظر 

  
 مليون ١٦٩ بتمويل قدره مشروع ٩٤٠أآثر من قد أنجز خلال ربع السنة هذا، آان   

، دعم تمويل بوجه عام .)١٩٢((CERP)دولار من إلزامات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
 مخصصات أميرآية عبرلمشاريع المستقلة آما المشاريع الجارية التي بوشرت ابرنامج ال

  .أخرى
  

   (CERP) استخدامات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد اتجاهات
 إغاثة وإعادة إعمار خلافاً لأشغال البنية التحتية الواسعة النطاق المُمولّة من صندوق

 تهدف إلى أن تكون أصغر وأآثر استجابة CERP، آانت مشاريع (IRRF-2) ٢-العراق
 التي MNC-Iالقيادة المتعددة الجنسيات في العراق . )١٩٣(للأولويات الفورية لقادة العمليات

 إرشادات لإنتقاء تصدر، (CERP)نسّقت استخدامات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
القيادة المتعدد . (MAAWS) المال آنظام سلاح  عنوان تحتواستخدام الأموال في نشرتها،

، نشرت الإجراءات "المال آنظام سلاح"النشرة  المتضّمنة في (MNC-I)الجنسيات 
 لاقتراح المشاريع، (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ل (SOP)  ياسيةالتشغيلية الق

تشغيلية القائمة إلى أن العناصر تشير الإجراءات ال. )١٩٤(ومنح العقود وإدارة المشاريع
 واستفادة ،الأساسية لانتقاء المشاريع هي سرعة التنفيذ، والقدرة على توظيف العراقيين

 العامة للتمويل تجاهاتالا. )١٩٥( المحليةلمجتمعاتا ، ووضوح المشاريع أمامالناس العراقيين
جابة الطارئة للقائد قد تتناسب مع هذه الأولويات؛ غير أن استخدام أموال برنامج الاست

  .تطورت عددياً وتصنيفياً
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  (CERP)مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لقيّم ال
 المشاريع الصغيرة (CERP)آان الهدف الأصلي من إنشاء برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 

فوائد الطويلة هذه المشاريع غالباً ما تكمل ال. )١٩٦(الحجم التي سوف تفيد السكان المحليين
الأمد التي تنتجها مشاريع البنية التحتية ذات الحجم الكبير، وتُعزّز الجهود الاقتصادية على 

  .)١٩٧(المستوى المحلي
  
 

  ١٧-٢الشكل 
  (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد وضعية أموال 

  مليارات الدولارات
  ؛P.L.109-148؛ P.L. 108-287 ،P.L. 109-13: المصادر

 P.L. 109-234 ؛P.L. 109-289 ؛P.L. 110-28 ؛  
P.L.110-161 ؛  القيادة المتعددة الجنسيات في العراق(MNCI-)  ،٩/٤/٢٠٠٨، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات.  

  
  

  
  $١٫٨٠إجمالي المنفق 

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  

  ٢٧-٢الجدول 
   في آل سنة مالية(CERP)طارئة للقائد برنامج الاستجابة المتوسط إلزامات مشاريع 

السنة المالية  
٢٠٠٤ 

السنة المالية 
٢٠٠٥ 

السنة المالية 
٢٠٠٦ 

السنة المالية 
٢٠٠٧ 

السنة المالية 
٢٠٠٨ 

 $٣٠٦،١٩٣ $١٧٠،١٥١ $١٧٠،١٥١ $١٣٨،٩٦٢ $١٢١،٦٩ متوسط قيمة الإنشاءات
 $٨٥،٢٦٦ $٧٢،٤٦٦ $٧٠،٩٩٣ $٧٠،٩٩٣ $٢،١٥٩ متوسط قيمة غير الإنشاءات

/  آذار ٣٠، (MNC-I) فيلق المتعدد الجنسيات في العراقلل؛ التقرير الشهري (IRMS) نظام إدارة إعادة إعمار العراق :المصدر
  .٢٠٠٨مارس 

  
 هو (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق .  ، أداة إدارة البرنامج(IRMS)الأرقام من نظام إدارة إعادة إعمار العراق : ملاحظة
  .ر غير مُدقّقمصد

  
  
  

  $٢٫٦٦إجمالي المخصص 
  

  $٢٫٥٦إجمالي الملزم 
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 (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ، تحوّلت استخدامات ٢٠٠٤منذ سنة   
برنامج  يُصّور إتجاهات قيم تمويل ومشاريع ١٨-٢الشكل . لتطابق حاجات البيئة التشغيلية

  :، بما في ذلك(CERP)الاستجابة الطارئة للقائد 
  

  . (CERP) ستجابة الطارئة للقائدبرنامج الاالنمو الثابت لمخصصات وإلزامات  •
  . الشهرية(CERP) برنامج الاستجابة الطارئة للقائدإجمالي إلزامات  •
 .الزيادة في متوسط قيمة المشاريع •
 .الإنجازات المتفاوتة للمشاريع •

 
هذه الميول . ، ازداد متوسط الإلزامات لكل مشروع بصورة حادّة٢٠٠٨في مطلع 

تظهر . للبرامج الأمنية ولمشاريع البنية التحتية الواسعة المجالتتأثر آثيراً بزيادة التمويل 
 ٢٠٠٧الاتجاهات في آل من إجمالي الإلزامات وإجمالي المشاريع زيادة مميّزة في صيف 

المعروف سابقا بالمواطنين  ()١٩٨( (Sons of Iraq)العراق  أبناءالتي تصادف بداية برنامج 
نامج طبقة إضافية للحماية التي تؤمنها مقاومة التمرد على يقدم هذا البر). المحليين المهتمين

حالياً، يتم تمويل برنامج أبناء العراق بالكامل . )١٩٩(مستوى الأحياء والمجتمعات المحلية
  .)٢٠٠((CERP) برنامج الاستجابة الطارئة للقائدتقريباً عبر 

  
 لغير (CERP) برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، آان متوسط مشاريع ٢٠٠٤سنة 

حالياً، يقدر هذا البرنامج بما يتراوح بين .  دولار٤٢،١٥٩مشاريع الإنشاء مقدراً بـ 
برنامج الاستجابة الطارئة للقائد متوسط إلزامات مشاريع . )٢٠١( دولار٨٠،٠٠٠ و٧٠،٠٠٠

. ٢٠٠٦ دولار سنة ١٥١،١٧٠ إلى ٢٠٠٤ دولار سنة ٦٩،١٢١غير الإنشائية ارتفع من 
، بلغ ٢٠٠٨؛ لكن، خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة ٢٠٠٧م انخفضت قليلاً سنة هذه الأرقا

تقريباً % ٩١ دولار، أي بزيادة ٣٠٦،٠٠٠متوسط قيمة المشاريع غير الإنشائية أآثر من 
 الزيادة في متوسط الإلزامات بالنسبة ٢٠٢٧يُبين الجدول . )٢٠٢(بالمقارنة مع العام الماضي
  .)٢٠٣(٢٠٠٤نة، منذ سنة لكل مشروع، وفي آل س

  
برنامج الاستجابة الطارئة ، ومن أصل آافة مشاريع ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣٠بتاريخ 

فقط من % ٢٫٦ دولار أو أآثر تمثل ٥٠٠،٠٠٠، آانت المشاريع التي قيمتها (CERP)للقائد 
ت  دولار أو أآثر آان٥٠٠،٠٠٠لكن المشاريع المقدرة بـ . )٢٠٤(العدد الإجمالي للمشاريع

وعلى عكس مع . )٢٠٥(برنامج الاستجابة الطارئة للقائدمن إجمالي إلزامات % ٣٧تمثل 
، آانت هذه المشاريع العالية الكلفة مُموّلة ٢٠٠٤حصل مع المشاريع التي بوشر بها في سنة 

  .)٢٠٦((CERP) برنامج الاستجابة الطارئة للقائد من إلزامات ١٣٫٧فقط بنسبة 
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   حسب القطاعات بة الطارئة للقائدبرنامج الاستجامشاريع 
 تغطي تشكيلة واسعة من نشاطات إعادة (CERP) برنامج الاستجابة الطارئة للقائدمشاريع 
برنامج  الإشراف على (MNC-I)تواصل القيادة المتعددة الجنسيات في العراق . الإعمار
 المبيّنة في الشكل  هذا وتحّدد أن استخدامات الأموال تتناسب مع الفئات المرخصةالاستجابة

آجزء من هذا الإشراف، أصدرت القيادة المتعددة الجنسيات في العراق إرشاداً . ١٩-٢
لضمان أن تتم تلبية الجهود الاستراتيجية دون ازدواجية في العمل من المنظمات والمبادرات 

اريع أمثلة متكررة عن مش/وثّق حالات "015-07غير أن تقرير المفتش العام . )٢٠٧(الأخرى
 تتعارض مع مهمة بناء القدرات لفرق إعادة (CERP) برنامج الاستجابة الطارئة للقائدل

 عن طريق أداء المهمات التي تعود حقيقة إلى الحكومات المحلية (PRTs)إعمار العراق 
  .)٢٠٨("والإقليمية

  
 برنامج الاستجابة الطارئة للقائد نظرة إجمالية عن إلزامات ١٩-٢يقدم الشكل   

(CERP) والتغيير في الإلزامات لكل استخدام مسموح به من السنة ٢٠٠٤ منذ السنة المالية 
في الأصل، . ، والتي تؤآد الاتجاهات الجديدة المعتمدة٢٠٠٧ والسنة المالية ٢٠٠٦المالية 

 مّرآزة على مشاريع المياه، (CERP) برنامج الاستجابة الطارئة للقائدآانت معظم إلزامات 
ومع أن قسماً هاماً من التمويل لا يزال ينفق في . )٢٠٩( والبنية التحتية المتعلقة بهاوالكهرباء،

خلال ربع السنة هذا، آان . تلك المجالات، آان تمويل الإجراءات الأمنية يتصاعد أيضاً
عن % ٩٥، أي زيادة بنسبة "الإجراءات الوقائية"هناك ارتفاع لافت جداً في الإلزامات لـ 

برنامج من إجمالي إلزامات % ٨٫٩ومع أنه تراآمياً، فقد تم فقط الزام . ٢٠٠٧ة السنة المالي
 برنامج الاستجابة الطارئة للقائدمن إلزامات % ٣٥ لهذه الفئة، وأن قرابة الاستجابة
(CERP) موّلت الإجراءات الوقائية التي شملت سياجات الأسلاك، ٢٠٠٨ للسنة المالية ،

  . )٢١٠(برنامج أبناء العراق والإجراءات الأمنية الأخرىوالأنوار، ومواد الحواجز، و
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  ١٨-٢الشكل 
  (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد اتجاهات مخصصات وإلزامات 

  )٣٠/٣/٢٠٠٨(، I(MNC-I) فيلق المتعدد الجنسيات في العراق؛ التقرير الشهري لل(IRMS) نظام إدارة إعادة إعمار العراق: المصدر

  
  ي الإلزامات حسب الأشهرإجمال

  بملايين الدولارات

  
  متوسط إلزامات المشاريع المنجزة حسب الأشهر

  بآلاف الدولارات

  
  إجمالي المشاريع المنجزة حسب الأشهر

  
 قبيل استلام (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد بوشر العمل في مشاريع . التواريخ المبيّنة تعكس التاريخ الفعلي لإنجاز المشاريع: ملاحظة

المخصصات المباشرة لأن البرنامج أُنشئ الأصول العراقية المصادرة وعائدات النفط من صندوق تنمية (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
  (DFI)العراق 
  ١٩-٢الشكل 

  المخصصات والإلزامات المتراآمة
  بمليارات الدولارات

 

 المخصصات

 الإلزامات
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  )يين الدولاراتبملا( حسب نوع المشروع والسنة المالية (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد إلزامات 
الإلزامات حسب  نوع المشروع

 السنة المالية
التحول في التمويل 

من السنة المالية 
 إلى السنة ٠٧

 ٠٨المالية 

الإلزامات حسب  نوع المشروع
 السنة المالية

التحول في 
التمويل من السنة 

 إلى ٠٧المالية 
 ٠٨السنة المالية 

الإجراءات 
 الوقائية

 الاتصالات %٩٥+ 

 

  
- ٦١% 

مشاريع إنسانية 
وإعادة إعمار 

 أخرى
 

  
- ٤% 

تصليح البنية التحتية 
 المدنية

 
 

  
- ٦٦% 

التحسينات 
الإدارية 

الاقتصادية 
  والمالية

  
- ١٠% 

  
 التعليم

 

  
- ٧٠% 

 العناية الصحية

 

 الكهرباء %٣٧ -

 

- ٧٤% 

   مدفوعات التعزية
- ٤١% 

  
 إنتاج وتوزيع الغذاء

 

  
- ٧٥% 

ت إطلاق مدفوعا
 سراح الموقوفين

 

نشاطات التنظيف  %٥٠ -
 المدنية

 

-٧٨% 

 الزراعة

 

المياه والمرافق  %٥٥ -
 الصحية

 

- ٨٣% 

 الرّي %٥٧ - أضرار المعارك

 

- ٨٧% 

 القانون والحكم

 

 عربات دعم مدنية %٥٧ -

 

- ٩٨% 

  
 النقل

  
  

- ٦٠% 
 – ٠٤ية برنامج الاستجابة الطارئة للقائد السنة المال

  ٠٦السنة المالية 
  ٠٧برنامج الاستجابة الطارئة للقائد السنة المالية 
 ٠٨برنامج الاستجابة الطارئة للقائد السنة المالية 

 
  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٩، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I) الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق :المصدر
 لتصنيف الهبات الصغيرة في فئة (CERP)، تم تعديل توجيهات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ٢٠٠٧ مايو/ في أيار : ملاحظة

  ".التحسينات الاقتصادية والمالية والإدارية"
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  حسب المحافظات(CERP)مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
برنامج الاستجابة ن  مليار دولار م٢٫٥٦، آان قد ألزم ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣٠بتاريخ 

لناحية التصاميم تختلف هذه المشاريع .  محافظة١٨ لمشاريع من (CERP)الطارئة للقائد 
آثيراً، استناداً إلى الأولويات المطلوبة من قِبَل القادة العسكريين بحسب تكيفهم مع 

يع لهذه الأسباب، تختلف أنواع المشار. الاحتياجات المتطورة للمجتمعات التي يدعمونها
، آانت المحافظات الأربع ٢٠٠٨في السنة المالية . ومستويات التمويل من محافظة لأخرى

 آما (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد الحائزة على أآبر حصة من إلزامات 
 .)٢١١(:يلي

   مليون دولار٢٧٨ –الأنبار  •
   مليون دولار٨٠٢ –بغداد  •
  مليون دولار٢٣٦ –البصرة  •
 ليون دولار م١٦٣ –نينوى  •

 
برنامج الاستجابة ، تلقت محافظة بغداد أآبر موازنة لمشاريع ٢٠٠٧منذ بداية 

 مشروع مُموّل ٥٤٠٠بالإجمال، بوشر العمل في بغداد في أآثر من . (CERP)الطارئة للقائد 
. )٢١٢( مليون دولار٨٠٠ مع إلزامات تزيد عن (CERP)من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 

هذا المشروع . ربع السنة هذا إنجاز موقف للسيارات في حي الرصافة في بغدادتم خلال 
 (CERP) دولار تم تمويله بأموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ١٧٤،٢٠٠المقدر بـ 

 الجارية التي على وشك الإنجاز مشاريع شبكة  الكبيرةتشمل المشاريع. ٢٠٠٨للسنة المالية 
 ٢٠٠٦ مليون دولار من السنة المالية ٤٫٨فة المُموّلة بـ  في الرصا الصحيةالمجاري

 ٤٫٩، ومشروع توزيع الكهرباء المُموّل بـ )٢١٣((CERP)لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
  .)٢١٤((CERP) من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ٢٠٠٧مليون دولار من السنة المالية 

  
مختلف الاستخدامات لأموال برنامج لمزيد من التفاصيل حول المقارنة بين 

 إلزامات لناحية المذآورة المتحدة الأربع المحافظات في (CERP)الاستجابة الطارئة للقائد 
  .٢٠-٢، أنظر الشكل ٢٠٠٨السنة المالية 

  
  (CERP)نقل استدامة مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 

الحجم هامة لأنها تشكل تحدياً إدارياً لمنسّقي الزيادات الأخيرة في تكاليف المشاريع الكبيرة 
لقد أشار بعض الضباط إلى صعوبات في . )٢١٥((CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 

الإمدادات الكافية لدعم وصعوبات في الوصول إلى العثور على موظفين مؤهلين للمشاريع 
 الرقابة الإدارية الأساسية في تحدث المفتش العام عن قضايا. )٢١٦(تشغيل وصيانة المرافق
يناير الماضي حول مشاريع البنية التحتية الكبيرة الحجم لبرنامج /تدقيقه في آانون الثاني

 خلال ربع السنة الأخير، بما في ذلك غياب التخطيط (CERP)الاستجابة الطارئة للقائد 
نذ نشر هذا التقرير، م. )٢١٧(الكافي لنقل السيطرة على المشاريع إلى الرسميين العراقيين
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 عدة خطوات لمعالجة هذه (MNC-I)أتخذت القيادة المتعددة الجنسيات في العراق 
  .)٢١٨(القضية

  
هناك أدلة على أن تخطيط دعم الاستدامة قد جرى دمجه على مستوى الفرقة المتعددة   

ل  لأو(MNC-1)أصدرت القيادة المتعددة الجنسيات في العراق . )٢١٩((MND)الجنسيات 
 (MAAWS) عندما تم تعديل المال آنظام سلاح ٢٠٠٧يونيو / مرة إرشاداً في حزيران 

. )٢٢٠(لإدخال لغة مباشرة أآثر حول آيفية تعريف المشاريع وتنسيقها مع الرسميين العراقيين
 على الأخص –غير أن هذه التعديلات لم تعطِ أي إرشاد مباشر لعمليتي النقل والصيانة 

ذآر عدد قليل من الفرق المتعددة الجنسيات أنها . )٢٢١( أو الأآثر تعقيداًللمشاريع الكبرى
عالجت مسألة التخطيط للصيانة الطويلة الأمد للمشاريع الكبرى، وزادت تنسيقها مع 

  )٢٢٣(:غير أن هذه الجهود لا تزال تواجه العديد من التحديات التالية. )٢٢٢(الرسميين المحليين

راقية ليست ذات هيكلية يمكن تغييرها متى أقرّت الموازنة دورة وضع الموازنة الع •
 في (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لذلك، إذا ما انتهت مشاريع . السنوية

إضافة بوجد نظام يسمح يمنتصف السنة دونما تمويل مُسبق في الموازنة العراقية، لا 
 .المشاريع الجديدة

الضرورية دات الضرورية أو خزّان اليد العاملة قد لا يكون لدى الولايات الإمدا •
  .لصيانة هذه المشاريع

هناك توتر ملازم بين الاستجابة للأوضاع الأمنية الملحة والتخطيط للاستدامة على  •
في هذه الحالات، تتم قيادة استخدام الأموال بموجب الاحتياجات . المدى الطويل
 .التشغيلية الأمنية
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  ٢٠-٢الشكل 
  محافظات حسب ال(CERP)رنامج الاستجابة الطارئة للقائد بإلزامات 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ الاستخدامات الرئيسية الخريطة محافظةال
إلزامات برنامج 
الاستجابة الطارئة 

 حسب (CERP)للقائد 
بملايين  (محافظاتال

  )الدولارات
 

 الإجراءات الوقائية

، آان القطاعان اللذان ٢٠٠٤منذ   الأنبار
لغ من أموال برنامج تلقيا أآبر مب

   الاستجابة الطارئة للقائد 
(CERP) هما قطاعي الكهرباء 

والمياه والمرافق الصحية؛ آذلك، 
من مجموع أموال % ١٧ألزم 

برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
(CERP) للتعليم% ١٣ للنقل و.  

 

 

 

في ألأنبار، تمثل إلزامات 
 ٢٠٠٨السنة المالية 

من % ١٢ للإجراءات الوقائية
برنامج مجموع إلزامات 

الاستجابة الطارئة للقائد 
(CERP) ٢٠٠٨ للسنة المالية .

بالمقارنة % ١هذه زيادة بنسبة 
برنامج الاستجابة مع إلزامات 

 للسنة  (CERP)الطارئة للقائد 
 .٢٠٠٧المالية 

، آان القطاعان اللذان ٢٠٠٤منذ   بغداد
تلقيا أآبر مبلغ من أموال برنامج 

، (CERP)ستجابة الطارئة للقائد الا
قطاعي الكهرباء والمرافق 

من % ٢٩الصحية؛ لقد ألزم 
إجمالي أموال برنامج الاستجابة 

 للمياه (CERP)الطارئة للقائد 
% ١٣والمرافق الصحية و 

 .للكهرباء

تلقت بغداد أآبر إلزامات  
للإجراءات الوقائية للسنة 

من % ٤٣ – ٢٠٠٨المالية 
ت برنامج إجمالي إلزاما

الاستجابة الطارئة للقائد 
(CERP)في هذه الفئة . 

، آان القطاعان اللذان ٢٠٠٤منذ   البصرة
تلقيا أآبر مبلغ من أموال برنامج 

 (CERP)الاستجابة الطارئة للقائد 
قطاعي الكهرباء والمياه والمرافق 

من إجمالي أموال % ٣١الصحية؛ 
برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 

(CERP) ألزمت للمياه والمرافق 
 .للكهرباء% ٢١الصحية و 

 

 

، ليست ٢٠٠٨في السنة المالية 
هناك إلزامات مذآورة 
للإجراءات الوقائية بالمقارنة 

 دولار في ٤٦٠٠٠مع الـ 
 .٢٠٠٧السنة المالية 

، آان القطاعان اللذان ٢٠٠٤منذ   نينوى
تلقيا أآبر مبلغ من أموال برنامج 

، (CERP)رئة للقائد الاستجابة الطا
من % ٢١قطاعي النقل والتعليم؛ 

إجمالي أموال برنامج الاستجابة 
 ألزمت (CERP)الطارئة للقائد 

 .للتعليم% ١٩للنقل و 

 

 

 ١٫٢تلقت نينوى أقل من 
مليون دولار آإلزامات للسنة 

 للإجراءات ٢٠٠٨المالية 
 ٢٠٠٧للسنة المالية و .الوقائية

 ١١٢،٠٠٠أآثر قليلاً من 
ولار ألزمت لتلبية تلك د

الاحتياجات للسنة المالية 
٢٠٠٧. 

مارس /  آذار ٣٠، التقرير ربع السنوي، (MNC-I)، القيادة المتعددة الجنسيات (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
٢٠٠٨.  
  .لينالبيانات تستند إلى ربعي السنة الأو.  ليست مُلزمة آليا٢٠٠٨ًالسنة المالية : ملاحظة
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لمفتش العام نشر خلال ربع السنة هذا، التذآير بتحديات التخطيط هذه لأعاد تدقيق   
ولاحظ أن اقتراح الوآالات الأميرآية لتوحيد عملية نقل الأصول إلى الحكومة العراقية 

مسودّة المستندات بين . (CERP)استبعد الآلية لمشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
لأميرآية، وبين الحكومة الأميرآية والحكومة العراقية، تتضمن فقط عملية الوآالات ا

مسودّة الاتفاقية لا . )٢٢٤((IRRF)للمشاريع المُموّلة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
 مليار دولار في مشاريع يدعمها صندوق دعم الاقتصاد ٣٫٥تعالج بصورة آامنة أآثر من 

(ESF)ة الطارئة للقائد برنامج الاستجاب، و(CERP)صندوق قوات الأمن العراقية ، و
(ISSF))٢٢٥(. 

  
علاوة على ذلك، ثمة هاجس قديم يستلزم النقل الآحادي للمشاريع على المستوى   

المحلي أو الإقليمي دونما ضمانة بأن الرسميين في الوزارات الذين لديهم سلطة في الموازنة 
وحتى على المستوى القومي، تشكل . )٢٢٦(لمنقولةعلى استعداد لدعم استدامة الأصول ا

برنامج الاستجابة الطارئة للقائد هيكلية موازنة الحكومة العراقية عائقاً لصيانة مشاريع 
(CERP)مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة . )٢٢٧( التي تميل لأن تكون بطبيعتها ملائمة

شغيل بسرعة أآثر من استعداد الحكومة  تنجز أحياناً آثيرة وتكون جاهزة للت(CERP)للقائد 
آذلك، لا وجود لتمويل الحالات الطارئة ضمن هيكلية الموازنة، الأمر الذي يحدّ . لاستلامها

من قدرة الحكومة العراقية على دعم صيانة مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
(CERP)٢٢٨( بعد أن تكون قد نقلت(.  

  
 ملاحظاتها حول بعض العمليات القائمة (MNC-I)لجنسيات أعطت القيادة المتعددة ا  

 (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد على مستوى الفِرَق لضمان صيانة مشاريع 
 أن النظام الجديد (MNC-I)لاحظت القيادة المتعددة الجنسيات في العراق . المنجزة والمنقولة

نسيق ونقل المشاريع لكافة المشاريع يتطلب مذآرة تفاهم من الحكومة العراقية حول ت
علاوة على ذلك، وبسبب تحوّل في التخطيط . )٢٢٩( دولار٥٠،٠٠٠الإنشائية التي تزيد عن 

نية المساعدات الطارئة والإنسانية للبرنامج على عكس المشاريع الإنمائية "للتشديد على 
 القليلة التي تتقدم (CERP)ئد برنامج الاستجابة الطارئة للقا، ذُآر أن مشاريع "الكبيرة الحجم

  .)٢٣٠(سوف تتطلب استثمارات طويلة الأجل من الحكومة العراقية 
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  (CERP)تشغيل وصيانة مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
 هو مثال عن مشاريع الأشغال من نظام المياه المصروفة في الفلوجة) ٢ (IIالمرحلة 

نظام جمع .  من مصادر متعددة لإنجازها ودعم استدامتهاالعامة الهامة التي تتطلب تمويلاً
 مليون دولار من ٩٫٤، مع )٢٣١( مليون دولار٧٨ومعالجة المياه المصروفة مشروع بقيمة 

، ومع أن أموال )٢٣٢((CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد أصل هذا المبلغ مُموّلة من 
من إجمالي آلفة المشروع، إلا أن حجم % ١٢لا تمثل سوى  (CERP)برنامج الاستجابة 

% ١المساهمة هام نظراً إلى أن المشاريع التي تتجاوز المليون دولار لا تمثل سوى حوالي 
% ٢٨ و ،تاريخهحتى  (CERP)من المشاريع المُموّلة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 

لثانية من المشروع مبرمجة االمرحلة . )٢٣٣((CERP) من إجمالي إلزامات برنامج الاستجابة
 ٢٢٨،٠٠٠من المُقدر أن هذا المشروع سيخدم . )٢٣٤ (٢٠٠٨سبتمبر / للإنجاز في أيلول 

إضافة إلى الخدمات التي ستوفرها محطة معالجة المياه . )٢٣٥(عراقي في الفلّوجة 
 عراقي ويتوقع أن يوظف عددا أآبر مع استمرار ٤٥٠المصروفة، يوظف المشروع حالياً 

  .)٢٣٦(لية الإنشاءعم
  

برنامج الاستجابة الطارئة للقائد إضافة إلى المشاريع المستقلة، استخدمت أموال   
(CERP)مستشفى الأطفال في مثلاً، مع مشروع .  لتكملة مشاريع البنية التحتية الأآبر
 دولار من ٤٠٠،٠٠٠ ذآرت فرقة منطقة الخليج أن ،%٨٥المنجز حالياً بنسبة  ،البصرة
  .)٢٣٧( قد استخدمت لإتمام وصل خط المياه بالمستشفى (CERP)رنامج الاستجابةأموال ب

  
مع ازدياد عدد المشاريع المنقولة إلى السيطرة العراقية، أصبحت الصيانة ودعم   

الاستدامة أموراً حيوية للنجاح البعيد الأجل لكل من مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
(CERP)تخطيط دعم الاستدامة اعتباراً وقد أصبح . )٢٣٨(يرة الحجم الأخرى والمشاريع الكب

  .هاماً عند دراسة نجاح المشاريع
  

معاينات لمشاريع /خلال ربع السنة هذا، أصدر مكتب المفتش العام أربعة تفتيشات  
سروران الابتدائية، إنشاء مدرسة  إنشاء مدرسة: (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 

 في الغزالية ومجمع وزارة الداخلية في G-6وه المتوسطة، محطة رفع مياه البواليع بينسلا
  قيّمت هذه التفتيشات التصميم قبل الإنشاء ومعايير الإنشاء، .الحكومة الكردية الإقليمية

  .والرقابة على النوعية وتخطيط دعم الاستدامة لنقل المشاريع
  

 الواقعتان في إربيل تم وه المتوسطة،مدرسة سروران الابتدائية ومدرسة بينسلا  
 ٦٠٠ لتلبية طلبات قرية جديدة من (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد تمويلهما من 

. تصميم المشروعين آان آافياً.  جاءت من منطقة قلعة المدينة القديمة،أسرة أعيد إسكانها
  .(MND-NE)لشمال الشرقي  ا–اقترحت المشروعين وأدارتهما الفرقة المتعددة الجنسيات 
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 دولار ٦٩٣،٦٣٠ المشروع بقيمة –في إربيل مدرسة سروران الابتدائية تفتيش   
 حدّد عيوب الإنشاء التي تم تصحيحها – ٢٠٠٧يونيو / الذي بدأ في الأول من حزيران 

لاحقاً، خلص إلى أنه على الرغم من أن التصميم قبل الإنشاء والرقابة على النوعية آانا 
يين، إلا أن إدارة الإنشاء آانت دون الأفضل، آما أن التخطيط لدعم الاستدامة آان آاف

  .)٢٣٩(ناقصاً
  

مدرسة بينسلاوه ، أجرى مكتب المفتش العام تفتيشاً في ٢٠٠٨فبراير /  شباط ٤في   
أشغال الإنشاء التي . ٢٠٠٧ دولار تم إنجازه منذ ٦٠١،٦١١ العقد البالغة قيمته المتوسطة، 
لإعادة  اينتها آانت آافية؛ لكن، بدون سجلات مناسبة، لم يكن بإمكان المفتش العامجرت مع
ووجد المفتش العام أيضاً .  المصادقة  على نوعية الأشغال المنجزة(SIGIR) العراق إعمار

أن تخطيط دعم الاستدامة لم يكن ظاهراً، الأمر الذي يترك عبء دعم الاستدامة على عاتق 
  .)٢٤٠(الإقليمية الحكومة الكردية 

  
 تفتيشاً حول أعمال إصلاح في (SIGIR)أجرى المفتش العام لإعادة إعمار العراق   

في الوقت الذي أنهي فيه المشروع .  في الغزالية ببغداد، العراقG-6محطة رفع مياه البواليع 
 ٢٥٣،٠٠٠آان المقاول قد أنجز أشغالاً قُدّرت بأآثر من . بسبب الهواجس الأمنية

  .)٢٤١(ردولا
  

 (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد علاوة على ذلك، يجري استخدام أموال   
الذي أصيب بأضرار بالغة سببّها انفجار  نآردستالإقليم مجمع وزارة الداخلية لإصلاح 

 (SIGIR)قام مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق . ٢٠٠٧مايو / سيارة مفخخة في أيار 
لمزيد من . )٢٤٢(فق في ربع السنة هذا ولم يصدر أية نتائج سلبية مع المشروعبتفتيش المر

 خلال ربع السنة (SIGIR)التفاصيل حول تفتيشات مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق 
  . من هذا التقرير٣هذا، أنظر القسم 

  
 برنامج الاستجابة الطارئة للقائد تمويل الهبات الصغيرة من 

الهبات الصغيرة للعراقيين من أصحاب المشاريع الصغرى المحرومين لتحفيز يجري إعطاء 
يُستخدم . النمو الاقتصادي ولتعزيز الجهود المبذولة عبر مشاريع البنية التحتية الكبيرة الحجم

.  التجارية الأعمالعكس الانقطاعات فيالبرنامج أيضاً لمكافحة البطالة في العراق ولمنع أو 
المال آنظام سلاح   وبرنامج(CERP)ت برنامج الاستجابة الطارئة للقائد صحيح أن تنظيما

(MAAWS) لا تقدم إرشاداً معيناً حول استخدامات الهبات الصغيرة، إلا أن ممارسات 
التي تتلازم مع ما مباشرة من الضباط العسكريين أو عبر الجهود المُنسقة تأتي إالصرف 

يُطلب من مستعملي . )٢٤٤((PRTs) مار المحافظاتإعلنشاطات المدنية مثل  فرق إعادة ا
لتحقيق أآبر الآثار "تنسيق وتحديد حاجات المشاريع  (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة 

 الوآالات المحلية للحكومة  جهود مع)٢٤٥("الممكنة ولضمان أن تأتي الآثار متزامنة
إعمار وتنمية المحافظات العراقية، وعناصر الشؤون المدنية، بما في ذلك لجان إعادة 



(CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
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(PRDCs) وفرق إعادة إعمار المحافظات(PRTs) الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية و  
(USAID).  

  
 دولار يمكن إجراؤها بنفس شروط الموافقة التي تنظّم ٢،٥٠٠الهبات لغاية   

. )٢٤٦( دولار تتطلب موافقة قائد الفرقة١٠،٠٠٠الهبات الصغيرة ما فوق . مدفوعات التعزية
 لتلبية أآثر من (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في صلاح الدين، استخدمت أموال 

برنامج لدى  دولار من التكاليف التشغيلية السنوية لواحدة من الهبات الصغيرة ٣٠٠،٠٠٠
بالنسبة لتوزيع تمويل . )٢٤٧( مليون دولار١٫٢ البالغ (PRT)  إعمار المحافظاتفرق إعادة

لتاريخه، أنظر ) مناطق العراق ((MND)ات الصغيرة من الفرقة المتعددة الجنسيات الهب
  .٢٨-٢الجدول 

  
  ٢٨-٢الجدول 

  الهبات الصغيرة حسب المناطق
متوسط الكلفة لكل  (MND)الفرقة المتعددة الجنسيات 

 هبة صغيرة
إجمالي تكاليف الهبات 

 الصغيرة
العدد الإجمالي للهبات 
 الصغيرة الصادرة

 – (MND)رقة المتعددة الجنسيات الف
 المرآزية

٦٦٤ $١،١٣٩،٠٥٣ $١،٧١٥ 

 – (MND)الفرقة المتعددة الجنسيات 
 الجنوب الشرقي

١٠ $٢٤،٤٤٩ $٢،٤٤٥ 

 – (MND)الفرقة المتعددة الجنسيات 
 الجنوب الأوسط

١١٣ $٦٠١،٤٤٩ $٥،٣٢٣ 

 - (MND)الفرقة المتعددة الجنسيات 
 بغداد

١١٥٤ $٢،٦١٣،١٩٨ $٢،٢٦٤ 

 - (MND)الفرقة المتعددة الجنسيات 
 الشمال

٢٩٥ $٦٠٦،٨٦٠ $٢،٠٥٧ 

  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٠القوات المتعددة الجنسيات في العراق استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
 تساهم في برنامج  في الشمال الشرقي لم-القوات المتعددة الجنسيات في الغرب و– القوات المتعددة الجنسيات: ملاحظة

  .الهبات الصغيرة
  



(INL)مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 
 

 

١٢٤ 

  
مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون تمويل 
  الدولي

  
خصص الكونغرس التمويل لمكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 

(INL) فمنذ . لمعالجة احتياجات نظام العدل الجنائي في العراق التابع لوزارة الخارجية
د الأميرآية في إعادة إعمار العراق، رآّز مكتب شؤون المخدرات الأيام المبكرة للجهو

 اهتمامه على إعادة إنشاء وإصلاح وتحديث قطاع (INL)وفرض تطبيق القانون الدولي 
، وتطبيق السياسات والبرامج التي تطور سعة مرافق )٢٤٨(العدل الجنائي في العراق 

ل دعم برامج القوات المتعددة السجون، علاوة على حكم القانون في العراق من خلا
يدير مكتب شؤون .  من أجل تطوير قوات الشرطة(MNF-I)الجنسيات في العراق 

المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي برامجه سوية مع وآالات ومقاولين ومنظمات 
  .غير حكومية أخرى

  
يشمل تمويل هذه النشاطات تخصيصات مالية مباشرة إلى صندوق الرقابة على 

، التابع لمكتب شؤون المخدرات (INCLE)لمخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي ا
 – مكرّسة خصيصاً لتمويل عمله في العراق -وفرض تطبيق القانون الدولي الدولي

 ومن صندوق إغاثة وإعادة (ISFF)وتحويلات مالية من صندوق قوات الأمن العراقية 
، حوالي ٢٠٠٨ و٢٠٠٣سنوات المالية بين تلقى المكتب خلال ال. (IRRF)إعمار العراق 

  : مليار دولار من هذه المصادر٢٫٨٨
  

 (IRRF) مليار دولار من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ١٫٢٦ •
وصندوق وزارة الدفاع التي نقلت إلى مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق 

 .القانون الدولي
 التي تمّ  (ISFF)ن العراقية مليار دولار من أموال صندوق قوات الأم١٫٣٥ •

 .تحويلها إلى مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي
 مليون دولار من صندوق الرقابة على المخدرات وفرض تطبيق القانون ٢٦١ •

 . (INCLE)الدولي
  

للحصول على نظرة إجمالية حول تمويل مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون 
  .٢١-٢ الدولي انظر الشكل
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   مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدوليوضعية تمويل
 من إجمالي )٢٥٠( مليار دولار٢٫٢ مليار دولار وتمّ إنفاق ٢٫٦تمّ إلزام مبلغ 

للحصول على ملخص لوضعية الأموال . التخصيصات والتحويلات المالية للمكتب
  .٢٢-٢لدولي انظر الشكل الإجمالية لمكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون ا

  
 ان مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق (OMB)أبلغ مكتب الإدارة والموازنة 

 مليون دولار ٢٨١ تلقى تخصيصات إجمالية بلغ مجموعها (INL)القانون الدولي الدولي 
لكن سجلات مكتب . إلى صندوق الرقابة على المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي

 مليون ٢٦١فرض تطبيق القانون الدولي أشارت إلى استلام مبلغ شؤون المخدرات و
 مليون دولار تم تخصيصها بموجب ٢٠دولار آتخصيصات مباشرة لا تشمل مبلغ 

. ٢٠٠٣ للتخصيصات الإضافية الطارئة لزمن الحرب لعام (PL 108-11)القانون العام 
 دولار من مجموع  مليون١٣٢٫١٩ آان قد تمّ إلزام مبلغ ٢٠٠٩مارس /  آذار ٣١في 

المبالغ المخصصة مباشرة إلى صندوق الرقابة على المخدرات وفرض تطبيق القانون 
  )٢٥١(. مليون دولار منها٣٩٫٤٣الدولي وتم إنفاق مبلغ 

  
لمعرفة وضعية أموال صندوق الرقابة على المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 

  .٢٣-٢نظر الشكل  أ(PL 108-11)التي تم تخصيصها بموجب القانون 
  

  استعمالات الأموال
مشاريع مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي في العراق رآزت 
اهتمامها على تدريب قوات الشرطة، وتنفيذ برامج حول حكم القانون وتدريب وتطوير 

. )٢٥٢(وآالات الإصلاحات العراقية من اجل رفع القدرة في آل واحد من هذه المجالات
مل برامج مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي أيضاً إنشاء ورفع تش

ترآز مهمة مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون . مستوى مرافق السجون
 على توظيف وتدريب موظفي العدل الجنائي وتقديم مساعدة استشارية (INL)الدولي 

  )٢٥٣(.ي وإدارة المحاآمحول مجموعة من المسائل المتعلقة بالعدل الجنائ
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  ٢١-٢الشكل 
  (INL)مخصصات وتحويلات مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 

  بملايين الدولارات
، استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات (INL)مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي : المصدر

)٨/٤/٢٠٠٨(  
  

   

 
  

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ظةملاح

  
صندوق إغاثة وإعادة 

إعمار العراق 
١،٢٦١٫٩٢$  

  

 
  
  
 
 
 

صندوق قوات الأمن 
العراقية 

١،٣٥٤٫١٧ $
  )للشرطة% ١٠٠(
 
 
 
  

مكتب شؤون المخدرات 
انون وفرض تطبيق الق

  $٢٦١٫٤٥الدولي 

  الشرطة
  $٩٢٫٠٦السجون  $١،٠٠٧٫٦٠

  
  $٩٥٫٨٦حكم القانون 

  
$٣٥٫٠٠  حماية الشهود 

)٣(%  
  

$٢٤٫٤٠جرائم ضد الإنسانية 

   (INL) درات وفرض تطبيق القانون الدوليمكتب شؤون المخ
٢٦١٫٤٥$  

  تطوير القضاء الجنائي
١٣٧٫٨٦$  

إجمالي المبالغ المخصصة 
 $٢،٨٧٧٫٥٤والمحولة 

٨٠% 

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
(IRRF)  ١،٢٦١٫٩٢$ 

  مستشارون قانونيون
١($ ٧٫٠٠(% 

  ٧%  
  

   ٧% 

  دعم البرامج
٤($ ١٠٫٥٠(% 

  السجون
١١٣٫٠٩$ 

٤٣% 

٥٣% 
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  ٢٢-٢الشكل 
  (INL)وضعية أموال مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 

  بمليارات الدولارات
، استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات (INL)مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي : المصدر

)٤/٨/٢٠٠٨(  
 

  
  $٢٫٢٠فقة إجمالي المبالغ المن

  الأرقام تتأثر بالتدوير : ملاحظة
  

  ٢٣-٢الشكل 
  (INCLE) الدولي تطبيق القانون وفرض  المخدراتوضعية أموال صندوق الرقابة على

  بمليارات الدولارات
، استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات (INL)مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي : المصدر

)٤/٨/٢٠٠٨(  
 

  
  $٠٫٠٤إجمالي المبالغ المنفقة 

  الأرقام تتأثر بالتدوير : ملاحظة
 
  

بالإضافة إلى برامج يديرها صندوق الرقابة على المخدرات وفرض تطبيق القانون 
 تنفذ برامج عديدة بالتعاون مع وآالات أخرى للعدل وتطبيق القانون (INCLE)الدولي 

ادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في مثل خدمة عمداء الشرطة الاميرآيين، القي
 التابعة لسلاح الهندسة في الجيش (GRD) وفرقة منطقة الخليج (MNSTC-I)العراق 

 لمعرفة وضعية الأموال المخصصة ٢٩-٢أنظر الجدول . )٢٥٤((USACE)الأميرآي 
 ٣١ لبرامج صندوق الرقابة على المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي آما آان في

  .٢٠٠٨مارس، / آذار 
  

 مقاولين لتنفيذ (INL)يستخدم مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 
 البرنامج )٢٥٥(ينفذ مقاولون بصورة حصرية تقريباً . معظم أعمال إعادة إعمار العراق

 الذي تديره وزارة (ICITAP)الدولي للمساعدة على التدريب في التحقيقات الجنائية 
 تم إلزام حوالي ٢٠٠٤فمنذ عام . ل  وبرامج سلاح الهندسة في الجيش الأميرآيالعد

إجمالي المبالغ المخصصة والمحولة  
٢٫٨٨$ 

  إجمالي المبالغ المُلزمة
٢٫٦٢$ 

 $٠٫٦٢  إجمالي المبالغ المخصصة  

  لمُلزمةإجمالي المبالغ ا
٠٫١٦$ 
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تلقت شرآة داين آورب انترناشونال . ، من الأموال مباشرة إلى هؤلاء المقاولين%٥٥
معظم التمويلات من مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي، أي 

حالياً، ينتهي جزء العقد الذي يغطي . )٢٥٦(ر بالإجمال ما يزيد قليلاً عن مبلغ مليار دولا
 ويتوقع منح عقد جديد لهذه ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣٠عمل شرآة داين آورب في 

 للاطلاع على أسماء آبار المقاولين المتعاقدين مع مكتب ٣٠-٢أنظر الجدول . الشرآة
  .همشؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي حسب مبالغ العقود الممنوحة ل

  
  الشرطة

 في (INL)ترآز معظم أعمال مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 
 القوات المتعددة الجنسيات في العراق الهادف إلى تدريب جالعراق على دعم برنام

من أجمالي % ٨٤وقد تم تخصيص أآثر من نسبة . ومساعدة قوات الشرطة العراقية
ض تطبيق القانون الدولي لتمويل هذه الأنواع من إلزامات مكتب شؤون المخدرات وفر

يدعم مكتب شؤون المخدرات الدولية عمليات تدريب رجال الشرطة . )٢٥٧(المشاريع 
 وخبرات أخرى (IPAs)بصورة غير مباشرة من خلال تأميم مستشارين دوليين للشرطة 

  )٢٥٨(. لبناء القدرات
  

 في العراق في دعم (INL) الدولي يستمر مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون
الجهود العسكرية لتدريب وتجهيز قوات الشرطة العراقية من خلال المساهمة في تأميم 

يساعد المكتب الحكومة العراقية وفريق التدريب للمساعدة . مستشارين دوليين للشرطة
 في تحقيق احتراف مؤسسات فرض تطبيق القانون المدني (CPATT)المدنية للشرطة 

 من أجل المحافظة على النظام بطريقة تتوافق مع (IPS)وجهاز الشرطة العراقية 
خلال ربع السنة هذا . )٢٥٩(المعايير الدولية لأعمال رجال الشرطة وحقوق الإنسان 

استمر المكتب في دعم عمليات فرض تطبيق القانون التي تقوم بها وزارة الدفاع 
  )٢٦٠(.باستعمال الموارد التالية

  
 قاموا بتدريب وتوجيه موظفي خدمة (IPA)مستشاراً دولياً للشرطة  ٦٩٠ •

 بواسطة عقد مع شرآة داين (PTTs)الشرطة العراقية في فرق الشرطة الانتقالية 
 .آورب انترناشونال

 
 مستشاراً دولياً للشرطة، بالاشتراك مع البرنامج الدولي للمساعدة على ١٩١ •

يره وزارة العدل، زودوا الإرشادات إلى التدريب والتحقيقات الجنائية الذي تد
متدربين عراقيين يعملون في أآاديميات الشرطة من خلال عقد سدّده البرنامج 
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الدولي للمساعدة على التدريب والتحقيقات الجنائية مع شرآة الموارد المهنية 
 .(Military Professional Resources Inc)العسكرية انك 

  
 قاموا بتدريب وإرشاد أفراد الدائرة العراقية (IPA)ة  مستشاراً دولياً للشرط٧٠ •

لتطبيق أمن الحدود بالاشتراك مع الفرق العسكرية الانتقالية لأمن الحدود 
(BTTs). 

  
 في  ربع السنة هذا تقريراً (SIGIR) لإعادة إعمار العراق  نشر المفتش العام الخاص

 القانون في العراق مع حول العقد الذي وقعه مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق
والتقرير هو . شرآة داين آورب لتنفيذ أوامر المهمات التي تتعلق بالعمل في العراق

 ٢٠٠٧أآتوبر / متابعة للتوصيات التي قدمت في عملية تدقيق جرت في تشرين الأول 
حول إدارة العقد الخاص ببرنامج تدريب أفراد الشرطة العراقية، وفي تقرير مشترك مع 

  )٢٦١(.٢٠٠٧يناير /المفتش العام في وزارة الخارجية نُشر في آانون الثانيمكتب 
  

  ٢٩-٢الجدول 
  )بملايين الدولارات ((INCLE)تمويل صندوق الرقابة على المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 

  
  النفقات  الالتزامات  المخصصات  البرنامج
  $٢٣٫٧١  $١١١٫٠٣  $١١٣٫٠٩  السجون
  ٠٫٠٠  ٨٫٢٩  ٥٩٫١٧  )أ(المحاآم

  -  ١٫٩٢  ٢٦٫٧٤  تكامل العدل
  ١١٫٩١  ١٦٫٨٤  ٢٣٫٤٥  النزاهة العامة

  ٠٫٢٨  ٨٫٩٧  ١٣٫٨١  مستشارون لحكم القانون
فريق مهمات للجرائم 

  الكبيرة
٠٫٢٢  ٩٫٠٢  ١٢٫١٧  

  ٣٫٣١  ٦٫١١  ١٠٫٥٠  (PD & S)غير ذلك 
  ٠٫٠٠  ٠٫٠٢  ٢٫٥٢  إطار العمل القانوني

  $٣٩٫٤٣  $١٦٢٫٢٠  $٢٦١٫٤٥  المجموع
  

/  نيسان ٣، استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، (INL)مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي : المصدر
  .٢٠٠٨أبريل 
  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة

  . دولار٤٫٠٠٠لا يمكن إظهار النفقات الإجمالية لفئة برنامج المحاآم، يبلغ مجموعها فقط ) أ(
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  ٣٠-٢الجدول 
  )بملايين الدولارات ((INL)آبار المقاولين المتعاقدين مع مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون 

  
  المبلغ المنفق  مبلغ الالتزام  المقاول

  $١،٢٥٥٫٢٨  $١،٤٢٣٫٩٧ (DynCorp)داين آورب 
  $١٣٫٠٤  $١٦٫٢٩  (BearingPoint)بيرنغ بوينت 

  $٠٫٤١  $١٫٢٦   (PAE)شرآة بي أي إي
  

/  نيسان ٣، استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، (INL)مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي : المصدر
  .٢٠٠٨أبريل 
  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة

 
 

 مبدئياً عدة مسائل تتعلق بإدارة (SIGIR)حدد المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق 
 شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي خطة العقود وأوصى بأن يطور مكتب

في ربع السنة هذا ابلغ المفتش العام ان . )٢٦٢(عمل إصلاحي وان يؤمن الموارد لتطبيقها 
 اتخذ خطوات للاستجابة إلى المسائل التي أثيرت في (INL)مكتب شؤون المخدرات 

 على بحث اآثر تفصيلاً  من هذا التقرير للاطلاع٣انظر القسم . )٢٦٣(عمليتي التدقيق 
  .للنتائج التي توصل اليها المفتش العام

  
  برامج حكم القانون

 دوراً في تقديم المشورة لمسؤولي الحكومة المرآزية (INL)لعب مكتب شؤون المخدرات 
، آانت ٢٠٠٨مارس / بحلول آذار . والمحافظات وتطوير حكم القانون في العراق

لاً من مكتب شؤون المخدرات لدعم وتنفيذ برامج تعزز برامج حكم القانون قد تلقت أموا
نظام العدل من خلال مساعدة السلطة القضائية في العراق في وضع مسودات قوانين، 
وتزويد مستشارين لحكم القانون، وتدريب القضاة والمحققين القضائيين وتحسين ظروف 

  )٢٦٤(.أمن الشهود القضائيين
  

 العام انه تم تنفيذ خطوة مهمة في التدريب القضائي في ربع السنة هذا، ابلغ المفتش
 على خطة لإنشاء معهد التعليم والتطوير (HJC)عندما وافق مجلس القضاء الأعلى 

سوف يقام هذا المعهد في حرم محكمة الجنايات المرآزية العراقية في . (JEDI)القضائي 
 في نظام القضاء الجنائي وربما بغداد لتوفير التعليم المستمر للقضاة الذين يعملون حالياً

من هذا التقرير " نظام الحكم وتطوير القدرات"أنظر قسم . )٢٦٥(بعض القضاة الجدد 
  .للاطلاع على تفاصيل اآثر حول برامج أخرى لحكم القانون
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  المرافق
 حالياً مع خدمة عمداء الشرطة الأميرآيين لرفع (INL)يشترك مكتب شؤون المخدرات 

تشمل الجهود تقييم أمن المحاآم وتأميم المساعدة والتعليم . م العراقيةمستوى المحاآ
وقد أبلغ المكتب انه تم تحقيق تقدم خلال ربع السنة هذا في رفع . للموظفين العراقيين

وحتى هذا التاريخ، آان المكتب قد . مستويات الأمن بالنسبة لبعض المحاآم في العراق
ئمة في الحلة، الموصل، بعقوبة، آرآوك، بصرة،  محاآم قا١٠أآمل تقييمات لمواقع 

في ربع السنة الأخير، جرى . الرمادي، منطقة أبو غريب، الفلوجة، القائم، وهيت
يتوقع . الإبلاغ بأنه تقرر رفع مستوى أمن المحاآم في بعقوبة، الحلة، آرآوك والموصل
ا، ان تبدأ مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي، في ربع السنة هذ

يونيو وان تنتهي هذه /  حزيران ٢٩أعمال رفع مستوى أمن المحاآم في آرآوك في 
  )٢٦٦(. ٢٠٠٨تموز / يوليو٢٢الأعمال في 

  
  الأمن القضائي

في التقارير المتعلقة بأرباع السنة الماضية، ابلغ المفتش العام عن التحديات الأمنية التي 
في ربع السنة هذا، . تهديدها لتقدم نظام القضاءتواجه الموظفين والشهود القضائيين، و

ابلغ الملحق القضائي ان أحد أهم التحديات التي تواجه حكم القانون في العراق هو 
 ٢٠٠٣منذ عام . )٢٦٧(..." استمرار استخدام العنف والتخويف ضد السلطة القضائية"

نة هذا قتل قاضيان وفي ربع الس. )٢٦٨( موظفاً في الأمن القضائي ٦٧ قاضياً و٣٥قتل 
لذلك، جعل هذا التهديد بالعنف مسالة الأمن القضائي ذات . )٢٦٩ (وموظف قضائي واحد

  .أولوية بالنسبة لمكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي
  

 مع الحكومة العراقية من أجل تطبيق ٢٠٠٦عمل مكتب شؤون المخدرات منذ عام 
سب النظام المُتبع لدى خدمة عمداء الشرطة في المدن  ح(JPS)خدمة الحماية القضائية 

ابلغ المكتب ان تطبيق خدمة الحماية . )٢٧٠(الأميرآية ولكنهما لم ينجحا حتى الآن 
  )٢٧١(:القضائية يواجه باستمرار هذه التحديات

  
 .لا يوجد تمويل ملائم لرواتب الموظفين •
موظفي خدمة لم تصدر الحكومة العراقية أية رخص لحمل السلاح إلى  •

 .الحماية القضائية
لم يعطِ أي ترخيص باستخدام أفراد القوى الأمنية آموظفين نظاميين لدى  •

 .الحكومة العراقية
  

ابلغ المفتش العام عن هذه التحديات في تقارير أرباع السنة الماضية وابلغ مكتب شؤون 
ئل وعلى  انه يعمل مع مجلس القضاء الأعلى على حل هذه المسا(INL)المخدرات 
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تشجيع المجلس التشريعي العراقي على الإنشاء الرسمي والكامل لخدمة الحماية 
  .القضائية

  
  ٣١-٢الجدول 

  إنشاء مرافق حماية الشهود
  

  التغيير منذ ربع  النسبة المئوية  تاريخ الإنجاز المقدر  المدينة
  السنة الأخير

  غير متوفر  %٥٥  )أ(أوقف العمل به   الموصل
  %١٦لغاية   %٦٤  ٣١/٥/٢٠٠٨  الرصّافة
  %٣٠لغاية   %٩٦  ١٥/٤/٢٠٠٨  البصرة
  لا تغيير  %١٠٠  أنجز  الكرخ

  
  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣السفارة الأميرآية استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  .٢٠٠٨يناير /أوقف العمل في مشروع محكمة الموصل ومشروع مرفق حماية الشهود في آانون الثاني) أ(
  

ففي .  أيضاً على إيجاد مساآن آمنة للقضاة وعائلاتهم(INL)عمل مكتب شؤون المخدرات 
يقل هذا الرقم قليلاً عن .  قاضٍ وعائلاتهم٣٧ربع السنة هذا، وفّر المكتب مساآناً آمنة لِـ 

لكن المجمع .  قاضياً مع عائلاتهم٤٠ما تم توفيره خلال ربع السنة الماضي الذي شمل 
من يستعمل من قبل القضاة الذين يؤدون مهمات في بغداد وتكون إقامتهم فيها السكني الأ

  )٢٧٢(. غير مستديمة
  

. (INL)شكل تحسين وتوسيع مرافق حماية الشهود أولوية لدى مكتب شؤون المخدرات 
 اآتمل إنشاء مرفق حماية واحد للشهود وآان مرفقان في ٢٠٠٨مارس / ففي نهاية آذار 
هى العمل في مشاريع إنشاء مرافق حماية الشهود والمحاآم في انت. طور الإنجاز

 ٣١-٢انظر الجدول . )٢٧٣(الموصل بعد أن أصيبت بأضرار ذات شأن بفعل التفجيرات 
  .للحصول على نظرة إجمالية على هذه المشاريع
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  تنمية القدرات
 حول ، وظف مكتب شؤون المخدرات نظرة شاملة خبيراً جديدا٢٠٠٨ًمارس / في آذار 

، وذلك على أثر (IJIP)الموضوع لتقديم المشورة إلى مشروع تكامل القضاء في العراق 
يعمل المشروع على تعزيز التنسيق بين مراآز . )٢٧٤(رحيل المنفّذ الأصلي للمشروع 

الشرطة، والمحاآم، والسجون ويوفّر تكنولوجيا أنظمة المعلوماتية التي تمكّن المسؤولين 
اآمل المقاول . المجرمين عبر آل مرحلة من مراحل النظام القضائيمن معالجة وتعقب 

ويخطط مكتب شؤون المخدرات . السابق أمر التسليم الأصلي العائد له قبل ان يرحل
وحتى هذا التاريخ، اختبر مشروع تكامل القضاء في العراق . حالياً لتوسيع المشروع

 ثمانية مواقع في بغداد وزود التدريب  المدعى عليهم فيبوطبق نموذجاً أولياً لنظام تعق
 وانتج (INL)للمستعملين من الموظفين العراقيين وموظفي مكتب شؤون المخدرات 

  )٢٧٥(.برامج آمبيوتر وآتب تعليمات إجرائية
  

 على تعزيز قدرات (INL)يعمل مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 
حالياً وذلك من خلال تزويد مستشارين في مجال الموظفين القضائيين الجدد والعاملين 

ومن خلال فريق مهمات الجرائم الرئيسية . القضاء الجنائي والمساعدة في التدريب
(MCTF) يقدم عملاء فدراليين أميرآيين الإرشاد والمشورة إلى موظفي تطبيق القانون ،

ت ثلاث دورات نظمبالإضافة إلى ذلك، . العراقيين المعيّنين للعمل مع فريق المهمات
  )٢٧٦(:تدريبية لموظفي فرض تطبيق القانون العراقيين

  
 موظفاً عراقياً في فريق مهمات الجرائم الرئيسية على الطرق ١٧تمّ تدريب  •

التكتيكية الدفاعية، واستغلال الهاتف الخليوي، وتقنيات المقابلات، والعمليات 
 .السرية، والأسلحة النارية

 
عراقيين في فريق مهمات الجرائم الرئيسية على  موظفين ١٠تمّ تدريب  •

 .تشغيل نظام التعرّف الآلي على بصمات الأصابع
  

 على الإجراءات الواجب تنفيذها ن محققين ومترجمين عراقيي١٠تم تدريب  •
 .في موقع الجريمة وتقنيات التحقيقات الشرعية والقضائية المتقدمة

  
مساعدة على التدريب في التحقيقات الجنائية وأيضاً، وبالمشارآة مع البرنامج الدولي لل

(ICITAP) دعم مكتب شؤون المخدرات هيئة النزاهة (CoI) التابعة للحكومة العراقية 
 طالباً على التقنيات الأساسية للتحقيقات، والمهارات التكتيكية، ١١٥من خلال تدريب 

م مكتب شؤون وبالإضافة إلى التدريب المحدد للموظفين، يقد. )٢٧٧(وأمن الشهود
زود أيضاً . المخدرات دعماً استشارياً لتعزيز سياسات وإجراءات فرض حكم القانون
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مستشارو البرنامج الدولي للمساعدة على التدريب في التحقيقات الجنائية الإرشادات إلى 
 قضايا جديدة بالإضافة إلى ٢٠٩محققي هيئة النزاهة التابعة للحكومة العراقية حول 

  )٢٧٨(.ري التحقيق بها قضية يج٢٥٣
  

 موظفاً في حكم القانون في العراق بضمنهم ١٥يمول مكتب شؤون المخدرات تدريب 
 تابعين لوزارة العدل آما مستشارين في حكم (RLA)مستشارون قانونيون مقيمون 

في ربع السنة هذا ابلغ مكتب شؤون . القانون تابعين لمكتب شؤون المخدرات الدولية
ة ان الوآالة مولت أيضاً تدريب مستشارين قانونيين مقيمين تابعين المخدرات الدولي

ويدعم حالياً مستشارون يمولهم . (PRTs)لوزارة العدل لفرق إعادة إعمار المحافظات 
مكتب شؤون المخدرات الدولية فرق إعادة إعمار المحافظات في الأنبار، بغداد، ديالى، 

  )٢٧٩(.نجف، وصلاح الدين، نينوى، ال)تأميم(اربيل، آربلا، آرآوك 
  

  )الإصلاحات(السجون 
.  في التعامل مع النمو الهام في نظام السجون(ICS)تستمر خدمات السجون العراقية 

 برامجاً لتعزيز قدرة (INL)يمول مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 
لموظفين  من خلال المساعدة في تطوير قدرات ا(ICS)خدمات السجون العراقية 

تشمل المشاريع إنشاء وترميم . وتحسين المرافق المادية بالاشتراك مع وآالات اخرى
  .مرافق السجون

  
 بلغ مجموع الأموال الملتزم بها لبرامج ٢٠٠٨ والسنة المالية ٢٠٠٣بين السنة المالية 

سوف يكون .  مليون دولار١١٦السجون التي ينفذها مكتب شؤون المخدرات اآثر من 
 ٤البرامج تأثير آبير على نظام السجون من خلال زيادة سعة السجون بأآثر من لهذه 

  )٢٨٠(.آلاف سرير
  

 مليون دولار لتنفيذ خمسة مشاريع إصلاحات ٨٢حتى هذا التاريخ، جرى الالتزام بمبلغ 
-٢أنظر الجدول . )٢٨١ ((GRD)وفقاً لاتفاقية في ما بين الوآالات مع فرقة منطقة الخليج 

ع على وضعية مشاريع إنشاء السجون الممولة من مكتب شؤون المخدرات  للاطلا٣٢
  )٢٨٢(.(INL)وفرض تطبيق القانون الدولي 
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  ٣٢-٢الجدول 
  (INL)مشاريع إنشاء سجون ممولة من مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 

  

القيمة   السجن
بملايين (

  الدولارات

  رتاريخ الإنجاز المقدّ  )أ(الوضعية

  
  سجن البصرة المرآزي

وثيقة تقنية لخط القاعدة   %صفر   $٩٫٨٦
(TBD) 

  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني  %٧منجز بنسبة   $٣٢٫١٦  سجن شمشمال
  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني  %٧منجز بنسبة   $٦٫٠٣  المرحلة الأولى: حصن سوس
  رغير متوف  مخطط لطرح مناقصة للعقد  $١١٫٤٨  المرحلة الثانية: حصن سوس

  :سجن الناصرية
  المرحلة الثانية

ديسمبر / آانون الأول   %٢٠منجز بنسبة   $٧٫٣٢
  )ب( ٢٠٠٨

  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣السفارة الأميرآية، استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، : المصدر
  

صرة المرآزي جرى تأخير تواريخ الإنجاز لسجن الب. ٢٠٠٨مارس /  آذار ١٨النسب المئوية آما آانت في   ) أ(
  .المرحلة الثانية، بصورة أولية بسبب الطقس السيئ والأداء الضعيف للمقاول. وسجن الناصرية

سحب المقاول فرق العمل من المرحلة الثانية للمساعدة في إنجاز المرحلة الأولى في الوقت المحدد لافتتاحها في   ) ب(
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان 

  
  

 استمرار لمشروع المرحلة الأولى الممول من المرحلة الثانية من سجن الناصرية هي
/ من المقرر ان تكتمل المرحلة الأولى في نيسان . صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 مستشاريه للعمل (INL)في ربع السنة هذا عيّن مكتب شؤون المخدرات . ٢٠٠٨أبريل 
داً لافتتاح  استعدا(ICS)في سجن الناصرية لتدريب موظفي خدمات السجون العراقية 

  )٢٨٣(.المرافق الجديدة للسجن
  

 –في ربع السنة هذا، نشر المفتش العام تقريرين حول علميات تفتيش سجن الناصرية 
 سرير الذي بدا إنشاؤه ٨٠٠تقييم حول إنشاء المرفق الاولي لسجن الناصرية سعة 

 المرحلة بموجب برنامج موله صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، وتقييم حول إنشاء
 سرير آخر ممولة من مكتب شؤون ٤٠٠الثانية الهادفة إلى توسيع المرفق ليستوعب 

آشفت مراجعة التصميم وأعمال الإنشاء بان تصميم الإنشاء وخطة مراقبة . المخدرات
وأيضاً، تمّت معالجة مسألة الاستدامة بشكل مباشر ضمن العقد، . النوعية آانا آافيين

 الموظفين، إعداد آتب تعليمات التشغيل، وتقديم آفالات بحيث شملت شروط تدريب
يتم حالياً تنفيذ المشروع حسب شروط العقد ولم يُبلّغ عن أية نتائج . لفترة سنة واحدة

   )٢٨٤(.سلبية
  



(INL)مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 
 

 

١٣٦ 

 أولويات إعادة الإعمار ٢٠٠٨مارس / ولبت أيضاً برامج السجون بحلول نهاية آذار 
  :التالية

  
 شمشمال عن طريق تحويل حصن أمني قديم إلى بدأ العمل على إنشاء سجن •

 . سرير٣٠٠٠مرفق أمني متوسط وعالي يتسع لـ 
 مع القوات المتعددة الجنسيات في (INL)عمل مكتب شؤون المخدرات  •

العراق، وخدمات السجون العراقية، ووزارة الداخلية على إعادة  تنظيم 
 في تنفيذ برامج العمليات الأمنية في سجن بيدوش، قرب الموصل،  واستمر

 )٢٨٦(.(ICS)تدريب موظفي خدمات السجون العراقية 
  

  .من المقرر البدء بتنفيذ مشروعين جديدين للإصلاحات خلال الأشهر القادمة
  



  
  
  
  
  
  

 

  التطورات في
  العراق 

  

  

  
 

  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 القسم   ب٢
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١٣٧ 

  

  نـــالأم
 
  

، لا تزال مسألة ٢٠٠٣مارس /آذاربعد انقضاء خمس سنوات على عملية الغزو في 
. الأمن هي نقطة الترآيز الأولية للجهود الأميرآية في إغاثة وإعادة إعمار العراق

لإعمار في تعزيز الأمن عبر البلاد ساهمت آافة الصناديق الأميرآية الرئيسية لإعادة ا
  : مليار دولار٢٠٫٣٩والتزمت بتقديم مبالغ إلى هذا القطاع تجاوز مجموعها 

  
 :(ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية  •

  )٢٨٧(. مليار دولار للأمن١١٫٢٣ألزم مبلغ 
  

 :(CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد  •
  )٢٨٨(.من مليار دولار لمشاريع الأ٠٫٤٩ألزم مبلغ 

  
 :(ESF)صندوق دعم الاقتصاد  •

  )٢٨٩(. مليار دولار لمشاريع الأمن١٫٤٨ألزم مبلغ 
  

 :(IRRF-2) ٢-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق •
  )٢٩٠(. مليار دولار لمشاريع الأمن٧٫١٩ألزم ما يزيد عن 

  
  العسكرية" الطفرة"وضعية عمليات 

 ألف جندي إضافي إلى ٣٠بإرسال ، أمر الرئيس بوش ٢٠٠٧يناير /في آانون الثاني
العراق آجزء من تحول تكتيكي وعملاني للعمليات الحربية، القصد منه القضاء على 

العسكري هذه من خلال نشر " التدفق"تم تنفيذ عملية . أعمال العنف المتزايدة في العراق
بصورة ، والتي رآزت اهتمامها )٢٩١( (BCTs)خمس فرق من الألوية القتالية الأميرآية 

عسكرية مماثلة لدعم " طفرة"آما قام العراق بعملية . أولية على محافظتي بغداد والانبار
  .عديد القوات الأميرآية آجزء من خطة أمن بغداد

  
تحسن بصورة "، أبلغت وزارة الدفاع ان الوضع الأمني ٢٠٠٨مارس /آذارفي أوائل 

ن لم يكن ثابتاً في بعض ولكن هذا التحس". ذات شأن خلال الأشهر الستة الماضية
عزت وزارة الدفاع هبوط مستوى العنف إلى عدد من العوامل من ضمنها ) ٢٩٢(.المناطق
، واتفاق وقف إطلاق النار مع قوات ميليشيا المهدي )٢٩٣(العسكري" التدفق"مبادرة 



 الأمن
 

١٣٨ 

لكن العنف . )٢٩٦(، وبروز مبادرة أبناء العراق )٢٩٥(، ونشوء منظمة صحوة الانبار)٢٩٤(
  .٢٠٠٨مارس /آذار ٢٣انفجر مجدداً في البصرة وبغداد في 

  
 الخمسة التي أرسلت (BCTs)تصورت خطة الحملة المشترآة عودة آافة الألوية القتالية 

.  لواء١٥ إلى ٢٠خلال التدفق العسكري مما يخفض العدد الإجمالي للألوية القتالية من 
ت المتعددة الجنسيات في العراق أآدوا ان لكن الرئيس، ووزير الدفاع، والقائد العام للقوا
بغض النظر عن النجاح الملحوظ للتدفق . سحب هذه القوات يجب ان يخضع لشروط

رغم تحسن أداء "العسكري، فقد لاحظ قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق انه 
على الأمن قوات الأمن العراقية فيه لا زالت غير جاهزة للدفاع عن العراق أو للمحافظة 

  )٢٩٩(".عبر أرجاء البلاد بالاستناد إلى قوتها الذاتية
  

، قرر قائد القوات ٢٠٠٨ يوليو/تموزمع انه أوصى بسحب الألوية القتالية الخمسة بنهاية 
، قبل تنفيذ "آفترة ترسيخ وتقييم" يوماً ٤٥المتعددة الجنسيات في العراق تخصيص مدة 

ن التعليق المؤقت للسحب المقرر للقوات الأميرآية آان القصد م. )٣٠٠(انسحابات إضافية
للمحافظة على المكاسب الأمنية ... بالمرونة" تزويد القادة العسكريين )٣٠١(الإضافية

  )٣٠٢(".التي تم تحقيقها... الهشة 
  

. (ISF)تستمر الولايات المتحدة في تنفيذ برامج تدريب واسعة لقوات الأمن العراقية 
ية الانتقالية معلومات حول أفراد قوات الأمن العراقية وعملياتها فتجمع الفرق العسكر

 وهو ما يتيح قياس إمكانية الوحدة في )٣٠٣("تقييم الاستعدادات العملانية"ضمن عملية 
التقدم إلى المستوى التالي، وفعالية ونوعية القيادة وقدرة الوحدة واعتماديتها، والمدة التي 

تجري . )٣٠٤(مؤقتة ممارسة الإشراف الإجمالي عليهايتوجب على سلطة الائتلاف ال
 تقييماً لعمليات (MNSTC-I)القوات الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 

  .التدريب على أساس ربع سنوي أيضاً
  

بالأخص محافظات صلاح (بغية معالجة مسائل الأمن في المناطق المعرضة للأخطار 
، تعمل القوات الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في )ينوىالدين، بغداد، ديالى، ون

العراق سوية مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية على ترآيز الجهود على هذه 
وصفت القوات الأمنية أيضاً التحديات القائمة في آافة المناطق الأربع على . المحافظات
تقالية لمساعدة وزارة الداخلية في وتستعمل هذه القوات فرق الشرطة الان. أنها منتظمة

أبلغت القوات . تعزيز القيادة، وتزويد الجنود، وإدارة المعدات، وقدرات الاتصالات
الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق انه تم نشر لوائين وآتيبتين للجيش بين 

  )٣٠٥(.بغداد، وديالى، وصلاح الدين
  



الأمن
 

١٣٩ 

  
  يتم الترحيب بهم من جانب عسكريين أميرآيين" العراقأبناء "أعضاء جدد في منظمة 

  

 
  وضعية قوات الأمن العراقية

باشرت سلطة الائتلاف المؤقتة بعد شهرين على الغزو الأميرآي للعراق بإعادة بناء 
عملت الولايات المتحدة منذ ذلك الوقت على تشكيل قوة جديدة . جهاز الأمن العراقي

 ٣٣-٢انظر الجدول . لي وحماية وحدة أراضي العراققادرة على تحقيق الأمن الداخ
للحصول على نظرة إجمالية للخدمات الرئيسية التي تؤمنها قوات الأمن العراقية 

  .وسلطاتها الإدارية
  

  )٣٠٦(:تمّ الإبلاغ عن بيانات أفراد قوات الأمن العراقية وفق ثلاث فئات
  

لكنها لا تأخذ في الاعتبار  الأرقام الإجمالية للأفراد المُدربين و:المدرّبون •
 .الأفراد المتغيبين بدون إذن، المصابين أو العاملين خارج الفئات المخصصة

الأشخاص الحاضرين " بيانات الرواتب، التي لا تعكس مجموع :المعيّنون •
 ".للعمل

 . هدف الحكومة العراقية النهائي لتشكيل قوة مكافحة للتمرد:المرخصون •
  



 الأمن
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  ٣٣-٢الجدول 
  لوزاري لقوات الأمن العراقيةالإشراف ا

  
  وزارة الدفاع  وزارة الداخلية

  الجيش العراقي (IPS)خدمة الشرطة العراقية 
  القوات الجوية   (NP)الشرطة الوطنية

  القوات البحرية   (DBE)دائرة فرض تطبيق القانون على الحدود
    خدمة حماية المرافق

  
 

 في العراق الأساليب المختلفة التي المتعددة الجنسياتعيّنت القوات الأمنية الانتقالية 
تستعملها وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع والقوات الوطنية العراقية لمكافحة الإرهاب 

(INCTF)وضعت وزارة الداخلية سقفاً نهائياً . ، وذلك لتحديد أعداد الأفراد المرخص لهم
تزود . من هيئات التوظيفلعديد هذه القوات ليستعمله مدراء شرطة المحافظات وغيرهم 

القيادة المشترآة في وزارة الدفاع هدف القوة العسكرية، يتم تشكيل هذه القوة العسكرية 
مع الجدول % ٣٥من خلال توحيد أوامر رئيس الوزراء لزيادة عديد الأفراد بنسبة 

تستعمل القوات الوطنية العراقية لمكافحة . )٣٠٧( (MTOE)المعدل للتنظيم والمعدات 
 الذي وافق عليه رئيس الوزراء (MTOE)لإرهاب الجدول المعدل للتنظيم والمعدات ا

 للاطلاع على مراجعة الترخيصات ٣٤-٢انظر الجدول . )٣٠٨(لوحدات العمليات الخاصة
  )٣٠٩(.للحكومة العراقية

  
تستمر الحكومة العراقية في توسيع خطط تجنيد القوات وقد رخصت إنشاء قوة نهائية 

  . للاطلاع على مجموع الأفراد المدربين٢٤-٢انظر الشكل .  فردا٥٧٢،٧٢٠ًتضم 
  



الأمن
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  ٣٤-٢الجدول 
  )أ(فبراير /شباط ٢٩قوات الأمن العراقية آما آانت في 

  
  )ب(الأفراد المرخصين حالياً   الجزء المكوّن

    )ج(قوات وزارة الداخلية 
  ٢٨٨،٠٠١  )د( (IPS) خدمة الشرطة العراقية

  ٣٣،٦٧٠  )هـ(  (NP)الشرطة الوطنية
  ٣٨،٢٠٥   (DBE)دائرة فرض تطبيق القانون على الحدود

  ٣٥٩،٨٧٦  مجموع وزارة الداخلية
    )و(قوات وزارة الدفاع 

  ١٨٦،٣٥٢  الجيش
  ١٧،٣٦٩  )ز(قوات الدعم 
  ٢،٩٠٧  القوات الجوية
  ١،٤٨٣  القوات البحرية

  ٢٠٨،١١١  مجموع وزارة الدفاع
    مكتب مكافحة الإرهاب

  ٤،٧٣٣  )ح(عمليات الخاصة وحدات ال
  ٥٧٢،٧٢٠  مجموع قوات الأمن العراقية

  
 ١٢ استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق: المصدر
  .٢٠٠٨أبريل /نيسان

  

  :ملاحظات
  لا تشمل الأرقام موظفي الوزارة  )أ (
 الحكومة العراقيةتعكس الأرقام تراخيص   )ب (
قوة وزارة الداخلية تستثني دوائر أخرى تعمل داخل وزارة الداخلية بضمنها موظفي المرآز الرئيسي لوزارة   )ج (

 .الداخلية، القضاء الشرعي، خدمة حماية المرافق وقوات الحرس المتعاقد معها
لدوريات، السير، الوحدات المراآز، ا(تتكون قوات الشرطة العراقية من آافة قوات الشرطة في المحافظات   )د (

 .المخصصة لكافة المحافظات الثماني عشر) الخاصة
 .تشمل الوحدة الوطنية للاستجابة الطارئة  )ه (
 وتعكس زيادة (MTOE)أعداد المرخصين من جانب وزارة الدفاع أخذت من الجدول المعدل للتنظيم والمعدات   )و (

 .في عديد الجنود استناداً إلى مبادرة رئيس الوزراء% ٢٠
 .شمل قوات الدعم الوحدات اللوجستية ومراآز التدريب المخصصة جميعاً للجيش العراقيت  )ز (
  .(CTC) أو مرآز قيادة مكافحة الإرهاب (CTB)لا تشمل الموظفين المخصصين لمكتب مكافحة الإرهاب   )ح (

  
  الضعف في إعداد التقارير

ة المجموع ، مراجع٢٠٠٨يناير / وآانون الثاني٢٠٠٧ نوفمبر/تشرين الثانيجرت بين 
 إلى ٢٤١،٩٦٠المبلّغ عنه للأفراد المدربين في وزارة الداخلية الذي انخفض من 

 في ربع السنة هذا، وجدت )٣١١(. بعد تصحيح القيود المتكررة في البيانات٢٢٤،٦٠٦
عملية تدقيق للعمليات الحسابية لقوات الأمن العراقية عدداً من الاختلافات المستمرة في 

رة آل ربع سنة حول أعداد الموظفين المرخصين، والمعينين، البيانات المنشو
 وجد المفتش العام ان سبباً أولياً لحصول الاختلافات في الأعداد المبلّغ )٣١٢(.والمدربين

  .عنها هو التغيير، بمرور الوقت على ما يبدو، في أساليب العمل بين تقرير وآخر



 الأمن
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لا وزارتي الدفاع والداخلية ترآزان ، لاحظت وزارة الدفاع ان آ٢٠٠٨مارس /في آذار

اهتمامهما حالياً بدرجة أآبر على أعداد الموظفين المرخصين، والمعيّنين، والحاضرين 
، ٢٠٠٧أبريل /نيسان في )٣١٣(.للعمل بدلاً من الترآيز على أعداد الموظفين المدربين

ير دقيقة لان  ان الأعداد المنشورة غ(GAO)أبلغ مكتب المساءلة والمحاسبة الحكومية 
وزارة الدفاع تستثني المتغيبين وتصدر وزارة الداخلية بيانات مشكوك فيها تشمل 

  )٣١٤(. (AWOL)الموظفين المتغيبين بدون إجازة
  

أبلغت القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق ان وزارة الداخلية بادرت 
 هذا )٣١٥(.٢٠٠٧ديسمبر /نون الأولآابإجراء مراجعة لحساب أعداد الموظفين في 

التقرير، الذي آان من المتوقع ان يستغرق إعداده عدة أشهر، يرآز اهتمامه على دوائر 
يقارن بين أوامر التوظيف الموافق عليها "وزارة الداخلية ووآالات أخرى، وسوف 

يل عدد والهدف هو تقل". وعدد الموظفين الذين أبلغت وزارة الداخلية على انهم معينين
تخطط وزارة . الموظفين الأشباح والتعريف عن الموظفين العاملين بدون أوامر توظيف

الداخلية أيضاً لإنشاء قاعدة بيانات للوصل بين الموارد البشرية، وجداول الرواتب، 
  )٣١٦(.وإدارة التدريب من اجل معالجة محاسبة الموظفين

  
  برامج التدريب لوزارة الدفاع

، آان العدد المبلغ عنه للأفراد المدرَبين في وزارة الدفاع ٢٠٠٨بريل أ/ نيسان٩بحلول 
 فرداً عن العدد المسجل منذ آانون ٨،٣٤٤، وهو عدد يزيد بمقدار )٣١٧(٢٠٢،٥٧٧

   )٣١٨(.٢٠٨،١١١، علماً بأن الترخيص المقرر لعديد القوات هو ٢٠٠٨يناير /الثاني
  

ة، تقوم وزارة الدفاع بتوسيع نظام وبغية الترافق مع زيادة أهداف القوات المرخص
 من خلال معالجة الفجوات في القيادة، التدريب، بناء مراآز )٣١٩(التدريب العسكري 

 هناك )٣٢٠(.التدريب، وتزويد التدريب الاختصاصي لتعزيز قدرات الجيش العراقي
 سنوياً سبع دورات للتدريب على القتال الأساسي، ولضباط الصف، وتدريبات للتأهيل
الاختصاصي للمهن العسكرية التي تجري عبر مرآزي تدريب للفرق وستة مراآز 

 زادت القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق )٣٢١(.تدريب للمحافظات
 ١٨٨،٠٢٠( متدرباً في آل دورة ٢٦،٨٦٠السعة في هذه المواقع لتستوعب أآثر من 

 ٢١،٨٠٠ب للقتال الأساسي بدرجة ذات شأن بلغت  وارتفعت سعة التدري)٣٢٢()في السنة
  )٣٢٣(). في السنة١٥٢،٦٠٠(في آل دورة 

  



الأمن
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  ٢٤-٢الشكل 
  تدريبات وتراخيص الجيش العراقي

فبراير /شباط، ٢٠٠٥أآتوبر /تشرين الأول، ٢٠٠٥ يوليو/تموزقياس الأمن والاستقرار في العراق، وزارة الدفاع، : المصدر
، ٢٠٠٧ يونيو/حزيران، ٢٠٠٧مارس /آذار، ٢٠٠٦ نوفمبر/تشرين الثاني، ٢٠٠٦أغسطس /بآ، ٢٠٠٦مايو / ، أيار ٢٠٠٦
  ).٨/٤/٢٠٠٨، شهادة الجنرال ديفد بتراوس ٢٠٠٨مارس /آذار و٢٠٠٧ديسمبر /آانون الأول، ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول

  

  
  

  تراخيص التدريب  
  أفراد الجيش الذين تم تدريبهم  

  
  

لحصول على أعداد دقيقة للمتدربين في أن معدلات يتمثل أحد العوائق الرئيسية في ا
 لاحظت وزارة الدفاع )٣٢٧(.شهرياً% ٣٫٦التسرب في الجيش العراقي تُقدّر بنسبة 

الأميرآية أيضاً ان إصدار تقارير وزارة الدفاع العراقية حول المتغيبين بدون إذن 
 ألف فرد من ٢٧اء تتخلف بمقدار يزيد عن شهر واحد، ولذلك من المتوقع ان تُزال أسم

  )٣٢٨(.٢٠٠٧جداول الرواتب بالاستناد إلى محاسبة أعداد الأفراد للعام 
  

من الجدير بالملاحظة ان المفتش العام حدّد في تدقيق حديث، القصور النسبي في عديد 
ويبقى النقص في عديد الضباط في قوات الدفاع العراقية . الضباط وضباط الصف

 أبلغت وزارة الدفاع )٣٢٩(.ى عقد من الزمن لمعالجتهمصدر قلق هام قد يحتاج عل
 بالمئة في ٣٠الأميرآية مؤخراً ان لدى الجيش العراقي شواغر يجب اشغالها تزيد عن 

يزداد هذا النقص حدة . صفوف ضباط الصف ونسبة مماثلة تقريباً في صفوف الضباط
بحاجة إلى إشراف بصورة خاصة بسبب الزيادات في عديد الأفراد المجندين وجميعهم 

  )٣٣٠(.ضباط لقيادتهم
  

  الدعم الاستشاري
تستمر الولايات المتحدة، آجزء من تشديدها على التدريب، في تزويد مستشارين إلى 

 ٣٩١، آان يعمل في العراق حوالي ٢٠٠٨أبريل /نيسانبحلول . وزارة الدفاع العراقية
والبقية من  مقاولين منهم من الجيش الأميرآي % ٧٨٫٨مستشاراً أميرآياً يأتي 



 الأمن
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 (AT) يبلغ العدد الإجمالي للمستشارين العاملين في الفريق الاستشاري )٣٣١(.أميرآيين
 (JHQ-AT)في وزارة الدفاع العراقية  والفريق الاستشاري في مرآز القيادة المشترآة 

  )٣٣٢(. مستشاراً يعملون مع آبار المسؤولين العراقيين لتقوية قدرات الوزارات٤٨
  
ود قيادات فرعية أخرى تعمل تحت إشراف القوات الأمنية الانتقالية المتعددة تز

يعمل لدى الفريق الانتقالي . الجنسيات في العراق مستشارين أيضاً إلى الحكومة العراقية
للقوات الجوية في سلطة الائتلاف فرق استشارات على المستويات العملانية، 

آما يعمل الفريق الانتقالي . ات الجوية العراقيةوالاستراتيجية، والتكتيكية لدى القو
 )٣٣٣(.للقوات البحرية ضمن القاعدة البحرية أم قصر

 
  برامج التدريب لوزارة الداخلية العراقية

، بلغ عدد المتدربين لدى وزارة الداخلية المبلّغ عنهم ٢٠٠٨أبريل /نيسان ٩في 
وة نهائية يبلغ عدد أفرادها وافقت الحكومة العراقية على تدريب ق. )٣٣٤( ٢٣٨،٢١٦
تولت وزارة .  فرداً عن المجموع الحالي للمتدربين١٢١،٦٦٠ أي بزيادة ٣٥٩،٨٧٦

ومنذ . )٣٣٥(الداخلية أيضاً مسؤولية إدارة آافة مراآز التدريب باستثناء مرآز واحد 
 برنامج تدريب ٢٦١ ألف متطوع من ٣٨، تخرّج أآثر من ٢٠٠٧مايو / أوائل أيار 
يتوقع فريق التدريب .  ألف منهم تدريبهم خلال ربع السنة هذا٢٢آثر من وأآمل أ

 متطوعا آخر سوف يتخرجون ٢٢،٥٤٨ أن هناك (CPATT)للمساعدة المدنية للشرطة 
  )٣٣٦(.٢٠٠٨ يونيو/حزيرانبحلول 

  
تستمر الحكومة العراقية في توسيع خطط تشكيل القوات ورخصت لوجود حجم نهائي 

 فرداً يعززه المعدل المرتفع للمتخرجين من برامج التدريب ٥٧٢،٧٢٠للقوات يبلغ 
 ضابطاً تدريبهم، ١٨١٧ مجنداً و٤٧،٩٣٤ أآمل ٢٠٠٧في عام . لوزارة الداخلية
 شرطي متطوع ٢٠،٤٠٠، آان قد تخرّج ما يزيد عن ٢٠٠٨مارس /آذاروبحلول نهاية 

  . ضابط شرطة من دورات التدريب٩٥٣و
  

في آلية الشرطة )  مقعدا١٧٢٠ً% (٢٧دريب الضباط بنسبة زادت وزارة الداخلية سعة ت
 مقعد من خلال ١٨٠٠في بغداد وزادت سعة تدريب أفراد الشرطة المجندين مقدار 

 للمقارنة بين نسب ٣٥-٢أنظر الجدول . )٣٣٩(إنشاء مرآز جديد للتدريب في بغداد 
  .٢٠٠٨ول لعام  مع النسب المسجلة لربع السنة الأ٢٠٠٧التخرج الإجمالية في عام 
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  جهود الولايات المتحدة
مع استمرار التوسع في أعداد أفراد الشرطة ومنح التراخيص لها، تعمل الولايات 
المتحدة مع وزارة الداخلية العراقية على خفض العدد المتراآم للأفراد الواجب تدريبهم 

 خطة أساسية ، وعلى وضع)ناتج عن تدفق المتدربين الجدد ()٣٤٠( فرد ٧٢،٠٠٠البالغ 
تتمثل الأهداف بمعالجة المسائل المترافقة مع النمو السريع لقوات الشرطة، . للتوسّع

آما شكلت القوات الأمنية الانتقالية . )٣٤١(وبتوحيد معايير التدريب وبزيادة التدريب 
المتعددة الجنسيات في العراق ووزارة الداخلية العراقية فريق تقييم مشترك لتقييم هذه 

تستمر الولايات المتحدة في تزويد مستشارين للبرامج . )٣٤٢(عايير في مراآز التدريب الم
، آان فريق ٢٠٠٨أبريل /نيسانفي . الخاصة بقوات الأمن العراقية ووزارة الداخلية

 وظيفة ٢٤٠ من بين ٢١٢ قد شغِل (CPATT)التدريب للمساعدة المدنية للشرطة 
ه الوظائف، باستثناء وظيفتين اثنتين، أفراد من استشارية مخصصة، وآان يشغل آافة هذ

  )٣٤٣(.القوات المسلحة الأميرآية او أفراد يعملون لدى مقاولين أميرآيين
  

عجزت . أثّر العدد المتصاعد للمجندين في قوات الشرطة على بعض الجهود الاستشارية
ت بتخفيض وقام. أآاديميات الشرطة المحلية عن مجاراة الطلب على التدريب الأساسي

من أجل ) يديرها مستشارون دوليون للشرطة(نشاطات التدريب على المستوى الأعلى 
لكن، وزارة الخارجية الأميرآية تتوقع . إقامة عدد أآبر من دورات التدريب الأساسي

بأنه سوف تبرز الحاجة مرة أخرى لتوظيف مستشارين رئيسيين إلى هذه الحصص 
  )٣٤٤(.تطوعين تقدماً في تدريباتهاالدراسية بعد ان تسجل موجة الم

  
تعمل وزارة الداخلية العراقية والولايات المتحدة أيضاً على تخفيف التأثيرات الطائفية 

وحالياً فإن .  لقوات الشرطة الوطنية العراقية)٣٥٤(من خلال تنفيذ برنامج إعادة توجيه
دة تدريب ثمانية ألوية البرنامج، الذي بلغ المرحلة الثالثة من أربعة مراحل يقوم بإعا
والهدف النهائي هو أن . للشرطة الوطنية من أجل تحسين الفعالية العملانية الإجمالية
  )٣٤٦(.تتمكن الشرطة الوطنية من إنشاء قواعد دائمة لها خارج بغداد
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  ٣٥-٢الجدول 
  تدريب وزارة الداخلية العراقية

  
  ٢٠٠٨الربع الأول من سنة   ٢٠٠٧  الخدمة

  ١٤،٣٠٤  ٣٠،٧٧٣  ئرة الشرطة العراقيةشرطي في دا
  ٣٧٣  ١،٥٧٢  ضابط في دائرة الشرطة العراقية
  ١٤،٦٧٧  ٣٢،٣٤٥ (IPS)مجموع دائرة الشرطة العراقية 

  ٣،٦٢٠  ١٢،٣٤٣  شرطي في الشرطة الوطنية
  ١٩١  ٢٠٦  ضابط في الشرطة الوطنية
  ٣،٨١١  ١٢،٥٤٩   (NP)مجموع الشرطة الوطنية

  ١،٠٧١  ١،٥٨٠  ق القانون على الحدودشرطي في دائرة فرض تطبي
  ٨٢  صفر  ضابط في دائرة فرض تطبيق القانون على الحدود
  ١،١٥٣  ١،٥٨٠   (DBE)مجموع دائرة فرض تطبيق القانون على الحدود

  ١،٤٣٦  ٣،٢٣٨  شرطي في دائرة حماية المرافق
  ٣٠٧  ٣٩  ضابط في دائرة حماية المرافق
  ١،٧٤٣  ٣،٢٧٧   (FPS)مجموع دائرة حماية المرافق

  ٢٠،٤٣١  ٤٧،٩٣٤  مجموع أفراد الشرطة
  ٩٥٣  ١،٨١٧  مجموع ضباط الشرطة

  
  .٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٢القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق استجابة لطلب المفتش العام للبيانات في : المصدر

  
  .الأشخاصالشرطة هم أفراد الشرطة الذين لا يملكون سلطة توقيف : ملاحظة

  
دمج "، هو ٢٠٠٧أآتوبر /تشرين الأولالهدف من المرحلة الحالية، التي بدأ تنفيذها في 

. )٣٤٧(" المهارات الانتقالية في المحافظة على النظام غير المتوفرة لدى الشرطة حالياً
مع أنه من المتوقع . )٣٤٨(دورة تدريبية دامت سبعة أسابيع )  شرطي٨٢٤(أنجز لواءان 

، تدرس وزارة الداخلية العراقية ٢٠٠٨مارس /آذاري هذه المرحلة بنهاية شهر ان تنته
  )٣٤٩(.والحلف الأطلسي توسيع البرنامج ليشمل تدريب أربعة ألوية إضافية

  
زودت . تعمل الولايات المتحدة أيضاً على مواجهة التحديات اللوجستية والتكنولوجية

الجنسيات في العراق موظفين وتمويلات من قيادة القوات الأمنية الانتقالية المتعددة 
صندوق قوات الأمن العراقية لمعالجة مسألة التقييدات على المستودعات واعمال 
الصيانة، ولتحسين المساءلة حول إعداد التقارير بشأن المعدات، ولرفع مستوى المواقع 

متحدة وآجزء من هذه المساعدة، شجعت الولايات ال. التجارية لقطع غيار الآليات
وقد تم تحقيق بعض النجاح لدى مدراء أقسام . استعمال الأساليب التكنولوجية

اللوجستيات والموارد البشرية، ولكن قيادة القوات الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات 
في العراق أبلغت أنه بصورة إجمالية تبقى وزارة الداخلية العراقية مترددة بالنسبة 

  )٣٥٠(:وتشير القوات المذآورة إلى وجود التحديات التالية. علوماتيةلاستعمال أنظمة الم
  

 .الإمكانية المحدودة للوصول إلى الطاقة الكهربائية والإنترنت •
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 .الشفافية المتزايدة قد تكشف عن ارتكابات محظورة •
 .تجاه التحول عن أساليب العمل اليدوية" آره متأصل لدى القوة العاملة"هناك  •
  .ون في تطبيق نظام غير مؤآد النتائجيتردد العراقي •

  
  اللوجستيات

أصبح بناء القدرة اللوجستية العراقية نقطة ترآيز لجهود الولايات المتحدة، والتي تشمل 
الدعم الاستشاري المتضمن داخلياً، ودورات التدريب والتخطيط لإنشاء مرافق دعم ذات 

ي مهم من أجل الانتقال إلى وضع يجري حالياً تقديم دعم استشاري وتدريب. قواعد ثابتة
تهدف الخطط الجاري تنفيذها . لوجستيات ذاتية الاستدامة لمساندة قوات الأمن العراقية

إلى انتقال آافة مكونات اللوجستيات إلى مؤسسات تابعة للحكومة العراقية مكتفية ذاتياً 
لية، يبدو انه لكن هذا الهدف المرجو منه قدرة لوجستية لقوة مح. ٢٠٠٨بنهاية العام 

  )٣٥٢(.تأخر وهو يواجه تحديات إضافية تطرحها السرعة في الإنشاء المخطط المخطط
  

  الانتقال إلى السيطرة العراقية
يناير /آان الهدف الأصلي نقل آافة القدرات اللوجستية بحلول الأول من آانون الثاني

مال النواقص في لكن هذا التاريخ تغيّر نتيجة متطلبات تجهيز واستك. )٣٥٣( ٢٠٠٨
 على حساب تطوير الدعم القتالي، وخدمات المتطلبات القتالية، –القوات القتالية 

، على انه التاريخ المتوقع ٢٠٠٨ديسمبر /آانون الأول والآن تم تحديد )٣٥٤(.والتدريب
قد أصبحت " بأآثرها" للانتقال السيطرة إلى الحكومة العراقية بعد ان تكون اللوجستيات 

  )٣٥٥(. ذاتياًمكتفية
  

تشمل الخطط الحالية تنفيذ برنامج طموح من أجل إنشاء القوات، والتدريب، ونشاطات 
تطوير البنية التحتية، وإنهاء الدعم المالي من جانب سلطة الائتلاف لتلبية الهدف 

، ولكن من المتوقع  أنه بحلول )٣٥٦(وتبقى هناك تحديات ذات شأن مطروحة. المذآور
 يكون قد تحقق مستوى مقبول من خط قاعدي لدعم آافة فرق ٢٠٠٨ يوليو/تموز ٣١

  )٣٥٧(.الجيش العراقي
  

  :فيما يلي أعلى التحديات الواجب التغلب عليها خلال السنة المقبلة
  

تلبية الحاجات التي تفرضها أهداف زيادة إنشاء القوات على قدرات التدريب،  •
 )٣٥٨(.ن العراقيةوإقامة القوات، والتموين، والتجهيز لقوات الأم

مزامنة المتطلبات المخططة لإنشاء القوات مع احتياجات تنفيذ موازنة  •
 )٣٥٩(.الحكومة العراقية وبرامج التسليم للمبيعات العسكرية الأجنبية

 )٣٦٠(.النقص في القدرات الوزارية لمعالجة الاحتياجات المطلوبة •
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  التدريب والدعم الاستشاري

 موظف في وزارة الدفاع العراقية إلى ١٠،٧٠٠عن  خضع ما يزيد ٢٠٠٧في عام 
من المتدربين دروساً تتعلق % ٤٩تلقى ما يزيد عن . دورات تدريبية في الدعم اللوجستي

% ٣٥وتلقى حوالي . الأمنية/بدعم التشكيل، وإعادة التموين والاستدامة للقوات القتالية
 الخدمات القتالية أمّا النسبة من المتدربين من الجيش العراقي تدريباً رسمياً حول دعم

المتبقية فتم تدريبها على دعم مدارس التدريب، ومساندة وحدات دعم المستودعات 
  )٣٦١(.الوطنية ومواقع الحاميات الأمنية

  
  :تشمل النشاطات الجارية ما يلي

 مستشارين ٩ فريقا استشاريا عسكريا لوجستيا يضم آل فريق منها ١٣ •
رشاد الخاص للقادة الرئيسيين، وعمليات يرآزون اهتمامهم على الإ

 .المستودعات، وإدارة شؤون الذخيرة، وعمليات النفط، ودعم المعيشة
 

 مستشار في مستودعات التاجي الوطنية للإمدادات والصيانة ١١يقوم  •
بالإرشاد الخاص في عمليات الصيانة والإمداد على مستوى المستودعات، 

إدارة المستودعات، وإجراء الجردة، بمضمنها مجموعة واسعة من مهارات 
 .والشحن، والاستلام

  
عن طريق مساعدة مستشارين من فريق تدريب مرآز القيادة المشترآة  •

، أشرف (CAATT)وفريق التدريب الاستشاري لجيش سلطة الائتلاف 
الضباط العراقيون في مرآز القيادة المشترآة على العملية اللوجستية لمعدات 

 في قيادات مواقع متعددة ومرآز بسمايا للتدريب (FMS)مالية نظام الإدارة ال
 .القتالي

  
 بإدارة  (CAATT)يقوم فريق التدريب الاستشاري لجيش سلطة الائتلاف •

 .تدريب المدربين على مجموعة واسعة من الدورات اللوجستية
  

 لتدريب الاختصاصيين (Humvee)برنامج إعادة تجديد عربات هامفي  •
أول أبريل /نيسانالتحق في . ي الجيش العراقي في مواقع العملالميكانيكيين ف

 . ميكانيكي عراقي في هذا البرنامج الذي يدوم أربعة أسابيع١٢٠
  

تعمل القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق أيضاً مع وزارة الدفاع 
تتم تنمية قدرات . )٣٦٢(" قدرة تنفيذ مهمات المؤسسة الأمنية"العراقية على تحسين 
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الوزارة هذه بصورة متزامنة مع تقوية القدرة على إعادة التموين، والإنشاء والاستدامة 
  )٣٦٣(.لهذه القوات

  
مع أن وزارة الداخلية العراقية، بعكس وزارة الدفاع العراقية، لا تملك نظام لوجستيات 

.  آجزء من تنظيمهامحددا بصورة رسمية، لكن الشرطة الوطنية تملك وحدة لوجستية
 مستشاراً في إدارة مديرية لوجستيات فريق الانتقال في وزارة الداخلية ٣٤ويعمل أيضاً 

  )٣٦٤(.العراقية
  

  السيطرة العراقية على المحافظات
الولايات المتحدة، ودول اخرى في سلطة الائتلاف، والعراق يتشارآون جميعاً في تحديد 

تُعرف عملية .  محافظة إلى السيطرة العراقيةما إذا أصبح من الضروري تسليم أي
 وهي مؤشر عن مدى قدرة (PIC)الانتقال هذه، باسم السيطرة العراقية على المحافظات 

قادة قوات الائتلاف، ومسؤولو . العراق على إدارة الوضع الامني داخل أي منطقة معينة
 أمن المحافظات حكومات المحافظات التابعون للحكومة العراقية، وغيرهم من قادة

يرسلون تقييمات حول أوضاع المناطق إلى القائد العام للقيادة المتعددة الجنسيات في 
يراجع القائد العام للقيادة المتعددة الجنسيات في العراق هذه التقييمات في آل . العراق
، آما تعقد أيضاً اللجنة المشترآة لنقل المسؤوليات الأمنية المجازة من )٣٦٥(شهر
يرأس .  اجتماعات أسبوعية حول الأوضاع في المحافظات والتقدم الامني)٣٦٦(راقالع

هذا الاجتماع بصورة مشترآة عراقيون وضباط في القوات المتعددة الجنسيات في 
   )٣٦٨(. لتنسيق الأعمال الواجب تنفيذها قبل تنفيذ الانتقال)٣٦٧(العراق

  
حتى . خلال ربع السنة هذا" لعراقيةالسيطرة ا"لم تصل أية محافظة جديدة إلى وضعية 

هذا التاريخ، آان قد تم نقل تسع محافظات، بضمنها البصرة، ذي قار، ميسان، النجف، 
آما انتقلت المحافظات الثلاث في إقليم . المثنى، وآربلاء إلى السيطرة العراقية

آردستان، أي دهوك، وأربيل، والسليمانية إلى السيطرة العراقية الرسمية على 
 فيما يخص وضعية الانتقال إلى السيطرة العراقية ٢٥-٢أنظر الشكل . المحافظات

  .وتوزيع الانتقال
  

شددت وزارة الدفاع الأميرآية على أن عملية السيطرة العراقية على المحافظات تعتمد 
آما لاحظت أيضاً القوات المتعددة . بدرجة آبيرة على بيئة الأمن والحكم في آل محافظة

 في العراق ان الحدود الأمنية لهذه العملية تتأثر بالأحداث المتغيرة الجارية الجنسيات
وبالنتيجة تغيرت تواريخ الانتقال المقررة لإنجاز عملية السيطرة . )٣٦٩(على الأرض

العراقية على المحافظات بدرجة مهمة منذ التاريخ الأصلي المستهدف لها في 
ديسمبر /آانون الأولنتقال خمس مرات بين فقد تغير تاريخ الا. ٢٠٠٦ يونيو/حزيران
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وأحدث تقدير لإنجاز عملية السيطرة العراقية . ٢٠٠٧ديسمبر /آانون الأول و٢٠٠٦
، أو أبعد من ٢٠٠٩ إلى أوائل العام )٣٧٠( ٢٠٠٨على المحافظات تأجّل من عام 

   )٣٧١(.ذلك
  

 والقوات المتعددة (MNC-I)في ربع السنة هذا، ابلغ الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق 
 ان التقييمات المؤقتة لانتقال الأمن، التي تتيح توقع (MNF-I)الجنسيات في العراق 

وأيضاً، . )٣٧٢(تواريخ انتقال إلى السيطرة العراقية على المحافظات، باتت الآن سرية
اً ، لم تحدد وزارة الدفاع الأميرآية تاريخ٢٠٠٦ديسمبر /آانون الأولللمرة الأولى منذ 

لكن في تقرير لاحق أمام الكونغرس . )٣٧٣(نهائيا يُتوقع عنده تسليم آافة المحافظات
أعطى قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق تاريخاً متوقعاً لنقل ثماني من 

  . إلى السيطرة العراقية)٣٧٤(المحافظات التسع المتبقية
  

 الرئيسية التي تؤثر على سرعة نقل حددت القوات المتعددة الجنسيات في العراق المسائل
  :السيطرة على المحافظات إلى الحكومة العراقية

  
 .قدرات الشرطة العراقية ومستوى الفساد •
المحافظة على "إلى . "حاجة المحافظات التي ستُنقل إلى السيطرة العراقية •

تحسين عمليات وتدريب وتجهيز قوات "والى " المكاسب الأمنية المحققة
 )٣٧٥(".اقيةالأمن العر

  
  . للاطلاع على وضعية عملية نقل المحافظات إلى السيطرة العراقية٢٦-٢أنظر الشكل 

  
  انتقال مراآز العمليات الأمامية

 مؤشر آخر لمدى الجهوزية الأمنية (FOB)إقفال أو تسليم مراآز العمليات الأمامية 
قية انها قادرة على لا يحصل التسليم قبل ان تعتبر قوات الأمن العرا. لمنطقة معينة

التعامل مع الشؤون الأمنية في منطقة معينة، وعندها تبدأ جيوش سلطة الائتلاف 
تشرين  لمقارنة أوضاع مراآز العمليات الأمامية بين ٣٦-٢أنظر الجدول . بالانسحاب

  .٢٠٠٨مارس /آذار و٢٠٠٦أآتوبر /الأول
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  استراتيجية ما بعد المرحلة الانتقالية
. ة سلطة الائتلاف بعد ان يتم نقل محافظة معينة إلى السيطرة العراقيةلا تتوقف مساعد

من اجل التعويض عن النقص في قوات أمن أية محافظة وعن نقاط ضعف اخرى في 
نطاق الأمن، تبقى سلطة الائتلاف مشارآة في الدعم اللوجستي، وتزويد المستشارين، 

نها تعمل عند الضرورة آقوة رد فعل وتقديم الخدمات الطبية، وضمان أمن التنقل، آما أ
أبلغت القوات المتعددة الجنسيات في العراق ان معايير نقل المحافظات إلى . )٣٧٦(سريع

لكن . السيطرة العراقية تقاس بالمقارنة مع خطة الحملة المشترآة، وهي وثيقة سرية
اجعان هذه السفير الأميرآي والقائد العام للقوات المتعددة الجنسيات في العراق ير

  )٣٧٧(.التقييمات على أساس ربع سنوي
  

، التي تعتمد على خدمات دعم المعيشة والحماية (PRTs)فرق إعادة إعمار المحافظات 
سوف تعمل القوات . التي توفرها قوات التحالف، تتأثر أيضاً بانسحاب جيوش التحالف

) السفارة(نية المتعددة الجنسيات في العراق بشكل وثيق مع مجموعات عسكرية ومد
 )٣٧٨(لتنسيق نشاطات فرق إعادة إعمار المحافظات وتعديل متطلبات القواعد الأمنية 

  :والتي تشمل الجهود التالية الجاري تنفيذها
  

 المنطقة الغربية، سوف تستمر في العمل في -القوات المتعددة الجنسيات •
 الأمامية، محافظة الانبار ولكن سيكون لديها عدد اقل من مراآز العمليات

وسوف تحول عملها إلى دور الإشراف العام بعد السيطرة العراقية على 
وسوف يُقدّم الدعم إلى فرق إعادة اعمار المحافظات المرافقة . المحافظات
(ePRTs)وبينها مراآز العمليات الأمامية المتبقية . 

 
خدمات  المنطقة الجنوبية الشرقية، سوف تزود ال–القوات المتعددة الجنسيات  •

الطبية، النقل، اللوجستيات ودعم المعيشة في ثلاث محافظات انتقلت فيها 
  .ميسان، ذي قار، والمثنى: السيطرة على الأمن إلى الحكومة العراقية، وهي
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  ٢٥-٢الشكل 
  تمديد الحد الزمني للسيطرة العراقية على المحافظات

، ٢٠٠٧مارس /آذار، ٢٠٠٦ديسمبر /آانون الأولرار في العراق، وزارة الدفاع الأميرآية، وقياس الأمن والاستق: المصادر
  .٢٠٠٧ديسمبر /آانون الأول، و٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول، ٢٠٠٧ يونيو/حزيران

  
التاريخ المقرر بالأصل للانتقال إلى السيطرة العراقية على المحافظات  

  .٢٠٠٦ يونيو/حزيرانآان في 
 

  
٢٠٠٥  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

  
  

  

  لمتوقع للسيطرة العراقية على المحافظاتالتاريخ ا
  

  ٢٠٠٦ يونيو/حزيرانالتاريخ المستهدف الأصلي لنقل السيطرة العراقية على الأمن في المحافظات آان 
  
  ٩٠١٠ رقم ٢٠٠٦ديسمبر /آانون الأولم التمديد حسب تقرير ت

  ٩٠١٠ رقم ٢٠٠٧مارس /آذارتم التمديد حسب تقرير 
  ٩٠١٠ رقم التقرير ٢٠٠٧ يونيو/نحزيراتم التمديد حسب تقرير 
  ٩٠١٠ رقم التقرير ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلولتم التمديد حسب تقرير 

  ٩٠١٠، رقم التقرير ٢٠٠٧ديسمبر /آانون الأولتمد التمديد حسب تقرير 
  .سلحة أمام لجنة مجلس الشيوخ للقوات الم٢٠٠٨أبريل /نيسان ٨تم التمديد حسب الشهادة التي أدلى بها الجنرال بتراوس في 

  حققت وضعية السيطرة العراقية على المحافظات
  

  . ظهرت المحافظات التي لم تحقق وضعية السيطرة العراقية على المحافظات بالأحرف الثخينة:ملاحظة

  لانبارا
  بابل
  بغداد

  البصرة
  دهوك
  ديالى

  اربيل 
  آربلاء
  ميسان
  المثنى
  النجف
  نينوى

  القادسية
 صلاح الدين
  السليمانية

  تأميم
  ذي قار
 واسط
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  ٢٦-٢الشكل 
  المحافظات التي نقلت إلى السيطرة العراقية في المحافظات

  ).١٧/١/٢٠٠٨(، com.iraq-mnf.www ة العراقية على المحافظات،القوات المتعددة الجنسيات في العراق، السيطر: المصدر

  

  

  محافظة تم نقلها إلى السيطرة العراقية على المحافظات

  لم يتم نقلها حتى الآن

  (PIC) المناطق تمت إعادة المحافظات بصورة جماعية إلى السيطرة العراقية على: منطقة إقليم آردستان

  
  ٣٦-٢الجدول 

  نقل القواعد العاملة الأمامية
النسبة المئوية من   العدد المنقول  القواعد العاملة الأمامية  التاريخ

  المحافظات المنقولة
  %٤٧٫٣  ٥٢  ١١٠  ٢٠٠٦أآتوبر /تشرين الأول

  %٥٠٫٠  ٦١  ١٢٢  ٢٠٠٧ يونيو/حزيران
  %٤٨٫٨  ٦١  ١٢٥  ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول

  %٤٨٫٨  ٦١  ١٢٥  ٢٠٠٧ نوفمبر/يتشرين الثان
  %٥٠٫٤  ٦٣  ١٢٥  ٢٠٠٧يناير /آانون الثاني

 
، ٢٠٠٧ يونيو/حزيران، ٢٠٠٦ نوفمبر/تشرين الثانيمقياس الاستقرار والأمن في العراق، : وزارة الدفاع الأميرآية: المصدر
  .٢٠٠٧مارس /آذار و٢٠٠٧ديسمبر /آانون الأول، ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول

  .٢٠٠٧مارس /آذارارة الدفاع الأميرآية أي تقرير حول مراآز العمليات المتقدمة في لم تنشر وز: ملاحظة

  دهوك
  ٢٠٠٧مايو /أيار
  اربيل
  ٢٠٠٧مايو /أيار

  السليمانية
  ٢٠٠٧مايو /أيار

 

 آربلاء
  ٢٠٠٧أآتوبر /تشرين الأول

  
  

  النجف
  ٢٠٠٦ديسمبر /آانون الأول

  
  

  المثنى
 ٢٠٠٦يوليو /تموز

  ميسان
  ٢٠٠٧أبريل /نيسان

  
  ذي قار
  ٢٠٠٦سبتمبر /أيلول

  لبصرةا
 ٢٠٠٧ديسمبر /آانون الأول
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  ٢٧-٢الشكل 
  توزيع منظمة أبناء العراق

  )٨/٤/٢٠٠٨( شهادة الجنرال ديفيد بيتراوس :المصدر

  
  

  منظمة أبناء العراق
المحليون  المواطنون" وعرفت في السابق بمنظمة ٢٠٠٧أنشأت هذه المنظمة عام 

وهي عبارة عن مجموعات . )٣٨٠(، وتشكل جزءاً من سياسة الطفرة (CLC)" لمعنيونا
من المتعاقدين المحليين جرى تمويلها إلى حد آبير من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 

(CERP) . أمّا الغرض من هذه المجموعات فهو العمل آطبقة إضافية للحماية المضادة
ابلغ الفيلق المتعدد الجنسيات في . محلية والمجتمع المدنيللتمرد على مستوى الأحياء ال

 أن الهدف هو تأميم وجود عدد آافٍ من قوات الأمن العراقية للحلول (MNC-I)العراق 
  )٣٨١(.محل منظمة أبناء العراق

  

 الكثافة السكانية

 الأآثر  الأقل
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، أبلغ الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ان لدى منظمة ٢٠٠٨يناير /في آانون الثاني
، ارتفع عدد الأفراد ٢٠٠٨أبريل /نيسان وأنه بحلول )٣٨٢( الف عضو ٨٠أبناء العراق 

 ٢٧-٢أنظر الشكل . ، حسب ما جاء في التقارير)٣٨٣(٩١،٦٤٨المتعاقد معهم إلى 
  .للاطلاع على توزيع أفراد منظمة أبناء العراق

  
ت  ويتراوح معدل حالا)٣٨٤( يوماً ٩٠يتم التعاقد مع أعضاء منظمة أبناء العراق لمدة 

 آما لا يوجد أي حد مقرر سلفاً للدفعات بموجب )٣٨٥(تقريباً% ٩٨إلى % ٥٠التجديد بين 
لكن وزارة الدفاع الأميرآية أبلغت انه سيتم انتهاء الدفعات عند انتقال الأعضاء . العقود

إلى برامج تدريب مهني او عندما تتولى الحكومة العراقية السيطرة على هذه 
  )٣٨٦(.العقود

  
 هو مصدر التمويل الرئيسي للمنظمة، رغم ان (CERP) الاستجابة الطارئة للقائد برنامج

تتوقع . )٣٨٧(الحكومة العراقية تدفع مبالغ لقسم معين استناداً إلى توقيع عقود أمنية معها
القوات المتعددة الجنسيات في العراق ان المبالغ الإجمالية لتمويل البرامج التي تدعم 

 مليون ٣٧٠ سوف تصل إلى ٢٠٠٨ق من موازنة السنة المالية منظمة أبناء العرا
 فسوف ينخفض مع انتقال أعضاء ٢٠٠٩أما التمويل من موازنة السنة المالية . دولار

  .)٣٨٨(.المنظمة للخدمة في قوات الأمن العراقية او إلى مجالات التوظيف المدني
  

ت منظمة أبناء العراق تُشكِّل تشير الاتجاهات الأخيرة بالنسبة للإلزامات إلى ان نشاطا
بصورة متزايدة نقطة ترآيز لمدفوعات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد الواقعة ضمن 

 ٢٠٠٨فقد ازدادت الالزامات في موازنة السنة المالية ". إجراءات وقائية"فئة التصنيف 
  )٣٨٩(.في هذه الفئة% ٩٥٫٥بنسبة 

  
ق أن الكلفة الإجمالية للرواتب الشهرية على أساس أبلغ الفيلق المتعدد الجنسيات في العرا

 مليون دولاراً تقريباً من برنامج الاستجابة ١٦ تبلغ )٣٩٠( دولاراً لكل مواطن ٣٥٠
يجري وضع الموازنات داخلياً في أربع من اصل خمس فرق لقوات . )٣٩١(الطارئة للقائد

 الغرب، - المتعددة الجنسياتالشمال، القوات-الفرقة المتعددة الجنسيات(سلطة الائتلاف 
يشرف الفيلق ). بغداد- الوسط والفرقة المتعددة الجنسيات-الفرقة المتعددة الجنسيات

الوسط –المتعدد الجنسيات في العراق على إعداد ميزانية الفرقة المتعددة الجنسيات 
 ويعتمد في ذلك على عدد آيلومترات الطرق الدولية التي تقوم بحراستها -الجنوبي

  )٣٩٢(.منظمة أبناء العراق للتخطيط للتمويل اللازم
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في ربع السنة الأخير، لاحظ الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ان القياسات للبرنامج 
آالعلاقات مع قوات " تقييمات شخصية"تشمل معدل انخفاض العنف في منطقة محددة و

المدني، ومعايير السلوك الأمن العراقية في قطاع ما، وقبول المنظمة في المجتمع 
  )٣٩٣(.الشخصي، وغير ذلك

  
  انتقال أفراد منظمة أبناء العراق

بدأت عملية انتقال أفراد منظمة أبناء العراق إلى قوات الأمن العراقية رغم آونها 
لكن الحكومة العراقية مستمرة في مناقشة مستقبل البرنامج ومدى . محدودة النطاق

أبلغت . )٣٩٤(لمنظمة في جهاز قوات الأمن العراقية الأوسع الحاجة إلى دمج أفراد هذه ا
القوات المتعددة الجنسيات في العراق ان منظمة أبناء العراق ساهمت في خفض مستوى 

 وحصول –في عدد مخابئ الأسلحة التي اآتشفت % ٦٥ شمل ذلك زيادة بنسبة -العنف
  )٣٩٥(.اتتخفيضات في خسائر قوات الأمن العراقية، المدنيين والآلي

  
 عضو، من أصلهم ٢١،١٠٠ آان قد تم انتقال اآثر من ٢٠٠٨أبريل /بحلول نيسان

أبلغت القوات المتعددة الجنسيات في . )٣٩٦( عضو في محافظة الانبار لوحدها٨،٢٠٦
 عضواً من منظمة أبناء ٨،٢٤١ بات ٢٠٠٨مارس، /  آذار ٢٣العراق انه بتاريخ 

  )٣٩٧(.حاضر للانتقال إلى قوات الأمن العراقيةالعراق أصبحوا جاهزين في الوقت ال
  

% ٩٥تموّل سلطة الائتلاف نسبة . يتحول بعض الأعضاء أيضاً إلى التوظيف المدني
 الذين يتنقلون حالياً إلى برامج مدنية، وترعى ٤٥٠٠من مجموع الأعضاء البالغ عددهم 

عددة الجنسيات في تشرف القوات المت. )٣٩٨(المتبقية% ٥الحكومة العراقية نسبة ال 
 على مخططات (MNF-I) والفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I)العراق 

الانتقال، وتتوقع القوات المتعددة الجنسيات حصول ارتفاع ذي شأن في عمليات الانتقال 
الممولة من الحكومة العراقية بعد ان يصبح فيلق الخدمة المدنية والبرامج المشترآة 

خصصت الحكومة العراقية في . ني واعادة الإدماج قيد العمل بالكاملللتعليم المه
 مليون دولار لتمويل عمليات نزع السلاح، تسريح الجنود، وإعادة ٧٠موازنتها مبلغ 

 مليون ١٢٦ مبلغاً إضافياً بقيمة ٢٠٠٧الإدماج وخصصت في موازنة السنة المالية لعام 
في . )٣٩٩(السابقين في منظمة أبناء العراق دولار لتمويل برنامج تدريب مهني للأعضاء 

، خططت القوات المتعددة الجنسيات في العراق لتنفيذ انتقال ما ٢٠٠٨مارس /آذار ٣١
  )٤٠٠(.٢٠٠٨ الف عضو من أعضاء أبناء العراق بنهاية العام ٤٠ و٣٠بين 
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  اقتصاد العراق
  

 تُقدر وزارة الخارجية .)٤٠١(يستفيد اقتصاد العراق الآن من ارتفاع أسعار النفط
 مليار دولار آإيرادات نفطية خلال ٤١الأميرآية ان حكومة العراق آسبت ما يقرب من 

 مليار دولار ١٨٫٢في ربع السنة هذا، تُقدّر الإيرادات النفطية بحوالي . )٤٠٢(٢٠٠٧العام 
 قامت .)٤٠٣( مليار دولار٧٠وإذا احتُسب ذلك على أساس سنوي فقد تبلغ هذه الإيرادات 

 ٢٠٠٨ مليار دولار في موازنة العام ٣٥٫٥الحكومة العراقية بتقدير مخصصات تبلغ 
 مليون برميل يومياً من النفط ١٫٧ دولارا للبرميل على أساس إنتاج ٥٧استناداً إلى سعر 

  )٤٠٤(.الخام
  

 ان من المفروض ان يتحسن أيضاً النشاط الاقتصادي (IMF)أشار صندوق النقد الدولي 
شرط التمكّن من تحقيق تحسينات أمنية إضافية لكي تسمح بتنفيذ "قطاع النفط خارج 

ومع ذلك، . )٤٠٥(" برنامج استثماري عام والعودة إلى اقتصاد يعمل بطريقة طبيعية أآثر
تستمر الحاجة إلى تحقيق عدد آخر من التحسينات من أجل تسهيل التسليم الإجمالي 

  )٤٠٦(.للخدمات وتعزيز نمو اقتصادي أآبر
  

تعهدت الحكومة العراقية بإصدار قوانين تُقوي اقتصادها وباتخاذ خطوات لتسريع تنفيذ 
فإعادة بناء . مشاريع للتنمية الاقتصادية التي لم يكن تنفيذها مُمكناً في السنوات السابقة

البنية التحتية وتحسين تزويد الطاقة الكهربائية، والمياه، وشبكات المجاري الصحية، 
تستمر . )٤٠٧(ليم، والعناية الصحية تعتبر أولويات حاسمة لتعزيز النشاط الاقتصاديوالتع

المشاريع الأميرآية في دعم الحكومة العراقية في عملية إعادة بناء بنيتها التحتية وتقوية 
  .اقتصاد العراق
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، أدلى السفير الأميرآي في بغداد بشهادته حول الوضع ٢٠٠٨أبريل /نيسان ٨في 
وأشار إلى حصول بعض المكاسب ولكنه وصف اقتصاد . ي لاقتصاد العراقالإجمال

فيما يلي الحاجات التي حددها على انها أساسية لتأميم عدم خسارة ". هش"العراق بانه 
  )٤٠٨(.هذه المكاسب

  
 .الاستمرار في تحسين قدرات الحكومة العراقية •
 ).فطالن(إصدار التشريعات الوطنية المتعلقة بالهيدروآربونات  •
 .تحسين إنتاج وتوزيع الكهرباء •
 .تحسين مناخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية •
 .إيجاد الوظائف على المدى القصير والطويل •
 .معالجة المشاآل البنيوية والاقتصادية في القطاع الزراعي الحيوي •

  
  اقتصاد العراق والعهد الدولي

مايو /  في أيار )العهد(مع العراق  (International Compact)العهد الدولي التوقيع على 
، آان بداية ذات شأن لعملية نقل مسؤوليات إعادة الاعمار من الولايات المتحدة ٢٠٠٧

  .والمجتمع الدولي إلى الحكومة العراقية
  

يحدد العهد الدولي بصورة موجزة، من بين أمور أخرى، التعهد العراقي بالعمل لاعادة 
موذجاً من علامات الاهتداء التي وضعتها الحكومة  ن٣٧-٢يُبين الجدول . الاعمار

العراقية المؤثرة على التنمية الاقتصادية للعراق واندماجه في الاقتصاد الإقليمي 
 من صندوق النقد الدولي إطار (SBA)وضعت ترتيبات القروض الاحتياطية . والعالمي

. اصلة الدعمعمل إضافي لاعمال الحكومة العراقية من أجل إظهار أساس يبرر مو
 أنظر الملحق (IMF)للاطلاع على معلومات إضافية حول جهود صندوق النقد الدولي 

  ."الإغاثة والدعم الدولي للعراق"، )م(
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  ٣٧-٢الجدول 
  علامات الاهتداء التي وضعتها الحكومة العراقية في العهد الدولي

  
  نموذج من علامات الاهتداء المتعلقة بالعهد الدولي  القطاع

إصدار وتطبيق قانون . إنشاء وتطبيق إطار عمل للمشارآة في إيرادات النفط  نفط والغازال
  .الهيدروآربونات والنظام المالي

  .إنشاء وتطبيق آليات لضمان الشفافية في تدفقات قطاع النفط
إصدار وتطبيق التشريعات والقيام بإجراءات لتأميم توافق إطار العمل المؤسساتي   الكهرباء

  .وني للقطاع مع الممارسة الجيدةوالقان
  .تطبيق استراتيجية إعادة تأهيل للقطاع ممولة بصورة آافية

اتخاذ إجراءات مُحددة لضمان الوصول الشامل إلى شبكات المياه وخدمات   المياه
  .المجاري الصحية

  .التفاوض على توقيع اتفاقيات مياه عبر الحدود مع دول مجاورة
زيادة إمكانيات الوصول إلى . مُحددة لتحرير السوق الزراعيةاتخاذ إجراءات   الزراعة

  .القروض الزراعية من خلال تطبيق إصلاحات في السوق المالية
تصميم وتطبيق سياسات تتعلق بإصدار قوانين وإنشاء مؤسسات من خلال إعادة   التصنيع

  .(SOE)هيكلة مؤسسات تمتلكها الدولة 
  .اجه تنمية القطاع الخاصإزالة التقييدات الرئيسية التي تو

  .اتخاذ إجراءات محددة لاعادة هيكلة المصارف التي تمتلكها الدولة  القطاع المصرفي والمالي
  .اتخاذ إجراءات محددة لتشجيع تأسيس مصارف خاصة

اتخاذ إجراءات محددة لتحسين إمكانية الوصول إلى نظام العناية الصحية الأولية   العناية الصحية
  .ى منع الإصابة بالأمراض والمحافظة على أسلوب صحي في الحياةوالترآيز عل

  .تحسين إدارة الدوائر الصحية وخدمات الطوارئ في نظام العناية الصحية
  .تحقيق الوصول الشامل إلى التعليم الأساسي   التعليم

تنفيذ نشاطات محددة لتشجيع معرفة القراءة والكتابة لدى الراشدين والتدريب على 
  .ات، والتنمية المُبكرة للأطفال، والتدريب على المهارات التي تؤمن العيشالمهار

  
  .٢٠٠٧مايو / منظومة الرصد المشترك، أيار : (IV) العهد الدولي مع العراق، الملحق :المصدر
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  المؤشرات الاقتصادية
ع  ويتوق٢٠٠٧ مليار دولار في عام ٥٥٫٤٤ بحوالي (GDP)قُدّر الناتج القومي الإجمالي 

وتؤآد مؤشرات اقتصادية . )٤١٠( ٢٠٠٨في عام % ٧ان يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 
  .اخرى استعادة العراق البطيئة لعافيته الاقتصادية

  
  التضخم

انخفض معدل تضخم الأسعار في العراق بشكل حاد بالمقارنة مع معدل السنة الماضية 
. )٤١١( ٢٠٠٧مارس /آذارفي % ٣٦٫٦، بالمقارنة مع ٢٠٠٨مارس /آذارفي % ٥٫٦ –

 من خلال رفع معدل سعر صرف ٢٠٠٧وقد تمت السيطرة على تضخم الأسعار عام 
العملة، وتشديد السياسة النقدية، والانضباط المالي، واتخاذ إجراءات لخفض النقص في 

  )٤١٢(.الوقود
  

 إلى آبح معدل التضخم (CBI)، سعى المصرف المرآزي العراقي ٢٠٠٧في عام 
 من خلال رفع سعر الفائدة لتسليفاته الجارية لكي تُماثل معدل سعر الفائدة المتصاعد

بقيت سياسة سعر الفائدة لدى المصرف . الإقراض لليلة واحدة في الولايات المتحدة
فبراير، /  إلى شباط ٢٠٠٧يناير /من آانون الثاني% ٢٠المرآزي العراقي عند نسبة 

اقي أسعار الفائدة مرتين خلال ربع السنة وخفض المصرف المرآزي العر. )٤١٣(٢٠٠٨
، خفض ٢٠٠٨فبراير /شباطفي . )٤١٤(هذه مشيراً بذلك إلى الثقة باستقرار معدل التضخم

 ٢٨-٢انظر الشكل %. ١٧ إلى ٢٠٠٨مارس /آذار، وفي %١٩سعر الفائدة إلى 
للاطلاع على معدل التضخم في العراق مقابل سعر الفائدة لدى المصرف المرآزي 

، وفي آانون %)٤٧ (٢٠٠٧ديسمبر /آانون الأولآان التضخم في . راقيالع
، وهذه الأخيرة هي أول %)٨٫١ (٢٠٠٨فبراير /شباطوفي %) ١٣ (٢٠٠٨يناير /الثاني

ثلاثة أشهر لم يتجاوز فيها معدل التضخم الأرقام الأحادية، من سنة إلى سنة، منذ سقوط 
  )٤١٥(.صدام حسين
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  ٢٨-٢الشكل 
  )سنة بعد سنة(لي لتضخم الأسعار المعدل الإجما

، وزارة المالية الأميرآية، استجابة )٤/٢/٢٠٠٨(المصرف المرآزي العراقي، المؤشرات المالية الرئيسية : المصدر
  ).١٥/٤/٢٠٠٨(لطلب المفتش العام للبيانات 

  

  
  
  

  )من سنة إلى سنة(لمعدل الإجمالي لتضخم الأسعار ا    
  سياسة سعر الفائدة  

  
 ٣صرف الدينار العراقي بالنسبة للدولار الأميرآي استمر في التحسن، وفي سعر 
تحسّن سعر . )٤١٦( دينار للدولار الواحد ١٫٢٠٥ بلغ سعر الصرف ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 ويعود معظم أسباب التحسّن إلى ٢٠٠٧أبريل /نيسانمنذ % ٥صرف الدينار بنسبة 
  )٤١٧(.اضيةالاستجابة لمعدل التضخم العالي في السنة الم

  
  معدل البطالة

آجزء من اتفاقية العهد الدولي، وضعت الحكومة العراقية أهدافاً بشأن تخفيض نسبة 
البطالة إلى النصف ومضاعفة نسبة مشارآة النساء في القوى العاملة غير الزراعية 

 % ١٧٫٦مع ان التقديرات الرسمية للحكومة العراقية لمستوى البطالة تبقى عند . )٤١٨(
% ٥٠، فقد تراوحت تقديرات أخرى حول البطالة لتبلغ حدّ %٣٨البطالة المقنّعة عند و

  )٤١٩(.في بعض المناطق
  

وفي جهد تقوم به الدائرة المرآزية العراقية للإحصائيات وتكنولوجيا المعلوماتية 
لإصدار تقارير أآثر دقة تجري هذه الدائرة عملية مسح جديدة للتوظيف من أجل تحديث 

  )٤٢٠(.ات إحصائيات البطالة في البلادمعلوم
  

  توظيف العراقيين من جانب الولايات المتحدة
برنامج  على (JCC-I/A)تُشرف القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان 

الذي يهدف إلى زيادة عدد عقود إعادة الاعمار الممنوحة من الولايات العراقيين أولاً 

المعدل 
الإجمالي 
للتضخم 

من سنة (
)إلى سنة

سياسة 
سعر 
 الفائدة
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فيما يلي الإحصائيات العائدة لهذا البرنامج من الأول . حليةالمتحدة إلى شرآات عراقية م
  )٤٢١(:٢٠٠٨مارس /آذار ١٦، وحتى ٢٠٠٧ديسمبر /آانون الأولمن 

  

 . مليون دولار تقريبا٤٢٧ًتمّ منح عقود إلى شرآات أعمال عراقية بقيمة  •
تقريباً من اجمالي عقود المشتريات المحررة بالدولار إلى % ٢٧تم منح نسبة  •

 .ين عراقيينمورد
من اجمالي الأعمال المشمولة بالعقود إلى % ٦٥تمّ منح نسبة تزيد عن  •

 .شرآات أعمال عراقية
  

 شرآة عراقية بموجب ٤٣٠٠، آان قد تمّ تسجيل أآثر من ٢٠٠٨مارس /آذار ١٧في 
منحت الولايات . بالمقارنة مع ربع السنة الأخير% ١٧يمثل هذا زيادة بنسبة . البرنامج
 مليار دولار إلى موردين بموجب برنامج العراقيين ٢٫٨قوداً بمبلغ يزيد عن المتحدة ع
وتُقدّر القوات المتعددة الجنسيات في العراق . )٤٢٢( ٢٠٠٦أآتوبر /تشرين الأولأولاً منذ 

  . )٤٢٣( ألف وظيفة مستدامة ٨٠ان برنامج العراقيين أولاً أوجد اآثر من 
  

رآة للعقود في العراق وأفغانستان، هدفت مبادرات بالإضافة إلى برنامج القيادة المشت
، وفرقة (USAID)ممولة من الولايات المتحدة تديرها الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 

، والقيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (GRD)منطقة الخليج 
(MNSTC-I)ومن . عراقيين محليين إلى تأميم فرص عمل للمديين القصير والطويل ل

 الذي تديره، تهدف برنامج تنمية القدرات والتدريب الفني على مستوى المنشآتخلال 
 إلى توظيف وإدماج عراقيين محليين وشرآات أعمال (GRD)فرقة منطقة الخليج 

التي مبادرة النساء العراقيات فعلى سبيل المثال، أدت . عراقية في عملية إعادة الاعمار
 آلاف امرأة عراقية ومنح اآثر من ٦رقة منطقة الخليج إلى تدريب اآثر من تُديرها ف
   عقد من فرقة منطقة الخليج والقيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان ١٦٠٠

 (JCC-I/A)٤٢٤(. بموجب برنامج إعادة الاعمار(  
  

المحلي برنامج استقرار المجتمع شكَّل خلق فرص التوظيف نقطة ترآيز مسيطرة في 
(CSP) لصندوق دعم الاقتصاد (ESF))ولكن تقرير التدقيق الذي نشره مكتب )٤٢٥ 

المفتش العام في الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية في ربع السنة هذا وجد أن النتائج المُبلغ 
ذآر تقرير . عنها لقياس الوظائف من خلال البرنامج لم تحوز على الإثبات بدرجة آافية

رغم الادعاء بانه تم تجاوز أهداف التوظيف فان غياب الإثبات الكافي يقلل "نه التدقيق ا
 الواردة "صندوق الدعم الاقتصادي"انظر مناقشة . )٤٢٦("من مصداقية هذه الادعاءات

 .سابقاً في هذا القسم للاطلاع على مزيد من المعلومات حول هذا البرنامج
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١٦٣ 

  النفط والغاز
  

لعراق الأرقام القياسية في معدل الإنتاج والتصدير اليومي للنفط في ربع السنة هذا ماثل ا
 مليون برميل يومياً وبلغ ٣٫٣٨٤بلغ متوسط الإنتاج . التي حققها في ربع السنة الأخير

تحقق بلوغ هذه . )٤٢٧( مليون برميل يومياً خلال ربع السنة ١٫٩٧٠متوسط التصدير 
أنابيب النفط في البصرة الذي نجم المستويات رغم المعارك والهجمات على خطوط 

اضطر حقلا . )٤٢٨( ٢٠٠٤عنها أول توقف في تصدير النفط من جنوب العراق منذ عام 
 ألف برميل يومياً، إلى التوقف عن الإنتاج اثر ١٠٠نفط في الجنوب، يضخان تاريخياً 

قام العراق . )٤٢٩( ٢٠٠٨مارس /آذار ٢٧هجوم جرى خلال الأسبوع الذي بدأ في 
  )٤٣٠(.ستخدام مخزونه من النفط لتقليل تأثير هذا التوقف على صادرات النفطبا
  

  )٤٣١(:آما تم أيضاً بلوغ المعدلات الشهرية العالية المذآورة أدناه
  

 مليون برميل ٢٫٠٤٩، ٢٠٠٨مارس /آذاربلغ متوسط الصادرات لشهر  •
 .يومياً، وهو أعلى متوسط شهري يسجل منذ ان بدأت الحرب في العراق

 
 مليون برميل يومياً، ٢٫٥٠٦، ٢٠٠٨فبراير /شباطبلغ متوسط الإنتاج لشهر  •

 .٢٠٠٤ سبتمبر/أيلولوهو أعلى متوسط شهري يسجل منذ 
  

 إلى عام ١٩٩٨ مليون برميل يومياً من عام ٢٫٥٨بلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 
التصدير منذ ، للاطلاع على المتوسط الشهري للإنتاج و٢٩-٢انظر الشكل . )٤٣٢(٢٠٠٢

  .٢٠٠٣منتصف عام 
  

. )٤٣٣(من مداخيل العراق من العملات الأجنبية% ٩٥يزود قطاع النفط نسبة تقرب من 
زيادات أسعار النفط العراقي الخام على امتداد السنوات الخمس الماضية، من سعر 

 إلى سعر متوسط بلغ ٢٠٠٣ دولار للبرميل الواحد عام ٢٥٫٩١متوسط سنوي بلغ 
، أدت إلى حدوث ٢٠٠٨لار للبرميل الواحد خلال ربع السنة الأول من عام  دو٩١٫٦٦

ومع ان إنتاج وتصدير النفط الخام تجاوز . زيادات في حجم موازنة الحكومة العراقية
المستويات المستهدفة فلم يستطع العراق الاستفادة بالكامل من الأسعار الأعلى للنفط، 

  )٤٣٤(.بنية التحتية يعرقل الإنتاج وأرباح التصديرحيث أن الاستثمار غير الكافي في ال
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 مليار دولار في ١٫٨٣ مليار دولار وأنفقت ١٫٩٣ألزمت الولايات المتحدة اآثر من 
 للاطلاع على نموذج لبعض اآبر ٣٨-٢أنظر الجدول . )٤٣٥(قطاع الغاز والنفط 

  .٢٠٠٣المشاريع النفطية التي أُنجزت بتمويلات أميرآية منذ عام 
  
  لإنتاج والصادراتا

ترتيبات القروض الاحتياطية التي وقّع عليها العراق مؤخراً مع صندوق النقد الدولي 
 مليون برميل يومياً وهدف متوسط للتصدير ٢٫٢تشمل تحقي هدف متوسط للإنتاج يبلغ 

تجاوز العراق آلا الهدفين لفترة الثلاثة اشهر . ٢٠٠٨ مليون برميل يومياً للعام ١٫٧يبلغ 
فقد آانت الصادرات عبر خط أنابيب سيهان إلى ترآيا مصدر . ٢٠٠٨ولى من عام الأ

وازداد التدفق عبر الأنابيب . معظم هذه الزيادة في متوسط التصدير في ربع السنة هذا
  )٤٣٦(. ألف برميل يوميا٣٠ًأو بمتوسط زيادة في ربع السنة بلغت % ٨بأآثر من 

  
 برميل من مستوى ٢٫٢٤٢ إلى ٢٠٠٨ يناير/الثانيآانون انخفض إنتاج النفط الخام في 

عزا مكتب . )٤٣٧(٢٠٠٧ديسمبر /آانون الأولسجل في .  مليون برميل يوميا٢٫٤٤٠ً
 هذا الانخفاض إلى هياج البحر الذي أحدثه طقس (ITAO)المساعدة الانتقالية للعراق 

لى ذلك، أدت فصل الشتاء الأمر الذي منع السفن من الشحن المتواصل للنفط، علاوة ع
الانقطاعات في خطوط الأنابيب الممتدة من أحد الحقول الجنوبية إلى خفض الإنتاج 

 للاطلاع على نظرة إجمالية لإنتاج العراق للنفط الخام ٣٠-٢أنظر الشكل . )٤٣٨(مؤقتاً 
  .٢٠٠٣ يونيو/حزيرانحسب المناطق منذ 
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  ٢٩-٢الشكل 
  ار السوق للنفطإنتاج تصدير العراق للنفط الخام مقابل أسع

  ، دولارات لكل برميل(MBPD)ملايين البراميل يومياً 
أبريل /نيسان(، ورقة العمل المفصلة الشهرية للاستيراد والتصديرITAO)المساعدة الانتقالية للعراق : المصدر
لدول المصدرة متوسط أسعار منظمة ا: الأسعار العالمية للنفط الخام"؛ الإدارة الأميرآية لمعلومات الطاقة، )٢٠٠٨
  ).٤/١١/٢٠٠٧(للنفط 

  

  
  

  الإنتاج  
  الصادرات  
السعر الآني المحدد من منظمة الدول المصدرة للنفط، تسليم على ظهر الباخرة، مقابل الحجم المقدر   

  ).دولار للبرميل(للصادرات 
  

. ٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٦، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق - مكتب الشرق الأدنى:ملاحظة
 حول النفط تختلف عن بيانات مكتب الشرق (ITAO)أشار الرد إلى ان بيانات مكتب المساعدة الانتقالية للعراق 

  . العراق فيما يخص الإنتاج، والصادرات، والوقود المكرر-الأدنى
لنفط الخام العراقي آان متوسط سعر ا. لا يحصل العراق على السعر المتوسط لمنظمة الدول المصدرة للنفط  ) أ(

. ٢٠٠٨ دولار للبرميل في ربع السنة الأول للعام ٩٦٫٦٦و. ٢٠٠٣ دولار للبرميل في العام ٢٥،٩١
  .٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٦ العراق، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات –مكتب الشرق الأدنى : المصدر

  

لار دو
  للبرميل

  
  
 
 
  
  

ملايين 
البراميل 

 يومياً
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  ٣٨-٢الجدول 

  أميرآيةأآبر المشاريع النفطية التي أُنجزت بتمويلات 
  

الكلفة الإجمالية   صندوق التمويل  الموقع  المشروع
  )ملايين الدولارات(

  تاريخ الإنجاز

صندوق إغاثة   البصرة  عملية إصلاح الآبار
وإعادة إعمار العراق 

(IRRF) 

١٢/٥/٢٠٠٧  $١٥٠٫٠٠  

تقاطع خط أنابيب 
  الفتح

صندوق إغاثة   التأميم
وإعادة إعمار العراق 

(IRRF)  

١/٤/٢٠٠٦  $٧٣٫٠٠  

ميناء تصدير النفط 
  في البصرة

صندوق إغاثة   البصرة
وإعادة إعمار العراق 

(IRRF)  

  غير متوفر  $٦٥٫٠٠

حقل الرميلة للغاز 
المسيل الطبيعي 

(NGL) 

صندوق إغاثة   البصرة
وإعادة إعمار العراق 

(IRRF)  

٢٩/٥/٢٠٠٧  $٣٧٫٥٣  

خزانات غاز 
البترول المسيل 

(NGL) في أم قصر   

اثة صندوق إغ  البصرة
وإعادة إعمار العراق 

(IRRF)  

٢٩/٥/٢٠٠٧  $٣٢٫١٣  

  
، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات حول المشاريع الخمسة الكبرى حسب (GRD)فرقة منطقة الخليج : المصدر

 حول نظام إدارة إعادة  (ITAO)تقرير إجمالي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق. ٢٠٠٨مارس /آذار ١٧القطاعات، 
  .٢٠٠٨أبريل /نيسان/١٦، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨مارس /آذار ٢٨،  (IRMS) ر العراقإعما

  
 مليون دولار في التقرير الإجمالي ٢٦٣،٢٢ بلغت قيمة المعدات الثقيلة والسيارات العائدة لوزارة النفط :ملاحظة

 مليون دولار وبلغت النفقات ٢٥١،١٨شرة للقطاع بلغت المصاريف غير المبا. لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق
وبسبب عدم وجود مشاريع لم تدرج في الجدول أعلاه، فإن هذا .  مليون دولار١١٤،٢٢الإجمالية للإدارة والتنظيم 

الجدول يعكس البيانات المتوفرة وقت النشر، وهي تشمل بيانات تم الحصول عليها من مصادر متعددة وتعكس افضل 
  .للاآلاف والنتائج استناداً إلى التقارير المقدمة إلى المفتش العامالتقديرات 



 النفط والغاز
 

١٦٧ 

  
  ٣٠-٢الشكل 

  إنتاج النفط الخام حسب المناطق
  ملايين البراميل يومياً

أبريل /نيسان(مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، ورقة العمل المفصلة للاستيراد، والإنتاج، والتصدير : المصدر
٢٠٠٨.(  

  

  
  

      )٢٠٠٢-١٩٩٨( مليون برميل يومياً ٢٫٥٨متوسط الإنتاج ما قبل الحرب   الجنوب  
  )أ(هدف الإنتاج الفعلي لوزارة النفط   الشمال   

  
 ١٦ العراق، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، –مكتب الشرق الأدنى .  تتأثر الأرقام بفعل التدوير:ملاحظة
نات النفطية التي قدمها مكتب المساعدة الانتقالية للعراق تختلف عن لاحظت الاستجابة ان البيا. ٢٠٠٨أبريل /نيسان

  .العراق فيما يخص الإنتاج، والصادرات، والوقود المكرر-البيانات التي قدمها مكتب الشرق الأدنى
  
برميل يومياً بسبب  مليون ٢٫١ مليون برميل يومياً إلى ٢٫٥، غيرت وزارة النفط هدفها من إنتاج ٢٠٠٧يناير /في آانون الثاني  )أ(

 مليون أبريل يومياً هو المتوسط السنوي لعام ٢٫١معدل . إغلاق ميناء تصدير النفط في البصرة ولتحسين عدادات القياس والصيانة
 مليون برميل يومياً بعد ٢٫٥ آان قد تمّ تحديد معدل ٢٠٠٤في عام .  الذي قررته وزارة النفط سوية مع صندوق النقد الدولي٢٠٠٧
تشرين  ٢٢العراق لطب المفتش العام للبيانات -استجابة مكتب الشرق الأدنى(ثات جرت بين فرقة منطقة الخليج ووزارة النفط محاد
ترتيبات القروض الاحتياطية الموقع عليها مؤخراً مع صندوق النقد الدولي ). ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٧، و٢٠٠٧أآتوبر /الأول

  .٢٠٠٨ مليون برميل يومياً لعام ٢٫٢رفعت هدف متوسط الإنتاج إلى 
  

ملايين 
البراميل 

 يومياً
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  تطوير حقول النفط في العراق

يبقى رفع معدلات إنتاج النفط أمراً حاسماً في تزويد العراق بالموارد الضرورية لإعادة 
رآّزت ترتيبات القروض الاحتياطية الجديدة . )٤٣٩(إعماره واستعادة عافيته الاقتصادية 

وضعت .  على زيادة الاستثمار والإنتاج في قطاع النفطمع صندوق النقد الدولي الاهتمام
 ٣٫٥الحكومة العراقية هدفاً في العهد الدولي ينص على زيادة إنتاج النفط الخام إلى 

  )٤٤٠(.٢٠١٠مليون برميل يومياً بحلول عام 
  

ولهذا الغرض، تسعى الحكومة العراقية إلى تطوير علاقاتها مع شرآات نفط أجنبية من 
أعلنت وزارة النفط عن خطط لعقد اتفاقيات خدمات .  حقول النفط في العراقأجل تطوير

فنية مع عدة شرآات نفط دولية رئيسية من اجل تحسين العمليات في حقول النفط في 
وقالت وزارة النفط ان خططها هذه قد تزيد الإنتاج بمقدار . آرآوك وجنوب الرميلة

  )٤٤١(. ألف برميل يوميا٥٠٠ً
  

ومع ان . نفط دولية رئيسية عن اهتمامها في دعم هذا التطويرعبرت شرآات 
المفاوضات بدأت مع عدة شرآات فلم تمنح الحكومة العراقية أية عقود لأي 

ما يعيق تنفيذ عقود تطوير طويلة الأمد هو غياب قوانين تتعلق . )٤٤٢(شرآات
وطنية والى ان تصدر قوانين . بالهديروآربون والقلق بسبب المسائل الأمنية

للهيدروآربون لن تكون الحكومة العراقية قادرة إلاّ على توقيع عقود خدمات إضافية 
أدى هذا الأمر سوية مع عدم رغبة الحكومة العراقية في تقديم . )٤٤٣(لتعزيز إنتاج النفط

  )٤٤٤(.شروط محسنّة للشرآات إلى حصول تأخيرات في إنجاز العقود
  

ليم آردستان مع عدد من شرآات نفط دولية وبصورة متزامنة، تتفاوض حكومة إق
ومع ان حكومة إقليم آردستان . رئيسية لتطوير وتشغيل حقول النفط ضمن منطقتها

، فقد حذرت الحكومة ٢٠٠٧أغسطس /آبأصدرت قانونها الخاص بالهيدروآربون في 
ن العراقية في ربع السنة الأخير الشرآات التي توقع اتفاقيات مع حكومة إقليم آردستا
قبل إصدار القانون الوطني للهيدروآربون من أنها قد تستثنى من نطاق التعاون في 

)٤٤٥(.المستقبل مع وزارة النفط العراقية
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  ٣١-٢الشكل 

  الإنتاج والاستيراد–الوقود المكرر 
صدير ، ورقة العمل الشهرية حول الاستيراد والإنتاج والت(ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق : المصدر

  ).٢٠٠٨أبريل /نيسان(
  

  غاز البترول المسيل  البنزين
  بالأطنان المترية  بملايين الليترات

  

     
  

  )الكيروسين(الكاز   الديزل
  بملايين اللترات  بملايين اللترات

    
  

  الإنتاج  
  الاستيراد  

لاحظت ان . ٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٦العراق لطلب المفتش العام للبيانات في -استجابة مكتب الشرق الأدنى: ملاحظة
-بيانات النفط التي قدمها مكتب المساعدة الانتقالية للعراق تختلف عن البيانات التي قدمها مكتب الشرق الأدنى

  .العراق حول الإنتاج والصادرات
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  الوقود المكرر
رغم التحسينات في إنتاج النفط الخام، يستمر العراق في جهوده لتأميم وقود مكرر 

يستورد العراق آميات من الوقود ).  الديزل، الكيروسين وغاز البترول المسيلالبنزين،(
 للاطلاع على ٣١-٢انظر الشكل . المكرر تماثل تقريباً الكميات التي ينتجها محلياً

  . ٢٠٠٦ملخص لكميات الوقود المكرر المزودة منذ بداية عام 
  

قية من حدة النقص من زادت عدة انقطاعات أخيرة من إنتاج مصافي التكرير العرا
، تسبب حريق اندلع في مصفاة التكرير ٢٠٠٧ديسمبر /آانون الأولفي . الوقود المكرر

، شب ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٧، وفي )٤٤٦(في الدورة أوقف الإنتاج لمدة أسبوع
وفي الجنوب، أبلغت مصفاة . حريق في أآبر مصفاة تكرير في العراق، في بيجي

  )٤٤٧(.يق في أحد مرافقهاالبصرة عن نشوب حر
  

  
  فريق مفتشي المفتش العام يفحصون خط أنابيب النفط في الفتح

  
تخطط وزارة النفط لبناء مصفاة تكرير آبيرة للنفط في الناصرية من أجل زيادة قدرة 

مارس /آذار ٣١وبحلول . )٤٤٨( ألف برميل يومياً ٣٠٠التكرير في العراق بحوالي 
 تحاول إنجاز المفاوضات حول عقد يغطي إعداد الدراسات، ، آانت وزارة النفط٢٠٠٨

لكن بقيت . والأعمال الهندسية من البداية إلى النهاية، والتصاميم لمشروع المصفاة
المفاوضات في مأزق حول الشروط التجارية التي تفرضها أنظمة المشتريات العراقية 

  )٤٤٩(.السارية المفعول حالياً
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 نفط الشمال على إعادة العمل في أربع وحدات معالجة في تعمل وزارة النفط وشرآة
محطة تثبيت الخام الجديدة في آرآوك حيث لم يبقَ سوى برج واحد فقط يعمل منذ ان 

 ألف ٢٥٠تبلغ قدرة آل وحدة تثبيت . ٢٠٠٦هوجمت المحطة في وقت مبكر من عام 
ويتوقع . ي المحطةمن مشروع بناء برجي تثبيت ف% ٨٥برميل يومياً وقد اآتمل إنشاء 

، عندما يبدأ العمل في ٢٠٠٨أبريل /نيسانان تكتمل هذه المرحلة من المشروع بنهاية 
  )٤٥٠(.البرج الثالث المتوقف عن العمل

  
  أمن خطوط الأنابيب

بغية . شكلت خطوط أنابيب النفط في العراق هدفاً مرآزياً للهجمات منذ بداية الحرب
دد من المشاريع الممولة من الحكومة الأميرآية لحماية معالجة هذه المسألة، تم تنفيذ ع

خطوط أنابيب النفط في العراق وذلك من خلال إنشاء مناطق الحظر حول خطوط أنابيب 
يجري حالياً تنفيذ مشاريع مناطق الحظر الأربعة التالية لحماية خطوط . (PEZ)النفط 

  )٤٥١(:الأنابيب في وسط العراق
  

 .٢٠٠٨أبريل، /  نيسان ٣٠نجاز مقرر في الإ: من آرآوك إلى بيجي •
 .٢٠٠٨، أآتوبر/تشرين الأول ٨الإنجاز مقرر في : من الدورة إلى الحلة •
 .٢٠٠٨، نوفمبر/تشرين الثاني ٢١الإنجاز مقرر في : من بيجي إلى بغداد •
 .٢٠٠٩، يوليو/تموز ٩الإنجاز مقرر في : من بغداد إلى آربلاء •

  
 مجموعات من الأدوات اللازمة للإصلاح السريع من آما زودت الولايات المتحدة أيضاً

يدعم برنامج حماية أمن البنية التحتية آل من .  مليون دولار٢٠خلال مشروع بقيمة 
مشاريع مناطق الحظر حول خطوط أنابيب النفط وجهود تزويد الأدوات للإصلاح 

ق دعم  مليون دولار من صندو٢٢٧السريع، علماً بأن هذا البرنامج ممول بقيمة 
تقريباً من أموال البرنامج لتنفيذ مشاريع الحظر % ٤٨خُصصت نسبة . (ESF)الاقتصاد 

  )٤٥٢(.حول خطوط أنابيب النفط
  

أدى برنامج الحظر حول خطوط أنابيب النفط المتعدد المراحل إلى ارتفاع مستمر في 
ات شملت التطور. الصادرات وانخفاض في عدد الاعتداءات على خطوط أنابيب النفط

البارزة في ربع السنة هذا عودة تدفق النفط الخام إلى آيهان في ترآيا، بسبب إصلاح 
خطوط الأنابيب الشمالية، وبسبب الإنشاء المستمر لمناطق الحظر حول خطوط الأنابيب 
الممتدة من آرآوك إلى بيجي، وعمل الحكومة العراقية على إعادة تشغيل محطة تثبيت 

  )٤٥٣(.لالخام الجديدة في الشما
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يستمر العراق في إحراق الغاز الطبيعي الصادر من حقول النفط لديه بسبب النقص في قدرات 

  تخزينه ونقله
  

مشاريع مناطق الحظر حول خطوط أنابيب النفط، والإصلاحات المتتابعة لخطوط 
. الأنابيب هذه ساعدت بدرجة هامة في تحسين قدرات التصدير العراقية إلى الشمال

 ألف برميل يومياً في ١٥٩ت الحكومة العراقية ان تزيد آمية الإنتاج من استطاع
  )٤٥٤(.٢٠٠٧ نوفمبر/تشرين الثاني ألف برميل يومياً في ٥٢٠، إلى ٢٠٠٧مارس /آذار

  
  عدّادات القياس

يُشكِّل . لا يزال تهريب النفط يُشكِّل مأزقاً، رغم الجهود الحكومية في مكافحة المشكلة
 IVلاحظ الملحق . ادات القياس خطوة نحو تقليص عمليات تهريب النفطاعتماد نظام لعد

أو تنظيم /، سينهي العراق ترآيب، وإصلاح و٢٠٠٧من العهد الدولي انه في نهاية عام 
لدى وزارة النفط برنامج . عدادات القياس لتدفق النفط في آافة مرافق إنتاج وتوزيع النفط

 والعام ٢٠٠٧عملت الوزارة للعام . س المطلوبةلمدة ثلاث سنوات لترآيب أنظمة القيا
 على تحديد وشراء المعدات وسوف تقوم آل شرآة عاملة بترآيب المعدات خلال ٢٠٠٨

  )٤٥٥(.٢٠٠٩عام 
  

دعمت التمويلات الأميرآية ترآيب وتجديد العدادات في ميناء تحميل النفط في البصرة 
لا تزال العدادات "فرقة منطقة الخليج، ، لكن استناداً إلى )٤٥٦(خارج المياه الإقليمية 

 مع (SOC) تعاقدت شرآة نفط الجنوب )٤٥٧(.الجديدة غير مستعملة لنقل النفط المراقب
مسّاح قياسات للمساعدة في إنشاء أنظمة عمليات تستطيع العدادات بموجبها تسجيل مبالغ 

يئة العراقية نقل النفط المراقب على فواتير، وهي خطوة ضرورية قبل ان تتمكن اله
  .العامة لتسويق النفط وشرآة نفط الجنوب من آسب موافقة الزبائن
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لكن يجب على .  العدادات استناداً إلى المعايير الدولية(GRD)رآّبت فرقة منطقة الخليج 

شرآة نفط الجنوب ان تشغّل وتصون العدادات استناداً إلى هذه المعايير نفسها قبل ان 
تُستعمل العدادات للتحقق من قراءات . عمالها لنقل النفط المراقبيوافق الزبائن على است

  )٤٥٨(.النقص في تحميل السفينة التي تحدد مبلغ نقل النفط المراقب
  

  الإشراف
يجري حالياً الإعداد لنقل آافة مسؤوليات الإشراف على حساب إيرادات النفط العراقي 

جميع أعضاءها (ة الخبراء الماليين سوف تعد لجن. ٢٠٠٨إلى لجنة عراقية بنهاية العام 
 خطط لتولي دور الإشراف على -ويرأسها رئيس المجلس الأعلى للتدقيق) عراقيون

 الذي يتم من خلاله حالياً توجيه آافة إيرادات (DFI)التدقيق من صندوق تنمية العراق 
   )٤٥٩(.النفط

  
شراف على إيرادات النفط  الإ(IAMB)تولت الهيئة الدولية الاستشارية والرقابية للعراق 

، قام صندوق ٢٠٠٣مايو / ومنذ أيار . )٤٦٠(٢٠٠٣ديسمبر /آانون الأولالعراقي منذ 
تم استعمال معظم هذه الأموال .  مليار دولار١٠٠تنمية العراق بتوجيه ما يزيد عن 
 عملت الهيئة الدولية الاستشارية والرقابية )٤٦١(.لتمويل نشاطات الحكومة العراقية

  .اق سوية مع لجنة الخبراء الماليين لضمان الانتقال السلس لمسؤوليات الإشرافللعر
  

  برنامج استثمار الرساميل العراقية
لم تشهد البنية التحتية للنفط في العراق خلال السنوات القليلة الماضية غير عدد قليل من 

، (GRD)قة الخليج استناداً إلى فرقة منط. التحسينات الرأسمالية خارج الجهود الأميرآية
لم تعد تتوفر موارد ضمن البرنامج الأميرآي لإعادة إعمار العراق مخصصة لمشاريع 

  )٤٦٢(.النفط
  

 مليار ٢ خصصت مبلغ ٢٠٠٩موازنة الاستثمارات الرأسمالية للحكومة العراقية للعام 
 للعراق لكن خلال ربع السنة هذا ابلغ مكتب المساعدة الانتقالية. دولار إلى وزارة النفط

فقط من هذا المبلغ قد يلتزم بإنفاقه % ٥٠عن التوقعات المحافظة التي تقول بأن حوالي 
تشمل التحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج الاستثماري للحكومة العراقية ما . خلال السنة

  )٤٦٣(:يلي
  

 .التقييدات التي يفرضها وجود نظام إداري ضعيف داخل الحكومة العراقية •
 .يفة للمشترياتأنظمة ضع •
 .عدم وجود قوانين تجارية مناسبة •
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لاحظ مكتب المساعدة الانتقالية . لا زال قطاع النفط في العراق في حالة مُتردية جداً

ضمن البيئة الشغّالة، يُمكننا توقع تنفيذ برنامج استثمارات " أنه (ITAO)للعراق 
تحتية لقطاع النفط في لإعادة بناء البنية ال"  مليار دولار١٠٠رأسمالية بمبلغ 

  )٤٦٤(.العراق
  

  الخطة الوطنية للطاقة
يستمر غياب التنسيق بين وزارتي الكهرباء والنفط في إعاقة إنتاج الكهرباء والنفط في 

خلال جلسة الحوار الأميرآي العراقي حول التعاون الاقتصادي التي عقدت في . العراق
قية اهتماماً في اتباع استراتيجية ، أظهر مسؤولو الحكومة العرا٢٠٠٨فبراير /شباط

  )٤٦٥(.وطنية للطاقة، لكن لم تظهر حتى الآن أي خطة ملموسة
  

طلبت حكومة إقليم آردستان من خلال فريق إعادة إعمار المحافظات في أربيل، 
 الذي تديره الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية (LGP)المساعدة من برنامج  الحكم المحلي 

(USAID)لقد تم وضع مسودة الخطة . ع خطة رئيسية للكهرباء لإقليم آردستان في وض
ويقوم حالياً فريق إعادة إعمار المحافظات وسلطات حكومة إقليم آردستان بمراجعة هذه 

، سوف يعقد ٢٠٠٨أبريل /نيسانالمسودة، ومن المُقرر ان تنشر الوثيقة النهائية في 
لن . ٢٠٠٨مايو /  لتنفيذها، في أيار مؤتمر لمناقشة الخطة ووضع الخطوط الرئيسية
  )٤٦٦(.يشارك برنامج الحكم المحلي في عملية تنفيذ الخطة
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  الكهرباء
  
  

. )٤٦٧(هبط متوسط إنتاج الكهرباء لربع السنة هذا إلى أقل من مستويات ما قبل الحرب
وفي ربع السنة هذا هبط مستوى متوسط القدرة والإنتاج بسبب الصيانة المقررة في 

 ميغا واط ٣،٩٨٥بلغ متوسط الإنتاج اليومي . )٤٦٨(ل الشتاء لمحطات توليد الطاقةفص
(MW) ًاستمر )٤٦٩(). ميغا واط٢٢٥يشمل متوسط الطاقة المستوردة البالغة ( يوميا 

 ميغا واط يومياً خلال ربع ٧،٨٨٣الطلب في تجاوز مستوى الإنتاج وسجل متوسط 
  .)٤٧٠(السنة هذا 

  
 ميغا واط في نهاية ٤،٣٠٠غيلية للنظام الكهربائي في العراق من ازدادت السعة التش

 لكن )٤٧١(.٢٠٠٨مارس /آذار ميغا واط في ١٠،٠٠٠ إلى حوالي ٢٠٠٣الحرب عام 
الطلب المتصاعد والتوزيع غير المتساوي بين المحافظات يستمر في عرقلة تقدم العراق 

  .في توسيع هذه الخدمة الأساسية إلى مواطنيه
  

 مليار دولار تقريباً ٤٫٩١لولايات المتحدة لقطاع الكهرباء في العراق مبلغ خصصت ا
للاطلاع على عينة من ) ٤٧٢(. مليار دولار٤٫٤٦وأنفقت بالفعل على هذا القطاع مبلغ 

أضافت المشاريع . ٣٩-٢أآبر المشاريع الأميرآية المنفذة في هذا القطاع، أنظر الجدول 
 ميغا واط من الطاقة الجديدة والطاقة التي أعيد ٢،٢٠٠الممولة من الولايات المتحدة 

  )٤٧٣(.تأهيلها
  

  الإنتاج
، فقد هبط إنتاج ٢٠٠٧رغم المستويات القياسية لإنتاج الكهرباء المسجلة في نهاية العام 

هبط إنتاج الطاقة الكهربائية في . ٢٠٠٨الطاقة الكهربائية خلال الأشهر المبكرة من عام 
 ميغا واط يومياً من متوسط ٣،٧١٨ إلى متوسط بلغ )٤٧٤( ٢٠٠٨ يناير/آانون الثاني
يشمل  (٢٠٠٧ديسمبر /آانون الأول ميغا واط المسجل في شهر ٤،٤٣١يومي بلغ 
وفي )  ميغا واط٣،٩٦٦(فبراير /شباطنهض الإنتاج من تعثره في . )٤٧٥() المستوردات

 ميغا واط ٣،٩٨٥البالغ متفوقاً على متوسط ربع السنة )  ميغا واط٤،٢٧٦(مارس /آذار
  )٤٧٦(. ميغا واط من الطاقة المستوردة٢٢٥يومياً، والذي يشمل متوسط 
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  ٣٩-٢الجدول 
  المشاريع الأميرآية الخمسة الرئيسية في قطاع الكهرباء

  
  الكلفة الإجمالية  صندوق التمويل  الموقع  المشروع

ملايين (
  )الدولارات

النسبة المئوية   النتائج
المنجزة من 

  روعالمش
توربينات غازية 

في محطة التحويل 
الكهربائي في 

  آرآوك

صندوق إغاثة   تأميم
وإعادة أعمار 
العراق الأول 

(IRRF1) 

أنجز في   $٢٠٥٫١٦
 ترآيب ٢٩/١١/٢٠٠٥

توربينين غازيين 
جديدين، وحدة توليد 

 ميغا واط، ٦٥طاقة 
ووحدة توليد طاقة 

  . ميغا واط٢٦٠

١٠٠%  

 إغاثة صندوق  قداس  توسيع محطة قداس
وإعادة أعمار 
العراق الثاني 

(IRRF2)  

سوف يضيف طاقة   $١٦٢٫٧٣
آافية لخدمة ما بين 

 ألف ٢٣٥ ألف و١٨٠
  .مسكن

٧٣%  

محطة خور الزبير 
الجديدة لتوليد 

  الطاقة

صندوق إغاثة   البصرة
وإعادة أعمار 
العراق الثاني 

(IRRF2)  

تضاعف بصورة   $١١١٫٣٨
أساسية إنتاج المحطة، 

شبكة وزادت سعة ال
الوطنية العراقية 

، أنجز %٥بحوالي 
إنشاؤها في 

٦/١/٢٠٠٦.  

١٠٠%  

إعادة تأهيل محطة 
  الطاقة في الدورة

صندوق إغاثة   بغداد
وإعادة أعمار 
العراق الثاني 

(IRRF2)  

نفّذ المقاول شروط   $٩٠٫٨٠
 (SOW)بيان العمل 

بشأن إعادة تأهيل 
، لكن ٦ و٥الوحدتين 

لم تكن أية وحدة منهما 
 ١٠ة في شغال

  .٢٠٠٧ يونيو/حزيران

١٠٠%  

الخط العلوي بين 
القائم -حديثة-بيجي

لتزويد الطاقة إلى 
محافظتي صلاح 

  الدين والانبار

صلاح 
الدين 

  والانبار

صندوق إغاثة 
وإعادة أعمار 
العراق الثاني 

(IRRF2)  

سوف ينقل طاقة   $٨٤٫٧٧
إضافية لتلبية الطلبات 
الصناعية والتجارية 

  .والسكنية

٨٠%  

  
؛ تقييم ٢٠٠٨مارس /آذار ١٧، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات بتاريخ (GRD)فرقة منطقة الخليج : المصادر

؛ الوآالة ٢٠٠٧ يوليو/تموز ١٨، بتاريخ "٦ و٥محطة الطاقة في الدورة، الوحدتان "، PA-07-103المفتش العام رقم 
 F-276-05-003-P؛ التقرير رقم ٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٤ ؛ تقرير النشاطات،(USAID)الأميرآية للتنمية الدولية 

قطاع /تدقيق نشاطات الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية"لمكتب المفتش العام في الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية، 
  .٢٠٠٥ يونيو/حزيران ٢٩، "الطاقة في العراق

  
ويعكس . ير ويشمل بيانات أخذت من مصادر متعددة يعكس هذا الجدول البيانات المتوفرة وقت نشر التقر:ملاحظة

  .افضل تقدير للاآلاف والنتائج استناداً إلى التقارير المزودة إلى المفتش العام
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ساعة، وهو قياس الإنتاج حسب وقت /بلغ الإنتاج الكهربائي المحتسب بالميغا واط

منذ % ٩سبة  ميغا واط ساعة خلال ربع السنة هذا، أي بهبوط بن٩٥،٣٧٤الاستهلاك 
عن الإنتاج المسجل لنفس ربع السنة من السنة % ١١ربع السنة الأخير ولكن بزيادة 

  )٤٧٧(.الماضية
  

خلال ربع . )٤٧٨(تعزى الانخفاضات خلال أرباع السنة الأخيرة إلى التوقفات المخططة 
عن المستوى المبلغ عنه في % ١٢السنة هذا سجل الإنتاج العراقي زيادة تقرب من 

 للاطلاع على مراجعة لإنتاج ٣٢-٢انظر الشكل . ة الماضية لمثل هذه الفترة الزمنيةالسن
  .٢٠٠٦الطاقة الكهربائية في العراق منذ عام 

  
  ٣٢-٢الشكل 

   متوسط الإنتاج الشهري -آهرباء العراق
  (MW)ميغا واط 
توسط إنتاج الكهرباء ، م٢٠٠٧أغسطس /آب، "العراق في ملحق إحصائي "(IMF)صندوق النقد الدولي : المصدر
، الأداء اليومي "تقرير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق "(ITAO)، مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ٢٠٠٨-٢٠٠٧

مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، استجابة لطلب المفتش العام ). ٢٧/٣/٢٠٠٨ -١/١/٢٠٠٧(لوحدات إنتاج الكهرباء 
-٤/٧/٢٠٠٨(، تقارير الوضع الأسبوعي، (IRMO)ارة إعادة إعمار العراق ، مكتب إد)١٢/٤/٢٠٠٨(للبيانات 

٢٦/١٢/٢٠٠٦.(  
  

  
  )أ(الطلب   
  )ب(متوسط الإنتاج   
  )ج(متوسط الإنتاج ما قبل الحرب   

  

  .  تتأثر الأرقام بالتدوير، تستثني البيانات الواردة في هذا الرسم التخطيطي الكميات المستوردة:ملاحظة
 جُمعت بالاستناد إلى تقارير الوضع ٢٠٠٦ديسمبر /آانون الأول وشهر ٢٠٠٦ يوليو/تموزن شهر أرقام الطلب بي  )أ (

  .(IRMO)الأسبوعي لمكتب إدارة إعادة إعمار العراق 
؛ نقاط البيانات للفترة ٢٠٠٦أشار الملحق الإحصائي لصندوق النقد الدولي إلى متوسط الإنتاج الشهري خلال العام  )ب (

كتب المساعدة الانتقالية للعراق، تقرير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق حول الأداء  جُمعت من م٢٠٠٨-٢٠٠٧
 .اليومي للوحدات الكهربائية

هو متوسط البيانات الشهرية التي نشرها صندوق النقد الدولي حول إنتاج )  ميغا واط٤،٠٧٥(مستوى ما قبل الحرب   )ج (
 .٢٠٠٣مارس /آذار  إلى شهر٢٠٠٢مارس /آذارالكهرباء في العراق من شهر 
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  قدرة التوليد

 في ربع السنة هذا حصول زيادة في (ITAO)لاحظ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق 
 ميغا واط خلال السنوات الأربع الماضية وانه تحققت معدلات ٢،٦٠٠قدرة التوليد بلغت 

دة، آما نتيجة إنتاج أعلى جاءت نتيجة إعادة تأهيل، وإعادة بناء، وإنشاء مرافق توليد جدي
التحسينات في الإنتاجية التي أمنتها برامج التشغيل، والصيانة، والاستدامة الممولة من 

بلغ المتوسط الإجمالي لقدرة التوليد في ربع السنة هذا إلى . )٤٧٩(الحكومة الأميرآية 
عن متوسط ربع السنة للقدرة % ١٣ ميغا واط يومياً أي بزيادة تقرب من ٩،٦٠٠
  )٤٨٠(.لتي تستطيع المحطة إنتاجها في نفس ربع السنة من السنة الماضيةالمسجلة ا

  
  ٣٣-٢الشكل 

  مستوردات الكهرباء
  (MW)ميغا واط 
 حول الأداء (IRMO)، تقرير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق : المصدر

  )٢٧/٣/٢٠٠٨-١/٦/٢٠٠٦(اليومي للوحدات الكهربائية 
  

  
  

   مستوردات من إيران  
  مستوردات من ترآيا  
    
  . تتأثر الأرقام بالتدوير:ملاحظة
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  المستوردات

يستورد العراق الطاقة الكهربائية من إيران وترآيا المجاورتين آي يتمكن من تلبية 
تقريباً من الإنتاج الإجمالي للكهرباء خلال % ٦بلغت المستوردات متوسطا قدره . الطلب
ولم يتغير هذا المتوسط مطلقاً عن المتوسط المسجل في ربع السنة نفسه . السنة هذاربع 

وفي ربع السنة هذا، سمحت إضافة خط نقل جديد لإيران بتصدير . من السنة الماضية
 ميغا واط من الطاقة ٢٦٥تزود هذه الخطوط سوية . طاقة آهربائية إضافية إلى العراق

  )٤٨١(.الإضافية إلى العراق
  

 ).العراق(وحمرين ) إيران( ميغا واط عبر الخط الممتد من سربيل ذهب ١٦٠ •
 ).العراق(وخور الزبير ) إيران( ميغا واط عبر الخط الممتد من عبادان ١٠٥ •

  
، لان الحكومة العراقية ٢٠٠٨يناير /أوقفت ترآيا صادراتها إلى البلاد في آانون الثاني

 ١٥ وقد استؤنفت المستوردات في )٤٨٢(.لم تجدد عقدها مع ترآيا في التاريخ المحدد
 فيما يخص تاريخ الكميات المستوردة من ٣٣-٢انظر الشكل . ٢٠٠٨فبراير /شباط

  .٢٠٠٦ يوليو/تموزالطاقة الكهربائية من إيران وترآيا منذ 
  

  توليد الطاقة العراقية
- مائية: يولد العراقيون الطاقة الكهربائية باستعمال أربعة أنواع مختلفة من المولدات

آشفت بيانات . آهربائية، توربينات غازية، مولدات تعمل بالديزل، ومولدات حرارية
، مع هبوط الإنتاج ٢٠٠٧أغسطس /آبمكتب المساعدة الانتقالية للعراق انه منذ شهر 

الكهربائي ازداد الإنتاج بواسطة التوربينات الغازية فقد سببت حالة الجفاف -المائي
أمّا الإنتاج من التوربينات . من محطات التوليد المائية الكهربائيةالحادة هبوط الإنتاج 

الغازية قد ارتفع بسبب الزيادة في  القدرة آما بسبب برنامج تحسين التشغيل والصيانة 
  )٤٨٣(.في هذا القطاع المدعوم من الولايات المتحدة

  
لتشغيلها ) أو مياه( يُشكِّل عدم قدرة العراق على تزويد المولدات الكهربائية بوقود آافٍ

 الاتجاه المتصاعد ٣٤-٢يبين الشكل . بكامل طاقتها أحد التحديات في قطاع الكهرباء
  ).أو المياه(لنقص الطاقة الكهربائية بسبب عدم توفر الوقود 

  
مع أن عدم توفر الوقود يمثل تحدياً، فإن عدم توفر المياه في هذا الوقت يطرح مشكلة 

هذه المشكلة الشائكة إلى الجفاف الأخير الذي ضرب العراق  تعزى )٤٨٤(.اشد خطورة
 خصصت الحكومة العراقية )٤٨٥(.٢٠٠٧ديسمبر /آانون الأولوغياب عقد نظامي قبل 
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 مليون دولار لشراء وقود الديزل للمولدات، وقد أجازت إلى وزارة الكهرباء ٤٠٠مبلغ 
  )٤٨٦(.اجراء مشتريات مباشرة من أجل معالجة هذه النواقص

  
  تزويد الطاقة

 في ربع السنة هذا ان تدفق القوات (ITAO)لاحظ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق 
الأميرآية حسن الوضع الأمني وعزز قدرة فرق العمل العراقية على إصلاح خطوط 

 أتاحت )٤٨٧(.النقل المقطوعة الضرورية جداً لإيصال الكهرباء إلى المستهلكين
 ٤٠٠مني العمل على إصلاح ثلاثة خطوط نقل تعمل بجهد التحسينات في الوضع الأ

  )٤٨٨(.٢٠٠٧آيلو فولت لم تكن تعمل خلال معظم أيام العام 
  

 .خط بغداد الجنوبي إلى المسيّب •
 خط بغداد الجنوبي إلى غرب بغداد •
 .خط بيجي إلى بغداد •

  
  )٤٨٨(.سوف يعزز إصلاح خطوط إضافية الاستقرار في الشبكة الكهربائية العراقية

  
  حالات التعتيم التام

رغم الإنتاج المتزايد والتحسين المحدود في إصلاح خطوط النقل، لا يزال العراقيون 
يواجهون قطع التيار الكهربائي، من ضمنها حالات تعتيم تام جرت في أوائل آانون 

حصلت زيادة في حالات التعتيم التام خلال السنوات الأخيرة، . ٢٠٠٨يناير /الثاني
 حالات في ٩، و٢٠٠٧ حالة في العام ٤٦، و٢٠٠٦ حالة في العام ٢٧قريباً وحصلت ت

  .٢٠٠٨الأشهر الثلاثة الأولى من عام 
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  ٣٤-٢الشكل 

  فقد إنتاج الكهرباء بسبب النقص في إمدادات الوقود والمياه 
  (MW)ميغا واط 
، التقرير اليومي لأداء (IRMO)العراق ، مكتب إدارة إعادة إعمار (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق : المصدر

  ).٢٧/٣/٢٠٠٨-١/٦/٢٠٠٦(الوحدات الكهربائية 
  

 
  

  . تتأثر الأرقام بالتدوير:ملاحظة
  

  
  محطات الطاقة في العراق تستمر في المعاناة من عدم توفر الوقود الكافي والملائم لها

  



رباءالكه
 

١٨٢ 

  
  )٤٨٩(.فيما يلي بعض أسباب حالات التعتيم التام

 ر في شبكة البلاد الكهربائيةعدم الاستقرا •
 القطع أو التدوير على يد الإرهابيين •
 سيطرة ضعيفة على الترددات الكهربائية •
 .غياب فترات التوقف المبرمجة لتفريغ الحمل •

  
، مشاريع حماية خطوط النقل الممولة من ٢٠٠٨من المقرر ان تُنجز، بحلول صيف عام 

ن عن حصول حالات تدمير لتلك الخطوط الولايات المتحدة، ولم يتم الإبلاغ حتى الآ
  )٤٩٠(.التي تمت حمايتها

  
  تقاسم الطاقة مع بغداد

  )٤٩١(.فيما يلي المشاآل الرئيسية الثلاث التي تمنع نقل الكهرباء إلى بغداد
  

 بما ان الوقود الضروري للتشغيل السليم للمرافق غير .عدم توفر الوقود •
نات الغازية يجري بزيت الوقود الثقيل متوفر بصورة ثابتة، فإن تشغيل التوربي

. أو بالنفط الخام مما يسبب هبوط آفاية المحطة وزيادة فترات التوقف للتصليح
إن استعمال الوقود غير الملائم يؤدي إلى آلفة إضافية آبيرة ويفرض وقتاً 

 .أطول للصيانة
 

الطلب باستمرار، وبدرجة آبيرة، ز تجاو. شبكة آهربائية سريعة العطب •
لإمدادات المتوفرة، وهذا ما أوجد إجهاداً ضخماً على الشبكة، وآذلك، وبما ا

 آيلو فولت فهي تبقى معرضة لأخطار حالات ٤٠٠أن الشبكة تعمل بجهد 
الانقطاع الافرادية، وبالتالي أصبحت حالات التعتيم التام تحدث بصورة أآثر 

 .تكراراً وتجعل عملية ترميم الشبكة أآثر تعقيداً
  

التدمير المتكرر لأبراج وخطوط شبكتي النقل العاملة بجهد . أمنية صعبةبيئة  •
 آيلو فولت، ومضايقة العمال، ومن ضمنها ١٣٢ آيلو فولت و٤٠٠

التهديدات، والخطف والقتل، يعرق بدرجة خطيرة القدرة على استدامة تزويد 
 . الطاقة من الشبكة

  
ممانعة تقاسم الطاقة من الشبكة بالإضافة إلى ذلك، تستمر المحافظات العراقية في 

اظهر تقرير موجز حول . لتلبية المستويات التي وضعتها لها وزارة الكهرباء
 ٢٢تخصيص واستعمال الطاقة الكهربائية في بغداد، للأسبوع المنتهي في 
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فقط من الطاقة المخصصة % ٩٢، انه تم استهلاك نسبة ٢٠٠٨مارس /آذار
من % ١٠٠ محافظة أخرى استهلاك نسبة ١٤المرخصة لبغداد، في حين تجاوزت 

 )٤٩٢(.آميات الطاقة المخصصة لها من قبل وزارة الكهرباء
  

، الذي نُفذ بموجب (SCADA)أمر المهمة لنظام الإشراف والتحكم واآتساب المعطيات 
عقد آلفة زائداً مكافأة، هدف إلى تحقيق سيطرة افضل على تقاسم الطاقة من خلال 

، أبلغت فرقة منطقة ٢٠٠٧ يوليو/تموزلكن في . آلي عبر البلادإدخال نظام توزيع 
 قد توقف بسبب (SCADA)الخليج ان الدعم الأميرآي لمشروع نظام الإشراف والتحكم 

وزارة الكهرباء أصبحت بالتالي مسؤولة عن إآمال ترآيب . تخطي حدود الموازنات
ادة إعمار العراق أو من صندوق إغاثة وإع(ولم تستخدم تمويلات إضافية . النظام

لدعم إنجاز نظام الإشراف والتحكم واآتساب المعطيات ) صندوق الدعم الاقتصادي
(SCADA)٤٩٣(. في العراق(  

  
نصّ مشروع أميرآي رئيسي نُفّذ بموجب أمر مهمة لتنفيذ نظام الإشراف والتحكم 

 ١١٨ على ترآيب أجهزة تحكم لمحطات التحويل الـ (SCADA)واآتساب المعطيات 
 مليون دولار، ١٠٤ ألغي العمل بعقد بهذا المشروع بقيمة )٤٩٤(. آيلو فولت١٣٢لشبكة 

 لمنع حصول إنفاق زائد عن (IRRF)والممول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
، لم تمنح )بضمنها الوضع الأمني والحالة الهشة للشبكة(ولأسباب متنوعة . اللزوم فيه

لتوقيفات المبرمجة للخط الهوائي من أجل ترآيب المعدات وزارة الكهرباء تفويض با
 آيلو ١٣٢ لشبكة ١١٨وآانت النتيجة بقاء مشروع التحكم بمحطات التحويل الـ . اللازمة

فولت آخر مشروع غير منفذ آان مشمولاً في أمر مهمة تنفيذ نظام الإشراف والتحكم 
عند إلغاء . لمشاريع الأخرى بعد أن اآتمل تنفيذ آافة ا(SCADA)واآتساب المعطيات 

لا يوجد %. ٥١من المعدات وجرى تشغيل نسبة % ٩١العمل بالعقد آان قد تم ترآيب 
 ملايين دولار المطلوب لإنجاز ٧أي تاريخ محدد لإنجاز العمل بسبب عدم توفر مبلغ 

في وقت إلغاء العمل بالعقد على يد مكتب المساعدة الانتقالية للعراق . )٤٩٥(المشروع 
(ITAO) زودت فرقة منطقة الخليج ،(GRD) إلى وزارة الكهرباء نطاق العمل اللازم 

لإنجاز المشروع آما لإنجاز تدريباً في العمق لموظفي وزارة الكهرباء على تشغيل 
  )٤٩٦(.وصيانة نظام الإشراف والتحكم واآتساب المعطيات

  
 الطاقة إلى منطقة هناك ثلاثة مشاريع أميرآية بارزة أخرى مستمرة من أجل إمداد

  :بغداد
  

 استمر خلال ربع السنة هذا ترآيب توربينين :توسيع محطة توليد في قُداس •
سوف . غازيين آخرين ووحدات مساعدة في محطة توليد الطاقة في قداس
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 ميغا واط من قدرة ١٨٠يضيف هذا المشروع عند إآماله آمية تصل إلى 
آان العقد، وهو بقيمة .  ميغا واط٤٩٢ة التوليد إلى القدرة الحالية للمحطة البالغ

. )٤٩٧( ٢٠٠٨مارس /آذارفي بداية % ٧٠ مليون دولار، مكتملاً بنسبة ١٦٣
 . آتاريخ لإنجاز التنفيذيونيو/حزيرانوتم تحديد شهر 

 
قدرت آلفة هذا المشروع بحوالي : استدامة خط إمداد قداس وجنوب بغداد •

 إمداد الطاقة في المنطقة  مليون دولار وسوف يحسن أيضاً مستويات٢٢
الدائرية لبغداد من خلال تفتيش وتحسين مختلف الوحدات والمعدات في 

، سوف تتمكن آل ٢٠٠٨ يونيو/حزيران ٣٠عند إنجاز المشروع في . المحطة
 . ميغا واط٩٠وحدة من التزويد المستدام للطاقة بقدرة 

  
 مليون ٣٣ة يشمل هذا المشروع، بكلف: محطة توليد الطاقة في المسيّب •

 ميغا واط لكل واحدة منها، مع ٤٠دولار، تشغيل ثماني وحدات بقدرة توليد 
 ٣٠وعند إنجاز المشروع في . أسباب دعم المعيشة وتوفير الأمن للموقع

تقريباً على % ٥، سوف يزود طاقة إضافية بنسبة ٢٠٠٨ يونيو/حزيران
 .لبغداد% ٤٠مستوى الوطن، وطاقة إضافية بنسبة 

  
 ار الرأسمالي العراقي في قطاع الكهرباءالاستثم

 مليار دولار لوزارة الكهرباء في موازنتها ١٫٤خصصت الحكومة العراقية مبلغ 
يحتاج العراق على المدى الطويل، وبالتوافق مع الخطة الرئيسية . الرأسمالية السنوية

ار دولار  ملي٣٠ و٢٥ لوزارة الكهرباء، إلى استثمارات بقيمة تتراوح بين ٢٠٠٧لعام 
من أجل تزويد شبكة نقل متينة تخدم بالكامل آافة أفراد الشعب العراقي بطاقة مستمرة 

 أيام في الأسبوع مع تأميم احتياطيات آافية وشبكات للنقل والتوزيع قوية ٧/ ساعة٢٤
  )٤٩٨(.وقادرة على التحمل

  
  الجهود الأميرآية في قطاع الكهرباء
 إضافية لزيادة القدرات الفنية والإدارية من أجل سوف تزود الولايات المتحدة برامج

  )٤٩٩(.دعم استثمارات الحكومة العراقية ولكنها لن تموّل بعد الآن مشاريع إنشائية
  

استمرت المشاريع الأميرآية الجاري تنفيذها في بغداد وفي أرجاء البلاد في تحقيق 
مول من الولايات المتحدة وفي ربع السنة هذا، تمّ وصل أآبر مشروع آهربائي م. التقدم

وبالتعاون مع وزارة الكهرباء، تمّ في الأول من . في محافظة ميسان بالشبكة الوطنية
.  آيلو فولت في العمارة بالشبكة٤٠٠ وصل محطة التحويل بقدرة ٢٠٠٨مارس /آذار
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، ٢٠٠٧ديسمبر /آانون الأولوقد تمّ نقل هذا المشروع إلى سيطرة الحكومة العراقية في 
  )٥٠٠(. مواطن٧٨٥،٠٠٠در انه سيفيد ويق

  

  
  تظل البنية التحتية في العراق بحاجة للإصلاحات والى تحسين مستواها 

  
 المتعلق (Perini)في ربع السنة هذا، نفّذ المفتش العام عملية تدقيق لعمل شرآة بريني 

يات دفعت حكومة الولا. ببناء مرافق نقل وتوزيع للطاقة الكهربائية في جنوب العراق
 ملايين دولار آرسوم منح ٨ مليون دولار لتنفيذ العقد وحوالي ١٢٣المتحدة حوالي 

 للاطلاع على التفاصيل ونتائج العمل الذي نفذته شرآة ٤٠-٢أنظر الجدول . مكافآت
  .بريني

  
  استدامة المشاريع الكهربائية 

ى قدرة وزارة النجاح الطويل الأمد للجهود الأميرآية لإعادة الإعمار يعتمد بقوة عل
فيما يلي الفوائد التي . الكهرباء في تنفيذ برنامج فعال للتشغيل، والصيانة، والاستدامة

يوفرها البرنامج الفعال بعد ضم محطات التوليد الجديدة والمعاد تأهيلها إلى خط 
  )٥٠١(:الإنتاج

  
 تحقيق إنتاجية متزايدة •
 خفض نسبة تردي الآلات •
 إطالة العمر التشغيلي للآلات •
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تعمل الولايات المتحدة مع وزارة الكهرباء في إدارة الصيانة الروتينية وتطبيق برنامج 
لاحظ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق حصول نتائج إيجابية في . صيانة طويل الأمد
منذ % ٢٠عزيت الزيادة نوعاً ما في إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة . تطبيق البرنامج

تزايد الكفايات التي حققتها الممارسات الأفضل في التشغيل والصيانة "العام الماضي إلى 
  )٥٠٢(."والتي قام مشروع التطوير هذا بتنمية قدراتها الفنية

  
ان تطوير برنامج لقطع الغيار الحرجة وعملية تخطيط لفترات التوقف عن العمل من 

 تأميم استدامة أجل إجراء الصيانة ضمن وزارة الكهرباء، هي أمور مهمة أيضاً في
  :أنجزت وزارة الكهرباء العراقية النشاطات التالية. مشاريع الكهرباء

  
جرى التصديق على برنامج لتوظيف خمسة أشخاص في آل محطة طاقة  •

على ان يقدم هؤلاء تقاريرهم إلى المرآز الرئيسي للمؤسسة المسؤولة عن 
 .برنامج قطع الغيار

 
حطات الطاقة الحرارية العاملة، والذي بدأ إنجاز برنامج موسّع لتحسين أداء م •

بتحقيق مكاسب ذات شأن في نطاق القدرة بسبب برنامج التشغيل والصيانة 
 .المستمر تنفيذه

  
 في هذا التقرير للاطلاع على برنامج استدامة "صندوق الدعم الاقتصادي"أنظر القسم 

  .(ESF)التشغيل والصيانة الممول من صندوق الدعم الاقتصادي 
  

  ٤٠-٢الجدول 
  ريني أوامر المهمة المعطاة لشرآة ب-ءأعمال قطاع الكهربا

  
  المشاآل  النتائج  أوامر المهمة المنجزة

  شبكة التوزيع في البصرة
 ٥ مشاريع، ٨: وصف العمل

محطات تحويل، محطة تحويل 
ثانوية، مكثفات لتصحيح عامل 

  .الطاقة، وإعادة تأهيل شبكة التوزيع

ألغيت . شاريع م٨ من ٥أنجز تنفيذ 
المشاريع الثلاثة الأخرى من أمر 

  .المهمة قبل بدء أعمال الإنشاء

إعطاء تقديرات عالية للكلفة، 
  .والتأخيرات، والقلق حول الأمن

  شبكة التوزيع في بابل
 ٥ مشروع، ١٢: وصف العمل

 شبكات توزيع ٥محطات تحويل، 
خطوط علوية ومكثفات تصحيح 

  .لعامل الطاقة

 مشروع، ١٢من  ٧أنجز تنفيذ 
وألغيت المشاريع الخمسة الأخرى 

من أمر المهمة قبل بدء أعمال 
  .الإنشاء

إعطاء تقديرات عالية للكلفة أدت إلى 
إلغاء أحد المشاريع من العقد ولكن لم 
تحدد أسباب لإلغاء المشاريع الأربعة 

  .الأخرى
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  )تابع (٤٠-٢الجدول 
  

  المشاآل  النتائج  أوامر المهمة المنجزة
  بكة التوزيع في الانبارش

 مشروع، الغي ١٥: وصف العمل
 مشروع وألغي العمل في ١١

  المشاريع الأربعة المتبقية

طلب من شرآة بيريني إآمال 
التصاميم الهندسية وعقود الشراء 

لأربعة مشاريع وتسليم المعدات إلى 
 مشروعاً ١١الغي . مستودع حكومي

من أمر المهمة قبل بدء أعمال 
  الإنشاء

  طاء تقديرات عالية للكلفةإع

  شبكة التوزيع في ذي قار
 ٦ مشاريع، ٦: وصف العمل

  محطات تحويل 

  لم يذآر شيء   مشاريع٣ من ٣أنجز تنفيذ 

  شبكة التوزيع في النجف
 مشاريع، تجديد ٤: وصف العمل

 محطات تحويل، وترآيب ٤وإنشاء 
  .مكثفات لتصحيح عامل الطاقة

غي  مشاريع، أل٤ من ٣أنجز تنفيذ 
مشروع واحد من أمر المهمة قبل 

  البدء بأعمال الإنشاء

تحفظات حول إدارة جدول المراحل 
  .الإلزامية للإنشاءات

 
      أوامر المهمة الملغاة

إعادة تأهيل محطة التحويل في 
  الانبار

 ٤ مشاريع، ٤: وصف العمل
  محطات تحويل

ألغي أمر المهمة للملائمة قبل البدء 
  بأعمال الإنشاء

ات عالية للكلفة، وتأخيرات، تقدير
  .وأسباب أمنية

إعادة تأهيل محطة التحويل في 
  الرشيد

مشروع واحد، إنشاء : وصف العمل
محطة التحويل المنجزة جزئياً في 

  .الرشيد

ألغي أمر المهمة للملائمة، قبل البدء 
  بأعمال الإنشاء

  الأمن

  إعادة التأهيل في محافظة البصرة
إعادة  مشاريع، ١٠: وصف العمل

   محطات تحويل ١٠تأهيل 

ألغي العمل بأمر المهمة للملائمة، 
  قبل البدء بأعمال الإنشاء

  تقديرات عالية للكلفة وإعاقات

إعادة تأهيل محطة التحويل في خور 
  حارثة

مشروع واحد، تزويد : وصف العمل
دعم إنشائي وعمالي إلى وزارة 
  الكهرباء لإعادة تأهيل خط نقل

المهمة للملائمة، ألغي العمل بأمر 
  قبل البدء بأعمال الإنشاء

عراقيون محليون يعيشون في موقع 
  العمل

  إعادة تأهيل محطة أم قصر
مشروع واحد، إعادة : وصف العمل

  تأهيل محطة تحويل

ألغي العمل بأمر المهمة للملائمة، 
  قبل البدء بأعمال الإنشاء

  .لم يذآر شيء

  
 النتائج، الكلفة والإشراف على عقد إعادة الاعمار في قطاع الكهرباء 011-08تقرير تدقيق المفتش العام : المصدر

.٢٠٠٨أبريل /نيسان ٢٩. الموقع مع شرآة بيريني
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  المياه
  
  

رغم التقدم الأخير في المشاريع . )٥٠٤(يظل وضع البنية التحتية للمياه في العراق ضعيفاً 
ة الوصول إلى مصادر مياه شفة الأميرآية لدعم قطاع المياه في العراق، فإن إمكاني

  )٥٠٥(.محسنة تتفاوت بدرجة ذات شأن في ما بين المحافظات العراقية
  

  المشاريع الأميرآية للمياه
 ٣١ المنجزة في (IRRF)مشاريع المياه الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

كعب من  مليون متر م٢٫٢٥، أمنت ترآيب قدرة معالجة قدرها ٢٠٠٨مارس /آذار
 بعد ان يكتمل تنفيذ )٥٠٦(.منذ ربع السنة الأخير% ١٢٫٥المياه يومياً، أي زيادة بنسبة 

آافة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق تكون الولايات المتحدة 
يبين .  مليون متر مكعب من المياه يوميا٢٫٤ًقد جددت أو أضافت قدرة معالجة تبلغ 

  .خر تحديث للمعلومات حول مقاييس إنتاج المياه من المشاريع الأميرآية آ٣٥-٢الشكل 
  

  ٣٥-٢الشكل 
  وضعية مشاريع الماء

  
  الاتجاهات  المقاييس

  إنتاج مشاريع مياه الشفة الممولة من الولايات المتحدة 
  )بالملايين(

  

  
عدد الأشخاص الذين يستفيدون من مشاريع مياه الشفة 

  لمتحدةالممولة من الولايات ا
    )بالملايين(

، ٢٠٠٨نيسان / أبريل٣.  استجابة لطلب المفتش العام للبيانات(ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق : المصدر
  .٢٠٠٨نيسان / أبريل١٣و

يعود .  مليون عراقي٨٫٣٨ ابلغ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق في ربع السنة الأخير عن هدف لخدمة :ملاحظة
 مليون عراقي إلى تقديرات مكتب المساعدة الانتقالية للعراق بعد مراجعة وتصحيح ٨٫٥ر الهدف إلى سبب تغيي

البيانات المبلغ عنها هي قيم نظرية ولا تعكس مستويات الإنتاج الفعلية من جانب محطات . الأخطاء الحسابية السابقة
  . هذه الخدمةمعالجة المياه أو العدد الفعلي للأفراد الذين سوف يستفيدون من
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  محطة الضخ في دبيس

  
 مليار دولار في ٢٫٢٩ مليار دولار وأنفقت مبلغ ٢٫٦٠خصصت الولايات المتحدة مبلغ 

 للاطلاع على معلومات حول بعض أآبر ٤١-٢ أنظر الجدول )٥٠٨(.قطاع المياه
  .٢٠٠٣المشاريع في قطاع المياه الممولة من الحكومة الأميرآية منذ عام 

  
فبراير /شباط ٢٣ في R3مشروع معالجة المياه في مدينة الصدر  تاريخ إنجاز تمّ تقدير
علقت . ، لم يكن قد اآتمل تنفيذ هذا المشروع٢٠٠٨مارس /آذار ٣١وفي . ٢٠٠٨

، عندما فشلت طبقات الترشيح الرملية، واصبح ٢٠٠٨يناير /الأعمال في آانون الثاني
ن تاريخ إنجاز المشروع في نهاية  قدر الآ)٥٠٩(.من الضروري استبدالها بالكامل

 سوف تملك المحطة بعد )٥١٠(. مليون دولار٦٥، بكلفة تقدر بـ ٢٠٠٨ سبتمبر/أيلول
 آلاف متر مكعب في الساعة وهي قدرة تكفي لخدمة ما لا يقل عن ٤إنجازها قدرة إنتاج 

  )٥١١(. ألف مواطن١٩٢
  

 مليون ١٧٫٩ بقيمة جارمشروع إمداد المياه في سنتنفيذ مارس /آذار ٢٩اآتمل في 
 مع أن الولايات المتحدة أوصت بتوظيف )٥١٢(.دولار وتجري حالياً عملية إنجاز العقد

 ٥٨حارس واحد ومشغل واحد في آل موقع، لكن وزارة البلديات والأشغال زودت 
المشروع . ٢٠٠٨مارس /آذارعاملاً فقط لكافة المواقع، أي مشغل واحد لكل موقع، في 

  )٥١٣(. مواطن٤٨٣،٥٠٠لخدمة يملك القدرة 
  

 التي تُشكِّل محطة معالجة المياه في الناصريةفي ربع السنة هذا، فتش المفتش العام 
أنظر القسم . جزءاً من أآبر مشروع إمداد للمياه في العراق ممول من الولايات المتحدة

لأخرى  للاطلاع على مزيد من المعلومات المتعلقة بعملية التفتيش هذه والنتائج ا٣
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 بالنسبة ٤٢-٢انظر الجدول . لعمليات قام بها المفتش العام ونشرت خلال ربع السنة هذا
  .للمعلومات المحدثة حول مشاريع المياه الممولة من الولايات المتحدة الجاري تنفيذها

  
  شبكات المجاري الصحية

اق مشاريع شبكات المجاري الصحية الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العر
(IRRF) التي أنجزت حتى هذا التاريخ أمنت قدرة معالجة ثابتة لمياه الصرف الصحي 

 مليون ٥٫١أعادت المشاريع القدرة اللازمة لخدمة .  مليون متر مكعب يوميا١٫٢ًتبلغ 
سوف يؤمن مشروع مياه الصرف الصحي في الفلوجة بعد ان يُنجز القدرة . عراقي

  )٥١٤(. ألف شخص٢٢٨صل إلى لخدمة عدد إضافي من العراقيين ي
  

  الري
وآما ابلغ عن ذلك المفتش . سد الموصلاستمر العمل خلال ربع السنة هذا، على إنشاء 

، يحتاج سد الموصل ٢٠٠٧أآتوبر /تشرين الأولالعام في تقرير التفتيش الصادر في 
ستمر ت) ٥١٥(.إلى حقن ثابت من ملاط الإسمنت نظراً لكونه مبني فوق أساس ترابي ذوّاب

الولايات المتحدة في دعم تطوير برنامج معزز للحقن الثابت بملاط الإسمنت لمعالجة 
يتطلب البرنامج معدات جديدة للحقن بالملاط، وتنفيذ إجراءات معينة، . هذه المسألة

في ربع السنة هذا، أآملت وزارة الموارد المائية المرحلة الأولى من . وتزويد المواد للسد
خلائط الجديدة من الملاط ويجري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من الاختبارات لل
  )٥١٦(.الاختبارات

  

  
  تظل الموارد المائية نقطة ترآيز حرجة في نشاط إعادة الإعمار
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  ٤١-٢الجدول 
  المشاريع الخمسة الرئيسية في قطاع المياه الممولة من الحكومة الأميرآية

  
  لفة الإجماليةالك  صندوق التمويل  الموقع  المشروع

بملايين (
  )الدولارات

النسبة   النتائج
المئوية 

المُنجزة من 
  المشروع

مشروع إمداد 
المياه في 
  الناصرية

صندوق إغاثة وإعادة   ذي قار
إعمار العراق 

(IRRF)  

  يزود مياه شفة إلى  $٢٧٦٫٧٣
.  ألف شخص٥٥٠ 

أنجز المشروع في 
١١/٩/٢٠٠٨  

١٠٠%  

مشروع إمداد 
المياه في مدينة 

  إفراز-ربيلا

صندوق إغاثة وإعادة   أربيل
إعمار العراق 

(IRRF)  

  يزود مياه الشفة إلى   $١٨٣٫٤٠
أنجز .  ألف شخص٣٣٠

المشروع في 
٢٠/٧/٢٠٠٦  

١٠٠%  

مشروع مضخة 
صرف المياه 
  في الناصرية

صندوق إغاثة وإعادة   ذي قار
إعمار العراق 

(IRRF)  

سوف يزيد الإنتاجية   $٩٣٫٨٠
 الزراعية، يحسن إدارة
مياه الصرف الصحي 

ويحسن نوعية مياه نهر 
  الفرات

٧٥%  

مشروع إمداد 
المياه في 
  بلدروز

صندوق إغاثة وإعادة   ديالى
إعمار العراق 

(IRRF)  

  يزود مياه شفة إلى   $٦٢٫٠٠
   ألف شخص٥٥

٩٠%  

مشروع 
المجاري 

الصحية في 
  البصرة

صندوق إغاثة وإعادة   البصرة
إعمار العراق 

(IRRF)  

 محطات ضخ ٦صممت   $٥٣٫١٠
جديدة وتم إنشاؤها 

آجزء من إعادة تأهيل 
نظام التجميع وتوسيع 

  الشبكة

٩٨%  

  
، نظام إدارة إعادة ٢٠٠٨مارس /آذار ١٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج : المصدر

  .٢٠٠٨مارس /آذار ٣٠، موجز إجمالي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق، (IRMS)إعمار العراق 
  



 المياه
 

١٩٢ 

  ٤٢-٢الجدول 
  وضعية مشاريع المياه الجاري تنفيذها الممولة من الحكومة الأميرآية

  
  الكلفة الإجمالية  عنوان المشروع

  )بملايين الدولارات(
النسبة المئوية المنجزة   التاريخ المتوقع للإنجاز

من المشروع في 
٣١/٣/٢٠٠٨  

مشروع إمداد المياه في 
  لثانيةالمرحلة ا:بلدروز

٩٠  ٧/١٢/٢٠٠٧  $٦١٫٢%  

شبكة المجاري الصحية 
  نظام التجميع: في الفلوجة

٥٠  ٣٠/١/٢٠٠٨  $٤٫٥%  

شبكة المجاري الصحية 
المجرى : في الفلوجة
  الرئيسي

٢  ١٥/١٢/٢٠٠٧  $٣٫٥%  

شبكة المجاري الصحية 
ساحة : في الفلوجة

مشروع الاحتفاظ بالمياه 
   المرحلة الثانية-المهدورة

٨٠  ١٥/١١/٢٠٠٧  $٠٫٧%  

  
  .٢٠٠٨أبريل /نيسان ٣، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق : المصدر

  
  

مشروع أميرآي آبير يهدف إلى تعزيز  هومحطة ضخ مياه الصرف في الناصرية 
 مليون دولار من ١٠٠قدرات الري والصرف في العراق، استعمل مبلغ يقرب من 

زودت الولايات .  لدعم هذا المشروع(IRRF)وق إغاثة وإعادة إعمار العراق صند
 مليون دولار لمحطات ٢٥ مولّد مساند قدر ثمنهم بـ ١٥٠المتحدة أيضاً ما لا يقل عن 

فيما يلي الفوائد المتوقعة لهذا المشروع بعد أن . ضخ مياه الري والصرف عبر العراق
  )٥١٧(:يصبح قيد التشغيل

  
 مليون متر مكعب ١٧ محطة الضخ قدرة على ضخ ما يزيد عن سوف تملك •

 .يومياً من مياه الصرف للري المجمع من سهل ما بين النهرين
 

سوف تحسن الصرف الزراعي في وسط العراق، وتعزز الإنتاجية الزراعية،  •
 .وتقلل إلى أدنى حد على المدى الطويل ملوحة الأراضي المروية

  



 الزراعة
 

١٩٣ 

  
  

  الزراعة
  
  

اعي في العراق هو المساهم الثاني الأآبر في الناتج القومي الإجمالي واآبر القطاع الزر
من الناتج القومي الإجمالي ونسبة % ١٠تعود نسبة . صاحب عمل للقوة العاملة العراقية

  )٥٠٨(.من القوة العاملة العراقية إلى هذا القطاع% ٢٥
  

توفير طاقة آهربائية يُعتمد ف. يعتمد القطاع الزراعي بقوة على توفر الكهرباء والمياه
عليها تُشكِّل مسألة رئيسية في هذا القطاع وغيابها يعيق قيام العديد من شرآات الأعمال 

فعلى سبيل المثال، تحتاج عمليات تربية الدواجن إلى طاقة . الزراعية في العراق
. الدجاجآهربائية ثابتة لتربية الدجاج من مكان التفقيص حتى الأسبوع الرابع من حياة 

وآذلك الأمر، فان توفر نظام يُعتمد عليه يؤمن آمية آافية من المياه خلال فترة إنتاج 
.  الخضار ولاستمرار السلسلة الإنتاجية ذات القيمة ضروري لإطالة فترة موسم الإنتاج

 ذآرت في تقاريرها ان توفر المياه يرتبط (USAID)الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 
طاقة الكهربائية نظراً للاعتماد على مضخات تديرها محرآات آهربائية أو بتوفر ال

  )٥١٩(.مضخات تعمل بالديزل
  

  
القطاع الزراعي في العراق هو ثاني أآبر مساهم في الناتج القومي الإجمالي للبلاد واآبر مشغّل للقوة 

  العاملة العراقية
  



الزراعة
 

١٩٤ 

  
  تحديث القطاع الزراعي في العراق

 الذي تديره الوآالة الأميرآية للتنمية للأعمال الزراعية" إنماء"برنامج 
 مليون دولار حتى الآن، يستهدف ٩٢٫٥ والذي خصص له مبلغ  (USAID)الدولية

فيما يلي النشاطات التي يدعمها برنامج . تحسين وتحديث القطاع الزراعي في العراق
  )٥٢٠(":إنماء"
  

 .شيزيادة تنوع المحاصيل الزراعية وإنتاجية الموا •
 .توفير أنظمة معلومات زراعية إلى المزارعين وشرآات تصنيع الأطعمة •
 .توفير برامج فنية مستدامة لاستصلاح الأراضي وإدارة الموارد المائية •
 .زيادة قدرات شرآات الأعمال الزراعية على المنافسة •
 .زيادة الشراآات المحلية والأجنبية •

  
. رة لتعزيز إمدادات العلف في محافظة الانباربدعم مشروع إنتاج الذ" إنماء"قام برنامج 

. وقد ساعد البرنامج أيضاً في تنفيذ مشاريع زراعة القمح في محافظتي الانبار وديالى
صممت . ٢٠٠٨ يونيو/حزيرانمايو و/ ومن المتوقع ان تتم عمليات الحصاد في أيار 

صندوق الدعم "القسم  أنظر )٥٢١(.هذه المشاريع لزيادة توفر علف المواشي في المنطقتين
  .على مزيد من المعلومات حول هذا البرنامج+ في هذا التقرير " الاقتصادي

  

  
  أشجار النخيل

  



 الزراعة
 

١٩٥ 

  الإرشاد الزراعي
، الذي خصص له صندوق (IAER)مشروع إعادة إحياء الإرشاد الزراعي العراقي 

دي مبلغ  مليون دولار وصندوق الدعم الاقتصا٧٫٨إغاثة وإعادة إعمار العراق مبلغ 
 مليون دولار، يهدف إلى بناء القدرة المؤسساتية لوزارة الزراعة، وجامعات ٢٫٤

إنتاج المواشي، إنتاج المحاصيل الحقلية : الزراعة في العراق، في خمس مجالات رئيسية
، ومنهجية الإرشاد الزراعي وإدارة )إنتاج الخضار(وتسويقها، وإنتاج محاصيل البستنة 

مارس /آذار ٣١ فيما يلي نشاطات هذا البرنامج آما هي في )٥٢٢(.الريالموارد المائية و
٥٢٣(:٢٠٠٨(  

  
 موظفا في الإرشاد الزراعي ٣٥٠ دورة تدريب لما لا يقل عن ١٤تم عقد  •

 .وعضوا في هيئات التدريس في الجامعات
 

 مشروعا من مشاريع المنح المالية الصغيرة، وصودق عليها ٢١تمت مراجعة  •
 يد المتدربين آمشاريع رائدة في مجتمعاتهم، باللجوء إلى لاستعمالها على

 .تطبيق منهجيات إرشادية زراعية جديدة
  

 جهاز آمبيوتر محمولا مع برامج مترافقة وتدريب لتنمية ٢٠تم تزويد  •
 .الاتصالات المتعددة الوسائط للإرشاد الزراعي

  
 ٧د ما لا يقل عن  لعق(IAER)يخطط مشروع إعادة إحياء الإرشاد الزراعي العراقي 

 ٢٠٠٨مارس /آذار ٣١ في )٥٢٤(.٢٠٠٨ سبتمبر/أيلولدورات تدريب إضافية بنهاية 
  )٥٢٥(.تقريباً من أموال البرنامج% ٦٥آان قد جرى إلزام نسبة 

  
  (PRT)مستشارون زراعيون في فرق إعادة إعمار المحافظات 
. لقطاع الزراعي للعراقترآز فرق إعادة إعمار المحافظات اهتمامها أيضاً على تطوير ا

 مستشاراً زراعياً للعمل مع فرق إعادة إعمار ٢٠وزارة الزراعة الأميرآية نشرت 
 عمل فريق التطوير )٥٢٦(.٢٠٠٨ مستشاراً إضافياً في عام ١٥المحافظات وتخطط لنشر 

الزراعي في واسط مع المجلس المحلي في النعمانية لتعيين نقطة الاختناق في الري 
.  فرد٤٠٠ و٣٥٠يذ إصلاحات في قناة الري تزيد سعة المياه لتخدم ما بين وخطط لتنف

عمل الفريق أيضاً مع حكومة المحافظة لتحسين تعليم المزارعين وتأميم الوصول إلى 
  )٥٢٧(.تكنولوجية جديدة

  



الزراعة
 

١٩٦ 

  إنتاج التمور
 شكلت -قبل بداية فرض العقوبات صدّر العراق جزءاً آبيراً من إنتاجه من التمور 

 برز موردون من دول )٥٢٨(.من الإمداد العالمي للتمور% ٣٠لتمور العراقية نسبة ا
أخرى خلال التسعينات من القرن الماضي للتعويض عن انسحاب التمور العراقية من 

السوق العالمية وآافح العراق منذ ذلك الوقت للدخول مجدداً إلى السوق المربحة 
جد في العراق القانون التنظيمي المطلوب لتزويد بالإضافة إلى ذلك لا يو) ٥٢٩(.للتمور

  )٥٣٠(.شهادات التصدير الدولية الضرورية للبيع في أسواق أوروبا والولايات المتحدة
  

آانت مسألة إعادة إحياء صناعة التمور العراقية نقطة ترآيز لعدة جهود قادتها الولايات 
زارة الزراعة في إعادة إنشاء دعمت الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية وو. المتحدة

المشاتل الزراعية لأشجار النخيل وآان لدى الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية استراتيجية 
  )٥٣١(:فيما يلي أهداف هذه الاستراتيجية. ذات طبقتين قيد الإعداد لدعم هذه الجهود

  
ة توسيع عمليات التصنيع المحلية للتمور لتشمل منتجات التمور المستهلك •

 .محلياً
تنظيم عمل مزارعي النخيل الفرديين لتلبية المعايير الدولية التي تؤمن لهم  •

 .الوصول إلى أسواق مربحة أآثر



التصنيع
 

١٩٧ 

  
  

  التصنيع
  
  

ابتداءً .  إعادة إحياء القطاع الصناعي في العراق٢٠٠٣قيدت المسائل الأمنية منذ عام 
عمال وعمليات الاستقرار من السنة الماضية، عمل فريق المهمة الأميرآي لتحسين الأ

(TFBSO)مصنعاً ٢٩أعاد هذا الفريق تشغيل .  على تسريع استئناف المصانع لنشاطاتها 
 في )٥٣٢(. آلاف فرصة عمل مستدام١٠في العراق أو زاد الإنتاج فيها مولداً ما يزيد عن 

 وأعيد )٥٣٣(.، آانت ستة مصانع فقط قد استأنفت عمليات الإنتاج٢٠٠٧ يوليو/تموز
، آان فريق ٢٠٠٨فبراير /شباط ٢٩ وفي )٥٣٤(.٢٠٠٧ مصنعاً بنهاية العام ١٧شغيل ت

 مصنع أو خط إنتاج إضافي عبر البلاد نتيجة ٣٠ مشروعاً في ٤٨المهمة قد أطلق 
   )٥٣٥(. مليون دولار من صندوق حرية العراق٥٠تخصيص مبلغ 

  
وات المتعددة الجنسيات يعمل فريق المهمة الأميرآي المذآور أعلاه بشكل وثيق مع الق

في العراق حيث يرآز اهتمامه على إعادة تشغيل مؤسسات متوقفة تملكها الدولة 
 بالنسبة لأوصاف ٤٣-٢انظر الجدول . العراقية، وعلى مجالات صناعية اخرى

في آانون . وتحديثات مشاريع فريق المهمة لتحسين الأعمال و عمليات الاستقرار
ريق المهمة الحكومة العراقية حول الموافقة على الاستثمارات ، دعم ف٢٠٠٨يناير /الثاني

وهكذا، قامت ثلاثة مصانع إسمنت تملكها الدولة . الخاصة الأولى في مرافق التصنيع
بإنجاز شراآات استثمارية مع اتحادات مستثمرين دوليين سوف يملكون اسهماً بالشراآة 

  )٥٣٦(.قصودة على المدى الطويلخصخصة هذه المصانع هي الم. مع الحكومة العراقية
  



التصنيع
 

١٩٨ 

  

  النقل
  
  

عرقلت سنوات من العنف وعدم الاستقرار قدرة العراق في إعادة بناء البنية التحتية 
  . بعض اآبر الجهود الأميرآية في هذا القطاع٤٤-٢أدرجت في الجدول . للنقل

  
  الطيران

 طائرات ١٠نغ و طائرة من شرآة بوي٤٠اشترت الحكومة العراقية في ربع السنة هذا، 
 آان القصد من هذا الاستثمار )٥٣٧(. مليار دولار٥٫٩من شرآة بومباردييه بمبلغ إجمالي 

تقوية قدرة الطيران المدني العراقي وتمكين الخطوط الجوية العراقية من تلبية الطلب 
  )٥٣٨(.المتزايد على النقل الجوي

  
يشمل هذا . ار الدولي في البصرةالمطاستمرت الأعمال الممولة من الولايات المتحدة في 

 مليون دولار نظام الدعم بالرادار، الأجهزة المساعدة للملاحة ٢٣٫٥المشروع بكلفة 
التاريخ المقدر لإنجاز المشروع . الجوية، الأدوات المساعدة للاتصالات ومعالجة المياه

  )٥٣٩(.٢٠٠٨ سبتمبر/أيلولهو 
  

 في النجف ووزارة النقل (PRT)محافظات في ربع السنة هذا بدأ فريق إعادة إعمار ال
أعلنت وزارة . المطار الدولي في النجفالتنسيق فيما بينهما لوضع خطة رئيسية لإنشاء 

 سوف تزود )٥٤٠(. مليون دولار لدعم هذا المشروع٢٠النقل أنها سوف تخصص مبلغ 
  .الخطة الرئيسية خارطة طريق لتطوير آما لإنشاء وتشغيل المطار الدولي



النقل
 

١٩٩ 

  ٤٣-٢جدول ال
  (TF-BSO)مبادرات فريق العمل لتحسين عمليات الأعمال والاستقرار 

  
عنصر فريق العمل لتحسين 
عمليات الأعمال والاستقرار 

(TF-BSO)  

  أمثلة عن المشاريع

  الاستثمار الخاص
تسهيل فرص الاستثمار المباشر 
الخاص السريع من مؤسسات، 

شرآات خاصة وشرآات 
  مساهمة

تثماري الرخصة، وحقوق الاستئجار، والأرض لبناء فندق استلم اتحاد اس •
قدمت سلسلة فنادق .  غرفة في المنطقة الدولية٣٠٠-٢٥٠ضخم مؤلف من 

 .دولية رسائل نوايا لتشغيل هذا الفندق الجديد بعد إنجازه
 يعملون لدعم (TF-BSO)محاسبون ومستشارون قانونيون في فريق العمل  •

مؤسس حديثاً ووزارة المالية من أجل وضع المجلس الاستشاري العراقي ال
يسهل . عمليات شفافة لتقييم ومنح العقود للاستثمارات الخاصة في العراق

فريق العمل عملية تقديم العروض ومراجعة المقترحات لإنشاء مكاتب 
جديدة، تطويرات فندقية، ومتاجر للبيع بالتجزئة، ومشاريع تصنيع زراعي، 

  .وعمليات صناعية جديدة
مؤسسة طلب 

  الخصخصة الصناعية/السوق
إعادة خلق الطلب الداخلي ضمن 

العراق في ما بين المصانع، 
تسهيل اتفاقيات التوريد الإقليمي 

والعالمي، وإنشاء مشاريع 
  .مشترآة جديدة

 قدموا (TF-BSO)المحاسبون والمستشارون القانونيون لدى فريق العمل  •
زة بالشراء لطائرات نفاثة تجارية من دعماً لحكومة العراق خلال عملية الحيا

شرآات أميرآية وأوروبية لصنع الطائرات لحساب شرآة الخطوط الجوية 
 .العراقية

 ضمن مكتب إدارة البرامج إنشاء علاقة (TF-BSO)سهل موظفو فريق العمل  •
، وبين مؤسسة قائمة (SCMI)بين المؤسسة العامة للصناعات الميكانيكية 

 في منطقة الشرق (CNH)رآة آايس نيوهولاند لتوزيع المنتجات، وش
وبهذا سوف تزود شرآة آايس نيوهولاند مجموعات من أجزاء . الأوسط

التراآتورات إلى المؤسسة العامة للصناعات الميكانيكية التي ستقوم بتجميع 
عمل موظفو مكتب إدارة البرنامج . التراآتورات لتوزيعها عبر شبكة البيع

(PMO)اعة للمساعدة في ترآيز الطلب الداخلي ضمن  مع وزارة الزر
  . شخص تقريباً إلى العمل١٢٠٠عاد حاولي . العراق على هذا الترتيب

  تجديد القدرة الصناعية
إطلاق الإنتاج /إعادة بدء تشغيل

في القاعدة الصناعية العراقية 
  المعطلة

ها أآثر المؤسسة العامة للسجاد اليدوي في بغداد عادت إلى الإنتاج ويعمل لدي •
 شخص بعد استلام معدات الإنتاج، وقطع التصليح، وقطع الغيار، ٣٠٠من 

 .والمواد الأولية
 في بابل (SCMI)أعيد بدء تشغيل المؤسسة العامة للصناعات الميكانيكية  •

وهي تقوم بتجميع التراآتورات الزراعية، والبيوت الزجاجية الزراعية، 
ة من أجزاء التراآتورات  مجموع٢٠٠شملت المساعدة . ومعدات الري

لاستعمالها في التدريب والإنتاج، ومعدات للإنتاج، وقطع التصليح ومواد 
  .وبذلك عاد حوالي ألف شخص إلى العمل. أولية
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  )تابع (٤٣-٢الجدول 
  

عنصر فريق العمل لتحسين 
عمليات الأعمال والاستقرار 

(TF-BSO)  

  أمثلة عن المشاريع

  رةحوافز اقتصادية مباش/عقود
سياسات، عمليات، وأنظمة لدعم 

القيادة المشترآة للعقود في 
 (JCC-I/A)العراق وأفغانستان 

في منح عقود أميرآية مباشرة 
إلى شرآات أعمال عراقية 

  .خاصة

 مع دائرة (TF-BSO)عمل فريق العمل لتحسين عمليات الأعمال والاستقرار  •
كونغرس للتشريع الرسمي الشؤون القانونية داخل وزارة الدفاع الأميرآية وال

تحقق هذا الهدف بالتصديق على القسم ". العراقيون أولاً"لقانون برنامج 
نتيجة لنص . ٢٠٠٨ من قانون الترخيص للدفاع القومي للسنة المالية ٨٨٦

هذا القانون أصبح بمقدور العديد من العمليات التعاقدية خارج العراق لشراء 
عراق أو أفغانستان ان تخصص لشرآات تجهيزات وخدمات لاستعمالها في ال

القدرة على جعل المنافسة تقتصر على هذه الشرآات . عراقية أو أفغانية
  .سوف يمكن زيادة التطوير الاقتصادي في هاتين الدولتين

  الشبكات المصرفية والمالية
تعزيز الحافز لتطوير الخدمات 
المالية لقيام قطاع خاص قوي 

ة معه، والبنية التحتية المترافق
  .من خلال تلبية شروط تعاقدية

 مؤسسات مالية خاصة تعمل عبر ١٠تم إنشاء اتحاد مصرفي خاص بين  •
 فرع مصرفي موزعين عبر العراق تملك قدرة تحويل إلكترونية ١٥٠

أنشأ الاتحاد المصرفي . للأموال مترافقة مع وصلات إلى شبكات مالية دولية
ة خاصة أساسية مشترآة من اجل الخاص نموذج تشغيلي لبنية تحتية مالي

ساهمت المصارف . المعالجة الكفوءة للمدفوعات ومعاملات التحويل المالية
  . ألف دولار تقريباً لصندوق الاتحاد١٧٥العراقية بمبلغ 

  البنية التحتية للاتصالات
تعزيز الحافز لتطوير بنية تحتية 
للاتصالات اللاسلكية واللاسلكية 

 دعم الضرورية القادرة على
  .النشاط الاقتصادي

 لدى فريق العمل لتحسين عمليات (ICT)طور فريق اتصالات العراق  •
 الذي (GIS) نظام المعلومات الجغرافية (TF-BSO)الأعمال والاستقرار 

يمكن تشغيله من جانب الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسيات في 
الوطن وآامل المدن العراق لتخطيط البنية التحتية على مستوى آامل 

 .وللتجديد والتصميم المديني
طور فريق : تقرير تحليل وتوصيات البنية التحتية للاتصالات العراقية •

 صفحة راجع فيه الجهود ٤٠٠الاتصالات العراقية وسلم تقريراً تحليلياً من 
الحالية والمحتملة في المستقبل لفريق الاتصالات العراقية ورآز الاهتمام 

العسكرية والخدمات الأساسية لفريق الاتصالات -ة التحتية المدنيةعلى البني
يستعمل الآن هذا التقرير بكامله آمرجع أساسي على يد العديد من . العراقية

عناصر التخطيط ومدراء المشاريع الخاصة بالاتصالات الذين يدعمون 
  .عملية حرية العراق

أبريل /نيسان ١٢، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق : المصدر
٢٠٠٨.  



النقل
 

٢٠١ 

  ٤٤-٢الجدول 
  المشاريع الأميرآية الخمسة الأآبر في قطاع النقل

  
  الكلفة الإجمالية  صندوق التمويل  الموقع  المشروع

  )بملايين الدولارات(
النسب المئوية 

  المكتملة من الأشغال
: مطار البصرة،

ة الرادارات وأجهز
المساعدة للملاحة 

الجوية، 
والاتصالات، 
  ومعالجة المياه

صندوق إغاثة   البصرة
وإعادة إعمار العراق 

(IRRF) 

٨٠  $٢٣٫٤٠%  

طريق السيارات 
بين : بمسارين

الديوانية والسماوة 
  ) آلم٧٠٫٣(

صندوق إغاثة   القادسية
وإعادة إعمار العراق 

(IRRF)  

٤٢  $١٦٫٦١%  

طريق السيارات 
بغداد بين : بمسارين
القسم -وآرآوك
 ٢٦٫٤(الشمالي 

  )آلم

صندوق إغاثة   صلاح الدين
وإعادة إعمار العراق 

(IRRF)  

٣٨  $١٥٫٣٨%  

طريق السيارات 
بين بغداد : بمجازين
القسم -وآرآوك
 ٦٠٫٥(الجنوبي 

  )آلم

صندوق إغاثة   صلاح الدين
وإعادة إعمار العراق 

(IRRF)  

٢٨  $١٣٫٩٦%  

 -مطار الموصل
إعادة تأهيل برج 
مرآز الاتصالات 

  الجوية

صندوق إغاثة   نينوى
وإعادة إعمار العراق 

(IRRF)  

١٠٠  $١٢٫١٠%  

  
 ٢٨، (ITAO)، ملخص عام مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (IRMS)مكتب إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر

  .٢٠٠٨مارس /آذار
 وقت نشر التقرير ويشمل بيانات زودت من مصادر متعددة ويعكس افضل  يعكس الجدول بيانات توفرت:ملاحظة

  .تقدير للاآلاف والنتائج استناداً إلى التقارير المزودة إلى المفتش العام
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  إعادة تأهيل محطة الرآاب في مطار بغداد الدولي

  

  السكك الحديدية
 ابتداءً من الأول من  قطار٨٠٠ ما يزيد عن (IRR)نقلت سكك حديد الجمهورية العراقية 

، ويمثل ذلك أعلى متوسط ٢٠٠٨مارس /آذار ١٥ وحتى ٢٠٠٨يناير /آانون الثاني
  )٥٤١(:عن ربع السنة الأخير% ١٢ وزيادة بنسبة ٢٠٠٣خلال ربع سنة سجل منذ عام 

  
 . قاطرة قيد الخدمة الفعلية٤٣آانت  •
 . قطار رآاب بين بغداد والبصرة١٦٣انطلق  •
 .بين بغداد والبصرة راآباً ١٦،٣٥٧سافر  •

  
، أبلغ ملحق النقل في السفارة الأميرآية ان المسائل الأمنية ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلولفي 

نفذت سكك حديد . )٥٤٢(عرقلت استقرار القوة العاملة لدى سكك حديد الجمهورية العراقية
 الجمهورية العراقية عدة تحسينات على عمليات الأمن وفتحت الأقسام التالية منذ خريف

  )٥٤٣(:٢٠٠٧عام 
  

 .الجنوبي بين الحلة وبغداد/قسم الطريق الرئيسي الشمالي •
 .الجنوبي بين بغداد وبيجي/قسم الطريق الرئيسي الشمالي •
 .الخط الغربي بين بيجي حتى نهاية الخط في عاآشات •
 .الفلوجة/الدائرة الغربية من جنوب بيجي إلى الرمادي •
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 ١٠٠٠وظفين للتهديد فقد داوم بانتظام بين رغم استمرار تعرض السلامة الجسدية للم
 موظف في سكك حديد الجمهورية العراقية، بزيادة عن العدد المسجل في ربع ١٥٠٠و

  )٥٤٤(.السنة الأخير
  

  الطرق والجسور
. خلال ربع السنة هذا استمر العمل في مشروع الطريق السريع بين بغداد وآرآوك

التاريخ %. ٢٣والقسم الجنوبي مكتملاً بنسبة %. ٨اصبح القسم الشمالي مكتملاً بنسبة 
  )٥٤٥(.٢٠٠٨ديسمبر /آانون الأول ٣١المقدر لإنجاز المشروع هو 

  
  الشحن البحري والموانئ

-RO)، مشروع رصيف التحميل والتفريغ المباشر للسفن ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلولأُنجز في 
RO)يستقبل البضائع  الرصيف الجديد للسفن أصبح شغالاً و)٥٤٦(. في ميناء أم قصر

في الوقت الحاضر لا توجد قياسات متوفرة لقياس تأثير الرصيف الجديد على . والرآاب
  )٥٤٧(.عمليات الميناء

  
 بسبب عدم توفر الطاقة مشروع نلسون آراين للتجديدتأخر بصورة مؤقتة العمل في 

ل حُلت مشكلة الطاقة وطُلب من المقاول إعادة حشد العمال لاآما. الكهربائية
  )٥٤٨(.المشروع

  
  ٣٦-٢الشكل 

  استعمال الإنترنت والهاتف في العراق
  )ملايين المشترآين(

  )٣/٤/٢٠٠٨(، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق : المصدر

  
  خط الهاتف الأرضي

الإنترنت
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  الاتصالات
  
  

ازداد عدد المشترآين . )٥٤٩(تصالات في العراقتستمر زيادة استعمال البنية التحتية للا
، حيث ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلولمنذ % ٥٠في الهاتف الخليوي في العراق بنسبة تزيد عن 

 الاتجاه المتزايد ٣٦-٢يبين الشكل . )٥٥٠( مليون عراقي٧٫٧بلغ عدد المشترآين حوالي 
ما يلي الإحصاءات في. لاستعمال خط الهاتف الأرضي والإنترنت منذ فترة ما قبل الحرب

  :الحالية لنظام الاتصالات في العراق
  

 )٥٥١(. مليون مشترك في خدمات الهاتف الخليوي يعملون الآن١٢أآثر من  •
 مليون مشترك في خدمات خط الهاتف الأرضي في ١٫٣٦آان هناك تقريباً  •

 )٥٥٢(.٢٠٠٨أبريل /نيسان ٤العراق حتى 
 ألف مشترك عبر الهاتف ٢٠٠ي لدى المؤسسة العامة لخدمات الإنترنت حوال •

 )٥٥٣(.(DSL)وعدد محدود من مشترآي الخطوط الرقمية 
  

 مليون دولار من صندوق إغاثة ٤٧تخصيصات بمبلغ  نظام الاتصالات العراقية تلقى
 لبناء شبكة نطاق عريض لاسلكي ومرفق لتحويل (IRRF)وإعادة إعمار العراق 

، سوف يضم ٢٠٠٩يناير /ازه في آانون الثانيعند إنج. المكالمات الهاتفية في الميمونة
 مليون دولار مبني من سبعة طوابق ٢٢٫٧مرآز مقسّم الهاتف الذي بلغت تكاليف إنشائه 

سوف يضم . للمكاتب الرئيسية، مبنى لمرآز البريد، مرآب للسيارات، وساحة عامة
، آان قد ٢٠٠٨فبراير /شباطفي . المبنى الرئيسي مفاتيح التحويل لمنطقة بغداد الكبرى

  .من المشروع% ٤٠أُنجز تنفيذ نسبة 
  

  المصارف والتمويل
من مجموع الأصول % ٩٠لدى المصارف التجارية التي تملكها الحكومة العراقية نسبة 

لكنها لا تقدم سوى عدد صغير جداً من القروض للقطاع . في القطاع المصرفي العراقي
في المنطقة فان قواعد الودائع ومحافظ  بالمقارنة مع مصارف أخرى تعمل )٥٥٦(.الخاص

القروض لدى المصارف العراقية صغيرة، ومعظم مؤسسات الإقراض تنقصها الخبرة 
ولذلك، ليس هناك سوى بضعة مصارف قليلة تقدم قروضاً يستحق . في تقييم الأخطار

يع  تدعم جهود عديدة تقودها الولايات المتحدة توس)٥٥٧(.اجل تسديدها بعد اآثر من سنة
  .مجالات البدائل التمويلية إلى شرآات الأعمال العراقية
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 تساعد في إمداد الموارد المالية إلى (ICBG)الشرآة العراقية للكفالات المصرفية 
تشكلت الشرآة العراقية للكفالات المصرفية من . الشرآات الصغيرة ومتوسطة الحجم

للتنمية الدولية ووزارة المالية  مصرفا عراقيا خاص بمساعدة من الوآالة الأميرآية ١١
 ٢٥تشرف هذه الشرآة حالياً على محفظة من آفالات القروض تشمل . الأميرآية

أسست الشرآة مؤخراً فرعاً ) ٥٥٨(. قرضاً منها١٢قرضاً، قدمت مصارف خاصة 
  )٥٥٩(.لعملياتها في أربيل

  
  سوق الأوراق المالية العراقي
أغسطس /آب أمام المستثمرين الأجانب في (ISX)فتح سوق الأوراق المالية العراقي 

، ٢٠٠٧أغسطس /آبشملت الاستثمارات الأجنبية في سوق الأوراق المالية منذ . ٢٠٠٧
  )٥٦٠(:ما يلي

  
  مستثمراً غير عراقيين٨٢ •
 عملية/ معاملة١،٠٧٩ •
 . سهما٩،٩٤٢،٩٧٩،٣٤٦ًعدد الأسهم المتداولة بلغ  •
 )٥٦١(. مليون دولار١٨القيمة الإجمالية بلغت  •

  
استمرت جهود الولايات المتحدة في تطبيق مشروع مكننة سوق الأوراق المالية العراقي 

تدعم . )٥٦٢(المصمم لتخفيف العبء الإداري لعمليات تبادل شهادات الأسهم الحالية
الولايات المتحدة الجهود المستمرة لزيادة قدرة لجنة السندات المالية العراقية وسوق 

عراقي في مجالات متنوعة شملت إدارة المخاطر، والمعايير الدولية، الأوراق المالية ال
  )٥٦٣(.وعمليات المكننة

  
  التحويل الإلكتروني للأموال

يُشكِّل برنامج التحويل الإلكتروني للأموال الذي تديره القيادة المشترآة للعقود في العراق 
جعلت القيادة . راقي خطوة أخرى في تحديث القطاع المالي الع(JCC-I/A)وأفغانستان 

. المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان من التحويل الإلكتروني بمثابة أولوية لمقاوليها
، تخفيضاً مهماً في ٢٠٠٧أآتوبر /تشرين الأولحقق البرنامج الرائد الذي بدأ تنفيذه في 

من % ٦٤، تم دفع نسبة ٢٠٠٨مارس /آذار ٢٤في . المعاملات النقدية الورقية
ونفذت . تحقات الإجمالية للعقود بالدولار عبر نظام التحويل الإلكتروني للأموالالمس

 مليون ٢٤٫٢ يشمل ذلك دفع مبلغ )٥٦٤(.من آافة معاملات الدفع% ٤٤إلكترونياً نسبة 
 نسبة ٣٧-٢ يبيّن الشكل )٥٦٨(.٢٠٠٨مارس /آذار ٢٤دولار إلى شرآات عراقية حتى 
  .ال من خلال برنامج وزارة الدفاع الأميرآية هذاالتبني للتحويل الإلكتروني للأمو
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لاحظت وزارة المالية الأميرآية النتائج التالية الناجمة عن زيادة التبني للتحويل 
   )٥٦٦(:الإلكتروني للأموال عبر هذا البرنامج

  
الزيادة في حجم الأموال النقدية المتدفقة عبر الأنظمة الإلكترونية للمدفوعات  •

المؤسسة المالية  ("أموال"لعراقية الخاصة إلى تأسيس شرآة دفع المصارف ا
المصرفية التي تنتظر الترخيص من قبل المصرف المرآزي العراقي للعمل 

 .للخدمات الإلكترونية المصرفية) آنظام تشغيلي للمدفوعات
 

زيادة في أعداد البائعين العراقيين الذين يستلمون الكترونياً المدفوعات المتعلقة  •
دهم، ويتزايد الطلب في السوق العراقية لمنتجات وخدمات الأعمال بعقو

 .المصرفية بالتجزئة
  

اصبح من المرجّح اآثر للبائعين العراقيين ان يشجعوا الشرآات الموردة لهم  •
آما موظفيهم على فتح حسابات مصرفية آي يتمكنوا من تسديد مستحقاتهم 

 .الكترونياً أيضاً
  ٣٧-٢الشكل 

  امج التحويل الإلكتروني للأموال معدل تبني برن
  النسبة المئوية للمدفوعات إلى الشرآات العراقية

إعادة التنشيط الاقتصادي : تجديد الأمل"المراجعة العسكرية لمرآز الأسلحة الموحد في الجيش الأميرآي، : المصدر
  ).٢٠٠٨أبريل /نيسان–مارس /آذار" (في العراق تتحرك قدماً

  

  
  

  نقداً
  (EFT)تروني للأموال تحويل الك

  
  . تتأثر الأرقام بالتدوير:ملاحظة

  



المصارف والتمويل/الاتصالات
 

٢٠٧ 

  آتب الاعتمادات المصرفية
في مبادرة قادتها الحكومة العراقية لتحديث عمل المصارف الخاصة، فوض مجلس 

الوزراء في ربع السنة هذا المصارف العراقية الخاصة بإصدار آتب الاعتماد التي تقل 
بالإضافة . من إصدارها لدى مصرف التجارة العراقي مليون دولار بدلاً ٢قيمتها عن 

إلى ذلك، اصبح الآن باستطاعة المصرف المرآزي العراقي إصدار آتب اعتماد بدلاً 
ابلغ مكتب الشرق الأدنى ان هذه التغييرات قد تؤدي إلى حصول . من وزارة المالية

 ٢تقل قيمتها عن لكن آتب الاعتماد التي . زيادة في المعاملات لدى المصارف الخاصة
من القيمة الإجمالية السنوية لكتب % ٧٫٥مليون دولار لم تُشكِّل أآثر من نسبة 

  )٥٦٧(.٢٠٠٧الاعتمادات المصرفية في العام 



العناية الصحية
 

٢٠٨ 

  

  العناية الصحية
  
  

هرب من . )٥٦٨(لا يزال العراقيون لا يستطيعون الوصول إلى العناية الصحية الأساسية 
ويقدر ) ١٩٩٠ ألف طبيب مسجل عام ٣٤من بين (بيب  ألف ط٢٠البلاد ما لا يقل عن 

. )٥٦٩(٢٢٠٠ يزيد عن ٢٠٠٣ان عدد الأطباء والممرضات الذين قتلوا منذ عام 
بالإضافة إلى ذلك، تستمر مشاآل البنية التحتية الطبية القائمة قبلاً والوضع الأمني الذي 

  )٥٧٠(.لا يمكن التنبؤ به في عرقلة التقدم في هذا المجال
  
تياجات المرافق والبنية التحتية لقطاع العناية الصحية للعراقيين شكلت نقطة اهتمام اح

 بالنسبة ٤٥-٢لجهود إعادة الاعمار العراقية والأميرآية على حد سواء انظر الجدول 
  .للتفاصيل المتعلقة بالمشاريع الأميرآية الخمسة الأآبر في هذا القطاع

  
  ٤٥-٢الجدول 

  لخمسة الأآبر في قطاع العناية الصحيةالمشاريع الأميرآية ا
  

الكلفة   صندوق التمويل  الموقع  المشروع
  الإجمالية 

بملايين (
  )الدولارات

النسبة المئوية   النتائج
من إنجاز 
  المشروع

مستشفى الأطفال 
  في البصرة

مصادر تمويل   البصرة
  متعددة 

سوف يكون المستشفى   $١٦٣٫٦٠
الأحدث للعناية في 

 والمرجعية الحالات الفائقة
ويرآز اهتمامه على علم 
  الأورام في طب الأطفال

٨٥%  

المستشفى 
التعليمي في 

  النجف 

صندوق إغاثة   النجف
وإعادة إعمار 

 (IRRF)العراق 

تجديد شامل للمستشفى   $١٤٫٢٦
بضمنه المطبخ الصناعي، 

حجرة غسل الملابس، 
  والغرف الميكانيكية

١٠٠%  

المرحلة الثانية 
من المستشفى 

راحي في الج
  ميسان

صندوق دعم   ميسان
  (ESF)الاقتصاد 

  %٥  غير متوفر  $١٤٫٠٨

  



 العناية الصحية
 

٢٠٩ 

  )تابع (٤٥-٢الجدول 
  

الكلفة   صندوق التمويل  الموقع  المشروع
  الإجمالية 

بملايين (
  )الدولارات

النسبة المئوية   النتائج
من إنجاز 
  المشروع

مستشفى الولادة 
  وطب الأطفال

صندوق إغاثة   بغداد
وإعادة إعمار 

  (IRRF)عراق ال

  %٩٩  غير متوفر  $١٢٫٥٠

المستشفى العام 
  في بعقوبة

صندوق دعم   ديالى
  (ESF)الاقتصاد 

  %٥  غير متوفر  ١٠٫٠٠

  
 ٢٨، (ITAO)، ملخص عام مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصادر

 ٥ و٢٠٠٨مارس /آذار ١٧ة لطلب المفتش العام للبيانات،  استجاب(GRD)؛ فرقة منطقة الخليج ٢٠٠٨مارس /آذار
  .٢٠٠٨أبريل /نيسان

  
 يعكس الجدول بيانات توفرت وقت نشر التقرير وتشمل بيانات وردت من مصادر متعددة، ويعكس الجدول :ملاحظة

  .تقديراً للاآلاف والنتائج استناداً إلى التقارير المزودة إلى المفتش العام
  
 

 
  ٢٠٠٨مارس /آذارال في البصرة، مستشفى الأطف

  

  
  ٢٠٠٨مارس /آذارمنظر من سطح المستشفى، 

  



العناية الصحية
 

٢١٠ 

  
  ٢٠٠٨مارس /آذارأعمال الكسوة بالحجارة للمدخل الرئيسي، 

  
  مراآز العناية الصحية

 جزءاًُ مرآزياً من الجهود الأميرآية لإعادة برنامج مراآز العناية الصحية الأوليةشكل 
 مرآز عناية صحية أولية من ٣١ فرقة منطقة الخليج فتحت. الاعمار في هذا القطاع

 مرآزاً ٦٠، واصبح هناك الآن ٢٠٠٨مارس /آذار حتى ٢٠٠٧أآتوبر /تشرين الأول
صدرت ثلاثة أوامر مهمة للعقد الأصلي العائد لبرنامج مراآز . مفتوحاً أمام الناس

آز عناية صحية  مر١٥٠العناية الصحية الأولية الذي تم التعاقد على أساسه في بناء 
، والعدد الحالي المستهدف )٥٧١( مراآز٨تم لاحقاً خفض نطاق . أولية عبر العراق

 مراآز ووجود ٥ مرآزاً إثر تدمير ١٤٢ مرآزاً بعد تخفيضه من ١٣٦للإنجاز هو 
 أبلغت فرقة منطقة الخليج انها تعمل )٥٧٢(.مرآز واحد غير صالح من الوجهة الإنشائية

تشرين لعدد المتبقي من مراآز العناية الصحية الأولية بحلول حالياً على إنجاز ا
 للحصول على معلومات محدثة حول ٤٦-٢أنظر الجدول . )٥٧٣(٢٠٠٨ نوفمبر/الثاني

  .التقدم في إنجاز هذه المراآز
  

  تأميم استدامة مراآز العناية الصحية الأولية
لتشغيل مراآز العناية اآبر تحدي يواجه وزارة الصحة هو تأميم الموظفين اللازمين 

استلمت فرقة منطقة . الصحية الأولية المنقولة إلى السيطرة العراقية وفتحها أمام الناس
الخليج تقارير تشير إلى فشل وزارة الصحة في تشغيل وصيانة المرافق بصورة 

 وفرقة منطقة (ITAO)لكن مكتب المساعدة الانتقالية للعراق . )٥٧٤(صحيحة
جان مسألة استدامة مراآز العناية الصحية الأولية بالتنسيق مع  يعال (GRD)الخليج

 مليون دولار من أموال برنامج ١٫٣على سبيل المثال، باستعمال . وزارة الصحة
استدامة التشغيل والصيانة الممول من صندوق دعم الاقتصاد، تم شراء وتسليم 

صليح معدات الطب مجموعات الأدوات اللازمة لأربعين مرآزاً للعناية الصحية لت
  )٥٧٥(.الاحيائي



 العناية الصحية
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  مستشفى الأطفال في البصرة
 مليون دولار لمستشفى ١٦٣٫٦بلغت نسبة أعمال الإنشاءات المشمولة في العقد قيمة 

من عملية تكامل % ٥٤من بنائه، ونسبة % ٨٥الأطفال في البصرة التي أُنجزت نسبة 
لاحظت .  مليون دولار٥٠اق يبلغ حُدد في الأصل للبرنامج سقف إنف. المعدات الطبية فيه

مراجعة أجراها المفتش العام لإدارة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لهذا المشروع ان 
 مليون دولار بسبب التغيير في ١٦٩٫٥ مليون دولار إلى ١٤٩٫٥الكلفة ارتفعت من 

ة، تصميم حجم المرفق، وأخطاء في التصميم، وعراقيل في العقود، وإنشاءات رديئ
-٢يبين الشكل .  استُعملت عدة مصادر تمويل لتسديد الكلفة الزائدة)٥٧٦(.ومسائل أمنية

  .  مصادر تمويل هذا المشروع٣٨
  

 ٢٠٠٨مارس /آذار ٢٤آان حوالي ألف عامل يعملون في اليوم في الموقع حتى تاريخ 
نجاز عقد التاريخ المقدر لإ. عندما توقف العمل بسبب تفاقم مسائل الأمن في المحافظة

 ١٤، ولإنجاز خدمة تكامل المعدات الطبية هو ٢٠٠٨ يوليو/تموز ٢١الإنشاءات هو 
من المتوقع ان يتم إنجاز فتح المستشفى على مراحل ابتداءً . ٢٠٠٨ نوفمبر/تشرين الثاني

  )٥٧٧(.٢٠٠٩من أوائل العام 
  

  ٤٦-٢الجدول 
  وضعية مراآز العناية الصحية الأولية

  
عدد مراآز العناية الصحية الأولية    الصحية الأوليةوضعية مرآز العناية

أآتوبر /تشرين الأولآما هو في (
٢٠٠٧(  

عدد مراآز العناية الصحية الأولية 
  )٢٠٠٨مارس /آذارآما هو في (

  ٦٠  ٢٩  مُنجز ومفتوح أمام الناس
  ١٢  ١٤  رفضت وزارة الصحة استلامه. مُنجز

  ٢٦  ٣٧  مُنجز وتم قبوله من قبل وزارة الصحة
  ٥  لا شيء  توقف تنفيذه بسبب الوضع الأمني

  ١٥  ٣٥  %١٠٠-٩٠مُنجز بنسبة : قيد الإنشاء
  ٩  ١٤  %٩٠-٧٥مُنجز بنسبة : قيد الإنشاء
  ٤  ٧  %٧٥مُنجز بنسبة اقل من : قيد الإنشاء

  ٦  ٤  أُخرج من البرنامج
  ٥  ٢  أُعيد إدخاله في البرنامج

العدد الإجمالي لمراآز العناية الصحية 
  ية الممولةالأول

١٤٢  ١٤٢  

 ٥ و٢٠٠٧أآتوبر /تشرين الأول ١٠، الاستجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)فرقة منطقة الخليج : المصدر
  .٢٠٠٥أبريل /نيسان



العناية الصحية
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  ٣٨-٢الشكل 
  أآلاف مستشفى الأطفال في البصرة

   مليون دولار١٦٣،٦٠بملايين الدولارات، النسبة المئوية من مبلغ 
  )٥/٤/٢٠٠٨(، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات (GRD)منطقة الخليج فرقة : المصدر

  
  

  
  
  
  

  تتأثر الأرقام بالتدوير: ملاحظة
وآلمة هوب .  هو منظمة لا تبغي الربح تدعم مبادرات العناية الصحية على مستوى العالم(HOPE)مشروع هوب  ) أ(

 Health Opportunities for)ة الفرص الصحية للناس في آل مكان تمثل الأحرف الاولى باللغة الإنكليزية لمنظم
People Everywhere) 

  (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
١<($  ٠٫٤٠(%  

  إعادة الإلزام(IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
٢($  ٣٫٦٠٠(%  

  )أ ( (HOPE)مشروع هوب
المشروع الأصلي للوآالة الأميرآية للتنمية   %)١٨($  ٣٠٫٠٠

   العراقيةوزارة الصحة  %)٢٩($ ٤٦٫٩٠الدولية 
١٦($ ٩٫٨٠(%  

  صندوق الأمم المتحدة للتنمية
١١($ ٢٢٫٠٠(%  

 (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
٢١($ ٣٤٫٤٠(%  

 برنامج صحة وحماية حياة الأطفال صندوق
التابع للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 

٨($٣١٫٤٠(% 

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، التابع للوآالة 
  %)٢($ ٣٫١٠ نقل مبلغ -الأميرآية للتنمية الدولية 



التعليم
 

٢١٣ 

  

  التعليم
  
  

التزمت الحكومة العراقية استناداً إلى العهد مع العراق بتنفيذ عدة أهداف في قطاع 
  :التعليم

  
وزيادة % ٢٥تحسين معدل معرفة القراءة والكتابة بين الراشدين بنسبة  •

 %.٢٥مدارس معدلات إنجاز ال
 .تحقيق تكافؤ بين الجنسين على آافة مستويات التعليم •
من الناتج القومي % ٥إلى ما لا يقل عن % ٣٫٥زيادة موازنة التعليم من  •

 .الإجمالي
  

بدون شمول المدارس في إقليم آردستان، تؤمن وزارة التعليم المرآزية بقاء آافة 
مفتوحة )  مبنى مدرسة١٤،٢٠٠ مدرسة توجد في حوالي ١٧،٣٠٠حوالي (المدارس 

فيما عدا الإقفال المؤقت في مناطق واجهت مسائل أمنية خلال ربع السنة هذا، آالبصرة 
  .وأجزاء من مدينة بغداد

  
  الدعم الأميرآي في قطاع التعليم

 مشروع بناء وإعادة ١٠٢٩، أنجزت فرقة منطقة الخليج ٢٠٠٥مارس /آذار ٣١في 
 مشروعاً بتمويل ٨١١يشمل هذا العدد . مويل أميرآيةتأهيل مدارس باستعمال صناديق ت

 مشاريع بتمويل من برنامج الاستجابة ٢٠٦من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، 
.  (ESF) مشروعاً بتمويل من صندوق دعم الاقتصاد١٢، و(CERP)الطارئة للقائد 

وق تنمية  مدرسة بتمويل من صند٤٢ بناء  (GRD)أنجزت أيضاً فرقة منطقة الخليج
  )٥٧٩(.(DFI)العراق 

  
مع أنه آان قد تمّ إنفاق آافة أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق المخصصة لهذا 

، فإن المشاريع الجارية لبناء المدارس يتم دعمها ٢٠٠٦ يونيو/حزيرانالقطاع بحلول 
. (ESF) وصندوق دعم الاقتصاد (CERP)من تمويلات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 

 مشروعا يجري تمويله من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد على ١٤٠تم تصنيف حوالي 
لجان / مشروع لفِرق إعادة إعمار المحافظات٧٢انهم في طور التنفيذ بالإضافة إلى 
 بتمويل من صندوق دعم (PRT/PREDC)إعادة الاعمار وتنمية المحافظات 

  )٥٨٠(.الاقتصاد



 التعليم
 

٢١٤ 

  
اس الثانوية للذآور في المنصور التي تضررت خلال ربع السنة هذا أُعيد فتح مدرسة قد

 دولار من صندوق ٥٦٨،٠٠٠بعد أن أنجزت فرقة منطقة الخليج مشروع تجديد بكلفة 
أُنجز . لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات/تمويل برنامج فِرق إعادة إعمار المحافظات

ي تحت إشراف مهندس مشاريع التجديد الذي صممه عراقيون على يد مقاول عراق
  .عراقي يعمل لدى سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي

  
برزت فِرق إعادة إعمار المحافظات آواحدة من الآليات الأميرآية الأولية لتعزيز قطاع 

ويشكل دعم المنسق الأآاديمي في فرقة إعادة إعمار المحافظات في . التعليم في العراق
وقد أنشأ المنسق الأآاديمي مكتباً له في جامعة ذي . ثاً عن ذلكمحافظة المثنى مثالاً حدي

قار، وطلبت ست مدارس مجاورة أن يقدم المنسّق مشورته إلى الطلاب حول الدراسة 
  )٥٨٢(.في الولايات المتحدة

  
، هو مشروع بقيمة مليوني دولار لادارة المعلومات وتطوير نظام معلومات إدارة التعليم

وعند إنجازه بالكامل % ٧٠ التعليم، وقد أصبح الآن منجزاً بنسبة القدرة لدى وزارة
سوف يزود بيانات في الوقت الحقيقي إلى المسؤولين في الوزارة حول آافة جوانب 

  )٥٨٣(.نشاطات الوزارة التي تشمل جداول الرواتب، والطلاب، والدرجات، والموظفين
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  نظام الحكم وتنمية القدرات
  
  

لحكم وتنمية قدرات الحكومة العراقية على آافة المستويات يبقيان أولوية التقدم في نظام ا
آانون فمنذ . استراتيجية لاستدامة الاستثمارات الأميرآية في إعادة إعمار العراق

  : تم اتخاذ أربع خطوات مهمة لتعزيز هذه الأهدافيناير/الثاني
  

 . شهرا١٨ًلي دخل قانون تشكيل المناطق حيز التنفيذ بعد تعليق دام حوا •
تمت المصادقة على قانون سلطات المحافظات التي تشمل شرط إصدار قانون  •

 .انتخابات
 سوف يكون عام الترآيز على إعادة الإعمار ٢٠٠٨أعلن رئيس الوزراء ان عام  •

 .ومكافحة الفساد
 التي يبلغ مجموعها ٢٠٠٨صادق مجلس النواب على الموازنة العراقية لعام  •

 )٥٨٤(.ر مليار دولا٤٩٫٨٨
  

  الموازنة العراقية
 مليارات دولار ٦ زيادة ذات شأن من مبلغ ٢٠٠٨تمثل موازنة الحكومة العراقية لعام 

 وبسبب زيادة بلغت )٥٨٥(.٢٠٠٣المقدمة من جانب العراق للأشهر الستة الأخيرة من عام 
في تخصيصات الموازنة، وبسبب التضخم العالي ورآود المفعول في % ٥٢نسبة 
إلى % ٩٨، فقد هبطت معدلات الإنفاق الفعلي من ٢٠٠٦ و٢٠٠٤عات بين عامي المدفو
٥٨٦(%.٦٦(  

  
وآما ابلغ عنه المفتش العام في ربع السنة الأخير تجاوز ارتفاع سعر النفط توقعات الحكومة 

 ١٠ مما وفّر للعراق آسب غير متوقع في أرقام الموازنة بلغ حوالي ٢٠٠٧العراقية للعام 
 واستناداً إلى هذا الكسب أعلنت الحكومة العراقية عن خطط )٥٨٧(.٢٠٠٧للعام مليار دولار 

، بحلول نهاية ٢٠٠٨ مليارات دولار إلى موازنة العام ٥لإصدار موازنة إضافية بقيمة 
  )٥٨٨(.٢٠٠٨ يونيو/حزيران
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  ٤٧-٢الجدول 
  ٢٠٠٨-٢٠٠٣الموازنة الرأسمالية العراقية لإعادة الإعمار، السنوات التقويمية 

  
السنة 

  التقويمية
الموازنة الرأسمالية 

  بالدينار
  سعر صرف

الدولار /الدينار
  )أ(

الموازنة الرأسمالية 
  العراقية

  مصدر الوثيقة

إيرادات : الجمهورية العراقية  $٦٠٩،٥٠٠،٠٠٠  غير متوفر  لم تزود بالدينار  ٢٠٠٣
، ٢٠٠٣ونفقات الموازنة لعام 

  ديسمبر/ آانون الأول -تموز
رئاسة الجمعية الوطنية "  $٣،٤٠٩،٥٤٨،٦٦٧  ١،٥٠٠  ٥،١١٤،٣٢٣،٠٠٠،٠٠٠  ٢٠٠٤

الموازنة : المؤقتة العراقية
  "٢٠٠٥العامة للدولة للعام 

رئاسة الجمعية الوطنية المؤقتة   $٥،٠٣٣،٣٣٣،٣٣٣  ١،٥٠٠  ٧،٥٥٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ٢٠٠٥
الموازنة العامة للدولة : العراقية

  ٢٠٠٥للعام 
" موازنة الحكومة العراقية"  $٦،١٨١،٣٣٣،٣٣٣  ١،٥٠٠  ٩،٢٧٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ٢٠٠٦

حسب ما تم الموافقة عليها من (
جانب الجمعية الوطنية 

الانتقالية وصدرت بموجب 
ديسمبر /آانون الأولقانون في 
وزارة المالية ). ٢٠٠٥

الأميرآية استجابة لطلب 
المفتش العام للبيانات، 

٤/١/٢٠٠٨.  
الموازنة الفدرالية العراقية   $١٠،٠٦٢،٩٠٠،٠٠٠  ١،٢٦٠  ١٢،٦٧٩،٢٥٤،٠٠٠،٠٠٠  ٢٠٠٧

. ٢٠٠٨المصادق عليها للعام 
استجابة وزارة المالية 

الأميرآية لطلب المفتش العام 
  .٣/٤/٢٠٠٨للبيانات، 

الموازنة الفدرالية العراقية   $١٣،٠٥٩،٠٠٠،٠٠٠  ١،٢٠٠  ١٥،٦٧١،٢٢٧،٠٠٠،٠٠٠  ٢٠٠٨
. ٢٠٠٨المصادق عليها للعام 

مالية استجابة وزارة ال
الأميرآية لطلب المفتش العام 

  .٣/٤/٢٠٠٨للبيانات، 
    $٣٨،٣٥٥،٦٥،٣٣٣      المجموع

 ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢١مصدر سعر الصرف، وزارة المالية الأميرآية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، )  أ(
  .٢٠٠٨أبريل /نيسان ٣و
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  ٣٩-٢الشكل 
  ٢٠٠٨الأآبر في الموازنة العامة للعام مخصصات الوزارات العراقية الخمس 

  بملايين الدولارات
  )٣/٤/٢٠٠٨(وزارة المالية الأميرآية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  

  
  

  الموازنة التشغيلية
  الموازنة الرأسمالية

  مجموع الموازنتين التشغيلية والرأسمالية
  

   تتأثر الأرقام بالتدوير:ملاحظة
  

  ٢٠٠٨نة الحكومة العراقية للعام مواز
 على الموازنة النهائية للحكومة العراقية لعام ٢٠٠٨فبراير /شباطصادق مجلس الرئاسة في 

 ١٣ مليار دولار للنفقات التشغيلية وما يزيد عن ٣٦٫٨، التي شملت ما يزيد عن ٢٠٠٨
 مليار ٨٫٨ادة بنسبة بصورة إجمالية تمثل هذه الموازنة زي. مليار دولار للنفقات الرأسمالية

 مليارات ٣دولار عن موازنة السنة الماضية بضمنها زيادة في الموازنة الرأسمالية تبلغ 
 للحصول على نظرة إجمالية على الزيادات في الموازنات ٤٧-٢أنظر الجدول . )٥٨٩(دولار

  .الرأسمالية خلال السنوات الخمس الماضية
  

.  مليار دولار١٧٫٩، وهو مبلغ ٢٠٠٨موازنة العام خُصص لوزارة المالية القسم الأآبر من 
 فهي تمثل ثاني (KRG) مليار دولار لحكومة إقليم آردستان ٥٫٤٨أما المخصصات البالغة 

استناداً إلى وزارة المالية الأميرآية، عندما . ٢٠٠٨أآبر المخصصات في موازنة العام 
إقليم آردستان، فإن هذه الأموال تحرر وزارة المالية العراقية الأموال المخصصة لحكومة 

 مليار دولار من موازنة حكومة إقليم ٢٫٥خُصص ما يزيد عن . تعتبر بحكم المنفقة
-٢أنظر الشكل . )٥٩٠(من موازنة الإقليم% ٤٦آردستان للنفقات الرأسمالية، وهو مبلغ يمثل 

  .٢٠٠٨  للاطلاع على نظرة إجمالي لأآبر خمس موازنات تشغيلية ورأسمالية للعام٣٩

  وزارة المالية
  

  وزارة الدفاع
  
 

  وزارة الداخلية
  
  
 

  وزارة النفط
  

 وزارة التعليم
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  التنفيذ الوزاري للموازنة

من الموازنة الرأسمالية % ٥١ أنفقت الحكومة العراقية نسبة تزيد قليلاً عن ٢٠٠٧في عام 
 مليارات دولار من اصل الموازنة الرأسمالية البالغة ٤الإجمالية المخصصة للوزارات، أي 

 شملت نسبة ٢٠٠٧ية للعام تقريباً من الموازنة التشغيل% ٧٥أنفقت نسبة .  مليار دولار٧٫٩
أبريل /نيسان ٣لم تتوفر حتى . من الموازنة المخصصة لدفع تعويضات الموظفين% ١٠٠
  . )٥٩١(٢٠٠٨، أية بيانات حول تنفيذ الموازنات الوزارية للعام ٢٠٠٨

  
 التي ١٨ان التعقب والإبلاغ عن نفقات الموازنة الرأسمالية يشكل أحد معالم الاهتداء ال 

لكن التغييرات . ونغرس الأميرآي آوسيلة لتقييم التقدم في إعادة إعمار العراققررها الك
التي أدخلت على نظام إعداد التقارير حول الموازنات الرأسمالية للحكومة العراقية جعلت 

نتيجة لذلك، أنشأت وزارة المالية العراقية تقريراً خاصاً حول . تعقب النفقات تحدياً جدياً
  )٥٩٢(.جة التقدم نحو التنفيذ الكامل للموازنة الرأسماليةرأس المال لمعال
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  ٤٠-٢الشكل 
  )بملايين الدولارات (٢٠٠٧تنفيذ الموازنة الرأسمالية في المحافظات لعام 

  
الإجمالي المتوفر بالمقارنة مع المجموع   الإجمالي المتوفر  المحافظة

  المنفق
النسبة المئوية للإنفاق مقابل 

  الإجمالي المتوفر
 

  الأنبار
  
١٠٧٫١$ 
  

  

  
  
  

  
٣٫٧%  
  

 
  بابل

  
١٢٧٫٠$ 
  

  

  
  
  

  
٤٨٫٨%  

 
  بغداد

  
٥٥٩٫٥$  
  

  

  
  
  

  
٣١٫٢%  

 
  البصرة

  
١٩٥٫٢$ 
  

  

  
  
  

  
٢٠٫٩%  

 
  القادسية

  
٦٤٫٣$ 
  

  

  
  
  

  
٣٨٫٥%  

 
  ديالى

  
١٠٩٫٥$ 
  

  

  
  
  

  
٠٫٠%  

  

$١٠٧٫١الإجمالي المتوفر 

$٤٫٠الإجمالي المنفق

$١٢٧٫٠الإجمالي المتوفر

$٥٥٩٫٥الإجمالي المتوفر

$١٩٥٫٢الإجمالي المنوفر

$٦٤٫٣الإجمالي المنوفر

$١٠٩٫٥الإجمالي المنوفر

$٦١٫٩الإجمالي المنفق

 $١٧٤٫٤الإجمالي المنفق

$٤٠٫٨الإجمالي المنفق

$٢٤٫٧الإجمالي المنفق

$٠٫٠الإجمالي المنفق
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  )تابع (٤٠-٢الشكل 
  

مقارنة مع المجموع الإجمالي المتوفر بال  الإجمالي المتوفر  المحافظة
  المنفق

النسبة المئوية للإنفاق مقابل 
  الإجمالي المتوفر

 
  

  آربلاء

  
٧١٫٤$ 
  

  

  
  
  

  
٤١٫١%  

 
  

  تأميم/آرآوك

  
٩٠٫٥$ 
  

  

  
  
  

  
٣٤٫٢%  

 
  

  ميسان

  
٧٦٫٢$ 
  

  

  
  
  

  
٥١٫٣%  

 
  

  المثنى

  
٥٢٫٤$ 
  

  

  
  
  

  
١٨٫٩%  

 
  

  النجف

  
٨٨٫١$ 
  

  

  
  
  

  
٦٤٫١%  

 
  

  نينوى

  
٢٢٦٫٢$ 
  

  

  
  
  

  
٢٥٫٩%  

 
  

  صلاح الدين

  
٩٢٫٩$ 
  

  

  
  
  

  
٣٣٫٩%  

  

$٣١٫٠الإجمالي المنفق

$٩٫٩الإجمالي المنفق

$٧١٫٤الإجمالي المتوفر

$٢٩٫٤الإجمالي المنفق

 $٩٠٫٥الإجمالي المتوفر

$٧٦٫٢الإجمالي المتوفر

$٣٩٫٠الإجمالي المنفق

$٥٢٫٤الإجمالي المتوفر

$٨٨٫١الإجمالي المتوفر

$٥٦٫٤الإجمالي المنفق

$٥٨٫٥الإجمالي المنفق

$٢٢٦٫٢الإجمالي المتوفر

$٩٢٫٩الإجمالي المتوفر

$٣١٫٥الإجمالي المنفق



 نظام الحكم وتنمية القدرات
  

 

٢٢١ 

  )تابع (٤٠-٢الشكل 
  

الإجمالي المتوفر بالمقارنة مع المجموع   الإجمالي المتوفر  المحافظة
  المنفق

النسبة المئوية للإنفاق مقابل 
  الإجمالي المتوفر

 
  

  ذي قار

  
١٣٨٫١$ 
  

  

 
  
  

  
٣٩٫٧%  

 
  

  واسط

  
٨٣٫٣$ 
  

  

 
  
  

  
٤٠٫٥%  

  
  .٢٠٠٨أبريل /نيسان ٣استجابة وزارة المالية الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
لم . ٢٠٠٧، لم تعتبر بمثابة تمويل متوفر لموازنة العام ٢٠٠٦ الأموال المخصصة في الموازنة والمتبقية من عام :ملاحظة

  . التابعة لإقليم آردستانتُذآر هنا محافظات دهوك، أربيل، والسليمانية، وهي المحافظات الثلاث
  

  حكومة إقليم آردستان
 ١٫٤٩، أنفق الإقليم حوالي ٢٠٠٧سجل إقليم آردستان أعلى تنفيذ للموازنة الرأسمالية للعام 
 مليار دولار، أي ما نسبته ١٫٥٦مليار دولار من الموازنة الرأسمالية التي بلغ مجموعها 

يتكون إقليم آردستان من محافظات . )٥٩٣(من الموازنة الرأسمالية لتلك السنة% ٩٥٫٣
  .دهوك، أربيل، والسليمانية

  
  موازنات المحافظات وتنفيذها

 مليار دولار للمديريات العامة ٣٫٣٨ مبلغ ٢٠٠٨خصصت موازنة الحكومة العراقية لعام 
 مليارات ٣ مليون دولار للنفقات التشغيلية وأآثر من ٥٠ أآثر من -في المحافظات العراقية

 مليون دولار ٨٨يتلقى آل مجلس محافظة وآل محافظة مبلغ . لنفقات الرأسماليةدولار ل
)٥٩٤(.آنفقات تشغيلية

 $١٣٨٫١الإجمالي المتوفر 

 $٨٣٫٣الإجمالي المتوفر 

 $٥٤٫٨الإجمالي المنفق 

 $٣٣٫٧الإجمالي المنفق 
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 ٦٥٠٫١% (٣١ تجاوز نسبة ٢٠٠٧تنفيذ الموازنة الرأسمالية في المحافظات خلال عام 

أنفقت محافظة النجف نسبة ).  مليار دولار٢٫١حوالي (مقابل المبلغ المتوفر ) مليون دولار
 لم ٢٠٠٨أبريل /نيسان ٣وفي %. ٦٤من موازنتها من أي محافظة أخرى، أآثر من اآبر 

 ولكن أنظر الشكل )٥٩٥(. من موازنات المحافظات٢٠٠٨تتوفر بيانات حول الإنفاق في عام 
  . حسب المحافظات٢٠٠٧ لمقارنة تنفيذ الموازنات الرأسمالية للعام ٤٠-٢
  

يالى والأنبار آانت اقل نجاحاً في تنفيذ الموازنة أشارت تقارير وزارة المالية ان محافظات د
 لم تبلّغ محافظة ديالى عن ٢٠٠٧ ملايين دولار توفرت للعام ١١٠فمن . ٢٠٠٧خلال العام 

 ملايين دولار فقط من ٤إنفاق أي مبلغ من هذه الأموال وأبلغت محافظة الانبار عن إنفاق 
   )٥٩٦(.من الأموال المتوفرة% ٤اقل من  ملايين دولار متوفرة للمحافظة، أي ما نسبته ١٠٧

  
وبالمقارنة، فإن نسبة نفقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في هاتين المحافظتين آانت 

من إلزامات برنامج الاستجابة الطارئة )  مليون دولار٢٢٦% (٨١أعلى، فأنفقت الأنبار 
)  مليون دولار٩٣حوالي % (٦٧ مليون دولار، وأنفقت محافظة ديالى ٢٧٨للقائد، والبالغة 

  )٥٩٧(. مليون دولار١٣٧من إلزاماتها البالغة 
  

  الديمقراطية والمصالحة
، بعد تعليق ٢٠٠٨أبريل /نيسان ١١أصبح قانون إنشاء المناطق نافذ المفعول ابتداءً من 

لا زال قسم آبير . وللقانون تاريخ طويل من الخلافات داخل العراق.  شهرا١٨ًاستمر مدة 
  . هذه الخلافات يحتاج إلى حلمن 

  
، صادق مجلس النواب على مجموعة من ثلاثة قوانين، شملت ٢٠٠٨فبراير /شباط ١٣في 

وآجزء من هذه العملية التشريعية تم التصديق على قانون العفو . قانون سلطات المحافظات
  )٥٩٨(.٢٠٠٨العام وتمت الموافقة على موازنة الحكومة العراقية للعام 
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   إنشاء المناطق يصبح نافذ المفعولقانون
وآان مجلس النواب قد صادق عليه . ٢٠٠٨أبريل /نيسان ١١طبق قانون إنشاء المناطق في 

مع أن قانون إنشاء .  شهرا١٨ً، ولكن أوقف تنفيذه لمدة ٢٠٠٦أآتوبر /تشرين الأولفي 
ة مجالس المناطق سوف يمنح سلطات للمناطق، تتوقع السفارة الأميرآية أن تبقى قدر

  )٥٩٩(.المحافظات محدودة في إنشاء مناطق جديدة بعد تطبيق القانون
  

يمثل القانون خطوة باتجاه اللامرآزية في الحكومة العراقية، ولكن السفارة الأميرآية 
وحتى الآن، تبقى . لاحظت انه يوجد دعم شعبي قوي لتقسيم السلطة الذي ينص عليه القانون

  )٦٠٠(.حد آبيرأهمية القانون نظرية إلى 
  

  الخلفية
 على منح أول سلطة قانونية (TAL) نص القانون الإداري الانتقالي ٢٠٠٤مارس /آذارفي 

واعترافاً بالحكم الذاتي الذي يتمتع به إقليم . )٦٠١(لمجموعات من المحافظات لتشكيل مناطق
اليم أخرى من آردستان منذ ما قبل الحرب خول القانون الإداري الانتقالي إمكانية بروز أق

  )٦٠٢(.تجمعات مماثلة
  

، أيضاً على إصدار ٢٠٠٥أآتوبر /تشرين الأول ١٥نص الدستور العراقي، الموقع في 
. )٦٠٣(قوانين لإنشاء مناطق آتقسيمات فرعية سياسية في الجمهورية الفدرالية العراقية

حوالي سنة بعد " الإجراءات العملانية لإنشاء المناطق"صادق مجلس النواب على قانون 
تقريباً، ولكن الخلافات العميقة حول طرق معاملة القانون للمجموعات الطائفية المختلفة في 

ونظراً لتداعيات القانون . )٦٠٤(العراق أدى إلى قيام آتل حزبية والى مقاطعة القرار البرلماني
وارد فقد الخاصة للتحول المناطقي القائم على المصالح الطائفية والذي تدفعه مصالح الم

  .٢٠٠٨أبريل /نيسانتأخر تنفيذه إلى 
  

إن سنّ وتطبيق التشريعات حول إجراءات إنشاء مناطق شبه مستقلة آانا واحدة من علامات 
 التي وضعها الكونغرس الأميرآي لقياس درجة المصالحة ضمن المجتمع ١٨الاهتداء ال 

 إلى السكان ولتعزيز العراقي، ولتحسين أمن الشعب العراقي، ولتزويد خدمات أساسية
  )٦٠٥(.رفاهيتهم الاقتصادية

  
  المصادقة على قانون سلطات المحافظات
، العلاقة بين الحكومة ٢٠٠٨فبراير /شباط ١٣يحدد قانون سلطات المحافظات، الذي أُقرّ في 

باستثناء المحافظات الثلاث التي تُشكِّل (المرآزية والمحافظات غير المندمجة ضمن مناطق 
لكن لن يصبح القانون نافذ المفعول قبل تلبية شرط إصدار قانون . )٦٠٦()دستانإقليم آر

فبراير /شباط ٢١نقض المجلس الرئاسي تطبيق هذا القانون في . )٦٠٧(للانتخابات الوطنية
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، ولكن الغي قرار )٦٠٨( مشيراً إلى عدم موافقته على السياسات المرآزية التي يوفرها٢٠٠٨
  )٦٠٩(.٢٠٠٨مارس /آذار ١٩النقض هذا في 

  
الغرض من قانون سلطات المحافظات هو الفصل في توازن السلطات بين المحافظات 

 تفوّض المحافظات إصدار قوانين خاصة بها ولكن ٢بموجب المادة . والحكومة المرآزية
بالإضافة . يحق للحكومة المرآزية إلغاء أي قانون يتعارض مع الدستور أو القانون الفدرالي

ويستطيع مجلس . ، يملك مجلس النواب سلطة عزل حكام المحافظات وحل مجالسهاإلى ذلك
  )٦١٠(.الوزراء ان يعزل أي مسؤول رئيسي آخر في المحافظات

  
، ولكن من غير ٢٠٠٨مايو /  أيار ١٥يفرض القانون التصديق على قانون الانتخاب بحلول 

يراجع . ٢٠٠٨أآتوبر /ولتشرين الأالمتوقع ان تجري الانتخابات في المحافظات قبل 
مجلس الوزراء حالياً مسودة قانون للانتخابات، آما ويعد مكتب رئيس مجلس الوزراء 

مسودة قانون يتعلق بتنظيم الانتخابات في المحافظات الذي من المتوقع ان ينص على هيكلية 
  .)٦١٢(قانونية لكافة الانتخابات العراقية

  
ت يجب ان تتخذ آل محافظة استعدادات إدارية تشمل قبل أن يصبح بالإمكان إجراء انتخابا

، أبلغت ٢٠٠٨يناير /في آانون الثاني. تعيين مسؤولين رئيسيين للإشراف على الانتخابات
 مقعداً من ١٢سفارة الولايات المتحدة ان مجلس النواب عين أسماء مرشحين لإشغال 

مم المتحدة لمساعدة العراق ، أنجزت بعثة الأ٢٠٠٨مارس /آذار ٣٠في . )٦١٣(٢٠المقاعد ال 
(UNAMI)مقدم طلب اختارت ٨٠٠من بين .  مقابلاتها لإشغال المقاعد الثمانية المتبقية 

وأوصت بهم لمجلس النواب . (GEO) الأآثر تأهيلاً لكل مكتب محافظة انتخابي ١٥البعثة الـ 
المستقلة الذي سوف يختار خمسة مرشحين من آل محافظة للانضمام إلى اللجنة العليا 

 ومن بين هؤلاء سوف تختار اللجنة العليا المستقلة للانتخابات )٦١٤(.(INEC)للانتخابات 
مع أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق قدمت . مديراً واحداً لكل مكتب محافظة انتخابي

 توصياتها إلى مجلس النواب، إلاّ أن إجراء المقابلات لمحافظة نينوى سوف يحتاج للإعادة
خلال الدورة الأولى من . لان الوضع الأمني في الموصل قيّد عدد المرشحين المؤهلين

 أبلغت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أيضاً ان اللجنة العليا المستقلة )٦١٥(المقابلات
 شخص للعمل في مراآز تسجيل الناخبين ال ٦٥٠٠للانتخابات في بغداد تقوم بتوظيف 

 المتوقع ان يتم تعيين موظفين في هذه المراآز المنتشرة في آافة أنحاء من.  في البلاد٥٥٠
أآتوبر /تشرين الأولالعراق آي تصبح مستعدة للانتخابات المقرر إجراؤها في الأول من 

٦١٦(.٢٠٠٨(  
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  قانون العفو العام
 صدر قانون العفو العام سوية مع قانون سلطات المحافظات استجابة للاحتجاج حول المعدل

من مجمل % ٨٠أشارت التقارير ان نسبة . غير المتناسب للسجناء من الطائفة السنية
السجناء هم من الطائفة السنية وأبلغت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أنه جرى احتجاز 

أآدت الحكومة العراقية أنها تدعم إصدار . عديدين بدون وجود دليل آافٍ بارتكاب جريمة
سوف يؤدي قانون العفو العام . )٦١٧(حدود من أجل دعم المصالحة الوطنيةقانون عفو عام م

.  محتجزاً من سجن في بابل٣٧٧، إلى إطلاق سراح ٢٠٠٨مارس /آذار ٢الذي طبق في 
آان معظم المحتجزين الذين أطلق سراحهم من الطائفة السنية وجرى احتجازهم لفترة طويلة 

  )٦١٨(.بدون توجيه تهم أو صدور حكم ضدهم
  

  قانون الهيدروآربون قيد المراجعة
من المتوقع أن تشمل مجموعة تشريعات الهيدروآربون قانون إطار عمل لقطاع النفط 

من المنتظر أن يحدد إطار العمل الخطوط . )٦١٩(والغاز آما ثلاثة قوانين مساندة أخرى
لمساندة صممت القوانين ا. العريضة لشروط الإنتاج والتنقيب عن النفط داخل العراق
  )٦٢٠(:لمجموعات تشريعات الهيدروآربون لتحقيق ثلاثة أهداف

  
 .وضع الخطوط العريضة لتقاسم الإيرادات •
 إعادة هيكلة وزارة النفط •
 .تأسيس شرآة نفط العراق الوطنية •

  
أحد الخلافات الأساسية في تشريعات الهيدروآربون هو المستوى المستقبلي للسلطة 

 على ٢٠٠٦ وعام ١٩٨٥سيطرت الحكومة المرآزية بين عام . الممنوحة للحكومة المرآزية
 شمل ترتيباً لمشاطرة ٢٠٠٦لكن دستور العام . آافة العمليات النفطية من خلال وزارة النفط

فسرت حكومة إقليم آردستان هذا الترتيب على انه شرط . السلطة مع حكومة إقليم آردستان
صدرت حكومة إقليم آردستان قانون إطار  أ٢٠٠٧وفي عام . لسيطرة الإقليم على النفط

  )٦٢١(.العمل الإقليمي للهديروآربون
  

، (FOGC)وتمثلت نقطة خلاف أخرى حول القانون بتكوين المجلس الاتحادي للغاز والنفط 
والذي يراجع عقود النفط قبل المصادقة عليها نهائياً من جانب شرآة النفط الوطنية العراقية، 

لكن قبل إمكانية تشكيل المجلس الاتحادي للغاز .  حكومة محافظةأو وزارة النفط أو اي
بدون تشريع الهيدروآربون . )٦٢٢(والنفط يجب على العراق اولاً أن يؤسس شرآة نفط وطنية

من الصعب على الحكومة العراقية ان تتقدم بالنسبة للعقود مع شرآات أجنبية من اجل 
 في هذا التقرير للحصول "اقتصاد العراققسم "أنظر . )٦٢٣(تطوير حقول النفط في العراق

  .على معلومات أآثر حول قطاع النفط



 نظام الحكم وتنمية القدرات
 

٢٢٦ 

  
يجري مجلس الوزراء حالياً مراجعة لقانون إدارة الإيرادات، الذي يُشكِّل جزءاً من مجموعة 

صُمم القانون لوضع إطار عمل لتقاسم إيرادات النفط بين . تشريعات الهيدروآربون
اداً إلى وزارة الخارجية الأميرآية يُنتظر ان يحقق هذا القانون تقدماً  واستن)٦٢٤(. المحافظات

  )٦٢٥(.في الأشهر القادمة
  

  قانون اجتثاث البعث
رغم انه آان من المؤمل ان يقرب قانون اجتثاث البعث العراق باتجاه المصالحة الوطنية، 

أبلغت السفارة . )٦٢٦(يبدو بدلاً من ذلك أنه رسّخ النظام الذي سبق قانون اجتثاث البعث
الأميرآية انه لم يتم حتى الآن تطبيق أي إصلاح للمساعدة في المصالحة الوطنية آما أنه لم 

وضعت مسودات . يحدث سوى تقدم محدود في حل المسائل العالقة حول اجتثاث البعث
دم مجلس لم يق. لتعديلات تعالج المسائل المتعلقة بالإصلاح ولكن لم تعالجها الحكومة العراقية

الوزراء توصياته إلى مجلس النواب بشأن المصادقة على تعيين سبعة لمناصب 
  ) ٦٢٧(.المفوضين

  
  مكافحة الفساد

.  أدرج البنك الدولي العراق آدولة خالية من وسائل السيطرة على الفساد٢٠٠٦في عام 
لتحقيق يقيس مؤشر السيطرة على الفساد للبنك الدولي المدى الذي تستخدم فيه السلطة 

مشيراً إلى التزام الحكومة العراقية بكسر دائرة الفساد المستشري، . )٦٢٨(مكاسب شخصية
  ".سنة إعادة الإعمار ومكافحة الفساد "٢٠٠٨أطلق رئيس الوزراء على سنة 

  
  الجهود الأميرآية لمكافحة الفساد

والسفارة في ربع السنة هذا وجد مدققو المفتش العام ان وزارة الخارجية الأميرآية 
الأميرآية في العراق اتخذتا خطوات مهمة تجاه تطبيق خطة إدارة مكافحة الفساد التي 

  .٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٩صادقت عليها وزيرة الخارجية الأميرآية في 
  

 يوليو/تموزدرس المفتش العام الجهود الأميرآية لمكافحة الفساد في العراق للمرة الأولى في 
، عدم وجود تنسيق وقيادة ترآز ٢٠٠٦ يوليو/تموز ٢٨ صدر في حدد تقرير. ٢٠٠٦

أوصى المفتش العام في ذلك الوقت ان تعيّن وزارة . الاهتمام على نشاطات مكافحة الفساد
 ٢٠٠٧ يوليو/تموزفي . الخارجية مسؤولاً قيادياً عالي الرتبة لإدارة برنامج مكافحة الفساد

كافحة الفساد عبّر فيه عن قلقه المستمر من عدم أصدر المفتش العام تقريراً آخر حول م
وجد المفتش العام انه يبدو ان ليس لدى . ترآيز السفارة اهتمامها على جهود مكافحة الفساد

السفارة خطة تربط مسائل مكافحة الفساد بالمخطط الإجمالي للجهود الأميرآية لإعادة 
عالج السفارة في الوقت الحاضر المسائل ت. آما أنه لا يوجد خط قاعدي لقياس التقدم. الاعمار
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 حول ٢٠٠٨يناير /التي عبر المفتش العام عن قلقه حولها في مراجعته بتاريخ آانون الثاني
سوف يستمر المفتش العام في رصد جهود السفارة في . الجهود السابقة لمكافحة الفساد

  .التطبيق
  

  هيئات مكافحة الفساد التابعة للحكومة العراقية
ع السنة هذا قابل المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق الرئيس الجديد لهيئة في رب

تشكلت هذه الهيئة في .)٦٢٩( من أجل مناقشة جهود مكافحة الفساد داخل العراق(COI)النزاهة 
وتعمل .  وآانت تعرف في السابق بهيئة النزاهة العامة)٦٣٠(٢٠٠٤يناير / آانون الثاني٣١

 ومنع الفساد داخل الوزارات العراقية ولتحسين جهود مكافحة الفساد من في نطاق التحقيق
   )٦٣١(.خلال برامج تعليمية وتوعية شعبية

  
 الذي يعمل آهيئة (BSA)وآذلك قابل المفتش العام أيضاً رئيس المجلس الأعلى للتدقيق 

لأعلى إشراف رئيسية في الحرب ضد الفساد، خلال هذا الاجتماع، اعترف رئيس المجلس ا
  )٦٣٢(.للتدقيق بالتأثيرات المشلّة التي يترآها الفساد على عدد من الوزارات العراقية

  
  التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد

تواجه هيئة النزاهة، والمجلس الأعلى للتدقيق، ووآالات عراقية أخرى لمكافحة الفساد 
  )٦٣٣(:تحديات ضخمة تشمل

  
 العنف وتخويف المسؤولين •
 مة غير ثابتة لحكم القانونأنظ •
 تقييدات على قدرة وآالاتهم •

  
بحلول . ي خلال قيامهم بواجباتهمجسديستمر موظفو هيئة النزاهة بتلقي التهديدات بالانتقام ال

بصورة .  عضواً من هيئة النزاهة٣٩ آان قد قتل ما لا يقل عن ٢٠٠٨مارس /آذار ١١
ض عليهم الكشف عن طبيعة القضايا التي إضافية، يواجه المحققون تخويفاً سياسياً يفر

  )٦٣٤(.يحققون فيها إلى الوزارات والمسؤولين الذين يجري التحقيق معهم
  

الموارد المحدودة وحالات النقص في القدرات قيدت فعالية الوآالات العراقية لمكافحة 
ءة تتعرض الوزارات التي تواجه تحديات مماثلة إلى الاحتيال، والهدر، وإسا. الفساد

  )٦٣٥(.الاستخدام، نظراً لعدم وجود أنظمة للإدارة المالية
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  السلطة القضائية في العراق
استناداً إلى الملحق القضائي في سفارة الولايات المتحدة يتوجب على جهود حكم القانون في 

  )٦٣٦(:نهاومن بيالعراق ان تتغلب على تحديات ذات شأن، 
  

 يينالعنف الذي يستهدف الموظفين القضائ •
أحكام خاطئة تصدرها المحاآم تشوبها أهواء قبلية، ودينية، وسياسية، وشخصية  •

 .على أيدي السلطات القضائية
عدم ثقة الناس بالعملية القضائية بسبب آل من ممارسات الفساد المرتكبة حالياً  •

 .والفظائع التي ارتكبها نظام الحكم السابق في العراق
 .آافيةعدم توفر محاآم ومرافق احتجاز  •

  
الفساد مكافحة علاوة على ذلك، تستمر الحصانة في أعلى الهرم في عرقلة تقدم عمليات 

وآما أدلى المفتش العام بشهادته . المترسخ داخل صفوف المسؤولين في الحكومة المرآزية
 على ضباط ٢٠٠٧ يفرض قانون أصدرته الحكومة العراقية عام ٢٠٠٨مارس /آذارفي 

لحصول على إذن قبل التحقيق مع الوزراء الحاليين والسابقين في فرض تطبيق القانون ا
  )٦٣٧(.الحكومات العراقية

  



 نظام الحكم وتنمية القدرات
  

 

٢٢٩ 

  ٤١-٢الشكل 
  (MCCs)مواقع محاآم الجنايات الرئيسية 

  ٢٠٠٨مارس /آذاروزارة الدفاع الأميرآية، قياس الأمن والاستقرار في العراق، : المصدر
  

  
  
  

 الموصل

 آرآوك

           بعقوبة
 الرمادي

   تكريت
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  تنمية القدرات القضائية
درة المحدودة للقضاة والمحققين العراقيين تواجد عدد آبير من المحتجزين نتج عن الق

أبريل /نيسانفي الأول من . العراقيين الذين ينتظرون تعيين قاضٍ للنظر في قضاياهم
لا . ا قضائيا موظف٤،٥٣٠ وا عاما مدعي٣١٧ قاضٍ، و٨٥١، آان يعمل في العراق ٢٠٠٨

في ربع . ئيين يؤدي إلى تخفيض أعداد هؤلاءيزال العنف الممارس ضد الموظفين القضا
، واستناداً إلى مجلس القضاء الأعلى )٦٣٨(السنة هذا قتل قاضيان وموظف قضائي عراقي

(HJC))٦٤٠(.، تم توظيف ثلاثة قضاة جدد فقط خلال ربع السنة هذا لمعالجة النقص)٦٣٩(  
  

 التي تعمل في موقعين في (CCC-I)القدرة المحدودة للمحاآم الجنائية المرآزية العراقية 
من أجل تسريع عمليات الاستماع أنشأ . بغداد، الكرخ والرصافة، شكلت اختناقاً لقضايا عديدة

 للمحاآم الجنائية المرآزية العراقية في خمس مدن، )٦٤١( فرعا١٥ًمجلس القضاء الأعلى 
ى محاآم تدير هذه الفروع التي تدع. الموصل، آرآوك، تكريت، بعقوبة والرمادي: هي

 جلسات استماع للتحقيق في قضايا ترتبط بالأعمال الإرهابية (MCCs)الجنايات الرئيسية 
  . مواقع وجود محاآم الجنايات الرئيسية في العراق٤١-٢يبين الشكل . )٦٤٢(ومحاآمتها

  
تشرين  قضية منذ إنشائها في ٢٦نظرت محكمة الجنايات الرئيسية في آرآوك في 

قبل إنشاء هذه المحكمة آان ثلاثة قضاة متجولين من مجلس القضاء . ٢٠٠٧أآتوبر /الأول
أصدرت محكمة الجنايات . الأعلى ينظرون في القضايا المرفوعة أمام المحاآم في آرآوك

الرئيسية أحكاماً في قضايا تراآمت بدون حل على مدى سنتين ويعمل فيها حالياً ثلاثة قضاة، 
  )٦٤٣(.ونائب عام، ومحامي دفاع

  
ونت منظمة الأمم المتحدة، ووزارة الخارجية الأميرآية وفرقة المشاة الثالثة في تزويد تعا

من آافة القضاة العاملين حالياً في % ٣٠حوالي ( قاضٍ عراقي ٢٥٠التدريب لأآثر من 
أصبح يتمكن هؤلاء القضاة من خلال هذا البرنامج من الوصول بواسطة ). العراق

  )٦٤٤(. سنة من التشريعات القانونية العراقية٩٠يوتر إلى تفاصيل تشمل كامبال
  



 نظام الحكم وتنمية القدرات
  

 

٢٣١ 

  ٤٨-٢الجدول 
  مب بوآااوضعية المشاريع الجاري تنفيذها في آ

  
النسبة المئوية المنجزة   عنوان مشروع بوآا

  من الاشغال
  تفاصيل إضافية

 مايو/ أيار يتوقع إنجاز الإنشاءات قبل نهاية   %٧٧  ١٣رفع مستوى آافة المجمعات ال 
٢٠٠٨  

تنوي فرقة منطقة الخليج إضافة أبراج حراسة إلى   %٤٢  ات إسكان معيارية للمحتجزينوحد
يتوقع إنجاز الإنشاءات في . هذه المرافق

  ٢٠٠٨أبريل /نيسان
يتوقع إنجاز %. ٩٥أنجز إنشاء الاهوار بنسبة   %٢٥  محطة معالجة المياه المصروفة

  ٢٠٠٨أآتوبر /تشرين الأولالإنشاءات في 
 يونيو/حزيرانيتوقع إنجاز الإنشاءات بحلول   %١٤  مصنع القرميد

٢٠٠٨  
 ٢٠٠٨مارس /آذاريتوقع ان يبدأ حفر الآبار في   %٩  محطة معالجة المياه

ديسمبر /آانون الأولويتوقع إنجاز الإنشاءات في 
٢٠٠٨  

، ٢٠٠٨مارس /آذار ٣-فبراير/ شباط  ١٩، ”SITREP“فرقة منطقة الخليج، النشرة نصف الشهرية لتقرير الحالة : المصدر
 ٤، "المحتجزون المعتدلون يساعدون في التعريف على المتطرفين في العراق"، وزارة الدفاع الأميرآية ١٠-٩الصفحات 
 العام للبيانات،  لطلب المفتش)GRD(، استجابة لفرقة منطقة الخليج mil.defenselink.www، ٢٠٠٧ديسمبر /آانون الأول

 ١٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)؛ استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق ٢٠٠٥أبريل /نيسان ١٥
  .٢٠٠٨أبريل /نيسان

  
  

  )السجون(تنمية قدرات مراآز الاحتجاز 
 ألف شخص محتجز في مرافق السجون التي ٢٣ آان هناك اآثر من ٢٠٠٨مارس /آذارفي 

مب بوآا ا محتجز في آ١٩،٣٠٠يشمل هذا العدد . الولايات المتحدة في العراقتديرها 
تترآز الجهود الأميرآية بصورة متزايدة على . )٦٤٥(مب آروآرا محتجز في آ٣،٩٠٠و

  :انتقال مرافق السجون إلى الحكومة العراقية، بضمنها
  

 (ICO)تنمية قدرات ضباط عراقيين لإصلاح السجناء  •
 آز الاحتجازإنشاء وتطوير مرا •
 .تطوير برامج لتعليم السجناء •
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  ضباط عراقيين لإصلاح السجناء
استناداً إلى القوات المتعددة الجنسيات في العراق، فإن تنمية واستدامة توظيف ضباط 

يوظَف ضباط الإصلاح . عراقيين لإصلاح السجناء هما أمران يشكلان تحديات صعبة
لا تعتقد القوات . أيام ويسجلون معدل غياب مرتفعالعراقيون يوماً واحداً من آل ثلاثة 

المتعددة الجنسيات في العراق ان ضباط إصلاح السجناء العراقيين ليس لديهم جداول عمل 
وتشير التقارير ان برنامج ضباط الإصلاح العراقيين هذا لا يمثل حلاً قابلاً . قابلة للاستدامة

  )٦٤٦(.للحياة لقضايا التوظيف في مراآز الاحتجاز
  

  )السجون(إنشاء مراآز الاحتجاز 
مب بوآا، أحد أآبر مراآز الاحتجاز الذي تديره الولايات المتحدة، حوالي ايقيم في آ
 مليون دولار على ٢٢٢يوجد هذا المرآز في البصرة وانفق ما يزيد عن .  محتجز١٩،٣٠٠

لال السنة المالية  مليون دولار خ١٢٢، وأآثر من ٢٠٠٧مشاريع إنشائه خلال السنة المالية 
أفادت فرقة منطقة . مب بوآا خلال ربع السنة هذااأنجز إنشاء ثلاثة مجمعات في آ. ٢٠٠٨

أنظر . )٦٤٨(الخليج ان المهندس المقيم يعمل على إنجاز مستندات اآتمال عقود المشاريع
  .مب بوآاا للاطلاع على وضعية المشاريع التي لا تزال قيد الإنشاء في آ٤٨-٢الجدول 

  
يجري حالياً تنفيذ مشاريع تديرها الولايات المتحدة في مرآزي إعادة تكامل مرافق الاحتجاز 

تشرين من المتوقع إنجاز أعمال الإنشاءات في .  في الرمادي والتاجي(TIFRIC)الميدانية 
الواقع ( في مرآز إعادة تكامل مرافق الاحتجاز الميدانية في الرمادي ٢٠٠٨ نوفمبر/الثاني
 شخصاً ويتوقع ان تبلغ ٨٫٢٨٠سوف يكون للمرآز سعة احتجاز تبلغ ). فظة الانبارفي محا

من المقرر ان تنجز أعمال الإنشاءات في مرآز ثانٍ في .  مليون دولار٩٨تكاليف إنشائه 
يضم مرآز التاجي وحدة إسكان . ٢٠٠٨ سبتمبر/أيلولفي ) في محافظة ديالى(التاجي 

 التي سوف تستخدم لعزل السجناء المعروفين بتطرفهم (MDHU)موحدة المعايير للسجناء 
 آلاف محتجز، ومن ٦السعة الإجمالية لمرآز التاجي تبلغ حوالي . داخل مرافق الاحتجاز

 للاطلاع على ٤٩-٢أنظر الجدول . )٦٤٧( مليون دولار٧٧المتوقع ان تبلغ تكاليف الإنشاء 
 تكامل مرافق الاحتجاز الميدانية معلومات محدثة حول الإنشاءات في آل من مرآزي إعادة

(TIFRIC).  
  

هناك خطط لتنفيذ مشروع جديد هو مرفق لاحتجاز وإصلاح الأحداث ولكن التنفيذ ينتظر 
، للحرب العالمية على ٢٠٠٨الموافقة على المخصصات الإضافية للسنة المالية 

 )٦٥٠(.الإرهاب
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  ٤٩-٢الجدول 
  (TIFRICs) إعادة تكامل مرافق الاحتجاز الميدانية وضعية المشاريع الجاري تنفيذها في مرآزي

  
النسبة المئوية المنجزة   عنوان المشروع

  من الاشغال
  تفاصيل إضافية

مرآز إعادة تكامل مرافق الاحتجاز 
(TIFRIC)الميدانية في الرمادي   

آان من المقرر إنجاز المرحلة الأولى في   %٢٤
، ولكن فرقة منطقة الخليج ٢٠٠٨مارس /آذار
بلغت ان الإنشاء اصبح حالياً متأخراً عن التاريخ أ

فيتوقع ان ينتهي الإنجاز الإجمالي . المقرر
  .٢٠٠٨ نوفمبر/تشرين الثانيللمشروع بحلول 

مصنع القرميد في مرآز إعادة تكامل 
مرافق الاحتجاز الميدانية في 

  الرمادي

  ناقص ترجمة  %٣

وحدة الإسكان موحدة المعايير 
في مرآز إعادة  (MDHU)للسجناء 

  تكامل مرافق الاحتجاز في التاجي

أبلغت فرقة منطقة الخليج ان المرحلة الأولى من   %١٧
أبريل /نيسان ٣٠المشروع المقرر إنجازها في 

. ، تسير وفق الجدول الزمني الموضوع٢٠٠٨
 سبتمبر/أيلولتقرر تاريخ الإنجاز النهائي في 

٢٠٠٨.  
مصنع القرميد من مرآز إعادة تكامل 
  مرافق الاحتجاز الميدانية في التاجي

يستمر تنفيذ أعمال إنشاء المعسكر، مسح الموقع،   %٣
. تسوية الأرض، وتطوير مجموعات التصميم

 يوليو/تموزالتاريخ المقرر للإنجاز الإجمالي هو 
٢٠٠٨.  

  
مارس /آذار ٣-برايرف/ شباط  ١٩، ”SITRIEP“فرقة منطقة الخليج، النشرة نصف الشهرية لتقرير الحالة : المصدر
المحتجزون المعتدلون يساعدون في التعريف على المتطرفين في . ، وزارة الدفاع الأميرآية١٠-٩، الصفحات ٢٠٠٨

لمفتش العام  لطلب ا)GRD(، استجابة لرقة منطقة الخليج mil.defenselink.www، ٢٠٠٧ديسمبر /آانون الأول ٤العراق، 
 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)؛ استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق ٢٠٠٥أبريل /نيسان ١٥للبيانات، 

  .٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٧
  

  برامج تعليمية للسجناء
سوف يتوفر عدد أآبر من البرامج للسجناء عندما تدخل المرافق الجديدة في طور التشغيل، 

 هذه البرامج فرصاً تعليمية، سوف يقدم مرآزا توحيد مرافق الاحتجاز وسوف تشمل
 في الرمادي والتاجي برامج تعليمية سوية مع تقديم المشورة والمساعدة (TIFRICs)الميدانية 
 بوآا آامب انه بدأ تنفيذ برامج رائدة في (TF-134) ١٣٤يؤآد فريق المهمة  . المكتبية

  )٦٥١(. يتسمر في تنفيذ هذه البرامجومن المتوقع ان.  آروبرآامبو
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  تنمية القدرات الوزارية
بما ان من المقرر انتقال المشاريع والمسؤوليات إلى الحكومة العراقية فقد أصبحت أهمية 

  . الاستدامة نقطة ترآيز لوآالات عدة تديرها الولايات المتحدةتأميمتنمية القدرات و
  

 ومكتب المساعدة الانتقالية للعراق (USAID)ولية تساعد الوآالة الأميرآية للتنمية الد
(ITAO)عملت القيادة الأمنية .  في عملية تنمية واستدامة القدرات التنفيذية والوزارية

 مع وزارتي الداخلية والدفاع لتعزيز (MNSTC-I)الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 
للاطلاع على أحدث تدقيق أجراه المفتش  من هذا التقرير ٣انظر القسم . القدرات الوزارية

  .العام حول عملية نقل الأصول
  

  " تطوير"برنامج 
 الذي تديره الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية (NCD)برنامج إنماء القدرات الوطنية 

(USAID) يعرف باللغة )٦٥٢( مليون دولار حتى هذا التاريخ٢٠٩٫٥ الذي خصصت له مبلغ 
، الحكومة ٢٠٠٦أغسطس /آبمنذ " تطوير" ساعد برنامج )٦٥٣(".رتطوي"العربية باسم 

 ومن المقرر ان )٦٥٤(.العراقية في تنمية قدرات الإدارات العامة وقدرات التدريب المهني
 استناداً إلى الوآالة الأميرآية للتنمية )٦٥٥(.٢٠٠٩ يوليو/تموزفي " تطوير"ينتهي برنامج 

الوزارات العراقية ومؤسسات الحكومة العراقية " يرتطو"الدولية يساعد مستشارو برنامج 
 للاطلاع على قائمة الوزارات العاملة مع ٥٠-٢أنظر الجدول . في جهود تنمية القدرات

  .٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٤آما آانت في " تطوير"
  

 التي (METs)تتلقى هذه الوزارات المساعدات المخصصة لها عبر فرق إشراك الوزارات 
 تنشر الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية هذه )٦٥٦(.فرق مستشاري الإدارة العامةعرفت سابقاً ب

 ١٤ في )٦٥٧(.الفرق داخل الوزارات لتزويد المساعدة يوماً بيوم في مواقع الوزارات
 ٣٥ مستشاراً من ضمنهم اآثر من ٧٠" تطوير"، آان يعمل في برنامج ٢٠٠٨أبريل /نيسان

  )٦٥٨(.يتكلمون اللغة العربية
  

تعمل حالياً فرق إشراك الوزارات، بالإضافة إلى عملها مع الوزارات في تنمية القدرات، 
ضمن مكاتب رئيس الوزراء، ونواب رئيس الوزراء، وأمانة سر مجلس الوزراء، والمجلس 

قام بتطوير خطة إدارة أدائه الداخلي، فقد لاحظت " تطوير" مع أن برنامج )٦٥٩(.الرئاسي
ية للتنمية الدولية ان التغييرات الأخيرة في سياسات إشراك الوزارات لم تكن الوآالة الأميرآ

  .قد أُخذت في عين الاعتبار بعد
  

ولهذا السبب تعمل الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية مع مقاولين محليين لوضع مقاييس تقيس 
 برنامج لكن سوف تستعمل هذه المقاييس فقط ضمن. بدقة اآبر التقدم داخل الوزارات

وليس لقياس التقدم عبر المدى الكامل لعمل تنمية القدرات الذي تقوم به السفارة " تطوير"
  )٦٦٠(.الأميرآية
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، أبلغت الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية ان ما لا يقل ٢٠٠٨في ربع السنة الأول من عام 
 ١٨٠ا في  موظف عراقي في الوزارات ومدراء عامين في المحافظات شارآو٤،٢٠٠عن 

رآزت هذه الحصص الدراسية اهتمامها على ". تطوير"حصة تدريب من خلال برنامج 
بالإضافة إلى دورات . إدارة العقود والمشاريع، والإدارة المالية، والقيادة والاتصالات

أيضاً تدريباً للمفتشين العامين الذي " تطوير"التدريب للموظفين العراقيين، يزود برنامج 
  )٦٦١(.مام على مبادئ التدقيق، وتسليم الخدمات، ومكافحة الفساديرآز الاهت

  
للطاقة " تطوير"مبادرة جديدة خلال ربع السنة هذا، وهي مجموعة " تطوير"يرعى برنامج 

. ستدعم هذه المبادرة وزارتي النفط والكهرباء في ترشيد تنفيذ الموازنة في آلا الوزارتين
لتنمية الدولية، فإن الخطط لهذا البرنامج قد تم إعدادها استناداً إلى الوآالة الأميرآية ل

بمساعدة وزارة الطاقة الأميرآية، والقسم الاقتصادي في السفارة الأميرآية، ومكتب 
 وموظفين من آلا (GRD)، وفرقة منطقة الخليج (ITAO)المساعدة الانتقالية للعراق 

  )٦٦٢(.الوزارتين
  

  ٥٠-٢الجدول 
  "تطوير"لمساعدة من برنامج الوزارات التي تتلقى ا

  
  وزارة النفط

  وزارة الكهرباء
  وزارة المالية

  وزارة التخطيط وتنسيق التطوير
  وزارة البلديات والأشغال العامة

  وزارة الموارد المائية
  وزارة العدل
  وزارة الصحة
  وزارة الزراعة

  وزارة حقوق الإنسان
  وزارة المهجرين والهجرة

  
  .٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)ة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية استجاب: المصدر

  
  اللاجئون، المهجرون في الداخل وحقوق الإنسان

 منهم اصبحوا مهجرين داخل ٢٫٧، )٦٦٣( مليون عراقي تهجروا من منازلهم٤٫٧يقدر ان 
ويعيش اآثر من . نذ ربع السنة الأخير ألف شخص م٣٠٠، أي بزيادة )٦٤٤((IDPs)البلاد 

 من ٢٠٠٧ تهجر العراقيون بمعدل أبطأ عام )٦٦٥(.مليوني عراقي آلاجئين في دول أخرى
 أشارت في تقاريرها ان ما يزيد عن (IOM)لكن المنظمة الدولية للهجرة . ٢٠٠٦معدل العام 

  )٦٦٦(.٢٠٠٦فبراير /شباط مليون شخص تهجروا منذ ١٫٥
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 مليون دولار في عام ٤٣ المتحدة مساهمتها لمساعدة اللاجئين العراقيين من زادت الولايات
 ٨في . )٦٦٧(٢٠٠٨ مليون دولار في النصف الأول من عام ١٥٠ إلى حوالي ٢٠٠٦
، نشر عضوان في مجلس الشيوخ الأميرآي تقريراً يدعو إلى تعيين ٢٠٠٨أبريل /نيسان

راقيين وعلى سياسة المهجرين داخل البلاد مسؤول أميرآي خبير للإشراف على اللاجئين الع
استناداً إلى البيت الأبيض، تم في السنة الماضية تعيين . التي تتبعها الولايات المتحدة

  )٦٦٨(.مسؤولين اثنين خبيرين لادارة سياسة التعامل مع المهرجين في العراق
  

  المساعدة إلى اللاجئين
 مليون منهم في سوريا، واآثر ١٫٥ مجاورة، استقر العديد من اللاجئين العراقيين في دول

 تحدثت التقارير على ان آلا البلدين يعانيان صعوبة في تنفيذ )٦٦٩( ألف في الأردن،٥٠٠من 
برامج مستدامة لدعم أعداد اللاجئين الذين يعيشون حالياً داخل حدودهما، فعلى سبيل المثال، 

ديسمبر /آانون الأول حتى ة ألف طفل عراقي في مدارس سوري١٤٤تم تسجيل حوالي 
  . عدد اللاجئين العراقيين في الدول المجاورة٤٢-٢يبين الشكل . )٦٧٠(٢٠٠٧

  
، أعلن لبنان انه سوف يعترف بشرعية وجود آلاف اللاجئين ٢٠٠٨فبراير /شباط ٢٠في 

في السابق آان هؤلاء اللاجئون يعتبرون مهاجرين غير شرعيين . العراقيين داخل حدوده
 أن (UNHCR)أبلغت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة . لاحتجازمعرضين ل

 بالمئة منهم دخلوا ٧٧ ألف عراقي يعيشون حالياً في لبنان وتقدر ان أآثر من ٥٠حوالي 
  )٦٧١(.البلاد بصورة غير قانونية

  
ارب أي ما يق. ٢٠٠٧ عراقي للهجرة إلى الولايات المتحدة في عام ٤٥،٢٠٠سعى حوالي 

استقر بصورة دائمة في الولايات المتحدة . )٦٧٢(٢٠٠٦ضعف عدد طالبي الهجرة في عام 
 وافقت الولايات المتحدة ٢٠٠٨فبراير /شباطفي . ٢٠٠٧ عراقيين في السنة المالية ١،٦٠٨

استناداً إلى المنسق . يناير/ لاجئ في آانون الثاني٣٧٥ لاجئ، بزيادة عن ٤٤٤على دخول 
 ١٢لاجئين العراقيين في وزارة الخارجية تتجه الولايات المتحدة إلى إدخال العام لشؤون ال

  )٦٧٤(.٢٠٠٨ألف عراقي إلى البلاد بنهاية السنة المالية 
  

  المساعدة للأشخاص المهجرين داخل البلاد
 مليون عراقي تهجروا داخل البلاد قبل ١٫٢ أن (IOM)تقدر المنظمة الدولية للهجرة 

 مليون عراقي بقليل تهجروا منذ ذلك الوقت مما ١٫٥وان اآثر من ، ٢٠٠٦فبراير /شباط
  . مليون شخص٢٫٧أوصل العدد الإجمالي للمهجرين داخل البلاد إلى 
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  ٤٢-٢الشكل 
  حرآة اللاجئين العراقيين

  

  
  

  .آافة الأرقام هي تقديرات تقريبية.  عدة مصادر جديدةالتغييرات في البيانات قد تشير إلى عراقيين عائدين ولكنها جمعت أيضاً من: ملاحظات
  ..٢٠٠٨فبراير /شباط ٢٠، "ترحب باعتراف لبنان باللاجئين العراقيين"، (UNHCR)     المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة-أ
  .٢٠٠٧ديسمبر /آانون الأول ١، "٢٠٠٩ – ٢٠٠٨نداء عالمي "، (UNHCR)     المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة-ب
الاحتفال الذي إدارته المفوضية في سوريا يلقي الأضواء على فنون وثقافة "، (UNHCR)     المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة-ج

  .٢٠٠٨أبريل /نيسان ٣، "العراق
تشرين  آما في ٣٠٠،٤٧٥،٢٧: ب الأحداث العالمية،  تقدير سكان العراق، آُتيّ(OCHA)) الأمم المتحدة(    مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية -د

  .٢٠٠٧ نوفمبر/الثاني
  . ٢٠٠٨فبراير /شباط ١٢" يبحث أزمة اللاجئين مع الملك الأردني عبداالله"، (UNHCR)   رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة٠هـ
  

 ترآيا
٤٫٠٠٠  

 )ب( عراقي في ترآيا

١،٥٠٠،٠٠  
  )ج(عراقي في سوريا

  ٩٩،٠٠٠  سوريا              
لبنان )ب(عراقي في إيران

البحر الأبيض 
 المتوسط

٥٠،٠٠٠   
  عراقي في 

 إيران )أ(لبنان

 )ب(عراقي في الأردن  ٥٠٠،٠٠٠الكويت

١٩،٢٥٠  
 )ب(عراقي في مصر 

 الخليج الفارسي

قطر
 لكة العربية السعوديةالمم

الإمارات العربية 
المتحدة

 مصر

 )د( العراق

 الأردن
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 المتحدة نشرت تقاريراً تشير إلى ان العديدين من المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم
 مليون، يعيشون بدون الضروريات ٢٫٧العراقيين المهجرين داخل البلاد، البالغ عددهم 

الحياتية الأساسية وتشير التقارير ان اآثر من مليون مهجر داخل البلاد هم بدون مسكن أو 
  )٦٧٦(.طعام ولا يملك مليون شخص منهم دخلاً منتظماً

  
من % ٦٠اآثر من (الموقعان اللذان يضمان أعلى نسبة من المهجرين داخل البلاد هما بغداد 

  قد. )٦٧٧()تقريباً من المهجرين داخل البلاد% ٢٠(وديالى ) المهجرين العراقيين داخل البلاد
 يؤدي الوضع الأمني المتدهور في آرآوك والموصل إلى زيادة التهجير إلى داخل البلاد 

  )٦٧٨(.ن المنطقتينمن هاتي
  

 (OFDA)، خصص مكتب المساعدة الأجنبية في حالات الكوارث ٢٠٠٨مارس /آذارفي 
 مليون دولار الذي تلقاه ٦٣٫٣ آامل مبلغ (USAID)التابع للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 

رآية أبلغت الوآالة الأمي.  لتزويد المساعدة إلى المهجرين العراقيين داخل البلاد٢٠٠٧عام 
 ألف شخص ٥٠٠للتنمية الدولية ان البرامج الممولة من هذه الأموال ساعدت اآثر من 

% ٤٢مهجرين داخل البلاد عبر آافة المحافظات العراقية الثماني عشر، أي ما يقارب من 
  )٦٧٩(.من مجموع المهجرين داخل البلاد في العراق

  
  العائدون

، لم يعد غير عدد قليل (UNHCR)  ابعة للأمم المتحدةاستناداً إلى المفوضية العليا للاجئين الت
 عاد إلى ٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٣بين عام . من العراقيين المهجرين داخل البلاد إلى منازلهم

 ألف عراقي من إيران، والمملكة العربية السعودية، ولبنان، والأردن، ٣٠٠العراق حوالي 
ويغادر البلاد عدد اآبر من . قتلكن انخفضت أعداد العائدين منذ ذلك الو. ودول أخرى
أبلغت المفوضية ان الذين يغادرون البلاد يضمون المهنيين الذين تحتاج إليهم . العراقيين

لم يبلغ عن وجود مجموعات اقليات بين العائدين . )٦٨٠(جهود إعادة الاعمار داخل العراق
  )٦٨١().بضمنهم مسيحيين، صابئة، مانيين ويزيديين(
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  حقوق الإنسان
 ١٥٫٦ مليون دولار من مبلغ ١٥، آان قد تم إلزام حوالي ٢٠٠٧ديسمبر /آانون الأولفي 

. مليون دولار من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق المتوفرة لحماية حقوق الإنسان
استعمل معظم هذه الأموال للتوثيق والنشر العام لقصص الضحايا العراقيين لانتهاآات 

  )٤٨٢(:ل نماذج من البرامجحقوق الإنسان، تشم
  

بث برامج إذاعية لمدة ثلاثة اشهر تعرض القصص الشخصية لانتهاآات حقوق  •
 .بثت هذه البرامج باللغتين العربية والكردية. الإنسان

الذي يصف انتهاآات حقوق " شهادات" آلاف نسخة من الكتاب ٤إعداد ونشر  •
 .الإنسان على يد نظام الحكم العراقي السابق

  
، ان الوزارة تخطط لبدء ٢٠٠٨فبراير /شباط ١٧ الوزير العراقي لحقوق الإنسان في أعلن

وتقرر ان تبدأ عملية الحفر، بدءاً بواحدة من ثماني . تنفيذ مشروع أعاد حفر المقابر الجماعية
 استناداً إلى )٦٨٣(٢٠٠٨أبريل /نيسانعمليات مخططة في محافظة النجف، في الأول من 

الجيش الأميرآي يحتمل ان يكون النظام السابق في العراق قد نفذ ما يزيد سلاح الهندسة في 
يقدر ان الكشف عن آافة هذه .  مقبرة جماعية يوجد العديد منها في مواقع ريفية٤٠٠عن 

  )٦٨٤(. سنة٢٠المقابر الجماعية قد يستغرق فترة تزيد عن 
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  إشراف
  (SIGIR)المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق 

    
  
  
  

  تدقيقات المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
  عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

  مفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراقتحقيقات ال
  خط الاتصال المباشر للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

  إعمار العراقمواقع الإنترنت للمفتش العام الخاص لإعادة 
  تحديث التشريعات

  
  

٣القسم  



(SIGIR)ة إعمار العراق  المفتش العام الخاص لإعادإشراف
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تدقيقات المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق 
(SIGIR) 

  
 

 ١١٥، أصدر مكتب المفتش العام ٢٠٠٨أبريل /نيسان ٣٠ وحتى ٢٠٠٤مارس /آذارمنذ 
تفاصيل تدقيقات . ٢٠٠٨فبراير /شباطتدقيقا، منها سبعة تدقيقات جديدة منذ الأول من 

  .لعام مقدمة عبر صفحات هذا التقريرالمفتش ا
  

في ربع السنة هذا تناولت تدقيقات المفتش العام نطاقاً متنوعاً من المسائل والبرامج، 
  :بضمنها

  
خمس تقارير من سلسلة متواصلة من تدقيقات العقود التي تبحث بالنتائج،  •

 .والأآلاف، والإشراف المتعلقة بعقود رئيسية لإعادة الإعمار في العراق
 الذي تحتفظ به (DFI)شهادة حول المبلغ النقدي في صندوق تنمية العراق  •

 .الولايات المتحدة قبل نقله إلى الحكومة العراقية
مدى التقدم المحقق في معالجة المسائل المُثارة في ثلاثة تقارير سابقة للمفتش العام  •

المنجزة إلى بشأن جهود مكافحة الفساد في العراق، نقل مشاريع إعادة الإعمار 
 .الحكومة العراقية، وإدارة العقود المتعلقة ببرنامج تدريب الشرطة العراقية

 .تقارير مؤقتة حول إنهاء عقود، ومعلومات حول قوات الأمن العراقية •
  

  . لائحة بمنتجات هذه التدقيقات١-٣يدرج الجدول 
  

نفيذ تدقيقات أخرى لدى المفتش العام عشرة تدقيقات جاري تنفيذها، وتم التخطيط لبدء ت
ينفذ المفتش العام عمليات التدقيق وفقاً للمعايير الحكومية المقبولة . خلال ربع السنة التالي
  .عموماً لعمليات التدقيق

  
أنتجت تقارير المفتش العام عشرات التوصيات المصممة لتحقيق تحسينات إدارية وأعمال 

ان تطبيق هذه التوصيات المقدمة . ةتصحيحية ضرورية في نشاطات إعادة الاعمار والإغاث
يتابع مدققو المفتش العام بانتظام تنفيذ التوصيات التي لا . في تقارير التدقيقات أمر حاسم

  .تزال مفتوحة في محاولة لتطبيقها بالكامل حتى المدى العملي الممكن لهذه التوصيات
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راها المفتش العام للحصول على معلومات حول آافة عمليات التدقيق المنجزة التي أج •
 .١-، الجدول ي)ي(، أنظر الملحق ٢٠٠٨أبريل /نيسان ٣٠حتى 

للحصول على معلومات حول وضعية تطبيق توصيات المفتش العام الواردة في  •
تقارير عمليات التدقيق المنجزة، بما في ذلك التوصيات التي لا زالت مفتوحة، أنظر 

 .٢-، الجدول ي)ي(الملحق 
لكامل لكافة منتجات التدقيقات النهائية، قم بزيارة موقع المفتش للحصول على النص ا •

 .mil.sigir.wwwالعام على الإنترنت 
  

  ١-٣الجدول 
  ٢٠٠٨فبراير /شباطالمنتجات النهائية لتدقيقات المفتش العام منذ الأول من 

  
  تقريرتاريخ إصدار ال  عنوان التقرير  رقم التقرير

النتائج، والكلفة، والإشراف على عقد إعادة إعمار قطاع  08-011
  بيرينيالكهرباء الموقّع مع شرآة 

  ٢٠٠٨أبريل /نيسان

الشهادة حول المبلغ النقدي في صندوق تنمية العراق لدى   08-012
  مجموعة الدعم للمنطقة المشترآة في وسط العراق

  ٢٠٠٨مارس /آذار

 حول عمليات إنهاء عقود إعادة إعمار التقرير المؤقت  08-013
  العراق

  ٢٠٠٨أبريل /نيسان

مدى التقدم في التحسينات الموصى بها لإدارة العقود   08-014
  المتعلقة ببرنامج تدريب الشرطة العراقية

  ٢٠٠٨أبريل /نيسان

تحليل مؤقت لمعلومات قوات الأمن العراقية التي زودها   08-015
  " الاستقرار والأمن في العراققياس"تقرير وزارة الدفاع، 

  ٢٠٠٨أبريل /نيسان

مدى التقدم : الجهود الأميرآية لمكافحة الفساد في العراق 08-016
  المحقق في تطبيق الخطط الإدارية المعدلة

  ٢٠٠٨أبريل /نيسان

بعض : نقل مشاريع إعادة الإعمار إلى الحكومة العراقية 08-017
  ت لاحقة لتجنب الهدرالتقدم تحقق ولكن يجب تحقيق تحسينا

  ٢٠٠٨أبريل /نيسان

  
  

عمليات التدقيق التي يقوم بها المفتش العام منسقة بشكل جيد مع هيئات تدقيق اخرى 
يتم تعزيز هذا التنسيق من جانب ممثلين لهذه الهيئات . منخرطة في أعمال تتعلق بالعراق

 للتنسيق (IIGC)ق الذين يجتمعون آل ربع سنة في مجلس المفتشين العامين في العرا
الرسمي لنشاطات التدقيق من اجل منع تكرار الجهود ومشاطرة المعلومات التي تم الحصول 

 في (IIGC)اجتمع مجلس المفتشين العامين في العراق . عليها من نشاطات التدقيقات الجارية
. ينيا، في المرآز الرئيسي للمفتش العام في ارلنتغتون، بولاية فرج٢٠٠٨فبراير /شباط ١٣

شارك بعض الأعضاء في الاجتماع عبر الهاتف من بغداد ومن مواقع أخرى في الولايات 
 : حضر الاجتماع ممثلون عن.المتحدة

  
 .(SIGIR)المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق  •
 . (Army IG)المفتش العام للجيش •
 (DoD OIG)مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع  •
 .(DoS OIG)في وزارة الخارجية مكتب المفتش العام  •
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 .(USAID OIG)مكتب المفتش العام في الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  •
 .(DCAA)وآالة تدقيق العقود الدفاعية  •
 .(USAAA)وآالة التدقيق في الجيش الأميرآي  •
 .وآالة التدقيق في القوات الجوية •
 .خدمة التدقيق في القوات البحرية •
 .(GAO)ومية مكتب المحاسبة الحك •

  
  المنتجات النهائية لتدقيقات المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

النتائج والكلفة، والإشراف على عقد إعادة إعمار قطاع الكهرباء الموقع مع 
  بيرينيشرآة 

  ).٢٠٠٨أبريل /نيسان، SIGIR-08-011تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
 على قانون تفويض المفتش العام أن عليه ٢٠٠٦ر ديسمب/آانون الأولنص تعديل صدر في 

أن يعدّ، قبل انتهاء أجل هذا التفويض، تقريره النهائي للتدقيق الشرعي حول الأموال التي 
جرى توسيع هذه السلطة بموجب . جرى تخصيصها لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 ليشمل إعداد تقرير تدقيق ٢٠٠٨ المتعلقة بالدفاع القومي للعام PL.110-181القانون رقم 
آافة المبالغ المخصصة، أو المتوفرة بأشكال أخرى، لإعادة إعمار "نهائي شرعي حول 

من أجل تلبية هذا المطلب قام المفتش العام بتنفيذ مجموعة من عمليات التدقيق ". العراق
التدقيقات هدف . المرآزة على العقود التي يدرس فيها عقود رئيسية لإعادة إعمار العراق

هذه فحص النتائج، والأآلاف، والإشراف الإداري على العقود مع التشديد على مسائل تتعلق 
  .بإمكانيات التعرض لأخطار الاحتيال، والهدر، وإساءة الاستعمال

  
هذا التقرير، هو التقرير الخامس ضمن هذه السلسة من المراجعات المرآزة على العقود، 

 الإعمار التي تعاقدت عليها حكومة الولايات المتحدة ونفذتها والتي تتناول أشغال إعادة
يناقش هذا التقرير أشغال جرى تنفيذها بموجب عقد تصميم وبناء رئيسي منح . بيرينيشرآة 

  .  في قطاع الكهرباء٢٠٠٤عام 
  

، منح سلاح الهندسة في ٢٠٠٤مارس /آذارنزولاً عند طلب سلطة الائتلاف المؤقتة في 
، وهو عقد على أساس الكلفة زائداً رسم W914NS-04-D-0011آي العقد الجيش الأمير

 لتزويد خدمات تصميم بيرينيثابت وآميات غير محددة وتاريخ تسليم غير محدد إلى شرآة 
آان الهدف هو بناء مرافق نقل وتوزيع للطاقة الكهربائية في . وبناء في قطاع الكهرباء

 مليون دولار مع فترة نفاذ أساسية ٥٠٠لعقد مبلغ جنوب العراق على ان لا تتجاوز قيمة ا
  .تبلغ سنتين زائداً ثلاث سنوات اختيارية

  



 (SIGIR) المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق إشراف
 

 
 

٢٤٤ 

. آان من المقرر تنفيذ الأهداف من خلال إصدار أوامر مهمة استناداً إلى العقد الأساسي
 أمر مهمة؛ أمر مهمة واحد لحشد المستلزمات من جانب ١١أصدرت الحكومة لاحقاً 

ر مهمة لبناء شبكات توزيع الكهرباء وإعادة تأهيل أو بناء محطات  أوام١٠المقاول، و
يقدم بصورة عامة ( تقديم تقرير تقييم للموقع بيرينيطلبت أوامر المهمة من شرآة . تحويل

يقدم بصورة (، واقتراح بالكلفة بشأن العمل المتفق عليه ) يوماً من إصدار أمر المهمة٣٠بعد 
  ). تقرير تقييم الموقع يوماً على تقديم١٥عامة بعد 

  
 يتولى (CPA)التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة  (PMO)بصورة أولية آان مكتب إدارة البرامج 

 محل  (PCO)، حل مكتب العقود والمشاريع٢٠٠٤ مايو/ أيار في . مسؤولية إدارة البرنامج
 للعقود في ، تولت القيادة المشترآة٢٠٠٤ نوفمبر/تشرين الثانيمكتب إدارة البرامج وفي 

زود سلاح الهندسة .  إدارة آافة عقود سلطة الائتلاف المؤقتة(JCC-I/A)العراق وأفغانستان 
  . خدمات ضمان النوعية(GRD) في فرقة منطقة الخليج (USACE)في الجيش الأميرآي 

  
بموجب شروط العقد آان على المقاول ان يقدم فواتير دورية إلى الحكومة من أجل تسديدها، 

 إجراءات مكتب العقود والمشاريع ان يراجع مكتب العقود ويصادق على الفواتير، وفرضت
  .وان يصدق ممثل لضابط العقود على استلام السلع أو الخدمات

  
  تقييد على التقييم

آانت الوثائق الناقصة . قيدت الوثائق غير الكاملة للعقد عملية التقييم التي قام بها المفتش العام
بذل مسؤولو . ير آامل اآثر لبرنامج ضمان النوعية لفرقة منطقة الخليجمهمة لإجراء تقد

فرقة منطقة الخليج جهوداً إضافية لتعيين موقع الوثائق الناقصة بعد مؤتمر الخروج عند 
رغم التقييدات على البيانات المتبقية يعتقد المفتش العام . انتهاء العمل الميداني للمفتش العام

لحصول عليه يوفر أساساً معقولاً للنتائج والاستنتاجات بالنسبة لأغراض ان الدليل الذي تم ا
  .التدقيق

  
  النتائج

 أوامر مهمة من بين أوامر المهمة العشرة، ولكن تم تخفيض نطاق عدد من ٥اآتمل تنفيذ 
بصورة .  أوامر مهمة لملائمة الحكومة٥أوامر المهمة بدرجة ذات شأن، وانهي العمل بـ 

تب العقود والمشاريع العمل بأوامر المهمة لانه اعتقد ان الاآلاف التي عامة، انهى مك
 آانت عالية ويبدو ان قراره بإنهاء العمل بأوامر المهمات أمّن حماية بيرينياقترحتها شرآة 

في آافة الحالات، تم اتخاذ قرار تخفيض نطاق آل أمر مهمة أو إنهاء . المصالح الحكومية
لم .  إنجاز عملية تقييم للموقع ولكن قبل البدء بأعمال الإنشاءاتالعمل بكل أمر مهمة بعد

لكن حدد المفتش العام .  بتنفيذه دون ان يكتمل تنفيذهبيرينييترك أي مشروع بدأت شرآة 
عدداً من المجالات التي آان من الممكن فيها تحسين الإدارة الحكومية للعقد بالنسبة 

ح المكافأة، ومراقبة حرآة التغييرات لدى لمسؤوليات ضمان النوعية، وقرارات من
  .المسؤولين الرئيسيين عن تنفيذ العقد
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  نتائج وأآلاف الإنشاءات

شمل هذا . ريني بموجب العقدي مليون دولار لشرآة ب١٢٣دفعت الحكومة الأميرآية حوالي 
 ٨وسمح بدفع حوالي ). حشد المستلزمات(، ١ دولاراً عن أمر المهمة رقم ٦٦٨،٤٧٦المبلغ 

وقد تمّ إنجاز أمر مهمة واحد، وتم إمّا تخفيض نطاق أوامر . ملايين دولار آمنح مكافأة
واستناداً إلى مسؤولي مكتب العقود . المهمة الأخرى أو إنهاء العمل بها لملائمة الحكومة
 جيدة جداً، ولكن الحكومة الأميرآية بيرينيوالمشاريع آانت نوعية الأعمال الإنشائية لشرآة 

ويعود سبب ذلك بدرجة .  ان مقترحات الكلفة التي قدمتها الشرآة آانت عالية جداًقررت
آبيرة إلى الاآلاف غير المباشرة للشرآة، فقررت الحكومة عدم مواصلة العمل مع شرآة 

وأيضاً بالنسبة لبعض المشاريع التي بدأ تنفيذها، لم ترضَ الحكومة عن تأخيرات . بيريني
أثرت المسائل الأمنية أيضاً . طالبها بتمديدات لفترات تنفيذ العقود، ومبيرينيأعمال شرآة 

  .على عدة أوامر مهمة
  

بعد انقضاء حوالي سنة واحدة على توقيع العقد، قرر مسؤولون حكوميون سحب أشغال من 
 وإآمالها من خلال عقود بسعر ثابت تمنح إلى شرآات مقاولات دولية بيرينيعقد شرآة 

 اجراء تقييم لموقع بيرينيإليه سابقاً، طلبت أوامر المهمة من شرآة وآما أشرنا . أخرى
حصلت آافة تخفيضات نطاق . العمل ومن ثم تقديم مقترح لكلفة الأشغال المتفق عليها

المشاريع أو إلغائها بعد إآمال تقييمات الموقع ولكن قبل البدء بتنفيذ الإنشاءات، وذلك 
 نتائج ٢-٣يبين الجدول .  على الكلفةبيريني وشرآة بصورة عامة بسبب عدم اتفاق الحكومة

  .أوامر المهمة هذه
  

عيّنت مراجعة المفتش العام لوثائق العقود بوجه عام ثلاثة أسباب أولية لتخفيض نطاق العمل 
  :بموجب أوامر المهمة هذه

  
 تجاوزت بدرجة آبيرة الموازنات بيرينيمقترحات الكلفة التي قدمتها شرآة  •

 .متوفروالتمويل ال
 .مصادر القلق حول إدارة الشرآة للجداول الزمنية، لإنجاز المشاريع •
 المسائل الأمنية •

  
أشار مسؤولون سابقون في مكتب العقود والمشاريع إلى التقديرات العالية للاآلاف غير 

 وإلى أنها آانت عاملاً مساهماً رئيسياً في تقديراتها بيرينيالمباشرة التي قدمتها شرآة 
آما أن الاآلاف غير المباشرة المرتفعة جعلت من الصعب على الحكومة . عة للكلفةالمرتف
 التوصل إلى اتفاق وإلى تسوية نهائية لأوامر المهمة الخمسة التي أنجزت بيرينيوعلى 
 على العقد الذي فرض على شرآة ٥، صدر التعديل رقم ٢٠٠٥أبريل /نيسانفي . جزئياً
لفة غير المباشرة ولكن التقرير الأول وصل في  تزويد تقرير مفصل بالكبيريني
أشار (، بعد أن تم تخفيض نطاق معظم أوامر المهمة أو إلغاؤها ٢٠٠٥ يونيو/حزيران
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المفتش العام في تقاريره السابقة إلى ان التأخيرات في بدء تنفيذ أعمال الإنشاء بموجب عقود 
  )٦٨٥().ةالتصميم والبناء ساهمت في ارتفاع الاآلاف غير المباشر

  
هناك طلبات . لا تتوفر سوى معلومات قليلة في ملف العقد تتناول التأخيرات في المشروع

 للموافقة على التأخيرات القابلة للتبرير ومراسلات من ضابط العقود بيرينيمن شرآة 
لكن ليس هناك سوى معلومات قليلة حول الأسباب التي دفعت . يشتكي فيها من التأخيرات

يشير المقاول إلى مسائل أمنية، والتقيد .  غير معقولةبيرينيد إلى اعتبار طلبات ضابط العقو
بالأعراف الدينية العراقية، ومسائل ملكية الأراضي، وعدم القدرة على الوصول إلى بعض 

لم يكن ممكناً للمفتش العام الحكم على معقولية هذه الطلبات بدون الحصول على . المواقع
  .معلومات إضافية

  
تيجة الاآلاف العالية والتأخيرات اختارت الحكومة تخفيض نطاق العمل بموجب عدد من ن

ذآر . أوامر المهمة المتعلقة بالعقد وحاولت تحقيق نفس النتائج من خلال التعاقد المباشر
مسؤولون سابقون في مكتب العقود والمشاريع ان هذا القرار أخّر إآمال المشاريع، ولكنه 

لم . برنامج ضمن حدود الموازنة وبذلك أتاح تنفيذ عمليات إعادة إعمار أآثرسمح بان يبقى ال
  .بيرينييُمارس حق التمديد الاختياري لثلاث سنوات على عقد شرآة 
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  ٢-٣الجدول 
  نتائج أوامر مهمات الإنشاء

  
  المشاآل  النتيجة  أوامر المهمة المنجزة

شاريع الثلاثة  مشاريع؛ ألغيت الم٨ من ٥إنجاز   ٢أمر المهمة رقم 
  الأخرى من أمر المهمة قبل بدء أعمال الإنشاء

ذآرت تقديرات عالية للكلفة، تأخيرات 
  وهواجس أمنية

 مشروع؛ ألغيت ١٢ من اصل ٧إنجاز   ٣أمر المهمة رقم 
المشاريع الخمسة الأخرى من أمر المهمة قبل 

  بدء أعمال الإنشاء

ذآر تقديرات عالية للكلفة آسبب لإلغاء 
واحد من أمر المهمة، ولكن لم مشروع 

تحدد أسباب إلغاء المشاريع الأربعة 
  .الأخرى

 إآمال الأعمال الهندسية بيرينيطلب من بشرآة   ٦أمر المهمة رقم 
والمشتريات لاربعة مشاريع وتسليم المعدات 

الغي أحد عشر مشروعاً . إلى مستودع حكومي
  من أمر المهمة قبل بدء أعمال الإنشاء

  ات عالية للكلفةذآرت تقدير

هواجس حول إدارة البرنامج الزمني    مشاريع٦ من اصل ٣إنجاز   ٧أمر المهمة رقم 
  .لمعالم الإنشاءات

 مشاريع؛ ألغي مشروع ٤ من اصل ٣إنجاز   ٨أمر المهمة رقم 
  واحد من أمر المهمة قبل البدء بأعمال الإنشاء

هواجس حول البرنامج الزمني لإدارة 
  معالم الإنشاءات

  
      أوامر المهمة الملغاة

مة، قبل البدء بأعمال ءألغي العمل به للملا  ٤أمر المهمة رقم 
  الإنشاء

تقديرات عالية للكلفة، تأخيرات 
  وأسباب أمنية

مة، قبل البدء بأعمال ءألغي العمل به للملا  ٥أمر المهمة رقم 
  الإنشاء

  أسباب أمنية

بل البدء بأعمال مة، قءألغي العمل به للملا  ٩أمر المهمة رقم 
  الإنشاء

  تقديرات عالية للكلفة وتأخيرات

مة، قبل البدء بأعمال ءألغي العمل به للملا  ١٠أمر المهمة رقم 
  الإنشاء

  عراقيون محليون يعيشون في الموقع

مة، قبل البدء بأعمال ء ألغي العمل به للملا  ١١أمر المهمة رقم 
  الإنشاء

  اآلاف عالية وتأخيرات

  
، لم يذآر أعلاه، آان أمر مهمة غير إنشائية استعمل لتغطية أآلاف حشد المستلزمات للبدء ١ر المهمة رقم  أم:ملاحظة

  .بأعمال الإنشاء
  

  .تحليل المفتش العام لبيانات العقود: المصدر
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  إدارة العقود والإشراف عليها
  نجاز المشاريعحدد المفتش العام مسائل متنوعة تتعلق بالإشراف آان لها تأثير سلبي على إ

  
تشير المعلومات المتوفرة إلى ان فرقة منطقة الخليج لم تنفذ بصورة فعالة مسؤوليات ضمان 

تعاقد مكتب العقود والمشاريع مع فرقة منطقة الخليج على تزويد خدمات . (QA)النوعية 
تفرض إجراءات مكتب العقود . من آلفة العقد% ٤ضمان النوعية مقابل رسم يبلغ 

طلب .  تقديم تقرير ضمان النوعية لكل عملية تفتيش في أي موقع عمل(PCO)ع والمشاري
المفتش العام نسخاً من تقارير ضمان النوعية من فرقة منطقة الخليج وتلقى تقارير حول 

 تقريراً حول محطة ٣٦ تقريراً حول محطة واحدة، ٣٩(أربع محطات تحويل فرعية فقط 
مع ان هذا قد يُشكِّل مسألة تتعلق ). المحطتين الأخرتين تقارير حول آل واحدة من ٥واحدة و

الاحتفاظ بالسجلات، يبدو انه يدعم ادعاء مسؤولين سابقين في مكتب العقود والمشاريع الذين 
آانوا مسؤولين عن العقد بان مكتب العقود والمشاريع تلقى نتيجة ذات قيمة محدودة مقابل 

استناداً إلى موظفين في . خليج مقابل ضمان النوعيةالأموال التي دفعها إلى فرقة منطقة ال
مكتب العقود والمشاريع آانوا مضطرين ان يعتمدوا على مقاول إدارة برنامجهم لتكملة 

  .جهود ضمان النوعية
  

بالإضافة إلى ذلك، . لم يتم الاحتفاظ بوثائق آافية للدعم الملائم لعملية وقرارات منح المكافآت
اقبة الكلفة العائدة لخطة منح المكافآت بالالتزام الإداري ولم تشمل تعلقت معظم مقاييس مر

وجد .  لمراقبة الاآلافبيرينيقياسات قابلة للتحديد ذات تأثير آاف لتوليد حافز لدفع شرآة 
المفتش العام أيضاً ان الحكومة لم تستعمل مقياس تحويل فعال لمنح المكافآت لإيجاد الحوافز 

من عقود % ٧٠منحت الحكومة اآثر من نسبة . ق من جانب المقاول أداء متفوتأميمبغية 
 للفترة الكاملة من عملها رغم ان علامات أداء الشرآة آانت بيرينيمنح المكافآت إلى شرآة 

  ".فوق المتوسط"أو " متوسطة"
  

فمثلاً، استناداً إلى مراجعة للوثائق ذات . حصل تبدل واسع في موظفي إدارة العقد الرئيسيين
 ضابط عقود شارآوا في تنفيذ العقد خلال ١٤لعلاقة، تأآد للمفتش العام ان ما لا يقل عن ا

يمثل هذا متوسط ضابط عقود جديد واحد في آل . السنتين ونصف السنة التي تلت منح العقد
استناداً إلى مسؤول سابق في مكتب العقود والمشاريع، أعاق معدل هذا التبديل .  يوم٦٥

  .لالتقدم في العم
  

ومع ان المفتش العام وجد صعوبة مبدئياً في الوصول إلى وثائق عديدة تتعلق بعمليات 
التفتيش الخاصة بضمان النوعية ومدفوعات اخرى مساندة للعقد، فقد قام مسؤولون من فرقة 
منطقة الخليج بجهود إضافية لتحديد أمكنة وجود العديد من هذه الوثائق في مواقع متعددة في 

في نهاية الأمر . ما في الولايات المتحدة، بعد ان شارف عملنا الميداني على الانتهاءالعراق آ
 التي سددتها ١٨٨تمكن المفتش العام من الحصول على ومطابقة وثائق تدعم المدفوعات ال 

  . بموجب العقدبيرينيالحكومة الأميرآية إلى 
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ت التي آانت تنفذ وقت منح العقد تعكس نتائج المفتش العام المتعلقة بالإشراف على العمليا

ذآر مسؤول أقدم في فرقة منطقة الخليج ان . ٢٠٠٦ و٢٠٠٤وتنفيذه وخاصة بين عامي 
علاوة . الفرقة وظفت حديثاً مواطنين محليين عراقيين لتعزيز جهودها في ضمان النوعية
-JCC) على ذلك، ذآر مسؤول رئيسي في القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان

I/A) ان الحكومة بدلت استراتيجيتها بشأن العقود في العراق بعيداً عن عقود من نوع آلفة 
لم . زائداً مكافأة، وأنها ترآز الآن اهتمامها على تحقيق النتائج من خلال عقود بأسعار ثابتة

  .يشمل نطاق التدقيق تقييماً لتأثير العمليات الجارية
  

  التوصية
 المسؤولية عن العقود التي (JCC-I/A)آة للعقود في العراق وأفغانستان تولت القيادة المشتر

هذا الأمر يحدّ من إمكانية المحاسبة . آانت قد أبرمت بالأصل مع هيئات تعاقدية أخرى
للقيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان بالنسبة للمشاآل التي حصلت في إدارة ملفات 

كن المفتش العام يعتقد أنه من الإلزامي على القيادة المشترآة للعقود ل. العقود التي نقلت اليها
في العراق وأفغانستان، وهي المدير الحالي للعقد، ان تتأآد من احتواء ملف العقد على وثائق 

استناداً إلى ذلك، يوصي المفتش العام . آافية لدعم شرعية الدفعات التي تجري بموجب العقد
ة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان باتخاذ خطوات لضمان احتواء بان يأمر قائد القياد

آافة ملفات العقود، بضمنها العقود المنقولة من وآالات تعاقدية أخرى، وثائق تدعم أعمال 
إدارة العقد والمدفوعات الرئيسية وان يتم الاحتفاظ بمثل هذه الملفات في موقع مرآزي إلى 

  .المدى الممكن عملياً
  
  دروس المكتسبةال

حدد المفتش العام الدروس المكتسبة التي يمكن تطبيقها على استراتيجيات إدارة العقود في 
المستقبل في بيئات آتلك التي تميز إعادة إعمار العراق عند استعمال عقود آبيرة من نوع 

  :الكلفة زائداً المكافأة بدون تحديد مدة التسليم والكميات
  

ولي تزويد تقارير مفصلة للأآلاف غير المباشرة على الطلب من المقاول الأ •
 .مستوى المشروع بموجب العقد من أجل تسهيل اتخاذ القرارات الاستراتيجية

 
 عمليات تفتيش مناسبة حول ضمان النوعية تشمل أعداداً آافية من تأميمضمان  •

 .الموظفين المدربين
  

 المكافأة وإعطاء دمج مراقبة الأآلاف غير المباشرة آمقياس في خطة منح •
 .المقياس تأثيراً آافياً لتحفيز المقاول على تدقيق ومراقبة تلك الأآلاف
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استكشاف الاستراتيجيات البديلة لإدارة العقود من أجل تحقيق الاستقرار في القوة  •
 .العاملة من ضباط العقود

  
  تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق
 وجود ضعف في مراقبة الإدارة المادية، ناجم عن عدم في مسودة تقريره، حدد المفتش العام

شمل المفتش العام في تقريره . وجود وثائق تدعم المدفوعات التي جرت بموجب العقد
 أن تحدد ما إذا آانت الوثائق موجودة في (GRD)توصية أولية بأن على فرقة منطقة الخليج 

زودت فرقة منطقة . 2-11 الجيش الملفات أو ان تُبلّغ عن ضعف مادي آما نص عليه قانون
 ومستندات الدفع لدعم آافة المدفوعات التي بيرينيالخليج لاحقاً نسخاً عن فواتير شرآة 

وأدرك المفتش العام أيضاً بان العمليات تغيرت بسبب نقل البرنامج من . جرت بموجب العقد
اق إعداد تقريره النهائي، وتبعاً لذلك، في سي. مكتب العقود والمشاريع إلى فرقة منطقة الخليج

حذف المفتش العام التوصية الأولية المتعلقة بالضعف المادي، ولكنه أضاف توصية جديدة 
إلى هذا التقرير، وتطرق إلى ضرورة ان تقوم القيادة المشترآة للعقود في العراق 
. ىوأفغانستان بتحديد المحاسبة عن ملفات العقود التي ورثتها من وآالات تعاقدية أخر

. زودت فرقة منطقة الخليج أيضاً تعليقات فنية تم التطرق اليها في التقرير حيث ما يلزم
علقت فرقة منطقة الخليج أيضاً بالقول ان المفتش العام لم يبذل جهداً آافياً للحصول على 

لكن المفتش العام أآد انه اتصل . وثائق من المرآز المالي في ميلينغتون، بولاية تينيسي
آز المالي خلال عملية التدقيق وحصل على تأآيدات بان فريق التدقيق تم تزويده بكافة بالمر

جرى إبلاغ القادة الرئيسيين في فرقة منطقة الخليج عن الوثائق الناقصة . الوثائق المتوفرة
في وقت مبكر من عملية التدقيق، آما عجز هؤلاء عن تحديد مكان الوثائق الناقصة، إلى ان 

  . خاصة قرب انتهاء فترة العمل الميداني للمفتش العامبُذلت جهود
  

علقت فرقة منطقة الخليج أيضاً على ان المفتش العام لم يطلب نسخاً من تقارير ضمان 
لكن آان لدى المفتش العام رسائل . فبراير/ شباط النوعية قبل مؤتمر الخروج الذي عقد في 

تعددة للحصول على التقارير ابتداءً من اآثر إلكترونية تُظهر ان فريق التدقيق قدم طلبات م
  .من شهرين قبل انعقاد مؤتمر الخروج

  
شهادة حول المبلغ النقدي في صندوق تنمية العراق الموجود في حوزة 

  مجموعة الدعم للمنطقة المشترآة، في وسط العراق
  )٢٠٠٨مارس /آذار، SIGIR 08-012تقرير (
  

  المقدمة
  : أن٢٠٠٧ديسمبر /نون الأولآاطُلب من المفتش العام في 

 والذي آان (DFI)يشهد بشأن المبلغ النقدي الموجود في صندوق تنمية العراق  •
مدير حسابات صندوق تنمية العراق لدى /خاضعاً لمراقبة المراقب المالي
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المخزون في  ((JASG-C)مجموعة الدعم للمنطقة المشترآة في وسط العراق 
 ).ضي من ملحق السفارة الأميرآية في بغدادالغرفة المحصّنة في الطابق الأر

 
يتأآد من ان المبلغ النقدي الموجود يتطابق مع الأرقام الواردة في السجلات  •

 .الحسابية للحكومة العراقية
  

 .يشهد بشأن نقل المبلغ النقدي إلى الحكومة العراقية •
  

المشترآة في وسط لكن وقت قيام المفتش العام بالمراجعة، لم تكن مجموعة الدعم للمنطقة 
لذلك قدم هذا التقرير شهادة فقط بشأن المبلغ .  قد أنهت إجراءات النقل(JASG-C)العراق 

النقدي الموجود والمتعلق بالأرقام الواردة في السجلات الحسابية ومدى الالتزام بالإجراءات 
  . المطبقة

  
سؤولية إدارة  الذي فوّض م١٤٨٣ قراره رقم ٢٠٠٣اصدر مجلس الأمن الدولي في عام 

 على ١٤٨٣نص القرار . (CPA) إلى سلطة الائتلاف المؤقتة (DFI)صندوق تنمية العراق 
وجوب ان يتم دفع الأموال من صندوق تنمية العراق حسب أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة 

علاوة على ذلك، نص القرار على وجوب استعمال . بالتشاور مع الإدارة المؤقتة للعراق
تلبية الحاجات : ق تنمية العراق بطريقة شفافة في العراق للأغراض التاليةأموال صندو

الإنسانية للناس، إعادة الاعمار الاقتصادي واصلاح البنية التحتية، ومواصلة نزع السلاح، 
آان صندوق تنمية . وتسديد اآلاف الإدارة المدنية، ولأغراض اخرى تفيد الشعب العراقي

الية الأولية لتوجيه الإيرادات من مبيعات النفط العراقي الجارية،  الوسيلة الم(DFI)العراق 
غير المحجوزة، ومن أصول وطنية أعيدت إلى " النفط مقابل الغذاء"ومن إيداعات اتفاقية 

  .العراق من اجل جهود إغاثة وإعادة إعمار العراق
  

، "ة العراقصندوق تنمي"، تحت عنوان ٢ رقم (CPA)وصف قانون سلطة الائتلاف المؤقتة 
 المسؤوليات المتعلقة بإدارة، واستعمال، ومحاسبة ٢٠٠٣ يونيو/حزيرانوالصادر في 

آان القصد من هذا القانون ضمان إدارة الصندوق بطريقة . وتدقيق صندوق تنمية العراق
، وبوجوب ١٤٨٣شفافة لمصلحة الشعب العراقي وبالنيابة عنه، وبالتوافق مع القرار 

  .فوعات من صندوق تنمية العراق لأغراض تفيد الشعب العراقياستعمال آافة المد
  

 للعراق أدار المراقب المالي لدى سلطة الائتلاف (CPA)خلال إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة 
 يونيو/حزيرانأموال صندوق تنمية العراق، وعندما حلت سلطة الائتلاف المؤقتة في 

ة آمراقب مالي لدى مجموعة الدعم للمنطقة ، أعيد تعيين المراقب المالي لدى السلط٢٠٠٤
منح .  وتولى مسؤولية مراقبة صندوق تنمية العراق(JASG-C)المشترآة في وسط العراق 

وزير المالية العراقي، من خلال عدد من المذآرات، سلطة الإدارة والانتداب لصندوق تنمية 
آانون  ٣١ وفي )٦٨٦(.(JCC-I/A)العراق إلى القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان 
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، انتهى إشراف القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان على ٢٠٠٧ديسمبر /الأول
  .برنامج صندوق تنمية العراق

  
 آامل السياسة (FMR)يحكم المجلد الخامس من نظام الإدارة المالية لدى وزارة الدفاع 

عداد وتطبيق المتطلبات، والمبادئ، والمعايير، الإنفاقية في وزارة الدفاع، وذلك من خلال إ
والمسؤوليات، والإجراءات، والممارسات، والمسؤوليات القانونية الملقاة على عاتق ضباط 
. الإنفاق، والضباط المخولين التصديق عليها، وغيرهم من الموظفين المسؤولين في الوزارة

يعيّن إجراءات حماية الأموال  من المجلد الخامس العمليات النقدية، و٣يحكم الفصل 
  .والوثائق ذات الصلة آما إجراءات التسليف المسبق للأموال إلى الوآلاء

  
  الأهداف

أهداف هذه الشهادة آانت اجراء عدّ مادي للمبلغ النقدي الموجود بحوزة مجموعة الدعم 
  :يد في صندوق تنمية العراق، من اجل تحد(JASG-C)للمنطقة المشترآة في وسط العراق 

  
هل ان المبلغ النقدي الموجود يتوافق مع الأرقام الواردة في سجلات المحاسبة لدى  •

 ؟(JASG-C)مجموعة الدعم للمنطقة المشترآة 
 

  هل ان الإجراءات المستعملة لخزن الأموال تلبي أنظمة الإدارة المالية المطبقة؟ •
  

  النتائج
 ٢٦، وفي ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني١١أجرى المفتش العام عمليتين لعدّ للمبالغ النقدية في 

أظهرت آل عملية عدّ ان المبلغ النقدي المخزون في الغرفة المحصنة . ٢٠٠٨فبراير /شباط
يتطابق مع رصيد صندوق تنمية العراق في السجلات الحسابية لدى مجموعة الدعم للمنطقة 

  .(JASG-C)المشترآة 
  

كن قد يتوقع للأموال إلى الحكومة العراقية لم أجرى المفتش العام عمليتي عدّ لان النقل الم
أظهرت عملية المراجعة أيضاً ان مجموعة الدعم للمنطقة المشترآة في وسط العراق . تمّ

(JASG-C) التزمت بالأنظمة المطبقة بشأن المحافظة على المساءلة الحسابية عن الأموال 
الفعلية محدّدة بالضرورة بتاريخ شهادة المفتش العام بشأن المبالغ . بانتظار عملية النقل
  .ظهور هذه الشهادة

  
عملية عدّ للمبلغ النقدي المخزون في الحجرة فبراير /شباط ٢٦أجرى المفتش العام في 

بين المفتش العام ومجموعة " مذآرة الاتفاقية"المحصنة في السفارة استناداً إلى شروط 
 ٢٤،٤٥٥،١٨٩٫٤٠ون وجود مبلغ حدد المدقق. الدعم للمنطقة المشترآة في وسط العراق

دولار بالعملة الأميرآية في الحجرة المحصنة وتطابق هذا المبلغ مع الأرقام الواردة في 
  .سجلات المحاسبة الرسمية
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  التقرير المؤقت حول إلغاء عقود إعادة إعمار العراق

  )٢٠٠٨، نيسان أبريل SIGIR-08-013تقرير (
  

  المقدمة
ل أولوية في السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، شكِّتُإن إعادة بناء العراق 

جرى تخصيص حوالي . وهي أآبر عملية مساعدة أميرآية جرت منذ الحرب العالمية الثانية
 ٢٠٠٨ يناير/آانون الثانيفي . ٢٠٠٣ مليار دولار لنشاطات إعادة إعمار العراق عام ٤٦٫٣

  .ر من هذا المبلغ معظمه بموجب اتفاقيات تعاقد مليار دولا٣٥٫٤٦آان قد ألزم حوالي 
  

طرحت على المفتش العام في أحيان آثيرة أسئلة حول المشاآل الحاصلة في البرنامج 
المدى الذي تم عنده إلغاء عقود بسبب الأداء : شملت هذه الأسئلة. الأميرآي لإعادة الاعمار

مح للحكومة الأميرآية بإلغاء عقد تحتوي العقود الحكومية عادة شروطاً تس. السيئ للمقاول
مُعيّن عند انتفاء الحاجة إلى التجهيزات أو الخدمات التي ينص عليها، أو عندما يصبح أداء 

  .المقاول غير مرضٍ، أو عندما يبرز أي وضع آخر يبرر الإلغاء
  

د آهذه بغية معالجة هذه المسألة، قيّم المفتش العام توفر المعلومات الإجمالية حول أشغال عقو
يزود هذا التقرير المؤقت نظرة إجمالية حول عمليات الإلغاء . تساهم بإعادة إعمار العراق

. لسبب الملائمة والتقصير، آما ويعرض المعلومات المتوفرة بشأن عمليات إلغاء العقود
سوف تقدّم مراجعة متابعة، تبصرات إضافية حول عوامل وظروف مثل هذه القرارات حول 

  . وأسباب اتخاذهاعقود مختارة
  

  النتائج المؤقتة
مع ان المعلومات حول عمليات إلغاء العقود غير آاملة، تُظهر البيانات المتوفرة ان حوالي 

 عقد لإعادة إعمار العراق، أو أوامر مهمة ضمن عقود فردية قد ألغيت لملائمة  ٨٥٥
معلومات من نظام إدارة تأتي هذه ال. الحكومة الأميرآية أو بسبب التقصير من جانب المقاول

 ٤٧،٣٢٠، معلومات حول ٢٠٠٨مارس /آذار الذي شمل في (IRMS)إعادة إعمار العراق 
المقصود من نظام إدارة إعادة إعمار العراق هو ان يكون مستودعاً وأرشيفاً . مشروع

لتخزين آافة بيانات مشاريع إعادة الاعمار وغيرها من المشاريع المجمعة من مختلف 
لكن لا يعطي هذا النظام صورة آاملة .  الأميرآية المنفذة للمشاريع في العراقالوآالات

وثابتة لنشاطات إعادة الإعمار والتغييرات في العقود، بسبب الاستعمال غير المنتظم 
  . (IRMS)للوآالات المتعددة لنظام إدارة إعادة إعمار العراق 

  
راق بسبب عدم احتوائه للمعلومات الكاملة هناك تقييد لشمولية نظام إدارة واعادة اعمار الع

، أو مشاريع أنجزتها وزارة (USAID)عن مشاريع تنفذها الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 
، أو مشاريع جرى تمويلها بواسطة مخصصات من غير ٢٠٠٦الدفاع الأميرآية قبل عام 
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قود مستمدة من هذه إن إضافة عمليات لإلغاء الع. صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
مع ذلك، فإن بيانات إلغاء العقود . المصادر قد ترفع بالتأآيد عدد المشاريع التي ألغيت

يبين . المتوفرة في نظام إدارة إعادة إعمار العراق هي المعلومات المتاحة الأآثر اآتمالاً
 ٢٠ آما آان في  عدد إلغاءات العقود المعيّنة في نظام إدارة إعادة إعمار العراق٣-٣الجدول 

  .٢٠٠٨مارس /آذار
  

من المهم الملاحظة ان العقود وأوامر المهمات التي تشوبها المشاآل، يجري أحياناً تغيير أو 
خفض "يشار إلى هذه الممارسة على انها عملية . خفض نطاق أشغالها، بدلاً من إلغائها

ود تشوبها مشاآل يكون وعند تطبيقها على عق. وهي بالفعل عملية إلغاء جزئي" نطاق العمل
لها تأثير إلغاء العقد أو أمر المهمة بدون الحاجة إلى الإلغاء لملائمة الحكومة أو بسبب 

  .تقصير المقاول
  

عيّن عمل المفتش العام حالات عديدة استعملت فيها تعديلات في العقود بدلاً من الإلغاء ولكن 
إن نطاق العمل عملية مناسبة لهذا . لا تتوفر بيانات تُظهر وتيرة تكرار حصول هذا الأمر

  .الأمر ولكنها تخفي المشاآل في المشاريع والمدى الذي تحصل فيه
  

بأي حال، ونظراً لمستوى الاهتمام بمسألة عمليات إلغاء العقود، يخطط المفتش العام لإجراء 
 بدراسة بالاعتماد، إلى حد معيّن، على مجموعة من دراسات القضايا للقيام" مراجعة متابعة"

أوثق لمعرفة أساس هذه القرارات، والنسبة المئوية للأشغال المنجزة وقت الإلغاء، بما يخص 
سوف يعالج المفتش العام . آل عقد أو أمر مهمة، وأآلاف هذه النسبة من الأشغال المنجزة

اخذ في تقريره التالي ما إذا تم منح أي واحد  من المقاولين المقصرين عقود متابعة، وما إذا 
  . ضباط العقود في اعتبارهم أداء المقاول في عقود سابقة قبل منحه عقداً جديداً

  
  .لا يحتوي التقرير المؤقت على أية استنتاجات أو توصيات

  
  ٣-٣الجدول 

  ٢٠٠٨مارس /آذار ٢٠ آما آانت في (IRMS)إلغاءات العقود في قاعدة بيانات نظام إدارة إعادة إعمار العراق 
  
  (DoD)ع وزارة الدفا  
فرقة   

منطقة 
الخليج

(GRD) 

القيادة المشترآة 
للعقود في العراق 

 وأفغانستان 
(JCC-I-A)  

الفيلق المتعدد 
الجنسيات في 

 العراق
(MNC-I)  

مرآز القوات 
الجوية 

 للامتياز البيئي
(AFCEE)   

الوآالة 
الأميرآية 

للتنمية 
 الدولية

(USAID)   

وزارة 
 الخارجية

(DoS)  

  المجموع

إلغاء 
لائمة لم

  الحكومة

٧٤٣  ٠  ٠  ٦٨  ١٢٨  ٤٠٢  ١٤٥  

إلغاء بسبب 
  التقصير

١١٢  ٠  ٠  ٠  ١١  ١٤  ٨٧  

مجموع 
  الإلغاءات

٨٥٥  ٠  ٠  ٦٨  ١٣٩  ٤١٦  ٢٣٢  

  .٢٠٠٨مارس /آذار ٢٠، (IRMS)قاعدة بيانات نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
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  تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق
 على مسودة هذا التقرير المؤقت من فرقة منطقة الخليج ومن تلقى المفتش العام تعليقات

قالت فرقة منطقة الخليج ان فشل نظام إدارة . (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق 
إعادة إعمار العراق في تزويد صورة آاملة لإعادة إعمار العراق سببه واقع عدم استعمال 

ذآرت فرقة .  على أساس منتظم (IRMS)مار العراقآافة وآالات التنفيذ نظام إدارة إعادة اع
منطقة الخليج أيضاً ان تخلف هذه الوآالات عن الإدخال الروتيني للبيانات يؤثر على قدرة 

  .النظام في تزويد معلومات جارية ودقيقة
  

لم يوافق مكتب المساعدة الانتقالية للعراق على ان القصد آان بالمطلق ان يكون نظام إدارة 
 إعمار العراق مستودعاً وأرشيفاً لخزن بيانات إعادة الاعمار إضافة إلى بيانات لا إعادة

لكن . تتعلق بإعادة الاعمار صادرة من مختلف وآالات التنفيذ الأميرآية الفاعلة في العراق
عدة وثائق لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق أآدت ان هذه الوظيفة هي الغرض المقصود 

 ومهما آان الأمر، وآما جاء في هذا التقرير والتعليقات الرسمية لفرقة منطقة .من هذا النظام
الخليج، لا تقوم آافة الوآالات بإدخال بيانات إلى نظام إدارة إعادة إعمار العراق على أساس 

  .منتظم
  

 تعليقات  (ITAO) ومكتب المساعدة الانتقالية للعراق(GRD)زود آل من فرقة منطقة الخليج 
آما تلقى المفتش العام أيضاً تعليقات فنية من . دخلت إلى هذا التقرير بالقدر المناسبفنية أُ

  .الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية أُدخلت إلى هذا التقرير حيث آان مناسباً أيضاً
  

  التقدم في التحسينات الموصى بها لإدارة عقود برنامج تدريب قوات الشرطة
  )٢٠٠٨أبريل /ننيسا، SIGIR 08-014تقرير (
  

  المقدمة
وهو . )٦٨٧(٢٠٠٧أآتوبر /تشرين الأولهذا التقرير هو متابعة لتقرير المفتش العام بتاريخ 

التحسينات التي نفذها مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون ) ١: (يحدّث وضعية
يب  في وزارة الخارجية على إدارته لعقد داين آورب الخاص ببرنامج تدر(INL)الدولي 

تطبيق مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي ) ٢(، و(IPTP)قوات الشرطة 
يحدّث التقرير أيضاً معلومات وضعية التوصيات التي . لتوصية المفتش العام في ذلك التقرير

 ومكتب المفتش العام لدى وزارة (SIGIR)قُدمت في التقرير المشترك للمفتش العام 
 لعقد ٣٣٨، حول أمر المهمة رقم ٢٠٠٧يناير /، تاريخ آانون الثاني(DoS OIG)الخارجية 
بالإضافة إلى ذلك، يستمر المفتش العام في الإشراف على إدارة عقد مكتب . داين آورب

نفذت . شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي حول برنامج تدريب قوات الشرطة
  .٨٠١٥أعمال المتابعة لهذا التقرير بموجب المشروع 

  
مهمة مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي هو وضع سياسات وإدارة 

برامج لمحاربة الإنتاج والمتاجرة بالمخدرات فيما بين الدول، ولمحاربة الجريمة الدولية، 
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. ولتقوية فرض تطبيق القانون، وتقوية قدرات حكم القانون الأخرى خارج الولايات المتحدة
 إلى S-LMAQM-04-C-0030 العقد (INL)منح مكتب شؤون المخدرات لهذا الغرض، 

اصبح العقد الآن في السنة الأخيرة من التمديد . ٢٠٠٤فبراير /شباط ١٨داين آورب في 
الاختياري، علماً بأنه يغطي مدة سنة أساسية واحدة وأربع سنوات تمديد اختيارية على أساس 

لى مكتب شؤون المخدرات، سوف يمدد العقد الخاص استناداً إ.  )٦٨٩(سنة واحدة لكل تمديد
 إلى الوقت الضروري للتمكن من إعادة التنافس على (IPTP)ببرنامج تدريب قوات الشرطة 

  )٦٩٠(.٢٠٠٩العقد في العام 
  

 للعراق وأفغانستان، (INL)مع ان العقد يشمل مهمات تدعم برامج مكتب شؤون المخدرات 
من بين هذه المهمات يفرض . ه على عقود المهمات في العراقفإن المفتش العام يرآز اهتمام

على داين آورب تزويد المسكن، والطعام، والأمن، والمرافق وأنظمة دعم التدريب، 
والكادرات من موظفي فرض تطبيق القانون يملكون تخصصات متنوعة لدعم برنامج 

مهمة الحالي المتعلق ببرنامج تنتهي مدة نفاذ مفعول أمر ال. تدريب الشرطة المدنية العراقية
، حيث يتم عندها منح أمر مهمة ٢٠٠٨أبريل /نيسان ٣٠تدريب قوات الشرطة العراقية في 

 ٢٨ ألزم المكتب حتى (INL)استناداً إلى مسؤولين في مكتب شؤون المخدرات . جديد
 مليار دولار ١٫٤٢ مليار دولار وانفق من هذا المبلغ ١٫٧٥، حوالي ٢٠٠٨مارس /آذار

  .لتنفيذ البرنامج العراقي
  

 (INL)، ان موظفين في مكتب شؤون المخدرات ٢٠٠٧أآتوبر /تشرين الأولذآر تقرير 
اآتشفوا سابقاً نقاط ضعف خطيرة في إدارة المكتب للعقود، وتعهدوا بتنفيذ عدد من 

  :التحسينات، تشمل
  

 تنظيم ملفات العقود •
 . إدارة العقود في العراقزيادة عدد موظفي المرآز الرئيسي للمكتب وموظفي •
تحسين الإشراف على المشروع وإجراءات الأعمال آما الإشراف على إدارة  •

 .الممتلكات
 .جمع أدلة حول الأآلاف المتجاوزة أو الخاطئة •

  
 وعدد الأعمال المنوي (INL)نظراً لاتساع المشاآل التي يواجهها مكتب شؤون المخدرات 

وضع ) ١: (ى المفتش العام ان يقوم المكتب بما يلياتخاذها لمعالجة هذه المشاآل، أوص
إعطاء ) ٢(خطة عمل منسقة، وشاملة وتصحيحية يوافق عليها مساعد وزير الخارجية، 

ووضع عملية لتقييم تنفيذ الخطوات ) ٣( الموارد الضرورية لتطبيق الخطة، وتأميمتعهد ب
  .ومدى تأثيرها في إشراف المكتب على عقد داين آورب

  
، ان الإدارة السيئة للعقود على ٢٠٠٧يناير /تقرير المشترك الصادر في آانون الثانيذآر ال

 في وزارة الخارجية أدّى (OAM) ومكتب إدارة التملكات (INL)يد مكتب شؤون المخدرات 
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إلى بقاء ممتلكات غير مشمولة في الحسابات وتعريض ملايين الدولارات لأخطار غير 
 مليون دولار ٤٣٫٨ دفعت وزارة الخارجية حوالي وعلى وجه التخصيص،. ضرورية

. لصنع عربات مقطورة لمعسكر الإسكان وتخزيها مؤقتاُ، لكنها لم تستعمل على الإطلاق
 مليون دولار لاعمال غير مرخص بها تتعلق بإدارة ٤٫٢شملت هذه المدفوعات مبلغ 

 مليون ٣٦٫٤أنفقت علاوة على ذلك، من المحتمل ان تكون وزارة الخارجية قد . المعسكر
دولار اخرى لشراء أسلحة ومعدات بضمنها سيارات مدرعة، ودروع للأفراد، ومعدات 

اتصالات قد يتعذر إجراء المحاسبة بشأنها نظراً لان الفواتير آانت غامضة وآانت وثائق 
أوصى التقرير المشترك . الدعم والقيود في سجلات التملك غير موجودة بالنسبة لبنود معينة

  .نفيذ عدد من الأعمال للمساعدة في علاج الوضعبت
  

  النتائج
 بجهد مرآّز لتطبيق (INL)قام مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 

 (IPTP) التوصيات التي وردت في تقارير سابقة حول برنامج تدريب قوات الشرطة العراقية
فيما يخص التوصية الواردة . ارجيةأعدها المفتش العام ومكتب المفتش العام في وزارة الخ

، وضع مكتب شؤون المخدرات خطة مشروع ٢٠٠٧أآتوبر /تشرين الأولفي تقرير 
فعلى سبيل المثال، عيّنت الخطة المهمات . مفصّلة تشمل تنفيذ مبادرات لتحسين إدارة العقود

حولها المفصّلة لإدارة الممتلكات في العراق، ولبذل جهود استعادة الاآلاف المختلف 
بموجب العقود، ولمطابقة الفواتير، مع المهمات المختلفة لإعادة التنافس ومنح العقود في 

  .٢٠٠٩أواخر العام 
  

، بدأ ٢٠٠٧يناير /فيما يخص التوصيات الواردة في تقرير المفتش العام في آانون الثاني
م بالترتيبات فقد قا.  تنفيذ أعمال للاستجابة لهذه التوصيات(INL)مكتب شؤون المخدرات 

 ١٠٤٠اللازمة، للاستفادة من عربات المقطورات المتعلقة بمعسكر الإسكان الذي يتسع ل 
، وسعى إلى استعادة الدفعات التي قد لا يكون قد تمّ تفويضها بصورة صحيحة، )٦٩١( شخصاً

  .وطلب اجراء عمليات تدقيق للفواتير وحصل عليها
  

 هي الآن (INL)وفرض تطبيق القانون الدولي وفي حين ان أعمال مكتب شؤون المخدرات 
في مراحل مختلفة من الإنجاز، يعتقد المفتش العام أنها، إذا ما أُخذت بمجملها، فإن هذه 

يشجع المفتش العام مكتب شؤون المخدرات . الأعمال سوف تحسّن الإدارة الإجمالية للعقود
(INL)ر في رصد التقدم الذي يحققه على إنجاز جهوده في الوقت المناسب ويخطط للاستمرا
  . المكتب

  
  .لم يقدم المفتش العام أية توصيات إضافية نظراً للأعمال المتخذة والتي هي قيد التنفيذ

  تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق
 على عرض المفتش (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدوليوافق 

  . تعليقات رسميةالعام للوقائع واختار عدم إعطاء
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التحليل المؤقت للمعلومات حول قوات الأمن العراقية التي زودها تقرير وزارة 
  " قياس الاستقرار والأمن في العراق"الدفاع تحت عنوان 

  ).٢٠٠٨أبريل /نيسان ( SIGIR-08-015تقرير (
  

  المقدمة
-109العام ، القانون ٢٠٠٧ من قانون تخصيصات وزارة الدفاع للعام ٩٠١٠ينص القسم 

، على أن يقدم وزير الدفاع تقرير ربع سنوي إلى الكونغرس يعرض فيه مجموعة 289
 الاستقرار العسكري والسياسي في نتأميشاملة من مؤشرات الأداء وإجراءات التقدم نحو 

أحد المؤشرات التي يتم الإبلاغ عنها هي المعلومات حول إعداد قوات الأمن . العراق
راجع . ، والمدربة)على جدول الرواتب(، والمعيّنة )المطلوبة(مرخصة  ال(ISF)العراقية 

  :المفتش العام المعلومات المتوفرة من أجل تقييم
  

مدى إمكانية الاعتماد على الأرقام حول فائدة عديد القوات المرخصة، والمعيّنة،  •
 ٢٠٠٨مارس /آذار في ٩٠١٠والمدربة حسب ما أشار إليه تقرير وزارة الدفاع 

 ).٩٠١٠تقرير القسم  ("اس الاستقرار والأمن في العراققي"
 

أو مصادقات /المنهجية المتبعة في جمع المعلومات، وتشمل مدى مراجعات و •
 .وزارة الدفاع على صحة هذه المعلومات

  
 لوزارة الدفاع ٩٠١٠من أجل تحقيق الأهداف، راجع المفتش العام وحلل تقرير القسم 

 المتعلق بقوات الأمن العراقية وقارن المعلومات الواردة فيه ،٢٠٠٨مارس /آذارالصادر في 
آما راجع المفتش العام أيضاً التقارير السابقة التي أعدها آل . ٩٠١٠مع تقارير سابقة للقسم 

تقرير (من المفتش العام، وفرقة منطقة الخليج، واللجنة المستقلة للقوات الأمنية في العراق 
ش العام أيضاً مباحثات مع مسؤولين في مكتب نائب وزير وعقد المفت. ، وغيرها)جونز

  ). السياسة(الدفاع 
  

فرضت خطة التدقيق على المفتش العام إجراء مباحثات والحصول على معلومات مع 
، والقيادة الأمنية الانتقالية (MNF-I)مسؤولين في القوات المتعددة الجنسيات في العراق 

، والفيلق المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I)المتعددة الجنسيات في العراق 
(MNC-I) .تلقى . وآأساس لهذه المباحثات قدم المفتش العام أسئلة خطية تتعلق بالأهداف

المفتش العام أجوبة خطية على الأسئلة من خلال مكتب نائب وزير الدفاع في وقت متأخر 
لكن المفتش . حسب ما هو مناسبمن دورة المراجعة وأدخل هذه المعلومات إلى هذا التقرير 

العام يخطط لتنفيذ متابعة إضافية مع مسؤولين أميرآيين في العراق للحصول على فهم أآثر 
  .شمولاً لمنهجيات جمع البيانات وإعداد التقارير آما لجهود تقوية العمليات ذات العلاقة
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  النتائج
ذلت لتحسين المعلومات المتعلقة تظهر نتائج عمل المفتش العام حتى هذه النقطة ان الجهود بُ

بأعداد قوات الأمن العراقية المرخصين، والمعيّنين، والمدرّبين المشمولين في تقارير وزارة 
لكن التفاصيل الواردة في هذه التقارير وفي غيرها من المعلومات . ٩٠١٠الدفاع حول القسم 

ويعود . فائدة بيانات الأرقامالمتوفرة تقترح ضرورة مواصلة الحذر عند الاعتماد على دقة و
  :ذلك للأسباب التالية

  
استمرار وجود حالات من التشكيك حول العدد الحقيقي للأفراد العراقيين المعيّنين  •

هناك أسماء . والمدربين الذين يلتحقون فعلاً بوظائفهم في أي وقت من الأوقات
خدمة لأسباب عدد آبير من الأفراد مسجلين على جدول الرواتب غير متوفرين لل

 .متنوعة مثل تغيبهم بإجازة، أو تغيبهم بدون إذن، أو إصابتهم بجروح، أو مقتلهم
 

التغييرات المتطورة في منهجية إعداد التقارير تجعل من الصعب مقارنة  •
 .المعلومات الواردة في تقرير معيّن مع تلك الواردة في تقارير سابقة

  
درّبون لا تتطابق بسهولة مع أعداد الأفراد أعداد الأفراد الذين أبلغ عنهم بأنهم م •

بالإضافة إلى . المعينين، لان أرقام هذه الأعداد الأخيرة تشمل أفرادا لم يتدربوا بعد
ذلك، تشمل أرقام أعداد الأفراد المعينين والمدربين اشخاصاً ترآوا الخدمة، ومن 

ه مؤشر غير المعترف به بشكل واسع على ان عدد الأفراد المدربين هو بحد ذات
 .آاف لقدرة القوات

  
النقص في الضباط وضباط الصف المنخرطين في قوات الأمن العراقية يظل  •

 .يُشكِّل نقصاً مهماً طويل الأمد سوف تتطلب معالجته عقداً من الزمن
  

هناك ضرورة معترف بها في الحاجة إلى قوات أمن عراقية إضافية بحلول العام  •
تمرد قادرة على حماية البلاد من التهديدات الداخلية  لتكوين قوة لمكافحة ال٢٠١٠

 .وحالات التمرد
  

لا زالت قوات الأمن العراقية تعتمد على دعم لوجستي ذو شأن آبير من قوات  •
 .الائتلاف

  
مع الترآيز الحالي على معالجة حاجات الأمن الداخلي لا يزال من الضروري  •

 .زمة لمقاومة التهديدات الخارجيةالترآيز الطويل الأمد على هيكلية القوات اللا
  

أفادت التقارير انه تم استخلاص المعلومات حول أعداد قوات الأمن العراقية، المشمولة في 
، من مصادر متعددة داخل الوزارات العراقية الفردية استناداً إلى ٩٠١٠تقارير القسم 



 (SIGIR) المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق إشراف
 

 
 

٢٦٠ 

طوير نظام إلي للبيانات تشمل هذه المعلومات الجهود الجارية لت. عمليات تستمر في التطور
نفذت وزارة الدفاع بعض . لادارة مساءلة ومحاسبة ودفع رواتب القوات العسكرية العراقية
لكن، .  والتعليق عليها٩٠١٠الجهود لتحديد درجة اعتمادية البيانات المقدمة في تقارير القسم 

 يتوقع المسؤولون مع تسلم الحكومة العراقية سيطرة اآبر على القوات المدربة والمعيّنة،
. الأميرآيون انه سوف تتوفر لهم رؤية اقل وضوحاً حول درجة الاعتماد على البيانات

سوف تقيم المتابعة اللاحقة للمفتش العام جهود تحسين جمع المعلومات ودرجة الاعتماد 
  .عليها

 
  تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق

سمية على مسودة هذا التقرير ودمجت هذه  تعليقات غير ر(OSD)زود مكتب وزير الدفاع 
زودت القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة . التعليقات في هذا التقرير، حسب ما هو ملائم

 تعليقات على مسودة هذا التقرير اتفقت بصورة عامة مع (MNSTC-I)الجنسيات في العراق 
اً تعليقات محددة على البيانات آما زودت هذه القيادة أيض. الاستنتاجات الواردة في التقرير

  .الواردة في هذا التقرير التي قمنا بإدخالها حسب ما هو ملائم
  

علقت القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق بالقول ان مباحثات المفتش العام 
وبة القوات الإضافية للأمن الداخلي المطل) ٢(النقص في الضباط وضباط الصف، ) ١(حول 

النواقص في ) ٤(تجنيد قوات الشرطة يتجاوز سعة التدريب، ) ٣(، ٢٠١٠بحلول العام 
لكن على الرغم من أن بعض المعلومات . الدعم اللوجستي والقتالي آانت خارج نطاق العمل

الواردة في هذا التقرير تذهب إلى أبعد من الأهداف المحددة بشأن دقة الأعداد، فإن هذه 
بالنسبة للأهداف الأوسع لأنها تزود سياقاً مهماً لفهم دقة وفائدة المعلومات المعلومات مهمة 

  .الواردة في التقارير
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  الجهود الأميرآية لمكافحة الفساد في تطبيق خطة الإدارة المعدلة

  )٢٠٠٨/أبريل، نيسان SIGIR 08-016تقرير (
  

  المقدمة
هذا آخر تقرير ضمن سلسلة التقارير التي أعدها المفتش العام لتقييم جهود الحكومة 

لبرامج إدراآاً منه نفذ المفتش العام مراجعات لهذه ا. الأميرآية في مكافحة الفساد في العراق
وصف . للتأثير الهام على إعادة الإعمار الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي في العراق

  ".التمرد الثاني"المفتش العام تأثير الفساد في العراق على انه 
  

استنتجت تقارير سابقة للمفتش العام ان الجهود الأميرآية في هذا المجال تنقصها خطة شاملة 
 تربط البرامج باستراتيجية إجمالية آما بخطوط قاعدية يمكن من خلالها قياس تقدم مقاييس
علاوة على ذلك، وجد المفتش العام ان هذه الجهود مرت بفترات من نشاط عالٍ . مدى التقدم

يناير /أشار المفتش العام في تقريره الصادر في آانون الثاني. وفترات آانت فيها هزيلة
رآية في العراق اتخذت أو أنها تنوي اتخاذ خطوات لتحسين ، ان السفارة الأمي٢٠٠٨

أآد . النشاطات الأميرآية لمكافحة الفساد وآجزء من خطة جديدة لادارة جهود مكافحة الفساد
المفتش العام انه في حال تم تطبيق هذه الإجراءات بصورة فعالة فأنها قد تعالج آافة 

عام في هذا التقرير بمراجعة التقدم الذي حققته يتمثل هدف المفتش ال. توصيات المفتش العام
  .آل من وزارة الخارجية والسفارة الأميرآية في هذا الصدد

  
  النتائج

وجد المفتش العام ان وزارة الخارجية والسفارة الأميرآية تتخذان خطوات لتطبيق خطة 
انون  آ٩مكافحة الفساد المعدلة التي صادقت عليها وزيرة الخارجية الأميرآية في 

، مع ان الخطة هي الآن في المراحل المبكرة من التطبيق يعتبر التقدم ٢٠٠٨يناير /الثاني
تدعم أعمال حديثة أهداف الخطة لرفع درجة أولوية . المحقق حتى هذه النقطة مشجعاً

نشاطات مكافحة الفساد من خلال إعادة تنظيم الموظفين والموجودات وتحسين الإشراف 
مارس /  آذار ١١ الخصوص، عينت وزارة الخارجية الأميرآية في على وجه. والتنسيق
 منسقاً جديداً لمبادرات مكافحة الفساد في العراق الذي سوف يرفع تقاريره مباشرة ٢٠٠٨

. إلى نائب رئيس البعثة وسوف يزامن آافة السياسات والبرامج الأميرآية لمكافحة الفساد
ظفين في مكتب المنسق وهي في طور تعيين علاوة على ذلك، أعادت السفارة تعيين مو
  .موظفين مجربين في أعمال مكافحة الفساد

  
فقد وضعت مسودة إطار . آما أن السفارة باشرت أيضاً تحرآها إلى الأمام بطرق اخرى

عمل استراتيجية أولية لمكافحة الفساد، وشكلت سبع مجموعات عمل فرعية لمكافحة الفساد 
)ACWG (دة من المسؤولية آوضع الاستراتيجية والتخطيط، وعمليات تتمتع بمجالات محد
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  المختصرات والتعريفات
  

 لإعادة إعمار العراق  الخاصيتضمن هذا القسم جميع المختصرات الموجودة في تقرير المفتش العام
(SIGIR) 

 
 

ACRONYMS DEFINITIONS ARABIC  
ABOT : Al Basrah Oil Terminal محطة البصرة لتحميل النفط 
ACWG: Anticorruption Working Group ة الفسادمجموعة عمل مكافح 
ARTWG Asset Recognition and Transfer 

Working Group 
  الأصول ونقلهاالتعرّف علىمجموعة عمل 

AT: Advisory Team الفريق الاستشاري 
AWOL: Absent Without Leave بدون إذنغياب   
BCT: Brigade Combat Team فريق اللواء القتالي 
BIAP: Baghdad International Airport  الدوليبغدادمطار  
BSA: Board of Supreme Audit المجلس الأعلى للتدقيق  
BSH: Basrah Regional Airport الإقليمي مطار البصرة  
CATT: Coalition Army Advisory 

Training Team 
فريق التدريب الاستشاري لجيش سلطة 

 الائتلاف
CAP: Community Action Program تمع المحليبرنامج عمل المج 
CAPS: Commercial Accounts Payable 

System 
  نظام الذمم الدائنة التجارية

CBI: Central Bank of Iraq البنك المرآزي العراقي 
CCC-I: Central Criminal Courts Iraq المحاآم الجنائية المرآزية العراقية 
CD: Capacity Development  القدراتتطوير  
CDG: Community Development Group تنمية المجتمع المحليةمجموع  
CENTCOM: U.S. Central Command للقوات المسلحة قيادة المنطقة الوسطى 

  الأميرآية
CERP: Commander’s Emergency 

Response Program 
  برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

CFAR: Contingency Federal Acquisition 
Regulation 

  ون التملك الفدرالي للطوارئقان

CFLCC: Coalition Forces Land 
Component Command 

  قيادة المكوّن الأرضي لقوات الائتلاف

CHRP: Commanders Humanitarian 
Relief and Reconstruction Fund 

صندوق الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار 
  للقادة
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CID-MPFU: U.S. Army Criminal 

Investigation Command, Major 
Procurement Fraud Unit 

وحدة الكشف عن الاحتيال في المشتريات 
الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية للجيش 

 الأميرآي
CLFCC: Coalition Forces Land 

Component Command 
  قيادة المكوّن الأرضي لقوات الائتلاف

CMATT: Coalition Military Assistance 
Training Team 

فريق التدريب للمساعدة العسكرية التابع 
  للتحالف

COFE: Committee of Financial Experts  الخبراء الماليينمن لجنة  
CoI Commission on Integrity 

(previously known as 
Commission on Public Integrity) 

  هيئة النزاهة

CoM: Council of Ministers راءمجلس الوز  
Compact: International Compact with Iraq الدولي مع العراقالعهد   
CoR: Council of Representatives مجلس النواب  
CPA: Coalition Provisional Authority سلطة الائتلاف المؤقتة 
CPATT: Civilian Police Assistance 

Training Team 
 طة للشريدانيالمالتدريب مساعدة فريق 

CSP: Community Stabilization 
Program 

 محليبرنامج استقرار المجتمع ال

CY: Calendar Year السنة التقويمية  
DAD: Donor Assistance Database قاعدة بيانات مساعدات المانحين 
DBE: Department of Border 

Enforcement 
  القانون على الحدود تطبيقدائرة فرض

DCAA: Defense Contract Audit Agency وآالة تدقيق العقود الدفاعية 
DCIS: Defense Criminal Investigative 

Service 
  التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاعخدمة

DFAS: Defense Finance and Accounting 
Service 

   المالية والمحاسبة الدفاعيةخدمة

DFI: Development Fund for Iraq ية العراقصندوق تنم 
DoD: Department of Defense وزارة الدفاع 
DoD OIG: Department of Defense Office of 

Inspector General 
 مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع

DoJ: Department of Justice وزارة العدل 
DoS: Department of State وزارة الخارجية 
DoS OIG: Department of State Office of 

Inspector General 
 مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية

EC: European Commission المفوضية الأوروبية 
EFT: Electronic Funds Transfer لأموالالإلكتروني ل التحويل 
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ePRT: Embedded Provincial 
Reconstruction Team 

 فرق إعادة الإعمار المرافقة

ESF: Emergency Support Funds أموال الدعم للطوارئ  
FBI: Federal Bureau of Investigation مكتب التحقيقات الفدرالي 
FMIS Financial Management 

Information System 
  نظام المعلوماتية للإدارة المالية

FMR: Financial Management 
Regulation 

   الإدارة المالية لدى وزارة الدفاعقانون

FMS: Foreign Military Sales  الأجنبيةالمبيعات العسكرية  
FOB: Forward Operating Base القواعد العاملة الأمامية 
FOGC: Federal Oil and Gas Council المجلس الاتحادي للغاز والنفط  
FY: Fiscal Year السنة المالية 
GAO: Government Accountability 

Office 
 لحكوميةمكتب المحاسبة ا

GDP: Gross Domestic Product الناتج القومي الإجمالي  
GEO: Governorate Electoral Office  نتخابيالامحافظة المكتب  
GOI: Government of Iraq الحكومة العراقية 
GRD: Gulf Region Division فرقة منطقة الخليج 
GRN: Gulf Region North الشماليةمنطقة الخليج   
GWOT: Global War On Terrorism الحرب العالمية على الإرهاب 
HDD: Horizontal Directional Drilling  الاتجاهيالأفقيالحفر   
HEAD: Higher Education and 

Development 
  التعليم العالي والتنمية

HJC: Higher Judicial Council مجلس القضاء الأعلى 
IA: Interagency Agreement تفاقيات بين الوآالاتالا  
IAER: Iraq Agricultural Extension 

Revitalization 
  إعادة إحياء الإرشاد الزراعي العراقي

IABM: International Advisory and 
Monitoring Board 

  الهيئة الدولية الاستشارية والرقابية للعراق

ICBG: Iraqi Company for Bank 
Guarantees 

  ية للكفالات المصرفيةالشرآة العراق

ICCTF: International Contract Corruption 
Task Force 

  الفساد في العقود الدولية مكافحةةقوة مهم

ICE: Immigration and Customs 
Enforcement 

  وآالة فرض قوانين الهجرة والجمارك

ICITAP: International Criminal 
Investigative Training Assistance 
Program 

لتدريب في لالدولي المساعدة برنامج 
  التحقيقات الجنائية

ICO: Iraqi Correctional Officers ضباط عراقيين لإصلاح السجناء  
ICS: Iraqi Corrections Services  العراقية)السجون(مرافق التأديب   
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IDA: International Development 
Association (World Bank) 

 )البنك الدولي (مية الدوليةرابطة التن

IDP Internally Displaced Person البلادرون في داخلمهج   
IFMIS: Iraq Financial Management 

Information System 
  نظام المعلوماتية للإدارة المالية في العراق

IG: Inspector General المفتش العام 
IIGC: Iraq Inspectors General Council س المفتشين العامين العراقيمجل 
IHEC: Independent High Electoral 

Commission 
  اللجنة العليا المستقلة للانتخابات

IHT: Iraqi High Tribunal المحكمة العليا العراقية  
IJIP: Iraq Justice Integration Project مشروع تكامل القضاء في العراق  
IMET: International Military and 

Education Training 
  التدريب العسكري والتعليمي الدولي

IMF: International Monetary Fund صندوق النقد الدولي 
INCLE: International Narcotics Control 

and Law Enforcement Fund 
(INL) 

فرض لرقابة على المخدرات واصندوق 
   الدوليتطبيق القانون

INCTF: Iraqi National Counter-Terrorism 
Force 

  القوات الوطنية العراقية لمكافحة الإرهاب

INL: Bureau of International Narcotics 
and Law Enforcement Affairs 
(DoS) 

 مكتب المخدرات وفرض تطبيق القانون
 )وزارة الخارجية (الدولي

IOM: International Organization for 
Migration 

   للهجرةالمنظمة الدولية

IPA: International Police Advisor مستشار دولي للشرطة 
IPS: Iraqi Police Service الشرطة العراقيةخدمة   
IPTP: Iraqi Police Training Program العراقيةبرنامج تدريب قوات الشرطة   
IRFFI: International Reconstruction 

Fund 1 
 ار العراقالصندوق الدولي لتمويل إعادة إعم

 الأول
IRFF2: International Reconstruction 

Fund 2 
 الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق

 الثاني
IRMS: Iraq Reconstruction Management 

System 
 نظام إدارة إعادة إعمار العراق

IRR: Iraqi Republic Railway سكة حديد الجمهورية العراقية 
IRRF: Iraq Relief and Reconstruction 

Fund 
 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

IRRF 1: Iraq Relief and Reconstruction -1  الأولصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
IRRF 2 Iraq Relief and Reconstruction -2  الثانيصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
IRS-CI: Internal Revenue Service, 

Criminel Investigation 
قسم التحقيقات الجنائية لدى مصلحة ضريبة 

  الدخل
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ISF: Iraqi Security Force قوات الأمن العراقية 
ISFF: Iraq Security Forces Fund صندوق قوات الأمن العراقية 
ISP: Infrastructure Security Protection برنامج حماية أمن البنية التحتية  
ISX: Iraq Stock Exchange سوق الأوراق المالية العراقي  
ITAO: Iraq Transition Assistance Office مكتب المساعدة الانتقالية للعراق 
JASG-I Joint Area Support Group-Iraq مجموعة الدعم للمنطقة المشترآة في العراق  
JCC-I/A: Joint Contracting Command-

Iraq/Afghanistan 
القيادة المشترآة للعقود في العراق 

 وأفغانستان
JCTSR: Joint Committee to Transfer 

Security Responsibility 
 اللجنة المشترآة لنقل مسؤولية الأمن

JEDI: Judicial Education and 
Development Institute 

  معهد التعليم والتطوير القضائي

JHQ-AT: Joint Headquarters-Advisory 
Team 

الفريق الاستشاري في مرآز القيادة 
  المشترآة

JPS: Judicial Protection Service خدمة الحماية القضائية  
JROC: Joint Reconstruction Operation 

Center 
  مرآز العمليات المشترآة لإعادة الاعمار

KBR: Kellogg Brown & Root, Inc. شرآة آيلوغ، براون أند روت، انك 
Km: Kilometer آيلومتر  
KRG Kurdistan Regional Government حكومة إقليم آردستان  
KV: Kilovolt آيلو فولت  
LADP: Local Area Development 

Programme 
  برنامج تنمية المناطق المحلية

LGP: Local Governance Programs برامج الحكم المحلي 
LOGCAP: Logistics Civilian Augmentation 

Program 
 برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني

MAAWS: Money as a Weapon System المال آنظام سلاح 
MBPD: Million Barrels Per Day مليون برميل في اليوم  
MCC: Major Crimes Court محاآم الجنايات الرئيسية  
MCTF: Major Crimes Task Force فريق مهمات الجرائم الرئيسية  
MDHU: Modular Detainer Housing Unit وحدة إسكان موحدة المعايير للسجناء  
MET: Ministerial Engagement Team فرق إشراك الوزارات  
METSI: Middle East Transition Support 

Initiative 
  مبادرة دعم الانتقال في الشرق الأوسط

MMPW: Ministry of Municipalities and 
Public Works 

 وزارة البلديات والأشغال العامة

MMC-I: Multi-National Corps-Iraq فيلق القوات المتعددة الجنسيات في العراق 
MND: Multi-National Division الفرقة المتعددة الجنسيات  
MND-NE Multi-National Division-

Northeast 
   الشمال الشرقي–الفرقة المتعددة الجنسيات 
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MNF-I: Multi-National Force-Iraq القوات المتعددة الجنسيات في العراق 
MNSTC-I: Multi-National Security 

Transition Command-Iraq 
القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في 

 العراق
MOD: Ministry of Defense وزارة الدفاع  
MoDM Ministry of Displacement and 

Migration 
  وزارة المهجرين والهجرة العراقية

MOE: Ministry of Electricity وزارة الكهرباء  
MOF: Ministry of Finance وزارة المالية  
MOI: Ministry of Interior وزارة الداخلية  
MOU: Memorandum of Understanding مذآرة تفاهم  
MTOE: Modified Table of Organization 

and Equipment 
  الجدول المعدل للتنظيم والمعدات

MW: Megawatt ميغا واط 
MWh: Megawatt-hour ميغا واط ساعة  
NCD: National Capacity Development  العراقية(الوطنية إنماء القدرات(  
NCO: Non-commissioned Officer ضباط الصف  
NDAA: National Defense Authorization 

Act 
  )الأميرآي(الدفاع القومي قانون تفويض 

NDS: National Development Strategy  وزارة  ()للعراق(استراتيجية التنمية الوطنية
 )الخارجية

NEA-I: Bureau of Near Eastern Affairs-
Iraq (DoS) 

 العراق- الأوسطمكتب شؤون الشرق 

NFI: Non-food Item مواد غير غذائية  
NGO: Non-Governmental Organization غير حكوميةمنظمة  
NP: National Police  العراقية(الشرطة الوطنية(  
NRRRF: Natural Resources Risk 

Remediation Fund 
خطار التي تتعرض صندوق إعادة إصلاح الأ

  لها الموارد الطبيعية
O&M: Operations & Maintenance التشغيل والصيانة 
OMB: Office of Management and 

Budget 
 مكتب الإدارة والموازنة

OPA: Office of Provisional Affairs حتياطيةمكتب الشؤون الا  
ORHA: Office of Reconstruction and 

Humanitarian Assistance 
  مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية

OTI: Office of Transition Initiatives ةمكتب المبادرات الانتقالي  
PC: Provincial Council  محافظةالمجلس  
PCO: Project and Contracting Office مكتب المشاريع والعقود 
PEG: Provincial Economic Growth  للمحافظات ة الاقتصاديالتنميةبرنامج  
PEZ: Pipeline Exclusion Zone  نابيبالأخطوط لحظر المناطق  
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PHC: Primary Health Care ية الصحية الأوليةالعنا 
PIC: Provincial Iraqi Control سيطرة المحافظات العراقية  
P.L Public Law قانون عام  
PM: Prime Minister رئيس الوزراء 
PRDC: Provincial Reconstruction 

Development Committees 
  وتنمية المحافظاتلجان إعادة إعمار

PRT: Provincial Reconstruction Team فِرَق إعادة إعمار المحافظات  
PST: Provincial Support Team فِرَق دعم المحافظات  
QA: Quality Assurance ضمان النوعية 
QC: Quality Control مراقبة النوعية  
QM: Quality Management النوعية/إدارة الجودة  
QRF: Quick Response Fund صندوق الاستجابة السريعة 
RCC: Regional Contract Command  القيادة الإقليمية للعقود  
RCT: Regimental Combat Team  الألوية القتاليةفرق  
RIE: Restore Iraq Electricity إعادة آهرباء العراق إلى وضعها السابق  
RIO: Restore Iraq Oil إعادة نفط العراق إلى وضعه السابق  
RLA: Resident Legal Advisor تشارون قانونيون مقيمونمس  
RO-RO Roll On-roll Off رصيف التحميل والتفريغ المباشر للسفن  
RTI: Research Triangle Institute  تراينغلريسيرتش (الأبحاثمثلث معهد (   
SBA: Stand-By Arrangement (IMF) من صندوق  ( الاحتياطية القروضترتيبات

 )النقد الدولي
SCADA: Supervisory Control and Data 

Acquisition 
  نظام الإشراف والتحكم واآتساب المعطيات

S/CRS: Department of State Office of the 
Coordinator for Reconstruction 
and Stabilization 

مكتب مُنسق إعادة الإعمار وإرساء 
  )الأميرآية ( في وزارة الخارجيةالاستقرار

SIGAR: Special Inspector General for 
Afghanistan Reconstruction 

  المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان

SIGIR: Special Inspector General for 
Iraq Reconstruction 

  لإعادة إعمار العراق الخاصالمفتش العام

SOC: South Oil Company شرآة نفط الجنوب 
SOP: Standard Operating Procedures معياريةلإجراءات التشغيلية الا  
TAL: Transitional Administrative Law القانون الإداري الانتقالي  
TDP: Targeted Development Program المستهدفة (برنامج التنمية المُحدّدة الأهداف(  
TCA: Trade and Cooperation 

Agreement 
 اتفاقية تجارة وتعاون

TFBSO: Task Force to Improve Business 
and Stability Operations 

 لتحسين عمليات الأعمال قوة المهمات
 والاستقرار

TIFRIC: Theater Internment Facility 
Reintegration Center 

  مرآز إعادة تكامل مرافق الاحتجاز الميدانية
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Treasury: United States Department of 
Treasury 

  وزارة المالية الأميرآية

UEPS: Universal Electronic Payment 
System 

  الشامل/نظام الدفع الإلكتروني العالمي

UK: United Kingdom المملكة المتحدة  
UN: United Nations الأمم المتحدة 
UNAMI: UN Assistance Mission for Iraq بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة  
UNCAC: UN Convention Against 

Corruption 
   المتحدة لمكافحة الفسادالأمم ميثاق

UNDG: United Nations Development 
Group 

 مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة

UNDG- ITF: United Nations Development 
Group Iraq Trust Fund 

صندوق الائتمان العراقي لدى مجموعة 
  التنمية في الأمم المتحدة

UNDP: United Nations Development 
Programme 

 برنامج الأمم المتحدة للتنمية

UNHCR: United Nations High 
Commissioner for Refugees 

  المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة

UNICEF: United Nations Children’s Fund  للأطفال المتحدة الدولي الأممصندوق 
  )اليونيسيف(

UNSCR: United Nations Security Council 
Resolution 

   التابع للأمم المتحدةالأمنقرار مجلس 

USAAA: United States Army Audit 
Agency 

 وآالة التدقيق في الجيش الأميرآي

USACE: United States Army Corps of 
Engineers 

 سلاح الهندسة في جيش الولايات المتحدة

USAID: United States Agency for 
International Development 

 الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية

USAID: OIG United States Agency for 
International Development Office 
of the Inspector General 

مكتب المفتش العام لدى الوآالة الأميرآية 
 للتنمية الدولية

USIP: U.S. Institute of Peace معهد السلام الأميرآي  
USTDA: U.S Trade and Development 

Agency 
  الوآالة الأميرآية للتجارة والتنمية

WHO: World Health Organization منظمة الصحة العالمية  
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وأآملت السفارة جردة أولية . التقييم، والتعليم العام، وإزالة النزاعات من البرامج وتنسيقها
بالإضافة إلى ذلك، وبغرض . لكافة برامج مكافحة الفساد الممولة من الحكومة الأميرآية

قية قررت السفارة الأميرآية ان تتعقب وضعية آل رصد وتزويد الدعم لجهود الحكومة العرا
مبادرة لمكافحة الفساد، والتي أعلنت عنها الحكومة خلال مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقد في 

  .٢٠٠٨يناير /الأول من آانون الثاني
  

لاحظ المفتش العام وتشجّع بسبب التقدم الذي حققته السفارة خلال مجرد فترة ثلاثة اشهر منذ 
في الوقت الحاضر، تعالج السفارة . تقرير المفتش العام الأخير حول مكافحة الفسادصدور 

، لكون الجهود السابقة ٢٠٠٨يناير /القلق الذي أثاره المفتش العام في آانون الثاني
 تنشيط وتنسيق الجهود الأميرآية لمكافحة الفساد آانت غير فعالة إلى درجة آبيرة  لإعادة

يستمر المفتش العام في تشجيع الالتزام . لمتابعة المستمرة من الإدارةوعانت من عدم توفر ا
المستدام للسفارة بالإدارة الفعالة لجهود مكافحة الفساد وبالأخص بالنسبة للقيادة والإشراف 

سوف يستمر المفتش العام في تزويد تقارير ربع . من جانب مسؤولين آبار على أساس يومي
  .نامجسنوية حول وضعية هذا البر

  
  تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق

زود المفتش العام مسودة من هذا التقرير إلى وزارة الخارجية الأميرآية والى السفارة 
  .الأميرآية في بغداد، ولم تقدم أي واحدة منهما تعليقات على مسودة التقرير

  
 ولكن يجب تحقق بعض التقدم: نقل مشاريع إعادة الاعمار إلى الحكومة العراقية

  .تنفيذ تحسينات إضافية لتجنب الهدر
  )٢٠٠٨أبريل / ، نيسان SIGIR -8-017التقرير (
  

  المقدمة
هذا التقرير هو آخر التقارير في سلسلة أعدها المفتش العام حول نقل مشاريع إعادة الاعمار 

ش العام في وآما ابلغ عنه المفت.  إلى الحكومة العراقية)٦٩٢(الممولة من الحكومة الأميرآية
، من الضروري تنفيذ عملية فعّالة لنقل مشاريع الاستثمارات )٦٩٣(٢٠٠٧يوليو / تقرير تموز 

السبب الأول، سوف تتيح هذه العملية للحكومة : الرأسمالية وذلك لثلاثة أسباب رئيسية
العراقية بان تدرك أن تنفيذ المشروع قد أنجز وان الولايات المتحدة زودت آافة الوثائق 

السبب الثاني، تصادق هذه العملية على شرعية قبول الحكومة . اللازمة والتدريب الضروري
السبب الثالث، قبول . العراقية للمسؤولية بشان تشغيل وصيانة واستبدال رأسمال المشروع

الحكومة العراقية للمشاريع وصيانتها أمر حاسم لضمان عدم هدر مليارات الدولارات من 
آية لإعادة الاعمار بسبب عدم الصيانة والاستعمال غير الصحيح للأصول المساعدة الأمير

  .الرأسمالية
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  :حدد المفتش العام سابقاً المشاآل التالية في عملية نقل الأصول

 
غياب عملية موحدة بين الوآالات الأميرآية لنقل المشاريع المنجزة إلى الحكومة  •

  .العراقية
 أو نقل -آوزارة الكهرباء مثلاً-ارات فرديةنقل من جانب واحد للمشاريع إلى وز •

المشاريع إلى مسؤولين في المحافظات أو مسؤولين محليين بدون الحصول على 
ضمانات بأن المسؤولين في الوزارات الذين يملكون سلطة إنفاق تخصيصات 

  .الموازنة مستعدون لتأميم استدامة المشروع المنقول
  

تحسين العملية آما لتحسين إمكانيات قيام الحكومة شملت توصيات المفتش العام خطوات ل
  .العراقية بالصيانة الصحيحة للأصول المنقولة

  
هدف هذه المراجعة هو تحديد التقدم الأميرآي في تنفيذ توصية توجيهية رئيسية واحدة قدمها 

ة المفتش العام لتحسين دقة سياسات الولايات المتحدة وخططها وإجراءاتها المتبعة في عملي
سوف . نقل مشاريع إعادة الاعمار الممولة من الحكومة الأميرآية إلى الحكومة العراقية

تعالج تقارير مستقبلية توصيات أخرى قدمها المفتش العام حول نقل الأصول آما حول جهود 
  .الحكومة العراقية لاستدامة هذه الأصول المنقولة

  
  النتائج

نشاطات إعادة الاعمار خطوات لتحسين سياسات اتخذت الوآالات الأميرآية المشارآة في 
وخطط وإجراءات نقل الأصول، ولكن يجب تنفيذ أعمال إضافية لمعالجة مشاآل قديمة العهد 

تقع مسؤوليات إدارة نشاطات نقل الأصول على عاتق . عرقلت التطبيق الفعال للبرامج
  .وليةوزارة الخارجية، وزارة الدفاع والوآالة الأميرآية للتنمية الد

  
 مكتب المساعدة الانتقالية للعراق في وزارة -الهيئة الرئيسية المكلفة بإدارة هذه الجهود

) ARTWG( شكلت مجموعة عمل تعيين الأصول ونقلها -) ITAO(الخارجية الأميرآية 
أدت هذه الجهود إلى وضع مسودة اتفاقية . تضم أعضاء من وآالات أخرى لتنفيذ المشاريع

. حول عملية النقل الأميرآية قد تستعملها آافة الوآالات المنفذة للمشاريع) IA(بين الوآالات 
يعالج هذا العمل حالات القلق السابقة لدى المفتش العام بسبب عدم اشتراك آافة الوآالات في 

مكتب المساعدة الانتقالية .  تنص على تطبيق سياسة نقل موحدة٢٠٠٦اتفاقية وقِعت عام 
مع ) MOU" (مذآرة تفاهم"، مسودة ٢٠٠٧نوفمبر / في تشرين الثاني للعراق وضع أيضاً 

مع ذلك، فإن . الحكومة العراقية فيما يخص الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بنقل الأصول
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 ومسودة الاتفاقية مع الحكومة IAالتغييرات الإجرائية المنصوص عليها في مسودة الاتفاقية 
  . حرجة معينة في عملية النقلالعراقية لم تعالج بالكامل نواقص 

  
سوف تعرّض هذه النواقص، في حال عدم معالجتها بصورة آافية، مجمل الاستثمارات 

الأميرآية في العديد من مشاريع الأصول الرأسمالية إلى خطر استعمالها بصورة غير فعّالة 
رة، القلق القائم قد تزيد هذه الحالة، بدرجة آبي. وغير آفاية أو عدم استعمالها على الإطلاق 

حدد المفتش العام . حول الهدر المرتبط بنشاطات إعادة الاعمار الأميرآية في العراق
  :المجالات التالية التي تتوجب معالجتها

  
يفتقر البرنامج حالياً إلى إجراءات مساءلة ومحاسبة واضحة لادارة عملية النقل،  •

لخارجية، وزارة الدفاع والوآالة فيما بين الوآالات المشارآة بالبرنامج أي وزارة ا
آما أن الهيكلية الإدارية الإجمالية للبرنامج مجزأة مما . الأميرآية للتنمية الدولية

فعلى سبيل المثال، . يؤدي إلى ممارسات غير فعالة وغير آافية في نقل الأصول
مشاريع ممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار ) IA(شملت مسودة الاتفاقية 

 ممولة - مليار دولار ٢٫٢ فقط واستثنت مشاريع بقيمة إجمالية تزيد عن العراق
الذي تديره الوآالة الأميرآية للتنمية ) ESF(من صندوق دعم الاقتصاد 

الذي تديره وزارة ) ISFF(وصندوق قوات الأمن العراقية  ) USAID(الدولية
 ذلك، فان  علاوة على-) CERP(الدفاع وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد 

مجموعة العمل هيئة غير رسمية تعتمد على تعاون الأعضاء اآثر مما تعتمد على 
وبذلك لا . خطوط واضحة لسلطة إدارية وعلى تطبيق سياسات وممارسات معيّنة

  .توجد أية آلية تضمن المحاسبة
 

بين الوآالات الأميرآية لإعادة الاعمار لا تتضمن معايير ) IA(مسودة الاتفاقية  •
حدة لعملية نقل الأصول بل تعطي توجيهات للوآالات حول آيفية تطبيق مو

هذا التعدد في المسؤوليات يؤدي إلى انتشار معايير . سياساتها وإجراءاتها الخاصة
وإجراءات مختلفة تساهم في غياب الشفافية في عملية النقل وتخلق الفوضى 

ل عملية التدقيق هذه ابلغ خلا. للولايات المتحدة وللحكومة العراقية في آن واحد
، ومن فرقة منطقة )USAID(مسؤولون من الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 

ان ) MNSTC-I(ومن القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات  ) GRD(الخليج
مسؤولين من الوآالة أميرآية لإعادة الاعمار قد يبحثون عن مسؤولين عراقيين 

ع على وقبول المشاريع على مستويات لا حصر لها، تشمل راغبين في التوقي
وبمثابة استجابة وآمحاولة أخيرة، قام . وزارات، ومحافظات ومجتمعات محلية

مسؤولون أميرآيون في بعض الحالات بنقل مشاريع من جانب واحد بسبب فشل 
مع . محاولاتهم الحصول على قبول رسمي للمشروع من جانب الحكومة العراقية
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تتضمن توجيها حول استعمال هذا الإجراء، فإنه في ) IA(مسودة الاتفاقية ان 
فعلى سبيل المثال، . بعض الحالات قد يتجاوز حجم عمليات النقل ما آان متوقعاً

، ٢٠٠٧ديسمبر /تعددة الجنسيات في آانون الأولأبلغت القيادة الأمنية الانتقالية الم
مشروع ممول من صندوق إغاثة  ٥٧٥وزارتين بأنها ستنقل من جانب واحد 

 ٣٨٨عدلت هذه القيادة لاحقاً هذا العدد وانزلته إلى . وإعادة إعمار العراق
نُقلت "آانت بعض المشاريع قد . مشروع، قُدرت قيمتهم بأآثر من مليار دولار

النقل من جانب واحد يعرّض الاستثمار إلى . ، في السابق"بصورة غير رسمية
  .يانتها بصورة صحيحة نظراً لطبيعته المتأصلةخطر اآبر من خطر عدم ص

 
الجهود الأميرآية للحصول على توقيع الحكومة العراقية على مذآرة التفاهم بشأن  •

لم يجب نائب رئيس الوزراء . أدوار ومسؤوليات نقل الأصول وصلت إلى مأزق
علاوة على . ٢٠٠٧نوفمبر / على مذآرة التفاهم المسلمة له في تشرين الثاني 

لك، من المحتمل ان لا تؤدي هذه المذآرة إلى تحسينات ذات شأن، حتى ولو تمّ ذ
. تنص المذآرة ان الشروط المذآورة في الوثيقة لا تلزم أي طرف: توقيعها

بالإضافة إلى ذلك، فان غياب اتفاقية موقعة مع الحكومة العراقية يثير القلق بان 
 - الموظفين، التدريب والتمويل -تتخلف الحكومة العراقية عن استثمار الموارد 

. الضرورية لتحقيق الفائدة الكاملة من الاستثمارات الأميرآية في إعادة الاعمار
  .يجب ان تصبح الحكومة العراقية فريقاً أآثر نشاطاً في العملية

  
  الاستنتاج 

لية بذلوا مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، ووزارة الدفاع والوآالة الأميرآية للتنمية الدو
جهوداً لتحسين الخطط، والسياسات والإجراءات المتعلقة بنقل الأصول إلى الحكومة 

لكن البرنامج الأميرآي يشكو باستمرار من نقاط ضعف خطيرة قد تعرض للخطر، . العراقية
يعاني البرنامج . في نهاية الأمر، الكثير من الاستثمارات الأميرآية لإعادة إعمار العراق

 من غياب هيكلية إدارية تزود سلطة محاسبة واضحة آما مجموعة شفافة من الأميرآي
تتضاعف نقاط ضعف البرنامج أآثر عند عدم الاستجابة في . سياسات وإجراءات النقل

  .الوقت المناسب للاتفاقية الرسمية لنقل الأصول التي اقترحتها الحكومة الأميرآية
  

  التوصيات
لعهد التي أثرت بصورة عكسية، ومن المتوقع ان تستمر في بغية معالجة المسائل القديمة ا

التأثير، على تطبيق برنامج نقل الأصول وخفض خطر عدم استعمال أو هدر الأصول 
الرأسمالية في العراق الممولة من الحكومة الأميرآية، يوصي المفتش العام بان يأمر السفير 

  :اق سوية بتنفيذ الأعمال التاليةالأميرآي وقائد القوات المتعددة الجنسيات في العر
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تقييم الهيكلية الإدارية الحالية لعملية نقل الأصول وتصميم هيكلية جديدة تعطي  •
  .خطوطاً واضحة للسلطة، والمسؤولية والمحاسبة

   
تصميم مجموعة موحدة وشفافة من السياسات، والعمليات والإجراءات الواجب  •

الوآالات المشارآة في آافة المشاريع اتباعها لنقل الأصول، لتستعملها آافة 
  .الأميرآية بغض النظر عن مصدر التمويل

  
المحاولة "وضع معايير محددة لإجراء عمليات نقل من جانب واحد آأسلوب  •

يجب ان تؤآد هذه المعايير بوضوح ان . لنقل الأصول الأقل خطراً" الأخيرة
ة عامة وانه يجب الأخذ عمليات النقل من جانب واحد هي الاستثناء وليست ممارس

  .في الاعتبار اآلاف الاستثمار وتعقيدات الاستدامة
  

الدخول فوراً في مباحثات رفيعة المستوى مع الحكومة العراقية حول مذآرة  •
التفاهم لنقل المشاريع المنجزة من آافة الوآالات الأميرآية لإعادة الاعمار 

  .الممولة من آافة مصادر التمويل
  

  رة والاستجابة للتدقيقتعليقات الإدا
تلقى المفتش العام تعليقات خطية على مسودة هذا التقرير من وزارة الخارجية، وفرقة منطقة 

توافق وزارة الخارجية على وجوب استعمال إجراءات موحدة لعملية نقل الأصول . الخليج
لم . بالتنفيذولكنها تعتقد بوجوب ترك التفاصيل الفنية لنقل الأصول إلى الوآالات القائمة 

توافق وزارة الخارجية على وجوب ان تشمل عملية النقل مشاريعاً منفذة من آافة مصادر 
التمويل آما لم توافق فرقة منطقة الخليج أيضاً على ان استعمال عمليات وإجراءات مختلفة 

يستمر المفتش العام في . يعرقل تسليم الحكومة الأميرآية للأصول إلى الحكومة العراقية
الاعتقاد بضرورة وضع إجراءات موحدة وسوف يتسمر في التأآد من هذه المسألة في 

  .أعمال المتابعة
 

  عمليات التدقيق الجاري تنفيذها
  :يقوم المفتش العام حالياً بعمليات التدقيق التالية

  
مراجعة الإنفاق والأداء بموجب عقود : SIGIR-7022تدقيق المفتش العام  •

 قطاعات الكهرباء والأشغال –) FluorAMEC(اميك -رالمشروع المشترك لفلو
  ).ترآيز على مراجعة العقود(المياه /العامة
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مراجعة الإنفاق والأداء بموجب عقود مؤسسة : SIGIR-7023تدقيق المفتش العام  •
  )Research Triangle Institute(تريانغل للأبحاث 

 
  ).ISFF(ن العراقية مسح صندوق قوات الأم: SIGIR-8001تدقيق المفتش العام  •

  
مراجعة الإنفاق والأداء بموجب مشاريع : SIGIR-8003تدقيق المفتش العام  •

 قطاع النفط –لاعادة الإعمار ) KBR(آيلوغ براون اند روت سرفيسز انك 
  ).ترآيز على مراجعة العقود(

  
 عملية تدقيق نفذها المفتش العم ١٠٠مراجعة : SIGIR-8004تدقيق المفتش العام  •

  ).ير شاملتقر(
  

مراجعة الإنفاق والأداء بموجب مشاريع : SIGIR-8006تدقيق المفتش العام  •
  . الأمن والعدل-بارسونز لاعادة الإعمار

  
مسح عقود الحكومة الأميرآية المتعلقة : SIGIR-8016تدقيق المفتش العام  •

  .بمهمات السلامة الشخصية في العراق
  

 عقود وزارة الدفاع الأميرآية في مراجعة: SIGIR-8017تدقيق المفتش العام  •
 Aegis Private Security(العراق مع شرآة ايجيز برايفيت سكيوريتي 

Company.(  
  

) QRF(مراجعة صندوق الاستجابة السريعة : SIGIR-8018تدقيق المفتش العام  •
  ).IRAP(وبرنامج المساعدة السريعة للعراق 

  
آة مع المفتش العام في وزارة مراجعة مشتر: SIGIR-8019تدقيق المفتش العام  •

الخارجية لعقد بلاآواتر وأوامر المهمة المترافقة لشرآة ووردوايد برسونال 
يحل محل ). (Worldwide Personal Protective Services(بروتكتيف سرفيسز 
  ). السابق٧٠١٨تدقيق المفتش العام 

  
  عمليات التدقيق المخطط لتنفيذها
 وسّع ٢٠٠٨راً على قانون الترخيص للدفاع القومي للعام صادق الكونغرس الأميرآي مؤخ

، التاريخ النهائي المقرر ٢٠٠٨نطاق عمل المفتش العام ومدّد تفويضه إلى أبعد من العام 
 يوماً على التاريخ الذي ١٨٠سوف يتسمر المفتش العام في العمل حتى بعد انقضاء . سابقاً
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شكال أخرى، لإعادة إعمار العراق وغير المنفقة تبقى فيه المبالغ المخصصة، أو المتوفرة بأ
  .  مليون دولار٢٥٠التي تقل عن 

  
مدد القانون سلطة التدقيق للمفتش العام بحيث تشمل آافة صناديق التمويل المخصصة لإعادة 
إعمار العراق بدون النظر إلى السنة المالية وبدون ان تتقيد هذه السلطة بحسابات تخصيص 

لتغيير أيضاً نطاق التفويض القانوني السابق المعطى للمفتش العام حول وسع هذا ا. محددة
 تقرير تدقيق شرعي لكافة الأموال المخصصة أو الموفرة بأشكال أخرى لإعادة  إنجاز إعداد

علاوة على ذلك أعطى القانون أيضاً . إعمار العراق قبل ان يتوقف المفتش العام عن العمل
سيا في وضع خطة تدقيق شاملة لمجموعة من عمليات تدقيق إلى المفتش العام دوراً رئي

العقود، والعقود من الباطن، وأوامر المهمة وأوامر التسليم التي أصدرتها وآالة فدرالية من 
اجل تنفيذ مهمات الأمن واعادة الاعمار في العراق وذلك بالتشاور مع مفتشين عامين 

  .آخرين
  

 تستند ٢٠٠٩-٢٠٠٨يجية جديدة للسنتين التقويميتين وضع المفتش العام مؤخراً خطة استرات
إلى تقييم إجمالي لجهود التدقيق التي نفذها حتى هذا التاريخ آما جهود تنفيذ شروط قانونية 

ينوي المفتش العام إنجاز جهوده في التدقيق ضمن سياق الأهداف الثلاثة . شُرّعت حديثاً
  :الواسعة النطاق التالية

  
  .مال والمحاسبة في إدارة العقود ومنح إعادة إعمار العراقتحسين ممارسة الأع •

  
تقييم وتقوية اقتصاد وآفاية وفعالية البرامج والعمليات المصممة لتسهيل إعادة  •

  .إعمار العراق
  

  .السعي للتحسين المتواصل لمنتجات وخدمات المفتش العام •
  

 مرآزة على عقود آبيرة انهمك المفتش العام في إنجاز مجموعة من تدقيقات: الهدف الأول
تعود لإعادة إعمار العراق، استعداداً لتنفيذ شرط إعداد تقرير تدقيق شرعي نهائي في 

رآزت عمليات التدقيق هذه على الإدارة والإشراف الإجمالي على العقود، وعلى . المستقبل
سوف يوسع . نتائج هذه العقود وتقييم احتمالات تعرضها للاحتيال، وللهدر ولسوء الاستعمال

المفتش العام تدقيقات العقود في المستقبل لتشمل عقوداً نُفذت من خلال تمويلات 
وتخصيصات إضافية، ولتشمل أيضاً سنوات التمويل، والبرامج بضمنها عقود إنشائية آما 

سوف يشدد المفتش العام بشكل موسع على عمليات تدقيق عقود الأمن . عقود غير إنشائية
  .توافق مع الشروط القانونية الجديدةالشخصي لناحية ال
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بحلول السنة الخامسة في العراق وخلال فترة انتقال ونقل المشاريع إلى : الهدف الثاني
الحكومة العراقية، من المتوقع ان تُطرح أسئلة تتعلق بالتقدم الإجمالي الذي تحقق في تنفيذ 

ر على قدرة العراق على تأميم الأهداف الأميرآية في مناطق نُفذت فيها برامج رئيسية تؤث
لذلك سوف يكرس المفتش العام موارداً لتوسيع ما . حكم ذاتي ثابت، وتنمية اقتصادية وأمن

  .يشمله التدقيق من برامج تهدف إلى تقديم المساعدة في هذه المجالات الثلاثة
 

 الموسعة  من أجل زيادة قدراته في تحقيق شروط التدقيق الشرعي والمتطلبات:الهدف الثالث
الأخرى، يتوقع المفتش العام ان يطلق جهداً رائداً لتشكيل ثلاثة خلايا تدقيق شرعي يتكون 

آل منها من شخصين، مدقق ومحقق، لتعزيز قدرة المفتش العام على آشف الاحتيال 
  .ولتوثيق المعلومات الثبوتية الضرورية لدعم الدعاوى المدنية أو الجنائية

 
ن خطة عمل أآثر تفصيلاً اآثر على المستوى التكتيكي ترآّز على يطور المفتش العام الآ

للحصول على مزيد . عمليات التدقيق الفردية المطلوب نجازها بموجب خطته الاستراتيجية
راجع موقع المفتش . من المعلومات حول خطة التدقيق الاستراتيجية الجديدة للمفتش العام

  .www.sigir.mil/auditsالعام على الإنترنت 
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  تفتيش العمليات 
  
  

شملت أربعة من التقييمات السبعة . في ربع السنة هذا قيّم المفتش العام وأصدر تقاريراً حول سبعة مشاريع
آما قيم ). CERP(أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار الممولة بموجب برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 

الإنشاءات والآخر الاستدامة، ممولين من صندوق المفتش العام أيضاً مشروعين، أحدهما موضوعه 
بالإضافة إلى مشروع ممول من خلال مكتب شؤون المخدرات وفرض ). ISFF(قوات الأمن العراقية 

  .لدى وزارة الخارجية) INL(تطبيق القانون الدولي 
  
   

المسلمة إلى العراقيين ترآزت عمليات تقييم الاستدامة التي نفذها المفتش العام على ما إذا آانت المشاريع 
من أجل تحقيق ذلك، آان . تعمل وفق القدرة المقررة لها في العقد الأساسي أو حسب هدف أمر المهمة

يحدد المفتش العام ما إذا آانت المشاريع أصبحت تعمل وفق القدرة المقررة لها عندما استلمتها الحكومة 
بالإضافة إلى ذلك، آان . ن، وخلال عملية التقييمالأميرآية، وثم عندما جرى نقلها إلى مشغلين عراقيي

يحدد المفتش العام ما إذا آانت عملية الاستدامة مخططة بصورة ملائمة وعما إذا آان من المحتمل لها ان 
  .تستمر

  
  :آانت الأهداف العامة لعمليات تقييم الإنشاءات التي قام بها المفتش العام هي التالية

  
  مكونات المشروع قبل الإنشاء أو الترآيب؟هل تم التصميم الملائم ل •

  
  هل تلبي أعمال الإنشاء أو إعادة التأهيل معايير التصميم؟ •

  
لدى المقاول وبرامج الحكومة الأميرآية لضمان ) QC(هل آانت برامج مراقبة النوعية  •

  ملائمة؟) QA(النوعية 
  

  ة؟ هل عولجت بصورة ملائمة مسالة استدامة المشروع وفعاليته التشغيلي •
  

  .هل آانت نتائج المشروع متناسقة مع الأهداف الأصلية •
  
  

 تقرير تقييم ١١٥، ٢٠٠٥أنجز المفتش العام برنامج عمليات تفتيش، منذ بدأ تنفيذه في صيف عام 
  . عملية تقييم جوية٤٨١ عملية تفتيش في موقع العمل، و٩٦للمشاريع، و
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استتباب الأمن في أجزاء من البلاد مشاريع إعادة وآما حصل في أرباع السنوات السابقة، أعاق عدم 
إعمار العراق وعمليات التقييم من قبل المفتش العام وقيدت إلى حد آبير إمكانية الوصول إلى مواقع 

وبسبب نشاط المتمردين في منطقة الناصرية تقيّدت عمليات التفتيش في موقع العمل لمحطة . المشاريع
وعلى نفس هذا المنوال، هذه .  دقيقة فقط لكل علمية واحدة٣٠حوالي معالجة المياه في الناصرية ب

الخطوط رفض مقاول الأمن الخاص والجيش الأميرآي تلبية طلبات فرق التفتيش تأميم حرس للوصول 
وبالتالي، لم يتمكن المفتش العام من تنفيذ .  في الغزاليةG6إلى مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي 

  .موقع العملعملية تقييم في 
  
في ربع السنة هذا، قيمت عمليات التفتيش التي قام بها المفتش العام وللمرة الأولى مشروعاً ممولاً من  

جرى تمويل مشروع توسيع سجن ). INL(مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 
 سجين، ومبنى ٤٠٠واء الناصرية من مكتب شؤون المخدرات لإنشاء مبنى أمني متوسط إضافي يتسع لإي

مرافق للزيارة، وموقع للعمل، وتمديدات لمرافق الخدمات، وآافة الإنشاءات الأمنية آاملة مع آافة 
آان مشروع توسيع سجن الناصرية . الأثاثات، والتجهيزات، والمعدات، والمباني جاهزة للتشغيل المستدام

. ال الإنشائية متوافقة مع أهداف المشروععند تفتيشه، وآانت التصاميم والأعم% ١٧قد أنجز بنسبة 
 سجين في حال استمرت النوعية الجارية ٤٠٠سوف يكتمل مشروع إنشاء وحدة إسكان تتسع لإيواء 

  .للإنشاءات والإدارة الفعالة للمشروع
  
انظر الملحق .  عمليات تقييم المشاريع التي أنجزها المفتش العام خلال ربع السنة هذا٤-٣يدرج الجدول  
 الموقع ١-٣يبين الشكل .  للحصول على لائحة آاملة لعمليات تقييم المشاريع من أرباع السنوات السابقة١

  .التعريفي لكل مشروع جرى تقييمه خلال ربع السنة هذا آما في أرباع السنوات السابقة
  
  عمليات تقييم المشاريع من قبل المفتش العام 

راجع . لمشاريع التي أنجزها المفتش العام خلال ربع السنة هذايزود هذا القسم موجزات لتقارير تقييم ا
   .www.sigir.milموقع المفتش العام على الإنترنت

 
 

  محطة معالجة المياه في الناصرية
  العراق-الناصرية

  )SIGIR PA-07-116تقرير (
  

دة هدف أمر التسليم آان تصميم وإنشاء نظام إمداد جديد لمياه الشرب يتكون من محطة جدي
 ١١٠ ألف متر مكعب يومياً من مياه الشرب وحوالي ٢٤٠لمعالجة المياه قادرة على إنتاج 

علاوة على ذلك، . آيلو مترات من أنابيب النقل لخدمة خمس مدن داخل محافظة ذي قار
 وإدارة  فرض أمر المهمة على المقاول تأميم فترة عمليات وصيانة بعد اختبار الأداء الناجح

ريب في المدرسة وفي موقع العمل للعراقيين الذين تعين أسماءهم وزارة ثلاثة حصص تد
  ).MMPW(البلديات والأشغال العامة 
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  ٤-٣الجدول 
  سبعة مشاريع جرى تقييمها في ربع السنة هذا
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  ١-٣الشكل 
  عمليات تقييم المشاريع

 
   عنها حتى هذا التاريخالإبلاغ أو تحليلها وجرى أجريت عمليات التفتيش يثح ١١٥  الالمواقع التقريبية للمشاريع

  

  
 
  
  

 مليون دولار الذي يضم محطة ٢٧٧مشروع إمداد مياه الشفة في الناصرية، بكلفة حوالي 
معالجة المياه في الناصرية والمرافق وخطوط النقل المترافقة معها يعد أآبر مشروع مياه 

آية في العراق، وأحد أآبر مشاريع إعادة الإعمار في العراق بوجه مولته الحكومة الأمير
  .عام

  
تمول الحكومة . صمم هذا المشروع بالأساس آمشروع مشارآة بالكلفة مع الحكومة العراقية

الأميرآية مشروع إمداد المياه وتمول الحكومة العراقية تأميم الطاقة الدائمة المطلوبة 
 نظام التوزيع للسماح بانسياب مياه الشرب من خطوط النقل للتشغيل، وإصلاح التسربات في

إلى المستهلك النهائي، وتزود موظفين مؤهلين ومندفعين لكي يدربهم المقاول، شرآة فلور 
  .، لتشغيل وصيانة المرفق بعد تسليمه إلى الحكومة العراقية)FluorAMEC(اميك 

  
واطنين القاطنين في خمس مدن من بغية زيادة آمية وتحسين نوعية المياه المتوفرة للم

 ساعة في اليوم بسعة ٢٤محافظة ذي قار، صممت محطة معالجة المياه في الناصرية لتعمل 

  في ربع السنة هذا
 في أرباع السنوات الأخرى
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 آلاف متر مكعب في ١٠( ألف متر مكعب من مياه الشرب يومياً ٢٤٠إنتاج إجمالي تبلغ 
في ، وجرى اختبار تشغيلها ٢٠٠٤أغسطس / بدأت أعمال الإنشاءات في آب ). الساعة

/  أيلول ١٢وسلم المشروع رسمياً إلى الحكومة العراقية في . ٢٠٠٧يونيو / حزيران 
لكن عند التسليم، تخلفت الحكومة العراقية عن تزويد الطاقة التي يمكن . ٢٠٠٧سبتمبر 

الاعتماد عليها من الشبكة الوطنية للكهرباء، وعن إصلاح التسربات في نظام التوزيع، وعن 
  .هلين ومندفعين لتدريبهمتزويد موظفين مؤ

  
خلال اختبارات التشغيل، لم تتمكن شرآة فلور اميك من اختبار الإنتاج التشغيلي الإجمالي 
للمرفق لان الحكومة العراقية لم تؤمن طاقة يعتمد عليها من الشبكة الوطنية للكهرباء إلى 

  .محطة معالجة المياه
  

  أهداف تقييم المشروع
المشروع تزويد معلومات في الوقت الحقيقي حول الإغاثة وإعادة آان الهدف من تقييم هذا 

الإعمار إلى أطراف معنيين لتمكينهم من اتخاذ الإجراءات المناسبة، عندما يكون ذلك 
على وجه التخصيص، حدد المفتش العام ما إذا آان المشروع المكتمل يعمل بالسعة . مبرراً

من أجل تحقيق ذلك، حدد المفتش العام ما إذا . مةالمقررة في هدف العقد الأصلي لأوامر المه
آان المشروع يعمل بالسعة الكاملة أو القدرة الكاملة عندما قبلته الحكومة الأميرآية وعند 

  .نقله إلى الوزارة العراقية المناسبة وعند مراقبته خلال زيارات الموقع
  

  
  مياه الصرف الصحي تغمر المجتمعات الأهلية في 

   الناصرية
عداد الانسياب المعطل جرى تفكيكه من قبو عدادات محطة 

  المضخات للخدمة العالية
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  الاستنتاجات
 ٢١، و٢٠٠٧ آانون الأول ٦زار المفتش العام محطة معالجة المياه في الناصرية مرتين في 

آانت المحطة خلال آلا الزيارتين تعمل فقط وفق نوبة عمل واحدة . ٢٠٠٨فبراير / شباط 
 متر مكعب في الساعة من مياه ٢٣٠٠ و٢٠٠٠اني ساعات يومياً، وتنتج ما بين من ثم
علاوة على ذلك، آانت آمية المياه المعالجة تزود إلى ثلاث مدن فقط من المدن . الشرب
لم يتمكن مواطني مدينتي الديوانية وسوق الشيوخ من الوصول إلى المياه المعالجة . الخمس

نتيجة ذلك، . المرآبة على خط النقل وضعف أنظمة التوزيعبسبب الصنابير غير الشرعية 
من إنتاجها % ٢٠وقت زيارتي المفتش العام للموقع آانت محطة معالجة المياه تنتج فقط 

% ٦٠المقرر، وتعمل وفق نوبة عمل واحدة من ثماني ساعات فقط في اليوم، وتخدم نسبة 
  .فقط من المدن المقرر ان تغذيها بالمياه

  
  :بسبب عدد من العواملنتج ذلك 

  
  .عدم توفر طاقة يعتمد عليها من الشبكة الوطنية للكهرباء •

  
عانى نظام التوزيع القديم من تسربات وآان عاجزاً عن تحمل الضغوط والتدفقات  •

  .الأعلى للمياه
  

  .ترآيب صنابير مياه غير شرعية على خط النقل إلى الديوانية •
  

العامة غير المؤهلين وغير المندفعين غير آان موظفو وزارة البلديات والأشغال  •
  .راغبين في الحضور الثابت إلى حصص التدريب التي نظمها المقاول

  
  

لم تعالج الحكومة العراقية هذه المسائل طوال أربعة أعوام تقريباً، ولأن الوزارات العراقية 
فٍ من الموظفين آانت عاجزة عن تزويد طاقة يعتمد عليها من الشبكة الوطنية وتأميم عدد آا

 متر مكعب ٢،٣٠٠المؤهلين والمندفعين، آانت محطة معالجة المياه تعمل بمعدل إنتاج قدره 
بالإضافة . ٢٠٠٨فبراير /  شباط ٢١في الساعة فقط خلال الزيارة الثانية للمفتش العام في 

غير إلى ذلك وبسبب رفض وزارة البلديات والأشغال العامة معالجة مسألة صنابير المياه 
الشرعية والوضع البالي لنظام التوزيع، لم تتوفر مياه الشرب لمدينتي الديواية وسوق 

نتيجة الإعاقات العراقية تصل مياه الشرب فقط إلى قسم من الشعب العراقي التي . الشيوخ
  .صممت وخصصت لخدمته
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ميرآى وسلاح الهندسة في الجيش الأ) ITAO(التزم مكتب المساعدة الانتقالية للعراق 
)USACE (ومن اجل إنقاذ الاستثمارات المهمة التي أجرتها . بتأميم نجاح هذا المشروع

حكومة الولايات المتحدة نيابة عن ولفائدة الشعب العراقي، شكل مكتب المساعدة الانتقالية 
للعراق وسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي ووزارة البلديات والأشغال العامة فريق تقييم 

تحديد الوضع الحالي لمحطة معالجة المياه وآفاية موظفي وزارة البلديات والأشغال فني ل
  .العامة والحلول الممكنة

  
  إشارات التحسن

لاحظ المفتش العام منذ زيارتيه للموقع بعض التحسينات نتيجة تأثير جهود الحكومة 
لية للعراق، الأميرآية وعلى وجه الخصوص السفير الأميرآي، ومكتب المساعدة الانتقا

فعلى سبيل المثال، ورغم عدم إمكانية تحديد القياس . وسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي
الدقيق للمياه المعالجة بسبب تعطل عدادات الانسياب فقد ابلغ المفتش العام ان محطة معالجة 

 ٦لى  متر مكعب في الساعة إ٢٣٠٠المياه في الناصرية زادت من إنتاج المياه المعالجة من 
علاوة على ذلك، قرر المحافظ والمجلس البلدي لمدينة . آلاف متر مكعب في الساعة

الديوانية مؤخراً نزع الصنابير غير الشرعية عن خطوط النقل، الأمر الذي سوف يسمح 
  .لمحطة معالجة المياه بإعادة فتح الخط وتزويد المياه المعالجة إلى مدينة الديوانية

  
شجعة، فلا زالت الحكومة العراقية بحاجة إلى إيجاد حلول للمدى مع ان هذه الأعمال م

الطويل لمسائل الطاقة التي يعتمد عليها من الشبكة الوطنية، وخطوط التوزيع المتسربة، 
 ساعة في اليوم، ٢٤والموظفين المؤهلين والمندفعين لتشغيل وصيانة محطة معالجة المياه 

لأميرآي، ومكتب المساعدة الانتقالية للعراق، وسلاح آرّس السفير ا. سبعة أيام في الأسبوع
الهندسة في الجيش الأميرآي جهودهم لمساعدة الحكومة العراقية في إيجاد وتطبيق الحلول 

 .الضرورية
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  العراقأرجاء نموذج للتسربات في خطوط التوزيع عبر 

  
  التوصيات وتعليقات الإدارة

 مليون ٢٧٧ارات الحكومة الأميرآية البالغة أوصى المفتش العام، من أجل حماية استثم
دولار، بأن يراجع بشكل شامل مدير ومكتب المساعدة الانتقالية للعراق التقرير الذي أعده 
فريق التقييم الفني والمقترحات اللاحقة، وان يحدد الطريقة الفعالة لزيادة الإنتاج التشغيلي 

. ات المحطة وتسريع تطبيق الخطةحتى السعة التصميمية، ومنع حصول تلف لاحق بمعد
راجع مكتب المساعدة الانتقالية للعراق وفرقة منطقة الخليج مسودة التقرير ووافقا بصورة 
عامة على استنتاجاته وتوصياته، وزودوا آلاهما معلومات توضيحية أدمجت في التقرير 

  .ي حسب ما هو ملائمراجع المفتش العام التعليقات التوضيحية وعدل التقرير النهائ. النهائي
  
 

  العراق- في الغزالية، بغدادG6إصلاح محطة رفع مياه الصرف الصحي 
  )SIGIR-PA-07-118-1تقرير (
  

آان هدف هذا العقد ترميم محطتي رفع مياه الصرف الصحي في منطقة الغزالية إلى السعة 
، للعقد ٠٠٠٦، صدر أمر التسليم رقم ٢٠٠٦سبتمبر /  أيلول ٢٦في . التشغيلية المصممة

W917BG-06-D-0007 آانت أعمال الإصلاح .  دولار٣٢٨،٧٧٥، إلى مقاول محلي بمبلغ
وإعادة التأهيل تشمل استبدال وصيانة المولدات الكهربائية والمضخات في آل موقع 
محطتا . بالإضافة إلى أعمال التحكم والأشغال الكهربائية وتجديدات هندسية معمارية محدودة

 الصحي المشمولتان في هذا العقد آانتا المحطتين محطتي رفع مياه رفع مياه الصرف
/  تشرين الثاني ٧صدر إشعار المباشرة بالعمل في .  في الغزاليةG7 وG6الصرف الصحي 



 (SIGIR)عمليات تفتيش المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق 
  

 

٢٧٨ 

، ٢٠٠٧ تشرين الثاني ١٠في .  يوما١٥٠ً، لفترة أداء لإنجاز المشروع تبلغ ٢٠٠٦نوفمبر 
، التي حصلت في آلا محطتي "ر في الظروف الأمنيةتغيّ"تم إلغاء العمل بأمر التسليم بسبب 

  .الرفع، الأمر الذي منع المقاول من إنجاز المشروعين
  

  هدف تقييم المشروع
هدف تقييم هذا المشروع آان تزويد معلومات في الوقت الحقيقي لمشروع الإغاثة وإعادة 

ات المعنية لتمكينها من  في الغزالية، بغداد، إلى الهيئG-6الاعمار حول إصلاح محطة الرفع 
  :على وجه التخصيص حدد المفتش العام ما يلي. اتخاذ العمل الملائم عند بروز ما يبرر ذلك

  
  هل آانت مكونات المشروع مصممة بصورة ملائمة قبل الإنشاء أو الترآيب؟ •

  
  هل آانت أعمال الإنشاء وإعادة التأهيل تلبي معايير التصميم؟ •

  
  نوعية قيد الاستعمال؟هل آان برنامج مراقبة ال •

  
  هل آان العقد أو أمر المهمة يعالج مسألة استدامة المشروع؟ •

  
  هل آانت نتائج المشروع متوافقة مع الأهداف الأصلية؟ •

  
آان الجيش الأميرآي في السابق قادراً على تأميم حرس يرافق فريق التفتيش من مكتب  

ولكن بسبب نشاط . )٦٩٥( الغزالية  فيG7المفتش العام إلى محطة رفع مياه الصرف الصحي 
 في الغزالية، رفض الجيش G6المتمردين في منطقة محطة رفع مياه الصرف الصحي 

الأميرآي ومقاول الأمن الخاص الطلبات المتكررة لفريق التقييم للحصول على حرس يرافق 
 التي جرى بالتالي اعتمد هذا التقييم بصورة حصرية على المعلومات. الفريق لتفتيش الموقع

شمل ملف العقد وثيقة . الحصول عليها من ملف العقد والتصوير الجوي لموقع المشروع
العقد، تعديلات العقد، جدول الكميات، تقارير مراقبة النوعية وضمان الجودة، صوراً 

  .فوتوغرافية لتقدم عمليات الإنشاء وفواتير
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  الاستنتاجات 
  :حددت عملية التقييم ما يلي

  
طلب بيان أعمال للعقد من .  ملف العقد وثائق حول تصميم المكوناتلم يحتوِ •

المقاول إعداد تصاميم تشمل الهندسية المعمارية، والهيكلية، والميكانيكية، 
وفرض جدول الكميات على المقاول ان يفحص ويعد تقريراً . وسمكرة، وآهربائية

 وأجهزة حول المضخات، وصمامات، وخطوط الأنابيب، وفتحات المراقبة،
لم يتضمن ملف العقد عروض . التحكم، والمولدات، ولوحات التوزيع الكهربائية

التصميم الضرورية من المقاول، آالرسوم البيانية التي تحدد تدفق مياه الصرف 
.  والخارجة منها إلى آامل منطقة الغزاليةG6الصحي الداخلة إلى محطة الغزالية 
لف أية رسوم تخطيطية تعطي توضيحات حول بالإضافة إلى ذلك، لم يوجد في الم

  .مواقع ترآيب قطع معينة من المعدات ووظائفها
  

 في G6نظراً لعدم تمكن المفتشين من زيارة محطة رفع مياه الصرف الصحي  •
الغزالية استند المفتش العام في تقييم نوعية العمل إلى الوثائق الموجودة في ملف 

ن سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي اجرى أثبت ملف العقد بالوثائق ا. العقد
، ووجد خلاله نماذجاً ذات شأن عن نوعية متدنية ٢٠٠٧أبريل / تفتيشاً في نيسان 

فعلى سبيل المثال، لم تكن إحدى المضخات . من الأعمال التي نفذها المقاول
المغمورة الغاطسة موصولة بالمولد أو بشبكة الطاقة الكهربائية الوطنية، وآانت 

صلات الأنابيب غر مكتملة، وعدّاد الأمبير لا يعمل، ولوحظ عمل من نوعية و
ابلغ سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي المقاول بهذه . سيئة في مبنى الخدمات

 .النواقص
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   في الغزاليةG6تصوير جوي لمحطة رفع مياه الصرف الصحي 

  
ة، بضمنها استعمال التقارير آانت خطة مراقبة النوعية لدى المقاول مفصلة بدرجة آافي

لكن تطبيق برنامج مراقبة النوعية . اليومية لمراقبة النوعية من اجل توثيق نواقص الإنشاء
لدى المقاول لم يحدد وجود أية نواقص في الإنشاء ذات شأن، مثل ممارسات ترآيب 

في تقارير بالإضافة إلى ذلك لم، يوجد سجل نواقص . المعدات الكهربائية الخطرة المحتملة
  .مراقبة النوعية العائدة لهذا المشروع

  
عانى برنامج ضمان النوعية للحكومة الأميرآية من الوضع الأمني المتدهور في  •

استناداً إلى وثائق سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي هناك تقارير حول . المنطقة
ر تقرير وقد صدر آخ.  يوما١١ًضمان النوعية لهذا المشروع لا تغطي أآثر من 

  .٢٠٠٦ديسمبر / يومي حول ضمان النوعية في آانون الأول 
  

. الاحتياجات المفروضة في العقد وأمر التسليم تضمنت معالجة مسألة الاستدامة •
على المقاول تزويد آفالة إجمالية للإنشاءات لمدة سنة " إدارة الكفالة"فرض شرط 

 آتيبات التعليمات والصيانة واحدة؛ وفرض أمر التسليم على المقاول ان يزود آافة
وآافة الكفالات المصدقة ومن اجل المحافظة على استمرارية استعمال المولدات 
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الكهربائية في موقع العمل، نص أمر التسليم على تزويد محطة رفع مياه الصرف 
  .الصحي بكمية من الوقود تكفي لستة أشهر

  
المنطقة الأمر الذي منع ألغي العمل بالعقد بسبب الوضع الأمني المتدهور في  •

المقاول من إآمال الأشغال، وبالتالي لم تن نتائج مشروع تجديد وإنشاء محطة رفع 
 في الغزالية يتوافق مع الأهداف الأصلية المنصوص G6مياه الصرف الصحي 
تزويد مرفق "طلب بيان العمل لأمر التسليم من المقاول . عليها في أمر التسليم
،وعند إلغاء العمل بالمشروع لم يكن " عند انتهاء الإنشاءآامل جاهز للاستعمال

تظهر الوثائق في ملف العقد انه لم يتم .  في الغزالية صالحاً للتشغيلG6مرفق 
  .وصل المرفق بشبكة التوزيع الرئيسية

  
  تولي الحكومة العراقية المسؤولية

 ومزامنة جهود إعادة لتنسيق) JROC(تمّ إنشاء مرآز العمليات المشترآة لإعادة الاعمار 
، )MNF-I(وات المتعددة الجنسيات في العراقيضم المرآز ممثلين عن الق. الإعمار في بغداد

، وزارة الخارجية ) MND-B(في بغداد ) MNC-I(والفيلق المتعدد الجنسيات في العراق
آية في بغداد، والوآالة الأمير) PRT(، وفريق إعادة الاعمار المحافظات ) DoS(الأميرآية

في فرقة منطقة الخليج  ) USACE(للتنمية الدولية، والحكومة العراقية، وسلاح الهندسة
)GRD.(  
 

" صوتاً موحداً"تزود آل منظمة بيانات إلى مرآز العمليات المشترآة لإعادة الإعمار تقدم 
إلى لجنة التخطيط المشترآة التي تقرر بشأن مشاريع الخدمات للمناطق المستهدفة بموجب 

تولت أمانة العاصمة بغداد مسؤولية تنفيذ عدد من مشاريع مياه الصرف . ه العمليةهذ
  . في الغزاليةG6الصحي في بغداد بضمنها محطة رفع مياه الصرف الصحي 

  
  التوصيات وتعليقات الإدارة

نظراً للوضع الأمني الحالي في منطقة الغزالية، وتولي أمانة العاصمة المسؤولية عن عدد 
 G6ع مياه الصرف الصحي في بغداد، بضمنها محطة رفع مياه الصرف الصحي من مشاري

لذلك، لم تكن . في الغزالية لم يحتوي هذا التقرير على توصيات حول أية أعمال تصحيحة
التقرير ولم يكن لديها أية  ) GRD(راجعت فرقة منطقة الخليج. تعليقات الإدارة مطلوبة

  .تعليقات إضافية
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  أربيل، العراق: رة الداخلية لحكومة إقليم آردستانتجديد مجمع وزا
  SIGIR PA-08-119تقرير 

  
آان إصلاح ) CERP(الهدف من هذا المشروع الممول من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد  

مجمع وزارة الداخلية لحكومة إقليم آردستان الذي أصيب بأضرار جسمية نتيجة تفجير 
 ٥٫٩قدرت القيمة الأصلية للمشروع بِـ . ٢٠٠٧مايو / أيار  ٧سيارة محملة بالمتفجرات في 

لكن عندما تقرر لاحقاً أن البناء تضرر بدرجة لا يمكن معها إصلاحه، زودت . مليون دولار
  . مليون دولار إضافياً لتغطية أآلاف هدم وإعادة بناء المبنى١٫٥حكومة إقليم آردستان مبلغ 

  
  أهداف تقييم المشروع

تقييم هذا المشروع تزويد معلومات في الوقت الحقيقي حول أعمال الإغاثة آان الهدف من 
. وإعادة الإعمار إلى الهيئات المعنية لتمكينها من اتخاذ العمل الملائم عند بروز ما يبرر ذلك
أجرى المفتش العام هذا التقييم المحدود النطاق استناداً إلى معايير النوعية لعمليات التفتيش 

مفتش، /شمل فريق التقييم هذا مهندس.  المجلس الرئاسي حول النزاهة والفعاليةالتي أصدرها
  :وعلى وجه التخصيص، أجاب المفتش العام على الأسئلة التالية. مفتش/ومدقق

  
  هل تم تصميم مكونات المشروع بصورة آافية قبل بدء الإنشاء أو الترآيب؟     -١
  
  تأهيل تلبي معايير التصميم؟هل آانت أعمال الإنشاء وإعادة ال      -٢
  
  هل استعمل برنامج آافٍ لإدارة النوعية؟      -٣
  
  هل عالج العقد أو أمر المهمة مسألة استدامة المشروع؟      -٤
  
  هل سوف تتوافق نتائج المشروع مع أهدافه الأصلية؟      -٥
  
  الاستنتاجات 

  :حددت عملية التقييم ما يلي
  

آان تخطيط .  بصورة آافية قبل الإنشاء أو الترآيبتمّ تصميم مكونات المشروع •
إمكانية العمل "الإنشاء آافياً لان بيان العمل المتعلق بالعقد منح للمقاول 

آما ان فريق الهندسة في سلاح . المخصص والمرونة في تحديد نطاق العمل
  الشمال–التابع لقيادة منطقة الخليج ) USACE(الهندسة للجيش الأميرآي 
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)GRN( ووزارة الداخلية في حكومة إقليم آردستان عملا بشكل وثيق مع المقاول ،
وأخيراً، ). QC(بشأن المراجعة والموافقة على الإنشاء وخطط مراقبة النوعية 

لحساب حكومة ) قبل ان يتم تفجيره(آان المقاول قد أنشأ مؤخراً المجمع الأصلي 
، والمواد، والموارد إقليم آردستان وأعطى معلومات مفصلة حول التصميم

  .الضرورية لإآمال عملية التجديد
 

. لاحظ المفتش العام ان نوعية الصنع والمواد المستعملة في الإنشاء آانت ملائمة •
 الشمال، حكومة إقليم آردستان، والمقاول -أمنت الشراآة بين فرقة منطقة الخليج

  .عية للإنشاءاتوجود فريق إداري فعال نتج عنه تنفيذ نوعي للعقد وإدارة نو
  

لدى المقاول، وبرنامج ضمان ) QC(سهلت خطة مراقبة النوعية  •
وصفت . للحكومة الأميرآية التجديد النوعي لمجمع وزارة الداخلية ) QA(النوعية

خطة مراقبة النوعية لدى المقاول الإجراءات، والممارسات، والهيكليات التنظيمية 
ن يطبقها المقاول لتنفيذ العمل وفقاً المحددة، آما وتتابع النشاطات الواجب ا

  .لشروط العقد
  

تحقّق برنامج ضمان النوعية للحكومة الأميرآية من فعالية ودقة خطة مراقبة  •
  .النوعية لدى المقاول والإجراءات اللازمة لإنتاج نوعية العمل المطلوب

  
اجحة أظهرت حكومة إقليم آردستان خلال السنة التي سبقت عملية التفجير إدارة ن •

سوف يكون مبنى الصيانة والتشغيل تحت إدارة . لاستدامة مجمع وزارة الداخلية
المدير العام للإدارة المحلية وهو المنصب الذي يشغله حالياً مهندس معماري لديه 

  .الموظفين الملائمين والمهارات المطلوبة لتشغيل وصيانة المجمع
  

الي من الإشراف، من في حال استمر المشرف بممارسة نفس المستوى الح •
المنتظر ان يتوافق مجمع وزارة الداخلية لحكومة إقليم آردستان عند إنجازه مع 
أهداف العقد الأصلية ومن المنتظر ان يُشكِّل المشروع المكتمل مجمعاً حكومياً 

قبول المجمع من جانب حكومة إقليم آردستان سوف يتطلب إنجاز . يعمل بانتظام
  ).GRN( الشمال –التي وضعتها فرقة منطقة الخليج عملية النقل الرسمية 
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   في الجهة الشمالية لمبنى الخدمات والجدار المحيطالأضرار

  

  
  مبنى الخدمات بعد إعادة تجديده
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 الصورة من سطح مبنى أخذت .هاؤ وغرفة الحرس المعاد إنشا، المرآبة”T“الجدران على شكل والجدار بعد إصلاحه، 

  الخدمات
 
  
  وصيات وتعليقات الإدارةالت

لذلك لم تكن . لا يحتوي هذا التقرير على أية نتائج سلبية أو توصيات لإجراء عمل تصحيحي
بحثت نتائج عملية التقييم هذا بصورة مفصلة مع المهندس المقيم، . تعليقات الإدارة مطلوبة

 المتعدد ، وأعطي موجزاً بها إلى مكتب الفيلق)GRN( الشمال –وفرقة منطقة الخليج 
عقد المفتش العام مؤتمرات . عند اآتمال العمل الميداني) MNC-I(الجنسيات في العراق 

، ٢٠٠٨مارس /  آذار ٤خروج رسمية لمكتب ارتباط التدقيق في فرقة منطقة الخليج في 
  .٢٠٠٨مارس /  آذار ٥والى الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق في 

  
  .ش العام انها راجعت التقرير ولا توجد لديها أي تعليقات عليهأبلغت فرقة منطقة الخليج المفت

 
  المدرسة الابتدائية في سرواران، أربيل، العراق

  SIGIR PA-08-120تقرير رقم 
  

الهدف من مشروع إنشاء المدرسة الابتدائية في سارواران هو الدعم لتشديد حكومة إقليم 
ب المتعاظم على المدارس نظراً لزيادة على التعليم من خلال تلبية الطل) KRG(آردستان 

 ٦٠٠والغرض من المدرسة هو تلبية الطلب لقرية جديدة مكونة . عدد السكان في المنطقة
  .عائلة أعيد إسكانها من منطقة القلعة القديمة في المدينة
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  أهداف تقييم المشروع 
حقيقي حول آان الهدف من تقييم المشروع تزويد معلومات حول المشروع في الوقت ال

أعمال الإغاثة وإعادة الاعمار إلى الهيئات المعنية لتمكينها من اتخاذ العمل الملائم عند 
بروز ما يبرر ذلك، وأجريت عملية التقييم المحدودة النطاق هذه وفقاً لمعايير النوعية 

م شمل فريق التقيي. لعمليات التفتيش التي أصدرها المجلس الرئاسي حول النزاهة والكفاءة
على وجه التخصيص حدد المفتش العام الإجابة على الأسئلة . مفتش/مفتش، ومدقق/مهندس
  :التالية

  
  هل تم تصميم مكونات المشروع بصورة آافية قبل بدء الإنشاء أو الترآيب؟     -١
  
  هل آانت أعمال الإنشاء وإعادة التأهيل تلبي معايير التصميم؟     -٢
  
  فٍ لإدارة النوعية؟هل استعمل برنامج آا     -٣
  
  هل عالج العقد، أو أمر المهمة مسألة استدامة المشروع؟     -٤
  
  هل سوف تتوافق نتائج المشروع مع أهدافه الأصلية؟     -٥
  
  الاستنتاجات 

  :أآدت عملية التقييم ما يلي
  

جدول . إن مكونات المشروع آانت مصممة بصورة آافية قبل الإنشاء أو الترآيب •
لرسوم المتعلقة بالعقد، سوية مع الحوار الذي جرى بين الفرقة المتعددة الكميات وا
، وحكومة إقليم آردستان، والمقاول )MND-NE( الشمال الشرقي –الجنسيات 

أدت إلى تزويد تفاصيل آافية للمقاول لتصميم المشروع وتنفيذ آافة الأعمال 
  .الضرورية

  
ن إدارة المشروع ترآت مسائل تتعلق لم تكن إدارة تنفيذ وإنشاء المشروع مثالية لا •

وآانت النتيجة ان استنتج فريق التفتيش ان العمل آان اقرب . بالنوعية بدون حل
التي أعلن عنها المقاول % ٩٩من الإنجاز، بدلاً من نسبة % ٩٠إلى نسبة 

يستند هذا الاستنتاج إلى آمية العمل التكميلي المطلوب . وقررتها إدارة المشروع
  .لمشروع ولتصحيح النواقص التي تم تحديدها خلال زيارة الموقعلإنجاز ا
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مارس /  آذار ٥بعد انقضاء شهر واحد على زيارة المفتش العام لموقع العمل في  •
، بحث المفتش العام موجزاً لمسودة التقرير هذا مع ممثلين من الفيلق ٢٠٠٨

الشمال -سياتوالفرقة المتعددة الجن) MNC-I(المتعدد الجنسيات في العراق 
في هذا الموجز، زودت صوراً فوتوغرافية إلى فريق ) . MND-NE(الشرقي

التفتيش تثبت بأنه تم تنفيذ الأعمال التصحيحية للنواقص المبلغ عنها، ما عدا بندين 
لم يشملهما العقد، أي نظام الإنذار بالحريق وحماية منطقة حفرة المياه المعدومة 

  .وبالوعة المجاري الصحية
  

لكن إشراف مراقب الموقع على . م ينص العقد على إعداد خطة مراقبة للنوعيةل •
الإدارة الملائمة للمقاول والإشراف على برنامج ضمان النوعية للحكومة 

  . الأميرآية عوّضا عن عدم وجود خطة لمراقبة النوعية
  

ثائق لم يجد المفتش العام أي إثبات في ملف و. لم يكن التخطيط للاستدامة ظاهراً •
العقد انه آان من المطلوب بموجب العقد تزويد وثائق الإنجاز، وآتب تعليمات 

بدون شرط تعاقدي ينص . التشغيل والصيانة، وتدريب المستعملين، والكفالات
على تزويد هذه العناصر الضرورية ينتقل عبء تأميم توفرها بتفصيل آاف 

  . ومة إقليم آردستانونوعية آافية لدعم الاستدامة الفعالة على عاتق حك
  

في حال استمر المشرف القيام بالإشراف وفق المستوى الحالي من المنتظر ان  •
يلبي وان يتوافق مشروع إنشاء مدرسة سارواران الابتدائية، عند إنجازه، مع 

الأهداف الأصلية للعقد ومن المنتظر ان يحقق المشروع المنجز وجود مدرسة 
  .ابتدائية شغّالة

  
  

  ى ذات أهمية مسائل اخر
أشارت عملية التقييم للمفتش العام إلى حالات القلق التالية المتعلقة بالعملية المتمثلة بقيام 

، بمنح عقود وادارة أعمال )MND-NE( الشمال الشرقي –الفرقة المتعددة الجنسيات 
  :الإنشاء

  
التي يتبعها ) SOP(بموجب إجراءات التشغيل المعيارية : سلطة منح العقود •

يجب ان يقوم ضابط عقود مخول )  هـ٤الفقرة (نامج الاستجابة الطارئة للقائد بر
بالتفاوض حول المشاريع التي تنفذ من مخصصات الحكومة الأميرآية والمشاريع 
العراقية الممولة من برنامج الاستجابة السريعة للقائد التي تتجاوز قيمة آل واحد 

قوات الائتلاف من الجمهورية الكورية ضابط العقود ل.  ألف دولار٥٠٠منها مبلغ 
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ذآر ضابط العقود لدى . رورانع إنشاء المدرسة الابتدائية في سمنح العقد لمشرو
قوات الائتلاف من الجمهورية الكورية ان عملية تفويضه بالسلطة بدأت مع القائد 

العام للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق واستمرت عبر القائد العام للفرقة 
لكن لم يتمكن . الشمال الشرقي، ومدير المالية في هذه الفرقة-متعددة الجنسياتال

ضابط العقود لقوات الائتلاف من الجمهورية الكورية تزويد أية وثيقة تظهر 
تفويض من أي ضابط عقود مخول ومرخص لمنح عقود نيابة عن الولايات 

  .المتحدة
  

رقة المتعددة الجنسيات في الشمال لم يتوافق العقد الممنوح من الف: محتوى العقد •
الشرقي مع معايير المشتريات الأميرآية ومن المحتمل انه أعاق الإدارة الفعالة 

يحتوي العقد شروطاً مفصلة، وجداول آميات، ورسوم . والإشراف على العمل
مع ذلك، لم يشمل العقد . توفر تصميماً معقولاً للمقاول تلبي حاجة بناء المدرسة

د خطة لمراقبة النوعية، وتقارير يومية عن تقدم العمل في الموقع، شروط إعدا
آما ان العقد لم يتطلب . المعدات/ونتائج اختبارات موثقة، ومصادقات على المواد

وأخيراً اشترط العقد على ان تكون ترآيبات غرف الحمامات . عملية نقل موثقة
  .آيةمصنوعة في إيران الخاضعة حالياً لعقوبات تجارية أمير

 
  

  
   الوحيدة التي لوحظت وقت زيارة الموقعإطفاء الحريقحاملات الدلاء لمعدات 
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  التوصيات
  :يقدم المفتش العام التوصيات التالية

  
العمل مع الفرقة ) MNC-I(يجب ان ينسق الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق  •

عداد لضمان إ ) MND-NE(الشمال الشرقي-المتعددة الجنسيات في العراق
مجموعة نقل آافية للاستدامة قبل نقل مشروع إنشاء المدرسة الابتدائية في 

  .سرواران إلى حكومة إقليم آردستان
  

يجب ان ينسق الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق العمل مع الفرقة المتعددة  •
 الشمال الشرقي لضمان تصحيح النواقص التي عينها -الجنسيات في العراق

 العام ولكنها ظلت بدون تصحيح عند إنجاز هذا التقرير، وذلك قبل تفتيش المفتش
ترآيب أنظمة ملائمة ) ١: (نقل المشروع إلى حكومة إقليم آردستان وهي

تأميم حماية ) ٢(للإحساس بالحريق، والإنذار ضد الحريق، ومكافحة الحريق، و
وصول منطقة حفرة المياه المعدومة ومنطقة بالوعة المجاري الصحية لمنع 

  .الطلاب إليهما
  

مراجعة قانونية ) MNC-I(يجب ان ينفذ الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق  •
لتحديد ما إذا آان بالإمكان تفويض شرآاء الائتلاف بمنح العقود الممولة من 

في حال أُجيز ذلك يجب ان يتخذ الفيلق المتعدد الجنسيات . مخصصات أميرآية
أولاً، التأآد من ان شرآاء الائتلاف الذين : واتثلاثة خط ) MNC-I(في العراق

يمنحون عقوداً ممولة من الولايات المتحدة مفوضون بصورة صحيحة، وثانياً، 
الشمال الشرقي -مراجعة محتويات العقود الممنوحة من الفرقة المتعددة الجنسيات

)MND-NE(يات ، للتأآد من توافقها مع السياسات أو المعايير الأميرآية للمشتر
لنفس نوع العقد، وثالثاً، إزالة شرط شراء منتجات إيرانية من جانب المقاولين 

  .الشمال الشرقي من آافة العقود-المتعاقدين مع الفرقة المتعددة الجنسيات
  

الشمال الشرقي، ان السلطة القانونية -في حال استنتجت الفرقة المتعددة الجنسيات •
آية لا يمكن تفويضها إلى شرآاء لمنح العقود الممولة من مخصصات أمير

الائتلاف، يجب عندئذ اتخاذ الإجراء الضروري لنقل إدارة العقد إلى سلطة 
  .التعاقد الأميرآية الصحيحة
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  لمبنى الخارجيتشطيب ا –رواران مدرسة س

  
  

  تعليقات الإدارة
 هذا إعطاء تعليقات على مسودة) MNC-I(طُلب من الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق 

ابلغ الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق المفتش العام بان طلبات . التقرير ولكنه لم يزودها
 الحصول على تعليقات منه يجب تمريرها عبر القوات المتعددة الجنسيات في العراق

)MNF-I ( يطلب المفتش العام ان يزود الفيلق . والقيادة العسكرية المرآزية الأميرآية
جنسيات في العراق أو القوات المتعددة الجنسيات في العراق تعليقات على المتعدد ال

  .التوصيات الأربع الواردة في هذا التقرير
  

  مدرسة بيناسلاوا المتوسطة، اربيل، العراق
  SIGIR PA-08-121تقرير 

  
آان الهدف من مشروع إنشاء المدرسة المتوسطة في بيناسلاوا هو دعم تشديد حكومة 

 التعليم من خلال تلبية الطلب المتعاظم على المدارس بسبب الزيادة في عدد آردستان على
 عائلة أعيد ٦٠٠سوف تلبي المدرسة طلب قرية جديدة مكونة من . السكان في المنطقة

  .إسكانها من منطقة القلعة القديمة في المدينة
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  أهداف تقييم المشروع
المشروع في الوقت الحقيقي حول آان الهدف من تقييم المشروع تزويد معلومات حول 

أعمال الإغاثة وإعادة الاعمار إلى الهيئات المعنية لتمكينها من اتخاذ العمل الملائم عند 
بروز ما يبرر ذلك، وقد أجريت عملية التقييم المحدودة النطاق هذه وفقاً لمعايير النوعية 

شمل فريق التقييم . كفاءةلعمليات التفتيش التي أصدرها المجلس الرئاسي حول النزاهة وال
وعلى وجه التخصيص حدد المفتش العام الاستجابة للأسئلة . مفتش/مفتش، ومدقق/مهندس
  :التالية

  
  هل تم تصميم مكونات المشروع بصورة آافية قبل بدء الإنشاء أو الترآيب؟     -١
  
  هل آانت أعمال الإنشاء وإعادة التأهيل تلبي معايير التصميم؟     -٢
  
  هل استعمل برنامج آافٍ لإدارة النوعية؟     -٣
  
  هل عالج العقد، أو أمر المهمة مسألة استدامة المشروع؟     -٤
  
  هل سوف تتوافق نتائج المشروع مع أهدافه الأصلية؟     -٥
  

  
  قسم السياج المحيط
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  اراضي المرفق الممهدة

  
  

  الاستنتاجات
  :أآدت عملية التقييم ما يلي

  
جدول .  آانت مصممة بصورة آافية قبل الإنشاء أو الترآيبمكونات المشروع •

الكميات والرسوم المتعلقة بالعقد، سوية مع الحوار الذي جرى بين الفرقة المتعددة 
وحكومة إقليم آردستان والمقاول أدى ) MND-NE( الشمال الشرقي –الجنسيات 

الأعمال إلى تزويد تفاصيل آافية للمقاول لتصميم المشروع وتنفيذ آافة 
  .الضرورية

  
تبدو نوعية الصنع والمواد المستعملة في الإنشاء التي لاحظها المفتش العام  •

لكن بدون وجود سجل موثّق لنتائج الاختبارات، وصور فوتوغرافية، . ملائمة
وموافقات على المواد المستعملة وغير ذلك، لا يستطيع المفتش العام ان يصادق 

مل ذلك الجودة الإنشائية للجدران الحاملة للأثقال، يش. على نوعية العمل المنجز
فإذا نتج عن . والأرضيات، ونوعية التسليك الكهربائي واعمال السمكرة الداخلية

نوعية الصنع السيئة أو المواد ذات النوعية المتدنية إنشاء معيب، من المحتمل ان 
  .لا يكتشف ذلك إلا بعد انتهاء سريان مفعول الكفالات

  
أولاً، لم يتم ترآيب : يق تفتيش المفتش العام ثلاثة مجالات تدعو إلى القلقلاحظ فر •

أنظمة للإحساس بالحريق، والإنذار ضد إنذار الحريق، ولمكافحة الحريق في 
ثانياً، لم يتم تأميم منطقة حفرة المياه .المرفق، آما لم ينص العقد على وجودها

ب من الدخول إلى المنطقة، ثالثاً، المعدومة وبالوعة المجاري الصحية لمنع الطلا
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تم تنفيذ باب الدخول إلى بالوعة المجاري الصحية بنوعية صنع متدنية وآان لذلك 
  .معرضاًً للانهيار

  
لم ينص العقد على إعداد خطة مراقبة للنوعية، لكن إشراف مراقب الموقع على  •

حكومة الإدارة الملائمة للمقاول والإشراف على برنامج ضمان النوعية لل
  .الأميرآية عوّضا، على ما يبدو، عن عدم وجود خطة لمراقبة النوعية

  
ولم يجد المفتش العام أي إثبات في . لم يكن التخطيط لضمان الاستدامة ظاهراً •

ملف وثائق العقد انه آان مطلوباً بموجب العقد تزويد وثائق الإنجاز، وآتب 
بدون شرط تعاقدي .  والكفالاتتعليمات التشغيل والصيانة، وتدريب المستعملين،

ينص على تزويد هذه العناصر الضرورية ينتقل عبء تأميم الاستدامة إلى حكومة 
قدرة حكومة إقليم آردستان المؤآدة في المحافظة على بنيتها . إقليم آردستان

  .التحتية يخفف من خطر احتمال عدم تمكنها من تأميم استدامة المدرسة الجديدة
  

راقب القيام بالإشراف وفق المستوى الحالي من المنتظر ان يلبي إذا استمر الم •
مشروع إنشاء المدرسة المتوسطة في بيناسلاوا، عند إنجازه، مع الأهداف 

ومن المنتظر ان يحقق المشروع المنجز مدرسة . الأصلية للعقد وأن يتوافق معها
  .متوسطة تعمل بشكل جيد

  
   

  مسائل اخرى ذات أهمية 
التقييم للمفتش العام إلى حالات القلق التالية المتعلقة بالعملية المتمثلة بقيام أشارت عملية 

، بمنح عقود وادارة أعمال )MND-NE( الشمال الشرقي –الفرقة المتعددة الجنسيات 
  :الإنشاء

  
بموجب إجراءات التشغيل المعيارية التي يتبعها برنامج : سلطة منح العقود •

يجب ان يقوم ضابط عقود مخول بالتفاوض )  هـ٤الفقرة (الاستجابة الطارئة للقائد 
حول المشاريع التي تنفذ من مخصصات من الحكومة الأميرآية والمشاريع 

العراقية الممولة من برنامج الاستجابة السريعة للقائد التي تتجاوز قيمة آل واحد 
لكورية ضابط العقود لقوات الائتلاف من الجمهورية ا.  ألف دولار٥٠٠منها مبلغ 

ذآر ضابط العقود لدى . منح العقد لمشروع إنشاء المدرسة الابتدائية في بيناسلاوا
قوات الائتلاف من الجمهورية الكورية ان عملية تفويضه بدأت مع القائد العام 
للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق واستمرت عبر القائد العام للفرقة المتعددة 

لكن لم يتمكن ضابط . دير المالية في هذه الفرقةالشمال الشرقي، وم-الجنسيات
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العقود لقوات الائتلاف من الجمهورية الكورية تزويد أية وثيقة تظهر وجود أي 
  .ضابط عقود مخول ومرخص لمنح عقود نيابة عن الولايات المتحدة

  
لم يتوافق العقد الممنوح من الفرقة المتعددة الجنسيات في الشمال : محتوى العقد •

ي مع المعايير الأميرآية للمشتريات، ومن المحتمل انه أعاق الإدارة الفعالة الشرق
يحتوي العقد شروطاً مفصلة، وجداول آميات ورسوم . والإشراف على العمل

لكن العقد لم ينص على . تحتوي تصميماً معقولاً للمقاول تلبي حاجة بناء المدرسة
ر يومية لتقدم العمل في الموقع، شروط إعداد خطة لمراقبة النوعية، وإعداد تقاري
آما ان العقد لم ينص . المعدات/ونتائج اختبارات موثقة ومصادقات على المواد

وأخيراً، نص العقد على ان تكون ترآيبات غرف الحمام . على عملية نقل موثقة
  .مصنوعة في إيران الخاضعة حالياً لعقوبات تجارية أميرآية

  
   

  التوصيات
  : التوصيات التاليةيقدم المفتش العام

  
مع الفرقة المتعددة ) MNC-I(يجب ان ينسق الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق  •

، لضمان إعداد مجموعة نقل آافية )MND-NE( الشمال الشرقي -الجنسيات
للاستدامة قبل نقل مشروع إنشاء المدرسة المتوسطة في بيناسلاوا إلى حكومة 

  .إقليم آردستان
  

 الشمال –فيلق المتعدد الجنسيات مع الفرقة المتعددة الجنسيات يجب ان ينسق ال •
الشرقي، لضمان تصحيح النواقص المعينة في تقرير التفتيش للمفتش العام قبل نقل 

  .المشروع إلى حكومة إقليم آردستان
  

يجب أن يُجري الفيلق المتعددة الجنسيات في العراق مراجعة قانونية لتحديد ما إذا  •
ن تفويض شرآاء الائتلاف منح عقود ممولة من مخصصات آان من الممك

) ١(في حال أُجيز ذلك، يجب على الفيلق المتعددة الجنسيات في العراق، . أميرآية
أن يتأآد من أن شرآاء الائتلاف الذين يمنحون عقوداً ممولة من الحكومة 

لفرقة أن يتأآد من مراجعة محتوى عقود ا) ٢(الأميرآية لديهم التفويض صحيح، و
الشمال الشرقي، لضمان أنها تتوافق مع السياسات والمعايير -المتعددة الجنسيات

وأن يتأآد من إزالة شرط ) ٣(الأميرآية للمشتريات بالنسبة لنفس نوع العقد، و
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الشمال الشرقي منتجات -شراء المقاولين المتعاقدين مع الفرقة المتعددة الجنسيات
  .إيرانية من آافة العقود

   
ال استنتج الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ان السلطة القانونية لمنح عقود في ح •

ممولة من مخصصات أميرآية لا يمكن تفويضه إلى شرآاء الائتلاف يجب ان 
  .يتخذ العمل الضروري لنقل إدارة العقد إلى الإدارة الأميرآية المناسبة للعقود

  
  تعليقات الإدارة

إعطاء تعليقات على مسودة هذا ) MNC-I(جنسيات في العراق طُلب من الفيلق المتعدد ال
ابلغ الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق المفتش العام بان طلبات . التقرير ولكنه لم يزودها

 الحصول على تعليقات منه يجب تمريرها عبر القوات المتعددة الجنسيات في العراق
)MNF-I ( يطلب المفتش العام ان يزود الفيلق . آيةوالقيادة العسكرية المرآزية الأمير

المتعدد الجنسيات في العراق أو القوات المتعددة الجنسيات في العراق تعليقات على 
  .التوصيات الأربع الواردة في هذا التقرير

  
  العراق-توسيع سجن الناصرية، الناصرية

  SIGIR PA-08-123تقرير 
  

 الأسرّة لدى مصلحة السجون العراقية لوزارة آان الهدف الإجمالي لهذا المشروع زيادة عدد
آان هدف المشروع استناداً إلى نطاق العمل تصميم . العدل من خلال إنشاء مبانٍ إضافية

الأمن المتوسط في المنطقة الوسطى /وإنشاء المرحلة الثانية من مرفق سجن الأمن الأقصى
 إضافي للأمن المتوسط يستطيع شمل الهدف المحدد للمرحلة الثانية إنشاء مبنى. من العراق

 سجين، ومبنى للزوار، ومشغل، وصالات للمرافق العامة وآافة مباني ٤٠٠ان يستوعب 
الأمن المناسبة آاملة مع أثاثها، وترآيباتها، والمعدات والمباني لتكون جاهزة للتشغيل 

  .المستدام
  

  أهداف تقييم المشروع
آان الهدف من تقييم هذا المشروع تزويد معلومات في الوقت الحقيقي حول أعمال الإغاثة 
. وإعادة الإعمار إلى الهيئات المعنيّة لتمكينها من اتخذا العمل الملائم عند بروز ما يبرر ذلك

  :على وجه التخصيص، أجابت عملية التقييم على الأسئلة التالية
  
  شروع بصورة آافية قبل بدء الإنشاء أو الترآيب؟هل تم تصميم مكونات الم    -١
  
  هل آانت أعمال الإنشاء وإعادة التأهيل تلبي معايير التصميم؟      -٢
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  هل استعمل برنامج آافٍ لإدارة النوعية؟      -٣
  
  هل عالج العقد، أو أمر المهمة مسألة استدامة المشروع؟      -٤
  
   مع أهدافه الأصلية؟هل سوف تتوافق نتائج المشروع      -٥
  
   

  الاستنتاجات
  :حدّد التقييم ما يلي

  
آانت مجموعة التصاميم آاملة ومفصلة بدرجة آافية على ما يبدو لإنشاء المرحلة  •

وجدت مراجعة المفتش العام ان مفهوم التصميم . الثانية من مرفق سجن الناصرية
من المتوقع ان يُشكِّل . والمعالم المستعملة للمرفق والمرافق العامة آانت مرضية

مشروع المرحلة الثانية، في حال تم إنشاؤه بالتوافق مع التصميم والمواصفات 
إضافة إلى ذلك، اخذ التصميم في . المصادق عليها، مبنى للسجناء يمكن استعماله

  .الاعتبار التوافق الهندسي لمرافق السجن مع الخطط المستقبلية لتوسيعها
  

لتاريخ إنشاء الأساسات الخرسانية المسلحة، والأعمدة، يضم المشروع حتى هذا ا •
تبدو الأساسات والإطار الحامل للثقل مبنية وفقاً . والعارضات والجدران

من المتوقع ان يُشكِّل المشروع سجناً نموذجياً لوزارة العدل . لمواصفات العقد
لحالية العراقية يؤدي المطلوب منه بالكامل وذلك في حال استمرت المستويات ا

  .لنوعية الصنع، وفقاً للتصميم والمواصفات
  

لدى المقاول مفصلة بدرجة آافية للتوجيه الفعال  ) QA(آانت خطة مراقبة النوعية •
علاوة على ذلك، احتوت التقارير اليومية . لبرنامج إدارة النوعية لدى المقاول

العمل لتوثيق لمراقبة النوعية للمقاول المعلومات المطلوبة حول المشروع ونشاط 
احتفظ . مدى التقدم في الإنشاء، وتحديد المشاآل، والعمل التصحيحي المطلوب

المقاول بتقارير عدم التوافق في الأداء لتوثيق المشاآل التي لوحظت خلال 
  . التجديد/نشاطات الإنشاء
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   الخرسانيةتاوالأساس الخرساني للإطار الجارية الإنشاءأعمال 

  

  
  سكان السجناء لإةداخليالمنطقة ال

  
لدى الحكومة الأميرآية فعالاً في رصد برنامج ) QA(آان برنامج ضمان النوعية  •

تأآد فريق ضمان النوعية من تصحيح النواقص . مراقبة النوعية لدى المقاول
آما احتفظ فريق ضمان النوعية . المشار اليها خلال عمليات تفتيش ضمان النوعية

نوعية احتوت معلومات محددة حول المشروع بتقارير يومية حول ضمان ال
آما عزز فريق ضمان . لتوثيق التقدم في الإنشاء وتسليط الضوء على النواقص

النوعية التقارير اليومية بصور فوتوغرافية مفصلة عززت المعلومات الوصفية 
  .المزودة في التقارير

  
ب ان يزود نص العقد على وجو.  العقد مسألة استدامة المشروع عالجت شروط •

المقاول ويشهد على صحة الكفالات المتعلقة بكافة المعدات التي تشمل أية أجهزة 
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 شهراً بعد صدور ١٢أو إلكترونية، وآافة العمليات لفترة /ميكانيكية، آهربائية و
  .شهادة الاستلام

  
آان تصميم وإنشاء مشروع توسيع سجن الناصرية، حتى هذا التاريخ، متوافقاً مع  •

 ٤٠٠ومن المنتظر ان يتم إنجاز بناء وحدة إسكان للسجناء ذات سعة . عقدأهداف ال
  .سرير إذا تواصلت النوعية الحالية للإنشاء والإدارة الفعالة للمشروع

  
  التوصيات وتعليقات الإدارة

وبالنتيجة لم . لا يحتوي هذا التقرير على أية نتائج سلبية أو توصيات لتنفيذ عمل تصحيحي
تلقى المفتش العام بالفعل تعليقات على مسودة هذا التقرير من . دارة مطلوبةتكن تعليقات الإ

سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي في فرقة منطقة الخليج وافقت بصورة عامة على الوقائع 
  . والاستنتاجات الواردة في التقرير وزودت معلومات توضيحية فنية للتقرير النهائي هذا

  
  صرية، الناصرية، العراقمتابعة إنشاء سجن النا

  SIGIR PA-08-131تقرير 
  

آان الهدف الإجمالي لمشروع مرفق سجن الناصرية زيادة عدد الأسرة في مصلحة السجون 
آان هدف المشروع . العراقية لدى وزارة العدل من خلال إنشاء مرفق سجن آمن جديد

  .متوسط في الناصرية/الاستمرار في إنشاء مرفق سجن أمن أقصى
  
  داف تقييم المشروعأه

نفّذ المفتش العام هذا التقييم المحدود النطاق استناداً إلى معايير النوعية لعمليات التفتيش التي 
مفتش، /شمل فريق التقييم مهندس. أصدرها المجلس الرئاسي حول النزاهة والكفاءة

  :على وجه التخصيص أجابت عملية التقييم على الأسئلة التالية. مفتش/ومدقق
  
  هل تم تصميم مكونات المشروع بصورة آافية قبل الإنشاء أو الترآيب؟      -١
  
  هل آانت أعمال الإنشاء أو إعادة التأهيل تلبي معايير التصميم؟      -٢
  
هل آان برنامج مراقبة النوعية لدى المقاول وبرنامج ضمان النوعية للحكومة       -٣

  الأميرآية آافيين؟
  
  مسألة استدامة المشروع؟هل عالج العقد      -٤
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  هل آانت نتائج المشروع متوافقة مع الأهداف الأصلية؟      -٥

 

  
   على امتداد محيط السجن المتشابكةالسلسليةرج الحراسة، الجدار المحيط والسياجات الداخلية ب ،ليوبوابة س

  
  

  الاستنتاجات
  :حدد التقييم ما يلي

  
ميم المرفق بكامله واصدر تقرير أجرى المفتش العام مراجعة في العمق لتص •

. وجد أن التصميم آان مرضياً. ٢٠٠٦يوليو /  تموز ٢٥ في PA-06-054التقييم 
استنتجت مراجعة تصميم المرافق العامة خلال عملية التقييم، على ضوء التغيير 
المقترح للوظيفة المتوقعة من المبنى، أي من صناعي ومهني إلى مبنى لإسكان 

ة آافية في أنظمة إمداد مياه الشرب ومعالجة المياه المصروفة سجناء، توفر سع
  .لاستيعاب التغيير

  
تولى مهندسو . لبت أعمال الإنشاء المرافقة للسجن متطلبات الرسوم والمواصفات •

 الجنوب لدى سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي -مشروع منطقة الخليج
)USACE (نوعية والالتزام بشروط دوراً نشطاً في إدارة المشروع لضمان ال

العقد، ومن المنتظر ان يُشكِّل المشروع سجناً نموذجياً بالكامل لوزارة العدل 
  .العراقية يؤدي ما هو مطلوب منه
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آانت خطة مراقبة النوعية لدى المقاول مفصلة بدرجة آافية، وآانت تتضمن  •

علاوة . لدى المقاولالهيكلية والمراقبة لإنتاج توجيه فعّال لبرنامج إدارة النوعية 
على ذلك، احتوت تقارير المقاول اليومية لمراقبة النوعية المعلومات المطلوبة 
حول المشروع ونشاط العمل لتوثيق مدى التقدم في الإنشاء، وتحديد المشاآل، 

  .والأعمال التصحيحية
  
  

  
   السجناءإيواءمبنى  ممرمدخل و

  
  

ية فعالاً في رصد برنامج مراقبة آان برنامج ضمان النوعية للحكومة الأميرآ •
تأآد مهندس المشروع ومهندسو الإنشاء العراقيون من . النوعية لدى المقاول

آما . تصحيح آافة النواقص التي أشير إليها خلال عمليات تفتيش ضمان النوعية
احتفظ أيضاً ممثل ضمان النوعية بتقارير يومية حول ضمان النوعية احتوت 

المشروع لتوثيق مدى التقدم في الإنشاء وتسليط الضوء معلومات محددة حول 
وآذلك قام أيضاً ممثل ضمان النوعية التقارير اليومية بصور . على النواقص

  .فوتوغرافية مفصلة عززت المعلومات التفصيلية المزودة في التقارير
  

من المنتظر ان يُشكِّل مشروع سجن . عولجت مسألة الاستدامة في شروط العقد •
نص العقد على ان يقوم المقاول . صرية سجناً حديثاً يقوم بما هو مطلوب منهالنا

بتدريب الأفراد المناسبين وبتزويد آتب تعليمات التشغيل والصيانة وتقديم آفالات 
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تشير آفاية أداء المقاول المحلي . تغطي فترة سنة واحدة بعد صدور شهادة النقل
محليين يملكون المهارات المناسبة لتنفيذ في تنفيذ إنشاء السجن إلى توفر موظفين 

  .صيانة وتشغيل المرفق
  

. آان إنشاء سجن الناصرية حتى هذا التاريخ متوافقاً مع الأهداف الأصلية للعقد •
من المنتظر، في حال تواصلت النوعية الحالية للإنشاء والإدارة الفعالة للمشروع، 

  .مل بنيويالحصول على سجن يتضمن مرافق وأنظمة شغّالة وتكا
  
  

  التوصيات وتعليقات الإدارة
آانت النتيجة . لا يحتوي هذا التقرير على أية نتائج سلبية أو توصيات لتنفيذ أعمال تصحيحية

تلقى المفتش العام بالفعل تعليقات على مسودة . عدم ضرورة الحصول على تعليقات الإدارة
 منطقة الخليج، وافقت بصورة فرقة/ هذا التقرير من سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي

عامة على الوقائع والاستنتاجات الواردة في التقرير وزودت معلومات توضيحية للتقرير 
  .النهائي

  
  برنامج المسح الجوي للمشاريع

تجري مجموعة التصوير عبر الأقمار الصناعية التابعة للمفتش العام التي يوجد مرآزها في 
مات جوية عبر العراق لمشاريع إعادة الإعمار الممولة من ارلنغتون، بولاية فرجينيا، تقيي

يزود محلل صور الأقمار الصناعية، لدى مكتب المفتش العام، . الحكومة الأميرآية
استخبارات حالية واستخبارات تستند إلى صور وخرائط إلى إدارات مكاتب المفتش العام، 

عمل المفتش العام تزويد معلومات حالية مكّن هذا ال. أي إدارات التفتيش، والتدقيق، والتحقيق
  .حول مواقع العمل النائية وتعقب تقدم الإنشاء في مواقع المشاريع عبر العراق

  
 منتجاتً ٢١ صورة وأنتج ٥٦في ربع السنة هذا، اجرى المفتش العام تحليلاً للصور شمل 

تؤمن . حول العقودصورياً باستخدام صور الأقمار الصناعية والمعلومات المحدودة المتوفرة 
قام محلل الصور لدى . الصور تقييماً مرئياً لمدى التقدم في مواقع إعادة الاعمار عبر العراق

، )CERP(المفتش العام بتقييم ومراجعة مشاريع ممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
بيق ، ومكتب شؤون المخدرات وفرض تط)IRRF(وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 للمراجعة ٥-٣انظر الجدول . ، وجرى تقييمها في ربع السنة هذا) INL(القانون الدولي
  .الشاملة للصور المنتجة
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  ٥-٣الجدول 
  تدعم تقييمات المشاريعلالصور التي جرى تقييمها 

  

  عدد الصور  نوع المشروع
  ٢٨  محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الناصرية

  ٨  سجن الناصرية
  ٨   آردستانإقليم، حكومة الداخليةرة مجمع وزا
  ٤   بيناسلاوامدرسة

  ٢  رورانمدرسة س
  ٢   في الغزاليةG6محطة رفع مياه الصرف الصحي 

  ٤  تحليل صور غير واضحة
 

    إضافيةمنتجات 
  ٥   عمليات تدقيق-المدن العراقية

  
  

ل تفاصيل مواقع المنتجات الصورية الداعمة، بما في ذلك المراجعات الشاملة للمواقع، تشم
المشاريع، وتقييمات المواقع، وهي تستعمل للإعداد لزيارات تفتيش المواقع ولتعيين المشاآل 

 منتج صوري لمساعدة المفتشين في تقييمات ٢١في ربع السنة هذا تم إنتاج . المحتملة
  . مواقع جرى تقييمها خلال ربع السنة٧المشاريع في 

  
يد رسم بياني لخريطة خمس مدن عراقية والمنطقة الواقعة وفي ربع السنة هذا تم أيضاً تزو

 .جنوب هذه المدن إلى مديرية التدقيق لاستعمالها في إعداد تقريرها
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 التي قيمها ٢٠٠٧مارس / آذار٧ في أخذت ،مجمع وزارة الداخلية في حكومة إقليم آردستانصورة منظر إجمالي ل

 .PA-08-119رير تقالمفتشون في ربع السنة هذا في ال
  

  
 لمحطة الناصرية، جزء من شبكة محطة معالجة مياه الصرف الصحي ٢٠٠٧ديسمبر / آانون الأول١٩صور التقطت في 

 PA-07-116مها المفتش العام في التقرير في الناصرية التي قيّ
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 في ف الصحي، لمحطة سوق الشيوخ، جزء من شبكة محطة معالجة مياه الصر٢٠٠٨فبراير / شباط٢٨ في طتصور التق
  PA-07-116 العام في تقريره المفتشمها  التي قيّالناصرية

  

  
. ٢٠٠٧سبتمبر /أيلول ٢٩ و٢٠٠٦ديسمبر / آانون الأول٢ة تتابع زمني جنباً إلى جنب لمرفق سجن الناصرية بين نمقار

  PA-08-131تقرير المفتش العام  وPA-08-123 هذا، تقرير المفتش العام السنة في تقارير تقييم المشاريع في ربع لاستعمالها
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بالمشارآة مع الوآالة القومية لاستخبارات الفضاء الخارجي والمرآز القومي للاستخبارات 
 عملية تراآمية لتقييم صور الأقمار ٤٨١الأرضية انتج تحليل المفتش العام للصور 

  )٢-٣انظر الشكل (الصناعية والمنتجات الصورية 
  

  ٢-٣الشكل 
   الفضائيةتقييمات الصور

  

  

  ربع السنة هذا
 أرباع السنوات الماضية
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  التحقيقات

  
 

 قضية تحقيق مفتوحة بصدد مجموعة واسعة من ٥٢يستمر المفتش العام في تحقيقاته حول 
شرآاء الوآالات الأميرآية، من أجل ملاحقة ادعاءات الاحتيال، والهدر، وسوء الاستخدام 

 ١٣ي بغداد، وفي ربع السنة هذا، عين المفتش العام خمسة وآلاء ف. في إعادة إعمار العراق
وعينت دائرة التحقيقات لدى . وآيلاً في المرآز الرئيسي للمفتش العام في ارلنغتون، بفرجينيا

الموجودة في ) لدعم التحقيقات الجارية وفرق العمل(المفتش العام أربعة أفراد في مكاتب 
 لدعم بنسلفانيا، وفلوريدا، وتكساس مع إضافة وظيفة في اوهايو خلال ربع السنة القادم

  .تحقيقات فريق العمل في الولايات الغربية الوسطى
  

 وإدانة ١٥، واتهام ١٤حتى هذا التاريخ، نتج عن التحقيقات التي أجراها المفتش العام توقيف 
 مليون دولار على شكل غرامات، ومصادرات واستعادات، ١٧ أشخاص وتحصيل مبلغ ٥

وينتظر خمسة . ٢٠٠٨سبتمبر / ول سوف تتم محاآمة خمسة متهمين في أيل. واسترجاعات
  .متهمين إضافيين إحالتهم إلى المحاآم

  
  المفتش العام وشرآاؤه في التحقيقات

  :يشمل شرآاء المفتش العام في التحقيقات آل من
  

لدى قيادة التحقيقات الجنائية (وحدة الكشف على الاحتيال في المشتريات الرئيسية  •
  ).CID-MPFU) (في الجيش الأميرآي

  
  ).DCIS(ئرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع دا •

  
  ).FBI(مكتب التحقيقات الفدرالي  •

  
  ).USAID OIG(مكتب المفتش العام لدى الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  •

  
  ).DoS OIG(مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية  •
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، )SIGIR(تش العام ، الذي يضم المف)ICCTF(فريق عمل الفساد في العقود الدولية 
فمنذ تشرين . والوآالات المدرجة أعلاه، ينسق آافة الأعمال المتعلقة بالاحتيال في العراق

لفريق عمل الفساد في العقود ) JOC( زود مرآز العمليات المشترآة ٢٠٠٦أآتوبر / الأول 
ا، وإلغاء الدولية دعماً استراتيجياً وعملانياً إلى الشرآاء المساهمين شمل تنسيق القضاي

) JOC(يقوم مرآز العمليات المشترآة . التناقضات، والدعم التحليلي، والاستخبارات الجنائية
في المقر الرئيسي لمكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن العاصمة، ويديره محققون 

الهدف الأولي لهذا الفريق هو تعزيز . رئيسيون من فريق عمل الفساد في العقود الدولية
  .ن بين الوآالات والاستفادة القصوى من موارد التحقيقات لدى الوآالات المشارآةالتعاو

  
في دعم المشروع الجاري لمراجعة الفواتير الذي تنفذه ) SIGIR(يستمر المفتش العام  

أطلقت دائرة . القائمة في روم، بولاية نيويورك) DFAS(مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية 
هذا المشروع التفاعلي لتحليل مستندات صرف ) DCIS( في وزارة الدفاع التحقيقات الجنائية

 مليارات دولار لمشتريات الجيش الأميرآي دعماً للحرب في ١٠بقيمة إجمالية تزيد عن 
وخلال . حدد المشروع وجود شكوك حول نشاط احتيالي يتعلق بالحرب في العراق. العراق

 للتحقيق إلى وآالات فريق علم الفساد في العقود ربع السنة هذا، تم تزويد إحالات إضافية
وأيضاً خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، زودت مصلحة . الدولية، شملت المفتش العام

إلى ) CAPS(المالية والمحاسبة الدفاعية نسخة من قاعدة بيانات نظام الذمم الدائنة التجارية 
يستعمل مكتب المنسق العام لدى وزارة سوف . عدد من مراآز الدفع في الشرق الأوسط

أساليب التنقيب عن البيانات لتعيين النشاط الاحتيالي آجزء من جهد ) DoD OIG(الدفاع 
يتوسع باستمرار لجمع بيانات نظام الذمم الدائنة التجارية والتنقيب عنها من آافة مواقع 

نات من مصلحة المالية آما يتم تزويد بيا.  الحربية في جنوب غرب آسيا مسرح العمليات
والمحاسبة الدفاعية إلى مرآز العمليات المشترآة لاستعمالها من جانب الوآالات المشارآة 

  .دعماً للتحقيقات الجارية التي تتعلق بالاحتيال والفساد في العراق
  
ولجنة ) NPFTF(يشارك المفتش العام في فرقة المهمة القومية للاحتيال في المشتريات  

  .التي هي لجنة فرعية لفرقة المهمة القومية للاحتيال في المشتريات) IWC(دولية العمل ال
  
، أنشأت الدائرة الجنائية في وزارة العدل فريق العمل ٢٠٠٦أآتوبر / في تشرين الأول  

القومي للاحتيال في المشتريات من اجل تعزيز الاآتشاف المبكر، والمنع، والمقاضاة 
شتريات المترافقة مع النشاط التعاقدي المتزايد لبرامج الأمن القومي لعمليات الاحتيال في الم
بربط وزارة العدل بالوآالات ) IWS(تقوم لجنة العمل الدولي . وبرامج حكومية أخرى

الفدرالية لتطبيق القانون، وتزوّد مساراً لمعالجة مسائل المقاضاة الناتجة عن التحقيقات في 
  . منطقة حرب دوليةعمليات الاحتيال التي تجري في
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المدني في روك ايلاند، بولاية ) LOG CAP(فريق العمل لبرنامج زيادة الدعم اللوجستي  
ايللينوي، يستمر في مقاضاة مجموعة واسعة متنوعة من قضايا الاحتيال ونشاطات جنائية 

يدير عمل فريق العمل محققون من وحدة الكشف . اخرى تتعلق بنشاطات أميرآية في العراق
عن الاحتيال في المشتريات الرئيسية، وقيادة التحقيقات الجنائية في الجيش الأميرآي، 

ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع، ومكتب التحقيقات الفدرالية، ومصلحة ضريبة 
الدخل، آما مدعون عامون من مكتب المدعي العام الأميرآي، والدائرة المرآزية في ولاية 

برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني هي مبادرة . دائرة الجنائية في وزارة العدلأيللنوي، وال
للجيش الأميرآي لاستعمال مقاولين مدنيين في زمن الحرب وفي الحالات الطارئة الأخرى 

لدعم القوات الأميرآية، مما يسمح بتحرير وحدات عسكرية للقيام بمهمات اخرى، أو من 
ليس عضواً في هذه ) SIGIR(رغم ان المفتش العام . ماجل ملء النواقص في الدع

المجموعة، فإنه يقوم بالإبلاغ عن قضايا فريق المهمة المذآور لإظهار الصورة الإجمالية 
  . للاحتيال في العراق

  
  . للاطلاع على تفاصيل الاتهامات والادانات٦-٣أنظر الجدول  
  
ء المفتش العام أيضاً مع الوآالات التالية بالإضافة إلى الوآالات المدرجة أعلاه، يعمل وآلا 

  :في الولايات المتحدة
  

  ).ICE(وآالة فرض قوانين الهجرة والجمارك  •
  

  ) IRS-CI(قسم التحقيقات الجنائية لدى مصلحة ضريبة الدخل •
  

  .هيئة العزل والحظر في الجيش الأميرآي •
  
  الأعمال القانونية خلال ربع السنة هذا 

اء محاآمة ناتجة عن تحقيقات أجراها المفتش العام شملت خمسة أفراد أعيد تعيين تاريخ اجر
مارس / ، بعد ان آان مقرراً أن تبدأ هذه المحاآمة في آذار ٢٠٠٨سبتمبر / إلى أيلول 
العقيد في الجيش الأميرآي . ثلاثة من المتهمين آانوا في الخدمة العسكرية العملية. ٢٠٠٨

آان . الجيش الأميرآي دبرا أم هاريسون ومايكل دبلرآورتيز جي دانفورد والعقيدان في 
من المقرر ان يمثل آل هؤلاء أمام . الاثنان الآخران مدنيين؛ مايكل موريس ووليام درايفر

. المحكمة لمحاآمتهم عن جرائم مختلفة جرى الادعاء على انهم ارتكبوها تتعلق بالعراق
بريد، نقل الأموال المسروقة عبر حدود تشمل الاتهامات التآمر، الرشوة، الاحتيال عبر ال
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الولايات، تهريب آميات آبيرة من العملة النقدية، تبييض أموال، وتقديم استمارات آاذبة عن 
  .ضريبة الدخل

  
أدانت هيئة . ٢٠٠٨مارس /  آذار ٥انطلاقاً من عملية تحقيق اخرى أجراها المفتش العام في 

 انطونيو، بتكساس بتهم تهريب آميات ضخمة محلفين آبرى دفيد ريكاردو راميرز من سان
من العملة النقدية وترآيب معاملات مصرفية لتجنب متطلبات التصريح عن النقد الذي 

. أدعى انه انفق المال على شراء أملاك وسيارات مختلفة.  ألف دولار١٥٠يتجاوز قيمته 
 آمقاول ٢٠٠٧وفمبر ن/ ، إلى تشرين الثاني ٢٠٠٦نوفمبر / عمل راميرز من تشرين الثاني 

ادعت الإدانة انه . لدى شرآة دعم جهوزية الإدارة في القاعدة الجوية في مدينة بلد، بالعراق
  .قام بنقل النقود من بلد، بالعراق إلى سان انطونيو، بولاية تكساس خلال نفس الفترة

  
  عمليات العزل والحظر

المفتش العام لربع السنة دائرة آشف الاحتيال في المشتريات عزلت منذ صدور تقرير 
 فرداً وشرآة إضافيين استناداً إلى الاتهامات بالاحتيال وسوء السلوك المتعلقة ٢٦الأخير 

بإعادة الإعمار، وباحتيال المقاولين في العراق وأفغانستان، مما جعل العدد الإجمالي 
ح بعد صدور علاوة على ذلك، جرى الاقترا.  حتى هذا التاريخ٥٨لعمليات العزل يصل إلى 

تقرير ربع السنة الأخير بحظر التعامل مع اثنين من الأفراد والشرآات، آما تمّ حظر التعامل 
 والعدد ٣٥مع اثنين آخرين مما جعل العدد الإجمالي لعمليات الحظر المقترحة يصل إلى 

، ٢٠٠٨خلال ربع السنة الأول من عام . (٢٥الإجمالي لعمليات الحظر الفعلي يصل إلى 
ت دائرة آشف الاحتيال في المشتريات مراجعة إجمالية لملفاتها نتج عنها إضافة ثلاث نفذ

اقتُرح حظر التعامل مع هذه الشرآات والأفراد . شرآات وأفراد لم يدرجوا سابقاً في القوائم
  ).٢٠٠٦ ونُفذ حظر التعامل معهم بالتالي في أوائل عام ٢٠٠٥في أواخر العام 

  
  .ع على تفاصيل عمليات العزل والحظرللاطلا) ي(أنظر الملحق 
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  ٦-٣الجدول 
  الاتهامات والإدانات

 

الشرآة، /المقاول  الصفة  الاسم
  الوآالة

  تاريخ الحكم  الحكم  تاريخ الإدانة  الاتهامات

  المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراقتحقيقات قادها 
 Global:شرآات  مالك  فيليب بلوم

Business Group, 
GBG Holdings & 

GBG-Logistics 
Division 

تآمر، رشوة وتبييض 
  أموال

 شهر، إطلاق سراح مراقب لمدة ٤٦سجن لمدة  ٣/١٠/٢٠٠٦
 ٣٫٦ مليون دولار ومصادرة ٣٫٦استعادة . سنتين

   دولار تقييم خاص٣٠٠مليون دولار، و

٢/١٦/٢٠٠٧  

المقدم بروس 
 هوبنجارونزدي 

مستشار خاص 
لسلطة الائتلاف 

وب المؤقتة، الجن
  (SPA-SC) الأوسط

احتياطي الجيش 
  الأميرآي

 بالتآمر، والتأمر لارتكا
الاحتيال وتبييض الأموال 

   أموال نقديةتهريبو

 دولار ١٤٤،٥٠٠ ومصادرة ، شهرا٢١ًسجن لمدة  ٨/٢٥/٢٠٠٦
 ٢٠٠ سنوات، وغرامة ٣وإطلاق سراح مُراقب لمدة 

  .دولار

٦/٢٥/٢٠٠٧  

مدني في وزارة   ستيفن مرآس
  الدفاع

تياط الجيش اح
  الأميرآي

قبول إآراميات غير 
  قانونية

 ألف ٢٤ ة واستعاد واحد، شهر ويوم١٢سجن لمدة  ٢/١٦/٢٠٠٧
  .دولار

٦/١/٢٠٠٧  

فهيم موسى 
  سلام

 Titan:انيتشرآة ت  مترجم
Corporation 

 مكافحة قانونمخالفة 
  الرشوة

 إطلاق سراح مُراقب لمدة ،سجن ثلاثة سنوات  ٨/٤/٢٠٠٦
 ساعة، وتقييم ٢٥٠تماعية لمدة سنتين، خدمة اج

   دولار١٠٠خاص بقيمة 

٢/٢/٢٠٠٧  

المراقب المالي   روبرت شتاين
ومسؤول مكتب 
التمويل لسلطة 
 -الائتلاف المؤقتة
الجنوب الأوسط 

(CPA-SC)  

 ئتلافسلطة الا
  (CPA)  المؤقتة

حيازة سلاح فردي، 
حيازة سلاح حربي، 

رشوة، تبييض أموال، 
  وتآمر

 ٣ سنوات، إطلاق سراح مُراقب لمدة ٩دة سجن لم  ٢/٢/٢٠٠٦
 ٣٫٦ مليون دولار، ومصادرة ٣٫٥سنوات، استعادة 

   دولار٥٠٠مليون دولار، وتقييم خاص بقيمة 

١/٢٩/٢٠٠٧  
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  )تابع (٦-٣الجدول 
 

الشرآة/المقاول  الصفة  الاسم
  ، الوآالة

  تاريخ الحكم  الحكم  تاريخ الإدانة  الاتهامات

  ام الخاص لإعادة إعمار العراقالمفتش العتحقيقات قادها 
آرتيس جاي 

  وايتفورد
احتياطي في   عقيد

الجيش الأميرآي
المحاآمة مجدولة   البريد بواسطة  واحتيال،تآمر، رشوة

سبتمبر /أيلوللتاريخ 
٢٠٠٨  

    

مايكل بي 
  ويلر

احتياطي في   مقدم
 الجيش الأميرآي

 نقل ،البريد بواسطة تآمر، رشوة، احتيال
آميات من لايات وتهريب الومسروقات عبر 
 وإعداد استمارات زائفة ،الأموال النقدية
  لضريبة الدخل

المحاآمة مجدولة 
سبتمبر /أيلوللتاريخ 
٢٠٠٨  

    

دبرا أف 
  هاريسون

احتياطية في   مقدم
 الجيش الأميرآي

بواسطة تآمر، رشوة، تبييض أموال، احتيال 
الولايات سروقات عبر  ونقل مالبريد،
إعداد استمارات زائفة وة،  أموال نقديوتهريب

  .لضريبة الدخل

المحاآمة مجدولة 
سبتمبر /أيلوللتاريخ 
٢٠٠٨  

    

المحاآمة مجدولة   تبييض أموال    زوج دبرا هاريسون  وليام درايفر
سبتمبر /لتاريخ أيلول

٢٠٠٨  

    

مايكل بي 
  موريس

المحاآمة مجدولة في   نأمر، احتيال بواسطة البريد    رجل أعمال
بتمبر س/لتاريخ أيلول

٢٠٠٨  

    

  



 التحقيقات
  

 

٣١٢ 

  

  )تابع (٦-٣الجدول 
 

  تاريخ الحكم  الحكم  تاريخ الإدانة  الاتهامات  الشرآة، الوآالة/المقاول  الصفة  الاسم
  تحقيقات قادتها وآالات أخرى

جنيفر 
  انجاآوس

احتياطية في 
 الجيش الأميرآي

الحرس الوطني للجيش الأميرآي 
المفرزة المالية رقم /في آاليفورنيا

٢٢٣  

رتكاب أعمال تآمر لا
احتيال بواسطة 

  البريد

 دولار تقييم؛ ١٠٠ سنوات، ٣مراقبة لمدة   ١٣/١١/٢٠٠٦
  . دولار٨٦،٥٥٧ة مبلغ استعادو

١٧/٩/٢٠٠٧  

آريستوفر 
  آيهلي

نائب الرئيس، 
الشرق الأوسط 

  والهند

 غلوبال لوجستكس انك غلشرآة إي
(EGL) 

 بحق رئيسي احتيال 
  الولايات المتحدة

 شهر، وإطلاق سراح مُراقب ٣٠دة سجن لم  ١٦/٢/٢٠٠٦
 ١٠٠ آلاف دولار، ١٠لمدة سنتين، غرامة 

 EGL  شرآةتسوية مدنية مع(دولار تقييم 
 أدت إلى تسوية بقيمة وقائعناتجة عن نفس ال

  ) ملايين دولار٤

٣٠/٨/٢٠٠٦  

مجندة، درجة   لومالي شافيز
، احتياطية ٥

 عسكرية

الحرس الوطني للجيش الأميرآي 
المفرزة المالية رقم /افي آاليفورني

٢٢٣  

تآمر لارتكاب أعمال 
احتيال بواسطة 

  البريد

 ، دولار تقييم١٠٠ سنوات، ٣مراقبة لمدة   ١٣/١١/٢٠٠٦
  . دولار٢٨،١٠٧عادة استو

١٧/٩/٢٠٠٧  

مجندة، درجة   ديري هولير
، احتياطية في ٥

 الجيش الأميرآي

الحرس الوطني للجيش الأميرآي 
لية رقم المفرزة الما/افي آاليفورني

٢٢٣  

تآمر لارتكاب أعمال 
احتيال بواسطة 

  البريد

 ، دولار تقييم١٠٠ سنوات، ٣مراقبة لمدة   ١٣/١١/٢٠٠٦
  .  دولار٨٣،٦٧٥٫٤٧عادة استو

١٩/٩/٢٠٠٧  

مدير عمليات،   شابير خان
  الكويت والعراق

مقاول (ميمي غلوبال ليمتد، شرآة ت
آيلوغ، براون من الباطن لشرآة 

  )(KBR) أند روت، انك

 للحصول على رشوة
عقود من الباطن 

 مليون ٢١٫٨بقيمة 
  دولار

 شهر، إطلاق سراح مراقب ٥١سجن لمدة   ٢٣/٦/٢٠٠٦
 آلاف دولار، ١٠لمدة سنتين، غرامة 

 ١٤٠٠ وتقييم ، دولار١٣٣،٨٦٠ واستعادة
  .دولار

١/١٢/٢٠٠٦  

  



  التحقيقات
 
 

٣١٣ 

  )تابع (٦-٣الجدول 
 

الشرآة، /المقاول  الصفة  الاسم
  الوآالة

  تاريخ الحكم  الحكم  ريخ الإدانةتا  الاتهامات

  تحقيقات قادتها وآالات أخرى
الحرس الوطني للجيش   احتياطي عسكري  جس دي لاين

الأميرآي في 
المفرزة /اآاليفورني

  ٢٢٣المالية رقم 

تآمر واحتيال بواسطة البريد 
  غير مقصود

  ١٥/١٠/٢٠٠٧   دولار٣٢٣،٢٢٨ شهر، استعادة ٣٠سجن   ٥/٦/٢٠٠٧

، ٥د، درجة مجن  لويس لوبيز
  احتياطي عسكري

الحرس الوطني للجيش 
الأميرآي في 

المفرزة /اآاليفورني
  ٢٢٣المالية رقم 

تآمر لارتكاب أعمال احتيال 
  بواسطة البريد

١٣/١١/
٢٠٠٦  

 دولار تقييم، ١٠٠ سنوات، ٣مراقبة لمدة 
    دولار٦٦،٨٦٥واستعادة 

١٧/٩/٢٠٠٧  

أنطوني جاي 
  مارتن

آيلوغ، براون أند  شرآة  مدير مقاول من الباطن
 (KBR) روت، انك

مكافحة دفع قانون لمخالفات 
  )على العقود(العمولات 

  ١٦/١١/٢٠٠٧  غير منشور  ١٣/٧/٢٠٠٧

ممثل ضباط العقود   فيروبوني م
(COR)  

 التسويق وإعادة خدمة
الاستخدام في وزارة 

  (DRMS)الدفاع 

دة سنة واحدة، إطلاق سراح مُراقب لم  ٧/١١/٢٠٠٦  قبول إآراميات غير قانونية
  . دولار١٥٠٠غرامة 

مارس /آذار
٢٠٠٧  

سلاح الهندسة في   شيفرغيس بابين
الجيش الأميرآي 

  )GS-12 موظف مدني(

التماس وقبول إآراميات   الجيش الأميرآي
  غير قانونية

١٢/١٠/
٢٠٠٧  

 دولار، ٢٨،٩٠٠سجن لمدة سنتين، إعادة 
  .إطلاق مٌراقب لمدة سنة واحدة

٣٠/١/٢٠٠٧  

  



 التحقيقات
  

 

٣١٤ 

  )تابع (٦-٣ الجدول 
 

الشرآة، /المقاول  الصفة  الاسم
  الوآالة

  تاريخ الحكم  الحكم  تاريخ الإدانة  الاتهامات

  تحقيقات قادتها وآالات أخرى
 ارضابط إصد
التراخيص 
 الرئيسي

(CWO)  بيليتي 
 بيليتي جونيور

مستشار خدمات التغذية 
في الجيش الأميرآي 

للكويت والعراق 
  وأفغانستان

 ٥٧٥٠٠ شهراً، استعادة ٢٨سجن لمدة   ٩/٢/٢٠٠٧   أموال نقديةتهريبرشوة و  الجيش الأميرآي
  . وحجز أموالدولار

٢٠/٢/٢٠٠٨  

 من تمقاولاالمدير   غلين باول
  الباطن

آيلوغ، براون أند شرآة 
  (KBR) روت، انك

قانون لاحتيال ومخالفة 
على (مكافحة دفع العمولات 

  )العقود

اح مُراقب  شهر، إطلاق سر١٥سجن لمدة   ١/٨/٢٠٠٥
 دولار، ٩٠،٩٧٣٫٩٩ سنوات، إعادة ٣لمدة 
   دولار٢٠٠تقييم 

١٨/١١/٢٠٠٥  

 من تمقاولاالمدير   ستيفن سيمنز
  الباطن

آيلوغ، براون أند شرآة 
  (KBR) روت، انك

، البريداحتيال بواسطة 
  تبييض أموال وتآمر

، إطلاق سراح  واحد شهر ويوم١٢سجن   ١/٣/٢٠٠٦
 ٣٨٠،١٣٠ادة عاست سنوات، ٣مُراقب لمدة 
   دولار٢٠٠دولار، تقييم 

١/١٢/٢٠٠٦  

شرآة إيغل غلوبال   داريالإمدير ال  آيفن أي سموث
  (EGL)لوجيستيكس انك

مخالفة قانون مكافحة دفع 
، )على العقود(العمولات 

  شهادة مزورة

 شهر، إطلاق سراح مُراقب ١٤سجن لمدة   ٢٠/٧/٢٠٠٧
عادة است دولار، ٦٠٠٠لمدة سنتين، غرامة 

   دولار١٧،٩٦٤

١٨/١٢/٢٠٠٧  

احتياطي في الجيش   رائد  جون آلن ريفرد
  الأميرآي

 ٢٣/٧/٢٠٠٧  رشوة، تآمر، تبييض أموال
اعتراف (

  )بالجرم

 سنوات، إطلاق سراح مُراقب ١٠سجن 
 دولار، أمر ٥٠٠٠ سنوات، غرامة ٣لمدة 

  بمصادرة مليون دولار

١٩/١٠/٢٠٠٧  

  



  التحقيقات
 
 

٣١٥ 

  )تابع (٦-٣الجدول 
 

الشرآة، /لالمقاو  الصفة  الاسم
  الوآالة

  تاريخ الحكم  الحكم  تاريخ الإدانة  الاتهامات

  تحقيقات قادتها وآالات أخرى
 جون لي الرائد

  آوآرهام
        تآمر، تبييض أموال  الجيش الأميرآي  ضابط عقود

ميليسيا 
  آوآرهام

        تأمر، تبييض أموال    زوجة جون آوآرهام

        أموالتآمر، تبييض     أخت جون آوآرهام  آارولين بلاك
النقيب أوستن 

  آاي
 ١٩/١٢/٢٠٠٧  رشوة  الجيش الأميرآي  ضابط عقود 

  )اعتراف بالجرم(
النطق بالحكم مجدول لتاريخ 

٢٧/٦/٢٠٠٨  
٢٧/٦/٢٠٠٨  

موظف في شرآة إنشائية   سمير محمود
  أميرآية 

ة أثناء التحقيق اعتراف بشهادة آاذب  
مكافحة دفع لقانون بمخالفة محتملة 

  )لعقودعلى ا(العمولات 

٣/١١/٢٠٠٦ 
  )اعتراف بالجرم(

 التي مدةواحد لصالحه لليوم 
  العقوبة، إطلاقأمضاها في

  . مُراقب لمدة سنتينسراح

٢/٢/٢٠٠٧  

 ضد رئيسية احتيال اتهامات ٤    رجل أعمال آويتي  علي حجازي
  الولايات المتحدة 

  البريد احتيال بواسطة اتهامات ٦و

      هارب

جيف الكس 
  مايزون

مقاول من  لدى موظف
  الباطن

آيلوغ، شرآة 
براون أند روت، 

  (KBR) انك

 ضد رئيسية احتيال اتهامات ٤
  الولايات المتحدة 

  البريد احتيال بواسطة اتهامات ٦و

المحاآمة مجدولة 
  ١٤/٤/٢٠٠٨لتاريخ 

    

 شرآة تميمي  مقاول  زبير خان
  غلوبال

، تلاعب البريداحتيال بواسطة 
   آاذبةبالشهود، إعاقة العدالة وشهادة

      هارب

  



 التحقيقات
  

 

٣١٦ 

  )تابع (٦-٣الجدول 
 

الشرآة، /المقاول  الصفة  الاسم
  الوآالة

  تاريخ الحكم  الحكم  تاريخ الإدانة  الاتهامات

  تحقيقات قادتها وآالات أخرى
الجيش الأميرآي،   مقاول  تيري هول

مخيم ارفيجان، 
  الكويت

     تاريخ المحاآمة معلّق  اتهامين بالرشوة

أميرآان  شرآة  مالك  سمير عيتاني
روسرز غ

(American 
Grocers Inc.)  

المحاآمة مجدولة    حالة ادعاء آاذب وتآمر٤٦
  ٢/٦/٢٠٠٨لتاريخ 

    

إيلي سمير 
  شدياق

شرآة   فرع العراقمدير 
 Raman)رامان

Corporation)  

لم يحدد تاريخ   تآمر ورشوة 
  المحاآمة

    

رامان 
 انترناشونال

  آورب

لم يحدد تاريخ   تآمر ورشوة    
  مةللمحاآ

    

جوزيف 
  آرينشو

  إصدار التراخيصضابط
  الرئيسي

لم يحدد تاريخ   تآمر  الجيش الأميرآي
  للمحاآمة

    



  التحقيقات
 
 

٣١٧ 

 
الشرآة، /المقاول  الصفة  الاسم

  الوآالة
  تاريخ الحكم  الحكم  تاريخ الإدانة  الاتهامات

  تحقيقات قادتها وآالات أخرى
مهندس   مايكل آارتر

 مشاريع
فورس بروتكشن شرآة 

 Force)اند ستريز
Protection 
Industries)  

      ٢٥/١/٢٠٠٨  قبول رشوة

دافيدي 
  راميرز

 نيسدشرآة ري  مقاول
مانيجمانت سابورت 

 Readiness)المحدودة
management Support 

LC)  

، والتلاعب في معاملات يةتهريب أموال نقد
  مصرفية

      



خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق 
  

  

٣١٨ 

المفتش العام الخاص لإعادة إعمار خط الاتصال المباشر لدى 
  (SIGIR) العراق

  
  

يسهل خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام الإبلاغ عن الاحتيال، والهدر، وسوء 
في آافة البرامج المترافقة مع جهود إعادة ) الاقتصاص(الاستخدام، وسوء الإدارة، والتشفي 

يستلم المفتش العام قضايا، بواسطة خط . إعمار العراق الممولة من الحكومة الأميرآية
لمباشر، ليس لها علاقة ببرامج وعمليات ممولة بأموال أميرآية مخصصة، ولكنها الاتصال ا

متوفرة بطريقة أخرى، لإعادة إعمار العراق، فيحول المفتش العام هذه القضايا إلى الجهات 
يتلقى خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام اتصالات شخصية، أو بواسطة . المناسبة

الفاآس، أو عبر شبكة الإنترنت من العراق، ومن الولايات المتحدة، الهاتف، أو بالبريد، أو ب
  .ومن آافة أنحاء العالم

  
  الإبلاغ خلال ربع السنة الأول

، أدّى خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام إلى بدء ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بحلول 
يُبيّن .  حالياً قضية لا زالت مفتوحة٦٥ قضية أغلقت، و٥٦٩ قضية، منها ٦٤١التحقيق في 

  . موجزاً لهذه القضايا المفتوحة٧-٣الجدول 
  

  القضايا الجديدة
 ٢٣خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير تلقى خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام 

 قضية عبر خط الاتصال المباشر، وقد ٦٤١شكوى جديدة ليصبح العدد المتراآم للقضايا 
  : الفئات التاليةصُنفت الشكاوى الجديدة حسب

  
  . شكوى تتعلق بالاحتيال١٥ •

  
   شكاوى تتعلق بمسائل متنوعة٤ •

  
   شكاوى تتعلق بمسائل شخصية٣ •

  
  شكوى واحدة تتعلق بسوء الاستعمال •

  



  خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
  

 
 

٣١٩ 

  ٧-٣الجدول 
  .٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١موجز قضايا خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام آما آانت في 

  
  القضايا المفتوحة

 ٦٢ التحقيقات
 ١٠ التدقيقات

 ٧٢ مجموع القضايا المفتوحة
  

  *التراآميالمجموع  ٢٠٠٨ الربع الأول القضايا المغلقة
  ٤ صفر قانون حرية الإعلام

  ٢ صفر مراجعة قيادة الدعم التشغيلي
  ٤٦ ١ عمليات مساعدة

  ١١٦ ٤ قضايا صُرف النظر عنها
  ٢٤٤ ١٠  قضايا أُحيلت
  ٧٩ صفر  عمليات تفتيش

  ٧١ ١  تتحقيقا
  ٩ صفر  تدقيقات

  ٥٦٩ ١٦  مجموع القضايا المغلقة
 للقضايا المفتوحة *المجموع التراآمي

  والمغلقة
 ٦٤١  

 
  
/  آذار ٣١، حتى ٢٠٠٤مارس /  آذار ٢٤ بين بدء تشغيل خط الاتصال المباشر أي في  تعطى المجاميع التراآمية للفترة* 

  .٢٠٠٨مارس 



  المباشر لدى المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراقخط الاتصال
  

 

٣٢٠ 

مفتش العام معظم تقارير حالات الاحتيال، والهدر، وسوء يتلقى خط الاتصال المباشر لدى ال
 شكوى ١٧تلقى هذا الخط . الاستخدام، وسوء الإدارة، والتشفي بواسطة البريد الإلكتروني

  :جديدة عبر الوسائل التالية
  

  . بواسطة البريد الإلكتروني١٨ •
  

  . بواسطة اتصالات هاتفية عبر خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام٤ •
  

  . بواسطة الفاآس عبر خط الاتصال المباشر بالمفتش العام١ •
  

  القضايا المغلقة
 قضية آان قد أُبلغ عنها بواسطة خط الاتصال ١٦خلال ربع السنة الحالي جرى إغلاق 

  :المباشر
  

  . قضايا أحيلت إلى وآالات أخرى للمفتشين العامين١٠ •
  

  .المفتش العام قضايا صرف النظر عنها لكونها خارج نطاق تحقيقات ٤ •
  

  .شكوى واحدة أغلقت من جانب دائرة الشؤون العامة لدى المفتش العام •
  

  .شكوى واحدة أغلقت من جانب دائرة التحقيقات لدى المفتش العام •
  

  الشكاوى المُحالة
بعد إجراء مراجعة شاملة أحيلت عشر شكاوي إلى وآالات خارجية لاتخاذ الإجراء 

  .المناسب
  

  .ى مكتب المفتش العام لدى القوات المتعددة الجنسياتخمس شكاوى أرسلت إل •
  

أربع شكاوى أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى القيادة المشترآة للعقود في  •
  .أفغانستان/العراق

  
  .واحدة أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي •

 



 المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق على الإنترنت موقع
  

  

٣٢١ 

  

 على المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراقموقع 
  الإنترنت

  
خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير سجّل موقع المفتش العام على الإنترنت 

)www.sigir.mil (النشاطات التالية:  
  

 ألف شخص موقع المفتش العام على الإنترنت خلال ربع السنة ٩١زار ما يقارب  •
  . زائر باليوم١٠٠٠المنصرم هذا، أي أآثر بقليل من 

  
وجاءت النسبة المتبقية من %). ٨٢(ر من داخل الولايات المتحدة آان معظم الزوّا •

 دولة مختلفة وبصورة رئيسية من أوروبا الغربية ١٦٨، من %١٨الزوار البالغة 
  %).٢(والشرق الأوسط %) ٤(وآسيا %) ٦(

   
 زيارة، أي بانخفاض طفيف عن ٨٥٠تلقى قسم اللغة العربية للموقع ما يزيد عن  •

  .ذه السنةالربع السابق من ه
  

جاءت نسبة مئوية ذات شأن من الزائرين لموقع المفتش العام على الإنترنت من  •
وآالات أميرآية حكومية، وبصورة خاصة من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، 

  .ومن مجلس النواب الأميرآي
  

  .زار المستعملون قسم إعداد تقارير المفتش العام بتكرار أآبر •
  

التي تمّ استنساخها تقارير المفتش العام لارباع السنة آانت أآثر المستندات  •
  .الأخيرة
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   عدد الزوار باليومتوسطم        العدد الإجمالي للزوار بكل ربع سنة
 )٣١/٣/٢٠٠٨ (تحاليل منحى مواقع الإنترنت: المصدر    )٣١/٣/٢٠٠٨ (تحاليل منحى مواقع الإنترنت: المصدر

    
  
  



تحديث معلومات التشريعات 
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  التشريعاتمعلومات تحديث 
 
  
، بعد إرسال تقرير المفتش العام ربع السنوي إلى وسائل ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٨ في

القانون العام  (٢٠٠٨الإعلام، وقع الرئيس قانون التفويض للدفاع القومي للسنة المالية 
بالإضافة إلى ذلك، . أدخل هذا القانون تغييرات مهمة على سلطة المفتش العام). ١١٨-١١٠

  .اد التقرير أدلى المفتش العام بشهادته أمام إحدى لجان الكونغرسوخلال فترة إعد
  
  

  السلطة الممنوحة للمفتش العام والشؤون المتعلقة بها
، قانون التفويض للدفاع ١١٨-١١٠، اصبح القانون العام ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٨في 

  . ، نافذ المفعول٢٠٠٨القومي للسنة المالية 
  

أولاً، توسيع السلطة القضائية . أقسام تؤثر على عمل المفتش العاميشمل القانون ثلاثة 
مع " لإعادة إعمار العراق"لإشراف المفتش العام بحيث يشمل آافة المبالغ المخصصة 

تعريف تلك العبارة على أنها تشمل آافة المبالغ المخصصة لأي سنة مالية إلى صندوق 
من العراقية، وبرنامج الاستجابة الطارئة إغاثة وإعادة إعمار العراق، وصندوق قوات الأ

في صندوق " للمساعدة في إعادة إعمار العراق"للقائد، آما آافة المبالغ الأخرى المخصصة 
دعم الاقتصاد، وحساب مكتب المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي، أو المذآورة في أي 

 بتعديل المادة المتعلقة بانتهاء آما قام تقرير المؤتمر أيضاً. نصوص أخرى واردة في القانون
 يوماً من التاريخ ١٨٠عمل المفتش العام بحيث تصبح فترة انتهاء عمل المفتش العام بعد 

 ٢٥٠الذي يبقى فيه مجموع المبالغ غير المنفقة والمخصصة لإعادة إعمار العراق أقل من 
  .مليون دولار

  
، والمفتش العام )DoD OIG(لدفاع وثانياً، أمر القانون مكتب المفتش العام في وزارة ا

والمفتش العام الخاص لإعادة إعمار ) SIGIR(الخاص لإعادة إعمار العراق 
  :تطوير خطط التدقيق التالية ) SIGAR(أفغانستان

  
يجب أن يطور المفتش العام لدى وزارة الدفاع خطة شاملة لسلسلة من التدقيقات       -١

أوامر المهمة، وأوامر التسليم المعنية بالدعم حول العقود، والعقود من الباطن، و
يجب أن يقوم المفتش العام لدى . اللوجستي لقوات الائتلاف في العراق وأفغانستان

، الذين ذُآروا في "بالتشاور مع المفتشين العامين الآخرين"وزارة الدفاع بهذا العمل 
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مفتشين أية سلطة في ما يخص أية عقود يكون لهؤلاء ال"مكان آخر من هذا القسم، 
  ".عليها

  
خطة تدقيق شاملة ) SIGIR(يجب أن يطوّر المفتش العام لإعادة إعمار العراق       -٢

لسلسلة من التدقيقات لعقود الوآالات الفدرالية وللعقود من الباطن، وأوامر المهمة، 
ويجب ان يقوم . وأوامر التسليم لأداء وظائف الأمن وإعادة الإعمار في العراق

، )DoD(، من وزارة الدفاع "بالتشاور مع مفتشين آخرين"مفتش العام بهذا العمل ال
فيما يخص " ) DoS(ووزارة الخارجية) USAID(الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 

  ".يكون لهؤلاء المفتشين العامين سلطة قضائية عليها عليها.... أية عقود 
  
تطوير خطة تدقيق ) SIGAR(ار أفغانستان يجب على المفتش العام لإعادة إعم     -٣ 

لكن مع الترآيز ) SIGIR(شاملة موازية لخطة المفتش العام لإعادة إعمار العراق 
بهذا ) SIGAR(ويجب ان يقوم المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان . على أفغانستان

 ، جرى ذآرهم في مكان آخر من هذا"بالتشاور مع مفتشين عامين آخرين"العمل 
يكون لهؤلاء المفتشين العامين سلطة قضائية .... في ما يخص أية عقود "القسم، 
  ".عليها

  
، ووزارة الخارجية )DoD(ينص القانون على ان يقوم المفتشون العامون في وزارة الدفاع  
)DoS( والوآالة الأميرآية للتنمية الدولية ،)USAID( ،والمفتش العام لإعادة إعمار العراق ،

ش العام لإعادة إعمار أفغانستان، بعمليات التدقيق المحددة في الخطة ضمن نطاق والمفت
ويجب على المفتشين العامين أن يخططوا وينفذوا تدقيقاتهم . مهماتهم المحددة في القانون

بشكل مستقل من دون استشارة اللجنة المشكّلة حديثاً للتعاقد في زمن الحرب في أفغانستان 
  .ير التدقيق يمكن ان تقدم إلى هذه اللجنةوالعراق، لكن تقار

  
ثالثاً، هناك فقرة في تقرير المؤتمر تنص على تزويد حماية إضافية للذين يبلّغون عن  

تحمي هذه . عمليات الاحتيال، والهدر، وسوء الاستخدام فيما يتعلق بعقود وزارة الدفاع
لمفتشين العامين بمن فيهم الفقرة الأشخاص الذين يكشفون عن ارتكاب أعمال خاطئة إلى ا

  .المفتش العام لإعادة إعمار العراق
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  جلسات الاستماع في الكونغرس
منذ آخر تقرير ربع سنوي، مثل المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق أمام إحدى لجان 

  :الكونغرس
  

 - لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ-٢٠٠٨مارس /  آذار ١١ •
الية الجهود الأميرآية في محاربة الهدر، والاحتيال، وإساءة فع"الاستماع إلى 

أدلى المفتش العام بشهادته حول فعالية الجهود ." الاستخدام في العراق
الأميرآية في السيطرة على الفساد، والهدر، والاحتيال، وإساءة الاستخدام في 

  .العراق موجزاً نتائج جهود المفتش العام على مر السنين
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  إشراف   
  الوآالات   
  الأخرى  

  
  
  
  

  المقدمة
  تدقيقات الوآالات الأخرى
  تحقيقات الوآالات الأخرى

  
  
  

  ٤القسم   
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  المقدمة
  
  

مجلس ) SIGIR(، شكل المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق ٢٠٠٤مارس / في آذار 
شراف في العراق لتوفير منتدى لمناقشة عملية الإ) IICG) (608(المفتشين العامين العراقي 

ولتعزيز التعاون والتشارك بين المفتش العامين التابعين للوآالات التي تشرف على صناديق 
يجتمع، آل ربع سنة، ممثلين عن الوآالات الأعضاء في . تمويل إعادة إعمار العراق

المجلس لتبادل التفاصيل المتعلقة بعمليات التدقيق الحالية والمخطط لتنفيذها، ولتحديد 
  .لفرص المتاحة للتعاون وتخفيف التكرارا

  
فبراير، في مكتب المفتش العام في أرلنغتون بولاية /  شباط ١٣عُقد آخر اجتماع في 

  :وقد حضر الاجتماع الوآالات التالية. فرجينيا
  

  ).DoD OIG(مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع  •
  

  ).DoS OIG(مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية  •
  

  ).USAAA(وآالة التدقيق لجيش الولايات المتحدة  •
  

  ).USAID OIG(مكتب المفتش العام لدى الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  •
  

  ).GAO(مكتب المحاسبة الحكومية  •
  

  ).DCAA(وآالة تدقيق العقود الدفاعية  •
  

  ).SIGIR(المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق  •
  
   

 وقع الرئيس على قانون تفويض الدفاع القومي ٢٠٠٨اير ين/ آانون الثاني٢٨في 
)NDAA .( من القانون على تفويض المفتش العام بإعداد خطة تدقيق ٨٤٢ينص القسم 

شاملة تشمل سلسلة من تدقيقات العقود العائدة لاداء وظائف الأمن وإعادة الإعمار في 
التنسيق لعمليات التدقيق هذه ينص القانون على ان يقود المفتش العام التخطيط و. العراق
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بالتشاور مع وآالات إشرافية اخرى تشمل مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع، مكتب 
  .المفتش العام في وزارة الخارجية ومكتب المفتش العام في الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية

  
عضاء حول نشاطات يطلب المفتش العام في آل ربع سنة معلومات محدثة من الوآالات الأ 

  .الإشراف المنجزة، والجارية، والمخطط لتنفيذها
  
يوجز هذا القسم علميات التدقيق والتحقيقات التي أُبلغ المفتش العام عنها خلال ربع السنة  

هذا من مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع، مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية، 
الأميرآية للتنمية الدولية، مكتب المحاسبة الحكومية، وآالة مكتب المفتش العام في الوآالة 

للاطلاع على ) ك(أنظر الملحق . التدقيق للجيش الأميرآي، ووآالة تدقيق العقود الدفاعية
أمّا وزارة المالية ووزارة التجارة فلم تنجزا . تحديثات معلومات وآالة تدقيق العقود الدفاعية

  .جديدة خلال ربع السنة هذاولم تبادرا بدء عمليات تدقيق 
  
  تدقيقات الوآالات الأخرى 
  

يحدّث هذا القسم معلومات التدقيقات التي نقلتها الوآالات الأعضاء في مجلس المفتشين 
  ) .SIGIR(إلى مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق) IIGC(العامين العراقي 

  
   

  .١-٤، أنظر الجدول للاطلاع على تقارير الإشراف المنجزة مؤخراً
  

للاطلاع على تقارير الإشراف الجارية حالياً والتي أعدتها الوآالات الأميرآية الأخرى 
  .٢-٤خلال فترة التقرير هذا، انظر الجدول 

  
لمزيد من المعلومات حول تدقيقات الوآالات الأخرى، بما فيها ملخصات التدقيقات، أنظر 

  ).م(الملحق 
  

التاريخية الكاملة للتدقيقات والمراجعات حول إعادة إعمار العراق على للاطلاع على القائمة 
  ).ل(يد آافة الهيئات، أنظر الملحق 
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  تحقيقات الوآالات الأخرى
  

ينسق مكتب المفتش العام أعماله بصورة منتظمة مع الوآالات الحكومية الأخرى التي تقوم 
شاطات التحقيق للوآالات الأميرآية للاطلاع على الإحصاءات حول ن. بالتحقيق في العراق

  . ٣-٤الأخرى، أنظر الجدول 
  
   
  

  ١-٤الجدول 
  ٣١/٣/٢٠٠٨ أخرى حتى أميرآية المنجزة مؤخراً على يد وآالات الإشرافتقارير 

  

  عنوان التقرير  تاريخ التقرير  رقم التقرير  الوآالة
 D-2008-067 (DoD)وزارة الدفاع 

 
ول مشتريات سياسة وزارة الدفاع ح  ٣١/٣/٢٠٠٨

  الدروع البدنية
 D-2008-064  (DoD)وزارة الدفاع 

 
ادعاءات ابلغ عنها عبر خط الاتصال   ١٨/٣/٢٠٠٨

المباشر مع وزارة الدفاع بشأن نظام 
 عقودالللوصول إلى  البيومتريالتعريف 
  الجامعة

معالجة المياه الصالحة وغير الصالحة   ٧/٣/٢٠٠٨ D-2008-060  (DoD)وزارة الدفاع 
  شرب في العراقلل

 D-2008-059  (DoD)وزارة الدفاع 
  

تمويلات تكميلية استعملت للدعم الطبي   ٦/٣/٢٠٠٨
  الإرهابفي الحرب الشاملة على 

 D-2008-024  (DoD)وزارة الدفاع 
  

عملية التفتيش لبرنامج الجيش لإعادة   ١٨/١/٢٠٠٨
ضبط المعدات للوحدات العائدة من 

  .عملية حرية العراق
مراجعة وثائق التحقيق المترافقة مع   ٤/١/٢٠٠٨ IE-2008-001  (DoD)دفاع وزارة ال

مقتل عريف في الجيش الأميرآي خلال 
   في العراقالأمنيةعمليات المرافقة 

: تأمين واستقرار واعادة بناء العراق  ١١/٣/٢٠٠٨  GAO-08-568T   (GAO)مكتب المحاسبة الحكومية
ر  غيالمحاسبةالأعمال المطلوبة لمعالجة 

الكافية حول جهود واستثمارات الولايات 
  المتحدة

الالزامات : الإرهابالحرب الشاملة على   ٣٠/١/٢٠٠٨  GAO-08-423R  (GAO)مكتب المحاسبة الحكومية
  المبلغ عنها لوزارة الدفاع

 يجب على الجيش : الدفاعيةلوجستياتال  ٢٢/١/٢٠٠٨  GAO-08-316R  (GAO)مكتب المحاسبة الحكومية
 لعقد فعالة وإشراف إدارة تطبيق خطة

  .صيانة المعدات في الكويت
 يجب توفر بيانات :إعمار العراقإعادة   ١٨/١/٢٠٠٨  GAO-08-153  (GAO)مكتب المحاسبة الحكومية

  لموازنة العراقيةلتنفيذ الافضل لتقييم 
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  )تابع ( ١-٤الجدول 
  

  عنوان التقرير  تاريخ التقرير  رقم التقرير  الوآالة
تقييم وزارة الدفاع : عملية حرية العراق  ٣٠/١١/٢٠٠٧  GAO-08-143R  (GAO)سبة الحكوميةمكتب المحا

 بصفتها العراقية الأمنلوحدات قوات 
مستقلة غير واضح لان قدرات الدعم ال

 العراقية لم تتطور في الأمنلدى قوات 
  .الكامل

الجهود : بناء العراقإعادة واستقرار   ٤/١٠/٢٠٠٧  GAO-07-903  (GAO)مكتب المحاسبة الحكومية
الأميرآية لتنمية قدرات الوزارات بحاجة 

 إجمالية لتوجيه متكاملةإلى استراتيجية 
  .الجهود والمخاطر الإدارية

وآالة التدقيق في الجيش الأميرآي 
(USAAA)  

A-2008-0091-
ALL 

  علميات عقد علىالداخلية الرقابة أنظمة  ٣١/٣/٢٠٠٨
قيق تدوفق تناول الطعام، ا مرإنشاء

 عمليات برنامج الزيادة لوجستيات
  . دعم عملية حرية العراقفيالمدنية 

وآالة التدقيق في الجيش الأميرآي 
(USAAA)  

A-2008-0090-
ALL 

، تدقيق )”H“المواقع (، الإمدادنشاطات   ٢٠/٣/٢٠٠٨
 الزيادة عمليات برنامج لوجستيات

  .دعم عملية حرية العراقلالمدنية 
جيش الأميرآي وآالة التدقيق في ال

(USAAA)  
A-2008-0077-
ALL 

 بالعمليات المتعاقد المتعلقإدارة العقد   ٢٠/٣/٢٠٠٨
تدقيق وفق تناول الطعام، اعليها لمر
 الزيادة عمليات برنامج لوجستيات

  .دعم عملية حرية العراقلالمدنية 
وآالة التدقيق في الجيش الأميرآي 

(USAAA)  
A-2008-0085-
ALL 

بالجملة  (الثالثة الوقود الفئة عمليات  ١٨/٣/٢٠٠٨
في منطقة العمليات في ) والمفرق

 برنامج الزيادة لوجستياتالعراق، تدقيق 
  .دعم عملية حرية العراقلالمدنية 

وآالة التدقيق في الجيش الأميرآي 
(USAAA)  

A-2008-0075-
ALL 

ممتلكات مكتسبة من المقاول، تدقيق   ١٢/٣/٢٠٠٨
دعم للمدنية  برنامج الزيادة الوجستيات

  .عملية حرية العراق
الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 

(USAID) 
E-267-08-001-P تدقيق برنامج استقرار المجتمع العراقي   ١٨/٣/٢٠٠٨

الذي تديره الوآالة الأميرآية للتنمية 
  .الدولية

  

، استجابة وزارة الدفاع لطلب المفتش العام ٢٠٠٨ أبريل/ نيسان٧استجابة وزارة الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات في : المصدر
 ،٢٠٠٨ أبريل/ نيسان٤ لطلب المفتش العام للبيانات، آالة التحقيق في الجيش الأميرآية، استجابة و٢٠٠٨أبريل / نيسان٨للبيانات، 

 .٢٠٠٨أبريل / نيسان١استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، 



 إشراف الوآالات الأخرى
  

 

٣٣١ 

    ٢-٤الجدول 
  ٣١/٣/٢٠٠٨ الجارية على يد وآالات أميرآية أخرى حتى تاريخ الإشرافنشاطات 

  

  عنوان التقرير  تاريخ التقرير  رقم التقرير  الوآالة
 البحرية لعملية  مشاة سلاح تطبيق  ١٠/٣/٢٠٠٨  D2008-D000AE-0174.000  (DoD)وزارة الدفاع 

بيان الحاجة الشاملة المستعجلة 
لمصفحة المحمية لمقاومة للعربات ا

  الألغامآمائن 
  عقد مواد الحرب الاحتياطية  ٢٦/٢/٢٠٠٨  D2008-D000CK-0161.000  (DoD)وزارة الدفاع 
، يشوسائل الرقابة الداخلية على الج  ٢٥/٢/٢٠٠٨  D2008-D000FP-0132.000  (DoD)وزارة الدفاع 

الصندوق العام، الموجودات النقدية 
 لأخرىاوالموجودات المالية 

  . في جنوب غرب آسياالمحفوظة
 القتالية لسلاح والإنقاذهليكوبتر البحث   ١٩/٢/٢٠٠٨  D2008-D000AB-0133.000  (DoD)وزارة الدفاع 

  الجو
 عن الذخائر المزودة إلى المحاسبة  ١٣/٢/٢٠٠٨  D2008-DOOOIG-0141.000  (DoD)وزارة الدفاع 

   العراقية، المرحلة الثانيةالأمنقوات 
 العقود الموقعة من أسعارمعقولية   ٧/٢/٢٠٠٨  D2008-D000CG-0123.000  (DoD)رة الدفاع وزا

  قيادة العمليات الخاصة الأميرآية
بطاقة الوصول وسائل الرقابة على   ٢٤/١/٢٠٠٨  D2007-D000LA-0199.002  (DoD)وزارة الدفاع 

 للمقاول في  لدورة الحياةالمشترك
  جنوب غرب آسيا

وضع معدات القوات المنشورة لدعم   ٨/١/٢٠٠٨  D2008-D000LQ-0111.000  (DoD)وزارة الدفاع 
  عملية حرية العراق

وسائل الرقابة على تقارير اآلاف   ٢٧/١٢/٢٠٠٧  D2008-D000FI-0083.000  (DoD)وزارة الدفاع 
النقل لدعم الحرب الشاملة على 

  الإرهاب
صندوق الاستجابة الطارئة الدفاعية   ١٩/١٢/٢٠٠٧ D2008-D000FE-0106.000  (DoD)وزارة الدفاع 

  الإرهابللحرب الشاملة على 
المعدات الطبية المستعملة لدعم   ٢٨/١١/٢٠٠٧  D2008-D000LF-0093.000  (DoD)وزارة الدفاع 

  العمليات في جنوب غرب آسيا
 لعسكريةالناري للحملات انظام الدعم   ٢٧/١١/٢٠٠٧  D2008-D000AB-0091.000  (DoD)وزارة الدفاع 

  داخلياًوبرامج المرآبات القابلة للنقل 
  اللاسلكي تعريف التردد حول الأمن  ١٦/١٠/٢٠٠٧  D2008-D000AS-0044.000  (DoD)وزارة الدفاع 
 الأسلحةإدارة صندوق ذخائر   ١١/١٠/٢٠٠٧  D2008-D000FJ-0014.000  (DoD)وزارة الدفاع 

الصغيرة لدعم الحرب الشاملة على 
  الإرهاب

 تحتاج إلى  التيلتجهيزاتلعقود   ٥/١٠/٢٠٠٧  D2008-D000AS-0022.000  (DoD)ة الدفاع وزار
  استعمال تعريف التردد اللاسلكي

 مدفوعات للنقل الذي يستعمل خدمات  ٢٠/٩/٢٠٠٧  D2008-D000FJ-0006.000  (DoD)وزارة الدفاع 
  "باورتراك نظام"

عتمادية لاداخلية والرقابة للوسائل   ٣١/٨/٢٠٠٧  D2007-D000FL-0252.000  (DoD)وزارة الدفاع 
  للانتشار القابل الدفعالبيانات في نظام 



  إشراف الوآالات الأخرى
  

 

٣٣٢ 

  تابع  ( ٢-٤الجدول 
  

  عنوان التقرير  تاريخ التقرير  رقم التقرير  الوآالة
 إشاراتتدقيق محللي إدارة   ٣١/٨/٢٠٠٧  D2007-DINT01-0092.003  (DoD)وزارة الدفاع 

  الإرهابالاستخبارات لمكافحة 
موجز للمسائل التي تؤثر في عمليات   ٢٢/٨/٢٠٠٧  D2007-D000XA-0249.000  (DoD)وزارة الدفاع 

حرية العراق والحرية الدائمة التي تم 
الإبلاغ عنها من قبل وآالات إشرافية 

 ٢٠٠٣رئيسية ابتداءً من السنة المالية 
  ٢٠٠٧وحتى السنة المالية 

ادعاءات عبر خط الاتصال المباشر في   ١٧/٨/٢٠٠٧  D2007-D000CK-0256.000  (DoD)وزارة الدفاع 
وزارة الدفاع تتعلق بالعقود الصادرة من 

 قبل قيادة إدارة دورة الحياة لنظام
 في (TACOM) الاتصالات التكتيكية

تقييم منطقة الجيش الأميرآي إلى أنظمة 
ساحة المعرآة لناحية الأرض والتسلح 

(BAE) قسم الأنظمة الأرضيةل.  
الرقابة على مدة صلاحية بطاقة الدخول   ١٤/٨/٢٠٠٧  D2007-D000LA-0199.001  (DoD) الدفاع وزارة

  لمقاولالمشترآة لدورة الحياة لدى ا
رصد الاستعمال النهائي للمواد   ٦/٨/٢٠٠٧  D2007-D000LG-0228.000  (DoD)وزارة الدفاع 

والخدمات الدفاعية المنقولة إلى زبائن 
  .أجانب

 عن الذخائر المجهزة إلى قوات المحاسبة  ٢٧/٧/٢٠٠٧  D2007-D000IG-0239.000  (DoD)وزارة الدفاع 
   العراقيةالأمن

شراء وتسليم عربات مصفحة محمية   ١٣/٧/٢٠٠٧  D2007-D000CK-0230.000  (DoD)وزارة الدفاع 
  للخدمات المشترآة

 والعراق لأفغانستانصصة الأموال المخ  ١٩/٦/٢٠٠٧  D2007-D000FB-0198.000  (DoD)وزارة الدفاع 
  الأجنبيةمن صندوق الائتمان للجيوش 

أموال التشغيل والصيانة المستعملة لعقود   ١٨/٦/٢٠٠٧  D2007-D000CK-0201.000  (DoD)وزارة الدفاع 
الإنشاءات العسكرية في الحرب الشاملة 

  على الإرهاب
 موارد الاستخبارات لدى فريق مراجعة  ١٤/٦/٢٠٠٧  D2007-DINT01-0092.001  (DoD)وزارة الدفاع 

العمل المشترك للاستخبارات الذي 
يحارب الإرهاب وقيادة العمليات 

الخاصة لدعم علمية الحرية الدائمة 
  وعملية حرية العراق

مراجعة الظروف المحيطة بمقتل موظف   ١٣/٦/٢٠٠٧  2007C003 6/13/2007  (DoD)وزارة الدفاع 
  وآالة رويترز للأنباء في العراق

إدارة سلاح مشاة البحرية لبرامج   ١٣/٤/٢٠٠٧  D2007-D000LD-0129.000  (DoD)وزارة الدفاع 
  الاستعادة وإعادة الضبط

  



 إشراف الوآالات الأخرى
  

 

٣٣٣ 

  تابع  ( ٢-٤الجدول 
  

  عنوان التقرير  تاريخ التقرير  رقم التقرير  الوآالة
 العامة  النقديةلالرقابة الداخلية على الأموا  ٥/٣/٢٠٠٧  D2007-D000FD-0145.000  (DoD)وزارة الدفاع 

   المالية الأخرىالأصوللسلاح الجو و
 العام للقوات الصندوق على الداخليةالرقابة   ٢٧/٢/٢٠٠٧  D2007-D000FN-0142.000  (DoD)وزارة الدفاع 

 المالية والأصول وعلى النقد،  البحرية
   محتفظ بها خارج الولايات المتحدةالأخرى

تدريب وزارة الدفاع للقوات البرية   ٥/١/٢٠٠٧  D2007-D000LH-0108.000  (DoD)وزارة الدفاع 
  الأميرآية التي تدعم عملية حرية العراق

ممارسات التوظيف المستخدمة لتزويد   ١٤/١٢/٢٠٠٦  D2007-D000LC-0051.000  (DoD)وزارة الدفاع 
  . المؤقتةالعراقيةالسلطات الموظفين إلى 

 ةالإضافياستعمال وزارة الدفاع الأموال   ٤/٨/٢٠٠٦  D2006-D000AE-0241.000  (DoD)وزارة الدفاع 
 (GWOT) الإرهابللحرب الشاملة على 

التنمية، والمقدمة للمشتريات والابحاث، 
  نيةوالتق ،الاختبارو

شؤون المحاربين المفتش العام لدائرة   ٢٤/٧/٢٠٠٦  D2006-DIP0E2-0137  (DoD)وزارة الدفاع 
نتقال مشروع الالقدامى في وزارة الدفاع 

   بين الوآالات، ماالعناية
القبول المشروط وانتاج عربات تكتيكية   ١٠/٧/٢٠٠٦  D2006-D000AE-0225.000  (DoD)وزارة الدفاع 

متوسطة للجيش لدعم الحرب الشاملة على 
  الإرهاب

 الرقابة الداخلية على المدفوعات في خارج  ٢٣/٥/٢٠٠٠٦  D2006-D000FL-0208.000  (DoD)وزارة الدفاع 
  البلاد

ة على الصادرات على البنود الدفاعية بالرقا  ١/٣/٢٠٠٦  D2006-D000LG-0136.000  (DoD)وزارة الدفاع 
  الزائدة عن الحاجة

علاقة حكومة الولايات المتحدة مع المؤتمر   ١٤/٢/٢٠٠٥  D2005-DINT01-0122  (DoD)وزارة الدفاع 
  الوطني العراقي

 العامين لدى قوات للمفتشيندعم رجوعي   لم يبلغ عنه D2006-DIPOE3-0038  (DoD)وزارة الدفاع 
   العراقيةالأمن

 خارجيةوزارة ال
(DoS)  

07AUD3034 أبريل /نيسان
٢٠٠٧  

 :المنافسة على عقود المشترياتمراجعة 
  المجمع الجديد للسفارة في بغداد

وزارة الخارجية 
(DoS) 

08AUD-3016 آواتر بلاشرآة مراجعة مشترآة لعقد   لم يبلغ عنه
  لخدمات الحماية الشخصية عبر العالم

وزارة الخارجية 
(DoS)  

08AUD30xx د، وتدقيق إدارة العق  لم يبلغ عنهNECبغداد   

وزارة الخارجية 
(DoS)  

08 MERO3002 برنامج تأشيرات دخول خاصة بالمهاجرين   لم يبلغ عنه
  العراقيين 

وزارة الخارجية 
(DoS)  

08 MERO3001 رنامج الأميرآي لقبول اللاجئين العراقيينالب  لم يبلغ عنه  

مكتب المحاسبة 
  (GAO)الحكومية 

مارس /آذار 320587
٢٠٠٨  

   صندوق دعم الاقتصاد للعراقيةوضع

  



  إشراف الوآالات الأخرى
  

 

٣٣٤ 

  تابع  ( ٢-٤الجدول 
  

  عنوان التقرير  تاريخ التقرير  رقم التقرير  الوآالة
دم في تحقيق الأهداف الأميرآية في التق  ٢٠٠٨مارس /آذار لم يبلغ عنه  (GAO) مكتب المحاسبة الحكومية

  العراق
  العقود في العراق وأفغانستان  ٢٠٠٨فبراير /شباط 120724  (GAO)مكتب المحاسبة الحكومية 
يناير /آانون الثاني 320572  (GAO) مكتب المحاسبة الحكومية 

٢٠٠٨  
تزويد موظفين لفرق إعادة إعمار 
  نالمحافظات في العراق وأفغانستا

يناير /آانون الثاني 351155  (GAO) سبة الحكومية مكتب المحا
٢٠٠٨  

تحليل اآلاف وتمويلات وزارة الدفاع 
 للحرب الشاملة على ٢٠٠٨للسنة المالية 

  الإرهاب
ديسمبر /الأولآانون  320557  (GAO)  مكتب المحاسبة الحكومية

٢٠٠٧  
 العراقية ونقل مسؤوليات الأمنقوات 
  الأمن

نوفمبر /تشرين الثاني لم يبلغ عنه  (GAO)  مكتب المحاسبة الحكومية
٢٠٠٧  

المساعدة الأميرآية والدولية للاجئين 
 في المهجرين والأشخاصالعراقيين 
  الداخل

نوفمبر /ولتشرين الأ 351086  (GAO)  مكتب المحاسبة الحكومية
٢٠٠٧   

خطط وزارة الدفاع للطائرات بدون 
  طيار

  برامج الدروع البدنية واختبارها  ٢٠٠٧ أغسطس/بآ 351076  (GAO)  مكتب المحاسبة الحكومية
 في للأمناستعمال مقاولين خاصين   ٢٠٠٧أغسطس /آب 351083  (GAO)  مكتب المحاسبة الحكومية

  العراق
 القوات الأميرآية  أعدادالتخطيط لتراجع  ٢٠٠٧أغسطس /آب 351092  (GAO)  مكتب المحاسبة الحكومية

  عن العراق
استعمال وزارة الدفاع للتعزيزات   ٢٠٠٧أغسطس /آب لم يبلغ عنه  (GAO)  ةمكتب المحاسبة الحكومي

  الافرادية
  برنامج الاستجابة الطارئة للقائد  ٢٠٠٧يوليو /تموز 351054  (GAO)  مكتب المحاسبة الحكومية
  لقوات الأميرآيةالتبديل لدى اجهوزية   ٢٠٠٧يوليو /تموز لم يبلغ عنه  (GAO)  مكتب المحاسبة الحكومية
يونيو /حزيران 351062  (GAO)  مكتب المحاسبة الحكومية

٢٠٠٧  
  عافالاعتداء الجنسي في وزارة  الد

يونيو /رانيزح 120657  (GAO)  مكتب المحاسبة الحكومية
٢٠٠٧  

استعمال وزارة الخارجية للتعاقد بين 
  الوآالات

   للجنود المنشورينالصحيالوضع   أبريل/نيسان لم يبلغ عنه  (GAO)  مكتب المحاسبة الحكومية
 أدواتعمليات مشترآة لمنظمة هزيمة   ٢٠٠٧ مارس/آذار 351016  (GAO)  مكتب المحاسبة الحكومية

 للتنسيق (JIEDDO) مرتجلةالتفجير ال
 التفجير لأدوات المضاد الاستخباراتي

  مرتجلةال
أآتوبر /تشرين الأول 320461  (GAO)  مكتب المحاسبة الحكومية

٢٠٠٦  
ستقرار العراق وتحقيق جهود تأمين ا

الظروف للسماح بخفض عدد القوات 
  الأميرآية في العراق

وآالة التدقيق في الجيش الأميرآي 
(USAAA)  

A-2008-
ALL-
0318.00 

التعاقد لسلاح الهندسة في تدقيق وظائف   ١٧/٣/٢٠٠٨
  الجيش الأميرآي في العراق



 إشراف الوآالات الأخرى
  

 

٣٣٥ 

  تابع  ( ٢-٤الجدول 
  

  عنوان التقرير  يرتاريخ التقر  رقم التقرير  الوآالة
وآالة التدقيق في الجيش الأميرآي 

(USAAA)  
A-2008-ALL-
0204.000 

تدقيق الممتلكات الأميرآية المزودة إلى   ١٤/٣/٢٠٠٨
  عمليات قاعدة الكويت-المقاولين

وآالة التدقيق في الجيش الأميرآي 
(USAAA)  

A-2007-ALL-0081 إدارة شحن الحاويات في جنوب غرب   ٦/٩/٢٠٠٧
  اآسي

وآالة التدقيق في الجيش الأميرآي 
(USAAA)  

A-2007-ALL-
0887.003 

تدقيق أعمال القيادة المشترآة للعقود   ٥/٨/٢٠٠٧
  في أفغانستان

وآالة التدقيق في الجيش الأميرآي 
(USAAA)  

A-2007-ALL-
0887.001 

تدقيق أعمال القيادة المشترآة للعقود   ٢٤/٧/٢٠٠٧
  في العراق

الجيش الأميرآي وآالة التدقيق في 
(USAAA)  

A-2007-ALL-
0212.001 

تدقيق عمليات برنامج زيادة الدعم   ٢٦/١٠/٢٠٠٦
اللوجستي المدني لدعم مولدات الطاقة 

  لعملية حرية العراق
وآالة التدقيق في الجيش الأميرآي 

(USAAA)  
A-2006-ALL-0397 تدقيق أعمال قيادة العقود في الجيش   ٢٦/١٠/٢٠٠٦

-وب غرب آسياالأميرآي في جن
  الكويت

وآالة التدقيق في الجيش الأميرآي 
(USAAA)  

  تراجع العمليات في جنوب غرب آسيا  ٢٦/٦/٢٠٠٦ لم يبلغ عنه

الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 
(USAID)  

تدقيق برنامج عمل المجتمعات المحلية   لم يبلغ عنه لم يبلغ عنه
في العراق للوآالة الأميرآية للتنمية 

  ليةالدو
الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 

(USAID)  
برنامج الأعمال الزراعية في العراق   لم يبلغ عنه لم يبلغ عنه

  للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية
الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 

(USAID)  
برنامج تنمية القدرات الوطنية في   لم يبلغ عنه لم يبلغ عنه

  ميرآية للتنمية الدوليةالعراق للوآالة الأ
الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 

(USAID)  
تدقيق صندوق مارلا روزيكا لمساعدة   لم يبلغ عنه لم يبلغ عنه

ضحايا الحرب في العراق للوآالة 
  الأميرآية للتنمية الدولية

الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 
(USAID)  

 الرسمي لأسطولهة العراق تدقيق إدار  لم يبلغ عنه لم يبلغ عنه
من العربات للوآالة الأميرآية للتنمية 

  الدولية
الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 

(USAID)  
 الأداء رصد وتقييم جبرنامتدقيق   لم يبلغ عنه لم يبلغ عنه

العراقي للوآالة الأميرآية للتنمية 
  الدولية

  
، استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام ٢٠٠٨أبريل / نيسان٧م للبيانات، استجابة وزارة الدفاع لطلب المفتش العا: المصدر

استجابة . ٢٠٠٨أبريل / نيسان٨ الحكومية لطلب المفتش العام للبيانات، المحاسبةاستجابة مكتب . ٢٠٠٨أبريل / نيسان٤للبيانات، 
، استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطب ٢٠٠٨أبريل /ن نيسا٤دقيق في الجيش الأميرآي لطلب المفتش العام للبيانات، توآالة ال

  .٢٠٠٥أبريل /المفتش العام للبيانات، الأول من نيسان
  



  إشراف الوآالات الأخرى
  

 

٣٣٦ 

  ٣-٤الجدول 
  ٣١/٣/٢٠٠٨ وآالات أميرآية أخرى آما آان في على يد نشاطات التحقيق المنفذة يةوضع

  
  المغلقة/لقضايا المفتوحةا  عدد المحققين في الكويت  عدد المحققين في العراق  الوآالة

قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش 
الأميرآي، وحدة آشف الاحتيال في 

  المشتريات الرئيسية

١٠٢  ٤  ٦  

دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة 
  الدفاع

١١٠  ٢  ٢  

  ٤  صفر  صفر  مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية
  ٦٤  ١  ٢  مكتب التحقيقات الفدرالية

  ١٢  صفر  ٢  الأميرآية للتنمية الدوليةالوآالة 
  ٢٩٢  ٧  ١٢  المجموع

  



الملاحظات
 

٣٣٧ 

 العراق –مكتب شؤون الشرق الأوسط ، باعتماد الأسعار المزودة من %٢٥٤الزيادة المئوية تبلغ ما يقرب من  -١
(NEA-I) إلى ٢٠٠٣ دولار للبرميل في عام ٢٥٫٩١ في وزارة الخارجية، من السعر المتوسط السنوي البالغ 

- مصدر مكتب شؤون الشرق الأوسطيدمج. ٢٠٠٨ دولاراً للبرميل في الربع الأول من عام ٩١٫٦٦متوسط يبلغ 
وإدارة معلومات الطاقة الأميرآية ) بالنسبة لنفط البصرة الخفيف( بيانات حصل عليها من بلومبرغ (NEA-I)العراق 

العراق لطلب المفتش العام للبيانات، -استجابة مكتب شؤون شرق الشرق الأوسط: ، المصدر)لنفط آرآوك الخام(
  . ٢٠٠٨أبريل، / نيسان١٢

، يقدّر ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٦ الذي تصدره وزارة الخارجية، والذي صدر في رير الوضعية الإسبوعي للعراقتق -٢
 مليار دولار ٧٠التقدير البالغ .  ٢٠٠٨ مليار دولار في ربع السنة الأول من العام ١٨٫٢الإيرادات النفطية بمبلغ 

 .٢٠٠٨مارس / آذار ٣١هو جمع سنوي لهذا الرقم آما آان في 

 .www.europeparl.europa.eu/news البرلمان الأوروبي      -٣

تقرير إلى الكونغرس حول الوضع في "الجنرال دفيد ايتش بتريوس، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق،  -٤
 . ٢٠٠٨أبريل / نيسان٨، "العراق

 إلى الكونغرس حول الوضع في تقرير"الجنرال دفيد ايتش بتريوس، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق،  -٥
 .٢٠٠٨أبريل / نيسان٨، "العراق

تقرير إلى الكونغرس حول الوضع في "الجنرال دفيد ايتش بتريوس، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق،  -٦
 .٢٠٠٨أبريل / نيسان٨، "العراق

ير إلى الكونغرس حول الوضع في تقر"الجنرال دفيد ايتش بتريوس، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق،  -٧
 . ٢٠٠٨أبريل / نيسان٨، "خرائط مرفقة: العراق

 ١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I)استجابة القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق   -٨
 . ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 .٢٠٠٨أبريل /ن نيسا٣استجابة السفارة الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٩

 . ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤وآالة الزمان للأنباء،  -١٠

 . ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤، نسخة طبق الأصل لموجز قدمه الجنرال جيفري هاموند في (DoD)وزارة الدفاع  -١١

  .www.cpj.orgلجنة حماية الصحفيين  -١٢

 استجابة لطلب المفتش العام  عن هذه التغييرات(OMB)، ابلغ مكتب الإدارة والموازنة ٢٠٠٨مارس / آذار١١في  -١٣
 : للبيانات

 .  مليون دولار٢٧٠ مليون دولار إلى ٣٢٠ ازداد من (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد  •

  مليون دولار١٤٩٫٤ مليون دولار إلى ١٩٥٫٤مساعدة الهجرة واللاجئين انخفضت من  •

 .  مليون دولار١٤٫٨٣ مليون دولار إلى ١٤٫٩٥ انخفض من (ESF)صندوق دعم الاقتصاد  •

 .  مليون دولار للمساعدة الدولية في حالات الكوارث والمجاعة٨٠تم تخصيص مبلغ  •

 مليون دولار في ٧٦ انه تم إلغاء مبلغ (OMB)  ابلغ مكتب الإدارة والموازنة ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨في  •
سوف تحول وزارة الخارجية . (ESF)  لصندوق دعم الاقتصاد ٢٠٠٧ربع السنة هذا من تمويل السنة المالية 

 من برنامج حماية أمن ٢٠٠٨ملايين دولار من أموال صندوق دعم الاقتصاد إلى السنة المالية ١٠مبلغ 
 (PRDC) وتنمية المحافظات  إعمار إلى برنامج لجان إعادة(GRD) لفرقة منطقة الخليج (ISP)البنية التحتية 
 لصندوق دعم الاقتصاد لبرنامج لجان ٢٠٠٧لمالية  مليون دولار من مخصصات السنة ا٧٦وتقطع مبلغ 

، أوصى مكتب الإدارة والموازنة بإلغاء ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٦في . إعادة إعمار وتنمية المحافظات
  :حسابين آانا قد سجّلا على جدول المفتش العام لمخصصات إعادة إعمار العراق وهما

 .  مليون دولار٨٥٦٫٥٧جموعها بلغ مالتي مخصصات البرنامج الدبلوماسي والقنصلي  •

 .  مليون دولار٢١٠ التي بلغ مجموعها ،لجيش العراقيلمخصصات جديدة  •



  الملاحظات
 

 
 مليار دولار من إجمالي المخصصات الأميرآية لإغاثة ١٫٠٦ مبلغ خفضالتأثير الصافي لهذه الأعمال آان 

تقرير ربع "بلاغ عنه في  مليار دولار تم الإ٤٧٫٣٦ مليار دولار من مبلغ ٤٦٫٣  أيوإعادة اعمار العراق
  . ٢٠٠٨ يناير/ آانون الثاني٣٠ بتاريخ " إلى الكونغرسوي ونصف السنويالسن

-108، القانون العام (IRRF)  المخصصات الثانية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق شملت المثال،لعلى سبي -١٤
160-117 STAT.1209, 1225 السلامة والعدل، وق القانون، تطبيفرض الأمن ومثل  مخصصات قانونية لأغراض
الاتصالات، والنقل، و الكهرباء، اتقطاعومقراطية، ينشاطات بناء الدو المحلي،العامة للبنية التحتية والمجتمع 

  . حقوق الإنسان، ونظام الحكموالتعليم، والعناية الصحية، والجسور، و، والطرقات

 .٢٠٠٨أبريل / نيسان٨سلحة في مجلس الشيوخ،  شهادة أمام لجنة القوات الم،آروآر. السفير رايان سي -١٥

/  آذار"،لمشروعوا من إدارة البرنامج المكتسبةدروس ال :إعادة إعمار العراق" عادة اعمار العراق، لإالمفتش العام -١٦
 . ٩ الصفحة ٢٠٠٧مارس 

 .٢٠٠٨أبريل / نيسان١٦ لطلب المفتش العام للبيانات، (OMB) استجابة مكتب الإدارة والموازنة -١٧

 . ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣، لطلب المفتش العام للبيانات،  (ITAO)تجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراقاس -١٨

 .٢٠٠٨أبريل / نيسان٥  للبيانات،لطلب المفتش العام (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -١٩

مارس / آذار٣١في هي  بلغ المفتش العام عنها من قبل وآالات أخرى آماأُيشمل هذا الرقم عمليات التدقيق التي  -٢٠
 .٢٠٠٨أبريل / نيسان٣٠ وعدد عمليات التدقيق التي قام بها المفتش العام حتى ٢٠٠٨

ع  الموقّ"كلفة والإشراف على عقد إعادة اعمار قطاع الكهرباءالنتيجة، "،  SIGIR 08-011تقرير تدقيق المفتش العام -٢١
 .٢٠٠٨أبريل /، نيسان"مع شرآة بريني

فعالية الجهود : ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخبيان "المفتش العام،  -٢٢
 . ٢٠٠٨مارس / آذار١١، "الأميرآية في محاربة الفساد، الاحتيال، والهدر، وإساءة الاستخدام في العراق

ة الجهود فعالي: بيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ"المفتش العام،  -٢٣
 .٢٠٠٨مارس / آذار١١، "الأميرآية في محاربة الفساد، الاحتيال، والهدر، وإساءة الاستخدام في العراق

فعالية الجهود : بيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ"المفتش العام،  -٢٤
 .٢٠٠٨مارس / آذار١١، "خدام في العراقالأميرآية في محاربة الفساد، الاحتيال، والهدر، وإساءة الاست

 الصفحة )ي( الملحق ٢٠٠٦أآتوبر /، تشرين الأولالتقرير السنوي المقدم إلى الكونغرس الاميرآي ،المفتش العام -٢٥
 . ١-ي

فعالية الجهود : بيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ"المفتش العام،  -٢٦
 .٢٠٠٨مارس / آذار١١، "ة الفساد، الاحتيال، والهدر، وإساءة الاستخدام في العراقالأميرآية في محارب

 الجهود ةفعالي: بيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ"المفتش العام،  -٢٧
 .٢٠٠٨رس ما/ آذار١١، "الأميرآية في محاربة الفساد، الاحتيال، والهدر، وإساءة الاستخدام في العراق

 آانون ٤بيانات، لل لطلب المفتش العام (JCC-I/A) استجابة القيادة المشترآة للعقود في العراق أو أفغانستان -٢٨
 . ٢٠٠٨يناير /الثاني

 الضرورية الأعمال: تأمين استقرار وإعادة بناء العراق"، 568T-08  رقم(GAO) تقرير مكتب المحاسبة الحكومية -٢٩
 . ٢٠٠٨مارس / آذار١١، "ية حول الجهود والاستثمارات الأميرآيةلمعالجة المحاسبة غير الكاف

فعالية الجهود : بيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ" المفتش العام،  -٣٠
 .٢٠٠٨مارس / آذار١١، "الأميرآية في محاربة الفساد، الاحتيال، والهدر، وإساءة الاستخدام في العراق

تحقق بعض التقدم : نقل مشاريع إعادة الاعمار إلى الحكومة العراقية"،  SIGIR 08-017دقيق المفتش العامتقرير ت -٣١
 . ٢٠٠٨أبريل /، نيسان"جل تجنب الهدرأولكن يجب تحقيق تحسينات لاحقة من 

يناير /ثاني آانون ال٣٠، " تنمية القدرات الوزارية في العراقيةوضع"،  SIGIR 06-045تقرير تدقيق المفتش العام -٣٢
٢٠٠٧ . 



الملاحظات
 

٣٣٩ 

حققت بعض التقدم : نقل مشاريع إعادة الاعمار إلى الحكومة العراقية"، SIGIR 08-017تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٣
 . ٢٠٠٨أبريل /، نيسان"ب الهدرولكن يجب تحقيق تحسينات لاحقة من اجل تجنّ

فعالية الجهود : ي مجلس الشيوخبيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات ف"المفتش العام،  -٣٤
 .٢٠٠٨مارس / آذار١١، "الأميرآية في محاربة الفساد، الاحتيال، والهدر، وإساءة الاستخدام في العراق

الجهود الأميرآية لمكافحة الفساد في العراق، التقدم المحقق في تطبيق "، SIGIR 08-016تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٥
 . ٢٠٠٨أبريل / نيسان،"خطة الإدارة المعدلة

شهادة ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، تقييم "المفتش العام  -٣٦
 . ٢٠٠٧أآتوبر / تشرين الأول،"حالة الفساد في العراق

لجهود فعالية ا: بيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ"المفتش العام،  -٣٧
 .٢٠٠٨مارس / آذار١١، "الأميرآية في محاربة الفساد، الاحتيال، والهدر، وإساءة الاستخدام في العراق

 .٢٠٠٨أبريل / نيسان٥استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٨

،  (USAID)لوآالة الأميرآية للتنمية الدولية، ا٢٠٠٨أبريل / نيسان٤، (CEFMS)نظام الإدارة المالية لسلاح الهندسة  -٣٩
  (GRD) يشمل هذا الرقم فقط بنود خطوط العقد لفرقة منطقة الخليج٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤ "تقرير النشاطات"

لا توجد أسماء مقاولين لبعض بنود الخطوط لكن هذه العقود مشمولة في . ولوآالة الأميرآية للتنمية الدولية
 .المجموع

أبريل /نيسان" التقرير المرحلي حول إنهاء عقود إعادة اعمار العراق"، SIGIR 08-013يق المفتش العام تقرير تدق -٤٠
٢٠٠٨ . 

فعالية الجهود : بيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ"المفتش العام،  -٤١
 .٢٠٠٨مارس / آذار١١، "ام في العراقالأميرآية في محاربة الفساد، الاحتيال، والهدر، وإساءة الاستخد

 .٢٠٠٨أبريل / نيسان٨شهادة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، :  آروآريالسفير رايان س -٤٢

 ١٧، " في العراق (PRT)فعالية برامج فرق إعادة اعمار المحافظات"، SIGIR 07-015 تقرير تدقيق المفتش العام -٤٣
 . ٢٠٠٧أآتوبر /تشرين الأول

 Stovepipes vs. Strategic“ . ستوفبايبس ضد الذآاء الاستراتيجيوآالة" في مجلس النواب ةلقوات المسلحلجنة ا -٤٤
Agility” دروس يجب أن نكتسبها من فرق إعادة اعمار المحافظات (PRT)أبريل /، نيسان" في العراق وأفغانستان
٢٠٠٨ http://armedservices.house.gov/pdfs/Reports/PRT_Report.pdf.  

يشمل نطاق عريض من البرامج والعمليات تتجاوز أعمال إعادة البناء بالطوب والملاط " إعادة الاعمار"المصطلح  -٤٥
 ،(IRRF) صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقالممولة من هذه المخصصات بالإضافة إلى الإشراف النوعي على 

، يشمل تفويض الإشراف (CERP) لطارئة للقائد برنامج الاستجابة ا، و(ISFF) صندوق قوات الأمن العراقيةو
أموال الدعم بموجب " للمساعدة في إعادة اعمار العراق"الموسع المعطي للمفتش العام صناديق تمويل مخصصة 

" أي شرط آخر في القانون"أو بموجب  (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي، وللطوارئ
 ). م (٣٠٠١، القسم )حسب تعديله(  106-108 القانون العام(

،  "(IRRF)الإنجازات الأميرآية عبر صندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق : إعادة بناء العراق"وزارة الخارجية،  -٤٦
   .www.state.gov/p/nea/rls/rpt/60857.htm ٢٠٠٦فبراير /شباط

أبريل / نيسان١٦، "٢٠٠٣حرب للعام قانون المخصصات التكميلية الطارئة في زمن ال"، 11-108القانون العام  -٤٧
٢٠٠٣ . 

، استجابة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  -٤٨
، استجابة وزارة المالية لطلب ٢٠٠٨أبريل / نيسان ٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)فرقة منطقة الخليج 

 لطلب المفتش (USTDA)، استجابة الوآالة الأميرآية للتجارة والتنمية ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣م للبيانات، المفتش العا
أبريل / نيسان ٥، استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨أبريل /  نيسان٣العام للبيانات، 

، ٢٠٠٨أبريل /لبيانات، الأول من نيسان لطلب المفتش العام ل(WHS)، استجابة موظفو البيت الأبيض ٢٠٠٧
 . ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية 

 . ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية استجابة  -٤٩



  الملاحظات
 

 
، استجابة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)آية للتنمية الدولية استجابة الوآالة الأمير -٥٠

، استجابة وزارة المالية لطلب ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)فرقة منطقة الخليج 
 لطلب المفتش (USTDA)ارة والتنمية ، استجابة الوآالة الأميرآية للتج٢٠٠٨أبريل / نيسان٣المفتش العام للبيانات، 

أبريل / نيسان ٥، استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨أبريل /  نيسان٣العام للبيانات، 
، ٢٠٠٨أبريل / لطلب المفتش العام للبيانات، الأول من نيسان(WHS)، استجابة موظفو البيت الأبيض ٢٠٠٧

 .٢٠٠٨أبريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)حاسبة الدفاعية استجابة مصلحة المالية والم

 . ٢٠٠٨مارس / آذار٢٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥١

 ، استجابة٢٠٠٨أبريل / نيسان٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  -٥٢
، استجابة وزارة المالية لطلب ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)فرقة منطقة الخليج 

 لطلب المفتش (USTDA)، استجابة الوآالة الأميرآية للتجارة التنمية ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣المفتش العام للبيانات، 
أبريل / نيسان ٥الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ، استجابة وزارة ٢٠٠٨أبريل /  نيسان٣العام للبيانات، 

، ٢٠٠٨أبريل / لطلب المفتش العام للبيانات، الأول من نيسان(WHS)، استجابة موظفو البيت الأبيض ٢٠٠٧
 .٢٠٠٨أبريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية 

، آانون "٢٢٠٧تقرير القسم "، وزارة الخارجية ٢٠٠٤يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧تقرير القسم ة وزارة الخارجي -٥٣
 .٢٠٠٨يناير /الثاني

، استجابة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  -٥٤
، استجابة وزارة المالية لطلب ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢يانات،  لطلب المفتش العام للب(GRD)فرقة منطقة الخليج 

 لطلب المفتش (USTDA)، استجابة الوآالة الأميرآية للتجارة التنمية ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣المفتش العام للبيانات، 
أبريل / نيسان ٥، استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨أبريل /  نيسان٣العام للبيانات، 

، ٢٠٠٨أبريل / لطلب المفتش العام للبيانات، الأول من نيسان(WHS)، استجابة موظفو البيت الأبيض ٢٠٠٧
 .٢٠٠٨أبريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية 

 . ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣فتش العام للبيانات،  لطلب الم(USTDA)استجابة الوآالة الأميرآية للتجارة والتنمية  -٥٥

 تشرين ٦، "قانون المخصصات التكميلية الدفاعية الطارئة لإعادة اعمار العراق وأفغانستان "106-108القانون العام  -٥٦
 .٢٠٠٣نوفمبر /الثاني

  .٢٥، الشريحة ٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٢، لعراقلسبوعي تقرير الوضعية الأوزارة الخارجية،  -٥٧

 :ملاحظة. ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراقم استجابة -٥٨
 الذي تصدره وزارة الخارجية، ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢ الصادر بتاريخ تقرير الوضعية الإسبوعي للعراقباستعمال 

 .  مليون دولار٥٢٦بلغ إجمالي المبالغ التي لم يجرِ إلزامها 

، آانون "٢٢٠٧تقرير القسم "، وزارة الخارجية، ٢٠٠٤يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧تقرير القسم  الخارجية، وزارة -٥٩
 .٢٠٠٨يناير /الثاني

، آانون "٢٢٠٧تقرير القسم "، وزارة الخارجية، ٢٠٠٤يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧تقرير القسم وزارة الخارجية،  -٦٠
 .٢٠٠٨يناير /الثاني

التغييرات في نشاطات برنامج صندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق من "،  SIGIR 06-023عامتقرير تدقيق المفتش ال -٦١
 . ٤-٣، الصفحة ٢٠٠٦يو ليو/ تموز٢٨، "٢٠٠٦مارس /يناير حتى آذار/آانون الثاني

 .٢٠٠٧ أبريل/ نيسان٢، تقرير الوضعية الإسبوعي للعراق وزارة الخارجية في -٦٢

  .٢٥، الشريحة ٢٠٠٨ نيسان ٢، لإسبوعي للعراقتقرير الوضعية اوزارة الخارجية في  -٦٣

  .٢٠٠٨مارس / آذار٣١ نصف الشهري، تقرير الحالة ،(GRD) فرقة منطقة الخليج -٦٤

 .٢٠٠٨مارس / آذار٣١، تقرير الحالة نصف الشهري ،(GRD) فرقة منطقة الخليج -٦٥

 .٢٥ الشريحة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢، تقرير الوضعية الإسبوعي للعراق وزارة الخارجية -٦٦

نقل مشاريع إعادة الاعمار إلى الحكومة العراقية، تحقق بعض التقدم "، SIGIR 08-017تقرير تدقيق المفتش العام  -٦٧
 . ٢٠٠٨أبريل /، نيسان"لكن يلزم تنفيذ تحسينات لاحقة لتجنب الهدر



الملاحظات
 

٣٤١ 

تحقق بعض التقدم نقل مشاريع إعادة الاعمار إلى الحكومة العراقية، "، SIGIR 08-017 تقرير تدقيق المفتش العام  -٦٨
 .٢٠٠٨أبريل /، نيسان"لكن يلزم تنفيذ تحسينات لاحقة لتجنب الهدر

قانون التخصيص التكميلي الطارئ للدفاع، والحرب العالمية على الإرهاب، وإغاثة "الكونغرس الأميرآي،  -٦٩
 .٢٠٠٥مايو / أيار١١، (PL-109-13)التسونامي 

/ نيسان ١٧لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I)  الجنسيات في العراقالقيادة الأمنية الانتقالية المتعددةاستجابة  -٧٠
 . ٢٠٠٨أبريل 

لطلب المفتش العام للبيانات،   (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٧١
 .٢٠٠٨أبريل / نيسان١٢

 .٢٠٠٨مارس / آذار١٩لكونغرس،  إلى ا٣٣٠٣، تقرير القسم (OMB)مكتب الإدارة والموازنة  -٧٢

 .٢٠٠٨مارس / آذار١٩ إلى الكونغرس، ٣٣٠٣، تقرير القسم (OMB)مكتب الإدارة والموازنة  -٧٣

ابريل / نيسان٣، (ISFF)، صندوق قوات الأمن العراقية  ٢٠٠٧خطة الإنفاق المعدلة للسنة المالية "، الدفاعوزارة  -٧٤
 . ٥-٤، الصفحة ٢٠٠٨

ابريل / نيسان٣، (ISFF)، صندوق قوات الأمن العراقية  ٢٠٠٧ق المعدلة للسنة المالية خطة الإنفا"، دفاعوزارة ال -٧٥
 .٨-٧، الصفحة ٢٠٠٨

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٧٦
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) لمتعددة الجنسيات في العراقالقيادة الأمنية الانتقالية ااستجابة  -٧٧
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٧٨
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 ١٧لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) جنسيات في العراقالقيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الاستجابة  -٧٩
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 .يستعمل المفتش العام تصنيف القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات لهذه المواضيع آمجموعات نشاط فرعي -٨٠

 ١٧طلب المفتش العام للبيانات، ل (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٨١
 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان

 أيضا برنامج يسمى صندوق الاستجابة السريعة يختلف هذا البرنامج عن (ESF)لبرنامج صندوق دعم الاقتصاد  -٨٢
 الذي يدعم بصورة أولية المشاريع المتعلقة بقوات الأمن (ISFF)صندوق الاستجابة السريعة لقوات الأمن العراقية 

 . يةالعراق

الرفع والاستدامة يشيران إلى أموال صندوق قوات الأمن العراقية التي تنفق لدعم الجهود العراقية لمكافحة التمرد،  -٨٣
 . تشمل الطعام، والوقود وغير ذلك من خدمات الدعم اللوجستية

  . ٣١ الصفحة ٢٠٠٨مارس /آذار" قياس الأمن والاستقرار في العراق"وزارة الدفاع  -٨٤

 ١٧لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) ادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقالقياستجابة  -٨٥
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٨٦
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

  ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)ة الجنسيات استجابة القوات المتعدد -٨٧

 ١٧لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٨٨
 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٨٩
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان



  الملاحظات
 

 
 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٩٠

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 ١٢طلب المفتش العام للبيانات، ل (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٩١
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

  .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات  -٩٢

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٩٣
 .٢٠٠٨ ابريل/ نيسان

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،   (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٩٤
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 ١٧لطلب المفتش العام للبيانات،   (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٩٥
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،   (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقستجابة ا -٩٦
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 .شمل المفتش العام ثلاثة عقود لا تحمل اسم مقاول  -٩٧

 .  مليار دولار١١٫٢٣استندت النسب المئوية إلى مجموع التزامات بمبلغ  -٩٨

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) منية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقالقيادة الأاستجابة  -٩٩
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

الاستجابة لطلب " ٢٠٠٧ تشرين الثاني ٣٠تقرير الرساميل المالية لوزارة المالية حتى "وزارة المالية الاميرآية  -١٠٠
 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣المفتش العام للبيانات، 

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقابة استج -١٠١
، موجز (CAATT)أنظر أيضاً فريق التدريب الاستشاري لجيش الائتلاف في العراق . ٢٠٠٨ابريل / نيسان

 لاحظت ٢٠٠٨نمارس /جز القيادة، آذار ومديرية الشؤون الداخلية في العراق، مو٢٠٠٨ابريل / نيسان١القيادة، 
التحديات الجارية هي إمكانية الوصول إلى الأنظمة، "مديرية الشؤون الداخلية أيضا فيما يخص الموازنة والعقود 

بدرجة أآثر أهمية، القيادة في الدائرة المالية . وجمع البيانات، وآتابة التقارير وشفافية آافة الأنظمة المالية والعقود
 ".جربة، وهي حذرة بدرجة زائدة وغير فعالة بالكامل حتى الآنغير م

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -١٠٢
 .٢٠٠٨ابريل /نيسان

 ١٢ب المفتش العام للبيانات، لطل  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -١٠٣
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 .٥٦ ، الشريحة٢٠٠٨ابريل / نيسان١فريق التدريب الاستشاري لجيش الائتلاف، موجز القيادة،  -١٠٤

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -١٠٥
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقتجابة اس -١٠٦
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥ ،"المبيعات العسكرية الأجنبية"وآالة التعاون للأمن الدفاعي،  -١٠٧
  www.dsca.osd.mil/home/foreign_military_sales.htm. 

بيان جوزيف أي آريستوف أمام لجنة القوات المسلحة، اللجنة الفرعية "، (GAO)المحاسبة الحكومية مكتب  -١٠٨
ولية حول الموازنة والتحديات الإدارية التي أللإشراف والتحقيقات حول تأمين استقرار العراق، ملاحظات 

 .٣، الصفحة ٢٠٠٧مارس / آذار ٢٢ ،"تواجهها وزارات الأمن العراقية



الملاحظات
 

٣٤٣ 

 ١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I) لقيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقااستجابة  -١٠٩
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

تقرير إلى الكونغرس حول الوضع في "الجنرال دفيد ايتش بتريوس، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١١٠
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٨ ،"العراق

 ١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I) ة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقالقياداستجابة  -١١١
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

القيادة ، استجابة ٥٠، الصفحة ٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٦، (CSIS)تقرير اللجنة المستقلة لقوات الأمن العراقية  -١١٢
ابريل / نيسان١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق

٢٠٠٨ .  

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -١١٣
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -١١٤
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -١١٥
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 ١٢ش العام للبيانات، لطلب المفت (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -١١٦
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

من اجل تأمين التوافق في المصطلحات المستعملة لمناقشة صناديق التمويل الاميرآية، اعتبر المفتش العام  -١١٧
، يعتبر المفتش "التعهد بها"للاتفاقيات بين الوآالات على أنها أموال تم " (ESF)الزامات صندوق دعم الاقتصاد "

للاطلاع على المرجع " ج"انظر الملحق ". إلزام"ل التي منحت فعلا بموجب عقود على انها أموال العام أن الأموا
 .الاسنادي لمصطلحات الموازنة المستعملة بين الوآالات الاميرآية وصناديق التمويل

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (OMB)استجابة مكتب الإدارة والموازنة  -١١٨

 مليون دولار لتنفيذ برنامج مجلس ٤٧٥ تمّ تخصيص مبلغ (ITAO)بة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق لاستجا -١١٩
 مليون دولار إلى ٣٨٥، تم تخصيص ٢٠٠٧إعادة اعمار وتنمية المحافظات من الأموال التكميلية للسنة المالية 

 انه جرى (OMB)كتب الإدارة والموازنة ، ابلغ م٢٠٠٨ابريل، / نيسان١٨فرقة منطقة الخليج لتنفيذ البرنامج في 
، ٢٠٠٧ للسنة المالية (ESF) مليون دولار في ربع السنة هذا من أموال صندوق دعم الاقتصاد ٧٦إلغاء مبلغ 

 من ٢٠٠٦ ملايين دولار من أموال صندوق دعم الاقتصاد للسنة المالية ١٠سوف تنقل وزارة الخارجية مبلغ 
تية لفرقة منطقة الخليج إلى برنامج مجلس إعادة اعمار وتنمية المحافظات لدى فرقة برنامج حماية أمن البنية التح
 لبرنامج ٢٠٠٧ مليون دولار من مخصصات صندوق دعم الاقتصاد للسنة المالية ٧٦منطقة الخليج، وألغت مبلغ 

ن فرقة منطقة  لم يتم احتساب هذا الإلغاء في هذا الجدول لأ(PRDC)مجلس إعادة اعمار وتنمية المحافظات 
المصدر، استجابة مكتب الإدارة والموازنة . الخليج تنتظر إجراء تعديل على الاتفاقية لخفض المبلغ المخصص لها

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٨لطلب المفتش العام للبيانات، 

 . ٢٠٠٧توبر أآ/ تشرين الأول٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -١٢٠

 ٢، موازنة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية، صندوق دعم الاقتصاد، (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -١٢١
 .www.usaid.gov/policy/budget/cbj2007/an/esf.html ٢٠٠٦يونيو /حزيران

 ٢٠٠٦خصصة في السنة المالية صفحة وقائع حول مصادر واستعمالات التمويلات الاميرآية الم"المفتش العام،  -١٢٢
 .٤٢، الصفحة ٢٠٠٧يوليو / تموز٢٧، "لصندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق

 ٢٠٠٦صفحة وقائع حول مصادر واستعمالات التمويلات الاميرآية المخصصة في السنة المالية "المفتش العام،  -١٢٣
 .١٤، الصفحة ٢٠٠٧يوليو / تموز٢٧لصندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق في 

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -١٢٤

تحقق بعض التقدم : نقل مشاريع إعادة الاعمار إلى الحكومة العراقية"، SIGIR 08-017تقرير تدقيق المفتش العام  -١٢٥
 . ٢٠٠٨ابريل /، نيسان"ولكن يجب تحقيق تحسينات لاحقة من اجل تجنب الهدر



  الملاحظات
 

 
   ٢٠٠٧ديسمبر / آانون الأول١٧، (PRT)رق إعادة اعمار المحافظات  صفحة وقائع حول فِ،سفارة الأميرآيةال -١٢٦

www.iraq.usembassy.gov..   

 ٢٠٠٧ر ديسمب/ آانون الأول١٧، (PRT)رق إعادة اعمار المحافظات السفارة الاميرآية صفحة وقائع حول فِ -١٢٧
www.iraq.usembassy.gov.. 

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)  العراق-مكتب شؤون الشرق الأوسط  استجابة -١٢٨

  ، ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٢، (PRT)السفارة الاميرآية صفحة وقائع حول فرق إعادة اعمار المحافظات  -١٢٩
www.iraq.usembassy.gov.   

 . ٢٠٠٨مارس / آما في آذار(OPA)تحليل المفتش العام لبيانات مكتب الشؤون الاحترازية  -١٣٠

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)  العراق-مكتب شؤون الشرق الأوسط  استجابة -١٣١

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥بيانات،  للب المفتش العام  لطل(OSD)  مكتب وزير الدفاعاستجابة  -١٣٢

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٢١ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -١٣٣

 .٢٠٠٨مارس / آذار٦ آما في (OPA)تحليل المفتش العام لبيانات مكتب الشؤون الاحترازية  -١٣٤

 . ٢٠٠٨مارس /، آذار"ر المحافظات المرافقةفِرق إعادة اعما "(USIP)معهد السلام الأميرآي  -١٣٥

 .٢٠٠٨مارس /، آذار"فرق إعادة اعمار المحافظات المرافقة "(USIP)معهد السلام الأميرآي  -١٣٦

 .٢٠٠٨مارس /، آذار"فرق إعادة اعمار المحافظات المرافقة "(USIP)معهد السلام الأميرآي  -١٣٧

 مليون دولار من ٤٧٥ تلقى مبلغ (ITAO)قالية  ان مكتب المساعدة الانت(GRD)لاحظت فرقة منطقة الخليج  -١٣٨
لجان إعادة اعمار وتنمية المحافظات / لبرنامج فرق إعادة اعمار المحافظات٢٠٠٧الأموال التكميلية للسنة المالية 

PRT/PRDC . مليون دولار إلى فرقة منطقة الخليج لتنفيذ هذا ٣٨٥مبلغ  مكتب المساعدة الانتقالية للعراقخصص 
 مليون دولار الغي بالكامل من تمويل صندوق دعم الاقتصاد ٧٦ ابلغ مكتب الإدارة والموازنة ان مبلغ .البرنامج

(ESF) ملايين دولار من أموال صندوق دعم الاقتصاد ١٠سوف تنقل وزارة الخارجية مبلغ . ٢٠٠٧ للسنة المالية 
برنامج مجلس إعادة اعمار وتنمية المحافظات  إلى (ISP) من برنامج حماية أمن البنية التحتية ٢٠٠٦للسنة المالية 

 ٢٠٠٧ مليون دولار من مخصصات، دعم الاقتصاد للسنة المالية ٧٦لدى فرقة منطقة الخليج وألغت مبلغ 
المصدر استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام . (PRDC)لبرنامج لجان إعادة اعمار وتنمية المحافظات 

ابريل / نيسان١٨، استجابة مكتب الإدارة  والموازنة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨ ابريل/ نيسان٧للبيانات، 
٢٠٠٨ . 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣  للبيانات،لطلب المفتش العام) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -١٣٩

 .٢٠٠٨ل ابري/ نيسان٥  للبيانات، لطلب المفتش العام (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج -١٤٠

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥  للبيانات، لطلب المفتش العام(GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج -١٤١

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥  للبيانات، لطلب المفتش العام(GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج -١٤٢

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥  للبيانات، لطلب المفتش العام(GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج -١٤٣

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥  للبيانات، لطلب المفتش العام(GRD) فرقة منطقة الخليجاستجابة  -١٤٤

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥  للبيانات، لطلب المفتش العام(GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج -١٤٥

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥  للبيانات، لطلب المفتش العام(GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج -١٤٦

 صمم برنامج ٢٠٠٤يونيو / برنامجا مماثلاً سريع التأثير، في حزيران(ISFF) عراقيةيمول صندوق قوات الأمن ال -١٤٧
 لتمكين القوات المتعددة الجنسيات من الاستجابة السريعة (QRP)الاستجابة السريعة لقوات الأمن العراقية 

لبرنامج بصورة أولية من تم تمويل ا. لاحتياجات صغيرة نسبياً، ناشئة وحساسة لناحية الوقت لقوات الأمن العراقية
مع أن تمويل برنامج الاستجابة السريعة لقوات الأمن العراقية . (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق 

(QRP) المُزود من صندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق قد أُنفق، فقد استمر في استعمال أموال صندوق قوات 
هذا البرنامج منفصل . ى انه صندوق الاستجابة السريعة الأول والثانييعرف تمويل البرنامج عل. الأمن العراقية

. عن برنامج الاستجابة السريعة الممول من صندوق دعم الاقتصاد الذي يدعم فِرق إعادة اعمار المحافظات



الملاحظات
 

٣٤٥ 

  .www.jagcnet.army.mil ٢٠٠٦مايو / أيار٢٠، (QRP)الجيش الأميرآي، صندوق الاستجابة السريعة : المصدر
  

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)  العراق- مكتب شؤون الشرق الأوسط استجابة -١٤٨

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)  العراق-مكتب شؤون الشرق الأوسط  استجابة -١٤٩

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ ، العام للبيانات لطلب المفتش(USAID)الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٥٠

  . ٣-III الصفحة ٢٠٠٧يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧تقرير القسم وزارة الخارجية،  -١٥١

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٥٢

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٥٣

 .٢٠٠٨يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧تقرير القسم وزارة الخارجية،  -١٥٤

 . ٢٠٠٨فبراير / شباط١٤، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO) المكتب المساعدة الانتقالية للعراق -١٥٥

 .    ٢٠٠٨ابريل / نيسان١، (LGP)حول برنامج الحكم المحلي "، (LGP) برنامج الحكم المحلي -١٥٦
www.lgp-iraq.org. 

  . ٣-III الصفحة ٢٠٠٧يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧تقرير القسم وزارة الخارجية،  -١٥٧

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٥٨

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)دولية الوآالة الأميرآية للتنمية الاستجابة  -١٥٩

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٦٠

 ..www.lgp-iraq.org ٢٠٠٨فبراير / شباط٢١ ،"أحدث الأنباء "(LGP) برنامج الحكم المحلي -١٦١

 .www.lgp-iraq.org ٢٠٠٨فبراير / شباط٢١ ،"أحدث الأنباء "(LGP) المحليبرنامج الحكم  -١٦٢

 ..www.lgp-iraq.org ٢٠٠٨فبراير / شباط٢١ ،"أحدث الأنباء "(LGP) برنامج الحكم المحلي -١٦٣

 .www.lgp-iraq.org ٢٠٠٨فبراير / شباط٢١ ،"أحدث الأنباء "(LGP) برنامج الحكم المحلي -١٦٤

  .٩-III الصفحة ٢٠٠٧يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧القسم تقرير ، (DoS) وزارة الخارجية -١٦٥

  .٩-III الصفحة ٢٠٠٧يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧تقرير القسم ، (DoS) وزارة الخارجية -١٦٦

  .٩-III الصفحة ٢٠٠٧يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧تقرير القسم ، (DoS) وزارة الخارجية -١٦٧

  .٩-III الصفحة ٢٠٠٧يناير /لثاني، آانون ا٢٢٠٧تقرير القسم ، (DoS) وزارة الخارجية -١٦٨

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٦٩

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٧٠

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(تقالية للعراق استجابة مكتب المساعدة الان -١٧١

 . ٢٠٠٧ديسمبر / آانون الأول١، برنامج التنمية المستهدفة، ٢٨٤-٠٠٧بلاغ للموظفين "السفارة الأميرآية  -١٧٢

 ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO) المكتب المساعدة الانتقالية للعراق -١٧٣

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO) ب المساعدة الانتقالية للعراقالمكت -١٧٤

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٧٥

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٦ت،  لطلب المفتش العام للبيانا(USAID)الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٧٦

الوآالة الاميرآية للتنمية، تمنح برنامج استقرار المجتمع المحلي في "، (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -١٧٧
 . ٢٠٠٦أغسطس، / آب١١، "العراق

 و ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤، لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -١٧٨
 . ٢٠٠٩ابريل /نيسان١٦



  الملاحظات
 

 
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٧٩

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٨٠

تدقيق برنامج "، E267-08-001-P  (USAID OIG) وآالة الاميرآية للتنمية الدوليةتقرير تدقيق المفتش العام في ال -١٨١
 . ٦، الصفحة ٢٠٠٨مارس / آذار١٨، "الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لاستقرار المجتمع المحلي

دقيق برنامج ت"، E267-08-001-P  (USAID OIG) تقرير تدقيق المفتش العام في الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية -١٨٢
 .١، الصفحة ٢٠٠٨مارس / آذار١٨، "الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لاستقرار المجتمع المحلي

 أُنشىء صندوق مارلا روزيكا لضحايا الحرب العراقية تكريماً لمارلا روزيكا، امرأة اميرآية ٢٠٠٥مايو /في أيار -١٨٣
 . العراق وأفغانستان بقيادة الولايات المتحدةآرست نفسها لمساعدة الضحايا من غير المقاتلين في حربي 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٨٤

تدقيق إدارة "، E267-08-002-P (USAID OIG) تقرير تدقيق المفتش العام في الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية -١٨٥
 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان٣، " روزيكا، لضحايا الحرب العراقيةصندوق مارلا

تدقيق إدارة "، E267-08-002-P (USAID OIG) تقرير تدقيق المفتش العام في الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية -١٨٦
 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان٣، "صندوق مارلا روزيكا، لضحايا الحرب العراقية

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ب المفتش العام للبيانات،  لطل(GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج -١٨٧

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥  للبيانات،لطلب المفتش العام) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -١٨٨

فعالية الجهود : بيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ"المفتش العام،  -١٨٩
 .٢٠٠٨مارس / آذار١١، "لفساد، الاحتيال، والهدر، وإساءة الاستخدام في العراقالاميرآية في محاربة ا

فعالية الجهود : بيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ"المفتش العام،  -١٩٠
 .٢٠٠٨مارس / آذار١١، "الاميرآية في محاربة الفساد، الاحتيال، والهدر، وإساءة الاستخدام في العراق

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I) المتعدد الجنسيات في العراق الفيلق  استجابة -١٩١

 التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، (IRMS)استجابة نظام إدارة إعادة اعمار العراق  -١٩٢
(MNC-I) ،٢٠٠٨مارس / آذار٣٠ . 

 . ٩، الصفحة ٢٠٠٧يونيو / حزيران،"المال آنظام سلاح "،(MNC-I) ات في العراق الجنسيددالفيلق المتع -١٩٣

 .  ج–، الملحق ٢٠٠٧يونيو / حزيران،"المال آنظام سلاح "،(MNC-I)  الجنسيات في العراقددالفيلق المتع -١٩٤

 .٤-ج، الصفحة ٢٠٠٧يونيو / حزيران،"المال آنظام سلاح "،(MNC-I)  الجنسيات في العراقددالفيلق المتع -١٩٥

في العراق يمول مشاريع على  (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد "، 006-08تقرير تدقيق المفتش العام  -١٩٦
 . ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٥نطاق واسع، 

 . ج-، الملحق٢٠٠٧يونيو / حزيران،"المال آنظام سلاح "،(MNC-I)  الجنسيات في العراقعددالفيلق المت -١٩٧

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) عددة الجنسيات في العراقاستجابة القوات المت -١٩٨

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -١٩٩

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠،  لطلب المفتش العام للبيانات(MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٢٠٠

  المتعدد الجنسيات في العراقللفيلقالتقرير ربع السنوي ، (IRMS)استجابة نظام إدارة إعادة اعمار العراق  -٢٠١
(MNC-I)  ،٢٠٠٨مارس / آذار٣٠. 

  المتعددة الجنسيات في العراقللفيلقالتقرير ربع السنوي ، (IRMS)استجابة نظام إدارة إعادة اعمار العراق  -٢٠٢
(MNC-I)  ،٢٠٠٨مارس / آذار٣٠. 

التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد "، (IRMS) حسابات استندت إلى سؤال نظام إدارة إعادة اعمار العراق -٢٠٣
، حول آافة مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ٢٠٠٨مارس / آذار٣٠، "(MNC-I) الجنسيات في العراق

(CERP) مع تواريخ بدء تنفيذ آل واحد منها. 



الملاحظات
 

٣٤٧ 

 ٣٠، (MNC-I) ، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(IRMS) نظام إدارة إعادة اعمار العراق -٢٠٤
 . ٢٠٠٨مارس /آذار

، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في (IRMS) حسابات استندت إلى سؤال نظام إعادة اعمار العراق -٢٠٥
 إلزام حول آافة مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ذات قيمة .٢٠٠٨مارس / آذار٣٠، (MNC-I) العراق

 . ألف دولار٥٠٠اآبر من أو مساوية لمبلغ 

 ٣٠، (MNC-I) ، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(IRMS) نظام إدارة إعادة اعمار العراق -٢٠٦
 . ٢٠٠٨مارس /آذار

 . ١٠، الصفحة ٢٠٠٧يونيو / حزيران،"المال آنظام سلاح "،(MNC-I) الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٢٠٧

، "مراجعة فعالية برنامج فرق إعادة إعمار المحافظات في العراق"، SIGIR 07-015تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٠٨
 .٢٠٠٧أآتوبر / تشرين أول١٨

 ٣٠، (MNC-I) د الجنسيات في العراق، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعد(IRMS) نظام إدارة إعادة اعمار العراق -٢٠٩
 . ٢٠٠٨مارس /آذار

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٢١٠

 ٣٠، (MNC-I) ، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(IRMS) نظام إدارة إعادة اعمار العراق -٢١١
 .٢٠٠٨مارس /ذارآ

 ٣٠، (MNC-I) ، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(IRMS) نظام إدارة إعادة اعمار العراق -٢١٢
 .٢٠٠٨مارس /آذار

، استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في ٢٠٠٨ابريل /، المتوقع إنجازه في نيسانMIPR4161090398المشروع  -٢١٣
 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠العام للبيانات،  لطلب المفتش (MNC-I)العراق 

، استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في ٢٠٠٨ابريل /، المتوقع إنجازه في نيسانMIPRMNDB7B0180المشروع  -٢١٤
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)العراق 

طارئة للقائد في العراق يمول مشاريع على نطاق برنامج الاستجابة ال "،SIGIR 08-006تقرير تدقيق المفتش العام  -٢١٥
 . ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٥واسع، 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)  المتعدد الجنسيات في العراقالفيلقاستجابة  -٢١٦

راق يمول مشاريع على نطاق برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في الع "،SIGIR 08-006تقرير تدقيق المفتش العام  -٢١٧
 .٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٥واسع، 

برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق يمول مشاريع على نطاق  "،SIGIR 08-006تقرير تدقيق المفتش العام  -٢١٨
 .٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٥واسع، 

ارئة للقائد في العراق يمول مشاريع على نطاق برنامج الاستجابة الط "،SIGIR 08-006تقرير تدقيق المفتش العام  -٢١٩
 .٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٥واسع، 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)  المتعدد الجنسيات في العراقالفيلقاستجابة  -٢٢٠

ق يمول مشاريع على نطاق برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العرا "،SIGIR 08-006تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٢١
 .٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٥واسع، 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)  المتعدد الجنسيات في العراقالفيلقاستجابة  -٢٢٢

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)  المتعدد الجنسيات في العراقالفيلقاستجابة  -٢٢٣

تحققت بعض التقدم : ، نقل مشاريع إعادة الاعمار إلى الحكومة العراقيةSIGIR 08-017قرير تدقيق المفتش العام ت -٢٢٤
 .٢٠٠٨ابريل  /ولكن يجب تحقيق تحسينات لاحقة من اجل تجنب الهدر، نيسان

حققت بعض التقدم ت: ، نقل مشاريع إعادة الاعمار إلى الحكومة العراقيةSIGIR 08-017تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٢٥
 .٢٠٠٨ابريل  /ولكن يجب تحقيق تحسينات لاحقة من اجل تجنب الهدر، نيسان



  الملاحظات
 

 
تحقق بعض التقدم : ، نقل مشاريع إعادة الاعمار إلى الحكومة العراقيةSIGIR 08-017تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٢٦

 .٢٠٠٨ابريل  /ولكن يجب تحقيق تحسينات لاحقة من اجل تجنب الهدر، نيسان

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)  المتعدد الجنسيات في العراقالفيلقابة استج -٢٢٧

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)  المتعدد الجنسيات في العراقالفيلقاستجابة  -٢٢٨

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠العام للبيانات،  لطلب المفتش (MNC-I)  المتعدد الجنسيات في العراقالفيلقاستجابة  -٢٢٩

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)  المتعدد الجنسيات في العراقالفيلقاستجابة  -٢٣٠

 ٢٤ السنة الرابعة، تكملة، سلاح الهندسة في الجيش الاميرآي "إعادة اعمار العراق "،(GRD) فرقة منطقة الخليج -٢٣١
 .www.grd.usace.army.mil، ٢٠٠٨ يناير/آانون الثاني

 .٢٠٠٨مارس / آذار٣١، تقرير الحالة نصف الشهري ،(GRD) فرقة منطقة الخليج -٢٣٢

 ٣٠، (MNC-I) ، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(IRMS) نظام إدارة إعادة اعمار العراق -٢٣٣
 .٢٠٠٨مارس /آذار

 .٢٠٠٨مارس / آذار٣١،  نصف الشهريتقرير الحالة ،(GRD) فرقة منطقة الخليج -٢٣٤

 ٢٤ السنة الرابعة، كملة، سلاح الهندسة في الجيش الاميرآي ت"إعادة اعمار العراق "،(GRD) فرقة منطقة الخليج -٢٣٥
 .www.grd.usace.army.mil، ٢٠٠٨يناير /آانون الثاني

 ٢٤ السنة الرابعة، كملةيرآي ت، سلاح الهندسة في الجيش الام"إعادة اعمار العراق "،(GRD) فرقة منطقة الخليج -٢٣٦
 .www.grd.usace.army.mil، ٢٠٠٨يناير /آانون الثاني

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٢٣٧

ل مشاريع على نطاق واسع، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق يمو "،006-08تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٣٨
 .٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٥

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١، المدرسة الابتدائية في سرواران، PA-08-120تقرير تفتيش المفتش العام  -٢٣٩

 . ٢٠٠٨مارس /  آذار٢٧، المدرسة المتوسطة في بيناسلاو، PA-08-121تقرير تفتيش المفتش العام  -٢٤٠

 ٧ في الغزالية، G-6، إصلاح محطة رفع مياه الصرف الصحي PA-07-118-1تقرير تفتيش المفتش العام  -٢٤١
 . ٢٠٠٨ابريل /نيسان

ابريل / نيسان٤، تجديد مجمع وزارة الداخلية في حكومة إقليم آردستان، PA-08-119تقرير تفتيش المفتش العام  -٢٤٢
٢٠٠٨ . 

 . تنقصه الثروة المستقلةالمقاول المحروم، آشخص " مصطلح"،  (MAAWS) "المال آنظام سلاح"يجدد تقرير  -٢٤٣

-٢الطاولة المستديرة للمدونين في وزارة الدفاع مع العقيد دفيد آينيدي، قائد آتيبة فوج المشاة في اللواء، "أنظر  -٢٤٤
 آانون ١٤، فرقة القتال في اللواء الثاني، فرقة المشاة الثالثة عبر مؤتمر عُقد عن بعد من العراق، ٣

 حول التقدم في إعادة الاعمار في صلاح الدين، موجز خاص في واشنطن  وإعطاء موجز٢٠٠٧ديسمبر، /الأول
 . ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٣٠العاصمة، 

 . ج–، الملحق ٢٠٠٧يونيو / حزيران،"المال آنظام سلاح "،(MNC-I) الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٢٤٥

 .٢٠٠٧يونيو / حزيران،"المال آنظام سلاح "،(MNC-I) الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٢٤٦

 يعطي موجزاً حول التقدم في إعادة الاعمار في صلاح الدين، ، (USAID) ممثل الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية -٢٤٧
   ،٢٠٠٧نوفمبر/ تشرين الثاني٣٠موجز خاص في واشنطن العاصمة، 

http://statedepartmentwatcher.blogspot.com/2007/11/briefing-on-reconstruction-progress-in_30.html 
ابريل /، نيسان٢٠٠٧، تبرير موازنة السنة المالية (INL)مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي  -٢٤٨

٢٠٠٦  ،www.state.gov/p/inl/rls/rpt/cbj/fy2007/71876.htm.  

 .تتأثر الأرقام بالتدوير -٢٤٩



الملاحظات
 

٣٤٩ 

ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) يمكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولاستجابة  -٢٥٠
٢٠٠٨. 

ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٥١
٢٠٠٨. 

ابريل /ن نيسا٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٥٢
٢٠٠٨. 

ابريل / نيسان١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٥٣
٢٠٠٨. 

ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٥٤
٢٠٠٨. 

ابريل / نيسان١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) وفرض تطبيق القانون الدوليمكتب شؤون المخدرات استجابة  -٢٥٥
٢٠٠٨. 

ابريل / نيسان١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٥٦
٢٠٠٨. 

ابريل / نيسان٣فتش العام للبيانات،  لطلب الم(INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٥٧
٢٠٠٨. 

ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٥٨
٢٠٠٨. 

، ٢٠٠٨نوفمبر /  آانون الثاني٣١، برامج الشرطة المدنية وحكم القانون، (DoS) وزارة الخارجية -٢٥٩
www.state.gov/p/inl/rls/fs/99888.htm.. 

ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٦٠
٢٠٠٨. 

 آورب انترناشونال المحددة، بموجب ، المراجعة المرحلية للمبالغ المنفقة من قبل داينSIGIR 07-016تقرير تدقيق  -٢٦١
 .٢٠٠٧أآتوبر / تشرين الأول٢٣عقدها الخاص ببرنامج تدريب قوات الشرطة العراقية، 

التقدم في التحسينات الموصى بها لإدارة العقد الخاص لبرنامج تدريب أفراد الشرطة "، SIGIR 08-014تقرير تدقيق  -٢٦٢
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٨، "العراقية

التقدم في التحسينات الموصى بها لإدارة العقد الخاص لبرنامج تدريب "، SIGIR 08-014تقرير تدقيق  -٢٦٣
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٨، "أفراد الشرطة العراقية

، ٢٠٠٨نوفمبر /  آانون الثاني٣١وزارة الخارجية، برامج الشرطة المدنية وحكم القانون،  -٢٦٤
www.state.gov/p/inl/rls/fs/99888.htm.  

 ٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدوليمكتب استجابة  -٢٦٥
 .٢٠٠٨ابريل /نيسان

 ٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٦٦
 .٢٠٠٨ابريل /نيسان

 .٢٠٠٨ابريل /سان ني٣استجابة الملحق القضائي لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٦٧

ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٦٨
٢٠٠٨. 



  الملاحظات
 

 
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣ استجابة الملحق القضائي لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٦٩

 ١٥لب المفتش العام للبيانات،  لط(INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٧٠
 .٢٠٠٨ابريل /نيسان

 ١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٧١
  .٢٠٠٨ابريل /نيسان

 ٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٧٢
  .٢٠٠٨ابريل /نيسان

 ٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٧٣
 .٢٠٠٨ابريل /نيسان

 ٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٧٤
 .٢٠٠٨ابريل /نيسان

 ٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) ق القانون الدوليمكتب شؤون المخدرات وفرض تطبياستجابة  -٢٧٥
 .٢٠٠٨ابريل /نيسان

 ٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٧٦
 .٢٠٠٨ابريل /نيسان

 ٣لبيانات،  لطلب المفتش العام ل(INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٧٧
 .٢٠٠٨ابريل /نيسان

 ٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٧٨
 .٢٠٠٨ابريل /نيسان

 ٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٧٩
 .٢٠٠٨ابريل /نيسان

، فرقة منطقة الخليج ٨، الصفحة ٢٠٠٨مارس / آذار٣١ تقرير الحالة نصف الشهري، (GRD)خليج فرقة منطقة ال -٢٨٠
(GRD)٦، الصفحة ٢٠٠٨فبراير،  /، الإدارة الشهرية للمشاريع، شباط. 

ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٨١
٢٠٠٨. 

ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدوليجابة است -٢٨٢
٢٠٠٨. 

ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٨٣
٢٠٠٨. 

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٤، "ة تدقيق مرفق سجن الناصريةمتابع"، SIGIR 08-131تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٨٤

 .٢٠٠٨فبراير،  / تقرير الحالة نصف الشهري، شباط(GRD)فرقة منطقة الخليج   -٢٨٥

ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٨٦
٢٠٠٨. 

لذلك جرى احتساب .  غير متوفر لربع السنة هذا(ISFF)ات الأمن العراقية تفصيل المخصصات لتمويل صندوق قو -٢٨٧
 . أرقام صندوق قوات الأمن العراقية باستعمال المبالغ أموال الالزام

. ٢٠٠٨ابريل / نيسان٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNC-I)استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٢٨٨
لمبالغ المخصصة للأمن عن خلال مجاميع الإلزام لأضرار القتال، والقانون والحكم، جمع المفتش العام ا: ملاحظة

 . ولإصلاح البنية التحتية المدنية، ولمدفوعات المؤساة، ولإجراءات الوقائية وللمدفوعات عند إطلاق المحتجزين

، ٢٠٠٨يناير /آانون الثاني ٤ لطلب المفتش العام للبيانات،  (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراقاستجابة  -٢٨٩
 استجابة الوآالة الأميرآية .٢٠٠٨ابريل /  نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج



الملاحظات
 

٣٥١ 

  مكتب المساعدة الانتقالية للعراق.٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات،  (USAID)للتنمية الدولية
(ITAO)الموازنةو، استجابة مكتب الإدارة ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧رات الأساسية، ، تقرير المؤش(OMB)  ،آانون ٢ 
 . ٢٠٠٨نوفمبر / الثاني

احتسب المفتش العام المبلغ : ملاحظة. ٢٠٠٨مارس / آذار٢٦، تقرير الوضعية الإسبوعي للعراق وزارة الخارجية، -٢٩٠
السلامة العامة والمجتمع والعدل، ولقانون،  المجاميع المخصصة للأمن وفرض تطبيق ابإدماجالمخصص للأمن 

 . المدني

 .www.whitehouse.gov ١١ الشريحة، ٢٠٠٧يناير /، آانون الثاني"قُدماًالطريق الجديدة "البيت الأبيض  -٢٩١

  . ١٧ الصفحة ٢٠٠٨مارس /آذار" قياس الأمن والاستقرار في العراق" وزارة الدفاع،  -٢٩٢

، الجنرال دافيد ايتش بتريوس، ١٧، صفحة ٢٠٠٨مارس /، آذار في العراققياس الأمن والاستقراروزارة الدفاع،  -٢٩٣
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٨قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق، تقرير إلى الكونغرس حول الوضع في العراق، 

ف جزئيا في هذا السياق حصل انخفاض في حدة العن. يرأس قوات ميليشيا المهدي رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر -٢٩٤
 . ٢٠٠٧أغسطس /  آب٤نتيجة دعوة الصدر إلى وقف إطلاق النار في 

رآزت حرآة . تشير حرآة صحوة الانبار إلى جهد جماعي من جانب القبائل والمجتمعات المحلية السنية ضد القاعدة -٢٩٥
 . يةصحوة الانبار عملياتها بصورة مبدئية على محافظة الانبار وتعرف هذه الحرآة أيضا بالصحوة السن

، الجنرال دافيد ايتش بتريوس، ١٧، صفحة ٢٠٠٨مارس /، آذارقياس الأمن والاستقرار في العراقوزارة الدفاع،  -٢٩٦
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٨قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق، تقرير إلى الكونغرس حول الوضع في العراق، 

 . ٣٠ الصفحة ٢٠٠٨مارس /، آذارقياس الأمن والاستقرار في العراقوزارة الدفاع،  -٢٩٧

 .www.whitehouse.gov ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٨الرئيس جورج دبليو بوش، خطاب حالة الاتحاد،  -٢٩٨

تقرير إلى الكونغرس حول الوضع في "الجنرال دفيد ايتش بتريوس، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق،  -٢٩٩
 . ٥، الصفحة ٢٠٠٨ابريل / نيسان٨، "العراق

تقرير إلى الكونغرس حول الوضع في "رال دفيد ايتش بتريوس، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق، الجن -٣٠٠
 . ٦، الصفحة ٢٠٠٨ابريل / نيسان٨، "العراق

/ نيسان١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٠١
 .٢٠٠٨ابريل 

تقرير إلى الكونغرس حول الوضع في "الجنرال دفيد ايتش بتريوس، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق،  -٣٠٢
 .٦، الصفحة ٢٠٠٨ابريل / نيسان٨، "العراق

  عملية تقييم الجهوزية للمرحلة الانتقالية بصورة رسمية باسم (ORA)عرفت عمليات تقييم الجهوزية العملانية  -٣٠٣
(TRA). 

/ نيسان١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق استجابة -٣٠٤
 .٢٠٠٨ابريل 

/ نيسان١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٠٥
 .٢٠٠٨ابريل 

 . ٣١ الصفحة ٢٠٠٨مارس /، آذارالأمن والاستقرار في العراققياس وزارة الدفاع،  -٣٠٦

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٢  للبيانات،المفتش العامالدفاع لطلب استجابة وزارة  -٣٠٧

/  نيسان١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٠٨
 .٢٠٠٨ابريل 

: المصدر.  بسبب خطأ حسابي٤،٧٣٣ إلى ٤،٨٥٧، من (ICTF)  قوات مكافحة الارهاب العراقيةترخيصعدل رقم  -٣٠٩
 ١٢ في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I)استجابة القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات 

 . ٢٠٠٨ابريل /نيسان

/ نيسان١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) نسيات في العراقالقيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجاستجابة  -٣١٠
 .٢٠٠٨ابريل 



  الملاحظات
 

 
 . ٢٠٠٨فبراير / شباط٦ و٢٠٠٨ آانون الثاني ٩، تقرير الوضعية الإسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٣١١

ير وزارة ، التحليل المرحلي لمعلومات قوات الأمن العراقية المزودة من تقر015-08تقرير تدقيق المفتش العام  -٣١٢
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٨، "قياس الأمن والاستقرار في العراق"الدفاع، 

 . ٣١ الصفحة ٢٠٠٨مارس /، آذار"قياس الأمن والاستقرار في العراق"وزارة الدفاع،  -٣١٣

مجلس ولجنة المخصصات، و، شهادة دفيد ام والكر أمام اللجنة الفرعية للدفاع، (GAO) مكتب المحاسبة الحكومية -٣١٤
 ٢٣، "خدامالهدر وإساءة الاستواستقرار وإعادة بناء العراق، الظروف في العراق تعود إلى الاحتيال، ". النواب
 . ٨، الصفحة ٢٠٠٧ابريل /نيسان

/  نيسان١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣١٥
 .٢٠٠٨ابريل 

/  نيسان١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) قيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقالاستجابة  -٣١٦
 .٢٠٠٨ابريل 

 .١٤، الشريحة .٢٠٠٨ابريل / نيسان٩، تقرير الوضعية الإسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٣١٧

 ١٢ لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣١٨
 IACOINلاحظت القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات أيضا ان من المفروض على قوة . ٢٠٠٨ابريل / نيسان

 قيادة ١٤بالإضافة إلى ذلك سوف تكتمل .  آتيبة قتالية١٧٩ لواء و ٥٢ فرقة، و١٣ان تنمو لتشمل مراآز قيادة لـ 
ينوي سلاح البحرية ان ينمو . ، تنظيم القواتIA متراصفة مع فرقة - فرق نقل مؤللة١٣ آتيبة لوجستية، ١٣آتيبة، 

 .  أساطيل١٠تنوي القوات الجوية ان تنمو إلى .  أسطول وآتيبة واحدة لمشاة البحرية٢إلى 

  .٤٩-٤٨ الصفحة ٢٠٠٨مارس /، آذار"قياس الأمن والاستقرار في العراق"وزارة الدفاع،  -٣١٩

/  نيسان١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٢٠
 .٢٠٠٨ابريل 

/  نيسان١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٢١
 .٢٠٠٨ابريل 

/  نيسان١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٢٢
 .٢٠٠٨ابريل 

/  نيسان١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٢٣
 .٢٠٠٨ابريل 

 . ٤٩-٤٨    الصفحة٢٠٠٨مارس /، آذار"س الأمن والاستقرار في العراققيا"وزارة الدفاع،  -٣٢٤

/ نيسان ١٢ ، لطلب المفتش العام للبيانات(MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٢٥
  .٢٠٠٨ابريل 

 . ٣١حة  الصف٢٠٠٨مارس /، آذار"قياس الأمن والاستقرار في العراق" وزارة الدفاع،  -٣٢٦

 . ٥١ الصفحة ٢٠٠٨مارس /، آذار"قياس الأمن والاستقرار في العراق"وزارة الدفاع،  -٣٢٧

 . ٥١ الصفحة ٢٠٠٨مارس /، آذار"قياس الأمن والاستقرار في العراق"وزارة الدفاع،  -٣٢٨

لى تقييم وزارة الدفاع لقوات الأمن العراقية ع"، GAO-08-143R (GAO)تقرير تدقيق مكتب المحاسبة الحكومية  -٣٢٩
 . ٢٠٠٧نوفمبر/ تشرين الثاني٣٠، "انها مستقلة غير واضح لأن قدرات دعم قوات الأمن العراقية لم تتطور بالكامل

 .٤٥ الصفحة ٢٠٠٨مارس /، آذار"قياس الأمن والاستقرار في العراق"وزارة الدفاع،  -٣٣٠

 ١٢لب المفتش العام للبيانات، لط (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٣١
 .  جنود استراليون أيضا في هذا الجهد٥ساهم : ملاحظة. ٢٠٠٨ابريل /نيسان

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٣٢
 .٥٠، الصفحة ٢٠٠٨مارس /، آذاري العراققياس الأمن والاستقرار ف، وزارة الدفاع، ٢٠٠٨ابريل /نيسان



الملاحظات
 

٣٥٣ 

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٣٣
 .٥٠، الصفحة ٢٠٠٨مارس /، آذارقياس الأمن والاستقرار في العراق، وزارة الدفاع، ٢٠٠٨ابريل /نيسان

 .١٤، الشريحة .٢٠٠٨ابريل / نيسان٩، "الوضعية الإسبوعي للعراقتقرير "وزارة الخارجية،  -٣٣٤

 ١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٣٥
 . طنيةتدير سلطة الائتلاف الإشراف على دبلن، حيث تتم إعادة تدريب الشرطة الو: ، ملاحظة٢٠٠٨ابريل /نيسان

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٢، لطلب المفتش العام للبيانات، (CATT)فريق التدريب للمساعدة المدنية للشرطة استجابة  -٣٣٦

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٣٧
نتقالية المتعددة الجنسيات ان عدد أفراد خدمة الشرطة العراقية وبنيتها ، أبلغت القيادة الأمنية الا٢٠٠٨ابريل /نيسان

.  لواء بضمنهم لواء لوجستي١٣ فرق و٣ إلى للنمو نيّةيعتمدان على الوضع الأمني المحلي، لدى الشرطة الوطنية، 
 ٧رضي،  ميناء دخول ا١٧ في نهاية الأمر من (DBE)سوف تتكون دائرة فرص تطبيق القانون على الحدود 

 مناطق لشرطة الجمارك تتألف مما ٥يتالف من ...  حصن حدودي ٦٨٤سوف يكون .  موانئ بحرية٥مطارات، 
 .الممرات المائية الداخلية/  آتيبة مع فرقة منفصلة لحرس السواحل٤٦ ألويه و٥مجموعه 

/ نيسان ١٢ ،المفتش العام للبياناتلطلب  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٣٨
 .٢٠٠٨ابريل 

/ نيسان ١٢ ،لطلب المفتش العام للبيانات (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٣٩
 .٢٠٠٨ابريل 

/  نيسان١٢ام للبيانات، لطلب المفتش الع (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٤٠
 .٢٠٠٨ابريل 

 .٤٩-٤٨    الصفحة٢٠٠٨مارس /، آذار"قياس الأمن والاستقرار في العراق"وزارة الدفاع،  -٣٤١
/ نيسان١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٤٢

 .٢٠٠٨ابريل 

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) منية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقالقيادة الأاستجابة  -٣٤٣
شواغر المستشارين المتبقية ملئت بواسطة مستشار واحد من القوات العسكرية : ، ملاحظة٢٠٠٨ابريل /نيسان

 . البريطانية ومستشار واحد من القوات العسكرية الدانمرآية

ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مخدرات وفرض تطبيق القانون الدوليمكتب شؤون الاستجابة  -٣٤٤
٢٠٠٨. 

إعادة التدريب هي جهد من سلطة الائتلاف لإعادة تدريب آل لواء للشرطة الوطنية لمدة شهر واحد لتحسين  -٣٤٥
 COIN  لعمل الشرطة،ةيمقراطييتلقى الضباط توجيهات حول الإدارة الد. المهارات، والتنظيم، والاحتراف للقوات

 . وتدريب لحاملي البنادق الصغيرة

/  نيسان١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٤٦
 .٢٠٠٨ابريل 

/  نيسان١٢طلب المفتش العام للبيانات،  ل(MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٤٧
 .٢٠٠٨ابريل 

/  نيسان١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٤٨
 .٢٠٠٨ابريل 

/  نيسان١٢ العام للبيانات،  لطلب المفتش(MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٤٩
 .٢٠٠٨ابريل 

/ نيسان ١٢ ، لطلب المفتش العام للبيانات(MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٥٠
 ٢٠٠٨ابريل 

/ نيسان ١٢ ،انات لطلب المفتش العام للبي(MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٥١
 .٢٠٠٨ابريل 



  الملاحظات
 

 
/ نيسان١٢ ، لطلب المفتش العام للبيانات(MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٥٢

 ١تعليمات موجزة للقيادة، .  الائتلاف في العراقلقواتانظر أيضا فريق التدريب الاستشاري . ٢٠٠٨ابريل 
 . ٢٠٠٨مارس / العراق، موجز القيادة، آذار–ية الشؤون الداخلية  ومدير٢٠٠٨نيسان،ابريل 

 ٢٨، مراجعة قوات الأمن العراقية للخطط لتطبيق القدرات اللوجستية، SIGIR 06-032تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٥٣
  . ٢٠٠٦أآتوبر /تشرين الأول

العراقية المستقلة غير واضح نظرا تقييم وزارة الدفاع لوحدات قوات الأمن "، (GAO) مكتب المحاسبة الحكومية -٣٥٤
 تشرين ٣٠، 143R-08محاسبة الحكومية المكتب (لعدم التطوير الكامل لقدرات دعم قوات الأمن العراقية 

  . )٢٠٠٧نوفمبر، /الثاني

/ نيسان ١٢ ، لطلب المفتش العام للبيانات(MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٥٥
 ٢٠٠٨ابريل 

تقييم وزارة الدفاع لوحدات قوات الأمن العراقية المستقلة غير واضح نظرا "، (GAO) مكتب المحاسبة الحكومية -٣٥٦
 تشرين ٣٠، 143R-08محاسبة الحكومية المكتب (لعدم التطوير الكامل لقدرات دعم قوات الأمن العراقية 

  . )٢٠٠٧نوفمبر، /الثاني

 شريحة، ال٢٠٠٨ابريل / نيسان١ الائتلاف في العراق، تعليمات موجز للقيادة، لقواتي فريق التدريب الاستشار -٣٥٧
٤٦-٤٥ . 

انظر ، ق التدريب الاستشاري لجيش سلطة الائتلافي للإدارة وبرامج التدريب لفرالحالية المستوياتلمعرفة  -٣٥٨
ديد التحديات المرخصة حول حم تت .٣٦، ٣٣، ٣٠ الشرائح، ٢٠٠٨ابريل / نيسان١١التعليمات الموجزة للقيادة، 

 موجز تعليمات آل من.  ٢٠٠٨مارس /ة، العراق، آذاريالتدريب في موجز تعليمات القيادة لمديرية الشؤون الداخل
 ١٢، للبيانات الانتقالية المتعدد الجنسيات في العراق  لطلب المفتش العام الأمنيةالإدارة واستجابة القيادة 

القوات والبنية التحتية  لدعم للقوات /  القواعدترآيز لإآمال احتياجات قاسية تدريب ، يحد برامج٢٠٠٨ابريل /نيسان
 . الموجودة والمخطط لتشكيلها

، ٢٠٠٨ابريل / نيسان١ تعليمات موجزة للقيادة، ،(CAATT) فريق التدريب الاستشاري لجيش سلطة الائتلاف -٣٥٩
، بمثابة "حشد القوة المخططةأولوية نسبة إلى  (FMS)العسكرية الاجنبية مبيعات الوضع "، تحدد ٤ شريحةال
 بمعدات ممولة من صندوق قوات الأمن العسكرية الأجنبيةمبيعات السد فجوات تسليم " بينما "تخطيط جار"

 وزارة الدفاع العراقية الواردة في اتقانظر أيضا تعلي. " من جانب واحد لسلطة الائتلافعمل"هو بمثابة  "العراقية
 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٢دة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة القيا

، ومكتب المحاسبة ٩، الشريحة ٢٠٠٨مارس /مديرية الشؤون الداخلية في العراق، موجز تعليمات القيادة، آذار -٣٦٠
ير واضح بسبب عدم التطوير الكامل لقدرات دعم تقييم وحدات قوات الأمن العراقية آمستقلة غ"، (GAO)الحكومية 

    ). ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٣٠،GAO-08-143Rتقرير " (قوات الأمن العراقية

/ نيسان١٢ ، لطلب المفتش العام للبيانات(MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٦١
 .٢٠٠٨ابريل 

/ نيسان ١٢ ، لطلب المفتش العام للبيانات(MNSTC-I) لأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقالقيادة ااستجابة  -٣٦٢
 .٢٠٠٨ابريل 

/ نيسان ١٢ ، لطلب المفتش العام للبيانات(MNSTC-I) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٦٣
 ٢٠٠٨ابريل 

/ نيسان ١٢ ، لطلب المفتش العام للبيانات(MNSTC-I) تقالية المتعددة الجنسيات في العراقالقيادة الأمنية الاناستجابة  -٣٦٤
 ٢٠٠٨ابريل 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I) استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٣٦٥

يناير  / آانون الثاني١٠عام للبيانات،  لطلب المفتش ال(MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٣٦٦
٢٠٠٨. 

يناير  / آانون الثاني١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٣٦٧
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)  في العراقالفيلق المتعدد الجنسياتاستجابة . ٢٠٠٨



الملاحظات
 

٣٥٥ 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I) الفيلق المتعدد الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٦٨

 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٣٦٩

 .٢٧   الصفحة٢٠٠٧رديسمب/، آانون الأول"قياس الأمن والاستقرار في العراق"وزارة الدفاع،  -٣٧٠

تقرير  "،شهادة الجنرال دفيد ايتش بتريوس قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراقبرفق الخرائط التي يجب ان تُ -٣٧١
السيطرة العراقية على  "١٠، الشريحة ٢٠٠٨ابريل / نيسان٩-، ٨"إلى الكونغرس حول الوضع في العراق

 ". المحافظات

 لطلب (SPA) المستشار الخاص لسلطة الائتلاف المؤقتة  و،(MNC-I) ات في العراقاستجابة الفيلق المتعدد الجنسي -٣٧٢
 .٢٠٠٨ابريل/ نيسان٤المفتش العام للبيانات، 

 .٣٠-٢٩  الصفحة٢٠٠٨مارس /، آذار"قياس الأمن والاستقرار في العراق"وزارة الدفاع،  -٣٧٣

تقرير  "،القوات المتعددة الجنسيات في العراقشهادة الجنرال دفيد ايتش بتريوس قائد برفق الخرائط التي يجب ان تُ -٣٧٤
السيطرة العراقية على  "١٠، الشريحة ٢٠٠٨ابريل / نيسان٩-٨، "إلى الكونغرس حول الوضع في العراق

 ".المحافظات

 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٣٧٥

يناير  / آانون الثاني١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) وات المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة الق -٣٧٦
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)  في العراقالفيلق المتعدد الجنسياتاستجابة . ٢٠٠٨

 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان٥ش العام للبيانات،  لطلب المفت(MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٣٧٧

 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٣٧٨

 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٣٧٩

 لطلب  (MNC-I) والفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(MNF-I) متعددة الجنسيات في العراقاستجابة القوات ال -٣٨٠
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ ،المفتش العام للبيانات

ديسمبر / آانون الأول٢٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I) استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٣٨١
٢٠٠٨. 

ديسمبر / آانون الأول٢٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I) جنسيات في العراقاستجابة الفيلق المتعدد ال -٣٨٢
٢٠٠٨. 

 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٣٨٣

ديسمبر / آانون الأول٢٥ت،  لطلب المفتش العام للبيانا(MNC-I) استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٣٨٤
٢٠٠٨. 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٦ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I) استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٣٨٥

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥، لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)  مكتب وزير الدفاعاستجابة -٣٨٦

تقرير إلى الكونغرس حول الوضع في "دة الجنسيات في العراق، الجنرال دفيد ايتش بتريوس، قائد القوات المتعد -٣٨٧
يناير / آانون الثاني٣٠التقرير ربع السنوي إلى الكونغرس الاميرآي، . ٥، الصفحة ٢٠٠٨ابريل / نيسان٨، "العراق
 . ٣٨، الصفحة ٢٠٠٨

 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٣٨٨

 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٣٨٩

ديسمبر / آانون الأول٢٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I) استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٣٩٠
 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٦ و٢٠٠٧

تقرير "شهادة الجنرال دفيد ايتش بتريوس، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق، برفق التي يجب ان تُالخرائط  -٣٩١
 المحليون المواطنون: ابناء العراق" "٦، الشريحة ٢٠٠٨ نيسان، ٩-٨ ،"إلى الكونغرس حول الوضع في العراق

 ".المهتمون



  الملاحظات
 

 
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٦ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I) استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٣٩٢

ديسمبر / آانون الأول٢٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I) استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٣٩٣
٢٠٠٨. 

 .١٨ الصفحة ٢٠٠٨مارس /، آذار"قياس الأمن والاستقرار في العراق"وزارة الدفاع،  -٣٩٤

في العراق انه، بوجه عام، ساهم برنامج ابناء العراق، سويه مع عوامل  (MNF-I)نسيات أبلغت القوات المتعددة الج -٣٩٥
، )-١٨٠٠(متوسط تخفيض شهري في عدد القتلى من المدنيين : أخرى بصورة مباشرة في تحقيق هذه المكاسب

واآلاف ) -٥٥(  المدرعةالآلياتو) -٥٠(قوات سلطة الائتلاف ومن ، )- ٢٠٠ ( (ISF)قوات الأمن العراقيةومن 
من الكلفة الشهرية % ٧٥ نسبة ه بلغ التوفير في اآلاف استبدال الآليات لوحد.) مليون دولار١١-(استبدال الآليات 

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق: ردالمص. لعقود ابناء العراق
 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٥

تقرير إلى الكونغرس حول الوضع في "يد ايتش بتريوس، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق، الجنرال دف -٣٩٦
 .٥، الشريحة ٢٠٠٨ابريل / نيسان٨، "خرائط مرفقة: العراق

 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٣٩٧

رف عُ( تنظيم ابناء العراق من عضو ٤٣٠٠ أآثر من  بتمويل(MNF-I) لمتعددة الجنسيات في العراق القوات اقامت -٣٩٨
 عضوا إلى برنامج ممول من قبل الحكومة ٢٢٤ وجرى نقلفي السابق بتنظيم المواطنين المحليين المهتمين، 

دد الجنسيات في العراق لطلب المفتش  القوات المتعددة الجنسيات في العراق والفيلق المتعةاستجاب: المصدر. العراقية
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥العام للبيانات، 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥، لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)  مكتب وزير الدفاعاستجابة -٣٩٩

 لطلب (MNC-I) والفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٤٠٠
في نص يختلف قليلاً، لاحظ قائد القوات المتعددة الجنسيات في . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ العام للبيانات، المفتش

 .  عضوا من تنظيم ابناء العراق انتقلوا إلى قوات الأمن العراقية٨٢٤١ ان ٢٠٠٨ابريل / نيسان٩العراق في 

 ٢٠٠٨فبراير / شباط١٣، "ديةالعراق يحقق تقدماً على الجهة الاقتصا"،  (IMF)صندوق النقد الدولي -٤٠١
        www.imf.org. 
 . ٢٠، الصفحة  ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٢، "تقرير الوضعية الإسبوعي للعراق"وزارة الخارجية،  -٤٠٢

لا يعطي التقرير . ٢٠، الصفحة ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٦، تقرير الوضعية الإسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٤٠٣
 مليار دولار استُخلص من تحليل المفتش العام للبيانات المزود في ٧٠رقم . الأسبوعي للوضعية أي توقع سنوي

 . التقرير الأسبوعي للوضعية

 . ٢٠٠٧ابريل / نيسان١٦ ،بياناتلل لطلب المفتش العام (NEA-I)  العراق-الأوسطاستجابة مكتب شؤون الشرق  -٤٠٤

 ٢٠٠٨فبراير / شباط١٣، "يةالعراق يحقق تقدماً على الجهة الاقتصاد"، (IMF)صندوق النقد الدولي  -٤٠٥
        www.imf.org. 
 ٢٠٠٨فبراير / شباط١٣، "العراق يحقق تقدماً على الجهة الاقتصادية"، (IMF)صندوق النقد الدولي  -٤٠٦

        www.imf.org. 
 ٢٠٠٨فبراير / شباط١٣، "العراق يحقق تقدماً على الجهة الاقتصادية"، (IMF)صندوق النقد الدولي  -٤٠٧

        www.imf.org. 
 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٨شهادة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، "السفير رايان سي آروآر،  -٤٠٨



الملاحظات
 

٣٥٧ 

. ٢٠٠٨مارس، / آذار٦، "العراق: آتاب الوقائع العالمية"وآالة الاستخبارات المرآزية،  -٤٠٩
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html. 

يناير / آانون الثاني١٦، "تقرير حول طلب العراق ترتيب احتياطي جديد: طبق الأصل لدعوة إلى مؤتمر نسخة   " -٤١٠
٢٠٠٨. 

، تقاس معدلات التضخم من ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥استجابة وزارة المالية الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤١١
 . لى أخرىخلال مقاربة مؤشر أسعار المستهلك خلال نفس الشهر من سنة إ

يناير / آانون الثاني١٦، "تقرير حول طلب العراق ترتيب احتياطي جديد: نسخة طبق الأصل لدعوة إلى مؤتمر " -٤١٢
٢٠٠٨. 

 .www.cbiraq.org  ٢٠٠٦ابريل / نيسان٢٦توثيق المؤشرات المالية الرئيسية، / "المصرف المرآزي العراقي -٤١٣
 ٢٠٠٨ابريل / نيسان١، "معدل سعر الصرف"المصرف المرآزي العراقي :  الفائدةمصدر سعر

www.cbiraq.org/cbs6.htm. 
، لاحظت وزارة المالية ان آلية ٢٠٠٥ابريل/ نيسان٥استجابة وزارة المالية الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤١٤

 . الفائدة سوى تأثير اقتصادي طفيفنقل معدل الفائدة في العراق ضعيف للغاية ولا تملك معدلات

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥استجابة وزارة المالية الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤١٥

 .www.cbiraq.org/cbs6.htm، ٢٠٠٨ابريل / نيسان١، "معدل سعر الصرف"المصرف المرآزي العراقي  -٤١٦

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥ات، استجابة وزارة المالية الاميرآية لطلب المفتش العام للبيان -٤١٧

 .www.iraqcompact.org ١٨، الصفحة ٢٠٠٨العهد الدولي مع العراق،  -٤١٨

 . ١٠، الصفحة  ٢٠٠٨ديسمبر / آانون الأول١٤، "قياس الأمن والاستقرار في العراق"وزارة الدفاع  -٤١٩

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥استجابة وزارة المالية الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٢٠

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥استجابة وزارة المالية الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،   -٤٢١

 آانون ٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (JCC-I/A)استجابة القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان  -٤٢٢
ق وأفغانستان انه تم منح عقود أبلغت القيادة المشترآة للعقود في العرا. ٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ و٢٠٠٨يناير /الثاني
استجابة القيادة : ، المصدر٢٠٠٧ديسمبر / مليار دولار إلى مجهّزين عراقيين أولين حتى آانون الأول٢٫٤٦بقيمة 

 . ٢٠٠٧ديسمبر / آانون الأول٣١المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) ت في العراقاستجابة القوات المتعددة الجنسيا -٤٢٣

 . ٢٠٠٨ابريل  / نيسان١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٢٤

ج تدقيق برنام "،E-267-08-001-P  (USAID OIG) تقرير تدقيق المفتش العام في الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية -٤٢٥
 .٦، الصفحة ٢٠٠٨مارس / آذار١٨بإشراف الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية، " استقرار المجتمع المحلي العراقي

 E-267-08-001-P (USAID OIG) تقرير تدقيق المفتش العام في الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٤٢٦
 ١٨الاميرآية للتنمية الدولية، بإشراف الوآالة " تدقيق برنامج استقرار المجتمع المحلي العراقي"

 .  ٦، الصفحة ٢٠٠٨مارس /آذار

حول تصدير، إنتاج واستيراد ) بردشيت(، ورقة العمل (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٢٧
 لطلب المفتش (NEA) العراق -استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط. ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠، "النفط

 لاحظت ان بيانات النفط التي أوردها مكتب المساعدة الانتقالية ٢٠٠٨بريل ا/ نيسان١٦العام للبيانات، 
 العراق فيما يخص إنتاج الصادرات والوقود –للعراق تختلف عن بيانات مكتب شؤون الشرق الأوسط 

 . المكرر

 . ٢٠٠٨ابريل  / نيسان٣، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٢٨

 .١٩، الصفحة  ٢٠٠٨ابريل / نيسان٩، "تقرير الوضعية الإسبوعي للعراق"ة الخارجية، وزار -٤٢٩

 .١٩، الصفحة  ٢٠٠٨ابريل / نيسان٩، "تقرير الوضعية الإسبوعي للعراق"وزارة الخارجية،  -٤٣٠

حول تصدير، إنتاج واستيراد ) سبرد شيت(، ورقة العمل (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٣١
 العراق لطلب المفتش العام -استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط. ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠، "النفط



  الملاحظات
 

 
 لاحظت ان بيانات النفط التي أوردها مكتب المساعدة الانتقالية ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٦للبيانات، 

 العراق فيما يخص الإنتاج الصادرات –للعراق تختلف عن بيانات مكتب شؤون الشرق الأوسط 
 .مكرروالوقود ال

؛ استجابة مكتب شؤون الشرق ٢٠٠٥ديسمبر /العراق، آانون الأول: موجز تحليل الدول"وزارة الطاقة  -٤٣٢
هذا الرقم قدرته وزارة . ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني١٥ العراق لطلب المفتش العام للبيانات، –الأوسط 

 مكتب الشؤون الشرق استجابة. ٢٠٠٢-١٩٩٨الطاقة الاميرآية باستعمال متوسط البيانات للأعوام 
 لاحظت ان الإنتاج اليومي بلغ ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٦ العراق لطلب المفتش العام للبيانات، –الأوسط 

 . استناداً إلى بيانات منظمة الأمم المتحدة٢٠٠٢ مليون برميل عام ٢٠في المتوسط 

مارس /آذار ٦، "العراق: آتاب الوقائع العالمية"، (CIA)وآالة الاستخبارات المرآزية  -٤٣٣
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html. 

ابريل / نيسان١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA) العراق –استجابة مكتب شؤون الشرق الأدوسط  -٤٣٤
 العراق أرقام هذه الأسعار استناداً إلى بيانات موحدة –، أعطى مكتب شؤون الشرق الأدوسط ٢٠٠٨

 والإدارة الاميرآية لمعلومات الطاقة ) نفط البصرة الخفيف(رها بلومبرغ نش
             (http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wepckirkw.html).  

  

 نظام إدارة إعادة إعمار ، ٢٠٠٨ارس / آذار٢٦، ""التقرير الأسبوعي حول الوضع في العراق“وزارة الخارجية،  -٤٣٥
نظام إدارة إعادة إعمار ، ٢٠٠٨ابريل / نيسان٩ الكلفة للإنجاز،  (ESF) دوق دعم الاقتصاد صن، (IRMS) العراق
، ٢٠٠٨مارس / آذار٣٠، استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، التقرير ربع السنوي،  (IRMS) العراق

 . ٢٠٠٥يوليو / تموز٣٠التقرير ربع السنوي ونصف السنوي إلى الكونغرس الاميرآي، : المفتش العام

لتصدير، إنتاج واستيراد والنفط، ) سبرد شيت(، ورقة العمل (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٣٦
 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠

حول تصدير، إنتاج واستيراد ) سبرد شيت(، ورقة العمل (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٣٧
 العراق لطلب المفتش العام -تب شؤون الشرق الأوسطاستجابة مك. ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠، "النفط

 لاحظت ان بيانات النفط التي أوردها مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣للبيانات، 
 العراق فيما يخص الإنتاج الصادرات والوقود –تختلف عن بيانات مكتب شؤون الشرق الأوسط 

 .المكرر

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣  للبيانات،لطلب المفتش العام) ITAO(نتقالية للعراق استجابة مكتب المساعدة الا -٤٣٨

 ٢٠٠٨فبراير / شباط١٣، "العراق يحقق تقدماً على الجهة الاقتصادية "(IMF)صندوق النقد الدولي  -٤٣٩
        www.imf.org. 
 .www.iraqcompact.org ٢١، الصفحة ٢٠٠٨، العهد الدولي مع العراق -٤٤٠

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣  للبيانات،لطلب المفتش العام) ITAO(مساعدة الانتقالية للعراق استجابة مكتب ال -٤٤١

ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق    -٤٤٢
٢٠٠٨ 

 . ٢٠٠٨ابريل /ان نيس٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٤٣

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٤٤

 . ١٤، الصفحة ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٣، تقرير الوضعية الإسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٤٤٥

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٦استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٤٦

يناير / آانون الثاني١٧، تقرير حول خلية انصهار الطاقة، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٤٧
٢٠٠٨ . 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣  للبيانات،لطلب المفتش العام) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٤٨

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣  للبيانات،طلب المفتش العامل) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٤٩



الملاحظات
 

٣٥٩ 

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٥٠

 .٢٠٠٨مارس / آذار١٩، تقرير حول خلية انصهار الطاقة، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٥١

 .  ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥مفتش العام للبيانات،  لطلب ال(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٥٢

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣  للبيانات،لطلب المفتش العام) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٥٣

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٥٤

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(راق استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للع -٤٥٥

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٥٦

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٥٧

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٥لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)الخليج استجابة فرقة منطقة  -٤٥٨

التقرير المرحلي الثالث الذي يغطي السنة : "(IAMB) الهيئة الدولية الاستشارية والرقابية للعراق -٤٥٩
 .٢٠٠٨فبراير / شباط٢٩، "٢٠٠٧

 ٢٠٠٨فبراير / شباط١٣، "العراق يحقق تقدماً على الجهة الاقتصادية " (IMF)صندوق النقد الدولي -٤٦٠
        www.imf.org. 
 ١٠، "صندوق النقد الدولي يساعد في رصد أموال النفط العراقي"، (IMF)صندوق النقد الدولي  -٤٦١

  .www.imf.org ٢٠٠٨مارس، /آذار

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٦٢

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣  للبيانات،لطلب المفتش العام) ITAO(الية للعراق استجابة مكتب المساعدة الانتق -٤٦٣

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٦٤

ابريل / نيسان١٦ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق -استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط -٤٦٥
٢٠٠٧. 

ابريل / نيسان١٤، لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٤٦٦
٢٠٠٨. 

 حول (IMF)متوسط شهري لبيانات صندوق النقد الدولي )  ميغا واط٤،٠٧٥(المستوى ما قبل الحرب  -٤٦٧
وق النقد الدولي، صند. ٢٠٠٣مارس / حتى آذار٢٠٠٢مارس /إنتاج الكهرباء في العراق لشهر آذار

 .٢٠٠٧أغسطس /، آب"العراق: الملحق الإحصائي"

ابريل / نيسان١٥لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٦٨
، لاحظ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق أن متوسط النسبة المئوية للطلب التي لباها الإنتاج ظلت ٢٠٠٨

 . قارنة بهبوط الطلب بعد تحسن الطقسمستقرة بالم

 حѧѧول الاداء اليѧѧومي (IRMO) مكتѧѧب إدارة إعѧѧادة إعمѧѧار العѧѧراق، تقريѧѧر (ITAO)مكتѧѧب المسѧѧاعدة الانتقاليѧѧة للعѧѧراق  -٤٦٩
هѧѧو متوسѧѧط  )  ميغѧѧا واط٤،٠٧٥(المسѧѧتوى مѧѧا قبѧѧل الحѧѧرب   ). ٢٧/٣/٢٠٠٨ – ١/٦/٢٠٠٦(للوحѧѧدات الكهربائيѧѧة،  

 حتѧى   ٢٠٠٢مѧارس   / حѧول إنتѧاج الكهربѧاء فѧي العѧراق مѧن شѧهر آذار               (IMF) الѧدولي    البيانات الشهرية لصندوق النقد   
 .٢٠٠٧اغطس، /، صندوق النقد الدولي الملحق الإضافي للعراق، آب٢٠٠٣مارس /آذار

، حѧول الاداء اليѧومي      (IRMO) مكتѧب إدارة إعѧادة إعمѧار العѧراق        ، تقريѧر    (ITAO)مكتب المساعدة الانتقاليѧة للعѧراق        -٤٧٠
مѧѧѧارس / آذار٢٦ تقريѧѧѧر الوضѧѧѧعية الإسѧѧѧبوعي للعѧѧѧراق، . وزارة الخارجيѧѧѧة). ٢٧/٣/٢٠٠٨-١/٦/٢٠٠٦(للوحѧѧѧدات 
ابريѧل  / نيسѧان ٩ الكلفѧة للإنجѧاز،    (ESF) تمويل صندوق دعم الاقتصѧاد ،  (IRMS)  إدارة إعادة إعمار العراق،٢٠٠٨
ابريѧѧل / نيسѧѧان٩بيانѧѧات،  لطلѧѧب المفѧѧتش العѧѧام لل  (MNC-I)، اسѧѧتجابة الفيلѧѧق المتعѧѧدد الجنسѧѧيات فѧѧي العѧѧراق     ٢٠٠٨
 .٢٠٠٥ تموز ٣٠التقرير ربع السنوي إلى الكونغرس الاميرآي، "، ٢٠٠٨



  الملاحظات
 

 
ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق     -٤٧١

٢٠٠٨. 

إعادة إعمار إدارة ،  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٦، تقرير الوضعية الإسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٤٧٢
استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٨الكلفة للإنجاز، ،  (IRMS) العراق

(MNC-I) ،التقرير ربع السنوي : ، المفتش العام٢٠٠٦يناير/ آانون الثاني٤ لطلب المفتش العام للبيانات
 .  ٢٠٠٥يوليو / تموز٣٠إلى الكونغرس الاميرآي، 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣ العام للبيانات،لطلب المفتش ) ITAO(تب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة مك -٤٧٣

، ان النسبة المئوية للطلب الذي لباه الإنتاج ظلت ثابتة (ITAO)لاحظ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٧٤
.  والمسجلة للطلبنسبيا وان أسباب هبوط الإنتاج آانت مخططة ومتوافقة مع التكهنات المعروفة جيدا

ابريل / نيسان١٥لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق 
٢٠٠٨. 

 حول (IRMO) مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، تقرير (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٧٥
مارس هو متوسط / لشهر آذارءالكهرباالطلب على ). ٢٧/٣/٢٠٠٨(الاداء اليومي للوحدات الكهربائية 

 .٢٠٠٨مارس / آذار٢٧لمتوسط الإنتاج اليومي حتى 

 حول (IRMO) مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، تقرير (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٧٦
 ). ٢٧/٣/٢٠٠٨ – ١/٦/٢٠٠٦(الاداء اليومي للوحدات الكهربائية 

ساعة قياس متفوق على الميغا واطا /، ان الميغا واط(ITAO)راق لاحظ مكتب المساعدة الانتقالية للع -٤٧٧
. نظراً لأنه يقيس بدقة اآبر الإنتاج بمرور الزمن وهكذا يتمكن المستهلكون من معرفة استعمال الطاقة

 تشرين ١٦ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق 
  .٢٠٠٧أآتوبر، /الأول

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٧٨

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٧٩

 حول (IRMO) ار العراقمكتب إدارة إعادة إعم، تقرير (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٨٠
 ).٢٧/٣/٢٠٠٨ – ١/٦/٢٠٠٦(الاداء اليومي للوحدات الكهربائية 

 حول (IRMO) مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، تقرير (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٨١
 .٢٠٠٨مارس / آذار٥الاداء اليومي للوحدات الكهربائية، 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق -٤٨٢

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٨٣

ابريل / نيسان١٦ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA) العراق -استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط -٤٨٤
٢٠٠٧. 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)ب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة مكت -٤٨٥

 .١٣، الصفحة ٢٠٠٩مارس / آذار٧، قياس الأمن والاستقرار في العراقوزارة الدفاع،  -٤٨٦

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٨٧

  .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)ستجابة فرقة منطقة الخليج ا -٤٨٨

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٨٩

  .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٩٠
  
 



الملاحظات
 

٣٦١ 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)طقة الخليج استجابة فرقة من -٤٩١

 ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٩٢

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٩٣

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٩٤

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٩٥

 ١٥، ٢٠٠٨ابريل / نيسان٥لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٩٦
  .٢٠٠٨ابريل /نيسان

، ٥، المجلد "، طاقة قداس ترتفع"لنجرب التحرك إلى الأمام "،(GRD)ليج استجابة فرقة منطقة الخ -٤٩٧
 .٢، الصفحة ٢٠٠٨مارس /، آذار٣العدد 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٩٨

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لعام للبيانات،  لطلب المفتش ا(ITAO)استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٩٩

لنجرب التحرك إلى الأمام، اآبر مشروع آهربائي في محافظة ميسان  "(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٠٠
 . ٦، الصفحة ٢٠٠٨ابريل /، نيسان٤، العدد ٥، المجلد "يوصل بالشبكة الوطنية

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥للبيانات،  لطلب المفتش العام (ITAO)استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥٠١

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥٠٢

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥٠٣

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(راق استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للع -٥٠٤

فبراير /قطاع الماء والصرف الصحي، شباط: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، العراق -٥٠٥
 . ٢٠٠٨مارس / آذار٤، ٢٠٠٨

يناير /الثاني آانون ٤لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥٠٦
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣، و ٢٠٠٨

ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥٠٧
 مليون ٨٫٣٨، في ربع السنة الأخير، ابلغ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، تحقيق هدف خدمة ٢٠٠٨

عن تقديرات معدلة لمشاريع فردية وإصلاح الأخطاء السابقة مواطن عراقي، التغيير في الهدف ناتج 
 .في الحساب

، نظام غدارة إعادة إعمار ٢٠٠٨مارس/ آذار٢٦، تقرير الوضعية الإسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٥٠٨
 (MNC-I)، استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ٢٠٠٨ابريل / نيسان٨العراق، الكلفة للإنجاز، 

الإلزامات والنفقات في هذا (، تشمل هذه الأرقام ٢٠٠٨ابريل / نيسان٩تش العام للبيانات، لطلب المف
  (ESF)، وصندوق دعم الاقتصاد(IRRF-2) ٢-القطاع عبر صندوق إغاثة وإعادة الاعمار العراق

 . (CERP)وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد

ابريل / نيسان٣ساعدة الانتقالية لطلب المفتش العام استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، مكتب الم -٥٠٩
٢٠٠٨. 

 ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥١٠
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)واستجابة استجابة فرقة منطقة الخليج 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(اعدة الانتقالية للعراق استجابة مكتب المس -٥١١

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥١٢

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥١٣

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، ، (GRD)تجابة استجابة فرقة منطقة الخليج اس -٥١٤



  الملاحظات
 

 
إعادة الاعمار الممولة في مشروع "، أعمال الإغاثة SIGIR 07-105تقرير تدقيق المفتش العام  -٥١٥

 .٢٠٠٧أآتوبر / تشرين الأول٢٩" الموصل

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، )ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥١٦

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥١٧

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥١٨

ابريل / نيسان ١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)ة الاميرآية للتنمية الدولية استجابة الوآال -٥١٩
٢٠٠٨ . 

ابريل / نيسان ١٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID) استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٥٢٠
٢٠٠٨ . 

ابريل / نيسان ١٤ للبيانات،  لطلب المفتش العام(USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٥٢١
٢٠٠٨. 

، وزارة الزراعة الاميرآية أثناء العمل لفائدة "صفحة وقائع"،  (USDA) وزارة الزراعة الاميرآة -٥٢٢
 . .www.usda.gov .  ٢٠٠٨مارس / آذار١١القطاع الزراعي في العراق، 

 .٢٠٠٨ابريل /ان نيس٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) USDA(استجابة وزارة الزراعة الاميرآة  -٥٢٣

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) USDA(استجابة وزارة الزراعة الاميرآة  -٥٢٤

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥٢٥

الاميرآية أثناء العمل لفائدة ، وزارة الزراعة "صفحة وقائع"،  (USDA) وزارة الزراعة الاميرآة -٥٢٦
 ..gov.usda.www .  ٢٠٠٨مارس / آذار١١القطاع الزراعي في العراق، 

 ٢٠٠٨فبراير / شباط١٤، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥٢٧

ابريل / نيسان ١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٥٢٨
٢٠٠٨ . 

ابريل / نيسان ١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٥٢٩
٢٠٠٨ . 

ابريل / نيسان ١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٥٣٠
٢٠٠٨ . 

ابريل / نيسان ١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٥٣١
٢٠٠٨ . 

استعادة الأمل في الأحياء الاقتصادي "المجلة العسكرية للمرآز الموحد للأسلحة في الجيش الاميرآي،  -٥٣٢
 .١٤ الصفحة ٢٠٠٨ابريل -مارس/  نيسان–، آذار "في العراق يتحرك إلى الأمام

سبب الأمل،  الأحياء الاقتصادي في "المجلة العسكرية للمرآز الموحد للأسلحة في الجيش الاميرآي،  -٥٣٣
 . ٩، الصفحة ٢٠٠٧يوليو /، تموز"العراق يتحرك إلى الأمام

 . ١٧، الصفحة ٢٠٠٧ديسمبر / آانون الأول١٤، قياس الأمن والاستقرار في العراقوزارة الدفاع،  -٥٣٤

استعادة الأمل في الأحياء الاقتصادي "رية للمرآز الموحد للأسلحة في الجيش الاميرآي، المجلة العسك -٥٣٥
 .١٣ الصفحة ٢٠٠٨ابريل -مارس/  نيسان–، آذار "في العراق يتحرك إلى الأمام

 .١١، الصفحة ٢٠٠٩مارس / آذار٧، قياس الأمن والاستقرار في العراقوزارة الدفاع،  -٥٣٦

 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) يات في العراقاستجابة القوات المتعددة الجنس -٥٣٧

 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٥٣٨



الملاحظات
 

٣٦٣ 

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٣٩

 .٢٠٠٨ مارس/آذار ٢٧، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO)تب المساعدة الانتقالية للعراق مك -٥٤٠

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣  للبيانات،لطلب المفتش العام) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥٤١

، ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٣، "DOT-VTCنقاط التحدث "السفارة الاميرآية، مكتب ملحق النقل،  -٥٤٢
 . ٢الصفحة 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥٤٣

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥٤٤

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥يانات،  لطلب المفتش العام للب(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٤٥

 .٢٠٠٨يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧تقرير القسم وزارة الخارجية،  -٥٤٦

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥٤٧

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٤٨

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥٤٩

 . ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٤، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥٥٠

مل في الأحياء الاقتصادي استعادة الأ"المجلة العسكرية للمرآز الموحد للأسلحة في الجيش الاميرآي،  -٥٥١
 .١١ الصفحة ٢٠٠٨ابريل -مارس/  نيسان–، آذار "في العراق يتحرك إلى الأمام

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥٥٢

ي السفارة الاميرآية، استنادا ، يعتقد مسؤولون ف(ITAO)استنادا إلى مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥٥٣
إلى الاتصال مع وزارة الاتصالات، المؤسسة العامة لخدمات الانترنت ومزودي خدمات الانترنت من 

استجابة مكتب . القطاع الخاص، ان حوالي مليون عراقي يستخدمون وسيلة الاتصال عبر الانترنت
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٦، المساعدة الانتقالية للعراق، لطلب المفتش العام للبيانات

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥٥٤

 .٢٠٠٨مارس / آذار١٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٥٥

 ٢٠٠٨فبراير / شباط١٣، "تصاديةالعراق يحقق تقدماً على الجهة الاق "(IMF)صندوق النقد الدولي  -٥٥٦
        www.imf.org. 
 ٢٠٠٨فبراير / شباط١٣، "العراق يحقق تقدماً على الجهة الاقتصادية "(IMF)صندوق النقد الدولي   -٥٥٧

        org.imf.www.  
  .٥٠-١لصفحة ، ا٢٠٠٨يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧تقرير القسم وزارة الخارجية،  -٥٥٨

 . ٥٠-١، الصفحة ٢٠٠٨يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧تقرير القسم وزارة الخارجية،  -٥٥٩

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥٦٠
 دينار ٢١،٧٩٣،٤٠٢،٩٣٩) ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣(، (ITAO)آان الرقم الذي أورده مكتب المساعدة الانتقالية للعراق 

  . دينار للدولار الواحد١،٢٠٥تم تحويل هذا المبلغ إلى الدولار الاميرآي حسب سعر الصرف . عراقي

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥٦١

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥٦٢

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥استجابة وزارة المالية الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٦٣
  .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥استجابة وزارة المالية الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، 

  



  الملاحظات
 

 
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥العام للبيانات، استجابة وزارة المالية الاميرآية لطلب المفتش  -٥٦٤

 .١٣، الصفحة  ٢٠٠٨فبراير / شباط٢٧، تقرير الوضعية الإسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٥٦٥

 ٢٠٠٨مارس /، آذار"لا توقف في الازمة الإنسانية: العراق"اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  -٥٦٦
www.icrc.org. 

 ٢٠٠٨مارس /، آذار"توقف في الأزمة الإنسانيةلا : العراق"اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  -٥٦٧
www.icrc.org. 

 ١٥ الصفحة ،٢٠٠٨مارس / آذار٧، قياس الأمن والاستقرار في العراقوزارة الدفاع،  -٥٦٨

 ٢٩، "إدارة مشاريع مراآز العناية الصحية الأولية"، SIGIR 06-011تقرير تدقيق المفتش العام  -٥٦٩
 . ٢٠٠٨ابريل /نيسان

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)الخليج استجابة فرقة منطقة  -٥٧٠

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٧١

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٧٢

 .٢٠٠٨ابريل /يسان١٥ب المفتش العام للبيانات،  لطل(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٧٣

مراجعة مشروع الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية لمستشفى "، SIGIR 06-011تقرير تدقيق المفتش العام  -٥٧٤
استندت نتائج تقرير تدقيق المفتش العام إلى العمل المنفذ . ٢٠٠٦يوليو / تموز٣١، "الأطفال في البصرة

يرآية للتنمية الدولية ولا تعكس العمل المنفذ عند نقل المشروع إلى فرقة منطقة بموجب عقد الوآالة الام
 . الخليج

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٧٥

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥٧٦

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٧٧

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥٧٨

ة قادس الثانوية إعاة فتح مدرس: عودة للمستقبل: لنجرب التحرك إلى الأمام "(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٧٩
 . ١١-١٠، الصفحة ٢٠٠٨ابريل /، نيسان٤، العدد ٥، المجلد "للصبيان

 . ٢٠٠٨مارس/ آذار١٣، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO)لاحظ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥٨٠

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٥٨١

 .  دينار عراقي للدولار الواحد١،٢٠٠حسابات وزارة المالية جرت على أساس سعر صرف  -٥٨٢

إيرادات ونفقات موازنة الجمهورية العراقية "وزارة المالية، وزارة التخطيط وسلطة الائتلاف المؤقتة،  -٥٨٣
 .www.cpa-iraq.org.  ٣، الصفحة ٢٠٠٣ديسمبر / آانون الأول-يوليو/، تموز٢٠٠٣

، ٢٠٠٧نوفمبر /، استلم المفتش العام في تشرين الثاني(DFID)التنمية الدولية في المملكة المتحدة وآالة  -٥٨٤
استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط، . ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول ١٦موجز تحليل الموازنة، الصادر في 

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٦العراق لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .٢٠٠٧ابريل / نيسان٢٦ العراق لطلب المفتش العام للبيانات، -ق الأوسطاستجابة مكتب شؤون الشر -٥٨٥

 . ١٥ابريل، الشريحة / نيسان٢، تقرير الوضعية الإسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٥٨٦

 .٢٠٠٨ابريل /نيسان٣استجابة وزارة المالية الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٨٧

 .٢٠٠٨ابريل /نيسان٣ المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية الاميرآية لطلب -٥٨٨

، انتقلت الحكومة ٢٠٠٨ابريل /نيسان٣استجابة وزارة المالية الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٨٩
، مع ان هذا (GFS)الذي يلتزم بالإحصاءات المالية الحكومية " خريطة الحسابات"العراقية إلى نظام 



الملاحظات
 

٣٦٥ 

ت الاحتياطية لصندوق النقد الدولي، فقد جعل تعقب النفقات الرأسمالية النظام يتبع ممارسات الترتيبا
 . يجعل أيضا النظام الجديد المقارنة مع تنفيذ النفقات الرأسمالية السابقة صعبة. صعباً

، انتقلت الحكومة ٢٠٠٨ابريل /نيسان٣ استجابة وزارة المالية الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٩٠
، مع ان هذا (GFS)الذي يلتزم بالإحصاءات المالية الحكومية " خريطة الحسابات" نظام العراقية إلى

النظام يتبع ممارسات الترتيبات الاحتياطية لصندوق النقد الدولي، فقد جعل تعقب النفقات الرأسمالية 
 . يجعل أيضا النظام الجديد المقارنة مع تنفيذ النفقات الرأسمالية السابقة صعبة. صعباً

، لم يحلل إلى ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣استجابة وزارة المالية الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٩١
 . ٢٠٠٦عوامل في هذا الاحتساب ما تبقى من عام 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣استجابة وزارة المالية الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٩٢

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣فتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية الاميرآية لطلب الم -٥٩٣

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣استجابة وزارة المالية الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٩٤

التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في "، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  -٥٩٥
 . ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠، " (MNC-I)العراق

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣، "المدخلات السياسية"ة الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات استجابة السفار -٥٩٦

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣، "المدخلات السياسية"استجابة السفارة الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات  -٥٩٧

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣، "المدخلات السياسية"استجابة السفارة الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات  -٥٩٨

الفصل : (TAL)قانون إدارة الدولة العراقية خلال الفترة الانتقالية  "(CPA)سلطة الائتلاف المؤقتة  -٥٩٩
 .www.cpa-iraq.org. ٢٠٠٤مارس / آذار٨، "الثامن، المناطق، المحافظات والبلديات

الفصل : (TAL)تقالية قانون إدارة الدولة العراقية خلال الفترة الان "(CPA) سلطة الائتلاف المؤقتة  -٦٠٠
 .www.cpa-iraq.org. ٢٠٠٤مارس / آذار٨، "الثامن، المناطق، المحافظات والبلديات

أآتوبر / تشرين الأول١٥، "سلطات المناطق: ٥، القسم "الدستور العراقي"، (GOI)الحكومة العراقية  -٦٠١
٢٠٠٥ . 

كيل الحكومة وعلامات تش: العراق"، RS21968 (CRS)تقرير مصلحة خدمات الأبحاث في الكونغرس  -٦٠٢
أآتوبر / تشرين الأول١١ وصودق عليه في ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٣١، جرى تحديثه "الاهتداء
تم الحصول على . عارضت آتل سنية ذات شأن وآتل شيعية في البرلمان عملية التصويت. ٢٠٠٦

 . عضوا في مجلس النواب) ٢٧٥من اصل  (١٤٠موافقة جماعية من 

، تقرير تدقيق مكتب المحاسبة ٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول١٤تقرير تقييم علامات الاهتداء، البيت الأبيض،  -٦٠٣
الحكومة العراقية لم تلبِ معظم علامات الاهتداء التشريعية، الأمنية "، GAO 07-1220Tالحكومية رقم 
 من قانون المخصصات المالية لجهوزية ١٣١٤؛ القسم ٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٤، "والاقتصادية

وش الأميرآية، العناية بالمحاربين القدماء، التعافي من أثار الإعصار آاترينا، والمحاسبة العراقية الجي
" مرضية"لاحظت تقارير الرئيس على أن علامات الاهتداء هذه ). ٢٨-١١٠القانون العام  (٢٠٠٧لعام 

 ". نفذت جزئيا"وعلى أن تقارير مكتب المحاسبة الحكومية 

آيف تستطيع ثلاثة قوانين ان تبدأ : من الشبكة المقفلة إلى التسوية"، (USIP) معهد السلام الاميرآي -٦٠٤
 .www.usip.org. ٢٠٠٨مارس /، آذار"بتحويل السياسات العراقية

، ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣" الإدخال السياسي"استجابة السفارة الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات  -٦٠٥
آيف تستطيع ثلاثة قوانين ان تبدأ بتحويل : مقفلة إلى التسويةمن الشبكة ال"معهد السلام الاميرآي، 

 . .www.usip.org ،٢٠٠٨مارس /، آذار"السياسات العراقية

آيف تستطيع ثلاثة قوانين ان تبدأ : "من الشبكة المقفلة إلى التسوية"، (USIP)معهد السلام الاميرآي  -٦٠٦
 .www.usip.org. ٢٠٠٨مارس /، آذار"بتحويل السياسات العراقية

، الأول من آانون "برنامج التنمية المستهدفة"، ٢٨٤-٠٠٧بلاغ للموظفين "السفارة الاميرآية  -٦٠٧
، لطلب المفتش العام للبيانات، ITAO، استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ٢٠٠٧ديسمبر /الأول

 .٢٠٠٥ابريل / نيسان٣



  الملاحظات
 

 
آيف تستطيع ثلاثة قوانين ان تبدأ : "لتسويةمن الشبكة المقفلة إلى ا"، (USIP)معهد السلام الاميرآي  -٦٠٨

 .www.usip.org. ٢٠٠٨مارس /، آذار"بتحويل السياسات العراقية

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣، "الإدخال السياسي"استجابة السفارة الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٠٩

 . مارس/ آذار١٢، تقرير الوضعية الإسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٦١٠

 .٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٤جابة السفارة الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، است -٦١١

، "بعثة الأمم المتحدة تبدأ مقابلات الانتقاء لاشغال ثمانية مراآز في المحافظات العراقية: "الأمم المتحدة -٦١٢
 .www.usip.org. ٢٠٠٨مارس / آذار١٣

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣، "الإدخال السياسي"للبيانات استجابة السفارة الاميرآية لطلب المفتش العام  -٦١٣

 الأمين العام دميستورا يقابل مجلس المفوضين في ،(UNAMI)بعثة الأمم المتحدة لسماعدة العراق  -٦١٤
 .www.usip.org ،٢٠٠٨مارس / آذار١٩المفوضية العليا للانتخابات العراقية، 

آيف تستطيع ثلاثة قوانين ان تبدأ : "ى التسويةمن الشبكة المقفلة إل"، (USIP)معهد السلام الاميرآي  -٦١٥
 .www.usip.org. ٢٠٠٨مارس /، آذار"بتحويل السياسات العراقية

 .٩، الشريحة ٢٠٠٨مارس / آذار٢٦، تقرير الوضعية الإسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٦١٦

اسم تشريعات النفط والغاز، تق: العراق"، (CRS)تقرير مصلحة خدمات الأبحاث في الكونغرس  -٦١٧
 .i، الصفحة ٢٠٠٧أآتوبر / تشرين الأول٢الإيرادات والسياسة الاميرآية، 

تشريعات النفط والغاز، تقاسم : العراق"، (CRS)تقرير مصلحة خدمات الأبحاث في الكونغرس  -٦١٨
 .i، الصفحة ٢٠٠٧أآتوبر / تشرين الأول٢الإيرادات والسياسة الاميرآية، 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ش العام للبيانات، استجابة السفارة الاميرآية لطلب المفت -٦١٩

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤استجابة السفارة الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٢٠

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣  للبيانات،، لطلب المفتش العام (ITAO)استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق -٦٢١

 .٢٠٠٨ريل اب/ نيسان١٥لمفتش العام،  الدفاع لاستجابة وزارة -٦٢٢

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣  للبيانات،، لطلب المفتش العام (ITAO)استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق -٦٢٣

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥لمفتش العام،  الدفاع لاستجابة وزارة -٦٢٤

 .٧مارس الشريحة / آذار١٢، تقرير الوضعية الإسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٦٢٥

آيف تستطيع ثلاثة قوانين ان تبدأ : من الشبكة المقفلة إلى التسوية"، (USIP)معهد السلام الاميرآي  -٦٢٦
 .www.usip.org. ٢٠٠٨مارس /، آذار"بتحويل السياسات العراقية

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣، "الإدخال السياسي"استجابة السفارة الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٢٧

، الصѧفحة  ٢٠٠٧يوليѧو  /تموز" ٢٠٠٦-١٩٩٦شرات الإجمالية والفردية للحكم    المؤ: VIمسائل الحكم   : "البنك الدولي  -٦٢٨
٥. 

فعالية الجهود الاميرآية في محاربة الفساد، الهدر، الاحتيال وإساءة الاستعمال : "شهادة المفتش العام -٦٢٩
 . ٢٠٠٨مارس / آذار١١، "في العراق

ينѧѧاير / آѧѧانون الثѧѧاني٣١، "الفسѧѧاد فѧѧي الحكومѧѧة لجنѧѧة الاسѧѧتقامة العامѧѧة لمحاربѧѧة  "، (CPA)سѧѧلطة الائѧѧتلاف المؤقتѧѧة   -٦٣٠
٢٠٠٤ www.epu-iraq.org. 



الملاحظات
 

٣٦٧ 

فعالية : بيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ"المفتش العام،  -٦٣١
 ١١، "الجهود الاميرآية في محاربة الفساد، الاحتيال، والهدر، وإساءة الاستخدام في العراق

 .٢٠٠٨مارس /آذار

فعالية : بيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ"مفتش العام، ال -٦٣٢
 ١١، "الجهود الاميرآية في محاربة الفساد، الاحتيال، والهدر، وإساءة الاستخدام في العراق

 .٢٠٠٨مارس /آذار

فعالية : جلس الشيوخبيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في م"المفتش العام،  -٦٣٣
 ١١، "الجهود الاميرآية في محاربة الفساد، الاحتيال، والهدر، وإساءة الاستخدام في العراق

 .٢٠٠٨مارس /آذار

فعاليѧѧة الجهѧѧود  : بيѧѧان سѧѧتيوارت دبليѧѧو بѧѧوين جونيѧѧور أمѧѧام لجنѧѧة المخصصѧѧات فѧѧي مجلѧѧس الشѧѧيوخ     "المفѧѧتش العѧѧام،  -٦٣٤
 .٢٠٠٨مارس / آذار١١، "هدر، وإساءة الاستخدام في العراقالاميرآية في محاربة الفساد، الاحتيال، وال

فعالية : بيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ"المفتش العام،  -٦٣٥
 ١١، "الجهود الاميرآية في محاربة الفساد، الاحتيال، والهدر، وإساءة الاستخدام في العراق

 .٢٠٠٨مارس /آذار

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١ القضائي في السفارة الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة الملحق -٦٣٦

فعالية : بيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ"المفتش العام،  -٦٣٧
 ١١، "الجهود الاميرآية في محاربة الفساد، الاحتيال، والهدر، وإساءة الاستخدام في العراق

 .٢٠٠٨مارس /آذار

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١استجابة الملحق القضائي في السفارة الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٣٨

ابريѧل  / نيسѧان  ٣ لطلѧب المفѧتش العѧام للبيانѧات،          (INL) مكتب شؤون المخدرات وفѧرض تطبيѧق القѧانون الѧدولي          استجابة   -٦٣٩
٢٠٠٨. 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١طلب المفتش العام للبيانات، استجابة الملحق القضائي في السفارة الاميرآية ل -٦٤٠

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١استجابة الملحق القضائي في السفارة الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٤١

 .٥، الصفحة ٢٠٠٩مارس /، آذارقياس الأمن والاستقرار في العراقوزارة الدفاع،  -٦٤٢

 .٧، الشريحة ٢٠٠٩مارس / آذار٥ ،"لعراقل ة الأسبوعييةتحديث المعلومات حول الوضع "وزارة الخارجية، -٦٤٣

 .١١، الشريحة ٢٠٠٩مارس / آذار٥ ،لعراقل ة الأسبوعييةتحديث المعلومات حول الوضع "وزارة الخارجية، -٦٤٤



  الملاحظات
 

 
 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٧ لطلب المفتش العام للبيانات، ١٣٤استجابة فريق المهمة  -٦٤٥

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٧م للبيانات،  لطلب المفتش العا١٣٤استجابة فريق المهمة  -٦٤٦

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٧ لطلب المفتش العام للبيانات، ١٣٤استجابة فريق المهمة  -٦٤٧

، ٢٠٠٨مارس / آذار٣فبراير، / شباط١٩، تقرير الحالة نصف الشهري، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٦٤٨
 .١٠الصفحة 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٧ لطلب المفتش العام للبيانات، ١٣٤استجابة فريق المهمة  -٦٤٩

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٧ لطلب المفتش العام للبيانات، ١٣٤استجابة فريق المهمة  -٦٥٠

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٧ لطلب المفتش العام للبيانات، ١٣٤استجابة فريق المهمة  -٦٥١

ريل اب/ نيسان ١٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٦٥٢
٢٠٠٨ . 

تنمية " موقع الانترنت للوآالة الاميرآية للتنمية الدولية، ،(USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٦٥٣
  ..www.usaid.gov" القدرة الوطنية والحكم الوطني

  ..www.usaid.gov" تطوير" صفحة الانترنت ،(USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٦٥٤

  ..www.usaid.gov" تطوير" صفحة الانترنت ،(USAID) للتنمية الدولية الوآالة الاميرآية -٦٥٥

فبراير / شباط٦ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٦٥٦
٢٠٠٨. 

دولية،  موقع الانترنت للوآالة الاميرآية للتنمية ال،(USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية الدولية  -٦٥٧
  ..www.usaid.gov" تنمية القدرة الوطنية والحكم الوطني"

ابريل / نيسان ١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٦٥٨
٢٠٠٨. 

ابريل / نيسان ١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٦٥٩
٢٠٠٨. 

ابريل / نيسان ١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٦٦٠
٢٠٠٨. 

ابريل / نيسان ١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٦٦١
٢٠٠٨. 

ابريل / نيسان ١٤طلب المفتش العام للبيانات،  ل(USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٦٦٢
٢٠٠٨. 

الحاجات المتواصلة للمهجرين العراقيين  "،(UNHCR)المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة  -٦٦٣
، المنظمة الدولية للهجرة .;www.unhcr.org  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٦جرى تقييمها في " في الداخل

(IOM) ،"١، الصفحة ٢٠٠٨مارس / آذار١٥، "ئةتقييمات الحاجات الطار. 

الحاجات المتواصلة للمهجرين العراقيين  "،(UNHCR)المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة  -٦٦٤
، المنظمة الدولية للهجرة .;www.unhcr.org  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٦جرى تقييمها في " في الداخل

(IOM) ،"١، الصفحة ٢٠٠٨رس ما/ آذار١٥، "تقييمات الحاجات الطارئة.  

الحاجات المتواصلة للمهجرين العراقيين  "،(UNHCR)المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة  -٦٦٥
  .;www.unhcr.org  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٦جرى تقييمها في " في الداخل

 .١، الصفحة ٢٠٠٨مارس / آذار١٥، "تقييمات الحاجات الطارئة" "(IOM)المنظمة الدولية للهجرة  -٦٦٦

فبراير / شباط٢٥، "المساعدة الإنسانية الاميرآية للعراقيين المهجرين في الداخل"وزارة الخارجية،  -٦٦٧
٢٠٠٨ www.usaid.gov، مليون دولار ٢٠٠  ابلغت وزارة الخارجية أن هذا المجموع يقرب من 



الملاحظات
 

٣٦٩ 

لمبلغ إلى ، عدل هذا ا٢٠٠٨فبراير / شباط٥ولكن تحديث من مكتب لادارة والموازنة، تم استلامه في 
 . مليون دولار١٤٩٫٤

 .٦، الشريحة ٢٠٠٨ابريل / نيسان٩، تقرير الوضعية الإسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٦٦٨

مهرجان المفوضية العليا للاجئين التابعة  "،(UNHCR)المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة  -٦٦٩
، ٢٠٠٨ابريل/ نيسان٣، " وثقافة العراقللأمم المتحدة الذي أقيم في سوريا ألقى الأضواء على فنون

رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة يبحث أزمة اللاجئين مع الملك الأردني عبد "
 .٢٠٠٨فبراير،/ شباط١٢، "االله

سوريا تحدث المعلومات حول معدل  "،(UNHCR)المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة  -٦٧٠
 .٥، الصفحة ٢٠٠٨فبراير /، شباط"قييناللاجئين العرا

ترحب المفوضية العليا للاجئين التابعة  "،(UNHCR)المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة  -٦٧١
 .٢٠٠٨فبراير / شباط٢٠، " العراقيينباللاجئينللأمم المتحدة باعتراف لبنان 

لأزمة العراقية تغذي ارتفاع عدد طالبي ا "،(UNHCR)المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة  -٦٧٢
 . ٢٠٠٨مارس / آذار١٨، "اللجوء السياسي إلى دول العالم الصناعي

فبراير / شباط ٢٥". المساعدة الإنسانية الاميرآية للمهجرين العراقيين في الداخل"وزارة الخارجية،  -٦٧٣
٢٠٠٨ www.dos.gov..  

 .٤، الشريحة ٢٠٠٨مارس / آذار٥ ،تقرير الوضعية الإسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٦٧٤

  ١١، الصفحة ٢٠٠٨مارس / آذار١٥، "تقييمات الحاجات الطارئة" "(IOM)المنظمة الدولية للهجرة  -٦٧٥
 .١٥و

تحديث المعلومات حول التهجير إلى  "،(UNHCR)المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة  -٦٧٦
 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١الداخل في العراق، 

 .١، الصفحة ٢٠٠٨مارس / آذار١٥، "تقييمات الحاجات الطارئة"، (IOM) الدولية للهجرة المنظمة -٦٧٧

 .١، الصفحة ٢٠٠٨مارس / آذار١٥، "تقييمات الحاجات الطارئة"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة  -٦٧٨

يل ابر/ نيسان ١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٦٧٩
 .٤٣، الصفحة ٢٠٠٨

الحاجات المتواصلة للمهجرين العراقيين  "،(UNHCR)المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة  -٦٨٠
  .;www.unhcr.org  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٦جرى تقييمها في " في الداخل

ر إلى تحديث المعلومات حول التهجي "،(UNHCR)المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة  -٦٨١
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١الداخل في العراق، 

 .٢٠٠٨يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧تقرير القسم "وزارة الخارجية،  -٦٨٢

 .٥، الشريحة ٢٠٠٨فبراير / شباط٢٧، تقرير الوضعية الإسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٦٨٣

 . .www.mvs.usace.army.mil" الدليل ايجابي"، (USACE)سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي  -٦٨٤

، "الدروس المكتسبة من إعادة إعمار العراق والعقود والمشتريات"تقرير تدقيق المفتش العام،  -٦٨٥
 . ٢٠٠٦يونيو /تموز

 التي تتولاها حاليا القيادة المشترآة (DFI)المسؤوليات الإدارية والتفويضية لصندوق تنمية العراق  -٦٨٦
 .ق مكتب إدارة البرامجللعقود في العراق وأفغانستان آان قد تولاها في الساب

، المراجعة المرحلية لإنفاق شرآة داين آورب بموجب SIGIR 07-016تقرير تدقيق المفتش العام  -٦٨٧
 .٢٠٠٧أآتوبر / تشرين الأول٢٣، "عقدها لبرنامج تدريب أفراد الشرطة العراقية

ارة الخارجية ، ومكتب المفتش العام في وزSIGIR 06-029تقرير التدقيق المشترك بين المفتش العام  -٦٨٨
AUD/IQO-07-20 حول مراجعة عقد شرآة داين آورب رقم S-LMAQM-04-C-0030 وأمر المهمة 

 . ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٣٠، " لدعم برنامج تدريب أفراد الشرطة العراقية0338



  الملاحظات
 

 
 . ٢٠٠٩فبراير / شباط١٧ وتنتهي في ٢٠٠٨فبراير / شباط١٨سنة الخيار الرابع تبدأ من  -٦٨٩

 شهراً ١٨، لـ (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدوليى تقدير أولي لاستناداً إل -٦٩٠
 . ٢٠٠٨مايو /لإنجاز عرض العقد ومنحه وتاريخ بدء التشغيل في الأول من أيار

 شخصاً من أفراد ١٠٤٠ آان صنع وترآيب مخيم سكني لإسكان ٠٣٣٨جزء رئيسي من أمر المهمة  -٦٩١
شملت المرافق الملحقة أمكنة لتناول الطعام . الموظفين لاستشاريينالشرطة الذي يجري تدريبهم و

 . والمكاتب الإدارية

الاتفاقية بين الوآالات حول إجراءات نقل الأصول "تقرير مكتب المساعدة الانتقالية للعراق،  -٦٩٢
 ، تحدد"الرأسمالية الممولة من الولايات المتحدة والاعتراف بها إلى حكومة الجمهورية العراقية

 ألف دولار أو أآثر يمكن تحويلها ٢٥٠ملكية ملموسة ماديا تقدر بـ"الأصول الرأسمالية على انها 
أو ) ٥(بسهولة إلى نقد ويمكن توقع استمرار الاحتفاظ بها لفترة طويلة تبلغ بوجه عام خمس سنوات  

 ". أآثر تشمل هذه  الملكية مبانٍ، عقارات ومعدات

، نقل المشاريع الرأسمالية الممولة من صندوق إغاثة إعادة SIGIR 07-004تقرير تدقيق المفتش العام  -٦٩٣
 . ٢٠٠٧يوليو / تموز٢٥إعمار العراق إلى الحكومة العراقية، 

 .أشير إليها سابقا آتعليمات تدقيق مالية مرآزة -٦٩٤

 في G-7إصلاح محطة رفع مياه الصرف الصحي "، SIGIR PA-07-118تقرير تقييم المفتش العام  -٦٩٥
 . ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٥، "الغزالية

  

  :مصادر الرسوم البيانية المبينة في مرفق هذا التقرير
 تشرين ١٩ السكان حسب المحافظات، –العراق "، UNOCHA :سكان المحافظة   - أ

  . .www.ochaonline.un.org/iraq/MapCentre ٢٠٠٧نوفمبر /الثاني

، آѧѧانون قيѧѧاس الأمѧѧن والاسѧѧتقرار فѧѧي العѧѧراق   الѧѧدفاع،  وزارة:(PIC)وضѧѧعية السѧѧيطرة العراقيѧѧة علѧѧى المحافظѧѧات     - ب
ديسѧѧمبر /، آѧѧانون الأول٢٠٠٧سѧѧبتمبر / ، أيلѧѧول ٢٠٠٧يوينѧѧو /، حزيѧѧران٢٠٠٧مѧѧارس /، آذار٢٠٠٦ديسѧѧمبر /الأول
تقريѧر إلѧى الكѧونغرس حѧول الوضѧع      : "، الجنرال دافيد ايتش بتريوس قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق          ٢٠٧

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٨، "في العراق

" تحديث المعلومات حول حشد قوات خدمة الشرطة العراقيѧة " مديرية الشؤون الداخلية  :عدد أفراد الشرطة المدربين     - ج
  .٢٠٠٨مارس /آذار

تقييمѧѧات القѧѧوات المتعѧѧددة الجنسѧѧيات فѧѧي العѧѧراق، ذ آѧѧانون  : متوسѧѧط عѧѧدد الهجمѧѧات اليوميѧѧة المنفѧѧذة حسѧѧب المحافظѧѧة 
آما فѧي  ) تقارير سلطة الائتلاف فقط (SIGACTS III، قاعدة بيانات ٢٠٠٨فبراير / شباط٢٢– ٢٠٠٧ديسمبر /الأول
تعكس البيانات هجمات العدو المنفذة التي استهدفت سلطة الائتلاف وقوات الأمن العراقيѧة،       . ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢٣

انات أجهزة التفجير المرتجلة والألغѧام التѧي   لا تشمل هذه البي   . ومدنيين، والبنية التحتية العراقية والمؤسسات الحكومية     
  . وجدت وأزيلت

 استجابة وزارة المالية الاميرآية لطلѧب المفѧتش العѧام للبيانѧات،             : للحكومة العراقية  ٢٠٠٧الموازنة الرأسمالية لعام      - د
  . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣

، التقريѧѧر ربѧѧع السѧѧنوي لفيلѧѧق (IRMS) قنظѧѧام إدارة إعѧѧادة إعمѧѧار العѧѧرا: (CERP)برنѧѧامج الاسѧѧتجابة الطارئѧѧة للقائѧѧد هѧѧـ 
  .٢٠٠٨مارس / آذار٣٠القوات المتعددة الجنسيات في العراق،  

 مѧن  ٢٠٠٧ والسѧنة الماليѧة   ٢٠٠٦، مخصصѧات للسѧنة الماليѧة     (PRDC)لجѧان إعѧادة إعمѧار وتنميѧة المحافظѧات       - و
 ٣طلب المفѧتش العѧام للبيانѧات،     ل)ITAO( استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق    :(ESF) صندوق دعم الاقتصاد  

  ٢٠٠٨ابريل /نيسان

ابريѧѧل /نيسѧѧان١٩، تقريѧѧر الاداء اليѧѧومي للوحѧѧدات الكهربائيѧѧة، ITAO مكتѧѧب المسѧѧاعدة الانتقاليѧѧة للعѧѧراق :الكهربѧѧاء  - ز
٢٠٠٨. 



الملاحظات
 

٣٧١ 

تقارير ربع سنوية ونصف سنوية إلى الكونغرس الاميرآي، : المفتش العام: تمويل لخمس سنوات لإعادة الاعمار  - ح
 لطلب (USAID)، استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية ٢٠٠٨يناير / إلى آانون الثاني٢٠٠٤مارس /ذارمن آ

 ٢ لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة  فرقة منطقة الخليج. ٢٠٠٨ابريل / نيسان٨المفتش العام للبيانات، 
استجابة الوآالة . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣العام للبيانات، استجابة وزارة المالية لطلب المفتش . ٢٠٠٨ابريل /نيسان

استجابة وزارة . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (USTDA)الاميرآية للتجارة التنمية 
 لطلب (WHS)استجابة موظفو البيت الأبيض . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٥الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، 

 لطلب المفتش (DFAS)استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١للبيانات، المفتش العام 
مارس / آذار٢٦، تقرير الوضعية الأسبوعي للعراق: وزارة الخارجية. ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠العام للبيانات، 

يناير / آانون الثاني٤للبيانات،  لطلب المفتش العام ITAO مكتب المساعدة الانتقالية للعراقاستجابة . ٢٠٠٨
استجابة الوآالة . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج.  ٢٠٠٨

مكتب المساعدة .  ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الاميرآية للتنمية الدولية 
استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات . ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ تقرير المؤشرات الأساسية،  :ITAO الانتقالية للعراق

(MNC-I) ،نظام إدارة إعادة إعمار العراق: المشاريع المنجزة. ٢٠٠٨ابريل / نيسان٩ لطلب المفتش العام للبيانات  
(IRMS) المساعدة الانتقالية للعراق، الموجز الإجمالي لمكتب (ITAO) ،نظام إدارة إعادة  ، ٢٠٠٨ارس م/ آذار٢٨

 ١، (CERP) برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، آتاب عمل البرنامج اآسيل لدى (IRMS)  إعمار العراق
، ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ تقرير حول النشاطات، (USAID)، الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية ٢٠٠٨ابريل /نيسان

، صندوق إغاثة وإعادة ١-نفاقات من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقتشمل البيانات المالية الإلزامات والا
، صندوق قوات الأمن العراقية، صندوق دعم الاقتصاد، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد  ٢–إعمار العراق 

 تشمل بيانات المشاريع أيضا مشاريع ممولة من صندوق. ومكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي
، صندوق قوات الأمن العراقية، صندوق دعم الاقتصاد وبرنامج الاستجابة الطارئة ٢إغاثة وإعادة إعمار العراق 

  . للقائد
  

 آѧѧانون ٤، تقريѧѧر الوضѧѧعية الأسѧѧبوعي للعѧѧراق   وزارة الخارجيѧѧة، : خمѧѧس سѧѧنوات مѧѧن إيѧѧرادات الѧѧنفط العراقيѧѧة     - ط
مكتѧب  : ، صѧادرات الѧنفط  ٢٠٠٨ابريѧل  / نيسان٣، عراقالتقرير الأسبوعي حول الوضع في ال    ،  ٢٠٠٦يناير  /الثاني

 الشѧѧѧهرية لاسѧѧѧتيراد، إنتѧѧѧاج وتصѧѧѧدير الѧѧѧنفط، )سѧѧѧبرد شѧѧѧيت(ورقѧѧѧة العمѧѧѧل  ،(ITAO) المسѧѧѧاعدة الانتقاليѧѧѧة للعѧѧѧراق
 ١٦ العѧѧѧراق لطلѧѧѧب المفѧѧѧتش العѧѧѧام للبيانѧѧѧات،  –، اسѧѧѧتجابة مكتѧѧѧب شѧѧѧؤون الشѧѧѧرق الأوسѧѧѧط  ٢٠٠٨ابريѧѧѧل /نيسѧѧѧان
  عѧن   تختلѧف (ITAO) مكتѧب المسѧاعدة الانتقاليѧة للعѧراق    بيانات النفط التي قدمها  لاحظت ان ،٢٠٠٨ابريل  /نيسان

الأسعار العالميѧة  "الإدارة الاميرآية لمعلومات الطاقة، :  سعر النفط؛ العراق–بيانات مكتب شؤون الشرق الأوسط  
اسѧتجابة  . ر أوبك لنفطѧه   لا يستلم العراق متوسط أسعا    . ٢٠٠٨ابريل  / نيسان ١١،  "أوبكمتوسط أسعار   / للنفط الخام 

  . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٦ العراق لطلب المفتش العام للبيانات، –مكتب شؤون الشرق الأوسط 
المفتش العام، تقارير ربع سنوية ونصف سنوية إلى الكونغرس الاميرآي، مѧن آذار             :  التزام الولايات المتحدة بالأمن     - ظ

  القيѧادة الأمنيѧة الانتقاليѧة المتعѧددة الجنسѧيات فѧي العѧراق       بة ، اسѧتجا ٢٠٠٨ينѧاير  /، حتى آانون الثاني٢٠٠٤مارس /
(MNSTC-I)       ،اتѧان  ١٧ لطلب المفتش العام للبيانѧل   / نيسѧراق      ،  ٢٠٠٨ابريѧي العѧع فѧول الوضѧبوعي حѧر الأسѧالتقري ،

 ١  لطلѧѧѧب المفѧѧѧتش العѧѧѧام للبيانѧѧѧات  (ITAO) مكتѧѧѧب المسѧѧѧاعدة الانتقاليѧѧѧة للعѧѧѧراق ، اسѧѧѧتجابة ٢٠٠٨مѧѧѧارس / آذار٢٦
، اسѧѧتجابة ٢٠٠٨ابريѧѧل / نيسѧѧان٣، اسѧѧتجابة فرقѧѧة منطقѧѧة الخلѧѧيج لطلѧѧب المفѧѧتش العѧѧام للبيانѧѧات، ٢٠٠٨ابريѧѧل /ننيسѧѧا

مكتѧب المسѧاعدة    ،  ٢٠٠٨ابريѧل   / نيسѧان  ١٤ لطلѧب المفѧتش العѧام للبيانѧات          (USAID)الدولية   الوآالة الاميرآية للتنمية  
، استجابة الفيلق المتعѧدد الجنسѧيات فѧي    ٢٠٠٨مارس /ر آذا٢٧تقرير المؤشرات الأساسية،  : ITAO الانتقالية للعراق 

- الأرقام من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العѧراق        ، تشمل ٢٠٠٨ابريل  / نيسان ٩العراق لطلب المفتش العام للبيانات،      
 )د ( انظѧѧر الملحѧѧق.، صѧѧندوق قѧѧوات الأمѧѧن العراقيѧѧة، صѧѧندوق دعѧѧم الاقتصѧѧاد وبرنѧѧامج الاسѧѧتجابة الطارئѧѧة للقائѧѧد    ٢

  .   لقطاع الأمنالمرجعي الإسناد لمعرفة

 وزارة الماليѧѧة العراقيѧѧة ووزارة التخطѧѧيط والتنميѧѧة، تعѧѧديلات علѧѧى موازنѧѧة العѧѧام     :       موازنѧѧة الأمѧѧن للحكومѧѧة العراقيѧѧة  
، الموازنѧة الاتحاديѧة العراقيѧة       ٢٠٠٦ موازنѧة الحكومѧة العراقيѧة للعѧام          ،٢٠٠٥الموازنة العامѧة للدولѧة للعѧام        . ٢٠٠٤
  . ٢٠٠٨-٢٠٠٧ حسب الوزارات للفترة الاستثمار، موازنة التشغيل و٢٠٠٨للعام 

، قيѧѧاس الأمѧѧن والاسѧѧتقرار فѧѧي العѧѧراق وزارة الѧѧدفاع، :خمѧѧس سѧѧنوات مѧѧن تѧѧدريب أفѧѧواج المشѧѧاة فѧѧي الجѧѧيش العراقѧѧي  -ي
، ٢٠٠٦أغسѧطس   /، آب ٢٠٠٦مѧايو   /، أيѧار  ٢٠٠٦فبرايѧر   /، شѧباط  ٢٠٠٥أآتѧوبر   /، تشѧرين الأول   ٢٠٠٥يوليو  /تموز
ѧѧѧѧانيتشѧѧѧѧوفمبر /رين الثѧѧѧѧارس /، آذار٢٠٠٦نѧѧѧѧران٢٠٠٧مѧѧѧѧو /، حزيѧѧѧѧول٢٠٠٧يونيѧѧѧѧبتمبر /، أيلѧѧѧѧانون ٢٠٠٧سѧѧѧѧآ ،
 الجنѧرال دافيѧد ايѧتش بتريѧوس قائѧد القѧوات        :الأحداث الأمنية الأسѧبوعية   ،  ٢٠٠٧مارس  /، آذار ٢٠٠٧ديسمبر  /الأول

       .    ٢٠٠٨ابريل /نيسان ٨، "تقرير إلى الكونغرس حول الوضع في العراق"المتعددة الجنسيات في العراق 




