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  لمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراقلمهمة البيان 

  
لخطط والبرامج والعمليات الأميرآية في العراق الخاصة بإغاثة وإعادة إعمار فيما يخص ا
 : المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق بصورة مستقلة وموضوعيةوفرالعراق، ي

  تفتيش وتحقيق شاملةالإشراف والمراجعة عبر عمليات تدقيق و •
  الاقتصاد والفعاليةعزيزالنصح والتوصيات حول السياسات الآيلة إلى ت •
 منع واآتشاف وردع أعمال الاحتيال والهدر والإساءة •
 والشعب ،المعلومات والتحليلات إلى الكونغرس، ووزير الخارجة، ووزير الدفاع •

 .الأميرآي
 
  

 لأي سنة تمّ توفيرها بطرق أخرىو التي صلاحيات المكتب تمتد إلى المبالغ المخصصة أ
مالية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، وصندوق قوات الأمن العراقية، وبرنامج 

 أو للمساعدة في إعادة إعمار العراق بموجب صندوق دعم ،الاستجابة الطارئة للقائد
و أية أحكام تطبيق القانون أفرض الاقتصاد، والصندوق الدولي للرقابة على المخدرات و

  .أخرى للقانون
  
  )، آما تم تعديله١٠٦-١٠٨ من القانون العام ٣٠٠١القسم (
  

  
 ١٦٦من غير المتوقع أن يصبح مشروع إنشاء مستشفى الأطفال في البصرة البالغة آلفته 

، أي بعد أآثر من خمس سنوات على تاريخ ٢٠١١مليون دولار، شغّالاً بالكامل لغاية 
وجدت معاينة قام بها مكتب المفتش العام في المشروع الجاري العمل .  لهالإنجاز المخطط

 مناسباً لكن النتيجة النهائية لن تكون من الدرجة بوجه عامفيه هذا العام ان الإنشاء آان 
 .٢٠٠٤الرفيعة التي آانت متوقعة عندما بدأ العمل في المشروع سنة 
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  إعمار العراقرسالة من المفتش العام الخاص لإعادة 

  
هذا التقرير ربع السنوي الثاني والعشرون للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق أعطي 

لقد أعطت ".  عديد القوات الأميرآية المقاتلة إلى السيادةالاندفاعة فيمن "بصورة مناسبة عنوان 
 :ائدة الآن في العراقعدة أحداث بارزة خلال ربع السنة هذا شكلها للبيئة العملانية الجديدة الس

 
يونيو، التي أعلنها / حزيران٣٠انسحاب القوات الأميرآية المقاتلة من المدن العراقية في  •

  ."يوم السيادة الوطنية"رئيس الوزراء المالكي 
 .الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في منطقة آردستان •
وشيك لألوية الجيش عن الانتشار ال) الأميرآية(الإعلان الصادر عن وزارة الدفاع  •

التي سيكون ترآيزها على بناء القدرات بدلاً " ألوية الإرشاد والمساعدة"الأميرآي الجديدة 
 .من الأمن

 السفير آريستوفر هيل، لكي تشمل إنشاء مرآز على يدإعادة تنظيم السفارة الأميرآية  •
 .لإعمارنائبٍ ثانٍ لرئيس البعثة سوف يُرآز على المرحلة الانتقالية لإعادة ا

  
 إعاقة التقدم، من  فيعلى الرغم من هذه التطورات الهامة، تواصل عدة تهديدات ونقاط ضعف

  :ضمنها
  

حصول عدة هجمات أدت إلى وقوع قتل جماعي، بصورة رئيسية في المحافظات الشمالية  •
  . قتيل عراقي خلال ربع السنة هذا١٠٠٠ حوالي أدت إلىالتي 

ة الأميرآي للمرحلة الانتقالية في العراق واثنين آخرين خسارة نائب مدير مكتب المساعد •
 .في هجوم بأجهزة تفجير مُرتجلة بالقرب من الفلوجة

، على حد قول رسمي آردي آبير، تطور العربية التي قد –تصاعد التوترات الكردية  •
 .لتتحوّل إلى نزاع

 .الكفاح ضد الفساد المنتشر على نطاق واسع في الحكومة العراقية •
  

، يواصل المفتش العام تنفيذ مُهمة الإشراف الشاقة في العراق المتطورةن هذه السياقات ضم
خلال السنوات الخمس الماضية، قام مكتب المفتش .  مدققاً ومحققاً ومُفتشاً في البلاد٣٥مُحتفظاً بـ 

ي في  تفتيشاً في السنة، ساعدت مجتمعة البرنامج الأميرآ٣٠ تدقيقاً و٣٠العام بإجراء حوالي 
خلال ربع . تحسين مساره، وفي توفير عشرات الملايين من دولارات دافع الضرائب الأميرآي

  :السنة هذا، آشف إشراف المفتش العام، من بين الأمور الأخرى، عما يلي
  

سجلات إطلاق النار من أسلحة تعود لمقاولي الأمن الخاص لم تكن آاملة، وأضعفت  •
  .طيرةخالحوادث الالإشراف على تقارير 

القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق طبّقت الدروس المكتسبة من المشاآل  •
 في مشاريع سابقة لأجل الحصول على نتائج إنشائية جيدة في موقع قيادة خبرتهاالتي 

 .تكريت، وهو قاعدة لقوات الأمن العراقية



٥  
  

 عشرات الملايين من الدولارات  الذي تأخر سنوات وآلف،مستشفى الأطفال في البصرة •
 .٢٠١١ لكنه لن يكون شغالاً بالكامل لغاية بوجه عامالإضافية، آان إنشاؤه جيداً 

مستشفى الجراحة في ميسان آان متأخراً آثيراً عن الموعد، وآان ما أُنجز منه يشكو من  •
 .ت أية أموال للتدريب والتجهيزاتتوفرعدة نواقص، آما ان الحكومة العراقية لم 

  
تشمل النقاط . قضية قائمة ٨٠حقّق فريق التحقيقات خلال ربع السنة هذا تقدماً في أآثر من 

  :البارزة
  

 مليون دولار من ٢٫٨ ان مقاولاً مدنياً دفع أآثر من مختلفة تدعي تهمة ٢٣الكشف عن  •
  . في الجيش الأميرآي آان يعمل آمسؤول رسمي عن العقود في الكويترائدالرشاوى ل

 بالذنب من قِبَل شرآة آبرى مقيمة في ولاية مساتشوستس بخصوص تهم جنائية اعتراف •
بين شرآة بريطانية معقود  مليون دولار لعربات أمنية ٨٫٥تتعلق بتحقيق يخص عقد بقيمة 

 .وبين سلطة الائتلاف المؤقتة السابقة
لق بعقود اعتراف بالذنب من قِبَل مقاول للدفاع باستخدام الاحتيال والرشاوى فيما يتع •

 ).٢٠٠٩مايو / أيار٢٧التجهيزات الأمنية في العراق تم آشفُه في 
 شهراً لمشارآته في ٣٠ سابق في احتياطي الجيش الأميرآي بالسجن لمدة عقيدالحكم على  •

 .برنامج احتيال
  
، تساعد تجربة إعادة إعمار العراق: الدروس القاسيةدراسة الدروس المكتسبة للمفتش العام، ال

 حول إصلاح المقاربة الأميرآية الخاصة بالعمليات الطارئة ما وراء صياغة النقاش في حالياً
ما هي الهيكلية النقطة المرآزية للنقاش لا تتعلق بما إذا آان النظام بحاجة إلى إصلاح، بل . البحار
  .لحالات الطارئة المعقدة في المستقبللتنفيذ التخطيط وال لأجل ا يجب تطويرهالتي

  
وم عما قريب برحلتي الرابعة بعد العشرين إلى العراق منذ ان بدأ مكتب المفتش العام سوف أق

 لتزويد الكونغرس ووزيري قُدماًنني أتطلع إلى دفع جهودنا إ. ٢٠٠٤العمل في العراق في مطلع 
 إعادة الإعمار حالة حول الإشراف على ة الأآثر حداثة ودقة الممكنبالتقاريرالخارجية والدفاع 

  . بسرعة في العراقةتطورالم
  

  
  ستيورات دبليو بووين جونيور

  المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
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  ملخص أداء مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
  ٢٠٠٩يوليو / تموز٣٠بتاريخ 

  
  التدقيق

  ١٤٩  التقارير الصادرة
  ٣٨٦  التوصيات الصادرة

  ٨١٫٦٠             )بملايين الدولارات ( واسترجاعهاتوفيرهاتي تم  الالأموال
  ٢٢٤٫٧٢            )بملايين الدولارات ( بصورة أفضلأُعيد استخدامها التي الأموال

  ١٤٫٩٣              )بملايين الدولارات(المدفوعات المشكوك بأمرها 
  

  التفتيش
  ١٥٤  حول المشاريعالصادرة التقييمات 

  ٩٦  مات المحدودة الصادرة التي جرت في الموقعالتقيي
  ٧٧٩  تقييمات صور الأقمار الصناعية

  
  التحقيقات

  ٤٣١  التحقيقات التي استُهلت
  ٣٤٥  حيلت أو أُالتحقيقات التي أُقفلت
  ٨٦  التحقيقات المفتوحة

  ٢٣  عتقالاتالا
  ٢٩  الاتهامات الموجهة

  ٢١  القضائيةالإدانات 
  ٣٥،٥٠١،٨٠١$   أو المصادرة بأوامر قضائيةةقيمة الأصول المسترجع

  
  ٢٠٠٨أآتوبر / تشرين الأول٣٠ بتاريخ  الخط المباشربرالاتصالات ع

  ١٨  فاآس
  ٧٧  هاتف

  ١١١  حضور شخصي
  ٣٤٦  رسائل إلكترونية

  ٢٦  إحالات
  ٢٨  بريد

  ١٢٣  موقع المفتش العام على الانترنت
  ٧٢٩   الخط المباشربرمجموع الاتصالات ع

  
  ات غير تدقيقيةمنتج

  ٢٧  شهادات أمام الكونغرس
  ٤  التقارير الصادرة حول الدروس المكتسبة
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__________  
  الملحقات

  
انها . الملحقات للتقرير ربع السنوي هذا ليست مُتضمنة في النص المطبوع لهذه النشرة

  mil.sigir.wwwمنشورة على موقع المفتش العام على شبكة الانترنت على 
  

 المفتش العام لرفع المتطلبات القانونية منت هذا التقرير حول  مرجع استنادي لصفحاالملحق أ
 آما هو معدل، وقانون ١٠٦-١٠٨ للقانون العام ٣٠٠١التقارير عن الأوضاع بموجب القسم 

  . آما هو معدل،١٩٧٨المفتش العام لسنة 
  

  .يُلخص الآثار المالية وغير المالية لعمل المفتش العامالملحق ب 
  

نادي لنصوص الموازنة المتعلقة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  مرجع استالملحق ج
(IRRF) وصندوق قوات الأمن العراقية ،(ISFF) وصندوق دعم الاقتصاد ،(ESF) وبرنامج ،

  . والدعم الدولي لإعادة إعمار العراق(CERP)الاستجابة الطارئة للقائد 
  

يقسم فيها المفتش العام المشاريع والبرامج  يقدم مرجعاً استنادياً حول الطريقة التي الملحق د
على فئات من مختلف الوآالات الحكومية الأميرآية داخل القطاعات المحدّدة من قِبَل المفتش 

  .العام
  

  . عن المساهمة الدولية في جهود إعادة إعمار العراقيقدم تقاريرالملحق هـ 
  

شأن من المفتوحة ذات التوصيات الة و يقدم قائمة بتدقيقات المفتش العام المكتمل– الملحق و
  .التدقيقات السابقة، ومعلومات عن الآثار المالية وغير المالية لتدقيقات المفتش العام

  
يحتوي على قائمة التفتيشات المكتملة للمفتش العام حول نشاطات إعادة إعمار الملحق ز 
  .العراق

  
ظر المتعلقة بعقود إعادة إعمار يحتوي على قائمة شاملة لحالات التوقيف والحالملحق ح 

  .العراق أو عقود دعم الجيش في العراق والكويت
  

يقدم ملخصات للتدقيقات والمراجعات المكتملة والجارية على يد الوآالات الحكومية الملحق ط 
  .الأميرآية الأخرى حول برامج ونشاطات إعادة إعمار العراق

  
قارير والشهادات المكتملة حول نشاطات إعادة يحتوي على قائمة بالتدقيقات والتالملحق ي 

  .إعمار العراق التي أصدرها المفتش العام ووآالات التدقيق الأميرآية الأخرى
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  :٢٠٠٩إعادة إعمار العراق 

   عديد القوات الأميرآية المقاتلة إلى السيادةالاندفاعة فيمن 
 
  

يوم السيادة "ل الشعب العراقي بما أسماه رئيس الوزراء المالكي يونيو، احتف/  حزيران ٣٠في 
وعلى الرغم .  الانسحاب الكامل للقوات الأميرآية المقاتلة من المدن العراقيةأشار إلى، الذي "الوطنية

 الحدث التاريخي، إلا ان الانتقال الذي مرحلة ما قبل ومباشرة ما بعد هذاعنف شوّهت ال ان حوادث من
  .يونيو أآّد سيادة العراق المتزايدة/  حزيران ٣٠حصل في 

  
  :أظهرت الدولة العراقية تقدماً مُتفاوتاً في ثلاثة مجالات أساسية خلال ربع السنة هذا

  
لكن نجاح الديمقراطية العراقية . ظلت مستويات العنف إجمالاً عند مستويات متدنية قياسية. الأمن* 

لقد ألزمت الولايات المتحدة .  الحفاظ على السلم في(ISF)ة يتوقف على قدرة قوات الأمن العراقي
 ودعم ، وتجهيز،لتدريب)  مليار دولار٢٤٫٤٢( المخصصة لإعادة الإعمار أموالهاقرابة نصف آامل 

 التحسن، إلا ان عدداً قليلاً ستمر فيومع ان قوات الأمن العراقية ت. الجيش العراقي والشرطة العراقية
زال بحاجة إلى المعالجة قبل ان تعتبر هذه القوات جاهزة لضمان الأمن الداخلي من نقاط الضعف لا 
خلال ربع السنة هذا، درست فِرَق التدقيق والتفتيش التابعة للمفتش العام عدة . والخارجي العراقي

لقيام المستمر في اغير ان الخطر .  ووجدت حصول تقدم،مشاريع أميرآية تدعم قوات الأمن العراقية
ليات في العراق تأآد بصورة مأساوية عند مقتل نائب مدير مكتب المساعدة الانتقالية في العراق بعم

 وإثنين آخرين بواسطة أجهزة تفجير مرتجلة بالقرب من ،التابع للسفارة الأميرآية، ترنس بارنيش
  .الفلوجة

  
. ٢٠٠٩ لبقية العام صنع قرارات الحكومة العراقية تصوغالعوامل الانتخابية سوف .  الحكمنظام* 

يوليو في منطقة آردستان، بعد / الانتخابات الإقليمية البرلمانية والرئاسية المبرمجة في أواخر تموز 
 ١٤ حكومات محافظات جديدة في اختارتمرور ستة أشهر على انتخابات المحافظات العراقية التي 

 سوف ،٢٠١٠ المبرمجة في آانون الثاني الانتخابات البرلمانية القومية. محافظة ذات الغالبية العربية
  .تكون أول استفتاء حقيقي حول حكومة المالكي

  
 في خِضَمّ  الاضطراب الاقتصادي الدولي، أظهر العراق بعض الاستقرار الاقتصادي .الاقتصاد* 

على لكن الاعتماد . فقد بقي التضخم متدنياً آما حافظ البنك المرآزي العراقي على احتياطي هام. العام
 الحكومة العراقية سوف تظل تتقلب مع أسعار أحوالمبيعات النفط بالنسبة لمعظم عائداتها تعني ان 

 دولار للبرميل خلال ربع السنة هذا، أي حوالي نصف ما آانت ٧٥ و٥٠النفط التي تراوحت بين 
ية من حوالي ، وافقت الوزارة العراقية على موازنة تكميل٢٠٠٩يوليو /  تموز ١٩في . عليه قبل سنة

من المتوقعة  مليارات دولار شجعتها توقعات عائدات أعلى من صادرات النفط المتزايدة والرسوم ٣
  .(CoR)ويجب الآن ان يوافق عليها مجلس النواب . شرآات الاتصالات
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  خفض عديد القوات الأميرآية
  

 بنيتها جزء آبير منا وتفكك خلال الأشهر الثلاثين القادمة، سوف تسحب الولايات المتحدة معظم قواته
ن إحدى أهم القضايا التي يثيرها هذا الانسحاب هي ما الذي إ. التحتية العسكرية الداعمة في العراق

لاحظ مكتب . يجب ترآه لاستخدام الحكومة العراقية وما الذي يجب نقله إلى الولايات المتحدة
تخضع  مليار دولار ١٦٫٥ات بقيمة  قطعة معد١٧٣،٠٠٠المحاسبة الحكومية ان هناك على الأقل 

  )١(. إلى الولايات المتحدةلإمكانية إعادتها

  

 أخرى سوف تُعيد صياغة شكل هامةالانسحاب العسكري سوف يحصل على خلفية عدة أحداث 
 يلقي الأضواء على بعض هذه الأحداث الهامة التي ١-١الشكل .  العراقية–العلاقات الثنائية الأميرآية 

  .٢٠١١من الآن ولغاية آانون الأول سوف تتكشّف 
  
  

  ١-١الشكل 
  الجدول الزمني للأحداث الأساسية

  
  
  

  
  
  
  

  .تحليلات مكتب المفتش العام للمصادر المفتوحة والمستندات الرسمية: المصدر
 
 

القوات الأميرآية المقاتلة
تنسѧѧѧѧѧѧحب مѧѧѧѧѧѧن المѧѧѧѧѧѧدن

 العراقية

القيادة الأمنية الانتقالية
  للقوات المتعددة

الجنسѧѧѧѧيات فѧѧѧѧي العѧѧѧѧراق
 تنهي مهمتها

الاتفاقية الأمنية 
  العراقية-الأميرآية

 تصبح نافذة المفعول

ت الانتخابا
 إقليمفي 

 آردستان

الانتخابات 
البرلمانية 
 العراقية

مهمة الولايات 
المتحدة القتالية 
مُبرمجة للانتهاء

الولايات المتحدة 
تخطط لسحب آخر 

 ةفرقها العسكري
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  القوات المتعددة الجنسيات في العراق تفكك قاعدة أميرآية
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   إعادة الإعمارصياغةإعادة 
  

إعادة في  المستمرةيد القوات الأميرآية سوف يؤثر مباشرة على الجهود الأميرآية خفض عد
، سوف تنتقل عدة آيانات آبرى لدعم إعادة ٢٠٠٩يوليو / مثلاً، في نهاية تموز . الإعمار
 من ضمنها سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي التابع لفرقة منطقة الخليج -الإعمار 

(USACE)من المنطقة الدولية إلى معسكر –مشترآة في العراق وأفغانستان  وقيادة العقود ال 
الانسحاب الإضافي المُنظم لسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي .  في ضواحي بغداديكتوريف

، سوف تحافظ فِرَق ٢٠٠٩بالنسبة لباقي . سوف يشمل إغلاق مكتبه في قطاع شمال العراق
 فرقة إعادة إعمار المحافظات ١٦ –ويات الحالية  على المست(PRTs)إعادة إعمار المحافظات 

-١الشكل . ٢٠١٠ لكن مزيد من برامج خفض العديد سوف يبدأ في (ePRTs) فِرَق مرافقة ٧و
  .(MNF-1) هيكلية القيادة الحالية للقوات المتعددة الجنسيات في العراق بين ي٢
  

منذ . مة المتطورة في العراقالسفارة الأميرآية في بغداد بصدد إعادة تنظيمها لتلبية المه
مع تراجع . ، شغّلت السفارة برنامج إعادة الإعمار عبر سلسلة من المكاتب المؤقتة٢٠٠٤

 السفارة نشأتالبرامج تم في الوقت نفسه خفض عدد هذه المكاتب من حيث الحجم والنطاق، وأ
وجه التحديد لإدارة  وعلى ، نائب ثانٍ لرئيس البعثة للمساعدة خلال المرحلة الانتقاليةمرآز

، ولتحسين عملية نقل المشاريع والبرامج إلى ستمرةمبادرات إعادة الإعمار الأميرآية الم
  . يظهر الهيكلية الإدارية الجديدة للسفارة الأميرآية٣-١ كلالش. الحكومة العراقية
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  ٢-١الشكل 

   CHAIN OF COMMAND -  القوات المتعددة الجنسيات في العراق

  
  .٢٠٠٩ / ٧ / ١٧استجابة القوات المتعددة الجنسيات لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  

قيادة ضابط 
 الصف

عة قادة مجمو
 المبادرات

ضابط 
الشؤون 
 العامة

قائد القوات المتعددة الجنسيات 
 في العراق الجنرال أودييرنو

المفتش العام

نائب القائد 
العام 

(DGC) 

نائب القائد 
العام عمليات 

 الموقوفين

الفيلق المتعدد 
الجنسيات في 

 العراق

القيادة الأمنية
الانتقالية المتعددة 

الجنسيات في 
العراق

فرقة منطقة 
الخليج 

(GRD) 

القيادة المشترآة للعقود 
 في العراق وأفغانستان

فرقة المهمة 
١٣٤ 

معاون رئيس 
 الأرآان

رئيس 
 الأرآان

المستشار القانوني 
 لقاضي الأرآان

أمين سر 
الأرآان 
 المشترآة

مجموعة دعم 
المنطقة 
 المشترآة

المرشد الديني

 مدير العمليات
CJ3 

ون مدير التعا
العسكري -المدني
(CJ9) 

مدير الموظفين 
اللوجستية والمالية 

(CJ1 / 4 / 8)  

 SASمدير 

مدير الخطط 
(CJS)  

خليّة قوة التعامل 
 الاستراتيجية

مدير المخابرات 
(C12)  

مدير الاتصالات 
(CJ6) 
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  ٣-١الشكل 
   ٢٠٠٩ / ٧الرسم البياني التنظيمي للسفارة الأميرآية في بغداد، 

 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شؤون المحافظات

فِرَق إعادة إعمار 
 المحافظات

مكاتب السفارة 
 الإقليمية

 العسكري-منسق التخطيط السياسي

 شؤون الرهائنالأمن والعمليات

 الدبلوماسية الإقليمية لخطط والاتفاقياتا

 قليميالأمن الإ

  العمليات الوقائية
  العمليات الإقليمية
  عمليات السفارة 

 المخابرات/ التحقيقات 

  مفرزة 
  الحراسة
  الأمنية

 لمشاة البحرية

 منسق حكم القانون

مستشار أول لوزارة 
 (MOI)الداخلية 

 العدل

مستشار أول لوزارة 
 (MOJ)العدل 

مكتب التحقيقات 
 الفدرالي

  مسؤولي الشرطةوزارة الأمن الوطني
 )المارشالات(

برنامج المساعدة في  ئم الكبرىالجرا
التدريب على 

التحقيقات الجنائية 
 الدولية 

ملحق الكحول، 
التبغ، الأسلحة 
 النارية والمتفجرات

مكتب المخدرات الدولي 
 وفرض تطبيق القانون

  اللواء قائد
 القوات المتعددة الجنسيات في العراق

 السفير

  نائب رئيس البعثة 
 المساعدة الانتقالية

  نائب رئيس البعثة
 )أولي(

مكافحة الفساد

المفتش العام

مكتب الشرق 
 الأوسط الإقليمي

 سياسي

  شؤون المحافظات
جتمع الم/  نظام الحكم 

الشؤون الدستورية 
 والتشريعية

اللاجئون والأشخاص 
 المهرجين في الداخل

مكتب القدرات  قانوني
 القومية والموارد

 الشؤون القنصلية الشؤون الإقليمية

 المنسق الاقتصادي

المستشار / رئيس الموظفين 
 الخاص

المستشار 
 الاقتصادي

العمليات، والصيانة 
 والاستدامة

 لطاقةا

مكتب المساعدة الانتقالية 
 )شاغر(للعراق 

الوآالة الأميرآية للتنمية 
 الدولية 

خدمة الزراعة 
الخارجية  
(USDA)  

 الصحة

مصلحة التجارة 
 )تجارة(الخارجية 

 النقل

 المالية



  المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراقملاحظات 
  
 

١٦ 

  
  

  تمويل إعادة إعمار العراق
  

تُرآز الجهود الأميرآية لإعادة الإعمار الآن على بناء قدرات المؤسسات العراقية الحاآمة، وعلى إنجاز 
الأمني، أعادت الأسرة علاوة على ذلك، ومع تحسّن الوضع . المشاريع المتبقية، وتعزيز قوات الأمن العراقية

الدولية التزامها تدريجياً، وهي تدعم الآن تشكيلة متواضعة من برامج تنمية القدرات الهادفة إلى تحسين  البنية 
 يُصوّر الأموال الأميرآية لإعادة الإعمار ٤-١الشكل . التحتية السياسية والاجتماعية والاقتصادية العراقية

  .التي لا تزال غير مُلزمة
  
  ٤-١كل الش

  الصناديق الأميرآية الكبرى المتوفرة للإلزام
   مليار دولار٣٫٥٤المجموع . بمليارات الدولارات

  

  
؛ استجابة فرقة منطقة ٢٠٠٩ / ٧ / ١٦ و٢٠٠٩ / ٧ / ٦استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، : المصادر
، (ITAO)؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ٢٠٠٩ / ٧ / ١٨ و٢٠٠٩ / ٧ / ٤تش العام للبيانات،  لطلب مكتب المف(GRD)الخليج 

 / ٧ / ٤ و٢٠٠٩ / ٤ / ٧، التقرير ربع السنوي؛ القوات المتعددة الجنسيات في العراق ٢٠٠٩ / ٥ / ١٤تقرير المؤشرات الأساسية، 
  .٢٠٠٩ / ٧ / ١٣ و٢٠٠٩ / ٧ / ٢ام للبيانات، ؛ استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب مكتب المفتش الع٢٠٠٩

  
  

  التمويل الأميرآي
خصص الكونغرس أآثر .  مليار دولار لإعادة إعمار العراق٥٢٫٢٧، خصصت الولايات المتحدة ٢٠٠٣منذ 
 ٢٠٫٨٦ (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق : من هذه الأموال لأربعة صناديق رئيسية% ٨٩من 

 ٤٫١٨ – مليار دولار؛ صندوق دعم الاقتصاد ١٨٫٠٤ (ISFF)ق قوات الأمن العراقية مليار دولار؛ صندو
  . مليار دولار٣٫٦٣ (CERP)مليار دولار؛ وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد 

  
 مليار دولار من هذه الصناديق الأربعة ٤٢٫٥٩، آان قد تم إلزام أآثر من ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ 

 مليار ٨٫٢٢ مليار دولار لا تزال متوفرة للإلزام، و٣٫٥٤قرابة .  مليار دولار٣٨٫٤٩ اتفاق الكبرى آما تم
المبلغ الأآبر من الأموال الأميرآية غير المُنفقة متواجد في صندوق قوات الأمن العراقية الذي . دولار لم تُنفق

  )٢(.يدعم الجيش العراقي وقوات الشرطة
  

٢٤%  

٦%  
٧٠%  

صندوق دعم 
$٠٫٨٥الاقتصاد   

صندوق الاستجابة 
الطارئة للقائد 
٠٫٢٢$  

قوات الأمن صندوق 
 $٢٫٤٧العراقية 
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  الاقتصاد وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائدالتمويل المتزايد لصندوق دعم 
 مليون دولار متوفرة لبرامج قوات ٤٣٩قانون المخصصات التكميلية الذي أقّر خلال ربع السنة هذا جعل 

 مليون دولار مخصصة على وجه التحديد لمبادرات الديمقراطية والمجتمع ١١٨الأمن العراقية، بما في ذلك 
 مليون دولار إضافية لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد للعراق ٤٥٣أيضاً  ويقدم القانون ) ٣(.المدني

  )٤ (.وأفغانستان
  

خلال ربع السنة هذا، أعلنت القوات المتعددة الجنسيات في العراق انها سوف تخفض مبلغ أموال برنامج 
 مليون ٢٤٧ بنسبة ٢٠٠٩الاستجابة الطارئة للقائد الذي آانت تنوي إنفاقه في العراق خلال السنة المالية 

 أحد أسباب هذا الخفض هو إنهاء المسؤوليات )٥ (. مليون دولار٥٠٠ مليون دولار إلى ٧٤٧من ، أي دولار
آانت الأموال تدفع لوحدات . (SOI)اء العراق بنالأميرآية المالية خلال الربيع الماضي بالنسبة لبرنامج أ

ئة للقائد لغاية مطلع هذا العام، لكن البرنامج انتقل الآن بالكامل أبناء العراق من أموال برنامج الاستجابة الطار
  .إلى الحكومة العراقية

  

  نفاق الجديدة للحكومة العراقية على إعادة الإعمارخطة الإ
إبريل، وافق مجلس وزراء الحكومة العراقية على مسودة مبادرة إنفاق على إعادة الإعمار / في أواخر نيسان 

 ، والمياه، والنقل، مليار دولار سوف تُرآز على الإسكان والزراعة٦٥٫٧ت بقيمة على مدى خمس سنوا
 مليار دولار للزراعة ١٧٫٨ مليار دولار لقطاع الإسكان، و٢٥وسوف يكرس حوالي .  والمدارس،والكهرباء

  مليار دولار للمياه ولبرامج الصرف الصحي٥٫٥ مليار دولار لتحسين شبكة النقل في العراق و ٩٫٣و
أما إذا آانت هذه الخطة الطموحة سوف . وسوف تُخصص الأموال المتبقية للقطاعات الأخرى. المتعلقة بها

 عائدات الحكومة مجرىتعطي ثمارها فيتوقف على آيفية تأثير تقلّبات أسعار سوق النفط العالمية على 
  )٦ (.العراقية

  

  العراق إعادة إعماربالالتزام الدولي 
 مليار دولار للمساعدة في جهود إعادة إعمار العراق ١٧انحون الدوليون تقديم حوالي ، تعهد الم٢٠٠٣منذ 

 مليار ٩٫٨٦وألزم هؤلاء المانحون . قروضآ مليار ١١٫٧٥ مليار دولار على شكل منح و٥٫٢٦من ضمنها 
  )٧(.من الأموال التي تعهدوا بها أصلاً%) ٥٨أو (دولار 

  

  
س في بغداد حيث اوالرسميون في الحكومة العراقية يقومون بزيارة محطة آهرباء قَد) اني من اليمينالث(السفير الأميرآي آريستوفر هيل 

  .تم خلال ربع السنة هذا إنجاز مشروع توسعة أآبر محطة للكهرباء بتمويل أميرآي
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ئية واصلت الحكومة العراقية المفاوضات خلال ربع السنة هذا مع صندوق النقد الدولي لوضع الصيغة النها
وقد يكون ضمن شروط القرض مجموعة من الإصلاحات .  مليار دولار٥٫٥لشروط قرض جديد بقيمة 

  )٨(.المصرفية الهادفة إلى تحديث القطاع المالي العراقي غير الشفّاف
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  نـــالأم
  

ددة للقتل صحيح ان متوسط عدد الحوادث الأمنية الشهرية بقي مُتدنياً خلال ربع السنة هذا، إلا ان هجمات متع
، قُتل )يونيو/  حزيران ٢٤– ٢٠(ففي فترة أربعة أيام، .  عراقي١٠٠٠الجماعي قد ساهمت في وفاة حوالي 

 معلومات بين ي٥-١ كل الش)٩(. في حوادث تفجير متعددة٣٠٠ مواطناً عراقياً على الأقل وجرح أآثر من ١٣٦
  .حول بعض الحوادث الأمنية الخطيرة خلال ربع السنة هذا

  
   العراقية– الاتفاقية الأمنية الأميرآية يذتنف

الاتفاقية الأمنية الأميرآية العراقية واتفاقية إطار العمل الاستراتيجي تحكمان الآن العلاقات بين الولايات 
المدن " من هذه الاتفاقية ينص على انسحاب آافة القوات القتالية الأميرآية من ٢٤القسم . المتحدة والعراق

 عملاً بموجب هذه الشروط، نقلت )١٠(.٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠العراقية بتاريخ أقصاه " احينووالقرى وال
. يونيو الماضي/ القوات المتعددة الجنسيات في العراق آخر وحداتها القتالية إلى خارج المدن في حزيران 

رشاد وحدات الجيش غير ان الكتائب الاستشارية والتدريبية الأميرآية سوف تبقى في المدن والبلدات لإ
علاوة على ذلك، ستواصل القوات القتالية الأميرآية، بالشراآة مع قوات الأمن . العراقي والشرطة العراقية

  .العراقية، قيادة العمليات خارج المدن والبلدات العراقية
  

عدد  جندي أميرآي يخدمون في العراق، لكن هذا ال١٣٠،٠٠٠، آان حوالي ٢٠٠٩يوليو / بتاريخ تموز 
سوف يُخفّض بصورة آبيرة خلال السنة القادمة، ذلك انه من المخطط إنهاء المهمة القتالية الأميرآية في 

  مستشار٥٠،٠٠٠ إلى ٣٥،٠٠٠بعد هذا التاريخ، سيبقى حوالي . ٢٠١٠أغسطس / العراق بحلول آب 
قوات الأميرآية المتبقية قد  عندما يتوقع ان تكون آافة ال٢٠١١ديسمبر /  حتى نهاية آانون الأول بومُدرِّ

  )١١ (.غادرت العراق
  

 ١٤٢، أغلقت الولايات المتحدة أو سلّمت إلى الحكومة العراقية ٢٠٠٩يناير / منذ الأول من آانون الثاني 
 ٣٢٠قاعدة عسكرية على الأقل، مُخفضة إجمالي عدد القواعد التي تديرها القوات الأميرآية إلى حوالي 

كتوري، وحصون حدودية يالمتبقية تشمل القواعد التشغيلية الأمامية الكبرى مثل معسكر فالمرافق ) ١٢(.قاعدة
في  "الاندفاعة" القتالية في المدن التي شغلتها القوات الأميرآية خلال أوج العملانيةمعظم القواعد . أصغر

استخداماتها المدنية  قد سُلمت إلى قوات الأمن العراقية أو أعيدت إلى (surge)عديد القوات الأميرآية 
  .السابقة

  
/ القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق سوف تنهي مهمتها في آانون الأول 

  ٢٠٠٩ديسمبر 
يونيو /   حزيران  ٢٨ تأسست في (MNSTC-I)القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 

ديسمبر، /  آانون الأول ٣١في . تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية لإدارة ودعم ٢٠٠٤يونيو / حزيران 
فكما هو مُبرمج، . من المتوقع ان تنهي القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق رسمياً مهمتها

 (ITAM) وبعثة التدريب والاستشارات في العراق (ISAM) في العراق يةمساعدة الأمنالسوف تقوم بعثة 
مساعدة الوستكون بعثة . بواجبات القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق بحلول آخر السنة
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وسوف تنقل بعثة .  في العراق المرآز العملاني لمكتب التعاون الأمني التابع للسفارة الأميرآيةيةالأمن
 )١٣(.(DoS)  الأميرآيةوزارة الخارجيةالتدريب والاستشارات في العراق ربما مهمة تدريب الشرطة إلى 

 تحمّل (INL)سوف يقوم مكتب وزارة الخارجية الأميرآية الدولي للمخدرات وشؤون فرض تطبيق القانون 
  .بكامل مسؤوليات تدريب الشرطة العراقية

  
  ٥-١الشكل 

  ٢٠٠٩ / ٧ / ٢١ – ٢٠٠٩ / ٤ / ١الحوادث الأمنية الهامة، 
  

  ٢٠٠٩إبريل / نيسان 
  

 

  . عراقياً في انفجارات في آرآوك١١قتل : إبريل/  نيسان ١٥بعاء، الأر
   عراقياً في هجمات في بغداد وديالى٦٠قتل انتحاريون : إبريل/  نيسان ٢٣الخميس، 
 عراقياً وحجاجاً دينيين وجرحوا أآثر من ٦٠ن أآثر من اقتل إنتحاري: إبريل/  نيسان ٢٤الجمعة، 

  . خارج مقام ديني في بغداد١٢٥
 إثر انفجار ثلاث سيارات في ٤٥ عراقياً وجُرح أآثر من ١٦ قتل : إبريل/  نيسان ٢٩لأربعاء، ا

 .بغداد
 

  ٢٠٠٩مايو / أيار 
  

 

  . على الأقل في انفجار سيارتين في بغداد٤٤ عراقياً وجرح ١١قتل : مايو/  أيار ٦الأربعاء، 
  .راقياً ع١١قتل انفجار سيارة في آرآوك : مايو/  أيار ١١الاثنين، 

 على الأقل في انفجار سيارة خارج مطعم ٧٢ عراقياً وجرح ٣٥قتل : مايو/  أيار ٢٠الأربعاء، 
  .في بغداد

  .٣٣ عراقياً وجرحوا ٢٠ قتل انتحاريون في بغداد وآرآوك : مايو/  أيار ٢١الخميس، 
  

 
  ٢٠٠٩يونيو / حزيران 

  

 

  .اً في هجوم بسيارة مفخخة في الناصرية مدني٢٦قتل إرهابيون : يونيو/  حزيران ١٠الأربعاء، 
 إثر هجوم على مسجد ٢٠٠ عراقياً وجُرح أآثر من ٧٠قتل حوالي : يونيو/  حزيران ٢٠السبت، 

  .في آرآوك
 في سلسلة هجمات في بغداد وأبو ٦٠ عراقياً وجرح ١٤قتل : يونيو/  حزيران ٢٢الاثنين، 
  .غريب

  . في انفجار دراجة نارية في وسط بغداد عراقيا١٣ً قتل : يونيو/  حزيران ٢٧السبت، 
  

 
  ٢٠٠٩يوليو / تموز 

  

 

  . عراقياً على الأقل في انفجارين في الموصل٣٣قتل أو جرح : يوليو/  تموز ٨الأربعاء، 
 عراقياً في سلسلة هجمات إرهابية في تلّ ٥٢جرح حوالي  وأقتل : يوليو/  تموز ٩الخميس، 

  .عفر، الموصل، بغداد وآرآوك
 رجال شرطة في ٥ عراقيين في سلسلة هجمات بينهم ١٠قتل : يوليو/  تموز ٢٠ثنين، الا

  .الموصل
 في سلسلة هجمات في ١٠٠ عراقياً وجرح حوالي ١٥ قتل حوالي : يوليو/  تموز ٢١الثلاثاء، 

  .بغداد
  

  
   إصابة٦٠> 
   إصابة٦٠-=٤٠
   إصابة٤٠-٢٠
   إصابة٢٠-٠

النص إلى اليمين .  البياني للروزنامة هي تقديرات شاملة لمجموع الإصابات عبر آامل البلاد في هذه الأيام المُعيّنةالأرقام الواردة في الرسم: ةملاحظ 
  .يصف باختصار الهجمات الهامة في أيام مختارة ولا علاقة لها بالتفاصيل الشاملة لكافة الحوادث الأمنية التي حدثت في تلك الأيام المُعيّنة

. ات المقدمة هنا تستند إلى تحليلات المفتش العام من مصادر مفتوحة ومن مستندات ودراسات وتحاليل رسمية بالانكليزية والعربيةالمعلوم: المصادر
  . تستند إلى أفضل المعلومات حول الإصابات وتمثل إجمالي عدد القتلى والجرحى في آل حادثرقامآافة الأ
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  .قاعدة إلى الجيش العراقيالقوات المتعددة الجنسيات في العراق تسلم 

  
  آتائب النصح والمساعدة

 (AABs)تشكيل أول آتائب للنصح والمساعدة عن  (DoD)، أعلنت وزارة الدفاع ٢٠٠٩مايو / في أيار 
آتائب النصح والمساعدة مصممة على وجه التحديد لتعزيز . التي سوف تنتشر في جنوب العراق هذه السنة

التدريب السابق لانتشار الجنود . الاستقرار التي تقوم بها الوآالات فيما بينهاعمليات إعادة الإعمار وإرساء 
المعينين لكتائب النصح والمساعدة يُشدد على الشؤون المدنية، وإدارة المدن، وأمن الحدود، إضافة إلى 

لأولية دعم  العراق ستكون مهمتها ابآتائب النصح والمساعدة المخصصة لجنو. العمليات القتالية التقليدية
ذآرت وزارة الدفاع ان . فِرَق إعادة إعمار المحافظات المرافقة، والمساعدة في تدريب قوات الأمن العراقية

  ) ١٤(.عدادستة آتائب على الأقل هي في طور الإ
  

  التحديات التي تواجه قوات الأمن العراقية
، في حين ان ٢٠٠٨ت عليه سنة عما آان% ٢١ أدنى بنسبة ٢٠٠٩موازنة وزارة الدفاع العراقية لسنة 

ضطرت قوات الأمن العراقية اهذه القيود في الموازنة %. ٢ تزيد بنسبة ٢٠٠٩موازنة وزارة الداخلية لسنة 
تعمل . إلى اتخاذ قرارات صعبة حول تشكيل قواتها، والتشديد على التدريب، وخطط الانفاق في المستقبل

علاوة على . ٢٠٠٨ديسمبر /  ولم توظف أحد منذ آانون الأول تجميد التوظيفقرار وزارة الداخلية وفقاً ل
ذلك، ذآرت القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق ان وزارة الداخلية لن تكون قادرة على 

، ولن تكون قادرة على توظيف حُراّس حدود وطنيةتوظيف العاملين الضروريين لفرقة خامسة للشرطة ال
  )١٥(.إضافيين

  
 الأسلحة والعربات الأميرآية الصنع الجديدة مع معدات حلف لدمج وتكامليواصل الجيش العراقي التصارع 

 لا فقابلية التشغيل المتبادل لهذه المعدات المختلفة.  التي تم شراؤها على عهد النظام السابق الروسيةوسوار
 أعرب البعض داخل قيادة الجيش العراقي عن لقد. بالنسبة لصيانتها  أيضاً آما هي الحالمشكلةتزال تشكل 

 هو أفضل – القتالية الرئيسية ز مثل دبابات أبرام–شكّهم حول ما إذا آان شراء المعدات التقليدية الثقيلة 
حاجات تُشكِّل الفيه التدريب والمخابرات   قوات الأمن العراقية المحدودة في وقت لا يزال أموالطريقة لانفاق

  )١٦ (.آثر إلحاحاًالأ
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 مليون دولار لقوات ٣٥٠خلال ربع السنة هذا، دقق مكتب المفتش العام في المراحل الأخيرة لعقد بقيمة 
وجد المفتش العام عيوباً في بعض أوجه . الأمن العراقية لإنجاز إنشاء مستودع الصيانة الوطني في التاجي

 إلى ترك القوات تقاتل في الميدان بدلاً من لاتجاهاالمرافق ونقصاً في عدد المتدربين العراقيين، جزئياً، بسبب 
من عدد الجنود المُحددين % ٦٢ المستودع  فيرت القيادة الأمنية الانتقالية انوقدّ. تعلّم المهارات اللوجستية

  )١٧(.منهم فقط آانوا حاضرين للخدمة في أي يوم من الأيام% ٤٦له، وان 
  

  عراقيةأبناء العراق في الحكومة المجموعات دمج 
 من ٩٤،٠٠٠، أنجزت القوات المتعددة الجنسيات في العراق عملية نقل حوالي ٢٠٠٩إبريل / في نيسان 

لقد أصبحت الحكومة العراقية الآن . أعضاء منظمة أبناء العراق إلى السيطرة الإدارية للحكومة العراقية
آانت سابقاً تتلقى الأجور من أموال مسؤولة عن دفع أجور مجموعات أبناء العراق السنية في معظمها والتي 

، أمنّت الحكومة العراقية الوظائف أو ٢٠٠٩مايو / بتاريخ أيار . برنامج الاستجابة الطارئة للقائد الأميرآية
لكن، .  في قوات الأمن العراقية١٣،٠٠٠ من أبناء العراق فقط، ووضع حوالي ١٧،٠٠٠المنح إلى حوالي 

لقد قاد هذا .  الحكومة العراقيةلدىر توظيف أي عضو من أبناء العراق ، لم يج٢٠٠٩إبريل / منذ نيسان 
. التزام الحكومة العراقية بالنسبة لبرنامج أبناء العراقمدى عناصر داخل الطائفة السنية إلى التساؤل حول 

نوفمبر /  قائداً على الأقل من أبناء العراق منذ تشرين الثاني ٤١ومما زاد في تعقيد هذه الصعوبات، توقيف 
١٨ (.٢٠٠٨(  

  

  
  . الإيطالية الصنع"فتح"القيادة  مع وصول بارجة تتشكلالبحرية العراقية 
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  ام الحكمــنظ
  

  المجالس الجديدة في المحافظات
 المنتخبة في ١٤، اختارت مجالس المحافظات ال ٢٠٠٨وفقاً لقانون سلطات المحافظات العراقي الصادر في 

سيطر ائتلاف رئيس الوزراء المالكي، . ، المحافظين خلال ربع السنة هذا٢٠٠٩يناير /  آانون الثاني ٣١
دولة القانون، على الانتخابات لكنه فشل في الحصول على الأآثريات المطلقة في آافة المحافظات المسمى 

افظة تبعاً لذلك، اضطر الائتلاف إلى الدخول في تحالفات خاصة بكل مح. باستثناء محافظتي بغداد والبصرة
 في المحافظات الأربعة لمحافظينب امنص يظهر أية أحزاب تسيطر على ٦-١الشكل . محافظينلضمان سبع 

  .يناير/ عشرة التي أجريت فيها الانتخابات في آانون الثاني 
  

  ١-١الشكل 
   المحافظات حسب الأحزابحكم

  
   ٢٠٠٩ / ٧ / ٤  إليها فيالوصولتم  www.ihec.iq / arabicقلة للانتخابات، الحكومة العراقية، اللجنة العليا المست: المصدر

  
اً، ويتوقف إلى حد آبير على درجة ملتبسالنطاق الدقيق لصلاحيات هؤلاء الرسميين في المحافظات لا يزال 

يذ الموازنات مثلاً، قُدرتها على تنف. السلطات الفعلية التي تعطيها الحكومة القومية حول الانفاق والموظفين
من موازنات % ٥٠يونيو الماضي، حرّرت وزارة المالية / في حزيران . سوف تُختبر عما قريب

المحافظات، وألحّت على حكومات المحافظات استخدام تلك الأموال لإنجاز المشاريع المتأخرة ولإعادة تأهيل 
 ٢٠٠٩ف تستكمل خلال ما تبقى من سنة  تدابير الحكومة العراقية لتمويل المحافظات سو)١٩(.البنية التحتية

بواسطة المشاريع المُمولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد وصندوق دعم الاقتصاد الهادفة على وجه 
  .التحديد إلى تعزيز صلاحيات الحكومات الجديدة للمحافظات

  

  إئتلاف دولة القانون
  جبهة التوافق العراقية

  المجلس الإسلامي الأعلى في العراق
  الصدر

  صحوة العراق والمستقلون
  وطنيةقائمة الحدباء ال
  الولاء للنجف

 دهوك

 أربيل
 نينوى

 التأميم
 السليمانية

 صلاح الدين
 ديالى

 الأنبار

 بغداد

 واسط
 آربلاء بابل

 ميسان
القادسية

 ذي قار

 المثنى

 النجف

 البصرة
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   العربية–التوترات الكردية 
ردي على مسودة دستور سوف تعرض على الناخبين في ، صادق البرلمان الك٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٢٤في 

تنص مسودّة الدستور على ان مدينة .  على الأرجح في نهاية هذا العام–المنطقة للموافقة عليها عبر استفتاء 
 من الدستور العراقي سوف ١٤٠آرآوك تشكل جغرافياً جزءاً من منطقة آردستان، لكنها تقرّ بأن المادة 

  : الأحكام البارزة الأخرى تشمل)٢٠(. والعراق(KRG)ية بين حكومة إقليم آردستان تحدد الحدود السياس
  ضمان الحرية الدينية للمسيحيين واليزيديين •
 .في البرلمان الإقليمي)  مقعد١١١ من أصل ١١(وللأقليات الإثنية والدينية %) ٣٠(حصة للنساء  •
خرى لهم الحق في الاستقلال الذاتي في مادة تقول ان الترآمان والعرب والأشوريين والمجموعات الأ •

  )٢١(.المناطق والمجتمعات حيث تشكل تلك المجموعات الأآثرية
  

 عضواً في مجلس ٥٠بعد مرور خمسة أيام على موافقة برلمان آردستان العراق على مسودة الدستور، وقّع 
يعكس هذا تصاعداً . ر العراقيالنواب العراقي عريضة ينتقدون فيها هذا الدستور باعتباره منافياً للدستو

يوليو، أعرب زعيم / في أواسط تموز . متواصلاً للتوترات بين المجتمعات العربية والكردية في العراق
  .آردي عن مخاوفه من ان هذه التوترات قد تغلي لتتحول إلى نزاع مسلح

  
  تأجيل الانتخابات القومية والاستفتاء على الاتفاقية الأمنية

 إلى آانون ٢٠٠٩ديسمبر / يو، أرجأت الحكومة العراقية الانتخابات البرلمانية من آانون الأول ما/ في أيار 
/ وأرجأت الحكومة العراقية الاستفتاء القومي على الاتفاقية الأمنية إلى آانون الثاني . ٢٠١٠يناير / الثاني 
جلس النواب العراقي المؤلف من يناير القادم سوف تحدد تشكيل م/ انتخابات آانون الثاني . ٢٠١٠يناير 
 مقعداً، للسنوات الأربع القادمة، وسوف تعطي الناخبين العراقيين أول فرصة مباشرة للحكم على أداء ٢٧٥

  .رئيس الوزراء المالكي
  

  
  .الجيش العراق يجري استعراضاً على مقربة من ضريح الجندي المجهول في بغداد

  
  التطورات التشريعية

 مجلس النواب الجديد بادر إلى طرح  نين الهيدروآربون لا تزال متوقفة، إلا ان رئيس ان سلّة قوارغم
عداد برنامج للتعجيل بالموافقة على التشريعات الأخرى العالقة، وإلى تعزيز دور إشراف مجلس النواب، والإ

  :التطورات التي أثرت على المجلس التشريعي شملت. للانتخابات البرلمانية
لى لقانون يُنظم عمليات وتمويل المنظمات غير الحكومية التي انتشرت بكثرة في أرجاء القراءة الأو •

  .٢٠٠٣العراق منذ 
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 .موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يُشرّع الملكية الأجنبية للممتلكات •
) الأميرآية(العمل المتواصل على قانون يكافح الاتجار بالبشر بعد صدور تقرير لوزارة الخارجية  •

 . يلقي الأضواء على خطورة هذه القضية في العراق،٢٠٠٨سنة 
بارزة، حارث العبيدي، الذي آان البرلمانية السنية الشخصية الاغتيال، خارج مسجد في بغداد،  •

اختير لقيادة جبهة التوافق العراقية بعد أن أصبح سلفه في الذي معروفاً بدفاعه عن حقوق الموقوفين و
 .٢٠٠٩إبريل / س النواب في نيسان هذا الدور رئيساً لمجل
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  الاقتصاد والبنية التحتية
  

  النفط
من عائدات الحكومة العراقية ترد من صادرات النفط، جاعلة العراق عرضة بنوع خاص % ٨٥أآثر من 

  .يرسم سعر النفط الخام في آرآوك على مدى السنتين الماضيتين ٧-١ الشكل )٢٢(.لتقلبات الأسعار
  

% ٥، بزيادة (MBPD) مليون برميل في اليوم ٢٫٤٠تاج النفط خلال ربع السنة هذا إلى متوسط لقد ارتفع إن
 )٢٣(. مليون برميل في اليوم٢٫٤٢ الذي بلغ ٢٠٠٨عن ربع السنة الأخير، لكنه لا يزال أقل قليلاً من متوسط 

البنية التحتية .  القياسية٢٠٠٣ مليون برميل في اليوم، أي دون أرقام ما بعد ١٫٨٨لقد بلغ متوسط الصادرات 
  . للنفط تواصل الحدّ من نموّ الصادراتالمتقادمة والهشة

  
 لحقوق الإنتاج في ستة حقول نفط قائمة وفي يعود، نظّم العراق مزاداً علنياً ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠في 

 باتفاقية التنمية فازت شرآة بريتيش بتروليوم وشرآة النفط الوطنية الصينية. حقلين غير متطورين للغاز
اتفقت وزارة النفط وائتلاف الشرآات . الوحيدة التي مُنحت خلال المزاد الذي تم بثّه على شاشة التلفزيون

 ١٧ الذي يحتوي على ة سنة بالنسبة لحقل النفط في الرميل٢٠ الصينية حول عقد خدمة لمدة –الانكليزية 
رفضت الوزارة الشروط المقدمة من ). مُثّبت حالياًمن احتياطي العراق ال% ١٥(مليار برميل من النفط 
  .از أخرى لاحقاً هذا العامغيُخطط العراق لتنظيم مزاد علني ثان لحقول نفط و. شرآات النفط الأخرى

  
، صدّرت المنطقة الكردية النفط عبر أنابيب النفط التي تسيطر ٢٠٠٧خلال ربع السنة هذا، ولأول مرة منذ 

ذآر الرسميون في حكومة إقليم آردستان ان بالإمكان . ية والتي تنتهي في جيهان بترآياعليها الحكومة العراق
 برميل في اليوم عبر هذه الطريق، لكن الصادرات من هناك يمكن ان تزداد بصورة ١٠٠،٠٠٠تصدير لغاية 

حقول النفط في العراق تنمية قدرات آافة ) ٢٤ (.آبيرة مع البنية التحتية المُحسّنة والاستقرار الأمني المتواصل
حيوية لتنمية اقتصاد البلاد لأن العراق يُنتج أقل من طاقته بالنسبة للأعضاء الآخرين في منظمة الدول 

 مليون برميل في ٢٫٤ مليار برميل من النفط، ينتج العراق ١١٥مع احتياطي مُثبّت مُقدّر بـ . المصدرة للنفط
 )٢٥(. مليون برميل في اليوم٣ مليار برميل، حوالي ١٠٤٫٠ثبّت من أما الكويت، فينتج، مع احتياطي مُ. اليوم

  . يضع إنتاج العراق المتدنى في سياق إقليمي أوسع٨-١الشكل 
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  ٧-١الشكل 
   ٢٠٠٩ / ٦ – ٢٠٠٧ / ٧سعر النفط الأسبوعي، 

  دولارات للبرميل الواحد
  

  
  .القيمة تعكس متوسط السعر الأسبوعي لنفط آرآوك الخام: ملاحظة

  
 / ١٥، ٢٠٠٩ / ٦ / ٣٠، "متوسط منظمة الدول المصدرة للنفط: السعر العالمي للنفط الخام"الإدارة الأميرآية لمعلومات الطاقة؛ : المصدر

 ,www.eia.doe.gov، ٢٠٠٩ / ٦ / ٣٠التي تم التوصل إليها في  ٢٠٠٩ / ٧
 

  الكهرباء
آان متوسط الإنتاج اليومي من . على التواليازداد إجمالي إنتاج الكهرباء في العراق لربع السنة الخامس 

عما % ٤٤، أي بزيادة (MWh)ساعة /  ميغاواط ١٢٤،٧١٣، ٢٠٠٩يونيو / إبريل إلى حزيران / نيسان 
  .٢٠٠٧آان عليه في ربع السنة الثاني سنة 

  
زيادة ساعة من الكهرباء في اليوم، أي ب/  ميغاواط ١٦،٣٢٧خلال ربع السنة هذا، استورد العراق متوسط 

من و. ٢٠٠٧عن ربع السنة نفسه من سنة % ١١٨، وبزيادة ٢٠٠٨عن ربع السنة نفسه من سنة % ٨٢
، ازدادت القدرات الممكنة لمحطات الكهرباء ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠يناير إلى / الأول من آانون الثاني 

  )٢٦(. ميغاواط٨٥٠في العراق بمعدل 
  

  الزراعة
اللاتوازن هذا زاده تفاقماً . اعية شاسعة، يعتبر العراق بلداً مستورداً للغذاءعلى الرغم من امتلاآه أراض زر

سبّبه الجفاف الذي النقص في المياه .  الذي لا زالت البلاد بحاجة إلى الشفاء منه٢٠٠٨الجفاف الحاد سنة 
إنتاج العراق من  تقدر وزارة الزراعة الأميرآية ان )٢٧(.سبّب سنة ثانية متتالية من انخفاض محاصيل القمح

  )٢٨(%.٤٥ سيكون دون المستويات العادية بنسبة ٢٠١٠ – ٢٠٠٩القمح سنة 
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  ٨-١الشكل 
   الثابت لبلدان منظمة الدول المصدرة للنفط مقابل الانتاجيالاحتياط

  مليار برميل
  

الاحتياطي  البلد
 المُثبّت

الانتاج السنوي 
٢٠٠٨ 

الانتاج السنوي آنسبة مئوية من 
 لمُثبّتالاحتياطي ا

 ٠٫٧٢٥ ٩٫٠٤٠  أنغولا
 ٠٫٦٨٥ ١٢٫٢٠٠  الجزائر

 ٠٫١٨٥ ٤٫٦٦٠  الإآوادور
 ٠٫٣٣٨ ١٥٫٢١٠  قطر

 ٠٫٧٩٢ ٣٦٫٢٢٠  نيجيريا
 ٠٫٦٢٨ ٤٣٫٦٦٠  ليبيا

 ٣٫٣٩٠ ٢٦٦٫٧١٠  العربية السعودية
 ١٫٤٧٣ ١٣٦٫١٥٠  إيران

 ٠٫٩٨١ ٩٧٫٨٠٠  الإمارات العربية المتحدة
 ٠٫٩٤٦ ١٠٤٫٠٠٠  الكويت

 ٠٫٨٧٦ ٩٩٫٣٧٧  ويلازفن
 ٠٫٨٦٣ ١١٥٫٠٠٠  العراق

 
  

  .٢٠٠٩ / ١ / ١بتاريخ آما هو الاحتياطي المُثبّت . الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  

 / http: /  / www.eia.doe.gov / emeu ".الاحتياطي العالمي المُثبّت للنفط والغاز الطبيعي، أآثر التقديرات حداثة "EIA: المصدر
international / reserves.html ٢٠٠٩ / ٥ / ٧  إليها فيوصولالتي تم ال .EIA تذآر مصدر هذه البيانات على انه شرآة PenWell 
Corporation ٢٠٠٨ / ١٢ / ٢٢ (106.48، أويل أند غاز جورنال، المُجلّد.( 
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  مكافحة الفساد
  

سيات في العراق، ريموند أودييرنو، عن ، آشف القائد العام للقوات المتعددة الجن٢٠٠٩يوليو / في تموز 
مقاربة جديدة لجهود القوات المتعددة الجنسيات في العراق لمكافحة الفساد والتي سترآزّ على أربع محافظات 

سوف تشدد القوات هذه على دعم الجهود الجارية التي ترعاها فِرَق . بغداد، الأنبار، البصرة والتأميم: أساسية
ات، وعلى تعزيز برامج التواصل مع الناس، وزيادة الشفافية القانونية والخاصة إعادة إعمار المحافظ

التعاون الوثيق بين المبادرة الجديدة للقوات المتعددة الجنسيات في العراق والبرامج القائمة التي . بالموازنات
 لجهود مكافحة الفساد ما أريديشرف عليها مكتب تنسيق مكافحة الفساد التابع لوزارة الخارجية، أساسي إذا 

  . تقدماًزالأميرآية ان تحر
  

  :الإستراتيجية الأميرآية لمكافحة الفساد
  تقرير عن الوضعية

تُرآز جهود السفارة الأميرآية لتعزيز المساءلة والشفافية داخل الحكومة العراقية على جعل العراق يتماشى 
تعمل . ٢٠٠٨ الحكومة العراقية سنة هادقت علي، التي ص(UNCAC)مع ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

هيئة النزاهة، والمجلس : السفارة حالياً على بناء قدرات الوآالات العراقية الرئيسية الثلاث المكافحة للفساد
لميثاق الدولي بالكامل ل الحكومة العراقية نصاعآي ت. (IGs)الأعلى للتدقيق، والمفتشين العامين الوزاريين 

ساد، على الحكومة العراقية تحسين أداء هذه الكيانات الثلاثة، وإصدار قوانين إصلاح تشريعية من لمكافحة الف
يمنح هذا . ١٩٧١ من قانون الإجراءات الجنائية العراقي لسنة (b)136 المادة إلغاءضمنها إعادة النظر في أو 

يوليو أعلن رئيس /  أواخر تموز في. القانون الوزراء صلاحية حماية موظفيهم من المقاضاة بسبب الاحتيال
الوزراء ان الرسميين السابقين في الحكومة العراقية لن يحصلوا بعد الآن على الحماية بموجب المادة 

136(b).  
  

استقال وزير . فساد داخل وزاراتهمالخلال ربع السنة هذا، سألت هيئة النزاهة عدة وزراء حول مزاعم 
ام الهيئة، وتم فيما بعد إلقاء القبض عليه وهو في طريقه إلى دبي بتهم التجارة بعد وقت قصير من ظهوره أم

 وزارة التجارة مؤسسة هامة. سرقة الأموال العامة وسوء إدارة الوزارة عن طريق استيراد مواد غذائية فاسدة
  . البرنامج الوطني العراقي للحصص الغذائية– لأنها تدير نظام التوزيع العام بشكل خاص

  
  طني لمكافحة الفسادلعراقي الواالمجلس 
 لرصد عمل المفتشين (NACB)، أنشأت الحكومة العراقية المجلس الوطني لمكافحة الفساد ٢٠٠٨في أواخر 
 أو نللمجلس صلاحية تقديم التوصيات إلى مكتب رئيس الوزراء بالنسبة للاحتفاظ بالمفتشين العامي. العامين

 على وشك إنهاء مدة الخمس سنوات المحددة لهم، نالمفتشين العاميولما آان العديد من . استبدال بعض منهم
  .نظام المفتشين العامين في العراقلتطوير زيادة السيلعب المجلس الوطني دوراً بارزاً في 
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  م القانونـحك

  
ق خلال ربع السنة هذا، اجتمع المفتش العام مع رئيس القضاة مِدحت، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في العرا

(HJC) .مثلاً، يؤثر رئيس .  مكتب رئيس القضاة يدالطبيعة المرآزية للقضاء العراقي تضع سلطات هامة في
خلال ربع السنة هذا، عندما . القضاة على انتقاء القضاة على آافة المستويات في النظام القضائي في العراق

لقضاء أية ا المجلس لدىعما إذا آان سأل المفتش العام رئيس القضاة الذي هو في الخدمة منذ زمن طويل 
  .، اعترف القاضي مِدحت ان لا وجود لمثل هذه الخططقيادة القضاءخطط رسمية لانتقال 

  
  الأمن القضائي

لكن غياب الأمن القضائي لا يزال يشكل عائقاً بوجه إقامة حكم , ٢٠٠٨لم يجرِ اغتيال أي قاض منذ صيف 
يونيو، أصيب قاض في فرع الموصل للمحكمة الجنائية المرآزية / في منتصف حزيران . القانون في العراق

علاوة على ذلك، لا . في العراق بجروح عندما أصيبت سيارته بأضرار جراء انفجار جهاز تفجير ارتجالي
 لأن الأموال (PSDs)يزال العديد من القضاة في العراق يفتقرون إلى الحراس المكرسين لأمنهم الشخصي 

بالنسبة للقضاة الذين لا يسكنون في مرافق . ريب هؤلاء الحراس لم تتوفر من وزارة الماليةلدفع أجور وتد
إسكان قضائية آمنة، مثل تلك المُمولة من الولايات المتحدة في بغداد، يجعل غياب دعم الحراس الشخصيين 

  .القضاة عرضة للتهديدات والترهيب والعنف
  

  قضايا الموقوفين
 ٢٥،٠٠٠د القوات الأميرآية المقاتلة، آانت الولايات المتحدة تحتجز أآثر من ي عدفي" الاندفاعة"في ذروة 

، ومعسكر التاجي )بالقرب من مطار بغداد(موقوف في عدد من المرافق السجون من ضمنها معسكر آروبر 
لسنة هذا، خلال ربع ا).  الكويتية–على مقربة من الحدود العراقية (، ومعسكر بوآا )إلى الشمال من بغداد(

، وهو المستوى الأدنى في أربع ١٠،٠٠٠هبط عدد الموقوفين المتبقين في عهدة الأميرآيين إلى حوالي 
، أطلقت الولايات المتحدة ٢٠٠٩يناير / منذ دخول الاتفاقية الأمنية حيّز التنفيذ في آانون الثاني . سنوات

وآنتيجة لتلك التخفيضات، يتوقع . لعراقية آخرين إلى الحكومة ا٨٠٠، ونقلت اً موقوف٣،٧٠٠سراح حوالي 
، وبعدها سوف يحتجز الذين في عهدة ٢٠٠٩سبتمبر / إقفال مرفق الاحتجاز في معسكر بوآا في أيلول 
  )٢٩(. الولايات المتحدة فقط في معسكري آروبر والتاجي

  
دة طاقات استيعاب مع خفض عدد الموقوفين لدى الولايات المتحدة، تواصل الحكومة العراقية محاولة زيا

آان المرفق المُموّل من . خلال ربع السنة هذا، عاين المفتش العام سجن شمشمال في شمال العراق. سجونها
سجين تحت ظروف  ٢٠٠٠ وتحت ظروف أمنية عالية  خطيرسجين ١٠٠٠الولايات المتحدة مُصمماً لإيواء 

 حدة السيطرة على شمشمال إلى وزارة العدل، سلمت الولايات المت٢٠٠٩فبراير / في شباط . أمنية متوسطة
لكن لا يزال هذا السجن فارغاً لأنه لم يتلق ما يكفي من الطاقة الكهربائية من الشبكة القومية . (MOJ) العرقية
 حارس ضروري للسجن ١٢٠٠ شغالاً، آما ان وزارة العدل لم يكن لديها الأموال الكافية لتوظيف ليصبح

التقييم الكامل لسجن شمشمال من قِبَل المفتش العام سوف يُنشر في ربع السنة . آامللإدارة العمليات بدوام 
  .القادم
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  المشارآة الدولية 

  
على الرغم من مواصلة العراق جهوده للاندماج تماماً في الأسرة الدولية، لا تزال الهواجس الأمنية تحدّ من 

  . الدولي على الأرض في العراقالانخراطمستوى 
  

   الدوليالبنك
في وقت مُبكر من هذا العام، أصدر البنك الدولي بيان إستراتيجية مؤقت يؤآد خطته لمساعدة العراق من الآن 

 حوالي – مليون عامل ٢٫٨ يُقدر البنك ان القطاع العام في العراق يوظف حوالي )٣٠(.٢٠١١ولغاية آخر 
 بين الهيكلية الحكومية آما قانونياًفت القائم  ويلاحظ أيضاً الفارق اللا-  مواطنين عراقيين١٠واحد من آل 

مثلاً، على الرغم من الالتزام القومي المُعلن . القائم فعلاًهي موصوفة في الدستور العراقي، وبين الواقع 
 في – خارج المنطقة الكردية –لإقامة اللامرآزية والسيطرة المحلية، إلا ان آافة السلطات لا تزال عملياً 

  . القومية في بغدادأيدي الحكومة
  

فهو يُحذر من ان الافتقار .  الحكومة العراقيةلدىالبنك الدولي مهتم أيضاً بإصلاح عمليات تخطيط الموازنة 
 بوضع الموازنات قد ىعنإلى خطوط واضحة للمسؤولية بين مختلف المؤسسات الحكومية العراقية التي تُ

  : فيوصي بالإصلاحات التالية من ذلكب البنك إلى أبعدتشجع الفوضى حول إدارة العائدات والانفاق، ويذه
  نفاق الحكوميلإتحديد أولويات ا •
  الأدوار التنظيمية والإشرافية للبنك المرآزي العراقيتقوية •
 تحرير أسعار المحروقات •
 إصلاح سياسات التعرفات والضرائب لتأمين مصادر عائدات إضافية •
 .تحسين تسليم الخدمات في المحافظات •
  

  د الدولي مع العراقالعه
، بادرت الحكومة العراقية التخطيط للمؤتمر الوزاري المتعدد الأطراف القادم حول ٢٠٠٩مايو / في أيار 

قبل الاجتماع، سيتوجب على الحكومة العراقية .  المُبرمج لاحقاً هذه السنة(ICI)العهد الدولي مع العراق 
لقد شكّلت الحكومة العراقية .  تحقيقها خلال الاجتماع التي ستلتزم"التقديمات"إعداد مجموعة هامة من 

. بالتشاور مع الأمم المتحدة" التقديمات"مجموعة عمل خاصة بالعهد الدولي مع العراق لأجل تطوير هذه 
  . على الحكم الصالح والنمو الاقتصادي والمصالحة الوطنية هذهالتقديماتسوف ترآز 

  
  بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق

 ساعدت الحكومة العراقية في تطوير العمليات لحل مسائل (UNAMI)بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 
، قدّمت البعثة إلى آبار ٢٠٠٩إبريل /  نيسان ٢٢في .  في شمال العراقاالحدود الداخلية المتنازع عليه

 حول هذه القضايا، واقترحت الرسميين في الحكومة العراقية وفي حكومة إقليم آردستان تقريراً جوهرياً
شملت اقتراحات البعثة لحل قضية آرآوك .  للمناطق المتنازع عليها بالقرب من آرآوكمحتملةات رمقر

حكماً مشترآاً من قِبَل حكومة إقليم آردستان وحكومة بغداد، وتحويل آرآوك إلى منطقة صغيرة شبه مستقلة، 
  )٣١(.يرلندا الشماليةأ غرار الترتيبات التي تم التوصل إليها في  علىالمختلفةسلطة بين المجتمعات مع تقاسم ال
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  عقوبات الفصل السابع:  الكويت–العراق 

ة العراق من العقوبات الدولية لخلال ربع السنة هذا، واصلت الحكومة العراقية اندفاعها الدبلوماسي لأجل إزا
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم فتبعاً ل. ١٩٩٠ عليه بعد غزو العراق للكويت سنة التي فرضت

، والمُمرّر بموجب الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، يتوجب على العراق دفع جزء من أموال ١٨٥٩
.  من الصندوقين يدفع التعويضات للكويت جراء الغزو العراقي للإمارة، بحيث يقوم واحدنفطه إلى صندوقين

يوليو لإجراء محادثات / ون العراقيون بزيارة الأمم المتحدة والكويت في تموز قام الدبلوماسيون والبرلماني
فالأموال العراقية المحفوظة في صندوق تنمية العراق لا تزال . على مستوى رفيع لم تكن نتائجها حاسمة

  )٣٢(.١٨٥٩  رقماررمحمية من المصادرة من قِبَل المدينين بموجب الق
  
  

  تطور قانوني هام
  

. دولة ترعى الإرهابآ، أعلنت الولايات المتحدة العراق ١٩٩٠ غزو صدام حسين للكويت سنة على أثر
بعدها بست سنوات، استثنى الكونغرس الدول الراعية للإرهاب من قانون الحصانات السيادية الخارجية، 

  .سامحاً عملياً بالادعاء على تلك الدول أمام المحاآم الفدرالية
  

 جعل الرئيس، تبعاً لقانون أقّره الكونغرس، آافة القوانين التي تطبق على الدول ،٢٠٠٣مايو / في أيار 
غير ان . الراعية للإرهاب، غير قابلة للتطبيق بالنسبة للعراق على أساس ان النظام السابق قد أطيح به

يجة لذلك، نت. المحاآم الفدرالية الدنيا رفضت التنازل عن دعويين ضد العراق على الرغم من عمل الرئيس
  .آان على المحكمة العليا الأميرآية حل القضية

  
وافقت المحكمة العليا على ، وغرهالجمهورية العراقية ضد بيتي ، في دعوى ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٨في 

 وقرّرت بالإجماع ان المواطنين الأميرآيين – وعلى حجة الولايات المتحدة –حجة الحكومة العراقية 
 لم يعد بإمكانهم مقاضاة ١٩٩١ معاملتهم خلال وبعد حرب الخليج سنة ي أساء النظام البعثالمسجونين أو الذين

 عندما أعفى  له قد أعيدتياديةفقد وجدت المحكمة ان حصانة العراق الس. العراق أمام المحاآم الفدرالية
  )٣٣(". على البلدان التي دعمت الإرهابالذي يطبققانون الأية أحكام "الرئيس العراق من 
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  إشراف المفتش العام
  
  

  التدقيقات
 تقرير تدقيق صدرت ١٤٩ تقارير تدقيق خلال ربع السنة هذا رافعاً العدد الإجمالي إلى ٧نشر المفتش العام 

 بين المفتش العام ومكتب المفتش العام تمّ تحضيره بالشراآةأحد التدقيقات خلال ربع السنة هذا . ٢٠٠٤منذ 
 والقضايا الأخرى التي ، والمرافق،المشاريع. يّم أداء مقاول الأمن الخاص بلاآووتر وق،في وزارة الخارجية

تمّت مراجعتها شملت التقدم الحاصل في إنشاء قاعدة دعم لوجستية لقوات الأمن العراقية في تكريت، 
قومي في  نيران سلاحهم، ومستودع الصيانة القاموا بإطلاقمقاولون للأمن الخاص تتعلق بوالحوادث التي ت

، وحرآة (CERP) التاجي، وفندق في مطار بغداد الدولي مُموّل من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
، ومشروع  (MNF-I)المقاولين عبر الأراضي التي تسيطر عليها القوات المتعددة الجنسيات في العراق

  :بغدادلتوزيع الكهرباء مُموّل من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في ضواحي 
  
التدقيق المشترك لعقد بلاآووتر وأوامر المهمة لعقد خدمات الحماية الشخصية في أرجاء العالم،  •

(WPPS II) . عالج المفتش العام مع شرآائه في التدقيق أربعة أهداف لها علاقة بأوامر مهمات
مر مهمة قد مُنحت وجد التدقيق ان اثنين من أصل ثلاثة أوا. بلاآووتر بموجب عقد من وزارة الخارجية

بصورة تنافسية إلى بلاآووتر آما ان العقد الذي منح بصورة غير تنافسية آان مُبرراً، وان إجمالي آلفة 
 ٥٥انتقد التقرير آون بلاآووتر لم تخضع لغرامات تقدر بـ . أوامر المهمة آان أآثر من مليار دولار

 . تعاقدياًهمليون دولار لتقصيرها في تأمين جميع الموظفين المطلوب
  

 مليون دولار والمُمول من صندوق قوات ٣٧٫٨هذا العقد البالغة قيمته . مشروع مرآز قيادة تكريت •
يجب إنجاز المشروع في نهاية . الأمن العراقية يُموّل إنشاء قاعدة دعم جديدة للجيش العراقي في المنطقة

ة الجنسيات في العراق تعمل حالياً مع الحكومة  لكن القيادة الأمنية الانتقالية المتعدد٢٠٠٩سبتمبر / أيلول 
هذا مثال عن مشروع طبّق أفضل الممارسات . العراقية لإعداد بروتوآولات النقل ومساندة الاستدامة

 .وآان مجهزاً بالعاملين ومُداراً بصورة جيدة، واستفاد من الدروس المكتسبة
  
 .(PSCs)بَل الشرآات الأمنية الخاصة سجلات تتعلق بالحوادث الناجمة عن إطلاق النيران من قِ •

 فيها مقاولون للأمن الخاص التي تورطحفظ السجلات يواصل إعاقة الإشراف على الحوادث  النقص في
 قطعة سلاح تظهر ان الأعمال ١٠٦من النارية، تحاليل المفتش العام لإطلاق العيارات . في العراق

 .التحقيقية والتأديبية لم يجرِ دائماً تعقّبها
  
وجد مدققو المفتش العام ان هذا المشروع التابع لصندوق قوات .  في التاجيوطنيمستودع الصيانة ال •

الأسلاك الرديئة شبكة فالأداء الرديء للمقاولين بما في ذلك .  يكافح لتحقيق أهدافه لا زالالأمن العراقية
 قد أثر بصورة سلبية على –ائية  التي آان يمكن ان تؤدي إلى القتل بالصدمة الكهرب–لسخانات المياه 
صفوف التدريب ألغيت أيضاً أو أُرجئت بسبب التخطيط الرديء والافتقار إلى التدريب . تشغيل المرفق

 ان إدارة العقد قد تحسنت بالنسبة للفترات الأولى، إلا انه يبدو ان الجيش العراقي قد لا تكون رغم. الكافي
 . الخاصة عندما سيُسلّم المرفق له في نهاية السنةلديه القدرات الكافية لإصلاح معداته
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آان من المقدر في الأصل ان آلفة مشروع برنامج الاستجابة . فندق آرفان في مطار بغداد الدولي •

.  مليون دولار٤٫٢وفي نهاية المطاف، آلّف .  مليون دولار٢٫٧هذا ستكون  (CERP)الطارئة للقائد 
 لكن – دولار لليلة ٢٢٥ الغرف للمستثمرين والضيوف بكلفة ث يوفرله حيالفندق يُشغّل آما هو مخطط 

. المشروع لم يُسلّم إلى الحكومة العراقية خوفاً من احتمال قيام وزارة النقل بنقل التجهيزات وإقفال المرفق
علاوة على ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول سلطة الجيش الأميرآي في مواصلة تشغيل الفندق ومرفق 

 .ات حيث تقتسم الأرباح بين المقاولين الذين يقومون بالإدارة والحكومة العراقيةالمؤتمر
  
خَلُصَ المفتش العام إلى . مراقبة وتنسيق مهمات مقاولي الأمن الشخصي في العراقلالقادة الميدانيون  •

ي وُضعت في  ان الإجراءات التنسيقية التبوجه عامان القادة العسكريين الميدانيين الأميرآيين يعتقدون 
قد آانت فعالة في ضمان ان لا تكون   إثر حادث إطلاق بلاآووتر النار في ساحة نيصور٢٠٠٧أواخر 

 .عمليات الشرآات الأمنية الخاصة متنافية مع العمليات القتالية الجارية
  
د  في أآبر مشروع مُموّل من برنامج الاستجابة الطارئة للقائ.توزيع الكهرباء ل٣١٢المحلة مشروع  •

 إنسان ١٢،٠٠٠ مليون دولار لتسليم الكهرباء إلى حوالي ١٢لتاريخه، أنفقت الحكومة الأميرآية حوالي 
 ان المشروع احتاج إلى وقت أطول للإنجاز رغم.  سكنية مربعةشوارعتشكل من عشر ي حييقيمون في 

مع الحكومة العراقية آان مما آان متوقعاً لكن المفتش العام وجد ان العقد آان حسن الإدارة وان التنسيق 
 .٢٠٠٩يناير / لقد تم نقل المشروع إلى وزارة الكهرباء العراقية في آانون الثاني . ممتازاً

  
واصل المفتش العام العمل مع المجلس الأعلى للتدقيق في العراق في مراجعة مشترآة لمشاريع مُنتقاة مُموّلة 

عبر هذا البرنامج، تساعد الولايات المتحدة . (I-CERP) من البرنامج العراقي للاستجابة الطارئة للقائد،
  .الحكومة العراقية في إنفاق الأموال العراقية على مشاريع أصغر لإعادة الإعمار

 

 
   للتوزيع الكهربائي٣١٢فريق المفتش العام يكشف على شبكة المحلة 
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 مليون ١٣فاع إلى عودة أآثر من ، قاد تحقيق مشترك بين المفتش العام ووزارة الد٢٠٠٩مارس / في آذار 
. آانت هذه الأموال جزءاً من صندوق تنمية العراق. دولار من الأموال العراقية إلى البنك المرآزي العراقي

خلال ربع السنة هذا أعلن المفتش العام عن تدقيق سوف يتابع هذا التحقيق لضمان ان تكون الوآالات 
بصورة جيدة أموال صندوق تنمية العراق التي تلقتها أو احتفظت الحكومية الأميرآية الأخرى قد احتسبت 

  .بها
  

 تدقيقات المفتش ،٤لمزيد من المعلومات حول نشاطات تدقيق المفتش العام خلال ربع السنة هذا، أنظر القسم 
  .العام

  
  التفتيش

ي قطاعات الصحة  تقارير تفتيش خلال ربع السنة هذا، من ضمنها تقييمات لمشاريع ف٦نشر المفتش العام 
  :شملت تقارير ربع السنة هذا.  تقييم مشاريع١٥٤، أنتج المفتش العام وبوجه عام. والأمن والنقل

  
 آان هدف المشروع المُموّل من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد إصلاح جسر قناة .ةجسر قناة المُجرّ •

لقد أصيب .  الرمادي والفلوجة-افظة الأنبار، المُجرّه لزيادة حرآة السير بين المدينتين الرئيسيتين في مح
خَلُصَ المفتش العام إلى ان نتائج . الجسر بأضرار جراء انفجار سيارة مفخخة بجهاز تفجير إرتجالي

المشروع هي أو انها ستكون متماشية مع الأهداف الأصلية على الرغم من بعض العيوب الطفيفة في 
 .الإنشاء والتأخير في الأداء

 
 آانت الغاية من مشروع . في ميناء أم قصر(Roll-on  /  Roll-of) سفن التحميل الأفقية لمرسى •

 في ميناء أم قصر لسفن التحميل الأفقيةصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق هذا إنشاء مرسى ثان 
. امةالشمالي الذي سيسمح لمزيد من السفن من الرسو هناك وبالتالي زيادة قدرات استيعاب الميناء الع

 .الاستخدامبسبب وجد المفتش العام ان الميناء يعمل آما آان ملحوظاً في العقد إلى جانب بعض البلى 
  
 ١٫٢ آان الهدف من هذا المشروع البالغة آلفته .ثكنات المقر الرئيسي للواء الجيش العراقي في ميسان •

المشاة العاشرة في اللواء الرابع في مليون دولار إنشاء مبانٍ جديدة وإعادة تجديد البنية القائمة لفرقة 
حدّد المفتش العام ان مرافق المقرّ الرئيسي قد أُنشئت بصورة مناسبة وان الموظفين . الجيش العراقي

 .العراقيين المقيمين هناك يأخذون المبادرة لأداء أعمال الصيانة الروتينية وتنظيف المشاغل
  
المتعدد التمويل إنشاء و ، الخاص–ا المشروع العام  آان الهدف من هذ.مستشفى الأطفال في البصرة •

وجد المفتش العام انه يبدو ان . مستشفى للأطفال في البصرة من نوع أخر ما توصلت إليه التكنولوجيا
اليوم، . الإنشاء الجاري يلبي معايير بيان الأشغال للمبنى الرئيسي للمستشفى المُموّل من الولايات المتحدة

 مع مستشفى وافقة غير ان نتائج المشروع غير مت، جزئياً مع أهداف المشروعتوافقتنتائج المشروع 
آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا من حيث التجهيزات الطبية الذي يلبي نوع المتخصص للأطفال من 

 .٢٠١١التقديرات الحالية تقول ان المستشفى سيكون شغالاً بالكامل سنة . والتشغيل
  
. آان المشروع إلى حد آبير متأخراً عن الموعد. ٢ و ١ المرحلتان –ي ميسان المستشفى الجراحي ف •

سبتمبر /  أيلول ٧ والمرحلة الثانية في ،٢٠٠٩مارس /  آذار ٢٤آان يجب إنجاز المرحلة الأولى في 
، آانت آل واحدة من المرحلتين منجزة ٢٠٠٩يناير / قدّر المفتش العام انه بتاريخ آانون الثاني . ٢٠٠٩
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آانت الحكومة العراقية . ولاحظ المفتش العام أيضاً وجود عيوب في الإنشاء. تقريباً% ١٥ إلى ١٠نسبة ب
مسؤولة عن تقديم التجهيزات والموظفين وعن تشغيل المستشفى، لكن ليس هناك أموال متوفرة حالياً 

 .تشفى أية مقاصد مفيدة، لن يخدم المسالتجهيزات في مكانهابانتظار توفر هذه  .حتياجاتلتمويل هذه الا
  
آان هدف هذا المشروع إنشاء وتجديد سوق عماّنه في بغداد، لأجل استخدام أآثر . ماّنهعتجديد سوق  •

صحيح ان المفتش العام عثر على . فعالية للمكان والزمان بالنسبة للناس الذين يشترون ويبيعون السلع
 .التجار الذين يبيعون السلع للسكان المحليينعدة عيوب في الإنشاء، إلا ان السوق فتحت للأعمال مع 

  
 .٤لمزيد من المعلومات حول هذا التفتيش، أنظر القسم 

 
  التحقيقات

خلال ربع السنة هذا، أنجز المفتش العام النتائج بالنسبة لعدد من التحقيقات الجنائية الهامة المتعلقة بإعادة 
ع المدعين العامين الفدراليين والوآالات الأميرآية وواصل المفتش العام العمل عن آثب م. إعمار العراق

  :هنا النقاط البارزة في النشاطات التحقيقية خلال ربع السنة هذا. الأخرى، ومع محققي شرآاء الائتلاف
 

 
  المفتش العام مجتمعاً مع نائب الرئيس طارق الهاشمي

  
 مليون دولار ٢٫٨ مدنياً دفع أآثر من  اتهاماً تزعم ان مقاولا٢٣ً، تم الكشف عن ٢٠٠٩مايو /  أيار ٦في  •

 . في الجيش الأميرآي يعمل آمسؤول رسمي عن العقود في الكويت وزوجتهمقدّممن الرشاوى إلى 
  

. مايو أيضاً أقر رئيس شرآة آبرى مقيمة في ولاية مساتشوستس بالذنب وبمعلومات جنائية/ وفي أيار  •
يون دولار بين شرآة بريطانية وبين سلطة الائتلاف  مل٨٫٥هذا التحقيق الجاري يتعلق بعقد بقيمة 

حة سوف تبنى في ف عربة مُصفحة وغير مُص٥٣آان العقد ينص على إنتاج وتسليم . المؤقتة السابقة
 .روسيا وتستخدمها الشرطة العراقية

  
 له  وأقرّت انها شارآت في تصرف آخربرقيديانا ديميلتا، المقاولة الدفاعية، أقرت بالذنب لاحتيال  •

 في محكمة المقاطعة تسجلت التي الإقرار بالذنب وفقاً لاتفاقية  وذلكعلاقة بالرشاوى وبعقد في العراق،
آشف مستند المحكمة . ٢٠٠٩أيار /  مايو ٢٧، وآُشف عنها في ٢٠٠٧الأميرآية بمقاطعة آولومبيا سنة 

سترات مضادة ويد ان ديميلتا أعطت تعليماتها إلى متآمر شريك لتقديم عروض صورية لعقد تز
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أسعار زائدة عن سابق تعمّد بحيث تفوز إحدى الشرآات بالعقد بجرى طرح هذه العروض . لرصاصل
 ١٢لقد حكم على السيدة ديميلتا بالتوقيف لمدة ستة أشهر وبالإقامة الجبرية في منزلها لمدة . بسعر أدنى

 دولار آإعادة و ٧٠،٠٠٠يضاً بدفع وأُمرت أ.  شهراً من الاختبار الخاضع للمراقبة٢٤شهراً، يليها 
 .قاد المفتش العام هذا التحقيق بالتعاون الوثيق مع عدة وآالات تحقيق أخرى.  دولار غرامة٢٥،٠٠٠

  
 السابق في احتياطي الجيش الأميرآي، عقيد، حكم على ديبورا هاريسون، ال٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٤في  •

حتيال على الحكومة الأميرآية، وعلى الحكومة العراقية  شهراًُ لمشارآتها في خطة للا٣٠بالسجن لمدة 
وأُمرت هاريسون أيضاً بتمضية سنتين من إطلاق السراح الخاضع . وعلى سلطة الائتلاف المؤقتة

 . دولار استعادة٣٦٠،٠٠٠للمراقبة بعد سجنها، وبدفع أآثر من 
  
الدفاع بالذنب لتقدميه بيانات يونيو، أقّر موظف مدني سابق في وزارة / في وقت متأخر من حزيران  •

مايو /  لغاية توقيفه في أيار ١٩٩٤فقد عمل آضابط عقود في الكويت من . عائدات ضريبية مزورة
وأقّر انه احتفظ بحسابات مصرفية خارجية في الولايات المتحدة وفي جزيرة جيرسي من جزر . ٢٠٠٨

 لغاية هانه يواج. ائدات الضريبة على الدخل لم يذآرها بالصورة المناسبة في أوراق عقنال الإنكليزيال
 دولار عن آل واحد من الحسابات الخمسة التي أقّر بالذنب ١٠٠،٠٠٠ثلاث سنوات سجن وغرامة بقيمة 

 .من المتوقع ان يصدر الحكم عليه لاحقاً هذه السنة. بشأنها
  
رسي اتهاماً بديلاً موجهاً إلى ، ردّت هيئة المُحلفين الكبرى الفدرالية في نيوجي٢٠٠٩يوليو /  تموز ٢في  •

 .تاين مع أربع قضايا تبييض أموالش –آخر مدعى عليه في تحقيق بلوم 
  
، حكم على ديفيد ريكاردو راميرز، موظف العقود في وزارة الدفاع، في ٢٠٠٩يوليو /  تموز ١٧في  •

د الحكم على استن.  شهرا٥٠ًمحكمة مقاطعة أميرآية بسان أنطونيو، بولاية تكساس، بالسجن لمدة 
نتيجة لهذا الاعتراف، وافق راميرز أيضاً على مصادرة ملكية مشترآة، . اعتراف راميرز بالذنب

 .ودرّاجة نارية وسيارة لامبورغيني
  

 (DCIS) مصلحة التحقيقات الجنائية الدفاعية المستمرة على يديواصل المفتش العام دعمه لمراجعة الفواتير 
تحلل مصلحة التحقيقات الجنائية الدفاعية عدة مليارات من . محاسبة الدفاعيةالتابعة لمصلحة المالية وال

المدفوعات بالدولار المتعلقة بمشتريات الجيش الأميرآي التي دعمت الجهود القتالية والإنشائية الأميرآية في 
  .٤لمزيد حول تحقيقات المفتش العام، أنظر القسم . العراق

  
  العام في أفغانستانتطبيق الدروس القاسية للمفتش 

، أعرب ٢٠٠٩إبريل /  نيسان ٢٤في مذآرة وجهها إلى وزير الدفاع ورئيس قيادة الأرآان المشترآة في 
 درساً مكتسباً التي ١٣ من أصل ال ٩الجنرال ديفيد بيتريوس عن اعتقاده ان وزارة الدفاع بإمكانها تطبيق 

لاحظ . تجربة إعادة إعمار العراق: الدروس القاسيةن بعنواذآرها المفتش العام في تقريره الصادر مؤخراً 
بالنسبة لإعادة الإعمار " مقاربة حكومية شاملة"الجنرال بيتريوس ان المفتش العام عيّن ضرورة وجود 

ولعمليات إرساء الاستقرار، وان تطبيق توصيات المفتش العام في أفغانستان قد تمكن الولايات المتحدة من ان 
  ) ٣٤(.أفضل في النجاح هناكتكون لها حظوظ 
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  التعاقد في العراق
 التي غيّرت بها الحكومة الأميرآية الكيفية من هذا التقرير يُوسّع تغطية المفتش العام للتعاقد وتحليل ٢القسم 

يناير / استخدامها للمقاولين منذ ان أصبحت الاتفاقية الأمنية سارية المفعول في الأول من آانون الثاني 
درس هذا القسم أيضاً الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الدفاع ووزارة الخارجية لتعزيز ي. ٢٠٠٩

  .الإشراف ولتقوية عملية رصد العقود
  
  

  الكلفة البشرية
  

طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، سبّب القصف المدفعي المتقطع والصواريخ عدة إصابات في منطقة بغداد التي 
/  تموز ١٢في . والتي لا تزال تأوي آلافاً من المواطنين الأميرآيين" منطقة الخضراءبال "قبلاًآانت تعرف 

، انفجرت قنبلة على جانب الطريق على مقربة من موآب ينقل السفير الأميرآي آريستوفر ٢٠٠٩يوليو 
دة في تلك الأثناء، أعرب بعض أعضاء فِرَق إعا. لم يذآر عن وقوع إصاباتو .قار-هيل، في محافظة ذي

إعمار المحافظات عن مخاوفهم من القوانين الأمنية المُقيّدة التي تمنعهم من التواصل بصورة فعلية مع السكان 
  .المحليين

  
  المدنيون الأميرآيون

، قتل نائب مدير مكتب المساعدة الانتقالية للعراق التابع لوزارة الخارجية، ومدني ٢٠٠٩مايو /  أيار ٢٦في 
ذآرت وزارة .  وبحار أميرآي بانفجار قنبلة إلى جانب الطريق على مقربة من الفلوجةوزارة الدفاعفي يعمل 

الخارجية، ان أربعة مدنيين أميرآيين توفوا في العراق خلال ربع السنة هذا، اغتيل أحدهم في المنطقة 
يق في هذه تواصل وآالات فرض تطبيق القانون الأميرآية وتلك التابعة للحكومة العراقية التحق. الخضراء

  . المنصوص عنها في الاتفاقية الأمنيةالإرشاديةالقضية وفقاً للخطوط 
  

  المقاولون
. لمقاولين المدنيين العاملين في العراقبين ا وفاة جديدة ٢٩خلال ربع السنة هذا، ذآرت وزارة العمل حصول 

/ منذ آذار . عمل على الأقل مقاول عانوا من إصابات تطلّبت التغيب أربعة أيام عن ال٦٠٧وذآرت أيضاً ان 
  )٣٥ (. حالة وفاة لدى وزارة العمل١٣٩٥، آان قد سجل ٢٠٠٤مارس 

  
  الصحفيون

ة نتيجة إصابته ي البغدادية القاهريونفزلتال، توفي مراسل رياضي من شبكة محطة ٢٠٠٩مايو /  أيار ٣١في 
 البغدادية على الأقل  تلفزيونوقتل ثلاثة صحفيون من. بجراح جراء زرع جهاز تفجير ارتجالي في سيارته

  ) ٣٦ (.وجرح أيضاً صحفي في إذاعة محلية آان يرافقه إثر الهجوم. في العراق هذا العام
  

، نظم الاتحاد الدولي للصحفيين مؤتمراً لمدة يومين في بغداد عالج ٢٠٠٩مايو / في وقت متأخر من أيار 
 المالكي والممثل الخاص للأمين العام للأمم تحدث رئيس الوزراء. خلاله قضايا سلامة وحرية الصحافة

لاحظ الممثل الخاص للأمين .  صحفياً دوليا٨٠ً إلى الحشد الذي ضم أآثر من (SRSG)المتحدة لدى العراق 
 حوار أتاح لهم قيام وصول إلى التلفزيون الفضائي اليوم، مما يملكونمن العراقيين % ٧٠العام ان حوالي 

  )٣٧(. الحملة الانتخابية الأخيرة في المحافظاتسياسي مفتوح نسبياً خلال
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  المسيحيون

، ضرب قصف إرهابي متعدد بالقنابل الكنائس المسيحية في بغداد وقتل أربعة ٢٠٠٩يوليو /  تموز ١٢في 
مايو إلى الشرق الأوسط، دعا البابا إلى التحابب بين الطوائف بين / خلال رحلته في أيار . مدنيين على الأقل

  .ين والمسلمين في العراقالمسيحي
  

  المهجرون
اللاجئون والأشخاص المهجرون في الداخل العراقيون واصلوا العودة إلى ديارهم ببطء خلال ربع السنة هذا، 

 العديد من منازلهم يقع في مجتمعات تم تنظيفها إثنياً )٣٨(. ملايين عراقي لا يزالون مهجرين٥لكن أآثر من 
   .وثمة اعتقاد سائد ان هؤلاء لن يتمكنوا من العودة يوماً إلى منازلهم. مذهبيةخلال سنوات من النزاعات ال



 

   ٤٠ 

  
  إعادة إعمار العراق 

  مصادر التمويل والاستخدامات
  

 

    

  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  

  التعاقد  
  

  استخدامات التمويل الأميرآي لإعادة الإعمار  
  

  الأمن  
  

  البنية التحتية  
  

  نظام الحكم   
  

  الاقتصاد  
    

  
  
  

  القسم 
  ٢  

  

  

  

  



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
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  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

  
 مليار دولار قد جعلت متوفرة ١٤٠٫٢٩، آان قرابة ٢٠٠٩يونيو  /  حزيران٣٠بتاريخ 

  )٣٩(:هذه الأموال جاءت من ثلاثة مصادر رئيسية. لإغاثة وإعادة إعمار العراق
  
  . مليار دولار٧١٫٠١ – (DFI)الموازنات الرأسمالية العراقية وصندوق تنمية العراق  •
 . مليار دولار١٧٫٠١ –تعهدات المساعدة الدولية من مصادر غير أميرآية  •
 . مليار دولار٥٢٫٢٧ –المخصصات الأميرآية  •
  

  . لنظرة عامة على مصادر التمويل هذه١-٢أنظر الرسم 
  

  التمويل العراقي
، زادت الحكومة العراقية مساهمتها في جهود إعادة الإعمار، وهي ٢٠٠٣آل سنة منذ غزو 

أيام سلطة . مانحين الدوليين مجتمعينتقدم الآن تمويلاً أآبر من الولايات المتحدة وآافة ال
، آان تمويل إعادة إعمار العراق يأتي مباشرة من صندوق تنمية (CPA)الائتلاف المؤقتة 

من عائدات الحكومة العراقية من النفط تنجم من صندوق تنمية العراق % ٩٥حالياً، . العراق
موازنة الرأسمالية الموجهة الذي يستخدم لتمويل الموازنة العراقية السنوية بما في ذلك ال

، بلغ إجمالي التمويل العراقي لإعادة ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ ) ٤٠(.لإعادة الإعمار
الإعمار من صندوق تنمية العراق أيام سلطة الائتلاف المؤقتة وموازناتها الرأسمالية السنوية 

  . مليار دولار٧١٫٠١أآثر من 
  

 المخصصات غير المنفقة في )٤١(.ن الانفاق الأميرآيعتخلفاً معدل الانفاق العراقي لا يزال مُ
 مليار دولار من الفائض المالي المتراآم ٢١٫٥الموازنة الرأسمالية ساهمت بما يُقدّر بـ 

 مليار ١٦ يواجه العراق الآن عجزاً ملحوظاً في الموازنة بقيمة )٤٢(.٢٠٠٨المُجمّع في نهاية 
عار النفط المتدنية قد خفضت عائدات الحكومة العراقية وأن  ذلك ان أس)٤٣(،٢٠٠٩دولار سنة 

أجور القطاع العام ترتفع بينما ترفع المسؤوليات الأمنية التكاليف التشغيلية للحكومة 
فإنه من الموازنة المُعدّلة قد خصص للمشاريع الرأسمالية، أما الانفاق % ٢٢ فقط )٤٤(.العراقية
 من ٢٠٠٩ مليار دولار سنة ٨٫٦  اصلمن%) ٦( مليون دولار ٥٠٠ فقد ذهبت. أدنى

  )٤٥ (.الانفاقات الحكومية الى المشاريع الرأسمالية
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٤٢ 

  ١-٢الشكل 
  مصادر التمويل

  $١٤٠٫٢٩ المجموع –بمليارات الدولارات 
 
 
  

  
  
  
  

  .الأرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: ملاحظة
  

-NEA) العراق –؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط ٢٠٠٩ / ٧ / ٢المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية لطلب : المصادر
I) ،١٦ و ٢٠٠٩ / ٧ / ٦؛ استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ٧ / ٢ لطلب المفتش العام للبيانات 
، (ITAO)؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ٢٠٠٩ / ٧ / ٤ش العام للبيانات، ؛ استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفت٢٠٠٩ / ٧/ 

 / ٧ / ١٣ و٢٠٠٩ / ٧ / ٢؛ استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ٥ / ١٤، تقرير المؤشرات الأساسية
   .٢٠٠٩ / ٤ – ٢٠٠٤ / ٣لايات المتحدة، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى آونغرس الو؛ المفتش العام، ٢٠٠٩

  
 

  مساعدات التنمية الدولية
 – مليار دولار ١٧٫٠١، تعهد المانحون الدوليون تقديم ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ 
لقد ألزم هؤلاء المانحون .  آقروض لإعادة إعمار العراق١١٫٧٥ على شكل منح و٥٫٢٦
 بالنسبة لنظرة عامة على مساعدات )٤٦(.وعودةمن الأموال الم% ٥٨ مليار دولار، أو ٩٫٨٦

  .٢-٢التنمية الثنائية والمتعددة الأطراف للعراق، أنظر الشكل 
  

  مساعدات التنمية الثنائية
بتاريخ . تشمل مساعدات التنمية الثنائية التزامات وتعهدات المنح والقروض من البلدان المانحة

تشمل . ار دولار آمساعدات ثنائية للعراق ملي٧٫١٥، تم إلزام ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠
 مليار دولار ألزمت ٣٫٦ بمبلغ، اليابان )غير الولايات المتحدة(قائمة أآبر المانحين الدوليين 

التغيير الوحيد .  مليار دولار عبر منح٠٫٧٢ بمبلغعبر منح وقروض، والمفوضية الأوروبية 
 مليار دولار إلى ٣٫٥السعودية بقيمة  العربية  المملكةخلال ربع السنة هذا آان منحة من

 لصالح اللاجئين (UNHCR)  مكتب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة
   )٤٧(.العراقيين

  إجمالي التمويل الدولي
١٧٫٠١$ 

  $١٠٫٩٦ثنائي   
 $٦٫٠٥متعدد الأطراف        

صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
 $٠٫٨٦العراق الثاني

  صندوق قوات الأمن العراقية
١٨٫٠٤$ 

 $٤،١٨صندوق دعم الاقتصاد 
قائد برنامج الاستجابة الطارئة لل

آخرون  $٣٫٦٣
٥٫٥٦$ 

 إجمالي التمويل الأميرآي
٥٢٫٢٧$ 

 إجمالي التمويل العراقي
٧١٫٠١$ 



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

٤٣ 

  
  مساعدات التنمية المتعددة الأطراف

تشمل مساعدات التنمية المتعددة الأطراف التزامات وتعهدات القروض من البنك الدولي 
ي والبنك الإسلامي للتنمية ، آما ومن ودائع المانحين في صندوق إغاثة وصندوق النقد الدول

    .(IRFF I)  وإعادة إعمار العراق الأول
  

 لمساعدة الدول ٢٠٠٤سنة  (IRFF I) لقد أطلق صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأول
صندوق يضم . المانحة في إيصال مواردها وتنسيق الدعم لإعادة الإعمار والتنمية في العراق

  صندوق ائتمان العراق لمجموعة التنمية لدى الأمم المتحدةائتمان العراق لدى البنك الدولي و
(United Nations Development Group Iraq Trust Fund) .صندوق مشاريع 

إنجاز المشاريع ، و٢٠١٠إغاثة وإعادة إعمار العراق الأول الجديدة يجب ان تبدأ في نهاية 
 ٣٠ بتاريخ )٤٨(.٢٠١٣ آانون الأول ٣١ يجب ان تجري في تاريخ أقصاه توالمدفوعا
 مليار دولار لإعادة إعمار العراق ١٫٨٤، آان المانحون قد ألزموا ٢٠٠٩يونيو / حزيران 

   ) ٤٩(. صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأولعبر
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  ٢-٢الشكل 
   قِبَل المانحينالمنح والقروض الدولية الموعودة مقابل تلك الملزمة من

  بمليارات الدولارات
  المساعدات الثنائية

  القروض            المنح      
٢$         ١$        ٠$                  ٠$         ١$         ٢$        ٣$         ٤$  

               
  المتعددة الأطرافالمساعدات ا

  القروض            المنح      
٢$         ١$          ٠$                      ٠$          ١         $ ٢$          ٣$        ٤$  

     
  

 المساهم (EC)لا تزال المفوضية الأوروبية . الالتزامات الثنائية تستثني ودائع الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق: ملاحظة
من مجموع ودائع الصندوق % ٤٢ مليون دولار، أو ٧٧٢ودائع يبلغ مجموعها بعمار العراق الأآبر في الصندوق الدولي لتمويل إعادة إ

  .الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق
  .٢٠٠٩ / ٧ / ٢ العراق لطلب المفتش العام للبيانات، –استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط : المصدر

 
  التمويل الأميرآي

 مليار دولار لجهود إعادة الإعمار في العراق بما في ٥٢٫٢٧ خصص الكونغرس الأميرآي أو جعل متوفراً
ذلك بناء البنية التحتية المادية، وإقامة المؤسسات السياسية والاجتماعية، وإعادة تكوين القوات الأمنية، 

  )٥٠(.وشراء المنتجات والخدمات لصالح الشعب العراقي

  اليابان
  

 المفوضية الأوروبية
  

  المملكة المتحدة
  

  إيطاليا
  
  آوريا
  
  آندا
  

  الكويت
  

  إسبانيا
  

  العربية السعودية
  

  الإمارات العربية 
  المتحدة

  
  إيران
  

  آافة الآخرين

 

  القروض
  

  ال الملزمإجم
 إجمالي الموعود

  المنح
  

  إجمال الملزم
 إجمالي الموعود

  
الصندوق الدولي لتمويل 

إعادة إعمار العراق 
(IRFFI)  

  
  صندوق النقد الدولي

  
البنك الإسلامي للتنمية 

(IDB)  
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٤٥ 

  
من آافة التمويل %) ٨٩( مليار دولار ٤٦٫٧١، آان قد تم تخصيص ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ 

  ) ٥١(:الأميرآي للعراق إلى أربعة صناديق آبرى رئيسية

  

 مليار دولار، يعتبر صندوق إغاثة ٢٠٫٨٦ بمبلغ .(IRFF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  •
ل  مليون دولار فقط لا تزا٥٣٤وإعادة إعمار العراق أآبر صندوق أميرآي لإعادة الإعمار، لكن 

  )٥٢ (.متوفرة للإنفاق على المشاريع الجاري تنفيذها
 
 مليار دولار لصندوق قوات الأمن ١٨٫٠٤ لقد تم تخصيص . (ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية  •

  العراقية لدعم حاجات البنية التحتية، والتجهيزات والتدريب ومساندة الاستدامة لقوات الأمن العراقية
(ISF) . من % ٦٢من التمويل الأميرآي غير الملزم و% ٦٠الأمن العراقية يشكل صندوق قوات

 )٥٣(.الأموال المتبقية للإنفاق
  

.  مليار دولار لصندوق دعم الاقتصاد٤٫١٨لقد تم تخصيص . (ESF)صندوق دعم الاقتصاد  •
الأمني :  يدعم المشاريع في برنامج من ثلاثة مسارات(DoS)الصندوق الذي تديره وزارة الخارجية 

 .لاقتصادي والسياسيوا
  
 مليار دولار يُعتبر برنامج الاستجابة الطارئة ٣٫٦٣ مع .(CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد  •

آان الكونغرس يريد من الصندوق ان يُستخدم من قِبَل . للقائد أصغر الصناديق الكبرى لإعادة الإعمار
إعادة الإعمار الملحة في مناطق القادة العسكريين الأميرآيين لمعالجة حاجات الإغاثة و

  )٥٤(.مسؤولياتهم
  

من الصناديق %) ٩١( مليار دولار ٤٢٫٥٩، آان قد تم إلزام أآثر من ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ 
  )٥٥(.تم إنفاقها%) ٨٢( مليار دولار ٣٨٫٤٩الأربعة الكبرى آما ان 

  
  )٥٦ (.ليار دولار لعدة صناديق صغيرة م٥٫٥٦إضافة إلى الصناديق الأربعة الكبرى هذه، تم تخصيص 

  
، أنظر ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بالنسبة لاحتساب مُفصل للمخصصات والالزامات والإنفاقات، بتاريخ 

  .١-٢ والجدول ٣-٢الشكل 
  

     ٢٠٠٩ قانون المخصصات التكميلية، 
لمخصصات التكميلية ، قانون ا32-111، وقع الرئيس على القانون العام ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٢٤في 

التي ( من هذا القانون يلغي مليار دولار من صندوق قوات الأمن العراقية (a)306القسم . ٢٠٠٩لسنة 
وخصص مليار دولار لنفس الغرض ) ٢٠٠٩سبتمبر /  أيلول ٣٠آانت ستكون غير متوفرة للإلزام بعد 

المبلغ المخصص لصندوق قوات الأمن إجمالي . ٢٠١٠سبتمبر /  أيلول ٣٠لكي يبقى المبلغ متوفراً لغاية 
  )٥٧(.العراقية ظل بلا تغيير لكن الوقت المتوفر لإلزامه قد مُدّد
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  ٣-٢الشكل 
  وضعية الصناديق الأميرآية الكبرى

  بمليارات الدولارات
  

  
  

  
  $٤٫١٢لم تلزم   $٤٫١٠ألزمت ولم تنفق 

  
  

                               
  
  
  

   الأرقام تتأثر بالتدوير-البيانات لم تدقق: ملاحظة
، استجابة ٢٠٠٩ / ٧ / ١٦ و٢٠٠٩ / ٧ / ٦استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

نتقالية للعراق، تقرير ، مكتب المساعدة الا٢٠٠٩ / ٧ / ١٨ و٢٠٠٩ / ٧ / ٤فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 
 / ٧ / ٤ و٢٠٠٩ / ٤ / ٧، الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، التقرير ربع السنوي، ٢٠٠٩ / ٥ / ١٤المؤشرات الأساسية، 

  .٢٠٠٩ / ٧ / ١٣ و٢٠٠٩ / ٧ / ٢، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩
  

 مليون دولار ٤٣٩ار دولار لصندوق دعم الاقتصاد، خُصص  ملي٢٫٩٧ يخصص 32-111القانون العام 
 مليون دولار ١١٨مخصصات العراق مُوزعة بين عدة برامج بما فيها . لإعادة إعمار العراق%) ١٥(منها 

هناك ما .  مليون دولار لبرنامج نشاط المجتمعات الأهلية٥٠لبرنامج الديمقراطية والمجتمع المدني و
  )٥٨(.برنامجالر لصندوق دعم الاقتصاد للعراق لم تخصص على مستوى  مليون دولا٢٣٩مجموعه 

  
 مليون دولار للعراق من الصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق ٢٠خصص الكونغرس أيضاً 

 ملايين دولار إلى مكتب المفتش العام ويُخصص ٧ من القانون تنص على تحويل XI المادة )٥٩(.القانون

 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 ر العراقصندوق إغاثة وإعادة إعما

 صندوق قوات الأمن العراقية

 صندوق قوات الأمن العراقية

 صندوق قوات الأمن العراقية

صندوق دعم 
 الاقتصاد

  صندوق
   دعم 

 الاقتصاد

 صندوق
   دعم 

الاقتصاد

برنامج 
الاستجابة 

  الطارئة للقائد

برنامج 
الاستجابة 

  الطارئة للقائد

برنامج 
الاستجابة 

  الطارئة للقائد

١٣% 
٥%

٦٣% 

١٨% 

صندوق قوات 
الأمن العراقية 

٢٫٥٩$ 

صندوق إغاثة وإعادة 
$٠٫٥٥إعمار العراق

برنامج الاستجابة 
$٠٫٢١الطارئة للقائد 

صندوق دعم 
  الاقتصاد
٠٫٧٤$

٥ %١٤%

٢١% 

٦٠% 

برنامج الاستجابة 
صندوق إغاثة وإعادة  $٠٫٢٢الطارئة للقائد

 $٠٫٥٩إعمار العراق 

دوق دعم صن
  الاقتصاد
٠٫٨٥$

صندوق قوات 
الأمن العراقية 

٢٫٤٧$ 
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 ٤٥٣ وخُصص ما مجموعه )٦٠(.عراق بموجب صندوق التعليم والتدريب العسكري الدوليمليوني دولار لل
  )٦١(. بعد بين العراق وأفغانستانوزعمليون دولار لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد لكن هذا المبلغ لم ي

  ١-٢الجدول 
  الأموال الأميرآية المخصصة

  بملايين الدولارات
  
  ٢٠٠٧السنة المالية -٢٠٠٣السنة المالية . المخصصات حسب السنة المالية  
  P.L. 108-7, 

P.L. 108-11  
P.L. 108-106, 
P.L. 108-287 

  

P.L. 109-13  P.L. 109-102, 
P.L. 109-148, 
P.L. 109-234  

P.L. 109-289, 
P.L. 110-28  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
            الصناديق الكبرى

صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
  )أ((IRRF)العراق 

  ١٨،٤٣٩        

صندوق قوات الامن العراقية 
(ISFF)  

    ٥،٥٤٢  ٣،٠٠٧  ٥،٤٩٠  

  ١،٤٧٨  ١،٥٤٥      ٥٠  )ب((ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 

(CERP))ج(  
  ٧٤٣  ٦٧٨  ٧١٨  ١٤٠  

صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
  (IRRF1)العراق الأول 

٢،٤٧٥          

  ٧،٧٦٤  ٥،٢٣٠  ٦،٢٠٨  ١٨،٥٧٩  ٢،٥٢٥  المجموع الفرعي
            برامج المساعدة الاخرى

نشاطات (صندوق حرية العراق 
  )د() الإعمار الأخرى

٧٦٦          

مساعدات الهجرة واللاجئين 
(MRA) )هـ(  

٤٥        ٣٧  

صندوق إعادة إصلاح الأخطار 
التي تتعرض لها الموارد الطبيعية 

(NRRRF)  

٤٨٩          

على الصندوق الدولي للرقابة 
المخدرات وتطبيق القانون 

(INCLE)  

١٥٠  ٩١      ٢٠  

وزارة (ندوق الديمقراطية ص
  )الديمقراطية/ الخارجية 

        ٢٥٠  

مساعدات الكوارث الدولية 
(IDA))هـ(  

٨      ١٤٤    

  ٥٠          (TF-BSO)صندوق حرية العراق 
، ٢العنوان -PL 480القانون العام 

  المساعدات الغذائية
٣    ٦٨      

 أرواح صندوق برامج حماية
  (CSH)الأطفال والصحة 

٩٠          
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  )تابع (١-٢الجدول 
  
  ٢٠٠٧السنة المالية -٢٠٠٣السنة المالية . المخصصات حسب السنة المالية  
  P.L. 108-7, 

P.L. 108-11  
P.L. 108-106, 
P.L. 108-287 

  

P.L. 109-13  P.L. 109-102, 
P.L. 109-148, 
P.L. 109-234  

P.L. 109-289, 
P.L. 110-28  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
مساعدة ضحايا الكوارث الدولية 

  )هـ((IDFA)والمجاعة 
        ٤٥  

عمليات حفظ السلام الطوعية 
(PKO)  

٥٠          

        ٤٠    محطة إذاعة الحرة العراقية
برنامج عدم إنشاء أسلحة الدمار 
الشامل ومقاومة الإرهاب ونزع 

الألغام والأمور المتعلقة بها 
(NADR)  

        ٧  

المساعدات الإنسانية الخارجية 
وبمناسبة الكوارث المدنية 

(OHDACA)  

  ١٧        

برامج  التعليم والتبادل الثقافي 
(DOS / Exchange)  

      ٦    

المساعدات الفنية في الشؤون 
  (OTA)الدولية 

      ٣  ١٣  

لتدريب العسكري والتعليم الدولي ا
(IMET)  

          

خدمات دعم (مساعدة القضاة 
  )اعاتالنز

      ١    

  ٢          (DOJ)وزارة العدل 
  ٥٥١  ١١٩  ٣  ٥٧  ١،٦٦٤  المجموع الفرعي

الإنفاقات التشغيلية المتعلقة بإعادة 
  الإعمار

          

        ٨٣٣    )و((CPA)سلطة الائتلاف المؤقتة 
  ٦٣٠  ٢٠٠        )ز((PCO)مكتب المشاريع والعقود 

الإنفاقات التشغيلية للوآالة 
 USAID)لية الأميرآية للتنمية الدو

OE))ح(  

٧٩  ٢٤    ٢١    

التكاليف (صندوق حرية العراق 
الإدارية لفرق إعادة إعمار 

  )المحافظات

        ١٠٠  

المساهمات الأميرآية إلى 
 IO)المنظمات الدولية 

Contributions)  

          

  ٧٣٠  ٢٧٩  ٢٤  ٨٣٣  ٢١  المجموع الفرعي
  



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

٤٩ 

  )تابع (١-٢الجدول 
  
  ٢٠٠٧السنة المالية -٢٠٠٣السنة المالية . المخصصات حسب السنة المالية  
  P.L. 108-7, 

P.L. 108-11  
P.L. 108-106, 
P.L. 108-287 

  

P.L. 109-13  P.L. 109-102, 
P.L. 109-148, 
P.L. 109-234  

P.L. 109-289, 
P.L. 110-28  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
            الإشراف على إعادة الإعمار

عادة إعمار المفتش العام الخاص لإ
  (SIGIR)العراق 

  ٣٥  ٢٤    ٧٥  

مكتب المفتش العام / وزارة الدفاع 
(DoD OIG)  

      ٥    

-لوآالة الأميرآية للتنمية الدوليةا
  (USAID-OIG)مكتب المفتش العام 

١    ٣  ٢  ٤  

وآالة تدقيق العقود الدفاعية 
(DCAA) 

        ١٦  

مكتب المفتش -وزارة الخارجية
 (DoS OIG)العام 

      ٢  ١  

  ٥٣  ٣٠  ٣  ٧٧  ٤  ع الفرعيالمجمو
  ٩،٠٩٩  ٥،٦٥٨  ٦،٢٣٨  ١٩،٥٤٦  ٤،٢١٤  المجموع

  
 مليار دولار المبلغ الذي خصصه الكونغرس لبرامج العراق في صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ١٨،٤٣٩تمثل ال   )أ (

(IRRF2) الكونغرس في الاساس ، لقد خصص٢٠٠٣نوفمبر /  الذي اقر في تشرين الثاني 106-108 بموجب القانون العام 
 ملايين إلى ٢١٠ لكنه أشار إلى وجوب تحويل (IRRF2)إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني  مليار دولار لصندوق ١٩،٦٤٩

صندوق  مليار دولار المتبقية حولت الإدارة من ١٨،٤٣٩من اصل ال . حسابات أخرى لبرامج في الاردن وليبيريا والسودان
 مليون دولار إلى برامج لها علاقة بالعراق يمكن تنفيذها ٥٦٢ إلى حسابات أخرى قرابة (IRRF)عراق إغاثة وإعادة إعمار ال

 مليون برامج عفو عن ديون عراقية ثنائية إلى الولايات المتحدة التي تتطلب تمويلاً في ٣٥٢فقط في حسابات اخرى مثل 
علاوة . (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ت من لقد أبلغ الكونغرس عن آافة التحويلا. حساب في وزارة المالية

صندوق إغاثة  إلى ٢٠٠٤ مليون دولار من مخصصات السنة المالية ٩٥و٩على ذلك، أشار الكونغرس إلى وجوب تحويل 
يون  مل٥٠يشمل ذلك أيضاً إلغاء .  التابع لوزارة الخارجية(ESF) من صندوق دعم الاقتصاد (IRRF)وإعادة إعمار العراق 

  .HR 2642دولار آما هو مبني في 
 ملايين من القانون ١٠ لم يتم تسديدها، ٢٠٠٣ الأساس للسنة المالية (ESF) مليون دولار من صندوق دعم الاقتصاد ٤٠يشمل   )ب (

 . مليون دولار ألغيت٧٦، تشمل ٢٠٠٧، المخصصات التكميلية الطارئة لصندوق دعم الاقتصاد للسنة المالية PL 108-11العام 
ذآر مكتب المفتش العام .  هي للجهود في العراق وأفغانستان(CERP)الأموال المخصصة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد   )ج (

  .مخصصات من وزارة الدفاع إلى برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
  



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

٥٠ 

  )تابع (١-٢الجدول 
  
  ٢٠٠٩السنة المالية -٢٠٠٨السنة المالية . المخصصات حسب السنة المالية  
  P.L. 110-92, 

P.L. 110-116, 
P.L. 110-137, 
P.L. 110-149 

P.L. 110-
161 

P.L. 110-
252  

P.L. 111-32 
  وضعية الصناديق  

  ١٢ / ٢١ / 
٢٠٠٧ 

٦ / ٣٠ ٢٠٠٧ / ١٢ / ٢٦ / 
٢٠٠٨ 

٦ / ٢٤ / 
٢٠٠٩  

  خصصت      الزمت           انفقت مجموع

                  وضعية الصناديق

صندوق إغاثة وإعادة 
  ار العراق الثانيإعم

    )١٧،٤٨٢  ١٨،٠١٦  ١٨،٠١٦  ١٨،٣٨٩    )٥٠  

صندوق قوات الأمن 
  العراقية

  ١٢،٩٧٩  ١٥،٥٧٣  ١٨،٠٣٩  ١٨،٠٣٩  ١٠٠٠  ١،٥٠٠  ١،٥٠٠  

  ٢،٥٨٤  ٣،٣٢٧  ٣،٦٣٢  ٤،١٧٧  ٤٣٩  ٥٢٧  ١٥  ١٢٣  صندوق دعم الاقتصاد

برنامج الاستجابة 
  الطارئة للقائد

  ٣،١٩٥  ٣،٤٠٩  ٣،٦٣٠  ٣،٦٣٠    ٩٨٦  ٣٦٥  

وق إغاثة وإعادة صند
  إعمار العراق الأول

        ٢،٢٤٩  ٢،٢٦١  ٢،٢٧١  ٢،٤٧٥  

  ٣٨،٤٨٩  ٤٢،٥٨٧  ٤٥،٥٨٩  ٤٦،٧١٠  ١،٤٣٩  ٢،٩٦٢  ١،٨٨٠  ١٢٣  المجموع الفرعي

                  برامج المساعدة الأخرى

صندوق حرية العراق 
نشاطات الإعمار (

  )الأخرى

        ٧١٥  ٧٤٦  ٧٦٦  ٦٦٦  

مساعدات الهجرة 
  )هـ( (MRA)واللاجئين 

٣٧٢  ٤٥٥  ٤٨٥  ٥٢٠    ٢٦٩  ١٤٩  ٢٠  

صندوق إعادة إصلاح 
الأخطار التي تتعرض لها 

الموارد الطبيعية 
(NRRRF)  

        ٤٨٩  ٤٨٩  ٤٨٩  ٤٨٩  

الصندوق الدولي للرقابة 
على المخدرات وتطبيق 

  (INCLE)القانون 

١٤٤  ٣٢٢  ٣٤٦  ٣٨٦  ٢٠  ٨٥    ٢٠  

يمقراطية ندوق الدص
/ وزارة الخارجية (

  )الديمقراطية

    ١٢٤  ٣١٥  ٣٢٥  ٣٢٥    ٧٥  

مساعدات الكوارث 
  (IDA)الدولية 

  ٣٥  ٨٢  ٩٣  ٢٤٧    ٤٥  ٥٠  

صندوق حرية العراق 
(TF-BSO)  

    ١٠٠    ٥٠        

 PLالقانون العام 
، ٢العنوان -480

  المساعدات الغذائية

  ٩٤      ٢٣        

صندوق برامج حماية 
حة أرواح الأطفال والص

(CSH)  

        ٩٠        

  



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

٥١ 

  )تابع (١-٢الجدول 
  
  ٢٠٠٩السنة المالية -٢٠٠٨السنة المالية . المخصصات حسب السنة المالية  
  P.L. 110-92, 

P.L. 110-116, 
P.L. 110-137, 
P.L. 110-149 

P.L. 110-
161 

P.L. 110-
252  

P.L. 111-32 
  وضعية الصناديق  

  ١٢ / ٢١ / 
٢٠٠٧ 

٦ / ٣٠ ٢٠٠٧ / ١٢ / ٢٦ / 
٢٠٠٨ 

٦ / ٢٤ / 
٢٠٠٩  

  خصصت      الزمت           انفقت مجموع

مساعدة ضحايا الكوارث 
الدولية والمجاعة 

(IDFA))هـ(  

٥٠        ٥        

عمليات حفظ السلام 
  (PKO)الطوعية 

        ٥٠        

محطة إذاعة الحرة 
  العراقية

        ٤٠        

برنامج عدم إنشاء أسلحة 
الدمار الشامل ومقاومة 
الإرهاب ونزع الألغام 

والأمور المتعلقة بها 
(NADR)  

٢٧  ٣٢  ٣٤  ٤٠    ٥  ١٦  ١٢  

لمساعدات الإنسانية ا
الخارجية وبمناسبة 

الكوارث المدنية 
(OHDACA)  

        ١٧        

برامج  التعليم والتبادل 
الثقافي لوزارة الخارجية 

(DOS / Exchange)  

١٦      ٦  ٥        

المساعدات الفنية في 
  (OTA)الشؤون الدولية 

        ١٤  ١٦  ١٦  ١٦  

التدريب العسكري 
  (IMET)والتعليم الدولي 

٣  ٢    ٠  ١        

خدمات (مساعدة القضاة 
  )دعم النزاعات

    ٣    ٢        

        ٢          (DOJ)وزارة العدل 

  البيانات ناقصة  ٣،٢٥٥  ٢٢  ٥٣٠  ٢٤٤  ٦٤  المجموع الفرعي

الإنفاقات التشغيلية 
  المتعلقة بإعادة الإعمار

                

لاف المؤقتة سلطة الائت
(CPA))و(  

        ٧٩٩  ٨٣٢  ٨٣٢  ٨٣٣  

مكتب المشاريع والعقود 
(PCO))ز(  

        ٨٣٠        

الإنفاقات التشغيلية 
للوآالة الأميرآية للتنمية 

  )ح((USAID OE)الدولية 

  ٢٢٢    ٧٧  ٢١        

  



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

٥٢ 

  )تابع (١-٢الجدول 
  
  ٢٠٠٩السنة المالية -٢٠٠٨السنة المالية . المخصصات حسب السنة المالية  
  P.L. 110-92, 

P.L. 110-116, 
P.L. 110-137, 
P.L. 110-149 

P.L. 110-
161 

P.L. 110-
252  

P.L. 111-32 
  وضعية الصناديق  

  ١٢ / ٢١ / 
٢٠٠٧ 

٦ / ٣٠ ٢٠٠٧ / ١٢ / ٢٦ / 
٢٠٠٨ 

٦ / ٢٤ / 
٢٠٠٩  

  خصصت      الزمت           انفقت مجموع

صندوق حرية العراق 
التكاليف الإدارية لفرق (

  )ة إعمار المحافظاتإعاد

        ١٠٠        

المساهمات الأميرآية إلى 
 IO)المنظمات الدولية 

Contributions)  

    ٦٨    ٦٨        

  البيانات ناقصة  ٢٥٣    ١٤٥  ٢١    المجموع الفرعي

الإشراف على إعادة 
  الإعمار

                

المفتش العام الخاص 
لإعادة إعمار العراق 

(SIGIR)  

    ١٨٠  ٧  ٣٩        

مكتب / ع وزارة الدفا
  (DoD OIG)المفتش العام 

  ٢٦      ٢١        

الوآالة الأميرآية للتنمية 
مكتب المفتش -الدولية
  (USAID-OIG)العام 

١٨    ٤  ٣  ٣        

وآالة تدقيق العقود 
 (DCAA)الدفاعية 

        ١٦        

مكتب -وزارة الخارجية
 (DoS OIG)المفتش العام 

١٣    ٨  ١  ١        

  لبيانات ناقصةا  ٢٥٣  ٧  ٥١  ٢٥  ٤  المجموع الفرعي

        $٢،٢٧٠  ١،٤٦٨  ٣،٦٨٨  ٢،١٧٠  ١٩١  المجموع

  
 والمحول إلى ١، العنوان PL 108-11يشمل الأموال المخصصة لصندوق حرية العراق بموجب القانون العام   )د (

  .النشاطات الإنشائية
رض  التمويل المخصص لمساعدات الكوارث الدولية والمجاعة ولمساعدات الهجرة واللاجئين معHR 2642  )ه (

 .للتغيير ويتوقف على التخصيص النهائي في العام لهذين الصندوقين
 PL 108-106 مليون دولار للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق بموجب القانون العام ٧٥يستثنى   )و (
، تمويل دعم إعادة الإعمار متوفر هنا pl 110-28 وPL 109-234وفق تقارير آل مؤتمر للقانونيين العامين   )ز (

 .طات مكتب المشاريع والعقودلنشا
 .غير منجز بانتظار مزيد من التحقيق بخصوص الانفاقات الإدارية لكافة السنوات المالية  )ح (
يشمل جهود إعادة إعمار العراق بالنسبة للموظفين المدنيين . pl 110-28آما هو مبين في تقرير القانون العام   )ط (

  .والواجبات المؤقتة الإضافية والعقود المختلفة
  



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

٥٣ 

  ٤-٢لشكل ا
  معدلات الإلزامات والانفاقات ربع السنوية للصناديق الأميرآية الكبرى

  من الأموال المتوفرة الملزمة والمنفقة% 

  
  

المخصصات (معدل الإلزام هو نسبة الأموال الملزمة خلال ربع السنة مقابل إجمالي الأموال المتوفرة . الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
معدل الإنفاق هو نسبة الأموال المنفقة خلال ربع السنة مقابل إجمالي الأموال . عند بداية ربع السنة) لتي انقضت مدتهاناقص الأموال ا

  .المتوفرة عند بداية ربع السنة
  

نطقة ؛ استجابة فرقة م٢٠٠٩ / ٧ / ١٦ و٢٠٠٩ / ٧ / ٦استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
تقرير المؤشرات الأساسية، ، مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، ٢٠٠٩ / ٧ / ١٨ و٢٠٠٩ / ٧ / ٤الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 

؛ استجابة مكتب وزير ٢٠٠٩ / ٧ / ٤ و٢٠٠٩ / ٤ / ٧، التقارير ربع السنوية؛ القوات المتعددة الجنسيات في العراق، ٢٠٠٩ / ٥ / ١٤
التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى  . ؛ المفتش العام٢٠٠٩ / ٧ / ١٣ و٢٠٠٩ / ٧ / ٢ب المفتش العام للبيانات، الدفاع لطل

  .٢٠٠٩ / ٤ – ٢٠٠٤ / ٣, آونغرس الولايات المتحدة
 
  

  الإلزامات والإنفاقات ربع السنوية
 مليون دولار من الصناديق ٨٥٣ مليون دولار آما أنفق أآثر من ٧٦٠خلال ربع السنة هذا، تم إلزام قرابة 

 بالنسبة للإلزامات والانفاقات من قِبَل الصناديق الأميرآية الكبرى ٢-٢ أنظر الجدول )٦٢(.الأربعة الكبرى
  .خلال ربع السنة هذا

  
، وبلغت ذروتها في ربع السنة ٢٠٠٦مُعدلات الإلزامات ربع السنوية اتخذت نمطاً أآثر انتظاماً منذ أواخر 

لكن ربع السنة هذا آان له أدنى معدل إنفاق ربع سنوي للأموال المتوفرة منذ . آل سنة ماليةالرابع من 
 بالنسبة لنظرة عامة على معدلات الإلزام مقابل ١٢-٢ أنظر الشكل )٦٣(.٢٠٠٥يناير / آانون الثاني 

  .معدلات الإنفاق مع مرور الزمن
  

                        معدل 
   معدل الإلزام       الإنفاق



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

٥٤ 

  ٢-٢الجدول 
   ٢٠٠٩ / ٦ / ٣٠ – ٢٠٠٩ / ١ / ٤ديق الأميرآية الكبرى، الإلزامات والإنفاقات ربع السنوية للصنا

   الدولاراتبملايين
  

 المُنفق الملزم الصندوق
  ٤٩٧  ٧٠١  صندوق قوات الأمن العراقية

  ١٨٦  ٤٩  صندوق دعم الاقتصاد
  ١٠٠  ٢٠  برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

  ٧٠  ١٠-  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
  ٨٥٣  ٧٦٠  المجموع

، استجابة فرقة منطقة ٢٠٠٩ / ٧ / ١٦ و٢٠٠٩ / ٦ / ٧استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : مصادرال
 تقرير المؤشرات الأساسية، مكتب المساعدة الانتقالية للعراق،  ؛٢٠٠٩ / ٧ / ١٨ و٢٠٠٩ / ٧ / ٤الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 

  .٢٠٠٩ / ٧ / ١٣ و٢٠٠٩ / ٧ / ٢استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، و ٢٠٠٩ / ٥ / ١٤
  

  العراق صندوق إغاثة وإعادة إعمار
صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق هو أآبر مصدر للتمويل الأميرآي لإعادة الإعمار، وهو يتضمن 

وق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأول صند:  مليار دولار جُعلت متوفرة عبر مُخصصين إثنين٢٠٫٨٦
 ٣٠ بتاريخ )٦٤(). مليار دولار١٨٫٣٩(وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني )  مليار دولار٢٫٤٨(

 مليار دولار من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ٢٠٫٢٨، آان قد ألزم ٢٠٠٩يونيو / حزيران 
 مليون دولار متوفرة للإنفاق على مشاريع ٥٣٤لا يزال حوالي  )٦٥(%).٩٥( مليار دولار ١٩٫٧٣وأنفق 
  )٦٦(.مفتوحة

  
  تطبيقأآبر مخصصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني حسب القطاعات آانت للأمن وفرض

خلال ربع السنة هذا جرت أآبر إنفاقات في قطاع الكهرباء وبلغ مجموعها ).  مليار دولار٤٫٩٤(القانون 
 بالنسبة لوضعية )٦٧(.٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠إبريل و/ ن دولار بين الأول من نيسان  مليو٢٢

مخصصات وإلزامات وإنفاقات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني حسب القطاعات، أنظر الجدول 
٣-٢.  
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  ٣-٢الجدول 
  وضعية صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق حسب المخصصات والقطاعات

  
  التغيير ربع السنوي  )بملايين الدولارات(الصندوق وضعية     

  انفقت  الزمت  انفقت  الزمت  خصصت  القطاع  المخصصات
صندوق إغاثة 
وإعادة أعمار 

  الأول

  -  -  ٢،٢٤٨٫٩  ٢،٢٦٠٫٨  ٢،٢٧١٫٣  المجموع الفرعي

  %)٠(٠٫٨-  %)٠(٠٫٨-  ٤،٨٩٢٫٤  ٤،٩٣٦٫٥  ٤،٩٣٦٫٥  الأمن وفرض تطبيق القانون
  ٤٫٠٠٩٫٨  ٤،٠٧٥٫٨  ٤،٠٧٥٫٨  قطاع الكهرباء

  
٢٢٫٤  %)٠ (٠٫٩ 

)١(%  

الأمن، البنية التحتية، 
السلامة العامة، والمجتمع 

  المدني

١١٫٨  %)٠ (٠٫٢-  ٢،١٨٠٫٤  ٢،٣٠٩٫٤  ٢،٣٠٩٫٤ 
)١(%  

الموارد المائية والصرف 
  الصحي

١(٢٠٫٤  %)٠(٨٫٠-  ١،٨٩١٫١  ١،٩٦٥٫٥  ١،٩٦٥٫٥(%  

  %)٠(٠٫٢  %)٠(٠٫٢-  ١،٥٩١٫٦  ١،٦٠٤٫٥  ١،٦٠٤٫٥  لبنية التحتية والنفطا
  %)١(٤٫٠  %)٠(٠٫١-  ٧٩٥٫٩  ٧٩٥٫٩  ٧٩٥٫٩  العناية الصحية

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 
  العراق الثاني

  %)٠ (٠٫١  -  ٨٢٦٫١  ٨٦٠٫٠  ٨٦٠٫٠  تنمية القطاع الخاص
التعليم، اللاجئون، حقوق 

الإنسان، الديمقراطية ونظام 
  الحكم

١ (٥٫١  %)٠(٠٫٦-  ٤١٧٫٠  ٥١٩٫٦  ٥١٩٫٦(%  

  %)٠ (١٫٦  %)٠(٠٫٩-  ٤٣٥٫٠  ٤٤٨٫١  ٤٤٨٫١  مشاريع النقل والاتصالات
  %)١ (٢٫٤  %)٠ (٠٫٥-  ٢٦٢٫٥  ٢٨١٫٤  ٢٨١٫٤  الطرق، الجسور والإنشاء

  -  -  ٢١٠٫٣  ٢١٩٫٣  ٢١٩٫٣  ات الإداريةالنفق

 

- ١٧،٤٨٢٫٠ ١٨،٠١٦٫٠ ١٨،٠١٦٫٠  المجموع الفرعي
٠(١٠٫٣(%  

٦٩٫٦ 
)٠(%  

-  ١٩،٧٣١٫٠  ٢٠،٢٧٦٫٨  ٢٠،٢٨٧٫٣    المجموع
٠(١٠٫٣(%  

٠(٦٩٫٦(%  

  
   الأرقام تتأثر بالتدوير–البيانات لم تدقق : ملاحظة
، المفتش العام، التقرير ربع ٢٠٠٩ / ٧ / ٦مفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب ال: المصدر

  .٢٠٠٩ / ٤السنوي لكونغرس الولايات المتحدة، 
  

  صندوق قوات الأمن العراقية
  مليار دولار المخصصة لصندوق قوات الأمن العراقية الذي تديره وزارة الدفاع١٨٫٠٤الـ 

تدعم وزارة وية المتعددة الجنسيات في العراق،  عبر القيادة الأمنية الانتقال(DoD) الأميرآية
  .الدفاع العراقية ووزارة الداخلية العراقية في تطوير قوات الأمن العراقية

  
وإنفاق %) ٨٦( مليار دولار ١٥٫٥٧، آان قد تم إلزام ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ 
سبة لوضعية الأموال،  بالن)٦٨(.من صندوق قوات الأمن العراقية%) ٧٢( مليار دولار ١٢٫٩٨

  .٥-٢أنظر الشكل 
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الإلزامات والإنفاقات ربع السنوية لصندوق قوات الأمني العراقية حسب مجموعات النشاط 
  الفرعي

 ١٦٫٩٦ مليار المخصصة لصندوق قوات الأمن العراقية، خصص ١٨،٠٤من مجموع الـ 
  )٦٩(:لأربع مجموعات آبرى للنشاط الفرعي%) ٩٤(مليار دولار 

  . شراء المعدات بما فيها الأسلحة والعربات والاتصالات–دات المع •
  . الصيانة، التجهيزات، ودعم اللوجستية للاستثمارات القائمة–مساندة الاستدامة  •
  . تنمية القدرات الوزارية، تدريب الوحدات والنصح والمساعدة–التدريب  •
  .شرطة مرافق التدريب، القواعد العسكرية ومحطات ال–البنية التحتية  •
 
  

  ٥-٢الشكل 
  وضعية أموال صندوق قوات الأمن العراقية

  بمليارت الدولارات
  

  التغير على مدى  
    ربع السنة     السنة  

  
  .الأرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: ملاحظة

  
التقارير ربع ؛ المفتش العام، ٢٠٠٩ / ٧ / ١٣ و٢٠٠٩ / ٧ / ٢استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

  .٢٠٠٩ / ٤ / ٣٠ – ٢٠٠٨ / ٧ / ٣١السنوية ونصف السنوية إلى آونغرس الولايات المتحدة، 
  

  
  %٦  %٦       ١٨٫٠٤خصصت 

  %٢٣  %٥  ١٥٫٥٧الزمت 
  %٣١  %٤  ١٢٫٩٨أنفقت 
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  ٤-٢الجدول 
  وضعية صندوق قوات الأمن العراقية حسب الوزارات ومجموعات النشاط الفرعية

  
  التغيير ربع السنوي  )بملايين الدولارات(وضعية الصندوق     
  انفقت  الزمت  انفقت  الزمت  خصصت  مجموعة النشاط الفرعي  وزارةال

  %)٣ (٧٩٫٥  %)٣ (١٣٣٫٥  ٣،٢٤٤٫٩  ٤،٦٦٤٫٨  ٤،٦٦٤٫٨  المعدات
  %)٤ (٩٩٫٥  %)٣ (٩٩٫٦  ٢،٦١١٫٠  ٣،٠٢٣٫٠  ٣،٢٥٦٫٥  المعدات

    %)٤ (٦٧٫٩  %)٢ (٢٨٫٧  ١،٦٠١٫٥  ١،٩٥١٫٨  البنية التحتية
  %)١١ (٢٨٫١  %)٠ (٠١-  ٢٨٤٫٩  ٣٣٣٫٥  ٥٤٠٫٨  مساندة الاستدامة

وزارة 
  الدفاع

 ٢٦١٫٧  ٧،٧٤٢٫٣  ٩،٢٠٤٫٣ ١٠،٤١٣٫٩  المجموع
)٣(%  

٤ (٢٧٥٫٠(%  

 ٢٣٨٫٨  ١،٨٩١٫٠  ٢،١٥١٫٥  ٢،٥٨٥٫٩  التدريب
)١٢(%  

١ (١٣٫٦(%  

  %)٩ (٩٣٫١  %)٥ (٧٤٫٩  ١،١٥٤٫٩  ١،٤٩١٫٦  ١،٨٦٤٫٦  المعدات
  %)٥ (٤٦٫٠  %)٦ (٧٤٫٩  ١٫٠٢٠٫٤  ١،٣٦٧٫١  ١،٤٤١٫٨  البنية التحتية

  %)١ (٧٫٠  %)٠ (٠٫٠  ٥٠٤٫٤  ٥٣٢٫٨  ٦٥٠٫٥  مساندة الاستدامة

وزارة 
  الداخلية

 ٣٨٨٫٥  ٤،٥٧٠٫٦  ٥،٥٤٣٫٠  ٦،٥٤٢٫٩  المجموع الفرعي
)٨(%  

٤ (١٥٩٫٧(%  

نشاطات لها صلة   أخرى
  بالموضوع

١٠ (٦٢٫٤  %)٧ (٥٠٫٨  ٦٦٥٫٨  ٨٢٥٫٩  ١،٠٨٢٫٥(%  

 ٧٠٠٫٩  ١٢،٩٧٨٫٧  ١٥،٥٧٣٫٢  ١٨،٠٣٩٫٣    المجموع
)٥(%  

٤ (٤٩٧٫١(%  

  
  الأرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: ملاحظات
، المفتش العام، التقرير ٢٠٠٩ / ٧ / ١٣ و٢٠٠٩ / ٧ / ٢استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

  ٢٠٠٩ / ٤ربع السنوي إلى آونغرس الولايات المتحدة، 
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مجموعات . راقية مخصص لمجموعات النشاط الفرعيما تبقى من صندوق قوات الأمن الع
تشمل صندوق الاستجابة السريعة " نشاطات ذات علاقة"النشاطات الفرعي المُسمّاة جماعياً 

التابع لصندوق قوات الأمن العراقية، نزع السلاح، التسريح من الجيش وإعادة الدمج؛ عمليات 
  )٧٠(.الموقوفين ومُجمَّعات حكم القانون

  
 مليون دولار من الإلزامات الجديدة لصندوق قوات الأمن العراقية خلال ٧٠١الـ من أصل 

%. ٥٥وبرامج تطوير وزارة الداخلية % ٣٧ربع السنة هذا، شكلت برامج دعم وزارة الدفاع 
 مليون دولار من الإنفاقات الجديدة خلال ربع السنة هذا، شكّلت برامج ٤٩٧من أصل الـ 

ية صندوق قوات الأمن ع بالنسبة لوض)٧١(%.٣٢ وزارة الداخلية وبرامج% ٥٥وزارة الدفاع 
أرقام الإلزامات . ٤-٢العراقية حسب الوزارات ومجموعات النشاطات الفرعية، أنظر الجدول 

والإنفاقات لا تشمل تمويل الجسر البالغ مليار دولار لصندوق قوات الأمن العراقية للسنة 
جعل . P.L. 111-32جديد بموجب القانون العام ، الذي ألغي ثم خصص من ٢٠٠٩المالية 

  )٧٢(.٢٠١٠سبتمبر /  أيلول ٣٠الكونغرس هذا الأموال متوفرة لغاية 
  

  إتجاهات المخصصات
، بصورة آبيرة، مع تشديد ٦-٢تحولّت اولويات صندوق قوات الأمن العراقية، آما هو مُبيّن في الشكل 

% ٤١مخصصات البنية التحتية هبطت من ذروة . ى التدريبمتناقص على البنية التحتية وتشديد متزايد عل
 لم تُخصص أية )٧٣(.٢٠٠٨من مخصصات السنة المالية % ١٤ إلى ٢٠٠٦من مخصصات السنة المالية 

، تماشياً مع حظر الكونغرس أية إلزامات ٢٠١٠ والسنة المالية ٢٠٠٩أموال للبنية التحتية للسنة المالية 
 مخصصات )٧٤(.لعراقية لصالح البنية التحتية في المخصصات الأخيرةجديدة لصندوق قوات الأمن ا

من مخصصات السنة % ٤٣ إلى ٢٠٠٦المتدنية لمخصصات السنة المالية % ٨التدريب ازدادت من 
 إلى ٢٠٠٥مشتريات المعدات آانت دائماً مُمولة بصورة جيدة من . ٢٠١٠السنة المالية  / ٢٠٠٩المالية 
 / ٢٠٠٩من خطة الإنفاق للسنة المالية %) ٣٩( مليون دولار ٣٨٦شكلت قرابة ومع ان المعدات . ٢٠٠٨
 مليار دولار المطلوبة أصلاً من وزارة الدفاع في السنة ١٫١٦، إلا ان الإنفاقات أقل بكثير من الـ ٢٠١٠
  )٧٥(.٢٠٠٩المالية 
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  ٦-٢الشكل 
  مخصصات صندوق قوات الأمن العراقية حسب السنة المالية للمخصصات

  من مجموع المخصصات% 
  

  
  

 
  البنية التحتية

  التدريب
  مساندة الاستدامة

  النشاطات ذات العلاقة
  المعدات

  
  . البيانات لم تُدقق: ملاحظة
  .٢٠٠٩ / ٧ / ٢استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  صندوق دعم الاقتصاد

ر لصندوق دعم الاقتصاد لتحسين البنية  مليار دولا٤٫١٨، خصص الكونغرس ٢٠٠٣منذ 
التحتية وأمن المجتمعات، وتشجيع الديمقراطية والمجتمع المدني، ودعم بناء القدرات والتنمية 

  )٧٦(.الاقتصادية
  

وإنفاق %) ٨٠( مليار دولار ٣٫٣٣، آان قد تم إلزام ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ 
  .٧-٢عية هذه الأموال، أنظر الشكل  بالنسبة لوض)٧٧(%).٦٢( مليار دولار ٢،٨٥
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  ٧-٢الشكل 
  وضعية أموال صندوق دعم الاقتصاد

  بمليارات الدولارات
  التغير على مدى  
    ربع السنة     السنة  

  
  .الأرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: ملاحظة

  
؛ استجابة فرقة منطقة ٢٠٠٩ / ٧ / ١٦ و٢٠٠٩ / ٧ / ٦يانات، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للب: المصادر

. ٢٠٠٩ / ٥ / ١٤تقرير المؤشرات الأساسية، مكتب المساعدة الانتقالية للعراق،  ؛٢٠٠٩ / ٧ / ٤الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 
  .٢٠٠٩ / ٤ – ٢٠٠٨/  ٧التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى آونغرس الولايات المتحدة، المفتش العام، 

  
  الإلزامات والإنفاقات ربع السنوية لصندوق دعم الاقتصاد حسب البرامج

  : مليار دولار المخصصة لصندوق دعم الاقتصاد خُصصت لبرامج في ثلاثة مسارات٤٫١٨قرابة الـ 
 رآزّت البرامج على خفض العنف، وتحسين أمن البنية التحتية، وتعزيز الروابط –أمني  •

  .ومة والمجتمعات الأهليةبين الحك
 . نشاطات تهدف إلى زيادة قدرات الحكومة القومية وحكومات المحافظات–سياسي  •
 هدفت البرامج إلى زيادة قدرات عمليات الحكومة العراقية وقدرات الصيانة، –اقتصادي  •

 .وإلى تحفيز نمو القطاع الخاص
  

  (PRT / PRDC)عادة إعمار وتنمية المحافظات لجان إ/ أآبر البرامج هي فِرَق إعادة إعمار المحافظات 
  )٧٨(.وبرنامج استقرار المجتمع الأهلي، وآلاهما في المسار الأمني

 
 مليون دولار من الإلزامات الجديدة خلال ربع السنة هذا، مثّل فيها صندوق ٤٩آان لصندوق دعم الاقتصاد 

%). ٥١( مليون دولار ٢٥ بلغت أآثر من الاستجابة السريعة لفِرَق إعادة إعمار المحافظات أآبر حصة
 مليون دولار من الإنفاقات الجديدة خلال ربع ١٨٧الإنفاقات ربع السنوية آانت أآثر تشتّتاً؛ من أصل قرابة 

 فِرَق إعادة  وشكلت مشاريع%) ٢٣( مليون دولار ٤٣السنة هذا، شكل برنامج استقرار المجتمع الأهلي 
    (PRT / PRDC) إعمار وتنمية المحافظات لجان إعادة/ إعمار المحافظات 

 بالنسبة لوضعية صندوق دعم الاقتصاد حسب المسارات والبرامج، أنظر )٧٩(%).٢٣( مليون دولار ٤٢
  .٥-٢الجدول 

  
  المخصصات والإنفاقات التاريخية لصندوق دعم الاقتصاد حسب الوآالات

ياسية الأميرآية للعمليات الخارجية إضافة تلقى العراق تمويل صندوق دعم الاقتصاد عبر المخصصات الق
 لقد أنشئ صندوق دعم الاقتصاد لتقديم )٨٠(.إلى المخصصات التكميلية للحالات الطارئة في زمن الحرب

  
  %١٢  %١٢       ١٫١٨خصصت 

  %٣٥  %٢  ٣٫٣٣الزمت 
 %١٠٨  %٨  ٢٫٥٨أنفقت 
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 تاريخياً، استخدم الصندوق لدعم الاستقرار )٨١(.المساعدة للبلدان التي لم تحصل على مساعدات تنمية تقليدية
لبلدان التي للولايات المتحدة فيها مصالح أمنية قومية أو مصالح أخرى الاقتصادي والسياسي في ا

، بلغت مخصصات صندوق دعم الاقتصاد لإسرائيل ومصر أآثر من ٢٠٠١ و١٩٧٦بين . إستراتيجية
  )٨٢(.نصف مجموع مخصصات صندوق دعم الاقتصاد

  
 مليار دولار لصندوق دعم ٦٫٥  للعمليات الخارجية طالب بـ٢٠١٠تبرير الكونغرس لموازنة السنة المالية 

 مليون دولار ٤١٦من أصل هذا المبلغ، مطلوب ). دون حسبان الأموال التكميلية التي قد تُطلب(الاقتصاد 
، (IDPs)للعراق لدعم بناء القدرات، والمساعدات في إعادة دمج اللاجئين، المهجرون في الداخل %) ٦(

  )     ٨٣(.لاقتصادي على قاعدة عريضةوتمويل برامج مكافحة الفساد وتشجيع النمو ا
  

تُنفّذ الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية وفرقة منطقة الخليج، وسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي، بموجب 
 بالنسبة لمقارنة )٨٤ (.الإرشاد السياسي لوزارة الخارجية، معظم برامج صندوق دعم الاقتصاد في العراق

  .٨-٢صندوق دعم الاقتصاد حسب الوآالات، أنظر الشكل مخصصات وإلزامات وإنفاقات 
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  ٥-٢الجدول 
  وضعية صندوق دعم الاقتصاد حسب المسارات والبرامج

  
  التغيير ربع السنوي  )بملايين الدولارات(وضعية الأموال     

  انفقت  الزمت  انفقت  الزمت  خصصت  البرنامج  المسار
فِرَق إعادة إعمار مشاريع 

لجان إعادة / المحافظات 
إعمار وتنمية المحافظات 

(PRT / PRDC)  

١٥ (٤٢٫١  %)٤ (١٦٫٦  ٣٢٣٫٧  ٤٦٨٫٧  ٧٠٠٫٠(%  

برنامج استقرار المجتمع 
  المدني

٨ (٤٢٫٨  %)٠ (٠٫٢-  ٥٩٦٫٨  ٦٤٦٫٣  ٦٤٦٫٣(%  

  %)١ (٢٫٧  -  ٢٥٧٫٩  ٣٥٥٫٥  ٣٥٥٫٥  برنامج الحكم المحلي
  %)٤ (٥٫٥  -  ١٦٠٫٨  ٢٦٥٫٠  ٢٦٥٫٠  برنامج عمل المجتمع الأهلي

  %)٧ (١٠٫٩  %)١ (١٫٣  ١٧٦٫٠  ١٨١٫١  ٢١٧٫٠  حماية أمن البنية التحتية
صندوق الاستجابة السريعة 

لفرق إعادة إعمار 
  المحافظات

١٤ (١٣٫٠  %)١٣ (٢٥٫٤  ١٠٧٫١  ١٩٥٫٤  ٢٠٤٫٠(%  

  الأمني

  %)٨ (١١٧٫٠  %)٢ (٤٣٫٠  ١،٦٢٢٫٣  ٢،١١١٫٩  ٢،٣٨٧٫٧  المجموع الفرعي
  %)١٣ (٢١٫٦  -  ١٩٠٫٥  ٢٦٤٫٣  ٢٦٤٫٣  ةتنمية القدرات القومي

الديمقراطية والمجتمع 
  المدني

٤ (٥٫٣  %)١-  (٢٫١-  ١٤٤٫٥  ١٨٥٫٢  ١٨٨٫٩(%  

الحكم الاقتصادي الثاني، 
الاصلاحات السياسية 

  والنظامية

٨٥٫٠  ٨٥٫٠  ٨٥٫٠  -  -  

اللاجئون العراقيون 
  )الأردن(

٣٦٫٠  ٥٨٫٠  ٥٨٫٠  -  -  

  %)١ (٠٫٣  %)٠ (٠٫١-  ٢٧٫٨  ٣٧٫١  ٣٨٫٠  تنمية القدرات الوزارية
  %)١ (٠٫٣  %)٢-  (٠٫٦-  ٢٨٫٤  ٣٠٫١  ٣٣٫٠  مكتب اتصال جرائم النظام

  السياسي

  %)٦ (٢٧٫٤  %)٠ (٢٫٨-  ٥١٢٫١  ٦٥٩٫٧  ٦٦٧٫٢  المجموع الفرعي
دعم استدامة التشغيل 

  والصيانة
٩ (٢١٫٧  %)٤ (١٠٫٨  ٢٧١٫٥  ٢٧٣٫٤  ٢٩٤٫٢(%  

تنمية إنماء للأعمال 
  الزراعية/ الصناعية 

١٧ (٨٫٩  -  ٦١٫٩  ٩٢٫٥  ٩٢٫٥(%  

النمو الاقتصادي في 
  المحافظات

٤٠ (٨٫٢  -  ٢٨٫٨  ٦٠٫٨  ٦٠٫٨(%  

برنامج التنمية المحددة 
  الأهداف

٣٧ (٤٫٩  -  ١٨٫٤  ٥٧٫٤  ٥٧٫٤(%  

تنمية القدرات والتدريب 
  الفني على مستوى المصانع

٤-  (١٫٨-  %)٣-  (١٫٦-  ٤٦٫٥  ٤٧٫٦  ٤٨٫٧(%  

  -  -  ٢٢٫٤  ٢٣٫٨  ٢٣٫٨  ازدهار

  لاقتصاديا

  %)١٠ (٤٢٫٠  %)٢ (٩٫٢  ٤٤٩٫٥  ٥٥٥٫٦  ٥٧٧٫٤  المجموع الفرعي
  %)٨ (١٨٦٫٥  %)١ (٤٩٫٥  ٢،٥٨٤٫٠  ٣،٣٢٧٫٢  ٣،٦٣٢٫٣    المجموع

  
  الأرقام تتأثر بالتدوير. بيانات لم تدققال: ملاحظات
، استجابة ٢٠٠٩ / ٧ / ١٦، و٢٠٠٩ / ٧ / ٦استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

 ، مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، تقرير المؤشرات٢٠٠٩ / ٧ / ٤فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 
  .٢٠٠٩ / ٤، المفتش العام، التقرير ربع السنوي إلى آونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٩ / ٥ / ١٤الأساسية، 
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  ٨-٢الشكل 
  مخصصات وإلزامات وإنفاقات صندوق دعم الاقتصاد حسب الوآالات

  بمليارات الدولارات
  

  $٢٫٥٨أنفقت   $٣٫٣٣ألزمت   $٣٫٦٣    خُصصت 

  
  

  .الأرقام تتأثر بالتدوير.  البيانات لم تدقق:ملاحظة
، استجابة فرقة منطقة ٢٠٠٩ / ٧ / ١٦ و٢٠٠٩ / ٧ / ٦استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

اق، تقرير المؤشرات الأساسية، ، مكتب المساعدة الانتقالية للعر٢٠٠٩ / ٧ / ١٨ و٢٠٠٩ / ٧ / ٤الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 
٢٠٠٩ / ٥ / ١٤.  
  

  برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
 مليار دولار لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد لتمكين قادة القوات ٣٫٦٣، خصص الكونغرس ٢٠٠٤منذ 

  )٨٥(.العراقالمتعددة الجنسيات في العراق من تقديم إغاثة وإعادة إعمار محلية مُحدّدة الأهداف في أنحاء 
  

 مليار دولار ٣٫١٩وأنفق %) ٩٤( مليار دولار ٣٫٤١، آان قد ألزم ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ 
  .٩-٢ بالنسبة لوضعية هذه الأموال، أنظر الشكل )٨٦(%).٨٨(
  

  ٩-٢الشكل 
  وضعية أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

  بمليارات الدولارات
  

  التغير على مدى  
    لسنة     السنةربع ا  

  
  .الأرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: ملاحظة
التقارير ربع السنوية ونصف ؛ المفتش العام، ٢٠٠٩ / ٧ / ١٣استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

  .٢٠٠٩ / ٤ – ٢٠٠٨ / ٧السنوية إلى آونغرس الولايات المتحدة، 

١٠% 

٣٥% 
٥٦% 

١٠% 

٦٠% 

٢٩% 

١٠% 

٣٢% 
٥٩% 

 $٠٫٣٦الوآالات الأخرى 

فرقة 
منطقة 
  الخليج 
١٫٢٦$ 

الوآالة الأميرآية للتنمية 
$٢٫٠٢الدولية

 $٠٫٣٤الوآالات الأخرى 

الوآالة الأميرآية للتنمية 
 $٢٫٠٫١الدولية 

  فرقة منطقة الخليج 
٠٫٩٧$

  فرقة منطقة الخليج 
٠٫٨٢$ 

ة الوآال
الأميرآية 

للتنمية الدولية 
١٫٥٢$ 

 $٠٫٢٥الوآالات الأخرى 

  
  %٤  %١       ٣٫٦٣خصصت 

  %١٨  %١  ٣٫٤١الزمت 
 %٣٣  %٣  ٣٫١٩أنفقت 
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  والإنفاقات ربع السنوية لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائدالإلزامات 

 برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لعشرين فئة مشاريع من بينها (DoD)  الأميرآيةألزمت وزارة الدفاع
  )٨٧(.فئات مشاريع لها علاقة بالأمن تلقّت أغلبية الإلزامات خلال السنوات الأخيرة

  
قات الجديدة تقريباً خلال ربع السنة هذا في قطاعي المياه والصرف الصحي آانت معظم الإلزامات والإنفا

% ٢١تشكل المياه والصرف الصحي الآن . من الإنفاقات% ٩٧من الإلزامات الجديدة و% ٩٧التي بلغت 
  )٨٨(.من آافة إلزامات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

  

من مجموع %) ١٢( مليون دولار ٤٠١ثل أآثر من التدابير الوقائية هي ثاني أآبر فئة إجمالاً وتم
 تشمل هذه الفئة إنشاء وإصلاح الأسيجة والأنوار والحواجز وأبراج الحراس، والتدابير )٨٩(.الإلزامات

 بالنسبة لوضعية مشاريع البرنامج حسب )٩٠(.الأخرى لتعزيز دوام وبقاء مواقع البنية التحتية الحيوية
  .٦-٢القطاعات، أنظر الجدول 

  
معظم أموال البرنامج أنفقت ببطء خلال السنة المالية هذه لأن القوات المتعددة الجنسيات في العراق رآزّت 

 (I-CERP) العراقي -خلال ربعي السنة الأوليّن على تنفيذ المشاريع عبر برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
يونيو، / بتاريخ أواسط حزيران . لطارئة للقائدالمُموّل من الحكومة العراقية على غرار برنامج الاستجابة ا
اختارت الحكومة العراقية عدم ) ٩١(%.٩٠آان برنامج الاستجابة الطارئة للقائد العراقي قد ألزم بنسبة 

 نتيجة لذلك، )٩٢(. الموازنة التي سببها انخفاض عائدات النفطعلىمواصلة تمويل البرنامج بسبب الضغوط 
 مليون دولار المتوفرة في برنامج الاستجابة ٥٠٠الجنسية في العراق تنفيذ آامل ال تتوقع القوات المتعددة 

 مليون دولار إضافية في السنة ٥٠٠ وتتوقع هذه القوات أيضاً تنفيذ )٩٣(.٢٠٠٩الطارئة للقائد للسنة المالية 
  )٩٤(.، مُرآزّة على الموصل وديالى والتأميم وبغداد والبصرة٢٠١٠المالية 

  
لسنوات السابقة، في حال لم تنفق آافة أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، سوف تُعاد الأموال آما في ا

. إلى حساب العمليات والصيانة في الجيش حيث يمكن ان تلزم لأغراض أخرى قبل انقضاء مدة صلاحيتها
الاستجابة الطارئة للقائد  مليون دولار من أموال برنامج ٢٤٣أعادت القوات المتعددة الجنسيات في العراق 

 التي ألزمت عندها لأولويات أخرى في وزارة الدفاع قبل نهاية السنة ٢٠٠٨المخصصة للسنة المالية 
  )٩٥(.المالية
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  ٦-٢الجدول 
  وضعية برنامج الاستجابة الطارئة للقائد حسب القطاعات

  
  التغيير ربع السنوي  )بملايين الدولارات(وضعية الأموال   

  أنفقت  ألزمت  انفقت  ألزمت  صتخص  القطاع
  %)٢٨١ (٣٩٦٫٩  %)٢٦٨ (٤٤٣٫٥  ٥٣٨٫١  ٦٠٩٫١  ٦٠١٫٤  المياه والصرف الصحي

  %)٨ (٢٢٫٥  %)٣ (١٣٫٣  ٢٩٨٫٢  ٤٠١٫٣  ٤٠٤٫٥  التدابير الوقائية
  %)١ (٣٫١  %)٢ (٦٫٧  ٢٦٥٫٤  ٣٢٩٫٩  ٣٢٦٫٠  الكهرباء

  %)٣ (٧٫١  %)٠ (٠٫٨  ٢٦٨٫٣  ٣١٧٫٤  ٣١٣٫٨  النقل
  %)٤ (٨٫٨  %)٥ (١٣٫٢  ٢٤١٫١  ٣٠٠٫٧  ٢٩٨٫٢  التعليم

  %)٦- (٧٫٩-  %)٠ (٠٫٤-  ١٢٥٫٠  ١٥٨٫٢  ١٥٨٫٧  نشاطات التنظيف المدنية
  )تابع (٦-٢الجدول 

  
  التغيير ربع السنوي  )بملايين الدولارات(وضعية الأموال   

  أنفقت  ألزمت  انفقت  ألزمت  خصصت  القطاع
المشاريع الإنشائية وإعادة 

  الإعمار الأخرى
٦- (٥٫٨-  %)٣- (٣٫٢-  ٩١٫٢  ١٢٥٫٧  ١٢٥٫٧(%  

  %)٠ (٠٫١-  %)١ (٠٫٩  ٨٤٫٦  ٩٩٫٣  ٩٩٫٦  العناية الصحية
  %)١ (١٫٠  %)٢ (٢٫٣  ٨٨٫٧  ٩٨٫٩  ٩٩٫٦  القانون ونظام الحكم

  %)٢- (١٫٣-  %)٢ (٢٫١  ٦٥٫٠  ٩١٫١  ٩٢٫٠  الزراعة
  %)٣- (١٫٨-  %)١٠- (٩٫١-  ٧٠٫٨  ٨٢٫٩  ٨٣٫٧  إصلاح البنية التحتية المدنية

قتصادية التحسينات الا
  والمالية والإدارية والمؤاساة

٤- (٢٫٦-  %)٢- (١٫٦-  ٦٤٫٩  ٨١٫٧  ٨٢٫٦(%  

  %)٢٠- (٨٫٥-  %)١٩- (٩٫٠-  ٣٤٫٥  ٣٨٫٤  ٣٩٫٠  مدفوعات
  %)٦- (١٫٨-  %)٣- (١٫٢-  ٣٠٫٨  ٣٧٫٤  ٣٧٫٧  أضرار المعارك

الاتصالات السلكية 
  واللاسلكية

١١ (٢٫٥  %)٢- (٠٫٧-  ٢٥٫٣  ٢٧٫٩  ٢٧٫٥(%  

  %)٥- (٠٫٨-  -  ١٦٫٧  ١٩٫٨  ١٩٫٩  مدنيعربات الدعم ال
  %)٢- (٠٫٢-  %)٤- (٠٫٥-  ٩٫٦  ١٢٫٦  ١٢٫٧  إنتاج وتوزيع الغذاء

المدفوعات للموقوفين المطلق 
  سراحهم

٩- (٠٫١-  %)٦- (٠٫١-  ٠٫٥  ٠٫٩  ٠٫٩(%  

  %)٢٢ (٤١١٫١  %)١٩ (٤٥٧٫١  ٢،٣١٨٫٨  ٢،٨٣٣٫٣  ٢،٨٢٣٫٥  المجموع الفرعي
غير المحتسب لمخصصات 

ابة الطارئة برامج الاستج
  للقائد

٢٦- (٣١١٫٠-  %)٤٣- (٤٣٧٫٥-  ٨٧٦٫٢  ٥٧٦٫٢  ٨٠٦٫٣(%  

  %)٣ (١٠٠٫٢  %)١ (١٩٫٥  ٣،١٩٥٫٠  ٣،٤٠٩٫٥  ٣،٦٢٩٫٨  المجموع
  

لم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانات المخصصات والإلزامات والانفاقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لمخصصات السنوات : الملاحظة
هو الفارق بين بيانات المخصصات الواردة في أول سطر والإلزامات " المخصصات غير المحتسبة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد"صفّ . المالية

  .(IRMS)والإنفاقات المقدمة من مكتب وزير الدفاع والبيانات الفئوية المتوفرة من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق 
، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش ٢٠٠٩ / ٧ / ٤ و٢٠٠٩ / ٤ / ٧ت في العراق، التقرير ربع السنوي، القوات المتعددة الجنسيا: المصادر

  .٢٠٠٩ / ٤، المفتش العام، التقرير ربع السنوي إلى آونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٩ / ٧ / ١٣العام للبيانات، 
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  للقائدممارسات رفع التقارير من قِبَل برنامج الاستجابة الطارئة 
يطالب الكونغرس المفتش العام بتقديم تقرير ربع سنوي يُفصّل آافة الإلزامات والإنفاقات والعائدات التي 
لها علاقة بإعادة إعمار وإعادة تأهيل العراق، بما في ذلك حسابات التكاليف حسب آل مشروع بمفرده وآل 

 في التقارير )٩٦(.وماً بعد نهاية ربع السنة ي٣٠برنامج بمفرده آما حصلت في نهاية آل ربع سنة ضمن فترة 
ربع السنوية السابقة، أشار المفتش العام إلى الصعوبة التي تعاني منها وزارة الدفاع في تقديم معلومات 
آاملة وفي الوقت المناسب حول إلزامات وإنفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد وحول المشاريع المنجزة 

  .والجاري تنفيذها
  

  ١٠-٢الشكل 
  ممارسات رفع التقارير من قِبَل برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

  الأيام منذ نهاية ربع السنة
  
  

  نهاية ربع السنة

  
  
  
  
 

، استجابة مكتب وزير ٢٠٠٩ / ١ / ١٢ لطلب المفتش العام للبيانات،  مكتب المفتش العام في وزارة الدفاعاستجابة : المصدر
  ، ٢٠٠٩ / ٧ / ١٣ و٢٠٠٩ / ٧ / ٢مفتش العام للبيانات، الدفاع لطلب ال

  

التشريعات التي أوجدت برنامج الاستجابة الطارئة للقائد تطالب وزارة الدفاع بتقديم تقارير ربع سنوية إلى 
وينص الكونغرس أيضاً على ان تتضمن هذه .  يوماً بعد نهاية آل ربع سنة١٥الكونغرس ضمن فترة 
بَل فئة مشروع البرنامج، وان تثبت آيف تدعم صات واستخدام الأموال من قِالتقارير مصدر ومخص

  )٩٧(. دولار أهداف برنامج الاستجابة الطارئة القائد٥٠٠،٠٠٠المشاريع التي زادت قيمتها عن 
  

بصفته الوآيل المُنفّذ لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، مطلوب من وزير الجيش إرسال التقارير ربع 
ة الصادرة عن برنامج الاستجابة الطارئة للقائد إلى رئيس وإلى الأعضاء الكبار في لجان الدفاع السنوي

، آانت تفاصيل مشاريع ٢٠٠٨لغاية أواسط . الأربع الكبرى في الكونغرس آما وإلى مراقب وزارة الدفاع
، وهو نظام قائم (IRMS)ق برنامج الاستجابة الطارئة للقائد متوفرة فقط عبر نظام إدارة إعادة إعمار العرا

غير ان النظام لم يكن . (MNC-I)على شبكة الانترنت حافظت عليه القوات المتعددة الجنسيات في العراق 
للتفاصيل على بالنسبة اً مع نظام المحاسبة في الجيش وأثبت انه مصدر لا يمكن الاعتماد عليه توافقم

 )٩٨(. أآثر أمراً عادياً يوماً أو٦٠آان التأخير لمدة و ،مستوى المشاريع
 

لتحسين الدقة، انتقل الجيش إلى التقارير اليدوية حول تفاصيل مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
(CERP) يتم الآن رفع التقارير عن البيانات من ميدان مرآزية الجيش الأميرآي . ٢٠٠٩ في السنة المالية

الأعضاء الموظفون بمراجعة آل خط مشروع لضمان تقيّده وتُمرّر إلى مكتب موازنة الجيش حيث يقوم 
بعدها تقدم تفاصيل المشاريع إلى .  وآذلك دقة ذآر الفئة(CERP)بنوايا برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 

المراقب في وزارة الدفاع وإلى عناصر في الأرآان المشترآة وقيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة 

للتقرير ربع " سيناريو لأفضل حالة"
السنوي المقدم من وزارة الدفاع 

  الأميرآية إلى الكونغرس
  

٤٥                         ٣٠ 
 ١٣١٥  يوما٩٢ً                                              +    ٦٠       

مهلة تقديم التقرير الربع السنوي 
 لوزارة الدفاع إلى الكونغرس

استلام المفتش العام من وزارة الدفاع 
الأميرآية البيانات الرئيسية لجميع 

تخصيصات برنامج الاستجابة 
 الطارئة للقائد

ي تقديم التقرير ربع السنو
لوزارة الدفاع المستند إلى 

نظام إدارة إعادة إعمار 
السنة (العراق إلى الكونغرس 

 )٢٠٠٨-٢٠٠٦المالية 

استلام المفتش العام من 
وزارة الدفاع بيانات 
الفئات لتخصيصات 

 ٢٠٠٩السنة المالية 
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. " بعد الموافقة عليها، ترسل السلة إلى الكونغرس.  لإجراء مراجعة مقابلة(CENTCOM)الأميرآية 
  )٩٩(. يوما٤٥ً إلى ٣٠لرفع التقارير الدقيقة باستخدام النظام اليدوي هو " سيناريو أفضل حال

  .١٠-٢بالنسبة للجدول الزمني لممارسات رفع تقارير برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، أنظر الشكل 
  

فاً للصناديق الكبرى الأخرى، لم يكن رفع التقارير عن بيانات إلزامات وإنفاقات برنامج الاستجابة خلا
 آانت وزارة الدفاع .الطارئة للقائد لمخصصات ما قبل السنة، عن فئات المشاريع، على أساس ربع سنوي
. ت السنة المالية الجاريةترفع التقارير عن بيانات الإلزامات والإنفاقات عن آل فئة مشاريع فقط لمخصصا

 نظام – (IRMS)بيانات الإلزامات والإنفاقات التاريخية متوفرة فقط لدى نظام إدارة إعادة إعمار العراق 
رفع التقارير الذي اعتبره مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع والمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق 

التقارير عن مهمته، وافق المفتش العام مؤخراً على قبول بيانات  بالنسبة لرفع )١٠٠(.غير جدير بالثقة
 يوماً على نهاية ربع السنة ٩٠إلزامات وإنفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد حسب فئة المشاريع بعد 

بيانات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد . المالية لأجل ملاءمة ممارسات رفع تقارير مكتب وزير الدفاع
 لم يتم تسليمها لغاية ٢٠٠٩مارس /  آذار ٣١ حسب الفئات، عن ربع السنة المنتهي في ٢٠٠٩لسنة المالية ل
  )١٠١(.، وآانت تفتقر إلى بيانات الإنفاق لمخصصات السنة السابقة٢٠٠٩يوليو /  تموز ٢
 
 



 التعاقد
  

 

   ٦٨ 

  

  التعاقد
  

  )١٠٢(آان التعاقد في العراق يتم بصورة عشوائية
  وزير الدفاع

  روبرت غيتس
   ٢٠٠٩يناير / نون الثاني آا
  

يواصل المقاولون لعب دور آبير في دعم العمليات العسكرية والدبلوماسية الأميرآية آما وبرامج إعادة 
مرافق توليد  (ات البناء الأساسيةالخدمات التي يقدمونها تتراوح بين مشاريع إنشاء. الإعمار في العراق

، إلى )بناء قدرات الحكومة العراقية(النشاطات غير الإنشائية إلى ) المرافق الصحية والأمنيةوالكهرباء، 
). دعم الحياة والأمن الشخصي(نشاطات تدعم الجنود المرتدين بزّات رسمية والموظفين الدبلوماسيين 

صحيح ان دعم المقاولين للجهود العسكرية والدبلوماسية يمكن النظر إليه على انه مُنفصل عن العمل 
  .ملتبسةهي أحياناً آثيرة بينها  صلة بإعادة الإعمار، إلا ان الخطوط التعاقدي الذي له

  
 –الجهود الأميرآية المبكرة في العراق أشرآت مراراً وتكراراً وآالات متعددة مع صلاحيات متراآبة 

 غير ان عمليات )١٠٣(. للإشراف على عمليات التعاقد وإدارة المشاريع الناتجة عنها–وبدون موارد مناسبة 
 الدروس  مشاآلتعالج الوآالات.  جهود إعادة الإعمارسير مع بوجه عامالتعاقد والمشتريات تحسّنت 

  . العمليات التشغيليةوهو ما أدى إلى تحسين ،(PSCs) الشرآات الأمنية الخاصةإدارة  مثل –المكتسبة 
  

  منظمات التعاقد الأميرآية
ة عن تنفيذ جهود إعادة إعمار العراق، بما في هناك ست منظمات حكومية أميرآية مسؤولة بصورة أولي

  )١٠٤  (:ذلك إدارة المقاولين الذين ينفذونها
  
  .(JCC-I / A)القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان  •
 .(GRD)فرقة منطقة الخليج /  سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي  •
 .(MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق  •
 (AFCEE)ات الجوية للامتياز البيئي مرآز القو •
 .(USAID)الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  •
 .(DoS)وزارة الخارجية  •
  

ترفع القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان التقارير للقوات المتعددة الجنسيات في العراق، وتقدم 
 المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان سلطة لقائد القيادة. الإدارة الممرآزة والدعم للتعاقد التشغيلي

الموافقة على بيانات الأشغال لضمان ان تكون أحكام وشروط العقود المناسبة مُتضمنة في العقود لتسليم 
  )١٠٥(.الإمدادات والخدمات

  
ى  ثلاث مقاطعات إللديهاتخطط فرقة منطقة الخليج لإعادة تنظيم عملياتها في العراق، وتنتقل من فرقة 

القوات المتعددة الجنسيات في العراق بصدد تطوير إطار عمل . ٢٠١٠مارس / مقاطعة واحدة في آذار 
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أغسطس /  الأميرآيون في العراق حضورهم في العراق بين الآن وآب فرادسوف يخفض بموجبه الأ
زيادة هذا الخفض للقوات العسكرية وللمدنيين من وزارة الدفاع سوف ينتج عنه على الأرجح . ٢٠١٠

  )١٠٦(.الاعتماد على موظفي المقاولين
  

ذآرت الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية انه مع خفض عدد الجنود الأميرآيين، سوف تعتمد أآثر على 
 ومقاولي الحكومة العراقية لمواصلة البرامج الأساسية على المستوى القومي ومستوى تجهيزات
  )١٠٧(.المحافظات

  
  نظام تعقّب المقاول

 عمليات التعاقد الطارئة للحملة الأميرآية لمدة سنتين، آان يدعم (JCCS)ام التعاقد الطارئ المشترك نظ
  )١٠٨(:فسهّل عدة وظائف حيوية بالنسبة للإشراف الفعال والمجدي، من ضمنها

  
  . لحفظ آافة عقود إعادة الإعمار في العراق وأفغانستانتوفير موقع •
 .تعقّب الأداء السابق للباعة •
 . الخاصة بإعادة الإعمار في العراق وأفغانستانطلبات العروض آافة علان عنالإ •
 . للباعة لعرض اقتراحاتهمتوفير موقع •
 .تعقّب آافة بيانات العقود التاريخية لإعادة الإعمار •
السماح بالإشراف على العقود الميدانية لأجل رصد التكاليف والبرامج والأداء آما ونشاطات  •

 .الباعة
  

آما ان أآثر من (JCCS)   بائع في نظام التعاقد الطارئ المشترك ٣٣،٤٠٠لآن تعقّب أآثر من يجري ا
الأخيرة  معالم النظام )١٠٩(. عملية قد منحت لباعة عراقيين وأفغان محليّين تسجّلوا في النظام٧٧،٨٥٠

  )١١٠(:شملت ما يلي
  
 ومرطبة بقاعدة بيانات مربوطةممكننة و قيادة عقود إقليمية عبر العراق وأفغانستان أصبحت ٢٢ •

  . ولرفع التقارير عن عقود إعادة الإعمارلالتقاطها إلكترونياًمُمرآزة 
 . قد تحسن المتعاقدينلقادة وضباط التعاقدلكل من ا الأشغال عملية انتقال •
العناوين الكبرى والإشعارات على الصفحة الرئيسية للموقع على شبكة الانترنت تؤمن منطقة  •

 .رآزة عبر القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستاناتصال مُم
 لأجل تحسين عمليات الأعمال والاستقرار قد أُدمجت اتفِرَق المهملآافة المعلومات حول التعاقد ع •

 .٢٠٠٩يناير /  بتاريخ الأول من آانون الثاني (JCCS)في نظام التعاقد الطارئ المشترك 
  

  مارنظرة عامة على عقود إعادة الإع
 مليار دولار لعقود إعادة الإعمار في العراق أو أآثر ٤٢، منحت الوآالات الأميرآية أآثر من ٢٠٠٣منذ 
المالية   لكن بيانات عقود نظام الإدارة)١١١(من آافة المخصصات الأميرآية لإعادة الإعمار،% ٩١من 

  . آافة الإلزامات والوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لا تحتسب(CEFMS)لسلاح الهندسة 
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بالنسبة لملخص حول آبار المقاولين الذين نفّذوا مشاريع مُمولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
 ٣٠، بتاريخ (ESF) وصندوق دعم الاقتصاد (ISFF) وصندوق قوات الأمن العراقية (IRRF2)الثاني 

  .٧-٢، أنظر الجدول ٢٠٠٩يونيو / حزيران 
  

  لأعمال التي تملكها نساءمشاريع ا لالمبادرة الأميرآية
 آجزء من الجهود الرامية إلى زيادة )١١٢(.مليون إمرأة على الأقل ترأس أسرٍ في العراق وأفغانستان

الوصول إلى فرص التعاقد لمشاريع الأعمال التي يمتلكها العراقيون، وعلى وجه التحديد تلك التي تمتلكها 
 أطلقت القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان برنامج )١١٣(ت،تقليدياً مجموعات محرومة من الخدما

  )١١٤(.عائلاتهنأعباء  لمساعدة النساء في تحمل أعبائهن و(WOB) التي تمتلكها النساء  الأعمالمشاريع
  

 الذي يقدم (BDOP)  والتواصليشكل البرنامج، في العراق، جزءاً من برنامج تنمية مشاريع الأعمال
م حول مشاريع الأعمال والتدريب على مهارات المبادرة في الأعمال، والفرص الاقتصادية للنساء التعلي

عمال الأ أصحاب مشاريع من مستشاراً ١٢   والتواصليوظف برنامج تنمية مشاريع الأعمال. العراقيات
  )١١٥(.يتكلمون العربية ويفهمون الثقافة المحلية

  
 ولغاية السنة المالية ٢٠٠٦العراق وأفغانستان انه منذ السنة المالية ذآرت القيادة المشترآة للعقود في 

 مليون دولار، ٤٥٠، تم منح مشاريع الأعمال التي تمتلكها النساء في العراق عقوداً بقيمة تزيد عن ٢٠٠٩
، آان قد تم تسجيل أآثر من ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ و. ٢٠٠٥منذ % ٣٠٠أي بزيادة أآثر من 

 )١١٦(.مشروع أعمال تمتلكها النساء للتعامل مع القيادة المشترآة للعقود ٢٠٠٠

  

   
  إنماء القدرات الوطنية لبناء القدرات التنموية في بغداد" / تطوير"تدريب 
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  ٧-٢الجدول 
 (ISFF)وصندوق قوات الأمن العراقية  ،(IRRF2)المقاولون الكبار لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 

    (ESF)دوق دعم الاقتصاد وصن
   بملايين الدولارات

  
  أنفقت  ألزمت  المقاول  اسم الصندوق

  ٩٤٢  ٩٤٤  فليور آميك، أل أل سي
  ٦٤١  ٦٦٣  خدمات بارسونز الدولية

  ٦٢٠  ٦٣٠  آيلوغ، براون أند روت سرفيسز
  ٦٢٥  ٦٢٨  بارسونز العراق، ائتلاف شرآات

  ٤٨٨  ٤٩٠  )الطاقة(واشنطن غروب انترناشونال، 
  ٣١٠  ٣١٢  انفيرمنتال آيميكال آوربوريشن

  ٢٥٩  ٢٥٩  ائتلاف شرآات انهام
  ١٦٩  ١٦٩  بغداد-ائتلاف شرآات أوروك

صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
  (IRRF2)العراق الثاني 

  ١٥٣  ١٥٧  بلاك اند فيتش/ واشنطن انترناشونال 
  ٧١٠  ٨٥٩  ايكوم غوفرنمنت سيرفيسز

  ٦٩١  ٧٠٩  انفيرمنتال آيميكال آوربوريشن
  ٣٨٦  ٤٩٧  اميكو

  ٢٨٣  ٤٣٧  نافيستار ديفنس، أل أل سي
  ٢٥٠  ٣١٣  ألمكو المحدودة

  ٢٧٣  ٢٨٤  اينوفاتيف تكنيكال سوليوشينز
  ٢٧٤  ٢٧٨  تيترا تك إي سي

دوق قوات الأمن العراقية نص
(ISFF)  

  ٢٦١  ٢٦٧  ةتولتست المحدود
  ٦٨  ٧١  وامار انترناشونال

  ٦٢  ٦٢  بارسونز برنكرهوف
  ٢٥  ٢٦  ستانلي بايكر هيل، أل أل سي

  ٩  ٢٤  ضفاف النهرين الشرقية
  ٢٢  ٢٢  ائتلاف شرآات-الحلف الكهربائي العراقي

  ١٠  ٢١  شرآة الطيف الابيض
  ١٧  ١٧  شرآة صقر الفحّال

  ١٤  ١٤  ةشرآة القصوى المتحدة للعقود العام
  ١٣  ١٣  شرآة مجموعة زنا

١٧  

  ١٠  ١٣  شرآة مجموعة الكهلاء
  

هذه القائمة انتجت عن طريق جمع بيانات الالزامات على مستوى العقود التي قدمتها . الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  .الوآالات المختلفة

  ؟٢٠٠٩ / ٧ / ٤، (CEFMS)نظام الإدارة المالية لسلاح الهندسة : المصدر
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٧٢ 

  ٨-٢الجدول 
  دعم المقاولين للعراق

  
  مواطنون عراقيون إجمالي المقاولين

 
مواطنو البلدان 

 الثالثة
المواطنون 
 الأميرآيون

 الوآالة

  وزارة الخارجية  ٤،٠٧٩  -  -  ٤،٠٧٩
  وزارة الدفاع  ٣٤،٨٤٦  ٥٦،١٩١  ٣٤،١٢٦  ١٢٥،١٦٣
  آخرون  ٨،٩٤٨  ٢٦،٩٧٣  ٥،٩٢٩  ٤١،٨٥٠
  المجموع  ٤٧،٨٧٣  ٨٣،١٦٤  ٤٠،٠٥٥  ١٧١،٠٩٢

  .المعلومات حول المواطنين العراقيين ومواطني البلدان الثالثة المتعاقدين مع وزارة الخارجية لم تكن متوفرة: ملاحظة
  

؛ استجابة مكتب وزير الدفاع ٤، ص ٢٠٠٩ / ٥، "دعم العقود في العمليات الطارئة"معاون نائب وزير الدفاع لدعم البرنامج، : المصادر
  .٢٠٠٩ / ٧ / ٦؛ استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ٧ / ١٤فتش العام للبيانات، لطلب الم

  
  

  أحدث المعلومات عن موظفي المقاولين
في العراق لدعم ) منهم ليسوا مواطنين أميرآيين% ٧٢( موظف مقاولين ١٦٧،٠٠٠حالياً، يعمل أآثر من 
على . جيش الأميرآي، ووزارة الخارجية والوآالات الحكومية الأميرآية الأخرىعمليات ومشاريع ال

غير ان الحكومة . المقاولين الأولين والمقاولين من الباطن التسجيل للحصول على دخول إلى العراق
ة الأميرآية لا تستطيع تأآيد ما إذا آان الإحصاء اليدوي لهؤلاء المقاولين الذين يعملون هناك يشمل آاف

 بالنسبة للعدد الإجمالي المُقدّر للمقاولين حسب الوآالات، أنظر الجدول )١١٧(.آيانات المقاولين من الباطن
٨-٢.  
  

بالنسبة لتوزيع مقاولي وزارة الدفاع حسب . عدد المقاولين يقدم تشكيلة واسعة من المهارات والقدرات
  .١١-٢أنظر الشكل . ٢٠٠٩مايو / ار  أي٣٠الأصول القومية ونوع الخدمات التي يقدمونها بتاريخ 

  
الشرآات التي تقدم الخدمات للحكومة الأميرآية في العراق تدخل في تلك العقود مع بعض التوقعات حول 

 مقاول أميرآي في ١٤٦٩، توفي أآثر من ٢٠٠٣منذ . المخاطر التي قد تواجهها في بيئة عمل معادية
  )١١٨().١٢-٢أنظر الشكل . (العراق
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٧٣ 

  ١١-٢الشكل 
  مقاولو وزارة الدفاع في العراق

   إجمالي المقاولين١٢٥،١٦٣
  

                                                     
  

إجمالي المقاولين العاملين في إعادة . هذه الأرقام تعكس أعداد مقاولي وزارة الدفاع فقط. الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  .آالات الأخرى غير متوفرالإعمار في الو

  
دعم المقاولين للعمليات الأميرآية في القيادة الوسطى للقوات المسلحة "معاون نائب وزير الدفاع لبرنامج الدعم، : المصادر

  .٢٠٠٩ / ٧ / ١٤استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، . ٢٠٠٩ / ٥، "الأميرآية، في العراق وأفغانستان
  

  ١٢-٢ل الشك
   ٢٠٠٩ / ٦ / ٣٠ – ٢٠٠٤ / ١ / ١وفيات المقاولين في العراق حسب أرباع السنة، 

  

  
التقارير ربع السنوية إلى آونغرس الولايات ؛ مكتب المفتش العام، ٢٠٠٩ / ٧ / ١استجابة وزارة العمل لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر
  .٢٠٠٩ / ٤ – ٢٠٠٤ / ٧ المتحدة،

  
  لتي تواجه الإشراف الفعال على عقود العمليات الطارئة في الخارجالتحديات ا

 يتوقف إلى حدّ آبير على قدرة الحكومة (OCOs)نجاح برامج إعادة الإعمار للعمليات الطارئة في الخارج 
يتطلب هذا عمليات تعاقد . الأميرآية على الانتشار الفعال والسريع للخدمات والمعدات وأنظمة الدعم

  . ذات هيكلية جيدة ومصممة وفقاً للأوضاع الطارئةومشتريات
  

السبب الأساسي للافتقار إلى وحدة الجهود بين الوآالات الأميرآية المشارآة في جهود إعادة إعمار العراق 
 الأمم غير –ل وهو غياب الهيكلية الإدارية المتكاملة لتنفيذ برامج إعادة الإعمار بصورة فعالة وجدية في الد

  .المستقرة
  

  
٢٨%  

  
٢٧%  

  
  
  

٤٥% 

  مواطنون أميرآيون
٣٤،٨٤٦  

  
  مواطنون عراقيون

٣٤،١٢٦  
  

  لدان ثالثةمواطنون من ب
٥٦،١٩١ 

١٣% 

٨% 

١٠% 

٩%

٦١% 

آخرون 
١٦،٣٣٣

/ مترجمون 
  مترجمون فوريون

٩،٥٥٧

  الأمن
١٢،٧٣٠ 
  إنشاء

١٠،٧٤٩ 
  دعم أساسي
٧٥،٧٩٤  

٦١% 

  بيانات غير متوفرة
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، وثّق المفتش العام بالتعاون مع وآالات الإشراف الأخرى العديد من الأمثلة حول فشل تكامل ٢٠٠٤منذ 
مثلاً، ابتلت الجهود الأميرآية . جهود الوآالات بصورة فعالة الذي أعاق المهمة الأميرآية في العراق

  )١١٩(:الأولية لإعادة الإعمار في العراق بـ
  
  راتيجية الفائتةالفرص التكتيكية والإست •
 برامج الإشراف الضعيفة •
 الإدارة غير المناسبة للعقود •
 أعداد الموظفين والموارد المالية والتعاقدية غير الكافية •
 المحاسبة المالية الرديئة •
 الافتقار إلى نظام تشغيل مُوحّد لضمان القيادة والرقابة •
  

، تناول الحاجة إلى إصلاح الطريقة ٢٠٠٩ لسنة (CRS)خدمة الكونغرس للأبحاث رفع إلى لاحظ تقرير 
 خمس نقاط مشترآة (R&S)التي تدير بها الحكومة الأميرآية عمليات إعادة الإعمار وإرساء الاستقرار 

  )١٢٠(:سُلّطت عليها الأضواء في الدراسات الأخيرة حول هذه القضية
  
طط وإجراءات الحالات النظام الاستثنائي الخاص يحتاج إلى استبداله بآلية دائمة لأجل تطوير خ •

   العسكرية المشترآة التي يقودها مدنيون–الطارئة للعمليات المدنية 
يجب تطوير الآليات لأجل الانتشار السريع للموظفين الحكوميين والمقاولين الأميرآيين في أوضاع  •

 .إعادة الإعمار وإرساء الاستقرار
 يجب ان تكون الأعمال الوقائية متناغمة •
للقيام بمهام أمن إعادة الإعمار " تعزيز القدرات المتعددة الجنسيات"الأميرآية إلى تحتاج الحكومة  •

 وإرساء الاستقرار وتنسيق المساعدات الدولية
 يجب تطوير ترتيبات تمويل مَرِنة لجهود إعادة الإعمار وإرساء الاستقرار •
  

  تعزيز الإشراف على المقاولين
اللجنة المؤلفة من ثمانية .  زمن الحرب في العراق وأفغانستان، أسس الكونغرس لجنة التعاقد في٢٠٠٨سنة 

أعضاء آيان حزبي ثنائي،مستقل، مكلف تقييم ورفع التقارير عن العقود الأميرآية في زمن الحرب بالنسبة 
، أعادت اللجنة ٢٠٠٩يونيو / في تقريرها المؤقت الصادر في حزيران . للوجستية وإعادة الإعمار والأمن

هناك نقص حاد في الموظفين : "لى خلاصة جاء ذآرها في العديد من تدقيقات المفتش العامالتأآيد ع
  )١٢١(".المؤهلين في وزارة الدفاع لرصد عقود إعادة الإعمار

  
، ان وزارة ٢٠٠٩مايو / أعلن وزير الدفاع، آجزء من جهوده لتعزيز الإشراف على العقود، في أيار 

بموظفين مدنيين خلال السنوات ) آانوا يشرفون على العقود( مقاول ٢٠،٠٠٠الدفاع قد تبنت هدف استبدال 
 مقاول بموظفين ٤١٠٠ هو استبدال ٢٠١٠الهدف القصير الأجل لوزارة الدفاع لسنة . الخمس القادمة

  )١٢٢(.مدنيين
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  قاعدة بيانات شاملة للمقاولين الإداريين
 طالب وزير ٢٠٠٨ للسنة المالية (NDAA) )الأميرآي( من قانون تفويض الدفاع القومي ٨٦١القسم 

 تتعلق (MOU)الدفاع ووزيرة الخارجية ومدير الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية الدخول في مذآرة تفاهم 
  )١٢٣(:بالقضايا التالية ذات الصلة بالتعاقد في العراق وأفغانستان

  
  تحديد الفئات الكبرى للعقود/ تعيين  •
 وآالةتحديد أدوار ومسؤوليات آل  •
 مسؤولية وضع الإجراءات لها، وتنسيقها وحرآة المقاولين •
 .تحديد قواعد بيانات مشترآة سوف تخدم آمستودعات للمعلومات حول العقود في العراق •
  

 آنظام لِتعقّب )SPOT( البيانات قاعدة بين تلك الوآالات، ٢٠٠٨ يوليو/ عيّنت مذآرة تفاهم في تموز 
هذه الأداة القائمة على شبكة الانترنت تقدم معلومات حول .  هذه الاتفاقيةالمعلومات المطلوبة من قِبَل

 لتلقي قاعدة البياناتمطلوب الآن آتاب ترخيص صادر عن . موظفي المقاولين العاملين في المسرح
 قاعدة البياناتلدى .  المسجلينالمقاولين الدعم الحكومي، الأمر الذي شجع زيادة هامة في موظفي المقاولين

  )١٢٤(. سجل لمقاولين نشطاء١٥٩،٠٠٠الآن أآثر من 
  

 لأن لوزارة قاعدة البياناتذآرت السفارة الأميرآية في بغداد ان لديها قدرات محدودة لفرض استخدام 
 هم قاعدة البيانات آما ان أغلبية المقاولين المدرجين في قائمة قاعدة البياناتالدفاع القيادة في صيانة 

لِتعقّب مقاوليها هي، تطالب وزارة الخارجية مقاوليها العراقيين والأفغان . زارة الدفاعمقاولون تابعون لو
 قبل إصدارها بطاقة دخول مشترآة للاستخدام خلال قاعدة البياناتبتقديم آتاب ترخيص صادر عن 

 مختلفة وعلى الرغم من هذه الجهود وغيرها لتحسين المحاسبة، تواصل الوآالات استخدام أنظمة. الانتشار
 من قِبَل مقاولي وزارة الدفاع، والوآالة لقاعدة البياناتالاستخدام المُوحّد . لِتعقّب موظفي المقاولين

  )١٢٥(.الأميرآية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية ليس هو المعيار بعد
  

  تعزيز عملية رصد العقود
، راجعت ٢٠٠٩فبراير /  نشرت في شباط  للمفتش العام التيتجربة إعادة إعمار العراق: الدروس القاسية

الجهود الأميرآية للمساعدة في إعادة بناء العراق ولخّصت الدروس التي يمكن استخلاصها من هذه 
مايو، وصف الجنرال / في أيار . التجربة، بما في ذلك الدروس التي يمكن تطبيقها على العقود الحكومية

آيف يجري  (CENTCOM)ى للقوات المسلحة الأميرآية ديفيد بيتريوس، قائد قيادة المنطقة الوسط
 بالنسبة لنظرة عامة على هذه الدروس، آما وعلى ملخص حول )١٢٦(.تطبيق تلك الدروس في أفغانستان

 آيفية ما أعلنته وزارة الدفاع عن تطبيقها هذه الدروس، او آيف تعتقد قيادة المنطقة الوسطى للقوات
  .٩-٢ وجوب تطبيق هذه الدروس، أنظر الجدول  (CENTCOM)المسلحة الأميرآية 
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  ٩-٢الجدول 
  تطبيق وزارة الدفاع الدروس القاسية في أفغانستان

  
 الدروس المكتسبة في العراق المطبقة في أفغانستان

 جندي إضافي؛ طالبت وزارة الدفاع ١٧،٠٠٠لقد تم نشر 
  . مليار دولار من التمويل الإضافي٣٫٧بـ 

  عادة الإعمار على نطاق واسعالأمن ضروري لنجاح إ

فرقة الهندسة الأميرآية في أفغانستان منحت عقوداً بقيمة 
/ من اقتراحاتها للشرآات الأفغانية والأفغانية % ٧٠

الأميرآية وأنشأت برامج تدريب للإشراف على 
  المهندسين المتدربين

عملية تنمية قدرات الناس والنظم هامة بقدر ما هي هامة 
  بحد ذاتهار إعادة الإعما

 وحدات المناورة تقوم بإجراء تصحيحات لبرامج
لمساعدة " فِرَق السفر البعيد"لقد تم نشر . الكمبيوتر لديها

 آما تم نشر فِرَق تنمية الصناعات ،الحكومات المحلية
  .الزراعية

 تخدم آتكملة هامة للعمليات العسكرية في آمبيوتربرامج 
  .البيئات غير الآمنة

محلية مصممة لضمان تماشيها مع الخطط المشاريع ال
 (SIGAR)المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان . القومية

بصدد تقييم استراتيجيات المانحين استناداً إلى الخطط 
  .والأولويات القومية

  
  يجب تحويل البرامج باتجاه الأولويات المحلية

 برنامج إطار عمل تقييم النزاع التكتيكي التابع للوآالة
  الأميرآية للتنمية الدولية يجري حالياً اختباره

  
  إعادة إعمار امتداد للإستراتيجية السياسية

على مكتب وزير الدفاع المطالبة بان يُعيّن مكتب مُنسق 
إعادة الإعمار وإرساء الاستقرار في وزارة الخارجية 

وآيلاً تنفيذياً واحداً لتنسيق آافة عمليات الإغاثة وإعادة 
 ما بين للتنسيق المشتركوان يقيم لجنة . الطارئةالإعمار 
  .الوآالات

  
السلطة التنفيذية تحت الرئيس ضرورية لضمان فعالية 

  عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار الطارئة

أقام المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان مكاتب 
في واشنطن العاصمة وآابول مع حضور إضافي مرتجى 

ام، ومع القيادة الأمنية الانتقالية المُجمعة في قندهار وبغر
  CSTC-A)في أفغانستان، في آابول 

  
الإشراف المتواصل ضروري لضمان قيمة دافع 

  الضرائب في العمليات الطارئة

القوات الأميرآية في أفغانستان تستخدم نظاماً متكاملاً 
 إعادة إعمار المحافظات فرقلجمع بيانات إعادة الإعمار ل

(PRT). تطوّر الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية قاعدة 
  .بيانات مشترآة

  
الهيكلية الإدارية المتكاملة ضرورية لضمان الجهود 

  الفعّالة لإعادة الإعمار ما بين الوآالات

القيادة الأمنية الانتقالية المُجمعة في أفغانستان،   تدرس
في آابول الأساليب للحؤول دون تسليم الإدارة إلى 

 لمقاولين ا

استدراج العمل من الخارج إلى المقاولين في الخارج 
يجب ان يكون محدوداً لأنه يُعقد خطوط الصلاحيات في 

  .عمليات إعادة الإعمار الطارئة
ائب وزير الدفاع للمشتريات يجب ان يستضيف هيئة من ن

مستشاري المشتريات ما بين الوآالات لوضع قانون 
تنظيمي واحد للمشتريات الفدرالية الطارئة ما بين 

  .الوآالات

على الحكومة الأميرآية تطوير قواعد جديدة للعقود تسمح 
  بمزيد من المرونة

نشاطات الموارد البشرية لوزارة الدفاع يجب ان تعمل 
مؤلفة ما بين مع مكتب إدارة الموظفين لرعاية هيئة 

الوآالات لصياغة قواعد عالمية للموارد البشرية لحالات 
  الطوارئ

الحكومة الأميرآية بحاجة إلى نظام جديدة لإدارة الموارد 
البشرية قادر على تلبية طلبات عمليات الإغاثة وإعادة 

  الإعمار الواسعة النطاق
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  )تابع (٩-٢الجدول 
  

 الدروس المكتسبة في العراق المطبقة في أفغانستان
 موظفاً للإشراف على ٧٢٠سوف تضيف وزارة الدفاع 

آالة إدارة العقود الدفاعية خلال السنوات الخمس العقود لو
وقعّت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوآالة . القادمة

 الأميرآية للتنمية الدولية مذآرة تفاهم لأجل استخدام
  SPOT قاعدة بيانات

على الحكومة الأميرآية تعزيز قدراتها لإدارة المقاولين 
 الإغاثة وإعادة الذين ينفذون أشغال إعادة الإعمار في

  الإعمار الطارئة

مكتب السياسة الإدارية في وزارة الخارجية يعمل مع 
مكتب الإدارة والموازنة لتقديم النصح والإرشاد فيما 

  يتعلق بالأجندة الإدارية للرئيس

الخبرات الدبلوماسية والتنموية والمناطقية يجب توسعتها 
 المؤهلين لضمان توفير عدد آافٍ من الموظفين المدنيين

  في عمليات إعادة الإعمار الطارئة
  

، "تطبيق الدروس المكتسبة في العراق وأفغانستان"القائد، القيادة المرآزية الأميرآية، مكتب القائد، مذآرة إلى وزير الدفاع، : المصدر
٢٠٠٩ / ٥ / ٢٤.  
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  استخدامات التمويل الأميرآي لإعادة الإعمار

  
 مجالات إعادة إعمار ٤ل الأميرآي لإعادة إعمار العراق حسب استخداماته إلى صنّف المفتش العام التموي

 في الأقسام الثانوية جرت مناقشتهاالتطورات داخل مجالات إعادة الإعمار هذه .  قطاعاً حصريا١٧ًتضم 
  .التالية للأمن والبنية التحتية ونظام الحكم والاقتصاد

  
بالنسبة لنظرة . ١٠-٢ة الإعمار حسب استخداماته، أنظر الجدول بالنسبة لوضعية التمويل الأميرآي لإعاد

  .١٣-٢عامة حول مصادر التمويل الأميرآي واستخداماته، أنظر الشكل 
  

  ١٠-٢الجدول 
  وضعية صناديق إعادة الإعمار الأميرآية الكبرى حسب استخدامها

  
      )بملايين الدولارات(وضعية الصناديق   التغير ربع السنوي
  المجال  القطاع  خصصت  ألزمت  أنفقت  زمتال  أنفقت
  معدات قوات الأمن العراقية  ٧٫٢٢  ٦٫٢٥  ٥٫٠٩  %)٣ (٠٫٢١  %)٢ (٠٫١١
  تدريب قوات الأمن العراقية  ٦٫٠١  ٥٫٣٦  ٥٫٠٢  %)٥ (٠٫٢٤  %)١ (٠٫٠٣
  البنية التحتية لقوات الامن العراقية  ٥٫٧٨  ٥٫٤٧  ٤٫٧١  %)٣ (٠٫١٧  %)٣ (٠٫١٤
مساندة استدامة قوات الامن   ٢٫٦٠  ٢٫٣١  ٢٫١١  %)٥ (٠٫١٠  %)٧ (٠٫١٣

  العراقية
  حكم القانون  ١٫٤٦  ١٫٤٥  ١٫٢٣  %)١ (٠٫٠١  %)٢ (٠٫٠٣
  النشاطات التي على صلة  ١٫٣٦  ١٫١٠  ٠٫٩٣  %)٢ (٠٫٠٢  %٥ (٠٫٠٥
  المجموع الفرعي  ٢٤٫٤٢  ٢١٫٩٥  ١٩٫٠٩  %)٤(٠٫٧٥  %)٣(٠٫٤٩

  الأمن

  باءالكهر  ٥٫٠٠  ٤٫٩٧  ٤٫٨٤  %)٠ (٠٫٠١  %)١ (٠٫٠٣
  المياه والصرف الصحي  ٢٫٦١  ٢٫٦١  ٢٫٤٦  %)٢٠(٠٫٤٤  %)٢١(٠٫٤٢
  النفط والغاز  ١٫٩٤  ١٫٩٢  ١٫٩١  -  %١ (٠٫٠١

  البنية التحتية العامة  ١٫٢٥  ١٫٢٤  ١٫٢٤  -  -
  النقل والاتصالات  ١٫٠٨  ١٫٠٩  ١٫٠٠  -  %)٢ (٠٫٠٢
  عيالمجموع الفر  ١١٫٨٨  ١١٫٨٣  ١١٫٤٥  %)٤(٠٫٤٥  %)٤(٠٫٤٩

البنية 
  التحتية 

  تنمية القدرات  ٢٫٤١  ٢٫١٧  ١٫٧٥  %)٢(٠٫٠٤  %)٧(٠٫١٢
  الديمقراطية والمجتمع المدني  ١٫٩٤  ١٫٩٤  ١٫٦١  -  %)١(٠٫٠٢
  الخدمات العامة  ١٫٨٦  ١٫٨٦  ١٫٧٠  %)٠ (٠٫٠١  %)٠(٠٫٠١

  الإغاثة الإنسانية  ٠٫٨١  ٠٫٨١  ٠٫٧٤  -  %)١-(٠٫٠١-
  المجموع الفرعي  ٧٫٠١  ٦٫٧٧  ٥٫٨٠  %١ (٠٫٠٤  %)٣ (٠٫١٤

  نظام الحكم

  نظام الحكم الاقتصادي  ٠٫٧٩  ٠٫٧٩  ٠٫٧٤  -  -
  تنمية القطاع الخاص  ٠٫٨٦  ٠٫٦٧  ٠٫٥٤  -  %)٤ (٠٫٠٢
  المجموع الفرعي  ١٫٤٦  ١٫٤٦  ١٫٢٨  -  %)١ (٠٫٠٢

  الاقتصاد

  المجموع    ٤٤٫٧٨  ٤٢٫٠١  ٣٧٫٦١  %)٣ (١٫٢  %)٣ (١٫١
  

إجمالي القيمة للتمويل الأميرآي لإعادة إعمار العراق حسب الاستخدام، . الأرقام تتأثر بالتدوير.  البيانات لم تدقق:ملاحظة
ج الاستجابة الطارئة للقائد حسب فئات أدنى من التمويل الأميرآي لإعادة الإعمار حسب المصدر، لان وضعية تمويل برنام

  .المشاريع لمخصصات ما قبل السنة المالية، غير متوفرة
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، استجابة ٢٠٠٩ / ٧ / ١٦ و٢٠٠٩ / ٧ / ٦استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر
مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، تقرير . ٢٠٠٩ / ٧ / ١٨و ٢٠٠٩ / ٧ / ٤فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 

 / ٤ و٢٠٠٩ / ٤ / ٧القوات المتعددة الجنسيات في العراق، التقارير ربع السنوية، . ٢٠٠٩ / ٥ / ١٤المؤشرات الأساسية، 
 .٢٠٠٩ / ٧ / ١٣ و٢٠٠٩ / ٧ / ٢، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ٧
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  ١٣-٢الشكل 
  ٢٠٠٩ / ٦ / ٣٠مخصصات صناديق إعادة الإعمار الأميرآية الكبرى، بتاريخ 

  

                 
  

                    
  

             
  

             
  
  

    
 

 

تمويل الأميرآي لإعادة إعمار العراق حسب الاستخدام، أدنى من إجمالي القيمة لل. الأرقام تتأثر بالتدوير.  البيانات لم تدقق:ملاحظة
التمويل الأميرآي لإعادة الإعمار حسب المصدر، لان وضعية تمويل برنامج الاستجابة الطارئة للقائد حسب فئات المشاريع لمخصصات 

  .ما قبل السنة المالية، غير متوفرة
، استجابة فرقة منطقة ٢٠٠٩ / ٧ / ١٦ و٢٠٠٩ / ٧ / ٦طلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد ل: المصادر

مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، تقرير المؤشرات الأساسية، . ٢٠٠٩ / ٧ / ١٨ و٢٠٠٩ / ٧ / ٤الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 
، استجابة مكتب وزير ٢٠٠٩ / ٧ / ٤ و٢٠٠٩ / ٤ / ٧ ربع السنوية، القوات المتعددة الجنسيات في العراق، التقارير. ٢٠٠٩ / ٥ / ١٤

  .٢٠٠٩ / ٧ / ١٣ و٢٠٠٩ / ٧ / ٢الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، 

صندوق إغاثة وإعادة 
  إعمار العراق

  مليار دولار٢٠٫٢٩

 %١٧نظام الحكم 

 %٥الاقتصاد 

 %٢٨الأمن  

 %٥٠ة التحتية البني

  صندوق دعم الاقتصاد
٠٫١%

برنامج الاستجابة 
 %٢الطارئة للقائد 

صندوق إغاثة وإعادة 
 %٢٤إعمار العراق 

  الأمن
  مليار دولار٢٤٫٤٢

صندوق قوات  الأمن 
 %٧٤العراقية 

صندوق قوات الأمن 
  العراقية

  مليار دولار١٨٫٠٤

برنامج الاستجابة  %١٠٠الأمن 
 %١١ئد الطارئة للقا

  صندوق دعم الاقتصاد
٥%

صندوق إغاثة وإعادة 
 %٨٥إعمار العراق 

  البنية التحتية
  مليار دولار١١٫٨٨

  صندوق دعم الاقتصاد
  مليار دولار٣٫٦٣

 %١الأمن %٩الاقتصاد 
البنية التحتية 

١٥%

نظام الحكم 
٧٥%

١١% 

صندوق دعم  %٥٠
%٣٩الاقتصاد

صندوق إغاثة وإعادة 
  العراقإعمار

  نظام الحكم
  مليار دولار٧٫٠١

برنامج الاستجابة 
  الطارئة للقائد

  مليار دولار٣٫٦٣

لم تحتسب لمخصصات برنامج 
الاستجابة الطارئة للقائد

 %١٦الأمن 

  الاقتصاد
٥%

  نظام الحكم
٥١٧%

  البنية التحتية
٥٠%

برنامج الاستجابة 
 %١٢الطارئة للقائد 

صندوق قوات  الأمن 
صندوق إغاثة %٢٢عراقيةال

وإعادة إعمار 
 %٦٦العراق 

  الاقتصاد
  مليار دولار١٫٤٦

برنامج الاستجابة 
%١٠٠الطارئة للقائد

لم تحتسب لمخصصات برنامج 
  الاستجابة الطارئة للقائد

  مليار دولار٠٫٨١



 الأمن
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  نــالأم
  

 لبرامج مشاريع لتطوير قوات الأمن )١٢٧( مليار دولار٢٤٫٤٢خصّصت الولايات المتحدة 
. عة لها ودعم القدرات المتزايدة لحكم القانون، وإنشاء البنية التحتية التاب(ISF)العراقية 

بالنسبة لملخص حول الإلزامات وإنفاقات صندوق قوات الأمن العراقية وبرنامج الاستجابة 
الطارئة للقائد وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، وصندوق دعم الاقتصاد، والصندوق 

برامج الأمن والعدل، أنظر الشكل  ل(INCLE)الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون 
١٤-٢.  
  

اتفاقية إطار العمل الإستراتيجي والاتفاقية الأمنية بين حكومة الولايات المتحدة والحكومة 
عملية انسحاب القوات الأميرآية . العراقية تحدّد حضور قوات الأمن العراقية في المستقبل
لعناصر الأساسية للعلاقات الأمنية وتولّي العراقيين آامل مسؤولية الشؤون الأمنية هي ا

 الحكومة الأميرآية ملتزمة أيضاً )١٢٨(.الحالية بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية
  )١٢٩(.مواصلة الدعم للمؤسسات القانونية والقضائية الديمقراطية في العراق

  
يرآية من آافة ، احتفل العراق بانسحاب القوات المقاتلة الأم٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠في 

سوف تحل أفراد قوات الأمن العراقية محل القوات الأميرآية . المدن العراقية آيوم عيد وطني
غير ان بعض القوات . التي أعيد تموضعها في قواعد وأماآن مؤقتة أخرى في العراق

 الأميرآية لا زالت في المدن برفقة قوات الأمن العراقية آمستشارين وضباط ارتباط سيكونون
 خلال بقائها في )١٣٠(.قادرين على دعوة قوات ردة الفعل السريعة الأميرآية إذا دعت الحاجة

. العراق، سوف تقوم القوات الأميرآية بعمليات مع قوات الأمن العراقية عندما يطلب منها ذلك
الجهود المشترآة تهدف إلى تأمين دفاع مُقسم إلى طبقات بحيث تقوم قوات الأمن العراقية 

مان أمن المدن وتقوم القوات المتعددة الجنسيات في العراق بضمان الحزامات والحدود بض
  )١٣١(.لإزالة الملاذ الآمنة وحرمان الإرهابيين من حرية التحرك

  
الخطط الداعمة لبرامج الأمن والعدل في العراق تشدّد على تدريب وتجهيز قوات الأمن 

هذه النشاطات يتم . (RoLSAP) لحكم القانون  العمل الإستراتيجيمخططالعراقية، وتنفيذ 
  :تنسيقها من قِبَل السفارة الأميرآية وتشمل ما يلي

  
المخصصات القائمة لصندوق قوات الأمن العراقية مُبرمجة لوضع برنامج تدريب  •

للقوات على نطاق البلاد لأجل تلبية مُتطلبات توليد القوات في الوقت الذي يتواصل فيه 
 .دات اللازمةدعم حيازة المع
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وسع برامج تنمية القدرات في ي العمل الإستراتيجي لحكم القانون سوف مخطط •
الوزارات وفي نشاطات فِرَق إعادة إعمار المحافظات في المحافظات، في الوقت الذي 

 .إلى الحكومة العراقية) مثل السجون(يجري فيه نقل مشاريع البنية التحتية القائمة 
  

  لمتحدة إستراتيجية جديدة لإنهاء الحرب في العراق عبر الانتقال إلىسوف تتّبع الولايات ا
  سوف تكون هناك بكل تأآيد فترات صعبة وتصحيحات تكتيكية،. مسؤوليات عراقية آاملة

   ة هذه الخطة تعطي قواتنا العسكرية القو، أن شك لدى أعدائناىنأدلكن يجب ان لا يبقى 
  )١٣٢(.لعراقيين وللنجاحوالمرونة التي تحتاجها لدم شرآائنا ا

   ٢٠٠٩فبراير /  شباط ٢٧ الرئيس باراك أوباما، -
  
  
  

  ١٤-٢الشكل 
   وضعية الأموال–الأمن 

  بمليارات الدولارات
  التغير على مدى  
    ربع السنة     السنة  

  
  أنفقت    ألزمت    خُصصت        

  $١٢،٩٨    $١٥،٥٧    $١٨،٠٤    صندوق قوات الأمن العراقية
  $٥،٦٣    $٥،٧٧    $٥،٧٧  ادة إعمار العراقصندوق إغاثة وإع

  $٠،٤٥    $٠،٥٨    $٠،٥٨   برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
  $٠،٠٣    $٠،٠٣    $٠،٠٣    صندوق دعم الاقتصاد

  
   الأرقام تتأثر بالتدوير–البيانات لم تدقق : ملاحظة

  
تقرير ، (ITAO)تب المساعدة الانتقالية للعراق مك ،التقرير ربع السنوي، (MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق : المصادر

؛ ٢٠٠٩ / ٤ / ١٠والمحاسبة لطلب المفتش العام للبيانات؛  ؛ استجابة مصلحة المالية الدفاعية٢٠٠٩ / ٥ / ١٤، المؤشرات الأساسية
بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ؛ استجابة السفارة الأميرآية في ٢٠٠٩ / ٤ / ٥استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، 

  .٢٠٠٩ / ٧ / ١٣ و٢٠٠٩ / ٧ / ٢؛ استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ٧ / ٦
  
  

  
  %١٣  %٤       ٢٤٫٤٢خصصت 

  %١٦  %٤  ٢١٫٩٥الزمت 
 %٢٠  %٣  ١٩٫٠٩أنفقت 
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  ١٥-٢الشكل 
   ٢٠٠٩ / ٦ – ٢٠٠٣ / ٣الخسائر البشرية في عملية حرية العراق، 

  خسائر تراآمية
  

  
  .عراقيةتستثنى خسائر قوات الأمن ال: ملاحظة

  
وضعية الخسائر الأميرآية في عملية "؛ وزارة الدفاع، ١٧، ١٥، ص ٢٠٠٩ / ٦ / ٢٥مؤسسة بروآنغز، مؤشر العراق، : المصادر

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٢، "حرية العراق
  
  

  الموظفون الأمنيون الأميرآيون وبيئة عمليات جديدة
انسحاب القوات المقاتلة الأميرآية من المدن انتقال المسؤوليات الأمنية تِبعاً للاتفاقية الأمنية ينص على 

 آانون ٣١، وانسحاب القوات الأميرآية من العراق بحلول ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠العراقية بحلول 
ذآرت القوات .  أيضاً هو قد تحولآما أن الحضور الأميرآي في القواعد والمواقع. ٢٠١١ديسمبر / الأول 

 قاعدة قد أغلقت أو سُلّمت إلى الحكومة العراقية ليصبح إجمالي عدد ١٤٢المتعددة الجنسيات في العراق ان 
  .٣٢٠القواعد والمواقع الأخرى التي تشغلها القوات الأميرآية حوالي 

يعمل مقاولو الأمن الخاص بموجب قواعد تعهد . قد ارتفع أيضاً التعاقد لأجل الأمن الخاص آان )١٣٣(
  )١٣٤ (.نقلاتهم يتم تنسيقها مع القيادات العسكرية الأميرآيةقررتها الحكومة العراقية، آما ان ت

  
في بغداد، يبدو ان القيود الأمنية تلين مع إزالة العديد من جدران الخرسانة المؤقتة من المناطق الحضرية 

يعتقد المسؤولون الرسميون في الحكومة العراقية ان قوات الأمن العراقية . آجزء من عملية تطبيع أوسع
 غير ان وزارة الداخلية )١٣٥(.ة على تولّي المسؤولية الأمنية مكان القوة المتعددة الجنسيات المغادرةقادر

اعترفت بان القوات الأميرآية لا تزال تلعب دوراً هاماً، مشيرة إلى التضحيات العديدة التي قدمتها للمساعدة 
/ عملية حرية العراق ولغاية الثالث من تموز  منذ بداية )١٣٦(.في إيصال العراق إلى أمنه الحالي واستقراره

 بالنسبة للجدول )١٣٧(. في العمليات٣١،٣٥٠ موظف أميرآي وجُرح أآثر من ٤٣٢١، قتل ٢٠٠٩يوليو 
  .١٥-٢الزمني للخسائر التي أصابت القوات الأميرآية، أنظر الشكل 

  
، ٢٠٠٧لقوات المقاتلة الأميرآية في منذ ان نشرت الولايات المتحدة إستراتيجيتها الآيلة إلى زيادة عديد ا

سنة .  حادث٩٠٠، آان يجري أسبوعياً تنفيذ ٢٠٠٧سنة . تراجع عدد الحوادث الأمنية بصورة ملحوظة
 ومع ان )١٣٨(. حادث آل أسبوع١٠٠، وهذه السنة، آان هناك أقل من ٢٠٠، هبط هذا العدد إلى ٢٠٠٨

 أميرآيةخسائر 

الائتلاف غير  قوات خسائر 
 الأميرآية
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، إلا ان الارتفاع الأخير في حوادث القتل ٢٠٠٨ الوضع الأمني في العراق قد تحسّن على العموم منذ
  )١٣٩(.الجماعي يظهر ان هجمات الإرهابيين تتواصل لتشكل أخطر تحدّ أمني جديّ

  
 قنابل فُجرّت في ٤٠٤خلال ربع السنة هذا بلغت موجة من الانفجارات الانتحارية ذروتها مع سلسلة من 

 )١٤٠ (. قتيل١٠٠٠ن خلال ربع السنة هذا إلى حوالي أرجاء العراق جاعلة إجمالي عدد القتلى العراقيي
 الماضية، إلا ان القاعدة والعناصر ١٢صحيح ان نشاط التمرد في أرجاء البلاد قد تراجع خلال الأشهر الـ 
 ضد الرسميين الحكوميين، والقوات ةالمتطرفة الأخرى تواصل إثبات قدرتها على القيام بهجمات آبير

 )١٤١(.ليين في محاولة لتقويض ثقة الناس بقدرة الحكومة على توفير الأمن الفعليالأمنية، والسكان المح
-٢، أنظر الشكل ٢٠٠٣بالنسبة للمعلومات حول الحوادث الأمنية اليومية والسنوية وأماآن حصولها منذ 

١٦.  
  

 .١١-٢بالنسبة لوضعية الموظفين الأمنيين العاملين في العراق، أنظر الجدول 
  

  
  .٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠يات المتحدة بأحكام الاتفاقية الأمنية وسحبت آل قواتها المقاتلة من المدن العراقية في تقيدت الولا

  
  ١٦-٢الشكل 

  ٢٠٠٩ / ٦ – ٢٠٠٤ / ١الحوادث الأمنية والضحايا المدنيين العراقيين، 
  متوسط الحوادث اليومية والمتوسط اليومي المقدر للخسائر حسب الأشهر

  

  

 خسائر يومية حوادث يومية
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   نسمة، حسب المحافظات١٠،٠٠٠وادث السنوية بالنسبة لكل الح
  

  
   حادث٢٠- ٠    حادث١٠- ٢   حادث- ٢-١٠    حادث٢٠ > 

  
تشمل الحوادث الهجمات ضد البنية التحتية العراقية والمنظمات الحكومية، والقنابل التي يتم العثور عليها وتتم : ملاحظة
والقنابل  المُفجّرة، والقناصة، والكمائن، والهجمات بواسطة الأسلحة ) لية والألغامبما في ذلك أجهزة التفجير الارتجا(إزالتها 

  . جو–الصغيرة الأخرى والهجمات بالمدافع والصواريخ وهجمات الأرض 
؛ استجابة قيادة المنطقة الوسطى ٢٠٠٩ / ٧ / ٢استجابة القوات المتعددة الجنسيات لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

  عدد القتلى العراقيين ؛٢٠٠٩ / ١ / ١٠ لطلب المفتش العام للمعلومات، )CENTCOM(قوات المسلحة الأميرآية لل
org.iraqbodycount.www, ٢٠٠٩ / ٦ / ٢٥؛ مؤسسة بروآنغز، مؤشر العراق، ٢٠٠٩ / ٧ / ٣. 
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  ١١-٢الجدول 
   العراقالقوات الأمنية في

  
الموظفون   الاتجاه  الوضعية

  المكلفون
  الخدمة  

آافة القوات المقاتلة الأميرآية خارج المدن 
  ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠العراقية، 

  
  

  القوات الأميرآية    ١٣٠،٠٠٠

آافة الوآالات التي تقيم وضعية مقاوليها للأمن 
  الخاص

مقاولو الأمن     ٣٠،٠٠٠  __
  )أ(الخاص

   العراقيةقوات الأمن        
  الجيش العراقي  ٢٠١،٣٥٦    .تجميد التجنيد بسبب الضغوط على الموازنة

  التدريب والدعم  ٢٣،٤٥٢  __  العمل جارٍ لتحسين توليد القوات
  سلاح الجو  ٢،٠٠٦  __  بناء القدرات
  البحرية  ١،٨٩٨  __  تنمية القدرات

  إجمالي وزارة الدفاع  ٢٢٨،٧١٢    

  )ب(وزارة الدفاع

  الشرطة العراقية  ٢٩١،٥٢٠    لعمل باتجاه إدارة مستقلة للقواتيجري ا
  الشرطة القومية  ٥١،٧٦٦    تحسين اللوجستية والتدريب

  حماية الحدود  ٤٢،٤٣١    التدريب استعداداً لخفض عدد القوات الأميرآية
  لنفطشرطة ا  ٢٩،٤١١  __  تباطأ أمن البنية التحتية بسبب تحمدي التوظيف

متوقفة على اصلاح التشريعات لجعل خدمة 
حماية المرافق دائرة رسمية تحت إمرة وزارة 

  الداخلية

خدمة حماية المرافق   )ج(٨٧،٠٠٠  __
(FPS)  

  إجمالي وزارة الجالية  ٥٠٢،١٢٨    

  )ب(وزارة الداخلية

يتوقف على إصلاح التشريع في مجلس النواب 
  لكي يصبح وزارة عراقية جديدة

  محاربة الإرهاب  اصةالعمليات الخ  ٤،١٦٠  __

إجمالي قوات الأمن     ٧٣٥،٠٠٠    
  العراقية

  المجموع الإجمالي    ٨٥٨،٩٩٦    
   الأرقام تتأثر بالتدوير:ملاحظة

. أعداد مقاولي الأمن الخاص تتغير باستمرار على أساس تغير نشاطات العقود ومستوى الخدمات الأمنية المطلوب  )أ (
  .العاميعكس الرقم الإجمالي تقديرات المفتش 

 ١١٢،٠٠٠أعداد المكلفين تصوّر بيانات جداول الرواتب، ولا تعكس إجمالي الحاضرين للقيام بواجباتهم، حوالي   )ب (
 .موظف من وزارة الداخلية غير مدرجين في أعداد قوات الأمن العراقية

تعاقدون ولأن موظفو خدمة حماية المرافق غير محتسبين في جداول الخدمة الرسمية لوزارة الداخلية، لأنهم م  )ج (
 .إصلاح التشريع لم يصادق عليه

  
 / ٤ / ٣٠ و٢٠٠٩ / ١ / ٣١المفتش العام، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى آونغرس الولايات المتحدة، : المصادر
الأمن في ، وزارة الدفاع، قياس الاستقرار و٢٠٠٩ / ٤ / ٢، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩

  .٢٠٠٩ / ٧ / ١، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨ / ١٢ / ٣١العراق، 
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  وضعية القوات الأميرآية
/  جندي أميرآي، وبحلول آب ١٣٠،٠٠٠، لا يزال في العراق حوالي ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ 

 إلى ٣٥،٠٠٠ يقوم به إلى دور داعم، قتاليةل، من المخطط ان تتحول مهمة قواتهم ا٢٠١٠أغسطس 
، سوف تجري  له وفي تلازم مع خفض عدد القوات المخطط)١٤٢(. عسكري  مستشار ومُدرّب٥٠،٠٠٠

فسوف تُستبدل القوات المتعددة الجنسيات في . الولايات المتحدة تغييرات داخل هيكلية القوات الأميرآية
مساعدة العلاوة على ذلك، ستتولى بعثة . (USF-I)العراق  بالقوات الأميرآية في (MNF-I) العراق
 الوظائف التي تؤديها الآن (ITAM) وبعثة التدريب والمشورة في العراق )١٤٣(،(ISAM)لعراق ل يةالأمن

  .(MNSTC-I)القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 
  

لبعثة التدريبية اللواء القائد ل التقارير إلى نائب منظمات البعثة التدريبية والاستشارية سوف ترفع
لقوات الأميرآية في العراق، آما وإلى مكاتب وزارة اللواء القائد لوالاستشارية في العراق تحت إمرة 

 سوف تعمل البعثة التدريبية والاستشارية )١٤٤(الخارجية في السفارة التي تواصل مهمة الإشراف المشترآة
عندها .  حالما ستكون وزارة الخارجية جاهزة لذلك،ليم مهمتها تدريب الشرطة العراقيةفي العراق على تس

 تحت إمرة السفارة سيعملستكون بعثة المساعدة الأمنية للعراق نواة مكتب عمليات التعاون الأمني الذي 
وإرشادات ي العراق القوات الأميرآية ف/  القوات المتعددة الجنسيات في العراق آما تحددها قيادةالأميرآية 

  )١٤٥(.تحول السيطرة
  

  .١٧-٢نظرة عامة حول تنظيم العمليات الأمنية للسفارة الأميرآية، أنظر الشكل للاطلاع على 
  

  مقاولو الأمن الخاص
الهادفة ين في العراق قد انخفض، إلا ان عقود وزارة الدفاع ل انه يبدو ان إجمالي عدد المقاولين العامرغم

 ينسق مقاولو )١٤٦(.٢٠٠٨يناير / منذ آانون الثاني % ٢٣ الأمن الخاص قد ازدادت بنسبة مقاوليإلى دعم 
 عبر نظام من (RLTs)  والاتصال، وفِرَق الاستطلاع(SETs)الأمن الخاص جهود فِرَق المواآبة الأمنية 

 وتؤمن الأمن فِرَق المواآبة الأمنية تواآب الموظفين العسكريين والمدنيين. مراآز دعم إعادة الإعمار
 تقوم بزيارة المجتمعات الأهلية (RLTs)  والاتصالفِرَق الاستطلاع. للزيارات إلى مواقع إعادة الإعمار

والزعماء المحليين لأجل تطوير علاقات دعم إيجابية، وتقوم بمعاينات فنية لمشاريع إعادة الإعمار الجاري 
  .تنفيذها
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  ١٧-٢الشكل 
  يات الأمنية للسفارة الأميرآيةالرسم البياني التنظيمي للعمل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 

 .٢٠٠٩ / ٧ / ١٦استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
 

ن الاتفاقية الأمنية لم تُسبّب حتى الآن أي تغيير يذآر في هذه النشاطات الأمنية، إلا ان فرقة منطقة أ رغم
 أشغال إعادة أعباءفمع تراجع .  ذآرت ان دورها التنسيقي سوف يتراجع خلال السنة القادمةالخليج

  )١٤٧(.الإعمار، سوف تصحح فرقة منطقة الخليج دعمها لمقاولي الأمن الخاص وفقاً لذلك
  

 بموجب القوانين الحالية للدولة المضيفة، وللتمكن من حمل السلاح، على موظفي مقاولي الأمن الخاص في
 الصحيحة بالطريقة ، على ترخيصالمسجل والحاصللأمن الخاص ا مقاول فقط لصالح ان يعملوا ،العراق

يجب على مقاولي الأمن الخاص . من سلطات الحكومة العراقية، بما في ذلك وزارتي التجارة والداخلية
 على يتلقوا موافقةالمنتسبين إلى وزارة الدفاع ان يكونوا حائزين على تراخيص لحمل السلاح ويجب ان 

قبل يومين من دخول الاتفاقية . التحالفقوات لدى  القيادة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية عملياتهم من
، أصدر وزير ٢٠٠٨ديسمبر /  آانون الأول ٣٠الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق حيز التنفيذ، في 

عة السياسات القائمة المتعلقة بمقاولي الأمن الخاص  لمراجةالداخلية العراقي أمراً بإقامة لجان مشترآ
 أعضاء ممثلين عن وزارة الداخلية والحكومة العراقية تضم آل لجنة. ولتطوير سياسات وإجراءات جديدة

وتشارك القيادة المشترآة للعقود في . والقوات المتعددة الجنسيات في العراق والسفارة الأميرآية في بغداد
  .ن عند الطلبالعراق وأفغانستا

  
  )١٤٨(: وطبقت التوجيهات حول عدة قضايا أساسية من ضمنهاانناقشت اللج

  
  الترخيص للمقاولين •
 تسجيل الأسلحة النارية وأسلحة الأمن الشخصي •
 تسجيل العربات •
 والعمليات الأمنيةالأمنيين الموظفين للطيارين والطائرات الترخيص  •

اللواء القائد للقوات المتعددة الجنسيات في 
العراق

 السفير

 )أولي(نائب رئيس البعثة  )المساعدة الانتقالية(نائب رئيس البعثة 

 الأمن  الإقليمي العسكري-منسق التخطيط السياسي

 شؤون الرهائن الأمن والعمليات
  العمليات الوقائية 
  العمليات الإقليمية
عمليات السفارة 

  / التحقيقات 
  المخابرات

فرقة مشاة البحرية 
  للحراسة

الخطط  
 والاتفاقيات

الدبلوماسية 
 الإقليمية
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 ت، الضرائب والمعاينات، التعرفا الأخرىالرسوم الجمرآية، الرسوم •
العناصر إجراءات الخروج والدخول واستخدام أصول وزارة الدفاع لنقل أفراد القوات الأميرآية، و •

 .وزارة الدفاع وموظفي المقاولين الأميرآيين وموظفي السفارة الأميرآيةفي المدنية 
 

  
  . شرق بغدادسلطة مرآز الأمن المشتركجنود أميرآيون يحضرون حفل 

  
المُساءلة ول وزارة الدفاع ووزارة الخارجية التنسيق مع الحكومة العراقية فيما يتعلق بالمحاسبة تواص

خلال ربع .عمليات مقاولي الأمن الخاص التشغيلية والأمنيةلالقانونية لموظفي المقاولين الأميرآيين آما 
رآيين ومقاولي الأمن الخاص في السنة هذا، أصدر المفتش العام تدقيقاً حول التنسيق بين العسكريين الأمي

العراق، ووجد ان استخدام المقاولين لم يخلُ من المشاآل، بما في ذلك حوادث بين مقاولي الأمن الخاص 
، بدأت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية إدخال ٢٠٠٧في أواخر . والعراقيين آما وبين القوات الأميرآية

جري أُ. وتنسيقها ورقابتها على نشاطات مقاولي الأمن الخاصتغييرات تنظيمية وإجرائية لتعزيز إشرافها 
تدقيق المفتش العام للحصول على رأي القادة الميدانيين حول آثار هذه التغيرات ولمعالجة متطلبات القسم 

) PL 110-181القانون العام  (٢٠٠٨للسنة المالية ) الأميرآي( من قانون تفويض الدفاع القومي ٨٤٢
تنسيق أو أن يصلوا إليه في  القادة الميدانيون لتحديد المدى الذي استطاعلات الإشراف الذي يُشجع وآا

  .توجيه الأداء المباشر للمقاولين في مناطق العمليات القتالية
  

 ان إجراءات الرقابة والتنسيق الجديدة ، على العموم،وجد تدقيق المفتش العام ان القادة الميدانيين يعتقدون
آان و. ضمان ان تكون عمليات مقاولي الأمن الخاص متناغمة مع العمليات القتالية الجاريةآانت فعالة في 

قد سبق للمفتش العام ان راجع التقارير والتحقيقات وعلاجات حوادث خطيرة تورط فيها مقاولو الأمن 
الخاص، ووجد ان بالإمكان تحقيق إشراف وتنسيق أفضل للحوادث الخطيرة عن طريق وضع معايير 

 ،عرّف المفتش العام هذا آدرس مكتسب. وسياسات وإجراءات جوهرية بصورة مبكرة في الحالات الطارئة
  )١٤٩(.دم دليلاً إضافياً على أهمية هذه النشاطاتآما ان التدقيق الصادر خلال ربع السنة هذا قُ

  
على يد  اردث إطلاق النأجرى المفتش العام أيضاً تدقيقاً حول سجلات التحقيقات والعلاجات المتعلقة بحوا

على يد مقاولي الأمن  حادث إطلاق النار ١٠٩حصول تقارير بوجد المفتش العام . مقاولي الأمن الخاص
. ، وتم تسجيلها في قاعدة بيانات وزارة الدفاع٢٠٠٩فبراير /  إلى شباط ٢٠٠٨مايو /  أيار الخاص من

الحوادث إلا انها لا تملك المستندات الداعمة للتحقق  ان وزارة الدفاع قد حسّنت تعقبها لهذه وعلى الرغم من
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وهكذا، آان من الصعب، وأحياناً من المستحيل، .  من تلك الحوادث٥٦من الإجراءات المتخذة بالنسبة لـ 
بما في ذلك الإجراءات المتخذة ضد ومعالجتها الحوادث بتحديد إجمالي عدد الإجراءات المتخذة للتحقيق 

   )١٥٠(. ضمن الإطار الزمني هذامقاولي الأمن الخاص
  

  
  القوات الأميرآية تقوم بدوريات على الحدود

  
  

  تدقيق المفتش العام المشترك بخصوص عقود الأمن الخاص
 التمويل والأداء ، وزارة الخارجيةلدىالمفتش العام الخاص بمشارآة راجع تدقيق أجراه المفتش العام 

بلغ مجموع .  الشخصية في العراقحمايةة لتأمين خدمات البموجب عقود بلاآووتر الاستشارية الأمني
التي غيّرت فيما بعد (التكاليف المُقدرة لعقود وأوامر المهمات لوزارة الخارجية الممنوحة إلى بلاآووتر 

 العقود مُمولة أصلاً بأموال  هذهآانت. ٢٠٠٨مايو /  ايار ٢٩أآثر من مليار دولار بتاريخ ) Xeاسمها إلى 
 مليون دولار من صندوق إغاثة ٧٦حوالي بالدبلوماسية والقنصلية التابعة لوزارة الخارجية، والبرامج 

   )١٥١ (: التي توصل إليها التاليةقدم التقرير النتائج. وإعادة إعمار العراق
  
وزارة الخارجية في العراق لم يضعوا أو يتخذوا تدابير لتأآيد دقة آلفة اليد ل الموظفون الرسميون •

الفواتير الشهرية الواردة من المقاول آانت تدفع دون .  لفواتير العقدآأساسة المستخدمة العامل
  .للمستندات الداعمةصحيحة مراجعة 

 الوقائية هامة بالنسبة لسلامة الشخص الذي تجري حمايته آما مواآبة الأمنيةالإدارة الكاملة لل •
 التقيد بشروط عدد الموظفين الواردة في غير ان غرامات عدم.  الوقائيةمواآبة الأمنيةولأعضاء ال

 .العقد لم يجر تقييمها
تكاليف السفر غير المؤهلة . صحيحةبلاآووتر لم تجر مراجعتها بالطريقة الشرآة تكاليف سفرات  •

خلال التدقيق، استرجع ضابط . فعت لبطاقات السفر جواً زيادة عن الكلفةدُدولار  ١٢٧،٣٦٤بلغت 
 .إجمالي المبلغ غير المؤهل للدفع بموجب العقد دولار من ٥٦،٤٥٧العقود 

 المطلوبة من قِبَل ممثلي ضابط العقود لم يكن من السهل الوصول إليها ودملفات الإشراف على العق •
 .وقد لا تكون آاملة في العراق وفي المرآز الرئيسي للشرآة
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  قوات الأمن العراقية
من العراقية تبرهن عن قدرات وثقة متنامية في توفير قوات الأ" ان وزارة الدفاع تعتقد ان على الرغم من

  الذاتي الاستدامةداءالأ إلا ان هناك أيضاً مؤشرات تدل على ان )١٥٢(،"الأمن وقيادة العمليات في بلادها
نفس ب فتدريب الموظفين الأمنيين لم يكن )١٥٣(. بكافة أشكالهلقوات الأمنية العراقية لا تزال موضع تساءلل

 هو ما يُبرر خطط إنشاء قاعدة التدريب المُمولة من صندوق قوات الأمن التراجعاء القوات، وهذا وتيرة بن
  )١٥٤(.٢٠١٠ و ٢٠٠٩العراقية خلال 

  
تواصل الفِرَق الاستشارية للقيادة الأمنية الانتقالية للقوات المتعددة الجنسيات في العراق العمل عن آثب مع 

ان عدد موظفي .  التي يصدرها الموظفونتقاريراللية لأجل تحسين دقة آل من وزارة الدفاع ووزارة الداخ
فمراآز التدريب لم تكن قادرة على . وزارة الداخلية المُعيّنين لا زال فائضاً عن عدد الموظفين المدربين

عودة موظفي الجيش السابقين الذين سيُعاد وتيرة ، ومع ٢٠٠٨ و٢٠٠٧اللحاق بوتيرة التوظيفات سنة 
 مثل شرطة النفط، وشرطة الكهرباء -إضافة إلى ذلك، ومع انتقال المهام إلى وزارة الداخلية، . متدريبه

 يجري نقل الموظفين ذوي التدريب المحدود والتجهيزات غير المناسبة مما ،(FPS)وخدمة حماية المرافق 
  . الموظفين غير المدربين وغير المؤهلينيراآم عدد

  
الداخلية وبناء البنية التحتية جزء من برنامج تنمية القدرات الهادف إلى معالجة بي وزارة جهود تدريب مُدرِّ
لكن الترآيز على المشتريات والتوزيع ومساندة الاستدامة لا زال ضرورياً لضمان ان . النواقص الفورية

   )١٥٥(.تكون قوات الأمن العراقية مُجهّزة بصورة مناسبة
  

. في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والقوة العراقية لمكافحة الإرهاب عراقي ٦٤٨،٠٠٠يخدم الآن أآثر من 
  )١٥٦().١٨-٢أنظر الشكل (
  

  ١٨-٢الشكل 
   لقوات الأمن العراقية، حسب ربع السنةالعديد التراآمي المقدّر

  

  
مية، وحماية الحدود وأفراد العمليات د التراآمي للجيش وسلاح الجو والبحرية العراقية، والشرطة العراقية، والشرطة القويالعد: ملاحظة
  . تقديرات للمفتش العام٢٠٠٩يونيو / بيانات حزيران . الخاصة

  
 / ١٧، ٢٠٠٦ / ٨، ٢٠٠٦ / ٥، ٢٠٠٦ / ٢ـ ٢٠٠٥ / ١٠، ٢٠٠٥ / ٧ قياس الاستقرار والأمن في العراق،وزارة الدفاع، : المصادر
وزارة الخارجية، . ٢٠٠٨ / ١٢، ٢٠٠٨ / ٩، ٢٠٠٨ / ٦، ٢٠٠٨ / ٣، ٢٠٠٧ / ١٢، ٢٠٠٧ / ٩، ٢٠٠٧ / ٦، ٢٠٠٧ / ٣، ٢٠٠٦
  .٢٠٠٩ / ٧ / ١٤؛ استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ٣ / ١٨، يلعراقاوضع ااتقرير 

  

القوات 
المرخّصة

 القوات المدربة
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   أبناء العراق برنامجوضعية
، لم يجر نقل ٢٠٠٩إبريل / نيسان منذ انتقال برنامج أبناء العراق إلى السيطرة الكاملة للحكومة العراقية في 

أي عضو في منظمة أبناء العراق إلى قوات الأمن العراقية أو إلى الوظائف الوزارية لأن وزارة الدفاع 
يونيو /  وحزيران ٢٠٠٦يناير / بين آانون الثاني . لتوظيفاووزارة الخارجية هما حالياً في مرحلة تجميد 

 عضو من حرآة الصحوة الأصلية إلى ٨٢٠٦اق، آان قد تم نقل ، وقبل بداية برنامج أبناء العر٢٠٠٧
لجدول الزمني لنقل الأفراد من قوة منظمة أبناء العراق البالغة للاطلاع على ا )١٥٧(.شرطة محافظة الأنبار

  .١٢-٢ فرداً، أنظر الجدول ٩٤،٠٠٠
  

  ١٢-٢الجدول 
 / ٦ / ٣٠لى مراآز في قوات الأمن العراقية، بتاريخ  إلى الحكومة العراقية وإالمنقولين منظمة أبناء العراق موظفو
٢٠٠٩.  

  
 تاريخ الانتقال المنظمة الجديدة عدد الأفراد
  قوات الأمن العراقية  ٨،٧٧٧
   العراقيةالحكومةمراآز غير أمنية في   ٢،٣٦٤
  ع الفرعيالمجمو  ١١،١٤١

٢٠٠٨ / ٩ – ٢٠٠٧ / ٦  
تاريخ بداية برنامج أمر رئيس (

  )118Cالوزراء العراقي 
  قوات الأمن العراقية  ٤،٥٦٥
  الحكومة العراقيةمراآز غير أمنية في   ١،٧١٧
  المجموع الفرعي  ٦،٢٨٢

٢٠٠٩ / ٦ – ٢٠٠٨ / ١٠  
حتى  118Cتاريخ الأمر من (

  )تاريخه
  لمنقولينإجمالي ا    ١٧،٤٢٣

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٢استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
  

 مليون دولار من برنامج الاستجابة الطارئة ١٫٢٧، خصّصت الحكومة الأميرآية ٢٠٠٩إبريل / في نيسان 
 عن مدفوعات منظمة أبناء العراق في أجزاء من محافظات بغداد والقادسية تحالفللقائد لإنهاء مسؤوليات ال

 لدعم برنامج منظمة أبناء العراق، ٢٠٠٩مايو / ستخدم أية أموال أميرآية منذ أيار لم تُ. وصلاح الدين
. وليس هناك من خطط في المستقبل لمواصلة استخدام تمويل برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لهذا الغرض

  )١٥٨ (.أبناء العراقمنظمة  برامج تدريبية مهنية لوتكاليف ايةتدفع الحكومة العراقية الآن آافة الرواتب 
  

هيئة ارتباط (صالحة والالتزامات التابعة للقوات المتعددة الجنسيات في العراق القادة الأساسيون من خلية الم
ولجنة الحكومة العراقية للمصالحة الوطنية تجتمعان مرتين في ) الحكومة الأميرآية لبرنامج أبناء العراق

يف واعتقال الأسبوع لمناقشة مواضيع منظمة أبناء العراق الحالية بما في ذلك المدفوعات والانتقال وتوق
ضمان توفّر الأموال لدفع هي خلال ربع السنة هذا، آانت أآثر القضايا تحدياً . قادة منظمة أبناء العراق

 عدة مراجعات  إجراءفبسبب تراجع أسعار النفط، عمدت الحكومة العراقية إلى. رواتب منظمة أبناء العراق
لقد صحّحت الحكومة . واتب منظمة أبناء العراق، الأمر الذي سبّب تأخيراً في دفع ر٢٠٠٩لموازنتها لسنة 

  )١٥٩(.العراقية منذ ذلك الحين هذا الوضع وخصّصت المال الكافي لتمويل الرواتب لغاية آخر هذه السنة
  

 ٨٨،٠٠٠تواصل القوات الأميرآية العمل عن آثب مع الحكومة العراقية لضمان ان يتلقى أآثر من الـ 
  .اء العراق المدفوعات بموجب البرنامج الذي يسيطر عليه العراقالمُتبقين من أعضاء منظمة أبن
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معظم . ٦ قائداً من منظمة أبناء العراق آما أطلق سراح ٤١، تم توقيف ٢٠٠٨نوفمبر / منذ تشرين الثاني 
صحيح انه يبدو ان بعض الاعتقالات قد تمّت لأسباب . قادة منظمة أبناء العراق تم توقيفهم بتهمة الإرهاب

  )١٦٠(. أسس مذهبية أو سياسيةتمّت على ان بعض هذه الاعتقالات مننية، إلا ان هناك مخاوف قانو
  

  
  تدريب مجندّات الشرطة العراقية في أآاديمية الشرطة في آرآوك

  
  

  النساء العراقيات في قوات الأمن العراقية
نساء العراقيات في الحصول  من البرامج لمساعدة المجموعة واسعة ومتنوعةلقد أطلقت الولايات المتحدة 

. لنساءامساعدة ل اً مشروع٤٨تدير فِرَق إعادة إعمار المحافظات . على حماية متساوية بموجب القانون
 (DRL)تقدم مراآز التدريب في بغداد والبصرة المُمولة من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل و

 ملايين دولار ٥ويُموّل المكتب أيضاً برنامجاً بقيمة . ساءللن التابع لوزارة الخارجية المهارات الوظائفية
القوات المتعددة الجنسيات في العراق درّبت مئات الأفراد الأمنيين من النساء . مخصص للنساء الأرامل
  )١٦١(. من النساءالانتحارياتحباط لإآجزء من إستراتيجيتها 

  

لتقليدية لمساعدة السلطات في مقاومة استخدام  المعايير المجتمعية ا(DOI)آسرت منظمة بنات العراق 
أبناء منظمة  لآجناح غير مسلح  ٢٠٠٨أآتوبر / بدأ البرنامج الأمني في تشرين الأول . القاعدة للنساء

 بنات العراق مع الشرطة العراقية لتفتيش النساء عند حواجز التفتيش للحد من  منظمةيعمل أفراد. العراق
 مؤخراً، شهدت )١٦٢(.اث الانتحاريات آما والذآور الانتحاريون الذين يتنكرون آنساءالتهديد الذي تمثله الإن

الحكومة العراقية طلباً متزايداً على الموظفات الأمنيات من النساء بسبب الارتفاع الحاد للحوادث الانتحارية 
  .النسائية

  
  البرامج الأمنية المُمولة من الولايات المتحدة

 مليار دولار لبرامج لتطوير ٢١٫٩٥ مليار دولار وألزمت ٢٤٫٤٢لايات المتحدة ، خصّصت الو٢٠٠٣منذ 
 مليار دولار متبقية ٢٫٤٧، آان هناك ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ . قدرات العراق الأمنية والعدلية

) لتدريبا( التمويل المتواصل مُوجه إلى برامج تهدف إلى تنمية قدرات )١٦٣(. مليار للإنفاق٥٫٣٤للإلزام و
  .قوات الأمن العراقية) مساندة الاستدامة والتجهيزات(وإمكانات 

  



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

٩٤ 

، أمن صندوق قوات ٢٠٠٤منذ ف. تاريخياً، دعم التمويل أيضاً مشاريع البنية التحتية ذات الصلة بالأمن
 للشرطة في أرجاء العراق، إضافة إلى إعادة تأهيل وإنشاء رآز م٦٠٩الأمن العراقية الأموال لإنشاء 

 تاريخه تبلغ ات حتىإجمالي آلفة الإنشاء. صُون حدودية وموانئ دخول ومراآز تدريب لوزارة الداخليةحُ
 السلطة المُخولّة إلزام أموال صندوق قوات الأمن العراقية سوف تنتهي مدتها في )١٦٤(.قرابة مليار دولار

  .٢٠٠٩سبتمبر /  أيلول ٣٠
  

انه وإن آان تمويل برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لا يزال ذآرت القوات المتعددة الجنسيات في العراق 
 ٧٤٧من ال  مليون دولار ٢٤٧يشكل جزءاً لا يتجزأ من البرامج الأمنية الأميرآية، إلا ان آثار خفض 

علاوة على ذلك، لا تتوقع القوات .  يمكن تلطيفها٢٠٠٩المخططة في الأصل للسنة المالية مليون دولار 
 ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠سيات في العراق ان يُغير انسحاب القوات الأميرآية من المدن في المتعددة الجن
  )١٦٥(.٢٠٠٩ مليون دولار في السنة المالية ٥٠٠خطط تنفيذ 

  
 يتناغم مع ٢٠٠٩صلة بالعراق في السنة المالية ذات الالمستوى المُنخفض للتمويل الأميرآي للنشاطات 

 الداخلية العراقية سيطرة متزايدة عملانية وإستراتيجية من القوات تولّي وزارة الدفاع ووزارة
  )١٦٦(.الأميرآية

  
   المفتش العام لثكنات الجيش العراقيتفتيشعمليات 

 – للجيش العراقي في ميسان العام لثكنات المقر تفتيشخلال ربع السنة هذا، قام فريق المفتش العام بعمليات 
 وتجديد عدة مبانٍ ومرافق من بينها مبنى يهدف إلى إنشاء مليون دولار ١٫٢ته آان العقد البالغة قيم. العراق

 ورآّب المقاولون أيضاً مُولّداً للكهرباء، وخزانات وقود وتجهيزات .للمكاتب، ومراحيض وحمامات وطرق
  .٢٠٠٨مارس / سُلّم المرفق إلى الحكومة العراقية في آذار . أخرى

  
بعض العيوب على الرغم من  بنيوية وخلص إلى انه، قصور أو إخفاقمات لم يلاحظ المفتش العام أية علا

الإنشائية الصغيرة، والهواجس المتعلقة بالسلامة، والأضرار من الاستخدام غير الملائم، آان الإنشاء 
أوصى المفتش العام ان تحدّد فرقة منطقة . مناسباً ونُقل إلى الحكومة العراقية في ظروف قابلة للاستدامة
لكتيبة الجديدة والاحتفاظ بها في ملف ا  عامالخليج مكان الرسوم والتصاميم المُفصّلة للإنشاء لمبنى مقر

  )١٦٧(.سجلات المشروع
 

  إستراتيجية البرنامج الأمني الأميرآي
التي تواصل الحكومة العراقية تولّي ملكية أوسع والتزاماً مالياً متزايداً إزاء قواتها الأمنية وإزاء البرامج 

 من وزارة فإن آلومع ان هذا التمويل هو دون مطالب الموازنة، . تدعم وزارة الدفاع ووزارة الداخلية
الداخلية ووزارة الدفاع تواصلان إظهار تقدم في تنمية القدرات الوزارية، وان آان ذلك يتم ببطء وبصورة 

  .غير متساوية
  

 ضرورية لبعض الوقت للتغلب على عقود تحالفاللتوسعة  القدرات المؤسساتية، ستكون رعاية وشراآة 
الافتقار إلى قدرة تدريب الإداريين إن . من العزلة والجمود في تطبيق القانون والتعليم والتدريب العسكري

المدنيين، والنقص في موظفي التدريب، وتدهور أحوال بعض المرافق، وعدم القدرة على إشغال بعض 
حالياً، العديد من المدنيين .  هذه الوزاراتعرق تقدمتحديات لا تزال تالوظائف بالموظفين المدربين، 
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مؤهلين تماماً هم العراقيين العاملين في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ليسوا مدربين تدريباً آاملاً ولا 
  )١٦٨(.أآثر من ذلك، ان العديد منهم يرفضون مواصلة تدريب يُرآز على التكنولوجيا. لمناصبهم

  

 لتقديم التوجيه والإشراف وتقييم التدريب (ITAM)و خطط البعثة التدريبية والاستشارية في العراق تدع
على المستوى المؤسساتي ومساعدة قوات الأمن العراقية لدعم توليد القوات وبناء القدرات، وتطوير 

  )١٦٩(.وتعزيز الإمكانات الأساسية، وتحسين الكفاءة والاحترافية
  

 إلى قوات الأمن العراقية، برنامج قاعدة التدريب عملية النقللمتعددة الجنسيات، آجزء من طوّرت القوات ا
الهدف هو إضفاء طابع مؤسساتي على التدريب في .  لكي يخدم آقاعدة للتخطيط في وزارة الدفاع،٢٠٠٩

  )١٧٠(: التاليةالجيش وضمان تلبية الأولويات
  

  .تعيين توليد القوات ومطالب إعادة التزويد •
مواصلة جعل الجيش العراقي جيشاً احترافياً عبر التدريب المتخصص والمقررات التعليمية لضباط  •

 .الصف
 . إضفاء الطابع المؤسساتي على تكتيكات الكتائب عبر برنامج تمارين المحاربين •
 وعلى ، ملم١٢٠ ملم و٦٠؛ وعلى مدافع MIAIتدريب وحدات الجيش العراقي على دبابة  •

 .قيلة الأخرى الثاتالمدفعي
  

خلال ربع السنة هذا، تواصلت تنمية القدرات لتوليد القوات في وزارة الداخلية مع تحوّل التمويل الأميرآي 
 تواصل القيادة )١٧١(.النقلوسائل مزيد من الدعم في المعدات وتوفير المن مساندة الاستدامة والتدريب إلى 

اق دعم آل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لتنمية قدرات الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العر
-٢، أنظر الجدول ٢٠٠٩للسنة المالية المعدّلة الموازنة  حول بنود ملخصللاطلاع على . التدريب المهني

١٣.  
  

   على الصيانةةبناء القدر
لقوات، لتدريب دم االتي تق لا تزال في رأس أولويات البرامج الأميرآية اًوجستيل وحدات قادرة إن إنشاء

الجهود لتوسعة القدرات الوزارية داخل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية . لمعداتللاستدامة ولمساندة الو
 التي ،هذه النشاطات. جارية أيضاً وتعتبر هامة بالنسبة لقدرة الحكومة العراقية على تولّي المسؤولية الأمنية

 تتطلب الدعم الكامل )١٧٢(ية النموذجية للقوات الأمنية الأجنبية،تتناغم إلى حدّ آبير مع المساعدات الأميرآ
فرص  برفع غير انه يبدو ان هناك تحديات آبرى بوجه التزام الحكومة العراقية. للفرقاء العراقيين المعنيين
 سيكون لها أثر سلبي نسبي على تنمية القدرات هذه التحديات.  إلى حدها الأقصىالتدريب وتنمية القدرات

  .اللوجستية وتلك الخاصة بمساندة الاستدامة
  

  وطنيةدعم الصيانة ال
لقد . ذاتية الاستدامة تديرها الحكومة العراقية مُكوّن هام لبناء قوة أمنية وطنيةإقامة قاعدة لوجستية إن 

 الذي من مستودع الصيانة الوطني في التاجياستثمرت الولايات المتحدة في المراحل المتعددة لتطوير 
 لقد شكل )١٧٣(.٢٠١٠يناير / لمقرر إنجازه ونقله إلى السيطرة العراقية الكاملة في الأول من آانون الثاني ا

 ٤ في التجميع والتفكيك الرئيسي من مرفق ، التي أعيد بناؤها بالكامل،M1114خروج أول سيارة هومفي 
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تدريب الإعادة البناء آجزء من برنامج ة عمليلجيش العراقي ا  ميكانيكيوفقد أنجز. مارس، معلماً هاماً/ آذار 
 لكن تدقيقاً حديثاً للمفتش العام تساءل عما إذا )١٧٤(. ستة أشهر في المستودعوالبالغة مدتهفي موقع العمل 

مستوى ب بحلول نهاية العام، ولوآانت القوات العسكرية العراقية ستكون قادرة على أداء إصلاحات الصيانة 
  .إنتاج مُنخفض

  
 مليون دولار للقيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات ٣٥٠دقيق حديث للمفتش العام عقداً بقيمة درس ت

لإنجاز مستودع الصيانة الوطني في التاجي، في ) مُموّل من صندوق قوات الأمن العراقية(في العراق 
قه آان يهدف إلى إنجاز لقد جرى الإنشاء على سبع مراحل آما ان العقد الذي تم تدقي. محافظة بغداد

شراء وترآيب التجهيزات، تدريب الجنود والمدنيين العراقيين في صيانة : المراحل الأربع الأخيرة
  .وعمليات المستودع، والمباشرة بالعمليات ونقل المستودع إلى السيطرة العراقية

  

  ١٣-٢الجدول 
  خطط انفاق صندوق قوات الأمن العراقية

  بملايين الدولارات
 

السنة المالية -٢٠٠٩نة المالية الس
٢٠١٠  

السنة المالية  / ٢٠٠٨السنة المالية 
٢٠٠٩  

    

طلب جسر السنة   خطة الإنفاق
  ٢٠٠٩المالية 

خطة الإنفاق 
  المعدّلة

ووفق عليها سابقاً 
)٢٠٠٨ / ٩(  

مجموعة النشاط 
  الفرعي

  

  مساندة الاستدامة  ١٥٤٫٧  ١٧٣٫٩  ٩١٫٨  ٩١٫٨
  المعدات  ٩١٧٫٩  ٩٢٥٫٠  ١،٠٣٠٫١  ٢٦٠٫١
  التدريب  ١١٦٫١  ١٩٢٫٤  ٢٣٤٫٠  ١٩٦٫٥
  البنية التحتية  ٢٩٨٫٥  ٢٩٨٫٥  ٠٫٠  ٠٫٠

المجموع الفرعي   ١،٤٨٧٫٢  ١،٥٨٩٫٨  ١،٣٥٥٫٩  ٥٤٨٫٤
  لوزارة الدفاع

  وزارة الدفاع

  مساندة الاستدامة  ١٠٦٫٠  ٦٦٫٠  ٢٠٫٠  ٢٠٫٠
  المعدات  ٣٩٢٫٠  ٤٣٢٫٠  ١٢٥٫٦  ١٢٥٫٦
  التدريب  ٦٥٠٫٠  ٦٥٠٫٠  ٤١٧٫٢  ٢٣١٫٠
  البنية التحتية  ١١٠٫٠  ١١٠٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠

المجموع الفرعي   ١،٢٥٨٫٠  ١،٢٥٨٫٠  ٥٦٢٫٨  ٣٧٦٫٦
  لوزارة الداخلية

وزارة 
  الداخلية

  آخرون  النشاطات ذات الصلة  ٢٥٤٫٨  ١٥٢٫٢  ٩٦٫٢  ٧٥٫٠
  المجموع    ٣،٠٠٠٫٠  ٣،٠٠٠٫٠  ٢،٠١٤٫٩  ١،٠٠٠٫٠

  رالبيانات لم تدقق، الأرقام تتأثر بالتدوي: ملاحظة
  ٢٠٠٩ / ٧ / ٢استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
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  ١٤-٢الجدول 
  قيادات المواقع

  بملايين الدولارات
  

 قيادة الموقع المحافظة الصندوق الكلفة
  آرآوش  ديالى  صندوق قوات الأمن العراقية  $٧٫٣٥
  آرآوك  التأميم  صندوق قوات الأمن العراقية  $٧٫٩٥
  النعمانية  واسط  صندوق قوات الأمن العراقية  $٧٫٧٥
  التاجي  بغداد  صندوق قوات الأمن العراقية  $٢١٫٩١
  الحبّانية  الأنبار  صندوق قوات الأمن العراقية، صندوق الاستجابة السريعة  $٢١٫٤٦
  التليل  صلاح الدين  صندوق قوات الأمن العراقية، صندوق الاستجابة السريعة  $٢٨٫٨٠
  حمّام  نينوى  ق قوات الأمن العراقيةصندو  $١٢٫٥٠
  الكاسِك  نينوى  صندوق قوات الأمن العراقية، صندوق الاستجابة السريعة  $٦٫٧٨
  شايبه  البصرة  FMSصندوق قوات الأمن العراقية،   $٤٠٫٦٧
  الأسد  الأنبار  صندوق قوات الأمن العراقية  $٩٫٢٤
  المجموع      $١٦٣٫٨٣

  
  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة

  
  .٢٠٠٩ / ٧ / ٦استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
 مليون ٢٢٠وجد مدققو المفتش العام ان آلفة هذا العقد التي يبلغ مجموعها الإجمالي حالياً 

دولار سوف تزداد على الأرجح بسبب إصلاح أخطار جدية على السلامة ومشاآل آهربائية 
وخَلُص المدققون أيضاً إلى ان إمكانية نقل المستودع إلى . رة من العقدتتعلق بمراحل مبك

 موعدال بحلول ، قادر على إنتاج متدنٍ للتشغيل ولو بمعدلالتشغيل تحت السيطرة العراقية
فالتجهيزات غير الكافية قد . ، أمر بعيد الاحتمال٢٠٠٩ آانون الأول ٣١ في ، للعقدالنهائي

غير ان العائق الكبير آان غياب الالتزام العراقي .  وتأجيلهأجبرت على إلغاء التدريب
  .للتدريب

  
مايو /  أيار ٣١بتاريخ . حوالي نصف الطلاب المُعيّنين غائبون في أي وقت لأسباب مختلفةف

 آما ان مستوى أنهت تدريبهافقط من القوة العاملة المطلوبة قد % ٧٤ آانت نسبة، ٢٠٠٩
صحيح ان إدارة العقد قد تحسّنت بالنسبة ". هامشي "بأنهمُقيّماً المتدربين آان هؤلاء مهارات 

للفترات الزمنية السابقة، وان القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق قد اتخذت 
النواقص السابقة، إلا ان قدرة الجيش العراقي على تأمين صيانة / التدابير لمعالجة العيوب 

  )١٧٥(.في خطرتبدو المستودع العسكري 
  

  الصيانة الإقليمية
 معدات وعربات الجيش لتصليحقدرات دعم الصيانة من يقدم مستودع التاجي أعلى مستوى 

إضافة إلى ذلك، تقدم المرافق الإقليمية المُسمّاة قيادات المواقع .  وحفظ مستواهاالعراقي
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(LCs) بموجب .  أرجاء العراق لوحدات الجيش العراقي فيمن الدرجة الثانية دعم صيانة
قيادات ومعدات لعشر  تزويد تجهيزات  تمّ(GMASS)عقد خدمات الصيانة والإمدادات 

العقود الهادفة إلى دعم بمراجعة  المفتش العام مؤخراً قام )١٧٦().١٤-٢أنظر الجدول (مواقع 
 المادية لقيادة  للجيش العراقي آما إنشاء البنية التحتيةللاستدامةالتدريب والقدرات اللوجستية 

  .مواقع واحد
  

خلال ربع السنة الماضي، أجرى المفتش العام تدقيقاً لعقد خدمات الصيانة والإمدادات  
(GMASS)يدعم هذا العقد برنامج القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة )١٧٧(. في العراق 

بحيث يصبح  ،الجنسيات في العراق لمساعدة الجيش العراقي في تطوير قدرات لوجستية
وجد المفتش العام ان هذه الجهود لم تنجح في تحقيق الهدف الهام وهو تدريب . اً ذاتيمكتفي

الملاحظ ان . موظفي الجيش العراقي على أداء بعض وظائف الصيانة وتشغيل نظام الإمدادات
ام أقر ن المفتش العأ وعلى الرغم من. الجيش العراقي لم يقدم عدداً آافياً من الجنود للتدريب
 إلا انه لم يكن واضحاً ما إذا آانت هذه ،ان لدى الجيش العراقي بعض القدرات على الصيانة

إضافة إلى ذلك لم يكن . مقاولمن القدرات آافية للقيام بكافة نشاطات الصيانة دون دعم 
 لمعالجة. واضحاً ما إذا آان الجيش العراقي قادراً على تشغيل نظام إمداداته بصورة مستقلة

هذه المشاآل، خططت القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق لمواصلة أمر 
 وهو أمر المهمة الذي جرى تعديله في السابق –المهمة القائم لدعم نظام الصيانة والإمدادات 

  . مرة١٦١
  

 المتطلبات خلال ربع السنة هذا، أصدر المفتش العام تدقيقاً حول قيادة موقع تكريت آجزء من
 لإغاثة وإعادة إعمار تمّ توفيرهاعداد تدقيق شرعي نهائي حول الأموال التي لإالتشريعية 
 مليون دولار لإنشاء قاعدة دعم جديدة ٣٧٫٨درست هذه المراجعة مشروعاً بقيمة . العراق

المتعددة آان هذا الجهد المشترك بين القيادة الأمنية الانتقالية . للمنطقة لصالح الجيش العراقي
 مُموّلاً من (ITAM)الجنسيات في العراق وبين البعثة التدريبية والاستشارية في العراق 

 العقد  بمنح القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستانقامت. صندوق قوات الأمن العراقية
البرنامج ، لكن القطاع الشمالي لفرقة منطقة الخليج يقدم إدارة عليهوهي مسؤولة عن الإشراف 

  .والإشراف الهندسي
  

 ، آان المقاول يُلبّي شروط العقد آما ان مدفوعات الكلفة قد بدأت٢٠٠٩مايو /  أيار ٣١بتاريخ 
قرّر مدير برنامج فرقة منطقة الخليج ان الإنشاء .  مع تقديرات الإدارة لوضعية الإنشاءتتم

يج والمقاول ان الإنشاء سوف ، ويعتقد آل من مدير فرقة منطقة الخل%٧٨العام منجز بنسبة 
لدى القيادة الأمنية . ٢٠٠٩سبتمبر /  أيلول ٢٦ في للأداء الحالية بحلول نهاية الفترة نجزيُ

الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق خطة جاهزة لنقل الأصول وهي تعمل الآن مع 
  )١٧٨(.قل المشروعالحكومة العراقية لمعالجة عدة قضايا تدريب ومساندة الاستدامة قبل ن
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  ١٩-٢الشكل 

  المبيعات العسكرية الخارجية للحكومة العراقية
   تراآمية بحلول ربع السنة المالية–بمليارات الدولارات 

  

  
  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
 (DSCA) وآالة التعاون للأمن الدفاعي ؛ استجابة٢٠٠٩ / ٣ و٢٠٠٨ / ١٢، ٢٠٠٨ / ٣وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، : المصادر

 / ٤؛ استجابة القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨ / ١٠ / ١٥لطلب المفتش العام للبيانات، 
؛ استجابة مكتب وزير ٢٠٠٨ / ٧ / ٧ابلة المفتش العام،  العالمية، مقيةشؤون الأمنلل؛ مكتب وزير الدفاع، نائب معاون وزير الدفاع الأول، ٢٠٠٨

  .٢٠٠٩ / ٧ / ١ و ٢٠٠٩ / ٤ / ٢ للبيانات،الدفاع لطلب المفتش العام 

 
  المبيعات العسكرية الخارجية

 يسمح للحكومة العراقية بإعادة بناء وتعزيز قوات الأمن (FMS)برنامج المبيعات العسكرية الخارجية 
لقد آان البرنامج في . من الولايات المتحدةعدات الدفاعية والخدمات والتدريب العراقية عبر شراء الم

  )١٧٩(. الأميرآية لوزارة الدفاعالتملك، آما ان آافة العقود مُدارة عبر نظام ٢٠٠٥الاستخدام منذ 
  

 حالة مبيعات عسكرية أجنبية، ١٣٤ الحكومة العراقية نفذت، ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠ ابتداءً من
 في أي )١٨٠(. مليار دولار لشراء معدات عسكرية وإمدادات وتدريب من الولايات المتحدة٤٫٨٨لزمت وأ

غير ان ). أو هي في طور التمويل( لم تُموّل هاوقت آان، يمكن ان تكون هناك حالات تم توقيعها لكن
 أنظر الشكل )١٨١(.ة للدفعالحكومة العراقية قد برهنت في توقيعها على هذه الحالات ان لديها الأموال الكافي

  . لمزيد من التفاصيل١٩-٢
  

  البرامج الأميرآية لدعم حكم القانون
 آما تواصل الولايات المتحدة مساعدة الجهود ،لا يزال الأمن القضائي هاجساً أولياً بالنسبة للحكومة العراقية

ياب التعاون بين وزارة الداخلية نظراً للتاريخ الطويل من عدم الثقة وغو. لتأمين سلامة القضاة وعائلاتهم
ففي محافظة . ، يعتبر التقدم الحاصل خلال ربع السنة هذا جدير بالانتباه(HJC)ومجلس القضاء الأعلى 

نينوى، مثلاً، ساعد المستشارون الأميرآيون وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى في إجراء تقييم حسب 
فقد اتفق مجلس القضاء الأعلى . ل عضو في القضاء العراقيآل محافظة للحاجات الأمنية القضائية لك

  .ووزارة الداخلية على معالجة الاحتياجات بصورة مشترآة عند تحديدها
  

لسفارة الأميرآية عدداً من البرامج لمعالجة احتياجات نظم المحاآم في ا (RoLC)قاد مُنسّق حكم القانون 
المُنسّق مسؤول عن هذا . ة القدرات الأخرى لدعم حكم القانونالعراقية، ومرافقها الإصلاحية ونشاطات تنمي

رئيس (الإشراف على نشاطات وسياسات حكم القانون داخلياً ضمن السفارة وخارجياً مع الحكومة العراقية 

ألزمتها الحكومة العراقية

سُلِّمت إلى الحكومة العراقية
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 التي ١٣٤- آما ومع القوات المتعددة الجنسيات في العراق، وفرقة المهمة،)القضاة ومجلس القضاء الأعلى
 بالنسبة للبنية التنظيمية لحكم القانون في السفارة )١٨٢(.يادة المعتقلين وعلى عمليات الرقابةتشرف على ق

  .٢٠-٢الأميرآية، انظر الشكل 
  

  ٢٠-٢الشكل 
  الرسم البياني التنظيمي لحكم القانون في السفارة الأميرآية في بغداد

    

  
  .٢٠٠٩ / ٧ / ١٦، "الرسم البياني التنظيمي لحكم القانون "–) بغداد(ة ملحق العدلي في السفارة الأميرآيلا: المصدر

  
  تطوير حكم القانون

، ترشد ٢٠٠٩فبراير / خطة العمل الإستراتيجي لحكم القانون التي وافق عليها رئيس البعثة في شباط 
  :التاليةالنشاطات مُرآزّة على الأولويات الثلاث . النشاطات الأميرآية لدعم الحكومة العراقية

  
  خلق خطة أمنية قضائية توفق بين جهود مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية •
النظر في الة ولتحسين فعالية عملية تنسيق الجهود المدنية والعسكرية لتقديم سياسات اعتقال فعّ •

  المعتقلين وإطلاق سراحهمقضايا

واء القائد للقوات المتعددة الل
 السفيرالجنسيات في العراق

  نائب رئيس البعثة
)مساعد النقل(

  نائب رئيس البعثة
 )الأول(

 منسق حكم القانون

 العدلمستشار أول لوزارة الداخلية العراقية

 مكتب التحقيقات الفدرالي مستشار أول لوزارة العدل العراقية

 وزارة الامن الوطني
 اعدو القضاةمس

البرنامج الدولي للمساعدة في  الجرائم الكبرى
 التدريب على التحقيقات الجنائية

ملحق الكحول والتبغ والأسلحة 
 النارية والمتفجرات

مكتب شؤون المخدرات الدولية 
 وفرض تطبيق القانون
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عمل عبر فِرَق إعادة إعمار بناء القدرات عبر جهود حكم القانون على مستوى المحافظات وال •
 المحافظات

  
يفتقر البرنامج إلى : لكن، ووفقاً لمُنسق حكم القانون، تواجه بعثة حكم القانون في العراق العديد من التحديات

 مُستشر في العديد من مؤسسات الحكومة العراقية؛ آما ان البنية التحتية أصلالتمويل الكافي؛ الفساد المست
ا في ذلك المحاآم والمرافق الإصلاحية، لا تزال بحاجة للخروج من حالة التدهور التي لحكم القانون، بم

  )١٨٣(.سمح بها النظام السابق والناتجة عن الحرب
  

عيّن مُنسق حكم القانون ضباط ارتباط في المحافظات لدعم آل واحدة من , ٢٠٠٩مارس / في آذار 
 لنشاطاتلكتب شؤون المحافظات، وهي تقدم الدعم هذه التعيينات تمت على نسق موظفي م. المحافظات

  )١٨٤(:التالية
  
  الالتقاط السريع لتطورات وإنجازات وتحديات حكم القانون في المحافظات •
 لمهمة حكم القانون في المحافظاتتجانساً أآثر وتقديم توجيه سياسي مُوحّد  •
  المستوياتالتنسيق بصورة أوسع وأآثر فعالية مع النظراء العسكريين على آافة •
  

  ١٢-٢ المساعدة الأميرآية لحكم القانون في العراق، أنظر الشكل لمعرفة مواقع حصول
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  ١٢-٢الشكل 
  مساعدة حكم القانون للنظام القضائي للحكومة العراقية

  
  

  .٢٠٠٨ / ١٠" حول دور العدلتقرير مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون "، (DoS)وزارة الخارجية : المصدر
  
  

 دهوك

 نينوى

 أربيل

 التأميم

 السليمانية

 صلاح الدين

 الأنبار

 ديالى
 ادبغد

 واسط

 آربلاء
 بغداد

 القادسية

 النجف

 ميسان

 ذي قار

 المثنى
 البصرة

مستشار حكم القانون لدى فِرَق إعادة 
  إعمار المحافظات

قصور العدل الجديدة أو التي رفعت درجتها
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  تنمية القدرات
  التابع لوزارة الخارجية ومجلس القضاء الأعلى(INL)مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون 

 وقد جرى .(JEDI)لمعهد التعليم والتطوير القضائي  دراسة للمنهج التعليمي يعملان لتطوير العراقي
لبت دراسات قيمة هذه الدراسة آانت آبيرة لدرجة انه طُ.  عليهات لجمع الملاحظا هذه الدراسةتوزيع

لقد . إضافية لدائرة تكنولوجيا المعلومات آما طُلب موظفون لإدارات المحاآم من قِبَل مجلس القضاء الأعلى
مجلس الأمن القومي العراقي حول ملخص إلى طُلب من أعضاء مشروع التكامل العدلي في العراق تقديم 

هذه التصورات . نموذج لأفضل الممارسات التشغيليةطلب أيضاً آما وحسنات المشروع المكتسبة الدروس 
دائرة . تبادل المعلومات على نطاق الحكومةلسوف تستخدم من قِبَل الحكومة العراقية في التخطيط لنظام 

دارة الحالات يستند تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى تطلق الآن جزءاً من موقع استرشادي لإ
التمويل من مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون تم إلزامه لربع . ٢٠٠٨إلى دعم فني قدم سنة 

  .٢٠٠٩السنة الثالث للسنة المالية 
  

 وجرى العمل فيه وفقاً ٢٠٠٨أآتوبر / بدأت إقامة معهد التعليم والتطوير القضائي في تشرين الأول 
مُعدّلة لتتوافق مع توجيهات مجلس القضاء الأعلى آما ومع التغيّرات الكبرى في الخطة للجداول الزمنية ال

 مُتوقع بحلول  النهائيأغسطس آما ان التسليم/  في آب  بدء الدراسة في الصفوفلقد حدّد موعد. الأمنية
  )١٨٥(.سبتمبر/ أيلول 

  
  أحدث المعلومات عن السجون

 ٣٢ الذي بناه الأميرآيون بكلفة ما تزيد عن سجن شمشمالتش العام خلال ربع السنة هذا، عاين فريق المف
.  سجين خطورتهم متوسطة٢٠٠٠ سجين خطير و١٠٠٠:  نزيل٣٠٠٠مليون دولار، والذي صمم لإيواء 

 قد  إلى الحكومة العراقية نقل المرفقرغم ان.  موظفعنصر ٤٠٠تتسع المهاجع في المرفق أيضاً لحوالي 
 ١٢٠٠قال آمر السجن ان هناك حاجة إلى . ، إلا ان السجن لا يزال خاليا٢٠٠٩ًس مار/  آذار ١٩تم في 

حارس لتشغيل ثلاث فِرَق مناوبة في اليوم، وان وزارة العدل ليس لديها الأموال الكافية لتوظيفهم أو لدفع 
  )١٨٦(.تكاليف الوقود لمولدات الكهرباء للمرفق

  
  .١٥-٢، أنظر الجدول  الممولة من الولايات المتحدةسجون المعلومات عن مشاريع الللاطلاع على أحدث

  



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

١٠٤ 

  ١٥-٢الجدول 
  من مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانونحالياً والممولة  ة السجون الجاريإنشاءات

  
  
  

 سبب التأخير

  
السعة 
 المقدرة

  
تاريخ الإنجاز 

 المُقدر

  
  

 تمويلال

لنسبة ا
  المئوية

 ٣٠بتاريخ 
 /٦ / 

٢٠٠٩ 

  
  
 الموقع

  
  الكلفة للإنجاز

 )$بملايين (

  
  

 السجن

    
١٢٠٠ 
  سرير

 
١١ / ٦ / 

٢٠٠٩  

الصندوق الدولي 
للرقابة على 

المخدرات وتطبيق 
 القانون

  
٢٢%  

  
  البصرة

  
٩٫٧  

سجن البصرة 
  المرآزي

الخدمات الإصلاحية العراقية 
قصرت في التوقيع لمجالات 

  التجديد

  
٦٨٩ 
  سرير

  
٧ / ١٥ / 

٢٠٠٩  

الصندوق الدولي 
قابة على للر

المخدرات وتطبيق 
  القانون

  
٨٧%  

  
  السليمانية

  
٥٫٦  

: حصن سوز
المرحلة 
  الأولى

المقاول بصدد خفض نطاق إنشاء 
 ذي الأمن العالي المؤلف  المبنى

 طوابق بسبب مشاآل ٣من 
هندسية واجهها التصميم 

عدد الأسرة . وظروف الموقع
المقرر في هذا المشروع خفض 

 ٥٠٠ سرير إلى ١٠٠٠من 
  .ريرس

  
٥٠٠ 
  سرير

  
٨ / ١٨ / 

٢٠٠٩  

الصندوق الدولي 
للرقابة على 

المخدرات وتطبيق 
  القانون

  
٢٧%  

  
  السليمانية

  
١١٫١  

: حصن سوز
المرحلة 
  الثانية

  
  توقفات في الأشغال

  
٤٠٠ 
  سرير

  
٨ / ٢ / 

٢٠٠٩  

الصندوق الدولي 
للرقابة على 

المخدرات وتطبيق 
  القانون

  
٧٤%  

  
  قار-ذي

  
٨٫٠  

: الناصرية
حلة المر
  الثانية

  
  .٢٠٠٩ / ٧ / ١استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  خدمات حماية القضاة العراقيين

 (INL) بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، قام مستشارو مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون
 تعليم لتطبيقها سبعة تقييمات لنقاط الضعف آخطوة أولى في تطوير مناهج أنجزوابزيارة خمس محافظات و

على  تأمين أمنه الخاص  علىفي معهد التعليم والتطوير القضائي  ولتعزيز قدرة مجلس القضاء الأعلى
 توذآر مكتب آتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون النشاطا.  البنية التحتية والعاملينصعيد آل

  )١٨٧(:التالية

  

   مباني محاآمإجراء تقييمات حديثة لخمسة  •
 )محافظة ديالى(وبعقوبة ) محافظة نينوى(في الموصل ) المرحلة الأولى(إنجاز آخر تحديثين أمنيّين  •
 مقاول للأمن الخاص الذين ٧٥٠٠تسهيل التوصل إلى اتفاق مع مدير التدريب لوزارة الداخلية لتدريب  •

 .قضاة مجلس القضاء الأعلى في أرجاء البلادسوف يقومون بحماية 
 .تقديم تقييم لنقاط الضعف في المحاآم الرئيسية التي تنظر في قضايا الإرهاب، في بغداد •
  

 قاضٍ، ٣٨ – شخصاً في محاولات اغتيال قضائية ١٤٣، هدرت أرواح ٢٠٠٣يونيو /  حزيران ١٧منذ 
لم يجر اغتيال أي قاضٍ أو .  الموظفين الأمنيين موظف قضائي بما في ذلك٩٩ أفراد عائلات قضاة، و٦و

، جرى ٢٠٠٩إبريل /  نيسان ٢٢لكن، في أو حوالي . موظفين أو موظفين أمنيين خلال ربع السنة هذا
مباني  بالنسبة لملخص عن الاغتيالات بين العاملين في )١٨٨(.خطف قاض في آرآوك أطلق سراحه فيما بعد

  .٢٢-٢، أنظر الشكل المحاآم
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  ٢٢-٢كل الش
  ٢٠٠٣ منذ مباني المحاآماغتيالات القضاة العراقيين وموظفي 

  
  

  ديالى
  صلاح الدين

  بغداد
  التأميم
  نينوى
  بابل

  البصرة
  الانبار
  واسط
  المثنى
  قار-ذي

  آربلاء
  النجف
  القادسية
  ميسان

  
 

   بيانات لمنطقة آردستانلا توجد: ملاحظة
؛ استجابة الملحق العدلي الأميرآي في ٢٠٠٩ / ٤ / ٣٠ لكونغرس الولايات المتحدة، مكتب المفتش العام، التقرير ربع السنوي: المصادر

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٢بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 
  

  فريق مهمات الجرائم الرئيسية
يعمل الآن . (MCTF)  فريق مهمات الجرائم الرئيسية بناء قدرات علىتواصل الولايات المتحدة العمل 

خذوا من دائرة الشؤون الداخلية في ، أُ(MCTF)قياً مع فريق مهمات الجرائم الرئيسية  محققاً عرا٢٣
، ومن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، والوآالة الوطنية للمعلومات والتحقيقات  العراقيةوزارة الداخلية

إضافة موظف بيرآية ازدادت أيضاً المساهمة الأم. في وزارة الداخلية (CID)وقسم التحقيقات الجنائية 
أميرآي ثالث من قسم التحقيقات الجنائية في الجيش الأميرآي، وموظف ثانٍ من دائرة التحقيقات الجنائية 

  .(DCIS)في وزارة الدفاع 
  

 تحقيقاً ٤٩ قد فتح (MCTF)، آان فريق مهمات الجرائم الرئيسية ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ١٥بتاريخ 
مصادر، من ضمن /  اعتقال، وأجرى مقابلات مع شهود ١١ فّذون مذآرة اعتقال، ١١١وحصل على 

لمحققين لمشورة وإعطاء الوواصل الموظفون الفدراليون الأميرآيون رعاية وتدريب .  أخرىنشاطات
  )١٨٩(:التحقيقات هامة خلال ربع السنة هذاوقد أنجزت . المهمات فريق فيالعراقيين 

  
 تحقيقاً حول محاولة (MCTF) مهمات الجرائم الرئيسية فريق، فتح مُحققو ٢٠٠٩إبريل / في نيسان  •

 .فقدت الضحية ساقيها جراء انفجار خلال الهجوم. اغتيال السكرتير التنفيذي لوزير العدل
  
 تحقيقاً حول اغتيال مواطن (MCTF)، فتح فريق مهمات الجرائم الرئيسية ٢٠٠٩يونيو / في حزيران  •

أول تحقيق من نوعه يقوم به فريق مهمات الجرائم الرئيسية انه . أميرآي قتل في المنطقة الدولية
(MCTF) . مقاولين أميرآيين ومواطن ٥أدت إلى توقيف عراقيتين لقد تطلب التحقيق مُذآرتي تفتيش 

ستخدم لصناعة لوحات رخص عراقية وبطاقات تسجيل ، آما مصادرة مخدرات وأدوات تُ واحدعراقي
 . سلاح قطعة٥٠سيارات مُزوّرة وأآثر من 
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  إطلاق سراح المعتقلين وتراآم الدعاوى في المحاآم

، هبط العدد الإجمالي للمعتقلين في عهدة القوات المتعددة الجنسيات في ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ١٥بتاريخ 
 مع مواصلة القوات المتعددة الجنسيات في العراق العمل مع الحكومة العراقية ١٠،٩٥٦العراق إلى 

منذ الأول من آانون . تقلين أو نقلهم إلى عهدة الحكومة العراقية وفقاً للاتفاقية الأمنيةلإطلاق سراح المع
ان معدل إطلاق سراح المعتقلين أو تسليمهم .  معتقلا٣٦٨٢ً، تم إطلاق سراح أآثر من ٢٠٠٩يناير / الثاني 
 من )١٩٠(.في الشهر معتقلاً ٧٥٠ ه بلغ متوسط ١٣٤-فرقة المهمة المشترآةلدى  عمليات اعتقال  فرعإلى

 للمحاآمة أمام جدولتهم أو هم في مرحلة ما من ٢٣٢٥، تم إدانة لدى التحالفبين الذين لا يزالون معتقلين 
  )١٩١(.(CCC-I)المحاآم الجنائية المرآزية العراقية 

  
 في تخفيف عبء (HJC) لقد اتخذت الحكومة الأميرآية خطوات متعددة لمساعدة مجلس القضاء الأعلى

 في العديد من المحافظات  (ROL)على المدى القصير، يقدم مستشارو حكم القانون. دعاوى المتراآمةال
 مساعدة (MNF-I)آما وتقدم القوات المتعددة الجنسيات في العراق . المساعدة اللوجستية الأساسية

إلى العدد الكافي قضاة إلى مناطق في العراق تفتقر و عن طريق نقل بعض المعتقلين إلى المحاآم لوجستية
من العاملين القضائيين لكي يعالجوا بالصورة المناسبة الكمية الضخمة من القضايا الإضافية الناتجة أحياناً 

 .آثيرة عن العمليات الأمنية
 

 بالتنسيق مع فرقة إعادة إعمار  العراقية التابعة لوزارة العدل(LAOTF)تواصل قوة مهمة القانون والنظام 
قي لمساعدة آلاف ا محامٍ عر٢٥ مُقدمة مرآز الدفاع القانوني في الرصافة، عملها خارج  بغدادةمحافظ

منذ .  وهو إجراء يهدف إلى الحد من تراآم الملفات القضائية–المعتقلين في الحصول على خدمات قانونية 
هناك بعض لقد آانت . تأسيسه، أجرى مرآز الدفاع القانوني في الرصافة آلاف الاستشارات القانونية

عداد في  نشاطات مماثلة قيد الإتجري حالياًالاستجابة الإيجابية من قِبَل الحكومة العراقية لهذه المبادرة آما 
 (LAOTF)لقد قدمت قوة مهمة القانون والنظام . المحافظات الأخرى، وبنوع خاص في الأنبار وديالى

ة موظفي المحاآم بصورة أآثر فعالية لتحديد  لمساعدعن طريق إعداد نظام أساسيأيضاً المساعدة الفنية 
  .مواقع المعتقلين ونقلهم إلى المحاآم لجلسات الاستماع

  
 أيضاً مبادرات (INL)  تطور وزارة الخارجية ومكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون

 الذي سيسمح لمجلس قإدارة المحاآم التابع لمجلس القضاء الأعلى في العراذات أبعاد أوسع مثل مشروع 
يفتقر مجلس . القضاء الأعلى بزيادة قدراته في آافة جوانب الإدارة القضائية بما في ذلك إدارة القضايا

القضايا التي تجري قليل من الالقضاء الأعلى حالياً إلى نظام مرآزي لإدارة القضايا وهناك أحياناً آثيرة 
نظام قومي لإدارة القضايا، في البداية، عبر نظام يدَوَيّ، دة لوضع معايير موحتهدف المبادرة إلى . متابعتها

لقد وضعت مؤسسة التعليم القضائي . )يعمل بالكمبيوتر(آلي ومن ثم، تخطط لتحويله تدريجياً إلى نظام 
  .تعليميإدارة للقضايا الجنائية آأولوية في تطوير منهاجها ال (JEDI)والتنمية 

 
  قانون العفو

 للعفو بموجب قانون مُرّر في مرشحعراقي متهم جنائي  ١٣٣،٤٢٢، آان ٢٠٠٩يونيو /  حزيران بدءاً من
-٢، أنظر الجدول للاطلاع على التفاصيل) ١٩٢(. للعفو غير مؤهلين٣٢،٨٥٨ ، آان٢٠٠٨فبراير / شباط 
١٦  
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  محكمة الاستئناف في الانبار استعداداً لحفلة الافتتاح

  
  ١٦-٢الجدول 

  )٢٠٠٩ / ٦ – ٢٠٠٨ / ٢(طالهم قانون العفو عدد المعتقلين الذين 
  

 محكمة الاستئناف عدد المؤهلين عدد المرفوضين
   الرصافة–بغداد   ١٣،٦٨٧  ٨،١٨١
   الكرخ–بغداد   ١٦،٢٨٢  ٧،٠٢٥
  نينوى  ١٢،٩٨٩  ٢،١٨٩
  ديالى  ١،٨٧٣  ١،٥٠١
  القادسية  ٤،٥٧٣  ١،٦٩٥
  ميسان  ٣،٤٠٢  ٥١٣

  البصرة  ٩،٩٨٩  ١،٥٨٧
  آربلاء  ٧،٣٣٩  ٥٧٩

  بابل  ١٦،٨٥٧  ٢،٥٦٥
  واسط  ٦،٥١٥  ٩١٢
  الانبار  ١،٤٤٣  ٥٤١
  المثنّى  ٥،٦٨٤  ٧٠١

  قار-ذي  ٩،٩١٣  ١،٦٢١
  النجف  ١١،٠٧٣  ٧٨٢

  التأميم  ٧،٤٥٠  ١،٢٢٥
  صلاح الدين  ٤،٢٠٦  ١،٢٤١

  المجموع  ١٣٣،٤٢٢  ٣٢،٨٥٨
  

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٢تطبيق القانون لطلب المفتش العام للبيانات، فرض استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية و: المصدر
  

  المحاآممباني أحدث المعلومات حول إعادة إعمار 
المُمول عبر  (محكمة الاستئناف في الانبار  مبنىخلال ربع السنة هذا، تم إنجاز مشروع إنشاء وترميم

 وصندوق (ISFF) وصندوق قوات الأمن العراقية ، (IRRF) مار العراقصندوق إغاثة وإعادة إع
، شمل المشروع آمباني محاآمفعلاوة على تجديد ثلاثة قصور سابقة، تخدم ). ةالحكومة العراقية الانتقالي

  )١٩٣(. إنشاء مرافق إسكان للقضاة وثكنات للحراس الأمنيين، فرقة منطقة الخليجالذي تديره
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 ٥١١،٠٠٠آان هذا المشروع البالغة آلفته . محكمة الموصل  مبنى، تم إنجاز تجديد٢٠٠٩ مايو/ في أيار 
يهدف لرفع مستوى الأمن عدة درجات دولار مُمولاً من مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون 

  )١٩٤(. على السواء حماية المواطنين وموظفي وزارة العدلمن أجل
  

  آممعلومات عمليات المحاتحديث 
المحاآم   الابتدائية لدى محكمة الرصافةدمج، وبأمر من رئيس القضاة مدحت، تم ٢٠٠٩إبريل / في نيسان 

محكمة باسم  في بغداد وأعيد تسميتها  الجنايات المحلية مع محكمة(CCC-I) الجنائية المرآزية العراقية
. ائية إضافة إلى القضايا الإرهابية تشرف المحكمة الجديدة على المحاآمات الجن.الجنائية في قصر الرصانة

 المحاآم الجنائية مبانيتناغماً مع ممارسات سابقة، قدمت الحكومة الأميرآية دعماً لوجستياً وفنياً هاماً إلى 
 . (CCC-I) المرآزية العراقية 

 
  

   الرصافة– (CCC-I) الجنائية المرآزية العراقية ةالمحكم
 تقديم المساعدة اللوجستية والفنية لزيادة فعالية وأمن المرفق (LAOTF)تواصل قوة مهمة القانون والنظام 

  : المعالم التاليةأفادت عنوقد 
  
 مرآز بغداد للدفاع القانوني أصبح أقل اعتماداً على رعاية قوة مهمة القانون :هيئة الدفاعمبادرة  •

. تدامته في المستقبل وهو يطور علاقات مع الحكومة العراقية التي سوف تساند اس(LAOTF)والنظام 
 . النظاموهي تتدرج عبر المعتقلين  في قضايالمساعدةلذآر المرآز انه يحسن ويُوسّع إمكاناته 

  
، عملخط (ارتباط بدوام آامل موظف  (LAOTF) أقامت قوة مهمة القانون والنظام :سجن الرصافة •

 (ICS) مات السجون موظفي خد وبين  مع سجن الرصافة لتحسين التنسيق بين المحاآم LNO)أو 
 عرضاً موجزاً لوزير العدل حول موظف الارتباطقدم . لحل القضايا التي تؤخر إطلاق سراح المعتقلين

 إلى ٢ مغزى لمدة ذات معتقل من الجيش العراقي الذين لم يجرِ بحقهم أي عمل قضائي ١٠٠٠حوالي 
اً جنائية خطيرة؛ غير ان  يواجهون تهم٢٠٠٤ و٢٠٠٣معظم المعتقلين المحتجزين منذ .  سنوات٥

 تجري معاملاتها ببطء آما ان جمع الأدلة والمفاهيم الأساسية للمحاآمات حسب الأصول يبدو قضاياهم
 الأمور بحيث تتم معالجة هذه القضايا (LAOTF)تدفع قوة مهمة القانون والنظام . انها تشكل تحديات

 .ليها قانون العفوإما أمام المحاآم العادية أو عبر العملية التي ينص ع
  
 قوة مهمة القانون والنظام  لدى(IJ) فريق قاضي التحقيقات :(JIC)لجنة التحقيق المشترآة  •

(LAOTF) مذآرة٦٠٠ يُنسّق مع قوات الائتلاف ومع قوات الأمن العراقية للحصول على أآثر من  
. اً للاتفاقية الأمنية أمر توقيف ضد أعضاء في القاعدة وحزب االله وغيرهم تبعمئة وأآثر من توقيف
 لجنة التحقيق المشترآة التي تضم قاضي تحقيق عراقي بالتعاون مع الفريق عمليات نموذجية أوجد

 ومع الوحدات العسكرية العراقية للتحقيق ولإحالة قضايا الإرهاب إلى تحالفومحققين يعملون مع ال
 .(CCC-I)المحاآم الجنائية المرآزية العراقية 
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   الكرخفي (CCC-I)ائية المرآزية العراقية  الجنكمةالمح
 في الكرخ (CCC-I) الجنائية المرآزية العراقية كمة مع المحرتباط بمكتب ا١٣٤تحتفظ فرقة المهمة 

هذه  ضحية أعمال إجرامية أو حيث تحقق تحالفللمساعدة في مقاضاة القضايا التي تكون فيها قوات ال
يُنسّق المكتب ظهور الموقوفين . ود أو ضحايا مدنيين عراقيينكبت بحق جن في جرائم خطيرة ارتُالقوات

  .والشهود أمام المحاآم ويساعد المحققين العسكريين العراقيين  في جمع وتقديم الأدلة
 
  

  ٢٣-٢الشكل 
  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٤القضايا المُقدّمة مقابل القضايا التي بُتّت، : محكمة التمييز الفدرالية

  

  
  

   القضايا المبتوتة       القضايا المقدمة    
  

  .إذا ردّ القاضي القضية أو إذا تم التوصل إلى حكم" مبتوتة"تعتبر القضايا . محكمة التمييز الفدرالية محكمة استئناف: ملاحظة
  

 / ٥، "٢٠٠٨التقرير الإحصائي السنوي حول قضايا المحاآم العراقية لسنة "الحكومة العراقية، مجلس القضاء الأعلى، : المصدر
  .٦، ص ٢٠٠٩

  
 الجنائية المرآزية كمةمكتب الملحق العدلي داخل قسم حكم القانون في السفارة الأميرآية يواصل دعم المح

يونيو / في حزيران .  في الكرخ آذلك، بما في ذلك تقديم المشورة والمعلومات للقضاة(CCC-I)العراقية 
  فرض تطبيق القانون ضباط مشترآة لتدريبآهيئة، خدم الملحق العدلي ورئيس قضاة التحقيقات ٢٠٠٩

  )١٩٥(.على عمليات البحث عن مطلوبين وإلقاء القبض عليهمالأميرآيين والعراقيين 
  

لمقارنة مع ل.  استلمتها خلال ربع السنة هذاقضية ٩٥٦٤من أصل % ٦٨ محكمة التمييز الفدرالية أنجزت
  )١٩٦(.٢٣-٢السنوات السابقة، أنظر الشكل 
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   من الولايات المتحدةبتمويل الموصل المبنى القديم لمحكمةتجديد ترميم و

  
تم بت ب من أصل هذا العدد، . ية المحاآم الجنائية العراققضية في ١١،٧٣٦، تم الاستماع إلى ٢٠٠٨سنة 
.  لصالح المدعى عليهممنها انتهت بإصدار أحكام% ٤و) أُنجزتأي رُدّت أو  ( بالمئة من القضايا٢٩

على العكس من ذلك، استمعت المحاآم الجنائية المرآزية . خرى انتهت بأحكام إدانة أخرىالقضايا الأ
. ٢٠٠٨ سنة قضية ٥٨٢٠التي تنظر في القضايا عبر منطقة بغداد الكبرى إلى (CCC-I) العراقية 

  .٢٤-٢نتائج الأحكام الصادرة بحق تلك القضايا، أنظر الشكل للاطلاع على 
  

  ٢٤-٢الشكل 
  ٢٠٠٨حاآم الجنائية التي تم البتّ بها سنة قضايا الم

  
  قضايا المحكمة الجنائية المرآزية    قضايا المحاآم الجنائية التي 
  التي تم البتّ بها  تم البت بها في أرجاء البلاد

                         

  
تشير إلى تلك القضايا حيث تم التوصل إلى حكم لكن القضية أحيلت إلى محكمة التمييز " الأحكام المستأنفة: "ملاحظة

  .تعتبر القضايا مبتوتة إذا ردها القاضي او إذا تم التوصل إلى حكم فيها. الفدرالية التي تعمل آمحكمة استئناف
  

 / ٥، ٢٠٠٨ التقرير الإحصائي السنوي لقضايا المحاآم العراقية لسنة الحكومة العراقية، مجلس القضاء الأعلى،: المصدر
  .٦٢ و٥٨ صفحة ٢٠٠٩

٢٤% 

٢٩% 

٤٣% 

٤% 

٢٢% 

٤٥% 

١٠% 

٢٤% 

أحكام 
  أخرى
٢،٥٦٧ 

أحكام 
  استؤنفت
١،٤٠٦ 

قضايا 
  رُدت

أحكام  ١،٧١٧
  براءة
٢٣١ 

أحكام 
  استؤنفت
١٫٢٩٠ 

  أحكام أخرى
١،٣٧١ 

قضايا 
  رُدت

٢،٥٩٨ 

أحكام 
  براءة
٥٦١ 
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   ١١١ 

  

  البنية التحتية
  

  .ليس بوسع الدولة تحمل آافة الأعباء التي اعتادت تحملها
  تحتاج الدولة إلى نقل مزيد من الأشغال والأعباء إلى القطاع

  تقد اننا إذا تحرآناأع. الخاص واجتذاب الاستثمارات الأجنبية
  )١٩٧(.أآثر باتجاه الخصخصة، سوف نرى التحسينات

   ٢٠٠٩إبريل / علي بابان، نيسان    وزير التخطيط-
  

 مليار دولار لبرامج إعادة تأهيل البنية التحتية في العراق، ١١٫٨٨، خصصت الولايات المتحدة ٢٠٠٣منذ 
، آان قد ألزم ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠لغاية . تبما في ذلك قطاعات الطاقة والمياه والنقل والاتصالا

 الانفاقات الأميرآية على البنية يةوضعللاطلاع على  )١٩٨(. مليار دولار١١٫٤٥ مليار دولار وأنفق ١١٫٨٣
  .٢٥-٢التحتية، أنظر الشكل 

  
تية، أنظر  للشؤون الاقتصادية والبنية التح الحاليلسفارة الأميرآيةانظرة عامة حول فريق للاطلاع على 

  ٢٦-٢ كلالش
  

  :خلال ربع السنة هذا، واصلت مشاريع البنية التحتية الأميرآية إقفالها وتم التوصل إلى عدة معالم
  
 ربع السنة عن% ٥بزيادة   أي(MBPD) مليون برميل في اليوم ٢٫٤٠بلغ متوسط إنتاج النفط الخام  •

بلغ متوسط . ٢٠٠٨ نفسه من العام خلال ربع السنةعما آان عليه % ٣ ولكن أدنى بنسبة ،الماضي
ربع عما آان عليه في % ٣ أي بزيادة (MBPD) مليون برميل في اليوم ١٫٨٨صادرات النفط الخام 

 )١٩٩(.السنة الماضي، وتعادل تقريباً مع صادرات ربع السنة نفسه من العام الماضي
 
يوم ترة النفط عرضاً من آونسورفي جولتها الأولى للتعاقد لأجل تطوير حقول النفط والغاز، قبلت وزا •

رفضت الوزارة آافة . بقيادة بريتيش بتروليوم لتطوير حقل الرميلة، أوسع حقل للنفط في العراق
 )٢٠٠(.عروض تطوير الحقول الأخرى

  
/  في أيار أُنجز – أآبر مبادرة أميرآية لمحطة توليد الكهرباء –مشروع توسعة محطة آهرباء قَدَس  •

 )٢٠١(.وطنيةالالكهرباء  الإنتاج الممكنة إلى شبكة ة من قدر(MW) ميغاواط ٢٠٠مايو، مُضيفاً 
  
% ٧بلغت إمدادات الكهرباء أعلى رقم قياسي لما بعد الغزو لربع السنة الرابع على التوالي، مع زيادة  •

 من عام  نفسه ربع السنةعما آانت عليه في% ٣٥، وزيادة ماضيربع السنة العما آانت عليه في 
٢٠٢(.٢٠٠٨( 

  
 -)٢٠٣(.التدفّق المتزايد للمياه في نهر دجله قاد إلى إنتاج آهربائي متزايد •
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 الآن على مساعدة العراق في صيانة ومساندة استدامة المشاريع المنجزة سابقاً ترآزالوآالات الأميرآية 
  )٢٠٤(.وعلى بناء قدرات العراق لمواصلة تنمية البنية التحتية

  
موازنة الحكومة . لإعادة بناء وتحسين بنيتها التحتية يعيقها التمويل المحدود المتوفرجهود الحكومة العراقية 

 تضمنت انخفاضات في الموازنات الرأسمالية لعدة وزارات أساسية، وذآرت وزارة ٢٠٠٩العراقية لسنة 
هيزات  ان جهودها لزيادة الإنتاج أعاقها غياب التمويل الضروري لشراء تج(MOE)  العراقيةالكهرباء

علاوة على ذلك، ومع ان الحكومة العراقية قد باشرت عدة مشاريع آبرى لتحسين . لتوليد الكهرباءجديدة 
 وإلى موارد أآبر لدعم  أآبر وإنتاج النفط، إلا ان هناك حاجة إلى قدرات حكوميةاتمعالجة المياه، والطرق

  :تالية اللمواجهة التحديات المالية. تنمية البنية التحتية العراقية
  

  ٢٥-٢الشكل 
  تمويل وضعية ال–البنية التحتية 

  بمليارات الدولارات
  التغير على مدى  
    ربع السنة     السنة  

  
     ٢٠٠٩ السنة المالية    ٢٠٠٨السنة المالية 

  أنفقت    ألزمت    خُصصت        
  $٩٫٨٧    $١٠٫٠٦    $١٠٫٠٦  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

  $١٫١٠    $١٫٢٨    $١٫٢٧   ئة للقائدبرنامج الاستجابة الطار
  $٠٫٤٨    $٠٫٤٩    $٠٫٥٤    صندوق دعم الاقتصاد

  
  .الأرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: ملاحظة

  
، الفيلق المتعدد الجنسيات في ٢٠٠٩ / ٧ / ١٨ و٢٠٠٩ / ٧ / ٤استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

؛ المفتش ٢٠٠٩ / ٧ / ٦؛ استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٩ / ٧ / ٤ ربع السنوي، العراق، التقرير
  .٢٠٠٩ / ٤العام، تقرير ربع السنوي لكونغرس الولايات المتحدة، 

  
  
الكهرباء  مليون دولار من البنك الدولي سوف يُموّل مشاريع ٥٠٠تلقت الحكومة العراقية قرضاً بقيمة  •

هذا القرض يضاف إلى مخصصات بقيمة مليار دولار من البنك الدولي سنة . والمياه ومعالجة المياه
٢٠٥(.٢٠٠٣(  

 مليارات من سندات الخزينة ٣، وافق مجلس الوزراء العراقي على بيع ٢٠٠٩مايو /  أيار ١٧في  •
 مليون دولار لمشاريع ٦٠٠رباء و مليار دولار من التمويل لمشاريع الكه٢٫٤مُعيّنة بالدينار لتأمين 
غير ان هذه الإجراءات لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس النواب بسبب قضايا . المياه والسكة الحديدية

 )٢٠٦(.لم يجر حلّها
  

  
  %٥  %٤       ١١٫٨٨خصصت 

  %٥  %٤  ١١٫٨٣الزمت 
  %١١  %٤  ١١٫٤٥أنفقت 
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 تلقّي قطاعي النقل والاتصالات رغملعبت الاستثمارات الخاصة دوراً صغيراً فقط في إعادة إعمار العراق 
 غير ان آخر جولة من عروض النفط والغاز والشراآة التي تمّت مؤخراً في )٢٠٧(.ساميلأآبر إدخال من الر

 في )٢٠٨(.قطاع الكهرباء تشير إلى اهتمام متزايد من قِبَل الحكومة العراقية بالاستثمارات المالية الأجنبية
موم تدفق الرساميل عاقت الهواجس الأمنية والفساد وبيئة الأعمال التجارية الرديئة على العأالماضي، 

 لمزيد من المعلومات حول الاستثمار الأجنبي في العراق، أنظر قسم الاقتصاد )٢٠٩(.الضرورية إلى البلاد
  .في هذا التقرير

  
  ٢٦-٢الشكل 

  الرسم البياني التنظيمي للمساعدة الانتقالية للسفارة الأميرآية
  

  
  ٢٠٠٩ / ٧ / ١٦في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية : المصدر

  

اللواء القائد للقوات المتعددة الجنسيات في 
 العراق

 )المساعدة الانتقالية(نائب رئيس البعثة  

 المستشار الخاص/ رئيس الأرآان 

 السفير

 )الأول(نائب رئيس البعثة 

 المنسق الاقتصادي

 المستشار الاقتصادي

 الطاقة

 العمليات، الصيانة ومساندة الاستدامة

  مكتب المساعدة الانتقالية للعراق
 )شاغر(

 الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية
 خدمة الزراعة الخارجية

 شطةالصحة الن

  الخدمة التجارية الخارجية
)التجارة(

 النقل

 المالية
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  الطاقة
 مليار دولار، ٦٫٨٩ مليار دولار وألزمت ٦٫٩٤، خصصت الولايات المتحدة ٢٠٠٣منذ 

النفط، الغاز ( مليار دولار لإعادة تجديد وتوسعة قطاع الطاقة العراقي ٦٫٧٤وأنفقت 
  )٢١٠().والكهرباء

  
ان أآثر من . اته الداخلية من الطاقة آما وللتمويل الحكومييعتمد العراق على النفط لحاج

أآثر من ذلك، تؤمن صادرات النفط الخام . من حاجات العراق من الطاقة يلبيها النفط% ٩٠
لمزيد من . )٢١١(من عائدات الحكومة العراقية% ٨٥ونشاطات التكرير حالياً أآثر من 

  .قية، أنظر قسم الاقتصاد في هذا التقريرالمعلومات حول عائدات النفط والموازنة العرا
  

  النفط والغاز
 مليار دولار ١٫٩٤، آانت الولايات المتحدة قد خصصت ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠لغاية 

 مليار دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية ١٫٩١ مليار دولار وأنفقت أآثر من ١٫٩٢وألزمت 
  )٢١٢(.للنفط والغاز

  
دة ليس عندها أية مشاريع إنشاء قيد التنفيذ في قطاع النفط والغاز، صحيح ان الولايات المتح

  :غير ان برامج تنمية القدرات تتواصل لموظفي وزارة النفط
  
نظمت وزارة التجارة الأميرآية ورش عمل حول برنامج تطوير القانون التجاري؛ رآزّت  •

  )٢١٣ (.الدورات على عقود وتراخيص واقتصاديات وتطوير الحقول النفطية
دورة تعليمية لمدة أربعة أيام . نظمت مصلحة إدارة المعادن في وزارة الداخلية الأميرآية •

لموظفي النفط حول القوانين التنظيمية الدولية وإدارة التأجير والعطاءات، وتلطيف 
 )٢١٤ (.الخلافات

وجيا المعلومات أطلقت الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية مبادرة لتحديث البنية التحتية لتكنول •
درّبت الوآالة موظفي %. ٧٧ التي زادت مؤخراً إنتاج وقود النفط بنسبة مصفاة الدورةفي 

 إدارة نظم الصحة على إدارة المشاريع، والمشتريات والتعاقد آما علىوزارة النفط 
 )٢١٥(.والسلامة والبيئة

  

 جديدة مع شرآات النفط ترآز وزارة النفط جهودها على زيادة إنتاج النفط عبر عقود خدمات
  )٢١٦(.الدولية



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

١١٥ 

  ٢٧-٢الشكل 
     ٢٠٠٩  / ٦ – ٢٠٠٣ / ٧إنتاج وصادرات النفط الخام حسب الأشهر، 

  مليون برميل في اليوم
  

  
  

؛ ٢٠٠٨ / ١، ورقة العمل المفصلة للاستيراد والإنتاج والتصدير الشهري، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق : المصادر
 / ٥ / ٢٧؛ وزارة الخارجية، تقرير وضعية العراق، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢ة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجاب
  .٢٠٠٩ / ٧ / ٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩

  

  إنتاج وصادرات النفط
عن % ٥ بزيادة (MBPD) مليون برميل في اليوم ٢٫٤٠لال ربع السنة هذا بلغ متوسط إنتاج النفط الخام خ

 مليون برميل في اليوم الذي تم ٢٫٤٨ربع السنة الماضي، لكن أدنى من الرقم القياسي لما بعد الغزو، أي 
 مليون برميل في اليوم، ١٫٨٨بلغ متوسط صادرات النفط الخام . ٢٠٠٨بلوغه في ربع السنة الثاني لسنة 

. ٢٠٠٨  العام الصادرات خلال ربع السنة نفسه منرقمعن ربع السنة الماضي وحوالي نفس % ٣ادة بزي
 مليون برميل في اليوم، في الربع ١٫٩٤غير ان الصادرات آانت دون أعلى ما تحقق ما بعد الغزو، أي 

  )٢١٧(.٢٠٠٧  العامالرابع من
  

بعد الصادرات .  برميل في اليوم٤٠٠،٠٠٠  المصفاة خلال ربع السنة هذا حوالي إلىبلغ متوسط مدخل
 برميل في اليوم المتبقية من النفط الخام المنتج إما آوقود في ١٢٠،٠٠٠ومدخلات المصفاة، تم استخدام الـ 

  )٢١٨(.محطات توليد الكهرباء أو لم يكن بالإمكان احتسابه
  

  .٢٧-٢ر الشكل ، أنظ٢٠٠٣  العاممستويات إنتاج وتصدير النفط الخام منذللاطلاع على 
  

  جهود الحكومة العراقية لزيادة الإنتاج
 من الاستثمارات سيكون ضرورياً لتحقيق هدفها  على الأقل مليار دولار٧٥تقدر وزارة النفط ان ما قيمته 

 ملايين برميل في ٦ إذا آان لمستويات الإنتاج ان تبلغ )٢١٩(.٢٠١٧ ملايين برميل في اليوم بحلول ٦إنتاج 
 بلوغ هذا الهدف يتوقف على عوامل فنية )٢٢٠(. يصبح العراق رابع أآبر منتج للنفط في العالماليوم، فقد
  )٢٢١ (.وسياسية

  
تهدف الوزارة إلى زيادة الإنتاج عبر عقود خدمات جديدة سوف تمنح في ثلاث جولات من العطاءات، 

/  حزيران ٣٠لى التي نظمت في الجولة الأو. ١٩٧٢أولى المزادات التي تقام منذ تأميم قطاع النفط سنة 

 الإنتاج

 الصادرات
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 مليون ١٫٨يونيو، هدفت إلى إنجاز العقود بالنسبة لستة حقول للنفط وحقلين للغاز لأجل رفع الإنتاج بزيادة 
  )٢٢٢ (:آانت العطاءات تتضمن مُكوّنين إثنين. ٢٠١٣برميل في اليوم بحلول 

  
ساسي نسبة للزيادات عن الخط الأالمبلغ عن آل برميل الذي ستعيد الوزارة دفعه إلى المقاول بال •

  .للإنتاج
 .ستدام طيلة مدة سبع سنواتمستوى الإنتاج الذي سيتم التوصل إليه والذي سيُ •
  

 سنة لتطوير حقل ٢٠قبلت الوزارة واحداً فقط من العطاءات وهي بصدد الموافقة على عقد خدمات لمدة 
من الاحتياطي العراقي المثبت % ١٥لنفط، أو  مليار برميل من ا١٧الرميّله الذي يحتوي على ما يقدر بـ 

 أعلنت الوزارة انه يتوقع ان يزيد الإنتاج )٢٢٤(. هذا العرض وافق عليه لاحقاً مجلس الوزراء)٢٢٣(.الحالي
 برميل في اليوم بالمقارنة مع الإنتاج الحالي الذي هو أقل قليلاً من مليون برميل في ٢٫٨٥في الرميلة إلى 

حقول النفط لومة الشروط التي قدمتها شرآات النفط الدولية لعقود الخدمات رفضت الحك. اليوم
  )٢٢٥(.الأخرى

  
تخطط الوزارة لمزاد حول . ٢٠٠٩من المخطط ان تجري الجولة الثانية للعطاءات خلال النصف الثاني من 

ويتوقع ان . ٢٠١٣مليوني برميل إضافي بحلول  ب حقول نفط خلال تلك الجولة مع هدف زيادة الإنتاج١٠
  )٢٢٦(.تشمل الجولة الثالثة عطاءات لحقول النفط الأخرى المكتشفة في البلاد

  
أولاً، ووفقاً لمرآز دراسات . العديد من التحديات تواجه وزارة النفط في هدفها زيادة إنتاج وصادرات النفط
للبترول لأجل تنمية الموارد الطاقة العالمية، لا وزارة النفط ولا الحكومة العراقية لديها خطة إستراتيجية 

 آما ان الشرآات العالمية )٢٢٧(ثانياً، لا تزال سلّة قوانين الهيدروآربون متوقفة. العراقية على المدى الطويل
ثالثاً، يواجه الإنتاج والتصدير مآزق آبرى، آما ان . لا تزال متحفظة حول السعي إلى فرص في العراق

  )٢٢٨(.ن حيث اليد العاملة والتجهيزات والخدماتوزارة النفط لديها قدرات محدودة م
  

 أسئلة حول قيادته للوزارة نلقد دعي وزير النفط، حسين الشهرستاني، أمام البرلمان العراقي إلى الإجابة ع
  )٢٢٩(.ولماذا لم تجرِ زيادة إنتاج النفط

  
  صادرات جديدة للنفط من منطقة آردستان

 )٢٣٠(أت حكومة إقليم آردستان، بالاتفاق مع الحكومة العراقية،، بد٢٠٠٩يونيو / في الأول من حزيران 
 الترآي، آما ان النفط –حقل توآه متصل بخط الأنابيب العراقي . تصدير النفط من حقول توآه وتاك تاك

 تخضع عائدات النفط )٢٣١(.من حقل تاك تاك يُحمل إلى مرافق الحكومة العراقية ليُضّخ عبر نفس الخط
 المالية التي تدفع لشرآات النفط الأجنبية لقاء أشغالها لتطوير حقول النفط والإشراف على لرقابة وزارة

من إجمالي عائدات الحكومة العراقية % ١٧لكن ليس هناك أي اتفاق لأية أموال إضافية فوق ، )٢٣٢(الإنتاج
  )٢٣٣(.التي تتلقاها حكومة إقليم آردستان بصورة آلية

  
  أمن أنابيب النفط

 المتكررة، أصبحت حماية البنية التحتية للطاقة في العراق أولوية هامة بالنسبة لجهود ريبمال التخبسبب أع
لقد أنشأت الولايات المتحدة، بموجب برنامج أمن البنية التحتية . الولايات المتحدة المبكرة لإعادة الإعمار

خليج، مناطق الحظر حول أنابيب  والذي تنفذه فرقة منطقة ال(ESF)المُموّل من  صندوق دعم الاقتصاد 
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 عريضة وسياجات وتدابير أمنية أخرى تمنع الوصول إلى خطوط )أرصفة(مساطح  – (PEZs)النفط 
  .أنابيب النفط الرئيسية

  
خط أنابيب حقل النفط في . لم يتعرض أي خط أنابيب خلال ربع السنة هذا داخل منطقة الحظر إلى الهجمات

 لهجمات خلال اإلى محطة الكهرباء في الموصل، ومصفاة بايجي تعرض خط للغاز يصل ، وهوباي حسن
  )٢٣٤(. لكن لم يكن لهذه الهجمات أي أثر على الإنتاج أو الصادرات،ربع السنة هذا

  
 رصيف في تحالف على نقطة أمنية من قوات الالمسؤوليةخلال ربع السنة هذا، تولّت البحرية العراقية 

، أمنت قوات التحالف والقوات العراقية بصورة مشترآة الأمن ٢٠٠٤ منذ .تحميل النفط في خور العمايا
خور العمايا هذه الخطوة هي الأولى في عملية نقل المسؤولية الأمنية في لمنصات النفط العراقية آما ان 
سوف يتواصل الأمن المشترك في محطة . إلى البحرية العراقية (ABOT)  ومحطة البصرة لتحميل النفط

  أرصفة التحميلقرابة ثلاثة أرباع النفط العراقي ينقل إلى ناقلات النفط لتصدير من.  لتحميل النفطالبصرة
  )٢٣٥(.تلك

  
  نفطالمصافي ومنتجات ال

 في زيادة إنتاج المصافي من البنزين والمازوت والكاز وغاز البترول المُسيل ٢٠٠٣تقدم العراق منذ 
(LPG) الاتجاهات  تواصلت.ير من المطلوب لتلبية الاستهلاك الداخليأقل بكثآمية  استيراد مما أدى إلى 

 لكنه ،أنتج العراق أغلبية إجمالي إمداداته من البنزين والكاز ووقود الديزل: الحديثة خلال ربع السنة هذا
من % ٧٤خلال ربع السنة هذا، استورد العراق .  أآثر مما أنتج(LGP) استورد من غاز البترول المُسيل

من وقوده من المازوت، ولم يستورد % ١٣من البنزين و% ٢٨إمداداته من غاز البترول المسيل، وإجمالي 
  .٢٨-٢ لمزيد من المعلومات حول الوقود المكرر، أنظر الشكل )٢٣٦(.الكاز

  
  ٢٨-٢الشكل 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٦إنتاج واستيراد الوقود المكرر حسب الأشهر، 
  غاز البترول المسيل 

  )أطنان مترية باليوم(

  
  )الديزل(وقود المازوت 

  ملايين الليترات في اليوم

  

إجمالي الإمدادات

 الواردات

 الإنتاج الإجمالي

إجمالي الإمدادات

 الإنتاج الإجمالي
 الواردات
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  الكاز 
  ملايين الليترات في اليوم

  
  البنزين 

  ملايين الليترات في اليوم

  
 تشمل بيانات مصححة استُلمت من مكتب شؤون الشرق الأدنى في ٢٠٠٩بيانات الأشهر الثلاثة الأولى من سنة : ملاحظة

  .٢٠٠٩ابريل / البيانات المبينة في التقرير ربع السنوي للمفتش العام في نيسان العراق، وتختلف عن 
  .٢٠٠٩ / ٧ / ٢ و٢٠٠٩ / ١ / ٥استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  الغاز الطبيعي

 لكنه يفتقر حالياً إلى البنية التحتية )٢٣٧(.يملك العراق عاشر أآبر احتياطي مُثبت للغاز الطبيعي في العالم
 في قمن إنتاج العراق من الغاز يحتر% ٤٠يقال ان حوالي . ا مصدر الطاقة هذلتصديرلاستخدام أو 

  )٢٣٨(.الهواء
  

 آجزء من خط أنابيب نابوآولقد أعربت حكومة إقليم آردستان عن رغبتها في تصدير الغاز الطبيعي عبر 
 لكن الحكومة العراقية رفضت أية صفقات أحادية الجانب لتصدير الغاز من ،ولار مليار د٨مشروع بقيمة 
 الحكومة العراقية أنكرت على حكومة إقليم آردستان حق تصدير النفط ووافقت إلاّ أن )٢٣٩(.إقليم آردستان

خط أنابيب  مليار دولار يهدف إلى بناء ١١  المشروع البالغة قيمته )٢٤٠(.فيما بعد على ذلك بموجب تسوية
يقال ان خط .  آيلومتر لتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي من آسيا الوسطى والشرق الأوسط٣٧٠٠بطول 

 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنة من ٣١ لديه قدرة على نقل بوصة ٥٦الأنابيب البالغة دائرته 
   )٢٤١(.شرق ترآيا إلى النمسا

  
  الكهرباء

 ٤٫٨٤ مليار دولار وأنفقت ٤٫٩٧ دولار وألزمت ات مليارخمسة المتحدة ، خصصت الولايات٢٠٠٣منذ 
 لمساعدة العراق في تحسين توليد ونقل وتوزيع الكهرباء آما وفي تدريب موظفي وزارة )٢٤٢(مليار دولار

  )٢٤٣(.الكهرباء على العمليات والصيانة
  

إجمالي الإمدادات

 الإنتاج الإجمالي الواردات

اتإجمالي الإمداد

 الواردات

 الإنتاج الإجمالي
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  ٢٩-٢الشكل 
   ٢٠٠٩ / ٦ – ٢٠٠٦ / ٧الإمدادات حسب الأشهر، متوسط الإنتاج العراقي للكهرباء والواردات وإجمالي 

  ساعة في اليوم/ ميغاواط 

  
  .٢٠٠٩ / ٦ / ٣٠ – ٢٠٠٦ / ٧ / ١،  للكهرباء، تقارير الأداء اليومي(ITAO / EFC)خلية دمج الطاقة   /  مكتب المساعدة الانتقالية للعراق: المصدر

  
  ، الإنتاج والوارداتقدرة التوليد

 الكهرباء مُسجلاً أرقاماً قياسية جديدة لما وإمدادد بصورة ثابتة في إنتاج واصل العراق الصعو
آان متوسط الإنتاج اليومي للكهرباء بين . بعد الغزو خلال آل واحد من أرباع السنة الأخيرة

ساعة / واط   ميغا١٢٤،٧١٣، ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠ و٢٠٠٩إبريل / الأول من نيسان 
(MWh)ساعة لإجمالي الإمداد البالغ /  ميغاواط ١٦،٣٢٧واردات  آما آان متوسط ال
ربع السنة عن % ٧يمثل هذا زيادة .  ميغا واط٥،٨٧٧ساعة أو / واط   ميغا١٤١،٠٤٠

أعلى من % ٥٠ وحوالي – ٢٠٠٨  العامربع السنة الثاني منعن % ٣٦ وزيادة ماضيال
 سنواتالاد الكهرباء خلال  إجمالي إمد)٢٤٤(.٢٠٠٧المستوى خلال ربع السنة الأول من سنة 

  . مُوزّع حسب الإنتاج المحلي والواردات٢٩-٢ الماضية مُبيّن في الرسم الثلاث
  

 خلال ربع السنة هذا، ميغا واط ١٠،٧٢٢بلغ متوسط قدرات العراق على الإنتاج العملي 
ائية القدرات الفعلية هي الإنتاج الأقصى للمحطات الكهرب. ماضيعن ربع السنة ال% ٥بزيادة 

خلال ربع السنة هذا، عملت محطات الكهرباء . عند الأخذ بعين الاعتبار ظروف المحطات
من قدراتها العملية، وهو رقم لم يتغير منذ ربع السنة الأخير، ولغاية % ٤٨العراقية بنسبة 

  )٢٤٥(.٢٠٠٨في ربع السنة الثاني من % ٤٠
  

ضية يمكن عزوه بصورة أولية إلى إعادة النمو في إمداد الكهرباء خلال السنوات القليلة الما
). ٣٠-٢أنظر الشكل (ال عتوربينات الإشبتزويد وإنشاء محطات الكهرباء العاملة 

لكن، . الاستثمارات الأميرآية في قدرات التوليد رآزّت على هذا النوع من محطات الكهرباء
نتاج من المحطات وحتى مع إضافة القدرات الجديدة في محطة قَدَس في بغداد، لا يزال الإ

الزيادة . ٢٠٠٩العاملة على توربينات الإشعال آما هو خلال ربعي السنة الأول والثاني سنة 
في الإمدادات خلال ربع السنة هذا جاءت بصورة آاملة تقريباً من ميغا واط  ٤٠٠البالغة 

  )٢٤٦(. المائيةواردات الكهرباء ومن إنتاج أآبر من المحطات الكهربائية

 إجمالي إمدادات الكهرباء

الواردات
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، خلال أرباع السنة الثلاثة الأخيرة، آان العراق يزيد بثبات ٣١-٢ مُبيّن في الشكل آما هو
من % ١٢رداته من الكهرباء بنسبة الربع خلال ربع السنة الأخير وآانت تمثل حوالي او

خلال ربع السنة نفسه من العام % ٩إجمالي الإمدادات على الشبكة بالمقارنة مع 
  )٢٤٧(.الماضي

  

مع ورود آافة ذلك  و)٢٤٨(مائي بالنسبة لربع السنة الأخير،والإنتاج الكهرريباً تقلقد تضاعف 
 الإنتاج الأعلى يمكن عزوه إلى )٢٤٩(.الإنتاج الإضافي عملياً من سدّ الموصل على نهر دجلة

الإجراءات من قِبَل ترآيا التي زادت بصورة مؤقتة تدفق مياه النهر إلى البلدان : ثلاثة عوامل
 والانحسار القصير الأمد، والزيادة الطفيفة في تساقط الأمطار، مجراهفي اتجاه الواقعة 

، ازداد الإنتاج ٢٠٠٩ بالنسبة لمتوسط الإنتاج خلال الربع الأول من )٢٥٠(.للجفاف الإقليمي
مايو قبل ان يعود إلى / في أيار % ١٤٢إبريل وبنسبة / في نيسان % ٦٤مائي بنسبة والكهر

 عاآساً تقلّبات المحطات –يونيو / إبريل تقريباً في حزيران /  نيسان الهبوط إلى مستوى
.  خلف السدود مخصصة بصورة أولية للرّي ولمياه الشربالمخزنة المياه )٢٥١(.مائيةوالكهر

توليد الكهرباء إنتاج ثانوي لنظم السيطرة على المياه، آما ان الإنتاج المنخفض للكهرباء من 
  )٢٥٢(.ناً آثيرة جهود حفظ المياهتلك المحطات يعكس أحيا

  
  ٣٠-٢الشكل 

  قاة تإمداد الكهرباء، حسب المصدر، في أرباع سنة من
  ميغا واط

  
  

  الواردات
  هيدرولية
  مازوت

  توربينات إشعال
  حرارية

  
 – ٢٠٠٧ / ٤ / ١،  للكهرباء، تقارير الأداء اليومي(ITAO / EFC)خلية دمج الطاقة   /  مكتب المساعدة الانتقالية للعراق: المصدر

٢٠٠٩ / ٦ / ٣٠.  
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  ٣١-٢الشكل 
    ٢٠٠٩  / ٦ – ٢٠٠٦ / ٧واردات الكهرباء، حسب الأشهر، 

   في اليومميغا واط ساعة

  
 / ٦ / ٣٠ – ٢٠٠٦ / ٦ / ١،  للكهرباء، تقارير الأداء اليومي(ITAO / EFC)خلية دمج الطاقة   /  مكتب المساعدة الانتقالية للعراق: المصدر
٢٠٠٩.  

  ٣٢-٢الشكل 
  

    ٢٠٠٩  / ٦ – ٢٠٠٧ / ٧ وزعةالطلب المقدر على الكهرباء والحمولة الم
   في اليومميغا واط ساعة

  
  ،  للكهرباء، تقارير الأداء اليومي(ITAO / EFC)خلية دمج الطاقة   /  مكتب المساعدة الانتقالية للعراق: المصدر

٢٠٠٩ / ٦ / ٣٠ – ٢٠٠٦ / ٧ / ١.  
  

  ١٧-٢الجدول 
  (GRD) لفرقة منطقة الخليج  تنفيذهامشاريع الكهرباء الجاري

  
 نوع المشروع عدد المشاريع )بملايين الدولارات(الكلفة 
  توليد الكهرباء  ٥  $٢٠٢٫٧
  النقل  ٧  $١٤٣٫١
  التوزيع  ٣  $٤٫٦

  المجموع  ١٥  $٣٥٠٫٤
  

  ٣لشريحة ، ا٢٠٠٩ / ٤، ية الشهري، تقارير الوضع(GRD)فرقة منطقة الخليج : المصدر
  

إجمالي الواردات

الواردات من إيران

 من ترآياالواردات

الطلب المقدر

الحمولة المخدومة
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  الجهود لزيادة القدرات والإنتاج
حتى مع دخول توربينات الإشعال على الخط وازدياد الإمداد، لا يزال العراق عاجزاً عن تلبية 

 ان إمدادات الكهرباء (ITAO)يقدّر مكتب المساعدة الانتقالية للعراق . الطلبات على الكهرباء
لحمولة للطلب ويبين تقدير ل ٣٢-٢ الشكل )٢٥٣(.المتوفرة تلبي أقل من ثلاثة أرباع الطلب

  . خلال السنتين الماضيتينالموزعة

  

 مليار دولار لزيادة ٢٫١٢ مشروعاً تقدر قيمتها بأآثر من ٤٥٧أنجزت فرقة منطقة الخليج 
،  تنفيذها بالنسبة للتفاصيل حول مشاريع الكهرباء الجاري)٢٥٤(.توليد ونقل وتوزيع الكهرباء

  .١٧-٢أنظر الجدول 
  

آان هذا المشروع البالغة قيمته . توسعة محطة آهرباء قَدَس تم إنجازها خلال ربع السنة هذا
 مليون دولار أآبر مشروع توسعة لمحطة آهرباء تشرف عليها فرقة منطقة الخليج ١٧٦

صممت شرآتان . وآخر مشروع لتوليد الكهرباء يُموله صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
/ عملان إما على النفط الخام أو على وقود الديزل يت توربينين جديدين عراقيتان ورآّب

من الطاقة الإنتاجية العملية إلى % ٢، أو ميغا واط ٢٠٠ أضاف هذا المشروع. المازوت
 مكتب أمّن.  عامل محلي في المشروع٤٠٠خلال ذروة الإنشاء، تم توظيف . الشبكة القومية

 البرنامج وأشرفت فرقة منطقة الخليج على العقد وعلى إنشاء المساعدة الانتقالية للعراق إدارة
  )٢٥٥(.المشروع، وتولّت وزارة الكهرباء العراقية مسؤولية العمليات اليومية

  

. وقعّت الحكومة العراقية عقوداً مع شرآات أجنبية لزيادة قدرات الإنتاج المحلي للكهرباء
 ميغا ٢٠٠لاستقدام مولّدي آهرباء جديدين البنك الدولي ووزارة الكهرباء يمولان مشروعاً 

يجري حالياً ترآيب أربع وحدات توليد جديدة في محطة .  إلى محطة هرثه الحراريةواط
 إضافية إلى الشبكة ومن المتوقع ان تأتي ميغا واط ٢٠٠للكهرباء في العمارة سوف تضيف 

 للشبكة في وقت ما طميغا وا ٦٠٠أربعة مشاريع أخرى مع سيمنس وشرآات أجنبية أخرى بـ 
وهناك خطط إضافية مخططة لزيادة أخرى . ديسمبر/ سبتمبر وآانون الأول / بين أيلول 

غير ان وزارة الكهرباء قد طالبت بمليار دولار لعقود  ،)٢٥٦(لقدرات إنتاج الكهرباء في العراق
ع مدّ آبلات  وقف مشاريأدى إلى مما ، مليون دولار فقط٤٠٠ لم تتلقى منها إلاقصيرة الأمد 

  )٢٥٧(.ضرورية لزيادة الإنتاجمستوى معدات ومفاتيح آهربائية آهربائية جديدة ورفع 
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   ان المقاول لبّى مواصفات العقد٣١٢ المحلة توسعة محطة آهرباء لمشروعوجد تدقيق المفتش العام 

  
يشمل العقد . عبر البلادشمسية الكهرباء بالطاقة الوقّعت الحكومة العراقية عقداً جديداً لزيادة قدرات إنتاج 

 واط من الكهرباء لكل ٢٥٠خط إنتاج آامل من اللوحات الشمسية القادرة على توليد لغاية لبناء شروط 
  )٢٥٨(.٢٠٠٩نوفمبر / من المتوقع ان يبدأ الإنتاج في تشرين الثاني . لوحة

  
  النقل والتوزيع

إلى خمس سنوات القادمة، سوف تحتاج نظم النقل مع زيادة العراق قدرات توليد جديدة على مدى الثلاث 
صحيح ان نظام النقل متناسب على العموم مع .  مقبولةباعتمادية لكي تعمل لمستواهاوالتوزيع إلى رفع هام 

 وبصورة خاصة أآثر في –الحمولات الحالية، إلا أنه يتعرض على ما يبدو للضغط في بعض المناطق 
 حيث نظام النقل ضعيف نسبياً بالنسبة لكمية الكهرباء التي تتدفق عبره ،انالشمال بما في ذلك إقليم آردست

 نظم التوزيع المحلية التي تنقل الكهرباء من مستوىرفع . من محطات الكهرباء إلى المحطات الفرعية
 المحطات الفرعية إلى المستهلكين ضرورية أيضاً للتماشي مع توليد الكهرباء المتزايد ولتقاسم الكهرباء

  )٢٥٩(. قد يسبب مشاآل فنية وسياسيةالمستوىالتمويل غير الملائم لرفع .  بصورة أآثر عدلاًالمنتجة
  

 مليون دولار يهدف إلى ٢٤ مؤخراً مشروعاً بقيمة (GRD)قار، أنهت فرقة منطقة الخليج -في محافظة ذي
 ١٤٫٨ت خط نقل هوائي بقيمة المرحلة الأولى من المشروع رآّب. تأمين مزيد من الاستقرار لشبكة الكهرباء

في المرحلة الثانية، .  الناصرية ومحطة الشطرة الفرعية فيكهرباءإنتاج المليون دولار يربط محطة 
 مليون ٩،٢ بقيمة لإنتاج الكهرباء محطة فرعية ومحطة مستوىأنجزت فرقة منطقة الخليج مشروع رفع 

  )٢٦٠(.ل إلى البصرة نسمة على مسافة تص ألف٥٠٠دولار، وأمنت الكهرباء لـ 
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 آيلوفلت مُمولة من صندوق ١٣٢ أيضاً مؤخراً خمس محطات فرعية (GRD)وسلمّت فرقة منطقة الخليج 
 ٤٨آانت المشاريع مقدّرة بأآثر من . إغاثة وإعادة إعمار العراق إلى وزارة الكهرباء في منطقة البصرة

 مقيم ٢٧٥،٠٠٠حطات الفرعية خدمة استقرار الشبكة المُضاف لتلك المسمح  )٢٦١(.مليون دولار
 تشرف فرقة منطقة الخليج )٢٦٢(.والصناعات المحلية وميناء خور الزُّبير والمرافق النفطية المجاورة

(GDR) مليون دولار مُموّل من ٣٫٤ بقيمة الكوفة أيضاً على إنشاء آلية لهندسة الكهرباء في جامعة 
  )٢٦٣(.(ESF)صندوق دعم الاقتصاد 

  

 ومع ان المشروع .٣١٢لّة حمشروع توزيع آهرباء المَلالسنة هذا، أجرى المفتش العام تدقيقاً خلال ربع 
 مليون دولار ناجحة ٧٦٫١١احتاج إلى وقت أطول للإنجاز مما آان متوقعاً، آانت المبادرة البالغة قيمتها 

 ١٢،٠٠٠ الكهربائية إلى في تحقيق هدف إعادة تأهيل مرفق لتوزيع الكهرباء وأمنّت بالتالي تزويد الطاقة
 وأشرفت بصورة (GRD)أدارت فرقة منطقة الخليج .  مربعات سكنية في ضواحي بغداد١٠إنسان في 

أدّى إلى نقل المرفق إلى وزارة مما فعّالة على العقد آما ان التنسيق مع الحكومة العراقية آان ممتازاً، 
مايو أن الحكومة /  أيار ٢٠ارة المفتش العام في أآدّت زي. ٢٠٠٩يناير /  آانون الثاني ١٣الكهرباء في 

المشاريع الأخرى آانت تفتقر إليه العراقية آانت تساند استدامة المشروع، وهو شيء لاحظ المفتش العام 
ان المشروع لم يكن مُنسّقاً تماماً مع ي المشكلة الوحيدة التي لوحظت ه. باستمرار في أغلب الحالات
 وهي توصية سابقة للمفتش العام لها علاقة بنشاطات إعادة –لأميرآية الأخرى نشاطات إعادة الإعمار ا

  )٢٦٤(.الإعمار الأخرى

  
  المياه

 )٢٦٥( مليار دولار٢٫٤٦ مليار دولار وأنفقت ٢٫٦١ مليار دولار وألزمت ٢٫٦١خصصت الولايات المتحدة 
، ٢٠٠٤منذ .  في العراقرف الصحيمياه الص معالجة  قدرة الوصول إلى مياه الشرب وزيادةزيادة إمكانيةل

 تشمل هذه )٢٦٦(. مشروع قيد التنفيذ٣٠ مشروع مياه ولا يزال هناك ٣٨٢منطقة الخليج فرقة أنجزت 
 لمعالجة المياه، وأنظمة ريّ جديدة وحدات متضّامةالمشاريع إنشاء أنظمة توزيع واسعة النطاق للمياه، و

  )٢٦٧(.وإعادة تأهيل البنية التحتية القائمة
  

مائية تتوقف إلى حدّ آبير على هطول ومداد مياه الشرب والرّي في العراق وآذلك إنتاج الطاقة الكهرإ
 )٢٦٨(.ن ينبعان من الجبال في ترآيااسنوي محدود للأمطار وعلى تدفّق المياه في نهري دجله والفُرات اللذ

 خلال ربع السنة )٢٦٩(.ا محليةفقط من مياه العراق مصادره% ٣٢لاحظ نائب وزير الموارد المائية ان 
 )٢٧٠(.فقط من قدرة استيعاب السدّ% ١٧، آانت آمية المياه المُخزنة وراء سدّ حديثة ٢٠٠٩  العامالثاني من

 للسنة ستظل على الأرجح دون المتوسط؛ سدّ حديثة لن يكون قادراً على تلبية مطالب الإجماليةآمية المياه 
  )٢٧١(. الأنهار في ترآيا مجاريينابيع عند أعلىالمياه بسبب التدفّق المنخفض لل

  

 )٢٧٢(. توقفت على الواردات المتزايدة من جيرانه في الشمال،عافيته بعد الجفاف الحادلاستعادة العراق 
 بين الحكومة الترآية والحكومة العراقية نتجت عنه زيادة في ٢٠٠٩مايو / الاجتماع الذي عُقد في أيار 

 وصادق )٢٧٣(. بزيادات أآبر(NOWR)طالبت وزارة الموارد المائية . ل نهر الفُراتتدّفق المياه على طو
البرلمان العراقي، الذي عكس خطورة الوضع، على قانون ينص على وجوب ان تتضمن آافة الاتفاقيات 

  )٢٧٤(.لمواردمن امع ترآيا أو سوريا في المستقبل طلباً بحصة عادلة 
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 سداً ١٨وآبيرة  سدود ٧ المياه غير المعالجة للعراق وتشرف على أمين عن توزارة الموارد المائية مسؤولة
 آيلومتر من ٨٠،٠٠٠ مشروع استصلاح أراضٍ، وأآثر من ١٤٠صغيراً، وعلى مئات محطات الضخ و

وتعمل وزارة الموارد المائية لإعادة تأهيل التجهيزات ومحطات الضخ التي . قنوات الرّي وتصريف المياه
% ٩٠عادة ترميم المستنقعات ما بين النهرين التي دُمّر لإها رديئة خلال الثلاثين سنة الماضية وآانت صيانت

  )٢٧٥(. النظام السابقعلى يدمنها 
  

  الرّي
 آما ان الرّي حيوي لمساندة )٢٧٦(.لقطاع الخاص في العراقفي االزراعة ثاني أآبر مصدر للتوظيف 

 مليون ٣٫٢٥ يستخدم في ريّ أآثر من .اد المياه في العراقمن إمد% ٩٠ان أآثر من . استدامة الصناعة
  )٢٧٧(.هكتار من الأراضي الزراعية

  

 مليون دولار لإصلاح السدود ١٢٧ ستة مشاريع مقدرة بحوالي (GRD)أنجزت فرقة منطقة الخليج 
كلفة قرابة لا يزال هناك خمسة مشاريع قيد التنفيذ ب. والقنوات لأجل تحسين آل من الرّي وتصريف المياه

  )٢٧٨(. مليون دولار٦٥
  

لقد باشرت وزارة الموارد المائية تنفيذ مشروع بقيمة حوالي مليون دولار لتحسين ريّ بساتين الفاآهة في 
يشمل المشروع سبعة قنوات تمتد على طول أآثر من خمسة أميال لنقل المياه من الينابيع . نينوى ودهوك

قنوات الرّي . اعية، وآذلك قنوات الجرّ وأنظمة تصريف مياه الأمطاروالجبال المجاورة إلى المناطق الزر
 تقوم وزارة الموارد )٢٧٩(.هذه سوف تحل محل القنوات الأرضية التي آانت تنقل المياه سابقاً إلى المزارع

المائية حالياً في محافظة الأنبار بإنشاء قنوات لتحسين فعالية الرّي ولخفض خسارة المياه آجزء من 
  )٢٨٠(.روع استصلاح أراضي الصقلاويةمش

  

  معالجة المياه
 ٢٫٥ زادت قدرة الإنتاج إلى )٢٨١(. مليار دولار١٫٣٧المشاريع المُمولة من الولايات المتحدة والمقدرة بـ 

وأضافت .  ملايين إنسان٨ مما يجعل من الممكن خدمة حوالي ،متر مكعب من مياه الشرب في اليوممليون 
 ما يجعل  الصحية متراً مكعباً في اليوم من قدرة معالجة مياه المجاري١٫٢لأميرآية أيضاً مشاريع الإنشاء ا

لبلوغ احتمالاتها هذه، يجب ان تكون هذه المشاريع مزوّدة .  ملايين عراقي٥من الممكن خدمة حوالي 
 )٢٨٢(.اناً آثيرةبصورة ملائمة بالكهرباء وبموظفين يعتمد عليهم لتشغيلها، وهي شروط لا تتم تلبيتها أحي

وصلة مياه فقط من الأسر العراقية % ١٢، آانت لدى ٢٠٠٩يونيو / فوفقاً لتقرير الأمم المتحدة في حزيران 
  )٢٨٣(.يمكنهم الاعتماد عليها

  

 الذي مُوّل بمليون  بمشروع مياه شومان(GRD)، احتفلت فرقة منطقة الخليج ٢٠٠٩إبريل / في نيسان 
تقع شومان على .  مليون دولار من مكتب محافظ إربيل١٫٢ وبـ (ESF)تصاد دولار من صندوق دعم الاق

 وسيلة ةمقربة من سلسلة جبال تتساقط فيها الثلوج سنوياً بكثافة وفيها المياه الوفيرة، لكن لم يكن فيها سابقاً أي
من الأنابيب  ميل ١١ساعد مهندسو فرقة منطقة الخليج في تصميم شبكة بطول . لإيصال المياه إلى البلدة

ليس في النظام أجزاء ميكانيكية . المغذاة بواسطة الجاذبية لأجل إيصال هذا المصدر إلى شبكة مياه البلدة
  )٢٨٤(.ولذا فهو لا يحتاج لكثير من الصيانة

  

 ٩٫٥المشروع البالغة قيمته . مرفق مياه قرمة علي أيضاً في توسعة (GRD)تساعد فرقة منطقة الخليج 
وسوف .  متراً مكعباً في الساعة١٦،٠٠٠ المرفق لتصبح سعةوف يضاعف أربع مرات مليون دولار س
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في .  آيلومترات١٠ مليون إنسان في ضواحي البصرة  المياه من المرفق الذي يبعد مسافة ٢٫٥يستلم 
  آيلومترا٩٠ً مسافة التي تبعدالسابق، آان هؤلاء المواطنون يعتمدون على محطة ضخ قناة المياه العذبة 

 فرقة منطقة الخليج على يد لمزيد من المعلومات حول مشاريع المياه الجاري تنفيذها )٢٨٥(.شمال المدينة
(GRD) ١٨-٢، أنظر الجدول.  

  

  مشاريع مياه الشرب ومعالجة مياه المجاري إلى خفض موازانات الحكومة العراقيةدفعالعجز في الموازنة 
 مليارات دولار لكن هذه ٥ن البلديات العراقية خُصّص لها أصلاً آر ان رئيس بلدية بغداد قال اذُ. الصحية

الصرف معالجة مياه  لمياه الشرب ومشاريعلمشاريع أدى إلى إلغاء مما % ٦٠الأموال خُفضّت بنسبة 
  )٢٨٦(.الصحي

  

  ١٨-٢الجدول 
  مشاريع إمداد المياه الجاري تنفيذها لفرقة منطقة الخليج

  
  منجزة %  مشاآلال/ الأهمية 

من الإنجاز (% 
 )المخطط

  الكلفة 
 )بملايين الدولارات(

 اسم المشروع

المشروع مصمم لتأمين المياه لبلدة 
  موقع الأشغالتتواصل معاناة ،منعزلة

  من مشاآل السلامة

  مشروع مياه شهيد حلبجة  %١٫١  %)٦١% (٣٤

  
المشروع مصمم لتأمين المياه النظيفة لـ 

 مقيم محلي؛ النقص في ٣٠٠،٠٠٠
  موظفين المؤهلين أعاق التقدمال

  
٦٨% (٦٨(%  

  
١٫٠%  

  
معالجة المياه وحدة 

  الجهاد -المتضامة

 ٣٦٨،٠٠٠المشروع مصمم لخدمة 
  إنسان في مدينة الصدر

  
١٠٠% (٨٩(%  

  
٣٫٠%  

  
شبكات مياه الشرب في 

  مدينة الصدر
  

 مقيم في ١٠٠٠الشبكة مصممة لخدمة 
  المدينة

  
٣٣% (٣٩(%  

  
١٫٢%  

  
مياه معالجة الوحدة 

   أبو شمسي -المتضامة
  

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  

 فرقة منطقة الخليج ،٣٢ والشريحة ١٢ ، الشريحة٢٠٠٩ / ٦ / ٩سبوعي،  تقرير الوضع الأ،(GRD)فرقة منطقة الخليج : المصادر
(GRD)؛ فرقة منطقة الخليج ١٧، الشريحة ٢٠٠٩ / ٤ / ١٠سبوعي،  تقرير الوضع الأ(GRD) ٦ / ٩سبوعي، الوضع الأ تقرير / 
  .٢٨، الشريحة ٢٠٠٩

  
  النقل والاتصالات

 مليار دولار وألزمت ١٫٠٨، آانت الولايات المتحدة قد خصصت ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ 
  )٢٨٧(. مليار دولار وأنفقت مليار دولار لتحسين أنظمة النقل والاتصالات في العراق١٫٠٨
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   والجسوراتالطرق
.  والجسور في أرجاء العراقات العمل في مشاريع إنشاء الطرق(GRD)منطقة الخليج تواصل فرقة 
نظرة عامة على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها، آما وعلى تلك التي لم تبدأ بعد، أنظر للاطلاع على 

  .٣٣-٢الشكل 
  

  
 غير ان الأشغال لبّت، على العموم، معظم ، بعض الأخطاء في الإنشاءبينت المفتش العام لجسر قناة المُجرّه عملية تفتيش

  .مواصفات التصميم
  

 مليون ١٫٣في محافظة آربلاء والبالغة قيمته  خِياراتالطريق خلال ربع السنة هذا، تم إنجاز مشروع 
 أمتار فقط، استّبدلت ٦ بعرضالمساحة القائمة التي آانت . المُموّل من صندوق دعم الاقتصاددولار و

 مليون دولار والمُموّل من ١٫٢ البالغة آلفته حي السلامإصلاح جسر . سين تدفّق السيربطريق أعرض لتح
سوف يعيد هذا %. ٥٤ العراق، بالقرب من بغداد، منجز الآن بنسبة –برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 

 البالغة تجسر الشرقافي محافظة صلاح الدين، أصبح . الجسر عند إنجازه وصل مجتمعين أهليين بغداديين
هذا المشروع المُموّل من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق %. ٧٤ مليون دولار مُنجزاً بنسبة ٧٫١آلفته 

مؤلف من امتدادات متعددة، ومن جسر ن الخرسانه ذي خطين، آما ومن أربعة آيلومترات من الطرق 
وضع مصادر آهرباء إنارة الجسر، إعادة تممثل، واجه هذا المشروع تحديات . لجسرإلى االمعبدة للوصول 

  )٢٨٨(.لمقاول بسبب الإدارة البطيئة للحكومة العراقيةإلى االتآآل والتأخير في المدفوعات ب التحكمو
  

 في محافظة الأنبار، وهو وصلة لجسر قناة المُجرّه تفتيشخلال ربع السنة هذا، أصدر المفتش العام تقرير 
جسر قناة المُجرّه الذي أصيب . ربط الرمادي بالفلوجه ولاحقاً ببغدادهامة في شبكة النقل في غرب العراق ت

 تم التعاقد بشأن إصلاحه وإعادته إلى حاله ،بأضرار بالغة جراء أجهزة تفجير مرتجلة محملة بسيارة
 مشاآلآشف التفتيش عن عدة .  مليون دولار من صندوق الاستجابة الطارئة للقائد١٫٣الأصلية لقاء 

أوصى المفتش العام .  ان الإنشاء الذي نفذه المقاول لبّى على العموم معظم مواصفات التصميم غيرئيةإنشا
 وقد قام هؤلاء بهذا التحقيق في. تحقيقاً بالعيوب الانشائية المذآورة فرقة منطقة الخليج بأن يجري مفتشو
/ وافتتح في حزيران ، ٢٠٠٨أآتوبر / آان من المنتظر إنجاز الجسر في تشرين الأول . نهاية المطاف
  )٢٨٩(.يونيو الماضي
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  ٣٣-٢الشكل 
  مشاريع الطرقات والجسور لفرقة منطقة الخليج

  بملايين الدولارات

  
  

  مشروع جسر
 مشروع طريق

مشاريع الطرقات والجسور الجاري 
 تنفيذها
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  مشاريع طرق منجزة
  أموال منفقة في المحافظات

               
  
  

             
  
  

  
  

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٦ام للبيانات، استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش الع: المصدر
  
  سكة الحديدال

 مع ، العراقيةيةسكة الحديدالخلال السنتين الماضيتين، ازدادت حرآة تنقل الرآاب والشحن على نظام 
 ميلاً ١٤١٢من النظام البالغ طوله % ٦٢، آان ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ . تراجع نشاط المتمردين

على الرغم من هذا الارتفاع في .  راآب في الشهر١٤،٤٠٠آاب بلغ في الاستخدام آما ان مجموع الر
، يحتاج معظم البنية التحتية القائمة إلى إعادة التأهيل آما ان خط آرآوك لم يعاد يةسكة الحديدالاستخدام 

أشغال التصميم لإصلاح البنية التحتية قيد التنفيذ لكن سكة حديد . افتتاحه بعد منذ تدمير جسر الفاتح
 حول زيادة  من المعلوماتمزيدل )٢٩٠(.جمهورية العراقية لم تتلق بعد موازنة رأسمالية آافية لتلبية حاجاتهاال

  .١٩-٢عدد الرآاب وحرآة نقل البضائع، أنظر الجدول 
  

 ٣٠بغداد 
 مليون دولار

   مليون دولار٥-٠
   مليون دولار١٠-٥
   مليون دولار٢٠ إلى ١٠

  مليون دولار٢٠أآثر من 

   مليون دولار٥-٠
   مليون دولار١٠-٥
   مليون دولار٢٠ إلى ١٠

  مليون دولار٢٠أآثر من 

 ١٧الأنبار 
 مليون دولار

 وضعية تمويل مشاريع الطرق

  برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
  

  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
  

  صندوق دعم الاقتصاد
  

 -برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
  العراق

 صندوق تنمية العراق

 وضعية تمويل مشاريع الجسور

  برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
  

  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
  

  صندوق دعم الاقتصاد
  

برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
  العراقي

 صندوق تنمية العراق

  منجزة
                 لم تبدأتمويل    جارية
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  ١٩-٢الجدول 
  متوسط العدد الشهري لتحرآات القطارات

  
 سكة الاستخدامنوع  ٢٠٠٧ / ٣ – ٢٠٠٦ / ١٠ ٢٠٠٩ / ٣ – ٢٠٠٨ / ١٠-

  للرآوب  ١٨  ١٣٥
  لشحنل  ٢٣٦  ٦٦٣

  

   ٢٠٠٩ / ٧ / ٦, استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات: المصدر
  

  الموانئ
العميق  المرفق الوحيد ميناء أم قصرلدى العراق ستة مرافق للموانئ البحرية في محافظة البصرة مع 

 قدماً مربعاً ٨٠٠،٠٠٠ قدماً مربعاً من المستودعات المغطاة و١٧٥،٠٠٠ مِنصّة و٢٢لدى أم قصر . المياه
ينقل . وهناك حول الميناء مزيد من الأراضي المتوفرة لأعمال التوسعة في المستقبل. من منشآت التخزين

  )٢٩١(.مرآب مائي الرآاب والعربات والبضائع بين أم قصر ودبي ثلاث مرات في الأسبوع
  

ناء لاستيراد وتصدير السلع، قامت الولايات المتحدة بتنفيذ مشاريع لإزالة السفن لإعادة تأهيل قدرات المي
الغارقة، ولرفع الطين والأتربة من الطريق البحري، وإصلاح رافعات ومحملات المرسى، والتحسينات 

 في أم قصر التحميلمؤخراً، دخلت أشغال إصلاح رافعات . الكهربائية، ورفع درجة الأمن في الميناء
 دولار من الأشغال من صندوق إغاثة وإعادة إعمار ٩٠٠،٠٠٠رحلتها الثالثة والأخيرة التي ستعني م

من % ٢٠نتج عنه زيادة % ٤٧ازداد أيضاً المتوسط الشهري لحرآة الشحن في الميناء بنسبة . العراق
  )٢٩٢(.العائدات

  

  
 آشفت مليون دولار ٢٫٧ البالغة آلفته ،في ميناء أم قصر المفتش العام لمرسى التحميل والتفريغ المباشر للسفن عملية تفتيش

  .فقط عيوب طفيفة في الإنشاء
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 مليون دولار من المشتريات العسكرية ٤٤٫٤ حالياً على عقد بقيمة (GRD)تشرف فرقة منطقة الخليج 
لحة يشمل أصحاب المص.  بغية إنشاء رصيف وجدار بحري في أم قصر، العراقيةحكومة لل(FMS)الأجنبية 

تطلب هاتان الجهتان من  . والسرية التشغيلية في البحرية العراقية العراقيةفي هذا المشروع وزارة الدفاع
 تضم خطة )٢٩٣(.وزورقين بحريين سفن للدوريات ٤ زورقاً للدوريات، و١٥ المشروع تأمين مرفق لـ

لوقود والمياه للسفن الموقع النهائية رصيف عائم وجدار بحري، ووصلة آهربائية وأنظمة توزيع ل
  )٢٩٤(.الراسية

  
خلال ربع السنة هذا، أصدر المفتش العام تقرير تفتيش حول واحد من المشاريع الأميرآية المصممة لزيادة 

 مليون ٢٫٧مشروع مرسى التحميل والتفريغ المباشر للسفن البالغة قيمته . لميناء أم قصرالقدرات التشغيلية 
 وتفريغ البضائع في تحميلغاثة وإعادة إعمار العراق، صُمم لتسهيل عمليات دولار والمُموّل من صندوق إ

خَلُص المفتش العام إلى ان إنشاء المرسى آان مناسباً وانه آان يعمل حسب قدرة التصميم المُحدّدة . الميناء
نزولاً عند لوحظت أضرار طفيفة خلال تفتيش الموقع، واتخذ ملحق النقل في السفارة الأميرآية، . في العقد

زاد المشروع التوظيف . طلب المفتش العام إجراءات بالتشاور مع وزارة النقل العراقية لإصلاح الأضرار
  )٢٩٥(.المحلي وقدرة الميناء على رسو السفن

  
 لمجرى شط العرب المائي المتخصص في تصدير السيارات والمنتجات اً مرفقأبو فلوسيقدم ميناء 

لقد . لبلوغ قدرته القصوى، سوف يتطلب هذا المرفق تمويلاً إضافياً. واد البناءالكهربائية والزراعية  وم
 ملايين دولار لإعادة تجهيز الميناء لكن هناك حاجة ٧لقد استُثمر أآثر .  سنة٢٠ لمدة المقالأقفل ميناء 

  )٢٩٦(.لمزيد من التمويل لإعادة فتح المرفق
  

  الطيران
عمليات الطائرات . اق بصورة آبيرة خلال ربعي السنة الماضيينعمليات حرآة الطيران ارتفعت في العر

 إلى ٢٠٠٨بالمقارنة مع ربع السنة الرابع من % ٤٤ازدادت بنسبة ) الوصول، المغادرة والعبور الجوي(
علاوة على ذلك، منذ ربع السنة . ، وهي آخر فترة زمنية تتوفر بشأنها البيانات٢٠٠٩ربع السنة الأول من 

. ، زادت عمليات الطائرات أآثر من الضعفين٢٠٠٩  العام وإلى ربع السنة الأول من٢٠٠٨ للعامالأول 
% ٣٧من الرحلات في العراق رحلات طائرات مدنية و% ٦٣، آان ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ 
  )٢٩٧(.عسكرية

  
بة من المنظمة  المطلوالمعاييرالعراقية الآن على مطارات البلاد بموجب  لطيران المدنياتشرف هيئة 

ى العراق، ليتو. المعاييرالدولية للطيران المدني وهي تعتمد قليلاً على المقاولين الأميرآيين للحفاظ على تلك 
، ٢٠٠٩يناير / بموجب الاتفاقية الأمنية، السيطرة على آامل المجال الجوي في الأول من آانون الثاني 

يوليو /  في الأول من تموز غير أنه.  قدم٢٤،٠٠٠ دون الـ لكنه طالب بدعم الولايات المتحدة للمجال الجوي
، وبموجب اتفاقية مع الولايات المتحدة، استلم العراق مسؤولية تمويل العقود لتدريب مراقبي الحرآة ٢٠٠٩
مع ازدياد عدد المراقبين الجويين العراقيين المؤهلين، سوف تتولى الحكومة العراقي سيطرة . الجوية

إضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على خطة لوزارة النقل تنص . زيد من المجال الجويمتزايدة على م
 ملايين دولار إضافية على شكل عقود تتعلق بأتمتة الرادارات والاتصالات، وفنيي الرقابة ٨على 

  .والملاحة، وخدمات المعلومات الخاصة بالطيران
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 المنظمة عايير العراق في هدفه لتحقيق التقيّد الكامل بمتواصل الولايات المتحدة والأمم المتحدة مساعدة
تدقيقات حول خمسة من الأميرآية أجرت إدارة الطيران الفدرالية . ٢٠١١الدولية للطيران المدني بحلول 

 بتقارير بحيث يمكن (ICAP) العراقية لطيران المدنيجمعية أصل ستة مطارات عراقية رئيسية وزودت 
لأمم المتحدة للتنمية خطة رئيسية للطيران المدني سوف تساعد هيئة ارنامج  بوضع. تصحيح العيوب

 توصية في ٢٤٣ تشمل الخطة )٢٩٨(. بالمعايير المذآورةالطيران المدني العراقية في تحقيق التقيد الكامل
 مجالات تشريعات الطيران المدني، وأمن الطيران، وأمن المطارات، وسلامة الطيران واقتصاديات النقل

  )٢٩٩(.الجوي
  

  
فندق آرفان في مطار بغداد الدولي أثار الهواجس حول انتقاء المشروع، والإشراف على الكلفة ونقله إلى لتدقيق المفتش العام 
  .الحكومة العراقية

  
 مليون دولار لبرنامج الاستجابة ٤٫٢خلال ربع السنة هذا، أنتج المفتش العام تدقيقاً حول مشروع بقيمة 

صحيح . قائد لبناء فندق في مطار بغداد الدولي آجزء من تنمية المنطقة الاقتصادية حول المطارالطارئة لل
 قد أنجز وفقاً للمواصفات غير انه لا يزال هناك تساؤلات فندق آرفان في مطار بغداد الدوليان مشروع 

مثلاً، ف. ى الحكومة العراقيةحول انتقاء الفندق والكلفة والإشراف، وعقد إدارة الفندق، وغياب الخطط لنقله إل
لتساؤلات حول سبب تأخر إنجاز المشروع ستة أشهر، ولماذا زادت على االمستندات المتوفرة لا تجيب 

 مليون دولار خلال عملية استدراج العروض أو لماذا تم ٤٫٢ مليون دولار إلى ٢٫٧آلفة المشروع من 
لمدفوعات الأولية عن طريق التحويل الالكتروني تعديل العقد للمطالبة بمدفوعات نقدية بعد ان جرت ا

نقاط ضعف الرقابة الداخلية هذه تجعل العقد عرضة للاحتيال غير المكتشف وللهدر وإساءة . للأموال
بسبب شكوك تحوم حول ما إذا بعد، علاوة على ذلك، ومع ان الفندق شغال، فان نقله لم يحصل . الاستخدام

 (MNC-I)  في العراقدخل الفيلق المتعدد الجنسيات. واستدامتهوم بمساندة آانت الحكومة العراقية سوف تق
في عقد مع مقاول محلي لإدارة الفنادق الأمر الذي جعل الفيلق في منافسة مع شرآات أعمال القطاع 

  )٣٠٠(.ثم ان الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق لم يُعيّن هيئة قانونية للدخول في مثل هذا الترتيب. الخاص
  

  الاتصالات السلكية واللاسلكية
مرآز المأمون للاتصالات السلكية أآبر مشروع أميرآي في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، 

  منطقةذآرت فرقة.  بسبب قضايا تتعلق بالتعاقد٢٠٠٨نوفمبر /  توقف منذ تشرين الثاني واللاسلكية،
  )٣٠١(.٢٠٠٩لسنة الثالث من الخليج ان المشروع سوف يُمنح من جديد في ربع ا
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  معلومات وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكيةتحديث 

شرآة  –تضم وزارة الاتصالات العراقية شرآتين للاتصالات السلكية واللاسلكية تمتلكها الدولة العراقية 
ملك شرآة ت.  وشرآة الدولة لخدمات الانترنت(ITPC) العراقية  والبريدالاتصالات السلكية واللاسلكية
 الحق يالعراقية  الحق الحصري في تزويد الخطوط النحاسية وتدعوالبريد الاتصالات السلكية واللاسلكية 

شبكة . الحصري في تزويد خطوط الألياف البصرية، لكن هذا الادعاء يعترض عليه المنافسون الخاصون
ضية في الخدمة قد دفعت البنك الدولي الألياف البصرية العراقية لديها قدرات معقولة لكن الانقطاعات العر

. العراقية في تحسين الشبكةوالبريد والحكومة اليابانية إلى مساعدة شرآة الاتصالات السلكية واللاسلكية 
 ربط –" الميل الأخير" تحسين علىالعراقية أيضاً والبريد تعمل شرآة الاتصالات السلكية واللاسلكية 

. زال الوصلة الضعيفة في شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية العراقية الذي لا ي–المستهلكين بالشبكة 
  )٣٠٢(.٢٠١٠توقع إنجاز التحسينات بحلول نهاية يُ
  

 آانت (CMC) لصناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية العراقية، لجنة وسائل الاتصالات مستقلالمنظم ال
 رقلوقد تع.  المفوضين التسعة آانوا حاضرين لأن لا الرئيس ولا٢٠٠٨إبريل / غير ناشطة منذ نيسان 

هذه التشريعات الجديدة سوف تنقل سلطات لجنة . التشريعات الجديدة التنظيم المستقل ومنافسة السوق الحرة
 وتبدأ استبعاد المنافسة الخاصة في (MOC) السلكية واللاسلكية وسائل الاتصالات إلى وزارة الاتصالات

الخاصة لا تزال مرآزية للحصول على تسعيرات تنافسية ولتحسين شبكات الاستثمارات . هذا القطاع
تفضل وزارة الاتصالات ممارسة الرقابة على التسعير والخدمات عبر سوق . الخليوي والانترنت

ثم انه جرى تقييم الغرامات ضد ثلاثة مُزودين للخليوي بسبب الخدمة . الاتصالات السلكية واللاسلكية
  )٣٠٣(.تكون هذه الغرامات مُبرّرةالرديئة؛ وقد لا 

  
تواصل الولايات المتحدة دعم تشريعات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تؤيد منافسة السوق الحرة 

 ولجنة وسائل الاتصالات،  السلكية واللاسلكية المستقل آما والتدريب لموظفي وزارة الاتصالاتالتنظيمو
  )٣٠٤(.ة العراقية في ندوات الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومساهمة الحكوممفوضيهاوتعيين جميع 

  
  خدمات الهاتف والانترنت

إبريل /  في نيسان )٣٠٥(. مليون مستخدم لخدمات الهاتف الثابت، وهو رقم ظل ثابتاً طيلة سنة١٫٢هناك 
ناك  آان ه)٣٠٦(. مستخدم٨٨٠،٠٠٠ البالغ ٢٠٠٣، تجاوزت خدمة الهاتف الثابت مستوى ما قبل ٢٠٠٥
. الماضيربع السنة عن  لم يتغير – ٢٠٠٩ مليون مستخدم للهاتف الجوال في ربع السنة الثاني من ١٧٫٧

نترنت، أي بزيادة طفيفة عن ربع السنة  مشترك في الإ٨٣٠،٠٠٠ذآرت السفارة الأميرآية ان هناك 
  )٣٠٧(.الماضي

  
ن استثمارات القطاع الخاص ان تلعبه في التقدم في قطاع الخدمات اللاسلكية مِثال على الدور الذي بإمكا

فقط من السوق، أما الآن % ٣، آان دخول قطاع اللاسلكي يشكل ٢٠٠٣سنة . التنمية الاقتصادية للعراق
 مليون مشترك ١٨ثلاث شرآات تخدم قرابة . من السكان مخدومون من القطاع الخاص% ٦٥فان أآثر من 
  )٣٠٨(:في العراق

  
  ن مليو٩٫٧ – العراق –زين  •
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  مليون٦٫١ –آسياسِلّ  •
  مليون١٫٩ –آورِك  •
  

 مليون دولار للخدمة الرديئة خلال ربع السنة هذا، لكن ١٨٫٦حكم على زين تلكوم بدفع غرامات بلغت 
) ٣٠٩(. قد تداخلت مع قدرتها على تزويد الخدمات اللاسلكيةتحالفالشرآة ذآرت ان عمليات تشويش قوات ال

ية المُتقلّبة، لا تزال الخدمات ذات أسعار معقولة وسهلة المنال؛ المشترك وعلى الرغم من البيئة التنظيم
  )٣١٠(. دولار في الشهر٢٠النموذجي يدفع أقل من 

  



 نظام الحكم
  

 

   ١٣٥ 

  

   الحكمنظام
  

القدرة على إبداء رأيها وان : أمور معيّنةلكن لدي اعتقاد راسخ ان جميع الشعوب تتوق إلى 
 ،ثقة بحكم القانون وإقامة العدل المتساويالحكم بها؛ و التي تُةتكون لها آلمة حول الطريق

هذه ليست مجرد . حرية ان يعيش الإنسان آما يختارو ،لا تسرق الشعبالتي شفافة الالحكومة و
  .ولهذا السبب سوف ندعمها في آل مكان.  انها حقوق إنسانية،أفكار أميرآية

  
  .٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٤ الرئيس باراك أوباما، السفارة الأميرآية في بغداد، -
  

منذ بداية العمليات بقيادة أميرآية، واجهت الحكمة السائدة بين صناع السياسة الأميرآيين والعراقيين 
لقد تطلبّت البيئة . المتعلقة بشكل حكم العراق وإعادة الإعمار، أحياناً آثيرة، التحديات وأعيد تقييمها وغُيّرت

فبدأًً بالقادة الأوائل لسلطة الائتلاف المؤقتة، إلى المجلس . مية هذه إعادة التقييم الموس–السياسية في العراق 
، آانت نقطة الترآيز للعمل دائماً ولا تزال،  الحاليينالعراقي الحاآم، إلى رئيس الوزراء والسفير الأميرآي

لأساسيين بالنسبة للجدول الزمني للقادة الدبلوماسيين والسياسيين ا. الأشخاص الذين يشغلون تلك المواقع
  ٣٤-٢الأميرآيين والعراقيين ومناصبهم، أنظر الشكل 

  
  ٣٤-٢الشكل 

  الجدول الزمني
  

  
، المفتش العام، التقارير ربع السنوية إلى آونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٩ / ٢المفتش العام، الدروس القاسية، تجربة إعادة إعمار العراق، : المصدر

٢٠٠٩ / ٤-٢٠٠٤ / ٣.  
 السياسة ترآيزلول الاتفاقية الأمنية وما تلاها من خفض للحضور الأميرآي في العراق، تحوّل مع ح

زة على التدريب وبناء  إلى البرامج المرآّالماديةعمار الإالأميرآية بصورة متزايدة بعيداً عن مشاريع إعادة 
سسات العراقية آي تحكم زيادة قدرات المؤإلى  تلك البرامج تهدف. المؤسسات والمساعدات الإنسانية

  .بصورة فعالة وتقدم خدمات عامة جديرة بالثقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية
  
 مليارات دولار لنشاطات نظام الحكم في ٧، آانت الولايات المتحدة خصّصت حوالي ٢٠٠٣  العاممنذ

  .٣٥-٢ وضعية هذه الأموال، أنظر الشكل للاطلاع على )٣١١(.العراق
  

  ٢٠٠٣مارس / آذار 
  بدء عملية حرية العراق

  
  ٢٠٠٣أبريل / نيسان 

  سقوط بغداد
  إنشاء سلطة الائتلاف 

 المؤقتة

 ٢٠٠٥أآتوبر /  تشرين الأول 
تبني الدستور العراقي بواسطة 
 استفتاء

  
  

  ٢٠٠٤يناير / آانون الثاني 
  السيادة العراقية

 

  
  

  ٢٠٠٥بر ديسم/  آانون الأول 
  الانتخابات الوطنية

  
  ٢٠٠٦مارس /          آذار 

           أول اجتماع لمجلس النواب
 

  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول 
الجنرال بيتريوس 

والسفير آروآر 
يرفعان التقارير الى 

الكونغرس حول 
  الوضع في العراق

يناير / آانون الثاني 
٢٠٠٩  

الانتخابات في 
  المحافظات

  االجنرال ديفيد بيترويس                                      الجنرال راي أوديرنو  اردو سانتشز     الجنرال جورج آازي جونيورالفريق أول ريك

                                                 السفير آروستوفر هيلالسفير بول بريمر الثالث      السفير جون نيغروبونتي     السفير زلماي خليلزاد                                       السفير ريان آروآر

  المجلس العراقي الحاآم             رئيس الوزراء أياد علاوي   رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري     رئيس الوزراء نوري المالكي
  لحكومة الانتقالية                                                              حكومة العراق الدائمةسلطة الائتلاف المؤقتة             الحكومة العراقية                 ا

  
٢٠٠٩                         ٢٠٠٨                                 ٢٠٠٧                               ٢٠٠٦                              ٢٠٠٥                                ٢٠٠٤                       ٢٠٠٣ 
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 ومكتب المفتش العام (GAO)ة هذا، درست التدقيقات التي أعدّها مكتب المحاسبة الحكومية خلال ربع السن
 بعضاً من برامج تنمية القدرات الكبرى المُمولة من الولايات (USAID)للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 

ملت الرقابة الرديئة على بعض العيوب الأساسية المذآورة في هذه التدقيقات ش. المتحدة والعاملة في العراق
لاحظت التدقيقات أيضاً بعض التقدم . الإدارة وعدم القدرة على ضمان التزام العراقيين إزاء أهداف البرامج

  :زت على تعيين مجالات التحسين في المبادرات التاليةلكنها رآّ
  
  (PRDC)وزارة الخارجية لدى برنامج مجلس إعادة إعمار المحافظات  •
 (NCD)لوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لدى االقدرات القومية برنامج تنمية  •
 لوآالة الأميرآية للتنمية الدوليةلدى ا (EG II)برنامج الحكم الاقتصادي الثاني  •
 .لوآالة الأميرآية للتنمية الدوليةلدى ا (LGP II) المرحلة الثانية –برنامج الحكم المحلي  •
  

  ٣٥-٢الشكل 
  ناديق  وضعية الص-نظام الحكم

  بمليارات الدولارات
  التغير على مدى  
    ربع السنة     السنة  

  
  أنفقت    ألزمت    خُصصت        

  $٣٫٣٠    $٣٫٤٨    $٣٫٤٨  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
  $١٫٨٦    $٢٫٤٩    $٢٫٧٣   برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

  $٠٫٦٤    $٠٫٨٠    $٠٫٨٠    صندوق دعم الاقتصاد
  

  .الأرقام تتأثر بالتدوير. ت لم تدققالبيانا: ملاحظة
  

، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش ٢٠٠٩ / ٥ / ١٤مكتب إدارة إعادة الإعمار، تقرير المؤشرات الأساسية، : المصدر
ستجابة الوآالة الأميرآية ، ا٢٠٠٩ / ٧ / ٤، استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ٧ / ٦العام للبيانات، 

  .٢٠٠٩ / ٤ / ٥، استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ٤ / ١٣للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، 
   

 ودعم لتنمية القدرات لمؤسسات مكافحة اتتأتي المساعدات الأميرآية لنظام الحكم أيضاً على شكل استشار
المعروفة الآن بلجنة (، أنشأت سلطة الائتلاف المؤقتة هيئة النزاهة العامة ٢٠٠٤سنة . العراقالفساد في 

منذ .  وأقامت نظام المفتش العام في العراق، آما أعادت استقلالية المجلس الأعلى للتدقيق)(COI)النزاهة 
د والتدريب بغية زيادة ذلك الحين، عمل المستشارون الأميرآيون مع نظرائهم العراقيين لتأمين الموار

  .قدرات إشراف تلك الكيانات المستقلة
  

  
  %١١  -       ٧٫٠١خصصت 

  %١٥  %١  ٦٫٧٧الزمت 
  

  %٢١%             ٣                 ٥٫٨٠أنفقت  

- 
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 داخل السفارة الأميرآية في بغداد، مُنسّق بمستوى سفير، أنشأت الولايات المتحدة منصب ٢٠٠٨سنة 
على الرغم من تلك الجهود والبيانات الإيجابية الأخيرة التي . مكافحة الفساد، للإشراف على تلك البرامج

  )٣١٣(. في المؤسسات الحكومية العراقيةمستشرياًميون عراقيون آبار، لا يزال الفساد أدلى بها رس
  

رسم بياني تنظيمي لمكاتب السفارة الأميرآية التي تتعامل مع برامج وقضايا نظام الحكم، للاطلاع على 
  .٣٦-٢أنظر الشكل 

  
  ٣٦-٢الشكل 

  ارة الأميرآيةالرسم البياني التنظيمي لبرامج نظام الحكم التابعة للسف
  

  
  ٢٠٠٩ / ٧ / ١٦استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  تنمية القدرات

تواصل الولايات المتحدة دعم نظام الحكم العراقي على المستويات المحلية والقومية ومستوى المحافظات 
.  للعراق(ESF)رات المُموّلة بالدرجة الأولى من صندوق دعم الاقتصاد عبر الترآيز على برامج تنمية القد

، أنظر (ESF)نظرة عامة حول البرامج الجاري تنفيذها والمُمولة من صندوق دعم الاقتصاد للاطلاع على 
  .٣٧-٢الشكل 

  

القائم العام للقوات المتعددة الجنسيات في 
 العراق

 السفير

  نائب رئيس البعثة
 )المساعدة الانتقالية(

  ئيس البعثةنائب ر
 )الأول(

 سياسي

  مكافحة الفساد
  
  
  

  مكتب الشرق الأوسط الإقليمي
  
  

الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية

شؤون المحافظات 
  نظام الحكم

 المجتمع المدني

الشؤون الدستورية 
 والتشريعية

هجرون اللاجئون الم
 في الداخل

القدرات الوطنية  قانوني
 ومكتب الموارد

 قنصلي الشؤون الإقليمية
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  برنامج تنمية القدرات الوزارية
المفتشين العامين في تنمية المهارات برنامج تنمية القدرات الوزارية يساعد الوزارات الأساسية و

ترآز هذه المبادرة على وزارات المالية والكهرباء والنفط، . الضرورية لتسليم الخدمات العامة بصورة فعالة
  )٣١٤(.والبلديات والأشغال العامة، والموارد المائية والتخطيط والزراعة والصحة

  
  ٣٧-٢الشكل 

   نظام الحكم الجاري تنفيذها لبرامج(ESF)دعم صندوق دعم الاقتصاد 
  بملايين الدولارات

  

  
  

  إجمالي المُلزم
  إجمالي المنفق

  
  الأرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: ملاحظة

  
 (GRD)ج ؛ استجابة فرقة منطقة الخلي٢٠٠٩ / ٧ / ١٦ و٢٠٠٩ / ٧ / ٦استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

، المفتش العام، ٢٠٠٩ / ٥ / ١٤، المؤشرات الأساسية، (ITAO)؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ٢٠٠٩ / ٧ / ٤لطلب المفتش العام للبيانات، 
  .٢٠٠٩ / ٤التقارير ربع السنوية إلى آونغرس الولايات المتحدة، 

  
  

رون مُكرسون يقدمون الدعم الفني مستشا: تشمل نشاطات تنمية القدرات الوزارية عنصرين رئيسيين
المباشر للوزارات، وتدريب الموظفين الرسميين العراقيين على المستوى القومي ومستوى المحافظات 

مثلاً، يُموّل برنامج تنمية القدرات الوزارية برنامج لجنة التنسيق . لتحسين مقارباته لوظائف الإدارة العامة
 لجنة قدم ت)٣١٥((CoMSec)عة وتوثيق أمانة سر مجلس الوزراء  ونظام إدارة مراج(LCCP)التشريعية 

 يصبحوا لكي  الصغارب المحامينالتنسيق التشريعية محامين آبار لمساعدة مكتب رئيس الوزراء وتدرّ
في مطلع . تشمل أهداف البرنامج  إنشاء مكتبة رقمية ونظام تعقب تشريعي. ّالين موظفين رسميين فع

 هذه الأنظمة إلى شرآة أردنية قدّمت المستشارين القانونيين العراقيين إلى مكتب ، مُنح عقد تنفيذ٢٠٠٧
 بغية لتلك في الولايات المتحدةالمشابهة تقريباً ( تفحص بدقة الجريدة الرسمية العراقية وهيرئيس الوزراء، 

  )٣١٦(.إنشاء سجل الكتروني سهل المنال
  

  برنامج استقرار الجماعات الأهلية
  

  / مشاريع فِرَق إعادة إعمار المحافظات  
 / PRT)  لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات

PRDC)  
  

  برنامج الحكم المحلي
  

  برنامج عمل المجتمع الأهلي
  

  تنمية القدرات القومية
  
  

 الديمقراطية والمجتمع المدني
 

السريعة لفِرَق إعادة إعمار صندوق الاستجابة 
   (PRT)المحافظات 
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يقدم الأسس لتنمية القدرات على المدى  (CoMSec)زراء نظام إدارة مراجعة وتوثيق أمانة سر مجلس الو
لضمان المزيد من . الطويل دعماً لخطة الحملة المشترآة التي ترشد إجمالي البعثة الأميرآية في العراق

الشفافية والفعالية، وافقت الحكومة الأميرآية على تزويد نظام إدارة مراجعة وتوثيق أمانة سر مجلس 
مشروع تنمية . (EDMS) الوثائقداري للحكومة العراقية، بنظام الكتروني لإدارة الوزراء، القلب الإ

القدرات الوزارية هذا يقدم برنامجاً للتقييم النظامي وللتغيير الإداري مُصمم لإنشاء سياسات وإجراءات 
ظام تشغيل  من المتوقع ان يبدأ هذا الن)٣١٧(.موحدة لنظام إدارة مراجعة وتوثيق أمانة سر مجلس الوزراء

  )٣١٨(.٢٠٠٩النظام الالكتروني لإدارة الوثائق في أواخر خريف 
  

   لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات
 لجان  برنامج، عبر(USACE) عملت وزارة الخارجية الأميرآية وسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي

وتنفيذ مشاريع صغيرة النطاق في ، مع العراقيين لتطوير اقتراحات (PRDC) تنمية إعادة إعمار المحافظات
 والكهرباء والنقل والاتصالات الصرف الصحي قدمت المشاريع في قطاعات المياه ومياه )٣١٩(.أرجاء البلاد

/  من تشرين الثاني )٣٢٠(.والتعليم والطب، الخدمات الأساسية لآلاف العراقيين، وحسنت مستوى معيشتهم
 ٧٠٠، تلقى برنامج لجان تنمية إعادة إعمار المحافظات ٢٠٠٨ فبراير/   لغاية آخر شباط ٢٠٠٦نوفمبر 

  )٣٢١(.مليون دولار من صندوق دعم الاقتصاد
  

غير ان برنامج لجان تنمية وإعادة إعمار المحافظات يشكو، وفقاً لتدقيق مكتب المحاسبة الحكومية الصادر 
صُمّم البرنامج حول عملية ". دارةنقاط ضعف متعددة في الرقابة على الإ"، من ٢٠٠٩يونيو / في حزيران 

من سبع خطوات تشمل تطوير مقترحات من جانب الرسميين العراقيين، وموافقة فريق السفارة الأميرآية، 
، افتقرت ٢٠٠٩مايو / لكن، لغاية أيار .  سلاح الهندسة في الجيش الأميرآيعلى يدالتنفيذ / والتطبيق 

.  العيوب وتطبيق الحلوللتحديدنامج له مسؤولية الإشراف العام  إلى مدير للبر الأميرآيةوزارة الخارجية
 حصيلة البرنامج بالمقارنة مع الأهداف المعلنة لفحصوأشار التدقيق أيضاً إلى غياب نظام لرصد الأداء 

علاوة على ذلك، وجد مكتب المحاسبة الحكومية ان وزارة . لمبادرة لجان تنمية وإعادة إعمار المحافظات
 سلاح الهندسة عن التغيرات المتكررة في سياسة البرنامج وفي ها في لم تبلغ شرآاء الأميرآيةالخارجية
  )٣٢٢(.الإرشاديةخطوطه 

  
  تنمية القدرات القومية

مبادرة للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية تُدرّب ، هو "تطوير"، أو (NCD)برنامج تنمية القدرات القومية 
 المهارات الأساسية لتعزيز قدراتهم الإدارية والتخطيطية وتلك المتعلقة موظفي الحكومة العراقية على

 ويعمل البرنامج أيضاً )٣٢٣(.يدعم البرنامج مراآز التدريب القومية والإقليمية في أرجاء العراق. بالموازنة
لقد . ية مكاتب للحكومة العراقية لتحسين أدائها المؤسساتي العام ولإدخال أفضل الممارسات الدول١٠مع 

 موظف في الحكومة العراقية على ٧٠،٠٠٠درّب البرنامج وفقاً للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية أآثر من 
 )٣٢٤(.التخطيط الإستراتيجي، والموارد البشرية، والإدارة المالية وإدارة المشاريع خلال السنتين الماضيتين

يناير /  لغاية آخر آانون الثاني تمر في العمليس ومن المتوقع ان ٢٠٠٦أغسطس / بدأ البرنامج في آب 
 مليون دولار منها وأنفق ٢٩٩٫٣ مليون دولار تم إلزام ٣٣٩٫٥ حوالي تبلغ، وله موازنة مخصصة ٢٠١١

  )٣٢٥(.٢٠٠٩يونيو /  مليون دولار لغاية آخر حزيران ١٩٨٫٨منها 
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 أيضاً مع المرآز (NCD)وطنية لإضافة إلى وزارات الحكومة العراقية، يعمل برنامج تنمية القدرات ا
للحكومة العراقية، التي تشمل مجلس " المكاتب التنفيذية"الوطني للاستشارات والتنمية الإدارية ومع 

الرئاسة، ومكتب رئيس الوزراء، ومكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، ونظام إدارة مراجعة وتوثيق أمانة 
ة التابعة لرئيس مجلس الوزراء، ولجنة الاستشارات ، واللجنة الاستشاري(CoMSec)سر مجلس الوزراء 

  )٣٢٦(.القومية وشبكة السلامة الاجتماعية التابعة لوزارة العمل
  

مايو، رعى /  أيار ٥ جهوده في المحافظات، وفي (NCD)، زاد برنامج تنمية القدرات القومية ٢٠٠٩سنة 
حضر المؤتمر . لمحافظات في بغدادبرنامج شراآة مع مكتب رئيس الوزراء، أول مؤتمر لمساعدة اال

 مشارك من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، والسفير الأميرآي، ورئيس بعثة ٥٠٠حوالي 
جرى تقديم خطط برنامج مساعدة . الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية وممثلون حكوميون أميرآيون آخرون

 في المؤتمر الذي قدم للمشارآين فرصة للتوصل إلى اتفاق ةوطنيالمحافظات التابع لبرنامج تنمية القدرات ال
وبناء القدرات في محافظات الأنبار، إلى المواطنين  الخدمات الأساسية إيصالفي الرأي حول تحسين 

 خلال ربع السنة )٣٢٧(.المؤتمرات التالية سوف ترآز على المناطق الأخرى. ديالى، آربلاء، النجف وواسط
 مقرراً دراسياً مما رفع الإجمالي ٢٣٢ منتسب ٤٧٣٨لة الأميرآية للتنمية الدولية، أآمل هذا، ووفقاً للوآا

، ٢٠٠٩مايو /  في أيار ،ل المشارآون من المحافظات خارج بغدادشكّ. ٦٦،٦٥٨التراآمي للمتدربين إلى 
ن المقررات م% ٥٦آما ان مُدربّي الحكومة العراقية أعطوا في العراق، من إجمالي الذين دُربّوا % ٧٩

  )٣٢٨(.الدراسية
  

، وجد مكتب المحاسبة الحكومية ان برنامج تنمية القدرات القومية ٢٠٠٩يونيو / في تدقيقه لشهر حزيران 
هيكلية تنظيمية مُحددة بوضوح ورقابة إدارية مناسبة، وان لديه نقاط ضعف في الرقابة المالية / لديه آيان 

 مليون دولار ٧٩ مليون دولار من أصل فواتير بقيمة ١٧ آان هناك وفقاً للتدقيق،و. على مدفوعات العقود
لاحظ مكتب المحاسبة الحكومية أيضاً ان الوآالة الأميرآية . ليس فيها وصولات مثبتة للسلع والخدمات

  )٣٢٩(.للتنمية الدولية لم توثق بالطريقة الملائمة مراجعات فواتير المقاولين قبل الدفع لهم
  

  
   في بغداد"تطوير"الوطنية نمية القدرات التدريب على ت
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  ٢الحكم الاقتصادي نظام 

 التابع للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية الحكومة العراقية في (EG II) الثاني  نظام الحكم الاقتصادييساعد 
في . خلق سياسات وبرامج ومؤسسات تروّج للشفافية وتشجع النمو الاقتصادي والاستثمارات في العراق

 مليون دولار ٢٢٣ عقداً بقيمة (USAID) الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية ، منحت٢٠٠٤سبتمبر / أيلول 
 تقديم المشورة وخدمات التدريب لمساعدة العراق ما يخص أهداف البرنامج فيقلشرآة بيرنغ بوينت لتطبي

لة الأميرآية للتنمية الدولية  تدعي الوآا)٣٣٠(.في تطوير إطار عمل تنظيمي عصري وشبكة سلامة اجتماعية
(USAID) التقاعد، أدوات السياسة النقدية، وتعيين وتدريب تقديمات إصلاحات – عدة إنجازات برنامجية 

 لكن، وفقاً للمفتش العام للوآالة )٣٣١(.الرسميين ضمن نظام المعلوماتية للإدارة المالية المؤتمتة في العراق
 أثر يذآر على البيئة الاقتصادية (EG II) الثاني  نظام الحكم الاقتصاديلكن الأميرآية للتنمية الدولية، لم ي

 ٣٩٨ مليون دولار من التكاليف المُنفقة تم إنجاز أقل من نصف المهمات الـ ١٩٢ سنوات و٤بعد . العراقية
للإدارة ، بما في ذلك تطبيق نظام المعلوماتية (EG II) الثاني  برنامج نظام الحكم الاقتصاديلالأصلية 

  )٣٣٢(.(IFMIS)المالية في العراق 
 

 نكسات منذ بداية تطبيقه بما في ذلك خطف (IFMIS)نظام المعلوماتية للإدارة المالية في العراق لقد عانى 
مايو /  في أيار ،(EG II) الثاني  برنامج نظام الحكم الاقتصاديمكلفين العمل في مشروع خمسة مقاولين 

الوآالة الأميرآية  لاحظت )٣٣٤(.٢٠٠٩يونيو /  من المقاولين في حزيران جثتينعُثر على  )٣٣٣( .٢٠٠٧
عيق بسبب الهواجس الأمنية إثر  التدقيق، ان المشروع قد أُحول في ملاحظاتها (USAID)للتنمية الدولية 

. تثبّ في الموقع واستخدم أساليب متناوبة للتحصيلته في قدرته على التحقق من وآذلك أُعيقالاختطافات 
 ونظام المعلوماتية للإدارة المالية (EG II) الثاني   نظام الحكم الاقتصاديلمزيد من المعلومات حول وضعية

  .، أنظر قسم الاقتصاد في هذا التقرير(IFMIS)في العراق 
  

  الحكم المحلي نظام برنامج 
على لية تدعم الانتقال إلى الاعتماد الحكم المحلي التابعة للوآالة الأميرآية للتنمية الدونظام مبادرة برنامج 

 عن طريق تعزيز مؤسسات الحكومة العراقية على مستويات المحافظات والبلديات والمقاطعات الذات
 آافة المراحل الثلاث (RTI)منذ بداية البرنامج، مُنح معهد مثلث الأبحاث الدولية . والمقاطعات الثانوية

امج ن وبر(LGP II) الحكم المحلي الثاني  نظامامجن، بر(LGP I)ول الأ الحكم المحلينظام امج نبر  :للعقد
     .(LGP III)الحكم المحلي الثالث نظام 

  
أجرى المفتش العام تدقيقاً حول آلفة وحصيلة وإشراف الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية على عقد برنامج 

آنذاك، وجد المفتش العام . ٢٠٠٨أآتوبر / الحكم المحلي مع معهد مثلث الأبحاث الدولية في تشرين الأول 
 (LGP II)الحكم المحلي الثاني نظام امج ن وبر(LPG I)الحكم المحلي الأول نظام امج نبر ان التكاليف في

 للبرنامج من جانب لم تكن مرتبطة بسهولة بالحصيلة، وتحدث إشرافاً غير آافٍ)  مليون دولار٦٠٩(
غير ان المفتش العام لاحظ ان إدارة العقد والإشراف عليه . (USAID)ة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولي

  )٣٣٥(.تحسناً تدريجياً مع الوقت
  

 امجنبر ، أصدر المفتش العام للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية تقرير تدقيق حول٢٠٠٩مايو /  أيار ٣١في 
الحكم ناجحاً جزئياً في تعزيز نظام "قط ، ووجد ان البرنامج قد آان ف(LGP II) الثاني  الحكم المحلينظام

، وخَلُص إلى ان البرنامج بحاجة إلى الإشراف على المقررات " الناشئ والطري العودالمحلي العراقي
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 من المتوقع تطبيق توصيات )٣٣٦(. وهو مُكوّن أساسي للعقد–الدراسية التدريبية للرسميين الحكوميين 
، الذي بدأ )٣٣٧( مليون دولار١٢٥٫٥( (LGP III)م المحلي الثالث الحكنظام امج نبرالتدقيق بموجب عقد 

نظام امج ن وفقاً للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية، يسير بر)٣٣٨(.٢٠٠٩يناير / في الأول من آانون الثاني 
 حسب ما هو مخطط أو أسرع استناداً إلى نطاق أمر المهمة والخطة (LPG III)الحكم المحلي الثالث 

  )٣٣٩(.فق عليهاالموا
  

  مكافحة الفساد
تواصل الحكومة العراقية العمل على إستراتيجية أآثر شمولية لمكافحة الفساد للحلول محل خطة تعود لسنة 

على الرغم من ان مجلس النواب قد أعدّ مسودة قانون لمكافحة الفساد، ليس من الواضح متى و لكن ،٢٠٠٨
رير مشاريع القوانين المتعددة لإصلاح الوآالات العراقية علاوة على ذلك، لا يزال تم. سوف يُمرّر

  . الرئيسية لمكافحة الفساد موضع تساؤل
  

، أعلنت الحكومة العراقية رسمياً انها سوف تطلق حملة ضد الرشاوى في ٢٠٠٩يونيو / في حزيران 
رت ضد رسميين  مذآرة اعتقال صد٩٩٧ علاوة على ذلك، تحدثت لجنة النزاهة عن حوالي )٣٤٠(.الوزارات

. مستوى المديرين العامين أو ما فوقب موظف ٥٣ – ٢٠٠٤في الحكومة العراقية مشتبه بهم بالفساد منذ 
  )٣٤١(.مايو/  في أيار ٦٩ آما أوقف ، موظفاً حكومياً قد تم توقيفهم٥١لاحظ بيان للجنة ان 

  
الفلاح السوداني، حول مزاعم لت لجنة النزاهة وزير التجارة، عبد أ، س٢٠٠٩مايو /  أيار ١٧ – ١٦في 

السوداني، العضو في حزب رئيس الوزراء، الدعوة، استقال لاحقاً . فساد بما في ذلك الابتزاز والمحسوبية
 بعد )٣٤٢(.يونيو، أطلق سراح السوداني بكفالة بانتظار محاآمته/  حزيران ٢٨في . من منصبه وأوقف

سوف نلاحق أولئك . لن نبقى صامتين إزاء الفساد بعد اليوم ":آر ان رئيس الوزراء المالكي قالالاعتقال، ذُ
 )٣٤٣(".الفاسدين ونحيلهم إلى القضاء

 

  (UNCAC) الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التقيّد بميثاق
تواصل الوآالات الأميرآية دعم جهود العراق لإقامة نظام لمكافحة الفساد مُتقيّد بميثاق الأمم المتحدة 

لهذا الغرض، تحافظ الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية على برنامج تدريب . (UNCAC)لمكافحة الفساد 
وتدرب وزارة العدل أيضاً موظفي لجنة النزاهة، بموجب البرنامج الدولي . للمفتشين العامين ولموظفيهم

ساد في ، آما يواصل مكتب تنسيق مكافحة الف(ICITAP)للمساعدة على التدريب في التحقيقات الجنائية 
 ومكتب (UNDP) تمويل البرامج التي يطبقها برنامج الأمم المتحدة للتنمية (ACCO)السفارة الأميرآية 

 خلال ربع السنة هذا، قامت الولايات المتحدة بعدة  )٣٤٤(.(UNODC)الأمم المتحدة للمخدرات والجنايات 
  )٣٤٥(: التاليةلجهودلنشاطات لمكافحة الفساد دعماً 

  
مؤتمر التقييم  "(ACCO)إبريل، موّل مكتب تنسيق مكافحة الفساد في السفارة الأميرآية / في نيسان  •

. الذي رعاه برنامج الأمم المتحدة للتنمية في عمان بالأردن" الذاتي لميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
ة بين المستوى حضر ممثلون عن الوآالات العراقية لمكافحة الفساد وأعادوا صياغة تحليل حول الهوّ

في . الحالي لجهوزية الحكومة العراقية في مكافحة الفساد وشروط ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
  .يونيو، عقد اجتماع متابعة مَوّلته الولايات المتحدة/ حزيران 
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 (ACCO) أيضاً، موّل مكتب تنسيق مكافحة الفساد في السفارة الأميرآية ٢٠٠٩يونيو / في حزيران  •
 . الأموالتبييضمؤتمراً لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجنايات حول تشريعات مكافحة 

زوّدت جامعة يوتاه، بموجب برنامج مُمول من مكتب تنسيق مكافحة الفساد في السفارة الأميرآية،  •
هذه  قانون الإجراءات الجنائية العراقي حول إصلاح من) ب(١٣٦مجلس النواب العراقي بتحليل للمادة 

راجع برنامج يوتاه . المادة المثيرة للجدل التي تسمح للوزراء بمنح الحصانة لمرؤوسيهم ضد المقاضاة
 .لفساد لضمان تلبيتها لشروط ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الفسادامكافحة لأيضاً وصاغ قوانين 

اء آلات ناسخة وتجهيزات ع على شرالبرنامج الدولي للمساعدة على التدريب في التحقيقات الجنائية وقّ •
تطبيق القانون للجنة النزاهة لأجل زيادة فرض رقابة مُمولة من مكتب شؤون المخدرات الدولية و

 .في فرض تطبيق القانونقدراتها 
، آما أنتج  (COI)قدم قسم الشؤون العامة في السفارة المساعدة الفنية لدائرة التعليم في لجنة النزاهة •

 .عامة طيلة السنة حول قضايا مكافحة الفسادالجيش إعلانات خدمات 
  

إضافة إلى تلك النشاطات، يطوّر مكتب تنسيق مكافحة الفساد حالياً برنامجاً لمساعدة الموظفين القانونيين 
 شهراً تهدف إلى تقديم التدريب التحقيقي والإداري للمفتشين العامين ١٢للجنة النزاهة ومبادرة أخرى لمدة 

 أيضاً (ACCO) يطالب مكتب تنسيق مكافحة الفساد. موّل أي من هذه البرامج حتى الآنلم يُ. في العراق
بعدد من مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد المرآزة على دعم المكاتب الميدانية للجنة النزاهة في 

سلبية هذه المشاريع يمكن ان ترآز على تحسين الخدمات الحكومية التي تأثرت بصورة . المحافظات
  .٣٨-٢ لمكتب تنسيق مكافحة الفساد، أنظر الشكل للاطلاع على رسم بياني تنظيمي )٣٤٦(.بالفساد

  
  ٣٨-٢الشكل 

  الرسم البياني التنظيمي لمكتب تنسيق مكافحة الفساد لدى السفارة الأميرآية
  

  
  .٢٠٠٩ / ٧ / ١٠ استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
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  المبادرات الأميرآية الأخرى لمكافحة الفساد
 التابع للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية حلقة وطنيةخلال ربع السنة هذا، نظم برنامج تنمية القدرات ال

واستضاف برنامج تنمية . دراسية للقادة الكبار حول مكافحة الفساد تحت رعاية أحد نائبي الرئيس العراقي
لمشارآين المحليين من مكاتب المفتشين العامين اية أيضاً أول دورة تدريس لتدريب المُدربين القدرات القوم

  )٣٤٧(.ومن مجلس الرئاسة
  

 أيضاً توصيات مستشاري برنامج تنمية القدرات القومية (AIG)قبلت الجمعية العراقية للمفتشين العامين 
التطوير / التي تُدرّس حالياً في مُجمّع آرّادة  المقررات الدراسية الحالية لمكافحة الفساد دمجبخصوص 

إضافة إلى ذلك، . للمساعدة في بناء القدرات على التدريب في أآاديمية الجمعية العراقية للمفتشين العامين
طلب من فريق تنمية القدرات القومية لمكافحة الفساد العمل على رصد تدفق النفط وتحسين الشبكة المُعقدة 

  )٣٤٨(.ات، والحصص، والإعانات التي تشكل شبكة السلامة الاجتماعية العراقيةلتحويل المدفوع
  
  
  

  نظرة عامة على الانتخابات
 الرسمية   النتائج(IHEC)، أصدرت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات ٢٠٠٩مارس /  آذار ٢٦في 

 حيث أجريت ١٤فظات الـ  عملية تشكيل مجالس المحافظات في المحاأثر ذلك تبدأ. لانتخابات المحافظات
في المحافظات .  ونوابهمالمحافظينتشمل هذه العملية انتقاء . ٢٠٠٩يناير / الانتخابات في آانون الثاني 

تبعاً لذلك، تم بسرعة إشغال . الوسطى، فازت الأغلبيات الكبرى أو الأآثريات جاعلة تشكيل التحالفات أسهل
ي بعض المحافظات الجنوبية، آانت الأصوات مُوزعة بين لكن، ف. المراآز الكبرى في تلك المحافظات

العديد من الأحزاب مما جعل من الصعب على أعضاء المجالس المنتخبة حديثاً التوصل إلى إجماع رأي 
 ٣٠جديد في ال المحافظآانت المثنى آخر محافظة تشكل مجلسها، واختارت . بالنسبة للمناصب القيادية

  )٣٤٩(.٢٠٠٩إبريل / نيسان 
  

، أنجز إقليم آردستان أول أسبوع ناجح وسلمي (IHEC) تحت إرشاد اللجنة العليا المستقلة للانتخابات
يوليو /  تموز ٢٥لتحديث تسجيل الناخبين استعداداً للانتخابات البرلمانية والرئاسية الإقليمية المقررة في 

. ٢٠٠٩مايو /  أيار ٢٥لناخبين في  مرآزاً لتحديث تسجيل ا٨٩في إقليم آردستان وفي بغداد، فتح . ٢٠٠٩
 ممثل للأحزاب السياسية قاموا بزيارة الـ ٦٥٠ مراقب و١١٠٩ذآرت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات ان 

 لم يُحدد تاريخ لإجراء انتخابات في )٣٥٠(.هي المتبعة مرآز لضمان ان تكون الإجراءات المناسبة ٨٩
  )٣٥١(.المختلطة إثنياً والمبتلاة بالعنفالتأميم حيث تقع مدينة آرآوك محافظة 

  

  (USAID)الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  المُمول من (IFES) صندوق تمويل انتخابات العراق 
 للمساعدة الانتخابية   الفريق الدولي(UNAMI)والذي شكل بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 

(IEAT)للجنة العليا المستقلة للانتخابات ، لديه فريق مرافق في ا(IHEC) لمساعدة العراقيين في إعداد 
/  وآانون الثاني ٢٠٠٩يوليو /  والقوانين للجولات القادمة من التصويت في تموز ، والإجراءات،الأنظمة

  (USAID) الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية بالنسبة للانتخابات في إقليم آردستان، ساعدت. ٢٠١٠يناير 
نظراً للأمن النسبي في .  المقاعدتوزيعاللجنة العليا المستقلة للانتخابات مع عملية تسجيل الناخبين ونظام 

القوة المتعددة . إقليم آردستان، لم تتقدم اللجنة العليا المستقلة بأي طلب للمساعدة الأمنية على نطاق واسع
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 على (GEO)  مكتب المحافظة الانتخابي ا لتدريب  تدعم جهود اللجنة العلي(MNF-I)الجنسيات في العراق 
يوليو / لكن، بالنسبة لتموز . (KRG)  الإدارة الأمنية حول التخطيط  الطارئ لحكومة إقليم آردستان

دعم المخابرات ضمن ، سوف يكون دعم القوة المتعددة الجنسيات في العراق للانتخابات محدوداً ٢٠٠٩
 مع الدعم الاحتياطي لقوات ردات ،، آما وللجلاء الطبيالاقتراعات مواد والرقابة ودعم الاستطلاع لتحرآ

  )٣٥٢ (.الفعل السريعة
  

 التابعين لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية انحينالعديد من العاملين الم
 (IWPR)لحرب والسلم التقارير لمؤسسة . يعملون لضمان تثقيف الناخبين قبيل الانتخابات في إقليم آردستان

 بصدد تطوير برامج إذاعية وتلفزيونية بالتعاون مع شرآاء ينظم حالياً ورش عمل لتغطية الانتخابات وهت
 مع (IRI)ويعمل المعهد الجمهوري الدولي . محليين، لإعلام الناخبين حول بعض المواضيع الانتخابية

الجامعة الأميرآية ومجلس . زيع مواد لتثقيف الناخبينشرآاء محليين من المجتمع المدني لإنتاج وتو
يساعد آل من المعهد الجمهوري الدولي والمعهد . الأبحاث والمبادلات الدولي يدير برامج تطال الجمهور

 قدراتهم في التمكن من تشكيلة واسعة من الكيانات السياسية المسجلة مع) في العراق(الوطني للديمقراطية 
  )٣٥٣ (.لى صناديق الاقتراعدفع المقترعين إ

  
  التشريعات

السامرائي، . خب أياد السامرائي رئيساً جديداً لمجلس النواب العراقي، انت٢٠٠٩ُإبريل /  نيسان ١٩في 
نائب قائد الحزب الإسلامي العراقي الذي يرأسه نائب الرئيس طارق الهاشمي، أدخل برنامجاً لتسريع 

على رأس مواضيع الآجندة المتأخرة لمجلس .  الإشرافيلبرلمانادور تمرير التشريعات المُعلقة ولتعزيز 
 من قانون انتخابات المحافظات الهادف إلى تطوير ٢٣ عمل اللجنة التي تنظر في المادة  مناقشة النواب

 شملت النشاطات )٣٥٤(. التأميم محافظةصيغة تقاسم السلطة ما بين الطوائف قبيل انتخابات المحافظات في
  : القوانين والمواد التاليةعية في ربع السنة هذاالتشري

  
أجرى مجلس النواب قراءة أولى لقانون يُنظم عمليات وتمويل . قانون المنظمات غير الحكومية •

  .(NGOs)المنظمات غير الحكومية 
لاجتذاب مزيد من المستثمرين الأجانب لدخول السوق العراقية، وافق مجلس النواب . تعديلالقانون  •

يشّرع الملكية الأجنبية للأراضي العراقية للاستثمار في مشاريع الإنشاء  شروع قانونعلى م
 .الإسكانية

 محادثات على مستوى أدنى جرت، ٢٠٠٩يونيو /  في الأول من حزيران .قوانين النفط والغاز •
تصدير آميات صغيرة من النفط الخام من حقلين للنفط في إقليم بأحدث مبادرة للسماح بتتعلق 

لا تتوقع السفارة الأميرآية أية تسوية . ردستان، لكن لم يحصل أي تقدم بالنسبة لهذه القوانينآ
 )٣٥٥(.٢٠١٠سياسية حول إدارة النفط وتقاسم العائدات قبل الانتخابات القومية سنة 

 التي تتناول قضية الحرية الدينية، وعلى ٤١ تدرس لجنة المراجعة الدستورية المادة .٤١المادة  •
 )٣٥٦(. التحديد الأحوال الشخصية للعراقيين آأعضاء في دياناتهم ومذاهبهم الخاصةوجه

فان دي يإبريل،قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ست/  في نيسان  .١٤٠المادة  •
إلى ) ١٤٠موضوع المادة (حول الحدود الداخلية المتنازع عليها في شمال العراق تقارير ميستورا، 
لم تفصح الأمم المتحدة عن هذه /  لوزراء، والمجلس الرئاسي، وإلى حكومة إقليم آردستان رئيس ا

 )٣٥٧ (.التقارير للعموم
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تعمل لجنة المراجعة الدستورية التابعة لمجلس النواب أيضاً مع المنظمات غير . ١١٥المادة  •
محافظة أو أآثر بتشكيل  من الدستور التي تسمح ل١١٥الحكومية القانونية الدولية لتوضيح المادة 

مع إمكانية صياغة قوانين تعطي أحياناً آثيرة سلطات أآبر إلى المحافظات على  حساب " إقليم"
 )٣٥٨(.الحكومة الفدرالية

  
دور  يحاول تعزيز (USAID) برنامج تعزيز التشريع في العراق التابع للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية

بما في ذلك المساعدة في إقامة أنظمة إشراف لرصد تطبيق القوانين التي  البرلمان العراقي، عمل لجان
  )٣٥٩(.يُقرّها البرلمان

  
، مرّر برلمان حكومة إقليم آردستان دستوراً جديداً يزعم ان آرآوك تشكل ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٢٤في 

 عليه شعب إقليم آردستان الدستور لن تتم المصادقة عليه إلا إذا صوّتهذا لكن . جزءاً من إقليم آردستان
 في   عضوا٥٠ً رداً على ذلك، وقّع )٣٦١(. تم تأجيله ولا يزال بحاجة إلى تحديد تاريخ له)٣٦٠(عبر استفتاء

 مع الدستور يتناقضمجلس النواب العراقي عريضة تنتقد الدستور الجديد لحكومة إقليم آردستان بصفته 
  )٣٦٢(.الفدرالي العراقي

  
  ون في الداخلاللاجئون والمهجر

 شخص من ١٢،٦٠٠ ان حوالي (UNHCR)ذآرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة 
منذ ). ٣٩-٢أنظر الشكل (إبريل /  واللاجئين عادوا إلى منازلهم في نيسان (IDPs)المهجرين في الداخل 

تقدر المفوضية العليا . ادوا شخص قد ع٤٤،٤٠٠يناير، ذآرت الأمم المتحدة ان أآثر من / آانون الثاني 
 مليون عراقي لا يزالون ١،٥ ان أآثر من (IOM)للاجئين التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة 

/  مليون قد هُجروا داخل العراق منذ ذروة العنف المذهبي في شباط ١،٦مهجرين في المنطقة وان أآثر من 
 أيضاً السعي للحصول على مساهمات (UNHCR) جئينتواصل المفوضية العليا للا. ٢٠٠٦فبراير 

فقط % ٤٧، آان ٢٠٠٩مايو / بتاريخ أيار .  مليون دولار للعراق وللمنطقة٢٩٩المانحين لنداء يطالب بـ 
 موازنة المفوضية العليا للاجئين للبرنامج التكميلي للعراق )٣٦٣(.من نداء المفوضية العليا للاجئين قد مُوّل

  )٣٦٤(.٢٠٠٨ مليون دولار في ٢٧١ إلى ٢٠٠٥ليون دولار سنة  م٤٠ازدادت من 
  

 ٢٨٧بـ الأميرآية ، ساهم مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية ٢٠٠٨في السنة المالية 
مليون دولار للمنظمة الدولية والمنظمات غير الحكومية لمساعدة العراقيين المهجرين داخل البلاد وفي 

 بحلول نهاية ربع السنة هذا، خطط المكتب لتمويل عدة مبادرات يستفيد منها العراقيون )٣٦٥(.المنطقة
  )٣٦٦(: ما يليالمهجرون، تشمل

  
المهجرون في و مليون دولار للحماية ولإعادة تأهيل الملاجئ في المناطق التي يعود إليها اللاجئون ٢٠ •

  .الداخل
 مليون مساهمة ٩٠لمنطقة، إضافة إلى فيما خص ائين  مليون دولار لنداء المفوضية العليا للاج١٥ •

 .قُدّمت باآراً هذه السنة
 مليون دولار قُدمت باآراً ٢١ ملايين دولار مساهمة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر إضافة إلى ٦ •

 .هذه السنة
 .دي للعائدينلإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصا (IOM) ملايين دولار إلى المنظمة الدولية للهجرة ١٠ •
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ن و ملي١٠٥لتاريخه، قدم مكتب مساعدة الكوارث الخارجية التابع للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية أآثر من 

هذه البرامج تعطي الأولوية لمساعدة المهجرين في الداخل والعائدين . دولار آمساعدات إنسانية إلى العراق
 الذين يقومون بالتطبيق يقدمون العناية الصحية الأولية، الشرآاء. وإلى المجتمعات المضيفة غير الحصينة

  )٣٦٧(. الإغاثة الطارئة، والمأوى المؤقت ودعم التوظيفسِلعو
  

 لاجئ عراقي لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة، وبحلول ٢٨،٤٦٠، تم قبول ٢٠٠٧منذ السنة المالية 
 حتى )٣٦٨(.قي على الأقلا لاجئ عر١٧،٠٠٠ قبول ، تسعى الولايات المتحدة إلى٢٠٠٩نهاية السنة المالية 

 أي أآثر من وتيرة – ٢٠٠٩ لاجئ في الولايات المتحدة خلال السنة المالية ١٣،٠٣٠الآن، تم إعادة توطين 
 على – أغلبية اللاجئين العراقيين الذين أعيد توطينهم تمت غربلتهم في بلدان ثالثة )٣٦٩(.السنة الماضية

 أعيد توطينهم من داخل العراق عبر عملية غربلة اللاجئين ١٠٢٧ آما ان –لسودان الأخص من الأردن وا
  )٣٧٠(.في بغداد

  
 تأشيرات دخول إلى  الحصول علىسبّبت الهواجس الأمنية تأخيرات آبيرة في غربلة العراقيين الساعين إلى

قي موافق عليهم  لاجئ عرا٥١٦٢، آان هناك ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٢٥بتاريخ . الولايات المتحدة
 ٣١قبل .  الداخل، في بغدادفي تجري معاملاتهم عبر برنامج اللاجئين ٩٥٩ بينهم إذن السماحينتظرون 

، التأشيرات الأساسيين لطالبي (SIVs) هجرة خاصة تأشيرة ٦٤١، آان قد تم إصدار ٢٠٠٩مارس / آذار 
يونيو /  حزيران ١٤مارس إلى / ذار  آ٣١ تأشيرة إضافية من ٣٦٢آما أصدر القسم القنصلي في السفارة 

 إلى العراقيين الذين آانوا هجرة خاصة تأشيرة ٨١٩، تم إصدار ٢٠٠٩مارس / ابتداء من آذار . ٢٠٠٩
 مهاجر خاص تسميةعطي ي الذي )٣٧١( من البرنامج،١٠٥٩ بموجب القسم أساسيين اتطالبي تأشير
  .ا البعثة الأميرآية العراقيين الذين خدمووالمترجمين الشفويينللمترجمين 

  
، وفقاً للقوات المتعددة الجنسيات في العراق، لتوسيع (MODM)  العراقيةتخطط وزارة التهجير والهجرة

المدير العام للشؤون الإنسانية في وزارة التهجير . برامج مساعداتها إلى المهجرين في الداخل والعائدين
ء وعد بتكملة موازنة المساعدات الإنسانية للوزارة بـ والهجرة، سمير الناهي، زعم ان مكتب رئيس الوزرا

 مليون ٩٤ و ٢٠٠٧  العام مليون دولار من الأموال غير المنفقة من٢٦،٥ – مليون دولار إضافية ١٢٠٫٥
  )٣٧٢(.دولار من الأموال الجديدة

  
تسجيل العائدين انها بسّطت عملية العائدين عن طريق إلغاء مطلب العراقية ذآرت وزارة التهجير والهجرة 

خلال .  مُخفضّة متوسط وقت المعاملات بنسبة الثلثين–لدى السلطات المحلية قبل تسجيلهم لدى الوزارة 
لمهجرين في الداخل غير ل شهرين مدتهربع السنة هذا، أنجزت وزارة التهجير والمهجرين برنامجاً 

إضافة إلى ذلك، . استلام المرتبات الحكوميةالمسجلين الذين اختاروا العودة إلى أماآنهم الأصلية للتسجيل و
أما الذين لا . لمهجرين في الداخل لتحديد احتياجاتهم وتقييم نواياهم في العودةلتخطط الوزارة لإجراء مسح 

 دولار من وزارة التهجير والهجرة لدعم ٤٠٠يعتزمون العودة إلى ديارهم، فسوف يتلقون راتباً بقيمة 
 )٣٧٣(.وعندها لن يبقوا مسجلين على أنهم مهجرين بعد الآناندماجهم في أماآن أخرى 
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  ٣٩-٢الشكل 
   المهجرين في الداخل حسب المحافظاتالعراقيينعدد 

  

  
  .٢٠٠٩ / ٧ / ٦ و٢٠٠٩ / ٣ / ٢٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

  
  العناية الصحية

عبر مكتب الملحق الصحي في السفارة الأميرآية الأميرآية م وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تقد
الخطة الإستراتيجية . المساعدة الفنية لوزارة الصحة العراقية في إعادة بناء البنية التحتية الصحية للعراق

  )٣٧٤(: التالية الأولوياتعلى تؤآد ٢٠١٠-٢٠٠٩للملحق لسنة 
  
  آمية المحترفين في مجالات الطب والتمريض والصحة العقليةتعزيز نوعية و •
 . على علم الأوبئة والمختبرات ميدانيتطبيق برنامج تدريب •
 .تعزيز البنية التحتية للصحة •
  

، طالبت وزارة الصحة بتمويل إضافي لصيانة وإصلاح مرافق العناية الصحية ٢٠٠٩يوليو / في تموز 
 نتج عنه (PHCs) مرآز للعناية الصحية الأولية ١٥٠روع الأصلي لبناء المش. الأولية القائمة في العراق

 دهوك 

  نينوى
 أربيل

 التأميم
السليمانية

صلاح الدين

 الأنبار

     ديالى
  

         بغداد

 آربلاء
 بابل

 واسط

 ميسان

 القادسية

 المثنى

 ذي قار النجف

 البصرة

   نسمة١٠،٠٠٠ مهجر في الداخل لكل ٢٥٠-٠
  ١٠،٠٠٠ مهجر في الداخل لكل ٥٠٠-٢٥٠
+  ٧٥٠  نسمة١٠،٠٠٠ مهجر في الداخل لكل ٧٥٠-٥٠٠

  نسمة١٠،٠٠٠ل لكل مهجر في الداخ
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المشاآل مع الأمن والإنشاء وغياب التقدم في مراآز العناية الصحية الأولية المتبقية .  مرفقاً فقط١٣٣إنجاز 
يم ثمة تقي. إلى الحكومة العراقية، فخُفض نطاقها أو خُفضت برمجتها" آما هي " مراآزمينتج عنها تسل

  )٣٧٥(.جاهزة للعمل الأشغال الضرورية لجعل هذه المرافق ىلتحديد مدللتنفيذ مخطط 
  

  مستشفى البصرة للأطفال
، وهو مستشفى (BCH)خلال ربع السنة هذا، أصدر المفتش العام تقرير تفتيش لمستشفى البصرة للأطفال 

يوليو / ي الأول من تموز بدأ مشروع مستشفى البصرة للأطفال ف. متخصص للأطفال في جنوب العراق
لتاريخه، تجري أعمال الإنشاء في مرآز . ٢٠٠٥ديسمبر /  مع تاريخ إنجاز في آانون الأول ٢٠٠٤

آانت الوآالة .  سرير٩٤ قدم مربع و١٦٠،٠٠٠ المؤلف من طابقين بمساحة الأمراض العضال المرجعي
 مسؤولاً عن تقديم (HOPE)ع هوب الأميرآية للتنمية الدولية مسؤولة عن الإنشاء في حين آان مشرو

، صدر أمر بـ ٢٠٠٦يونيو / في حزيران . التجهيزات الطبية والتدريب للأطباء والممرضين العراقيين
 الإشراف إلى فرقة منطقة  بتحويل السفارة الأميرآيةوقامت (Bechtel)إلى المقاول بكتل " وقف العمل"

 ٢٠٠٦سبتمبر /  أيلول ٣٠وتم منح عقد جديد في . ميرآي لسلاح الهندسة في الجيش الألدى (GRD)الخليج 
 عقداً ٢٢ تعديلات و٨منذ ذلك التاريخ، تم إصدار . ٢٠٠٨يوليو /  تموز ٢١ هومع تاريخ جديد للإنهاء 
  )٣٧٦(.٢٠١١التقديرات الحالية لكي يكون المستشفى شغالاً بالكامل هي . إضافياً لدعم الأشغال

  
المفتش العام انه وان آان تصميم المقاول ونوعية خطط الرقابة آافية آما علاوة على ذلك، وجد مفتشو 

آخر ما توصلت إليه " أي ،نُفذّت، إلا انه من المتوقع ان تكون بعيدة عن نوع المستشفى المقترح
الأطر الزمنية غير الواقعية للتصميم .  المقرر أصلاً بالنسبة للتجهيزات الطبية والعمليات،"التكنولوجيا

لإنشاء، وظروف التربة الرديئة، والوضع الأمني المُتغيّز بصورة عنيفة، والشرآاء ومصادر التمويل وا
المتعددين، وتقصير الحكومة العراقية في متابعة تنفيذ التزاماتها ساهمت آلها في ارتفاع تكاليف المستشفى 

في إنشاء هذا المُجمّع عبر  مليون دولار ١٠٣٫٩آانت الولايات المتحدة قد موّلت . وتأخير العمليات
صحة الأطفال وبقائهم  ( هيلث أندصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، وصندوق برامج تشايلد سورفايفر

وساهمت الحكومة الإسبانية، . (IRRF)، وصندوق برنامج الاستجابة الطارئة للقائد )على قيد الحياة
  )٣٧٧(.إضافي ر مليون دولا٦١ومشروع هوب والحكومة العراقية بمبلغ 

  
  مستشفى ميسان الجراحي

 يطط أصلاً ليكون مستشفى جراح مستشفى ميسان الجراحي وهو مرفق خُبتفتيشقام مفتشو المفتش العام 
إنشاء المستشفى مُموّل بـ .  ومرفقاً للتدريب الطبي في العماره،"آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا"من نوع 
آشف التفتيش ان إنشاء المستشفى آان . (ESF) دعم الاقتصاد  مليون دولار من أموال صندوق١٢٫٧

مارس /  آذار ٢٤آان من المفترض ان تنتهي المرحلة الأولى من الإنشاء في . متأخراً آثيراً عن البرنامج
؛ غير ان المفتش العام قدّر ان آل واحدة من ٢٠٠٩سبتمبر /  أيلول ٧، والمرحلة الثانية في ٢٠٠٩

  )٣٧٨(. تقريباً%١٥ إلى ١٠نجزة بنسبة المرحلتين آانت م
  

وجد المفتش العام ان عيوب الإنشاء والابتعاد عن المواصفات في رسوم التصميم آما والتقدم البطيء من 
علاوة على ذلك، لم يكن لدى الحكومة العراقية المسؤولة عن تقديم . قِبَل المقاول قد أخّر افتتاح المستشفى

بانتظار . ل وصيانة المستشفى، الأموال المتوفرة لتسهيل تحقيق هذه المطالبالتجهيزات والعاملين لتشغي
 اللواء القائدن يحل أ أوصى المفتش العام ب.وجود هذه الأصول في مكانها، لن يخدم المستشفى أي غرض
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عيوب الإنشاء وان يواصل مكتب المساعدة الانتقالية للعراق جهوده مسألة  (GRD)فرقة منطقة الخليج ل
 يقدم التمويلتنسيق مع الرسميين في الحكومة العراقية لضمان تجهيز المستشفى بالعتاد والموظفين، وان لل

  )٣٧٩(.لمواصلة العمليات عند الانتهاء من الإنشاء

  
  جناح معالجة السرطان في مستشفى البصرة للأطفال

  
  حقوق الإنسان

، ٢٠٠٩مايو / رة الخارجية الأميرآية في أيار  الصادرة عن وزالتقارير تقدم الحرية والديمقراطيةوفقاً 
لكن، في حين انخفضت بصورة حادة . تحسّنت الظروف في العراق على أثر تحسينات قوات الأمن العراقية

، يتواصل التمييز وإساءة معاملة النساء  من دون حكم قضائي عملاء الحكومةالتي ينفذهاأعمال القتل 
 الرغم من احترام الحكومة العراقية للحرية الدينية المحمية دستورياً، إضافة إلى ذلك، وعلى. والأقليات

/  تموز ١٢ مثلاً، في )٣٨٠(.تواصل العناصر الإسلامية الراديكالية والإجرامية استهداف الأقليات الدينية
  بالقنابل استهدفهجوم، قتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح العشرات بما فيهم الأطفال في ٢٠٠٩يوليو 

  في التقريرآر الاتجار بالأشخاص للاستغلال الجنسي والعمل القسري ذُ)٣٨١(.الكنائس في بغداد والموصل
  )٣٨٢ (.أيضاً آمشكلة خطيرة

  
 انتهاآاتالدعم الأميرآي لمبادرات حقوق الإنسان يرآز على التوثيق، والوقاية، وإعادة تأهيل ضحايا 

لشراآة مع المنظمات غير الحكومية وزارة حقوق الإنسان في تساعد الحكومة الأميرآية با. حقوق الإنسان
وتدعم برامج .  المعقدة(DNA)" الدين إن آيه"جمع وتحليل البيانات حول حقوق الإنسان مستخدمة تقنيات 

مجالات البرلمانية والقانونية والصحفية، أيضاً، خدمات إعادة تأهيل ضحايا في الالتدريب الأميرآية 
  )٣٨٣(.لإنسانانتهاآات حقوق ا

  
 ضابط شرطة ٤٣، أعلن السيد جواد البولاني، وزير الداخلية العراقي، ان ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ١٦في 

وجدت لجنة تحقيق خاصة . سوف يواجهون تهماً إثر تحقيق بشأن مزاعم تتعلق بإساءة معاملة المساجين
  )٣٨٤(.ن مذآرات حالة من الاحتجاز دو٢٠ حالة إساءة معاملة و٢٣لوزارة الداخلية 

  
ضمّت اللجنة ممثلين . شكّل رئيس الوزراء المالكي لجنة لإطلاق تحقيق حول الظروف في السجون العراقية

لقد . عن الوزارات الأمنية في الحكومة العراقية، آما وعن وآالات حقوق الإنسان والوآالات القضائية
ميرآي تسليم آلاف المعتقلين إلى ازدادت الهواجس بخصوص حقوق المساجين مع مواصلة الجيش الأ
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من جهتها نبهّت الأمم المتحدة أيضاً إلى الازدحام في السجون . الحكومة العراقية بموجب الاتفاقية الأمنية
إضافة إلى ذلك، اغتيل حارث العبيدي، رئيس .  فيهاالعراقية وإلى الانتهاآات الخطيرة لحقوق المعتقلين

يونيو /  حزيران ١٢ائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، في حزب التوافق العراقي السني، ون
  )٣٨٥(. بعد ان أثار هذه القضية في مجلس النواب٢٠٠٩

  
، أثارت لجنة حماية الصحفيين ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ١٠في آتاب إلى رئيس الوزراء المالكي، بتاريخ 

(CPI)س حول حالات الاعتداء والمضايقة التي  ومرصد الحريات الصحفية المقيم في بغداد، الهواج
سَمّت اللجنة العراق آأخطر بلد للعمل . يتعرض لها الصحفيون من قِبَل الرسميين في الحكومة العراقية

  )٣٨٦(.٢٠٠٣ مراسل منذ ١٣٩الصحفي؛ فقد قتل هناك 
  

  الجهود الدولية
فان دي ميستورا، دورته يالمتحدة، ستبعد حوالي سنتين في العراق، أآمل الممثل الخاص للأمين العام للأمم 

، ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠ في )٣٨٧(. خلفأ له"الملكرت"خلال ربع السنة هذا؛ لقد عيّنت الأمم المتحدة 
 عربية في –افتتحت الحكومة العراقية قنصلية في ديترويت بولاية ميشيغان، موطن أآبر جالية أميرآية 

استضافة من خلال ضم القنصل إلى البعثات العراقية الأخرى في العالم يوم الافتتاح، أن. الولايات المتحدة
  .حدث يوم السيادة

  
خلال ربع السنة هذا أيضاً، زارت عدة شخصيات بارزة أجنبية العراق آما حصلت عدة أحداث هامة على 

  )٣٨٨(:الجبهة الدبلوماسية
  
  .٢٠٠٣ول زيارة لقائد فلسطيني منذ إبريل، زار رئيس السلطة الفلسطينية العراق، وهي أ/ في نيسان  •
المِسند، زوجة أمير قطر، بزيارة للعراق آما فعل وزير  مايو، قامت الشيخة موزة بنت ناصر/ في أيار  •

 .خارجية بلجيكا
بعد زيارة قام بها وزير خارجيتها . يونيو، أعادت السويد رسمياً فتح سفارتها في بغداد/ في حزيران  •

 .وج خططها لافتتاح سفارة جديدة في بغدادأعلنت النروبغداد، إلى 
السفير المصري . أعلنت وزارة الخارجية المصرية مؤخراً انها سوف ترسل سفيراً جديداً إلى العراق •

 .٢٠٠٥السابق لدى العراق قتل على يد القاعدة في 
 .لدى العراقلها يونيو، عينت وزارة الخارجية اليمنية سفيراً / في حزيران  •
  



 الاقتصاد
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  الاقتصاد
  

، وان آان ٢٠٠٩على الرغم من التراجع المالي في أرجاء العالم، ينمو الاقتصاد العراقي سنة 
 حول الاقتصاد ٢٠٠٩لأمم المتحدة في أواسط لأحدث معلومات . ٢٠٠٨بوتيرة أبطأ من سنة 

أو % ٣العالمي سمّت العراق آواحد من بين سبعة بلدان سوف تعيش نمواً اقتصادياً بنسبة 
 النمو في العراق يتوقف إلى حد آبير على صادرات النفط التي تشكل )٣٨٩(.السنةأآثر هذه 

 إضافة إلى )٣٩٠(.من عائدات الحكومة% ٩٠ -% ٨٥حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي و
ذلك، يعتبر العراق أقل اندماجاً في الاقتصاد العالمي من البلدان المجاورة المصدرة للنفط، آما 

  المستمرالنمو  غير ان)٣٩١(".السّامة"الية مُعرضة أقل بكثير للأصول العالمية ان مؤسساته الم
يتوقف على قدرة العراق على اجتذاب الرساميل الأجنبية الضرورية؛ لأجل إعادة تجهيز 
وتوسعة وحماية بنيته التحتية للطاقة ولإبقاء مستويات إنتاج وتصدير النفط متساوية مع 

ومة العراقية أيضاً ان الاقتصاد الأآثر تنوعاً سوف يزيد من طاقات  تعترف الحك)٣٩٢(.النمو
  )٣٩٣(.العراق الكامنة لأجل تنمية مستدامة وطويلة الأجل

  
اعترافاً منها بأهمية النمو وخلق الوظائف بالنسبة لاستقرار العراق، خصّصت الولايات 

ار دولار وألزمت حوالي  ملي١٫٤٦ حوالي ،٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠ ، ابتداءً من المتحدة
 مليار دولار لدعم وتعزيز التنمية الاقتصادية ١٫٢٨ مليار دولار وأنفقت حوالي ١٫٤٦
الحكم الاقتصادي وتنمية القطاع نظام  الأميرآي لدعم التمويلوضعية للاطلاع على . للعراق

  .٤٠-٢الخاص في العراق، أنظر الشكل 
  

  ...ى السلم في العراقبدون تقدم اقتصادي، لا يمكننا الحفاظ عل
  )٣٩٩(.الأمن والتنمية الاقتصادية يجب ان يحظيا باهتمام متساوٍ

  .٢٠٠٩إبريل /  نيسان ٣٠ رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، في -
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  ٤٠-٢الشكل 
  التمويل وضعية –الاقتصاد 

  بمليارات الدولارات
  التغير على مدى  
    ربع السنة     السنة  

  
  أنفقت    ألزمت    صتخُص        

  $٠٫٩٣    $٠٫٩٧    $٠٫٩٧  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
  $٠٫٢٢    $٠٫٣٢    $٠٫٣٢      صندوق دعم الاقتصاد

  $٠٫١٣    $٠٫١٧    $٠٫١٧    برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
  

  .الأرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: ملاحظة
  

، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد ٢٠٠٩ / ٧ / ٤، التقرير ربع السنوي، الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق: المصدر
 / ٥ / ١٤؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، تقرير المؤشرات الأساسية، ٢٠٠٩ / ٧ / ٦لطلب المفتش العام للبيانات، 

الوآالة الأميرآية للتجارة والتنمية ة ، استجاب٢٠٠٩ / ٤ / ٢؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩
(USTDA) ،٢٠٠٩ / ٤ / ١٣ و٢٠٠٩ / ٤ / ٢ لطلب المفتش العام للبيانات.  

  
  إجمالي الناتج المحلي

تختلف تقديرات النمو الإيجابي لإجمالي الناتج المحلي في العراق لكنها تستند جميعها إلى الافتراض ان 
 . دولار للبرميل٣٥٫٦٠ من الأسعار المبكرة المتدنية البالغة ٢٠٠٩أسعار النفط سوف تواصل القفز سنة 

سنة % ٦٫٩ ان إجمالي الناتج المحلي العراقي سوف ينمو بنسبة (IMF) يقدّر صندوق النقد الدولي )٣٩٤(
هذه % ٣.,٦ تقدر الولايات المتحدة نموا أآثر تواضعاً من )٣٩٥(.٢٠٠٨سنة % ٩٫٨ بالمقارنة مع ٢٠٠٩
  )٣٩٧(%.٥٫٤توقع وحدة المعلومات في مجلة الإيكونومست نمواً بنسبة  وت)٣٩٦(.السنة

  
إذا فشل العراق في زيادة صادراته من النفط % ٣غير ان النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي قد يهبط إلى 

ذه السنة  تعمل الدول المُصدّرة للنفط ه)٣٩٨(.فوق المستويات الحالية أو في تحسين أداء قطاعاته غير النفطية
 وهو عامل رئيسي – للتباطؤ الاقتصادي العالمي الذي خفض الطلب العالمي على النفط لأوسعفي البيئة ا

 الشكل )٤٠٠(. العراقما فيهافي تباطؤ النمو الاقتصادي في آافة الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، ب
  .الناتج المحلي في العراق يظهر العلاقة المباشرة بين عائدات النفط ونمو إجمالي ٤١-٢
  

  التضخم وأسعار الصرف
 لاحظت )٤٠١(.التضخم في العراق لا يزال متدنياً لكنه مُتقلّب، مع أآبر تأثير للسلع على مستويات الأسعار

ي بدعم المزارعين ض القا،مايو/  أيار ٢٠السفارة الأميرآية في بغداد ان قرار الحكومة العراقية في 
ذآرت السفارة . لحد من استيراد الخضار لا يزال ينتظر أي أثر هام على أسعار الغذاءالمحليين عن طريق ا

من سلّة الاستهلاك العراقية التي هي % ٦٣تمثل أسعار الغذاء . ان الإجراء يجري تطبيقه على نحو طليق

  %          ٧                  -       ١٫٤٦خصصت 
  %١١               %٠          ١٫٤٦الزمت 
  %١٢%             ١           ١٫٢٨أنفقت  
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 الشكل )٤٠٢(.راقيةأداة قياس التضخم والتي تمثل جمعاً للسلع والخدمات التي تستهلكها العائلة النموذجية الع
الذي يستثنى الوقود والكهرباء (وللتضخم المرآزي ربع السنوي  للتضخم أحد اتجاهظهر الاتجاه  ي٤٢ُ-٢

  ).والاتصالات والنقل
  

لقد ساعد البنك المرآزي العراقي في إبقاء التضخم مُتدنٍ عن طريق السماح للدينار بالارتفاع مقابل الدولار 
ظهر معدلات الصرف الحالية بالنسبة  ي٤٣ُ-٢ الشكل )٤٠٣(.ة الشرائية العراقيةالأميرآي، فزاد من القدر

  .للدينار العراقي
  

  البطالة
العراق اقتصاداً تغلب عليه السيطرة الحكومية حيث تشكل الحكومة أآبر رب عمل منفرد اقتصاد لا يزال 
 )٤٠٥(.من آافة الوظائف% ٢٥ الزراعة أآبر رب عمل في القطاع الخاص، تشكل حوالي )٤٠٤(.في الدولة

تقديرات . ش العام، يصعب قياس التوظيف في العراق بدقةفتآما جرت المناقشة في تقارير سابقة للم
التوظيف في اقتصاد القطاع الخاص، وعلى الأخص في الاقتصاد غير الرسمي، متفرقة ونادرة إلى حد 

لية للعراق وغيره توحي بان المكاسب الأمنية غير ان التقارير الواردة من مكتب المساعدة الانتقا. آبير
  )٤٠٦(. زيادات في نشاطات مشاريع الأعمال الصغيرة المستندة إلى المجتمعات الأهليةنتج عنهاالأخيرة 

  
  ٤١-٢الشكل 

  العلاقة بين عائدات الحكومة العراقية من النفط وإجمالي الناتج المحلي العراقي
  بمليارات الدولارات

  

  
                

- ٢٠٠٧ لعامين؛ البيانات الملحوظة من صندوق النقد الدولي ل٢٠٠٦-٢٠٠٥ للعامينالبيانات المقدرة من صندوق النقد الدولي : لاحظةم
  . صادرات النفط الخام ونشاطات المصافي المحلية تشمل عائدات النفط،٢٠٠٨
تقرير البلدان "؛ صندوق النقد الدولي، ١٩، ١٧ لصفحتانا، ٢٠٠٨ / ٩، "٣٠٣ / ٠٨تقرير البلدان رقم . "صندوق النقد الدولي: المصادر

  .٢١ و ١٩ الصفحتان، ٢٠٠٨ / ١٢" ،٣٨٣ / ٠٨رقم 
  

إجمالي الناتج المحلي

عائدات النفط
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  ٤٢-٢الشكل 
  المرآزي ربع السنوي والتضخممعدلات 

  التغيير بالنسبة للسنة السابقة% 

  
سلع المختلفة والخدمات، الخدمات الطبية ، الجاراتيشمل مؤشر أسعار الاستهلاك العراقي، الإ. الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة

مؤشر . ، والمواد الغذائيةوالسجائروالأدوية، الاتصالات والنقل، الوقود والإنارة، المفروشات، المنسوجات والملبوسات، المشروبات 
رة لاحتساب ربع السنة  غير متوف٢٠٠٩يونيو / بيانات حزيران . التضخم المرآزي يستثني الوقود والإنارة، آما والنقل والاتصالات

  .الثاني
  

. ٢٠٠٩ / ٦ / ٢٩تم الوصول إليها في www.cbi.iq  ٢٠٠٩ / ٦ / ٢٥، رئيسيةالبنك المرآزي العراقي، المؤشرات المالية ال: المصدر
 / www.cosit.gov.iq / English، أرقام المؤشرات لأسعار الاستهلاك، (COSIT)المنظمة المرآزية للإحصاءات وتقنية المعلومات 

indices.php٢٠٠٩ / ٧ / ٢٣ في ى هذا الموقع تم الوصول إل  
  

  ٤٣-٢الشكل 
    ٢٠٠٩  - ٢٠٠٤أسعار الصرف للدينار العراقي، 

  الدينار العراقي مقابل الدولار الأميرآي، المتوسط اليومي

  

 ى هذا الموقع، تم الوصول إلiq.cbi.www، ٢٠٠٩ / ٧ / ١البنك المرآزي العراقي، المؤشرات المالية الأساسية، : المصدر
  .٢٠٠٩ / ٧ / ٥في 
  

أظهر وضع التوظيف في العراق مؤخراً، وفقاً للمنظمة المرآزية العراقية للإحصائيات وتكنولوجيا 
ة للإحصائيات تُقدّر المنظمة المرآزية العراقي.  اتجاهاً إيجابياً على المدى القصير،(COSIT)المعلوماتية 

خلال ربع السنة الأول % ١٨  ان البطالة القومية في العراق هبطت من (COSIT)وتكنولوجيا المعلوماتية 
 تقديرات المنظمة المرآزية العراقية )٤٠٧ (.٢٠٠٨ للعامفي ربع السنة الرابع % ١٣ إلى أقل من ٢٠٠٨من 

د إلى معايير قياس مقبولة على نطاق واسع لا  للبطالة تستن(COSIT)للإحصائيات وتكنولوجيا المعلوماتية 
 غير ان السفارة الأميرآية في بغداد ذآرت ان بيانات التوظيف للمنظمة )٤٠٨(.تشمل العمال مثبطو الهمة

مؤشر  )٤٠٩(. قد تكون مغالية في التفاؤل(COSIT)المرآزية العراقية للإحصائيات وتكنولوجيا المعلوماتية 
آنغز للأبحاث، تستخدم مصادر متعددة لإنتاج تقدير، تضع البطالة في العراق في معهد برول، نشرة العراق
 تقديرها عن% ٢ هذا انخفاض بنسبة )٤١٠(.٢٠٠٩يناير /  آانون الثاني ابتداءً من% ٣٨ -% ٢٣حدود 
  )٤١١(.٢٠٠٨سنة % ٤٠ -% ٢٥

  

معدل التضخم ربع السنوي

 معدل التضخم المرآزي ربع السنوي

 لعراقي إزاء الدولار الأميرآيالدينار ا
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  الديون العالقة
 مليار دولار بما في ٧٤ عراق من دفع ديون بقيمةال، آان قد تم إعفاء ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠ ابتداءً من

 دين نادي باريس يجب دفعه على شكل أقساط آل ستة )٤١٢(. مليار دولار تعود لدائني نادي باريس٤٢ذلك 
 يواصل )٤١٤(.٢٠١١يوليو /  الدفعة الرئيسية الأولى سوف تتم في تموز )٤١٣(. سنة٢٣ على مدىأشهر 

دائنو الدين  )٤١٥(. مليار دولار٧٥ و٥٠ المتبقي المقدر بما يتراوح بين  دينهه منالعراق السعي لإعفاء
 ٥٦ مليار دولار إلى ٣٢العربية السعودية والصين والكويت التي لها ما يقدر بـ المملكة  هم العالق الرئيسي
  )٤١٦(.مليار دولار

  
رجية الأميرآية تشجيع آجزء من حوارهم الجاري مع البلدان الأخرى، يواصل الرسميون في وزارة الخا

منذ . الدائنين الذين لم يتوصلوا بعد إلى اتفاقات مع العراق على ان ينظروا إلى شروط نادي باريس آمثال
، ناقشت الولايات المتحدة دين العراق مع العربية السعودية والصين والكويت ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني 

  )٤١٧(.وقطر والأردن وترآيا ومصر وبولندا
  
، أصبحت إعادة تسديد الدين مصدر توتّر ثنائي مع الكويت بعد ان رفع ٢٠٠٩يونيو /  في حزيران  أنهإلاّ

طلبت الحكومة العراقية رفع . مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية أحكام الفصل السابع المتصلة بالعراق
 المتحدة عدم رفع العقوبات إلى حين غير ان الحكومة الكويتية ألحّت على الأمم. آافة أحكام الفصل السابع

، وحلّ القضايا ١٩٩٠ن حرب الخليج سنة ع إلى الكويت متوجبة التعويضات البما فيهاتسديد العراق ديونه، 
، لم تكن الحكومتان ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠ بتاريخ )٤١٨(.الأخرى العالقة المتعلقة بقرارات مجلس الأمن

  .إلى اتفاق حول تلك القضايا وهما لا تزالان تواصلان التفاوض بشأنهاالعراقية والكويتية قد توصلتا 
  

 آما تم ١٤٨٣فطالما ان أحكام الفصل السابع قائمة، يتوجب على العراق، بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 
  )٤١٩(.تعديله، دفع العائدات من مبيعات النفط في صندوقين خاضعين للإشراف الدولي

  
 التي تقوم (UNCC)العراقي تذهب إلى لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة من أموال النفط % ٥ •

  . التعويضات إلى الكويت وإلى المطالبين الآخرين المرخصينبدفع
صندوق تنمية العراق .  المستخدم لصالح الشعب العراقي(DFI)تذهب إلى صندوق تنمية العراق % ٩٥ •

تفويض من المقرر أن ينتهي . (IAMB)رية والرقابية للعراق تشرف عليه حالياً الهيئة الدولية الاستشا
، وبعدها يتوقع تعيين مجلس إشراف ٢٠٠٩ديسمبر /  آانون الأول ٣١في لهيئة هذه المتحدة لم االأم

 )٤٢٠(.لتولي مسؤوليات الإشراف) COFEلجنة من الخبراء الماليين أو (يُعيّنه العراقيون 
  

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تقرير الأمين العام حول بعثة ، استمع ٢٠٠٩يونيو / في حزيران 
 وهو واحد من سلسلة تقارير من المستوى الرفيع حول العراق – (UNAMI)الأمم المتحدة لمساعدة العراق 

 سوف ١٨٥٩تقرير الأمين العام المطلوب بموجب القرار . يتوقع ان يستمع إليها مجلس الأمن هذا الصيف
يجري . وقائع ذات الصلة بالموضوع المتعلقة بالعراق وأحكام الفصل السابع لشرعة الأمم المتحدةيبحث ال

أغسطس أو / حالياً وضع اللمسات الأخيرة على التقرير الذي من المتوقع ان يُناقش في مجلس الأمن في آب 
  )٤٢١(.سبتمبر من هذه السنة/ أيلول 
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  الموازنة العراقية
 قد أثرت على العراق في الوقت الذي آان ٢٠٠٨عالمية من مستوياتها القياسية سنة هبوط أسعار النفط ال

  .يتولّى فيه مسؤوليات متزايدة لتمويل إعادة إعماره الخاص
  

 مليار دولار ٥٨٫٦ إنفاق بقيمةإبريل لحظت / قرّت في نيسان  التي أ٢٠٠٩ُالموازنة العراقية النهائية لسنة 
لكن، خلال ربع السنة و )٤٢٢(. دولار لبرميل النفط٥٠دولار، مستندة إلى سعر  مليار ٤٢٫٧ بقيمةوعائدات 
 نتيجة )٤٢٣(. دولار للبرميل٥٧٫٤٦، ارتفع سعر نفط آرآوك الخام إلى متوسط ٢٠٠٨  العامالثاني من

تعترف بعجز في " تكملة سلبية للموازنة"لذلك، خفّ النقاش بين المشترعين العراقيين بخصوص 
 أعلى محتملة في الواقع، وافقت الحكومة العراقية على موازنة تكميلية مستندة إلى عائدات )٤٢٤(.الموازنة
.  لصالح الانفاق مليارات دولار إلى الموازنة٣ النفط ورسوم الهاتف الجوال، التي ستزيد حوالي لصادرات

  )٤٢٥(.قانوناً مجلس النواب قبل أن يصبح فيغير انه يجب مراجعة هذا الإجراء والموافقة عليه 
  

  ٤٤-٢الشكل 
  إجمالي الناتج المحلي العراقي، عائدات الحكومة العراقية وموازنة الحكومة العراقية

  بمليارات الدولارات
  

  
  الموازنة التشغيلية    عائدات النفط   إجمالي الناتج المحلي  
   الرأسماليةةالموازن  عائدات غير النفط        

  
 لصندوق توقعة؛ البيانات الم٢٠٠٦ – ٢٠٠٥البيانات المقدرة لصندوق النقد الدولي لسنة . دويرالأرقام تتأثر بالت: ملاحظة

  .الموازنة تستثنى الأموال الطارئة. العائدات غير النفطية تشمل المنح. ٢٠٠٩ – ٢٠٠٧النقد الدولي لسنة 
  

؛ صندوق النقد الدولي، ١٩، ١٧ حتانالصف، ٢٠٠٨ / ٩، ٣٠٣ / ٠٨صندوق النقد الدولي، وتقرير البلدان رقم : المصادر
  .٢١، ١٢ الصفحتان، ٢٠٠٨ / ١٢، "٣٠٣ / ٠٨تقرير البلدان رقم "
  
  

يونيو /  حزيران ٣٠لكن مزاد . تعتمد وزارة النفط العراقية على الاستثمارات الأجنبية لزيادة إنتاج النفط
لين إثنين للغاز لم يُنتج سوى الذي آان مأمول فيه آثيراً بخصوص عقود الخدمات في ستة حقول نفط وحق

هذا يعني ان المستويات الحالية لإنتاج النفط سوف تبقى آما هي على الأرجح خلال . عرض واحد مقبول
 مليون ١٫٨٦، آان متوسط صادرات النفط ٢٠٠٩يونيو / يناير إلى حزيران /  من آانون الثاني )٤٢٦(.السنة

 )٤٢٧(. للحكومة العراقية، أي مليوني برميل في اليوممالمرسوبرميل في اليوم وهو دون مستوى الهدف 
  .لمزيد من المعلومات المفصلة حول مزاد النفط والغاز، أنظر قسم البنية التحتية في هذا التقرير
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: ان الحصة الفردية الأآبر من موازنة العراق مكُرسّة للإنفاقات التشغيليةفآما سبق للمفتش العام ان لاحظ، 
 الاجتماعية، ومعاشات التقاعد، والسلع والخدمات، التقديمات تدفع الرواتب، و٢٠٠٩ من موازنة% ٧٨

من الموازنة تُموّل % ٢٢حوالي . والفوائد، والمساعدات، والمنح، والأصول غير المالية والنفقات الأخرى
 العراقية ، أنفقت وزارات الحكومة٢٠٠٩إبريل /  خلال نيسان )٤٢٨(.مشاريع إعادة الإعمار الرأسمالية

 مليون دولار على المشاريع ٧٠٠ مليار دولار على التكاليف التشغيلية وحوالي ٨٫٣حوالي 
  )٤٢٩(.الرأسمالية

  

 الناتج المحلي  بالنسبة إلى إجمالينظرة عامة حول عائدات وموازنة الحكومة العراقيةللاطلاع على 
  .٤٤-٢العراقي، أنظر الشكل 

  
  سدّ فجوة الموازنة

 سوف تُحدّد ما – ٢٠٠٩ والإنفاقات الحكومية الفعلية سنة ه مثل أسعار النفط وآمية صادرات–ت عدة مُتغيرا
لكن بغياب انخفاضات هامة في و.  الحكومة العراقية أم لا وحجم هذا العجزيوجد عجز في موازنةإذا آان 

 أول تسجيل على الطريق ل، تكون الحكومة العراقيةهالموازنة أو ارتفاع دراماتيكي لأسعار النفط أو صادرات
 مليار ١٦  تقدر الحكومة العراقية انه سيكون حوالي ، الذي٢٠٠٩عجز في الموازنة لما بعد الحرب سنة 

 هذا العجز يمكن تغطيته بواسطة الموازين المالية الحالية غير المنفقة التي تعادل تقريباً نفس )٤٣٠(.دولار
 أسعار النفط أن تواصلي الموازنة، سوف يحتاج العراق إلى لكن، بدون انخفاضات هامة فو )٤٣١(.المبلغ

 ردّت )٤٣٢(.٢٠١٠ العام موازنةلكي تتوازن في الانفاقات المقررة في  دولار للبرميل ٨٠ارتفاعها لتبلغ 
، وأقامت ٢٠٠٩لمسودة الأصلية لسنة اوزارة المالية على هذا التحدي بواسطة جولات متعددة من خفض 

 إلى ، استنادا٢٠٠٩ً  خفض الانفاقات الملحوظة في موازنةزنة لتقديم المقترحات حولأيضاً لجنة للموا
  )٤٣٣(.سيناريوهات اقتصادية أآثر واقعية

  
يدرس العراق أيضاً آليات أخرى لتمويل الإنفاقات الحكومية مثل بيع السندات الحكومية لتمويل مشاريع 

ة العراقية مناقشات أولية مع صندوق النقد الدولي بشأن  إضافة إلى ذلك، أجرت الحكوم)٤٣٤(.إعادة الإعمار
التقى ممثلون من الحكومة العراقية ومن صندوق النقد .  مليار دولار٥٫٥اتفاقية احتياطية محتملة بقيمة 

يوليو لمناقشة الشروط بهدف احتمال وضع اللمسات الأخيرة على برنامج بحلول تشرين / الدولي في تموز 
  )٤٣٥(.٢٠٠٩أآتوبر / الأول 

  
اقترحت وزارة النفط . تسعى الحكومة العراقية إلى توليد عائدات إضافية من تنمية قطاع الطاقة لديها

على الشرآات " مُيسّرةلقروض ال"توقيع أو رسوم ابتدائية على ال مليار دولار على شكل ٢٫٦تقييم العراقية 
تخطط الحكومة العراقية لتوظيف تلك . لعراقيةالأجنبية التي تتلقى عقوداً لتطوير حقول النفط والغاز ا

/  مزاد النفط والغاز في حزيران  عن سابقاً، لم ينتجذُآرلكن، آما و )٤٣٦(.الأموال في مشاريع إعادة الإعمار
مايو / لقد سبق للناطق باسم مجلس الوزراء ان أعلن في أيار . يونيو سوى عقد واحد منح لشرآة دولية

على أرباح شرآات النفط وإرسالها إلى مجلس النواب % ٣٥ء وافق على ضريبة ، ان مجلس الوزرا٢٠٠٩
  )٤٣٧(.للموافقة
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  تعزيز الشفافية والمساءلة
لموازنات اوضع لتساعد الحكومة الأميرآية العراق في تطوير الأدوات والخبرات الضرورية لتطبيق نظام 

لقد أتى المفتش العام مرّات . وى المحافظاتلاستدامة على المستوى القومي ومستولشفاف وقابل للمساءلة 
عديدة على ذآر هذه التحديات المتعلقة بواحدة من هذه الأدوات، نظام المعلوماتية للإدارة المالية في العراق 

(IFMIS) . أصدر المفتش العام للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية تدقيقاً حول ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٤في ،
خَلُص . أحد مكوّناتهالمعلومات المذآورة  الذي يشكل نظام (EG II)حكم الاقتصادي الثاني  ال نظامبرنامج

متأخر عن الجدول الزمني  (IFMIS)التدقيق إلى ان مشروع نظام المعلوماتية للإدارة المالية في العراق 
 ، آان (EG II)الثاني الحكم الاقتصادي نظام من بين الصعوبات التي برنامج .  وليس شغالاً بالكاملللإنجاز

يونيو /  وأربعة زملاء آخرين في حزيران (IT)خطف المسؤول الأول عن تكنولوجيا المعلوماتية 
عيدا أ، أآد وزير الخارجية البريطاني ان إثنين من الرهائن قد ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٢٠ في )٤٣٨(.٢٠٠٧

 مخاطر ويواجهونيزالون محتجزين وانه يعتقد ان المسؤول الأول عن المشروع واثنين آخرين لا 
  نظام لاحظ المفتش العام للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية ان القضايا الأمنية التي تحيط ببرنامج)٤٣٩(.جدية

  )٤٤٠(. أهدافه  تحدّ من قدرة الوآالة على التحقق من استكمال البرنامج(EG II)الحكم الاقتصادي الثاني 
  

 في الحكومة ٢٥٠ وحدة إنفاق من أصل ٢٤٥، آان قد تم تدريب ٢٠٠٩و يوني/  حزيران ٣٠بتاريخ 
 تستخدم النظام ات وحد١٠٧، آما ان (IFMIS) على نظام المعلوماتية للإدارة المالية في العراق ،العراقية

  )٤٤١(: النظام هذاغير ان العديد من العقبات تعيق تطبيق. لجزء من عملياتها الخاصة بالموازنة
  
، لكنها %)٣٢( وحدة إنفاق للحكومة العراقية ٨٠ لـ وسائل الوصلزارة المالية التجهيزات أو لم تؤمن و •

  .ذآرت ان شراء هذه المواد في تقدم حالياً
 (IFMIS)لم تتولّ وزارة المالية بعد المسؤولية الكاملة عن نظام المعلوماتية للإدارة المالية في العراق  •

ة والصيانة بما في ذلك توقيع عقد مع شرآة البرمجيات التي صمّمت أو لم تلزم التمويل لتكاليف الخدم
 .النظام وتقوم بصيانته

 .حماية البياناتلجهاز خدمة لم تؤآد وزارة المالية بعد أنها قادرة على تقديم المكان والأمن المناسبين  •
  

 وزارة المالية تبنّي علاوة على ذلك، ذآرت السفارة الأميرآية في بغداد انها لا تستطيع تأآيد التزام
ذآرت السفارة الأميرآية في بغداد ان تاريخ إنجاز . ، وحدة الموازنة النظامالأآثر حسماً فيواستخدام 

 آما ان إجمالي ٢٠٠٩يوليو /  تموز ٣١ هو (IFMIS)نشاطات نظام المعلوماتية للإدارة المالية في العراق 
  )٤٤٣(. مليون دولار٣٢الكلفة المقدر هو 
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  .قار وميسان والبصرة- آيلومتراً في جنوب العراق عبر محافظات ذي٢٠ تمتد على طول ،رة جافة بسبب الجفافبحي
  

   الخاصهي الاقتصادتعزيز القطاعات الأساسية 
  

  الزراعة
إلا ان العراق . من التوظيف% ٢٥من إجمالي الناتج المحلي العراقي وحوالي % ١٠تشكل الزراعة حوالي 

إجمالي سقوط  الأمطار في معظم . ستورداً للغذاء، وهو وضع زاد من تفاقمه الجفاف مؤخراًلا يزال بلداً م
آان أفضل بصورة هامشية ) موسم زراعة القمح الأآثر حداثة (٢٠٠٩ وربيع ٢٠٠٨العراق خلال خريف 

 -% ٤٥بلغ متوسط سقوط الأمطار خلال تلك الفترة . من العام الماضي الذي آان دون المعدل العادي
  )٤٤٤(.دون المعدل العادي لمعظم مناطق زراعة القمح في العراق% ٧٥

  
إضافة إلى ذلك، انخفض تدفق مياه الأنهار المتوفرة للزراعة في العراق أآثر بسبب السدود المبنية سابقاً 

 تواصل الحكومة العراقية التفاوض مع )٤٤٥(.افد نهري الفُرات ودجلة في ترآيا وسوريا وإيرانوعلى ور
لمزيد من . البلدان المجاورة، وبنوع خاص مع ترآيا لزيادة تدفّق المياه من نهري الفُرات ودجلة إلى العراق

  .هذا التقريرفي المعلومات حول وضعية إمدادات المياه، أنظر قسم البنية التحتية 
  

 في )٤٤٦(.خفضة الكميةالمننتيجة للنقص الحاد في المياه، يعيش العراق سنة ثانية متتالية من محاصيل القمح 
فقط من أراضيه % ٥٠ ان العراق يستخدم ٢٠٠٩مارس / الواقع، ذآرت وزارة الزراعة في آذار 

 محافظات نينوى وإربيل والتأميم التي تشكل )٤٤٧(.الزراعية بسبب الافتقار إلى الريّ ونوعية التربة الرديئة
 محافظات ديالى وواسط )٤٤٨(.ط الأمطار سقوقلةمن انتاج الدولة للقمح قد أصيبت بقوة بسبب % ٣٥

 تقدر وزارة )٤٤٩(.من قمح الدولة قد أصيبت بهبوط مستويات مياه دجلة والفُرات% ٣٢والقادسية، المنتجة لـ 
 مليون طن ١٫٣٥ سوف يكون حوالي ٢٠١٠ – ٢٠٠٩الزراعة الأميرآية ان إنتاج القمح في العراق لسنة 

ضافة إلى ذلك، من المتوقع ان تخفض المحافظات الوسطى والجنوبية  إ)٤٥٠(.دون المستوى العادي% ٤٥ –
  )٤٥١(. المياه عدم آفاية بسبب٢٠٠٩زراعة الأرز بنسبة النصف في صيف 

  
مثلاً، لقد هاجم عدد غير مسبوق من . سببّت ظروف الجفاف أيضاً مشاآل أخرى للمزارعين العراقيين

مما  الماشية والجواميس، – من المياه بالقرب من الناصرية لةالضح السّامة الهاربة من المستنقعات يّاتالح
  )٤٥٢(. في خسائر فادحة للمزارعين في جنوب العراقتسبب
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الخضار المستوردة ف.  في العراقمتدنيإضافة إلى الجفاف، تساهم عوامل أخرى في الإنتاج الزراعي ال

رداً على ذلك، . ي الخضار العراقيينبأسعار أرخص تخفض أسعار المنتجات العراقية وتثبط همة مزارع
 يمكن رفعه في حال ٢٠٠٩يونيو / أعلنت الحكومة العراقية حظراً مؤقتاً على استيراد الخضار في حزيران 

نظام التوزيع لصالح  الأسعار الدنيا التي حددتها الحكومة لمشتريات القمح والشعير )٤٥٣(.نتج عنه نقص
 في خطوة لزيادة )٤٥٤(.دة للبرنامج قد أثبطت هِمّة الزراعة المحليةالعام، وآذلك آميات القمح المستور

الإنتاج الزراعي، أعلن رئيس اللجنة القومية العراقية للاستثمارات ان عقود تأجير للأراضي الزراعية 
  )٤٥٥(. سنة سوف تعرض على المستثمرين الأجانب من منطقة الخليج٥٠العراقية لمدة 

  

 إعادة تنشيط الزراعة العراقية عبر تشكيلة منوعة من البرامج لأجل رفع مستوى تدعم الحكومة الأميرآية
التقنيات الزراعية، وتشجيع الإنتاج الزراعي وصناعة الألبان، وتدريب العراقيين على التقنيات الحديثة 

/ ان مايو وحزير/ مثلاً، خلال أيار . الخاصة بتربية المواشي وبأفضل ممارسات الذبح الصحي للماشية
  : لأعمال التصنيع الزراعي بالنشاطات التالية"إنماء"، قام برنامج ٢٠٠٩يونيو 

  
الحديثة ممارسات ل آيف يمكن للإثبات إنشاء دار لتوضيب الفاآهة والخضار خارج بغداد، إنجاز •

  .لغذاء زيادة مدة بقائها على الرفوف وزيادة عائدات المحاصيلامناولة وتوضيب لل
 آيف يمكن تربية المواشي بطريقة اقتصادية أآثر ضائر علف الابقار، لإظهارلح ثلاث منح توقيع •

 .إبقائها داخل الحجراتو
 صغيرة هنغارية لتهجينها مع سمك الشبوط العراقي المقاوم للحرّ بغية زيادة سمكة ١٢،٤٠٠ اسيتراد •

 .إنتاج الزراعة المائية
 للتصدير إلى العراق جذرة مطعمةوشجيرات آرمة م شجيرة فاآهة أميرآية ١٢٠،٠٠٠ طلب شراء •

 . للمساعدة في زيادة الإنتاج الزراعي٢٠١٠سنة 
  

 من الولايات المتحدة، منشآت حديثة قلعة ديزا المنشأ حديثاً بتمويلفي مثال آخر، سوف يقدم مسلخ 
لأجل  لسكان المحليين المنخرطين بصورة أولية في التجارة والزراعة وتربية الأغنام والعجوليستخدمها ا

 ٢٠-١٩نائب المفتش العام لإعادة إعمار العراق زار هذا المرفق في محافظة السليمانية في . معالجة اللحوم
  )٤٥٧(.٢٠٠٩يونيو / حزيران 

  
  الاستثمارات الأجنبية في العراق

في . قام الرئيس المالكي بعدة زيارات للخارج خلال ربع السنة هذا للترويج لفرص الاستثمار في العراق
 رعته شراآة اللجنة القومية العراقية –اً عراقياً إلى مؤتمر للاستثمار في لندن دإبريل، قاد وف/  نيسان ٣٠

 )٤٥٨(. لمناقشة فرص النفط والبنية التحتية في العراق–للاستثمارات ووزارة المملكة المتحدة للتنمية الدولية 
 لمناقشة فرص الاستثمار في العراق مع ٢٠٠٩ايو م/  أيار ٤وقاد رئيس الوزراء أيضاً وفداً إلى باريس في 

 هذا جزء من سلسلة مؤتمرات )٤٥٩(.الرئيس الفرنسي سارآوزي وآبار الرسميين الفرنسيين الآخرين
 )٤٦٠(:، إلى أهما٢٠٠٩المؤتمرات التالية التي ستعقد خلال العام ثنائية تشير إلى أهميتها استثمار 

 
  .أآتوبر/  تشرين الأول ٢١-٢٠ العاصمة، في منتدى الأعمال العراقي في واشنطن •
 .نوفمبر/  تشرين الثاني ٤-٣مؤتمر المستثمرين في بيجين، الصين، في  •
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 .نوفمبر/ مؤتمر الاستثمارات في برلين بألمانيا في تشرين الثاني  •
 .مؤتمر الخريف للمستثمرين في باريس بفرنسا، وسيول بكوريا؛ والسويد وإيطاليا •
  

ن رئيس الوزراء في لندن ان العراق يعمل لخلق بيئة صديقة للاستثمارات الأجنبية، وافق في متابعة لإعلا
يونيو على مشروع قانون يُشرع الملكية الأجنبية للأراضي العراقية / مجلس الوزراء العراقي في حزيران 

العراقية السابقة مُعلّق  التشريع الذي يمثل تخّل عن السياسة )٤٦١(.للاستثمارات في مشاريع الإنشاء الإسكانية
 انه يمثل محاولة لإيجاد حلول عملية للإصلاحات يصعب تطبيقها سياسياً في )٤٦٢(.حالياً في مجلس النواب

 غير ان السفارة الأميرآية في بغداد تشير إلى ان العقبات الرئيسية بوجه الاستثمارات في )٤٦٣(.هذا الوقت
لفعالية البيروقراطية، والنزاعات الداخلية بين الأحزاب السياسية العراق لا تزال قائمة بما في ذلك عدم ا

  )٤٦٤(.والفساد
  

على الرغم من التحديات، تعمل الحكومتان العراقية والأميرآية معاً لزيادة عدد مشاريع الأعمال التي 
ود زيادة الفرص الترآيز الأساسي لهذه الجه.  على العقود الحكوميةالتنافسيمتلكها العراقيون والتي بوسعها 
ذآرت القيادة . النساءمجتمع  تقليدياً، وبنوع خاص مهمشة التي آانت  الاقتصادية للمجتمعات الأهلية

، منح عقود لإعادة الإعمار وإعادة ٢٠٠٥المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان انه تم منذ السنة المالية 
 مناقشة أآثرللاطلاع على . لعراق تملكها النساء مليون دولار لشرآات في ا٤٥٠البناء تقدر بأآثر من  

  .هذا التقريرفي ، أنظر قسم العقود تفصيلاً
  

  التحديات بوجه تحديث المؤسسات المالية العراقية الأساسية
  

تعمل الحكومة . ال والمُرسمل بصورة جيدة أساسي لاستدامة النمو الاقتصادي المصرفي الشغّ النظام
ق النقد الدولي والبنك الدولي لتعزيز إدارة ورسملة بنوك القطاعين العام  إلى جانب صندوالأميرآية

والخاص في العراق آما ولزيادة وصول الحكومة العراقية والمواطنين العراقيين إلى منتجات وخدمات 
غير ان القضايا الثقافية وقضايا الثقة لا تزال تشكل عقبات بوجه تطبيق نظام مصرفي . مالية حديثة

  )٤٦٦(.حديث
  

ذآرت وزارة المالية الأميرآية انه على الرغم من ان معظم العراقيين يثقون بالمصارف الكبرى التي 
/ بتاريخ حزيران . تمتلكها الدولة، إلا انهم لا يزالون مُفعمين بالشك بالنسبة للبنوك ذات الملكية الخاصة

البنوك ذات الملكية . بدأت العمل فعلياًمنها  ٢٢ بنكاً خاصاً آما ان ٣١، أعطيت تراخيص إلى ٢٠٠٩يونيو 
 بسبب المخاطر غير الاعتيادية رئيسيلإقراض ليس خطّها الا. وتتجنب المخاطر العاليةالخاصة صغيرة 

  )٤٦٧(.المتصلة بالاقتصاد العراقي
  

. حديثة ائتمان أقسام لديها وليس، لا تتبع معظم البنوك الخاصة المعايير الدولية  تقريباً بنوك١٠باستثناء 
 ولا وجود المعرفةوحتى عندما تكون البنوك مملوآة جزئياً من مصارف أجنبية، فان هناك القليل من نقل 

العديد من رؤساء تلك البنوك الخاصة يعيشون خارج العراق، . لإدارة آبيرة غير عراقية لقيادة الإصلاحات
 من غير المتوقع،، تفويضتشريعات فمع القليل من الحوافز وعدم وجود . وبنوع خاص في عمان بالأردن

  )٤٦٨(. دمج البنوك الخاصة أو شراء بعضها البعض،الأرجح
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في نهاية . بنك الورقة هو أآبر بنك خاص في العراق من حيث الأصول وخامس أآبر بنك في البلاد
 ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ فرعاً بُنيّت بسرعة بين ٨٥ مليار دولار من الأصول و١٫٣، آان لدى بنك الورقة ٢٠٠٨

توسع بنك الورقة " سمعته"وبدون أية جهود تسويقية وباعتماده على . عبر شراء الممتلكات وتوسعة الفروع
عن " مُستبعد"، غير انه يقال ان بنك الورقة ٢٠٠٩ زبون سنة  ألف٧٠ إلى ٢٠٠٣ زبون سنة ٥٠٠من 

نه يفتقر إلى الروابط لأ) الودائع والأجور وتوزيع رواتب التقاعد (عامالأعمال مع آيانات القطاع ال
  )٤٦٩(.السياسية

  
التابعة للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية مُصممة لمعالجة الحواجز العديدة للإقراض الخاص " تجارة"مبادرة 

 المجال الأساسي للترآيز هو تحسين مصادر الإقراض لشرآات الأعمال الصغيرة والمتوسطة. في العراق
 دولار من الوآالة الأميرآية ملايين ٦، دَعَمت منحة بقيمة ٢٠٠٩يونيو  / في حزيرانف. (SMES) الأحجام

  الأحجامللتنمية الدولية بداية عمليات الشرآة العراقية لتمويل شرآات الأعمال الصغيرة والمتوسطة
 تقديم الرساميل  فيمساهمةالهدف الشرآة التي أسستها تسعة بنوك عراقية . (ICF-SME)المحدودة 
.  السوقفوائدأدنى من بفوائد لمقترضين المؤهلين بمعدلات التجارية المشارآة لتمكينها من إقراض للبنوك ا

 ، تم دفع٢٠٠٦منذ . (ICBG)أيضاً مبادرة الشرآة العراقية للكفالات المصرفية " تجارة"تدعم مبادرة 
 .ة والمتوسطة إلى شرآات الأعمال الصغير(ICBG) ملايين دولار بموجب آفالات ٧ قرضاً تمثل ٣٤٤

قائمة البنوك العراقية العشرة الأولى في العراق، حسب عدد الفروع والأصول، يرجى للاطلاع على  )٤٧٠(
  .٢٠-٢مراجعة الجدول 

  
وهي عيّنت وزارة المالية الأميرآية العديد من القيود التي تعيق الإقراض من مصارف القطاع الخاص، 

  )٤٧١(.تشمل ما يلي

. خر بسبب النوعية الرديئة لطلبات القروض وغياب تجارب موظفي الاعتماداتقرارات الإقراض تتأ •
تمويل، يسحبون من المُدخرات أو الأقرباء المحتملين إلى الحصول على عندما يسعى زبائن البنوك 

  .أولاً، وأخيراً من مؤسسات التمويل الجزئي
صفقات التحويل الإلكتروني المصدر الرئيسي لعائدات البنوك ليست فوائد القروض؛ انها رسوم  •

صفقات الشرآات التي تمتلكها الدولة مثل الودائع المباشرة والمدفوعات / للأموال ومعالجة معاملات 
 لأن مخاطر الاعتمادات لا يمكن تقييمها بصورة ناًالاعتماد على عائدات الرسوم أآثر أم. النقدية
 .موثوقة

وى الفروع لتقييم مخاطر الاعتمادات وليس هناك عملية  أو آُتيّبات على مستإرشاديةليس هناك خطوط  •
  .معايير الكشف وشروط التدقيق غير متوفرة. طلب قروض مُوحدّة

العديد من . فتح حساب مصرفي شخصي أو تجاري عملية مُرهقة ومكلفة في المصارف الخاصة •
 استخدام الصراّف الآلي .لإجراء ودائع% ٢ يبلغتقدر البنوك رسماً . التعريفات والشهادات والموافقات

التي تصدرها بنوك ات الحساب الدائن لبطاقة الذآية البيومترية للبطاقاعند حدّه الأدنى لكن يبدو ان 
 .تمتلكها الدولة تكتسب شعبية

  



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

١٦٤ 

  ٢٠-٢الجدول 

  تصنيف البنوك الخاصة الكبرى حسب عدد الفروع وإجمالي الأصول

  
  البنك البريطاني للشرق الأوسطمجموعة = HSBCالبنك الوطني الكويتي؛  = NBKبنك الخليج المتحد، الكويت؛  = UGB: ملاحظة

  ).لندن(
  

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٢استجابة وزارة المالية الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  

  يد الرش، الرافدينمصرفيآخر المعلومات عن 
 )٤٧٢(.أغلبية آافة الأصول المصرفية العراقية متواجدة في أآبر مصرفين تمتلكهما الدولة، الرافدين والرشيد

المفتش العام، يخضع الرافدين والرشيد حالياً لإعادة هيكلة آبرى مع دعم من وزارة تقرير آما سبق وذآر 
يقات أجرتها شرآة تدقيق أميرآية خاصة، تطوير لقد تم، استناداً إلى تدق. المالية الأميرآية والبنك الدولي

لإستراتيجية الإصلاح المصرفي العراقي مع خطط مُفصّلة لتصحيح العيوب ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(خطة عمل 
المانحون الدوليون اجتمعوا مع آبار الرسميين من البنك المرآزي ووزارة . التشغيلية لهذين المصرفين

 في القاهرة لتنسيق النشاطات والاستفادة من ٢٠٠٩يوليو /  من تموز خلال الأسبوع الأولالعراقية المالية 

 البنك الفروع
  بنك الورقة ٨٥
  ثمار العراقيبنك الاست  ٢٠
  بنك الاقتصاد  ٢٠
  )UGB% ٢٥(بنك بغداد   ١٩
  بنك الاستثمار العراقي للشرق الأوسط  ١٨
  )HSBC% ٧٥(بنك دار السلام   ١٤
  بنك الخليج التجاري  ١٤
  بنك البصرة الدولي  ١٣
  )NBK% ٧٥(بنك الاعتماد العراقي   ١٢
١٢  

  مجموع الأصول
  )بملايين الدولارات(

  بنك الموصل

  بنك الورقة  $١٫٢٨٥
  بنك الاستثمار العراقي للشرق الأوسط  $٦٤٦
  )UGB% ٢٥(بنك بغداد   $٤٨٣
  بنك البلاد الإسلامي  $٤٨٠
  )HSBC% ٧٥(بنك دار السلام   $٤٠١
  بنك البصرة الدولي  $٣٦٣
  بنك الشمال  $٣٠٣
  )NBK% ٧٥(بنك الاعتماد العراقي   $٢٩٠
  بنك آردستان الإسلامي  $٢١٧
  خليج التجاريبنك ال  $٢٠٦
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شمل المشارآون في المؤتمر أيضاً . الدروس المكتسبة من جهود إعادة الهيكلة الجارية حالياً في مصر
ممثلين عن وزارة المالية الأميرآية، وفِرَق المتطوعين للخدمات المالية، وصندوق النقد الدولي، والبنك 

 ان يتم تطبيق خطة العمل خلال السنوات الثلاث المتوقع من )٤٧٣(.لي والمعهد المصرفي المصريالدو
  )٤٧٤(. بحسب جدول زمني موضوعالقادمة

  
 وزارة المالية الأميرآية حصول تقدم بطيء ولكن ثابت في تطوير وتطبيق نظام أفادت  في تلك الأثناء، 

د ان تقدم بتوصيات أولية لنظام مصرفي أساسي لكن وزارة سبق لبنك الرشي. مصرفي أساسي لبنك الرافدين
يجري أيضاً تقدم في توثيق العمليات التشغيلية الحالية في المصرفين . لم توافق عليه بعدالعراقية المالية 

 من حيث إعادة الهيكلة )٤٧٥(.وامتيازهمالكنهما عارضا تمريناً للتخطيط الإستراتيجي لتحديد أهدافهما 
 علىلموافقة ا الصعوبات المرتبطة بإلغاء الديون الخارجية وغياب توثيق هناك مجالات للنزاع حولالمالية، 
 لقد عيّن البنك الدولي مستشاراً سابقاً للبنك المرآزي العراقي لتنسيق إعادة الهيكلة التشغيلية )٤٧٦(.الحسابات

 ذآية  للإيداع ة بطاق٣٦٢،٠٠٠الي  لقد أصدر مصرفا الرافدين والرشيد مؤخراً حو)٤٧٧(.لكلا المصرفين
  .)٤٧٨(.المباشر للرواتب ومعاشات التقاعد
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  سب المحافظات حإعادة الإعمار

  

 انتخابات الأقاليم والمحافظات
  فِرَق إعادة إعمار المحافظات
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  البصرة

  القسم                                                                                   
  ٣
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  انتخابات الأقاليم و المحافظات
 

 موعداً للانتخابات ٢٠٠٩يوليو / ، يجري تحديد الخامس والعشرين من تموز ٢٠٠٥للمرة الأولى منذ عام العام 
ورغم . ) ٤٧٩(يل ودهوك والسليمانية، من اجل انتخاب حكومة جديدة لإقليم آردستانالرئاسية والبرلمانية في أرب

 لم – لتعبيد الطريق أمام تعيين المحافظين ومعاونيهم -انه من المتوقع أيضا إجراء انتخابات لمجالس المحافظات
قة المتنازع عليها بين العرب أما الانتخابات المشابهة في محافظة التأميم، المنط) ٤٨٠(.يجر بعد تحديد موعد لذلك
  .) ٤٨١()١-٣انظر . (والأآراد، فقد تم تأجيلها

  
  ١-٣الشكل 

  انتخابات الأقاليم والمحافظات

  
  

 
  ٢٠٠٩ / ٧ / ٦السفارة الأميرآية في بغداد، الاستجابة لطلب المفتش العام للحصول على معلومات : المصدر

  
لتي انتخبت مجالسها، حُدد موعد انتخاب مسؤولي الأقضية والنواحي المحافظات الأربعة عشرة ا

هذه الانتخابات جرى تأخيرها أيضا بسب نقص . )٤٨٢( ٢٠٠٨يوليو /  تموز ٣١فيها، بحلول 
  . )٤٨٣(التحضيرات على المستوى المحلي

  
  الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إقليم آردستان 

 ١١١ مرشحين للتنافس على ٥٠٩ في العراق (IHEC)للانتخابات سجلت الهيئة العليا المستقلة 
) وهو ما عُرف سابقاً باسم الجمعية العامة الكردستانية(مقعد في البرلمان الكردستاني العراقي 

 لائحة أحزاب ٤٢ حزباً وخمسة ائتلافات مشكلة من ٢٠يمثل هؤلاء المرشحون .  )٤٨٤(

 دهوك

 نينوى أربيل

 التأميم

 صلاح الدين

 السليمانية

 ديالى
 بغداد

 الأنبار

 واسط آربلاء بابل

 القادسية

 ذي قار النجف
 ميسان

 البصرة
 المثنى

/  تموز ٢٥حُدد موعد لإجراء انتخابات الرئيس والبرلمان الجديد في 
  .، ولم يحدد موعداً لانتخابات مجالس المحافظات٢٠٠٩يوليو 

  . ابات مجالس المحافظاتلم يحدد موعد لانتخ

يناير /  آانون الثاني ٣١جرت فيها انتخابات مجالس المحافظات في 
٢٠٠٩. 



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

١٦٨ 

مايو /  أيار ٢٧للرئاسة بعد انسحاب مرشح واحد في وجرى تسجيل خمسة مرشحين . )٤٨٥(منفصلة
وقد أدى نشوء مجموعات معارضة جديدة إلى ظهور بدائل علمانية وإسلامية . )٤٨٦( ٢٠٠٩

لتحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني الذي فاز بثمانين بالمئة من 
حة التغيير التي يرأسها مساعد سابق للأمين العام وآانت لائ. )٤٨٧( ٢٠٠٥ مقعد في انتخابات ١١١

  . )٤٨٨(للإتحاد الوطني الكردستاني من ابرز هذه المجموعات المعارضة
  

ويستطيع مواطنو أربيل ودهوك والسليمانية الاقتراع في محافظتهم، آما أُعدت مراآز اقتراع في 
  . )٤٨٩(بغداد للناخبين المقيمين خارج محافظاتهم 

  
رة الخارجية الاميرآية فإن السكان الشرعيين لإقليم آردستان المقيمين خارج العراق وبحسب وزا

ومع ذلك أشارت السفارة الاميرآية في بغداد إلى أن هؤلاء لن .)٤٩٠(آان يحق لهم الاقتراع أيضا 
ت وقد جرى إنشاء هيئة قضائية انتخابية آردستانية لاتخاذ قرارا.)٤٩١(يقترعوا في هذه الانتخابات 

في هذه الانتخابات، سوف يقترع الناخبون . نهائية في حال حدوث شكاوى أو طعون انتخابية
% ٣٠وضعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حصة تبلغ . )٤٩٣(لأحزاب وليس لمرشحين فرديين

عن تلك المخصصة للنساء في مناطق % ٥للمرشحات النساء في إقليم آردستان وهي حصة تزيد 
  . )٤٩٤(لأخرى العراق ا

  
اعتمدت إجراءات خاصة لضمان حفظ خمسة مقاعد في البرلمان للمسيحيين الكلدان، وخمسة 

سوف يتنافس حزب مسيحي آلداني، وأربعة أحزاب . )٤٩٥(مقاعد للترآمان ومقعد واحد للأرمن 
للإطلاع على نظرة شاملة حول الأحزاب . )٤٦٩(ترآمانية ومرشح أرمني على هذه المقاعد 

  . ١-٣عراقية السياسية الكبرى، الائتلافات، والمرشحين للرئاسة، انظر الجدول ال
  

  انتخابات مجالس المحافظات في إقليم آردستان والتأميم 
لم يقترع عراقيو إقليم آردستان في آل من أربيل ودهوك والسليمانية مجالس محافظاتهم في هذا 

يناير من  هذا / س المحافظات في آانون الثاني ولم تقترع هذه المحافظات مجال. الفصل من السنة
عندما اقترعت المحافظات الأربعة عشرة الأخرى مجالسها، ولم يُحدد موعد لإجراء . العام

  . انتخابات مجالس المحافظات في إقليم آردستان حتى الآن
  

م المتحدة من يتوقف تاريخ إجراء الانتخابات في التأميم على نتائج الجهود المبذولة برعاية الأم
إذ يجب على لجنة المادة الثالثة . )٤٩٧(أجل التوصل إلى اتفاقية حول الأرض المتنازع عليها 

والعشرين لمجلس النواب ان تقدم أولاً تقريرا يتعلق بآليات تقاسم السلطة، واستعادة الملكيات 
/ شيء بحلول شهر أيار إلا أن اللجنة لم تقدم أي . والتوزيع الديمغرافي في مجلس النواب العراقي

  .)٤٩٨(مايو الموعد النهائي لتقديم هذا التقرير
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  ١-٣الجدول 
  . وصف للائتلافات، والأحزاب السياسية الخمسة الكبرى ومرشحي الرئاسة

  
          أعضاء الائتلاف  الاسم

تحالف الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي  لائحة آردستان 
 ي  الكردستان

الجماعة الإسلامية الكردية، الاتحاد الإسلامي الكردي، الحزب  الجماعات الإسلامية 
  .الديمقراطي الاجتماعي في آردستان، وحزب المستقبل

اللائحة الديمقراطية للآشوريين الديمقراطيين، الحزب السرياني   لائحة الحكم الذاتي 
 .الوطني

. حزب الكادحين الأآراد، الحرآة الديمقراطية للشعب الكردي   ائتلاف الحرية والعدالة الاجتماعية
الحزب الشيوعي لكردستان العراق، الحرآة الديمقراطية 

  . الكردية، وحزب العمل الكردي المستقل

 الائتلافات

 . حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني، المجلس الوطني الكلداني  اللائحة الكلدانية الموحدة
 يرأسه جلال الطالباني   (PUK)الاتحاد الوطني الكردستاني 

 يرأسه مسعود البارازاني   (KDP)الحزب الديمقراطي الكردستاني 
 أسسه ناوشيروان مصطفى  حزب التغيير والإصلاح

  يرأسها بابير   الجماعة الإسلامية الكردية 

الأحزاب السياسية 
 لأآبرالخمسة ا

 يرأسه صلاح الدين بهاء  الاتحاد الإسلامي الكردي
 )الرئيس الحالي(الحزب الديمقراطي الكردستاني  مسعود بارازاني
 الحزب التقدمي هالو إبراهيم أحمد
 علماني مستقل من السليمانية   آمال ميراولدي

 رجل أعمال من السليمانية  أحمد محمد 

 المرشحون للرئاسة

 مزارع مستقل من السليمانية   حسين جرمياني
، تمّ الدخول إلى هذا الموقع في     org.krg.www، ٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ ١٤٨٦يرآية في بغداد، رقم السفارة الام: المصادر

٢٠٠٩ / ٧ / ١٦ .  
  

  دعم حكومة الولايات المتحدة 
تدعم الحكومة الأميرآية الانتخابات في إقليم آردستان من خلال المؤسسة الدولية للأنظمة 

آانت الظروف الأمنية في الإقليم مقبولة بحيث لم تطلب الهيئة العليا المستقلة . (IFES)الانتخابية 
وبدلا من ذلك، . )٤٩٩( مساعدة أمنية آبيرة للمؤازرة في يوم الانتخابات (IHEC)للانتخابات 

تطلاع اقترحت عمليات القوات المتعددة الجنسيات الطارئة على الاستخبارات والمراقبة والاس
   .)٥٠٠(لحماية صناديق الاقتراع

  
وآانت تعمل أيضا وحدات ممولة من الحكومة الاميرآية لضمان حصول الناخبين على ثقافة 

مناسبة وتنظيم ورش عمل صحفية حول آتابة تقارير صحفية تتعلق بالانتخابات، وإعداد عروض 
المعهد الجمهوري الدولي والمعهد وآان آل من . إذاعية وتلفزيونية تناقش فيها قضايا الانتخابات

الديمقراطي الوطني يعملان مع عدد من الأحزاب السياسية والمرشحين على آيفية المنافسة 
   .)٥٠١(بصورة فعالة وبناء القواعد الشعبية
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  تعيين المحافظين
، قام آل مجلس من المجالس المحافظات الأربعة عشرة المنتخبة في ٢٠٠٩مايو / بحول أيار 

محافظات الوسطى، حيث فازت وفي ال. )٥٠٢(يناير، بتعيين المحافظين ونوابهم/  الثاني آانون
الأحزاب الكبرى بأغلبية الأصوات، جرى تشكيل الائتلافات بسهولة وتمّ اختيار المحافظين 

بينما في بعض المحافظات الجنوبية، فقد آانت الأصوات متعادلة تقريباً بين . ونوابهم بسرعة
آثر، مما صعّب مهمة أعضاء مجالس المحافظات المنتخبين حديثاً، في اختيار قادة حزبين أو أ
  .)٥٠٣(للمحافظات 

  
  

  ٢-٣الشكل 
  التوزيع الطائفي والاثني للسكان بحسب المحافظة 

  

  
 / ١٦ و ٢٠٠٩ / ٧ / ٦، ٢٠٠٩ / ٣/  ٢٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد على طلبات المفتش العام للبيانات بتاريخ: المصادر

٢٠٠٩ / ٧ .  
  

  . ٢-٣للإطلاع على التوزيع الطائفي والاثني للسكان بحسب المحافظة، انظر الشكل 
  

الصعوبات برزت في محافظات مثل نينوى حيث المجموعات الاثنية والطائفية متساوية تقريباً، أو 
 بين حزبين أو أآثر، مثلما آانت النتائج في في محافظات حيث آان تأثير الناخبين متعادلاً نسبياً

  . المثنى

داهوك

اربيل
نينوى

التأميم
السليمانية 

صلاح الدين 

ديالي
 بغداد

آربلاء
الأنبار

بابل 
واسط

ميسان

ذي قار

المثنى البصرة
 

النجف

القادسية

عرب شيعة
عرب سنة

)بأغلبية سنية(أآراد 
آخرون
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  .٢-٣للإطلاع على لائحة بأسماء المحافظين المعينين، انظر الجدول 

  
في نينوى حيث النزاع قائم بين العرب والأآراد آما هو حاصل في التأميم، قاطع الأعضاء الأآراد 

 في حكومة المحافظة بعد اختيار في مجلس المحافظة اجتماعات المجلس وطالبوا بوظائف أآثر
  .)٥٠٤(محافظ عربي من حزب الحدباء 

  
قال الأآراد إنهم يرفضون الاعتراف بهذا المحافظ ما لم يحصل الأآراد على مراآز أآثر في 

  .)٥٠٥(مجلس المحافظة 
  

في ديالى، قام أعضاء مجلس المحافظة والموظفون التابعون للمحافظ الجديد يوضع وثيقة أطلق 
حصل خلاف سياسي . )٥٠٦(لتخفيف التوتر بين الأحزاب السني والشيعي " إعلان ديالى"ها اسم علي

آان هناك قلق ". عملية بشائر الخير الثانية"حول أهداف عملية أمنية تشمل آافة المحافظة وتسمى 
  . )٥٠٧(لتغطية توقيف أفراد من مجموعة سنية نشطة سياسياً " القاعدة"من استخدام الحملة على 

  
في النجف، تحدث اللجنة القضائية في البرلمان العراقي الطريقة التي تمت بها اختيار المحافظ، 

  .)٥٠٨(وآانت هناك مؤشرات بأن النزاع يمكن أن يحال إلى المحكمة العليا للبت به 
  

  
  ٢-٣الجدول 

  المحافظون المعّينون حديثا 
  

حزب السياسي لرئيس مجلس ال طائفة المحافظ الحزب السياسي للمحافظ المحافظة
 المحافظة

طائفة رئيس مجلس 
 المحافظة

 سني  المشروع الوطني العراقي سني  صحوة العراق ومستقلين الأنبار
  شيعي  التيار الصدري  شيعي  التيار الصدري  بابل
  شيعي  إئتلاف حكم القانون  شيعي  إئتلاف حكم القانون  بغداد

  شيعي  ف حكم القانون إئتلا  شيعي  إئتلاف حكم القانون  البصرة
  آردي  التحالف العراقي  سني  جبهة التوافق العراقية  ديالى
  شيعي  امل الرافدين  شيعي  ائتلاف حكم القانون  آربلاء
  شيعي  المجلس الأعلى الإسلامي العراقي   شيعي  ائتلاف حكم القانون  نيسان
المجلس الأعلى الإسلامي   المثنى

  العراقي 
  شيعي  لامي العراقي المجلس الأعلى الإس  شيعي 

  شيعي  ائتلاف حكم القانون   شيعي   الولاء للنجف  النجف 
  سني   لائحة الحدباء الوطنية  سني  لائحة الحدباء الوطنية   نينوى

  شيعي  ائتلاف حكم القانون   شيعي  ائتلاف حكم القانون  القادسية 
  سني   اللائحة الوطنية العراقية   سني  جبهة التوافق العراقية  صلاح الدين

  شيعي  اتجاه الإصلاح الوطني  شيعي  إئتلاف حكم القانون   ذي قار
  شيعي  المجلس الأعلى الإسلامي العراقي  شيعي  ائتلاف حكم القانون  واسط

 / ٧ / ٤ ، تمّ الدخول إلى هذا الموقع في www.ihec.iq / arabicالحكومة العراقية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، : المصادر
٢٠٠٩ . 
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  انتخابات الأقضية والنواحي 
يفرض قانون انتخابات المحافظات حصول انتخابات الأقضية والنواحي خلال ستة أشهر من 

 ١٤، اقترع العراقيون في ٢٠٠٩يناير /  آانون الثاني ٣١في . انتخابات مجالس المحافظات
اً لانتخابات الأقضية  موعداً نهائي٢٠٠٩يوليو /  تموز ٣١محافظة مجالس المحافظات، مما حدد 

  . مع نهاية ربع السنة هذا، لم يحدد بعد موعداً لهذه الانتخابات. )٥٠٩(والنواحي
  

 هو الآلية (USAID)برنامج المساعدة التقنية الانتخابية التابع للوآالة الاميرآية للتنمية الدولية 
ثم أنجز العمل .ه الانتخاباتالرئيسية لتحضير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإشراف على هذ

.  مليون دولار١٠٢٫٧ بلغت )٥١٠( (IFES)بمنحة إلى المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية 
وبالعمل مع الأمم المتحدة، هدف البرنامج إلى زيادة الموظفين والمهارات والمهارة التنظيمية للهيئة 

اخبين في آافة إنحاء البلاد، وإنشاء  لوضع نظام تسجيل الن(IHEC)العليا المستقلة للانتخابات 
لم يتم تطويرها بطريقة مناسبة على . شبكة من مكاتب انتخابات المحافظات وإجراء يوم انتخابي

  .   )٥١١(مستوى الأقضية لتسهيل الانتخابات في ربع السنة هذه 
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  فِرَق إعادة إعمار المحافظات
  

 يعمل في (PRTs) لإعادة إعمار المحافظات  فريقا٢٣ً، آان هناك ٢٠٠٩يونيو / بحلول حزيران 
تتألف الفِرق . (ePRTs) فِرق صغيرة مرافقة للجيش ٧ فريقاً في المحافظات و١٦العراق، منهم 

للإطلاع على نظرة شاملة على تنظيم . (DoS) موظف تديرهم وزارة الخارجية ٨٤٤ من ٢٣الـ 
  .٣-٣السفارة الاميرآية لشؤون المحافظات انظر الشكل 

  
 فرقة من فِرق إعادة إعمار المحافظات، أما الفريق المتبقي فيعمل في ١٥تقود الولايات المتحدة 
الفريق العامل في أربيل الذي آانت بقيادة آورية جرى تحويله إلى فريق . ذي قار بقيادة إيطالية

ه إلى آما ان فريق البصرة الذي آان بقيادة بريطانية قد جرى تحويل. ٢٠٠٨أميرآي في العام 
  .)٥١٢(٢٠٠٩فريق اميرآي أيضا في الربع الثاني من العام 

  
بحسب موظفي وزارة الخارجية الأميرآية فقد أصدر مجلس الأمن الوطني توجيهاً تمهيدياً شفهياً 

 فِرق ٦ والى ٢٠١٠أغسطس /  فريقاً بحلول آب ١٦بضرورة خفض عدد فِرق البرنامج إلى 
، نشر مكتب شؤون ٢٠٠٩يناير / في آانون الثاني  .)٥١٣(٢٠١١ديسمبر / بحلول آانون الأول 

المحافظات لدى السفارة الاميرآية جدولاً تجريبياً لتخفيض مستوى برنامج فِرق إعادة إعمار 
  .المحافظات وتقويته

  
، التي جرى ترآيزها في مراآز عمل متقدمة بسبب (PSTs)وتّم إيقاف فِرق دعم المحافظات 

، إما عن طريق تحويلها إلى فِرق إعادة إعمار ٢٠٠٩ربع الثاني من العام الظروف الأمنية، في ال
أما فرق إعادة الإعمار المرافقة . ، أو دمجها مع فرق إعادة إعمار مجاورة(PRT) المحافظات
(ePRT)خفض مكتب شؤون المحافظات عدد الفرق .  المتبقية فهو موجودة في الأنبار وبغداد

 ٢٠١٠يناير / ة، وهو يتوقع أن يبقى هذا العدد ثابتاً حتى آانون الثاني الموجودة في بغداد إلى خمس
موعد الانتخابات العامة، التي تنوي بعده وزارة الدفاع ومكتب شؤون المحافظات مراجعة الوضع 

  .)٥١٤(لاقتراح تغيير توزيع فرق إعادة إعمار المحافظات 
 
  
  
  



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

١٧٤ 

  ٣-٣الشكل 
  ات لدى السفارة الاميرآيةالجدول التنظيمي لمكتب شؤون المحافظ

  
  

القائد العام للقوات المتعددة 
 الجنسيات في العراق

 السفير 

 
  معاون رئيس المهمة

  )المساعدة في الانتقال(
 معاون رئيس المهمة 

)الأول(  
 
 

 شؤون المحافظات  
 

 
 

 فِرق إعادة إعمار المحافظات  
 

 مكاتب السفارة الإقليمية  

  
 . ٢٠٠٩ / ٧ / ١٦تجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات في اس: المصدر

  
للحصول على معلومات حول إنجازات فِرق إعادة اعمار المحافظات خلال السنوات، انظر 

  . ٤-٣ وللإطلاع على مواقعها الحالية انظر الجدول ٣-٣الجدول 
  

الأخذ بالإعتبار عملية انسحاب هذه الفِرق فور تفيد تقارير مكتب شؤون المحافظات انه يجب 
تحقيق المحافظة لمعدل متواصل دائم لإدارة المحافظة، التنمية السياسية، تسوية النزاعات وحكم 

وتتضمن العوامل الأخرى في القرار . (CMM)القانون آما هي مقدرة في نموذج نضوج القدرات 
سلطة، وحرية تنقل مستدامة في آافة أنحاء البلاد انتخابات ناجحة في المحافظة، مع نقل سلسل لل

)٥١٥(.  
  

 ٣٠ في التقرير الصادر في (CMM)قام المفتش العام بتحديث تقديرات نموذج نضوج القدرات 
يتوقع مكتب شؤون المحافظات تقديم نموذج محّدث جديد في اجتماع تموز . ٢٠٠٩ابريل / نيسان 

  .)٥١٦( المشترآة لفِرق إعادة إعمار المحافظات  الذي ستعقده مجموعة العمل٢٠٠٩يوليو / 
  

آان للإنتخابات الإقليمية ولتشكيل حكومات جديدة للمحافظات، آما لخروج القوات الاميرآية إلى 
يونيو تأثيراً آبيراً على شكل عمل فِرق إعادة /  حزيران ٣٠خارج المدن العراقية الرئيسية بحلول 
خلال الفترة السابقة للانتخابات، رآزت فِرق إعادة إعمار . اإعمار المحافظات في ربع السنة هذ

  . المحافظات في إقليم آردستان على المساعدة في إنجاز عملية الانتخابات وتثقيف الناخبين وجمعهم
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في بقية محافظات العراق، ومع تشكّل حكومات المحافظات، عملت فِرق إعادة إعمار المحافظات 
تخبة حديثاً لرفع قدرتها على ممارسة نظام الحكم بفعالية وتقوية حكم مع مجالس المحافظات المن

، في (MNSTC-I)واستمرت القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق . القانون
يونيو /  حزيران ٢١ حتى ٢٠٠٩ابريل /  نيسان ١ومن . تدريب الشرطة العراقية في آل محافظة

  .)٥١٧( ضابطاً ٢٦ شرطي، بما فيه ٥٫٩١٥لية العراقية ما مجموعه ، خرجت وزارة الداخ٢٠٠٩
  

  ٣-٣الجدول 
  ٢٠٠٩ / ٧ حتى ٢٠٠٥ / ١١فرق إعادة إعمار المحافظات من 

  
فِرق إعادة إعمار المحافظات  التاريخ

(PRT)  
فِرق إعادة الإعمار المرافقة 

(ePRTS)  
  فِرق دعم المحافظات

  (PST)  
 صفر رصف ٤ نوفمبر/ تشرين الثاني 

  صفر  صفر  ٥  أغسطس/ آب 
  صفر  صفر  ١٠  ديسمبر/ آانون الأول 

  ٧  ١٥  ١٠  يوليو/ تموز 
  ٧  ١٥  ١٠  ديسمبر/ آانون الأول 

  ٤  ١٣  ١٤  أغسطس/ آب 
  ٤  ١١  ١٤  نوفمبر/ تشرين الثاني 

  ٤  ١٠  ١٤  آذار/ مارس 
  صفر  ٧  ١٦  يوليو/ تموز 

  
 ٤، الصفحة ٢٠٠٨ / ١٠ / ١، " إعمار المحافظات في أفغانستان  والعراقفِرق إعادة"، 86R-09تقرير الحكومة العراقية رقم 

وضعية  "014-07تدقيق المفتش العام . ٢٩، صفحة ٢٠٠٦ / ٨ / ٩وزارة الخارجية الأميرآية، تقرير الوضع في العراق : ٥و
ر ربع السنوي والسنوي للمفتش ؛ التقري٢، الصفحة ٢٠٠٧ / ٧ / ٢٨، "توسيع برنامج فِرق إعادة إعمار المحافظات في العراق

تقوم فِرق إعادة إعمار  "020-09تدقيق المفتش العام رقم . ٨١، صفحة ٢٠٠٨ / ١ / ٣٠العام المقدم إلى الكونغرس الأميرآي 
ة استجابة السفارة الاميرآي. ٢، صفحة ٢٠٠٩ / ٤ / ٢٨المحافظات بتطوير نظام لمتابعة الكلفة مما سيعزز عملية اتخاذ القرارات، 

  ". ٢٠٠٩ / ٧ / ٦في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات في 
  

 عن قلقهم من أن يؤدي خفض الوجود (PRT)عبّر العديد من قادة فِرق إعادة إعمار المحافظات 
العسكري إلى خلق تحديات على صعيدي الموظفين والأمن ويعرقل اجتماعهم بالمواطنين 

 وجود توظيف غير مناسب ونشوء (PRT) المحافظات لاحظت عدة فِرق لإعادة إعمار. العراقيين
 والضباط القادة وبين (PRT)حاجة إلى تعريف أفضل للعلاقات بين فِرق إعادة إعمار المحافظات 

على ضوء . (ePRT) أو فرق إعادة الإعمار المرافقة (PRT)فِرق إعادة إعمار المحافظات 
  .يونيو/  حزيران ٣٠خفض عدد القوات بعد 
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  ٤-٣الجدول 
   (PRT)مواقع تمرآز فِرق إعادة إعمار المحافظات 

  

  
  .٢٠٠٩ / ٧ / ٦استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

 داهوك

 نينوى

 اربيل 

 السليمانية
 التأميم

 صلاح الدين

ديالي

 واسط

 بغداد

 آربلاء بابل

 ميسان القادسية

 المثنى
 البصرة

ذي قار

 النجف

  ٧  (ePRT)فرق إعادة الإعمار المرافقة   
  ١٥  (PRT)  فِرق إعادة إعمار المحافظات 

  ١  (PRT)فِرق إعادة إعمار المحافظات   
____________________________  

  ٢٣المجموع                                 
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  صورة عن الجهود في  المحافظات
  

لمبذولة في آافة أنحاء ما تبقى من هذا القسم يلقى الضوء عل جهود فِرق إعادة إعمار المحافظات ا
العراق، من اجل المساعدة في تطوير حكومات المحافظات، البنى التحتية، الأمن،  وحكم القانون، 

وقد قدم قادة فِرق إعادة الاعمار . آما إعطاء معلومات مختارة حول نشاطات إعادة الإعمار
خطط المفترض إتباعها ملاحظاتهم حول أمن المحافظات، آما النجاحات المحققة والتحديات وال

  .للتقدم مع خروج القوات الاميرآية من المدن العراقية الكبرى بنهاية ربع السنة هذا
  

للحصول على تفاصيل . ٤-٣لمقارنة المؤشرات الرئيسية على مستوى المحافظة، انظر الجدول 
 ملاحظات فِرق حول المشاريع الاميرآية المتعلقة بنظام الحكم وبحكم القانون في آل محافظة، آما

 التي تلي الجدول ١٨، انظر صورة عن الجهود في المحافظات الـ(PRT)إعادة إعمار المحافظات 
للتعرف على مصادر المعلومات الإحصائية الواردة في صورة الجهود في المحافظات، . ٤-٣

  . انظر آخر صفحة من الملاحظات الواردة في نهاية هذا التقرير
  

  ٤-٣الجدول 
  ختارة للمحافظات العراقية مقارنات م

 الحوادث الأمنية المهجرون في الداخل الطائفة  
الأفراد  الأفراد العائلات آخرون أآراد سني شيعي عدد السكان المحافظة

 العائدون
المجموع 
في ربع 
 السنة هذا

التغير 
خلال ربع 

 السنة

التغيير 
 خلال سنة

 %١٠٠ %١٠٠ ٢  ١٠٤،٨٢٤ ١٨،٧٠٦ %١٠ %٩٠ %٠ %٠ ٨٩٥،٠٠٠ داهوك
 %٠ %٠ ٢  ٥٢،٠٠٧ ١٠،٣٠٤ %٥ %٩٥ %٠ %٠ ١،٤٠٩،٠٠٠ اربيل

  غير متوفر  %٨  ٢٢   ٨٠،٩٣٥  ١٤،٥٨٥  %٥  %٩٥  %٠  %٠  ١،٥٧٤،٠٠٠  السليمانية

  %٥٦-  %٩  ٤٥٤ ٩،٢١٦  ١٠٦،٣٢٧  ٠٤٠و١٩  %٢٥  %١٥  %٥٥  %٥  ٢،٨٢٠،٠٠٠  نينوى
  %٤٨-  %٣٢  ١٢٩  ٣،٧٦٢  ٤٩،١٧٩  ٨،٧٩٨  %٢٥  %٤٠  %٢٠  %١٥  ١،١٢٩،٠٠٠  التأميم

صلاح 
  الدين

٧٩-  %٢٦-  ١٥٠  ١،١٤٦  ٥٨،٢١٨  ٩،٨٣٦  %٠  %١  %٩٦  %٣  ١،١٥٨،٠٠٠%  

  %٦٧-  %٢٠-  ٩٢  ٢٧،٢٥٢  ٦٢،٦٩٦  ١٠،٢٥٨  %٠  %٠  %٩٥  %٥  ١،٤٢٧،٠٠٠  االانبار
  %٧٧-  %٦٠-  ١٢٢  ٥٢،٩٠٨  ١٢٦،٧٤٩  ٢١،٠٦٤  %١٠  %١٠  %٥٥  %٢٥  ١،٣٢٣،٠٠٠  ديالى
  %٧٨-  %١٢-  ٤٨٦  ١٨٩،١٢٦  ٦٠١،٥١٧  ١٠٠،٣٣٧  %١  %٠  %٢٩  %٧٠  ٦،٩٩٥،٠٠٠  بغداد
  %٧٩-  %٧٥  ٧    ٧٨،٩٧١  ١٢،٨٨٣  %٠  %٥  %٥  %٩٠  ١،٠٥٦،٠٠٠  واسط
  %٨١-  %٥٢-  ١٥    ٨٢،٠٧٥  ١٣،٤٣٠  %٠  %٠  %١٥  %٨٥  ١،٥٧٤،٠٠٠  بابل

  %٧١  %٣١-  ٢٩    ٢٥٠٣٠  ٣٨٣٣  %١  %٠  %١  %٩٨  ١،٠٣٣،٠٠٠  القادسية
  %١،٤٠٠  %٠  ١٥    ٦٦،٨٢٣  ١٠،٣٣٧  %٠  %٠  %١٥  %٨٥  ٩٠٢،٠٠٠  آربلاء

  %٤٥٠  %٢٩  ٢٢    ٦٧،٠٥٦  ١١،٦٩٨  %٠  %٠  %١  %٩٩  ١،١١٣،٠٠٠  جفالن
  %٠  %١٠٠  ٢    ٢٠،٧٨٧  ٢،٧٩٤  %٠  %٠  %٢  %٩٨  ٦٥٠،٠٠٠  المثنى
  %٥٩-  %٤٢-  ٧    ٥٢٠٢٧  ٧٧١٩  %٠  %٠  %٠  %١٠٠  ١،٦٨٧،٠٠٠  قار-ذي

  %٨  %٢٤-  ١٣  ٣،٧٥٦  ٤٩،٧٧٦  ٧،٢٦٩  %٤  %٠  %١  %٩٥  ٩٤٤،٠٠٠  ميسان
  %٨٣-  %١٣  ١٨  ٢،٩٥٨  ٤١،٦٣٧  ٦،٩٦٨  %٠  %٠  %١٥  %٨٥  ٢،٤٠٨،٠٠٠  البصرة

  
، غير "آافة أنحاء البلاد"تتضمن أآلاف مشاريع الولايات المتحدة الجارية والمنجزة المشاريع في . الأرقام تتأثر بالتدوير. البيانات غير مدققة: ملاحظة

وع الإنفاق المذآور في قسم مصادر تمويل إعادة إعمار  مجم(IRMS)لا تساوي آلفة مشاريع مكتب إدارة إعادة إعمار العراق . المحددة بحسب المحافظات
، جرى توقع الحوادث الأمنية في آل محافظة حتى نهاية ربع (IRMS)العراق لأنه لم يجر ذآر آل المشاريع في تقرير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق 

تمثل نسبة العاملين بغير ). تقريباً على الإجمالي المسجل% ٧يفت نسبة أض (٢٠٠٩ / ٦ / ٢٤السنة لتغطية عدم توفر بيانات الحوادث الأمنية بعد تاريخ 
تمثل أرقام . مؤهلاتهم بشكل عام الحالات التي لا يجد فيها العمال وظائف تتلاءم مع مؤهلاتهم أو العاملين بدوام جزئي وهم يفضلون العمل بدوام آامل

 والأفراد المقيمين في المحافظات المعنية؛ لا توجد بيانات في محافظاتهم الأساسية أرقام العائدين المهجرين إلى الداخل أحدث لأعداد المتوفرة عن العائلات
  . لا تتوفر بيانات عن المحافظة إلى آانوا يقيمون فيها عندما تهجروا وقد يتضمن العدد اللاجئين السابقين. تمثل أعداد الذين عادوا إلى المحافظات المعنية
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مقيمة في مرآز الأيتام والمسنين في أربيل، تلتقي 
/ بمساعدة المفتش العام خلال جولة تفتيش في تموز 

 ٢٠٠٩يوليو 

عنصر من فريق مدققي المفتش العام يرحب بطفل من بغداد 
خلال زيارة لموقع مشروع خطوط توزيع الكهرباء في المحلة 

٣١٢. 
  

  ٢٠٠٩الموازنة العراقية للمحافظات 
 )لايين الدولاراتبم(

ملايين (اآلاف مشاريع الولايات المتحدة الجارية والمنجزة  
 )الدولارات

 بيانات البطالة 

الموازنѧѧѧة 
 التشغيلية

الموازنѧѧѧѧѧة 
 الرأسمالية

إعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧادة 
الإعمѧѧѧѧѧار 
آنسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبة 
مئوية من  
 المجموع

برنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧامج 
الاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتجابة 
الطارئѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 

 (CERP)للقائد

صندوق دعم  
  (ESF)الاقتصاد

صѧѧѧѧѧندوق 
إغاثѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 
دة وإعѧѧѧѧѧѧѧѧا

إعمѧѧѧѧѧѧѧѧѧار  
العѧѧѧѧѧѧѧѧراق 
(IRRF) 

صѧѧѧѧѧندوق 
قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوات 
الأمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن 
العراقيѧѧѧѧѧة 

(ISFF) 

العѧѧѧѧاطلين   المجموع
عѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن 

 العمل
العѧѧѧѧѧѧѧѧѧاملين 
في وظائف  
لا تѧѧѧѧѧѧѧتلاءم 
مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧع 
 مؤهلاتهم

٢٣٫٢  %٢١٫٦  ١٣٦٫٣  ٧٫٩  ٩٥٫٤  ٢١٫١  ١١٫٩  %٢٨  ١،٩٥٢٫٠  ٥،٠٦٧٫٧%  
١٨٫١ %١٤٫٥ ٥٠٧٫٣ ٤٢٫٩ ٣٤٨٫٢ ٣٦٫١ ٨٠٫١%  
٢١٫١ %١٦٫٠ ٢٢١٫٤ ١٧٫٠ ١٦٣٫٢ ٣٠٫٤ ١١٫٨% 

٣٥٫٧  %٢٠٫٩  ١،٠٢٨٫٤  ٣٦٠٫١  ٤٤٢٫٩  ٢١٫٠  ٢٠٤٫٤  %٩٣  ٢٣٥٫٦  ١٧٫٦%  
٢٦٫٠  %١٥٫٧  ١،٠٤٧٫١  ١١٥٫٢  ٦٤٨٫٠  ١١٠٫٧  ١٧٣٫٣  %٨٩  ٩٩٫٤  ١٢٫٦%  
٢٧٫١  %٢١٩  ٨٣٨٫١  ١٠٧٫٠  ٤٠٣٫٦  ٩٢٫٩  ٢٣٤٫٦  %٧٠  ٩٧٫٢  ٤١٫٥%  
٣٣٫٣  %١٧٫٤  ١،٨٥٧٫٦  ٨٣٩٫١  ٥١٤٫٨  ٨٠٫٦  ٤٢٣٫١  %٨٦  ١١٢٫٤  ١٧٫٨%  
٣١٫٩  %١٩٫٠  ٩٢٥٫٣  ٢٤٦٫٣  ٤٥٤٫٧  ١٣٫٤  ٢١٠٫٧  %٨٤  ١٠٣٫٧  ١٩٫٨%  
٢٧٫٣  %١٤٫٥  ٦،٦٤٤٫٩  ١،٦٠٦٫٧  ٣،١٩٣٫١  ٧٥٦٫٤  ١،٠٨٨٫٧  %٩٢  ٥٥١٫١  ٤٧٫٣%  
٥١٫٤  %١٣٫٦  ٤٥٠٫٥  ٥٨٫٨  ٢٩٨٫٢  ٢٦٫٦  ٦٦٫٩  %٨٥  ٩٠٫٨  ١٥٫٩%  
٤٠٫٩  %١٥٫٩  ٤٢٠٫٣  ٢٠٫٥  ١٩٣٫٠  ٣٢٫٦  ١٧٤٫٢  %٨٨  ١٣٤٫٠  ١٨٫٨%  
٢٧٫٣  %١٥٫٩  ٢٥٩٫٤  ٣١٫٦  ١٣٨٫٦  ١٣٫٢  ٧٦٫٠  %٦٨  ٨٦٫٤  ٤٠٫٥%  
٣١٫١  %١٩٫١  ١٥٣٫٨  ١٫٠  ٨٣٫٧  ١٦٫٣  ٥٢٫٧  %٥١  ٧٧٫٨  ٧٣٫٥%  
٢١٫١  %١٨٫٦  ٢٦٣٫٧  ٢٧٫٣  ١٨١٫٩  ١٢٫٠  ٤٢٫٥  %٨٧  ٩٢٫٩  ١٤٫٥%  
٣٣٫٥  %٣٠٫٥  ٢٩٦٫١  ٢٫٦  ٢٥٦٫٥  ١٢٫٤  ٢٤٫٦  %٨١  ٥٦٫٢  ١٣٫٤%  
٢٥٫٨  %٣٦٫٥  ٨٧٣٫٥  ٦٢٫٢  ٧٣٤٫٣  ٣٣٫١  ٤٣٫٩  %٧٦  ١٤٢٫٦  ٤٣٫٩%  
٣٢٫٩  %١٧٫٣  ٢٥٧٫٥  ٣٧٫٠  ١٦٩٫١  ٢٤٫٤  ٢٧٫٠  %٨٣  ٨٠٫٠  ١٥٫٩%  
٢١٫٥  %١٨٫٨  ٢،٠٩٩٫٠  ١٥٠٫٧  ١،٥٨٥٫٥  ١٠٧٫١  ٢٥٥٫٨  %٩٢  ٢٠١٫٠  ١٦٫٥%  

                    
  :المصادر

  . ٢٠٠٩ / ٣ / ٢٩استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : عدد السكان
  . ٢٠٠٩ / ٧ / ١٦ و٢٠٠٩ / ٧ / ٦ و٢٠٠٩ / ٣ / ٢٩ استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، :الطائفة

، تاريخ (IOM)، تقرير المنظمة الدولية للهجرة  ٢٠٠٩ / ٧ / ٦ميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  استجابة السفارة الا:المهجرون إلى الداخل
  .٢٠٠٩ / ٢ثلاث سنوات بعد التهجير سمّراء في العراق " بعنوان ٢٠٠٩فبراير / شباط 

استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات . ٢٠٠٨ / ١٠ / ٦ للبيانات، ،  لطلب المفتش العام(MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات :الحوادث الأمنية
  . ٢٠٠٩ / ٧ / ٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المسلحة 

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٢ استجابة وزارة الخزانة لطلب المفتش العام للبيانات، :٢٠٠٩موازنة المحافظات للعام 
  . ٢٠٠٩ / ٧ / ٤ة إعادة إعمار العراق، بتاريخ نظام إدار: أآلاف مشاريع الولايات المتحدة

 . ٢٠٠٩ / ٧ / ٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA) استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط :بيانات التوظيف
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١٧٩ 

  إقليم آردستان
  

فريق إعادة إعمار إقليم آردستان، ومقره في أربيل، على تعزيز الحكومة المحلية، الأمن  رآز
/ ل ربع السنة هذا، وسط فورة التحضيرات لإنتخابات الإقليم في شهر تموز وحكم القانون خلا

 ألف دولار من صندوق الاستجابة ٢٥وعلى جبهة الانتخابات، قدم ثلاث منح آل منها بقيمة . يوليو
 لإرسال فِرق متحرآة إلى البلدات والقرى في آل محافظة من محافظات إقليم (QRF)السريعة 

 مراسلاً ١٨آما قام بتمويل دورات لتدريب . )٥١٨(م عملية تثقيف المقترعين آردستان من أجل دع
  . )٥١٩(صحفياً عراقياً معينين لتغطية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الكردية 

  

  
  فريق متنقل ممول من صندوق الاستجابة السريعة يتوجه إلى بلدة في إقليم آردستان للمساعدة في تثقيف الناخبين

  
  جاحات والتحديات والتقدمالن

.  ولا زالت حريصة على استعادة الزراعة لموقعها السابق آعماد لاقتصاد الإقليم آانت حكومة إقليم آردستان
يفتخر الإقليم بأراضيه الأآثر خصوبة في آافة أنحاء العراق، التي زودت لعشرات السنوات آافة أنحاء العراق 

مر النظام السابق القرى وأعاد توزيع العائلات في بلدات مجمعة حيث بالخضار والفاآهة والحبوب إلى ان د
حالياً لا يستطيع المزارعون المحليون إنتاج ما يكفي من الغذاء لتلبية ما يطلبه . منعوا من استخدام أراضيهم

  .)٥٢٠(على الأقل من الغذاء الذي يستهلكه% ٦٥الإقليم نفسه، إذ أن إقليم آردستان يستورد 
  

 أيضاً قانون استثمار وروجت للإقليم على انه بوابة العراق، لكن إقليم آردستان رت حكومة إقليم آردستانلقد مر
يعتبر رجال الأعمال . لم ينجح باجتذاب الاستثمارات الأجنبية بالمستوى الذي آان المسؤولون يأملون في تحقيقه

لوعود التي قطعها في قانون الاستثمار، وآخرون ان ضعف التنسيق  ضمن حكومة إقليم آردستان للإيفاء با
وضعف البنى التحتية وأنظمة المصارف والتأمين، وضعف التخطيط الاستراتيجي وافتقار الموظفين إلى 

طلبت  .)٥٢١(المهارات المطلوبة، وممارسات الأعمال الملتوية، آلها عوامل ساهمت في تقويض ثقة المستثمرين
مة الاميرآية في تبني استراتيجية للتنمية الاقتصادية يقودها القطاع الخاص  نصيحة الحكوحكومة إقليم آردستان

  .)٥٢٢(ولدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة الأحجام 
  

ساعدت الولايات المتحدة في هذه الجهود وفي جهود أخرى، وذلك باستثمار أآثر من مليار دولار في إقليم 
 والمستشفيات والجسور ومباني المحاآم، ومحطات الكهرباء،  من أجل بناء المدارس٢٠٠٣آردستان منذ العام 

أحد .  غرفة تدريس أو جرت إعادة تأهيلها١٤٠لقد جرى بناء أآثر من . إضافة إلى مشاريع بنى تحتية أخرى
 مليون دولار، الذي يمد آل مواطني أربيل بالمياه ١٩٨أآبر هذه المشاريع، هو مشروع مياه إفراز البالغة قيمته 

)٥٢٣(.  



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

١٨٠ 

  
  

  إقليم آردستان 
  أربيل 

  
  أربيل: العاصمة 

  ١،٤٠٩،٠٠٠   )أ(:عدد السكان
  ١،٩٥٢٫٠ )ب(: الموازنة الرأسمالية

   مليون دولار ٥٠٧٫٣  )ج(: أآلاف مشاريع الولايات المتحدة
 %١٨٫١ )د(:العاملون بغير مؤهلاتهم%. ١٤٫٥ )د(:البطالة
٥ %٩٥                 %
      )هـ(آخرون  )هـ(أآراد

  

  
  الأمن

وعثر على قنبلتين خلال ربع السنة هذا وتم . تستمر أربيل بأن تكون الأآثر أمناً من بين آل المحافظات العراقية
   .)٥٢٤(تعطيلهما، ولم يُبلغ عن أية حوادث أمنية أخرى 

  

  حكم القانون
ستان، الذي سيقوم بتدريب القضاء والمدعين أسس برلمان إقليم آردستان معهد التدريب القضائي لإقليم آرد

  .)٥٢٥(العامين تحت مظلة وزارة عدل حكومة إقليم آردستان
  

وفي ربع السنة هذا تّم افتتاح المرآز القانوني للتدريب العملي والأبحاث الممول من صندوق الاستجابة السريعة 
(QRF) آجزء من مبادرة أآبر لفريق إعادة إعمار الإقليم (RRT)تحسين التدريب القانوني من خلال إنشاء  ل

. غرف المحاآم التي تنظر في المسائل الجدلية، مكتبات آليات القانون، ومختبرات آومبيوتر في آليات القانون
  . ٢٠٠٨جرى افتتاح أول مرآز من هذا النوع السليمانية في خريف العام 

  

  الاقتصاد والمصارف والمجتمع المدني
 وتقرير آخر قدم في ربع السنة هذا، ٢٠٠٩ في شباط (PRT) فِرقة إعادة إعمار المحافظات وفقاً لتقرير أصدرته

فمن اصل : أصبحت أربيل أفضل بكثير في جذب الاستثمارات الأجنبية من المحافظتين الآخرتين في إقليم آردستان
، ٢٠٠٦ذ تأسيسه في العام  مليارات تقريباً خصصها المجلس الكردي للاستثمارات لمشاريع استثمار خارجية من٩

حصلت أربيل أيضاً على حصة الأسد من تمويلات الولايات المتحدة للبنى التحتية،  .)٥٢٩(في أربيل% ٨٤هناك 
آما ان عدد موظفي الخدمة المدنية في أربيل الذين أنجزوا تدريبات مولتها .  مليون دولار٣٥٤فاستهلكت حوالي 

 في مجال الإدارة العامة، الإدارة المالية، الموارد البشرية ومكافحة الفساد قد فاق الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية
آما ان المصارف المنتمية إلى الشرآة العراقية للضمانات المصرفية، وهي . عددهم في محافظتي دهوك والسليمانية

 ٨الية صغيرة، قد بلغت في أربيل  لتوفير قروض م(USAID)هيئة أنشأت بمساعدة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 
   .)٥٣٠( موجودة في الإقليم١١مصارف من اصل 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

١٨١ 

  
  )٥٢٦(مستشفى الطوارىء في مدينة أربيل 

  :المقاول
  تايغريس انجينيرنغ آونسالتانسي الكتريك

  :الكلفة
   مليون دولار ١٢٫٦

 
  :تاريخ بدء المشروع

  ٢٠٠٨نوفمبر / ا تشرين الثاني 
 

  :تاريخ الانتهاء المقدر
   ٢٠١٠ابريل /  نيسان ٤
 

  :النسبة المئوية المنجزة
   بالمئة٥٠

 
  مصدر التمويل

 (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
 
 

 

صورة سلاح الهندسة (هيكل مبنى مستشفى الطوارىء في مدينة أربيل  
  )USACEفي الجيش الأميرآي

  
لم تتصاعد العناية الصحية في مدينة أربيل مع التصاعد الديمغرافي، 

النسبة إلى الشباب والمسنين، الذين يعتمدون نموذجيا أآثر من خاصة ب
يعتمد أآثر من مليون مقيم في . غيرهم على نظام العناية الصحية

ويتوقع من .  سريراً مخصصاً لحالات الطوارىء٩٠المنطقة على 
 مليون دولار، ان ١٢٫٦مستشفى الطوارىء في أربيل البالغة آلفته 

ت الطوارىء فور إنجاز هذا المرفق،  وذلك يصبح المرآز الأولي لحالا
 سرير سيؤدي ١٠٠ان إضافة .٢٠١٠ابريل / يرجح حالياً لتاريخ نيسان 

 .  إلى أآثر من مضاعفة قدرة الإقليم
  
  

  مشاريع أخرى
  التعليم 

 افتتاح مدرسة بين بريز في مدينة (PRT)ابريل، حضرت فِرقة إعادة إعمار المحافظات / في أواخر نيسان 
وهذه المدرسة .  ألف دولار أميرآي٩٣٥ غرفة تدريس، وقد جرى بناؤها بمبلغ ١٨وهي تتألف من . ربيلأ

    .)٥٢٧(  تلميذ٥٠٠ قرية في محافظة أربيل وأآثر من ١٢ستخدم 
  

  تطوير المجتمع المحلي
وجرى . اوى، تَّم افتتاح مرآز تعليم ضمن مرآز الشباب الثقافي الشبابي في عين آ٢٠٠٩ابريل / في نيسان 

وسوف يستفيد من هذا المرآز .  ألف دولار من صندوق الاستجابة السريعة١٠٠تمويل هذا المرآز بمنحة قيمتها 
   .)٥٢٨( شخص ينتمون إلى المجتمع المسيحي في أربيل ٣٠٠٠أآثر من 

  
  )و(مجموع الحوادث الأمنية الشهرية

  

  
  

  )و(معدل الحوادث الأمنية الشهرية

  

  
 

يونيو/ حزيران   
 ٢٠٠٩  

 

  يناير/ آانون الثاني  
       ٢٠٠٤ 

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو- هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(عثور عليها وتعطيلها قنابل تم ال
  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل جرى تفكيكها 

 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

١٨٢ 

  اريع الممولة من الولايات المتحدة بملايين الدولاراتأآلاف المش
  
 آلفة المشاريع الإجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٤٧٫٣ ١٧٫٨ الأمن
  ٣٣٦٫٧  ٣٫٦  البنى التحتية
  ٦٥٫٥  ٣٠٫٢  نظام الحكم
  ٣٫٩  ٢٫٣  الاقتصاد
  ٤٥٣٫٤  ٥٣٫٩  المجموع
  . ٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

١٨٣ 

  

  إقليم آردستان

  دهوك
  

  دهوك: العاصمة
   ألف٨٩٥ )أ(:السكان

   مليون دولار١،٩٥٢ )هـ(: موازنة رأسمالية
   مليون دولار١٣٦٫٨ )ج(: أآلاف مشاريع الولايات المتحدة

   ٢٣٫٢) د(: العاملون بغير مؤهلاتهم%. ٢١٫٦  )د(:البطالة
١٠ %٩٠          %
      )هـ(آخرون  )هـ(رادأآ

  
  الأمن 

. توجد هذه المحافظة في أقصى شمال إقليم آردستان، وهي إحدى المناطق الأآثر أمناً في العراق
لم يسجل سوى حادثتين أمنيتين في ربع السنة هذا، وهما هجومان بالهاون أو بالصواريخ، ولم 

  .)٥٣١(قتحصل أية حادثة أمنية خطرة على الإطلا
  

  حكم القانون 
اجتمعت المؤسسة القضائية في دهوك لأول مرة في ربع السنة هذا مع فريق إعادة إعمار دهوك 

لحكم القانون في آلية القانون والسياسة لمناقشة مقررات التدريب للعلوم والشريعة والتحقيق 
وض حكم القانون القضائي ولتعلم طريقة عمل برنامج صندوق الاستجابة السريعة لتمويل عر

)٥٣٢( .  
  

  الاقتصاد والمصارف والمجتمع المدني للدهوك
وفقاً لتقارير فريق إعادة إعمار الإقليم المذآورة أعلاه، تخلفت دهوك عن المحافظات الأخرى في 

 مليارات ٩من حوالي % ٢وهي استقبلت فقط . إقليم آردستان لناحية جذب الاستثمارات الأجنبية
  .)٥٣٣(مارات أجنبية رخصها مجلس الاستثمارات الكردستاني دولار مشاريع استث

  
ذآرت التقارير ان دهوك تتخلف عن محافظات إقليم آردستان الأخرى في الأموال التي تلقتها من 

فهي قد تلقت فوق المئة مليون دولار بقليل فقط لمشاريع . الولايات المتحدة للبنى التحتية أيضا
ظف خدمة مدنية، وهذا العدد يمثل نصف الذي تدربوا في مدارس  مو١٩٩٩درّبت دهوك . البناء

هناك مصرفان فقط منضمان إلى الشرآة العراقية للضمان المصرفي وهي هيئة . أربيل تقريباً
، لتوزيع (USAID) مصرفاً تم تأسيسها بمساعدة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية ١١مؤلفة من 

  .  )٥٣٤(ع في دهوك فرو٤قروض العمل الصغيرة وتشغيل



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

١٨٤ 

  
  اآلاف المشاريع الممولة من الولايات المتحدة بملايين الدولارات 

 آلفة المشاريع الإجمالية 
 المنجزة  الجارية 

 ٢٣٫٦ ٢٫٢ الأمن
  ٧٥٫٧  ٣٫٧  البنى التحتية
  ٢٤٫٣  ٥٫٣  نظام الحكم
  ١٫٣  ٠٫١  الاقتصاد
  ١٢٥٫٠  ١١٫٣  المجموع
  . ٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS) العراق نظام إدارة إعادة إعمار: المصدر

  
  )٥٣٦(مستشفى الطوارىء في مدينة  زاآو

  :المقاول
  شرآة سيبان 

  :الكلفة
   مليون دولار ٢٫٩

 

  :تاريخ بدء المشروع
  ٢٠٠٨يوليو  /  تموز ٣

 

  :تاريخ الإنجاز المقدر
   ٢٠٠٩أآتوبر /  تشرين الأول ٥

 

  :النسبة المئوية المنجزة
   بالمئة٨٥

 

  مصدر التمويل
 (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 

 

 
مستشفى الطوارىء الجديد في زاآو، سيكون قادراً على علاج غالبية الجرحى في 

  )USACEصورة لسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي(مدينة زاآو 
  

يساعد مستشفى الطوارىء في زاآو على المواجهة النقص في خدمات العناية 
فرة في محافظة دهوك، حيث استثمارات القطاع الخاص قد أمّنت الصحية المتو

لكن ذلك يبقى بعيداً عن متناول معظم . بعض البدائل للعناية الصحية العامة
، ومن المتوقع ان ٢٠٠٩هذا المرفق مبرمج لينجز في خريف .المواطنين المحليين

 .    رافق الحاليةيصبح المرآز الأول للحالات الطارئة وتحسين الحالة المزرية للم
  

  
  )و(مجموع الحوادث الأمنية الشهرية

  
  

 )و(معدل الحوادث الأمنية الشهرية

  

  
 

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).فجير مرتجلة وألغامأجهزة ت(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 
  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل جرى تفكيكها 

 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

١٨٥ 

  مشاريع أخرى
  الزراعة 

 في ربع السنة هذا مزارعي دهوك في إنتاج العسل عن (USAID)ساعد مشروع للوآالة الاميرآية للتنمية الدولية 
ة النحل، واستبدال خلايا النحل التقليدية بأخرى حديثة ترفع من طريق التدريب على طرق جديدة لتحسين تربي

  .)٥٣٧(نوعية وآمية العسل المنتج 
  

  الصحة
 أطباء قلب للأطفال من ٨بمنحة من صندوق الاستجابة السريعة في ربع السنة هذا، جرى تمويل فريق من 

آما قام الفريق بتدريب . دار للأطفال طفل في مرآز نز١٠٠ايطاليا، وقد أجرى هذا الفريق عمليات قلب لحوالي 
  .  )٥٣٨(أطباء قلب من المستشفيات المحلية في دهوك



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

١٨٦ 

  

  إقليم آردستان 
  السليمانية

  
  السليمانية : العاصمة
   ألف١،٥٧٤،٠٠٠ ) أ(:السكان

   مليون دولار١،٩٥٢ )هـ(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دولار٢٢١٫٤ )ج(: أآلاف مشاريع الولايات المتحدة

 %  ٢١٫٢) د(: العاملون بغير مؤهلاتهم%. ٢١٫٦  )د(: لبطالةا
٥ %٩٥            %
      )هـ(آخرون  )هـ(أآراد

  
  الأمن

السليمانية هي أيضا إحدى أآثر المحافظات العراقية أمناً، لكن المحافظة الواقعة في أقصى شرق إقليم آردستان 
جهاز (وادث أمنية أآثر من محافظة دهوك أو من محافظة أربيل ، انفجرت قنبلة واحدة الشرقية، حدثت فيها ح

  .)٥٣٥( هجوماً بالهاون أو بالصواريخ ٢١وأفيد عن وقوع ) تفجير ارتجالي
  

  حكم القانون
، وقع رئيس محكمة الاستئناف في السليمانية مذآرة تفاهم مع مكتب أمن المحافظات ٢٠٠٩ابريل /  نيسان ٥في 
مما يعّرف . لتأآيد على رئاسة القضاة والمحاآم على خدمات الساييش الأمنية التي ترفع تقاريرها إلى الرئيسل

الموظفين الرسميين الأمنيين للقانون ويطلب احتجاز المحتجزين في مرافق مصادق ويطلب احتجاز المحتجزين 
  .)٥٤٢(في مرافق مصادق عليها 

  
  نيالاقتصاد، المصارف والمجتمع المد

، جذبت محافظة السليمانية ٢٠٠٩فبراير /  الصادر في شباط (RRT)وفقا لتقرير فريق إعادة إعمار الإقليم 
فقط من الاستثمارات الأجنبية المرخص لها من مجلس الاستثمارات الكردستاني، وهذه النسبة أقل بكثير % ١٤

وتخلفت السليمانية أيضا عن أربيل . حافظة دهوكمن النسبة التي حققتها أربيل وأآثر بقليل من تلك التي حققتها م
فبراير من هذه /  مليون دولار خلال شهر شباط ١٨٥بالأموال الاميرآية التي تلقتها للبنى التحتية والتي بلغت 

 موظف خدمة مدنية ١،٦٦٤درّبت المحافظة . السنة، وذلك على شكل مشاريع بناء ممولة من الولايات المتحدة
الوآالة الاميرآية رف إلى الشرآة العراقية للضمان المصرفي، التي تأسست بمساعدة من وتنتمي ستة مصا

  .)٥٤٣(، لإعطاء قروض صغيرة وتشغيل سبعة فروع في السليمانية (USAID)للتنمية الدولية 
  

  مشاريع أخرى
  الصحة 

مة معلومات مطبوعة تستهدف  رز٥٠٠ برنامجاً إذاعياً و ١٢ (USAID)موّلت الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية 
آما قدمت الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية . تثقيف المواطنين العراقيين للتعرف على حقوق ودور المسنين

(USAID) ٧٠٠ مجموعات أدوات صحية شخصية لمراآز إيواء المسنين، إضافة إلى مساعدات تنقل إلى 
  .)٥٣٩(مريض مسن 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

١٨٧ 

  
  برنامج النساء
 مقررات للتدريب على الخياطة لأربعين امرأة من ضحايا (USAID)الاميرآية للتنمية الدولية موّلت الوآالة 

وقد تلقت آل امرأة ماآنة .  على حلبجا١٩٨٨حملة الأنفال، وهي الهجوم بالغازات السامة الذي حصل في العام 
   .)٥٤٠(خياطة

  

  
 )صورة وزارة الخارجية الأميرآية. (عمّال يقومون بإنشاء مشروع مياه رانيا في محافظة السليمانية

  
  )و(مجموع الحوادث الأمنية الشهرية

  

  
  

  )و(معدل الحوادث الأمنية الشهرية

  
  

  اآلاف المشاريع الممولة من الولايات المتحدة بملايين الدولارات 
 آلفة المشاريع الإجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٧٨٫٤ ٠٫٨ الأمن
  ٩٤٫٢  ٨٫٥  البنى التحتية

  ٢٧٫٠  ١١٫٠  م الحكمنظا
  ١٫٥  -  الاقتصاد
  ١٠١٫١  ٢٠٫٤  المجموع
  . ٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر

يونيو/ حزيران   
  يناير/ آانون الثاني   ٢٠٠٩

٢٠٠٤ 

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 
  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(جرى تفكيكها قنابل 

 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

١٨٨ 

  
  )٥٤١( سجن فورت سوس

  :المقاول
  شرآة دبان 

  :الكلفة
   مليون دولار ١٦٫٧

 
  :تاريخ بدء المشروع

  ٢٠٠٧ديسمبر  /  آانون الأول ١
 

  :تاريخ الإنجاز المقدر
   ٢٠٠٩أغسطس /  آب ١٨

 
  :النسبة المئوية المنجزة من المرحلة الأولى

   بالمئة٨٧
  

  :النسبة المئوية المنجزة من المرحلة الثانية
  بالمئة٢٧

 
  مصدر التمويل

 (INL)مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون 
 
 

 
 سوس في السليمانية، في سجن فورت% ٦٣الإنشاءات أنجزت بنسبة 

  )USACEصورة لسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي(خلال ربع السنة هذا 
  

يهدف سجن فورت سوس إلى رفع العدد الإجمالي للأسرة في مرفق 
الإصلاح التابع لوزارة العدل العراقية، عن طريق تجديد المباني الحالية 

مناسبة وتكييف وإنشاء خلايا جديدة على شكل عنابر منامة مع إنارة 
المقاول تأخر عن الموعد المبرمج للمرحلة . وسمكرة وأنظمة آهربائية

على أعمال ) توافق(الأولى لأن خدمات الإصلاح العراقية لم تصادق 
التجديد، وعن الموعد المبرمج للمرحلة الثانية أيضا بسبب مشاآل هندسية 

 توفرها في التصميم وظروف الموقع، جرى خفض عدد الأسرة المفترض
 .       سرير١٠٠٠ من اصل ٥٠٠بحسب العقد إلى 

  

 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

١٨٩ 

  

  نينوى
  

  الموصل : العاصمة
   ألف٢،٨٢٠،٠٠٠ )أ(:السكان

   مليون دولار٢٣٥٫٦  )ب(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دولار١،٠٢٨٫٤) ج(: أآلاف مشاريع الولايات المتحدة

  % ٣٥٫٧) د(: العاملون بغير مؤهلاتهم%. ٢٠٫٩ )د(: البطالة
٢٥%       ١٥  %                 ٥٥ %٥          %

      )هـ(آخرون      )هـ(أآراد                  )هـ(سنّة )هـ(شيعة
  

مجلس المحافظة بعد اختيار عربي من حزب الحدباء " لائحة الأخوة في نينوى"ابريل قاطعت / في نيسان 
  مر المشاآل بين الأآراد والعرب في هذه المحافظة بتشكيل تحدي للأمن والتنمية ونظام الحكموتست. آمحافظ

 في هذه المحافظة وقد قاطع الأعضاء الأآراد في مجلس المحافظة جلسة تدريب على ممارسة نظام الحكم .)٥٤٤(
شبابي في منطقة في ووضع حد للتوترات بين الأآراد والعرب لدى حضور المحافظ العربي حدث رياضي /  

   .)٥٤٥(المحافظة خاضعة لسيطرة حكومة آردستان الإقليمية 
  

بالرغم من هذه التحديات، قام فريق إعادة إعمار محافظة نينوى بتدريب مزارعين في أول جمعية زراعية 
كردية رجال ونساء من الطوائف السنية والمسيحية وال. متعددة الطوائف ومتعددة الثقافات تأسست في نينوى

تعلموا استخدام البيوت الدائرية، وهي بيوت خضراء تستخدم لتنمية الخضار، آما تعلموا على حراثة الأرض 
   .)٥٤٦(لإنتاج الحبوب الصغيرة 

  
 الأمن

ومع ان هذه الحوادث بقيت . الحوادث  الأمنية في نينوى، وصلت إلى ذروتها في نيسان وبدأت تنخفض في أيار
 حوادث ٨ إلى ٦، سجلت نينوى )سبعون حادثاً يومياً (٢٠٠٨ات التي وصلتها في عام اقل بكثير من المستوي

 قنبلة أخرى جرى ١٦٥ و)٥٤٧( قنبلة جرى تفجيرها ٧٣يومياً خلال ربع السنة هذا، بما في ذلك ما مجموعه 
 بالصواريخ  هجوم بأسلحة القنص والأسلحة الخفيفة الأخرى إضافة إلى ثلاثة هجمات بالهاون أو٧٣تفكيكها و

)٥٤٨(.  
  

لعب إعادة إعمار محافظة نينوى دوراً آبيراً في المحادثات مع مجلس المحافظة من أجل إنشاء معايير جديدة 
يونيو، /  حزيران ٣٠لمتابعة نشاطات فريق إعادة إعمار محافظة نينوى في آافة أنحاء المحافظة بعد تاريخ 

وافقت سلطات المحافظة على الحاجة إلى استمرار . )٥٤٩( المدنالموعد النهائي لإنسحاب القوات الاميرآية من
لكن الموافقة النهائية من بغداد . وجود الجيش الأميرآي في المدينة، بما في ذلك فريق إعادة أعمار محافظة نينوى

 .)٥٥٠(لا تزال معلقة 
  

.  مع الجيش العراقيفتحت الشرطة العراقية مرآز عمليات في الموصل مصمم لتسهيل العمليات المشترآة
. الهدف من ذلك هو توفير جبهة أمنية موحدة لقوات الأمن العراقية في الموصل، بما في ذلك المهمات المنسّقة

  .)٥٥٤( ٢٠٠٩مايو /  أيار ٢٠بدأ المرآز العمليات بكامل قدرته في 
  



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

١٩٠ 

  حكم القانون
 ثلث القضاة الذين أجابوا على الاستفتاء استمر القلق على أمن القضاة قائماً في المحافظة، وقد صرّح حوالي

. أنهم لا يشعرون بأمان أثناء نقلهم من والى مراآز عملهم% ٤٢بأنهم لا يشعرون بأمان في منازلهم، و
وقد .  حراس لأمنهم الشخصي٥ الذين أجابوا على الاستفتاء لديهم ٨٥وحوالي نصف القضاة البالغ عددهم 
   .)٥٥٥(ون بالأمان في عملهم، مما يعكس تحسن الأمن في قاعات المحاآمصرح أآثر من ثلثي هؤلاء انه يشعر

  
موّل مكتب شؤون المخدرات . يونيو من العام الحالي/ أنجز تجديد قاعة المحكمة بالموصل في حزيران 

آذلك . )٥٥٦( ألف دولار٥١١أشهر وآلفته ٩مشروع التجديد البالغة مدته (INL)الدولية وفرض تطبيق القانون 
، وبالعمل مع نظيريه اللواء والفرقة، ساعد في (OPA)ن قسم حكم القانون في مكتب شؤون المحافظات فإ

وبقيت الإحتجازات القضائية . تأمين إطلاق المحتجزين من دون سبب شرعي أو خلافاً لأوامر المحكمة
  . )٥٥٧(للشعب لأسباب سياسية مشكلة قائمة 

  
  النجاحات والتحديات والتقدم

ارير فريق إعادة إعمار محافظة نينوى ان المشاآل بين العرب والأآراد استمرت في تشكيل تحدٍ أفادت تق
مع انتخاب مجلس محافظة جديد وما تبعه من مقاطعة آردية .)٥٥٨(للأمن والتنمية ونظام الحكم في المحافظة 

لأخوة في نينوى بالعودة إلى لهذا المجلس، استمر فريق إعادة إعمار المحافظة في بذل الجهود لإقناع لائحة ا
  .)٥٥٩(المشارآة في الحياة السياسية مجدداً 

  
أفاد تقرير لفريق إعادة اعمار المحافظة عن الحاجة لتسريع بدء شرآات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في 

 الصغير التابع للوآالة الأميرآية للتنمية" التجارة"ورغم قصص النجاح لبرنامج قروض . مدينة الموصل
، لاحظ فريق إعادة اعمار (QRF) وللمنح الصغيرة من صندوق الاستجابة السريعة (USAID)الدولية 

المحافظة الحاجة إلى الوصول إلى مؤسسات اآبر حجماً مملوآة من أشخاص بقوا مترددين في التعامل مع 
  .)٥٦٠(موظفي الحكومة الأميرآية

  
وظفين في قدرة هذا الفريق على تنفيذ مهمته خلال الأشهر وفقاً لفريق إعادة اعمار المحافظة، أثر نقص الم

من الوظائف الأربعة التي جرى إشغالها مؤخراً وظيفة شاغرة منذ سنة آاملة وثلاثة . الثمانية المنصرمة
أفاد تقرير فريق إعادة اعمار المحافظة ان غياب هؤلاء الخبراء . وظائف أخرى شاغرة منذ ستة أشهر أو أآثر

خفّض من قدرات الفريق في الوصول إلى هدفه في مساعدة الحكومة المحلية في العمل بفاعلية اآبر الرئيسيين 
)٥٦١(.  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

١٩١ 

  

 
صورة مكتب شؤون .(القسم الزراعي في فريق إعادة إعمار نينوى يزور المزارعين العراقيين في منطقة الشيخان في نينوى

  )المحافظات
 

  )و(مجموع الحوادث الأمنية الشهرية
  

  
  

  )و(معدل الحوادث الأمنية الشهرية

  
  

  اآلاف المشاريع الممولة من الولايات المتحدة بملايين الدولارات 
 آلفة المشاريع الإجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٤٩٤٫٢ ٧٥٫٨ الأمن
  ٣١٧٫٩  ٦٫٤  البنى التحتية
  ٩٨٫٤  ٢٦٫٢  نظام الحكم
  ٩٫٠  ٠٫٥  الاقتصاد
  ٩١٩٫٤  ١٠٩٫٠  المجموع
  . ٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق نظام : المصدر

  
  مشاريع أخرى

  الفنون
 دولار من صندوق الاستجابة السريعة إلى معهد الفنون الجميلة بالموصل، جرى ٢٣،٨٧٠بمنحة قيمتها 

يق إعادة إعمار محافظة زار فر. تزويد آلات موسيقية إلى المؤسسة المتعددة الطوائف والمتعددة الإثنيات
نينوى المعهد لتوثيق استلام الآلات الموسيقية، ووحد هيئة تدريس وجسم طلاّبي نابض بالحياة، ووضعهم 

 

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(كيكها قنابل جرى تف
 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

١٩٢ 

 طالب في المعهد لدراسة ٦٠٠جرى تسجيل حوالي . عن الكثير من المدارس في المحافظة" بالتغيير المنعش"
  .)٥٥١(اميك المسرح، الدراما، الرسم، الموسيقى، الرقص والسير

  
  الاقتصاد

جرى إعادة افتتاح سوق البرآة بعد إغلاق دام لسنتين بعد تعرض قاعدة للجيش العراقي موجودة بالجوار 
اضطر أصحاب .  ألف نسمة٥٠يخدم هذا السوق أربعة أحياء يسكن فيها حوالي . لهجوم من منظمة القاعدة

سيقوم فريق إعادة إعمار المحافظة بدفع حوالي . يرتينالمتاجر إلى العمل آبائعة متجولين خلال السنتين الأخ
  .)٥٥٢( بالمئة من الكلفة المقّدرة لإعادة فتح المتاجر على ان يدفع أصحاب هذه المتاجر ما تبقى من الكلفة٧٥

  
النظام الجديد لتنقية مياه الشرب في خزان 

  )٥٥٣( ٤٤مياه الكسيك ارتفاع 
  :المقاول

  شرآة البلال غروب للإنشاءات
  :الكلفة
   ألف دولار ٧٠٠

 
  :تاريخ بدء المشروع

  ٢٠٠٩أغسطس / آب ٣
 

  :تاريخ الإنجاز المتوقع
   ٢٠٠٩ديسمبر /  آانون الأول ٣١

 
  مصدر التمويل

 صندوق قوات الأمن العراقية
 
 

 

 
صورة لسلاح الهندسة . ( محافظة نينوى-إنشاء نظام ترشيح مياه الشرب الجديد في الكسيك 

  )USACEآيفي الجيش الأمير
  

من المتوقع من مشروع خزان مياه الكسيك، المرتفع المخطط له أن ينتهي في نهاية هذا 
 ألف دولار اميرآي توفير ٧٠٠العام، والممول من صندوق قوات الأمن العراقية بمبلغ 

وعند .  ألف ليتر من مياه الشرب يومياً إلى الخزانات الحالية الموجودة على الأسطح١٢٠
الارتفاع المحدد، يجب أن تزود هذه الخزانات المياه إلى المراحيض عند انقطاع رفعها إلى 
 .     الكهرباء

  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

١٩٣ 

  

  محافظة التأميم
  

  آرآوك : العاصمة
   ألف١،١٢٩،٠٠٠ )أ(:السكان

   مليون دولار٩٩٫٤  )ب(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دولار١،٠٤٧٫١ )ج(: أآلاف مشاريع الولايات المتحدة

 %  ٢٠) د(: العاملون بغير مؤهلاتهم%. ١٥٫٧ )د(: البطالة
٢٥ %       ٤٠ %       ٢٠ %٢٥          %
      )هـ(آخرون            )هـ(أآراد        )هـ(سنّة )هـ(شيعة

  
ة التأميم في التأثير على مستوى التعاون ساهم التوتر بين حكومة إقليم آردستان والحكومة العراقية في محافظ

المنحى المتنامي لدى المواطنين لعدم الخروج من مناطقهم في مدينة . بين المجموعات الاثنية في المحافظة
آرآوك وصفه فريق إعادة اعمار محافظة التأميم آإنقلاب على الاستقرار الذي تمتع به المواطنون السنة 

  .)٥٦٢(ا استمرالماضية وينذر بالسوء إذا م
  

وسط هذه التطورات، عمل فريق إعادة اعمار محافظة التأميم مع نائب المحافظ على خطة لتخفيف الجفاف، 
 مليون دولار، وهي ١٫٩ بقيمة (CERP)واشرف على مبادرة ممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 

  .)٥٦٣(مبادرة شعير العلف للإغاثة الطارئة من الجفاف
  

  الأمن
توقع فريق إعادة اعمار التأميم إمكانية تزايد العنف، آما التحديات الكبيرة لقدرته على التحرك في المحافظة 

، وموظفي الحكومة العراقية الرسميين (ISF) قوات الأمن العراقية  بالتنسيق مع الألوية الاميرآية، صندوق
فضلت أغلبية . )٥٦٤(بتعاده عن مناطق المدن يونيو، وا/ حزيران ٣٠بعد إعادة انتشار الجيش الاميرآي في 

قادة المحافظات إتاحة الفرصة للوحدات العسكرية الأميرآية العاملة لدخول مدينة آرآوك بعد إعادة الانتشار 
)٥٦٥(.  
  

  حكم القانون
ة زوّد فريق إعادة الاعمار محافظة التأميم آُتب قانون تتناول الإرهاب والتمرد في محاولة لتقوية القدر

  .)٥٦٦(القضائية للحكم العادل المستقل في هذه حالات وفقا للمعايير المقبولة عالمياً
  

جرى خطف قاضٍ في مدينة آرآوك . وبقي الأمن القضائي تحدياً آبيراً في محافظة التأميم في ربع السنة هذا
  .)٥٦٧(، ولكن تم إطلاق سراحه فيما بعد ٢٠٠٩ابريل /  نيسان ٢٢في حوالي 

  

  ت والتحديات والتقدمالنجاحا
 ٣١أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار محافظة التأميم تزايد الأعمال العدائية ضد القوات الاميرآية بعد استثمار 

مليون دولار اميرآي، بالتنسيق مع حكومة المحافظة، في برامج تهدف إلى زيادة فرص العمل المحلية ورفع 
 مع ذلك، خلقت الأعمال الإجرامية والفساد والسياسات العرقية .مستوى النشاط الاقتصادي وقيام طبقة وسطى

  . )٥٦٨(أحياناً في مدينة آرآوك عقبات بوجه تنفيذ برامج فريق إعادة إعمار المحافظة
  



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

١٩٤ 

أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة انه مع انسحاب القوات الاميرآية، قد تتناقص عناصر الدعم التي 
 الجيش الاميرآي، عندما يترافق هذا مع المعدلات العالية لانتقال المدنيين من الوآالة يتلقاها هذا الفريق من

والفرص السخية، فإنه قد يؤدي إلى غياب الاستمرارية وفقد الذاآرة المؤسساتية داخل فريق إعادة إعمار 
  .)٥٦٩(المحافظة 

  

  )٥٧٠(مشروع مياه اثريبان 
  

  :المقاول
  شرآة رانج للمقاولات العامة

  :الكلفة
   ألف دولار ٩٠٠

 
  :تاريخ بدء المشروع

  ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني ٢٥
 

  :تاريخ الإنجاز المتوقع
   ٢٠٠٩يوليو/  تموز ٣١

  
  النسبة المنجزة

٨٨ %  
 

  مصدر التمويل
 (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 

 
 

 

 
عمال يرآبون أنابيب ومضخات جديدة في مرفق مياه اثريبان في محافظة التأميم 

  )USACEرة لسلاح الهندسة في الجيش الأميرآيصو(
  

 قرى ٨ شخص في ٨٠٠٠يهدف مشروع مياه أثريبان إلى إمداد حوالي 
وعبر ترآيب أنابيب ومضخات وخزانات، . غرب محافظة التأميم بمياه نظيفة

يقوم . سيصل المشروع محطة مدمجة لمعالجة المياه موجودة سابقاً بنهر دجلة
 متر من الأنابيب ويحضّر للتفتيش النهائي لبيوت ٣٠٠٠المقاول حالياً بشراء 

 .      المضخات والخزان المرفوع

  
  )و(مجموع الحوادث الأمنية الشهرية

  
  

 )و(معدل الحوادث الأمنية الشهرية
  

  
  

  اآلاف المشاريع الممولة من الولايات المتحدة بملايين الدولارات 
 آلفة المشاريع الإجمالية 
 زة منج جارية 

 ٣١٢٫٦ ٣٩٫٣ الأمن
  ٥٣٠٫٠  ٤٣٫٥  البنى التحتية
  ٧٢٫٧  ٣٤٫٢  نظام الحكم
  ٩٫٨  ٥٫٢  الاقتصاد
  ٩٢٥٫٠  ١٢٢٫١  المجموع
  . ٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) غامأجهزة تفجير مرتجلة وأل(قنابل جرى تفكيكها 
 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

١٩٥ 

  
  مشاريع أخرى

  الرياضة
جمعية الرياضية الجامعية الوطنية الاميرآية بتنظيم تزويد منح تقوم اللجنة الاولمبية لمدينة آرآوك مع ال

دراسية رياضية، وتدريب حكام المباريات الرياضية، وإجراء مباريات ودية بين الرياضيين والجامعيين في 
  .)٥٧١(المدارس والجامعات 

  

 



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

١٩٦ 

  

  محافظة صلاح الدين
  

  تكريت : العاصمة
   ١٫١٥٨،٠٠٠  )أ(:السكان

    مليون دولار٩٧٫٢  )ب( :موازنة رأس المال
   مليون دولار٨٣٨٫١ )ج(: أآلاف مشاريع الولايات المتحدة

 %  ٢٧٫١) د(: العاملون بغير مؤهلاتهم%. ٢١٫٩ )د(: البطالة
١ %٩٦ %٣% 

  )هـ(أآراد                  )هـ(سنّة )هـ(شيعة
  

. )٥٧٤(على مسائل السير والأمنصندوق الأمن العراقي مع يونيو، عملت منظمة أبناء العراق / في حزيران 
مع ذلك لم يزل هناك دعم قوي لحزب البعث في أجزاء من المحافظة حول الدوار، وقال زعماء القرى لفريق 

  .)٥٧٥(إعادة إعمار محافظة صلاح الدين بأنهم يشعرون أن حكومتهم تهملهم 
 

ة الجديد مقعد الحكومة إلى سمّراء، وهي مدينة مهمة استراتيجياً في هذه الأثناء، يمكن أن ينقل مجلس المحافظ
تكريت مدينة صدام حسين هي العاصمة الحالية لهذه المحافظة الشمالية . تحمل معاني دينية بالنسبة للشيعة

اد أف. الوسطى، لكن سمّراء تمتعت يوماً بهذا الامتياز، والعديد من أعضاء مجلس المحافظة هم من هذه المدينة
تقرير لفريق إعادة إعمار محافظة صلاح الدين ان المحافظة قد تعيد رسم حدودها الداخلية مع محافظة التأميم، 

  . )٥٧٦(خاصة في المنطقة المحيطة بتوز
  

  الأمن 
 قنبلة خلال ٤٧لا تزال محافظة صلاح الدين تشهد حوادث أمنية أآثر من أية محافظة أخرى، فقد سجلت انفجار 

 عملية قنص وهجوماً ٢٨وسجلت أيضا .  أخرى عُثر عليها وجرى تعطيلها٦٦هذا، إضافة إلى ربع السنة 
وتمثل هذه الأرقام تناقضاً عن عدد الحوادث الأمنية التي سُجلت في ربع السنة المنصرم . بأسلحة صغيرة أخرى

)٥٧٧(.  
  

في " بالغرب المتوحش"الذي وصفه أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار محافظة صلاح الدين ان الأمن في السمراء، 
، فقد سُمح للزوار، لأول مرة منذ أآثر من عامين، بالدخول إلى .)٥٧٨(، قد تحسن في ربع السنة هذا٢٠٠٧العام 

وقد أقيمت رحلة حج . )٥٧٩(٢٠٠٧ و٢٠٠٦مسجد السمراء المقدس لدى للشيعة، الذي جرى تفجيره في العامين 
وبقيت توز هادئة نسبياً، على الرغم . شخص، من دون أية حادث أمنية خطيرةمؤخراً شارك فيها أآثر من مليون 

  . )٥٨٠(من الاختلاط السني والترآماني والكردي
  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

١٩٧ 

  
صورة لمكتب شؤون .(زعماء المحافظة وأعضاء فريق إعادة الإعمار يحضرون تدشين مستوصف الحويش في السمراء 

  )المحافظات
 

  حكم القانون
دين بالمعاناة من تأخر النظر في القضايا الجرمية، واآتظاظ السجون، والحاجة إلى تستمر محافظة صلاح ال

ينوي القضاة والمحامون العراقيون المشارآة في مؤتمر قضائي في آب . تحسين قاعات المحاآم والأمن القضائي
قق من  معاملة وقام الفريق الصحي لفريق إعادة إعمار المحافظة بزيارات إلى السجون للتح. ٢٠٠٩أغسطس / 

  .  )٥٨١(المحتجزين بطريقة إنسانية
  

  النجاحات والتحديات والتقدم
أظهرت حكومة المحافظة الجديدة قدرة متزايدة على معالجة شؤونها بنفسها واتخاذ قراراتها بحسب فريق 

 السنّة، الذين يعكس مجلس المحافظة الحالي بدقة أآبر الهيئة الناخبة، إذ ان. إعادة إعمار محافظة صلاح الدين
وفي الوقت نفسه آانت علاقات المحافظة مع . )٥٨٢(قاطعوا الانتخابات الأخيرة، ذهبوا إلى صناديق الاقتراع

لكن وزير الصحة . الحكومة متوترة أحياناً، وتجسد ذلك عندما قام مجلس المحافظة بإقالة المدير العام للصحة
  .)٥٨٣(أمراً بتوقيفه ألغى قرار الإقالة، ثم أصدرت حكومة المحافظة 

  

أفاد تقرير لفريق عمل إعادة إعمار محافظة صلاح الدين عن نجاحات في الزراعة وفي القروض المالية 
قام فريق إعادة إعمار المحافظة بزيارات منتظمة لجامعة تكريت، في حين لم . الصغيرة للأعمال الصغيرة

  .  )٥٨٤(ب أمنيةيستطع هذا الفريق دخول هذه الجامعة منذ سنتين لأسبا
  

تواصل تكريت والدّوار تشكلان تحدٍ لفريق إعادة إعمار المحافظة بسب نقص التعاون من مجالس المدينة 
لم يتطور بناء قدرة الحكومة في بعض . والهجمات الدورية على مهمات فريق إعادة إعمار المحافظة

تحدث فريق إعادة إعمار المحافظة . لقاً جدياًمقاطعات المحافظة وبقيت البطالة والعمل بغير المؤهلات تشكل ق
  . )٥٨٥(مع مجلس المحافظة لتحديد مستوى الانخراط الذي يتوجب على هذا الفريق استهدافه

  
  مشاريع أخرى

  الاقتصاد
القروض التجارية التابع للوآالة الاميرآية للتنمية الدولية "، قدّم مشروع ٢٠٠٩مايو /  أيار ٣١بحلول 

(USAID) وزعت مؤسستا القروض المالية .  ألف دولار أميرآي٩٣٦ضاً صغيراً بلغت قيمتها  قر٦٣٨
   .)٥٧٢( مليون دولاراً ٢٫٣ قرضاً صغيراً بقيمة ١٠١٣الصغيرة  



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

١٩٨ 

  
  الاعمال 

قبل عملية إعادة . أنجز مشروع إعادة تأهيل مصنع البلد للتعليب في ربع السنة هذا بترآيب غلايات جيدة
أما ألان، فهو يشغل أآثر .  عاملاً فقط١٥، آان هذا المصنع يشغّل ٢٠٠٨مايو / في أيار التأهيل، التي بدأت 

 طناً من البندورة إلى معجون البندورة وبندورة معلبة يومياً للبيع في السوق ٧٥ عاملاً ويحّول ١٦٠من 
  .)٥٧٣(المحلي 

  
  )و( الحوادث الأمنية بحسب الشهريةمجموع

  
  

  )و( الشهريةمعدل الحوادث الأمنية

  
  

  اآلاف المشاريع الممولة من الولايات المتحدة بملايين الدولارات 
 آلفة المشاريع الإجمالية 
 منجزة  جارية 

 ١٨٤٫٦ ٨٦٫٣ الأمن
  ٤٣٧٫٧  ٢٨٫٧  البنى التحتية
  ٨١٫١  ٨٫١  نظام الحكم
  ٩٫٠  ٢٫٥  الاقتصاد
  ٧١٢٫٤  ١٢٥٫٦  المجموع
  .٢٠٠٩ / ٧ / ٤ ، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)راق نظام إدارة إعادة إعمار الع: المصدر

  

  )٥٨٦(جسر الشرقات 
  

  :المقاول
  شرآة النجود

  :الكلفة
   مليون دولار ٧٫١

 
  :تاريخ بدء المشروع

  ٢٠٠٥يونيو /  حزيران ١٦
 

  :تاريخ الإنجاز المتوقع
   ٢٠٠٩يوليو/  تموز ١  
  

  النسبة المنجزة
٧٥ %  

 
  مصدر التمويل

دة إعمار صندوق إغاثة وإعا
 (IRRF)العراق 

 
 

 

صورة لسلاح الهندسة في الجيش (أول بضعة أعمدة من جسر الشرقات في محافظة صلاح الدين  
  )USACEالأميرآي

  
عند اآتماله يجب أن يوفّر جسر الشرقات الطويل، المبني فوق مجرى مائي مهم، خطَي سير 

. انب إضافة إلى الإنارة المناسبةفي آل اتجاه مع مسافة اقتراب تبلغ آيلو مترين على آل ج
. سوف يكون هناك أيضاً ممر مرصوف للوصول إلى النهر يمكن استخدامه لإطفاء الحرائق
تأخر إنجاز المشروع عن البرنامج المحدد بسبب بطء الحكومة العراقية في تسديد الدفعات 

ارضة  ع٨٠ من أصل ٤٨ وضع المقاول ٢٠٠٧يونيو / وبحلول حزيران . إلى المقاول
 .       حديدية ضرورية لإنجاز الجسر

  

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل جرى تفكيكها 
 ى بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية هجمات عل



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

١٩٩ 

  

  محافظة الأنبار
  

  الرمادي : العاصمة
   ١،٤٢٧،٠٠٠ )أ(:السكان

    مليون دولار١١٢٫٤  )ب(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دولار١،٨٥٧٫٦:)ج(أآلاف مشاريع الولايات المتحدة 

 %  ٣٣٫٣) د(: العاملون بغير مؤهلاتهم%. ١٧٫٤ )د(: البطالة
٩٥ %٥                 %  

                  )هـ(سنّة )هـ(شيعة
  

وقد يساعد . إن توفر المياه والكهرباء لا يزال يشكل المشكلة الرئيسية في الجزء الغربي من محافظة الانبار
يد توصيل الوقود إلى محطات الضخ على التخفيف من نقص المياه، مع انه لم يبلغ عن وجود استمرارية في تزو

   .)٥٩٠(مشتقات الوقود
  
  الأمن

عرفت محافظة الأنبار عدداً من الحوادث الأمنية آانت بمجملها اآبر من آل المحافظات الأخرى باستثناء 
 حادثاً، وهذا الرقم أقل بقليل ٩٢آان مجموع الحوادث الأمنية المسلحة . بغداد وديالى ونينوى وصلاح الدين

 أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار محافظة الأنبار انه لاح .)٥٩١(لسنة المنصرم  حادثاً مسجلاً في الربع ا١١٥من 
وبيئة عمل فريق إعادة " آقوة مستنفذة"في الأفق بعض القلق الأمني الذي وصف منظمة القاعدة في العراق 

  .)٥٩٢("آبيئة سامحة"الإعمار 
  

  حكم القانون
ها الولايات المتحدة تفتتح في العراق وتمّ تدشينها في أصبحت محكمة الاستئناف في الانبار رابع محكمة تمول

انتقلت السيطرة على قصر المحكمة رسمياً إلى سلطات المحافظة بعد هذا . ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ١٣
جرى تمويل المشروع بمشارآة من الحكومة العراقية وهو يضم سلسلة من المرافق القانونية . التاريخ بيومين

والأهم في . )٥٩٣( منشأة عزل قبل المحاآمة، ثلاث غرف محكمة ومساحة لمكاتب القضاةوالقضائية بما فيها
  .)٥٩٤(آل ذلك ان هذا القصر يضم مجمع سكني مؤمن لتسعة قضاة

  
  النجاحات والتحديات والتقدم

احت مع تحسن الوضع الأمني، أضافت الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية ثلاثة برامج إضافية في الرّمادي أت
يأمل فريق إعادة اعمار محافظة الأنبار بمواصلة هذا المنحى . للموظفين البقاء بمفردهم في مجمع خاص بهم

  . )٥٩٥(مما سيتيح للوآالة الاميرآية للتنمية الدولية بناء علاقات مباشرة في محافظة الأنبار
  

مة لتوعية العراقيين في ما يتعلق  حلقة تلفزيونية مصم٨٠مول برنامج الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية 
استخدم في هذه . بنظامهم القانوني بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب وجهود مكافحة الفساد وحرية التعبير

  .  )٥٩٦( دقائق ممثلون عراقيون معروفون ٧ إلى ٥الحلقات البالغة مدة آل منها 
  

ي في المستقبل وهو الذي سينتج عن انسحاب قوات يتوقع فريق إعادة إعمار المحافظة ظهور التحدي الرئيس
آما وأفاد تقرير الفريق عن نقص في التنسيق بين فِرق إعادة إعمار المحافظة . الجيش الاميرآي من المحافظة



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢٠٠ 

الثلاثة وعن مشاآل قيادة ورقابة تتعلق بالعلاقة فيما بين هذه الفرق وفريقي إعادة إعمار المحافظة المرافقين 
  .)٥٩٧(لان في المحافظة فيما بينهماللذين يعم

  

  
  )صورة لمكتب شؤون المحافظات(أسواق في الأنبار 

  
  )٥٨٧(قاعة محكمة الاستئناف في الانبار

  

  :المقاول
  شرآة ألمكو المحدودة 

  

  :الكلفة
   مليون دولار ٢١٫٥

  

  :تاريخ بدء المشروع
  ٢٠٠٨مايو  / أيار ٦
  

  :تاريخ الإنجاز المتوقع
   ٢٠٠٩و يوني/  حزيران ١٢

  

  النسبة المنجزة
١٠٠ %  

  

  مصدر التمويل
، الحكومة العراقية المؤقتة، (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 (ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية

 

 
زعماء من محافظة الأنبار يحتفلون بافتتاح قاعة محكمة الاستئناف 

الجيش صورة لسلاح الهندسة في . (٢٠٠٩يونيو /  حزيران ١٣في 
  )USACEالأميرآي

  
يتضمن مشروع قاعة محكمة الاستئناف في الأنبار مرفق جديد 

لاحتجاز المساجين وحدات سكنية إضافية ومجّمع قاعة المحكمة 
يونيو، / قبل اآتمال المشروع في حزيران . مقهى ومرآز تدريب

آان قاعة المحكمة تفتقر إلى القدرة الكافية على إجراء التحقيقات 
 .        المشتبهين إلى المحاآمةوإحضار

  
  )و( الحوادث الأمنية الشهريةمجموع

  
  

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٠١ 

 )و(معدل الحوادث الأمنية الشهرية

  

  
  
  

  أآلاف المشاريع الممولة من الولايات المتحدة بملايين الدولارات 
 آلفة المشاريع الإجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٨٨٠٫٣ ١٥٩٫٤ الأمن
  ٤٠٨٫٩  ١٣٦٫٨  البنى التحتية
  ١٥٨٫٣  ٨٩٫٣  نظام الحكم
  ١٦٫٦  ٥٫٨  الاقتصاد
  ١،٤٦٤٫٣  ٣٨٦٫٩  المجموع
  .٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر

  

  مشاريع أخرى
  الزراعة

فطر في الأنبار التي تقدم لتمويل إعادة تأهيل مزرعة الحميدية للمنحة  (IRAP)قدّم برنامج المساعدة السريعة للعراق
التابع للوآالة " إنماء"قدّم برنامج . حالياً الفطر الطازج إلى أسواق الرمادي وتخطط للوصول إلى أسواق بغداد

   .)٥٨٦( تدريباً إلى عمال المزارع على سلامة الغذاء وصحته(USAID)الأميرآية للتنمية الدولية 
  

  الصحة
لتنمية الدولية إلى وضع وتنفيذ حملة صحية في الرّمادي تستخدم فيها تهدف منحة من الوآالة الاميرآية ل

استخدمت المنحة المذآورة لتمويل . الملصقات والإعلانات العامة لتزويد الناس بمعلومات عن حقوق المعوقين
  .شراء آراسي للصغار والكبار والعديد من الإمدادات الصحية الأخرى

  

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل جرى تفكيكها 
 حكومية هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات 



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢٠٢ 

  

  محافظة ديالى 
  

   بعقوبة: العاصمة
   ألف١،٣٢٣،٠٠٠ )أ(:السكان

    مليون دولار١٠٣٫٧  )ب(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دولار٩٢٥٫٣:)ج(أآلاف مشاريع الولايات المتحدة 

 %  ٣١٫٩) د(: العاملون بغير مؤهلاتهم%. ١٩٫٠ )د(: البطالة
١٠%       ١٠  %                 ٥٥ %٢٥           %
      )هـ(الآخرون      )هـ(أآراد                   )هـ(سنّة  )هـ(شيعة

  
وأفاد تقرير لهذا الفريق . عمل فريق إعادة إعمار محافظة ديالى في ربع السنة هذا وسط نزاع اثني وطائفي

 الذي آان عن توقيف عضو في مجلس المحافظة آان له اثر في منع مجلس المحافظة من ممارسة مهامه وهو
 آما أن التوقيف المتواصل لسياسيين سنيين آان يعتبر بمثابة قمع طائفي بالنسبة .)٥٩٨(قد اقلع بهذه المهام لتوه 

   .)٥٩٩(لجزء آبير من المجتمع السني 
  

ار إزاء هذا التراجع، أقام فريق إعادة إعمار المحافظة والمعهد الأميرآي للسلام ورشة عمل لمدة يومين في أوائل أي
مايو استهدفت مساعدة أعضاء مجلس المحافظة وموظفي المحافظ ونواب المحافظ في وضع رؤية عامة عرفت / 

وصَف هذا الإعلان محافظة ديالى بالمصابة بالحروب والإرهاب والجفاف . )٦٠٠(فيما بعد بإسم إعلان ديالى 
  .)٦٠١(سلام والازدهاروالمشاآل الأمنية وقد انتهى هذا الإعلان إلى وضع مسار يؤدي إلى ال

  

  الأمن
إضافة إلى ذلك سُجلت .  قنبلة أخرى تمّ تعطيلها٦٠وعثر على .  قنبلة في ديالى في ربع السنة هذا٣٦انفجرت 

 عمليات قنص وهجمات بالأسلحة الخفيفة الأخرى وآان هذا العدد من الهجمات معادلاً تقريباً لما سجّل في ٩
  . )٧٠٢(ربع السنة المنصرم 

  
قال قادة فريق إعادة إعمار المحافظة بأن بقاء قوات التحالف في عدة مناطق في ديالى أمر أساسي لضمان عدم 

  .)٦٠٣(تعرضها لهجمات المتطرفين أو التهديدات الخارجية آتلك التي يمكن أن تأتي في المستقبل من إيران
  

تحرك هذا الفريق وتفاعله مع الموظفين أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة بأن نقص الموظفين عرقل 
العراقيين والمواطنين العراقيين وأن الأمن يتطلب وجود ضابط خدمة أجنبي إضافي يمكنه ترؤس قسم 

  .)٦٠٧(الحكم
  

  حكم القانون
أفاد تقرير فريق إعادة إعمار محافظة ديالى ان التمشيط الأمني المتواصل في الأحياء السنية، آما تسريح 

بتهم ما ظهر للكثير من السني في (طة السنيين واعتقال القادة السياسيين الكبار لمحافظة ديالى ضباط الشر
  .)٦٠٨(قوّض مصداقية حكم القانون والحكومة الوطنية العراقية ) المحافظة، على أنها ملفقة

  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٠٣ 

  النجاحات والتحديات  والتقدم
. ات قديمة مهمة في المحافظة في ربع السنة هذاقام قادة فريق إعادة إعمار محافظة ديالى بإبراز عدة تحدي

جرى توقيف نائب المحافظ للشؤون التقنية بتهمة الفساد آما أوقفت قوة مهمة مكافحة الإرهاب التابعة للحكومة 
  .)٦١٠(العراقية عضو في مجلس المحافظة 

  

وغياب موازنة . ص الموادأوقفت مصانع المعدات الكهربائية في ديالى إنتاج المحولات الكهربائية بسبب نق
لقد . المحافظة دفع الحكومة المحلية إلى الرجوع إلى برنامج الاستجابة الطارئة للقائد آوسيلة وحيدة للرأسمال

  . )٦١١(عملت قوات الأمن العراقية غالباً على هواها، فاحتلت المباني الحكومية ورفضت إخلاءها   
  

ر المحافظة عن آثب مع موظفي المحافظة المنتخبين لتنفيذ وسط هذه التحديات، يعمل فريق إعادة إعما
إجراءات الموازنة لمكافحة الفساد وتطوير القطاع الخاص، بما في ذلك الخدمات المصرفية، ضمن جهد 

لتخفيض معدلات البطالة، التي أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة، إنها قد تساهم في عدم الاستقرار السياسي، 
  .)٦١٢(الجتها إذا لم تتم مع

  

  )٦٠٤(مستشفى بعقوبة العام
  

  :المقاول
  شرآة لقاء المستقبل المحدودة

  :الكلفة
   مليون دولار ٧٫٤

 
  :تاريخ بدء المشروع

  ٢٠٠٨مارس  /  آذار ١٥
 

  :تاريخ الإنجاز المتوقع
   ٢٠٠٩ديسمبر / آانون الأول ٣٠

  
  النسبة المنجزة

٥٤ %  
 

  مصدر التمويل
  صندوق دعم الاقتصاد

 
 

 

 
الغلاف الاسمنتي أنجز تقريباً لجناح العمليات الجراحية في مستشفى بعقوبة العام في 

  )USACEصورة لسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي. (محافظة ديالى
  

مشروع مستشفى بعقوبة العام سوف يوّفر مساحة أسرة إضافية، وأجنحة 
المرآز . جراحة، وبيئة معمقة في مستشفى آانت تنقصه القدرات الجراحية

 سريراً  لغرفة ٢٠الصحي الموسع هنا سيكون انشاءاً قائماً بذاته يضم 
الطوارىء وطابقين لغرف العمليات الجراحية والحوادث مع وحدات للعناية 

تأخر المقاول عن الجدول المقرر بسبب نقص اليد .  سريرا٥٠ًالمكثفة تضم 
 .       العاملة الماهرة في المنطقة

  
  )و(ادث الأمنية الشهرية الحومجموع

  
  

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢٠٤ 

  )و(معدل الحوادث الأمنية الشهرية

  
  

  اآلاف المشاريع الممولة من الولايات المتحدة بملايين الدولارات 
 آلفة المشاريع الإجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٤٧٩٫٤ ٨٠٫٧ الأمن
  ٢٦١٫٦  ٨٫٥  البنى التحتية
  ٦٨٫٥  ١٧٫٠  نظام الحكم
  ٦٫٩  ٢٫٦  الاقتصاد
  ٨١٦٫٥  ١٠٨٫٧  المجموع
  .٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر

  
  مشاريع أخرى

  الفنون 
في حزيران من هذا العام رسم فنانون لوحات جدارية على الجدران الأمنية المحيطة بمحكمة الاستئناف في 

تضمنت هذه الجداريات آتابة أجزاء من . د آبير من التفجيراتمحافظة ديالى، هذا الموقع الذي آان هدفاً لعد
الدستور العراقي بهدف تزويد العراقيين بمعلومات عن حقوقهم القانونية مثل حق الحصول على خدمة محامي 

  .)٦٠٥(أو رفض تفتيش منازلهم من دون مذآرة قضائية
  

  حل النزاعات
عات مموّل من الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية يهدف إلى شارك مواطنو محافظة ديالى في برنامج لحل النزا

من بين نشاطات هذا البرنامج أقيم مؤتمر . تأسيس منظمات من المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية
  . للتسامح والتعايش مدته يومين

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-م بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارضهجو

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل جرى تفكيكها 
 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٠٥ 

  

  محافظة بغداد

  بغداد : العاصمة
   ألف٦،٩٩٥،٠٠٠ )أ(:السكان

    مليون دولار٥٥١٫١  )ب(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دولار٦،٦٤٤٫٩ )ج(: أآلاف مشاريع الولايات المتحدة

 %  ٢٧٫٣) د(: العاملون بغير مؤهلاتهم%. ١٤٫٥ )د(: البطالة
٢٩ %٧٠           % 
   )هـ(سنّة )هـ(شيعة

       )هـ(الآخرون% ١ 
  

  
 إلى مجلس المحافظة الجديد لفريق إعادة اعمار محافظة بغداد توجيه انتباهها أتاح الانتقال السلس للسلطة

إعادة التدوير، : ومواردها نحو المناطق الريفية إضافة إلى المسائل الشائكة التي تواجه أية مدينة آبيرة مثل
  . النفايات، الردميات، وتمويل مشروع نموذجي لجمع النفايات

  
  الأمن

 بغداد في الربع السنة هذا أفضل مما آان عليه في ربع السنة المنصرم، لكن الظروف آان الوضع الأمني في
 فقد عانت المحافظة من الحوادث الأمنية أآثر من أية .)٦٠٩(الأمنية حول المدينة قد تتغير آثيراً بحسب الأحياء

القنابل التي عثر عليها ، وعدد ١٦٢محافظة أخرى، إذ أن عدد أجهزة التفجير الارتجالية التي جرى تفجيرها 
 وتلك التي نفذت ٣٩، اما عدد الهجمات بواسطة القناصة والأسلحة الخفيفة فقد بلغ ١٧٧وجرى تفكيكها بلغ 

  .)٦١٣( هجوم٥٣بواسطة الهاون أو الصواريخ أرض جو فقد بلغ 
  

دوريات العسكرية، شهدت الأشهر الثلاثة المنصرمة، معدلاً منخفض نسبياً، ولكن ثابتاً، من الهجمات على ال
تسببت هذه الهجمات بعرقلة أو بتأخير نشاطات . بضعة منها تضمنت موظفين من فريق إعادة إعمار المحافظة

  .)٦١٤(معينة أو مناسبات معينة، لكنها لم تؤثر بشكل جوهري على عمل فريق إعادة إعمار      المحافظة
  

  حكم القانون
اتحاد القانونيين العراقيين، لمراجعة التقدم في مسار تنفيذ برنامج اجتمع فريق إعادة إعمار بغداد مع رئيس 

أصدر اتحاد القانونيين العراقيين، القسائم لهذا . للمهجرين في الداخل" الخدمات القانونية على أساس القسيمة"
. الأهلي مليون دولار والذي يموله صندوق تخفيف النزاعات واستقرار المجتمع ٢٫٩البرنامج البالغة آلفته 

أعطيت القسائم إلى المهجرين في الداخل واللاجئين لكي يتمكنوا من الحصول على خدمات مجانية من محامي 
 ألف عراقي مهجرين في ٣٢ وهو يهدف إلى مساعدة ٢٠٠٨نوفمبر / بدأ البرنامج في تشرين الثاني . المنطقة

  . )٦١٥(الداخل بفعل العنف
  

اد بزيادة قدرته على الوصول بشكل أآبر إلى المحتجزين المحتاجين يقوم مرآز الدفاع القانوني في بغد
يزود المرآز .  محتجزاً سابقاً من برنامج إعادة الدمج للمرآز٩٦خلال ربع السنة هذا استفاد . للمساعدة

  .)٦١٦(محامي دفاع يرافقون قضاة التحقيق العراقيين والجيش الاميرآي خلال التحقيق مع المشتبه بهم 
  
  حات والتحديات والتقدمالنجا

حصل انتقال السلطة إلى مجلس المحافظة الجديد بسلام ومن دون خلافات، وأفاد تقرير لفريق إعادة إعمار 
ومعظم أعضاء مجلس المحافظة الجديد . محافظة بغداد إلى بناء علاقات قوية مع حكومة المحافظة الجديدة

  .)٦١٧(ليس لديهم خبرة سابقة في الحكم
  



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢٠٦ 

ويعيق الموظفون غير المؤهلين . الضعف العام الحاصل في المؤسسات العراقية يشكل تحدياً جوهرياًلا يزال 
من أعضاء % ٤٠قدّر فريق إعادة إعمار المحافظة أن اقل من . جيداً والثقافة البيروقراطية العراقية الفعالية

مرآزية بشدة، ويبقى التخطيط إن  السلطة . مجلس المحافظة في أحد النواحي لديهم مستوى تعليمي ثانوي
للمساعدة في تقويم هذا الوضع طوّر فريق إعادة إعمار المحافظة . )٦١٨(بشكل عام نظري أآثر منه تطبيقي

وإدارة المحافظة برنامج تدريب على التخطيط الحكومي وإعداد الموازنة التشغيلية وإدارة الموجودات 
  . )٦١٩(حتية العامة وصيانتهاوالمهارات التقنية اللازمة لتشغيل البنى الت

  

. يتجلى التحدي الأآبر الذي حدده فريق إعادة إعمار محافظة بغداد في التنقل العملاني الذي أصبح أآثر تعقيداً
فقد . ومع أن الوضع الأمني قد تحسن بشكل عام، فإن التنقل في أجزاء من بغداد لا يزال يتطلب مرافقة عسكرية

ان الخفض الأآبر لعدد القوات المخطط لتنفيذه سيحد من قدرة هذا الفريق على . حافظةقدر فريق إعادة إعمار الم
ان العنصر العسكري المرئي يعيق قدرة المسؤولين الرسميين العراقيين على الاجتماع . استدامة عملياته الحالية

  .)٦٢٠(بفريق إعادة إعمار المحافظة
  

  
  توصيل مساعدة إنسانية إلى النوافذ في بغداد ب(ePRT)يقوم فِرق إعادة الاعمار المرافقة 

  
  )٦٢١(مستشفى العلوية

  
  :المقاول

  مجموعة أنبار للهندسة
  :الكلفة
   مليون دولار ٢٫٤

 
  :تاريخ انتهاء المشروع

   ٢٠٠٩مايو / ايار ٩
 
 
 

 

 
مستشفى العلوية المعاد تأهيله في بغداد يزود الخدمات والرعاية الصحية المناسبة 

  )USACEصورة لسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي. (الللمرضى وللأطف
  

 ٣٣٤مايو، وهو الآن يتضمن / انتهى العمل على مستشفى العلوية في أيار 
قبل . سريراً للمرضى المقيمين في حيّ الرصافة الواقع في وسط مدينة بغداد

 سريراً وآانت معداته معطلة ٣٧رفع مستواه آان هذا المستشفى يتضمن 
ءاته متضررة، مما جعل غرفة ومبانيه غير قابلة للاستعمال وبعض إنشا

 .        لسنوات عديدة
  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٠٧ 

  )و( الحوادث الأمنية الشهريةمجموع

  
  

  )و(معدل الحوادث الأمنية الشهرية
  

  
  

  اآلاف المشاريع الممولة من الولايات المتحدة بملايين الدولارات 
 آلفة المشاريع الإجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٢،٠٤٩٫٥ ٤٤٥٫٧ الأمن
  ٢،٦٤٤٫٠  ٣٧١٫٦  البنى التحتية
  ٥٩١٫٣  ٤٩٠٫٥  نظام الحكم
  ٤٤٫١  ٨٫١  الاقتصاد
  ٥،٣٢٨٫٩  ١،٣١٥٫٨  المجموع

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
  

  مشاريع أخرى
  نظام الحكم المحلي

حافظة بغداد للحكم الجيد منهج دراسي لمرآز أمانات للتدريب يشمل التخطيط طوّر فريق إعادة إعمار م
يعكس . وإعداد الميزانية التشغيلية وإدارة الموجودات المطلوبة لتشغيل البنى التحتية العامة وصيانتها

ر المشروع تحول فريق إعادة إعمار محافظة بغداد من مشاريع البنى التحتية المادية إلى  تنمية وتطوي
  .المؤسسات والمنظمات والموظفين الحكوميين

  
  الزراعة 

قدمت . حضر مزارعو بغداد ندوة نظمها فريق إعادة إعمار محافظة بغداد والوآالة الاميرآية للتنمية الدولية
لتربية الأبقار والأغنام يمكن بواسطتها إنتاج لحوم من نوعية أعلى في " فيدلوت"خلال هذه الندوة طريقة 

  . ر من الفترة التقليديةفترة اقص

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-وم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارضهج

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل جرى تفكيكها 
 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢٠٨ 

  

  محافظة واسط
  

  الكوت : العاصمة
   ١،٠٥٦،٠٠٠ )أ(:السكان

    مليون دولار٩٠٫٨  )ب(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دولار٤٥٠٫٥ )ج(: أآلاف مشاريع الولايات المتحدة

 %  ٥١٫٤) د(: العاملون بغير مؤهلاتهم%. ١٣٫٦ )د(: البطالة
                           ٩٠%             %       % 

     )هـ(    أآراد      )هـ(        سنّة    )هـ(شيعة
  

بدأ فريق إعادة إعمار . ابريل بعد تسويات سياسية هامة/  نيسان ١٠تمّ تنصيب مجلس المحافظة الجديد في 
 من أصل ٢١يونيو في اجتماع واستقبال حضره / ران محافظة واسط ببناء علاقة مع الحكومة الجديدة في حزي

   .)٦٢٧( عضواً في مجلس المحافظة ٢٨
  

بقيت التنمية الزراعية موضوعاً رئيسياً في ربع السنة هذا، وطلب المزارعون مساعدات للبساتين وبرامج تنمية 
عون مشاآل من ارتفاع آلفة واجه المزار. )٦٢٨(من الولايات المتحدة ترآز على الري وبناء محطات لضخ المياه
وقالت الأقضية البعيدة في هذه المحافظة انها .)٦٢٩(السماد وانخفاض مساعدات المزارعين والإدارة السيئة للمياه

  . )٦٣٠(مهملة من قبل مجلس المحافظة في مدينة الكوت
  

  الأمن
ما عثر على جهازي تفجير بقيت محافظة واسط آمنة نسبياً في ربع السنة هذا، ولم تحدث أية تفجيرات، ان

ارتجاليين وتم تعطيلهما، آما حصلت أربع عمليات قنص وهجمات أو بالأسلحة الخفيفة الأخرى، ولم يحصل أي 
يونيو أقلق فريق إعادة /  حزيران ٣٠ إن إعادة انتشار القوات الأميرآية في .)٦٣١( هجوم بالهاون أو بالصواريخ

   .)٦٣٢(فريق على الانخراط مع السكان المحليينإعمار محافظة واسط بشأن قدرة هذا ال
  

  النجاحات والتحديات والتقدم
أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار محافظة واسط أنه أقام علاقة قوية مع رئيس مجلس المحافظة الجديد والمحافظ 

 والإعلان عن الدور المعاد انتخابه، وقد ساعد آلاهما في تحديد الأولويات لمبادرات فريق إعادة إعمار المحافظة
   .)٦٣٣(يونيو/  حزيران ٣٠المتواصل لفرق إعادة الاعمار بعد التاريخ النهائي لإعادة انتشار القوات الأميرآية في 

  
من بين التحديات، قلق فريق إعادة إعمار محافظة واسط من أن استبدال اللواء الحالي بكتيبة أصغر بكثير 

 بفريق واحد فقط سوف يقيد حرآة الفريق ويصعّب من عملية الوصول إلى واستبدال أربعة فرق للشؤون المدنية
ولاحظ فريق إعادة إعمار محافظة واسط بأن قائدي اللواء والكتيبة يحتفظان بمرافقين أمنيين . المجتمع المحلي

ر قبل خاصين ينتقلون معهما بأوامر تنفذ بسرعة، بينما يتوجب على فريق إعادة إعمار المحافظة إصدار اشعا
  .)٦٣٦( ساعة مما يعرقل اجتماعاتهم مع قادة المحافظة٤٨

  
أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار واسط أن العديد من مواطني المحافظة لا يعتقدون أن الحكومة قادرة على توفير 

يب  وخطط للترآيز على تدر(PRT)ولتغيير هذه النظرة، عمل فريق إعادة إعمار المحافظة . الخدمات أو الحماية
  .)٦٣٧(" الحجر"موظفي الحكومة أآثر من ترآيزه على مشاريع بناء 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٠٩ 

  

  
  )الصورة لمكتب شؤون المحافظات( تاجراً في محافظة واسط ٤٠سيؤمن مورد رزق لحوالي " زواريجات"سوق 

  
  

  )٦٢٦(سوق اللحم في مدينة الكوت
  

  :المقاول
  شرآة مجموعة الكحلاء

  

  :الكلفة
   مليون دولار ٢٫٤

  

  : المشروعتاريخ بدء
   ٢٠٠٨ابريل /  نيسان ٢١

  

  :تاريخ الإنجاز المتوقع
   ٢٠٠٩أغسطس /  آب ٣١

  

  النسبة المئوية المنجزة
٧٥ %  

  

  مصدر التمويل
 (ISF)صندوق دعم الاقتصاد 

 
العمال يبنون الاآشاك في سوق اللحم الجديد في مدينة الكوت في 

صورة لسلاح الهندسة في الجيش . (محافظة واسط
  )USACEالأميرآي

  
عندما ينتهي المقاولون من مشروع سوق اللحم في الكوت 

 ملحمة مع برادات تخزين،  ومقاهي، وحمامات ٢٥ستتوفر 
وساحة مرآزية مع نافورتي مياه وموقف سيارات وسوف 

يكون السوق موصول بشبكة تصريف المياه في المدينة 
المشروع متأخر عن برنامجه المقرر، . وبشبكة الكهرباء

ي حالياً تصليح بعض المشاآل التي نشأت في جدران ويجر
 .         السيراميك

  
  )و( الحوادث الأمنية الشهريةمجموع

  
  

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢١٠ 

  )و(معدل الحوادث الأمنية الشهرية

  
  

  اآلاف المشاريع الممولة من الولايات المتحدة بملايين الدولارات 
 آلفة المشاريع الإجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٢٤٤٫٤ ٦٫٣ الأمن
  ١٠٤٫٨  ٧٫٧  البنى التحتية
  ٧٤٫٨  ٨٫٣  نظام الحكم
  ٣٫٨  ٠٫٤  الاقتصاد
  ٤٢٧٫٨  ٢٢٫٦  المجموع

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
  

  مشاريع أخرى
  الصحة

 ٢٣وزارة الصحة العراقية بإرسال ، قامت الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية و"الابتسامة"ضمن مشروع 
 ١١،٥٠٠مايو إلى مدن وقرى المحافظة لفحص ما يقارب من /  مساعداً لهم في شهر أيار ٤٦طبيب أسنان و

  .  طفل عراقي بالنسبة لتجاويف الأسنان
  

  الزراعة
إمداد، لا  جرى تأمين (IRAP) وبرنامج المساعدة السريعة للعراق (QRT)بمنحة من فريق الاستجابة السريعة 

  .)٦٢٥( ألف مواطن عراقي في محافظة واسط ٤٠ينقطع من المياه من محطة السليمانية لضخ المياه إلى حوالي 

 .وأسلحة خفيفة أخرىقنص، آمائن، قنابل يدوية
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل جرى تفكيكها 
 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢١١ 

  

  محافظة بابل
  

  الحلة : العاصمة
   ١،٥٧٤،٠٠٠ )أ(:السكان

    مليون دولار١٣٤  )ب(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دولار٤٢٠٫٣ )ج(: أآلاف مشاريع الولايات المتحدة

 %  ٤٠٫٩) د(: العاملون بغير مؤهلاتهم%. ١٥٫٩ )د(: بطالةال
                           ١ %٨٥             % 

          )هـ(سنّة  )هـ(شيعة                       
  

ب الدعوة بدأ مجلس محافظة بابل بانطلاقة سريعة مع إتهام أعضاء من المجلس الأعلى الإسلامي العراقي لحز
 (SOI)ابريل أطلقت النار على عنصر من منظمة أبناء العراق / في نيسان . بنقض اتفاق للمشارآة في السلطة

  .)٦٣٤(وجِرح وأصيب آخر بجراح
  

) ماد هاوس(بمواجهة هذا التراجع، نظم فريق إعادة إعمار محافظة بابل عرضا مسرحيا قدمته فرقة بيت الوحل 
وقام بهذا . آلاف مواطن عراقي مع المحافظ الجديد ورئيس مجلس المحافظة٦لعرض حضر هذا ا. في آثار بابل

  .)٦٣٥(العرض ممثلون معروفون قدموا مشاهد تتناول مواضيع الديمقراطية ومكافحة الفساد
  

  الأمن
 في ارتفع عدد الحوادث الأمنية في محافظة بابل خلال ربع السنة هذا، إذ قتل ثمانية نتيجة للتفجير الذي حصل

وانفجرت ست قنابل في أماآن أخرى وعُثر على ستة . ابريل ضد منظمة أبناء العراق في إسكندرية/  نيسان  ١١
وأفاد تقرير لفريق إعادة .  )٦٣٨(أجهزة تفجير وجرى تعطيلها، بينما حصل هجومان بالهاون أو بالصواريخ 

ق من ارتفاع عدد الحوادث الأمنية قليلاً بعد إعمار محافظة بابل أن الوضع الأمني آان مستقرا، ولكن هناك قل
  .)٦٣٩(يونيو التاريخ النهائي لإعادة انتشار القوات الاميرآية/  حزيران ٣٠

  
  حكم القانون

الإجراءات القانونية ضد نائب محافظ سابق للنجف، متهم بالفساد، بقيت دون حل، مع محاولة فريق إعادة إعمار 
أُحيلت القضية إلى بابل . ور على أمر اعتقاله وتحديد ما إذا آان لا يزال صالحاًالمحافظة والجيش الأميرآي العث

منذ سنتين بسبب الخوف من حصول نزاعات وبسبب الضغوط السياسية صدر أمر التوقيف الأساسي عن قاضِ 
  .)٦٤٥(جرى اغتياله فيما بعد

  
لة، التي تنشر بدعم من فِرق إعادة إعمار اعترف مجلس القضاء الأعلى بدور الجريدة القانونية الوحيدة المستق

مايو، ملاحظاً أن عمل هذه الصحيفة يقوي استقلالية /  عبر إرسال رسالة، إلى الناشر في أيار (PRT)المحافظات 
  .)٦٤٦(القضاء وسيادة نظام الحكم 

  
  النجاحات والتحديات والتقدم

وللمساعدة في تنميتها، ناقش فريق .  تزال ضعيفةيعتبر فريق إعادة إعمار محافظة بابل ان حكومة المحافظة لا
 مشروعاً من ضمن ٢٦ موظفي المحافظة تطوير  مع(PRT)نظام الحكم لدى فِرق إعادة إعمار المحافظات 



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢١٢ 

برنامج الاستجابة الطارئة للقائد وهذه المشاريع مصممة لرفع قدرتهم على ممارسة نظام الحكم ومواصلة 
  . )٦٤٧(تدريبهم على ذلك

  
ا أن قطاع المصارف لا زال ضعيفاً، إذ أن المواطنين يتجنبون فتح حسابات مصرفية لمدخراتهم، بسبب خدمة آم

، وأفاد فِرق إعادة إعمار المحافظات. الزبائن المتواضعة، وتكاثر الأوراق النقدية المزورة والاعتبارات الدينية
  .)٦٤٨(ة في الفساد أن مصارف الدولة التي تعطي القروض هي غالباً ما تكون غارق

  
، برنامجاً لتطوير الروابط بين المصارف (PRT)لتقوية قطاع المصارف، أطلق فريق إعادة إعمار المحافظة 

ولكن القيود الوطنية، مثل مشاآل تحديد ملكية الأراضي وتصنيف مؤسسات . ومراآز الأعمال في المحافظة
  .)٦٤٩(الإقراضالقروض الصغيرة آمنظمات غير حكومية، قيّدت عمليات 

  
 ٧٠٠في إشارة ايجابية، عمل فريق إعادة إعمار محافظة بابل مع مجلس الدولة العراقي للآثار لتقديم منحة بقيمة 

ستتناول هذه الخطة متطلبات المحافظة على المواقع . ألف دولار لوضع خطة إدارة شاملة للموقع الأثري في بابل
  .)٦٥٠( والتعليمالأثرية واستراتيجيات الإدارة السياحية

  

  
  أطفال يتلقون أول درس لهم في الكمبيوتر في مدرسة الغفران للبنات في محافظة بابل

  
وأفاد . ابريل، اشتبكت القوات الأميرآية والعراقية بالأسلحة مع أفراد مجهولين فقتل مدني واحد/ في أوائل نيسان 

خطف الأطفال وطلب فديات لإطلاقهم أصبح مشكلة تقرير لفريق إعادة إعمار محافظة بابل في الشهر نفسه أن 
  .)٦٤٠(متصاعدة في الحلة

  
  )٦٤١(مبنى المحكمة الجديد في الحلة

  

  :المقاول
  مجموعة الفرات الأوسط المشرق 

  

  :الكلفة
   مليون دولار ٧٫٢

  

  :تاريخ بدء المشروع
   ٢٠٠٦سبتمبر /  أيلول ٨
  

  :تاريخ الإنجاز المتوقع
   ٢٠٠٩سبتمبر /  أيلول ٣٠

  

  النسبة المئوية المنجزة
٨٦ %  

  

  مصدر التمويل
 (ISFF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 
. الغلاف الاسمنتي لمبنى المحكمة في الحلة الجديدة في محافظة بابل

  )USACEصورة لسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي(
  

. مبنى محكمة الحلة الجديد سيحوي مجلس القضاة العراقي
ع الواقع في منطقة الحلة الجديدة، جدار محيط يتضمن المشرو

بالمشروع، بوابات، وحواجز، شبكة لمياه الشرب، ونظام للمياه 
قدّر فريق إعادة إعمار محافظة بابل أن ثلثي العمل . المصروفة

       .)٦٤٤(القضائي سينتقل إلى مبنى المحكمة الجديد فور إنجازه



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢١٣ 

  
  )و( الحوادث الأمنية الشهريةمجموع

  
  

  )و(معدل الحوادث الأمنية الشهرية

  
  

  اآلاف المشاريع الممولة من الولايات المتحدة بملايين الدولارات 
 آلفة المشاريع الإجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٧٤٫٥ ١٩٫٤ الأمن
  ٢٠٦٫٧  ١٦٫٩  البنى التحتية
  ٥٧٫٠  ٢٧٫٤  نظام الحكم
  ١٢٫٤  ٥٫٨  الاقتصاد
  ٣٥٠٫٦  ٦٩٫٥  المجموع

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
  

  مشاريع أخرى
  الأعمال

 مليون دولار وبتمويل من برنامج ٣٫٢يونيو سوق الفرات المرآزي للمزارعين، بكلفه / أُفتتح في حزيران 
 آشك داخلي وسوف تديره ٤٠ آشك خارجي و٢٠يحتوي السوق على . (CERP)الاستجابة الطارئة للقائد 

ينقسم مجلس المدراء مناصفةً بين السنة والشيعة وينوي .  ألاف مزارع محلي٤الجمعية الزراعية التي تمثل 
  .)٦٤٢(توظيف عناصر سابقين في منظمة أبناء العراق آحّراس أمن للسوق

  

  الصحة
لمحافظة إلى وزارة الصحة العراقية في مستشفى المسّيب للتوليد آان مبرمجاً آي يسلم من فريق إعادة إعمار ا

أفاد فريق إعادة إعمار محافظة بابل انه يبدو ان عملية تسليم المستشفى ستتم من دون أثاث . يونيو/  حزيران ٣٠
  .)٦٤٣(ولا معدات

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 

 .سلحة خفيفة أخرىقنص، آمائن، قنابل يدوية وأ
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل جرى تفكيكها 
 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢١٤ 

  

  محافظة القادسية
  

  الديوانية : العاصمة
   ١،٠٣٣،٠٠٠ )أ(:السكان

  ر  مليون دولا٨٦٫٤  )ب(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دولار٢٥٩٫٤ )ج(: أآلاف مشاريع الولايات المتحدة

 %  ٢٧٫٣) د(: العاملون بغير مؤهلاتهم%. ١٥٫٩ )د(: البطالة
                           ٩٨%             %       % 

      )هـ(    آراد      )هـ(        سنّة    )هـ(شيعة
  

 المياه في محافظة القادسية، في أن يكون مشكلة آبيرة في محادثات فريق إعادة إعمار محافظة يستمر نقص
القادسية مع المسؤولين المحليين، ووردت تقارير عن مزارعين تفيد بأنهم ترآوا أراضيهم للانتقال إلى مناطق 

  . )٦٥١(قريبة من المدن بسبب النقص في مياه الشرب وعدم إمكانية ري مزروعاتهم
  

 على تطوير خطة لإعادة تأهيل مرفق ٢٠٠٨للمساعدة في معالجة مشكلة الجفاف عملت الحكومة منذ العام 
يموّل فريق إعادة إعمار المحافظات %. ٥٠معالجة المياه في مدينة الديوانية ورفع قدرة هذا المرفق بنسبة 

(PRT) هذا المشروع  من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ،(CERP). تاريخ الإنجاز المتوقع هو خريف العام 
٦٥٢( ٢٠٠٩(.  

  
  الأمن

بقيت محافظة القادسية مستقرة بشكل واسع على صعيد الأمن، خلال ربع السنة هذا، إذ لم يسجّل أي انفجار ولم 
يتوقع فريق إعادة إعمار . )٦٥٣( هجوماً بالهاون أو بالصواريخ٢٩يُعثر على أي متفجرات، علماً انه حصل 

افظات أن يكون تأثير إعادة انتشار القوات الأميرآية محدوداً على الأمن باستثناء بعض التهديدات الأمنية المح
)٦٥٤( .  
  

  حكم القانون
تمت إدانة مدير قسم البلديات وبعض مهندسيه بجرائم مالية بعد انضمام محافظة القادسية إلى حملة مكافحة 

  . )٦٥٥( أمر اعتقال٢٣نتج بصورة إجمالية . الفساد
  

  النجاحات والتحديات والتقدم
أقام فريق إعادة إعمار محافظة القادسية روابط مع مجلس المحافظة الجديد أقوى من تلك التي آانت تربطه 

بأعضاء المجلس القديم، على الرغم من أن حادثة إطلاق النار على المدير العام للتعليم خلق بعض التحديات 
  . )٦٥٦(محافظات المتعلقة بالمدارسلمشاريع فرق إعادة إعمار ال

  
آجزء من عملية تطوير الحكومة المحلية، نظّم فريق إعادة إعمار المحافظات دورات تدريبية لموظفي القضاء 

تلقت وزارة الموارد المائية . على آيفية تطوير الأراضي الزراعية من أجل دعم النمو الاقتصادي والاستثمار
ج الكمبيوتر المتعلقة بالتشكيل الهيدروليكي من أجل رسم الخرائط وتحديد البنى التحتية تدريباً تناول استعمال برام

  .)٦٦٣(لشبكات الريّ 
  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢١٥ 

، يأمل فريق إعادة إعمار المحافظة (CERP)في حال تلقى تمويل جديد من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
(PRT)آما ويأمل هذا الفريق أن يحصل على تمويل . أن يتمكن من تجديد محطة معالجة المياه في الديوانية 

لنظامي الصرف الصحي آما لمشاريع تعليمية متنوعة تُرآز على التدريب المهني وعلى المسائل    
  .)٦٦٧(النسائية

  
  )٦٥٧(مدرسة حسن البصري الابتدائية

  

  :المقاول
  سوبريم ايدين 

  

  :الكلفة
   مليون دولار ١٫٢

  

  :تاريخ بدء المشروع
   ٢٠٠٦ حزيران ٧
  

  :تاريخ الإنجاز المتوقع
   ٢٠١٠ آانون الثاني  ١١

  

  النسبة المئوية المنجزة
٣ %  
  

  مصدر التمويل
 (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 

 
شاحنة تنقل غرفة جاهزة بالقرب من مدرسة حسن البصري الابتدائية في محافظة 

  )USACEصورة لسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي. (القادسية
  

 غرفة تدريس في مدرسة حسن البصري الابتدائية لتحل محل ١٢اء سوف يتم بن
أفاد تقرير . الغرف القديمة التي أصبحت غير آمنة للأطفال الموجودين فيها

لفريق إعادة إعمار المحافظة إن المقاول ينجز عمله بشكل مرضٍ وإن بناء هذه 
في غرف إذ ان النقص . المدرسة سوف يخفف من اآتظاظ المدارس في المنطقة

.          الصف يجبر المدارس العراقية غالباً على اعتماد ثلاثة دوامات في اليوم
  

  )و( الحوادث الأمنية الشهريةمجموع

  
  

  )و(معدل الحوادث الأمنية الشهرية

  

  
  

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(ا قنابل جرى تفكيكه
 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢١٦ 

  اآلاف المشاريع الممولة من الولايات المتحدة بملايين الدولارات 
 آلفة المشاريع الإجمالية 
 منجزة  ةجاري 

 ٣٦٫٣ ١٥٫٨ الأمن
  ١١٤٫٦  ٣٠٫٠  البنى التحتية
  ٤٥٫٩  ٧٫٦  نظام الحكم
  ٦٫٩  ٢٫٢  الاقتصاد
  ٢٠٣٫٧  ٥٥٫٧  المجموع

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
  

  مشاريع أخرى
  نظام الحكم المحلي

، في ربع السنة هذا، عشرين (ICCM)ستندة إلى المجتمع المحلي في العراق برنامج تخفيف النزاعات المنظّم 
 ١٥تخلل هذه الحلقة .  مشارآاً وتناولت مواضيع التسامح والحوار والتعايش السلمي٤٧٧حلقة دراسية حضرها 

ئر ورشة عمل مدة آل منها يومين وتناولت موضوع حل النزاعات والمباحثات للحكومة المحلية وزعماء العشا
  . )٦٥٨(للترويج لممارسات نظام الحكم الجيدة بشكل محايد لدى التعاطي مع مسائل عامة 

  
  الزراعة

خلال ربع السنة هذا، قام فريق إعادة إعمار القادسية بتدشين مرآز للتدريب على تربية النحل التابع للمدرسة 
 ألف دولار سنوياً ٦٠لنحل وإدخال حوالي هذا المرآز يجب أن يزود خبرة عملية في تربية ا. الثانوية الزراعية

  .)٦٥٩(من مبيعات العسل، وهي أموال مخصصة لموازنة التعليم في المحافظة 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢١٧ 

  

  محافظة آربلاء
  

  آربلاء : العاصمة
   ٩٠٢،٠٠٠ )أ(:السكان

    مليون دولار٧٧٫٨  )ب(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دولار١٥٣٫٨ )ج(: أآلاف مشاريع الولايات المتحدة

 %  ٣١٫١) د(: العاملون بغير مؤهلاتهم%. ١٩٫١ )د(: لبطالةا
                           ١ %٨٥             % 
          )هـ(سنّة  )هـ(                       شيعة

  
مة في مجلس تمّ اختيار أعضاء من التيار الصدري ومن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي لترؤس عدة لجان ها

المحافظة في ربع السنة هذا، مما جعل فريق إعادة إعمار محافظة آربلاء تتوقع احتمال انخفاض إمكانية 
ولتحسين العلاقات مع المقيمين في هذه المحافظة، على ضوء هذه التطورات، قام فريق . الوصول إلى تلك اللجان

 مرآز الشباب التابع للحسينية ولعب مع شباب محليين إعادة إعمار المحافظة بإعادة ترميم ملعب آرة السلة في
العديدة " حسن الجوار"آرة القدم في منطقة تعتبر معقلا للتيار الصدري في مدينة آربلاء، وذلك ضمن مبادرات 

  .التي قام بها هذا الفريق خلال ربع السنة هذا
  

 فقط من ٢٧ من أصل ١٣تماع حضره العلاقة مع مجلس المحافظة الجديد أثبتت انها بطيئة، إذ أن أول اج
وآذلك فإن مشارآة الموظفين الرسميين الكبار في حلقة دراسية أقيمت .  نساء ٦أعضاء المجلس وآان بينهم 

  . آانت باهتة)٦٦٤(يونيو/ حول مكافحة الفساد في حزيران 
  

  الأمن
 آخرين، وحصل ٣ي واحد وجرح انفجرت قنبلة واحدة في آربلاء في ربع السنة هذا نتج عنها مقتل جندي أميرآ

وأفاد فريق إعادة إعمار محافظة آربلاء ان الاوضاع الأمنية نادراً . )٦٦٥( هجوماً بالهاون أو بالصواريخ١٤أيضا 
  .)٦٦٦(ما تؤثر على قدرتها على العمل 

  
  حكم القانون

وقد . ة مستقلين غير منحازينأفاد فريق إعادة إعمار المحافظة ان المحكمة في المحافظة تعمل جيداً على يد قضا
  . تواصلت في ربع السنة هذا الجهود لإعداد تدريب قضائي وقانوني دستوري للمجتمع القضائي والقانوني

  
  النجاحات والتحديات والتقدم

رفعت حكومة المحافظة قدرتها على التخطيط والمراقبة وإنجاز مشاريع المحافظة بمساعدة فريق إعادة إعمار 
عبر تنظيم دورة تدريب على نظام حكم المحافظة، الذي انتهى في حزيران بحضور نصف أعضاء  –المحافظة 

  .)٦٦٩(قام موظفو المحافظ بتدريب الموظفين على متابعة مشاريع البنى التحتية. مجلس المحافظة تقريباً
  

ة في إيجاد طرق لشحن من بين التحديات التي يواجهها، أفاد فريق إعادة إعمار محافظة آربلاء أنه واجه صعوب
 أو برنامج الاستجابة الطارئة أو (QRF)صندوق الاستجابة السريعة معدات من خارج العراق لدعم مشاريع 

اما .  ووجد أن عملية صندوق الاستجابة السريعة بدأت تزداد إرهاقاً،(CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
وأفاد .  على العمليات وآانت إمكانية الاتصال بشبكة الانترنت سيئةوجود الموظفين غير المناسبين فقد اثر سلباً



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢١٨ 

 آانوا يدعون إلى عقد (USAID)فريق إعادة إعمار المحافظة أيضا ان الجيش والوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 
  .)٦٧٠(الكثير من مؤتمرات التنسيق التي آانت فائدتها هامشية مما أخذ من وقت العمل المنتج

  

فة إلى ذلك، أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة أن الذاآرة المؤسساتية تصبح ضعيفة بدخول وخروج إضا
الموظفين من فرقة إعادة إعمار المحافظة، آما أن الغياب يؤدي إلى الإخلال بالعلاقة بين أعضاء الفريق 

 بعض الموظفين الذين تم تسريحهم لاحظ فريق إعادة إعمار المحافظة أن. وشرآائهم العراقيين مما يحدّ من التقدم
وهذه عملية وصفها فريق إعادة إعمار المحافظة . قد تحولوا إلى موظفين في فرق أخرى لإعادة إعمار المحافظة

  .)٦٧١(من مكان إلى آخر" بضاعة سيئة"أنها بمثابة تمرير 
  

  
  )صورة لمكتب شؤون المحافظة(لاء رئيس مجلس المحافظة يلقي آلمة في مؤتمر للأعمال حول طاولة مستديرة في آرب

  
  )٦٧٢(مدرسة الصمود الثانوية 

  
  :المقاول

  شرآة أسوار بابل للمقاولات العامة  
  

  :الكلفة
   مليون دولار ١٫٢

 
  :تاريخ بدء المشروع

   ٢٠٠٩ابريل /  نيسان ٢
  

  :تاريخ الإنجاز المتوقع
   ٢٠٠٩أآتوبر  /  تشرين الأول ١٠

  
  النسبة المئوية المنجزة

١٦ %  
 

  مصدر التمويل
 (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 

 
صورة . (قضبان فولاذية تبرز من أساسات مدرسة الصمود الثانوية في آربلاء

  )USACEلسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي
  

يهدف مشروع الصمود للتخفيف من الاآتظاظ في المدارس ومن الحاجة 
 غرفة ١٢ناء لثلاث دوامات تعليم في المدرسة الواحدة عن طريق ب

زوّد المقاول رسوم تصميمية . تدريس إضافية لطلاب المدرسة الثانوية
آما قام ببناء السور المحيط ووضع أساسات من الباطون المسلّح وبدأ 

المشروع يسير وفق . بإعمال الأساسات لمباني الحمامات والمختبرات
          .  )٦٧١(البرنامج الموضوع

  
  )و(ة الشهرية الحوادث الأمنيمجموع

  
  

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢١٩ 

  )و(معدل الحوادث الأمنية الشهرية

  
  

  اآلاف المشاريع الممولة من الولايات المتحدة بملايين الدولارات 
 آلفة المشاريع الإجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٩٫١ ٠٫٧ الأمن
  ٩٢٫٥  ٩٫٢  البنى التحتية
  ١٧٫٦  ٩٫٦  نظام الحكم
  ١٢٫٤  ٢٫٧  الاقتصاد
  ١٣١٫٦  ٢٢٫٢  المجموع

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
  

  مشاريع أخرى
  الزراعة

الزراعي موقع علف الفصفصة لعرض الخيارات الموجودة في بذرة الفصفصة أمام " أنماء"اختار برنامج 
 الموقع، وسوف يتكامل منتجي الفصفصة سوف توافق الوزارة على البذور المستوردة للاستعمال في. المزارعين

  .)٦٦٠(المحليين مع أصحاب المواشي للحصول على فوائد متبادلة 
  

  الصحة
 خمسة معارض للتوعية الصحية (ICCM)تخفيف النزاعات المستندة إلى المجتمع المحلي في العراق أقام برنامج 

  .)٦٦١(ليل من العناية الصحية للمجتمع المحلي في قرى محافظة آربلاء التي لا يغطيها إلا الق
  

 ورشة عمل لحل النزاعات شارك فيها شيوخ محليون وناشطون في مجال ٢٠حل النزاعات تمت استضافة 
  .)٦٦٢(حقوق الإنسان وأساتذة قانون

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) مأجهزة تفجير مرتجلة وألغا(قنابل جرى تفكيكها 
 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢٢٠ 

  

  محافظة النجف
  

  النجف : العاصمة
   ١،١١٣،٠٠٠ )أ(:السكان

    مليون دولار٩٢٫٩  )ب(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دولار٢٦٣٫٧ )ج(: يع الولايات المتحدةأآلاف مشار

 %  ٢١٫١) د(: العاملون بغير مؤهلاتهم%. ١٨٫٦ )د(: البطالة
                           ٩٩%                  %  
          )هـ(سنّة  )هـ(                       شيعة

  
 مقدسة شيعية، وتتميز بصناعة سياحية مزدهرة وهي من الشيعة ويتضمن عدة مواقع% ٩٩سكان النجف هم 

 إلى ٣،٠٠٠يبلغ عدد زوار الأماآن المقدسة . بصدد بناء مطار دولي بمساعدة فريق إعادة إعمار المحافظة
  .  زائر يومياً والعديد منهم من إيران٥،٠٠٠

  
الطريقة التي تمّ فيها اختيار مع أن انطلاقة مجلس المحافظة آانت بطيئة مع مساءلة من الحكومة المرآزية عن 

المحافظ، فإن التطور في الأعمال التجارية والسياحة سار قدماً، ويقوم فريق إعادة إعمار محافظة النجف 
  .)٦٧٦(بمساعدة حكومة المحافظة في بناء مرآز للمعلومات السياحية ومرآز لتنمية السياحة 

  
  الأمن

، لكّن فريق .)٦٧٧( هجوماً بالهاون أو بالصواريخ٢٠جف وحصل خلال ربع السنة هذا، انفجرت قنبلتان في الن
بعد دخول الصدريين . )٦٧٨(إعادة إعمار محافظة النجف أفاد أن المقيمين في المحافظة يعيشون بأمان بشكل عام

لا تزال . إلى مجلس المحافظة أوقفت قوات التحالف العمليات العسكرية ضد عدد قليل من المجموعات المسلحة
  .)٦٧٩( المجموعات تهاجم موظفي فرق إعادة إعمار المحافظةهذه

  
  النجاحات والتحديات والتقدم

وصف فريق إعادة إعمار محافظة النجف مجلس المحافظة الجديد بأنه من الأآثر آفاءةً وقدرة على المنافسة في 
ب دوراً وثيقاً أو يومياً في نظام وبناءاً عليه أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة أنه لم يعد يلع. جنوب وسط العراق

بدلاً من ذلك، تقوم برامج فرق إعادة إعمار المحافظة بملء الفجوات الحساسة مثل تقديم . حكم المحافظة
أفكار ومشاريع يديرها % ١٠٠لكن هذه البرامج هي . مساعدات في قطاعات السياحة والزراعة والتعليم

  . )٦٨٠(العراقيون
  

رآز السلطة الدينية في المحافظة منطقة مقفلة أمام العربات العسكرية الأميرآية آما مدينة في الوقت نفسه، بقي م
أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة عن حاجة ملحّة إلى تعزيز . الكوفة، ثاني مدن المحافظة من حيث عدد السكان

الذي يتسبب به الصدريون وجود الحكومة الاميرآية في النجف لمواجهة التأثير السلبي المعادي لأميرآا 
  .)٦٨١(والإيرانيون

  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٢١ 

  
  )الصورة لمكتب شؤون المحافظة(تدريب الصحافيين في مرآز الأعلام في محافظة النجف 

  
  )٦٧٥(محطة آهرباء النجف 

  

  :المقاول
  وزارة الكهرباء  

  

  :الكلفة
   مليون دولار ١٤٫٧

 

  :تاريخ بدء المشروع
   ٢٠٠٧يناير/  آانون الثاني ١٥

  

  :الإنجاز المتوقعتاريخ 
   ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠

  

  النسبة المئوية المنجزة
٩٩ %  

 

  مصدر التمويل
 (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق 

 
صورة لسلاح الهندسة في (مشروع محطة آهرباء النجف انتهى بكامله تقريباً 

  )USACEالجيش الأميرآي
  

انقطاعات الكهرباء التي صممت محطة آهرباء النجف للمساعدة في إزالة 
أصبح المشروع . آانت تؤثر على المناطق السكنية والتجارية والصناعية

منتهياً بكامله تقريباً بانتظار وصول قطعة غيار لمحول آهربائي مساعد 
 .            من ترآيا

  
  )و( الحوادث الأمنية الشهريةمجموع

  
  

  )و(معدل الحوادث الأمنية الشهرية

  

  

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل جرى تفكيكها 
 قية ومؤسسات حكومية هجمات على بنى تحتية عرا



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢٢٢ 

  ف المشاريع الممولة من الولايات المتحدة بملايين الدولارات اآلا
 آلفة المشاريع الإجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٣٦٫٠ ٤٫٠ الأمن
  ١١٥٫٣  ٤٤٫٠  البنى التحتية
  ٥٤٫٨  ٣٫٩  نظام الحكم
  ٤٫٧  ١٫٠  الاقتصاد
  ٢١٠٫٨  ٥٢٫٨  المجموع

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ عالميالمعيار ال، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
  

  مشاريع أخرى 
  السياحة

هبة لمساعدة مرآز (IRAP / QRF) برنامج المساعدة السريعة للعراق / صندوق الاستجابة السريعة قدّم برنامج 
 سائح يومياً، والعديد منهم زوّار شيعة يحجون إلى الأماآن ٢،٥٠٠تستقبل النجف حوالي . السياحة في النجف

  .المقدسة
  

المسؤولون في القطاع السياحي يخططون لاستعمال الهبة من أجل تزويد المعلومات والمساعدة إلى السيّاح ومن 
    .)٦٧٣(أجل إنشاء مرآز تدريب للذين ينوون الانضمام إلى الصناعة السياحية

  
  تخفيف النّزاعات

 في ربع السنة هذا عرضاً وثائقياً (ICCM)تخفيف النزاعات المستندة إلى المجتمع المحلي في العراققدّم برنامج 
حول التحديات التي تسببها النزاعات في المحافظة في مدينتين وتلى العرض مناقشة حول الطرق العملية لتخفيف 

 ٢٤ إقامة (ICCM)تخفيف النزاعات المستندة إلى المجتمع المحلي في العراقسهّل برنامج . الخلافات في النجف
  .)٦٧٤(ل ربع السنة هذا للتشديد على حقوق المرأة من ضمن طرق حل النزاعات ورشة عمل في المحافظة خلا

  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٢٣ 

  

  محافظة المثنى
  

  السماوة : العاصمة
   ٦٥٠،٠٠٠ )أ(:السكان

    مليون دولار٦٥٫٢  )ب(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دولار٢٩٦٫١ )ج(: أآلاف مشاريع الولايات المتحدة

 %  ٣٣٫٥) د(: مؤهلاتهمالعاملون بغير %. ٣٠٫٥ )د(: البطالة
                           ٢ %٩٨             % 
     )هـ(سنّة  )هـ(                       شيعة

  
المثنى هي بمعظمها صحراء وعرة وتعاني من الجفاف وانعدام البنية التحتية، لذلك ترآز معظم جهود فريق 

بقي أآبر حزبين في المثنى . )٦٨٢(بادرات معالجة المياه والطب البيطري والزراعةإعادة إعمار المحافظة على م
 نيسان، عندما انتخب أعضاء مجلس المحافظة محافظ من حزب الدعوة ورئيس ٣٠في حالة جمود سياسي حتى 

  . لمجلس المحافظة من المجلس الأعلى الإسلامي العراقي
  

 مؤقتا في أوائل شهر أيار ولم تتم الموافقة على رئيس مجلس قاطع حزب الدعوة اجتماعات مجلس المحافظة
أفاد فريق إعادة إعمار محافظة المثنى عن علاقات جيدة مع زعماء المحافظة . المحافظة حتى أواخر ذلك الشهر

  .)٦٨٣(من الحزبين
  

  الأمن
يق إعادة إعمار محافظة أفاد فر. ٢٠٠٧لم تشهد محافظة المثنى حوادث أمنية هامة منذ اغتيال المحافظ في آب 

طبقت الشرطة القانون . المثنى أن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي حافظ على عدم مزاولة نشاطه الميليشوي
في أغلب الأوقات، باستثناء بعض حالات التمييز الاثني والطائفي، لكنها لا تزال تتأثر بالعلاقات الشخصية 

  .)٦٨٤(والقبلية
  

  حكم القانون
 إعادة إعمار محافظة المثنى أن المحاآم بنت علاقات ايجابية ومفتوحة مع سلطات تطبيق القانون أفاد فريق

  .)٦٨٥(العاملة في المحافظة، لكن فريق إعادة إعمار المحافظة وصف احترام حقوق الإنسان بالمقلق 
  

  النجاحات والتحديات والتقدم
آانت الانتخابات . لس المحافظة الجديد من دون عنفبعد حصول بعض التأخير، تمّت عملية نقل السلطة إلى مج

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة أن الشفافية قد . حرّة وعادلة وتبعتها طرق خلاّقة وإجماعية لحل مسائل الزعامة
وجرى بذل الجهود آي تكون أآثر شموليّة، إلاّ أن القرارات آانت تتخذ عموماً خارج اللجنة وآان . تحسنت

وصف فريق إعادة إعمار المحافظة . )٦٨٦(لس المحافظة لازالوا يخضعون لمباحثات الغرفة الخلفيةأعضاء مج
عملية إنشاء هيئة النزاهة وتزويد موظفي المحكمة بأجهزة الكومبيوتر وتدريبهم عليها بالتشجيع المتواضع للتقدم 

  . )٦٨٧(قفي محافظة آانت مهملة وتعرضت للمضايقة باستمرار على يد النظام الساب
  



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢٢٤ 

يعمل مكتب المحافظ الجديد . بدأ مجلس المحافظة بتحسين الخدمات العامة لاجتذاب الاستثمارات إلى المحافظة
عن آثب مع هيئة الاستثمار في محافظة المثنى لتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمار رجال الأعمال 

  .)٦٨٨(المحليين
  

لى مستوى الطرقات التي تصل بين المزارع والسوق، والعديد من تلك من بين التحديات لا يزال هناك نقص ع
البنى التحتية للطاقة وبالأخص وصلة آخر ميل المؤدية . الموجودة هي معّرضة للفيضانات خلال فصل الأمطار

أيام الطلب على الطاقة أيضا يفوق الإمداد في معظم . إلى المستهلكين في المناطق البعيدة، لا تزال تشكل مشكلة
  .)٦٩٨(أما تغطية الهاتف الخلوي فهي مشكلة أيضا وتحتاج إلى تطوير اآبر في البنية التحتية .السنة في المحافظة

  
  

  )٦٨٩(أنبوب صرف شرق نهر الفرات 
  

  :المقاول
    (PPA)شرآة محلية 

  

  :الكلفة
   مليون دولار ٣٨

  

  :تاريخ بدء المشروع
   ٢٠٠٦نوفمبر /  تشرين الثاني ٢٥

  

  :نجاز المتوقعتاريخ الإ
   ٢٠٠٩يوليو /  تموز ١
  

  النسبة المئوية المنجزة
٨٤ %  

  

  مصدر التمويل
 (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق 

 
صورة لسلاح الهندسة في (أنبوب صرف جديد يقطع نهر الفرات في محافظة المثنى 

  )USACEالجيش الأميرآي
  

أن يتمكن المزارعون من بوجود نظام صرف شرق نهر الفرات في مكانه يجب 
 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بالتخفيف من ملوحة مياه نهر ٥٨استرداد 
يقوم المقاول ببناء قناة صرف تشمل إنشاء معابر فوق أنابيب الري . الفرات

ينتظر المشروع تمويلات لإنشاء معبر إضافي وهو . والنفط إضافة إلى الجسور
           .   متأخر عن البرنامج المقرر

  
  )و( الحوادث الأمنية الشهريةمجموع

  
  

  )و(معدل الحوادث الأمنية الشهرية

  
  

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل جرى تفكيكها 
 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٢٥ 

  اآلاف المشاريع الممولة من الولايات المتحدة بملايين الدولارات 
 آلفة المشاريع الإجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٣٨٫١ ٠٫٥ الأمن
  ١٨٧٫٣  ٤١٫٦  البنى التحتية
  ٢٤٫٤  ٢٫٧  نظام الحكم

  ١٫٤  -  قتصادالا
  ٢٥١٫٢  ٤٤٫٩  المجموع

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
  

  مشاريع أخرى
  الزراعة

بمشارآة من الأطباء البيطريين الحكوميين ووزارة الزراعة، أدار برنامج نظام الحكم المحلي التابع للوآالة 
آما أعطى البرنامج .  آلاف لقاح للأغنام والمواشي الأخرى١١٠ أآثر من (USAID)الدولية الأميرآية للتنمية 

 طبيباً بيطرياً وموظفاً حكومياً ١٤٥أيضا تدريباً على صحة الحيوانات الكبيرة وقد حضر هذه المناسبة أآثر من 
  .)٦٩٠(وإداريين زراعيين وأعضاء من آلية الزراعة

  
  التعليم

في مناطق ريفية من محافظة المثنى آتباً آجزء من برنامج الحكم المحلي، وسُلمت آتب تلقى أطفال مدارس 
  .)٦٩١(إلى طلاب الصف الثالث والصف الرابع في المحافظة" مكتبتي العربية الصغيرة"إضافية لبرنامج 



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢٢٦ 

  

  محافظة ذي قار
  

    الناصرية  : العاصمة
   ١،٦٨٧،٠٠٠ )أ(:السكان

    مليون دولار١٤٢٫٦  )ب(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دولار٨٧٣٫٥ )ج(: أآلاف مشاريع الولايات المتحدة

 %  ٢٥٫٨) د(: العاملون بغير مؤهلاتهم%. ٣٦٫٥ )د(: البطالة
                           ١٠٠% 

  )هـ(                           شيعة
  

ى مبادرات الصحة، حيث تحققت إنجازات رآز فريق إعادة إعمار محافظة ذي قار الذي يرأسه الإيطاليون عل
مهمة في ربع السنة هذا على صعيد طب الأسنان وصحة النساء آما عمليات جراحة القلب المفتوح التي أجريت 

وتتواصل جهود ري وصرف مياه المستنقعات التي تشكل معظم أراضي . في مرآز القلب المبني حديثاً
  .)٦٩٤(المحافظة

  
. ستطاع الصدريون أن يظهروا آحزب سياسي جدي مع تشكُل مجلس المحافظة الجديدعلى الجبهة السياسية، ا

زار فريق إعادة إعمار محافظة ذي قار مسجد محلي تابع إلى آية االله السيد علي السيستاني ضمن جهود مبذولة 
  .)٦٩٥(لبناء علاقات إيجابية مع السلطات الدينية

  
  الأمن

ر خلال ربع السنة هذا وتمّ العثور على قنبلة وأبطل مفعولها وحصل انفجرت ثلاث قنابل في محافظة ذي قا
  .)٦٩٦(هجوم واحد بأسلحة القنص أو الأسلحة الصغيرة آما أطلقت قذيفتي هاون أو صاروخ

  
  حكم القانون

بدأ قضاء المحافظة وعسكرها اعداد مقاربة تستند إلى الإثباتات بدلاً من الاستخبارات لإلقاء القبض ومحاآمة 
  .)٦٩٧(وقد حسَّن التدريب التعاون بين القضاء والشرطة . احتجاز المشتبه بهم المُدانين بأعمال عنف سياسيو
  

  النجاحات والتحديات  والتقدم
، وهي "لقطار الابتسامة"رعى فريق إعادة إعمار محافظة ذي قار عدة مهمات تدريب صحي، شملت زيارتين 

عند الأطفال وزيارة قام بها مات رولوف، الممثل الأميرآي القصير مبادرة خيرية تعالج تشققات سقف الحلق 
خلال التدريب وفي ظروف خاصة معينة ". ناس صغار في عالم آبير"القامة الذي يمثل في برنامج الواقع 

 شخصاً، عالجت هذه المهمات المرضى العراقيين وساعدت في ٢٤مثل تفجير البثعاء الذي قتل حوالي (أخرى 
تدرس . وآانت الوحدة الجراحية المتحرآة المقدمة من ايطاليا مهمة بالنسبة لهذه الجهود. ة خيّرة آبيرةبناء إراد

الحكومة الإيطالية حالياً خطة لتوسيع المهمة الطبية مع الترآيز على صحة الأم والولادة والأمراض والجراحة 
  .)٦٩٩(النسائية

  
رد تهدف إلى نقل تقنيات زراعية علمية وممارسات للإدارة خصصت الحكومة الإيطالية آميّة آبيرة من الموا

والتكنولوجية إلى المزارعين المحليين، وأعطيت المشاريع الناجحة في تربية النحل وإنتاج الألبان و الحليب 
  .)٧٠١(المزارعين المحليين الأدوات اللازمة لمقاربة مؤسساتية للزراعة



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٢٧ 

  

  
  )صورة لمكتب شؤون المحافظة(اقي في مخيم ميتيكا في محافظة ذي قار أطباء أثناء التدريب يعالجون طفل عر

  
  )٧٠٤(المرحلة الثالثة من سجن الناصرية 

  

  :المقاول
  شرآة البارع للهندسة  

  

  :الكلفة
   مليون دولار ٨٫٢

  

  :تاريخ بدء المشروع
   ٢٠٠٩مايو /  أيار ١٦

  

  :تاريخ الإنجاز المتوقع
   ٢٠٠٩أآتوبر  /  تشرين الأول ١

  

  النسبة المئوية المنجزة
٤٨ %  

  

  مصدر التمويل
 (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق 

 
صورة لسلاح الهندسة في الجيش (عمّال يضعون أساسات سجن الناصرية 

  )USACEالأميرآي
  

المرحلة الثالثة من مشروع سجن الناصرية تهدف إلى تخفيف النقص 
دد الأسرة فيه، مما يساعد الحاصل في مساحة السجن عن طريق زيادة ع

على تحسين الظروف المعيشية بداخله وتخفيف القلق بخصوص حقوق 
 .             المشروع متقدم عن البرنامج المقرر له. الإنسان هناك

  
  )و( الحوادث الأمنية الشهريةمجموع

  
  

  )و(معدل الحوادث الأمنية الشهرية

  
  

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).فجير مرتجلة وألغامأجهزة ت(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل جرى تفكيكها 
 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢٢٨ 

   المتحدة بملايين الدولارات اآلاف المشاريع الممولة من الولايات
 آلفة المشاريع الإجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٢١٥٫٢ ٣٩٫٧ الأمن
  ٥٠٣٫٧  ٣٥٫٦  البنى التحتية
  ٥٢٫٣  ١٨٫٧  نظام الحكم
  ٨٫٠  ٠٫٣  الاقتصاد
  ٧٧٩٫٣  ٩٤٫٣  المجموع

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
  

  مشاريع أخرى 
  نظام الحكم المحلي

في ربع السنة هذا، قام أعضاء فريق إعادة إعمار المحافظة بإعداد إجراءات لتحضير الموازنة خطوة بخطوة 
من المفترض أن تؤدي هذه الخطوة إلى خلق فهم لكيفية اعداد الموازنة وان . للمؤسسات الحكومية ولوزارات

  .)٦٩٢(ناسب وأن تؤسس القدرة على تدريب الموظفينتضمن الدقة والإنجاز في الوقت الم
  

 موظف ٩٠٠قدّم برنامج تطوير القدرات الوطنية نظام الحكم المحلي خلال ربع السنة هذا أموال لتدريب حوالي 
أعطيت مقررات على مستويات مختلفة لمكافحة الفساد وإجراء المشتريات . حكومي على الإدارة والإدارة العامة

   .)٦٩٣(مالية وإدارة الموارد البشرية والاتصالات والقيادةوالإدارة ال
  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٢٩ 

  

  محافظة ميسان
  

  العمارة : العاصمة
   ٩٤٤،٠٠٠ )أ(:السكان

    مليون دولار٨٠  )ب(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دولار٢٥٧٫٥)ج(: أآلاف مشاريع الولايات المتحدة

 %  ٣٢٫٩) د(: العاملون بغير مؤهلاتهم%. ١٧٫٣ )د(: البطالة
                           ٩٥%                  %        % 

      )هـ(أآراد            )هـ(  سنّة  )هـ(شيعة
  

في بداية ربع السنة هذا، آانت أربعة أحزاب سياسية منتصرة في الانتخابات تشكل تحالفاً ضمّ في نهاية الأمر 
تمتّع فريق اعادة إعمار محافظة ميسان بعلاقة ايجابية مع تحالف .  استبعاد الصدريينثلاثة أحزاب فقط، بسبب

   .)٧٠٠(الأحزاب الثلاثة لكنه آان قلقاً من أن يؤدي غياب الصدريين عن المراآز التنفيذية إلى تزايد العنف
  

صحة والبيطرة، ومع وسط هذه التطورات، رآّز فريق إعادة إعمار محافظة ميسان على مبادرات الزراعة وال
انتقال الترآيز إلى المشاريع المصممة لتقوية الحكومة، عبّر مجلس المحافظة الجديد عن قلقه من أن يؤدي ذلك 

إلى الانتقاص من الاهتمام بمشاريع البنى التحتية، في الوقت الذي يواجه فيه هذا المجلس عجزاً في الموازنة 
)٧٠٢(.  
  

  الأمن
 إعمار محافظة ميسان عن تحسن غير منتظم للوضع الأمني الذي وصف بأنه يشكل تحدياً أفاد تقرير لفريق إعادة

 أخرى وتمّ تعطيلها، بينما سجلت ٦ انفجرت ثلاث قنابل في ربع السنة هذا، وعثر على .)٧٠٣(آبيراً في المحافظة 
 العراقية، التي تتحمل وحققت قوات الأمن العراقية تقدماً، لكن الشرطة. )٧٠٨( هجمات بالأسلحة الخفيفة ٤

  .)٧٠٩(مسؤولية السيطرة والإشراف على الأمن في المدن، لا تزال تثير الشكوك المليشية
الحوادث الأمنية التي وقعت مؤخراً دفعت المحافظ إلى الإصرار على استخدام فرقة إعادة إعمار المحافظة 

أثبتت المرافقة انها أقل من أن يمكن . رةمرافقة من الشرطة العراقية خلال آل تحرآاته في العاصمة العما
الاعتماد عليها آلياً، إما بسبب عدم حضورها في الوقت المحدد أو عدم حضورها بالكامل، مما آان يدفع فريق 

إزاء ذلك يعمل فريق إعادة إعمار المحافظة . إعادة إعمار المحافظة إلى إلغاء الاجتماعات مع عراقيين محليين
  .)٧١٠(على حل لهذا الأمر (BCT)ريق اللواء القتالي  حالياً مع شريكه ف

  
  النجاحات والتحديات والتقدم

أفاد تقرير لفريق عمل إعادة إعمار محافظة ميسان عن تحسن آبير في إمكانية الوصول إلى آبار موظفي 
لمحافظ الجديد عن يتعاون ا. ٢٠٠٩ابريل / حكومة المحافظة منذ استلام قيادة المحافظة الجديدة لسلطة في نيسان 

آثب مع فريق إعادة إعمار المحافظة من أجل تحديد أولويات المحافظة للمساعدة الاميرآية وقد أعطى فريق 
   .)٧١١(إعادة إعمار المحافظة الضوء الأخضر لانخراط آل أصحاب المصلحة لتسهيل تطور المشاريع وتنفيذها 

  



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢٣٠ 

لاً عند رغبة فريق إعادة إعمار المحافظة وبتشجيع منه، اللجنة الاستشارية الزراعية لمحافظة ميسان، نزو
أصبحت منبراً ذاتي الاستدامة يساعد مسؤولي المحافظة على مطابقة التمويلات الأولويات المحددة وتعزيز اتخاذ 

  .)٧١٢( القرارات بشفافية
  

لمرآزية خفضت موازنة واجهت حكومة المحافظة الجديدة، قيود آبيرة في التمويل، إذ أن الحكومة العراقية ا
وآان قادة ميسان الجدد قد .  بنسبة الثلث، وانخفضت أيضا مساعدات الحكومة الأميرآية٢٠٠٩المحافظات في 

 ٢٠١٠ و٢٠٠٩تضرروا من الإنفاق الزائد الذي ارتكبه أسلافهم، الأمر الذي قيد بشدة مرونة الموازنة للعامين 
)٧١٣(.   
  

عمار المحافظة لتشجيع البرمجة التي تساعد في تدريب موظفي الحكومة في وللمضي قدماً، يخطط فريق إعادة إ
   .)٧١٤(المحافظة والأقضية والنواحي لتحقيق استدامة طويلة الأمد وشفافية واعتمادية أعظم

  
  

المرحلة الثانية من مستشفى ميسان 
  )٧٠٥(الجراحي 

  

  :المقاول
  ضفاف النهريين الشرقي  

  

  :الكلفة
   مليون دولار ٦٫٨

  

  :تاريخ بدء المشروع
   ٢٠٠٨فبراير /  شباط ١٩

  

  :تاريخ الإنجاز المتوقع
   ٢٠٠٩سبتمبر   /  أيلول ٧

  

  النسبة المئوية المنجزة
٢٧ %  

  

  مصدر التمويل
 (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 

 
صورة لسلاح (يجري وضع الأساسات لمستشفى الجراحة في محافظة ميسان 

  )USACEالهندسة في الجيش الأميرآي
  

 سريراً ٨٠مستشفى الجراحة الجديد في ميسان في بلدة العمارة سيضيف 
وغرفة عمليات وغرفة طوارىء ومختبرات وعيادة وتصوير بالأشعة  

هناك بعض مسائل النوعية تجري معالجتها وسط جهود إبقاء . وصيدلية
 .             المشروع ضمن الجدول الزمني المقرر

  
  )و( الشهريةمجموع  الحوادث الأمنية

  

  
  

  )و(معدل الحوادث الأمنية الشهرية

  

  

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 

 .فيفة أخرىقنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خ
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل جرى تفكيكها 
 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٣١ 

  
  اآلاف المشاريع الممولة من الولايات المتحدة بملايين الدولارات 

 آلفة المشاريع الإجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٥٧٫٥ ٣٥٫١ الأمن
  ١٠٦٫١  ١٤٫١  البنى التحتية
  ٣١٫٨  ١٢٫٣  نظام الحكم
  ٠٫٧  -  الاقتصاد
  ١٩٦٫٠  ٦١٫٦  المجموع

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
  

  مشاريع أخرى
  التعليم

 بدأ (QRF) التابع لصندوق الاستجابة السريعة (IRAP)من خلال هبة مقدمة من برنامج المساعدة السريعة للعراق 
ففي آل شهر ولمدة سنة واحدة سينضم . مبيوتر للشبابأعضاء فريق إعادة إعمار المحافظة مقرر تدريب على الك

    .)٧٠٦( طالباً ليتعلموا الأمور الأساسية في الكومبيوتر ومهارة برامج الكمبيوتر٢٠إلى الصف 
  

  الصحافة
، بإعطاء صحيفة الهدى (QRF) التابع لصندوق الاستجابة السريعة (IRAP)المساعدة السريعة للعراق قام برنامج 
لإنماء تمويل لإنشاء نشرة تصدر آل أسبوعين مخصصة للنشاطات التعليمية والثقافية ولمشاريع إعادة للثقافة وا

  .)٧٠٧(الإعمار وللأخبار العامة في المحافظة



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢٣٢ 

  

  محافظة البصرة
  

  البصرة : العاصمة
   ٢،٤٠٨،٠٠٠ )أ(:السكان

    مليون دولار٢٠١  )ب(: الموازنة الرأسمالية
  مليون دولار ٢،٠٩٩  )ج(: حدةأآلاف مشاريع الولايات المت

 %  ٢١٫٥) د(: العاملون بغير مؤهلاتهم%. ١٨٫٨ )د(: البطالة
                           ١ %٨٥           % 
     )هـ(سنّة  )هـ(                       شيعة

  
 فريق إعادة إعمار محافظة البصرة بتوثيق هذه بدأ. تواجه محافظة البصرة عقبات في مجال تنمية القرى البعيدة

العقبات، خلال ربع السنة هذا، عن طريق إجراء مسح مصمم لتحديد الطرق الواجب اعتمادها لرفع موارد الدخل 
لذلك رآزت عدّة مشاريع لفريق إعادة إعمار . بقيت إمدادات المياه والكهرباء غير سليمة. في المجتمعات الريفية

  . )٧١٥(النفايات الصلبة ومعالجة مياهالحافظة على 
  

أعيق عمل مجلس المحافظة الجديد في ربع السنة هذا بسبب الانقسام الذي حصل في حزب الدعوة المسيطر على 
اعترف المحافظ الجديد بالتحديات التي . المجلس أو المنافسة على مقعد المحافظ التي نشأت بعد هذا الانقسام

  . بالبطالة والفساد والضغوط الماليةتواجه البصرة فيها يتعلق
  

  الأمن
 – بانخفاض عن ثمانية خلال ربع السنة المنصرم -تحسن الأمن قليلاً فسجل ربع السنة هذا انفجار أربعة قنابل

وحصلت أيضا أربعة هجمات بأسلحة صغيرة وإطلاق قذيفة هاون . آما عثر على خمسة أخرى وتمّ تعطيلها
 فريق إعادة إعمار محافظة البصرة التنقل في سيارات جيب مدرعة وهي سيارات طلب. )٧١٧(واحدة أو صاروخ

تواصل قوات الأمن العراقية . )٧١٨(لا تجذب النظر مثل العربات العسكرية ويبدو ان العراقيين المحليين يفضلونها
لعراقية، وآان هناك قيادة العمليات الأمنية وتطوير المهمات الخاصة بها على أساس النشاطات الاستخباراتية ا

  .)٧١٩(بضعة تقارير عن استهدافات داخلية حزبية أو دينية أو طائفية
  

  النجاحات والتحديات والتقدم
يتحسن التطور الاقتصادي في البصرة مع تواصل بحث المستثمرين الدوليين عن فرص في المحافظة العراقية 

ائل هذه السنة، وبدأت تظهر وآالات لبيع السيارات في ارتفعت أسعار الأراضي إلى الضعف منذ أو. الأبعد جنوباً
وآانت تقييدات موازنة الحكومة العراقية المرآزية تؤثر على تطوير آل من المطار . آافة أنحاء المدينة

  .)٧٢٠(والمرفأ
  

تحسن أداء الحكومة، مع الاتصالات الجارية بين مجلس المحافظة والمحافظ فيما يتعلق بالتطوير والخدمات 
  . الهامة، وتحميل مجلس المحافظة نواب المحافظ المسؤولية عن أدائهم

  
وآان هذا التصوّر . آان يُنظر إلى مجلس المحافظة القديم من العديد من سكان البصرة على انه مجلس فاسد

  .)٧٢١(يتواصل إلى ان ألحق الضرر بثقة الناس ببعض المؤسسات الحكومية
  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٣٣ 

ة أن تواصل الفرص الاقتصادية من تخفيف وجود وأهمية النشاطات الإيرانية توقع فريق إعادة إعمار المحافظ
  .)٧٢٢(في البصرة، وان تزوّد بدائل ما وصفته بالعنصر الخارج عن القانون في المحافظات

  
  )٧٢٣(مشروع تغذية المياه في الجرمة 

  

  :المقاول
  شرآة الداير المتحدة  

  

  :الكلفة
   مليون دولار ١٠٫١

  

  :لمشروعتاريخ بدء ا
   ٢٠٠٨يناير /  آانون الثاني ٢٤

  

  :تاريخ الإنجاز المتوقع
   ٢٠٠٩سبتمبر  /  أيلول ٢١

  

  النسبة المئوية المنجزة
٨٧ %  

  

  مصدر التمويل
 (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 

 
يضع العمال أساسات مشروع تغذية احتياط المياه في الجرمة في محافظة البصرة 

  )USACE الأميرآيصورة لسلاح الهندسة في الجيش(
  

عن . يهدف مشروع تغذية المياه في بلدة الجرمة إلى تحسين نوعية المياه فيها
طريق تعديل نظام معالجة المياه الموجود حاليا ووصله بمحطة معالجة مياه 

سيجري إنشاء وحدتي معالجة مياه ووصلها بشبكة إمداد مياه مدينة . الكرمة
 .              البصرة

  
  )و(لحوادث الأمنية الشهرية امجموع

  
  

  )و(معدل الحوادث الأمنية الشهرية

  

  
  

  اآلاف المشاريع الممولة من الولايات المتحدة بملايين الدولارات 
 آلفة المشاريع الإجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٢٩٥٫٨ ٧٩٫٨ الأمن
  ١،٤٦٠٫٩  ٣٥٫٨  البنى التحتية
  ١٣٣٫٨  ٧٦٫٩  نظام الحكم
  ١١٫٧  ٤٫٣  الاقتصاد
  ١،٩٠٢٫٢  ١٩٦٫٨  المجموع

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
  

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-لصواريخ وبأسلحة ارضهجوم بالهاون وبا

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل جرى تفكيكها 
 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  الإعمار حسب المحافظةإعادة 
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  مشاريع أخرى
  نظام الحكم

. بتمويل من برنامج تطوير القدرات الوطنية، تلقى أآثر من ألف مسؤول رسمي تدريباً في الإدارة العامة والإدارة
ت في القيادة والتواصل وإدارة المشاريع وإدارة الموارد البشرية والإدارة المالية تابع المسؤولون مقررا

  .)٧٢٤(والمشتريات وتكنولوجيا المعلومات ومكافحة الفساد
  

  الصحة
أجرى أطباء أميرآيون وموظفون طِبيون آخرون دورة تدريبية لإنعاش المولودين حديثاً حضرها أطباء محليون 

آان فريق قائد اللواء . ة معدل وفيات الأطفال المرتفع في العراق، وهو الأعلى في العالمفي البصرة وذلك لمكافح
الثاني قد عرض تقديم التدريب وقدم إجراءات جديدة ومعدات للمساعدة في إنقاذ حياة الأطفال والخفض من 

  . )٧٢٥(خطورة معاناة الأطفال من الشلل الدماغي والتخلف العقلي



 

٢٣٥ 

  إشراف
  (SIGIR)المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق 

    
  
  
  

  عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
  عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

  مفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراقللتحقيق عمليات ال
  ص لإعادة إعمار العراقخط الاتصال المباشر للمفتش العام الخا

  موقع الإنترنت للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
  تحديث التشريعات

  
  القسم   

    ٤  
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 (SIGIR)عمليات التدقيق للمفتش العام لإعادة إعمار العراق 
  
  

لت  سبع عمليات تفتيش جديدة شم٢٠٠٩يوليو  /  تموز ٣٠أبريل    و/  نيسان ٣٠أنجز المفتش العام بين 
مارس  / اصدر المفتش العام منذ آذار . عملية تفتيش مشترآة مع مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية

وفي ربع السنة هذا عالج المفتش العام مجموعة من المسائل بمضمنها الإشراف  . تقرير تدقيق١٤٩،  ٢٠٠٤
لإعمار ومشاريع ممولة من برنامج على العمليات الأمنية الخاصة في العراق، إدارة عقود رئيسية لإعادة ا

  :الاستجابة الطارئة للقائد
  

تقرير مشترك حول متطلبات، اآلاف، أداء والإشراف على العقد الموقع مع شرآة بلاآووتر  •
 .لتزويد خدمات أمن خاصة

 
تقرير حول وجهات نظر القادة الميدانيين ومسؤولين آخرين حول فعالية التغييرات المنفذة  •

 .اف على العقد الموقع مع شرآة بلاآووتر لتزويد خدمات أمن خاصةلتحسين الإشر
  

تقرير حول عدد وأنواع الأعمال المتخذة للتحقيق في الأحداث ومعالجتها التي اشترآت فيها  •
 .الشرآات الأمنية الخاصة

  
تقرير حول اآلاف ونتائج والإشراف على الإدارة ونقل واستدامة مشروع ممول من صندوق  •

 .ن العراقية لبناء قاعدة دعم لوجيستية بجوار مدينة تكريتقوات الأم
  

تقرير حول أآلاف ونتائج والإشراف على الإدارة ونقل واستدامة مشروع ممول من برنامج  •
 .الاستجابة الطارئة للقائد لبناء مرفق توزيع للطاقة الكهربائية في حي من أحياء بغداد

  
دارة وتبرير تنفيذ المشروع ونقل واستدامة ثاني تقرير حول أآلاف ونتائج والإشراف على الإ •

اآبر مشروع ممول من جانب برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق لإنشاء فندق مؤقت في 
 .المنطقة الاقتصادية لمطار بغداد الدولي

  
 مليون ٣٥٠تقرير حول أآلاف ونتائج والإشراف على الإدارة ونقل واستدامة مشروع بقيمة  •

ر ممول من جانب صندوق قوات الأمن العراقية لبناء قدرات استدامة مستودع عسكري في دولا
 .التاجي لتأمين أعمال الإصلاح الشامل الرئيسية للمعدات العسكرية

  
 . للاطلاع على تفاصيل نتائج عمليات التدقيق هذه١-٤أنظر الجدول 

  
مليات اخرى يتوقع ان يبدأ بتنفيذها خلال ربع  عملية تدقيق يجري حالياً تنفيذها وع١٢لدى المفتش العام 

  .يقوم المفتش العام بأعمال التدقيق بموجب معايير التدقيق الحكومية المقبولة عامة. السنة هذا
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أنتجت تقارير المفتش العام العشرات من التوصيات الهادفة لتحقيق تحسينات إدارية وأعمال تصحيحية 
ويتابع مدققو المفتش . آما ان تنفيذ توصيات التدقيق أمر حاسم. الإعمارمطلوبة في نشاطات الإغاثة وإعادة 

العام بصورة منتظمة التوصيات المفتوحة المعطاة سعياً وراء تحقيق تطبيقها الكامل إلى المدى العملي 
  .الممكن

  
فة إلى العدد الإجمالي لتوصيات المفتش العام التي قدمها حسب السنة المالية، إضا" و"يبيّن الملحق 

  :التوصيات التي لا زالت مفتوحة
  
يوليو  /  تموز ٣٠للحصول على معلومات حول آافة مشاريع التدقيق التي أجراها المفتش العام حتى  •

 .mil.sigir.www وموقع الإنترنت للمفتش العام ١-والجدول و" و" أنظر الملحق ٢٠٠٩
 

 للحصول على معلومات مفصلة اآثر حول وضعية تنفيذ توصيات ٢-، الجدول و"و"أنظر الملحق  •
  .المفتش العام المستمدة من نتائج التدقيق والتوصيات التي لا زالت مفتوحة

  
يستضيف . يتم تنسيق عمل المفتش العام بشكل جيد مع هيئات تدقيق اخرى تشارك في أعمال تتعلق بالعراق

 لمناقشة نشاطات التدقيق (IIGC) السنوية لمجلس المفتشين العامين العراقيين المفتش العام اجتماعات ربع
 ٢٧عُقد أحدث اجتماع لهذا المجلس في . ومنع الازدواجية في الجهود ولمشاطرة المعلومات والتجارب

 في المرآز الرئيسي للمفتش العام في ارلنغتون، فيرجينيا، حضر الاجتماع الوآالات ٢٠٠٩مايو، /أيار
مكتب المفتش العام في المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية، مكتب المفتش العام في وزارة : تاليةال

الجيش، مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع، مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية، مكتب المحاسبة 
للتنمية الدولية، مكتب المفتش العام الحكومية، مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق، الوآالة الأميرآية 

  . في وآالة تدقيق الجيش الأميرآي ولجنة العقود العسكرية
  

  ١-٤الجدول 
  ٣٠/٤/٢٠٠٩منتجات عمليات التدقيق التي أجراها المفتش العام منذ 

  
  تاريخ إصدار التقرير  عنوان التقرير  رقم التقرير

06-021 
-AUD/IQOو

09-616  

تر وأوامر المهمات تدقيق مشترك لعقد بلاآوو
للخدمات العالمية للحماية الشخصية في العراق 

جرت عملية التدقيق هذه من قبل المفتش العام (
  )ومن مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية

  
٦/٢٠٠٩  

يرى قادة ميدانيون حصول تحسينات في مراقبة  09-022
وتحسين مهمات الشرآات الأمنية الخاصة في 

  العراق

٧/٢٠٠٩  

يمكن تحسين سجلات التحقيق والعلاج المتعلقة   09-023
بحوادث إطلاق نار من أسلحة حربية من جانب 

  .الشرآات الأمنية الخاصة

٧/٢٠٠٩  
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  )تابع (١-٤الجدول 
  

  تاريخ إصدار التقرير  عنوان التقرير  رقم التقرير
مشروع قيادة موقع تكريت يحقق أهداف العقد من   09-024

  . إدارية سلميةخلال تطبيق ممارسات
٧/٢٠٠٩  

مشروع توزيع : برنامج الاستجابة الطارئة للقائد  09-025
 آان ناجحاً ٣١٢الطاقة الكهربائية في المحلة 

  .بدرجة آبيرة

٧/٢٠٠٩  

إنجاز إنشاء : برنامج الاستجابة الطارئة للقائد  09-026
  .الفندق، ولكن تبقى مسائل إدارة المشروع معلقة

٧/٢٠٠٩  

 قدرة الصيانة للمستودع العسكري العراقي تطوير 09-027
  .في معسكر التاجي أعيق بسبب مشاآل عديدة

٧/٢٠٠٩  

  
 منتجات عمليات التدقيق النهائي لربع السنة هذا 

 .تدقيق مشترك لعقد بلاآووتر وأوامر مهمات للخدمات العالمية للحماية الشخصية في العراق
 ).٢٠٠٩/ ٦، AUD/IQO-09-16 وSIGIR-09-021تقرير المفتش العام  (
 

  المقدمة
عالجت عملية التدقيق المشترآة أربعة أهداف تتعلق بأوامر المهمات إلى بلاآووتر بموجب عقد خدمات 

  .الحماية الشخصية عبر العالم، المرحلة الثانية، لدى وزارة الخارجية
  

  ماذا آانت عملية التعاقد؟ -١
 أوامر المهمات؟ماذا آانت المتطلبات والأحكام الرئيسية للعقد و -٢
 .ماذا بلغت الاآلاف وما هي مصادر التمويل للعقد وأوامر المهمات -٣
آيف أدارت وزارة الخارجية العقد وأوامر المهمات من أجل تأمين إشراف مناسب على آلفة  -٤

 .وأداء بلاآووتر في العراق
  

  النتائج
  :فيما يلي نتائج عملية التدقيق

  
 مهمة تتعلق بخدمات الحماية الشخصية بصورة تنافسية إلى تم منح العقد وأمرين من ثلاثة أوامر •

بلاآووتر وجرى تبرير منح أمر المهمة الثالث لبلاآووتر بدون تنافس من أجل تشجيع التنافس من 
خلال منح آل مقاول أمر مهمة للمنطقة الجغرافية التي يعمل فيها حالياً وتحقيق توفير في النفقات من 

تلك المنطقة إلى مقاول جديد وتأمين خدمات حماية غير متقطعة في تلك خلال عدم نقل العمل في 
 .المنطقة الجغرافية

 
، ٢٠٠٨مايو /  أيار ٢٩الكلفة الإجمالية المقدرة لأوامر المهمة الممنوحة إلى بلاآووتر بلغت حتى  •

 . مليار دولار١٫٠١٤مبلغ 
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المدرجة في الفواتير الشهرية المقدمة لم يؤآد موظفو وزارة الخارجية في العراق دقة اآلاف العمال  •

 .من شرآة بلاآووتر، فقد جرى دفع قيمة الفواتير بدون تدقيق ملائم للوثائق الداعمة
  
مع ان العقد نص على تقدير الغرامات التي يجب ان تفرض على بلاآووتر في حال عدم قيامها  •

نقدر . ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ خلال عامي بتأمين العدد المطلوب من الموظفين، لم يتم تقدير هذه الغرامات
 . مليون دولار لهاتين السنتين٥٥أنه آان يجب تقدير غرامات بقيمة 

  
عملت وزارة الخارجية جهداً مشكوراً في تأمين الإشراف على الأسلحة والسيارات المزودة من  •

ل جانب الحكومة الأميرآية، ولكن الإشراف على معدات مزودة من جانب الحكومة الأميرآية مث
 .أجهزة راديو محمولة باليد وسترات واقية آان غير آافٍ

  
لم تُراجع بصورة آافية اآلاف السفر لشرآة بلاآووتر وبالنتيجة وجدنا ان وزارة الخارجية دفعت  •

 ٥٦،٤٥٧استعاد ضابط العقود مبلغ .  دولاراً مقابل اآلاف سفر لا تستحق ان تدفع١٢٧،٣٦٤مبلغ 
 .دولار من ذلك المبلغ

  
ن من السهل الوصول إلى ملفات الإشراف الموجودة لدى المقاول، والتي طلبها ممثل ضابط لم يك •

 .العقود وقد تكون هذه الملفات غير آاملة
  

  التوصيات
  :أعطى التقرير أربع توصيات إلى وزارة الخارجية

  
 من يجب على وزارة الخارجية تعيين ممثل لضابط العقود بدوام آامل في موقع العمل في العراق .١

اجل التحقق من صحة اآلاف اليد العاملة الواردة في الفواتير ورصد سيطرة بلاآووتر ومحاسبتها 
 .عن الملكيات التي زودتها الحكومة لها

  
يجب على وزارة الخارجية ان تحدد ما إذا آان من الضروري حسم مبالغ من قيمة العقد بسبب عدم  .٢

 .لغ هذه الحسوماتآفاءة الموظفين ومن هذه الحالة ان تحدد مبا
  

 ٧٠،٩٠٧يجب على وزارة الخارجية ان تستعيد اآلاف السفر المدفوعة بصورة زائدة والبالغة  .٣
 .دولاراً قدمت بلاآووتر فواتيراً بها

  
يجب أن يأمر ضابط العقود ممثليهم لكي ينشئوا ويحافظوا على ملفات يمكن الوصول اليها بسهولة  .٤

 .تعليمات وزارة الخارجيةوفقاً للتعليمات الواردة في دليل 
  

  تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق
استجابة منه لمسودة هذا التقرير لم يوافق مكتب الإدارة في وزارة الخارجية بصورة خاصة على أي واحدة 

انه "أو " يعمل سوية مع"او " بالتنسيق مع"وذآر بالنسبة لست توصيات انه يعمل . من التوصيات السبع
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تُعتبر . مع مكتب الأمن الدبلوماسي بشأن أعمال تهدف إلى معالجة ما جاء في التوصيات" اً حالياًيجري حوار
بالنسبة للتوصية المتبقية المتعلقة بالعقوبات بسبب . هذه التوصيات غير محلولة بانتظار موافقة المكتب عليها

بالتالي . ب القانوني حول هذه التوصيةالمكت" يتشاور مع"عدم تزويد الموظفين المطلوبين قال المكتب انه قد 
سوف نغلق هذه التوصية عندما نستلم ما يؤآد انه تم تنفيذ الأعمال . نعتبر ان هذه التوصية قد حلت

  .التصحيحية
  

القادة الميدانيون يلاحظون حصول تحسينات في مراقبة وتنسيق مهمات الشرآات الأمنية الخاصة في 
  العراق

  ).٢٠٠٩/ ٧ ، SIGIR-09-022تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
الشرآات الأمنية "، أمّنت شرآات وأفراد الأمن الخاص الذين يعرفون باسم ٢٠٠٣أبريل    / منذ نيسان 

 خدمات الأمن المادي لحماية موظفين أميرآيين آما مرافق وأملاك أميرآية بالإضافة إلى (PSCs)الخاصة 
عاقدين مع الحكومة الأميرآية وأطراف آخرين يدعمون البعثة مقاولين أساسيين ومقاولين من الباطن مت

لكن عملية استخدام مقاولين آانت لا تتم بدون مشاآل بضمنها أحداث وقعت بين . الأميرآية في العراق
الشرآات الأمنية الأميرآية ومواطنين عراقيين وبين الشرآات الأمنية الأميرآية والقوات العسكرية 

، بدأت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية في تنفيذ تغييرات تنظيمية وإجرائية ٢٠٠٧ر عام في أواخ. الأميرآية
لتعزيز إشرافهما، تنسيقهما ومراقبتهما لنشاطات الشرآات الأمنية الخاصة، شملت تحرآات الشرآات الأمنية 

  .الخاصة في مناطق العمليات الحربية
  

لتغييرات قد حسنت الإشراف، التنسيق ومراقبة مهمات أجريت عملية التدقيق لتحديد ما إذا آانت هذه ا
 من قانون تفويض الدفاع القومي ٨٤٢آما عالجت العملية أيضاً القسم . الشرآات الأمنية الخاصة في العراق

الذي نص على قيام وآالات التدقيق بفحص مسألة واحدة او عدد من المسائل ) 81-110القانون العام (
  :آات الأمنية الخاصة بضمنها الأمور التاليةالمتعلقة بمراقبة الشر

  
 .مدى قدرة القادة الميدانيين على تنسيق أو توجيه أداء المقاولين في منطقة عمليات حربية •
طبيعة ومدى أي نشاط يقوم به موظفو المقاول وآان غير متوافق مع أهداف القادة الميدانيين  •

 .العملانية
  
  

  النتائج
ى استجابات خطية على الأسئلة التي طرحها على وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، قابل المفتش العام او تلق

موظفي الشرآات الأمنية الخاصة المسؤولين عن عمليات الإشراف على وتنسيق المهمات الأمنية التي تقوم 
لإشراف بها الشرآات الأمنية الخاصة، وذلك لتحديد مدى تأثير التغييرات الحديثة التي هدفت إلى تحسين ا

ابلغ هؤلاء الموظفون ان التغييرات التنظيمية والإجرائية الحديثة قد حسّنت . على الشرآات الأمنية الخاصة
  :فعلى سبيل المثال. عملية المراقبة والتنسيق في مهمات الشرآات الأمنية الخاصة

  
ديدة بأنها آانت  وصف تسعة عشر قائد ميداني حالي وسابق إجراءات التنسيق الج:القادة الميدانيون •

لم يحدد أي . فعالة في ممارستهم لعمليات المراقبة والإشراف على مهمات الشرآات الأمنية الخاصة
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٢٤١ 

قائد ميداني نشاطات قامت بها الشرآات الأمنية الخاصة تتعارض مع عملياتهم العسكرية، آما لم 
 .مهماتيحدد أي واحد منهم مشاآلاً ترافقت مع عملية الإشراف الحالية على ال

 
 موظفون يعملون لدى آافة خلايا عمليات المقاول التي :(CONOC)موظفو خلية عمليات المقاول  •

أنشأت لتنسيق تحرك الشرآات الأمنية الخاصة المتعاقدة مع وزارة الدفاع ووزارة الخارجية لدى 
لتغييرات الوحدات العسكرية وللاستجابة إلى أحداث تشمل الشرآات الأمنية الخاصة، أآدوا ان ا
 .التنظيمية والإجرائية قد حلّت بفعالية مشاآل التنسيق والإشراف التي وجدت قبل تطبيقها

  
 آما قال أيضاً موظفون في مكتب الأمن الإقليمي في :ضباط الأمن الإقليمي في وزارة الخارجية •

ء الموظفون يزود هؤلا. وزارة الخارجية ان التنسيق بين وزارة الدفاع ووزارة الخارجية قد تحسّن
رؤية فريدة حول الإشراف على الشرآات الأمنية الخاصة نظراً لكونهم مسؤولين عن تأمين سلامة 

موظفي البعثة الأميرآية وتأمين ان تلبي الشرآات الأمنية الخاصة متطلبات العقد وتلتزم بكافة 
 .القوانين والأنظمة المطبقة

  
  الاستنتاجات

نيون وموظفو خلية عمليات المقاول ان الإجراءات الجديدة لمراقبة وتنسيق يعتقد بصورة عامة القادة الميدا
أعمال الشرآات الأمنية الخاصة آانت فعالة في تأمين عدم تعارض هذه النشاطات مع العمليات القتالية 

في تقرير سابق حول إعداد تقارير والتحقيق في ومعالجة أحداث خطيرة شملت الشرآات الأمنية . الجارية
خاصة، وجد المفتش العام بصورة مماثلة ان الإشراف على وتنسيق الأحداث الخطيرة يمكن تحقيقهما من ال

اعتبر المفتش . خلال وضع معايير، سياسات وإجراءات جوهرية في وقت مبكر عند حصول حالة طارئة
  .العام ذلك آدرس اآتسبه ويزود هذا التقرير إثباتاً لاحقاً يؤآد أهمية هذه النشاطات

  
  التوصيات

لا يحتوي هذا التقرير على أية توصيات ولكن يعزز الدروس المحددة سابقاً التي تم اآتسابها التي تنطبق على 
  .عمليات طارئة اخرى آذلك التي تجري في أفغانستان

  
  تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق

. قرير نظراً لعدم وجود أية توصياتلم يطلب من الوآالات المسؤولة ان تزود تعليقات على مسودة هذا الت
  . اختارت الوآالات عدم تزويد تعليقات

  
يمكن تحسين سجلات التحقيق والعلاج المتعلقة بأحداث إطلاق النار من أسلحة حربية من جانب شرآات 

  أمنية خاصة
  ).٢٠٠٩/ ٧، SIGIR-09-023تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
فتش العام لمتطلبات الكونغرس بإجراء عمليات تدقيق بأحداث خطيرة يستجيب هذا التقرير الذي أعده الم

يرآز هذا التقرير اهتمامه على الإشراف الذي تؤديه وزارة الدفاع . شملت شرآات أمنية خاصة في العراق
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فبراير   /  وحتى شباط ٢٠٠٨مايو / على الأحداث التي شملت إطلاق نار من أسلحة حربية حصلت من أيار 
  :على وجه الخصوص، يدرس التقرير ما يلي. جانب الشرآات الأمنية الخاصة المتعاقدة معها من ٢٠٠٩

 .عدد وأنواع أحداث خطيرة شملت إطلاق نار من أسلحة حربية •
 .إمكانية التثبت من مدى الإجراءات المتخذة للتحقيق في ومعالجة هذه الأحداث •
  

فرص تحسين عمليات إعداد " في الفقرة المعنونة يتابع هذا التقرير المعلومات حول أحداث خطيرة زودت
من تقرير المفتش ." تقارير التحقيق ومعالجة أحداث خطيرة تتعلق بالشرآات الأمنية الخاصة في العراق

  .٣٠/٣/٢٠٠٩، 019-09العام 
  

يا فوّضت وزارة الدفاع مسؤولياتها عن الإشراف إلى القوة المتعددة الجنسيات في العراق التي أنشأت خلا
آما فوّضت . عمليات المقاول لجمع وتوزيع معلومات حول أحداث خطيرة شملت شرآات أمنية خاصة
تعرف الآن باسم -وزارة الدفاع مسؤولية إدارة الأحداث الخطيرة إلى فرقة الإشراف على المقاولين المسلحين

  .(ACOB)فرع الإشراف على المقاولين المسلحين 
  

  النتائج
مايو /  أحداث إطلاق نار من أيار ١٠٩ خاصة متعاقدة مع وزارة الدفاع عن حصول  شرآة أمنية١٣أبلغت 
 وتم إدخال هذه المعلومات في قاعدة بيانات خلايا عمليات المقاول ٢٠٠٩فبراير   /  حتى شباط ٢٠٠٨

نتج عن خمسة من هذه الأحداث إصابات لحقت بستة موظفين لدى . للقوات المتعددة الجنسيات في العراق
رآات أمنية خاصة وحالتي وفاة، شملت وفاة موظف لدى سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي بسبب ش

شمل ضعف هذه الأحداث تقريباً . لم يصب او يقتل أي مواطن مدني عراقي في هذه الحوادث. عمليات عدائية
 مسؤولين عن حماية )٣٨(مسؤولين عن حماية مواقع ثابتة اآثر من أفراد فِرَق أمنية ) ٧١(حراساً ثابتين 

يمكن تصنيف آافة هذه الأحداث ما عدا حادث واحد آان انتحار موظف في شرآة . الأفراد وقوافل المعدات
سلسلة متصلة من الأعمال قد تبدأ باتخاذ إجراءات غير مميتة ( ردود قوة -أمنية خاصة، في ثلاثة فئات أولية

  . غير مسؤولة وردود على هجمات عدوةوإطلاق نار بصورة ) وتنتهي باتخاذ إجراءات مميتة
  

 بالمئة من الأحداث التي ٩٥ نسبة (ACOB)تعقبت قاعدة بيانات فرع الإشراف على المقاولين المسلحين 
. ٢٠٠٩فبراير   /  حتى شباط ٢٠٠٨مايو / شملت عمليات إطلاق نار من أسلحة حربية حصلت من أيار 

لمئة التي حددها المفتش العام في مراجعته السابقة لكافة  با٤٣تعتبر هذه النسبة افضل بكثير من نسبة 
إلا أن المفتش ). أحداث تشمل هجمات، قتل، إصابة خطيرة او إلحاق ضرر بالممتلكات(الأحداث الخطيرة 

العام وجد ان فرع الإشراف على المقاولين المسلحين لم يكن يملك وثائقاً داعمة في قاعدة بياناته تؤآد صحة 
التي سجلتها خلايا عمليات )  بالمئة٥١ (١٠٩ حادثاً من بين الأحداث ال ٥٦متخذة في مواجهة الأعمال ال
لم يتمكن الموظفون الحاليون في فرع الإشراف على المقاولين المسلحين من تفسير سبب عدم وجود . المقاول

تتوافق هذه النتيجة مع .  حدثاً يبدو انه جرى التحقيق فيها ومعالجتها١٦هذه الأحداث في الملف، وهي شملت 
عملية تدقيق سابقة أجراها المفتش العام حددت نقاط الضعف في عملية القوات المتعددة الجنسيات في العراق 

  .للاحتفاظ بسجلات حول أحداث خطيرة
  

عدم وجود وثائق لدى فرع الإشراف على المقاولين المسلحين بشأن العديد من أحداث إطلاق النار من أسلحة 
ة جعل من الصعب، وغير الممكن في بعض الحالات، تحديد العدد الإجمالي للأعمال المتخذة للتحقيق حربي
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في ومعالجة الأحداث بضمنها الأعمال التي قد تكون القوات المتعددة الجنسيات في العراق قد اتخذتها ضد 
  .الشرآات الأمنية الخاصة، ضمن هذا الإطار الزمني

  
ين المسلحين مسؤول عن تأمين قيام قادة الوحدات التي تدعمها الشرآات الأمنية فرع الإشراف على المقاول

يدعم تحليل . الخاصة بمراجعة فورية وشاملة لكافة الأحداث الخطيرة وعند الضرورة التحقيق فيها ومعالجتها
المقاول المفتش العام أيضاً ضرورة قيام آل من فرع الإشراف على المقاولين المسلحين وخلايا عمليات 

بإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الأحداث الخطيرة، يستطيع فرع الإشراف على المقاولين المسلحين استعمالها 
لجمع المعلومات التي يحتاج اليها لتنفيذ مسؤولياته في إدارة الأحداث الخطيرة التي تشمل شرآات أمنية 

  .خاصة
  

  التوصيات
توصيات إضافية إلى وزارة الدفاع، لكن المعلومات المقدمة في هذا لم يقدم المفتش العام في هذا التقرير أية 

التقرير تعزز ضرورة تطبيق التوصيات السابقة التي قدمها المفتش العام إلى اللواء القائد للقوات المتعددة 
  :الجنسيات في العراق، لاتخاذ الأعمال التالية

  
وخلايا عمليات المقاول قاعدة بيانات الطلب من آل من فرع الإشراف على المقاولين المسلحين  •

 .للأحداث الخطيرة يستطيع آلاهما استعمالها لجمع المعلومات التي يحتاجان اليها لتنفيذ مسؤولياتهما
  
الطلب من فرع الإشراف على المقاولين المسلحين بتعقب آافة الأحداث الخطيرة، وإدخال بيانات  •

ل أوسع لأحداث خطيرة وتطوير دروس مكتسبة من هذه حول آافة الأحداث في تحاليله وتنفيذ تحالي
 .التحاليل

  
  تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق

 في العراق وافقت فيها هذه (MNF-I)لم يتلقَ المفتش العام تعليقات إدارية من القوات المتعددة الجنسيات 
  .القوات على المعلومات المزودة في مسودة التقرير

  
   المحلية في تكريت يحقق أهداف العقد من خلال تنفيذ ممارسات إدارية سليمةمشروع مرآز القيادة

  ).٢٠٠٩/ ٧، SIGIR-09-024تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
لدى المفتش العام واجب تشريعي لان يُعدّ قبل انتهاء أعماله، تقرير تدقيق شرعي حول الأموال التي وضعت 

تفحص هذه المراجعة مرآز القيادة المحلية في تكريت، . لعراقتحت تصرف برنامج إغاثة وإعادة إعمار ا
المشروع هو جهد .  مليون دولار لإنشاء قاعدة دعم للمنطقة الجديدة للجيش العراقي٣٧٫٨وهو مشروع بقيمة 

 وبعثة التدريب (MNSTC-I)مشترك بين القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 
منحت القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان العقد وهي . (ITAM)يش العراقي والاستشارات للج

 لسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي تؤمن (GRN)فرقة شمال منطقة الخليج . مسؤولة عن الإشراف عليه
   .(ISFF)جرى تمويل المشروع من صندوق قوات الأمن العراقية . إدارة البرنامج والإشراف الهندسي
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آانت أهداف المفتش العام دراسة اآلاف العقد، النتائج، ومسائل متعلقة بنقل واستدامة المشروع مع التشديد 
إنها ثالث مراجعة للعقود الممولة من صندوق . على إمكانيات التعرض للاحتيال، الهدر وسوء الاستعمال

  .قوات الأمن العراقية يقوم بها المفتش العام
  

  النتائج
مع . جاز مشروع مرآز القيادة العسكرية المحلية في تكريت وقتاً أطول مما خطط له في الأصلاستغرق إن

ذلك لم يواجه المشروع زيادة في الكلفة، وأصبحت المرافق على وشك الإنجاز، ووسائل مراقبة الإشراف 
  .على إدارة المشروع تعمل جيداً، ويجري إعداد خطط نقل المشروع واستدامته

  
، آان المقاول قد لبى متطلبات العقد وآانت دفعات الكلفة متكافئة مع تقديرات ٢٠٠٩مايو  / بحلول أيار

وآانت قد أنجزت الإنشاءات الخارجية للمبنى في معظمها وينجز المقاول حالياً . الإدارة لوضع الإنشاء
امج شمال منطقة يقدر مدير برن. الإنشاءات الداخلية مع بنية تحتية أخرى ويضيف المرافق إلى المرآز

 بالمئة بصورة إجمالية ويعتقد مدير برنامج شمال منطقة الخليج والمقاول ٧٨الخليج ان المشروع أنجز بنسبة 
جرى دفع مبلغ . ٢٠٠٩سبتمبر  /  أيلول ٢٦ان أعمال الإنشاءات سوف ينجز بنهاية فترة الأداء الحالية، أي 

 بالمئة تقريباً من السعر المعدّل ٦٧أي نسبة . ون دولار ملي٣٧٫٨ مليون دولار تقريباً من اصل مبلغ ٢٥٫٢
  . للعقد إلى المقاول

  
تم وضع وسائل مراقبة قوية لإدارة البرنامج والمشروع والعقد منذ بدء تنفيذ العقد، وتحسنت هذه الوسائل مع 

 إضافية، تم بصورة. عندما آان يتم تحديد عيوب في الإنشاءات آانت تتخذ إجراءات لعلاجها. مرور الزمن
تطبيق الدروس المكتسبة من مشاريع إنشائية سابقة، وقال موظفون في القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة 

الجنسيات في العراق ان الوضع الأمني الجيد في تكريت آان من بين العوامل التي ساهمت في تحقيق النتيجة 
  . الإيجابية

  
ر من التاريخ المقرر لإنجازه، لذلك لم يتم حتى الآن نقله إلى أصبح المشروع على بعد حوالي ثلاثة اشه

 (MNSTC-I)مع ذلك، وضعت القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق . الحكومة العراقية
خطة نقل وتعمل سوية مع الحكومة العراقية على معالجة عدة مسائل تتعلق بالتدريب والاستدامة بضمنها 

در إمداد مناسب للطاقة الكهربائية للمرفق وتدريب عراقيين على تشغيل مرفق معالجة المياه تأمين مص
بغية رصد المشروع بعد نقله سوف يتم تعيين فريق استشاري لوجستي عسكري . العامل بالتناضح العكسي

 .في الموقع لتقديم المشورة إلى قائد قيادة الموقع
 

لى التدريب اللوجستي ليؤمن تدريباً مرآزاً وسوف يجري موظفون آما سوف يتم تشكيل فريق للمساعدة ع
في بعثة التدريب والاستشارات للجيش العراقي تقديرات القدرة على تعقب تقدم الحكومة العراقية في مجالات 

  .تأمين خدمات أساسية ومعالجة المياه ومجالات اخرى
  

  التوصيات
  لم يقدم التقرير أية توصيات جديدة

  
  لمكتسبةالدروس ا
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٢٤٥ 

آما حدده المفتش العام في السابق في مشاريع إعادة إعمار أخرى، فإن إشراك موظفي للحكومة العراقية في 
مراحل التصميم والإنشاء للمشاريع التي سوف يستعملونها في نهاية الأمر، يساهم في قبول الحكومة العراقية 

لب من مدراء المشاريع تطبيق الدروس المكتسبة للمشروع والتزامها بتأمين استدامته، علاوة على ذلك فالط
يجب مشارآة . من مشاريع إعادة إعمار اخرى يساعد في تحقيق إدارة إجمالية ونتائج افضل للبرنامج

  .الدروس المكتسبة في العراق مع مدراء مشاريع إعادة الإعمار في أفغانستان
  

  تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق
 (MNSTC-I)تعليقات خطية من القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق تلقى المفتش العام 

قمنا بدمج هذه التعليقات في جسم . آما تلقى تعليقات فنية من بعثة التدريب والاستشارات للجيش العراقي
  .التقرير حسب ما آان مناسباً

  
   ناجح بدرجة آبيرة٣١٢باء في المحلة مشروع توزيع الكهر: برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

 ).٢٠٠٩/ ٧، SIGIR-09-025تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
 أربعة تقارير حول وسائل التحكم الإدارية ومسؤولية ٢٠٠٥اآتوبر /اصدر المفتش العام منذ تشرين الأول

ام على نتائج، آلفة والإشراف يرآز هذا التقرير الاهتم. المحاسبة عن أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
على أحد المشاريع الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ألا وهو شبكة توزيع الكهرباء في حي من 

 هو اآثر المشاريع آلفةً من بين المشاريع التي ٣١٢ومشروع المحلة . ٣١٢إحياء بغداد يعرف باسم المحلة 
 ٣١٢شمل المشروع منطقة المحلة : ابة الطارئة للقائد في العراقيتم تنفيذها بتمويل من برنامج الاستج

  ). مفترقات شوارع مريعة١٠تقدر بأنها تتألف من (بكاملها 
  

  :آانت أهداف المفتش العام فحص
  
 .نتائج المشروع بالنسبة للاآلاف النهائية ووقت الإنجاز •
 .فعالية عملية التعاقد والإشراف على العقد •
 ناديق وبرامج اخرى لإعادة الإعمارتنسيق المشروع مع ص •
 .النقل إلى الحكومة العراقية وجهودها للاستدامة المشروع •
  

  النتائج
 نجاحاً آبيراً في تلبية النتيجة المتوقعة منه وتم انجازه ضمن ٣١٢حقق مشروع شبكة التوزيع في الحلة 

المشترآة للعقود في العراق ، منحت القيادة ٢٠٠٦نوفمبر / في تشرين الثاني . حدود الكلفة المقررة
 مليون دولار تقريباً لإعادة تأهيل مرفق ١١٫٧وأفغانستان عقداً إلى شرآة سيفيليان تكنولوجيز ليمتد بمبلغ 

 شهراً أصدرت القيادة المشترآة للعقود في العراق ٢٦على مدى . ٣١٢توزيع الكهرباء في المحلة 
 ١١٫٨ييراً في التصميم أدى إلى زيادة آلفة العقد إلى حوالي وأفغانستان أربعة تعديلات على العقد، شملت تغ

 بالمئة لكن إنجاز المشروع استغرق، بعد هذه التعديلات، ١آانت الزيادة طفيفة، اقل من نسبة . مليون دولار
حصلت عراقيل أمام تنفيذ المشروع نتيجة قضايا تتعلق بالحصول على . وقتاً أطول بكثير مما آان متوقعاً

  .ات من وزارة الكهرباء العراقية ومشاآل أمنيةموافق
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فرقة منطقة الخليج المرآزية لسلاح الهندسة . إدارة العقد والإشراف على المشروع آانا فعالين بصورة عامة
راجع المفتش العام عملية منح العقد ووثائق . في الجيش الأميرآي أمنت ضماناً فعالاً للنوعية على المشروع

أفغانستان وجدت مقاولاً واحداً فقط /ح التي أظهرت ان القيادة المشترآة للعقود في العراقطلب إحراز المن
راجع المفتش . آان بيان العمل الخاص بالعقد محدداً بصورة جيدة. يمكن ان يكون مقبولاً من الوجهة الفنية

  .ن الإجمالي للعقدالعام فواتير ووثائق الاستلام لدى المقاول وقرر ان مبالغ الفواتير تعادل الثم
  

جرى تنسيق المشروع بصورة فعالة مع الحكومة العراقية لكن لم يتمكن المفتش العام من التأآد من أن الفيلق 
عدم تنسيق .  المتعدد الجنسيات في العراق قام بتنسيق المشروع مع أي وآالة أميرآية أخرى لإعادة الإعمار

  . للنتائج المقصودةالمشروع يمكن أن يقلص من التأثير الإجمالي
  

 شبكة توزيع الكهرباء إلى (GRC)، نقلت فرقة منطقة الخليج المرآزية ٢٠٠٩يناير  /  آانون الثاني ١٣في 
، زار المفتش العام موقع المشروع ولاحظ ان الحكومة العراقية ٢٠٠٩مايو /  أيار ٢٠الحكومة العراقية وفي 
  .تؤمن استدامة المشروع

  
ق وقتاً للإنجاز أطول من المتوقع بسبب التأخير في الحصول على موافقات الحكومة مع ان المشروع استغر

ويدعم هذا القول درساً .  فقد آان مشروعاً ناجحاً لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائدKالعراقية والمسائل الأمنية
لعراقية قد يقود إلى تنفيذ عملية سابقاً اآتسبه المفتش العام مفاده ان الإشراك المبكر لموظفين تابعين للحكومة ا

آانت إدارة العقد والإشراف على المشروع فعالين، وتقوم . نقل اآثر فعالية والى التزام باستدامة المشروع
الحكومة العراقية بتأمين استدامة شبكة توزيع الكهرباء رغم عدم حصول الفرقة المتعددة الجنسيات في بغداد 

  .ايةعلى اتفاقية استدامة في البد
  

  التوصيات
  .لم يقدم هذا التقرير أية توصيات

  
  الدروس المكتسبة

 ان حصول دولة مضيفة على شراء مشروع وتصميمه ٣١٢أظهر مشروع شبكة توزيع الكهرباء في المحلة 
قد يساعد على تحقيق نتائج إيجابية في مراحل نقل المشروع وتأمين استدامته، ينطبق هذا الدرس المكتسب 

  .ت برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في حالات طارئة اخرى آأفغانستانعلى تطبيقا
  

  تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق
مع ذلك . لم يطلب من الوآالات المسؤولة إعطاء تعليقات على مسودة هذا التقرير نظراً لعدم وجود توصيات

  .ناها في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائيفقد قدم الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق تعليقات فنية أخذ
  



  (SIGIR)لمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراقعمليات التدقيق ل
  

 
 

٢٤٧ 

  اآتمل إنشاء فندق بتمويل من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لكن تبقى مسائل إدارة المشروع معلقة
 ).٢٠٠٩/ ٧، SIGIR-09-026تقرير المفتش العام (
  

  المقدمة
ة المحاسبة عن أموال برنامج اصدر المفتش العام خمسة تقارير حول وسائل التحكم الإدارية ومسؤولي

يرآز هذا التقرير على نتائج، آلفة والإشراف على إنشاء فندق آارافان في جوار . الاستجابة الطارئة للقائد
مُنحت شرآة تاما . مطار بغداد الدولي، أحد أآبر المشاريع الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

 مليون دولار لتمكين ٤٫٢شرآة إنشاءات عراقية، عقداً بقيمة للتصميم والاستشارة والإنشاء، وهي 
  . المسافرين الدوليين وعامة الشعب من الإقامة في فندق بجوار مطار بغداد الدولي

  
  :أهداف تقرير المفتش العام من عملية التدقيق هذه هي فحص

 .نتيجة، آلفة  وبرنامج تنفيذ العقد •
 .رشادية لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائدتبرير المشروع والالتزام بالمبادئ الإ •
 .الإشراف على العقد •
 .تنسيق المشروع بين وآالات حكومية أميرآية والحكومة العراقية •
 .نقل المشروع إلى الحكومة العراقية •
  

  النتائج
ئلة مع ان المشروع يتوافق مع متطلبات العقد، يثير عدد من نقاط الضعف في الإدارة الإجمالية للمشروع أس

يبدو ان . حول انتقاء المشروع وآلفته والإشراف عليه وعقد  إدارة الفندق وخطط نقله إلى الحكومة العراقية
هذه الظروف نتجت بدرجة آبيرة بفعل الإرشاد العام الجديد المحسن لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد وغياب 

يُشكِّل هذا الوضع قلقاً خاصاً لدى المفتش . شروعاهتمام الإدارة لجهة التوثيق الصحيح للقرارات ولخطط الم
 مليون دولار يمثل أحد اآبر مشاريع برنامج الاستجابة ٤٫٢العام لكون ان هذا المشروع البالغة قيمته 

  .الطارئة للقائد في العراق قيمةً ولذلك يفرض اهتماماً أوثق من جانب الإدارة
  

أآتوبر /مُنح العقد في تشرين الأول. وع أهداف إنشائه وآلفتهرغم التأخيرات في الجدول الزمني، لبى المشر
سبتمبر  /  وفتح الفندق أمام الرواد منذ أيلول ٢٠٠٨أغسطس  /  وأنجز المقاول الإنشاءات في آب ٢٠٠٧
 أشهر ولكن لم ١٠ أشهر ووصل مجموع التأخير عن الجدول الزمني ٦تأخر إنجاز المشروع  مدة . ٢٠٠٨

  .  الكلفةتحصل أية زيادة في
  

وافق اللواء القائد للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق على مشروع فندق آارافان باستعمال الإرشاد القائم 
يتساءل المفتش العام ما إذا آان المشروع لبى آافة معايير الانتقاء، ولكنه . لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد

لاحظ المفتش العام أيضاً ان التوجيه اللاحق . نتقاء آان معقولاًلاحظ الطبيعة الحسنة للإرشاد ويعتقد ان الا
للكونغرس وأنظمة وزارة الدفاع المتعلقة بالمشروع عززت وسائل التحكم بالموافقة على تنفيذ مشاريع 

  .ضخمة ممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
  

وع مثل زيادة سعر العقد خلال عملية استدراج لم يُعثر على المستندات التي تبرر أعمال رئيسية في المشر
 مليون دولار، عدم جعل شرآة تاما تدير الفندق رغم ان التبرير ٤٫٢ مليون دولار إلى ٢٫٧العروض من 
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الأصلي أشار إلى انها ستقوم بذلك وتغيير عملية الدفع من التحويل الإلكتروني للأموال إلى الدفع النقدي 
  . ريباً ثم العودة مجدداً إلى أسلوب التحويل الإلكتروني مليون دولار تق١٫٢بمبلغ 

  
آانت وثائق نشاطات ممثل ضابط العقود غير موجودة بضمنها التحقق من أداء العقد على يد شرآة تاما، 

علاوة على ذلك، ورغم ان الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق . عمليات الكشف والمراسلات مع شرآة تاما
 مشاريع اخرى نفذت داخل المنقطة الاقتصادية لمطار بغداد الدولي، مع الفرقة المتعددة نسق المشروع مع

الجنسيات في بغداد وإدارة الطيران المدني العراقي، لم ينسق الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق المشروع 
  .مع وآالات أميرآية أخرى لإعادة الإعمار

  
عراق خطة لنقل الفندق ودخل طرفاً في ترتيبات عقد مع شرآة خاصة لم يضع الفيلق المتعدد الجنسيات في ال

أخّر الفيلق المتعدد . تدفع الأموال إلى المقاول من الأرباح التي يحققها الفندق. مشترآة لإدارة الفندق
غلق الجنسيات في العراق نقل الفندق إلى الحكومة العراقية لأنه آان يخشى من ان تقوم وزارة النقل العراقية ب

الفندق ونزع آافة الأثاثات والمعدات من المبنى آما حصل مع مشاريع أخرى نفذت في محيط المطار ممولة 
رغم ان المفتش العام يشارك قلق الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق . من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

ت في العراق إلى المفتش العام التبرير بشأن تعريض الاستثمار للخطر فلم يقدم الفيلق المتعدد الجنسيا
  .القانوني للعقد

  
  التوصيات

  : الأعمال التالية(MNC-I)يوصي المفتش العام بأن ينفذ اللواء القائد للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق 
  

تحديث الخطوط الإرشادية لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد بحيث تعكس السياسات والإجراءات  -١
 .ة التي تفرض التحويل الإلكتروني للأموالالجديد

 
إجراء مراجعة قانونية لعقد إنشاء الفندق وللعقد الحالي لإدارة الفندق من أجل التثبت من أن  -٢

السلطات القانونية المختصة التي تدعم الأعمال والقرارات الرئيسية قد جرى تحديدها وتوثيقها 
 .جرى تحديدها في جسم التقريرهناك مسائل معينة يتوجب معالجتها . بالكامل

  
مراجعة مسائل العقد المحددة في هذا التقرير، بضمنها عمليات منح العقد، الدفعات، تأخيرات  -٣

 .الإنشاء والاحتفاظ بسجلات
  

 .وضع خطة لنقل المشروع إلى الحكومة العراقية -٤
  

  تعليقات الإدارة
يات في العراق وأخذناها في الاعتبار عند إعداد تلقى المفتش العام تعليقات خطية من القوات المتعددة الجنس

قيادة تابعة للقوات (توجهت توصيات المفتش العام إلى الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق . هذا التقرير
، ووافقت القوات المتعددة الجنسيات في العراق على التوصيات الواردة في )المتعددة الجنسيات في العراق

ذآرت القوات المتعددة الجنسيات في العراق انه آان من المفروض ان . قات إضافيةالتقرير وقدمت تعلي
تراجع القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان وليس الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق المسائل 

أن الفيلق المتعدد ذآرت القوات المتعددة الجنسيات في العراق . المتعلقة بالعقد المحددة في التوصية الثالثة



  (SIGIR)لمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراقعمليات التدقيق ل
  

 
 

٢٤٩ 

يجري وضع مسودة مذآرة . الجنسيات في العراق يطور خطة لنقل فندق آارافان إلى الحكومة العراقية
اتفاق، وتتوقع القوات المتعددة الجنسيات في العراق ان يتم خلال أسبوعين التوقيع على الاتفاق من جانب 

ذآرت القوات المتعددة . SIGMAي ومجموعة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ووزير النقل العراق
  .الجنسيات في العراق ان المذآرة سوف تؤدي إلى نقل الفندق إلى الحكومة العراقية

  
  عرقلة تطوير قدرة الصيانة في المستودع العسكري العراقي في التاجي بسبب مشاآل عديدة

 ).٢٠٠٩/ ٧، SIGIR-09-027تقرير المفتش العام (
  

  المقدمة
 مليون دولار وضعته القيادة الأمنية الانتقالية المتعدد الجنسيات في ٣٥٠ا التقرير عقد بقيمة يناقش هذ

، (TNMO)العراق، وموّله صندوق قوات الأمن العراقية، لإنجاز مستودع الصيانة الوطني في التاجي 
  :ع النهائية التاليةآان إنشاء المستودع مشروعاً من سبع مراحل ويدعم هذا العقد المراحل الأرب. بالعراق

  
  شراء وترآيب المعدات -١
 تدريب جنود ومدنيين عراقيين على صيانة وتشغيل المستودع -٢
 عمليات بدء التشغيل -٣
  نقل المستودع إلى السيطرة العراقية -٤

  
  .AECOMمنحت القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان العقد إلى شرآة الخدمات الحكومية 

  
العام مراجعة المتطلبات والأحكام الرئيسية للعقد من أجل تحديد الكلفة، النتيجة آانت أهداف المفتش 

  .والإشراف الإداري مع التشديد على وسائل التحكم لمنع واآتشاف الاحتيال، الهدر وسوء الاستعمال
  

  النتائج
 عددة الجنسيات في العراقالقيادة الأمنية الانتقالية المت مليون دولار فقد اختارت ٣٥٠رغم ان العقد قدر بقيمة 

لكن يبدو من .  مليون دولار٢٢٠إلغاء فترتين اختياريتين، لذلك سوف تصبح الاآلاف النهائية للعقد حوالي 
 آانون الأول ٣١غير المحتمل إمكانية ان يكون الجيش العراقي قادراً على التشغيل الناجح للمستودع بحلول 

هدف الإنتاج بمعدل منخفض، آما حددته (نتاج بمعدل منخفض حتى ولو آان في طور الإ. ٢٠٠٩ديسمبر  / 
القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق يشير إلى عدد المرات التي يتوجب على الموظفين 

فعلى سبيل المثال، يعني هدف . العراقيين إظهار قدرتهم المستقلة على الإنجاز الناجح لأعمال صيانة معينة
 محرك قبل نقل ٣٠رك انه آان من المفروض على العراقيين ان ينجزوا الإصلاح الشامل الناجح ل  مح٣٠

  ).المستودع إلى الحكومة العراقية
  

لم تنتج عمليات . لا يزال يتوجب ترآيب وتشغيل الكثير من المعدات المشمولة في المرحلة الرابعة للعقد
قد عدداً آافياً من الميكانيكيين من مستوى العمال المياومين التدريب المشمولة في المرحلة الخامسة من الع

وجرى بالحد الأدنى تحقيق شروط الإنتاج بمعدل منخفض بموجب المرحلة السادسة للعقد، وذلك فقط بالنسبة 
  .لأنواع قليلة من المعدات
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ستقلة أعمال صيانة على وما لم تتم تلبية هذه الأهداف ستكون قدرة قوات الأمن العراقية محدودة في إجراء م
مع ذلك أبلغت القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق بأنها تنوي نقل . مستوى المستودع

وبدون الاهتمام بمستوى المرفق أو " آما هو" في وضع ٢٠٠٩ديسمبر  /  آانون الأول ٣١المرفق في 
  .المعدات او تطوير التدريب

  
د آانت اقل من ناجحة حتى هذا التاريخ، فقد وجد المفتش العام ان إدارة وإشراف القيادة مع ان نتائج هذا العق

عالج الفريق . الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق على المشروع آانا فعالين بصورة عامة
النوعية : مسألتين معقدتينالمسؤول في القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق عن هذا العقد 

الضعيفة لأعمال التجديد والإنشاء المنفذة بموجب عقد سابق للمرحلة الثالثة وبصورة خاصة الأشغال 
  .الكهربائية وتخلف الجيش العراقي عن تزويد جنود لتدريبهم

  
ت القيادة الأمنية أظهر التحليل الذي أجراه المفتش العام لإدارة المشروع انه رغم تمديد الجدول الزمني تمكن

وبصورة أخص حافظت هذه . الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق من معالجة هذه المشاآل بصورة جيدة
أوصى المفتش العام في السابق ان . القيادة على إبقاء الاآلاف الإجمالية للعقد قريبة من التقدير الأصلي لها

قدرات الصيانة لدى القوات الأمنية العراقية مشروطاً يكون الاستثمار الأميرآي المتواصل في تطوير 
حدد المفتش العام أيضاً درساً . بالتفاوض حول اتفاق مع وزارة الدفاع ينص على نقل مسؤولية الصيانة

مكتسباً مفاده انه عند عدم القدرة في الوصول إلى اتفاق، يجب ان يُشكِّل تقييم خطر ازدياد الاآلاف وعدم 
في هذه الحالة قيمت القيادة الأمنية .  جزءاً متكاملاً من عملية اتخاذ القرارات الإداريةتحقيق الأهداف،

  .الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق ذلك الخطر واتخذت قرارها
  

  التوصيات
  

يوصى المفتش العام بأن يأمر اللواء القائد للقيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 
(MNSTC-I)بما يلي :  

  
بسبب خطورة متطلبات السلامة والمشاآل الكهربائية غير المغطاة ضمن مرافق المستودع  -١

المتعلقة بالمرحلة الثالثة من الإنشاء، يجب إعادة تقييم قرار عدم اتخاذ إجراء ضد هؤلاء 
  .المقاولين المسؤولين

  
الأميرآية التي تتحمل مسؤولية تطوير مخطط شامل لإرشاد النشاطات المستقبلية للمنظمات  -٢

. (TNMD)مساعدة الجيش العراقي على تحقيق هدف مستودع الصيانة الوطني في التاجي 
يجب ان يتناول المخطط بالحد الأدنى الدروس المكتسبة، الأهداف المعدّلة، التقدم وأفضل طريقة 

  ".تكامل المستودع"لاستدامة المستودع فور انتهاء عقد 
  

 وافقت في (MNSTC-I)العام أيضاً ان القيادة الامنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق لاحظ المفتش 
 بأن يقوم اللواء القائد للقوات الأمنية (SIGIR 09-14) على توصية المفتش العام ٢٠٠٩أبريل    / نيسان 

لدفاع العراقية لنقل مسؤوليات الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق بالتفاوض حول اتفاقية مع وزارة ا
الصيانة إلى الجيش العراقي بحيث تشمل هذه الاتفاقية تحديد دور ومسؤولية آل طرف والفترة الزمنية 

  .لم يتم حتى الآن إبلاغ المفتش العام بانه جرى اتخاذ أعمال محددة. لتحقيق هذا الهدف
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  تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق

 (MNSTC-I)تعليقات خطية من القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق تلقى المفتش العام 
وافقت جزئياً القيادة الأمنية .  وأخذناها في الاعتبار عند إعداد هذا التقرير(GRD)ومن فرقة منطقة الخليج 

حلة الثالثة وذآرت ان الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق على وجوب اتخاذ اجراء ضد مقاولي المر
ذآرت فرقة منطقة الخليج ان مستشار فرقة منطقة الخليج . مكتب العقود فقط يستطيع محاسبة المقاولين

لكن يستمر المفتش العام في الاعتقاد بان القيادة .  يُقيّم حالياً الخيارات القانونية الممكنة(GRC)المرآزية 
 العراق لكونها مديرة المشروع ووآالة تمويله، تملك السلطة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في

وافقت القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة . والمسؤولية في طلب اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المسألة التعاقدية
  .الجنسيات في العراق على ضرورة ان وضع خطة لإرشاد نشاطات منظمة تتابع المسألة

  
  رية والمخطط لتنفيذهاعمليات التدقيق الجا

يجري المفتش العام بصورة أولية عمليات تدقيق للأداء تؤدي إلى تقييم الاقتصاد، والفعالية، والكفاءة والنتائج 
لبرامج إعادة إعمار العراق، والتي آثيراً ما تترافق مع الترآيز على ملاءمة أنظمة الرقابة الداخلية 

يشمل هذا العمل تنفيذ سلسلة من عمليات تدقيق مرآزة على . عمالواحتمالات الاحتيال والهدر وسوء الاست
العقود الرئيسية لإعادة إعمار العراق، الأمر الذي يمكّن المفتش العام من الاستجابة لأوامر الكونغرس 

  .للإنفاق الأميرآي المترافق مع إعادة إعمار العراق" تدقيق شرعي"بإجراء 
  

  عمليات التدقيق الجارية
  
مراجعة العقود الممولة من صندوق قوات الأمن العراقية مع : SIGIR-9002لتدقيق عملية ا •

 .، المتعلقة بمشاريع إعادة إعمار العراق(ECC)انفيرونمنتال آميكال آوربوريشن 
  
مراجعة النتائج، والكلفة، والإشراف على العقود الموقعة مع شرآة : SIGIR-9007عملية التدقيق  •

 .متعلقة بنشاطات البرامج في العراقوامار انترناشونال، ال
  
 .مراجعة بيانات المعاملات لصندوق تنمية العراق: SIGIR-9011عملية التدقيق  •
  
مراجعة إدارة الحكومة الأميرآية لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد : SIGIR-9018عملية التدقيق  •

 .(I-CERP)للحكومة العراقية 
  
 الجهود بموجب عقد موقع مع شرآة ستانلي باآر هيل لمعالجة تدقيق: SIGIR-9019عملية التدقيق  •

 .العيوب في مشاريع صحية ممولة من الولايات المتحدة
  
تدقيق واجبات وزارة الدفاع العراقية في دعم الجهود الأميرآية في : SIGIR-9020عملية التدقيق  •

 .العراق
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 .دمات الصيانة والتجهيز العالميةتدقيق الاآلاف العائدة لعقد خ: SIGIR-9022عملية التدقيق  •
  
تدقيق استعمال صندوق قوات الأمن العراقية في تدريب، تجهيز : SIGIR-9023عملية التدقيق  •

 .وتطوير القوة الجوية، السلاح البحري وقوات العمليات الخاصة العراقية
  
لقة بالمنح تدقيق الممارسات الإدارية لوزارة الخارجية المتع: SIGIR-9024عمليات التدقيق  •

المقدمة إلى المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي القومي لتنفيذ مشاريع تنمية الديمقراطية 
 .في العراق

  
تدقيق أوامر المهمات الممنوحة إلى شرآة داين آورب انترناشونال : SIGIR-9025عملية التدقيق  •

 .فيما يخص برنامج تدريب قوات الشرطة العراقية
  
تدقيق المشاريع الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في : SIGIR-9026دقيق عملية الت •

 .المنطقة الاقتصادية لمطار بغداد الدولي
  
تدقيق خطط فرقة منطقة الخليج لدى سلاح الهندسة في الجيش : SIGIR-9027عملية التدقيق  •

 .الأميرآي الخاصة بجمع وتسليم معدات مزودة من الحكومة
  

  ت التدقيق الشرعي الجاري تنفيذهاعمليا
فحص بيانات مخصصات والتزامات ونفقات وزارة الدفاع المتعلقة : SIGIR-9005عملية التدقيق  •

 .٢٠٠٨-٢٠٠٣بإغاثة وإعادة إعمار العراق للسنوات المالية 
 
فحص بيانات مخصصات والتزامات ونفقات وزارة الدفاع المتعلقة : SIGIR-9012عملية التدقيق  •

 .اثة وإعادة إعمار العراقبإغ
  
فحص بيانات مخصصات والتزامات ونفقات وزارة الدفاع المتعلقة : SIGIR-9013عملية التدقيق  •

 .بإغاثة وإعادة إعمار العراق
  

  عمليات التدقيق المخطط لتنفيذها
لخطة يتوافق التخطيط لعمليات التدقيق التي يقوم بها المفتش العام مع هدفين رئيسيين مذآورين في ا

  :الاستراتيجية لتدقيقات المفتش العام هما
 
تحسين ممارسات إدارة الأعمال والمساءلة والمحاسبة في إدارة العقود والمنح المترافقة مع إعادة  •

 .إعمار العراق
  
تقييم وتعزيز الاقتصاد والفعالية والكفاءة في البرامج والعمليات المصممة لتسهيل إعادة إعمار  •

 . العراق
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ن قيادة مستقلة وموضوعية وتوصيات أو سياسات مصممة لمعالجة العيوب في الإنشاءات تأمي •
 .وجهود تأمين الاستقرار في العراق

  
تعترف الخطة الاستراتيجية للمفتش العام بوجود تفويضين قانونيين محددين يؤثران على عمليات التدقيق 

عام لإآمال تقرير تدقيق شرعي حول آافة الأموال الأول هو تفويض المفتش ال. التي يقوم بها المفتش العام
وآجزء من هذا الجهد . التي خصصت أو توفرت لإعادة إعمار العراق قبل ان ينتهي وجود المفتش العام

 عملية تدقيق مرآزة على عقود تتعامل مع النتائج، والكلفة، ١٢أآمل المفتش العام حتى هذا التاريخ 
دة الإعمار في العراق آما مع احتمالات تعرضها إلى الاحتيال، والهدر، والإشراف على عقود رئيسية لإعا

تجري حالياً عمليات تدقيق إضافية مرآزة على عقود آما ذآر أعلاه، ويخطط لإجراء . وسوء الاستعمال
سوف ترآز هذه التدقيقات بصورة متزايدة على العقود الممولة من صندوق قوات الأمن . تدقيقات أخرى

  .وصندوق دعم الاقتصادالعراقية 
 

في ربع . يحول المفتش العام أيضاً آمية اآبر من موارده إلى تنفيذ مبادرات تدقيق شرعي مكلف بإجرائها
السنة الماضي وسع المفتش العام جهود التدقيق الشرعي من خلال مراجعة البيانات المالية لوزارة الدفاع 

بنشاطات إغاثة وإعادة إعمار العراق للسنوات المالية حول المخصصات والالتزامات والنفقات المتعلقة 
يجري تنفيذ هذا المشروع بنشاط حثيث ونتائج تحديد نشاطات جنائية محتملة وارتكابات . ٢٠٠٨-٢٠٠٣

أخرى تبدو واعدة وبدأ المفتش العام منذ ذلك الوقت بتنفيذ مراجعات مماثلة في وزارة الخارجية والوآالة 
  . (USAID)دولية الأميرآية للتنمية ال

  
. أو بسياسات وبإجراءات/التدقيق الشرعي هو تقييم منهجي لفعالية أنظمة التحكم الداخلية ببرنامج، وبعملية و

يسعى آل واحد من هذه المشاريع إلى تحديد أنظمة التحكم الداخلية غير الفعالة مما يترك الحكومة معرضة 
ه الانظمة توحد تقنيات التنقيب عن البيانات والتحقيق لكشف هذ. لعمليات الاحتيال والهدر وسوء الاستعمال

نقاط الضعف هذه من اجل إلقاء الضوء على تداعيات أنظمة التحكم غير الكافية وإعداد معلومات إثبات 
  .ضرورية لاتخاذ قرارات بشأن الجدوى الاقتصادية من عمليات المقاضاة المدنية او الجنائية

  
 للمشاريع الثلاثة المفتش العام من اجراء فحص شامل لنفقات الحكومة الأميرآية سوف يمكّن النطاق الموحد

آتلة العمل هذه سوية مع .  مليار دولار لإغاثة وإعادة إعمار العراق٥١المترافقة مع مخصصات بقيمة 
ي أصدره نشاطات تدقيق اخرى يقوم بها المفتش العام سوف تضمن أيضاً تلبية المفتش العام لأمر التكليف الذ

إعداد تقرير تدقيق شرعي نهائي حول آافة الأموال التي تعتبر انها مخصصة أو متوفرة "الكونغرس إليه في 
  ."لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
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   المفتش العام عمليات تفتيش
  

  :عة مشاريع تقييم صدرت في ستة تقاريربخلال ربع السنة هذا، أآمل المفتش العام س
 رة للأطفالمستشفى البص •
  في ميناء أم قصر(Roll-On/Roll-Of)رصيف التحميل والتفريغ المباشر للسفن  •
 ثكنات المقر الرئيسي للكتيبة الرابعة في فرقة المشاة العاشرة في الجيش العراقي •
 مستشفى ميسان الجراحي، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية •
 رّةجسر قناة المُج •
 تجديد سوق الأمانة •
  

خلال ربع السنة هذا، قيمت .  موقع مشاريع١٤٢ مشروع تقييم غطّت ١٥٤ أآمل المفتش العام لتاريخه،
فِرَق المفتش العام مشاريع إغاثة وإعادة إعمار العراق مُموّلة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

(IRRF) وصندوق دعم الاقتصاد ،(ESF) وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد ،(CERP)وق  وصند
  .(CSH)  صحة الأطفال وإبقاءهم على قيد الحياةبرامج

  
ترآز تقييمات المفتش العام لمساندة الاستدامة حول ما إذا آانت المشاريع المُسلمة إلى العراقيين تعمل 

 لتحقيق ذلك، حدّد المفتش العام. أهداف أمر المهمةفي في العقد الأصلي أو لها حسب القدرات المخططة 
 وعندما نقلت إلى المُشغلّين ،المشاريع بالقدرات المخططة عندما قبلتها الحكومة الأميرآية إذا آانت ما

  لهاإضافة إلى ذلك، حدّد المفتش العام ما إذا آانت مساندة الاستدامة مخطط.  وخلال التقييم،العراقيين
  .المحتمل لها أن تستمربصورة ملائمة وإذا آان من 

  
  : العامةالأسئلة هذه حول الإنشاءات الجارية عالجت تقييمات المفتش العام

  هل آانت مكوّنات المشاريع مُصممة بصورة ملائمة قبل الإنشاء أو الترآيب؟ •
  وإعادة التأهيل معايير التصميم؟ات الإنشاءلبّتهل  •
 رقابة المقاول على النوعية وهل آانت برامج الحكومة الأميرآية لضمان الجودة جرتهل  •

 مناسبة؟
 عالجة مساندة استدامة المشاريع وفعاليتها التشغيلية بصورة ملائمة؟هل تمت م •
 هل آانت نتائج المشاريع متلائمة مع الأهداف الأصلية؟ •
  

 تفتيشاً محدوداً على الموقع ٩٦ قبل أربع سنوات، أآمل المفتش العام أيضاً اتمنذ بداية مشروع التفتيش
  . تقييماً جويا٧٧٩ًو
  

إعاقة قدرة المفتش العام على إجراء في  العراق، تواصل مخاطر العنف مع ان الأمن قد تحسّن في
 لدى فِرَق التفتيش للمفتش العام لم يكنخلال ربع السنة هذا، . التقييمات في المواقع لمشاريع إعادة الإعمار

  . محدود في المواقع لإجراء عمليات التفتيشسوى وقت
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ات ثة تقييمات للاستدامة وأربعة تقييمات لتقدم الإنشاءخلال ربع السنة هذا، أجرى المفتش العام ثلا
  :آانت النتائج مشابهة للنتائج التي توصل إليها المفتش العام في التقييمات السابقة. الجارية

  .ممارسات العمليات والصيانة الطويلة الأجل لم تكن دائماً مُحققة •
 .الصيانة الروتينية لم يتم أداؤها دائماً •
  

المشاآل  (PA-08-160) (BHC)مستشفى البصرة للأطفال ة هذا، وثّق تقييم مشروع خلال ربع السن
آشف . التي يواجهها العراقيون في التخطيط ووضع الموازنات لأخذ السيطرة على المشاريع المُسلّمة لهم

اول آانت خطة المق. تقييم المفتش العام ان تصميم المشروع، والقسم الأآبر من الإنشاء، آانا ملائمين
إدارة النوعية وآان في  برنامج المقاول رشاد مفصلة بصورة آافية لإ(QC)للرقابة على النوعية 

لرقابة على النوعية، آما ان ل فعالاً في رصد برنامج المقاول (QA)البرنامج الحكومي لضمان الجودة 
وع جزئياً مع أهداف لتاريخه، تتناغم نتائج المشر. مساندة الاستدامة تمّت معالجتها في شروط العقد

آخر ما " المقام حسب تخصصيالمشروع؛ غير ان نتائج المشروع ليست متلائمة مع مستشفى الأطفال ال
  .من حيث التجهيزات الطبية وعملياته" توصلت إليه التكنولوجيا

  
روع ، آانت الحكومة العراقية عاجزة عن التقيد بالتزاماتها بالنسبة لمش٢٠٠٩يونيو  / بتاريخ حزيران 

  :مثلاً، الحكومة العراقية. مستشفى البصرة للأطفال
  .لم تقدم المرشحين المؤهلين لدورات للتدريب، مثل العلاج بالأشعة •
 .لم تموّل موازنة تشغيلية سنوية •
 ،لمصروفةلم تموّل، أو تعلن عن، أو تمنح عقوداً للخدمات، الصيانة، محطة لمعالجة المياه ا •

 .العالية الطبية معدات أو الصروفةالم معالجة السوائل الطبية 
 . للمشروعلم تُوفّر الطاقة الكهربائية المكرسة •
  

 (Project HOPE) هوب، ساهمت الحكومة الأميرآية ومشروع ٢٠٠٩مايو /  أيار ٣٠بتاريخ 
 مليون دولار تمويل لمشروع ١٦٥٫٧ مليون دولار من أصل إجمالي ١٥٦٫٩والحكومة الإسبانية بـ 

 حصة الحكومة العراقية أصغر بكثير من حصص ورغم آون%). ٩٥حوالي (للأطفال مستشفى البصرة 
 على ذو شأنالشرآاء الآخرين، إلا ان عدم تقيد الحكومة بالتزاماتها الأساسية سوف يكون له أثر سلبي 

  .هذا المشروع
  

-Roll)رصيف التحميل والتفريغ المباشر للسفن خلال ربع السنة هذا، فتش المفتش العام أيضاً 
On/Roll-Of) لميناء أم قصر  (PA-08-162). آان هدف المشروع زيادة الفعالية والقدرة التشغيلية 
اح لسفن إضافية بالرسو في ميناء أم قصر، ويزيد بالتالي مسوف يؤدي المشروع إلى الس. لميناء أم قصر

 لتحميل لازممن الوقت ال والصادرات المتدفقة عبر الميناء، وفي الوقت نفسه الحد المستورداتآمية 
عيّن المفتش العام أضراراً . وسوف يؤدي المشروع أيضاً إلى زيادة التوظيف المحلي. وتفريغ البضائع

إلى جانب . باًآافطفيفة فقط وخلص إلى ان إنشاء مرفق رصيف التحميل والتفريغ المباشر للسفن آان 
هذا المشروع . رة المنصوص عنها في العقدالأضرار الطفيفة الملاحظة، آان المشروع يعمل حسب القد

  .  إلى العراقيين وترك أثراُ إيجابياً ولا يزالمثال عن التصميم الجيد وجودة الإنشاء وقد تم تسليمه
  

بالنسبة لقائمة . ٢-٤بالنسبة لقائمة التقييمات التي أآملها المفتش العام خلال ربع السنة هذا، انظر الجدول 
  .(G)ريع من أرباع السنة السابقة، أنظر الملحق ز آاملة لتقييمات المشا
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 يظهر الأماآن التقريبية لكل مشروع تم تقييمه خلال ربع السنة هذا وخلال أرباع السنة ٥-٤الشكل 
  .السابقة

  
  تقييمات المفتش العام للمشاريع

  
بالنسبة . بع السنة هذايقدم هذا القسم ملخصات لتقارير تقييمات المفتش العام للمشاريع التي أآملت خلال ر

  .mil.sigir.wwwللتقارير الكاملة، أنظر موقع المفتش العام على شبكة الانترنت 
  

  .SIGIR PA-08-160مستشفى البصرة للأطفال، البصرة، العراق 
  

  ٢-٤الجدول 
  سبعة مشاريع قُيّمت خلال ربع السنة هذا

  بآلاف الدولارات
  

الكلفة  المحافظة نوع التقييم اسم المشروع
 المقررة

الوآالة 
 المنفذة

 المنطقة المقاول مصدر التمويل

صرة بمستشفى ال
 للأطفال

فرقة جنوب  $٣٧،٦٨٢  البصرة إنشاء
منطقة 
  الخليج

(GRS) 

برنامج 
الاستجابة 

الطارئة للقائد 
(CERP) ،

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

 (IRRF)العراق 
ة برنامج صحو

الأطفال وإبقاءهم 
على قيد الحياة 

(CSH) 

بكتل 
 MIDو

  للمقاولات

 الجنوب

رصيف التحميل 
والتفريغ المباشر 

-Roll)للسفن 
On/Roll-Of) 

مساندة 
 الاستدامة

فرقة جنوب  $٢،٧٣٥ البصرة
منطقة 
  الخليج

(GRS) 

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

 (IRRF)العراق 

 الجنوب  محلي

ثكنات المقر الرئيسي 
تيبة الرابعة في فرقة لك

المشاة العاشرة في 
 الجيش العراقي

مساندة 
 الاستدامة

فرقة جنوب  $١،٢٥٣ ميسان
منطقة 
  الخليج

(GRS) 

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

 (IRRF)العراق 

 الجنوب  محلي
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  ٢-٤الجدول 
  سبعة مشاريع قُيّمت خلال ربع السنة هذا

  بآلاف الدولارات
  

الكلفة  المحافظة نوع التقييم اسم المشروع
 المقررة

الوآالة 
 المنفذة

 المنطقة المقاول مصدر التمويل

مستشفى ميسان 
 ١الجراحي، المرحلة 

فرقة جنوب  $٥،٩٠٠ ميسان إنشاء
منطقة 
  الخليج

(GRS) 

صندوق دعم 
 (ESF)الاقتصاد 

 الجنوب  محلي

مستشفى ميسان 
 ٢الجراحي، المرحلة 

فرقة جنوب  $٦،٨٠٠ ميسان إنشاء
منطقة 

  لخليجا
(GRS) 

صندوق دعم 
 (ESF)الاقتصاد 

 الجنوب  محلي

فرقة جنوب  $١،٢٦٢ الأنبار إنشاء ةجسر قناة المُجرّ
منطقة 
  الخليج

(GRS) 

برنامج الاستجابة 
الطارئة للقائد 

(CERP) 

 الوسط  محلي

فرقة جنوب  $٥٩٦  بغداد إنشاء تجديد سوق الأمانة
منطقة 
  الخليج

(GRS) 

برنامج الاستجابة 
ة للقائد الطارئ

(CERP) 

 الوسط  محلي

   
  ٥-٤الشكل 

  تقييمات المشاريع

  
  خلال ربع السنة هذا

  الأخرىأرباع السنة
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لأماآن التقريبية للمشاريع المُقيمة خلال ربع السنة هذا والأماآن حسب المحافظات لتقييمات أرباع السنة ا

  .السابقة

  
  الخلفية

والبشرية الوفيرة خلال السبعينات من القرن الماضي، مكّنت احتياطات النفط الكبيرة والموارد الطبيعية 
العراق من بلوغ وضعية البلد ذي الدخل المتوسط ومن التمتع ربما بأفضل نظام للعناية الصحية في 

 الماضية، تدهورت حالة نظام العناية الصحية في العراق إلى ٣٥لكن، خلال الأعوام ال . الشرق الأوسط
بب غياب الاستثمار في العناية الصحية مستوى البلدان النامية في العالم الثالث، بالدرجة الأولى بس
إضافة إلى ذلك، أعاقت ثلاثة حروب . للأطفال وغياب التدريب الحديث لمزودي العناية الصحية

  .والعقوبات الدولية النمو الاقتصادي والتنمية التي أضعفت البنية التحتية الأساسية والخدمات الاجتماعية
  

) تقرير بيرغر(موعة لويس بيرغر غروب، إنك تقريراً ، أصدرت مج٢٠٠٦يونيو  /  حزيران ٢٧في 
وجد . حول مستشفى البصرة للأطفال الذي قدم معلومات حول خلفية تراجع العناية الصحية في العراق

تقرير بيرغر ان معدلات الوفيات بين الأطفال ومعدلات الوفيات عند الولادة قد تضاعفت وان الوفيات 
 مرات عما هي في ١٠-٨حالات سرطان الطفولة في العراق تزيد .  دالةبين البالغين قد تنامت بصورة

حالات . في البلدان النامية% ١-٠٫٥بالمقارنة مع % ٨معدل الحدوث في العراق هو : العالم الغربي
فاوي، وورم الدماغ الخبيث، م والورم الل– سرطان الدم –سرطان الأطفال الأآثر انتشاراً هي اللوآيميا 

أبلغ سجل السرطان العراقي عن زيادة في العدد ، ١٩٩٣  العاممنذ. لأخرى للنظام العصبيوالأورام ا
 أبلغت البصرة عن ١٩٨٩على سبيل المثال، في العام . والنسب لحالات اللوآيميا في المحافظات الجنوبية

، نما هذا ١٩٩٣سنة . من آافة تلك الحالات في العراق% ٥٫٥زيادة في نسبة الإصابات باللوآيميا إلى 
من آافة حالات % ٩٫٢  عن البصرةأبلغت، ١٩٩٨سنة %. ٩٫١ إلى ١٩٩٥وسنة % ٨٫٥العدد إلى 

من حالات السرطان % ٥٦اليوم، يشكل الأطفال الذين دون الخامسة، حوالي . اللوآيميا في العراق
  .المسجلة

  
لات، هناك نسبة آبيرة من آافة الحا% ٥٠من بين أشكال السرطان الخمسة الشائعة التي تشكل أآثر ن 
في حال شُخّصت في الوقت المناسب، . من السرطان يمكن الوقاية منها ونصفها يمكن تشخيصه باآراً

لكن، بسبب غياب خدمات العناية . معياريةهناك أربع حالات قابلة للشفاء بواسطة أساليب المداواة ال
ة، وبالتالي تكون غير قابلة للشفاء حتى الصحية المناسبة يتم اآتشاف حالات السرطان في مراحل متقدم

  .وان آانت أفضل المداواة سهلة المنال
  

 يظلون على قيد الحياة  فقطمن الأطفال العراقيين المصابين باللوآيميا% ٨لاحظ تقرير بيرغر ان 
 هي يةالمعيارالتشخيص المتأخر والافتقار إلى المداواة الشافية . في الولايات المتحدة% ٨٠بالمقارنة مع 

فبدون عناية مُسكّنة، يموت معظم المرضى المصابين بالسرطان اليوم في . الأسباب الرئيسي للوفاة
  .العراق وسط الأوجاع والعذاب التي يمكن تجنبها
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، أصبحت السيدة الأولى في الولايات المتحدة مَعنية بصورة متزايدة بخصوص نظام العناية ٢٠٠٣سنة 
طُلب من . ، وبنوع خاص بالنسبة للأطفال الذين يعانون من السرطانالصحية المتدهور في العراق

القيام بإرسال بعثة لتقصي ) الفرص الصحية للناس في آل مكان ((Project HOPE) هوبمشروع 
 (HOPE)وجد مشروع هوب .  لتمويل مستشفى للأطفال ملائمةآثرالأالوقائع في العراق لتعيين الفرص 

ان الظروف المؤسفة  "–والتعليم والمساعدات الإنسانية لا تبغي الربح منظمة دولية للصحة وهي  –
وعيّن مشروع هوب، على وجه التحديد، معدلاً مرتفعاً جداً ". للعناية الصحية تبلي المجتمع العراقي

 طفل قبل بلوغ سن الخامسة؛ ١٠٠٠ من آل ١٥٠ يقضيللوفيات بين الأطفال في جنوب العراق حيث 
إضافة إلى ذلك، يزيد متوسط حالات السرطان في جنوب . ل ذآرى ولادتهم الأولىومعظمهم يموت قب

  .العراق خمسة أضعاف عن المتوسط القومي
  

لقد تعاقدت الحكومة الأميرآية لإنشاء العديد من مراآز العناية الصحية الأولية ولإعادة تأهيل المستشفيات 
 مصمماً آمشروع نموذجي لتلبية الحاجات الطبية والعيادات العراقية القائمة، لكن هذا المشروع آان

عرف المشروع . الماسة للعراقيين، وعلى وجه التحديد، احتياجات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة
  .فيما بعد بمستشفى البصرة للأطفال الذي يشار إليه أيضاً بمستشفى لورا بوش للأطفال

  

  
  طفالأشغال الإنشاء الجارية في مستشفى البصرة للأ

  
  هدف تقييم المشروع

هدف تقييم هذا المشروع آان تزويد الفرقاء الذين يهمهم الأمر بالمعلومات في الوقت المناسب حول 
  .الحاجةمشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار لتمكين اتخاذ الإجراءات المناسبة عندما 

  
  :على وجه التخصيص، عالج المفتش العام هذه المسائلو

  لمشروع مُصممة بصورة ملائمة قبل الإنشاء أو الترآيب؟هل آانت مكونات ا .١
 هل لبّى الإنشاء أو إعادة التأهيل معايير التصميم؟ .٢
 هل استخدمت برامج إدارة النوعية الملائمة؟ .٣
 هل تم تناول مساندة الاستدامة في العقد أو أمر المهمة للمشروع؟ .٤
 هل ستكون نتائج المشروع متلائمة مع أهدافها الأهلية؟ .٥
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رى المفتش العام هذا التقييم المحدود النطاق وفقاً لمعايير نوعية عمليات التفتيش الصادرة عن مجلس أج

  .مفتشين/مفتشين ومدققين/ضم فريق التقييم مهندسين. المفتشين العامين حول النزاهة والفعالية
  

  هدف المشروع
آالة الأميرآية للتنمية الدولية لمكافحة المعدل المُخيف لوفيات الأطفال في جنوب العراق، شكلت الو

 خاصة لإقامة مستشفى متخصصاً للأطفال حسب – شراآة عامة (Project HOPE)ومشروع هوب 
على وجه التخصيص، آانت  .آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مدينة البصرة الجنوبية في العراق

 ومرجعي للعناية مؤلف من طابقين، ومن الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية مسؤولة عن إنشاء مرآز آبير
آان مشروع هوب مسؤولاً عن تقديم التجهيزات الطبية وعن تدريب .  سرير٩٤ قدم مربع و١٦٠،٠٠٠

عند السرطانية  الأورام مرضترآيز مستشفى البصرة للأطفال سيكون على . الأطباء والممرضات
 مريض ٤٦٨ مُصاب بالسرطان، و٣٦٠ لـ  التوقعات المبكرة آانت تدعو إلى معالجة سنوية.الأطفال

. الحادةلعناية با مريض ٢٢٣٠ و)المرآزة ( مولود جديد بالعناية الفائقة٣٥٤، و)المرآزة (بالعناية الفائقة
إضافة إلى ذلك، آان يراد للمستشفى ان يقود المحافظات الجنوبية إلى تلبية هدف وزارة الصحة الخاص 

أآثر من مليون طفل . على مدى السنوات الخمس القادمة% ٤٠بخفض الوفيات بين الأطفال بنسبة 
  .يعيشون في تلك المنطقة

  
  الإجراءات المُتخذة

آمية /، منحت الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية عقد تسليم غير محدود٢٠٠٤يناير  /  آانون الثاني ٥في 
تصميم، وإعادة تأهيل وإعادة "لـ ) بكتل(نال و بكتل ناش شرآةغير محدودة، وآلفة زائد رسوم ثابتة إلى

إعمار وإنشاء مشاريع للبنية التحتية دعماً للمساعدة الأميرآية للعراق في خدمات الكهرباء والمياه 
-04طالب أمر الوظيفة ". والصرف الصحي، والاتصالات السلكية واللاسلكية، ومباني حكومية منتقاة

ب الأطفال في البصرة يرآز على خدمات العناية  لعقد بكتل بتصميم وإنشاء مستشفى تعليمي لط511
، وآان تاريخ ٢٠٠٤يوليو  /  لبدء العمل، الأول من تموز المعيّنآان التاريخ .  وأورام الأطفالحادةال

، ارتفعت التكاليف بصورة ٢٠٠٦يونيو  / بحلول حزيران . ٢٠٠٥ديسمبر  / الإنجاز آانون الأول 
 متكررة، أولاً بسبب الأداء الرديء للمقاول من الباطن وبسبب  آما ان البرنامج أُجل بصورلموسةم

أصدرت الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية إشعاراً بوقف الأشغال في . الإشراف المحدود للمقاول الأساسي
، أصدرت السفارة الأميرآية في بغداد توجيهاً يؤآد ٢٠٠٦يونيو  /  حزيران ٢٧ في .المشروع إلى بكتل

 التابعة لسلاح الهندسة (GRD)امج من الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية إلى فرقة منطقة الخليج نقل البرن
، أنجر المفتش العام تدقيقه حول مستشفى البصرة للأطفال ٢٠٠٦يوليو  / في تموز . في الجيش الأميرآي

  %.٣٠ة الانتقال، آان المشروع مُنجزاً بنسبهذا في وقت . هذه الأحداثفيه الذي فصّل 
  

 عقداً منفصلاً ٢٤ (UNDP)منذ ذلك الحين، مَنَحت الحكومة الأميرآية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية 
 أصلاً إآمال المشروع بحلول المتوقعآان من . لتكملة مرفق مستشفى البصرة للأطفال والمباني التابعة له

 ٢٠٠٦يوليو  / ق المفتش العام في تموز توقع تدقي.  مليون دولار٥٠ بكلفة ٢٠٠٥ديسمبر  / آانون الأول 
يناير  / في وقت زيارة المفتش العام للموقع في آانون الثاني .  مليون دولار١٦٥ان المشروع سوف يكلف 

 ١٦٥٫٧ بلغت  آانت قد، آان لا يزال العمل جار في إنشاء المرفق آما ان إجمالي آلفة المشروع٢٠٠٩
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دخل هذا ). المواد القابلة للاستهلاكو ، الطبية، والتدريبمعداتالبما في ذلك الإنشاء، و(مليون دولار 
  .المشروع سنته الخامسة من الإنشاء آما ان تاريخ التشغيل الكامل للمرفق لا يزال غير معروف

  
مستشفى البصرة للأطفال، بما .  مليون دولار من التمويل الأميرآي وحده١٠٠آلّف المشروع أآثر من 

ئيسي للمستشفى والمرافق المرتبطة الداعمة، هو أحد أآبر المشاريع التي تنفذها في ذلك المبنى الر
لقد عيّنت الحكومة الأميرآية والحكومة العراقية المشروع آمشروع . الحكومة الأميرآية في العراق

ق وعلى وجه التحديد في المناط(أولوية لأنه يهدف إلى الحدّ من معدل الوفيات بين الأطفال في العراق 
وسوف يخدم المستشفى أيضاً آمرفق تعليمي لتحسين وتوسيع تدريب محترفي الصحة عبر ). الجنوبية
  .  العراق

  
  القضايا التي أثرت على التكاليف وتأخير المواعيد

 : المواعيد بصورة حادة، بما في ذلكتخلّفساهمت عدة عوامل في ارتفاع تكاليف المشروع وفي 
 

حجم المرفق /ة لتصميم وإنشاء مستشفى جديد بما في ذلك تحديد النطاقالأطر الزمنية غير الواقعي •
 والمفروشات معدات قطعة من ال٨٠٠٠ إدماج أآثر من  فيه يجب آانفي الوقت الذي
  .والكمبيوترات

 . في موقع المشروع السيئةظروف التربة •
 ٢٤ك قتل  وحول موقع المشروع، بما في ذلدراماتيكية ضمنالوضع الأمني المُتغير بصورة  •

 .عاملاً خلال الإنشاء
 . المستشفى ومصادر التمويل في مشروعشرآاءالتعدد  •
 .صعوبة الحكومة العراقية في دعم مهام الإنشاء والتشغيل المُعينة للمستشفى •

  
لأن العقود المُموّلة من برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومن الحكومة العراقية هي خارج صلاحيات المفتش 

 للمبنى  الرئيسي (MIDCON)  في منتصف التنفيذهذا التقييم بالدرجة الأولى على عقدز يرآالعام، 
لكن بما ان المستشفى لن يكون شغالاً بالكامل إلى حين إنجاز آافة عقود الإنشاء والخدمات، . للمستشفى

العقود وتسليم وترآيب التجهيزات الطبية، وإجراء التدريب، سوف يناقش هذا التدقيق أيضاً وضعية 
  . على افتتاح وتشغيل المستشفىوتداعياتهاالمُمولة من مصادر غير أميرآية 

  
  استنتاجات

  :حدّد التقييم ان

تصميم المقاول آان آافياً لإنشاء مرفق المستشفى المؤلف من طابقين ومنشآت الموقع التي  .١
 وميكانيكية شملت عروض التصميم رسوماً هندسية معمارية، وآهربائية. ستشمل حرم المستشفى

 الميكانيكية والجدران، ظهر ان رسوم للعلاّقاتباستثناء التصميم الزلزالي . وخاصة بالسمكرة
 .التصميم العامة والمواصفات مكتملة ومتلائمة مع شروط العقد

  
 الأشغال الميكانيكية والجدران لم تُلَبّ معايير قانون البناء الدولي لعلاّقاتالعقد الزلزالي للمقاول 

(IBC)على وجه التخصيص، رآّب المقاول آافة التجهيزات المعلقة مع .  المطلوبة في العقد
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 الحمولة المائلةخلال الهزات الأرضية، تنقل الروابط . دعائم عمودية لكن بدون رباطات مائلة
 التابع لجنوب منطقة الخليج (BAO)حدّد مكتب منطقة البصرة . الجانبية إلى اللوح الفوقي

(GRS) إضافة إلى ذلك، حدد مكتب منطقة . مائلةمعايير قانون البناء الدولي تتطلب روابط  ان
البصرة ان بناء الجدران الداخلية لا يمكنها الصمود بوجه قوة الهزة الأرضية الواردة في 

ومع ان الجدران المتلاصقة لا تحمل حمولات، طالب قانون البناء الدولي بوجوب ان . التصميم
حدّد مكتب منطقة . قادرة على الحفاظ على بُنيتها الكاملة خلال الهزات الأرضيةتكون الجدران 

/ في شباط . البصرة ان الجدران قد تنهار تحت الحمولة الجانبية للهزة الأرضية في التصميم
، عرض المقاول رسوم التصميم لتصحيح التصميم الزلزالي الناقص السابق ٢٠٠٩فبراير   

الأشغال الميكانيكية والجدران الداخلية التي وافق مكتب منطقة البصرة  علاقاتلبكتل الخاص ب
  .على انها آافية لإرضاء شروط قانون البناء الدولي

  

  
  ممر المدخل في مبنى المستشفى الرئيسي من مستشفى البصرة للأطفال

  
قطة فريدة صمّم المقاول نظام تصريف المياه آنظام نقل جاذبي مع ثماني محطات رفع تُفرّغ في ن

 مِضخة ١٦ محطات رفع مزدوجة تستخدم ٨يجمع النظام . في نظام تصريف المياه البلدي
سطح المياه الجوفية في المنطقة، وفقاً لممثلي مكتب منطقة . آهربائية إلى تصميم نظام الجمع

ن يجب  نتيجة لذلك، آا.البصرة، مرتفع جداً الأمر الذي يحّد من طول أنبوب سير التدفق بالجاذبية
ان ذلك لا يعد على الرغم من . تصميم نظام تصريف المياه مع عدد آبير من محطات الرفع

تقصيراً في التصميم، لكن المفتش العام لديه هواجس حول الكمية الكبيرة من العمليات وتكاليف 
مهندس المرفق سوف يكون مسؤولاً عن . الصيانة المرتبطة بتشغيل ثماني محطات رفع مزدوجة

ان العطل في .  متراً مكعباً في الحرم الطبي٨٥،٠٠٠ مِضخة مُوزعة على أآثر من ١٦نة صيا
  .واحدة من محطات الرفع سوف يُقفل آامل نظام تصريف المياه إلى حين إصلاحها أو استبدالها

  
، قدّمت تصاميم المقاول ما يكفي من المعلومات والتفاصيل لإنشاء حرم المستشفى وبوجه عام
  .الملائمةبالطريقة 

  
، وبوجه عام.  وقت زيارة الموقع، آانت أشغال الإنشاء في مرفق المستشفى لا تزال جاريةعند .٢

لم يلاحظ المفتش العام نواقص هامة أو أية عيوب تذآر . ظهر ان الإنشاء يُلبّي معايير بيان العمل
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أية مفروشات أو خلال وقت زيارة الموقع، لم يكن قد تم ترآيب . لها صلة بنوعية براعة العمل
 ورؤوس الأسرة لذلك، لم يكن بوسع المفتش العام اختبار شبكة الأسلاك، ،تجهيزات في الغرف

أشغال الإنشاء المتعلقة بمرفق مستشفى البصرة للأطفال ظهر انها تُلبّي معايير .  الطبيةالمعداتو
 .العقد

  
ر العقد، لكنها لم تكن ظاهرة  حالة لم يُلبّ فيها الإنشاء معايينوثائق ملف المشروع عرّفت ع
في جنوب العراق، يعترفون على نطاق واسع بأن غزو النمل . للمفتش العام خلال زيارة الموقع

 حتى انه ذآرت أضرار لحقت بالمباني ،مُزمن بصرف النظر عن نوع البناءرضي الأبيض الأ
اد قاتلة للنمل، بكتل لاستخدام موشرآة لمكافحة مشكلة النمل الأبيض، خططت . الخرسانية
الأسس  والصبّا الخرسانية ورؤوس الرآائز، على آافة الأراضي تحت TC% ٤٨آلوروفت 

  .السفلية للبناء
  

سبتمبر  /  لبكتل، في أيلول  (USAID)رغم ذلك، أعطت الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية
فوفقاً .  المستشفى، تعليماتها بالوقت الفوري لاستخدام معالجة النمل الأبيض في موقع٢٠٠٥

باستخدام المبيدات في أي من  لوثائق ملف المشروع، لا تسمح الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية
في الوقت الذي أعطت الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية تعليماتها لبكتل للتوقف عن . مشاريعها

 ٢م٢٠٠٠ على حوالي TC% ٤٨استخدام علاج المبيدات، آانت بكتل قد طبقت مادة آلوروفت 
قدمت بكتل تبريراً مُوسعاً لاستخدام مبيدات ). ٢م١٥،٠٠٠مساحة البناء حوالي (من الموقع 

لكن، في الوقت . النمل، ووافقت الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية فيما بعد على استخدام المبيدات
وضع بيدات النمل، آان قد تم الذي وافقت فيه الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية على استخدام م

 بكتل ان مرفق مستشفى البصرة الأطفال ليس استنتجت.  للبناء والأساساتالصبات الخرسانية
  .محمياً بصورة ملائمة ضد غزو النمل الأبيض

  
بكتل للتوقف عن شرآة  أعطت تعليماتها ل(USAID)لأن الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 

آامل الموقع غير على ان بر المفتش العام تيض المخطط سابقاً، لم يعاستخدام علاج النمل الأب
بدلاً من ذلك، وثق المفتش العام ذلك آمثال للإنشاء الذي لم .  تقصير من قِبَل بكتلبمثابةمعالج 

  .يُلبّ معايير التصميم
  

ول  برنامج المقارشاد مفصلة بصورة آافية لإ(QC)آانت خطة المقاول للرقابة على النوعية  .٣
عرض المقاول خطة للرقابة على النوعية لبّت، استناداً إلى مراجعة . لإدارة الجودة بصورة فعالة

رصد ). إدارة نوعية الإنشاء (6-1-1180المفتش العام، المعايير الواردة في القوانين الهندسية 
تها مهندس ممثلو الرقابة على النوعية النشاطات الميدانية وأنجزوا تقارير يومية قام بمراجع

تقارير الرقابة على النوعية اليومية قدمّت خلفية موجزة حول . المشروع في مكتب منطقة البصرة
أآمل ممثلو الرقابة على . نشاطات الأشغال التي تمت تأديتها والتجهيزات الرئيسية في الموقع

المعلومات النوعية التقارير اليومية عن نوعية الإنشاء مع صور فوتوغرافية مُفصّلة تعزز 
إضافة إلى ذلك، احتفظ ممثلو الرقابة على الجودة بسجل شامل للعيوب التي . المزوّدة في التقارير

-١ المناطق(أو حسب الموقع ) آهربائية، ميكانيكية ومدنية(تم التعرّف عليها سواء حسب النوع 
٥.( 
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ول للرقابة على  آان فعالاً في رصد برنامج المقا(QA)البرنامج الحكومي لضمان الجودة 
لقد آرس مكتب منطقة البصرة الموظفين للموقع وقام ممثلون من المواطنين المحليين . النوعية

للرقابة على النوعية بأعمال رصد النشاطات الميدانية وأآملوا التقارير اليومية حول ضمان 
التقارير اليومية  وثقت .الجودة التي قام مهندس المشروع التابع لمكتب منطقة البصرة بمراجعتها

إضافة إلى ذلك، أآمل ممثلو ضمان الجودة تقارير . آلي يومالأشغال الجاري أداؤها خلال 
راجع . ضمان الجودة مع صور فوتوغرافية مُفصّلة عزّزت المعلومات المقدمة في التقارير

 فعالة في المفتش العام تقارير ضمان الجودة اليومية ووجد ان ممثلي ضمان الجودة قاموا بوظيفة
أآثر من ذلك، استخدم ممثلو ضمان الجودة . تعيين وتصحيح عيوب الإنشاء في موقع المشروع

، والإجراءات تحديدهورقة أشغال مفصلة للعيوب لتوثيق آل عيب إنشاء تم تعيينه، وتاريخ 
  .الوضعية الحاليةآما الإجراءات التصحيحية تلك التصحيحية المُتخذة، وتاريخ اتخاذ 

  
 آافة النشاطات على موقع الوظيفة لعقود (GRS) إلى ذلك، تولّت منطقة جنوب الخليج إضافة

وهكذا، .  التي شملت مراجعة التصميم ورصد الإنشاء(UNDP)برنامج الأمم المتحدة للتنمية 
وبالإضافة إلى تأمين إدارة الإنشاء، والدعم الفني، ورفع التقارير عن ضمان الجودة للعقود 

بما فيها العقد الأساسي لإآمال المبنى الرئيسي (مولة من الحكومة الأميرآية الأربعة المُ
، قدّم مكتب منطقة البصرة أيضاً التقارير حول ضمان الجودة بالنسبة لكافة العقود )للمستشفى

فقد أصبح ممثلو ضمان الجودة التابعين لمكتب منطقة . الممنوحة من برنامج الأمم المتحدة للتنمية
إضافة . سؤولين عن الإشراف على مشاريع متعددة في نفس الوقت عبر آامل المجمّعالبصرة م

نشاطات على لين عن الإشراف اليومي وإلى ذلك، أصبح العاملون في مكتب منطقة البصرة مسؤ
حالياً، يوظف مكتب منطقة البصرة سبعة ممثلين .  موظف مقاول على الموقع١٠٠٠حوالي 

موظفو جنوب منطقة .  المحليين العاملين بدوام آامل على الموقعلضمان الجودة من المواطنين
  .الخليج يقومون عادة بزيارة الموقع أسبوعياً لتحديد تقدم المقاول ولرصد نوعية الإنشاء

  
لكن، عملاً باتفاقية شراآة بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية ووزارة الخارجية، تم إلغاء رسوم 

 المتعلقة بمسؤوليات إدارة المشروع (GRS)ية لمنطقة جنوب الخليج الإشراف والإدارة القياس
 يقم، لم ٢٠٠٩مايو /  إلى أيار ٢٠٠٧ديسمبر  / وضمان الجودة؛ نتيجة لذلك، ومن آانون الأول 

تكاليف عقود القيام بإدارة لإلى منطقة جنوب الخليج بالدفع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الدولية 
، أنهت منطقة جنوب الخليج دعم ضمان ٢٠٠٩مايو / لكن، في أيار . جودةالمشروع وضمان ال

ومن أجل تأمين انتقال سلس، سوف تواصل منطقة . الجودة لمشاريع برنامج الأمم المتحدة للتنمية
 تأمين موقع مدير المشروع المسؤول عن التنسيق وعن رفع التقارير (GRS)جنوب الخليج 

، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، ووزارة الصحة (HOPE)حول نشاطات مشروع هوب 
  .٢٠٠٩يوليو  /  تموز ٣١والحكومة الأميرآية المتعلقة بمستشفى البصرة للأطفال لغاية 

  
برنامج ضمان الجودة النشط لمكتب منطقة البصرة يضمن الإنجاز الناجح لمرفق المستشفى 

  .والمباني التابعة له في حرم مستشفى البصرة للأطفال
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   الخارجية في مستشفى البصرة للأطفالحجارة الأرضية وأشغال تسوية الأرض لمواقف السيارات

  
بيان العمل تضمن عناصر مساندة الاستدامة . مساندة الاستدامة تم تناولها في شروط العقد .٤

لمساعدة وزارة الصحة العراقية التي هي مسؤولة في نهاية المطاف عن تشغيل المستشفى بعد 
 ١٢تطالب مواصفات العقد بان يقدم المقاول آفالة مصادق عليها عن الإنشاء صالحة لمدة . هتسلّم

إضافة إلى ذلك، على المقاول تقديم . شهراً بالنسبة لكافة تجهيزات البناء والإنشاء والمكوّنات
بات آذلك، على المقاول تقديم آافة الكُتيّ. والمصادقة على آفالات باسم مستشفى البصرة للأطفال

وتكليف / لكافة تجهيزات المرفق، وهو مسؤول عن اختبار(O&M)الخاصة بالتشغيل والصيانة 
  وبقائمة بقطع الغيار للمرفقاتالكتالوغبيطالب العقد أيضاً . آافة الأنظمة الميكانيكية والكهربائية

تشمل هذه . إليهاالمقدر الحاجة  المطلوبة، والكلفة، وسنوات الصيانة أو المعدات المواد  فيهاذآري
أخيراً، .  لسنوات التشغيل، ابتداء من السنة الثانية إلى السنة الخامسةالاحتياجاتالقائمة آافة 

 ويعرف جيداً الأنظمة (MIDCON)  في منتصف التنفيذعقدلسوف يبقى مهندس آهربائي تابع 
سوف . ٢٠٠٩  يونيو/  حزيران ٢٧والتجهيزات الميكانيكية في البصرة لمدة سنة، ابتداء من 

يقدم المهندس الدعم الفني بدوام آامل لموظفي الهندسة في مستشفى البصرة للأطفال لضمان ان 
 . وأن يسهروا عليهايفهم موظفو الهندسة صيانة التجهيزات والأنظمة الكهربائية

  
 جزئياً مع أهداف المشروع الرامي لائمةتاريخه، نتائج مشروع مستشفى البصرة للأطفال متحتى  .٥

في مدينة البصرة " أخر ما توصلت إليه التكنولوجيا"إلى إنشاء مستشفى متخصص للأطفال من 
على وجه التخصيص، نتائج المشروع متلائمة فيما يخص تصميم وإنشاء مستشفى و. الجنوبية

مرفق المستشفى المُنشأ حديثاً سوف يقدم للأطفال المصابين بالسرطان . متخصص للأطفال
 .سليمة وهادئة للخضوع لعلاج طبي متقدمولعائلاتهم بيئة 

 
آخر ما "غير ان نتائج المشروع ليست متلائمة مع المستشفى المتخصص للأطفال من نوع 

" آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا. "من حيث التجهيزات وعملياته" توصلت إليه التكنولوجيا
الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية عندما شكلت . تقدماً" يشير إلى أحدث وأآثر مراحل التكنولوجيا

 لإقامة مرآز المستشفى ٢٠٠٤ الخاصة سنة – الشراآة العامة (HOPE)ب وومشروع ه
 مليون دولار على شكل تجهيزات متخصصة، ٢٠الجديد، آان مشروع هوب مسؤولاً عن تقديم 

 إنجازه آان متوقعالذي مع الإنشاء . "الأآثر تقدماًالطبية " قطعة من التجهيزات ١٢بما في ذلك 
 طبية رفيعة معدات، خطط مشروع هوب لتسليم وترآيب ٢٠٠٥ديسمبر  / بحلول آانون الأول 
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، سيكون قد مضى المعداتلكن عندما سينجز الإنشاء وسيتم ترآيب . ٢٠٠٥المستوى من طراز 
  .على هذه التجهيزات عدة سنوات

  
بصرة للأطفال في اجتماع المجموعة  مدير مستشفى الأعلن، ٢٠٠٩يناير  / في آانون الثاني 

التوجيهية للمستشفى ان هذا المستشفى لن يُعتبر بعد الآن أو يوصف بأنه مرفق من نوع آخر ما 
وافقت ". عصري" بدلاً من ذلك، أوصى المدير بالإشارة إليه آمستشفى .توصلت إليه التكنولوجيا

، وقّع ممثلو الحكومة الأميرآية، ٢٠٠٩فبراير   / المجموعة التوجيهية بالإجماع، وفي شباط 
بمستشفى "والحكومة العراقية ومشروع هوب مذآرة تفاهم وصفت مستشفى البصرة للأطفال 

  ".البصرة العصري للأطفال
  

  التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في دعم مستشفى البصرة للأطفال
  وب باستمرار وزارة الصحة العراقيةخلال مجرى هذا المشروع، زودّت الحكومة الأميرآية ومشروع ه

ا حددتإضافة إلى ذلك، . التدريب/بالمعلومات حول وضعية المشروع من حيث شروط الإنشاء والتجهيز
  :مسؤولية وزارة الصحة العراقية في نجاح هذا المشروع

  
  . وتقديم المرشحين المؤهلين للتدريبحديدت •
 .تخصيص موازنة تشغيلية سنوية •
 ، عسل الملابس، خدمةمنزليةتدبير الشؤون ال(قد بشأن الخدمات المباشرة بالتعا •

 ). الغذاء، التنظيف
 . النوعيةعالية الطبية المعداتالمباشرة في عقود الصيانة بالنسبة لل •
 .إعداد الموازنات للمواد القابلة للاستهلاك •
 .إعداد الموازنات لأمن الموقع •

  
 وزارة الصحة آتابياً بان هذا المشروع (GRD)ج ، نصحت فرقة منطقة الخلي٢٠٠٨مايو / في أيار 
 الاحتياجاتنتيجة لذلك، سوف تقع هذه .  يتوفر لها تمويل أميرآيلم إضافية للإنجاز مزايايتطلب 

تحتاج وزارة الصحة، على وجه التحديد، إلى . الإضافية الإنشائية والتشغيلية على عاتق وزارة الصحة
، ومعالجة السوائل الطبية (WWTP)، المصروفةعالجة المياه تزويد المشروع بسلة تشمل محطة لم

  .والطاقة الكهربائية المكرسة لها) المصروفةمحطة بيولوجية لمعالجة المياه  (المصروفة
  

، وجدت الحكومة العراقية صعوبة في دعم مهام إنشاء وتشغيل المستشفى ٢٠٠٩يونيو  / بتاريخ حزيران 
  :ومة العراقية إلىمثلاً، لم تعمد الحك. المحدّدة

  .تقديم المرشحين المؤهلين للمقررات الدراسية التدريبية الأساسية مثل العلاج بالأشعة •
 .تقديم التمويل لموازنة سنوية للتشغيل •
 .تخصيص التمويل والإعلان عن، أو منح عقود الخدمات •

 .تخصيص التمويل، والإعلان عن، أو منح عقود الصيانة للتجهيزات الطبية الرفيعة
 .(WWTP)الإعلان عن أو منح عقد  •
 .المصروفةعقد معالجة السوائل الطبية منح  تطوير والإعلان عن •
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 . الطاقة الكهربائية المكرسةتوفير •
  
  .آل واحد من هذه المواد المطلوبة من الحكومة العراقية أساسي لإنجاز المشروع وللتشغيل الناجح للمرفق

  
  الدروس المكتسبة

يجب والتي هذا عدة دروس مكتسبة بالنسبة لعمليات إعادة الإعمار الطارئة الأخرى أنتج مشروع الإنشاء 
  :تطبيقها في عملية صنع القرارات بالنسبة لمشاريع إعادة الإعمار في المستقبل

مرافق الخدمات ، تحتاج الحكومة الأميرآية والمقاولون إلى تحديد ما إذا آانت قبل البدء بالإنشاء •
الأساسية يمكن أن يؤثر راقبة العامةفغياب الم. ثل المياه والكهرباء متوفرة الأساسية مالعامة

 تشغيل فيبصورة سلبية على آل من قدرة المقاول على إنشاء المشروع، وعلى قدرة الوزارة 
  .المشروع بصورة ملائمة بعد إنجاز الإنشاء

 .جداول الزمنية للمقاول من حيث التكاليف وال يجب تحديد التوقعات الواقعية بالنسبة •
الإدارة والإشراف الفعال للمشروع ضرورية لتجنب الزيادات الهامة في التكاليف والتأخير الكبير  •

 .في المواعيد
 .مشاريع إعادة الإعمار الكبرى تتطلب تحليلاً مُفصلاً للتكاليف لأجل توقّع آلفة واقعية •
على و . ان يقود إلى تأخيراتتمويل مشاريع إعادة الإعمار الفردية عبر مصادر متعددة يمكن •

 من جانب شريك في المشروع يمكن أن يؤثر مباشرة على قدرة تخلف النشاطوجه التحديد، 
 .الشرآاء الآخرين على إنجاز أشغالهم

عمليات تنفيذ الموازنات في البلدان الأخرى قد تختلف بصورة محسوسة عن عمليات الحكومة  •
 .الأخرى الأموال الجاهزة للفتح والتشغيل الفوري للمشروعوقد لا يكون لدى البلدان . الأميرآية

  
. نتيجة لذلك، تواجه الحكومة العراقية العديد من التحديات في افتتاح وتشغيل مستشفى البصرة للأطفال

هذه التحديات تؤثر مباشرة على الأشغال التي أنجزتها الحكومة الأميرآية، ومشروع هوب وبرنامج الأمم 
مثلاً، إلى حين تقديم الحكومة العراقية المرشحين المؤهلين للتدريب على العلاج بالأشعة، . يةالمتحدة للتنم

 الطبية الرفيعة معداتلن يسمح مشروع هوب لمقاول الحكومة الأميرآية ترآيب القطع الست من ال
  . بدون تدريب ملائممعداتالمستوى بسبب خطر تشغيل مثل تلك ال
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  التوصيات
المُمولة من مشروع هوب، ومن برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومن الحكومة العراقية هي العقود والمنح 

هذا التقرير لا يحتوي على أية نتائج سلبية تم التوصل إليها أو توصيات . خارج صلاحيات المفتش العام
الملاحظات  لذلك، فان .بخصوص الإجراءات التصحيحية بالنسبة للعقود المُمولة من الحكومة الأميرآية

  .حول الإدارة غير مطلوبة
  

  ملاحظات الإدارة
تلقى المفتش العام ملاحظات حول مسوّدة هذا التقرير من قِبَل الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق 

قال الفيلق المتعدد الجنسيات . ومن فرقة منطقة الخليج التابعة لسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي
وأشارت فرقة منطقة الخليج انها توافق على العموم . ايا مع هذا التقريرفي العراق ان ليس له قض

راجع المفتش العام . حيعلى الوقائع المعروضة في التقرير، وقدمت ملاحظات فنية للتوض
الملاحظات الواردة من سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي وأعاد النظر في التقرير النهائي 

  .لمعالجتها
  

  
   في ميناء أم قصر لسفنافريغ رصيف تحميل وت
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  المصدات المطاطية يعاني من ٢٢رصيف التحميل والتفريغ 

  
  تقييم ملاحظات الإدارة

ما من . يُقدّر المفتش العام موافقة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق وسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي
  .ملاحظات إضافية مطلوبة

  
   في ميناء أم قصر، العراق شر للسفنرصيف التحميل والتفريغ المبا

  SIGIR PA-08-162 رقم تقرير المفتش العام
  

  هدف تقييم المشروع
في  المنصوص عنهام هذا المشروع تحديد ما إذا آان المشروع يعمل حسب القدرة يآان الهدف من تقي

طاقته الكاملة برته أو قديعمل بلبلوغ هذا الهدف، حدّد المفتش العام ما إذا آان المشروع . العقد الأصلي
 ٦عندما قبلته الحكومة الأميرآية، وعندما تمّ نقله إلى المشغلين العراقيين وخلال التفتيش الذي أُجريَ في 

النوعية  أجرى المفتش العام هذا التقييم المحدود وفقاً لمعايير. ، في الموقع٢٠٠٩يناير  / آانون الثاني 
ضم فريق التقييم . لمفتشين العامين حول النزاهة والفعاليةالصادرة عن مجلس او الخاصة بالتفتيش

  .مفتشين/مفتشاً ومدققين اثنين/مهندساً
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  هدف المشروع
رصيف التحميل " اسمعرف بلسفن، يُا بناء رصيف ثانٍ لتحميل وتفريغ ،آان الهدف العام للمشروع

 طاقةالقدرة على امتصاص تعزز  التي المصدات، في الميناء الشمالي لأم قصر، واستبدال "٢٢والتفريغ 
عند إنجازه، سوف يزيد المشروع الفعالية .  في الميناء الجنوبي لأم قصر٥ في الرصيف الاصطدام

 يتيح رسو مليون دولار تقريباً سوف ٢٫٧المشروع المقدر ب . التشغيلية وقدرة ميناء أم قصر في العراق
ول زيادة في آميات الواردات والصادرات  الأمر الذي سيسهل حص،سفن إضافية في ميناء أم قصر

  .وسوف يزيد المشروع أيضاً التوظيف المحلي. المتدفقة عبر الميناء، لشحن وتفريغ البضائع
  

  
   ٢٢ حوض التحميل والتفريغ  رصيفمفصلات
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   التحميل والتفريغلرصيفدلافين إسناد مع ألواح مباعدة فولاذية 

  
  

  استنتاجات
منطقة جنوب الخليج فرقة  ممثل من مكتب البصرة المقيم التابع لقام، ٢٠٠٧ سبتمبر /  أيلول ١٣في 

(GRS)  لم يحرّر ممثل منطقة جنوب الخليج .  المنجز٢٢ لسفنامشروع رصيف تحميل وتفريغ بتفتيش
فوفقاً .  المشروع عندما قُبل من المقاولوضعتقريراً نهائياً للتفتيش او يأخذ أية صور فوتوغرافية لتوثيق 

  : إلى ما يليوثائق ملف المشروع، خلص توثيق الإغلاق النهائي لمنطقة جنوب الخليجل
  

 آافة الأشغال المطلوبة من هذا العقد قد أنجزت بطريقة مُرضية وهي مقبولة ---
تعترف . لف بهالقد أنجز المقاول آافة الأشغال التي آُ... دون أية عيوب تذآر 

داؤها من جانب المقاول تلبي المعايير آافة الأطراف ان الأشغال التي تم أ
  .المنصوص عنها في نطاق عقد الأشغال

  
/  أيلول ٢٦منطقة جنوب الخليج مذآرة لوثيقة الإقفال في فرقة ع ممثل مكتب البصرة المقيم التابع لوقّ

  .، مؤآداً ان آافة الأشغال قد أنجزت وأنها لبّت معايير بيان العمل في العقد٢٠٠٧ سبتمبر 
  

شهادة الإنجاز، سلّم مكتب البصرة المقيم التابع إصدار ، وقبيل التفتيش و٢٠٠٧سبتمبر  /  أيلول ١٠في 
آل من  ووقع المقاول و،منطقة جنوب الخليج رصيف التحميل والتفريغ إلى المدير العام للميناءفرقة ل

 ما ناء مذآرة سجل تعلنمنطقة جنوب الخليج والمدير العام للميفرقة ممثل مكتب البصرة المقيم التابع ل
  : يلي
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٢٧٢ 

شروط مطابقة ل تشهد هذه الوثيقة أنه جرى تفتيش آافة الأعمال وقبلت على أنها ---
 آجزء  مطلوب تنفيذه أي عمل آخريوجد الإنشاءات في هذا المرفق ولا أنجزت. العقد

  . ما لم يكن مذآوراً أدناه،من هذا العقد
  

خلال زيارة . ى المفتش العام تقييماً للمشروع على الموقع، أجر٢٠٠٩يناير  /  آانون الثاني ٦في 
  . أو تفريغ للبضائععملية تحميل ةجرِ أيتلسفن مشغولاً، آما أنه لم االموقع، لم يكن رصيف تحميل وتفريغ 

  
بأن يسلم طالب بيان العمل .  لهذا المشروعالمسلمةقبل زيارة الموقع، راجع المفتش العام التصاميم 

" تصاميم مثل البناء النهائية" بالمئة، ومن ثم مستندات ٩٠و بالمئة ٦٠ ميم مستويي الانجازالمقاول تصا
لم تتمكن منطقة .  بتسلمي هذه المستنداتطالب المفتش العام. ٥ وللرصيف ٢٢لرصيف التحميل والتفريغ 

حدّد . "لبناءمثل ا" بالمئة من تصاميم ٩٠ بالمئة من الرسوم لكنها أنتجت ٦٠جنوب الخليج من تقديم 
  . صممت بالطريقة الملائمة٥ والرصيف ٢٢ في رصيف التحميل والتفريغ المصداتالمفتش العام ان 

  
لم يتمكن المفتش .  دقيقة٤٥  فقطبسبب الهواجس الأمنية في الموقع، أجرى المفتش العام تقييماً سريعاً دام

، بدلاً ٥الرصيف لا مصدات  و٢٢صيف لرتفتيش لا الانشاءات المطلوب إقامتها تحت الماء لالعام من 
  :٢٢رصيف التحميل والتفريغ الأماآن التالية في  المفتش العام فتشمن ذلك، 

  
 .وأرصفة المشاة المجاورة مواقف السيارات طقةمن •
 البنية التحتية الفولاذية لسطح الرصيف ورآيزته •
 السطح العائم وبنيته •
 مجموعات الدلافين/سكة التوجيه •
 المرساة ومرابط الرسو •
 إلى المرابطالمؤدية الممرات الفولاذية  •
  



 (SIGIR)إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
 

٢٧٣ 

  
  منظر فوقي عند الاقتراب من موقع الكتيبة الرابعة في فرقة المشاة العاشرة

  
  

حددت ان الإنشاء (GRS)منطقة جنوب الخليج فرقة مراجعة المفتش العام لوثائق التصميم التي قدمتها 
ف على أضرار لاحقة غير أن فريق التفتيش تعرّ. اًملائميبدو  ٢٢الأصلي لرصيف التحميل والتفريغ 

لسطح  التي تصل البنية الفولاذية لحقت بالمفصلات وأضرار ومجموعات الدلافين/بسكة توجيه العوامة
يحتاجان إلى الاستبدال على مرابط  إضافة إلى ذلك وجد مصدان مطاطيان ،الرصيف بالسطح العائم

 للأضرار، غير أن موظفي منطقة جنوب الخليج أعلنوا أن المباشرالرسو، لم يكن بالإمكان تحديد السبب 
 التي نفذها موظفو الميناء وغياب الصيانة من جانب قاسيةالأضرار سببتها العمليات غير المتقنة وال

  .الحكومة العراقية
  

فيفة خلص المفتش العام إلى ان إنشاء مرفق رصيف التحميل والتفريغ آان ملائماً، فإلى جانب أضرار ط
أثناء وقت زيارة الموقع، أظهرت . لوحظت، آان المشروع يعمل حسب القدرة المنصوص عنها في العقد

وهكذا، زاد إنشاء .  آان شغالاً لحوالي سنتين٢٢وثائق أمن الميناء المحلية ان رصيف التحميل والتفريغ 
  .هذا الرصيف فعالية وقدرات ميناء أم قصر

  
  التوصيات

، أوصى المفتش العام بأن يبلغ ملحق النقل في  باستمرار٢٢لتفريغ والتحميل رصيف ااشغال لضمان 
  : ما يليالسفارة الأميرآية وزارة النقل العراقية الحاجة إلى إصلاح او استبدال

  
 سكة توجيه السطح العائم ومجموعات دلافين الحرآة •
  والسطح العائم للرصيفالمفصلات التي تصل سطح البنية الفولاذية •
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٢٧٤ 

  . على مرابط الرسون مطاطيانمصدا •
  

  ملاحظات الإدارة
ثبّت ملحق النقل في السفارة الأميرآية، شفهياً ان وزارة النقل العراقية والمسؤولين في ميناء أم قصر قد 

 وان مكتبه سوف يواصل إجراءاته ٢٢أبلغوا عن التصليحات الضرورية في رصيف التحميل والتفريغ 
  لإجراءالنقل العراقية ومع الرسميين في ميناء أم قصر للعثور على التمويلالتنسيقية الجارية مع وزارة 

  .للإصلاحات الضرورية
  

منطقة الخليج اللواء القائد لإضافة إلى ذلك، تلقى المفتش العام ملاحظات حول مسودة هذا التقرير من 
  ". العقد المذآورفي منطقة جنوب الخليج  فرقةأن التقرير تناول بصورة ملائمة أداء مكتب"تعلن 

  

  
  مبنى تجهيزات الصيانة في مرفق الكتيبة الرابعة في فرقة المشاة العاشرة

  
  

  تقييم ملاحظات الإدارة
يُقدّر المفتش العام الإجراءات السريعة التي اتخذها ملحق النقل في السفارة الأميرآية لحل المسائل التي 

نتيجة لذلك، لم تكن هناك . التي قدمتها فرقة منطقة الخليج هذا التقرير، آما والمعلومات التوضيحية عيّنها
  .ملاحظات إضافية مطلوبة
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٢٧٥ 

   المشاة العاشرة في الجيش العراقي، محافظة ميسان، العراقفي فرقة للكتيبة الرابعة العامثكنات المقر 
  SIGIR PA-08-164تقرير المفتش العام رقم 

  
  هدف تقييم المشروع

روع تحديد ما إذا آان المشروع يعمل حسب القدرات المنصوص عنها في العقد آان هدف تقييم هذا المش
 عندما قبلته  الكاملةطاقاتهبقدراته أو بلتحقيق هذا الهدف، حدّد المفتش العام ما إذا آان المشروع . الأصلي

 آانون ٨في الحكومة الأميرآية، وعندما نقل إلى المشغلين العراقيين، وعندما عاين المفتش العام الموقع 
الخاصة اجرى المفتش العام هذا التقييم المحدود النطاق وفقاً لمعايير النوعية . ٢٠٠٩يناير  / الثاني 

مفتش /ضم فريق التقييم مهندس. مجلس المفتشين العامين حول النزاهة والفعاليةبالتفتيش والصادرة عن 
  .مفتشين/ومدققين اثنين

  
  هدف المشروع

طالب .  مبنيين وتجديد المباني القائمة للكتيبة الرابعة في فرقة المشاة العاشرةآان هدف المشروع إنشاء
 مليون دولار المقاول بإنشاء وتجديد عدة مبانٍ ومرافق، بما في ذلك مبنى ١٫٢العقد البالغة قيمته 

  .للمكاتب، والمراحيض والحمامات والطرق، وترآيب مولد آهرباء، وخزانات وقود وتجهيزات أخرى
  
  تنتاجاتاس

حمامات جديدة، / للكتيبة وأربعة مراحيضالعامالمقاول إنشاء المبنى الجديد للمقر من طلب بيان العمل 
راجع المفتش العام الرسوم .  الأصلية والمواصفات المقدمة من الحكومة الأميرآيةالمخططاتباستخدام 

وع بالنسبة للمقاول إلا أنها لم تكن التي أعدتها الحكومة ووجد انه وإن آانت ملائمة لتأآيد نطاق المشر
مفصلة أو النشاء الإطالب المفتش العام برسوم . مفصلة بصورة ملائمة لإنشاء المرفق بالصورة المناسبة
 (GRS)منطقة جنوب الخليج فرقة  ولا (GRD) حسابات التصميم للمشروع، لكن، لا فرقة منطقة الخليج

بدون رسوم وحسابات التصميم، لم يكن المفتش العام . تصميمآانت قادرة على إنتاج رسوم او حسابات ال
  .قادراً على تحديد ما إذا آان المشروع مصمم بالطريقة المناسبة

  
منطقة جنوب فرقة  منطقة جنوب الخليج، أجرى موظفو مكتب ميسان المقيم التابع لبحسب وثائق فرقة

نهائي آما لم تؤخذ أية تفتيش  أي تقرير يكتب لم ، لكن٢٠٠٨فبراير   /  شباط ٩الخليج تفتيشاً نهائياً في 
  :خلصت وثائق الاقفال لمنطقة جنوب الخليج إلى ما يلي.  المشروعوضعصور فوتوغرافية لتوثيق 
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 آافة الأشغال المطلوبة بموجب العقد قد تم إنجازها بصورة مرضية وهي ---
. ة الأشغال المعينةآاف...  المقاول أنجزلقد ... أية عيوب ملاحظة مقبولة دون 

يعترف جميع الفرقاء ان الأشغال التي تمت على يد المقاول تلبي المعايير 
  .المنصوص عنها في نطاق عمل العقد

  
منطقة جنوب الخليج، هذه فرقة ، وقع مهندس مكتب ميسان المقيم التابع ل٢٠٠٨مارس  /  آذار ٢في 

  . لبت معايير بيان العمل في العقدالوثيقة التي تشهد ان آافة الأشغال قد أنجزت وأنها
  
فرقة ، سلّم مكتب ميسان المقيم التابع ل٢٠٠٨يناير  /  آانون الثاني ٨ ملف المشروع انه في وثائقشير ت

منطقة جنوب الخليج المشروع رسمياً إلى وزارة الدفاع، ووقع المقاول، ومكتب ميسان المقيم، ووزارة 
  : تعلنسجلالدفاع مذآرة 

  
مطابقة بلت على أنها ذه الوثيقة أنه جرى تفتيش آافة الأعمال وقُ تشهد ه---
  أي عمل آخريوجد الإنشاءات في هذا المرفق ولا أُنجزت. شروط العقدل

  . آجزء من هذا العقد ما لم يكن مذآوراً أدناهمطلوب تنفيذه
  

  :البنود التاليةملاحظات مذآرة السجل أعلنت انه آان مطلوب من المقاول إنجاز 
  
  مع الشبكة القائمة الكهرباءوصل آبلات •
 إصلاح البلاط الخزفي في المغاسل •
 المختلفةإصلاح تثبيتات السمكرة  •
 إعادة دهن الأبواب الفولاذية •
 إصلاح التثبيتات الكهربائية •
 وصل أنابيب المياه بعد وصلها بالشبكة •
  

  . تقريباً يوما١٤ًوأعلنت مذآرة السجل ان آافة التصحيحات سوف تكون منجزة خلال 
  

، أجرى المفتش العام تقييماً على الموقع ووجد ان المباني آانت ٢٠٠٩يناير  /  آانون الثاني ٨في 
 المفتش العام تقييماً سريعاً  جرىلكن بسبب الظروف الأمنية، أ. مشغولة وان المرافق آانت مستخدمة

  .فقط دقيقة ٤٥دام للموقع 
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  فرقة المشاة العاشرةفي  الرابعة مفتشو المفتش العام في موقع الكتيبة

  

  
  جدران وبلاط المطبخ المتضررة في مطبخ الكتيبة الرابعة في فرقة المشاة العاشرة

  
لم يلاحظ المفتش العام أية إشارات لعيوب بنيوية أو . أآد المفتش العام ان المقاول صحّح العيوب الظاهرة

.  او إزاحةلهبوطإشارات ظاهرة  توجد فيها ولامستوى نفس  وعلى ستويةأخطار وظهر ان الأرضية م
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 تبيّن أن وأظهر إشارات تكسر وهبط للكتيبة قد العام في مبنى المقر المدخلغير ان بلاط أرضيات حجرة 
رغم ان النظام الكهربائي ظهر حسن الإنشاء إلا ان أدوات .  العيب الرئيسي الوحيد في المبنىهوهذا 

.  بعد الترآيب وُجدت غير سليمةلأسلاك الكهربائيةا آما ان وصلات التثبيت آانت ذات نوعية رديئة
آذلك فان البلاط الخزفي في المطبخ والمغاسل أظهرت أدلة على الأضرار آما ان بعض الحنفيات آانت 

  .مفقودة
  

يانة وجد المفتش العام ان الموظفين من الكتيبة الرابعة في فرقة المشاة العاشرة آانوا يأخذون المبادرة لص
  .المرفق عن طريق أداء الصيانة الروتينية والتنظيف

  
 بعض العيوب الطفيفة في الإنشاء، وهواجس السلامة، والأضرار بالرغم منخلص المفتش العام إلى انه 

. لم إلى الحكومة العراقية في ظروف قابلة للاستدامةمن الاستخدام غير المناسب، آان الإنشاء ملائماً وسُ
 ١٨ لما يقرب من منطقة جنوب الخليج ان المشروع آان شغالاً  فرقةارة، أظهرت وثائقخلال وقت الزي

  .شهراً
  

  التوصيات
أوصى المفتش العام ان تحدد فرقة منطقة الخليج مكان الرسوم التفصيلية للإنشاء وحسابات التصميم 

سجلات ملف مع ظ بها حمامات، والاحتفاالمراحيض ووال للكتيبة والأربعة العامللمبنى الجديد للمقر 
  .المشروع

  
  ملاحظات الإدارة

تلقى المفتش العام ملاحظات حول مسودة هذا التقرير من فرقة منطقة الخليج التابعة لسلاح الهندسة في 
 منطقة جنوب الخليج لديها وثائق تؤآد ان  فرقةالجيش الأميرآي توافق على التوصيات وتشرح ان

يناير  /  آانون الثاني ٨ الحكومة العراقية عند تسليم المشروع في  قد قدمت إلى"مثل البناء"رسوم ال
 ٢٢٧ تسليم ٢٠٠٨سبتمبر  / وآشفت مناقشات تالية مع فرقة منطقة الخليج انه تم في أيلول . ٢٠٠٨

 منطقة جنوب الخليج إلى مرآز البرنامج العابر للأطلسي لسلاح الهندسة في  فرقةصندوق سجلات من
الكبيرة  صندوق من الرسوم ١٩ الصناديق  هذهشملت.  ونشستر بولاية فرجينياالجيش الأميرآي في

  .يتفحص مرآز البرنامج العابر للأطلسي تلك الصناديق للعثور على الرسوم. الحجم
  

  تقييم ملاحظات الإدارة
 عالجت. يقدّر المفتش العام موافقة سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي على توصيات مسودة التقرير

نتيجة لذلك، لم تكن هناك . لاحظاتهم التوصيات وقدمت معلومات توضيحية إضافية لهذا التقرير النهائيم
  .حاجة إلى ملاحظات إضافية
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  مستشفى ميسان الجراحي، محافظة ميسان، العراق
  SIGIR PA-08-165, 08-167تقرير المفتش العام رقم 

  
  هدف تقييم المشروع

 حول مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار للفرقاء الفعليالوقت بقديم معلومات آان هدف تقييم هذا المشروع ت
 على وجه التحديد عالج المفتش العام المسائل.  من اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الطلبلتمكينهمالمهتمين 

  :التالية
  هل آانت مكونات المشروع مصممة بالطريقة المناسبة قبيل الإنشاء أو الترآيب؟ -١
 د الإنشاء او إعادة التأهيل بمعايير التصميم؟هل يتقي -٢
  للنوعية؟آافيةهل تم استخدام برامج إدارة  -٣
 هل عولجت مساندة الاستدامة في العقد او في أمر المهمة للمشروع؟ -٤
  مع الأهداف الأصلية؟متوافقةهل ستكون نتائج المشروع  -٥

  

  
  أعمال الإنشاء الجارية في مستشفى ميسان الجراحي

  
الصادرة عن الخاصة بالتفتيش وتش العام هذا التقييم المحدود النطاق وفقاً لمعايير النوعية أجرى المف

  .مفتشين/مفتشين ومدققين/ضم فريق التقييم مهندسين. مجلس المفتشين العامين حول النزاهة والفعالية
  

  هدف المشروع
حي الوحيد في المحافظة من آان الهدف العام للمشروع تزويد المقيمين في العمارة بالمستشفى الجرا

 آما وبمرفق للتدريب الطبي لطلاب الطب من الكلية الطبية ،طراز آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا
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 الحرم الجديد (MSH)على وجه التخصيص، سيكون مستشفى ميسان الجراحي . الجامعية في ميسان
  .الصحية إلى شعب محافظة ميساننشأ في بلدة العمارة لتقديم خدمات العناية للعناية الصحية المُ

  
 مليون دولار هو أآبر مشروع صحي ممول من الحكومة ١٢٫٧مستشفى ميسان الجراحي الذي آلف 

  .ينظر وزير الصحة العراقي إليه على انه أهم تنمية فريدة في محافظة ميسان. الأميرآية لهذه المحافظة
  

  معلومات إضافيةطلب 
ميرآي محبطاً وقلقاً بصورة متزايدة بسبب غياب التقدم في مستشفى ، اصبح السفير الأ٢٠٠٨في أواخر 

 المستشفى في موضع  تحديدقرارورآزت هواجسه على الحاجة الأصلية للمشروع . ميسان الجراحي
منطقة نائية ليس فيها طرق للوصول، والتزام المقاول إنجاز المشروع في الوقت المحدد، وقدرة الحكومة 

ره، طلب كِمع هذه الهواجس في فِ.  وتشغيل وصيانة المرفق بعد نقله إلى سيطرتهاالعراقية على تجهيز
  .السفير الأميرآي من المفتش العام إجراء تقييم لمشروع المستشفى

  
  الإجابات على أسئلة السفير الأميرآي

ة  آما ان خدمات محدودة فقط متوفر،المرافق الصحية في محافظة ميسان لا تلبي احتياجات السكان
مرافق العناية الصحية في المحافظة متداعية على العموم وفيها معايير رديئة من النظافة . للمناطق الريفية

في محاولة لتحسين نوعية العناية الصحية في المحافظة، ناقش فريق إعادة إعمار محافظة ميسان . البدنية
أعلن . ة الصحة العراقية سرير مع مجلس محافظة ميسان ومع وزار١٠٠ يضمفكرة إنشاء مستشفى 

 مواطن مئة ألفالتبرير الأصلي للمشروع ان مستشفى ميسان الجراحي سوف يستفيد منه اآثر من 
 المستشفى في مدينة الكحلاء لأن المدينة ليس فيها مستشفى تحدد موقعقررت الحكومة العراقية . عراقي

 يواصل معدل الوفيات في مقاطعة سوف"بدون هذا المشروع، . وفيها عيادة واحدة لخدمة مواطنيها
  .وثائق ملف المشروعبحسب  ،" متاعب للحكومةمصدرالكحلاء بالارتفاع وسيكون 

  
بعد موافقة الحكومة الأميرآية على تمويل مستشفى ميسان الجراحي في الكحلاء، غيّر محافظ ميسان 

يفتقر . مارة عاصمة المحافظةووزارة الصحة موقع المستشفى من الكحلاء إلى منطقة نائية في مدينة الع
 خصوصاً إذا أخذنا ،ملف المشروع إلى تفسير مفصّل عن السبب الذي جعل المحافظ يغير مكان الموقع

من المحتمل .  العمارة مستشفيانبينما يوجد في مستشفى لا يوجد فيهابعين الاعتبار ان مقاطعة الكحلاء 
ارة، وافقت وزارة الصحة على إنشاء مستشفى في  آتسوية لنقل المستشفى من الكحلاء إلى العم،انه

فبانتظار تمويل . مقاطعة الكحلاء، غير ان وزارة الصحة لم تعطِ أي إطار زمني لإنشاء هذا المستشفى
الحصول على العناية الحكومة العراقية وإنشاء مستشفى جديد، سيستمر حرمان مواطنو الكحلاء من 

  .كافيةالمعالجة الطبية الو
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  عن قسم من عمود مُنشأ في مستشفى ميسان الجراحيمثال 

  

  
  . خرسانة أعمدة منشأة في مستشفى ميسان الجراحي أشكال أقراص العسل فيمثال عن

  
منطقة جنوب الخليج، ومكتب المساعدة الانتقالية للعراق لفرقة  التابع (AAO) آدر  منطقةوفقاً لمكتب
(ITAO)المستشفى في تحديد موقع لقرار الحكومة العراقية  ووثائق ملف المشروع، آان هناك سببان 

 بدلاً من داخل العمارة التي تعج بالبيوت والشقق والمجمعات والمباني المدينةمنطقة مهجورة بعيداً 
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 هدماً للبيوت والشقق والمباني سيتطلبأولاً، آان إنشاء مجمع المستشفى هذا في المدينة . المتعددة الطوابق
تلع المشروع ربما وينقل إلى أماآن جديدة آلاف المقيمين في ميسان ويشكل تحدياً لوجستياً وقد يق. التجارية

ثانياً، آانت آلفة ). وعبر قلب المدينة(هائلاً بالنسبة للمقاول للإتيان بكافة معدات الإنشاء إلى الموقع 
 هدف إلى العمارة تإضافة إلى ذلك، آانت خطة تنمية.  القائمةالإنشاءاتالمشروع ستزيد لتشمل هدم 

  .توسعة المدينة وامتدادها إلى تلك المنطقة لأجل إنشاء مجتمع إسكاني حول المستشفى
  

 ١٠حوالي وجود ، لاحظ ٢٠٠٨ديسمبر  / عندما زار السفير الأميرآي موقع المشروع في آانون الأول 
فق المقاول على تقديم عمال وا. عمال في الموقع وسأل عن التزام المقاول إنجاز المرفق في الوقت المحدد

زيارة المفتش العام للموقع التي حصلت بعد شهر تقريباً . إضافيين وموارد إضافية للإسراع في الإنجاز
ومع ان عدد العمال في الموقع زاد عن .  عاملاً في الموقع٢٥من زيارة السفير الأميرآي وثّقت حوالي 

  .غير آافية لإنشاء المشروع في الوقت المحددالضعفين، إلا ان القوة العاملة آانت لا تزال 
  

فوفقاً للعقد، . في وقت زيارة المفتش العام للموقع، آان المشروع إلى حد آبير متخلفاً عن الجدول الزمني
سبتمبر  /  أيلول ٧، والمرحلة الثانية في ٢٠٠٩مارس  /  آذار ٢٤آان يجب إنجاز المرحلة الأولى في 

، آانت ٢٠٠٩يناير  /  بتاريخ آانون الثاني (GRS) منطقة جنوب العراق  فرقةوفقاً لوثائق. ٢٠٠٩
/  آانون الثاني ٨استناداً إلى زيارة للموقع في .  بالمئة٢٦المرحلتان الأولى والثانية مدرجتان على إنجاز 

 ٢٦، خلص المفتش العام إلى أن أي من مرحلتي المشروع لم تكن قريبة من نسبة إنجاز ٢٠٠٩يناير  
  . بالمئة١٥-١٠قدر المفتش العام أن آل واحدة من مرحلتي المشروع آانت منجزة بنسبة . لمئةبا
  

آان المشروع يطالب الحكومة العراقية، آما تم الاتفاق بين فرق إعادة إعمار محافظة ميسان ووزارة 
ن تقديم آافة ، وآانت الحكومة العراقية، مسؤولة عمباني الملحقة بهالصحة، بتمويل إنشاء المرفق وال

آان منح المشروع . وعن تشغيل المستشفى بعد قبولها المشروع) بما في ذلك المفروشات(التجهيزات 
متوقفاً على الموافقة الكتابية لوزارة الصحة العراقية التي تشير ان الوزارة ستجهز وتقبل وتشغل "

  :آتاباً يعلن ما يلي، قدمت وزارة الصحة ٢٠٠٧أغسطس  /  آب ٢١في ". المستشفى عند إنجازه
  

 نود إبلاغكم والتأآيد ان مكتب وزير الصحة جاهز لتزويد هذا المستشفى ---
. بالموظفين المحترفين المدربين وبكافة الأدوية والتجهيزات الطبية والمفروشات

ونحن على استعداد أيضاً لتدريب موظفي الخدمات على الصيانة والتشغيل 
  .ما وتقديم موازنة تشغيل سنويةواستخدام التجهيزات الطبية آ

  
التقلبات الأخيرة في أسعار النفط أدت إلى شكوك في موازنة الحكومة العراقية بما في ذلك تمويل مشاريع 

 هاماً لشراء التجهيزات الطبية متقدماًسوف يتطلب هذا المشروع استثماراً . لمستشفى ميسان الجراحي
وسوف يتطلب أيضاً استثماراً سنوياً هاماً . لمرفق أمام الجمهورالشاملة والمفروشات المطلوبة لافتتاح ا

  :لتأمين الموارد الضرورية لتشغيل ومساندة استدامة المرفق مثل
  
 الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء •
 موظفي التنظيفات والصيانة •
 نيالأطباء والممرضات المدرب •
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 الرواتب للأطباء والممرضات والحراس •
 .الضرورية لمرضى المستشفىالمستحضرات الصيدلية  •
  

وصول  تاحةإضافة إلى ذلك، سوف تحتاج الحكومة العراقية إلى إنشاء طرقات معبدة إلى المستشفى لإ
  .مواطني العمارة بسهولة

  
لتحديد قدرة الحكومة العراقية على تجهيز وتشغيل وصيانة هذا المرفق بعد نقله إلى الحكومة العراقية، 

فرقة (آالات الحكومية الأميرآية المشارآة مباشرة في إنشاء وتسليم المرفق اتصل المفتش العام بالو
وبالوآالات الحكومية الأميرآية التي عندها ) منطقة جنوب الخليج ومكتب المساعدة الانتقالية للعراق

الملحق الصحي وفرقة إعادة إعمار محافظة ( الحكم ونظامالحكومة العراقية حول قضايا الصحة ارتباط ب
وقدرة الحكومة العراقية على تجهيز الذي أنجزه المقاول نشاء الإنوعية يعالج هذا التقرير ). يسانم

  .وتشغيل وصيانة هذا المرفق بعد نقله
  

  استنتاجات
 بالمئة من ١٥ بالمئة من المرحلة الأولى و٨٠(الحكومة الأميرآية قدمت التصميم الأولي  -١

مجموعة التصميم  المقاول تطوير  من العمل في العقدطلب بيان. إلى المقاول) المرحلة الثانية
المقاول مراجعة من على وجه التحديد، طالب بيان العمل . تصميم آاملةمجموعة  إلى الأولية

تصحيح أية نزاعات او عيوب، وتقديم تفاصيل الرسوم الناقصة او "التصاميم الأولية و
  ."المطلوبة

  
مرافق التي تحتوي على معلومات حول و المقاول راجع المفتش العام الرسوم التي أنتجها

 ومزايا، الصرف الصحيع يجمتصريف المياه، ونظام ت الموقع، والخدمات العامة في
 للمشروع، آانت هناك ميزتين اثنتينحدد المفتش العام انه باستثناء . المشروع الأخرى

مفتش العام عيّن عدة غير ان ال.  لإنجاز التصميم النهائي وإنشاء المرفقآافيةمعلومات 
لتسليم مستشفى يشتغل .  في الرسوم المقدمة من المقاولقلقعيوب، وإغفالات ومجالات 

ما للتصحيح او إ القلقبالكامل وقابل للاستدامة، تحتاج العيوب والاغفالات ومجالات 
  .للتوضيح

  
 ه إلىستصل الميا التي تظهر آيف  الكاملةلتصميماحالياً، يفتقر المشروع إلى رسوم 

للمفتش . لمستشفىالخارجة من االمستشفى وآيف سيتم التخلص من مياه الصرف الصحي 
العام هواجس حول غياب التخطيط المرتبط بهذا المشروع، وعلى الأخص بالنسبة لإمداد 

منطقة جنوب الخليج، على ترآيب مآخذ النهر بالقرب لفرقة تنص الخطة الحالية، وفقاً . المياه
غير ان . لمياه إلى موقع المستشفىل نهري دجلة والكحلاء، ومن ثم مد خطوط من نقطة تقاطع

 آيلو متر عبر ٣٫١ يبلغذلك سوف يتطلب من المقاول حفر ومد خطي أنابيب بطول إجمالي 
 مربكةيعتقد المفتش العام ان الحفريات عبر المدينة سوف تكون . قسم هام من مدينة العمارة
إضافة . ي المدينة وستكون الأشغال بطيئة وخطرة بالنسبة للمقاولللغاية بالنسبة للمقيمين ف

إلى تفاصيل مياه النهر مأخذ من إلى ذلك، تفتقر ورقة العمل المفصلة تصميم محطة الضخ 
  .هامة لضمان الإنشاء المناسب للمرفق
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  الإنشاء الجاري لمساآن الأطباء في مستشفى ميسان الجراحي

  
إلى تفاصيل هامة و المصروفةمياه المياه، يفتقر تصميم نظام تصريف على غرار تصميم إمداد ال

تشير الرسوم التخطيطية . موقع المستشفىمجرى ومصب الصرف الصحي الخارجة من مثل 
لمستشفى سوف تودع ل المغادرة الصرف الصحي ان مياه  المصروفةمياهالالعامة لمحطة معالجة 

  :تحديد أي من الأمور التالية، دون "لرئيسية للمدينةاقرب فتحة دخول في الشبكة ا"مباشرة في 
  

  والمسافة التي تفصلها عن الموقعقرب فتحة دخولالموقع الدقيق لا •
 . الصحيصرف شبكة المدينة الرئيسية لأنابيب تصريف مياه الوضعحجم وارتفاع و •
للمدينة قادراً على ما إذا آان قد تم أم لا إعداد تحليل لتحديد ما إذا آان نظام الشبكة القائمة  •

 .تحمل التدفق الإضافي الكبير من المستشفى
  

لضمان عدم ارتداد مياه الصرف الصحي إلى المستشفى والمنازل المحلية وشوارع العمارة، من 
  . التدفق الإضافيعلى استيعابالمهم ان يكون للشبكة قدرة 

  
آيف سيزود المستشفى بالمياه وآيف ظهر حالياً، يفتقر المشروع إلى رسوم التصميم الكاملة التي تُ

  .لمستشفىالخارجة من اسيتم التخلص من مياه الصرف الصحي 
  

، لاحظ المفتش العام أشغال إنشاء ٢٠٠٩يناير  /  آانون الثاني ٨خلال زيارة الموقع في  -٢
بسبب الهواجس . لوضع الخرسانة في أماآنهاجارية مثل قوالب لصب الخرسانة والإعداد 

 آان محظوراً دقيقة فقط، آما ان الوصول إلى الجدار الأمني ٦٠ت زيارة الموقع الأمنية، دام
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لاحظ المفتش العام عيوباً في الإنشاء .  في المنطقة موجود غير متفجرعتاد عسكريبسبب 
 مع طبقة خارجية من رواسب تسليمولاذ الفمثل الإنشاء الرديء للجدار الأمني، ومناطق من 

 التي اختلفت عن أعمدة الخرسانة المسلحة إنشاء  مستخدم فيوتشكيل تسليحالإسمنت، 
 المحدد في رسوم التصميم، وعدة أمثلة عن درجات مختلفة من الخرسانة ذات التشكيل

  .الثقوب الشبيهة بقرص العسل، تتراوح بين الخفيفة إلى معتدلة إلى بليغة
  

منطقة جنوب فرقة تابع لناقش المفتش العام هذه العيوب المعينة مع مكتب منطقة آدر ال
الخليج، وعلى وجه التحديد الخرسانة ذات الثقوب الشبيهة بقرص العسل ومحاولات المقاول 

منطقة جنوب الخليج إجراءات فرقة لقد اتخذ مكتب منطقة آدر التابع ل.  لتصحيحهاكافيةغير ال
سانة ذات  القيام بزيارات متعددة لموقع المشروع لتحديد مدى وخطورة الخرعبرفورية 
  .الثقوب

  
منطقة جنوب الخليج خلص إلى ان الأعمدة فرقة المهندس المقيم لمكتب منطقة آدر التابع ل

غير ان المقاول آلف جامعة التكنولوجيا للتحقيق في قضية . الخمسة والجدار تتطلب الهدم
لها بمواد أوصى تقرير جامعة التكنولوجيا إزالة الخرسانة التي فيها عيوب واستبدا. الخرسانة

راجع ). ، او ملاط البوليمرمسجلةطين إسمنت بورتلاند، مواد إسمنتية (إصلاح ملائمة 
المفتش العام النتائج التي توصلت إليها جامعة التكنولوجيا وتوصياتها وخلص إلى ان 

الاستراتيجية المقترحة نموذجية لإصلاح الخرسانة ذات الثقوب الشبيهة بقرص العسل ويجب 
  .من قدرات المقاول الكفوءان تكون ض

  
 برنامج المقاول لإدارة الجودة رشادآانت خطة مراقبة النوعية مفصلة بصورة آافية لإ -٣

منطقة فرقة در التابع لآ المقاول خطة للرقابة على النوعية قبلها مكتب منطقة قدم. بفعالية
 6-1-1180لهندسي  القانون التنظيمي االتي تناولهاجنوب الخليج باعتبارها تلبي المعايير 

رصد ممثلو الرقابة على النوعية النشاطات الميدانية وأآملوا التقارير ). إدارة نوعية الإنشاء(
اليومية عن الرقابة على النوعية التي قدمت خلفية موجزة عن عدد العمال في الموقع، 

ارير اليومية غير ان التق.  التي تم أداؤها والتجهيزات الرئيسية في الموقععمالونشاطات الأ
، نتيجة لذلك، التي جرى تحديدهاعن الرقابة على النوعية لم يكن فيها قسم لعيوب الإنشاء 

رت تقارير الرقابة على النوعية في توثيق قضايا الخرسانة ذات الثقوب الواضحة التي قصّ
ى إضافة إلى ذلك، لم تذآر تقارير الرقابة عل.  المفتش العام خلال زيارته للموقعحددها

 من لوحات  الناتئة والمساميرالتسليحالنوعية قضايا السلامة في موقع المشروع، مثل قضبان 
اآثر من ذلك، لاحظ . قوالب الصب المكسرة التي لاحظها المفتش العام في العديد من الأماآن

 رتعثّالمفتش العام ان موقع المشروع آان فيه أآوام من مواد البناء التي آانت تُشكِّل مخاطر 
 التعثر مضاف اليها أخطار  الناتئة والمساميرالتسليحقضبان . لطاقم المقاول ولزوار الموقع

فرقة أخيراً، تساءل مكتب منطقة آدر التابع ل. المتعددة تزيد من احتمالات الإصابات او الوفاة
 وعلى وجه التحديد، في. منطقة جنوب الخليج عن دقة تقارير الرقابة على النوعية اليومية

منطقة جنوب الخليج فرقة  هواجس إلى المقاول، أعلن مكتب منطقة آدر التابع لخطاب بعنوان
  :ما يلي
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لموقع المشروع لاحظنا ان عدد الموظفين الأميرآيين  خلال زيارات ---
 تقارير الرقابة على العاملين في الموقع الذي ذآرتهموظفي المقاول 

حلة الثانية هو اآثر من العدد  من المرحلة الأولى والمرفي آلالنوعية 
  .في الموقعالعاملين الفعلي لموظفي المقاول 

  
 الذي أعاقته القضايا الأمنية المحلية ومكان (QA) برنامج الحكومة الأميرآية لضمان الجودة

ف وظّ.  (QC)موقع المشروع النائي لم يكن فعالاً في رصد برنامج المقاول للرقابة على النوعية
منطقة جنوب الخليج مواطنين عراقيين محليين آممثلين للرقابة فرقة در التابع لمكتب منطقة آ

 التقارير اليومية عن الرقابة على النوعية التي نجازعلى النوعية لرصد النشاطات الميدانية ولإ
  .منطقة جنوب الخليجفرقة راجعها مهندس المشاريع في مكتب منطقة آدر التابع ل

  
غير ان التقارير .  عدد العمال في الموقع والعمل اليومي الذي يتم أداؤهوثقت التقارير اليومية

ها المفتش العام حدداليومية لم توثق قضايا الخرسانة ذات الثقوب الشبيهة بقرص العسل التي 
 الخرسانة لان  هذهويظهر ان أحداً ما قد لفت انتباه المقاول إلى قضية. خلال زيارة الموقع

 آانت صامتة لضمان الجودةها مرة على الأقل، غير ان التقارير اليومية المقاول حاول تصحيح
 تطبيق ضمان الجودةإضافة إلى ذلك، وفي بعض الحالات، لم يفرض ممثلو . عن هذه المسائلة

  .الكافيةإجراءات السلامة 
  

 للسلامة  الناتئة التي تُشكِّل مخاطر آبرىالتسليح والمساميرلاحظ المفتش العام العديد من قضبان 
  .بالنسبة للقوة العاملة التابعة للمقاول ولزوار موقع المشروع
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  بمادة الإبوآسيت ظهر العديد من الفجوات المحيطة بدسار مثبّأساسات مستشفى ميسان الجراحي تُ
  

منطقة الخليج فرقة بعد زيارة المفتش العام للموقع، طور ممثلو مكتب منطقة آدر التابع ل
.  وشددوا على أهمية توثيق عيوب الإنشاء(QA)تعزيز ضمان الجودة لاستمارة جديدة 

 المكتوبة، بعد زيارة الموقع وجد ضمان الجودةقدم مكتب منطقة آدر عيّنة عن تقارير 
 وتوثيق عيوب حديد مفصلة اآثر، وعلى الأخص في ت هذه التقاريرالمفتش العام أن

  .الإنشاء
  

ي بيان العمل على عناصر الاستدامة لمساعدة يحتو. الاستدامة عولجت في شروط العقد -٤
تطلب مواصفات . الوزارة العراقية المسؤولة في النهاية عن تشغيل هذا المشروع بعد التسليم

. المقاول تقديم شهادة وآفالات باسم الوزارة الملائمة لكافة المواد والتجهيزاتمن المشروع 
لمرافق االمناسب على تشغيل وصيانة إضافة إلى ذلك، مطلوب من المقاول أداء التدريب 

 المنشأة أو التي أعيد تأهيلها في نطاق هذا المشروع، إلى جانب  أووالتجهيزات المرآبة،
أآثر من ذلك، طالب العقد المقاول بتقديم قوائم أسعار فردية . تزويد آتيبات التشغيل والصيانة

ين لتشغيل تية خلال السنتين الأوللقطع الغيار والمواد القابلة للاستهلاك التي تعتبر أساس
 "مثل البناء"عند إنجاز آل مرفق، على المقاول إعداد وتجهيز الرسوم . التجهيزات الجديدة

  .التي ستكون سجلاً للإنشاء آما هو مرآب ومُنجز
  

أخيراً، ومع أن ذلك غير مطلوب في العقد، زوّدت الحكومة الأميرآية الحكومة العراقية 
لفرش وتشغيل المستشفى بالكامل، ) قسامحسب الأ(افة التجهيزات الضرورية بقائمة شاملة لك

 واسم الغرفة ورقم الغرفة، وعدد الغرف، وآمية البنود، ووصف آل قسمبما في ذلك اسم ال
  .بند، واسم الصانع والطراز المُعيّن

  
وع  مع الأهداف الأصلية لمشرمتوافقةلتاريخه، نتائج مشروع مستشفى ميسان الجراحي  -٥

غير أن غياب سوم التصميم .  العمارةلسكانإنشاء مستشفى جراحي والمرافق التابعة له 
 يهدد قدرة المرفق على تلقي المياه والتخلص المصروفةمياه اللة لإمداد المياه ونظام المفصّ

  .وهي مكونات أساسية لمستشفى جراحي شغّال. المصروفةمياه المن 
  

الملحقة مة الأميرآية تزويد مواطني العمارة بمبنى لمستشفى والمباني آان هدف المشروع الأساسي للحكو
الأطباء (الحكومة العراقية مسؤولة عن تقديم آافة التجهيزات الطبية، والمفروشات والموظفين . هب

، لم تشترِ ٢٠٠٩مايو / بتاريخ أيار . الضروريين لافتتاح وتشغيل وصيانة المشروع) والممرضات
ة أية تجهيزات، ولم تُعيّن الأطباء المتخصصين والممرضات الضروريين لهيئة الحكومة العراقي

، تعهدت الحكومة العراقية أنه بالإضافة إلى تعيين ٢٠٠٧أغسطس  / أآثر من ذلك، في آب . المستشفى
 لم تخصص، لكن، بعد حوالي سنتين، "تقدم موازنة تشغيلية سنوية"، سوف محترفينموظفين مدربين 

على وجه التحديد، أعلن المدير العام المحلي .  حتى تاريخهعراقية أي تمويل لهذا المشروعالحكومة ال
 غير أن التمويل.  أي تمويل لهذا المشروعمن دون وجود" أنه ملتزم تماماً"، ٢٠٠٩لموازنة الصحة لسنة 

رة الصحة بزيادة  وزا ان تقنع السفارة الأميرآيةمنطلب المدير العام للصحة . ٢٠١٠قد يأتي من موازنة 
لذلك، والى حين تقديم . الترآيز على الحاجة إلى خطة أفضل الآن لتلبية التزامها إزاء هذا المشروع
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فتتح لمعالجة  مفيد، ولن يُهدفالحكومة العراقية هذه الأصول القيّمة، سوف لن يخدم المستشفى أي 
  .المواطنين المرضى والجرحى في العمارة

  
  . أآثر تأخير افتتاح هذا المستشفىفيوعيوب الإنشاء للمقاول  البطيء يتسبب التقدمأخيراً، 

  
  التوصيات

فرقة منطقة الخليج التابعة لسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي ل اللواء القائديقترح المفتش العام أن يتخذ 
  :الإجراءات التالية

  
ن أن يكون المشروع  في التصميم مع المقاول لضماالقلقحل العيوب والاغفالات ومجالات  -١

  .مصمماً بالصورة المناسبة
  

متابعة المقاول للتأآد من أن الرسوم الكاملة للتصميم تشمل خطوط توزيع المياه من مأخذ  -٢
إلى الوصلة  من موقع المستشفى المصروفةمياه الالنهر إلى موقع المستشفى، وخطوط توزيع 

  .الصحيحة التي تصلها مع شبكة مياه الصرف الصحي
  

 .لبة المقاول بإزالة آافة الخرسانة التي فيها عيوب واستبدالها بمواد إصلاح صالحةمطا -٣
  

مطالبة ممثلي ضمان الجودة من المواطنين المحليين في الموقع بالرصد عن آثب والتأآد من  -٤
 .أن المقاول قد أزال واستبدل الخرسانة التي فيها عيوب

  
 مليون دولار، أوصى المفتش العام ان ١٢٫٧لغ حوالي لحماية استثمارات الحكومة الأميرآية التي تب

 ميسان، ومع محافظةق إعادة إعمار ييواصل مكتب المساعدة الانتقالية للعراق جهوده للتنسيق مع فر
 والحكومة العراقية لضمان ان يكون مستشفى ميسان الجراحي مجهزاً تجهيزاً آاملاً،  الأميرآيالملحق 

تشغيل المرفق بعد أن و التمويل الكافي لصيانة هناكن متوفرون وان يكون وأن يكون فيه موظفون مدربو
  .نجزيكون الإنشاء قد أُ

  
  ملاحظات الإدارة

سلاح الهندسة في دى تلقى المفتش العام ملاحظات حول مسودة هذا التقرير من فرقة منطقة الخليج ل
لسفارة الأميرآية في العراق  لدى افي الفرقالجيش الأميرآي، ومن مكتب المساعدة الانتقالية للعراق 

قدّم سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي أيضاً ملاحظات فنية .  على توصيات التقريرمعلنين الموافقة
راجع المفتش العام الملاحظات التي قدمها سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي وعدّل التقرير . للتوضيح

  .النهائي بالطريقة الملائمة
  

  ات الإدارةتقييم ملاحظ
يقدر المفتش العام موافقات سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي والسفارة الأميرآية في العراق على 

تناولت ملاحظاتهم التوصيات وقدمت معلومات توضيحية إضافية لهذا التقرير . توصيات مسودة التقرير
  .نتيجة لذلك، ليس هناك حاجة إلى ملاحظات إضافية. النهائي
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  المجرّة، الرمادي العراقجسر قناة 

  SIGIR PA-09-170تقرير المفتش العام رقم 
  

  أهداف تقييم المشروع
الصادرة عن و  الخاصة بالتفتيشأجرى المفتش العام هذا التقييم المحدود النطاق وفقاً لمعايير النوعية

. مفتشين/مدققينمفتشين و/ضم فريق التقييم مهندسين. مجلس المفتشين العامين حول النزاهة والفعالية
  :تناول المفتش العام، على وجه التحديد، المسائل التالية

  
  هل آانت مكونات التصميم مناسبة قبيل الإنشاء والترآيب؟ -١
 معايير التصميم؟بهل تقيّد الإنشاء أو إعادة التأهيل  -٢
 ؟ الكافيةهل تم استخدام برامج إدارة النوعية -٣
 أو أمر المهمة للمشروع؟ مساندة الاستدامة في العقد جرى تناولهل  -٤
  . مع الأهداف الأصليةمتوافقةهل نتائج المشروع  -٥

  

  
  المفتشون عند جسر قناة المجرّة
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  )قبيل وضع الحصيرة الفوقية( السطح الخرساني تسليح

  
  هدف المشروع

  لزيادة حرآة السير التجارية بين الرماديةآان هدف المشروع تصميم وإنشاء وإصلاح جسر قناة المجرّ
  . سببها تفجير سيارة محملة بأجهزة تفجير مرتجلةمدمرةلقد تحمل الجسر سابقاً أضراراً . والفلوجة

  
 ١،٢٦١،٠٠٠ عقد بقيمة (GRC)، منحت فرقة منطقة الخليج الأوسط ٢٠٠٧ديسمبر  / في آانون الأول 

المشروع مموّل . روعدولار لإعادة الجسر إلى حالته الأصلية ولكي يكون شغالاً بالكامل عند إنجاز المش
  .من جانب برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

  
  استنتاجات

  :حدد التقييم ما يلي
. طالب بيان العمل بدمج شروط التصميم للبنى الأصلية مع تصميم الإصلاحات للمقاول -١

وطُلب من المقاول التنسيق مع الوزارة المناسبة للحصول على مستندات تصميم البنى 
 في حال لم تكن البيانات متوفرة، آان بإمكان المقاول استخدام بيانات الجسر  لكن،.الأصلية

 بالمئة من ١٠٠ بالمئة و٥٠وطالب بيان العمل أيضاً المقاول بعرض . المشابهة بدلاً منها
منطقة الخليج الأوسط للمراجعة فرقة التابع لو ، التصميم إلى مكتب الفلوجة المقيممجموعات
 التصميم التي أنتجها المقاول والتي تضمنت معلومات مجموعةمفتش العام راجع ال. والموافقة
 وإنشاء ، القائمالمبنى، ودعم ووسائل الرفع المؤقت حول الأضرار في الجسر القائم، محددة

 وجوانب الجسر الأخرى، بعد المسلحةوسطح الخرسانة .  الإجهاداللاحقةالأعمدة الخرسانية 
م، بما في ذلك الرسوم والمواصفات الفنية، والقوانين  التصميمجموعةمراجعة آامل 
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والمعايير القابلة للتطبيق الأخرى، حدد المفتش العام انه آان هناك معلومات ملائمة لإنجاز 
  .التصميم النهائي ولإصلاح وإنشاء جسر قناة المجرّة

  
 قد أنجز ، لاحظ المفتش العام أن المقاول٢٠٠٩مارس  /  آذار ٦خلال زيارة الموقع في  -٢

، المسلحة للافريز المنحنيجزءاً هاماً من إنشاء الجسر بما في ذلك إعادة إعمار الخرسانة 
 الإجهاد، وإنشاء الأشغال اللاحقة، وصنع ووضع العارضات الخرسانية الرآائزوإصلاح 
لاحظ المفتش العام مناطق مثيرة للهواجس . المسلحة لسطح الجسر من الخرسانة المستعارة

 القوي بالفولاذ المكثف سليح التأجزاء للسطح الخرساني، مثل سليحوضع التلطريقة ة بالنسب
 عمودية ظاهرة بين سطح إزاحاتوعيّن المفتش العام أيضاً . بالقرب من أطراف العارضات

هذه القطع تعاني من إزاحات بين بعضها في مناطق عدة، آانت . الخرسانة السابقة الصب
وحدد المفتش العام أيضاً ان بعض . اللاحقة الاجهادمدة الخرسانية  الأعالبعض وبينها وبين

طبقة ممتدة على  ، ولاحظ بنوع خاص حفرئةسطح الجسر القائم رديطبقة الرصف لمناطق 
صب طبقة " المقاول  منطلب بيان العمل.  الجسر الخرساني سطح رأسالرصف حتى

 القائم إذا متداد الجديد والاادالامتدالرصف السطحية بخليط قيري ساخن على آامل عرض 
.  بحاجة إلى طلاء قيريالإنشاء بأآملهحسب رأي المفتش العام، آان ." اقتضت الحاجة

ولأن زيارة الموقع آانت محدودة . وعين المفتش العام أيضاً شقوقاً شعرية على العارضات
 تحديد ما إذا بستين دقيقة فقط، لم يتمكن مفتشو المفتش العام من رسم خريطة الشقوق أو

باستثناء قضايا الإنشاء .  آانت آمية وعمق الشقوق مؤشرات عن مسائل هامة مع الأعمدة
  .هذه، خلص المفتش العام إلى ان معظم أشغال الإنشاء لبّت معايير تصميم الإنشاء

  

  
  الأشغال الخاطئة لتشكيل خرسانة السطح تتدلى في جسر المجرّة
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 آانت مفصلة بصورة آافية لكي ترشد بصورة فعالة (QC) وعيةخطة المقاول للرقابة على الن -٣
 المقاول خطة للرقابة على النوعية قبلها مكتب سلّم. النوعيةإدارة في برنامج المقاول 

 على انها تلبي المعايير التي تناولها  المرآزيةالفالوجة المقيم التابع لفرقة منطقة الخليج 
رصد ممثل الرقابة على ). نوعية الإنشاءإدارة  (6-1-1180  رقمالقانون التنظيمي الهندسي

اليومية التي قدمت خلفية   تقارير الرقابة على النوعيةأنجزالنوعية النشاطات الميدانية و
 دعمإضافة إلى ذلك، . موجزة عن عدد العمال في الموقع ونشاطات الأشغال التي تم أداؤها

حول الرقابة على النوعية بصور فوتوغرافية ممثل الرقابة على النوعية التقارير اليومية 
على الرغم من ان ملف المشروع تضمن نتائج . التقاريرتلك تعزز المعلومات الواردة في 

 لم تذآر .، وهلم جرّاقضبان التسليح المدرّعةاختبارات واختبارات متعددة، اختبارات مكعبة، 
إضافة إلى ذلك، لم يكن في التقارير . تقارير الرقابة على النوعية ان أي اختبار قد تم أداؤه

رت التقارير في ، وبالتالي فقد قصّحددةلرقابة على النوعية قسم لعيوب الإنشاء الملاليومية 
 الأسلاك الناقصة، والشقوق  رباطاتتوثيق عيوب الإنشاء التي عينها المفتش العام مثل

  .تراصفة غير الم الداخليةحواجز العرضية على العارضات، والالرفيعة
  

 لم يكن فعالاً تماماً في رصد برنامج رقابة (QA) برنامج الحكومة الأميرآية لضمان الجودة
، مرآزية مكتب الفلوجة المقيم التابع لفرقة منطقة الخليج القام. المقاول على النوعية

 آي  مهندسينمواطنين عراقيينبتوظيف والمسؤول عن إنشاء مشروع جسر قناة المجرّة 
  ضمان الجودة ولزيارة موقع المشروع يومياً وتحرير تقاريرلضمان الجودةآممثلين يخدموا 

قت التقارير عدد العمال في الموقع والعمل الذي تم وثّ. اليومية لكي يراجعها مهندس المشروع
صور فوتوغرافية عززت ب تقاريرهم اليومية أيضاً ضمان الجودة ممثلو دعمو. أداؤه في اليوم
على غرار ممثلي الرقابة على النوعية، لم يوثّق ممثلو . واردة في التقاريرالمعلومات ال

لأسلاك ل الرباطات الناقصة المفتش العام مثل حددهاضمان الجودة عيوب الإنشاء التي 
  .غير المتراصفة الداخلية الحواجز العرضية على العارضات ورفيعةوالشقوق ال

  
مل بيان العمل عناصر الاستدامة لمساعدة وزارة يش. لقد عولجت الاستدامة في شروط العقد -٤

  :النقل العراقية في تشغيل المشروع بعد تسلمه، مثل مطالبة المقاول بـ
  

 .معدات والالموادباسم الوزارة المناسبة لكافة والمصادقة عليها  الكفالات وفيرت •
لتي أعيد  العمليات والصيانة لكافة المرافق والتجهيزات المرآبة، والمنشأة واتوفير •

 .تأهيلها في نطاق المشروع
 التي ستكون سجلاً للإنشاء آما "مثل البناء"عند إنجاز آل مرفق، إعداد وتقديم الرسوم  •

 .تم ترآيبه وإنجازه
  

تاريخه، نتائج المشروع متلائمة مع أهداف المشروع الأصلية لتصميم وإنشاء وإصلاح حتى  -٥
ست متلائمة مع شروط العقد التي تقول بإنجاز غير ان نتائج المشروع لي. ةجسر قناة المجرّ
أصدرت فرقة منطقة الخليج الأوسط .  يوماً من إشعار البدء بالعمل٢٤٠المشروع خلال 

 الذي طلب من المقاول إنجاز المشروع ٢٠٠٨فبراير   /  شباط ١٢إشعار البدء بالعمل في 
مثلو مكتب الفالوجة المقيم خلال زيارة الموقع، قدر م. ٢٠٠٨أآتوبر / تشرين الأول٩بحلول 
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 .٢٠٠٩مارس  / التابع لفرقة منطقة الخليج الأوسط ان تاريخ الإنجاز سيكون بتاريخ آذار 
  .٢٠٠٩يونيو  /  حزيران ٨افتتح الجسر في 

  
  التوصيات

فرقة منطقة الخليج الوسطى التابعة لسلاح الهندسة في ل اللواء القائدأوصى المفتش العام بأن يجري 
  هذه على العوارض وتحديد ما إذا آانت آمية وعمقرفيعةلأميرآي تحقيقاً بشأن الشقوق الالجيش ا

  . هامة تتعلق بالأعمدة وبأن يتخذ الإجراءات التصحيحيةمشاآلالشقوق مؤشرات عن 
  

  ملاحظات الإدارة
ووافق على فرقة منطقة الخليج ل اللواء القائدتلقى المفتش العام ملاحظات حول مسودة هذا التقرير من 

. ٢٠٠٩مايو /  أيار ٢٠التوصيات وقدم نتائج تحقيق أجراه فريق مكتب الفالوجة المقيم في الموقع في 
نتظام الاآشفت تحقيقات الفريق عدم وجود شقوق بنيوية، وإنما تشققات سطحية طفيفة وشقوق سببها عدم 

  .القوالبفي 
  

دة التقرير للتحقيق حول الحاجة إلى تأمين طلاء لم توافق فرقة منطقة الخليج على توصية ثانية في مسو
، اجرى المقاول ٢٠٠٨ارس /لاحظت فرقة منطقة الخليج انه في آذار.  على آامل البنية)اسفلتي (قيري

تقييماً مطلوباً بموجب العقد حول الحاجة إلى تجديد الطبقة السطحية للجسر، آما ان مدير المشروع وافق 
  .على تقييم المقاول

  
  .فرقة منطقة الخليج أيضاً معلومات إضافية لوضوح ودقة التقرير النهائيقدمت 

  
   ملاحظات الإدارةقييمت

ومع ان . يقدر المفتش العام الإجراءات السريعة التي اتخذتها فرقة منطقة الخليج لحل التوصية رقم واحد
، لاحظت مراجعة المفتش )تياسفل (المفتش العام واصل الاعتقاد ان البنية بكاملها بحاجة إلى طلاء قيري

 ان الطلاء القيري لكامل ٢٠٠٨ارس /العام لتقييم المقاول المطلوب بموجب العقد الذي أجري في آذار
ولما آان الموضوع يتعلق بسعر ثابت للعقد، لم يكن بالإمكان مطالبة المقاول . يتم تناوله في التقييمالبنية لم 

  .نتيجة لذلك، ألغى المفتش العام التوصية الثانية. د هذه النقطةبتأمين الطلاء القيري لكامل البنية عن
  

أعاد المفتش العام النظر أيضاً في مسودة التقرير آما هو مناسب لكي يشمل المعلومات التوضيحية 
  .الإضافية التي قدمتها فرقة منطقة الخليج

  
   مجاسيم، العراق-تجديد سوق الأمانة
  SIGIR PA-09-171  رقمتقرير المفتش العام

  
  هدف تقييم المشروع

.  المعلنة في العقد الأصليالسعةآان هدف تقييم هذا المشروع تحديد ما إذا آان المشروع يعمل حسب 
 من جانب تمّ قبوله عندما سعتهلتحقيق هذا الهدف، حدد المفتش العام ما إذا آان المشروع في آامل 

. ٢٠٠٩مايو /  أيار ٣١اقيين، وخلال تفتيش الموقع في الحكومة الأميرآية وعندما نقل إلى المشغلين العر
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 مجلس الخاصة بالتفتيش والتي أصدرهااجرى المفتش العام هذا التفتيش المحدود وفقاً لمعايير النوعية 
  .مفتشين/مفتشين ومدققين/ضم فريق التقييم مهندسين. المفتشين العامين حول النزاهة والفعالية

  
  هدف المشروع

 تاحة الاستخدام مليون دولار إنشاء وتجديد سوق أمانة لإ٠٫٦عام لهذا المشروع البالغة آلفته الهدف الآان 
آثر فعالية للمساحة والوقت بالنسبة للناس الذين يشترون ويبيعون السلع، وبالتالي تحسين الاقتصاد الا

  .المحلي في مجاسيم
  

  الاستنتاجات
وثائق تصميم و (SOW)العام بيان العمل للمشروع قبل زيارة المفتش العام للموقع، راجع المفتش 

لب من قبل البدء بالإنشاء، طُ. (MNC-I)المشروع التي يقدمها الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق 
قدم . تستخدمس مادةالمقاول تقديم مخطط الورشة، وتوزيعاً للأعمال او جدولاً زمنياً، وعينات عن آل 

 في المشروع، وقدم المقاول الجدول الزمني مع عماللعراق بياناً مفصلاً للأالفيلق المتعدد الجنسيات في ا
لكن الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق أبلغ المفتش العام . اقتراح المقاول الذي شمل خطة عامة للموقع

 وائمان ملفه للمشروع لا يحتوي على مخططات الورشة المطلوبة من المقاول او حسابات التصميم او ق
 .المواد

  

  
  لوحات من البلاط على طول المتاجر القائمة في سوق الأمانة
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  وصولة بالشبكةالأسلاك الكهربائية الم

  
 فيدمت بعد مراجعة وثائق ملف المشروع المتوفرة، حدّد المفتش العام ان المعلومات المناسبة قد قُ

  .ق الأمانةالمواصفات المحددة للمقاول لإنجاز التصميم النهائي وإنشاء سو
  

وفقاً لوثائق ملف المشروع لدى الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، قبلت الحكومة الأميرآية هذا 
  :أعلن تقييم أداء المقاول ما يلي. ٢٠٠٨ديسمبر  / المشروع من المقاول في الأول من آانون الأول 

  
وقد استجاب . المشروع بصورة مرضية) المقاول المحلي(أنجز "

  ".لأية إرشادات أو طلبات قدمتها قوات الائتلافبسرعة 
  

، اجرى المفتش العام تقييماً في الموقع حول مشروع تجديد سوق الأمانة، برفقة ٢٠٠٩مايو /  أيار ٣١في 
ق إعادة إعمار ي في بغداد، وممثلين عن فر-رئيس خلية القدرات المدنية للفرقة المتعددة الجنسيات

  .يلق المتعدد الجنسيات في العراقالمحافظات المرافق وعن الف
  

نتيجة لذلك، اجرى المفتش .  دقيقة٣٠بسبب الهواجس الأمنية، آان الوقت المتوفر لزيارة الموقع حوالي 
  . المتوفرة، ولم يكن بالإمكان إجراء مراجعة آاملة لكافة الأشغالللمساحاتالعام فقط تقييماً سريعاً 

  
 حول أداء المقاول، وأشار بنوع خاص إلى عيوب الإنشاء للهواجسحدد المفتش العام عدة مناطق مثيرة 

  :التالية
  
 . من الأسلاك الشائكة على أعلى الجدران الأمنيةجدلاتلم يُرآّب المقاول الكتيفات المطلوبة وأربع  •
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 . الأربع من الأسلاك الشائكة على بوابات المشاة والعرباتجدلاتلم يرآب المقاول ال •
ربائية ممددة على طول السقف دون مواسير آما بدا ان الأسلاك الكهربائية آانت الأسلاك الكه •

 . الإنشاءبشبكة آهربائية قائمة رديئةموصولة 
السطوح الفولاذية .   رديئاً ولا يتناسب مع أي قانون معروفالشبكة الكهربائية الداخليةآان إنشاء  •

 . حمل محدودبظل قد تسبب مشاآل حتى المظللة فوق المتاجر الفردية بدا ان إنشاءها ضعيف وأنها
  

  
  مرابط الحبال وبوابة المشاة
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  تسوّق في سوق الأمانة

  
 المياه إلى حجرات المتعلق بإمداد مطلوبة في بيان العمل لارتداد الانسيابلم يكن هناك مانعات  •

 .الحمامات
  

.  مياهإمدادلحمامات أي إضافة إلى ذلك، وفي وقت زيارة المفتش العام للموقع، لم يكن في حجرات ا
غير ان المقاول قطع . وصل المقاول حجرات الحمام بخط إمداد مياه البلدية القائم، حسب قول مدير السوق

زعم مدير السوق ان المقاول . خط إمداد المياه البلدية إلى حجرات الحماماتالوصلة المؤدية إلى لاحقاً 
  . المياه إلى حجرات الحماماتإمداد لإعادة المتاجرحاول ابتزاز المال من أصحاب 

  
الوصلة أجرى المفتش العام عمليات التفتيش في الوقت المتوفر ولم يكن بإمكانه التأآد من ان المقاول قطع 

آان خط مياه البلدية تحت الأرض، ولم يلاحظ . لمياه البلدية إلى حجرات الحماماتلخط إمداد المؤدية إلى 
  .مانةض المحيطة بسوق الأإخلال بالأرالمفتش العام أي 

  
على الرغم من عيوب الإنشاء الملاحظة أعلاه، وفي قوت زيارة الموقع، آان السوق مفتوحاً للأعمال، 

شكل قاعة للألعاب ي لمعدّلةالداخلية الأآشاك آان قسم من . وآان التجار يبيعون السلع للسكان المحليين
وفقاً لمدير السوق، وباستثناء قضية . بينما يتسوق ذووهميستطيع الفتيان المحليون المقيمون اللعب فهيا 

  .المياه، التجار المحليون سعداء على العموم بالنسبة للعمل المنجز من قبل المقاول
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   إلى قاعات للألعاب للأطفال المحليينتحولت الداخلية المعدلة الأآشاك

  
  التوصيات

سيات في العراق مع الفرقة المتعددة الجنسيات في بغداد أوصى المفتش العام بأن ينسق الفيلق المتعدد الجن
  : التاليةلاتخاذ الإجراءات

  
 : في بيان العمل، وعلى وجه التحديدحددة آافة البنود المنجازمطالبة المقاول بإ -١
  

 الأربع من الأسلاك الشائكة على طول أعلى الجدار الجدلاتترآيب الكتيفات المطلوبة و  -أ 
  .الأمني

  .الأربع من الأسلاك الشائكة على بوابات المشاة والعربات الجدلاتترآيب  -ب 
 . على طول السقف في ماسورة الممدودة الأسلاك الكهربائيةإدخال  -ج 
لسلامة وقانون للتقيّد بالقانون القومي الأميرآي ا ة مع الكهرباء الداخليشبكةتصحيح   -د 

 .BS 7671 البريطانية المعاييرالكهرباء الدولي، أو 
لسطوح الفولاذية المظللة فوق المتاجر الفردية قادرة على الصمود بوجه التأآد من أن ا  -ه 

 .الرياح والمطر وحمولات الطقس النموذجية لمنطقة بغداد
إمدادات المياه إلى ب المتعلق المطلوبة في بيان العمل ارتداد الانسيابترآيب مانعات   -و 

 .حجرات الحمامات
  

الوصلة إذا صح ان المقاول قطع . رات الحماماتحجإلى  مياه إمدادتحديد لماذا لم يكن هناك  -٢
وإذا لم . وصل هذه الوصلةخط إمداد المياه البلدية، المطالبة بأن يعيد المقاول المؤدية إلى 

يقطع المقاول الاتصال بخط إمداد المياه البلدية إلى حجرات الحمامات، إشعار ممثلي 
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إلى إعادة إمدادات المياه إلى حجرات الحكومة العراقية حول المسألة الصحية هذه والحاجة 
  .الحمامات
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  ٦-٤الشكل 
  التصوير الجويبالتقييم 

  

  
  

خلال ربع السنة هذا
أرباع السنة الأخرى
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  ملاحظات الإدارة

تلقى المفتش العام ملاحظات حول مسودة هذا التقرير من الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق الذي وافق 
 هـ معلناً ان بيان-١د و-١ج و-١ت لم يوافق الفيلق على التوصيا. ٢وو -١ب، -١أ، -١على التوصيات 

ولاحظ الفيلق المتعدد الجنسيات أيضاً انه عثر على . لمقاول لا يطالب بالإجراءات الموصى بهال الأعمال
  . من مسودة التقرير١٤ و٦بيانات متضاربة في الصفحتين 

  
  تقييم ملاحظات الإدارة

 قسم معايير  يحدد.و-١ب، و-١أ، -١لتوصيات عدد الجنسيات على اتيقدر المفتش العام موافقة الفيلق الم
 ويطالب تباعها، المعايير والقوانين الواجب ا١٣ في العقد، في الصفحة الإنشائيوقوانين الكهرباء والبناء 

نظراً لحوادث الإصابات بالصدمة . هـ-١د، و-١، ج-١المقاول باتخاذ الإجراءات المحددة في التوصيات 
قانون  برافق التي بناها الأميرآيون في العراق، يعتقد المفتش العام ان التقيدالكهربائية والوفاة في الم

 من ١٣يطالب المفتش العام الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق بمراجعة الصفحة . الكهرباء هام للغاية
  .هـ-١د، و-١ج، -١العقد وبتعديل موقفه بالنسبة للتوصيات 

  
 من التقرير التي توضح بانه وان آانت ١٤ و٦ومات على الصفحتين أعاد المفتش العام النظر في المعل

 قد كافيةلسقف، إلا ان المفتش العام يعتقد ان المعلومات المتطلبات امواصفات العقد لا تقدم تفاصيل أو 
 من ١٣ لان الصفحة ،أعطيت في المواصفات لكي ينجز المقاول التصميم النهائي وإنشاء سوق الأمانة

  . بما في ذلك قانون المرافق الموحدتباعهاالمعايير والقوانين الواجب االعقد حددت 
  

  برنامج المسح الجوي للمشاريع
تنفذ مجموعة التصوير عبر الأقمار الصناعية في مكتب المفتش العام الذي يوجد مرآزها في ارلنغتون، 

 من الحكومة الأميرآية عبر بولاية فرجينيا عمليات تقييم جوية لمواقع مشاريع إعادة الإعمار الممولة
يزود محلل صور الأقمار الصناعية في مكتب المفتش العام صوراً حالية، ومعلومات . أنحاء العراق

استخباراتية تستند إلى التصوير، وخرائط، لمديريات المفتش العام، أي مديريات التفتيش، والتدقيق، 
معلومات جارية حول مواقع نائية ومن القيام بتعقب مكّن هذا البرنامج المفتش العام من تزويد . والتحقيق

  .التقدم في العمل في مواقع المشاريع عبر مجمل العراق
  

 منتجاً صورياً مستعملاً ٣٣ صورة وأنشأ ٤٨في ربع السنة هذا، أجرى المفتش العام تحليلاً صورياً ل 
تزود . قود المتوفرة للمفتش العامبذلك صور الأقمار الصناعية بالترافق مع المعلومات المحدودة حول الع

في ربع السنة هذا، قام . مجموعة الصور تقييماً بصرياً لتقدم العمل في مواقع إعادة الإعمار عبر العراق
محلل الصور لدى المفتش العام بتقييم ومراجعة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة واعادة إعمار 

ت الأمن العراقية، وصندوق الحكومة العراقية المؤقتة، العراق، وصندوق دعم الاقتصاد، وصندوق قوا
  .وبرنامج المساعدة الطارئة للقائد ومكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون

  
  . للحصول على نظرة إجمالية للصور المنتجة خلال ربع السنة هذا٢-٤أنظر الجدول 

  
مواقع، وتفاصيل مواقع المشاريع، وتقييمات منتجات الدعم الصورية، بضمنها المشاهد الإجمالية لل

  . المواقع، تستعمل لإعداد زيارات تفتيش للمواقع وتحديد المشاآل المحتملة



  (SIGIR) المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراقعمليات تفتيش
 
 

٣٠٢ 

  
 منتج تصويري لمساعدة المفتشين في عمليات تقييمهم للمشاريع في ٣٣في ربع السنة هذا، تمّ إنتاج 

د تحاليل لمواقع مستقبلية محتملة، آما مساعدة المواقع الستة التي جرى تقييمها في ربع السنة هذا، ولتزوي
  .مديرية التفتيش في إعداد تقرير تدقيق في المستقبل

  
بالشراآة مع الوآالة القومية للاستخبارات الجغرافية الحيزية، والمرآز القومي للاستخبارات الأرضية، 

اً ومنتجات لصور الأقمار  تقييماً تراآمي٧٧٩نتج عن التحاليل الصورية التي أجراها المفتش العام 
  . للحصول على نظرة إجمالية للمواقع التقريبية لعمليات التقييم هذه٦-٤انظر الشكل . الصناعية

  
  ٣-٤الجدول 

  تقييمات مشاريع تدعم 
  

  عدد المنتجات  نوع المشروع
  ٤  مرفق شمشمال الإصلاحي

  ٤  موقع قيادة الكاسك
  ٢  مرفق الغربلة عند نقطة دخول ربيعه

  ٢   العليلنز التدريب لفرقة حمامرآ
  

    منتجات إضافية
مرآز العناية الصحية الأولية في حي 

  المصطفى
٦  

  ٣  مرآز العناية الصحية الأولية في الهادي
  ٣  مرآز العناية الصحية الأولية في الاثيم

  ٣   الجفاف-سد وبحيرة الموصل
  ٢  مرآز العناية الصحية الأولية في المنصورية

  ٢  راقالع-الفاو
فرقة منطقة شمال منطقة الموصل التابع لمكتب 

  العراق 
١  

  ١  مرآز العناية الصحية الأولية في النهروان
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٣٠٣ 

  
 في ألتقطت. لتقييمها في مشروع تقييم في المستقبل (PA-09-173)نقطة الدخول في ربيعة ل صورة جوية

  .٢٠٠٨يونيو  /  حزيران ١٢
  

  
  ٢٠٠٨أآتوبر / تشرين الأول٢٧ في التقطت (PA-08-160)ال  لمستشفى البصرة للأطفصورة جوية

  



  (SIGIR) المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراقعمليات تفتيش
 
 

٣٠٤ 

  
  .٢٠٠٨يوليو  /  تموز ٤ في لتقطت  أ(PA-09-170)ة  لجسر قناة المجرّصورة جوية

  

  
  .٢٠٠٨يوليو  /  تموز ٤ في التقطت (PA-09-170)ة  لجسر قناة المجرّجويةصورة 

  



 (SIGIR)إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
 

٣٠٥ 

  
/  تشرين الثاني ١٩ في التقطت (PA-08-162) لرصيف تحميل وتفريغ السفن في ام قصر صورة جوية

  .٢٠٠٨نوفمبر 
  



 (SIGIR)ر العراق إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعما
  

 

٣٠٦ 

  

  عمليات التحقيق للمفتش العام
  

يستمر قسم التحقيقات في مكتب المفتش العام في متابعة ادعاءات الاحتيال، والهدر، وإساءة الاستخدام في 
ظفين للعمل في  مو٧آان لقسم التحقيقات لدى المفتش العام .  عملية تحقيق مفتوحة٨٦العراق من خلال 

 محققاً في ١٤ محقق للعمل في المرآز الرئيسي للمفتش العام في ارلنغتون، بولاية فرجينيا، و١٣بغداد، و
مكاتب المفتش العام في ولايات بنسلفانيا، ماريلاند، نورث آارولينا، فلوريدا، تكساس، أوهايو، ومشيغان 

 شخصاً، ٢٣ محققي المفتش العام إلى توقيف حتى تاريخه، أدى عمل. والمكتب الجديد في آاليفورنيا
 شخصاً وفرض غرامات، ومصادرات، واستعادات، ٢٠ شخصاً، وإلى إصدار أحكام على ٢٩وإدانة 

  . مليون دولار وأآثر٣٥وإعادات بقيمة 
  

 إعادة إعمارالمتعلقة بخلال ربع السنة هذا، واصل المفتش العام إجراء عدد من التحقيقات الجنائية الهامة 
أحد العراق، والعمل عن آثب مع المدعين العامين، ووآالات التحقيق لشرآاء الولايات المتحدة ومحققي 

 ١٠نتيجة لتحقيقات المفتش العام، ينتظر خمسة مدعى عليهم المحاآمة، آما ينتظر .  في الائتلافالشرآاء
لة للإدانات التي جمعتها  قائمة شامللاطلاع على. القضايامدعى عليهم إضافيين الأحكام في عدد من 

  . في نهاية هذا القسم٤-٤وزارة العدل، أنظر الجدول 
  

  : النشاطات التحقيقيةإلى المفتش العام يشيرخلال ربع السنة هذا 
  
 .مقاول مدني، رائد في الجيش الأميرآي وزوجته، أدينا في قضية رشاوى آوآرهام •
تعلق بالضرائب ناجمة عن نشاطاته موظف مدني في وزارة الدفاع اعترف بالذنب حول تهم ت •

 .آضابط عقود في الكويت
 
 . بالعراق، حكم عليه بتهريب أموال نقدية"بلد"لدفاع في مدينة لوزارة مقاول لدى موظف  •
  
 في الحلة، في العراق، ضمن تطورات مخطط احتيال بريديمقدم في الجيش حكم عليه لمشارآته في  •

 إدانة تحل محل إدانة أخرى  إضافة إلى.طة الائتلاف المؤقتةشتاين لسرقة أموال سل-قضية تآمر بلوم
 .مقدم في الجيشالجاءت بتهم جديدة ضد زوج 

  
 . مليون دولار تورط فيها مقاول بريطاني٨٫٥اعترف أميرآي بالذنب في قضية احتيال بقيمة  •
  
موال صندوق  مليون دولار من أ١٣ استرداد أآثر من لمتابعة تحقيقأعلن المفتش العام عن تدقيق  •

 .تنمية العراق
  
شراء سترات واقية من في قضية وزارة الدفاع اعترف بالذنب بخصوص احتيال بريدي لمقاول  •

 .الرصاص لقوات الأمن العراقية
  



 (SIGIR) المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق إشراف
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 مشاة البحرية عن جلسات رقيب في، تنازل (UCMI)بموجب القانون الموحد للعدالة العسكرية  •
 بسبب مزاعم ٢٠٠٩أغسطس  /  العرفية في آب محكمةل وسوف يواجه ا٣٢الاستماع بموجب المادة 

 .بالرشوة
  

  جديدة في قضية رشوة آوآرهاملوائح اتهام 
 ٢٫٨ تهمة تزعم ان مقاولاً مدنياً دفع اآثر من ٢٣ لائحة اتهام تضم، آشف عن ٢٠٠٩مايو /  أيار ٦في 

عن العقود في معسكر مليون دولار من الرشاوى لرائد في الجيش الأميرآي، آان يعمل آموظف مسؤول 
زعمت الإدانة أيضاً أن الأفراد الثلاثة ارتكبوا أعمال احتيال في خدمات .  وزوجته-ارفجان في الكويت

  .تبييض أموال في نفس السياقشريفة وجرائم 
  

، ووجهت إليه ٢٠٠٧نوفمبر /  تشرين الثاني ٢٠ المقاول المدني في البداية في سدرت لائحة اتهام بحق
سبتمبر  /  أيلول ٤في . موظف مسؤول عن العقود في الجيش الأميرآي في معسكر آرفجانتهمة رشوه 

تهمة واحدة هي التآمر حمل القديمة وضمت  حلت محلها صدرت لائحة اتهام أخرى، اتهمته ٢٠٠٨
  . احتيال بريديوتهمتي هامتين وتهمتي رشوةلارتكاب الرشوة، 

  
، رشى المقاول رائدين في الجيش الأميرآي آانا ٢٠٠٦-٢٠٠٤ الحالية انه منذ لائحة الاتهامتزعم 

، أدار المقاول، من آانون لهذه التهمةوفقاً . يخدمان آمسؤولين عن العقود في الجيش، في معسكر آرفجان
، عدة شرآات آانت لديها عقود مع الجيش ٢٠٠٧نوفمبر /  إلى تشرين الثاني ٢٠٠٤يناير  / الثاني 

شرآة توتال جفورمنت  و(FCC) آاترينغ أند آونسلتينغ شرآة فريدومفي ذلك الأميرآي في الكويت، بما 
 مليون دولار من عقود ٢١ تلقتا عقوداً بحوالي TGA وFCCنتيجة للرشاوى، زعم ان ، (TGA) آجانسيز

  .وزارة الدفاع الأميرآية في العراق والكويت
  

ميرآي رتب اتفاقية تغطية للمشتريات لتمنح إلى عم ان الرائد في الجيش الأ الحالية، زُللائحة الاتهاموفقاً 
FCC نتيجة لذلك .  تلكتغطية المشترياتاتفاقية ، بعدها، رتب الدعوة إلى استدراج عروض تحت ستار

اتفاقيات تغطية المشتريات عقود توافق فيها .  مليون دولار٩٫٣ حوالي FCCدفعت وزارة الدفاع إلى 
، عقدهذا البموجب . الحاجةوتطلب شراءها عند سعر معين لمشتريات بوزارة الدفاع على الدفع لمقاول ما 

منح وزارة الدفاع عقداً إلى وتزعم التهمة أيضاً أن الرائد قام بترتيب . "طلب"طلب الشراء هذا، يسمى 
FCC دولار إلى ٧٥٠،٠٠٠ لإنشاء سياجات أمنية في معسكر آرفجان دفعت وزارة الدفاع عنها حوالي  
FCC.  

  
 ٢٫٨ ان الرائد وزوجته تلقيا من المقاول أآثر من زعم الاتهامهذه وغيرها من الأعمال الرسمية، مقابل 

لتلقي مدفوعات الرشوة، رتبت زوجة الرائد و.  ذات قيمة أخرىوأشياءمليون دولار من الرشاوى نقداً 
 (EGP Business Solutions Inc)  أي جي بي بيزينس سوليوشنزنزولاً عند رغبة زوجها، آياناً اسمه

، ولتفتح حسابات مصرفية باسمها في دبي، في ”EGP“ آشرآة وتفتح حساباً مصرفياً باسم هلكي تسجل
أيضاً أن الأفراد الثلاثة أعدوا ونفذوا اتفاقيات الاتهام وزعم . الإمارات العربية المتحدة وفي جزر آايمان

بعدها .  الرسوم الاستشارية من المقاولقيتل لها حق شرعي في الرائد أن زوجة لتبدواستشارية مزعومة 
  .  ان المقاول حول الرشاوى إلى مدفوعات في الحسابات المصرفية التي تملكها زوجة الرائد الاتهامزعم

  



  (SIGIR)لمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراقل التحقيقعمليات 
 
 

٣٠٨ 

 عن العقود، وهو رائد سابق في الجيش الأميرآي، جيمس مومون، اً أيضاً ان مسؤولاً آخرالاتهاموزعم 
، آان من نتيجتها ان دفعت وزارة الدفاع  نفسها تغطية المشترياتةاتفاقي بموجب TGAل " طلبات"رتب 

 دولار على الأقل لقاء ٢٠٠،٠٠٠وزعم ان المقاول دفع إلى مومون .  ملايين دولار٦٫٤للمقاول حوالي 
 رشاوى من تلقي، اعترف مومون بذنب ٢٠٠٨أغسطس  /  آب ٢٣في . هذه وغيرها من الأفعال الرسمية

  .قود في معسكر آرفجانعدة مسؤولين عن الع
  

.  مدعى عليهم ينتظرون المحاآمة٣ إدانات آما ان ٧تاريخه، قادت تحقيقات قوة المهمة هذه إلى حتى 
نصف السنوي و ربع السنوي  المفتش العام تقرير إلى آاملة لقضية آوآرهام، انظرللاطلاع على تفاصيل

  . والتقارير اللاحقة٢٠٠٧و  يولي/  تموز ٣٠إلى آونغرس الولايات المتحدة المؤرخ في 
  

الرئيسية لدى  الاحتيال في المشتريات  الكشف عنهذا التحقيق يتم إجراؤه شراآة بين المفتش العام ووحدة
 في وزارة الدفاع التحقيقات الجنائية ودائرة، (CID-MPFU)لجيش الأميرآي ل الجنائية التحرياتقيادة 

(DCIS) ،ومصلحة ضريبة الدخل (IRS)ة فرض قوانين الهجرة والجمارك، ووآال (ICE) ومكتب 
 .(FBI)التحقيقات الفدرالي 

  
  ضابط عقود في الكويت يقّر بالذنب

 الموظف المدني السابق في وزارة الدفاع تيجاني أحمد سعاني، أقر ٢٠٠٩يونيو  /  حزيران ٢٥في 
عمل سعاني، المقيم . ٢٠٠٧ لغاية ٢٠٠٣ عن السنوات الضريبية تقديم بيانات خاطئة عن الضريبةبذنب 

. ٢٠٠٨مايو /  لغاية توقيفه في أيار ١٩٩٤في مدينة الكويت بالكويت، آضابط عقود في الكويت من سنة 
 في ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٢ من سنة في المرافق الأمنية، عمل اتهاماتمن خمس المؤلفة وفقاً للائحة الاتهام 

إليه واعترف انه حرر بيانات ضريبية خاطئة أقر سعاني بالتهم الموجهة . معسكر آريفنجان في الكويت
  .٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٣عن السنوات الضريبية 

  
واعترف أيضاً انه خلال هذا الوقت، احتفظ بحسابات مصرفية خارجية في الولايات المتحدة وفي جزيرة 

لائحة الاتهام التي سجلت في . استمارات ضريبة الدخلجيرسي من جزر المانش، وانه قصّر في إرسال 
  : سعاني آانت خاطئةقدمها التي بيانات ضريبة الدخل، قالت ان ٢٠٠٨سبتمبر  /  أيلول ١٩

  
 .حسابات مصرفية خارجية متعددةسلطته على لأنه قصّر في الكشف عن مصلحته في أو  •
 .لأنه قصّر في ذآر الفوائد التي جناها من الحسابات المصرفية هذه •
 إلى ٢٠٠٣ عن السنوات الضريبية  ضريبة الدخلاستماراتلأنه قصّر في ذآر دخل إضافي في  •

٢٠٠٧. 
  

 من التهم  دولار عن آل تهمة أقر بها١٠٠،٠٠٠يواجه سعاني السجن لغاية ثلاث سنوات وغرامة بقيمة 
  .٢٠٠٩ تشرين الأول ٨من المقرر صدور الحكم بحقه في . الخمسة الموجه إليه

  
حدة الكشف عن الاحتيال في المشتريات الرئيسية لدى هذا التحقيق يقوم به شراآة مكتب المفتش العام، وو

، ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع (CID-MPFU)قيادة التحريات الجنائية للجيش الأميرآي 
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(DCIS) ومصلحة ضريبة الدخل ،(IRS)الهجرة والجمارك  قوانين، ودائرة فرض تطبيق (ICE) ومكتب ،
  .(FBI)ة التحقيقات الفدرالية الأميرآي

  
   لكوآرهام مُتّهمات بالتآمر لعرقلة عمل القضاءقرباءأ

 بتهمة التآمر  للرائد جون آوآرهام، تم إضبار معلومات جنائية تتهم قريبة ٢٠٠٩يوليو  /  تموز ٨في 
، قام المفتشون الجنائيون بتفتيش ٢٠٠٦ديسمبر  /  آانون الأول ٢٠في أو حوالي . لعرقلة عمل القضاء

ام وآشفوا أدلة بخصوص أموال دفعت آرشاوى إلى جون آوآرهام استلمتها زوجته منزل آوآره
وغيرهما، وآانت محفوظة في صناديق حديدية في الكويت ) آارولين بلايك(، وشقيقته )ميليسا آوآرهام(

  من النشاطات اللاشرعية لدعم التآمر، بماالجنائية تزعم قيام هؤلاء بعددهذه المعلومات . وأماآن أخرى
 ملايين دولار نقداً من صناديق إيداع حديدية في ٣في ذلك إيصال الرسائل، وتمرير المستندات وتسليم 

نوفمبر، أدلى المدعى عليه ببيانات وتصريحات / تشرين الثاني١٧في أو حوالي . الكويت إلى آوآرهام
  .آاذبة أمام المحققين عندما ساءلوه

  

  
ية في جزيرة جرسي، وهي أموال لم يذآرها في استمارة ضريبة أودع سعاني أموال في حسابات مصرف

  الدخل التي قدمها
  

آامل  للاطلاع على. خلال ربع السنة القادم، سوف يواصل المفتش العام متابعة تطورات قضية آوآرهام
 إلى آونغرس الولايات المرفوعربع السنوي ونصف السنوي المفتش العام قضية آوآرهام، أنظر تقرير 

  .٢٠٠٧يوليو  / تحدة الصادر في تموز الم
  

 جمهورية هولندا

 المملكة المتحدة

 جزيرة جرسي

 فرنسا
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   بالعراق، بتهريب مبالغ نقدية"بلد"الحكم على موظف مقاول متعاقد مع وزارة الدفاع في مدينة 
 موظف العقود في وزارة الدفاع، في ديفيد ريكاردو راميرز،، حكم على ٢٠٠٩يوليو  /  تموز ١٧في 

 من سنوات ٣ شهراً، تليها ٥٠ تكساس، بالسجن لمدة محكمة المقاطعة الأميرآية بسان أنطونيو بولاية
، بذنب ٢٠٠٨أآتوبر / تشرين الأول٩استند الحكم على إقرار راميرز، في . مراقبالسراح الإطلاق 

نتيجة لذلك، وبالإضافة إلى الحكم، وافق راميرز على مصادرة . في أعمال الإنشاءالتهريب وتهم 
 ٣٣،٠٠٠ دولار، ودراجة نارية دوآاتي مقدرة بـ ٢٥،٠٠٠و دولار، ٩٥،٠٠٠ممتلكات مشترآة بقيمة 

إجمالي المبالغ النقدية بلغ أآثر من .  دولار٨٠،٠٠٠، مقدرة بـ ١٩٨٩دولار وسيارة لامبورغيني طراز 
  . دولار١٥٥،٠٠٠

  
/ الأموال المذآورة أرسلت من مدينة بلد في العراق إلى تكساس حيث أودعت في حسابه بين آانون الثاني 

عمل راميرز لصالح مقاول لوزارة الدفاع في قاعدة بلد الجوية في . ٢٠٠٧أآتوبر /اير  وتشرين الأولين
، حيث ساعد في التخطيط ٢٠٠٧نوفمبر /  لغاية تشرين الثاني ٢٠٠٦نوفمبر / من تشرين الثاني / العراق

 .لإنشاء مرافق القاعدة الجوية
 

لعام، ووحدة الكشف عن الاحتيال في المشتريات الرئيسية  المفتش امن جانبهذه القضية تم التحقيق فيها 
، ومكتب التحقيقات الخاصة التابع لسلاح (CID-MPFU)لدى قيادة التحريات الجنائية للجيش الأميرآي 

، ومكتب الحقيقات الفدرالية (ICE)قوانين الهجرة والجمارك تطبيق الجو الأميرآي، ودائرة فرض 
  .(FBI)الأميرآية 

  

 
  ة النارية والسيارة المصادرة من ديفيد راميرزالدراج

  
   ستاين–تطوران إثنان في تآمر بلوم 

 احتيال في العقود في كاب ستاين لارت–واصل المفتش العام دعم تطورات المقاضاة الخاصة بتآمر بلوم 
على نتج عن هذه القضية إدانة سبعة مدعى عليهم آما حكم . العراق في عهد سلطة الائتلاف المؤقتة

التي أمرت بها المحكمة والاستعادات الغرامات . خمسة بالسجن لفترات تتراوح بين سنة وتسع سنوات
 شهراً آما ان ٣٠خلال ربع السنة هذا، حكم على متآمر بالسجن لمدة .  ملايين دولار٤بلغت أآثر من 
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 تبييض اتهامات ٤اس  على أسواجه لائحة اتهام بديلة ستاين، محاسب، –آخر مدعى عليه في تآمر بلوم 
  .أموال

  
   شهرا٣٠ًالمُقدّم ديبرا هاريسون حكم عليها بالسجن لمدة 

، المقدم السابق في احتياطي الجيش ديبورا هاريسون، حكم على ٢٠٠٩يونيو  /  حزيران ٤في 
 احتيال على الحكومة الأميرآية، والحكومة مخطط شهراً لمشارآتها في ٣٠الأميرآي، بالسجن لمدة 

.  في الحِلّة بالعراق(CPA-SC)منطقة الجنوب الأوسط لدى سلطة الائتلاف المؤقتة فرقة قية، والعرا
 ٣٦٦،٦٤٠وأمرت هاريسون أيضاً بالخدمة لمدة سنتين من إطلاق السراح المراقب بعد سجنها ودفع 

  .دولار استعادات
  

عند جلسة . ٢٠٠٨يوليو  / ز  تمو٢٨ في بريديهذا الحكم هو نتيجة إقرار هاريسون بالذنب بشأن احتيال 
سيارة آاديلاك إسكالاد من فيليب  ،٢٠٠٤أغسطس  / الاستماع، اعترفت هاريسون انها تلقّت في آب 

  سيارةتم تمويل. (CPA-SC) منطقة الجنوب الأوسط لدى سلطة الائتلاف المؤقتة لدى فرقةبلوم، المقاول 
.  اللاسلكية التي تشكل الأساس لتهمة الاحتيال هذهة البريديالإسكالاد عبر سلسلة من التحويلات المالية

منطقة الجنوب الأوسط لدى فرقة  دولار من ٣٠٠،٠٠٠واعترفت هاريسون أيضاً انها أخذت أآثر من 
 عندما آانت هناك، وانها استخدمت بعض الأموال المسروقة لإجراء (CPA-SC)سلطة الائتلاف المؤقتة 

 في نقل أسلحة ٢٠٠٤يوليو  / سون أيضاً انها، ساعدت في تموز واعترفت هاري. تحسينات في منزلها
نارية غير مسجلة من فندق في نورث آارولينا إلى منزل روبرت ستاين، الشريك المتآمر الذي عمل مع 

  .(CPA-SC)منطقة الجنوب الأوسط لدى سلطة الائتلاف المؤقتة فرقة هاريسون في 
  

، العقيد السابق في الجيش الأميرآي، آورتيس هوايتفوردم على آذلك، وبالعلاقة مع هذا التحقيق، سيحك
نوفمبر /  تشرين الثاني ١٨ في مايكل ويلر، آما سيحكم على المقدم ٢٠٠٩نوفمبر /  تشرين الثاني ١٧في 

  .٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني ٧، استناداً إلى إدانتهما في ٢٠٠٩
  

   ستاين–مر بلوم ، محاسب، في قضية تآ الأخيرمدعى عليهالإتهام 
 لائحة الاتهام ، أعادت هيئة محلفين آبرى إلى ترنتون، بولاية نيو جيرسي،٢٠٠٩يوليو  /  تموز ٢في 

الأموال المذآورة آانت . إلى محاسب  الأموالتبييض ووجهت أربع تهم التي سبق وجرى إبطالها
 في الحِلّة بالعراق؛ بين (CPA-SC)منطقة الجنوب الأوسط لدى سلطة الائتلاف المؤقتة فرقة مسروقة من 

الادانة في .  جنائيةمصادرةشملت الإدانة أيضاً تهمة . ٢٠٠٤يوليو  /  وتموز ٢٠٠٣فبراير   / شباط 
  : سوف ينتج عنهاتبييض الأموال الأربعاتهامات 

  
تبييض  في تهم المشمولة – العقارية والشخصية –كافة الممتلكات ل الولايات المتحدة مصادرة •

  .الالأمو
 الأموال تبييضمن تهم واحدة  في آل شمولة مبالغ من المال مساوية لإجمالي الأموال الممصادرة •

 .الأربع
  

  .، في ترنتون بنيو جيرسي٢٠٠٩نوفمبر /  تشرين الثاني ٩من المقرر ان تبدأ المحاآمة في 
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قوانين الهجرة بيق تطهذا التحقيق يجري شراآة بين المفتش العام ومصلحة ضريبة الدخل، ودائرة فرض 
  .والجمارك

  
 إلى المرفوع ربع السنوي ونصف السنوي  المفتش العام هذا التحقيق، أنظر تقريرللاطلاع على آامل

  . والتقارير اللاحقة٢٠٠٦يناير  / آونغرس الولايات المتحدة، في آانون الثاني 
  

  رط فيه مقاول بريطاني مليون دولار متو٨٫٥أميرآي يقر بذنب عدم الإبلاغ عن احتيال بقيمة 
، أقر رئيس شرآة أميرآية في شارون بولاية مساتشوستس، بالذنب بشأن ٢٠٠٩مايو /  أيار ١٨في 

 مليون دولار بين ٨٫٥التحقيق الجاري يتناول عقداً بقيمة . معلومات جنائية تتهمه بالتستر عن جناية
  .يابة عن الحكومة المدنية العراقية النامية بالن(CPA)شرآة بريطانية وسلطة الائتلاف المؤقتة في العراق 

  
 في روسيا وتسلم إلى بغداد لكي صنع ستُ عربة مُصفّحة وغير مُصفّحة٥٣دعا العقد إلى إنتاج وتسليم 

 مليون دولار إلى الشرآة البريطانية عن العربات عن طريق ٨٫٥دُفع . تستخدمها الشرطة المدنية العراقية
 إلى ان الشرآة أشارتنك التجاري العراقي، استناداً إلى بوليصة شحن آتاب اعتماد مسحوب على الب

نزولاً عند . الأميرآية في مساتشوستس قد استلمت العربات وان العربات آانت في طريقها إلى العراق
 من قِبَل المصرف المُسترد إلى (DFI)تعليمات المقاول، حُوّلت الأموال من صندوق تنمية العراق 

لم يجر أبداً : غير ان التحقيق آشف ان بوليصة الشحن آانت آاذبة. مملكة المتحدة وروسياحسابات في ال
  .تسليم العربات

  
اعترف رئيس الشرآة الأميرآية في اتفاقية الدفاع انه أصبح مدرآاً ان شرآة الشحن الروسية لم تكن 

 للمقاول البريطاني عندها سمح. راغبة في شحن العربات إلى العراق وانها لن تصدر بوليصة شحن
 بوليصة الشحن الكاذبة التي أشارت إلى استلام وإلى شحن العربات على استمارة بوليصة شحن إعدادب

  .أصدرتها شرآة لا وجود لها تحمل نفس اسم شرآة المدعى عليه استخدمت عنوان شرآته
  

 نشاطات المقاول البريطاني تتواصل التحقيقات الدولية حول. لم يتلق المدعى عليه أي مال جراء الاحتيال
  .بمساعدة سلطات فرض القانون الأجنبية

  
  .(DCIS)باشر في هذا التحقيق المفتش العام وشارآته لاحقاً دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع 

  
 وزارة الدفاع بالسجن ستة أشهر لاحتيال بريدي في عقد شراء سترات واقية من لدىالحكم على مقاول 

  صالرصا
  

، مقاولة مع وزارة الدفاع، أقرت بالذنب بخصوص احتيال بريدي واعترفت بانها شارآت في ديانا ديميلتا
سلوك يتعلق بالرشاوى له صلة بعقود في العراق وفقاً لاتفاقية الدفاع المقدمة إلى محكمة المقاطعة 

مايو /  أيار ٢٧ عنها في ، وآُشف٢٠٠٧ديسمبر  /  آانون الأول ١٨الأميرآية في مقاطعة آولومبيا في 
 شرآة – لنك دستروبيوشن إل إل سي-غلوبالديميلتا، المواطنة الأميرآية ورئيسة شرآة . ٢٠٠٩

 أفسدت عملية استدراج العروض التنافسية التي - تعمل في المنطقة الدولية لدى وزارة الدفاعمقاولات 
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سترات لتوقيع عقد لشراء عددة الجنسيات في العراق استخدمتها وزارة الدفاع والقيادة الأمنية الانتقالية المت
  . الرصاص لقوات الأمن العراقيةمنواقية 

  
. ، قدمت ديميلتا عروضاً صورّية متعددة٢٠٠٥مارس  /  إلى آذار ٢٠٠٤سبتمبر  / من حوالي أيلول 

 هابمنح دولار على الأقل لمسؤول رسمي لم تذآر اسمه لإقناع هذا الشخص ٦٠،٠٠٠أعترفت انها دفعت 
وفقاً لمستندات المحكمة، . العقود ولإقناعه بالإسراع في المدفوعات للعقود الممنوحة لشرآة ديميلتا

وضعت ديميلتا خطة وأعطت تعليماتها لمتآمر شريك لأجل تقديم عروض صورّية من شرآات ساآنة 
وض الصورّية مع قُدمّت العر.  الرصاصمنأو لها علاقة بالموضوع، بخصوص عقد السترات الواقية /و

كويتية للتجارة العامة، بالعقد بأسعار الشرآة ال  هي بحيث تفوز شرآة واحدة،عمدأسعار مرتفعة عن 
بعدها سمح صاحب الشرآة الكويتية للتجارة العامة لديميلتا بالتفاوض وباستلام الأموال المتعلقة . أدنى
  .بالعقد

  
 شهر إقامة جبرية في ١٢ أشهر، وبـ ٧السجن لمدة ، حكم على ديميلتا ب٢٠٠٩يونيو  /  حزيران ٢٥في 

 ٢٥،٠٠٠ دولار استرجاع و٧٠،٠٠٠وأُمرت أيضاً بدفع .  شهر تجربة خاضعة للمراقبة٢٤المنزل، و
  .دولار غرامة

  
يجري التحقيق في القضية من قِبَل المفتش العام ووحدة الكشف عن الاحتيال في المشتريات الرئيسية لدى 

  .(CID-MPFU)جنائية للجيش الأميرآي قيادة التحريات ال
  

   رشاوى لرقيب في مشاة البحرية يتحرك باتجاه المحاآمةمخطط
مارس  /  آذار ٢٦ رقيب أول أميرآي في مشاة البحرية وجهت إليه تهم في قامخلال ربع السنة هذا، 

   رشوة وقبول أموال غيرتهم بموجب القانون الموحد للقضاء العسكري بخصوص أربعة ٢٠٠٩
 من ٣٢ عن المادة ٢٠٠٩يونيو  /  حزيران ٢٩ في بالتنازل –مشروعة وهدايا من المقاولين في العراق 

يتوقع . القانون الموحد للقضاء العسكري المتعلقة بجلسات الاستماع واختار الذهاب مباشرة إلى المحاآمة
  .٢٠٠٩أغسطس  / ان تبدأ هذه المحاآمة في آب 

  
 والمفتش العام ودائرة (NCIS)  التحقيقات الجنائية في سلاح مشاة البحرية دائرةهذا التحقيق يُجريه

  .(DCIS)التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع 
  

 إلى  المرفوعتحقيق فريق المهمة هذا، أنظر تقرير المفتش العام ربع السنويللاطلاع على آامل 
  .٢٠٠٩أبريل    / آونغرس الولايات المتحدة في نيسان 

  
 مليون دولار من أموال صندوق تنمية العراق ١٣ من في تحقيق لاسترجاع أآثريق سوف يتابع التدق

(DFI)  
 ١٣، قاد تحقيق مشترك بين المفتش العام ووزارة الدفاع إلى إعادة أآثر من ٢٠٠٩مارس  / في آذار 

وق تنمية العراق آان هذا المبلغ جزءاً من صند. مليون دولار من الأموال العراقية إلى الشعب العراقي
نتيجة لهذا . ٢٠٠٤ و٢٠٠٣الذي آان يشمل عائدات النفط العراقية المستخدمة لمشاريع التنمية سنة 

المشروع رقم ( لصندوق تنمية العراق بدء تدقيق بيانات المعاملات الماليةالتحقيق، أعلن المفتش العام 
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ا التدقيق تحديد ما إذا آانت الوآالات آان الهدف الرئيسي لهذ. حكوميةالوآالات الفي حسابات ) 9011
 شكلالحكومية الأميرآية تحتسب الأموال التي تتلقاها أو تحتفظ بها لحساب صندوق تنمية العراق بال

  .صحيحال
  

 إلى آونغرس الولايات المرفوع ربع السنوي  المفتش العام هذا التحقيق، أنظر تقريرللاطلاع على آامل
  .٢٠٠٩  أبريل  / المتحدة في نيسان 

  
شراآة المفتش العام، ووحدة الكشف عن الاحتيال في المشتريات الرئيسية لدى قيادة الهذا التدقيق يجريه 

  .(DCIS) ، ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع(CID-MPFU)التحريات الجنائية للجيش الأميرآي 
  

  جهود تفاعلية بين قسمي التدقيق والتفتيش
، أعلن المفتش العام مبادرة تدقيق جديد لمراجعة مخصصات والزامات ٢٠٠٨ ديسمبر  /في آانون الأول 

هذا ). 9005المشروع رقم ( المتعلقة بإغاثة وإعادة إعمار العراق وبيانات معاملات الإنفاقوإنفاقات 
 واتنمراجعة البيانات المتعلقة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق للسل معدّالمشروع الشرعي الخاص 

، وسع المفتش العام هذه المبادرات لتشمل إنفاقات ٢٠٠٩مارس  / في آذار . ٢٠٠٨ حتى ٢٠٠٣المالية 
هدف ). 9013المشروع رقم (والوآالة الأميرآية للتنمية الدولية ) 9012المشروع رقم  (خارجيةوزارة ال

ق الشرعي لأجل مراجعة مدى  وتقنيات التدقيالمعاملات الممكننة بيانات لدمجالمشروع دراسة الخيارات 
يتوقع ان يقود مشروع التدقيق . صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقضمن عملية  الإنفاقات صحة

نشاطات  لدى العثور على خيوط لالشرعي إلى مزيد من جهود المفتش العام، بما في ذلك التحقيقات
  .جنائية

  
فتح تحقيق   أدت تحقيقات المفتش العام إلىش العام، المفتالتدقيق لدى مع مديرية بالعمل بالتلازم الوثيق

 نسّق العملاء والمدققون الخاصون للمفتش العام هذه الجهود وهم يعملون مع إدارات عقود. تفاعلي
، ووزارة الخارجية (DoD) مختلفة في وزارة الدفاع وإداراتها المالية ومدقيقها وعناصر تحقيقية، متنوعة
(DoS)ية للتنمية الدولية ، والوآالة الأميرآ(USAID) ومصلحة البريد الأميرآية، ومصلحة ضريبة الدخل 

مساراً ممكنناً تتميز باهتمام  ١١ المفتش العام حددتاريخه، حتى .  أخرى من وزارة الماليةوعناصر
  .تحقيقي محدد ومتطلبات محددة

  
يقوم . رى تشير إلى احتيالنجحت هذه الجهود في تعيين حالات مدفوعات مثيرة للتساؤلات وشواذات أخ

مكتب المفتش العام والوآالات التحقيقية المتعاونة الأخرى حالياً بمراجعة النتائج الأولية لتحديد ما إذا 
  . محددةآانت التحقيقات الكاملة متعلقة بحالات

  
  مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية في مدينة روم، بولاية نيويورك

ع السنة هذا، بدعم المراجعة الجارية لفواتير مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية يستمر المفتش العام في رب
(DFAS)وقد أطلقت دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع .  في مدينة روم بولاية نيويورك(DCIS) 

يرآي هذا المشروع التفاعلي لتحليل مدفوعات بعدة مليارات من الدولارات تعود لمشتريات للجيش الأم
وللمساعدة في المعالجة الكفوءة واسترداد مستندات القيود الطارئة . دعمت المجهود الحربي في العراق
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نشرت مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية أجهزة مسح في العراق والكويت لمسح مستندات القيود الجديدة 
  .وإدخالها إلى قاعدة بيانات تخص مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية

  
إضافة إلى عملية المسح اليومي لمستندات القيود الجديدة الطارئة والوثائق الداعمة لها، بدأت مصلحة 

المالية والمحاسبة الدفاعية عملية مسح وإدخال إلى قاعدة البيانات نفسها آافة مستندات القيود التاريخية 
دفوعات الطارئة التاريخية تشمل نحو وثائق الم. المتعلقة بالمدفوعات الطارئة المخزّنة في هذه المصلحة

مسح هذه الوثائق قد تأخر، ومن .  مليار دولار١٤ مليار دولار إلى ١٣ ألف مستند قيد بقيمة حوالي ٨٠٠
سيعين . ، على الأقل٢٠١٠ديسمبر  /  ويستمر حتى آانون الأول ٢٠٠٩المتوقع أن يبدأ في صيف 

 في مدينة روم لتنسيق مراجعة المستندات التاريخية المفتش العام مؤقتاً محققا جنائي آبير للمصلحة
  .لدعم التحقيقات الجارية وتطوير تحقيقات جنائية جديدة. الطارئة

  
 إمكانيةوفرت مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية إلى المفتش العام وشرآاءه من الوآالات التحقيقية، 

أصبحت تقنيات استخراج البيانات تستخدم . الوصول بشكل آامل إلى آافة قواعد البيانات الإلكترونية
يزود حالياً مشروع . لتحليل الوثائق الموجودة في قواعد بيانات مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية

مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية من مدينة روم الدعم الفعال للتحقيقات الجارية، وقد أعطى وأحال 
  .للمفتش العام وشرآاءه من وآالات التحقيق ولمزيد من الاجراءاتأيضاً خيوطاً هامة لتحقيقات أخرى 

  
  التعليق والحظر

، مع قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش ٢٠٠٥ديسمبر  / عمل المفتش عن آثب، منذ آانون الأول 
 في الأميرآي، ومع وزارة العدل، ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع، ودائرة اآتشاف الاحتيال

المشتريات التابعة لوآالة الخدمات القانونية في الجيش من اجل تعليق وحظر التعامل مع مقاولين ومع 
موظفين حكوميين بسبب الاحتيال او الفساد داخل الجيش، بضمنهم المقاولين المشارآين في عقود إعادة 

قضايا نتيجة اتهامات جنائية تبرز هذه ال. إعمار العراق او في عقود دعم الجيش في العراق وأفغانستان
تحال إلى محاآم فدرالية محلية وادعاءات حول اللامسؤولية لدى المقاول التي تتطلب فحصاً مدعوماً 

  .بالوقائع من جانب مسؤولي التعليق والحظر في الجيش
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  .مستند قيد ٨٠٠،٠٠٠مستودع مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية في روم مع أآثر من 

  
  

 على وجه (PFB) الاحتيال في المشتريات  اآتشاف ربع السنة هذا أول مرة عيّن خلالها فرع تقريريُشكِّل
 في أفغانستان ونقلها  للجيش وحظر تتعلق بإعادة الإعمار وباحتيال في عقود دعمعمليات تعليقالتحديد 

تان آانت مُدرجة سابقاً  الواردة من أفغانسقضاياال. (SIGAR)المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان إلى 
 من التقرير ربع ابتداءً.  الواردة من العراق والكويت ومن أماآن أخرى في جنوب شرق آسياالقضايامع 

 من عرضها على فرع الاحتيال في المشتريات إلى المفتش العام ويمكن القضاياالسنوي هذا، نقلت هذه 
المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان العثور عليها في التقارير ربع السنوية التي ينتجها 

(SIGAR).  
  

 الاحتيال في  اآتشاف، اتخذ فرع٢٠٠٩أبريل    / منذ التقرير ربع السنوي للمفتش العام في نيسان 
  :المشتريات الإجراءات التالية

في   الأميرآية شخصين اثنين استناداً إلى مزاعم سرقة من مرافق وزارة الدفاعتعليق التعامل مع •
  .العراق

ح حظر ستة أفراد وشرآات استناداً إلى مزاعم رشوة واحتيال بريدي، وسرقة، وتبييض أموال ااقتر •
 . المحققين الجنائيين ووزارة العدلجانبعثر عليها في مواد قدّمت إلى الجيش من 

مات  سنوات استناداً إلى إدانات جنائية واستعلا١٠ و٣ شرآة وأفراد لمُددٍ تتراوح بين ١٥حظر  •
 الاحتيال في المشتريات إلى المسؤول عن المنع والحظر في  اآتشافمستندة إلى وقائع قدمها فرع

 .الجيش
  



 (SIGIR) المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق إشراف
  

 

٣١٧ 

 فرداً وشرآة متورطة في عقود مساندة الاستدامة وإعادة الإعمار تدعم ٨٤ الجيش علّقتاريخه، حتى 
 حالة ٥٧آة نتج عنها  فرداً وشر٧٧واقترح حظر ما مجموعة . الجيش الأميرآي في العراق والكويت

 الاحتيال في المشتريات  اآتشافيلاحق فرع.  سنوات١٠ أشهر و٩حظر أنجزت مع مُددٍ تتراوح بين 
بقوة شرآات وأفراد إضافيين لهم صلة بالاحتيال المتعلق بعقود للجيش في العراق والكويت وأماآن 

  .٢٠٠٩لال  وحظر إضافية متوقعة ختعليقأخرى في جنوب شرق آسيا، مع إجراءات 
  

  : التالية وحظر الأفراد والشرآاتتعليقخلال ربع السنة هذا، تم 
 ١٠ جرى حظر آل واحد منهم أواي ليو لي . لي، جاستن و. لي داينامكس إنترناشنال، جورج هـ •

 لتقديم مدفوعات إلى مخططحدّد المسؤول عن المنع والحظر في الجيش انهم شارآوا في . سنوات
ش مقابل منحهم عقوداً متعددة لإدارة المستودعات الداعمة للشرطة وللقوات موظفي عقود في الجي

 .المسلحة العراقية
 
، ضابط عقود سابق مع القيادة الأمنية الانتقالية )متقاعدة(، الولايات المتحدة سِلف. ليفوندا جالمقدم  •

. فوعات من جورج هـالمتعددة الجنسيات في العراق، حظرت لمدة تسع سنوات استناداً إلى قبولها مد
 .لي مقابل منح عقود

  
ستارآون  سنوات، و١٠ لمدة شرآة لي للخدمات الدفاعية:  تم حظرها"لي" لشرآتان تابعتان لآ •

 . سنوات٩، لمدة المحدودة إل إل سي
  
 شرآة ياسمين للتجارة الدولية – وشرآاته ضياء أحمد عبد اللطيف سالمفي حالة منفصلة، تم حظر  •

وجد المسؤول عن المنع والحظر في الجيش انهم .  سنوات١٠ لمدة – لتجاريةدي وجي اوشرآة 
آوآرهام جونيور، الولايات المتحدة، ضابط . لتقديم أموال إلى الرائد جون لمخططشارآوا في 

 اتفاقيات مشتريات عبروضعت " طلبات"العقود السابق في معسكر آرفجان، في الكويت، مقابل منح 
 .أة في زجاجات وبنود أخرىصورية للمياه المُعب

  
 . وشرآةللحظر شخصينخلال ربع السنة هذا، اقترح سلاح الجو الأميرآي  •
  

. ٥-٤الحظر، أنظر الجدول بلقائمة وللاطلاع على . ٤-٤الإدانات، أنظر الجدول بقائمة للاطلاع على 
  . والحظر، أنظر الملحق حالتعليققائمة آاملة لحالات للاطلاع على 
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  ٤-٤الجدول 
  )آما جمعتها وزارة العدل الأميرآية(الإدانات 

  
  الاسم  الاتهامات  تاريخ الإدانة  الحكم

 خاطئة عن بياناتتقديم   تيجاني سعاني
   الدخلضريبة

  معلق  ٢٥/٦/٢٠٠٩

 ١٢ أشهر؛ ٦سجن لمدة   ٢٧/٥/٢٠٠٩  الاحتيال البريدي  ديان ديميلتا
شهر إقامة جبرية في 

المنزل؛ سنتا إطلاق سراح 
 دولار ٢٠،٠٠٠مراقب؛ 

 ٧٠،٠٠٠غرامة؛ وإعادة 
  .دولار

سرقة أملاك حكومية؛   إلبرت جورج
  تآمر

  معلق  ١٨/٥/٢٠٠٩

روي غرين 
  جونيور

 أملاك حكومية؛ سرقة
  تآمر

  معلق  ١٨/٥/٢٠٠٩

التآمر للاحتيال على   ستيفين داي
الحكومة الأميرآية 

  بتشويه الحقائق

  معلق  ١٣/٤/٢٠٠٩

جِفّ ألِكس 
مازون، مقاول، 

آة آيلوغ، شر
  براون أن روت

عمليات احتيال رئيسية 
ضد الولايات المتحدة 

  واحتيال بريدي

  معلق  ٢٤/٣/٢٠٠٩

آارولين بلاك، 
شقيقة الرائد جون 

  آوآرهام

  معلق  ١٩/٣/٢٠٠٩  التآمر وتبيض أموال

مايكل آارتر، 
مهندس مشاريع 

فورس بروتكشن 
  إندستريز

انتهاك قانون مكافحة 
  دفع العمولات

  معلق  ٢٥/١/٢٠٠٩

حارث الجبواي، 
  مقاول

التآمر، الرشوة، 
  وبيانات خاطئة

  معلق  ٢٢/١/٢٠٠٩

الرائد آريستوفر 
موراي، ضابط 
  عقود أميرآي

  معلق  ٨/١/٢٠٠٩  الرشوة وبيانات خاطئة
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  )تابع (٤-٤الجدول 
  

  الاسم  الاتهامات  تاريخ الإدانة  الحكم
الرائد تيريزا 

بايكر، ضابطة 
عقود في الجيش 

  آيالأمير

  معلق  ٢٢/١٢/٢٠٠٨  التآمر والرشوة

العقيد آورتيس 
وايتفورد، مسؤول 

 في الجيش آبير
الأميرآي، إدارة 

منطقة الجنوب 
الأوسط لسلطة 
  الائتلاف المؤقتة

التآمر، الرشوة 
  والاحتيال البريدي

  معلق  ٧/١١/٢٠٠٨

المقدم مايكل 
ويلر، مستشار 
إعادة الإعمار، 

الجيش الأميرآي 
ف  سلطة الائتلا–

  المؤقتة

التآمر، الرشوة 
والاحتيال البريدي، نقل 

أموال مسروقة عبر 
الولايات وتهريب مبالغ 

  نقدية

  معلق  ٧/١١/٢٠٠٨

ديفيد راميرز، 
مقاول، شرآة 

رديناس سابورت 
  مانجمانت

تهريب مبالغ نقدية 
  وإجراء المعاملات

 ٣ شهراً؛ ٥٠سجن لمدة   ٩/١٠/٢٠٠٨
سنوات إطلاق سراح 

ر رسم  دولا٢٠٠مراقب و
  تقييم خاص

لي دوبوا، مقاول، 
شرآة فيوتشر 

سيرفيسز جنرال 
ترايدنغ أند 
آونتراآتنغ 
  آومباني

  معلق  ٧/١٠/٢٠٠٨  سرقة أملاك حكومية

استلام ممتلكات   جاآلين فانكهوزر
  مسروقة

 يوم بقاء ١٨٠ مراقبة،سنة   ٢٨/٨/٢٠٠٨
 ساعات ١٠٤في المنزل؛ 

خدمة المجتمع الأهلي؛ 
امة؛  دولار غر١٠،٠٠٠

 دولار رسم تقييم ١٠٠و
  خاص
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  )تابع (٤-٤الجدول 
  

  الاسم  الاتهامات  تاريخ الإدانة  الحكم
روبرت بينيت، 

مقاول شرآة 
آيلوغ، براون أند 

  روت

انتهاك قانون مكافحة 
  دفع العمولات

  معلق  ٢٨/٨/٢٠٠٨

الرائد جيمس 
مومون جونيور، 
ضابط عقود لدى 

الحكومة 
  الأميرآية

  معلق  ١٣/٨/٢٠٠٨  التآمر والرشوة

. المقدم ديبرا إم
هاريسون، 

المراقبة المالية 
بالوآالة لمنطقة 

الجنوب الأوسط 
لدى سلطة 

  الائتلاف المؤقتة

التآمر، الرشوة، تبيض 
الأموال، الاحتيال 

البريدي، نقل أموال 
مسروقة عبر الولايات، 

تهريب أموال نقدية 
 خاطئة بياناتوتقديم 

  عن الضريبة

 شهر؛ ٣٠ لمدة سجن  ٢٨/٧/٢٠٠٨
إطلاق سراح مراقب لمدة 

 ٣٦٦،٦٤٠سنتين وإعادة 
  .دولار

النقيب سيدر 
لانمون، الولايات 

  المتحدة

قبول عمولات غير 
  قانونية

  سجن لمدة سنة؛  ٢٣/٧/٢٠٠٨
إطلاق سراح مراقب لمدة 

  سنة
الرائد جون لي 

آوآرهام، ضابط 
  عقود أميرآي

الرشوة، التآمر، 
  وتبيض الأموال

  معلق  ٢٤/٦/٢٠٠٨

ميليسا آوآرهام، 
زوجة الرائد 
  جون آوآرهام

  معلق  ٢٤/٦/٢٠٠٨  التآمر وتبيض الأموال

المقدم ليفوندا 
سِلف، ضابطة 
  عقود أميرآية

  معلق  ١٠/٦/٢٠٠٨  التآمر والرشوة

رامان إنترناشنال 
  آورب

 دولار؛ ٥٠٠،٠٠٠غرامة   ٣/٦/٢٠٠٨  التآمر والرشوة
   دولار٣٢٧،١٩٢وإعادة 

 النقيب أوستن
آاي، ضابط 
  عقود أميرآي

  معلق  ١٩/١٢/٢٠٠٧  الرشوة

  



 (SIGIR) المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق إشراف
  

 

٣٢١ 

  )تابع (٤-٤الجدول 
  

  الاسم  الاتهامات  تاريخ الإدانة  الحكم
الرائد جون 

ريفارد، ضابط 
عقود في الجيش 

  الأميرآي

الرشوة، التآمر وتبييض 
  الأموال

 سنوات؛ ١٠سجن لمدة   ٢٣/٧/٢٠٠٧
إطلاق سراح مراقب لمدة 

 دولار، ٥٠٠٠ سنوات، ٣
وأمر مصادرة بقيمة مليون 

  دولار
آيفين سموت، 

المدير الإداري، 
شرآة إيغل 

غلوبال 
  لوجستكس

انتهاك قانون مكافحة 
دفع العمولات 

  وتصريحات خاطئة

 شهراً؛ ١٤ لمدةسجن   ٢٠/٧/٢٠٠٧
إطلاق سراح مراقب لمدة 

 ٦٠٠٠سنتين؛ غرامة 
 ١٧،٩٦٤دولار؛ وإعادة 

  دولار
أنطوني مارتن، 
مدير المقاولين 

من الباطن، لدى 
شرآة آيلوغ، 
  براون أند روت

فحة انتهاك قانون مكا
  دفع العمولات

 سنة ويوم؛ مدةسجن ل  ١٣/٧/٢٠٠٧
إطلاق سراح مراقب لمدة 

 ٢٠٠،٥٠٤سنتين؛ وإعادة 
  دولار

جيسي لاين، 
المفرزة المالية 

 في الجيش ٢٢٣
  الأميرآي

التآمر والاحتيال 
البريدي للخدمات 

  الصادقة

 شهراً؛ ٣٠ لمدةسجن   ٥/٦/٢٠٠٧
   دولار٣٢٣،٢٢٨وإعادة 

ستيفن ميرآس، 
عمل لدى مدني ي

وزارة الدفاع، 
مخطط دعم 

  تشغيلي

قبول عمولات غير 
  قانونية

 سنة ويوم؛ إعادة مدةسجن ل  ١٦/٢/٢٠٠٧
   دولار٢٤،٠٠٠

بيليتي جونيور، 
ضابط صف 

رئيسي، 
استشاري خدمات 

الأطعمة للجيش 
الأميرآي في 

الكويت والعراق 
  وأفغانستان

الرشوة وتهريب 
  الأموال النقدية

 شهراً؛ ٢٨ مدةسجن ل  ٩/٢/٢٠٠٧
 دولار ٥٧،٥٠٠وغرامة 

  ومصادرات

  



  (SIGIR)لمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراقل التحقيقعمليات 
 
 

٣٢٢ 

  )تابع (٤-٤الجدول 
  

  الاسم  الاتهامات  تاريخ الإدانة  الحكم
جينيفر أنجاآوس، 

المفرزة المالية 
 في الجيش ٢٢٣

 الأميرآي

التآمر لارتكاب احتيال 
  بريدي

، تحت المراقبة سنوات ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦
 دولار ٨٦،٥٥٧إعادة 

   دولار١٠٠ورسم تقييم 

الرقيب لوميلي 
شافيز، المفرزة 

 في ٢٢٣المالية 
  الجيش الأميرآي

تآمر لارتكاب احتيال ال
  بريدي

، تحت المراقبة سنوات ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦
 دولار، ٢٨،١٠٧إعادة 

   دولار١٠٠ورسم تقييم 

الرقيب ديريل 
هوليير، المفرزة 

 في ٢٢٣المالية 
  الجيش الأميرآي

التآمر لارتكاب احتيال 
  بريدي

، تحت المراقبة سنوات ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦
 دولار ٨٣،٦٥٧إعادة 

يم  سنت ورسم تقي٤٧و
   دولار١٠٠

الرقيب لويس 
لوبيز، المفرزة 

 في ٢٢٣المالية 
  الجيش الأميرآي

التآمر لارتكاب احتيال 
  بريدي

، تحت المراقبة سنوات ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦
 دولار ٦٦،٨٦٥إعادة 

 سنت ورسم تقييم ٤٧و
   دولار١٠٠

بوني ميرفي، 
  ضابطة عقود

قبول عمولات غير 
  قانونية

مدة إطلاق سراح مراقب ل  ٧/١١/٢٠٠٦
 ١٥٠٠سنة واحدة وغرامة 

  دولا
مير محمود، س

موظف لدى شرآة 
أميرآية 
  للإنشاءات

يوم واحد تعويض لمدة   ٣/١١/٢٠٠٦  إعطاء بيانات خاطئة
البقاء في السجن وإطلاق 
  سراح مراقب لمدة سنتين

شيفارغيزي بابن 
دى موظف مدني ل

سلاح الهندسة في 
  الجيش الأميرآي

طلب وقبول عمولات 
  غير قانونية

سجن لفترة سنتين، إطلاق   ١٢/١٠/٢٠٠٦
سراح مراقب لمدة سنة 

 ٢٨،٩٠٠واحدة وإعادة 
  دولار

  



 (SIGIR) المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق إشراف
  

 

٣٢٣ 

  )تابع (٤-٤الجدول 
  

  الاسم  الاتهامات  تاريخ الإدانة  الحكم
المقدم بروس 
هوبفنغاردنر، 

استشاري خاص 
في الجيش 

الأميرآي لدائرة 
منطقة الجنوب 
الأوسط لسلطة 
  الائتلاف المؤقتة

 التآمر لارتكاب التآمر،
احتيال بريدي، تبييض 
الأموال وتهريب عملة 

  نقدية

 شهراً؛ ٢١سجن لمدة   ٢٥/٨/٢٠٠٦
إطلاق سراح مراقب لمدة 

 ٢٠٠ سنوات؛ غرامة ٣
دولار ومصادرات بقيمة 

   دولار١٤٤،٥٠٠

فهيم موسى سلام، 
مترجم، شرآة 

  تيتان آوربوريشن

انتهاك أحكام منع 
الرشوة في قانون 

ساد ممارسات الف
  الدولية

 سنوات؛ ٣سجن لمدة   ٨/٤/٢٠٠٦
إطلاق سراح مراقب لمدة 

سنتين؛ خدمة للمجتمع 
 ساعة ٢٥٠المحلي لمدة 

ورسم تقييم خاص بقيمة 
   دولار١٠٠

محمد شبير خان، 
مدير العمليات 

للكويت والعراق 
لدى شرآة تميمي 
  غلوبال المحدودة

انتهاك قانون مكافحة 
  دفع العمولات

 شهراًً؛ ٥١لمدة سجن   ٢٣/٦/٢٠٠٦
إطلاق سراح مراقب لمدة 

 ١٠،٠٠٠سنتين؛ غرامة 
 ١٣٣،٨٦٠دولار؛ إعادة 

 دولار ١،٤٠٠دولار و
  تقييم

فيليب بلوم، مالك 
شرآة غلوبال 

بزنس غروب، 
جي بي جي 

هولدنغز، وقسم 
اللوجستيات في 

  جي بي جي

التآمر، الرشوة 
  وتبييض الأموال

 شهراً؛ ٤٦سجن لمدة   ١٠/٣/٢٠٠٦
سراح مراقب لمدة إطلاق 

 ٣٫٦سنتين؛ مصادرات 
 ٣٫٦ مليون دولار؛ إعادة

 دولار ٣٠٠ مليون دولار،
  رسم تقييم خاص

ستيفن سيمانز، 
مدير العقود من 

الباطن في شرآة 
آيلوغ، براون أند 

  روت

احتيال بريدي، تبييض 
  أموال، وتآمر

 شهراًً ويوم ١٢سجن لمدة   ١/٣/٢٠٠٦
واحد؛ إطلاق سراح 

 سنوات؛ ٣مراقب لمدة 
 دولار ٣٨٠،١٣٠إعادة 

   دولار رسم تقييم٢٠٠و
  



  (SIGIR)لمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراقل التحقيقعمليات 
 
 

٣٢٤ 

  )تابع (٤-٤الجدول 
  

  الاسم  الاتهامات  تاريخ الإدانة  الحكم
آريستوفر آاهيل، 

نائب المدير 
الإقليمي للشرق 
الأوسط والهند 

لدى شرآة إيغل 
غلوبال لوجستكس 

  إنك

احتيال رئيسي ضد 
  الولايات المتحدة

 شهراً؛ ٣٠سجن لمدة   ١٦/٢/٢٠٠٦
إطلاق سراح مراقب لمدة 

 ١٠،٠٠٠سنتين؛ غرامة 
. ولار تقييم د١٠٠دولار؛ 

تسوية مدنية مع شرآة  (
إيغل غلوبال لوجستكس 

ناتجة عن نفس الوقائع أدت 
 ملايين ٤إلى تسوية بقيمة 

  )دولار
روبرت شتاين، 

مراقب مالي 
وضابط تمويل في 

منطقة الجنوب 
الأوسط لسلطة 
  الائتلاف المؤقتة

جرم حيازة سلاح 
ناري وامتلاك 

 ورشوة اترشاش
  وتبييض أموال وتآمر

 سنوات؛ ٩سجن لمدة   ٢/٢/٢٠٠٦
إطلاق سراح مراقب لمدة 

 ٣٫٦ مصادرة سنوات؛ ٣
 ٣٫٥مليون دولار؛ إعادة 

 دولار ٥٠٠مليون دولار و
  رسم تقييم خاص

غَلن باول، مدير 
العقود من الباطن 

لدى شرآة آيلوغ، 
  براون أند روت

احتيال وانتهاك قانون 
  مكافحة دفع العمولات

اً؛  شهر١٥سجن لمدة   ١/٨/٢٠٠٥
 لمدة  مراقبإطلاق سراح

 ٩٠،٩٧٣ سنوات؛ إعادة ٣
 ٢٠٠ سنت و٩٩دولار و

  دولار رسم تقييم
  



 (SIGIR) المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق إشراف
  

 

٣٢٥ 

  ٥-٤الجدول 
  قائمة الحظر

  
 الحظر الأسم

 ١/٧/٢٠٠٩  نزار عبد علام
 ١/٧/٢٠٠٩  شرآة سان خوان

 ١/٧/٢٠٠٩  شرآة ميسيسبي للعقود العامة
 ١٧/٦/٢٠٠٩  هاريسون، عقيدة، الجيش الأميرآي. ديبرا إم

 ١٧/٦/٢٠٠٩  لي داينامكس إنترناشنل
 ١٧/٦/٢٠٠٩  شرآة لي للخدمات الدفاعية

 ١٧/٦/٢٠٠٩  لي. جورج هـ
 ١٧/٦/٢٠٠٩  لي. جوستين و
 ١٧/٦/٢٠٠٩  واي لي
 ١٧/٦/٢٠٠٩  أنطوني. مارك ج
 ١٧/٦/٢٠٠٩  سيلف. ليفوندا ج

 ١٧/٦/٢٠٠٩  ستارآون لمتد، إل إل سي
 ٣/٦/٢٠٠٩  المتحدةنقيب، الولايات لانمون، . سيدار ج
 ١٤/٥/٢٠٠٩  جي التجارية+شرآة دي

 ١٠/١٠/٢٠٠٨  محمد شبير خان
 ٣٠/٩/٢٠٠٨  آيفين أندريه سموت

  ١٧/٩/٢٠٠٨  )غرين فالي (شرآة الوادي الأخضر
١٨/٥/٢٠٠٧ 

 ١٧/٩/٢٠٠٨  شرآة ترياد للتكنولوجيا المتحدة
 ١٧/٩/٢٠٠٨  ديوا أوروبا

 ١٧/٩/٢٠٠٨  مؤسسة ديوا التجارية
 ١٧/٩/٢٠٠٨   الغنوم ونايير للتجارة العامةشرآة

 ١٧/٩/٢٠٠٨  المحدودة) خاصة(مشاريع ديوا 
 ١٧/٩/٢٠٠٨   المتحدةAIMفيوتشر 

AIM١٧/٩/٢٠٠٨   الأولى للتجارة والمقاولات 
 ١٧/٩/٢٠٠٨ فاسنتا نايير

 ١٧/٩/٢٠٠٨  غوبال. ف. ك
 ١٧/٩/٢٠٠٨  فلاح العجمي

 ١٧/٩/٢٠٠٨  شرآة عبر الشرق للتجارة العامة
 ١٧/٩/٢٠٠٨  مؤسسة زينيت المحدودة

 ١٥/٦/٢٠٠٨  ضابط إصدار التراخيص، الولايات المتحدةبيليتي، " بيت"بيليتي 
 ١٣/٣/٢٠٠٨  شرآة السواري للتجارة والمقاولات

 ١٤/١/٢٠٠٨  جون آلن ريفارد، الرائد في الجيش الأميرآي
 ٢٩/١١/٢٠٠٧  سمير محمود

 ٣٠/١٠/٢٠٠٧  روبرت غروف
 ٢٧/٩/٢٠٠٧  رآسستيفن م
 ٢٠/٩/٢٠٠٧  هوبفنغاردنر، ملازم أول في الجيش الأميرآي. بروس د

 ١٦/٨/٢٠٠٧  شتاين جونيور. روبرت ج
  



  (SIGIR)لمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراقل التحقيقعمليات 
 
 

٣٢٦ 

  )تابع (٥-٤الجدول 
  

 الحظر الأسم
 ٨/٨/٢٠٠٧  بلوم. فيليب هـ
 ٨/٨/٢٠٠٧  .S.R.Lنس غروب، زغلوبال ب

 ٢٧/٧/٢٠٠٧  ستيفن لويل سيمانز
 ٢٨/٦/٢٠٠٧  غيفارغيزى بابن
 ٢٨/٦/٢٠٠٧  فهيم موسى سلام

QAH٢٧/٦/٢٠٠٧   للأشغال الميكانيكية والكهربائية 
 ٢٧/٦/٢٠٠٧ عبد االله هادي قُصّي

 ٢٦/١/٢٠٠٧  شرآة الرياض للمختبرات والكهرباء
 ٢٤/١/٢٠٠٧  توماس نلسون بارنس

 ٢٨/١٢/٢٠٠٦  شرآة الدانوب للهندسة والمقاولات العامة
 ٢٨/١٢/٢٠٠٦  ألوان فايق

 ٩/١١/٢٠٠٦  وفر جوزيف آاهيلآريست
 ٢٦/٩/٢٠٠٦  أحمد حسن دايخ

  ١٤/٥/٢٠٠٦  ضياء أحمد عبد اللطيف سالم
٢/٦/٢٠٠٦ 

  ١٤/٥/٢٠٠٩  شرآة ياسمين للتجارة والخدمات الدولية
٢/٦/٢٠٠٦ 

 ١٧/٣/٢٠٠٩  آاستر باتلز
 ٦/٣/٢٠٠٦ روبرت وزيمان
 ١٦/٣/٢٠٠٦  غلين آلن باول
 ١٢/٢/٢٠٠٦  عَمرْ الخضرا

 ١٢/١/٢٠٠٦  تجارة والمقاولاتدان لل
 ٢٩/١/٢٠٠٦  ستيفن لودفيغ

 ٢٩/٩/٢٠٠٥  دي إآس بي إنترناشنال



 (SIGIR) المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق خط الاتصال المباشر لدى
  

 

٣٢٧ 

  

خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام الخاص لإعادة إعمار 
  (SIGIR)العراق 

  
يسهل خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام إعداد التقارير حول الاحتيال، والهدر، وسوء الاستخدام، 

، والاسترداد في آافة البرامج المتعلقة بجهود إعادة إعمار العراق الممولة من دافع الإدارةوسوء 
عندما يتلقى خط الاتصال المباشر للمفتش العام قضايا ليس لها علاقة بالبرامج . الضرائب الأميرآي

تش العام هذه والعمليات الممولة بأموال أميرآية مخصصة أو متوفرة لإعادة إعمار العراق، يحول المف
يتلقى خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام زيارات شخصية، أو . القضايا إلى الجهات المناسبة

اتصالات عبر الهاتف، أو بالبريد، أو بالفاآس، أو عبر شبكة الإنترنت من العراق والولايات المتحدة ومن 
  .آافة أنحاء العالم

  
  إبلاغات ربع السنة الأول

 ٧٢٩، آان خط الاتصال المباشر للمفتش العام قد بدأ التحقيق في ٢٠٠٩يونيو  / ن  حزيرا٣٠بحلول 
 للحصول على ٦-٤أنظر الجدول .  قضية لا زالت مفتوحة حاليا٩١ً قضية أغلقت، و٦٣٨قضية، منها 

  .ملخص هذه القضايا
  

  القضايا الجديدة
 شكوى جديدة ليصبح ١٣ للمفتش العام خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، تلقى خط الاتصال المباشر

وقد صُنفت الشكاوى الجديدة حسب الفئات .  قضية عبر خط الاتصال المباشر٧٢٩العدد المتراآم للقضايا 
  :التالية

  
  شكاوى تتعلق بقضايا متنوعة٤ •
  شكاوى تتعلقان بقضايا الموظفين٣ •
  آشاوى تتعلق بالهدر٣ •
 شكويان تتعلقان بالاحتيال في العقود •
 ى واحدة تتعلق بسوء الإدارةشكو •

 
يتلقى خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام معظم تقارير الاحتيال، والهدر، وسوء الاستخدام، وسوء 

  : شكوى جديدة عبر الوسائل التالية١٣تلقى هذا الخط . الإدارة، والاسترداد بواسطة البريد الإلكتروني
  

 . عبر موقع الإنترنت للمفتش العام٧ •
 .سطة البريد الإلكتروني بوا٣ •
  بالهاتف٢ •
 شكوى واحدة قدمت شخصياً •

  
  القضايا المغلقة
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 قضية آان قد أُبلغ عنها بواسطة خط الاتصال المباشر ١٢خلال ربع السنة الحالي، أغلق المفتش العام 
  :وهي

  
 . قضايا أحيلت إلى وآالات أخرى للمفتشين العامين٨ •
 .فتش العام قضايا أقفلت بعد تحقيقات أجراها الم٣ •
 .قضية واحدة صرف النظر عنها بسبب نقص المعلومات •

  
  ٦-٤الجدول 

  ٣٠/٦/٢٠٠٩موجز قضايا خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام آما آانت في 
  

 القضايا المفتوحة
٨٢ عمليات تحقيق
٧ عمليات تدقيق
 ١  عمليات تفتيش

٩٠ مجموع القضايا المفتوحة
  
  

  *المجموع التراآمي  ٢٠٠٩الربع الثاني  ٢٠٠٩لربع الأول ا القضايا المغلقة
  ٤  ٠  ٠ قانون حرية الإعلام
مراجعة قيادة الدعم 

   (OSC)عملانيال
٢  ٠ ٠  

  ٤٦  ٠ ٠ عمليات مساعدة
قضايا صُرف النظر 

 عنها
١٢٦  ١ ٣  

  ٢٨٩  ٨ ١٠  قضايا أُحيلت
  ٧٩  ٠ ٠  عمليات تفتيش

  ٧٩  ٣ ١  تحقيقعمليات 
  ١٣  ٠ ٤  تدقيقعمليات 

مجموع القضايا 
  المغلقة

٦٣٨  ١٢ ١٨  

* المجموع التراآمي
للقضايا المفتوحة 

  والمغلقة

   ٧٢٩  

 إلى ٢٤/٣/٢٠٠٤تغطي المجاميع التراآمية الفترة  منذ بدء تشغيل خط الاتصال المباشر أي من * 
٣٠/٦/٢٠٠٩.  

  
  الشكاوى المُحالة

  . وآالات خارجية لاتخاذ الإجراء المناسب شكاوى إلى١٨بعد إجراء مراجعة شاملة أحال المفتش العام 
 . شكاوى أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى القوات المتعددة الجنسيات في العراق٣ •



 (SIGIR) المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق إشراف
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 .شكويان أرسلتا إلى مكتب المفتش العام لإعادة إعمار إفغانستان •
 شكوى واحدة أرست إلى القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان •
  إلى مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجيةشكوى واحدة أرسلت •
 شكوى واحدة أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى الجيش الأميرآي •

  



 (SIGIR)لمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق موقع الإنترنت ل
  

 

٣٣٠ 

  

  موقع الإنترنت للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
  

 (www.sigir.mil)خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، سجّل موقع المفتش العام على الإنترنت 
  :لتاليةالنشاطات ا

  
 ألف شخص موقع المفتش العام على الإنترنت خلال ربع السنة هذا، ٨٧،٠٠٠زار أآثر من  •

 .أي حوالي ألف زائر باليوم
 

 .  زيارة١٢٢٨في ربع السنة هذا، تلقى قسم اللغة العربية للموقع  •
  

وعة إلى آانت أآثر المستندات التي تمّ استنساخها آخر تقارير المفتش العام ربع السنوية المرف •
 .الكونغرس

  
 . للحصول على نظرة عامة حول الزيارات اليومية لموقع المفتش العام على الإنترنت٧-٤أنظر الشكل 

  
  ٧-٤الشكل 
  .٣٠/٦/٢٠٠٩نترنت بتاريخ في اليوم لموقع المفتش العام على شبكة الإالزوار  معدل

  
. ١٣/٧/٢٠٠٩تش العام للبيانات،  لطلب المف(IMCEN)  وزارة الدفاع الأميرآية، استجابة: المصدر



 معلومات التشريعاتتحديث 
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  تحديث معلومات التشريعات
  

، قانون المخصصات P.L. 111-32، وقع الرئيس القانون العام ٢٠٠٩يونيو  /  حزيران ٢٤في 
 (SIGIR)شمل هذا القانون أحكاماً تتعلق بالمفتش العام لإعادة إعمار العراق . ٢٠٠٩التكميلية لسنة 

  .وبإعادة إعمار العراق
  
 ملايين دولار إلى مكتب المفتش العام للإشراف على ٧ من القانون ينص على تحويل XIعنوان ال

آان المفتش العام قد طالب بهذه . ٢٠١٠سبتمبر  /  أيلول ٣٠إعادة الإعمار، لتكون متوفرة لغاية 
ويل مكتب  من الممارسة السابقة لتم–، في الفترة الانتقالية لآليات التمويل يهالموال بحيث يكون لد

المفتش العام بالكامل عبر المخصصات التكميلية، إلى الممارسة الجديدة لتمويل مكتب المفتش العام 
 الأموال الكافية في حال تم تمرير قانون المخصصات النظامية –ضمن دورة المخصصات النظامية 

الب القانون أيضاً بان ويط. ٢٠١٠ أو بعد بداية السنة المالية ٢٠٠٩ السنة الماليةفي وقت متأخر من 
يعمد المفتش العام وبعض المفتشين العامين الآخرين إلى تنسيق وإلى إدماج برمجة الأموال التي 

  . للإشراف على البرامج في أفغانستان وباآستان والعراق٢٠٠٩جُعلت متوفرة في السنة المالية 
  

 من III، بموجب العنوان "لجيشلالعمليات والصيانة، "بالترابط مع تخصيص الأموال المُقدمة لـ 
 مليون دولار لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، ٤٥٣القانون، يقدم البيان التفسيري للمشترآين، 

لم يُحدّد البيان أي مبلغ من هذه الأموال بإمكان القوات . ٢٠٠٩للعراق وأفغانستان للسنة المالية 
  .الأميرآية استعماله بالنسبة لكل بلد

  
 من القانون ألغى مليار دولار من الأموال المخصصة لصندوق قوات الأمن العراقية (1)(a)306القسم 

 ٣٠ التي لولا ذلك لأصبحت غير متوفرة للإلزام بعد ٢٠٠٨في قانون المخصصات التكميلية لسنة 
 خصص مليار دولار لنفس الغرض لكي تبقى الأموال (1)(a)306القسم . ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول 

  .٢٠١٠سبتمبر  /  أيلول ٣٠لغاية متوفرة 
  

أي من هذه الأموال المخصصة أو غير ذلك التي جعلت " من القانون ينص على ان ٣١٤القسم 
... هذا القانون أو أي قانون آخر لا يجوز إلزامها أو إنفاقها من قِبَل الحكومة الأميرآيةفي متوفرة 

ئمة للقوات المسلحة الأميرآية في العراق أو لأجل إقامة أية منشآت أو قواعد عسكرية للإقامة الدا
  ".لممارسة سيطرة الولايات المتحدة على أية موارد نفطية للعراق"
  

 من القانون ينص على وجوب رفع تقارير من وزير الدفاع حول، من بين الأشياء ٣١٦القسم 
تولى الحكومة الأخرى، وضع سحب القوات الأميرآية والمقاولين الأميرآيين من العراق، وآيف ت

، والعلاقة بين سحب القوات العسكرية "لمبادرات المصالحة"العراقية القيام بمسؤولياتها بالنسبة 
  .مسوؤليات المقاولين المتبقين في العراقووانسحاب الألوية المقاتلة، وأدوار 
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ين انهم لعراق بموجب صندوق دعم الاقتصاد، قال البيان التفسيري للمشارآابالترابط مع مخصصات 
 مليون دولار لبرنامج عمل المجتمعات الأهلية، ٥٠ – مليون دولار للعراق ٤٣٩يتوقعون تخصيص 

 ملايين ٧مع مخصصات فرعية بقيمة ( مليون دولار لبرامج الديمقراطية والمجتمع المدني، ١١٨و
يين دولار  ملا١٠ مليون دولار للآثار الثقافية في العراق و٢، و)دولار للمعهد الأميرآي للسلم

 مليون دولار لبرنامج الاستقرار المستهدف ١٥لصندوق مارلا روزيكا لضحايا الحرب في العراق، و
 ٢٣٩وبقي ما مجموعه ". مساعدة الأرامل" مليون دولار لـ ٥و)  أدناه١١٠٦أنظر النقاش في القسم (

ء في أعلن المشارآون ان لديهم هواجس بخصوص معاملة النسا. مليون دولار غير مخصص
العراق، وألحّوا على وزارة الخارجية وعلى الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية مواصلة الجهود لتشجيع 

ولدى المشارآين أيضا . دمج النساء في إرساء الاستقرار في العراق وفي خلق مؤسساته الحكومية
، من بين السكان هواجس حول مصير النساء والأقليات الدينية بما في ذلك المسيحيين العراقيين

المهجرين واللاجئين، وألحّوا على ان تأخذ برامج دعم السكان المهجرين واللاجئين بعين الاعتبار 
  .احتياجات هذه المجموعات الأقلية

  
قال البيان التفسيري للمشارآين في القانون أنه يجب، بالترابط مع مخصصات أموال مكتب شؤون 

  . مليون دولار للعراق٢٠نون، تخصيص تطبيق القافرض المخدرات الدولية و
  

 من XIبموجب العنوان ( للقانون يُحدّد ان الأموال المتوفرة للمساعدات المدنية للعراق ١١٠٦القسم 
يجب ان تكون متوفرة بطريقة تُستخدم فيها إلى أقصى درجة عملية الكيانات العراقية؛ ) أ(القانون 

/  نيسان ٩ التي أصدرتها وزارة الخارجية بتاريخ للإرشاداتويجب ان تكون متوفرة وفقاً ) ب(
 مليون دولار متوفراً لصندوق دعم ١٥ ان لا يقل عنانه يجب ) ج(؛ وأيضاً ٢٠٠٩أبريل    

تحت إدارة رئيس بعثة الولايات المتحدة في " برامج ونشاطات إنمائية محددة الأهداف"الاقتصاد لـ 
  .العراق

  
 .امج التعليم والتدريب العسكرية الدولية للعراق مليون دولار لبر٢ووفر القانون 
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  إشراف  
       الوآالات 

  الأخرى  
  
  
  
  

  المقدمة
  الوآالات الأخرى تدقيقعمليات 
  الوآالات الأخرى تحقيقعمليات 

  
  
  

  القسم  
   ٥  
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  المقدمة
  

 مجلس المفتشين العامين العراقي (SIGIR)، شكل المفتش العام لإعادة إعمار العراق ٢٠٠٤مارس /في آذار
(IICG)لإشراف في العراق ولتعزيز التعاون والتشارك بين المفتشين العامين  لتوفير منتدى لمناقشة عملية ا

يجتمع في آل ربع سنة الممثلون عن . التابعين للوآالات التي تشرف على صناديق تمويل إعادة إعمار العراق
، ولتحديد الوآالات الأعضاء في المجلس لتبادل التفاصيل المتعلقة بعمليات التدقيق الحالية وتلك المخطط لتنفيذها

  .الفرص المتاحة للتعاون ولتخفيف التكرار إلى الحد الأدنى
  

وقد حضر .  في مكتب المفتش العام في أرلنغتون بولاية فرجينيا٢٠٠٩مايو / أيار٢٧عُقد آخر اجتماع في 
  :الاجتماع ممثلون عن الوآالات التالية

  
 . (CENTCOM IG)لأميرآيةمكتب المفتش العام في قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة ا •
 المفتش العام لدى وزارة الجيش •
  (DoD OIG)مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع •
  (DoS OIG)مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية •
  (GAO)مكتب المحاسبة الحكومية •
 المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق •
  (USAID OIG)مية الدوليةمكتب المفتش العام لدى الوآالة الأميرآية للتن •
  (USAAA)وآالة التدقيق في الجيش الأميرآي •
 .لجنة التعاقد في زمن الحرب •

  
في آل ربع سنة، يطلب المفتش العام معلومات مُحدثة من المنظمات الأعضاء حول نشاطاتها الإشرافية المنجزة 

والتحقيق التي أُبلغت إلى المفتش العام في يُلخص هذا القسم عمليات التدقيق . والجاري تنفيذها والمخطط لتنفيذها
، مكتب المفتش العام  (DoD OIG)مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع : ربع السنة هذا من الوآالات التالية

، مكتب المفتش العام لدى الوآالة  (GAO)، مكتب المحاسبة الحكومية (DoS OIG)لدى وزارة الخارجية
 أنظر الملحق.  (USAAA)، مكتب التدقيق في الجيش الأميرآي (USAID OIG)الأميرآية للتنمية الدولية

  (DCAA)للإطلاع على تحديثات المعلومات المقدمة من وآالة تدقيق العقود الدفاعية ) ك(
  

مع أن المفتش العام قد زود في أرباع السنة السابقة تحديثات حول وزارة المالية ووزارة التجارة فإن هاتين 
 ليس لديها حالياً أية نشاطات إشراف على مشاريع لإعادة إعمار العراق، أو مخطط لتنفيذها في السنة الوزارتين

  .، وبالتالي لن يذآرها المفتش العام بعد الآن في هذا القسم٢٠٠٩المالية 
  

 يقوم على ان) 110-881القانون العام  (٢٠٠٨ من قانون التفويض للدفاع القومي للسنة المالية ٨٤٢نص القسم 
خطة شاملة لتنفيذ سلسلة من عمليات التدقيق في "المفتش العام، بالتشاور مع مفتشين عامين آخرين، بإعداد 



 المختصرات والتعريفات
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العقود، والعقود من الباطن، وأوامر المهمات وأوامر التسليم للوآالات الفدرالية لأداء وظائف الأمن وإعادة 
العام عن آثب مع مجموعة التخطيط المشترك ، عمل المفتش ٨٤٢عقب صدور القسم ". الإعمار في العراق

خطة التدقيق الشاملة لجنوب "لجنوب غرب آسيا في مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع التي شملت إنتاج 
عمليات ) من ضمنهم المفتش العام(تُلخص تلك الوثيقة، التي أعدّها المفتشون العامون المعنيون ". غرب آسيا

، قدمت ٢٠٠٩ابريل /في نيسان. والمخطط لتنفيذها في المدى القريب للعراق وللمنطقةالتدقيق الجاري تنفيذها 
خطة " إلى ٢٠٠٩عدة وآالات إشرافية لدى وزارة الدفاع والحكومة الفدرالية تحديثات المعلومات السنة المالية 

مفتش العام في وزارة ، مكتب ال)(SIGIR، ومن هذه الوآالات المفتش العام "التدقيق الشاملة لجنوب غرب آسيا
الدفاع، مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية، مكتب المفتش العام في الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية، وآالة 
التدقيق في الجيش الأميرآي، وآالة التدقيق في سلاح البحرية، وآالة التدقيق في سلاح الجو، ووآالة التدقيق في 

 الخطة محاسبة شاملة عن عمليات التدقيق الجاري تنفيذها والمخطط  لتنفيذها في توفر هذه. العقود الدفاعية
. منطقة جنوب غرب آسيا، بضمنها العراق، على يد مكاتب المفتشين العامين المخولين بإجراء عمليات التدقيق

  .لقائمةسوف تستمر وآالات الإشراف  المشارآة في تنسيق خطط التدقيق عبر مجموعات العمل والمجالس ا
  
  

  عمليات تدقيق الوآالات الأخرى
 

  
يحدّث هذا القسم المعلومات المتعلقة بعمليات التدقيق التي أجرتها الوآالات الأعضاء في مجلس المفتشين العامين 

  . (SIGIR) والتي أبلغتها للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق(IIGC)في العراق 
  
 .ارير الإشراف المكتملة حديثاً للإطلاع على تق١-٥أنظر الجدول  •
 للاطلاع على نشاطات الإشراف الجاري تنفيذها على يد وآالات أميرآية أخرى ٢-٥أنظر الجدول  •

 .خلال فترة إعداد هذا التقرير
للحصول على معلومات إضافية حول عمليات التدقيق التي قامت بها وآالات أخرى ) ك(أنظر الملحق  •

 .بضمنها ملخصات التدقيق
للحصول على قائمة بتواريخ لعمليات التدقيق والمراجعة لمشاريع حول إعادة إعمار ) ل(ظر الملحق أن •

 .العراق التي قامت بها آافة الهيئات
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  ١-٥الجدول 
  ٣٠/٦/٢٠٠٩تقارير الإشراف المنجزة مؤخراً على يد وآالات أميرآية أخرى حتى تاريخ 

 
  الوآالة  ررقم التقري  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

وزارة الدفاع  D-2009-083  ٢٨/٥/٢٠٠٩  تعاقد دعم لوجستي لقيادة العمليات الخاصة الاميرآية
(DoD)  

وسائل الرقابة على جداول الرواتب العسكرية لدى وزارة 
  .البحرية المنفقة لدعم الحرب العالمية على الإرهاب

٧/٥/٢٠٠٩  SPO-2009-079   وزارة الدفاع
(DoD)  

حية التي تزودها مرافق المعالجة الطبية العسكرية العناية الص
  .إلى المقاولين في جنوب غرب آسيا

٤/٥/٢٠٠٩  D-2009-078  وزارة الدفاع
(DoD)  

 لتدقيق معايير محاسبة (DCMA)إجراءات وآالة عقود الدفاع 
الكلفة وأنظمة الرقابة الداخلية لدى مقاولي وزارة الدفاع 

  . مار العراقالمنخرطين في نشاطات إعادة إع

٨/٤/٢٠٠٩  D-2009-6-004   وزارة الدفاع
(DoD)  

استعمال وزارة الدفاع للتمويل التكميلي للحرب العالمية على 
الإرهاب الذي تمّ تزويده للمشتريات والابحاث والتطوير 

  . والاختبار والتقييم

٨/٤/٢٠٠٩  D-2009-073  وزارة الدفاع
(DoD)  

ادة القوات الجوية حول عقود وسائل الرقابة على المدفوعة لقي
  .وزارة القوات التي تدعم الحرب العالمية على الإرهاب

٣/٤/٢٠٠٩  D-2009-067  وزارة الدفاع
(DoD)  

وزارة الدفاع  D-2009-066  ١/٤/٢٠٠٩  . إدارة فيلق مشاة البحرية لبرامج الاستعادة وإعادة الضبط
(DoD)  

وزارة الدفاع  INTEL-05-09  ٢٤/٣/٢٠٠٩  .دارة الاشاراتتدقيق محللي الاستخبارات المضادة للإرهاب لإ
(DoD)  

مراجعة نشاطات شرآة داين آورب انترناشونال بموجب عقود 
 التي تديرها (WPPS)خدمات الوقاية الشخصية عبر العالم 

  .وزارة الخارجية في العراق

١٢/٦/٢٠٠٩  MERO-IQO-
09-06 

وزارة 
  (DoS)الخارجية

 بلاك وواتر لخدمات الوقاية مراجعة مشترآة لعقد شرآة
  .الشخصية عبر العالم

٥/٦/٢٠٠٩  AUD/IQO-09-
16 

وزارة 
  (DoS)الخارجية

مراجعة نشاطات تريبل آانوبي بموجب عقود خدمات الوقاية 
  .الشخصية حول العالم التي تديرها وزارة الخارجية

٥/٥/٢٠٠٩  MERO-IQO-
09-03 

وزارة 
  (DoS)الخارجية

جراءات اللازمة لمتابعة أفضل ولتزويد الإ: الرأسمال الإنساني
أفضل للحوافز وللتعويضات وللعناية الصحية المقدمة إلى 

  . المدنيين الفدراليين المنتشرين

٢٦/٦/٢٠٠٩  GAO-09-562  مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

التقدير اللازم لتناول العمليات : V-22 Ospreyالطائرة 
  . ات المستقبليةواهتمامات الكلفة لتعريف الاستثمار

٢٣/٦/٢٠٠٩  GAO-09-
692T 

مكتب المحاسبة 
  (GAO)الحكومية

وسائل الرقابة على الإدارة المحسنة : إعادة بناء العراق
والالتزامات العراقية التي تحتاجها برامج بناء القدرة الأساسية 

  . (USAID)للدولة وللوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 

٣/٦/٢٠٠٩  GAO-09-526 ب المحاسبة مكت
  (GAO)الحكومية

 



 المختصرات والتعريفات
 
 

٣٣٧ 

  )تابع (١-٥الجدول 
 

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
التحسينات التي تحتاجها عملية قياس / مساعدة اللاجئين العراقيين

التقدم وتعيين الحاجات ومتابعة التمويلات وتطوير مخطط 
  . استراتيجي دولي

٢١/٤/٢٠٠٩  GAO-09-120 اسبة مكتب المح
  (GAO)الحكومية

وزارة الدفاع، الدولة، والوآالة الأميرآية : التعاقد الطارىء
للتنمية الدولية، تتخذ إجراءات لمتابعة العقود وموظفي المقاولين 

  . في العراق وأفغانستان

١/٤/٢٠٠٩  GAO-09-
538T 

مكتب المحاسبة 
  (GAO)الحكومية

-A-2009-0146  ٢٢/٦/٢٠٠٩  .  الاميرآيمعدات استدامة متروآة لقيادة الاستدامة للجيش
ALM 

وآالة التدقيق في 
الجيش الأميرآي 

(USAAA)   
التدريب على جهاز التفجير الارتجالي لجنود التخلص من العتاد 

  وقيادة التدريب G-3/5/7 المتفجر، نائب مدير الموظفين 
١٧/٦/٢٠٠٩  A-2009-0120-

FFD 
وآالة التدقيق في 
الجيش الأميرآي 

(USAAA)   
 متطلبات دروع الوقاية الجسدية، مكتب نائب مدير الموظفين 

G-3/5/7   
٨/٦/٢٠٠٩  A-2009-0130-

FFD 
وآالة التدقيق في 
الجيش الأميرآي 

(USAAA)   
 الفيلق المتعدد الجنسيات في –برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 

  بغداد
٨/٦/٢٠٠٩  A-2009-0119-

ALL 
وآالة التدقيق في 
 الجيش الأميرآي

(USAAA)   
برنامج إدارة /(USAID)تدقيق الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية

  (II)الاقتصاد العراقي الثاني 
٣/٦/٢٠٠٩  E-267-09-

004-P 
الوآالة الأميرآية 

للتنمية الدولية 
(USAID) 

نشاطات /(USAID)تدقيق الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية
  . برنامج نظام الحكم المحلي العراقي

٣١/٥/٢٠٠٩  E-267-09-
003-P 

الوآالة الأميرآية 
للتنمية الدولية 

(USAID)  
الالتزام /(USAID)تدقيق الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية

، ٢٠٠٢العراقي بقانون إدارة أمن المعلومات الفدرالية للعام 
  )ملخص (٢٠٠٩خلال السنة المالية 

الوآالة الأميرآية  لم يبلغ عنه   ٣٠/٤/٢٠٠٩
نمية الدولية للت

(USAID)  
 
 



  إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٣٨ 

   ٢-٥ الجدول 
 ٣٠/٦/٢٠٠٩نشاطات الإشراف الجارية على يد وآالات أميرآية أخرى حتى تاريخ 

  
  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

نقل موظفي وزارة الدفاع وإعادة موضعة البضائع 
  .خلال الانسحاب من العراق

١٨/٦/٢٠٠٩  D2009-D000LC-
0240.001 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

عقود نقل البضائع بالجو لدعم عملية حرية العراق 
  .وعملية الحرية الدائمة للعراق

١١/٦/٢٠٠٩  D2009-D000LC-
0237.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

مسؤولية المحاسبة عن الاصول المادية الموجودة 
في قواعد العمليات الهجومية المبرمجة للإغلاق أو 

  . الأمن العراقيةللنقل إلى قوات

١٨/٥/٢٠٠٩  D2009-D000JB-
0220.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

تلبية سلاح مشاة البحرية لبيانات الحاجة العالمية 
  . العاجلة لأجهزة لايزر تبهر النظر

٢٨/٤/٢٠٠٩  D2009-D000AE-
0210.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

البدلات المدفوعة على الراتب والفروقات إلى 
مدنيين لدى وزارة الدفاع لدعم الحرب الموظفين ال

  .العالمية على الإرهاب

١٧/٤/٢٠٠٩  D2009-D000FC-
0199.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

الاآلاف المتعلقة بحرب سلاح مشاة البحرية العالمية 
 المعالجة بواسطة ٢٠٠٨على الإرهاب للسنة المالية 

  .النظام الموحد للمحاسبة وإعداد  الموازنة والتقارير

٧/٤/٢٠٠٩  D2009-D000FG-
0183.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

برنامج التدريب وخدمات إطلاق النار للقوات 
والفيلق المتعدد /المتعددة الجنسيات في العراق

  . الجنسيات في العراق

٣/٤/٢٠٠٩  D2009-D000JB-
0181.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

-D2009-D000JA  ٢/٤/٢٠٠٩  .العمليات الإعلامية  في العراق
0108.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

وسائل الرقابة على الالتزامات غير المدفوعة لعقود 
  .وزارة الجيش لدعم الحرب العالمية على الإرهاب

١٩/٣/٢٠٠٩  D2009-D000FC-
0176.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

وسائل الرقابة على جداول الرواتب العسكرية لدى 
ب العالمية على وزارة البحرية المدفوعة لدعم الحر

  .الإرهاب في مراآز الإنفاق في منطقة سان دياغو

٤/٣/٢٠٠٩  D2009-D000FC-
0165.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

عقود صيانة القوارب الصغيرة لدى البحرية 
  .والجيش

٢/٣/٢٠٠٩  D2009-D000AS-
0163.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

عمليات شراء المواد المنجزة عبر اتفاقات الشراآة 
  . في مستودع الجيش في آوربيس آريستي

١٣/٢/٢٠٠٩  D2009-D000FI-
0150.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

-D2009-D000JA  ١١/٢/٢٠٠٩  .ملخص عقود العمليات الإعلامية في العراق
0108.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

تقييم المساءلة والرقابة على الأسلحة والذخائر 
  .ن الأفغانيةوالمتفجرات المزودة إلى قوات الأم

٣/٢/٢٠٠٩  D2009-D00-SPO-
0148.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

 



 المختصرات والتعريفات
 
 

٣٣٩ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
تقييم مخططات الولايات المتحدة والتحالف لتدريب 

  .وتجهيز ونشر قوات الأمن الوطنية الأفغانية
٣/٢/٢٠٠٩  D2009-D00-SPO-

0113.000 
وزارة الدفاع 

(DoD)  
وسائل الرقابة على الالتزامات غير المدفوعة لقيادة 

القتال الجوية والقوات الجوية في المحيط الهادئ، 
حول عقود وزارة القوات الجوية التي تدعم الحرب 

  .العالمية على الإرهاب

٣٠/١/٢٠٠٩  D2009-D000FC-
0121.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

قات الدخول المشترآة لغير وسائل الرقابة على بطا
  .وآالات وزارة الدفاع

٣٠/١/٢٠٠٩  D2009-D000JA-
0136.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

الشرآات الخاصة والعامة لصيانة مخزن القوات 
  الجوية

٣٠/١/٢٠٠٩  D2009-D000LD-
0110.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

مراجعة قرار الجيش بعدم إيقاف الأموال عن عقد 
الدعم اللوجستي المدني الثالث برنامج زيادة 

(LOGCAP)  

٢٩/١/٢٠٠٩  D2009-DIPOAI-0141  وزارة الدفاع
(DoD)  

-D2009-D000JA  ١٣/١/٢٠٠٩  .دعم إدارة دورة حياة دروع الوقاية الجسدية
0106.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

نشر نظام المشتريات العادية في قيادة التعاقد 
  .المشترآة للعراق وأفغانستان

٥/١/٢٠٠٩  D2009-D000FB-
0112.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

-D2009-D000JA  ٢٣/١٢/٢٠٠٨  .عقود العمليات الإعلامية في العراق
0108.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

تقدير جهود الولايات المتحدة والتحالف والتحالف 
لتطوير قدرة الاستدامة الصحية لقوات الأمن 

  .الوطنية الأفغانية

١٧/١٢/٢٠٠٨  D2009-D00-SPO-
0115.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

عقود أنظمة مكافحة أجهزة التفجير المرتجلة 
  .والألغام

٩/١٢/٢٠٠٨  D2009-D000AE-
0102.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

صيانة ودعم العربات المدرعة المقاومة لكمائن 
  .الإلغام

٩/١٢/٢٠٠٨  D2009-D000CK-
0100.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

-D2009-D000CF  ١/١٢/٢٠٠٨  .ام الوقت والمواد لوزارة الدفاععقود استخد
0095.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

مكافحة أجهزة التفجير المرتجلة المتحكم بها لاسلكياً 
  .في برنامج الحرب الإلكترونية

١/١٢/٢٠٠٨  D2009-D000AS-
0092.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

ب المالي أنظمة الرقابة الداخلية على عمليات المراق
لقيادة الحرب الخاصة بسلاح البحرية دعماً للحرب 

  .العالمية على الإرهاب

٢٥/١١/٢٠٠٨  D2009-D000FN-
0075.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

 



  إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٤٠ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
سكاي / الطائرة بريداتور "تطبيق مذآرة قرار تملك 

  .٢٠٠٨مايو / أيار١٩الصادرة بتاريخ " واريور
١٢/١١/٢٠٠٨  D2009-D000CD-

0071.000 
وزارة الدفاع 

(DoD)  
إعادة الإعلان عن تدقيق الأموال المخصصة 
لأفغانستان والعراق والتي تتم معالجتها عبر 
  .صندوق ائتمان المبيعات العسكرية الأجنبية

١٠/١٠/٢٠٠٨  D2007-D000FD-
0198.001 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

أعمال تملك الجيش استجابة إلى التهديدات الموجهة 
  .إلى السيارات التكتيكية الخفيفة المزودة بعجلات

٢٩/٩/٢٠٠٨  D2009-D0000AE-
0007.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

استعمال تقييمات التهديد للنظام في عمليات تملك 
  .السيارات التكتيكية المزودة بعجلات

٢٣/٩/٢٠٠٨  D2008-D000AE-
0287.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

القوة العاملة للتملك لجنوب غرب آسيا في وآالة 
  إدارة العقود الدفاعية

١٨/٩/٢٠٠٨  D2008-D000AB-
0266.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

عقود الشرآات البائعة الأولية للمعدات 
الجراحية دعماً لقوات الائتلاف في العراق /الطبية

  وأفغانستان

١٢/٩/٢٠٠٨  D2008-D000LF-
0267.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

الصيانة المؤجلة في وزارة الجيش لسيارات القتال 
  برادلي آنتيجة للحرب العالمية على الإرهاب

٣/٩/٢٠٠٨  D2008-D000FL-
0253.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

 التقرير الموجز ضد التحديات -تحديث معلومات
رية الدائمة التي تؤثر في عمليتي حرية العراق والح

الذي وضعته منظمات إشرافية رئيسية ابتداءً من 
  ٢٠٠٨ حتى السنة المالية ٢٠٠٣السنة المالية 

٢٨/٨/٢٠٠٨  D2008-D000JC-
0274.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

أنظمة الرقابة لضمان المعلومات حول شبكة 
مشاريع سلاح البحرية الأميرآية خارج الولايات 

قها بالحرب العالمية على المتحدة القارية حسب تعل
  الإرهاب

٢٨/٨/٢٠٠٨  D2008-D000FN-
0230.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

-D2008-D000LD  ٢٧/٨/٢٠٠٨  مرافق الإصدار المرآزية
0245.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

تخطيط عملية الانتقال لعقد البرنامج الرابع لزيادة 
  الدعم اللوجستي المدني

٢٥/٨/٢٠٠٨  D2008-D000AS-
0270.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  



 المختصرات والتعريفات
 
 

٣٤١ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
-D2008-D000CD  ٧/٨/٢٠٠٩  .عقود دروع الوقاية الجسدية لوزارة الدفاع

0256.000 
وزارة الدفاع 

(DoD)  
الرواتب العسكرية في وزارة سلاح الجو دعماً 

  للحرب العالمية على الإرهاب
١/٨/٢٠٠٨  D2008-D000FP-

0252.000 
وزارة الدفاع 

(DoD)  
عقود دعم برنامج مكافحة المخدرات والإرهاب في 

  وزارة الدفاع
٣١/٧/٢٠٠٨  D2008-D000AS-

0255.000 
وزارة الدفاع 

(DoD)  
استعمال الجيش للعقود القائمة على دفع رسم ومكافأة 

  لدعم الحرب العالمية على الإرهاب
٢١/٧/٢٠٠٨  D2008-D000AE-

0251.000 
وزارة الدفاع 

(DoD)  
التملك السريع ونشر الحلول للمعدات العسكرية في 

  سلاح البحرية
١٨/٧/٢٠٠٨  D2008-D000AE-

0247.000 
وزارة الدفاع 

(DoD)  
عقود إصلاح وصيانة المعدات للطائرات والأجزاء 

المكونة للطائرات التي تدعم قوات الائتلاف في 
  العراق وأفغانستان

١٤/٧/٢٠٠٨  D2008-D000LH-
0249.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

انتقاء أساليب نقل المواد العسكرية دعماً للعمليات 
  في العراق وأفغانستان

١٤/٧/٢٠٠٨  D2008-D000LH-
0250.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

التعاقد لشراء واستئجار سيارات غير  تكتيكية دعماً 
  ةلعمليتي حرية العراق والحرية الدائم

٢٦/٦/٢٠٠٨  D2008-D000LH-
0235.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

 C130صيانة مؤجلة لسلاح الجو على الطائرات 
  نتيجة الحرب العالمية على الإرهاب

٢٠/٦/٢٠٠٨  D2008-D000FH-
0225.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

مشتريات الجيش للسيارات المتعددة الأغراض 
  الشريعة الحرآة

١٩/٦/٢٠٠٨  D2008-D000CH-
0236.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

جهود وزارة الدفاع ومقاول وزارة الدفاع لمنع 
مضايقات جنسية تشمل موظفي /حصول اعتداءات

المقاول داخل مناطق عمليتي حرية العراق والحرية 
  .الدائمة

٩/٦/٢٠٠٨  D2008-D000CE-
0221.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

ل دبابات الصيانة المؤجلة لوزارة الجيش على أسطو
  أبرامز نتيجة الحرب العالمية على الإرهاب

٣٠/٥/٢٠٠٨  D2008-D000FJ-
0210.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

عقود قطع غيار الأسلحة الصغيرة المرآبة على 
  سيارات دعماً للحرب العالمية على الإرهاب

٢٠/٥/٢٠٠٨  D2008-D000FD-
0214.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

اط العقود لدى القيادة تعيين وتدريب ممثلي ضب
  المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان

١٢/٥/٢٠٠٨  D2008-D000JC-
0203.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

مراجعة أعمال التعاقد المرتبطة بالإعدام على 
  الكرسي الكهربائي لجندي في الجيش الأميرآي

١٢/٥/٢٠٠٨  D2008-DIPOE2-
0196.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  
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  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
استعمال السفن العضوية دعماً للحرب العالمية على 

  الإرهاب
٢٤/٤/٢٠٠٨  D2008-D000AB-

0193.000 
وزارة الدفاع 

(DoD)  
تملك زجاج باليستي للمرآبات المتعددة الأغراض 

  الشريعة الحرآة
٢٣/٤/٢٠٠٨  D2008-D000CE-

0187.000 
وزارة الدفاع 

(DoD)  
شراء الوقود من الدرجة الثالثة وتوزيعه في جنوب 

  غرب آسيا
٢٣/٤/٢٠٠٨  D2008-D000JC-

0186.000 
وزارة الدفاع 

(DoD)  
-D2008-D000CK  ٢٥/٢/٢٠٠٨  عقد تجهيز معدات عسكرية احتياطية حربية

0161.000 
وزارة الدفاع 

(DoD)  
يش، والنقد وسائل الرقابة على الصندوق العام للج

وغيرها من الأصول النقدية الأخرى المحتفظ بها في 
  جنوب غرب آسيا

٢٥/٢/٢٠٠٨  D2008-D000FP-
0132.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

تقييم رد وزارة الدفاع على الاعتداء الجنسي في 
  مناطق عمليات الحرية الدائمة وحرية العراق

٧/٢/٢٠٠٨  2008C003  وزارة الدفاع
(DoD)  

أسعار العقود لدى قيادة العمليات الخاصة معقولية 
  الأميرآية

٧/٢/٢٠٠٨  D2008-D000CG-
0123.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

وسائل الرقابة على دورة حياة بطاقة الوصول 
  المشترك للمقاولين في جنوب غرب آسيا

٢٤/١/٢٠٠٨  D2007-D000LA-
0199.002 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

اعية للحرب العالمية صندوق الاستجابة الطارئة الدف
  على الإرهاب

١٩/١٢/٢٠٠٧  D2008-D000FE-
0106.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

المعدات الطبية المستعملة لدعم العمليات في جنوب 
  غرب آسيا

٢٨/١١/٢٠٠٧  D2008-D000LF-
0093.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

وسائل الرقابة الداخلية على مصداقية البيانات في 
  قابل للنشرنظام التوزيع ال

٣١/٨/٢٠٠٧  D2007-D000FL-
0252.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

صناديق التشغيل والصيانة المستعملة للحرب 
العالمية على الإرهاب في عقود الإنشاءات 

  العسكرية

١٨/٦/٢٠٠٧  D2007-D000CK-
0201.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

وزارة الدفاع  09MERO3017  ١/٦/٢٠٠٧  جردة ومحاسبة الممتلكات في السفارة في بغداد 
(DoD)  

أمر مهمة برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني 
(LOGCAP)للسفارة في بغداد   

١/٦/٢٠٠٧  09MERO3016  وزارة الدفاع
(DoD)  

، (WPPS)عقد تفاصيل الخدمات الأمنية الشخصية 
ما يتعلق بالشؤون ) (العراق(شرآة دين آورب 
  )المالية والمشتريات

١/٤/٢٠٠٧  09MERO3013  وزارة الدفاع
(DoD)  
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  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
، (WPPS)عقد تفاصيل الخدمات الأمنية الشخصية 

ما يتعلق بالشؤون ) (العراق(شرآة تريبل آانوبي 
  )المالية وبالمشتريات

١/٤/٢٠٠٧  09MERO3012  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  09MERO3020  ١/١/٢٠٠٧  لسفارة في بغداد تفتيش ل
حجم وزارة (الخطة الانتقالية الأميرآية في بغداد 

  )الدفاع
٢١/١١/٢٠٠٧  09MERO3002 

 
  (DoD)وزارة الدفاع 

ادوار وموظفو وفعالية المكاتب الإقليمية للسفارة 
(REO)     

٢١/١١/٢٠٠٧  09MERO3003 
 

  (DoD)وزارة الدفاع 

تدقيق في إدارة العقود والتفويضات والمصادقات ال
   في بغداد(NEC)في المجلس الاقتصادي الوطني 

١/٧/٢٠٠٨  09MERO3023 مكتب المحاسبة الحكومية 
(GAO)  

الجهود الأميرآية والعراقية والدولية لمعالجة 
  تحديات إعادة دمج المهجرين العراقيين

 مكتب المحاسبة الحكومية 320645  ٩/٣/٢٠٠٨
(GAO)  

أسس وزارة الدفاع لمستويات برنامج أنظمة 
الطائرات بدون طيار ومخططات دعم هذه 

  المستويات 

 مكتب المحاسبة الحكومية 351271  ١/٣/٢٠٠٨
(GAO)  

مخطط وزارة الدفاع لانسحاب القوات الأميرآية من 
  العراق

١/٢/٢٠٠٨  351321 
 

 مكتب المحاسبة الحكومية
(GAO)  

 120812  ١/٢/٢٠٠٨  أفغانستان/العراقإشراف المقاولين في 
 

 مكتب المحاسبة الحكومية
(GAO)  

 مكتب المحاسبة الحكومية   ١/١١/٢٠٠٨  ورقة سياسية المرحلة الانتقالية في العراق
(GAO)  

 120790  ٢٠/١١/٢٠٠٨  التعاقد في العراق وأفغانستان
 

 مكتب المحاسبة الحكومية
(GAO)  

 351237  ١/١٠/٢٠٠٨  عراقترتيبات المشارآة في الكلفة في ال
 

 مكتب المحاسبة الحكومية
(GAO)  

الجيش /جهوزية القوات المكونة للجيش العامل
  الاحتياطي

 مكتب المحاسبة الحكومية   ١/٩/٢٠٠٨
(GAO)  

جهوزية القوات المكونة العاملة والاحتياطية لسلاح 
  البحرية وفيلق مشاة البحرية

١/٩/٢٠٠٨  351239 
 

 يةمكتب المحاسبة الحكوم
(GAO)  

قدرات معالجة عمليات الاستخبار والمراقبة 
  والاستطلاع

 مكتب المحاسبة الحكومية 351242  ٧/٨/٢٠٠٨
(GAO)  

تكامل قدرات مكافحة أجهزة التفجير الارتجالية 
  .(DoD)لوزارة الدفاع

١/٦/٢٠٠٨  351231 
 

 مكتب المحاسبة الحكومية
(GAO)  

لمكافحة الإدارة الاستراتيجية للمنظمة المشترآة 
  أجهزة التفجير الارتجالية 

١/٦/٢٠٠٨  351230 
 

 مكتب المحاسبة الحكومية
(GAO)  
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  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
 351236  ١/٦/٢٠٠٨  متطلبات مستعجلة لزمن الحرب

 
 مكتب المحاسبة الحكومية

(GAO)  
 351172  ١/٣/٢٠٠٨  متطلبات النفط للمواقع المتقدمة

 
 مكتب المحاسبة الحكومية

(GAO)  
 320557  ١/١٢/٢٠٠٨  قوات الأمن العراقية ونقل مسؤوليات الأمن

 
 مكتب المحاسبة الحكومية

(GAO)  
 351282  ١/٨/٢٠٠٨  برامج الدروع الجسدية والاختبار

 
 مكتب المحاسبة الحكومية

(GAO)  
 351083  ١/٨/٢٠٠٨  استخدام مقاولي الأمن الخاص

 
 مكتب المحاسبة الحكومية

(GAO)  
رسوم منح عقد برنامج زيادة الدعم اللوجستي 

  . ٠١٣٩المدني، المرحلة الثالثة، أمر المهمة 
٢١/٥/٢٠٠٨  A-2009-ALC-

0535-000 
 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

-A-2009-FFS  ٣١/٣/٢٠٠٨  تدريب وحدات الاحتياط على ما بعد الحشد
0075-000 
 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

-A-2009-ALL  ٢٦/٣/٢٠٠٨  )الكويت( الشارات الأمنية –وقاية القوات 
0133-000 
 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

 جنوب غرب -وسائل الرقابة على مدفوعات البائع
  )المرحلة الثانية(آسيا 

١٠/٢/٢٠٠٨  A-2009-ALL-
0118-000 
 

التدقيق في الجيش وآالة 
  (USAAA)الأميرآي 

، الفرقة (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
  )العراق( الوسط –المتعددة الجنسيات 

٩/٢/٢٠٠٨  A-2009-ALL-
0624-003 
 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

-A-2009-ALL  ٥/٢/٢٠٠٨   الكويت -عمليات جمارك الجيش الاميرآي
0341-000 
 

الة التدقيق في الجيش وآ
  (USAAA)الأميرآي 

القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في 
، صندوق قوات الأمن (MNSTC-I)العراق 
  .(ISFF)العراقية

٢/٢/٢٠٠٨  A-2009-ALL-
0110-000 
 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

 -عمليات التعاقد في قيادة التعاقد المشترآة
  . آابول وجلال أباد بأفغانستان-أفغانستان/قالعرا

٢/٢/٢٠٠٩  A-2009-ALL-
0106.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 
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  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
-A-2009-ALM  ٢٧/١/٢٠٠٩  استدامة المعدات غير القياسية

0059.000 
 في الجيش وآالة التدقيق

  (USAAA)الأميرآي 
-A-2009-ALL  ٢٠/١/٢٠٠٩  .إغلاق قاعدة العمليات المتقدمة

0354.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
-A-2008-ALA  ٢٠/١/٢٠٠٩  .المبيعات العسكرية الأجنبية

0588.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
ابة عليها، أبو غريب مساءلة البنود الحساسة والرق

  ).العراق(
١/١١/٢٠٠٨  A-2009-ALL-

0109.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
، الفرقة (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 

  . غرب العراق–المتعددة الجنسيات 
٢٣/١٠/٢٠٠٨  A-2008-ALL-

0624.002 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
ادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في القي

 المرحلة الثالثة، إغلاق ،(LOG CAP) العراق
  .العقد

٢٠/١٠/٢٠٠٨  A-2009-ALC-
0093.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، الفرقة المتعددة 
  . الشمال-الجنسيات في العراق

٢٢/٩/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0624.001 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

تدريب الوحدات على مكافحة أجهزة التفجير 
  .الارتجالية

١٠/٩/٢٠٠٨  A-2008-FFF-
0081.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

-تقييم متطلبات الموازنة الأساسية المستقبلية
  .مجموعة تقييم برنامج الاستدامة

٤/٩/٢٠٠٨  A-2008-ALM-
0690.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

 تنظيم -تقييم متطلبات الموازنة الأساسية المستقبلية
  مجموعة تقييم برنامج الاستدامة 

١/٩/٢٠٠٨  A-2008-FFS-
0669.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

 إنشاء -ليةتقييم متطلبات الموازنة الأساسية المستقب
  .مجموعة تقييم برنامج الاستدامة

١/٩/٢٠٠٨  A-2008-ALO-
0741.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

عمليات التعاقد في القيادة المشرآة للعقود في العراق 
  ).أفغانستان( سالرنو وقندهار -وأفغانستان

١/٩/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0401.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)لأميرآي ا

 تدريب مجموعة –تقييم متطلبات الموازنة الأساسية 
  .تقييم البرنامج

٢١/٧/٢٠٠٨  A-2008-FFS-
0647.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

وسائل الرقابة على برنامج زيادة الدعم اللوجستي 
  . الملكية البيضاء–المدني 

٢١/٧/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0398.000 

لة التدقيق في الجيش وآا
  (USAAA)الأميرآي 

 -(ASG) مجموعة دعم المناطق -عقود الإسكان
  الكويت

٧/٧/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0403.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

نقطة (تقييم متطلبات الموازنة الأساسية المستقبلية 
  )التحكم بالتدقيق

٢٤/٦/٢٠٠٨  A-2008-FFM-
0630.000 

 التدقيق في الجيش وآالة
  (USAAA)الأميرآي 
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  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
تأآيد صلاحية المتطلبات لجنود قاعدة 

  .(CONUS)"آونوس"
١٨/٦/٢٠٠٨  A-2008-FFS-

0443.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
ع عن القواعد الأولى، برنامج التأمين، قانون الدفا

  لسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي
١٨/٦/٢٠٠٨  A-2008-ALL-

0633.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
متابعة تدقيق عمليات التعاقد، قيادة العقود للجيش 

الكويت -الأميرآي، المنطقة الجنوبية الغربية
  )المرحلة الأولى(

٩/٦/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0625.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

-A-2008-ALM  ١٩/٥/٢٠٠٨   المستودع–بنود إعادة الضبط الآلي 
0313.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

 قيادة -أنظمة الرقابة على المدفوعات إلى البائعين
 - المنطقة الجنوبية الغربية-العقود للجيش الأميرآي

  )لمرحلة الأولىا(الكويت 

١٧/٣/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
051.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

عمليات -ممتلكات حكومية مزودة إلى المقاولين
  قاعدة الكويت

٤/٣/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0204-000S 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

-A-2008-ALL  ٣/٣/٢٠٠٨  متابعة المشتريات المباشرة 
0466.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

-A-2008-ALA  ٢٧/٢/٢٠٠٨  (AAO)عملية هدف التملك المرخص به للجيش 
0468.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

إعادة ضبط دعم أعباء العمل لمديرية اللوجستيات 
(DOL)  

١٨/٢/٢٠٠٨  A-2008-ALM-
0311.000 

 في الجيش وآالة التدقيق
  (USAAA)الأميرآي 

إدارة مراآز التدريب على القتال في الأسطول 
  المسبق التموضع

١٢/٢/٢٠٠٨  A-2008-FFF-
0044.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

وظائف عقود سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي 
  )المرحلة الأولى(في العراق، فرقة منطقة الخليج، 

٤/٢/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0318.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في 
  )بلد(العراق وأفغانستان 

٢٩/١/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0319.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في 
  )باغرام(نستان العراق وأفغا

٢٨/١/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0320.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

 فرقة المشاة -سجل ممتلكات تزويد الوحدات المعزز 
  .الثالثة

١٤/١/٢٠٠٨  A-2008-ALR-
0307.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

 الفيلق -سجل ممتلكات تزويد الوحدات المعزز 
  لأولا

٧/١/٢٠٠٨  A-2008-ALR-
0357.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 
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  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
ناقصاً (استعمال لاعبي الأدوار عبر مجمل الجيش 

  )مراآز التدريب على القتال
١٠/١٢/٢٠٠٧  A-2008-FFF-

0148.000 
تدقيق في الجيش وآالة ال

  (USAAA)الأميرآي 
نقطة (تعزيز سجل الممتلكات لتزويد الوحدات 

  )مراقبة التدقيق
٣/١٢/٢٠٠٧  A-2008-ALR-

0039.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
-A-2007-ZBI  ٥/١١/٢٠٠٧  عقود برنامج اللغات الأجنبية للجيش

0344.003 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA) الأميرآي
عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في 

  )فكتوري(العراق وأفغانستان 
٢٦/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALL-

0887.002 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في 

  )بغداد(العراق وأفغانستان 
٢٤/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALL-

0887.001 
الة التدقيق في الجيش وآ

  (USAAA)الأميرآي 
الكويت -العمليات التراجعية في جنوب غرب آسيا

  )دعم مؤخرة الجيش(
١١/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALL-

0858.001 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
تأثير تملك السيارات المدرعة المضادة للكمائن 

  والمقاومة للألغام على الأنظمة الأخرى
٢/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALA-

0978.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
 -عمليات التعاقد، قيادة العقود في الجيش الأميرآي

  )المرحلة الثانية(الكويت -منطقة جنوب غرب آسيا
١٨/٦/٢٠٠٧  A-2007-ALL-

0859.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
-ب غرب آسياعمليات تدقيق تراجعي في جنو

  الكويت
٩/٦/٢٠٠٧  A-2007-ALL-

0858.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
 -عمليات التعاقد، قيادة العقود في الجيش الأميرآي

  )المرحلة الأولى(الكويت -منطقة جنوب غرب آسيا
٢٦/١٠/٢٠٠٦  A-2007-ALL-

0329.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
ة واستعمال الممتلكات التي يملكها المقاول إدار

 -بموجب عقد برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني
  المولدات الكهربائية

١/١٠/٢٠٠٦  A-2007-ALL-
0212.001 

وآالة التدقيق في الجيش 
  الأميرآي

تدقيق برنامج مكتب مساعدة الكوارث الخارجية في 
  .العراق

 في الجيش وآالة التدقيق غير متوفر  ١/١٠/٢٠٠٦
  الأميرآي

برنامج /تدقيق الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية
  . الاستجابة السريعة للعراق

وآالة التدقيق في الجيش  غير متوفر  ١/١٠/٢٠٠٦
  الأميرآي
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الوآالات  تحقيقعمليات 
  الأخرى

  
للإطلاع على . قوم بالتحقيق في العراق بصورة منتظمة مع الوآالات الحكومية الأخرى التي ت أعمالهينسق مكتب المفتش العام

  .٣-٥لإحصاءات حول نشاطات التحقيق للوآالات الأميرآية الأخرى، أنظر الجدول ا
  

  ٣-٥الجدول 
  نشاطات التحقيق المنفذة على يد وآالات أميرآية أخرى 

  
القضايا 
  *المغلقة/المفتوحة

عدد المحققين في 
  الكويت

عدد المحققين في 
  العراق

  الوآالة

قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش الأميرآي، وحدة آشف   ٩  ٣  ١٣٧
  الاحتيال في المشتريات الرئيسية

 دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع  ٧  ٢  ١٧٣
  مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية  ١  ٠  ١٥
   (FBI)مكتب التحقيقات الفدرالية  ٥  ٢  ٩٢
 ح البحرية التحقيقات الجنائية في سلا  ٣  ١  ٢٠
  لدى القوات الجويةمكتب التحقيقات الخاصة   ٢  ٠  ٧
   (USAID)الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  ٢  ٠  ١٠

  المجموع  ٢٩  ٨  ٤٥٤
  
  تشمل الأرقام القضايا المعلقة التي يجري العمل بها مع وآالات أخرى داخل مرآز العمليات المشترآة •
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 الهوامش
الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز تخطيط وزارة الدفاع "، GAO 08-930ير رقم مكتب المحاسبة الحكومية، تقر -١

(DoD) ،٩/٢٠٠٨ لانسحاب القوات الأميرآية من العراق . 

، استجابة فرقة منطقة ١٦/٧/٢٠٠٩ و٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢
، استجابة مكتب المساعدة الانتقالية ١٨/٧/٢٠٠٩ و٤/٧/٢٠٠٩للبيانات، لطلب المفتش العام  (GRD)الخليج 
، (MNC-I)؛ الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ١٤/٥/٢٠٠٩ تقرير المؤشرات الأساسية،،(ITAO)للعراق 

لطلب المفتش العام  (OSD) ؛ استجابة مكتب وزير الدفاع ٤/٧/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩التقرير الربع السنوي، تاريخ 
 . ١٣/٧/٢٠٠٩ و٢/٧/٢٠٠٩لبيانات، ل

 .٢٤/٦/٢٠٠٩، (P.L.111-32)، القانون ٢٠٠٩قانون التخصيصات التكميلية للسنة المالية  -٣

 )H.R. 2346, Title III :151-111( رقم لجنة مجلس النواب حول الخدمات المسلحة، التقرير -٤

مكتب ؛ ١٩/٧/٢٠٠٩ و٢٢/٦/٢٠٠٥ و٢٢/١٢/٢٠٠٤، تقرير الوضع في العراق، (OSD) مكتب وزير الدفاع  -٥
 - ١/٧/٢٠٠٦، تقارير الأداء اليومي للكهرباء، (EFC)مؤتمر حرية العراق /(ITAO)المساعدة الانتقالية 

٣٠/٦/٢٠٠٩. 

 . ٢٠/٦/٢٠٠٩ في تمَّ الدخول إليه ،www.cabinet.iq، (GOI)الحكومة العراقية  -٦

 ٢/٧/٢٠٠٩تش العام للبيانات ،  لطلب المف(NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٧

 . ٨/٧/٢٠٠٩ و٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٨

؛ معهد بروآينغز، ٣/٧/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إليه في org.iraqbodycount.wwwتعداد الضحايا العراقيين،  -٩
edu.brookings.www ،وزارة الدفاع ، ٤/٧/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إليه في ٢٥/٦/٢٠٩)DoD("  ،عملية حرية العراق

 . ٢/٧/٢٠٠٩، "وضع الجرحى العراقيين

 نشاطها تفاق الولايات المتحدة الأميرآية والجمهورية العراقية  على انسحاب القوات الأميرآية من العراق وتنظيم"ا -١٠
 . ٢، الفقرة ٢٤، القسم ١٧/١١/٢٠٠٨، "خلال وجودها المؤقت في العراق

،  ١٢/٦/٢٠٠٩، ٥وثيقة البيت الأبيض حول التغيّر في العراق، صفحة الوقائع رقم  -١١
-texttrans/st/gov.america.www

html.0.8082653xjsnommis20090612164218/June/2009/english ، الدخول إليه في تّم
تذآر صفحة الوقائع ملاحظات الرئيس باراك اوباما خلال زيارته إلى آامب لوجون، آارولينا الشمالية، في .٥/٧/٢٠٠٩
 . ١٦/٧/٢٠٠٩لمفتش العام للبيانات،  لطلب ا(OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع. ٢٧/٢/٢٠٠٩

، المؤتمر الصحفي المشترك مع موظفين رسميين من (MNFI)القائد العام للقوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٢
 . ١٥/٦/٢٠٠٩الحكومة العراقية في 

 .١/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٣

الدخول إليه في تمَّ ، DoD( ،55117=aspx?id.newsarticle/news/mil.defenselink.www(وزارة الدفاع  -١٤
١٤/٧/٢٠٠٩. 

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٥

 .١٥/٧/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إليه في GOI(، com.iraqiinterior.www(الحكومة العراقية  -١٦
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تنمية القدرات العراقية على صيانة المخزن العسكري في التاجي "، SIGIR 09-027تقرير تدقيق المفتش العام  -١٧
 .٧/٢٠٠٩" عرقلتها مشاآل عديدة

 .٢/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)   العراقاستجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في -١٨

 . ٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٩

 . ٢/٧/٢٠٠٩تمَّ الدخول إليه في   ،www.krg.org، (KRG)حكومة إقليم آردستان  -٢٠

 . ١٦/٧/٢٠٠٩انات، ، لطلب المفتش العام للبي(GOI)استجابة الحكومة العراقية  -٢١

 .٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٢

 .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات ، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنىاستجابة -٢٣

 .٢/٧/٢٠٠٩تمَّ الدخول إليه في   ،www.krg.org، (KRG)حكومة إقليم آردستان  -٢٤

 الاحتياط العالمي المثبت من النفط والغاز الطبيعي، أحدث التقديرات، (EIA)إدارة معلومات الطاقة  -٢٥
www.eia.doe.gov، ٧/٥/٢٠٠٩ تمَّ الدخول إليه في . 

 - ١/٧/٢٠٠٦، تقارير الأداء اليومي للكهرباء، (EFC)مؤتمر حرية العراق /(ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية  -٢٦
٣٠/٦/٢٠٠٩. 

 .٦/٧/٢٠٠٩ بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية في -٢٧

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٨

 . ١٩، الشريحة ٦/٥/٢٠٠٩استجابة وزارة الخارجية الأميرآية، تقرير الوضع في العراق،  -٢٩

 السنة المالية – ٢٠٠٩قية لفترة منتصف السنة الحالية ملاحظة الاستراتيجية المرحلية للجمهورية العرا/ البنك الدولي -٣٠
١١ ،WDSContentServer/default/external/org.worldbank.wds-www://http 

/WDSP/IB/2009/02/27/000333038_20090227052857/Rendered/INDEX/473040ISN0Iraq1
01Offi cial0Use0Only1.txt ١٤/٧/٢٠٠٩، تّم الدخول إليه في . 

 . ٥/٢٠٠٩مقابلة مسؤول موظف رسمي في البنك الدولي مع المفتش العام،  -٣١

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٢

، المحكمة العليا الاميرآية، اتخاذ القرار في زل، رأي منعet al., No. 07-1090الجمهورية العراقية ضد بيتي،  -٣٣
 . ٢٠٠٩حزيران /٨

، (JCS) إلى وزير الدفاع ورئيس الأرآان المشترآة (CENTCOM)مذآرة القيادة العامة للقوات المسلحة الأميرآية -٣٤
 . ٢٤/٤/٢٠٠٩، "تطبيق الدروس المكتسبة في العراق وأفغانستان"

 .١٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoL)استجابة وزارة العمل الأميرآية  -٣٥

، تمَّ http://www.cpj.org/deadly/2009.php "٢٠٠٩الصحافيون المقتولون في العام "لجنة حماية الصحافيين،  -٣٦
 .١٤/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في 

 .  ١٩/٧/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إليه في www.uniraq.org الأمم المتحدة ، -٣٧

 .٣٠/٣/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٨
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العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى ؛ استجابة٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب  المفتش العام للبيانات،  -٣٩
(NEA-I) ، ؛ استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات

؛ استجابة ٤/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ١٦/٧/٢٠٠٩ و٦/٧/٢٠٠٩
 ؛ استجابة مكتب وزير الدفاع ١٤/٥/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق 

(OSD)  ،؛ ١٣/٧/٢٠٠٩و ٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبياناتKPMG) ( ، " صندوق تنمية العراق لبيان
؛ تقارير المفتش العام ربع السنوية ونصف السنوية إلى الكونغرس ٣٠/٩/٢٠٠٤" وصولات الأموال النقدية  والدفعات

 .  ٣٠/٤/٢٠٠٩ و٣١/٣/٢٠٠٤الأميرآي، 

كومة العراقية من من عائدات الح% ٥. ٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٤٠
، التي تقوم بدفع تعويضات إلى الكويت وأي جهة مخولة (UNCC)النفط تذهب إلى لجنة التعويضات لدى الأمم المتحدة 

 . المطالبة بتعويضات

من الموازنات الرأسمالية %٣١، وهو التاريخ النهائي لوزارة المالية لتقديم البيانات، فقط ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بحلول  -٤١
استجابة وزارة المالية الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، . ، تم إنفاقها أو إلزامها٢٠٠٨ -٢٠٠٦ة للأعوام العراقي

٤/٢/٢٠٠٩. 

 .٨/٧/٢٠٠٩ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٢

 .٨/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٣

 . ٦/٢٠٠٩العراق، : قتصادية، تقرير البلادوحدة الاستخبارات الا -٤٤

 .٨/٧/٢٠٠٩ و٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٥

؛ التعهد هو مؤشر ٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٤٦
الالتزام هو آمية التعهد الموافق عليها من الجسم . ي للمساهمة بهاللنيّة لنقل الأموال التي جرى تحديد مجموع تقريب

تقرير "البنك الدولي، . القانوني الوطني أو المجلس المتعدد، وهذا المبلغ مخصص لمشروع  أو لبرنامج في قطاع معين
 .٣/٢٠٠٧في " التقدم الحاصل في الإلزام، التعاقد والإنفاق بالنسبة لتعهدات مانحي العراق

 .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى جابةاست -٤٧

 .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٤٨

 .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٤٩

 .P.L                            : د هذا الرقم إلى التخصيصات المتوفرة لإعادة اعمار العراق بموجب القوانين الآتيةيستن -٥٠
108-7, P.L108-11, P.L.108-106, P.L. 108-287, P.L. 109-13, P.L. 109-102, P.L. 109-148, 
P.L.109-234, P.L.110-28, P.L.110-92, P.L.110-116, P.L.110-137, P.L.110-149, P.L.110-
161, P.L.110-252, and P.L.111-32. 

 .P.L                            : يستند هذا الرقم إلى التخصيصات المتوفرة لإعادة اعمار العراق بموجب القوانين الآتية -٥١
108-7, P.L108-11, P.L.108-106, P.L. 108-287, P.L. 109-13, P.L. 109-102, P.L. 109-148, 
P.L.109-234, P.L.110-28, P.L.110-92, P.L.110-116, P.L.110-137, P.L.110-149, P.L.110-
161, P.L.110-252, and P.L.111-32. 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٢

 .١٣/٧/٢٠٠٩و١٣/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٥٣

٥٤- P.L. 109-163 1202، القسم ٦/١/٢٠٠٩، قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية في(e). 



  الهوامش
 
 

٣٥٢ 

؛ استجابة فرقة منطقة ٢٠٠٩/ ١٦/٧ و٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٥
 (ITAO)؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ١٨/٧/٢٠٠٩و ٤/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)الخليج 

، التقرير ربع السنوي (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، ١٤/٥/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الهامة في 
لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) ؛  استجابة مكتب وزير الدفاع الأميرآي ٤/٧/٢٠٠٩ و٤/٢٠٠٩/&
  .١٣/٧/٢٠٠٩و٢/٧/٢٠٠٩

 .P.L                            : يستند هذا الرقم إلى التخصيصات المتوفرة لإعادة اعمار العراق بموجب القوانين الآتية -٥٦
108-7, P.L108-11, P.L.108-106, P.L. 108-287, P.L. 109-13, P.L. 109-102, P.L. 109-148, 
P.L.109-234, P.L.110-28, P.L.110-92, P.L.110-116, P.L.110-137, P.L.110-149, P.L.110-
161, P.L.110-252, and P.L.111-32. 

٥٧-  P.L. 111-32 أ (٣٠٦، القسم ٢٤/٦/٢٠٠٩، تاريخ٢٠٠٩، قانون التخصيصات التكميلية، للعام.( 

٥٨- P.L. 111-32 لجنة مجلس النواب ١١٠٣، القسم ٢٤/٦/٢٠٠٩، تاريخ٢٠٠٩، قانون التخصيصات التكميلية، للعام ،
  . XL العنوان ١٢/٦/٢٠٠٩، في H.R. 2346 :151-111ات المسلحة، التقرير رقم للقو

٥٩- P.L. 111-32 لجنة مجلس النواب ١١٠٣، القسم ٢٤/٦/٢٠٠٩، تاريخ٢٠٠٩، قانون التخصيصات التكميلية للعام ،
  . XL العنوان ١٢/٦/٢٠٠٩، في H.R. 2346 :151-111للقوات المسلحة، التقرير رقم 

٦٠- P.L. 111-32العنوان ٢٤/٦/٢٠٠٩، تاريخ٢٠٠٩انون التخصيصات التكميلية للعام ، ق ،XL. 

 .III، العنوان١٢٦/٢٠٠٩، في H.R. 2346 :151-111لجنة مجلس النواب للخدمات المسلحة، التقرير رقم  -٦١

نطقة ؛ استجابة فرقة م٢٠٠٩/ ١٦/٧ و٦/٧/٢٠٠٩ استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٢
 (ITAO)؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ١٨/٧/٢٠٠٩و ٤/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)الخليج 

، التقرير ربع السنوي (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، ١٤/٥/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الهامة في 
لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) ؛  استجابة مكتب وزير الدفاع ٤/٧/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩
 .١٣/٧/٢٠٠٩و٢/٧/٢٠٠٩

؛ استجابة فرقة منطقة ٢٠٠٩/ ١٦/٧ و٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٣
 (ITAO)؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ١٨/٧/٢٠٠٩و ٤/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)الخليج 

، التقرير ربع السنوي (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، ١٤/٥/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الهامة في 
لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) ؛  استجابة مكتب وزير الدفاع ٤/٧/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩
 ٣١/٣/٢٠٠٤غرس الأميرآي، تقرير المفتش العام ربع السنوي ونصف السنوي إلى الكون. ١٣/٧/٢٠٠٩و٢/٧/٢٠٠٩

 .٣٠/٤/٢٠٠٩حتى 

٦٤- P.L. 108-11, P.L. 108-106  وP.L. 110-252. 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٥

إن توفر التمويلات غير الملتزم . ١٠/٢٠٠٨؛ و٧/٢٠٠٨؛ ١٠/٢٠٠٦، ٢٢٠٧ تقارير القسم ،(DoS)وزارة الخارجية  -٦٦
في ذلك الوقت، . ٢٠٠٦ أيلول ٣٠ لم يعد قائماً إبتداءاً من (IRRF 2)لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني بها 

 مليون دولار عن عمد ليصبح غير متوفر، آي يستخدم لتعديلات ارتفاع الأسعار والتغيّرات ٣٨٥تُرك مبلغ يقارب 
عادة الالتزام بالأموال لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني سلطة إلغاء الالتزام وإ. المسموحة في العقود الموجودة

(IRRF 2) وهو الوقت الذي لم يعد فيه ممكنا إعادة برمجة صندوق إغاثة ٢٠٠٨ أيلول ٣٠؛ أصبحت لاغية ابتدءاً من ،
 .وإعادة إعمار العراق لأولويات جديدة

 .٦/٧/٢٠٠٩ للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام  -٦٧



 المختصرات والتعريفات
 
 

٣٥٣ 

 .١٣/٧/٢٠٠٩و٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٦٨

 .١٣/٧/٢٠٠٩و٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٦٩

؛ نظام الإدارة المالية ١٣/٧/٢٠٠٩و٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٧٠
 . ١١/٧/٢٠٠٩، تقرير التنفيذ في (ISSF)، صندوق دعم قوات الأمن العراقية (CEFMS)لسلاح الهندسة 

 .١٣/٧/٢٠٠٩و٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٧١

٧٢- P.L.111-32 ٦/١/٢٠٠٩ ولأهداف أخرى، ٢٠٠٩ أيلول ٣٠ إجراء تخصيصات تكميلية للسنة المالية التي تنتهي في ،
 . ٩٠٦القسم 

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٧٣

٧٤- P.L.110-417، ؛ )أ (١٥٠٨، القسم ١٤/١٠/٢٠٠٨، ٢٠٠٩ قانون دانكان هانتر لتفويض الدفاع الوطني للسنة المالية
ضت الولايات المتحدة تمويلها لقوات الأمن العراقية، لكن دعمها المتواصل خف"، 012-09تدقيق المفتش العام رقم 

 . ١/٢٠٠٩، "سيكون ضرورياً على الأرجح

 السنة المالية ،(DoD)؛ وزارة الدفاع ٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٧٥
 . ١٥، الصفحة ٥/٢٠٠٨ طلب جسر جوي للحرب العالمية على الإرهاب، - ٢٠٠٩

٧٦- P.L. 108-7, P.L. 109-102, P.L. 109-234, P.L. 110-28, P.L. 110-92, P.L. 110-116, P.L. 110-
137, P.L. 110-149, P.L. 110-161, P.L. 110-252, and P.L. 111-32. 

 استجابة فرقة منطقة ؛١٦/٧/٢٠٠٩ و٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٧
، تقرير (ITAO)، مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ٤/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات في (GRD)الخليج 

 .١٤/٥/٢٠٠٩المؤشرات الهامة 

؛ استجابة فرقة منطقة ١٦/٧/٢٠٠٩ و٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٨
، تقرير (ITAO)، مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ٤/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات في (GRD)الخليج 

 .١٤/٥/٢٠٠٩المؤشرات الهامة 

؛ استجابة فرقة منطقة ١٦/٧/٢٠٠٩ و٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٩
، تقرير (ITAO)، مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ٤/٧/٢٠٠٩يانات في  لطلب المفتش العام للب(GRD)الخليج 

 .١٤/٥/٢٠٠٩المؤشرات الهامة 

 . يتلقى أيضا جزء من التمويل عبر إجراءات التخصيصات المعتمدة(CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد  -٨٠

٨١- U.S.C ٢٣٤٦، القسم ٢٢، العنوان. 

 ).الكتاب الأخضر(قروض ومنح أميرآية إلى الخارج . (USAID)للتنمية الدولية الوآالة الأميرآية  -٨٢
http://qesdb.cdie.org/gbk/index.html ، َّتخصيصات صندوق دعم الاقتصاد ٤/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في تم ،

(ESF) من إجمالي تخصيصات % ٨٦إلى % ٥٢ إلى إسرائيل ومصر تمت خارج اتفاقيات آامب دايفد وتراوحت بين
 . من تخصيصات الصندوق للفترة بأآملها% ٦٦ لتصل إلى ما مجموعة ٢٠٠١ و ١٩٧٦ن العامين هذا الصندوق بي

 . ٧٨-٧٧، ١٨-١٩ الصفحات ٢٠٠٩، طلب الموازنة، ٢٠١٠، السنة المالية (DoS)وزارة الخارجية الأميرآية  -٨٣

؛ استجابة فرقة منطقة ١٦/٧/٢٠٠٩ و٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٨٤
، تقرير (ITAO)، مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ٤/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات في (GRD)الخليج 

 .١٤/٥/٢٠٠٩المؤشرات الهامة 



  الهوامش
 
 

٣٥٤ 

-P.L. 110-252, P.L. 109-13, P.L. 109-148, P.L. 110-28, P.L. 109-234, P.L. 109القانون العام  -٨٥
289, P.L. 111-32, P.L. 108-287 

 .١٣/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨٦

 . ٣٠/٤/٢٠٠٩ – ٣١/٣/٢٠٠٧تقرير المفتش العام ربع السنوي ونصف السنوي إلى الكونغرس الأميرآي في  -٨٧

 . ٤/٧/٢٠٠٩ – ٧/٤/٢٠٠٩، التقرير ربع السنوي (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٨٨

 .٤/٧/٢٠٠٩ – ٧/٤/٢٠٠٩، التقرير ربع السنوي (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٨٩

 .٣ الصفحة -، الملحق أ٢٧، الفصل ١٢، قانون الإدارة المالية، المجلد (DoD)وزارة الدفاع  -٩٠

  إلى قائد(MNF-I)العراق ، مذآرة قائد القوات المتعددة الجنسيات في (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٩١
الاستجابة الطارئة للقائد قائد برنامج  " ،(CENTCOM)قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية 

(CERP)" ،٢٤/٦/٢٠٠٩ . 

 .١/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٩٢

 ٧٤٧ إلى العراق انخفض من مبلغ (CERP)جابة الطارئة للقائد الاستقائد برنامج  مليون المخصص من ٥٠٠مبلغ الـ -٩٣
، مذآرة قائد استجابة القوات (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق . ٢٠٠٩مليون المخطط أصلاً للعام 

  ،(CENTCOM)قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية   إلى قائد(MNF-I)المتعددة الجنسيات في العراق 
 . ٢٤/٦/٢٠٠٩، "(CERP)الاستجابة الطارئة للقائد قائد برنامج "

  إلى قائد(MNF-I)، مذآرة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٩٤
ئة للقائد الاستجابة الطارقائد برنامج  " ،(CENTCOM)قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية 

(CERP)" ،٢٤/٦/٢٠٠٩ . 

 .١/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD)  استجابة مكتب وزير الدفاع  -٩٥

، القسم ٦/١١/٢٠٠٣، للتخصيصات التكميلية الطارئة للدفاع وإعادة إعمار العراق وأفغانستان،P.L.108-106القانون  -٩٦
٣٠٠١ . 

 قانون P.L.110-181؛ )ب (١٢٠٢، القسم ٢٠٠٦لسنة المالية  لتفويض الدفاع الوطني ل،P.L.109-163القانون  -٩٧
 . ١٢٠٥) ب(، القسم ٢٨/١/٢٠٠٨، ٢٠٠٨تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 

أفاد تقرير . ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، (DoD OIG) مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية   استجابة -٩٨
للإطلاع .  ليست آاملة ولا يمكن الاعتماد عليها(IRMS)ام إدارة إعادة إعمار العراق للمفتش العام ان البيانات من نظ

-08، انظر تدقيق المفتش العام رقم (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق على المزيد من المعلومات حول تقييدات 
 . ٢٥/٧/٢٠٠٨، "الخطة الشاملة اللازمة لتوجيه مستقبل نظام إدارة إعادة إعمار العراق"، 021

 .١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (DoD OIG)مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية   استجابة -٩٩

 .١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (DoD OIG)مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية   استجابة -١٠٠

 .٢/٧/٢٠٠٩يانات، لطلب المفتش العام للب (OSD)  استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٠١

 .٤، الصفحة "دعم العقد في العمليات الطارئة"نائب مساعد وزير الدفاع لدعم البرنامج  -١٠٢

، ٢٠٠٩مكتب الطباعة لدى الحكومة، : تجربة إعادة إعمار العراق، واشنطن العاصمة: المفتش العام،  دروس قاسية -١٠٣
VIII. 
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٣٥٥ 

، ٢٧/١٠/٢٠٠٨، "مار العراق تمثل سلسلة من الإجراءاتإنهاء مشروع إعادة إع"، 004-09تدقيق المفتش العام رقم  -١٠٤
 . ٣صفحة 

دعم مقاول عمليات قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية، في "نائب مساعد وزير الدفاع لدعم البرنامج،  -١٠٥
 . ٥/٢٠٠٩" العراق وأفغانستان

 .  ٣، صفحة ١١/٥/٢٠٠٩، تقرير الوضع الأسبوعي، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -١٠٦

 ؛١٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -١٠٧

 . ٣/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (TF-BSO) فريق المهمات لتحسين الأعمال وعملية الاستقرار -١٠٨

 .٣/٧/٢٠٠٩م للبيانات،  لطلب المفتش العا(TF-BSO) فريق المهمات لتحسين الأعمال وعملية الاستقرار -١٠٩

 .٣/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (TF-BSO) فريق المهمات لتحسين الأعمال وعملية الاستقرار -١١٠

؛ استجابة فرقة منطقة ٢٠٠٩/ ١٦/٧ و٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١١١
؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ١٨/٧/٢٠٠٩و ٤/٧/٢٠٠٩ت،  لطلب المفتش العام للبيانا (GRD)الخليج 

(ITAO) الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، ١٤/٥/٢٠٠٩ ، تقرير المؤشرات الهامة في  (MNC-I) التقرير ،
لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) ؛  استجابة مكتب وزير الدفاع ٤/٧/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩ربع السنوي 

  .١٣/٧/٢٠٠٩و٢/٧/٢٠٠٩

 . ٧/٢٠٠٩، عرض بالشرائح، "مبادرات اعمال تملكها نساء "(MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١١٢

 .٧/٢٠٠٩، "أعمال، تملكها نساء في العراق وأفغانستان " (JCC-I/A)القيادة المشترآة للعقود في العراق -١١٣

 . ٧/٢٠٠٩، عرض بالشرائح، "مال تملكها نساءمبادرات اع "،(MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١١٤

 .٧/٢٠٠٩، "أعمال تملكها نساء في العراق وأفغانستان" القيادة المشترآة للعقود في العراق  -١١٥

 .٧/٢٠٠٩، "أعمال تملكها نساء في العراق وأفغانستان "، (JCC-I/A)القيادة المشترآة للعقود في العراق -١١٦

استجابة مكتب وزير . ٤، صفحة ٥/٢٠٠٩،  "دعم العقود العمليات الطارئة"ج، نائب مساعد وزير الدفاع لدعم البرنام -١١٧
، استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ١٤/٧/٢٠٠٩الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، 

٦/٧/٢٠٠٩ . 

 .١/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoL)استجابة وزارة العمل  -١١٨

 ٧/٢٠٠٩يل المفتش العام، تحل -١١٩

الفيالق /الخلفية وعمل الكونغرس حول استجابة المدنيين: الاستقرار والنزاع/نينا سيرافينو، تحولات حفظ السلام -١٢٠
 .٦، صفحة ٥/٢/٢٠٠٩الاحتياطية وقدرات إعادة الإعمار والاستقرار المدني الأخرى، 

بأية آلفة؟ التعاقد الطارىء في العراق "أفغانستان، اللجنة الاميرآية حول التعاقد في زمن الحرب في العراق و -١٢١
 .٥ وiii، الصفحتان ٦/٢٠٠٩" وأفغانستان

 .٦/٤/٢٠٠٩تصريح وزارة الدفاع الى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ،  -١٢٢

 .٥، الصفحة ١/٤/٢٠٠٩، "الشهادة، المكتسبات، التكنولوجيا واللوجستيات"مجلس النواب الأميرآي، غاري موتسك،  -١٢٣

دعم المقاول للعمليات الأميرآية في منطقة مسؤولية  قيادة المنطقة الوسطى "نائب مساعد وزير الدفاع لدعم البرنامج،  -١٢٤
 .٥/٢٠٠٩، "للقوات المسلحة الأميرآية، في العراق وأفغانستان



  الهوامش
 
 

٣٥٦ 

 .١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٢٥

 . ٢٥/٥/٢٠٠٩، "تطبيق الدروس المكتسبة في العراق وأفغانستان"ة المرآزية، مكتب القائد، القيادة الاميرآي -١٢٦

؛ استجابة فرقة منطقة ٢٠٠٩/ ١٦/٧ و٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٢٧
لمساعدة الانتقالية للعراق ؛ مكتب ا١٨/٧/٢٠٠٩و ٤/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)الخليج 

(ITAO) الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، ١٤/٥/٢٠٠٩ ، تقرير المؤشرات الهامة في  (MNC-I) التقرير ،
لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) ؛  استجابة مكتب وزير الدفاع ٤/٧/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩ربع السنوي 

 .١٣/٧/٢٠٠٩و٢/٧/٢٠٠٩

ات المتحدة الاميرآية وجمهورية العراق حول انسحاب القوات الاميرآية من العراق ونشاطتها خلال الاتفاقية بين الولاي" -١٢٨
 .١٧/١١/٢٠٠٨، "وجودها المؤقت في العراق

، "اتفاقية إطار العمل الاستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون بين الولايات المتحدة الاميرآية وجمهورية العراق" -١٢٩
 ". فرض تطبيق القانون والتعاون القضائي"،VIII، القسم ١٧/١١/٢٠٠٨

 . ٣٠/٦/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إليه في GOI(، iq.cabinet.www(الحكومة العراقية  -١٣٠

إلى الجنود والبحارة والطيارين والمدنيين في القوات المتعددة "، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٣١
 . ٢١/٦/٢٠٠٩، "(MNF-I)نسيات في العراق الج

،  ١٢/٦/٢٠٠٩، ٥وثيقة البيت الأبيض حول التغيّر في العراق، صفحة الوقائع رقم  -١٣٢
-texttrans/st/gov.america.www

html.0.8082653xjsnommis20090612164218/June/2009/english ، َّالدخول إليه في تم
تذآر صفحة الوقائع ملاحظات الرئيس باراك اوباما خلال زيارته إلى آامب لوجون، آارولينا الشمالية، .٥/٧/٢٠٠٩

 . ١٦/٧/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، . ٢٧/٢/٢٠٠٩في 

 .١٥/٦/٢٠٠٩، تحديث الاتفاقية الأمنية، (MNF-I)ات المتعددة الجنسيات في العراق القو -١٣٣

دعم المقاول للعمليات الأميرآية في منطقة مسؤولية قيادة المنطقة الوسطى "نائب مساعد وزير الدفاع لدعم البرنامج،  -١٣٤
 .٥/٢٠٠٩، "للقوات المسلحة الأميرآية، في العراق وأفغانستان

 .٣٠/٦/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إليه في iq.cabinet.www ة،الحكومة العراقي -١٣٥

 .٢١، الشريحة ١٧/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -١٣٦

عملية "، وزارة الدفاع، ٤/٧/٢٠٠٩ليه في ، تمَّ الدخول إ٢٥/٦/٢٠٠٩، edu.brookings.wwwمعهد بروآنغز،  -١٣٧
 . ٢/٧/٢٠٠٩، "حرية العراق، وضع الجرحى الأميرآيين

، القوات الأميرآية على أهبة الاستعداد لمغادرة المدن العراقية خلال (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٣٨
 ٣٠عي لعدد الهجمات ابتداءً من ، بيانات المعدل الأسبو٢/٦/٢٠٠٩، "يونيو/ حزيران٣٠مهلة تنتهي في 

 . ٢٠٠٩يونيو /حزيران

 )"٢٠٠٨ (١٨٣٠ من القرار ٦تقرير الأمن العام المقدم عملاً بالفقرة "، (UN)مجلس الأمن للأمم المتحدة  -١٣٩
S/2009/284 ،٢، الصفحة ٢/٦/٢٠٠٩. 

. ١٠/٦/٢٠٠٩ى هي ابتداءً من ، وبيانات العدد الإجمالي للجرح٢٤/٦/٢٠٠٩بيانات التفجيرات المنسقة هي ابتداءً من  -١٤٠
عملية حرية العراق، وضع "، وزارة الدفاع، ٤/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في تمَّ ، ٢٥/٦/٢٠٠٩معهد بروآنغز، ، 

 .٢/٧/٢٠٠٩، "الجرحى
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٣٥٧ 

 )"٢٠٠٨ (١٨٣٠ من القرار ٦، تقرير الأمن العام المقدم عملاً بالفقرة (UN)مجلس الأمن للأمم المتحدة  -١٤١
S/2009/284 ،١٢، الصفحة ٢/٦/٢٠٠٩. 

تحديث الاتفاق الأمني بين القوات المتعددة الجنسيات في العراق "، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٤٢
(MNF-I)استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ١٥/٦/٢٠٠٩، " والحكومة العراقية ،

١٥/٧/٢٠٠٩ . 

١٤٣- (ISAM) ًساعدة الأمنيةبمكتب الم" آانت تعرف سابقا "(SAO) . 

آتابة التقارير المزدوجة المطلوبة من مؤسسات آل من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية تبدو متضاربة لما ورد في  -١٤٤
NSPD-44") التي تعطي وزارة الخارجية قيادة هذه ") إدارة جهود الطوارىء المتعلقة بإعادة الاعمار وبالاستقرار

 .الجهود

 .١/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) مكتب وزير الدفاع  -١٤٥

دعم المقاول للعمليات الأميرآية في منطقة مسؤولية قيادة المنطقة الوسطى "نائب مساعد وزير الدفاع لدعم البرنامج،  -١٤٦
 .٥/٢٠٠٩، "للقوات المسلحة الأميرآية، في العراق وأفغانستان

 . ٤/٧/٢٠٠٩ للبيانات، لطلب المفتش العام (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -١٤٧

 .٨/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) مكتب وزير الدفاع  -١٤٨

القادة المدنيون يرون تحسنات في الرقابة وتنسيق مهمات مقاولي الأمن "، SIGIR 09-022تقرير تدقيق المفتش العام  -١٤٩
 . ٧/٢٠٠٩، "الخاص في العراق

سجلات التحقيق والمعالجة المتعلقة بحوادث نزع الأسلحة على يد "،  SIGIR 09-023تقرير تدقيق المفتش العام  -١٥٠
 . ٧/٢٠٠٩" مقاولي الأمن الخاص يمكن تحسينها

التدقيق المشترك لعقد بلاك واتر وأوامر "، AUD/IQO-09-021 وSIGIR 09-021 تقرير تدقيق المفتش العام -١٥١
  .٦/٢٠٠٩، "المهمة لخدمات الحماية الشخصية حول العالم في العراق

 .٤٢، صفحة ٥/٢٠٠٩، ٢٠٠٩وزارة الدفاع، الطلب التكميلي للسنة المالية  -١٥٢

عقد لوجستيات قوات الأمن يعاني من بعض المشاآل في الكلفة والناتج "،  SIGIR 09-014تقرير تدقيق المفتش العام  -١٥٣
ى القيام بأعمال تنمية القدرات العراقية عل"، SIGIR 09-027؛ تقرير تدقيق المفتش العام ٤/٢٠٠٩، "والرقابة

 . ٧/٢٠٠٩، "صيانة مستودعات الجيش العراقي في التاجي والتي تعاني من عدد آبير من المشاآل

موجز تحليل مهمة قاعدة التدريب "، (CAATT-I)فريق التدريب الاستشاري لجيش سلطة الائتلاف في العراق   -١٥٤
 .٨/٧/٢٠٠٩، الاستجابة لطلب المفتش العام للبيانات "٢٠٠٩

 .٣٢، صفحة ٣١/٣/٢٠٠٩ ، قياس الاستقرار والأمن في العراق، (DoD)الدفاع وزارة  -١٥٥

 .١٤/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٥٦

 . ٢/٧/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،  لطلب (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٥٧

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٥٨

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٥٩

 . ٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -١٦٠



  الهوامش
 
 

٣٥٨ 

 .٦/٢٠٠٩، "العراق، تقرير خاص-حكم القانون"السفارة الاميرآية في بغداد،  -١٦١

الجنود الاميرآيون يدربون متطوعات أمن عراقيات لمساعدة "، (MNF-I)لقوات المتعددة الجنسيات في العراق ا -١٦٢
 . ١٦/٦/٢٠٠٩" الشرطة

؛ استجابة فرقة منطقة ٢٠٠٩/ ١٦/٧ و٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٦٣
؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ١٨/٧/٢٠٠٩و ٤/٧/٢٠٠٩انات،  لطلب المفتش العام للبي (GRD)الخليج 

(ITAO) الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، ١٤/٥/٢٠٠٩ ، تقرير المؤشرات الهامة في  (MNC-I) التقرير ،
لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) ؛  استجابة مكتب وزير الدفاع ٤/٧/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩ربع السنوي 

 .١٣/٧/٢٠٠٩و٢/٧/٢٠٠٩

، "وزارة الداخلية ترعى مؤتمر البنى التحتية في بغداد"، المستشار (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٦٤
 . ٤، صفحة ٦/٢٠٠٩

 (MNF-I)مذآرة من قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق "، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٦٥
، (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد "، (CENTCOM) للقوات المسلحة لوسطىإلى قيادة المنطقة ا

٢٤/٦/٢٠٠٩ . 

 .٤٣، صفحة ٥/٢٠٠٩، ٢٠٠٩ وزارة الدفاع، الطلب التكميلي للسنة المالية  -١٦٦

، اللواء الرابع، فرقة المشاة العاشرة، ثكنات مقر عام الجيش العراقي، ميسان، SIGIR PA-08-164المفتش العام  -١٦٧
 . ٧/٢٠٠٩، "عراقال

 .٣٣، صفحة ٣١/٣/٢٠٠٩ ، قياس الاستقرار والأمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٦٨

 .١/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٦٩

 .١/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٧٠

 .١/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٧١

 ).٢٠٠٩، أيار FM3-071" (مساعدة قوات الأمن"وزارة الجيش، المقر العام،  -١٧٢

 . ٨، صفحة ٥/٢٠٠٩ المستشار، ،(MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٧٣

 . ٨، صفحة ٥/٢٠٠٩، المستشار، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٧٤

تنمية القدرات العراقية على القيام بأعمال صيانة مستودعات الجيش "، SIGIR 09-027رير تدقيق المفتش العام تق -١٧٥
 .٧/٢٠٠٩، "العراقي في التاجي والتي تعاني من عدد آبير من المشاآل

فة والناتج عقد لوجستيات قوات الأمن يعاني من بعض المشاآل في الكل" ، SIGIR 09-014تقرير تدقيق المفتش العام  -١٧٦
 . ٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) ؛ استجابة مكتب وزير الدفاع ٤/٢٠٠٩، "والرقابة

عقد لوجستيات قوات الأمن يعاني من بعض المشاآل في الكلفة والناتج " ، SIGIR 09-014 تقرير تدقيق المفتش العام  -١٧٧
 .٤/٢٠٠٩، "والرقابة

مشروع قيادة موقع تكريت، يحقق أهداف العقد باستخدام إجراءات الإدارة "، SIGIR 09-024تدقيق المفتش العام  -١٧٨
 . ٧/٢٠٠٩، "الصحية

 لإعادة بناء (FMS)العراق يستخدم المبيعات العسكرية الأجنبية " ، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٧٩
 . ١٩/٣/٢٠٠٩، "وتقوية قوات الأمن



 المختصرات والتعريفات
 
 

٣٥٩ 

 .١/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٨٠

 .١/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٨١

 . ١٢/٥/٢٠٠٩، "قسم حكم القانون"الملحق العدلي الاميرآي،  -١٨٢

 . ٦/٧/٢٠٠٩استجابة الملحق العدلي الأميرآي لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٨٣

 .٦/٧/٢٠٠٩لأميرآي لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة الملحق العدلي ا -١٨٤

 . ٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL)استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون  -١٨٥

 . ١٩/٦/٢٠٠٩، محافظة السليمانية، "شمشمال"تفتيش المفتش العام للموقع، سجن  -١٨٦

 .١/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) تطبيق القانون استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض -١٨٧

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة الملحق العدلي الأميرآي لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٨٨

 .١/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL)استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون  -١٨٩

 . ٢٣، الشريحة ١٧/٦/٢٠٠٩وضع العراقي، ، تقرير ال(DoS)وزارة الخارجية  -١٩٠

 .١٩، الشريحة ٦/٥/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -١٩١

 .١/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  (INL)استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون  -١٩٢

 . ٢، الصفحة ١٦/٦/٢٠٠٩" بار لتطبيق العدالةافتتاح المجمع القضائي في الأن"، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -١٩٣

، "تجديد مبنى قاعة المحكمة يساعد في إعادة حكم القانون إلى الموصل في العراق"، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -١٩٤
 . ١، صفحة ١٠/٥/٢٠٠٩

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة الملحق العدلي الأميرآي لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٩٥

 .٦/٧/٢٠٠٩ميرآي لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة الملحق العدلي الأ -١٩٦

 .١٦، الشريحة ٨/٤/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -١٩٧

استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ٤/٧/٢٠٠٩التقرير ربع السنوي، "، (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -١٩٨
(GRD)   ،؛ استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية ١٨/٧/٢٠٠٩ و٤/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات

(USAID) ،مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية ؛ استجابة ١٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات(DFAS) 
؛ استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ١٠/٤/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، 

النفط والغاز، الكهرباء، المياه والصرف : يتضمن هذا الرقم قطاعات المفتش العام التالية: ملاحظة. ٦/٧/٢٠٠٩
مجموع القطاعات الفرعية المكتوب عنها في هذا القسم لن يضيف . الصحي، النقل، والاتصالات والبنية التحتية العامة

 . م للبنية التحتية العامةإلى معلومات تمويل البنى التحتية الإجمالي لأنه لا يوجد قس

 .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات ، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -١٩٩

 . ٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٠٠

 مليون ١٧٦الاحتفال يخصص "، ٥، العدد ٦ المجلد ،Essayons Forward، مجلة  (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٠١
 . ٥/٢٠٠٩، " ميغا واط لشبكة آهرباء العراق٢٠٠دولار لتوسيع محطة إنتاج الكهرباء في القداس من أجل إضافة 

، تقارير الأداء اليومي للكهرباء، (ITAO/EFC)خلية دمج الطاقة /استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق -٢٠٢
٣٠/٦/٢٠٠٩ -١/٤/٢٠٠٨ . 



  الهوامش
 
 

٣٦٠ 

 .١٨، الشريحة ٢٧/٥/٢٠٠٩ير الوضع العراقي، ، تقر(DoS)وزارة الخارجية  -٢٠٣

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٠٤

 .١٤، الشريحة ٨/٧/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٠٥

 .١٤، الشريحة ٨/٧/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٠٦

 .٦/٧/٢٠٠٩ارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السف -٢٠٧

، تقرير (DoS)؛ وزارة الخارجية ١٧، الشريحة ١٥/٤/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٠٨
 .٩، الشريحة ١٠/٦/٢٠٠٩الوضع العراقي، 

، "العراق-٢٠٠٩مناخ استثمارات "، ٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٠٩
 .٩-٨، ١، الصفحات ٣١/٣/٢٠٠٩

استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ٤/٧/٢٠٠٩، التقرير ربع السنوي، (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٢١٠
(GRD)   ،الدولية ؛ استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية ١٨/٧/٢٠٠٩ و٤/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات

(USAID) ،مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية ؛ استجابة ١٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات(DFAS) 
؛ استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ١٠/٤/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، 

به المفتش العام لتمويل الولايات المتحدة للنفط والغاز هذا الاحتساب هو المجموع الذي احتس: ملاحظة. ٦/٧/٢٠٠٩
 . والكهرباء

الدخول إليه تمَّ ، www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Iaq/Background.html ،(EIA)إدارة معلومات الطاقة  -٢١١
 . ٨/٦/٢٠٠٩في 

قة منطقة الخليج استجابة فر؛ ٤/٧/٢٠٠٩التقرير ربع السنوي، "، (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٢١٢
(GRD)   ،؛ استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية ١٨/٧/٢٠٠٩ و٤/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات

(USAID) ،مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية ؛ استجابة مصلحة ١٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات
(DFAS) ،تجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام ؛ اس١٠/٤/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات
 .٦/٧/٢٠٠٩للبيانات، 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢١٣

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢١٤

، مصفاة (USAID)، التصريح الصحفي، الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية(USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٢١٥
العراق تفتح مرآز للتدريب لتقوية مهارات مدراء تقنية المعلومات، 

www.usaid.gov/press/releases/2009/pr090617.html ،  َّ١٠/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في تم  . 

 ، "عراقي، التوقعات والحقائققطاع النفط ال"مرآز دراسات الطاقة العالمية،  -٢١٦
                  0=&chapter39=page&id=php?main_page.index/uk.co.cges.www ، َّالدخول إليه تم

 .  ١٨/٦/٢٠٠٩في

؛ استجابة السفارة ٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات ، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٢١٧
 جدول (ITAO)؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ٢/١٠/٢٠٠٨الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

 . ١/٢٠٠٨الاستيراد والإنتاج والتصدير الشهري 

 .٢/٧/٢٠٠٩لب المفتش العام للبيانات ،  لط(NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٢١٨
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٣٦١ 

 . ١٥، صفحة ٣/٢٠٠٩، "تمهيد: ٢٠٠٩العراق "أُزيرفاتوريو العراق،  -٢١٩

، "، إحصاءات الطاقة الدولية، إمدادات النفط الإجمالية(EIA)إدارة معلومات الطاقة  -٢٢٠
http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=5&pid=53&aid=1َّتم ، 

 .١٩/٦/٢٠٠٩الدخول إليه في 

 . ١٤/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٢١

 .٢/٧/٢٠٠٩ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٢٢

، (EIA)؛ إدارة معلومات الطاقة ١٤/٧/٢٠٠٩، و٦/٧/٢٠٠٩استجابات وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٢٣
www.eia.doe.gov/emeu/international/reserves.html ، ٢/٧/٢٠٠٩تمّ الدخول إليه في. 

 . ١٠، الشريحة ٨/٧/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٢٤

 .٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٢٥

 .١٥فحة ، ص٣/٢٠٠٩، "تمهيد: ٢٠٠٩العراق "أُزيرفاتوريو العراق،  -٢٢٦

 .١٤/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٢٧

                  ، "قطاع النفط العراقي، التوقعات والحقائق"مرآز دراسات الطاقة العالمية،  -٢٢٨
0=&chapter39=page&id=php?main_page.index/uk.co.cges.www ، َّالدخول إليه تم
 ١٨/٦/٢٠٠٩في

 .٩، الشريحة ٢٧/٥/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٢٩

 .١٤/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٣٠

 .١٤ة ، الشريح٣/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٣١

استجابة السفارة الاميرآية في بغداد ؛ ١٠، الشريحة ٢٤/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٣٢
 .٦/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

 . ١٤/٧/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،  لطلب (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٢٣٣

 .٦/٧/٢٠٠٩ميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الا -٢٣٤

على رصيف خور الأمامية لتصدير "، تصريح صحفي (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٢٣٥
-www.mnf، "النفط

iraq.com/index.php?option=com_content&task&id=26434&item=225 ، َّالدخول إليه في تم
، الحكومة العراقية، وزارة النفط ١٤/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ، ٩/٦/٢٠٠٩
 ،"٢٠٠٩ أيار -صادرات العراق من النفط الخام"

www.oil.gov.iq/EXPORT%20CAPACITIES.php ١٥/٧/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إليه في. 

  .٢/٧/٢٠٠٩ المفتش العام للبيانات ،  لطلب(NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٢٣٦

، "احتياط العالم المثبت من النفط والغاز الطبيعي، أخذت التقديرات"إدارة معلومات الطاقة،  -٢٣٧
http://www.eia.doe.gov/emeu/international/reserves.html ١٩/٧/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إليه في . 

  .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات ، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٢٣٨
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٣٦٢ 

 .١١، الشريحة ٢٠/٥/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٣٩

، تقرير (DoS)؛ وزارة الخارجية ١١، الشريحة ١٨/٣/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق،(DoS)وزارة الخارجية  -٢٤٠
 .١٤، الشريحة ٣/٦/٢٠٠٩الوضع في العراق، 

-http://www.nabuccoخط الأنابيب،/غاز الدولي نابوآو، وصف المشروعخط أنابيب ال -٢٤١
pipeline.com/project/projectdescription-pipeline-route/project-description.html َّتم ، 

 . ٦/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في

 فرقة منطقة الخليج استجابة؛ ٤/٧/٢٠٠٩التقرير ربع السنوي، "، (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٢٤٢
(GRD)   ،؛ استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية ١٨/٧/٢٠٠٩ و٤/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات

(USAID) ،مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية ؛ استجابة مصلحة ١٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات
(DFAS) ،استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام ؛١٠/٤/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات 
 .٦/٧/٢٠٠٩للبيانات، 

 مشغلوا المولدات يتعلمون السلامة العامة –تنمية القدرات العراقية "، التصريح الصحفي، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٤٣
 إليه في  ، تمَّ الدخولwww.grd.usace.army.mil/news/releases/NR09-02-03.pdf، "والصيانة

٢٣/٧/٢٠٠٩ . 

، تقارير الأداء اليومي للكهرباء، (ITAO/EFC)خلية دمج الطاقة /استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق -٢٤٤
 . ٣٠/٦/٢٠٠٩-١/٢٠٠٩ و٣١/٣/٢٠٠٧ -١/٤/٢٠٠٧

ء، ، تقارير الأداء اليومي للكهربا(ITAO/EFC)خلية دمج الطاقة /استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق -٢٤٥
 .٣٠/٦/٢٠٠٩-١/٢٠٠٩ و٣١/٣/٢٠٠٧ -١/٤/٢٠٠٧

، تقارير الأداء اليومي للكهرباء، (ITAO/EFC)خلية دمج الطاقة /استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق -٢٤٦
٣١/٣/٢٠٠٧ -١/٤/٢٠٠٧. 

رباء، ، تقارير الأداء اليومي للكه(ITAO/EFC)خلية دمج الطاقة / استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق -٢٤٧
٣٠/٦/٢٠٠٧ -١/٤/٢٠٠٧. 

، تقارير الأداء اليومي للكهرباء، (ITAO/EFC)خلية دمج الطاقة /استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق -٢٤٨
٣٠/٦/٢٠٠٧ -١/١/٢٠٠٧. 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٤٩

 .١٤/٧/٢٠٠٩عام للبيانات، استجابة وزارة المالية لطلب المفتش ال -٢٥٠

، تقارير الأداء اليومي للكهرباء، (ITAO/EFC)خلية دمج الطاقة /استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق -٢٥١
٣٠/٦/٢٠٠٧ -١/١/٢٠٠٧. 

 .١٤/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -٢٥٢

، تقارير الأداء اليومي للكهرباء، (ITAO/EFC)خلية دمج الطاقة /استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق -٢٥٣
٣٠/٦/٢٠٠٧ -١/٤/٢٠٠٧. 

 مليون ١٧٦الاحتفال يخصص "، ٥، العدد ٦ المجلد ،Essayons Forward، مجلة  (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٥٤
 .٥/٢٠٠٩، "لعراق ميغا واط لشبكة آهرباء ا٢٠٠دولار لتوسيع محطة إنتاج الكهرباء في القداس من أجل إضافة 
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٣٦٣ 

 مليون ١٧٦الاحتفال يخصص "، ٥، العدد ٦ المجلد ،Essayons Forward، مجلة  (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٥٥
 .٥/٢٠٠٩، " ميغا واط لشبكة آهرباء العراق٢٠٠دولار لتوسيع محطة إنتاج الكهرباء في القداس من أجل إضافة 

 .١٧/٧/٢٠٠٩لعام للبيانات، استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش ا -٢٥٦

 .١٦، الشريحة ٨/٤/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٥٧

 .١٤، الشريحة ٨/٧/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٥٨

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٥٩

رفع مستوى المحطة الفرعية يزيد من اعتمادية نظام توزيع "، التصريح الصحفي، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٦٠
 . ٣-١، الصفحات .٧/٥/٢٠٠٩، "الكهرباء في محافظة ذي قار

 . ٨/٧/٢٠٠٩، تحليل المعيار، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -٢٦١

 في العراق، التحديثات الكهربائية الجديدة ، هذا الأسبوع (MNFI)القائد العام للقوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٢٦٢
 .٢، صفحة ١٢/٤/٢٠٠٩"  ألف مواطن عراقي في البصرة٢٧٥تخدم 

 .٢٨، الشريحة ٩/٤/٢٠٠٩، تقرير الوضع الأسبوعي، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٦٣

الكهرباء في مشروع توزيع : برنامج الاستجابة الطارئة للقائد"، SIGIR Audit 09-025تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٦٤
عملية نقل الممتلكات إلى "، SIGIR Audit 09-016؛ تدقيق المفتش العام ٧/٢٠٩ يسجل نجاحاً آبيراً ٣١٢المحلّة 

 .٤/٢٠٠٩" العراق ينقصها الوحدة والمحاسبة

استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ٤/٧/٢٠٠٩، التقرير ربع السنوي، (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٢٦٥
(GRD)   ،؛ استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية ١٨/٧/٢٠٠٩ و٤/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات

(USAID) ،مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية ؛ استجابة ١٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات(DFAS) 
 استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ؛١٠/٤/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، 

٦/٧/٢٠٠٩. 

 . ٦، الشريحة ٤/٢٠٠٩، تقرير الوضع الشهري، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٦٦

، تقرير الوضع (GRD)؛ فرقة منطقة الخليج ١٢ الشريحة٢/٢٠٠٩، خطاب القائد، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٦٧
 التصريح الصحفي، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق ؛ ٣٢ و١٢يحتان ، الشر٩/٦/٢٠٠٩الأسبوعي، 

-http://www.mnf، ٨/٦/٢٠٠٩، "الفرق تلقي نظرة أقرب على نظام توزيع المياه في البيجا"
iraq.com/index.php?option=com content&task=view&id=26849&Itemid=225 ، َّتم

 . ٩/٦/٢٠٠٩الدخول إليه في 

، "تنظيم نهري دجلة والفرات: تغيير الصورة"مم المتحدة، برنامج البيئة للأمم المتحدة الأ -٢٦٨
http://maps.grida.no/library/fi 

les/regulation_of_the_tigris_and_euphrates_rivers.jpg ، َّ١/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في تم . 

، )"٠٠٨    (١٨٣٠ من القرار ٦ن العام عملاً بالفقرة التقرير المرفوع إلى الأم"، S/2009/284مجلس الأمن الدولي،  -٢٦٩
 .٩، الصفحة ٢/٦/٢٠٠٩

، تمَّ الدخول إليه في www.mowr.gov.iq/english، وزارة الموارد المائية، (GOI)الحكومة العراقية  -٢٧٠
١/٧/٢٠٠٩ . 

 . ١٤/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)  استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٢٧١



  الهوامش
 
 

٣٦٤ 

، )النازا(مرصد وآالة الفضاء الاميرآية  -٢٧٢
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=38914$src=eoa-iotd ، َّالدخول إليه تم

 . ٢/٧/٢٠٠٩في 

 . ١٦، الشريحة ١٠/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية -٢٧٣

، تقرير الوضع (DoS)؛ وزارة الخارجية١٨، الشريحة ٢٧/٥/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية -٢٧٤
؛ الحكومة العراقية، وزارة الموارد المائية، ١٦، الشريحة ١٠/٦/٢٠٠٩العراقي، 

www.mowr.gov.iq/english ، َّ١/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في تم . 

، ١/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في تمَّ ، www.mowr.gov.iq/english الحكومة العراقية، وزارة الموارد المائية،  -٢٧٥
 .٤/٧٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق 

 بالشراآة مع العراق ساعدت (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية "(USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٢٧٦
، تمَّ الدخول إليه في www.inma-iraq.com ،١٣/٤/٢٠٠٩" لكرمةعلى إعادة أحياء بساتين الفواآه وا

٣٠/٦/٢٠٠٩.  

 . ١/٧/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إليه في www.mowr.gov.iq/englishالحكومة العراقية، وزارة الموارد المائية،  -٢٧٧

 لطلب ؛ استجابة فرقة منطقة الخليج،٦، الشريحة ٤/٢٠٠٩، تقرير الوضع الشهري، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٧٨
 .١٤/٧/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

في محافظة " خالي بنداوا" وزارة الموارد المائية تواصل مد أقنية ري"الحكومة العراقية، وزارة الموارد المائية،  -٢٧٩
 .١/٧/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إليه في www.mowr.gov.iq/englishنينوى، 

 ألف دونم ضمن مشروع استصلاح السقلاوية في محافظة ٧٠ح استصلا"الحكومة العراقية، وزارة الموارد المائية،  -٢٨٠
، استجابة السفارة الاميرآية في بغداد ١/٧/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إليه في www.mowr.gov.iq/english ،"الانبار

 .  ١٦/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

 . ٦/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٢٨١

 .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٢٨٢

، )"٠٠٨    (١٨٣٠ من القرار ٦التقرير المرفوع إلى الأمين العام عملاً بالفقرة "، S/2009/284مجلس الأمن الدولي،  -٢٨٣
 .٧، الصفحة ٢/٦/٢٠٠٩

مشروع سلاح "، التصريح الصحفي، (GRD) فرقة منطقة الخليج و/(USACE)سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي  -٢٨٤
 .٣٠/٤/٢٠٠٩" الهندسة في الجيش الأميرآي يزود حلاً فريداً من نوعه لمشكلة نقص المياه في القرية الكردية

تلقت البصرة "، التصريح الصحفي (GRD) فرقة منطقة الخليج و/(USACE)سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي  -٢٨٥
 . ١٥/١٢/٢٠٠٨، "راً للمياه النظيفةتقري

 . ٨/٤/٢٠٠٥، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية -٢٨٦

استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ٤/٧/٢٠٠٩التقرير ربع السنوي، "، (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٢٨٧
(GRD)   ،الة الاميرآية للتنمية الدولية ؛ استجابة الوآ١٨/٧/٢٠٠٩ و٤/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات

(USAID) ،مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية ؛ استجابة ١٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات(DFAS) لطلب 
 .٦/٧/٢٠٠٩؛ استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ١٠/٤/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات، 

 . ٦/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)الخليج استجابة فرقة منطقة  -٢٨٨
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٣٦٥ 

 . ٧/٢٠٠٩، "جسر قناة الموجرّه، الرمادي، العراق"،  SIGIR PA -09-170تقرير تدقيق المفتش العام -٢٨٩

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٩٠

، تمَّ الدخول إليه في "نظرة على البنية التحية والنقل في العراق"ار، الحكومة العراقية، الهيئة الوطنية للاستثم -٢٩١
١/٧/٢٠٠٩ . 

 . ٨، الشريحة ٣/٤/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الهامة، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٢٩٢

 .٦/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٢٩٣

 . ٣٠، الشريحة ٩/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع الأسبوعي، (GRD)نطقة الخليج استجابة فرقة م -٢٩٤

 . ٧/٢٠٠٩، "رصيف التحميل والتفريغ، مرفأ أم قصر، العراق"،  SIGIR PA -08-162تقرير تدقيق المفتش العام -٢٩٥

الدخول إليه في ، ، تمَّ "نظرة على البنية التحية والنقل في العراق"الحكومة العراقية، الهيئة الوطنية للاستثمار،  -٢٩٦
١/٧/٢٠٠٩. 

 .٨، الشريحة ١٧/٤/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الهامة، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٢٩٧

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٩٨

 .٨، الشريحة ٣/٤/٢٠٠٩هامة، ، تقرير المؤشرات ال(ITAO)استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٢٩٩

تم إنجاز بناء الفندق بنجاح، : برنامج الاستجابة الطارئة للقائد"،  SIGIR Audit -09-026تقرير تدقيق المفتش العام -٣٠٠
 .لكن المشاآل الإدارية لا تزال قائمة

  .١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٠١

 .٦/٧/٢٠٠٩سفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة ال -٣٠٢

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٠٣

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٠٤

 .٦/٧/٢٠٠٩العام للبيانات، استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش  -٣٠٥

 .٤/٢٠٠٥المفتش العام، التقرير ربع السنوي المرفوع إلى الكونغرس،  -٣٠٦

، استجابة السفارة الاميرآية في بغداد ٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٠٧
 لطلب (ITAO)تب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة مك؛ ٣١/٣/٢٠٠٩ و٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

 لطلب المفتش العام (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة؛ ٧/٧/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
 .١٤/٤/٢٠٠٩للبيانات، 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٠٨

 .١٥، الشريحة ١٧/٦/٢٠٠٩تقرير وضع العراق، ، (DoS)وزارة الخارجية  -٣٠٩

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣١٠

؛ استجابة السفارة ١٤/٥/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الهامة، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٣١١
لطلب المفتش العام  (GRD)، استجابة فرقة منطقة الخليج ٦/٧/٢٠٠٩ت، الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانا

 لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)، استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية ٤/٧/٢٠٠٩للبيانات، 
 . ٥/٤/٢٠٠٧، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)؛ وزارة الخارجية١٣/٤/٢٠٠٩



  الهوامش
 
 

٣٦٦ 

 .٤/٦/٢٠٠٩، "ملاحظات الرئيس حول البداية"كتب الصحفي، البيت الأبيض، سكرتير الم -٣١٢

 . ٦/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةاستجابة  -٣١٣

 .٦/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةاستجابة  -٣١٤

 .٦/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةاستجابة  -٣١٥

 .٦/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةتجابة اس -٣١٦

 .٦/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةاستجابة  -٣١٧

 .٦/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةاستجابة  -٣١٨

تحسين وسائل الرقابة على الإدارة والالتزام : قإعادة بناء العرا"، GAO-09-526مكتب محاسبة الحكومة، التقرير -٣١٩
، " لبناء القدرات(USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  مشاريع الدولة الكبرى ومشاريع العراقي هو ما تحتاج اليه

 .٣، الصفحة ٦/٢٠٠٩

 .١٧/٦/٢٠٠٩، تقرير وضع العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٣٢٠

تحسين وسائل الرقابة على الإدارة والالتزام : إعادة بناء العراق"، GAO-09-526مكتب محاسبة الحكومة، التقرير -٣٢١
، " لبناء القدرات(USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  مشاريع الدولة الكبرى ومشاريع العراقي هو ما تحتاج اليه

 .١، الصفحة ٦/٢٠٠٩

تحسين وسائل الرقابة على الإدارة والالتزام : عراقإعادة بناء ال"، GAO-09-526مكتب محاسبة الحكومة، التقرير -٣٢٢
، " لبناء القدرات(USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  اليه مشاريع الدولة الكبرى ومشاريع العراقي هو ما تحتاج

 .٤، الصفحة ٦/٢٠٠٩

ة على الإدارة والالتزام تحسين وسائل الرقاب: إعادة بناء العراق"، GAO-09-526مكتب محاسبة الحكومة، التقرير -٣٢٣
، " لبناء القدرات(USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  اليه مشاريع الدولة الكبرى ومشاريع العراقي هو ما تحتاج

 .١، الصفحة ٦/٢٠٠٩

 في  يحرز تقدماً(USAID)منتدى الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية "، (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٣٢٤
تمَّ ، www.usaid.gov/press/releases/2009/pr090520.html،"الحوار حول الخطة الخماسية لتنمية العراق

 . ١٩/٦/٢٠٠٩الدخول إليه في 

 .٦/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةاستجابة  -٣٢٥

 .٦/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةاستجابة  -٣٢٦

 .٦/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةاستجابة  -٣٢٧

 .٦/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةاستجابة  -٣٢٨

تحسين وسائل الرقابة على الإدارة والالتزام : إعادة بناء العراق"، GAO-09-526مكتب محاسبة الحكومة، التقرير -٣٢٩
،  " لبناء القدرات(USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  اليه مشاريع الدولة الكبرى ومشاريع حتاجالعراقي هو ما ت

 .٥، الصفحة ٦/٢٠٠٩

، "، لقطات من البرنامج"برنامج نظام الحكم الاقتصادي"، (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٣٣٠
www.usaid.gov/iraq/accomplishments/econgov.html ، َّ٣/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في تم. 
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٣٦٧ 

، "، لقطات من البرنامج"برنامج نظام الحكم الاقتصادي"، (USAID) الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٣٣١
www.usaid.gov/iraq/accomplishments/econgov.html ، َّ٣/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في تم. 

، E-267-09-004-P، والحكومة الاميرآية (USAID)نمية الدولية تدقيق مكتب المفتش العام لدى الوآالة الاميرآية للت -٣٣٢
، "IIبرنامج نظام الحكم الاقتصادي العراقي رقم / (USAID)تدقيق لدى الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية "
 .٤، الصفحة ٣/٦/٢٠٠٩

، ٢٨/٥/٢٠٠٩، "تصريح حول الرهائن البريطانيين المخطوفين في العراق"الخارجية البريطانية،  -٣٣٣
www.fco.gov.uk/en/newsroom/latest-news/?view=News&id=18392027 تم الدخول إليه في ،

٣/٧/٢٠٠٩. 

، ٢١/٦/٢٠٠٩، "٢٠٠٧مايو /تصريح حول الرهائن البريطانيين المخطوفين في بغداد في أيار"الخارجية البريطانية،  -٣٣٤
www.ukiniraq.fco.gov.uk/en/newsroom/?view=News&id=19923029 ، َّالدخول إليه في تم

٣/٧/٢٠٠٩. 

آلفة وحصيلة والإشراف على عقود برنامج نظام الحكم المحلي  "SIGIR Audit 09-003 تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٣٥
، تدقيق مكتب المفتش العام لدى الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية II، الصفحة ١٠/٢٠٠٨، "مع معهد تراينفل للأبحاث

(USAID) ،E-267-09-003-P ،" تدقيق الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية(USAID) / نشاطات نظام الحكم المحلي
 .٣، الصفحة ٣١/٥/٢٠٠٩، "IIرقم 

تدقيق الوآالة "، E-267-09-003P رقم (USAID)تدقيق مكتب المفتش العام لدى الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٣٣٦
 . ٧-٥، الصفحات ٣١/٥/٢٠٠٩، "IIاطات نظام الحكم المحلي رقم نش/ (USAID)الاميرآية للتنمية الدولية 

 .١٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٣٣٧

تدقيق الوآالة "، E-267-09-003P رقم (USAID)تدقيق مكتب المفتش العام لدى الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٣٣٨
 . ٣، الصفحة٣١/٥/٢٠٠٩، "IIنشاطات نظام الحكم المحلي رقم / (USAID)آية للتنمية الدولية الامير

 .١٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٣٣٩

 نظام الحكم المحلي آلفة وحصيلة والإشراف على عقود برنامج" ، SIGIR Audit 09-003تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٤٠
، تدقيق مكتب المفتش العام لدى الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية II، الصفحة ١٠/٢٠٠٨، "مع معهد تراينفل للأبحاث

(USAID) ،E-267-09-003-P ،" تدقيق الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية(USAID) / نشاطات نظام الحكم المحلي
 .٣، الصفحة ٣١/٥/٢٠٠٩، "IIرقم 

، لطلب (DoS)؛ استجابة وزارة الخارجية ٥، الشريحة ٣/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية -٣٤١
 .١٦/٧/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

، تقرير الوضع (DoS)؛ وزارة الخارجية٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٤٢
 . ٤يحة ، الشر٣/٦/٢٠٠٩العراقي، 

 . ٤، الشريحة ٣/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية -٣٤٣

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٤٤

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٤٥

 .١٠/٧/٢٠٠٩يانات،  لطلب المفتش العام للب(DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٤٦

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٤٧



  الهوامش
 
 

٣٦٨ 

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٤٨

، )"٠٠٨    (١٨٣٠ من القرار ٦التقرير المرفوع إلى الأمن العام عملاً بالفقرة "، S/2009/284مجلس الأمن الدولي،  -٣٤٩
 .٢، الصفحة ٢/٦/٢٠٠٩

تحديث تسجيل الناخبين وصل إلى منتصف الطريق بالنسبة  "،(UNAMI)بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق  -٣٥٠
تمَّ ، www.uniraq.org/newsroom/getarticle.asp?ArticleID=104، "لانتخابات حكومة إقليم آردستان

 .١٥/٦/٢٠٠٩الدخول إليه في 

 . ٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٥١

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٥٢

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٥٣

، )"٠٠٨    (١٨٣٠ من القرار ٦ التقرير المرفوع إلى الأمن العام عملاً بالفقرة"، S/2009/284مجلس الأمن الدولي،  -٣٥٤
تمَّ ، www.uniraq.org/FileLib/misc/SG_Report_S_2009_284_EN.pdf ،٢، الصفحة ٢/٦/٢٠٠٩

 .٣/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في 

 .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٥٥

 .٢/٧/٢٠٠٩ات،  لطلب المفتش العام للبيان(DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٥٦

 .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٥٧

 .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٥٨

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٥٩

 .٤، الشريحة ١/٧/٢٠٠٩ ، تقرير الوضع العراقي،(DoS)وزارة الخارجية -٣٦٠

 .٤، الشريحة ٨/٧/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية -٣٦١

 .٤، الشريحة ١/٧/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية -٣٦٢

 .٢/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٦٣

-www.unhcr.org/cgi ،"لمحة عن العمليات في العراق: العراق"، (UNHCR)المفوضية العليا للاجئين  -٣٦٤
bin/texis/vtx/page?page=49e486426 ، َّ٣/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في تم. 

 . ٨، الشريحة ٨/٧/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية -٣٦٥

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٦٦

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)رة الخارجية استجابة وزا -٣٦٧

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٦٨

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٦٩

 .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٧٠

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٧١

 . ١٣/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٣٧٢



 المختصرات والتعريفات
 
 

٣٦٩ 

 .١٣/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٣٧٣

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS) وزارة الخارجية استجابة -٣٧٤

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٧٥

 .٧/٢٠٠٩"مستشفى الأطفال في البصرة، العراق"،  SIGIR PA -08-160تقرير تدقيق المفتش العام -٣٧٦

 .٧/٢٠٠٩"مستشفى الأطفال في البصرة، العراق"،  SIGIR PA -08-160تقرير تدقيق المفتش العام -٣٧٧

 . ٧/٢٠٠٩، "مستشفى الجراحة في ميسان"، PA-08-167و SIGIR PA -08-165تقرير تدقيق المفتش العام -٣٧٨

 .٧/٢٠٠٩، "مستشفى الجراحة في ميسان"، PA-08-167و SIGIR PA -08-165تقرير تدقيق المفتش العام -٣٧٩

 ،٥/٢٠٠٩" ية والديمقراطيةتقرير تقدم الحر"، (DoS)وزارة الخارجية  -٣٨٠
www.state.gov/g/drl/rls/afdr/2009/nea/122942.htm ، َّ٣/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في تم . 

، "الممثل الخاص للأمين العام قلق بشأن استهداف الأقليات المسيحيّة "(UNAMI)بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق  -٣٨١
http://www.uniraq.org/newsroom/getarticle.asp?ArticleID=1086 ، َّالدخول إليه في تم

١٥/٧/٢٠٠٩ . 

 ،٥/٢٠٠٩" تقرير تقدم الحرية والديمقراطية"، (DoS)وزارة الخارجية  -٣٨٢
www.state.gov/g/drl/rls/afdr/2009/nea/122942.htm ، َّ٣/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في تم. 

 .١٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٨٣

 .٤، الشريحة ٢٤/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية -٣٨٤

 .٤، الشريحة ٢٤/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية -٣٨٥

 .٦، الشريحة ١٧/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية -٣٨٦

 .١٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٨٧

 .١٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٨٨

 تحديث ابتداءاً -٢٠٠٩الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه  "(UNDESA)إدارة الشؤون الاقتصادية في الأمم المتحدة  -٣٨٩
تم الدخول ، www.un.org/esa/policy/wess/wesp.html، ١، الصفحة ٢٧/٥/٢٠٠٩، "٢٠٠٩من منتصف 

تّم التأآيد على ان العراق هو واحد من بين البلدان السبعة، من قبل الخبير الاقتصادي لإدارة . ٢٨/٥/٢٠٠٩إليه في 
 . الشؤون الاقتصادية في الأمم المتحدة

 .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I)استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط في العراق  -٣٩٠

 . ٦، الصفحة ٥/٢٠٠٩، "توقعات للاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا"، (IMF)لي صندوق النقد الدو -٣٩١

 . ٣، الصفحة ٣/٢٠٠٩، قياس الاستقرار والأمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -٣٩٢

 . ٣٠/٦/٢٠٠٩الدخول إليه في تمَّ ،  iq.cabinet.www ، الحكومة العراقية -٣٩٣

الدخول إليه تمَّ ، www.tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wepckirkw.htm ،(IEA)آالة الطاقة الدولية و -٣٩٤
للنفط الخام لكرآوك البالغ وآالة الطاقة الدولية احتساب المستوى المنخفض السابق على أساس سعر . ١٨/٦/٢٠٠٩في 

 . ٢/١/٢٠٠٩ دولار للبرميل في ٣٥٫٦



  الهوامش
 
 

٣٧٠ 

، الناتج ٣٦، الصفحة ٥/٢٠٠٩، "توقعات للاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا"، (IMF)صندوق النقد الدولي  -٣٩٥
 .  دولار للبرميل٥٢ يفترض سعر وسطي لبرميل النفط الخام يبلغ ٢٠٠٩القومي الإجمالي المقدر للعام 

، ٢-الجدول أ، ملحق ٦/٢٠٠٩إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، توقعات الاقتصاد العالمي، /الأمم المتحدة -٣٩٦
www.un.org/esa/policy/link/presentations09/geo200906.pdf ، َّ٢٥/٦/٢٠٠٩الدخول إليه في تم :

 . دولار للبرميل٥٠ يفترض سعر وسطي لبرميل النفط الخام برنت يبلغ ٢٠٠٩الناتج القومي الإجمالي المقدر للعام 

الناتج القومي الإجمالي المقدر للعام . ٤، الصفحة ٦/٢٠٠٩العراق، : وحدة الاستخبارات الاقتصادية، تقرير البلاد -٣٩٧
 .  دولار للبرميل٤٧٫٥ يفترض سعر وسطي لبرميل النفط الخام برنت ليبلغ ٢٠٠٩

 . ٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٩٨

 . ء الصحافة الألمانية آما جا٣٠/٩/٢٠٠٩تصريح رئيس الوزراء المالكي في مؤتمر الاستثمار في لندن،  -٣٩٩

 ،٧، الصفحة ٥/٢٠٠٩، "توقعات للاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا"، (IMF)صندوق النقد الدولي  -٤٠٠

 .١١/٦/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٤٠١

 . ١٤/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٠٢

 .١١، الصفحة ٣١/٣/٢٠٠٩، قياس الاستقرار والأمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -٤٠٣

القوة العاملة العراقية "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وحدة المعلومات والتحليل بين الوآالات، تحاليل  -٤٠٤
١/٢٠٠٩، "٢٠٠٨-٢٠٠٣. 

، الوآالة الاميرآية للتنمية ١٤، الصفحة ٣١/٣/٢٠٠٩راق، ، قياس الاستقرار والأمن في الع(DoD)وزارة الدفاع  -٤٠٥
 بالشراآة مع العراقيين تساعد في (USAID)، التصريح الصحفي، الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية (USAID)الدولية 

 . ٣٠/٦/٢٠٠٩الدخول إليه في تمَّ ، www.inma-iraq.com، ٩/٣/٢٠٠٩، "إعادة إحياء بساتين الفاآهة والكرمة

؛ وزارة الدفاع ١١، الصفحة ٤/٢٠٠٩ تقرير الدليل الاقتصادي،(ITAO)استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٤٠٦
(DoD) ،الصفحة ٣١/٣/٢٠٠٩، قياس الاستقرار والأمن في العراق ،IV ؛ وآالة الاستخبارات المرآزية الاميرآية

)CIA( ،٥/٥/٢٠٠٩" صادنظرة عامة على الاقت: العراق"، آتاب حقائق العامل، 
html.IZ/geos/factbook-world-the/publications/library/gov.cia.www ، َّالدخول إليه في تم
١٨/٦/٢٠٠٩. 

مكتب شؤون . ٢/٧/٢٠٠٩لمفتش العام للبيانات، لطلب ا(NEA-I)استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط في العراق  -٤٠٧
 يزود معلومات عن العمالة من المسح الذي أجراه المكتب المرآزي للإحصاءات (NEA-I)الشرق الأوسط في العراق 

 . ٢٠٠٨في 

" العامل المحبط. "٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I)استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط في العراق  -٤٠٨
 .ي إنسان يريد أن يعمل وهو جاهز للعمل لكنه لا يبحث حالياً عن عملتعن

 . ١٦/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٠٩

 . ٢٥/٦/٢٠٠٩مؤسسة بروآنعز، دليل العراق،  -٤١٠

 .٢٥/٦/٢٠٠٩مؤسسة بروآنعز، دليل العراق،  -٤١١

 .   ٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤١٢

 .٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤١٣
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٣٧١ 

 .٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤١٤

 .٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤١٥

 .١٤/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤١٦

 .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I)جابة مكتب شؤون الشرق الأوسط في العراق است -٤١٧

، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب ٢٣، الشريحة ٢/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤١٨
 .١٤/٧/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

 .   ٦/٧/٢٠٠٩انات، استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبي -٤١٩

 العراق حول صندوق تنمية العراق، –بيان المهمة للمجلس الدولي للمشورة والرقابة  -٤٢٠
www.iamb.info/index.htm ؛ بيان صادر عن الهيئة الدولية الاستشارية ٦/٧/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إليه في

 .htm.041309pr/pr/info.iamb.www ،١٣/٤/٢٠٠٩والرقابة لصندوق تنمية العراق، 

 . ٢٠/٧/٢٠٠٩، بيان الوزير بيان جبر، تم الوصل إليه في www.cabinet.iq ،(GOI)الحكومة العراقية  -٤٢١

لاحظت وزارة المالية أن العائدات التي توقعتها . ١٤/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٢٢
 مليار من العائدات ٣٦٫٥ مليار دولار تتألف من ٤٢٫٧  والتي قالت انها ستكون ٢٠٠٩الحكومة العراقية للعام 

 .  مليار من عائدات غير نفطية٦٫٢النفطية و

الدخول إليه تمَّ ، http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wepckirkw.htm ،(IEA)وآالة الطاقة الدولية  -٤٢٣
 . ٣٠/٦/٢٠٠٩، ١/٤/٢٠٠٩الاحتساب على أساس سعر وآالة الطاقة الدولية لنفط آرآوك الخام، تم . ٨/٧/٢٠٠٩في 

 .   ٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٢٤

 . ٢٠/٧/٢٠٠٩، بيان الوزير بيان جبر، تم الوصل إليه في www.cabinet.iq ،(GOI)الحكومة العراقية  -٤٢٥

 .   ٢/٧/٢٠٠٩ية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة المال -٤٢٦

 .٩، الشريحة ١/٧/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤٢٧

الموازنة العراقية الفدرالية الموافق عليها للعام : ، الملحق٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٢٨
٢٠٠٩ . 

 .   ١٤/٧/٢٠٠٩ب المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية لطل -٤٢٩

 .   ٨/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٣٠

 .   ٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٣١

حتسابات ترتكز الا. ٣، الصفحة ٥/٢٠٠٩" تأثيرات تباطؤ الاقتصاد العالمي-العراق: وثيقة تفسيرية"وزارة المالية،  -٤٣٢
 مليون برميل ١٫٨ تبقى صادرات النفط العراقي مستمرة على المستوى الحالي البالغ (i): على الافتراضات التالية

 موازنة (iii)، و ٢٠٠٩ مليار دولار من العائدات غير النفطية، نفس الموازنة للعام ٦ يكسب العراق (ii)يومياً، 
 . ٢٠٠٩ر، نفس موازنة العام  مليار دولا٥٨٫٦العراق للنفقات تبلغ 

 .٤، الصفحة ٥/٢٠٠٩، " تأثيرات تباطؤ الاقتصاد العالمي-العراق: وثيقة تفسيرية"وزارة المالية،  -٤٣٣

 .٤، الصفحة ٥/٢٠٠٩، " تأثيرات تباطؤ الاقتصاد العالمي-العراق: وثيقة تفسيرية"وزارة المالية،  -٤٣٤

 . ٨/٧/٢٠٠٩ و٢/٧/٢٠٠٩ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، -٤٣٥
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 .١٠، الشريحة ٦/٥/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤٣٦

 . ٧، الصفحة ٦/٢٠٠٩العراق، : وحدة الاستخبارات الاقتصادية، تقرير البلاد -٤٣٧

وآالة تدقيق ال ""E-267-09-004P، رقم (USAID)تدقيق مكتب المفتش العام لدى الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٤٣٨
، ٤، الصفحات ٣/٦/٢٠٠٩، IIبرنامج نظام الحكم الاقتصادي العراقي رقم / (USAID)الاميرآية للتنمية الدولية 

 .٢٩ و٢١

 .٤، الصفحة ٥/٢٠٠٩، " تأثيرات تباطؤ الاقتصاد العالمي-العراق: وثيقة تفسيرية"وزارة المالية،  -٤٣٩

تدقيق الوآالة  ""E-267-09-004P، رقم (USAID)ة الدولية تدقيق مكتب المفتش العام لدى الوآالة الاميرآية للتنمي -٤٤٠
 .٢١، الصفحة ٣/٦/٢٠٠٩، IIبرنامج نظام الحكم الاقتصادي العراقي رقم / (USAID)الاميرآية للتنمية الدولية 

 .١٤/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٤١

 .١٤/٧/٢٠٠٩بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية في  -٤٤٢

 .١٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٤٤٣

الجفاف : تقرير استخبارات السلع الأساسية، العراق"  في وزارة الزراعة الأميرآية، (USDA)دائرة الزراعة الخارجية -٤٤٤
 . ١، صفحة ١٢/٥/٢٠٠٩، "١٠/٢٠٠٩ حصاد القمح في ونقص الري يفسدان

حقول الأرز المختفية، بيانات : العراق"، (IRIN)مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، التصريح الصحفي  -٤٤٥
 .٢٦/٥/٢٠٠٩، "آبار موظفي وزارة الموارد المائية

الجفاف : رير استخبارات السلع الأساسية، العراقتق"  في وزارة الزراعة الأميرآية، (USDA)دائرة الزراعة الخارجية -٤٤٦
 . ١، صفحة ١٢/٥/٢٠٠٩، "١٠/٢٠٠٩ونقص الري يفسدان حصاد القمح في 

 . ٢/٧/٢٠٠٩، S/2009/284، )٢٠٠٨ (١٨٣٠ من القرار ٦مجلس الأمن الدولي، تقرير الأمين العام عملا بالفقرة  -٤٤٧

الجفاف : تقرير استخبارات السلع الأساسية، العراق"يرآية،   في وزارة الزراعة الأم(USDA)دائرة الزراعة الخارجية -٤٤٨
 .١، صفحة ١٢/٥/٢٠٠٩، "١٠/٢٠٠٩ونقص الري يفسدان حصاد القمح في 

الجفاف : تقرير استخبارات السلع الأساسية، العراق"  في وزارة الزراعة الأميرآية، (USDA)دائرة الزراعة الخارجية -٤٤٩
 .١، صفحة ١٢/٥/٢٠٠٩، "١٠/٢٠٠٩ونقص الري يفسدان حصاد القمح في 

الجفاف : تقرير استخبارات السلع الأساسية، العراق"  في وزارة الزراعة الأميرآية، (USDA)دائرة الزراعة الخارجية -٤٥٠
 .٤، صفحة ١٢/٥/٢٠٠٩، "١٠/٢٠٠٩ونقص الري يفسدان حصاد القمح في 

حقول الأرز المختفية، بيانات : العراق"، (IRIN)مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، التصريح الصحفي  -٤٥١
 .٢٦/٥/٢٠٠٩، "آبار موظفي وزارة الموارد المائية

 .١٦، الشريحة ٣/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤٥٢

 .١٥، الشريحة ٣/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤٥٣

 . ١/٦/٢٠٠٩ية والزراعة في محافظة الديوانية، بيان بقر الشعلان، مدير لجنة الموارد المال -٤٥٤

 .١٥، الشريحة ٣/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤٥٥

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٥٦

 .٢٢/٦/٢٠٠٩ – ١٩/٦/٢٠٠٩ السليمانية، العراق -تقرير الرحلة، نائب المفتش العام لإعادة إعمار العراق  -٤٥٧
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 .٢١، الشريحة ٢٢/٤/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤٥٨

 .١٦، الشريحة ٦/٥/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤٥٩

 .٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٦٠

 .١٣، الشريحة ٢/٥/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤٦١

استجابة السفارة الأميرآية في بغداد ؛ ١٣، الشريحة ٣/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤٦٢
 .٦/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .١٤/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٤٦٣

 .٢/٧/٢٠٠٩ في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية -٤٦٤

 . ٧/٢٠٠٩" أعمال تملكها نساء في العراق وأفغانستان"القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان،  -٤٦٥

 .   ٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٦٦

 .   ٢/٧/٢٠٠٩ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، -٤٦٧

 .   ٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٦٨

 .    ٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٦٩

 .١٤/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية استجابة  -٤٧٠

 .    ٢/٧/٢٠٠٩ المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية لطلب -٤٧١

، تمَّ www.cia.gov ،٢/٢٠٠٧، "النظام المصرفي العراقي"وآالة الاستخبارات المرآزية، آتاب الحقائق العالمية،  -٤٧٢
 . ٨/٤/٢٠٠٩الدخول إليه في 

 .    ١٤/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٧٣

 .    ٢/٧/٢٠٠٩لب المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية لط -٤٧٤

 .    ٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٧٥

 .    ١٤/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٧٦

 .٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٧٧

 .٦/٧/٢٠٠٩ي بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية ف -٤٧٨

الدخول إليه في تمَّ ، www.uniraq.org ،"دعم الانتخابات"، (UNAMI)بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة  -٤٧٩
٩/٦/٢٠٠٩. 

 .١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   -٤٨٠

، 060609-053109، رقم (PRT)،التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٨١
، رقم (PRT)،التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  ؛ ٣الصفحة 

  .٣، الصفحة 052409-053009

لبنان، إيران، أفغانستان : ٢٠٠٩انتخابات الشرق الأوسط "، (CRS)مصلحة خدمات الأبحاث في الكونغرس  -٤٨٢
 . ٨/٧/٢٠٠٩، استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ١٢، صفحة ١٨/٥/٢٠٠٩، "والعراق



  الهوامش
 
 

٣٧٤ 

 .٨/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٨٣

رآيز بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة ت"، (UNAMI)بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة  -٤٨٤
(UNAMI)" ،٩، الصفحة ٥/٢٠٠٩ . 

ترآيز بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة "، (UNAMI)بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة  -٤٨٥
(UNAMI)" ،٢، الصفحة ٤/٧/٢٠٠٩، ١٤٨٦، السفارة الأميرآية في بغداد رقم ٩، الصفحة ٥/٢٠٠٩ .     

 . ٧، الصفحة ١٤/٧/٢٠٠٩، ١٤٨٦رقم السفارة الأميرآية في بغداد  -٤٨٦

 .٢، الصفحة ١٤/٧/٢٠٠٩، ١٤٨٦رقم السفارة الأميرآية في بغداد  -٤٨٧

 .٣، الصفحة ١٤/٧/٢٠٠٩، ١٤٨٦رقم السفارة الأميرآية في بغداد  -٤٨٨

الدخول إليه في تمَّ ، www.uniraq.org ،"دعم الانتخابات"، (UNAMI)بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة  -٤٨٩
١٥/٦/٢٠٠٩. 

 .٥، الشريحة ١/٤/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤٩٠

 .١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٩١

 .٥، الشريحة ١/٤/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤٩٢

 . ٥، الصفحة ١/٤/٢٠٠٩، التقرير؛ ٢٠٠٩أبريل / نيسان١؛(NEA-I)رق الأوسط في العراق ؛ مكتب شؤون الش -٤٩٣

 .٩/٦/٢٠٠٩الدخول إليه في تمَّ ، www.ihec.iq ، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،الحكومة العراقية -٤٩٤

 .٩/٦/٢٠٠٩يه في الدخول إلتمَّ ، www.ihec.iq ، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،الحكومة العراقية -٤٩٥

 .٣، الصفحة ٤/٧/٢٠٠٩، ١٤٨٦رقم السفارة الأميرآية في بغداد  -٤٩٦

 .٨، الشريحة ٣/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤٩٧

،التقرير (OPA)مكتب شؤون المحافظات ؛ ٨، الشريحة ٣/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤٩٨
 .٣، الصفحة 053009-052409، رقم (PRT)عمار المحافظاتالأسبوعي لفرق إعادة إ

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٩٩

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٠٠

 .٦/٧/٢٠٠٩ت، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانا -٥٠١

 . ٢/٦/٢٠٠٩، )"٢٠٠٨ (١٨٣٠ من القرار ٦تقرير الأمين العام عملاً بالفقرة "، S/2009/284مجلس الأمن الدولي،  -٥٠٢

 .٢/٦/٢٠٠٩، )"٢٠٠٨ (١٨٣٠ من القرار ٦تقرير الأمين العام عملاً بالفقرة "، S/2009/284مجلس الأمن الدولي،  -٥٠٣

، ٢/٦/٢٠٠٩، )"٢٠٠٨ (١٨٣٠ من القرار ٦مين العام عملاً بالفقرة تقرير الأ"، S/2009/284مجلس الأمن الدولي،  -٥٠٤
 . ٢الصفحة 

، ٢/٦/٢٠٠٩، )"٢٠٠٨ (١٨٣٠ من القرار ٦تقرير الأمين العام عملاً بالفقرة "، S/2009/284مجلس الأمن الدولي،  -٥٠٥
 .٢الصفحة 



 المختصرات والتعريفات
 
 

٣٧٥ 

، 042509-041909، رقم (PRT)،التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٠٦
، رقم (PRT)،التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  ؛ ٣الصفحة 

 .٦، الصفحة 050209-050909

، 042509-041909، رقم (PRT)،التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٠٧
، رقم (PRT)،التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)محافظات مكتب شؤون ال ؛ ٣الصفحة 

 .٦، الصفحة 050209-050909

 . ٢، صفحة ٢/٦/٢٠٠٩، S/2009?284مجلس الأمن الدولي،  -٥٠٨

 .٨/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٠٩

 .٨/٧/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب  -٥١٠

 .٨/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥١١

 .٨/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥١٢

تطوير نظام لتعقب الكلفة سوف : الولايات فِرق إعادة إعمار المحافظات"، SIGIR 09-020تقرير تدقيق المفتش العام  -٥١٣
 .  ١، الصفحة ٤/٢٠٠٩" يعزز اتخاذ القرارات

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥١٤

 . ٣١/٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٥١٥

 .٦/٧/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب  -٥١٦

 .١/٧/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع، لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥١٧

، 060609-053109، رقم (PRT)،التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥١٨
  .٤الصفحة 

، 062009-061409، رقم (PRT) إعمار المحافظات،التقرير الأسبوعي لفرق إعادة(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥١٩
 .٥الصفحة 

 .٤، الصفحة ١٤/٧/٢٠٠٩، ١٣٥١رقم السفارة الأميرآية في بغداد، ال -٥٢٠

 .٣-٢، الصفحات ١٤/٧/٢٠٠٩، ١٨٨٢رقم السفارة الأميرآية في بغداد، ال -٥٢١

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٢٢

 .١٦/٧/٢٠٠٩ة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجاب -٥٢٣

إعادة إعمار العراق، بالمفتش العام الخاص  لطلب (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٥٢٤
ام ، لطلب المفتش الع(CENTCOM)؛ استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية ١٦/١٠/٢٠٠٩

 .٢/٧/٢٠٠٩للبيانات، 

 .٣١/٥/٢٠٠٩تحديث المحافظة، :  العراق–السفارة الاميرآية في بغداد، حُكم القانون  -٥٢٥

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٢٦

 .١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٢٧



  الهوامش
 
 

٣٧٦ 

، 060609-053109، رقم (PRT)،التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)المحافظات مكتب شؤون  -٥٢٨
  .٤الصفحة 

 .٤، الصفحة ١٤/٧/٢٠٠٩، ١٣٥١رقم السفارة الأميرآية في بغداد  -٥٢٩

 .١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٣٠

إعادة إعمار العراق، بالمفتش العام الخاص  لطلب (MNF-I)سيات في العراق استجابة القوات المتعددة الجن -٥٣١
 لطلب المفتش العام (CENTCOM)؛ استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية ١٦/١٠/٢٠٠٩

 .٢/٧/٢٠٠٩للبيانات، 

، 060609-053109، رقم (PRT)،التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٣٢
  .٤الصفحة 

رقم ، السفارة الأميرآية في بغداد ١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٣٣
١٤/٧/٢٠٠٩، ١٨٨٢. 

 .١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٣٤

إعادة إعمار العراق، بالمفتش العام الخاص  لطلب (MNF-I)سيات في العراق استجابة القوات المتعددة الجن -٥٣٥
، لطلب المفتش العام (CENTCOM)؛ استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية ١٦/١٠/٢٠٠٩

 .٢/٧/٢٠٠٩للبيانات، 

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٣٦

 .٦/٧/٢٠٠٩تجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، اس -٥٣٧

 .١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٣٨

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٣٩

 .٦/٧/٢٠٠٩ب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطل -٥٤٠

؛ استجابة مكتب شؤون ٤، الصفحة ٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٤١
 . ٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL)المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون 

، 041909-041109، رقم (PRT)ي لفرق إعادة إعمار المحافظات،التقرير الأسبوع(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٤٢
 .٥الصفحة 

رقم ، السفارة الأميرآية في بغداد ١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٤٣
١٤/٧/٢٠٠٩، ١٨٨٢. 

، ٢/٦/٢٠٠٩، )"٢٠٠٨ (١٨٣٠القرار  من ٦تقرير الأمين العام عملاً بالفقرة "، S/2009/284مجلس الأمن الدولي،  -٥٤٤
 . ٢الصفحة 

، 051509-050909، رقم (PRT)،التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٤٥
 .  ٢، صفحة S2009/284؛ مجلس الأمن الدولي ٢صفحة 

، 04190-041109، رقم (PRT)،التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٤٦
 .٣الصفحة 



 المختصرات والتعريفات
 
 

٣٧٧ 

استجابة قيادة ؛ ٦/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٥٤٧
مكتب ؛ ٢/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية 

، 200609-140609، رقم (PRT)ير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات،التقر(OPA)شؤون المحافظات 
  .٢الصفحة 

إعادة إعمار العراق، بالمفتش العام الخاص  لطلب (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٥٤٨
تش العام ، لطلب المف(CENTCOM)؛ استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية ٦/١٠/٢٠٠٩

 .٢/٧/٢٠٠٩للبيانات، 

 .١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٤٩

-051009–، رقم (PRT)،التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٥٠
 .٢، الصفحة 051609

، 041109-040409، رقم (PRT) إعادة إعمار المحافظات،التقرير الأسبوعي لفرق(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٥١
 .١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ؛ ٢الصفحة 

 .١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٥٢

 . ٦/٧/٢٠٠٩للبيانات،  لطلب المفتش العام  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٥٣

الشرطة العراقية في الموصل ترفع "، التصريح الصحفي (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٥٥٤
 .٢٩/٥/٢٠٠٩عملياتها إلى مستوى جديد آلياً، 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٥٥

 . ١١/٦/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الهامة، (ITAO)الية للعراق مكتب المساعدة الانتق -٥٥٦

 .١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٥٧

، 051609-051009، رقم (PRT)،التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٥٨
 .٢الصفحة 

-051009–، رقم (PRT)،التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٥٩
 .٢، الصفحة 051609

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٦٠

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٦١

، 050909-05039–، رقم (PRT)التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٦٢
 . ٣الصفحة 

، 062009-061409، رقم (PRT)،التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٦٣
 .٤الصفحة 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٦٤

، 062009-061409، رقم (PRT)،التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٦٥
 .٣الصفحة 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٦٦



  الهوامش
 
 

٣٧٨ 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٦٧

 .٦/٧/٢٠٠٩جابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، است -٥٦٨

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٦٩

 . ٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٧٠

، 052309-051709، رقم(PRT)ي لفرق إعادة إعمار المحافظات،التقرير الأسبوع(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٧١
 .٢الصفحة 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٧٢

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٧٣

، 190409-110409، رقم(PRT) إعادة إعمار المحافظات،التقرير الأسبوعي لفرق(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٧٤
 .٥الصفحة 

، 090509-030509، رقم(PRT)،التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٧٥
 .٥الصفحة 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٧٦

استجابة قيادة ؛ ٦/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)ة الجنسيات في العراق استجابة القوات المتعدد -٥٧٧
 .٢/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   -٥٧٨

 .٥، الشريحة ٤/٢٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)رجية وزارة الخا -٥٧٩

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٨٠

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٨١

 .٦/٧/٢٠٠٩بيانات، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام لل -٥٨٢

، 270609-210609، رقم(PRT)،التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٨٣
 .٦الصفحة 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٨٤

 .٦/٧/٢٠٠٩، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات -٥٨٥

 . ٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٨٦

؛ استجابة السفارة الأميرآية في بغداد ٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٨٧
 .١٦/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .٦/٧/٢٠٠٩ي بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية ف -٥٨٨

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٨٩

، 270609-210609، رقم(PRT)، التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٩٠
 .٢٥الصفحة 



 المختصرات والتعريفات
 
 

٣٧٩ 

استجابة قيادة ؛ ٦/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)ت في العراق استجابة القوات المتعددة الجنسيا -٥٩١
 .٢/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٩٢

 .١٦/٧/٢٠٠٩رآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأمي -٥٩٣

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٩٤

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٩٥

، 190409-110409، رقم(PRT)مار المحافظات، التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إع(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٩٦
 .٢٥الصفحة 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٩٧

، 040909-040409، رقم(PRT)، التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٩٨
 .٦الصفحة 

، 051609-051009، رقم(PRT)تقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات، ال(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٩٩
 .٥الصفحة 

، 051509-050909، رقم(PRT)، التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٠٠
 .٦الصفحة 

 . ٩/٧/٢٠٠٩، تم الوصل إليه في www.usip.org ،"إعلان ديالى"، (USIP)معهد السلاح الأميرآي -٦٠١

استجابة قيادة ؛ ٦/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٦٠٢
 .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية 

 .٦/٧/٢٠٠٩لبيانات، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام ل -٦٠٣

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٦٠٤

، 062009-061409، رقم(PRT)، التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٠٥
 .٨الصفحة 

 .٦/٧/٢٠٠٩، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات -٦٠٦

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٠٧

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٠٨

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٠٩

، 052309-051709، رقم(PRT)، التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦١٠
، (PRT)،التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  ؛ ٤الصفحة 

 .٥، الصفحة 061309-060709رقم

، 061309-060709، رقم(PRT)التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦١١
 .٦-٥الصفحات 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦١٢



  الهوامش
 
 

٣٨٠ 

استجابة قيادة ؛ ٦/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٦١٣
 .٢/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦١٤

 .12/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦١٥

 .٦/٧/٢٠٠٩ استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، -٦١٦

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦١٧

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦١٨

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦١٩

 .٦/٧/٢٠٠٩في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية  -٦٢٠

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٦٢١

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٢٢

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٢٣

، 052309-051709، رقم(PRT)التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٢٤
 . ٢٣الصفحة 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٢٥

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٦٢٦

، 060609-053109، رقم(PRT)التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٢٧
 .٣٠الصفحة 

، 041109-040409، رقم(PRT)التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٢٨
 . ٢٤ -٢٣الصفحات 

، 061309-060709، رقم(PRT)الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظاتالتقرير  ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٢٩
 .٣٠-٢٩الصفحات 

، 061309-060709، رقم(PRT)التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٣٠
 .٣١الصفحة 

استجابة قيادة ؛ ٦/١٠/٢٠٠٨نات، ، لطلب المفتش العام للبيا(MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٦٣١
 .٢/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٣٢

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٣٣

، 250409-190409، رقم(PRT)التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٣٤
 .١١الصفحة 

، 250409-190409، رقم(PRT)التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٣٥
 .١١الصفحة 



 المختصرات والتعريفات
 
 

٣٨١ 

 .٦/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد  -٦٣٦

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٣٧

استجابة قيادة ؛ ٦/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٦٣٨
 .٢/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٣٩

-040409، رقم(PRT)التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٤٠
 .١٠ الصفحة 0411109

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٦٤١

، 061309-060709، رقم(PRT)التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٤٢
 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ؛ ١٢الصفحة 

، 270609-210609، رقم(PRT) الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات، التقرير(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٤٣
 .١٠الصفحة 

، 041909-041109، رقم(PRT)، التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٤٤
 .٩الصفحة 

 .٣١/٥/٢٠٠٩تحديث المحافظة، :  العراق–السفارة الاميرآية في بغداد، حُكم القانون  -٦٤٥

 .٣١/٥/٢٠٠٩تحديث المحافظة، :  العراق–لسفارة الاميرآية في بغداد، حُكم القانون ا -٦٤٦

، 200609-140609، رقم(PRT)، التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٤٧
 .١٢الصفحة 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٤٨

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٤٩

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٥٠

، 053009-052409، رقم(PRT)، التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٥١
 .١٣الصفحة 

 .٦/٧/٢٠٠٩ابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استج -٦٥٢

استجابة قيادة ؛ ٦/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٦٥٣
استجابة ؛ ٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية 

 .٦/٧/٢٠٠٩السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٥٤

 .٣١/٥/٢٠٠٩تحديث المحافظة، :  العراق–السفارة الاميرآية في بغداد، حُكم القانون  -٦٥٥

 .٦/٧/٢٠٠٩في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية  -٦٥٦

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٦٥٧

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٥٨



  الهوامش
 
 

٣٨٢ 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٥٩

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٦٠

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٦١

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٦٢

 .٦/٧/٢٠٠٩بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية في  -٦٦٣

، 053009-052409، رقم(PRT)، التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٦٤
 .١٤الصفحة 

استجابة قيادة ؛ ٦/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٦٦٥
 .٢/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)منطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية ال

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٦٦

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٦٧

 .٦/٧/٢٠٠٩ية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآ -٦٦٨

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٦٩

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٧٠

 .٦/٧/٢٠٠٩ت، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانا -٦٧١

 .٢/٧/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٦٧٢

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٧٣

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٧٤

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD) فرقة منطقة الخليج استجابة -٦٧٥

،     )"٢٠٠٨ (١٨٣٠ من القرار ٦تقرير الأمين العام عملاً بالفقرة "، S/2009/284مجلس الأمن الدولي،  -٦٧٦
 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ؛ ٢، الصفحة ٢/٦/٢٠٠٩

استجابة قيادة ؛ ٦/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)ابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق استج -٦٧٧
 .٢/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات،   (CENTCOM)المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٧٨

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٧٩

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٨٠

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٨١

، 190409-110409، رقم(PRT)لتقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات، ا(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٨٢
 .١٨-١٧الصفحات
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، 010509-250409، رقم(PRT)، التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٨٣
، (PRT)ت، التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظا(OPA)مكتب شؤون المحافظات ؛ ١٩الصفحة 

 .٢٠، الصفحة 090509-030509رقم

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٨٤

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٨٥

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٨٦

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٨٧

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٨٨

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٦٨٩

 .٦/٧/٢٠٠٩ المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب -٦٩٠

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٩١

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٩٢

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٩٣

، (OPA)؛ مكتب شؤون المحافظات ٦/٧/٢٠٠٩جابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، است -٦٩٤
 .١٧، الصفحة 050109-042509، رقم(PRT)التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات

، 042509-041909، رقم(PRT)، التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٩٥
، (PRT)، التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات ؛ ١٧الصفحة 

 .١٨، الصفحة 041109-040409رقم

استجابة قيادة ؛ ٦/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٦٩٦
 .٢/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات،   (CENTCOM)ات المسلحة الأميرآية المنطقة الوسطى للقو

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٩٧

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٩٨

 .٦/٧/٢٠٠٩ب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطل -٦٩٩

-040409، رقم(PRT)التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٧٠٠
، التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار (OPA) مكتب شؤون المحافظات ؛٢٣ الصفحة 0411109
 .٢٠، الصفحة 190409-110409، رقم(PRT)المحافظات

 .٦/٧/٢٠٠٩لسفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة ا -٧٠١

 010509-250409، رقم(PRT)التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٧٠٢
 .٢٠الصفحة 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٠٣

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)نطقة الخليج استجابة فرقة م -٧٠٤



  الهوامش
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-PA-08؛ تفتيش المفتش العام رقم ٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٧٠٥
 . ٧/٢٠٠٩، "مستشفى الجراحة في ميسان، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية"، PA-08-167 و 165

 .٦/٧/٢٠٠٩رة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفا -٧٠٦

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٠٧

استجابة قيادة ؛ ٦/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٧٠٨
 .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،   (CENTCOM)ات المسلحة الأميرآية المنطقة الوسطى للقو

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٠٩

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧١٠

 .٦/٧/٢٠٠٩ المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب -٧١١

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧١٢

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧١٣

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧١٤

، 042509-041909، رقم(PRT)التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)ب شؤون المحافظات مكت -٧١٥
 .٢١الصفحة 

، 042509-041909، رقم(PRT)التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٧١٦
 .٢١الصفحة 

استجابة قيادة ؛ ٦/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٧١٧
 .٢/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات،   (CENTCOM)المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧١٨

 .٦/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد  -٧١٩

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٢٠

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٢١

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٢٢

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٧٢٣

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٢٤

 . ١٨/٦/٢٠٠٩ تقرير المؤشرات الهامة، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة  -٧٢٥
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  اتهوامش قسم الصور عن  المحافظ
  

  .٢٩/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   - أ

 .٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،   - ب

  .٤/٧/٢٠٠٩، المعيار العالمي، (IRMS) نظام إدارة إعادة إعمار العراق  - ج

  .٢/٧/٢٠٠٩مفتش العام للبيانات،  لطلب ال(NEA-I)العراق– الأدنىاستجابة مكتب شؤون الشرق   - د

أرقام موازنة إقليم آردستان غير . ٢/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -هـ
  . مفصلة بالنسبة لكل محافظة

  

  
  هوامش ملحقة

  

سنوي للمفتش ؛ التقرير ربع ا ل٢/٢٠٠٩تجربة إعادة إعمار العراق، : المفتش العام، دروس قاسية -١
  .٤/٢٠٠٩-٣/٢٠٠٤العام المرفوع إلى الكونغرس الأميرآي، 

و ٦/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٢
  لطلب المفتش العام للبيانات،(CENTCOM)استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية ؛ ٢/٧/٢٠٠٩
؛ معهد ٣/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في تمَّ ، www.iraqbodycount.org ؛ عدد الضحايا العراقيين،١/١٠/٢٠٠٩

 . ٢٥/٦/٢٠٠٩بروآينغز، دليل العراق، 

؛ صندوق النقد ١٩ و ١٧، الصفحتان ٩/٢٠٠٨" 08/303تقرير البلاد رقم "، (IMF)صندوق النقد الدولي  -٣
 . ١٢  و ١٩، الصفحتان ١٢/٢٠٠٨، "08/383تقرير البلاد رقم "، (IMF)الدولي 

؛ استجابة فرقة ١٦/٧/٢٠٠٩ و ٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤
مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ، ١٨/٧/٢٠٠٩ و٤/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات (GRD)منطقة الخليج 

(ITAO)،؛ استجابة مكتب وزير الدفاع ١٤/٥/٢٠٠٩ساسية، تقرير المؤشرات الأ (OSD)  لطلب المفتش العام
، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية للمفتش العام المقدمة إلى الكونغرس ١٣/٧/٢٠٠٩ و٢/٧/٢٠٠٩للبيانات، 

 . ٤/٢٠٠٩-٣/٢٠٠٤الأميرآي في 

، مكتب ١٩/٧/٢٠٠٦و ٢٢/٦/٢٠٠٥، ٢٢/١٢/٢٠٠٤، تقرير وضع العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٥
– ١/٧/٢٠٠٦، تقارير الأداء اليومي للكهرباء، (EFC)خلية دمج الطاقة /(ITAO)المساعدة الانتقالية للعراق 

٣٠/٦/٢٠٠٩. 

 ،"عملية حرية العراق، وضع الجرحى الأميرآيين"، (DoD)وزارة الدفاع  -٦
http://www.defenselink.mil/news/casualty.pdf ، َّ٢٣/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في تم. 

؛ استجابة وزارة ١٠/٤/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)دائرة المالية الدفاعية والحسابات -٧
لطلب المفتش العام  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع ؛ ٥/٤/٢٠٠٧الخارجية الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، 

 و ٦/٧/٢٠٠٩ة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفار، ١٣/٧/٢٠٠٩ و٢/٧/٢٠٠٩للبيانات، 
١٦/٧/٢٠٠٩. 
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 .٢٢/١٢/٢٠٠٨، 106.48، المجلد )اويل اند غاز جورنال(، مجلة النفط والغاز "بنويل"شرآة  -٨

 . تحليل المفتش العام للمصدر المفتوح باللغة العربية والإنكليزية والمستندات الرسمية -٩

أعمال تملكها نساء في العراق وأفغانستان "، (JCC-I/A)ود في العراق وأفغانستان القيادة المشترآة للعق -١٠
٧/٢٠٠٩ . 

 .  ١/٧/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إليه في /www.parliament.iq/english الحكومة العراقية، مجلس النواب، -١١

 مع موظفين في ، القيادة العامة، المؤتمر الصحفي المشترك(MNFI)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٢
 .١٥/٦/٢٠٠٩الحكومة العراقية، 

 .تحليل المفتش العام للمصدر المفتوح باللغة العربية والإنكليزية والمستندات الرسمية -١٣

 .تحليل المفتش العام للمصدر المفتوح باللغة العربية والإنكليزية والمستندات الرسمية -١٤

 ٣١٢مشروع توزيع الكهرباء، : تجابة الطارئة للقائدبرنامج الاس"، SIGIR 09-025تقرير تدقيق المفتش العام  -١٥
 . ٧/٢٠٠٩، "في المحّلة نجح بشكل آبير

  . ٣٠/٣/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -١٦
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  المختصرات والتعريفات
  

  (SIGIR)مار العراق  لإعادة إع الخاصيتضمن هذا القسم جميع المختصرات الموجودة في تقرير المفتش العام
 
 

ACRONYMS DEFINITIONS ARABIC  
AAB  Advise and Assist Bridgade  لواء المشورة والمساعدة 
AAO  Adder Area Office مكتب منطقة آدر 
ABOT : Al Basrah Oil Terminal محطة البصرة لتحميل النفط 
ACCO Anticorruption Coordination Office ال مكافحة الفسادمكتب تنسيق أعم  
ACOB Armed Contractor Oversight Branch فرع الإشراف على المقاول المسلح 
AFCEE Air Force Center for Engineering and the 

Environment 
  مرآز القوات الجوية للهندسة والبيئة

AIG Association of Inspectors General جمعية المفتشين العامين  
BAO Basrah Area Office مكتب منطقة البصرة  
BCH Basrah Children’s Hospital مستشفى الأطفال في البصرة  
BCT Brigade Combat Team فريق اللواء القتالي 
BDOP Business Development and Outreach 

Program 
  برنامج الوصول البعيد المدى وتطوير الأعمال

BPA Blanket Purchase Agreement البطانيات(تفاقية شراء الأغطية ا(  
CCC-I Central Criminal Court of Iraq المحاآم الجنائية المرآزية العراقية  
CEFMS Corps of Engineers Financial Management 

System 
  نظام الإدارة المالية لسلاح الهندسة

CENTCOM 
U.S 

Central Command  القيادة المرآزية  

CERP Commander’s Emergency Response 
Program  

 برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

CID Criminal Investigation Division فرقة التحقيقات الجنائية  
CID-MPFU U.S. Army Criminal Investigation 

Command-Major 
 وحدة الكشف -قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش الأميرآي

  رياتعن الاحتيال في المشت
CMC Communications Media Commission لجنة الإعلام والاتصالات  
CMM Capacity Maturity Model نموذج نضوج السعة  
COFE Committee of Financial Experts لجنة الخبراء الماليين  
CoI Commission on Integrity 

(previously known as Commission 
on Public Integrity) 

  )آانت تعرف سابقاً بهيئة النزاهة العامة(ة النزاهة هيئ

CoM Council of Ministers مجلس الوزراء  
CoMSec Council of Ministers Secretariat 

 
  الأمانة العامة لمجلس الوزراء

CONOC Contractor Operations Cells  خلايا عمليات المقاول  
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CoR: Council of Representatives  النوابمجلس  
COSIT Central Organization for Statistics 

and Information Technology 
 

  المنظمة المرآزية لتقنية المعلومات والإحصاءات 

CPA Coalition Provisional Authority سلطة الائتلاف المؤقتة 
CPA-SC CPA South Central Region 

 
   الجنوب الأوسط-سلطة الائتلاف المؤقتة

CPJ Committee to Protect Journalists 
 

  لجنة حماية الصحفيين

DCAA Defense Contract Audit Agency 
 

  وآالة تدقيق العقود الدفاعية

DCIS Defense Criminal Investigative 
Service 

  دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع

DCM Deputy Chief of Mission 
 

  نائب قائد المهمة 

DCMA Defense Contract Management 
Agency 
 

  وآالة إدارة عقود الدفاع

DFAS Defense Finance and Accounting 
Service 

  دائرة المالية الدفاعية والحسابات

DFI Development Fund for Iraq صندوق تنمية العراق 
DoD Department of Defense وزارة الدفاع 
DoS OIG Department of State Office of 

Inspector General 
 مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية

DOI Daughters of Iraq 
 

  بنات العراق

DoS Department of State وزارة الخارجية 
DoS OIG Department of State Office of 

Inspector General 
 مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية

DRL Bureau of Democracy, Human 
Rights and Labor 

  مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل

EDMS Electronic Document Management 
System 
 

  نظام إدارة المستندات الالكترونية 

EG II Economic Governance II 
 

  نظام الحكم الاقتصادي الثاني

EGP EGP Business Solutions Inc. 
 

   EGPآل الأعمال شرآة حلول مشا

ESF Emergency Support Funds   
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FBI Federal bureau of Investigation   مكتب التحقيقات الفدرالي 
FCC Freedom Consulting and Catering 

Co. 
 

  استشارات الحرية  والطعام"شرآة 

FMS Foreign Military Sales  مبيعات الأسلحة إلى الخارج  
FPS Facilities Protection Service خدمة حماية المرافق  
FY Fiscal Year  السنة المالية 
GAO Government Accountability Office مكتب المحاسبة الحكومية 
GDP Gross Domestic Product 

 
  الناتج القومي الإجمالي

GEO Governorate Electoral Office   مكتب الانتخاب في المحافظة  
GMASS Global Maintenance and Supply 

Services 
 

  عقد خدمات الصيانة والإمدادات

GOI Government of Iraq الحكومة العراقية 
GRC Gulf Region Division-Central 

District 
 

  فرقة منطقة الخليج المرآزية

GRD Gulf Region Division فرقة منطقة الخليج 
GRN Gulf Region-North District طقة الخليجشمال من  
GRS Gulf Region South 

 
  جنوب منطقة الخليج

HHS Department of Health and Human 
Services  

  وزارة الصحة والخدمات الإنسانية

HJC Higher Judicial Council مجلس القضاء الأعلى 
IA Iraqi Army 

 
  الجيش العراقي

IAMB International Advisory and 
Monitoring Board 
 

  المجلس الدولي للمشورة والرقابة في العراق

IBC International Building Code 
 

  قانون البناء الدولي

ICAA Iraqi Civil Aviation Authority 
 

  هيئة الطيران المدني العراقية

ICBG Iraq Company for Bank Guarantees  الشرآة العراقية للكفالات المصرفية  
ICCM Iraq Community-based Conflict 

Mitigation  
  تحقيق النزاعات المستندة إلى المجتمع المحلي العراقي

ICE Immigration and Customs 
Enforcement 
 

  وآالة فرض قوانين الهجرة والجمارك
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I-CERP Iraq-Commander’s Emergency 
Response Program 

  برنامج الاستجابة الطارئة للقائد العراق

ICF-SME Iraqi Company for SME Finance 
Ltd. 
 

الصغيرة ) المؤسسات(الشرآة العراقية لتمويل الأعمال 
  والمتوسطة الحجم

ICI International Compact with Iraq التضامن الدولي مع العراق  
ICITAP International Criminal Investigative 

Training Assistance program  
لمساعدة في التدريب على التحقيقات البرنامج الدولي ل

  الجنائية
ICS Iraqi Corrections Services  خدمات السجون العراقية  
IDP Internally Displaced Person هيئة التنمية الدولية  
IEAT International Electoral Assistance 

Team 
 

  فريق مساعدة الانتخابات الدولي

IED Improvised Explosive Device جهاز تفجير مرتجل 
IFES International Foundation for 

Electoral Systems  
  المؤسسة الدولية للأنظمة الكهربائية

IFMIS Iraq Financial Management 
Information System 

  نظام المعلوماتية للإدارة المالية في العراق

IG Inspector General المفتش العام 
IHEC Independent High Electoral 

Commission  
  اللجنة الانتخابية العليا المستقلة

IIGC Iraq Inspectors General Council مجلس المفتشين العامين العراقي 
IJ Investigative Judge قاضي التحقيق  
IJU Iraqi Jurist Union 

 
  اتحاد القضاة العراقيين

IMF International Monetary Fund  النقد الدولي صندوق  
INCLE International Narcotics Control and 

Law Enforcement Fund (INL) 
  لرقابة على المخدرات وتطبيق القانونالدولي لصندوق ال

INL Bureau of International Narcotics 
and Law Enforcement Affairs 
(DoS) 

وزارة  (مكتب المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون
 )الخارجية

IRAP Iraq Rapid Assistance Program برنامج المساعدة السريعة للعراق  
IRFFI International Reconstruction Fund 

Facility for Iraq 
 الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق

IRI International Republican Institute  المعهد الجمهوري الدولي  
IRMS Iraq Reconstruction Management 

System 
 نظام إدارة إعادة إعمار العراق

IRRF Iraq Relief and Reconstruction 
Fund 

 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

IRRF 1 Iraq Relief and Reconstruction   الأولصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
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IRRF 2 Iraq Relief and Reconstruction 
Fund-funded 

 الثانيصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

IRS Internal Revenue Service دائرة الإيرادات الداخلية  
ISAM Iraq Security Assistance Mission 

 
  مهمة مساعدة امن العراق

ISCI Islamic Supreme Council of Iraq 
 

  المجلس الأعلى الإسلامي العراقي 

ISF Iraqi Security Forces قوات الأمن العراقية 
ISFF Iraq Security Forces Fund صندوق قوات الأمن العراقية 
IT Information Technology 

 
  تكنولوجيا المعلومات

ITAM Iraq Training and Advisory Mission 
 

  البعثة التدريبية والاستشارية للعراق

ITAO Iraq Transition Assistance Office مساعدة الانتقالية للعراقمكتب ال 
ITPC Iraqi Telecommunications and 

Postal Company 
  شرآة الهاتف والبريد العراقية/مؤسسة

IWPR Institute for War and Peace 
Reporting 
 

  معهد تقارير الحرب والسلام

JCC-I/A Joint Contracting Command-
Iraq/Afghanistan 

  في العراق وأفغانستانالقيادة المشترآة للعقود

JCCS Joint Contingency Contracting 
System 
 

  نظام التعاقد الطارىء المشترك

JEDI Judicial Education and 
Development Institute 

  معهد التعليم والتطوير القضائي

JIC Joint Investigative Committee  لجنة التحقيق المشترآة  
KDP Kurdistan Democratic Party 

 
  الحزب الديمقراطي الكردستاني 

Km Kilometer   آيلومتر  
KRG Kurt  حكومة إقليم آردستان  
LC Location Command قيادة الموقع  
LCCP Legislative Coordination 

Committee Program 
  برنامج لجنة التنسيق القانوني 

LGP Local Governance Programs يبرامج الحكم المحل 
LNO Line of Operation خط العمليات  
LOGCAP  Logistics Civil Augmentation 

Program 
  برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني

LPG Liquid Petroleum Gas غاز البترول المُسيّل  
MBPD Million Barrels Per Day مليون برميل في اليوم  
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MCD Ministerial Capacity Development مية القدرات الوزاريةتن  
MCTF Major Crimes task Force فريق مهمات للجرائم الكبيرة  
MNC-I: Multi-National Corps-Iraq الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق 
MNF-I Multi-National Force-Iraq القوات المتعددة الجنسيات في العراق 
MNSTC-I Multi-National Security Transition 

Command-Iraq 
 القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق

MOC Ministry of Communications  وزارة الاتصالات العراقية  
MOD Ministry of Defense  وزارة الدفاع  
MoDM Ministry of Displacement and 

Migration 
  وزارة المهجرين والهجرة العراقية

MOE Ministry of Electricity وزارة الكهرباء  
MOF Ministry of Finance وزارة المالية  
MOH Ministry of Health   وزارة الصحة  
MOI: Ministry of Interior وزارة الداخلية  
MOT Ministry of Transportation   وزارة النقل  
MOU Memorandum of Understanding مذآرة تفاهم  
MoWR Ministry of Water Resources  وزارة الموارد المائية العراقية  
MSH Missan Surgical Hospital مستشفى الجراحة في ميسان  
MW Megawatt ميغا واط 
MWh Megawatt-hour ميغا واط ساعة  
NACB National Anticorruption Board المجلس الوطني لمكافحة الفساد  
NCD National Capacity Development  إنماء القدرات القومية  
NEA-I Bureau of Near Eastern Affairs-Iraq 

(DoS) 
 العراق- الأدنىمكتب شؤون الشرق 

NGO Non-governmental Organization منظمة غير حكومية 
OCO Overseas Contingency Operations العمليات الطارئة في الخارج  
OPA Office of Provincial Affairs   مكتب شؤون المحافظات  
P.L. Public Law قانون عام 
PC Provincial Council مجلس المحافظات  
PDS Public Distribution System نظام التوزيع العام  
PEZ Pipeline Exclusion Zone مناطق حظر خطوط أنابيب النفط  
PHC Primary Health Care العناية الصحية الأولية 
PRDC Provincial Reconstruction 

Development Committees 
  وتنمية المحافظاتلجان إعادة إعمار

PRT Provincial Reconstruction Team فِرَق إعادة إعمار المحافظات  
PSC Private security companies الشرآات الأمنية الخاصة  
PSD Personal Security Detail مرافقو الأمن الخاص  
PUK Patriotic Union of Kurdistan الاتحاد الوطني الكردستاني  
QA Quality Assurance النوعية/ضمان الجودة  
QC Quality Control النوعية/مراقبة الجودة  
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QRF Quick Response Fund صندوق الاستجابة السريعة 
R&S Reconstruction and Stabilization إعادة الاعمار وإرساء والاستقرار  
RoLC Rule of Law Coordinator تنسيق حكم القانون  
RoLSAP Rule of Law Strategic Action Plan مخطط عمل استراتيجي لحكم القانون  
RORO Roll-On/Roll-Off رصيف التحميل والتفريغ المباشر للسفن  
PRT Provincial Reconstruction Team فِرَق إعادة إعمار المحافظات  
RTI Research Triangle Institute   معهد الأبحاث ترايانغل  
SET Security Escort Team فريق المرافقة الأمنية  
SIGAR Special Inspector General for 

Afghanistan Reconstruction 
  المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان

SIGIR Special Inspector General for Iraq 
Reconstruction 

  لإعادة إعمار العراق الخاصمفتش العامال

SIV Special Immigrant Visa  تأشيرة هجرة خاصة  
SME Small- and Medium-Sized 

Enterprise 
 

  شرآات صغيرة ومتوسطة الحجم 

SOI Sons of Iraq منظمة أبناء العراق  
SOW Statement of Work 

 
  نطاق العمل

SPOT Synchronized Pre-Deployment 
Operational  Tracker  

  المتتبع العملاني المتزامن قبل نشر القوات

SRSG Specific Representative of the UN 
Secretary-General for Iraq 

  الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

TGA Total Government Allegiance  الانتماء التام للحكومة  
TNMD Taji National Maintenance Depot 

 
  مخزن الصيانة الوطني في التاجي

Treasury United States Department of 
Treasury 

  وزارة المالية الأميرآية

UCMJ Uniform Code of Military Justice القانون الموحد للعدل العسكري  
UN United Nations الأمم المتحدة 
UNAMI UN UN Assistance Mission for Iraq بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة  
UNCAC United Nations Convention Against 

Corruption  
  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

UNCC United Nations Compensation 
Commission 

  هيئة التعويض في الأمم المتحدة 

UNDP: United Nations Development 
Programme 

 برنامج الأمم المتحدة للتنمية

UNHCR United Nations High Commissioner 
for Refugees 

  المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة

UNODC United Nations Office of Drugs and نكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة  
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Crime 
USAAA United States Army Audit Agency آالة التدقيق في الجيش الأميرآيو  
USACE U.S. Army Corps of Engineers  سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي  
USAID  U.S Agency for International 

Development 
  الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية

USAID OIG 
US 

Agency for International 
Development Office of Inspector 
General 

  مكتب المفتش  العام لدى الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية

USF-I U.S. Forces-Iraq 
 

  القوات الاميرآية في العراق

WOB Women Owned Businesses أعمال تملكها نساء  
 

  


